REPUBLIQUE DU CAMEROUN . REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
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« Jinsiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient étre réalisés dans les délais impartis »
«l insist on the fact that all our projects, | mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2022



SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
N° Désignation des MO/MOD N&r:rt;rheécsje M(;/In;acn;édses N° page
1 Services Déconcentrés Régionaux 10 236 000 000 3
2 Conseil Régional du Sud 16 5191 532 896 4
3 Communauté Urbaine d'Ebolowa 15 317 607 000 6
4 Communauté Urbaine de Kribi 6 970 000 000 8
Département du Dja et Lobo
5 Services Déconcentrés Départementaux 10 742 000 000 9
6 Commune de Sangmelima 17 486 277 000 10
7 Commune de Bengbis 14 275 500 000 12
8 Commune d'Oveng S L 12 369 000 000 14
9 Commune de Meyomessala e 5 MARE e Sty 17 395 230 246 15
10 Commune de Meyomessi . o ':, ) e F : 12 203 000 000 17
11 Commune de Djoum i _.h‘:rf " k '-,_::"..,-.J-' i 7 133 500 000 18
12 |Commune de Zoétélé 7 i 35 12 370 705 000 19
13 Commune de Mintom ;‘lT:"IF - 1 - ‘.,-__— ".I r‘n_‘:- 7 242 196 444 21
Total Département 108 3217 408 690
Département de la Mvila
14 Services Déconcentrés Départementaux 5 181 000 000 22
15 Commune d'Ebolowa | 13 281 500 000 22
16 Commune d'Ebolowa Il 15 402 520 000 23
17 Commune de Bowong-Bané 9 143 172 567 24
18 Commune de Biwong-Bulu 13 210 950 000 25
19 Commune de Mengong 16 387 500 000 26
20 Commune de Ngoulemakong 11 308 000 000 27
21 Commune de Mvangan 12 364 255 000 28
22 Commune d'Efoulan 11 189 160 000 29
Total Département 105 2 468 057 567
Département de la Vallée du Ntem
23 Services Déconcentrés Départementaux 2 170 000 000 31
24 Commune de Kye Ossi 12 641 427 732 31
25 Commune d'’Ambam 11 224 800 000 32
26 Commune d'Olamzé 20 395 500 000 33
27 Commune de Ma'an 6 225 000 000 35
Total Département 51 1656 727 732
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SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
. - . Nombre de Montant des o
N Désignation des MO/MOD Marchés Marchés N° page
Département de I'Océan
28 Services Déconcentrés Départementaux 4 155 000 000 37
29 Commune d'Akom Il 7 159 000 000 37
30 Commune de Bipindi 10 235 000 000 38
31 Commune de Campo 8 259 050 000 39
32 Commune de Kiribi | 6 166 000 000 39
33 Commune de Kiribi Il 10 339 100 000 40
34 Commune de Lokoudje 19 345 047 960 41
35 Commune Lolodorf g TN LR S 10 300 709 999 43
= MARS i~
36 Commune de Mvengue e ﬁ‘._'_. J-.!'.r_ HJ.._ s 1 7 209 000 000 44
— Fily g T T o
37 Commune de Niété o .,:.';i" - Sl 6 224 000 000 45
Total Département 87 2 391 907 959
| TotaliRégien; i N 9 734 101 948
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SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

Montant AITELS Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la| d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
Construction de la cloture du bureau principal G / Chef
1 |hors classe de la Brigade Commerciale des BEC 43 000 000 BIP Sggz’:ljr”gfuanei AONO 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
Douanes de Kyé Ossi
Acquisition du mobilier de bureau a la DREFOP Gouverneur/
2 |suD Lot 1 10000 000 DREFOP
AG BIP DC 07/02/2022 04/03/2022 | 25/03/2022 | 08/04/2022 07/06/2022
Acquisition du matériel informatique a la |1 Gouverheur/
3 |bREFOP SUD Lot 2 10 OORU ’ SBREFEF
i .-I L | ‘r-\\." .
! i - ,::,14 L --F.rlluj "
Connexion au reseau internet de la DREFOP & H{I o Gouverneur/ i, M{;" )
4 SUD SPI 8 000 000 _,q:ﬁ-'h_.-” BIP DREEOP ABM_' | 07/02/2022 24/03/2022 |18/04/2022 | 02/05/2022 01/07/2022
L & A %, ]
| L 2
T t £
Travaux de construction du complexe de — |" ! e Ii' [
" =
5 |conditionnement de stockage et de BEC 50 000 000 | BIP Gougernet AONQO 31/01/2022 | 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
commercialisation des produits agropastoraux de I DREPAT
kye Ossi ; a i";" '
N l I
Equipement du bureau de poste de Ma'an en - Gouverneur/ i i 2
6 | materiel informatique Lot 1 R0 OOQE-' % _.DRPOSTEL- ._.*" |:_ K
AG o B = TAOI\]@‘;’ 31/01/2022 | 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 | 24/06/2022
. Al e
Equipement du bureau de poste de Ma'an en il Gouverneur/ ik .
7" |mobilier de bureau Lot 2 . (G oy [EBRROSTE D
“F PR
Fourniture et istallation du mobilier dans I'Hotel e neur
8 des Postes de Mboro Lot 1 17500009 T
AG B AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022
Fourniture et istallation en matériel Informatique Gouverneur/
g de I'Hotel des Postes de Mboro Lot 2 20000 000 DRPOSTEL
Electrification rurale de I'axe ENAMENGAL- G y
10 |KONDEBIYEN-NKOLBANG-MEBOMO- Al 40 000 000 BIP O MINEE. AONO 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
OLOUMOU-NKOLKAS
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX 236 000 000
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la| d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
1 |Constiuction de quatre (04) foyers culturels dans | gec | 00 000 000 BIP Président du AONO 31/01/2022 | 21/03/2022 |11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
chaque chef-lieu de Département Conseil Régional
2 |Réhabilitation des routes Communales ROUTES 138 500 000 BIP Coifesiildsg;i?;al AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 24/10/2022
Ll .| kL
3 |Achat de 04 pick up et 01 coaster AG 136,000 000 LA ﬂg:fggﬁ{;ﬁ” AONO 28/01/2022 | 18/03/2022 |08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
L 1:‘ T.. — -'.I 5 .,
-l i—?_ l:h- = Sy " ,ll'_:-:'r .
‘ r‘“ -"'... - -"". ,‘.'P '
4 |Cconstruction du parking d'engins ROUTES/ | 34000000-7/ BIP = Prge;;'l‘-’e',“ %l;m AONo"-.I"E'.- 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 31/10/2022
| o i
ol —a A s
; IL| ‘ {p— il &P
Achat du matériel de travaux publics (01 Pelle . :,
chargeuse sur pneus polyvalents, 01Niveleuse | preMont d i\'. ‘
. i u ! |
5 |2vec CANOPY et roue de secours 14H Ripper, ac TR - 000 oc. | BIP’ ConsellRégional/| “AONO |'|  08/04/2022 | 07/06/2022 |27/06/2022 | 11/07/2022 | 10/10/2022
01 Compacteur vibrant monocylindre 10,8 ! c (AG) [ -
tonnes, 02 Camions benne mercedes BENZ ‘ e h £
3342K i . — ; - Pl
Maitrise d'oeuvre pour I'achat du matériel de o i QT
travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus ok -"'::ul-_...l_ e .’_ N
. = = I‘--
g |Polyvalents, OlNiveleuse avec CANOPY etroue | gp, 25000000 |y, BIPEg | Conseil Regignai { “ AQNR 28/01/2022 | 25/03/2022 |15/04/2022 | 20/04/2022 | 26/10/2022
de secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant § - fm !
monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne r.
mercedes BENZ 3342K . .
7 |Réalisation des études préliminaires en vue du SPI 30 000 000 BI RN o\ 07/02/2022 | 01/04/2022 |22/04/2022 | 06/05/2022 | 02/11/2022
développement du numérique solaire seil'Regional
Achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 4 Président du
8 A\ " - AG 1293 032 832 BIP Conseil Régional AONO 08/04/2022 07/06/2022 | 27/06/2022 | 11/07/2022 10/10/2022
foreuses a eau montée sur camion JCCCM(AG)
Maitrise d'oeuvre pour l'achat de 4 foreuses sur Président du
9 |chenilles + camion et 4 foreuses a eau montée SPI 10 000 000 BIP Conseil Régional AONR 28/02/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 23/11/2022
sur camion ICCCM(AG)
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CONSEIL REGIONAL DU SUD

Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la| d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Réalisation des études préliminaires en vue du Président du
10 |,/ p S SPI 100 000 000 BIP Conseil Régional AONR 18/02/2022 26/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 28/11/2022
développement de I'énergie éolienne /CCCM(SPI)
Réalisation des études préliminaires en vue du Pieidentdu
11 |, . . . SPI 100 000 000 BIP Conseil Régional AONR 18/02/2022 26/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022
développement de I'énergie solaire /CCCM
(SPI)
g EILTET
12 |Etudes de faisabilité pour la Création de l'office SPI 50 000 000 LBIP _ o (ﬁ,’gsﬁgﬁ‘; AONR 28/01/2022 | 25/03/2022 |15/04/2022 | 29/04/2022 | 26/10/2022
piscicole halieutique et de I'élevage e 1;‘1“ “Jrconsel i a.H-l;l"r_. 'L
L - | e il -
Fae> SN
des de faisabilité I éation de I'offi " .-'A -*".. ol "-":'P"
13 |Etudes de faisabilite pour la Creation de f'office SPI 50000 000/ BIP Pregifent da AONRY, Tl 24/01/2022 | 1810312022 |08/04/2022 | 2210412022 | 1911012022
agricole et produits de rente e I Eﬂlfe" onal | % =
ol —a A s
= — ||
a i m |
E
14 |Etudes de faisabilité pour la Création de foffice spi | [ 50000000 | BIP Prédidentdu % AONR.. || 24/01/2022 | 18/03/2022 |08/04/2022| 22/0412022 | 21/07/2022
du tourisme et de la promotion culturelle l 1 i ConselRegmnaI
1 s
l-:l#\ 1II r -H
EX N — -
Etudes de faisabilité pour la Création de I'office ".:-;- g Président du .
15 du bois et de la biodiversité SPI 50 000 OOQ_. 1 _ﬂflp e iﬁ.&fa 5 21/01/2022 18/03/2022 |08/04/2022 | 22/04/2022 19/10/2022
it 3 . ;
- F:-\-"L' . LIL L %
FLELY=
o F )
16 |Etudes de faisabilité pour la Création de Foffice SPI 50 000 000 il 0 21/01/2022 | 18/03/2022 |08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
des infrastructures et des grands travaux I C égional

TOTAL CONSEIL REGIONAL

5191 532 896
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COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
P (FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
Réhabilitation de certaines voies revetues dans
1 (la ville d'Ebolowa: An 2000- Carrefour Samba ROUTES 15 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022| 23/05/2022 22/08/2022
(1.5km); Cinquantenaire-Lycée Blanc (3km)
2 |Réhabilitation du Cercle Municipal BEC 25 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
Reprofilage de la route d Al t o EET LA
eprofilage de la route d'acces a le gare routiere - )
3 d'Essinguili de 2.7 km et de largeur 11m ROUTES 25 000 000 . BIP -1 Nﬂ*ﬁ ﬁ.VP_I.@H AOJ\£O 03/01/2022 21/02/2022 | 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
Pogll e
ol PN
-- T e,
e .
Alimentation en énergie electrique de la gare A r"'.‘ ) G""P =
4 routiere d'Essinguili Al 25000000z4 # © BIP Maire de la Ville AON'C'id"tr 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 22/08/2022
=y | \ L
- 'I == 1 — I'IH k2
¥ | : \©
o . . &
5 EE::?',:';ER‘%” de Fesplanade du marché des BEC 15 000 000 | BIP Mairede la Vile fy AONO. || 10/02/2022 | 01/04/2022 | 22/04/2022| 06/05/2022 | 04/08/2022
i Ii |
L i1 s
Construction de quarante espaces marchands de =% — e B & i
6 7.5 m2 au marché Oyenga BEC 25 000 OOO’E;‘ % BIP =" Maire de.faVille: [ “~~AON = 10/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022| 06/05/2022 04/08/2022
‘ = ik
"h**'.-b,. L“fﬂ. ’
i e - | 3
Réhabilitation de seize boutiques au marché el URL L
7 EKITEBON Lot 1 25 000 000 ‘MEEIMTEE de Ia.V|IIe 1
Réhabilitation de douze boutiques au marché -
8 BILONE Lot 2 BEC 25 000 000 BIP ire de la Ville AONO 10/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022| 06/05/2022 04/08/2022
Réhabilitation de trente boutiques au marché ) )
9 MEOUMOU Lot 3 25 000 000 Maire de la Ville
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COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

Nature des Montant Source de coﬁ‘:rfcrtlgite Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un systeme AEPS dans le ) )
10 | juartier MEKALAT BIYENG Lot 1 10714 000 Maire de la Ville
11 Jcooasi\tl“:%‘z? cLi':thsysteme AEPS dans le quartier) 4, 35 000 000 BIP Maire de la Ville |  AONO 28/01/2022 | 18/03/2022 |08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
) . G EILT®
Construction d'un systeme AEPS dans le quartier w - )
12 | CITE la CONCORDE Lot 3 35 OlEE o T o "R f-f\fl”_l"# .
gl e e P, e
e i, T PN
= i e,
Réhabilitation des carrefours MP Samba, RP o & T i
A i
13 ESZ\S"EEE;SUQES(;EX;E';%'Elszpf;?gf% o | RouTES | 2189300054/ BIP Maire delaville | - AONG of 03/012022 | 210212022 | 14103/2022| 28i08i2022 | 2710612022
) ) [ - | L
An 2000, Terre plein Central, Carrefour Ela - nll — | f— '.I
— I| i ’. o
Construction de trois refuges dans la ville = ; ‘
14 |d'Ebolowa pour la collecte des ordures Al 5 000 000 I BIP Mairede la Ville AONO . 10/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022
ménageéres i [i / I |
i 1 4 h.
% I
Fourniture de deux tricycles pour la précollecte "',,.-; IJ‘* - e, & i
15 . S AG 5000 000 "M %, BIP . Maire.dedaVille: [“~AONOg:- 10/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022| 06/05/2022 06/06/2022
des ordures menageres dans la Ville d'Ebolowa w o W 1;_‘-"
7 N .
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA 317 607 000

Y p™
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COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

Montant GULITIE Date de Date Date de Date de Date de
Nature des P Source de contractante Mode de it - , , .
prestations prévisionnel lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des

(FCFA) Financement /Agé?lgf'iscti::fn CCIGENY consultation du marché |du marché| prestations prestations

N° Désignation et localisation du projet

1 |Travauxde contruction de 05 toilettes modernes | 5o 90 000 000 BIP Maire de laVille | AONO 21/01/2022 | 07/03/2022 |01/04/2022| 15/04/2022 | 14/07/2022
(cing sites) dans la ville de kribi

2 |Mmaitrise d'oeuvre pour 'acquisition de 4 engins SPI 27 000 000 BIP Ma(i:rggiﬂl(‘igi)lle- AONO 28/01/2022 | 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/12022 | 19/10/2022

: T e ;
L-."-I i 1;“_‘-_- . .._m‘r'l.- vy 'l':r x
_ ) = g " Maire de la Ville- | e, a7
3 |Acquisition de 4 engins AG 513 000 000" |4+ BIP AGN@ |- 18/02/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022| 13/05/2022 | 12/09/2022
A CCCM(AG) | 3
i . .lh. " ; ]
-\:i ."H ! '\4|I t:-"
:T i = 1IIi "_-Ir..
. o %= [ ‘ -
4 |Pavage parapproche himo de certaines voies | o yreg | 180 000 000 Mairele laVilelf AONO || 10/01/2022 | 28/02/2022 | 21/03/2022| 04/04/2022 | 04/07/2022
dans la ville de kribi | ~ ‘
| [i ! |
e s
. s
) f icol L .-”'-’IJ‘* B N, . -"'hlq L.
1 - - pe— . 2
5 |Amenagement des feux ricolores sur 04 Al | 125000 000 fip+. BIP Maire defaVille [ WAONO." |+ 18/02/2022 | 04/04/2022 |24/04/2022| 13/05/2022 | 11/08/2022
carrefours dans la ville de kribi T [ ‘ i
% Ty o
L) Ei.' 1 wil El ; !
PuRLls
- L !
6 |Acquisition de 06 pick-up AG 75000 00 7 NMm | 08032022 | 09/05/2022 |30/05/2022| 13/06/2022 | 12/09/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 970 000 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Achéevement des travaux d'aménagement de la
1 |route NdzonRoger-Ndi y compris la construction ROUTES 100 000 000 BIP Préfet /DD MINTP AONO 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 30/08/2022
d'un pont sur la riviere Ndi
o |Achévement des travaux dentretien de laroute | ooy yres | 100 000 000 BIP  |Préfet/DD MINTP|  AONO 10/02/2022 | 01/04/2022 |22/04/2022| 06/05/2022 | 05/09/2022
Bengbis-Olembe-Meka'a(Lim CE)
S L]
2 ."I L% | .'-l‘H':'_'.J:I. e .I-I|.
. i i ‘r.'ll . £
. . i . o :
3 |Construction d'un dalot double et d'un pontsuria| oo\ yreg | 100000 0004]" 4 BIR="  |Préfet/DD MINTP| ™~ AOND "if 07/08/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
riviere SO'Osur la route Bengbis-Limite Centre gl o e i
.AF- F .'p_\.. 1";:. "
T %
- ‘h' d k L T
Construction d'un pont définitif de 12 ml et ses = | _J ‘ T— \
4 |acces (Village Avebede Meyomessala)-Verte ROUTES 80 000 00O | éfethD [*"AONO | £07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 29/08/2022
Vallée = | "
| E
i =
! Fi H " |
Désenclavement d'un bassin de production de . i Iy
g |cacao etdhevéa de 250 ha a Meyomessala - ROUTES. | 150000 000%|"% BIP Prefet/DD MINTP|  AONQ' /T* 28/02/2022 | 18/04/2022 | 00/05/2022| 23/05/2022 | 20/09/2022
Travaux de bitumage économique de la route ‘ : | e, SRR i
InterD84 (Village Avebe)- Verte Vallée ‘ = _q"f
. o o
o - = e s
ol
6 |Construction de la DD MINFOF Dja et Lobo BEC 150 000 000 BIP EVINEOE A 03/01/2022 21/02/2022 | 14/03/2022| 28/03/2022 27/06/2022
7 |Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de SPI 20 000 000 BIP g AONR 28/02/2022 | 22/04/2022 |13/05/2022| 27/05/2022 | 25/08/2022
la DD MINFOF Dja et Lobo MINFOF
8 |Réhabilitation de ''AEB DE DJOUM BEC 11 000 000 BIP PrégﬁgﬁﬁﬂEB AONO 10/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022
. - . . Préfet /Centre
9 ,\Rﬂz;‘;‘m'(';:‘;;g du batiment du Centre Social de BEC 13 000 000 BIP Social AONO 28/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022| 23/05/2022 | 22/08/2022
Meyomessala
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
. — . sl 4 Préfet /Percepteur
10 |Réhabilitation de la Perception de Zoétélé BEC 18 000 000 BIP Zoetele AONO 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 742 000 000
COMMUNE DE SANGMELIMA
. o - 1 COMMUNEDE
1 [Réhabilitation du CPFF de Sangmélima BEC 20 000000 : WW%HMA AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
1 W ‘r-\\." -
|t o - i
| — F.:-'_I-ﬂ 'l':-
i
Réhabilitation du réseau électrique Carrefour ‘..A COMMUNE DE 5, I::-_H
2 Ntout Akoun-Oveng-YEMVACK Chefferie Al 15 000 HQOOI:_:I| # SANGMELIMA AONOI‘I‘ 7] 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022
¥ i | % o
.:'- ."H — | | - II'| AL
=, = 1
'I'_' II ! ' I.r
, \ 5 COMMUNE Dg
3 |Construction de forages a PMH Al 51 000 000 I BIP SANGMELIMA K" AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022
w l ! |
ii l i
= :.l:-. I'l. .‘.Ill .H-.
i Ii. e - F, i
4 |Construction de forages a PMH Al 51 000 0004 . BIP ?SOMQKL/IJNE DE b s oNOr| 211022022 | 11/0412022 | 02052022 | 16/0512022 | 1310072022
F : L ‘-i' AN ELIMA q .1
e _1,.""; i
‘ = =
) O P W s
Construction de deux logements d'astreinte dans CIO*\/III\IIF'U.INEI DTE
5 les EP Nkout et Ndjom-Yemvak BEC 34 000 000 SANGVELIMA A 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022
g |Construction d'un logement d'astreinte EP BEC 17 000 000 BIP MMONE DE |\ 14/02/2022 | 04/04/2022 |25/04/2022 | 09/05/2022 | 06/09/2022
MEKOMO ESSE SANGMELIMA
7 |E9uipemenent des Centres d'alphabetisation & AG 12 000 000 BIP COMMUNE DE | 5 5\ 14/02/2022 | 04/04/2022 |25/04/2022| 09/05/2022 | 08/08/2022
Sangmélima Ville SANGMELIMA
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Nature des Montant Source de coﬁ‘:rfcrtlgite Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Réfection de trois blocs de trois salles de classe
dans les EP de : OVENG- YEMVAK, EP COMMUNE DE
8 |BILINGUE de Sangmelima Vile. EPA 1 A BEC 20 000 000 BIP o= [AONO 14/02/2022 | 04/04/2022 |25/04/2022| 09/05/2022 | 06/09/2022
Sangmelima ville
Equipement des EM et prescolaires de : OTONG- COMMUNE DE
9 |ESE o EMB do Sangmeima vile AG 7 000 000 BIP CANGHELARRELAONO 14/02/2022 | 04/04/2022 |25/04/2022| 09/05/2022 | 06/09/2022
ik LI
Réhabilitation des salles de classe des EM et O !
10 |prescolaires de: NLOUP, AKOMENDIBI, EMA BEC 20000000 | _qBIP o BOANE p= spone 07/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 | 30/08/2022
Groupe 3 Ebolengbwang S i e Sl LA X
: ‘A:""":.--' . 1_:::'.5'1 i
L P . 4 ] r Fy L L
17 |Reéhabilitation d'une route en terre dans la ROUTES/ | 2700000671/ BIP ﬁ&"MUNE DE 1poNo ' “}= 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 30/08/2022
localité Ako'o Loui- Marché Moderne 3 GMA__ I'| o
- |' ‘ {p— i' 3¢
e f =
| B
12 |Reéhabilitation du trongon de route Carrefour ROUTES | 70 000 000 | BIP COMBRUNE DE i>(!3No || 070212022 | 280312022 |18/04/2022 | 020512022 | 29/09/2022
Antenne Tele- entrée camp Chic ‘ ! f SAN'AELIMA i
- II. 2
L .H- —l'lil e "I, a | IIIH. .
AT ——r
13 |Réhabilitation de la route Descente CODJAL ROUTES || 30000:000:, [+5, BIP anenE A [AONQL T I 07/01/2022 | 25/0212022 |18/03/2022 | 01/04/2022 | 01/08/2022
L W Y
r] rl.'l- o = IL-:‘.’. %
d N | T o Lﬂ
| ¥ ] '
14 |Ameénagement de la nouvelle Place des fetes de | g 14 277 000 S TRIUNE DS 0 07/01/2022 | 25/02/2022 |18/03/2022 | 01/04/2022 | 01/08/2022
la ville de Sangmélima S L
15 |Amenagement de la Place de lndependance ROUTES | 8000000 BIP COMMUNE DE | ) 5\ o 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 30/08/2022
dans la ville de Sangmelima SANGMELIMA
16 |Eclairage du Marché moderne de Sangmélima Al 30 000 000 BIP %2&"&"52555 AONO 07/01/2022 | 25/02/2022 |18/03/2022| 01/04/2022 | 01/08/2022
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
P (FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
17 |Rehabilitation de Feclairage public de la ville de Al 60 000 000 BIP COMMUNE DE | 5no 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022 | 02/05/2022 | 30/08/2022
Sangmélima SANGMELIMA
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA 486 277 000
COMMUNE DE BENGBIS
1 ngggge\/’i’l;b“c en lampadaires solaires de Al 14 500:000 BIp o WEPH NA0E o AONC 07/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
‘ = W Che,l, ey
, 5 L ""-
. * -
' COMMUNE DE i W
2 |Extension de la gare routiére de Bengbis BEC 10 000 000 ;'* BENGBIS AON(%’:I;_ © 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 29/08/2022
=" ' L
F o Sl
.1-: 1 S | - — Il'l AL
= [ [ ‘H_ \| ="
" w
Construction d'une salle de classe a I'EP de ; E
3 |rvizock (Lot 1) 00 000 |. B h.“‘
F 1 |
| f I |
¥ il
.:.l:#_ ‘ I'l. .‘.Ill .'-‘1-.
Construction d'une salle de classe a I'EM 3 v Y | -COMMUNEDE=(._ £
4 deTENG (Lot 2) BEC 8 500 O0.0. 'E Bl BENGBIS AONE"'F 04/04/2022 23/05/2022 | 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2021
I ‘ .-";'-.I_ I-'T"P.
1 i & Eﬂ -
. Ty T (PUBLYS
5 Construction d'une salle de classe a I'EM 8 500 000 : ‘
deNGONEBEME (Lot 3) k1 :
g |Réhabilitation de la route Meka'a Yetsang- ROUTES | 50000 000 BIP AONO 31/12/2021 | 18/02/2022 | 11/03/2022| 25/03/2022 | 23/06/2022
Ebodoumou BENGBIS
. . : N COMMUNE DE
7 |Construction d'un dalot simple a NDIDIMA ROUTES 20 000 000 BIP BENGBIS AONO 21/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
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Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un dalot double 2*2 5*2 & COMMUNE DE
8 BENGAA ROUTES 30 000 000 BIP BENGBIS AONO 31/12/2021 18/02/2022 | 11/03/2022 25/03/2022 23/06/2022
g |Construction de forage au CCAH, chateau et Al 25 000 000 BIP COMMUNEBEL AoNO 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022| 29/04/2022 | 28/07/2022
quatre points de distribution BENGBIS
- i PO
10 |Equipement en mobiliers du CCAH AG 25 000 000 o5 REUAE p= o III__Ao'N?'_ 31/12/2021 | 18/02/2022 |11/03/2022| 25/03/2022 | 23/06/2022
- i, ol
- NP
Ty
f o
Construction de trois forages & METOM, TENG i & COMMUNE DE % i
11 et MELONDO Al 25 500 0(2_.0-_ IQ‘EI Nai e AONO I". i -'H 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022| 29/04/2022 28/07/2022
- = i 1
= P \lo
_—— ]
]
Construction d'un bloc de logements COMMUNE DE k;.
i
12 d'enseignants a 'EP d' ASSOK BEC | 17 000 000 Iii BIP, BIiGBIS . AONO - | 31/12/2021 18/02/2022 | 11/03/2022 | 25/03/2022 25/03/2022
- II. 2
= el -
Construction d'un bloc de deux salles de classes i "i-‘l;u — w
. .
= a I'EP de NKOLMBEMBE Lot 1 16:500 OOEJ:. '-1 .ll':,. r."":"' e
de " 1
e = | _COMMUN g
BEC i I':‘_IP"-' E B IdﬂNdB?BE AONO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 29/04/2022
Construction d'un bloc de deux salles de classes b .
1415 I'EP de KOUNGOULOU Lot 2 16500 903 M
TOTYAL COMMUNE DE BENGBIS 275 500 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE D'OVENG
Construction d'une mini centrale photo voltaique
1 |avec distribution villages ASSAM ET ABECK 50 000 000
(Lot 1)
Construction d'une mini centrale photo voltaique COMMUNE
2 avec distribution village MEBANG (Lot 2) Al 50 000 000 BIP D'OVENG AONO 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 | 09/05/2022 06/09/2022
- i PO
9, . e ‘w‘i:‘.i'-;r.r. 3
Construction d'une mini centrale photo voltaique I | i, A
3 |avec distribution village Ngbwassa 50 000 000.%- 'ﬂ i o, kT
(Ebamengom) (Lot 3) e e lf.r_
p"“' . % 1;-_,;
r 7T % b1
x| el | N ‘o
Construction d'un Complexe Multifonctionnel des | CO@AU e | | &R
4 Jeunes (CMPJ) a Oveng BEC 60 000 (_).C]_I) [ D EN& AONO 1§ 31/01/2022 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 23/08/2022
]
I s
li & N ]
Construction d'un magasin de stockage des ' COMMUNE i
5 produits agricoles 3 EKOWONG BEC 23 000 00(.}:. I"-. BIP D'OVENG AONC:J. gL 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 30/08/2022
i 1
-;:.\ e T = o T
M 2
P ﬂ{t
Construction d'un mini champ au fil du pompage e - COMMUNE |- %
6 solaire au CSI NKONO Al 11 500000 i Bfl-P-._.- ™ |99¥'f_”f3':‘ i AQNO 31/01/2022 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 25/07/2022
7 ;::r'llsérgﬁgn d'un forage équipé de PMH au CSI Al 8 500 000 BIMM AONO 31/01/2022 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 25/07/2022
Equipement en materiel médical du CSl de COMMUNE
8 NKONO AG 8 000 000 BIP D'OVENG AONO 31/01/2022 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 25/07/2022
Réhabilitation de la piste Elig Oveng- COMMUNE
9 ABOULOUBOU ROUTES 27 000 000 BIP D'OVENG AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 16/08/2022
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
P (FCFA) PPN consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
10 |Achevement des travaux de construction CSI de BEC 22 000 000 BIP COMMUNE AONO 21/01/2022 | 11/03/2022 |01/04/2022 | 15/04/2022 | 14/07/2022
NKONO D'OVENG
17 |Construction dun bloc de deux salles de classe 8| e 16 500 000 BIP CRMMUNE AONO 31/01/2022 | 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
EP Ngoudjen D'OVENG
i i
Construction de forages équipés de PMH dans o [COMMUNE-
12 les villages ESSAM (Chefferie), Mebassa Al 42 500 000 5 B'E):l . "Dovenc= 'JF"‘F."??NS.). 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
; i e Mg | L
O ':*- L
TOTAL COMMUNE D'OVENG 369 000 000
COMMUNE DE MEYOMESSALA
= i | =
= | = !
1 |Travauxdachevement d'un batiment pour poste BEC 10 000 000 | BIP COMMMUNE DETL.  AoONO 04/02/2022 | 25/03/2022 |15/04/2022| 29/04/2022 | 28/06/2022
Agricole ‘ ' j MEYOMASSALA L |
| L
.:‘Fu-_‘ I'l_ .‘.wll '-1-.
. . L - EOMMUNE DE. [ g
2 |Achevement de construction d'un prescolaire BEC 15 000 000 " MEYOM-ASSALA AON"I:‘- 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
T &
' o
| .I - -
“F PuBaLYS
Achevement de construction d'un bloc maternel a COMMUNE DE
3 Mvomeka'a BEC 11 782 645 MEYOMASSALA A 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
Construction d'un centre d'alphabetisation COMMUNE DE
4 fonctionnel & Meyomessal BEC 12 000 000 BIP MEYOMASSALA AONO 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
Rehabilitation de la route communale IRAD- COMMUNE DE
5 Endam Yembong ROUTES 150 000 000 BIP MEYOMASSALA AONO 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
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Nature des Montant Source de coﬁ‘:rfcrtlgite Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Travaux d'entretien et de maintenance du COMMUNE DE
6 [batiment et des salles spécialisées du CPFF de BEC 12 000 000 BIP MEYOMASSALA AONO 14/02/2022 31/03/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
Meyomessala
Travaux de construction pour le logement COMMUNE DE
7 d'astreinte pour enseignants 4 Meyomessala BEC 20 278 540 BIP MEYOMASSALA AONO 14/02/2022 31/03/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
g AL
Finition des travaux de construction d'un bloc de oot el F o
8 |deux salles de classe EP NDONKOL (Lot 1) 1L o A ,;,'h - i """F"..l'.' Vi,
e W = i g
] o COMMUNE DE | ™=,
BEC e E__ﬁ"'P MEYOMASSALA AQﬁ'E‘_ 14/02/2022 31/03/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
Finition des travaux de construction d'un bloc de | I_.-':__:" Py -"-.‘::'-‘;:..‘ :
9 |deux salles de classe ENDAM YEMBONG 11 988 490."| 'l" 'b' =
(Lot 2) - !' — ' f— .IIi i__i‘
N
= I = |
— 2 | m
]
Construction de logements d'astreinte pour COMMUNE DE ‘
i
10 | maitres EP BILOULEMAN (Lot 1) l i 000 000 Iii ¥ MEYOIASSALA |
i i
= :'lj‘_ I'N I.|'I .‘-.
Construction de | ts d'astreint F;"‘-‘: e COMNTUNE D-E — 1'|E-.
onstruction de logements d'astreinte pour o h
11 maitres EP TEKMO (Lot 2) BEC 17 000 OOQ:. 7 "'hw"l'.l-BIP T A, :(:E.N'a 5 18/02/2022 04/04/2022 | 24/04/2022 | 13/05/2022 11/08/2022
il 4 O | =
r PR
o )
Construction de logements d'astreinte pour ‘COMMUNE DE
12 maitres EP KOUM (Lot 3) 17:000 909 M S
13 |Construction de trois blocs de bornes fontaines & |- 5 10 000 000 BIP COMMUNEDE | rono 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022| 29/04/2022 | 28/07/2022
Meyomessala MEYOMASSALA
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant GULEITIES Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de boutiques avec
e toilettes @ Mvomeka'a (Lot 1) 20000 000
Construction d'un bloc de boutiques avec
= toilettes a Nkolebo'o (Lot 2) 20000 000
COMMUNE DE
BEC BIP MEYOMASSALA AONO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022| 29/04/2022 28/07/2022
16 anstru9t|op d un bloc de boutiques avec 20 000.000 AR
toilettes a Bidjong (Lot 3) ;
ot LA S :
e - My
Construction d'un bloc de boutiques avec =l
17 toilettes a Meyomessala (Lot 4) R O _Ar. ;
-'_"1 i %
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA 395 230 246
COMMUNE DE MEYOMESSI
! ]
" 'F COMIJNE DE M
1 |Construction d'un forage au CSI d'Elom Al 8 000 000, “I BIP MEYOMESSI AONO [/ i 15/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/08/2022
y ']
.:_‘ Il'r_. ) ) - .__'!" ::. |
Réhabilitation et mise aux normes des salles de e " -'";,__ e E e ..":- [
2 [chirurgie et d'accouchement du CMA de BEC 15 000 000 “BiP ~ MEYOMES EFl_"}x'ON_O 15/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/08/2022
MEYOMESSI il - ¥ i !
FLIELY
Réhabilitation de la route communale MELAN- i
3 NYAMINI- CARREEOUR OTELE ROUTES 22 000 000 ’M‘M ) 15/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/07/2022
construction d'un ouvrage de franchissement sur COMMUNE DE
4 la route communale AZEM- OVONDO- AYEM ROUTES 7 300 000 BIP MEYOMESSI AONO 15/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/07/2022
Travaux d'ouverture d'une piste agricole MEKOK- COMMUNE DE
5 MBOUT 3.5KM ROUTES 22 700 000 BIP MEYOMESSI AONO 15/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/06/2022
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Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un poste d'inspection sanitaire sur COMMUNE DE
6 l'aire de repos de MEKAM BEC 14 000 000 BIP MEYOMESSI AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
. , . . COMMUNE DE
7 |Construction d'un poste agricole de Meyomessi BEC 20 000 000 BIP MEYOMESSI AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022
g el
Construction d'un bloc de deux salles de clase a  COMMUNE DE
8 EMB de MEKAM BEC 25,000 000 - B'f:."‘ o MEYOM&; "IF",.-' ,?.O'NO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
’ R ] -
o g% -~ o)
JC T Ty, P
: : AES R -
g |Construction d'un logement d'astreinte pour 18 000 ‘600‘_:'1 F e % o]
. ¥ ¢
medecin au CSI de BIKOULA (Lot 1) - I,h == -ql' - == '.Ii —
= i —" \[un
a= | u ‘ !
. . ]
Construction d'un logement d'astreinte pour | — bﬂ“
LY Enseignants a I'EP de KONGO (Lot 2) i 000 000 'i .J 1 |
\ COMMUNE DE [ -
BEC = h BIP MEYOMESSI AONOII. . ‘_1 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
| % . F
Construction d'un logement d'astreinte pour : -; % ‘ b -| L
11 Enseignants & I'EP de DJELE (Lot 3) §1.090 OOO T - - .q_'r
I ot ol
| o
! | e ‘
. . . . g ‘Illjll‘LlL" I
12 Construction d'un logement d'astreinte pour 17 000 000 J
Enseignants a I'EP de NEMEYONG (Lot 4) Rt ﬁ
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI 203 000 000
COMMUNE DE DJOUM
Construction d'un logement d'astreinte EP COMMUNE DE
1 ENDENGUE BEC 17 000 000 BIP DIOUM AONO 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 ( 19/05/2022 18/08/2022
2 |COOPERATIVE SOCODJAD-COOP-CA: Appui | 5 5 000 000 BIP COMMUNE DE DC 25/02/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022| 25/04/2022 | 24/06/2022
en matériels DJOUM
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d’un forage équipé de PMH a
3 |MEYOS-0BAM (Lot 1) 8000 000
Al BIP COMIEPE | aono 28/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022| 23/05/2022 | 22/08/2022
Construction d’un forage équipé de PMH a
4 MELEN-BULU NTAM (Lot 2) 8000 000
. . i AL
Construction et entretien de la boucle Carrefour k
5 |TP-Dalot Evindi-Voie de contournement-Evindi | ROUTES | 50,000 000 5 ROANEES g, oo 28/02/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
avec une purge en zone marécageuse i ':.-'I:FH i,
L= e, D g
r R T
F.A % 1;-_,:’
Construction d'un bloc prescolaire CPC - COMMUNE DE L
6 NKOLENYENG, AYENE, NYABIBETE BAKA BEC 29 000 0(2_'0-_ J 3 AONO I". ;I 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 18/08/2022
~ y | — \lo
; E
7 |Construction d'un bloc de 02 salles de classe a BEC | | 16500000 | BIP COMERNE DE i><~3No || 25/02/2022 | 15/04/2022 |06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
I'EP de NKAN ! ! DIUM
- II. 2
TOTAL COMMUNE DE DJOUM 133 500 000
COMMUNE DE ZOETELE
L "~ =T ]
- IPUBLYVG
Construction de trois blocs de deux salles de r.
classe dont un bloc pour chacune des écoles ; ;
primaires publiques ci apres :EP NSALZOK EP (o
1 GROUPE 2 ZOETELE EP BILINGUE DE BEC 50 423 940 | 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
ZOETELE, Fabrication des tables bancs pour ‘
I'équipement des salle de classe
Construction de trois puits équipés de PMH (en
03 lots) dans les localités suivantes: ESSA 1 puit, COMMUNE DE
2 EBINA, réhabilitation d'une adduction d'eau Al 17 900 000 BIP ZOETELE AONO 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

avec chateau
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) g consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction de deux hangarts communautaires COMMUNE DE
3 |dans les localités de MEKAK CHEFFERIE, BEC 23 071 060 BIP ZOETELE AONO 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
ENAMENGA, NKONG MEKOK
Appui a I'acquisition du petit matériel agricole au COMMUNE:DE
4 GIC APEBIF, GIC EBABAN,GIC ONON NNANO AG 8 600 000 BIP. ZOETELE AONO 24/01/2022 13/03/2022 | 04/04/2022  18/04/2022 18/04/2022
Eriaihi a
5 T
. e Ryl " -
E YEM-NKILIZOK, Equipement de l'atelier ‘|- communeDE" [ i r,
5 multifontionnel de CAEDE YEM-NKILIZOK AG 12 000 000 ) ZOETELE © -AO,D"_;& 24/01/2022 13/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/04/2022
G
. W, o]
‘ a i \ 1
Construction d'un logement d'astreinte pour ':'- j h$||:./| UNE-DE |- II'| ['s
! ‘
6 enseignant a 'école publique de MESSAM BEC 17 000 (_)'9:5 I| 7z .‘TEL p==AONO \ £1724/01/2022 13/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/04/2022
- | 2
= = -
_ , ‘ | F 1 |
Construction de trois salles de classe dans les ‘ 'u I
CPC des localités ci aprés MEKAK, | ey ."..; 2
7 [NGOMEDJAP, biboumba, Equipement des salles BEC | | 27000 ooq:‘- % BIP ZOETELE™ AONQ' £ ©  24/01/2022 13/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 18/04/2022
de classe dans les CPC MEKAT, NGOMEDJAP, i i;,‘ i s, W [t P
BIBOUMBA ENCY Poal
[l * =00 4
: oy 2T [PUBLIC
Construction d'un bloc de deux salle de classe a r ud B
g |'EP DE BIBE FONG, Equipement en tables BEC 20 000 000 e it 01/02/2022 | 17/03/2022 |11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
bancs, et bureaux des maitres, fabrication des ZOETELE
tables bancs pour I'ep de NBALGAK I
g |Construction du pont SO'O (12ml) en matériaux | oo yreg | 100 000 000 BIP COMMUNEDE | rono 01/02/2022 | 17/03/2022 |11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
définitifs ZOETELE
10 |Construction dune mini-adduction d'eau potable Al 20710 000 BIP COMMUNEDE | rono 01/02/2022 | 17/03/2022 | 11/04/2022| 25/04/12022 | 25/07/2022
a hotel de ville de zoetele ZOETELE
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o ‘. . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations (FCFA) AMEUEELE | I aten | Cems e consultation du marché |du marché restations restations
bénéficiaire P P
Construction de trois puits équipés de PMH (en
03 lots) dans les localités suivantes: ELANG-
11 |YATE 1 puit, MEYILA, BIBOULEMAM, Al 24000 000 BIP COMMINEDE 1 aoNo 01/02/2022 | 17/03/2022 | 11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
réhabilitation de deux puits dans la localité
d'ENGOUTOUK et BIBAE
Electrification rurale MT/BT aucarrefour ESSA-
12 |NKOLMEKOM-MVOUTESSI-AVE Al 50 000 000 BIP Coz“g"éﬁgLEEDE AONO 01/02/2022 | 17/03/2022 |11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
NKOUMADJAP Il
gl LR
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE 370 705 000
COMMUNE DE MINTOM
F.A:" o o
1 |Equipement du bureau d'accueil touristique de BI|  AG 25000 000"/ BIP COUMPNEDE | "AONGY L. 18/03/2022 | 06/05/2022 |27/05/2022 | 10/06/2022 | 11/07/2022
=/ e el L1
. o = | '
2 gl‘)”s”ucnon d'un bureau d'accueil touristique a BEC 50 000000 BIP CO,’:A"I%LTJSEA bﬂ,‘ AONO 01/03/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
! 1 |
! ]
i o |
3 |Réhabilitation de la route ALATI ALATI ROUTES [ 27000008% [\,  BIP oo T | AONOJ #L” 180212022 | 08/04/2022 | 20/04/2022 | 13/05/2022 | 11/08/2022
. . B £
4 |Construction d'un centre zootechnique et BEC 30000000 | “/BiP ol ) 18/02/2022 | 08/04/2022 |29/04/2022 | 13/05/2022 | 11/08/2022
veterinaire de Mintom "~ MINTOM DI' g
= i’ i} Erp 1 e FI'--'! ;
T BN
5 g‘;‘;"“cnon d'une centrale solaire avec reseau Al 44 154 364 T 25/01/2022 | 14/03/2022 | 0410412022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Construction d'un bloc de deux salles de classes M D
6 | op MEKOTTO BEC 16 500 000 BIP ke AONO 25/01/2022 | 14/03/2022 |04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
7 |Construction d'une centrale solaire avec reseau Al 49 542 080 BIP CO&”.T#B‘E DE 1 Aono 25/01/2022 | 14/03/2022 |04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MINTOM 242 196 444
108 TOTAL DEPARTEMENT 3217 408 690
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation ) . . ” .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Achévement de la construction de la DA Préfet /DD
1 MINADER MENGONG BEC 6 000 000 BIP MINADER DC 08/02/2022 04/03/2022 | 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022
Achevement des travaux de réhabilitation de la
2 |route EBOLOWA-BILON-BITYLI- ROUTES 100 000 000 BIP Préfet /DD MINTP. AONO 14/01/2022 04/03/2022 | 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022
NGOULESSAMAN-MINKOK
3 g;a,‘\’/l?l‘;’;g:ncons”“a'on de la Sous Préfecture BEC 20 000:000 BIp o YIRALSBLRISGH. . AONG 08/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
" %.'. :I-M Ji.ﬁ"r" e
de| gl My 'r'"'}'hu"l:-
Construction de I''AEB SDIBE L Préfet /DD by, IEE T
4 |NGOULEMAKONG Lot 1 OO0 | o ¥ MINEDUB w,
F.A,_ i W, o)
BEC ] # BIP 5 AONd’I, F.— 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
I h‘——- 5
Construction de I'AEB SDIBE BIWONG BULU ~3 — - Préfet/DD__l— \ [en
5 |Lot2 iy °°° (_);qo |' Mr:gEDu I
- [ -4
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 181 000 000
COMMUNE D'EBOLOWA |
| - F.. ; - e . .-'1 F
Construction d'un bloc maternel a I'école ' T COMMUNE |y~ %"
1 publique d"Amvam-Yevol BEC 25 000 000, Y D'EBOLOWA | AO._:I:.JQ. 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
=l { i
T L
2 |Réhabilitation de la case culturelle de Mvieng BEC 51000 000 PR bC 04/02/2022 | 28/02/2022 | 21/03/2022| 04/04/2022 | 03/06/2022
Opération écoles vertes : projet pilote de ”
3 |Plantation d'arbres et aménagement d'espaces Al 10 000 000 B DC 04/02/2022 | 28/02/2022 | 21/03/2022| 04/04/2022 | 03/06/2022
verts dans certaines écoles publiques de la B Al
Commune d'Ebolowa ler
i ; COMMUNE
4 |Extension du bois communal de MVIENG SPI 20 000 000 BIP D'EBOLOWA | DC 04/02/2022 28/02/2022 | 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
5 |Rehabilitation du CMPJ d'Ebolowa 1er et BEC 15 000 000 BIP COMMUNE DC 04/02/2022 | 2810212022 | 21/03/2022| 0410412022 | 03/06/2022
équipement en mobilier D'EBOLOWA |
g |Rehabilitation de laroute SONKOT 15 km (Ntolo-| oy yreg | 27 000 000 BIP COMMUNE AONO 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022| 29/04/2022 | 28/07/2022
Mefak) D'EBOLOWA |
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'une cloture et aménagement des COMMUNE
7 VRD de I' école maternelle d'Ebolowa si 2 BEC 6 000 000 BIP D'EBOLOWA | DC 24/01/2022 18/02/2022 | 11/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
g |Constrution dun centre de sante Integre BEC 50 000 000 BIP COMMUNE AONO 08/02/2022 | 11/04/2022 |02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
d'Engong D'EBOLOWA |
) , COMMUNE
9 |Construction du CSI d'ENGONG BEC 50 000 000 BIP 5 EROL G AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 18/07/2022
Construction d'un bloc de deux salles de classe oy e E LTI
10 1Ep MEYO VILLE Lot 1 16 SORUES "1 A R~
i - L | 59
L-.‘-H 1|:|1J .- .."F'E'II 5 l'l"-
Construction d'un bloc de deux salles de classe 2 T e b
- Ty, o
1 1EP ANGONE WO'O Lot 2 2 N N,
BEC sal DEBOLOWRT AOf\'lQT'_.‘:r *24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022| 18/04/2022 18/07/2022
Construction d'un bloc de deux salles de classe - il % Ele
12 |EP MEBAE Lot 3 " °% f i | N— Vo
= | [ | — | (el
= | g 1 '
Construction d'un bloc de deux salles de classe s -
13 |EP GROUPE 2 A (Centre Administratif) Lot 4 i 000 000 It - k"‘
- A
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA | 281 500 000
COMMUNE D'EBOLOWA I
L i
1 |Construction d'une mini-adduction d'eau potable s “ "'I:JI';. _1{\1‘_ ;
(AEP) pastorale 8 MEKALAT-YEVOL Lot 1 b ¥ o _ e
“FPuBLC
Construction d'une mini-adduction d'eau potable Al RN = A 21/02/2022 | 11/04/2022 |02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022
2 |(AEP) pastorale & NLUYOP Lot 2 £61000 B0 I D'EBOLOWA I
Construction d'une mini-adduction d'eau potable
& (AEP) pastorale 8 MVOM-ESSAKOE Lot 3 16000000
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a COMMUNE
4 'EP d'EKOMBITIE BEC 19 000 000 BIP D'EBOLOWA Il DC 14/02/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
Equipement du Centre d'alphabétisation COMMUNE
5 fonctionnel (CAF) de BILOM AG 7 020 000 BIP D'EBOLOWA I DC 28/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 | 29/04/2022 28/07/2022
g |Rehabilitation (route en terre) de la voirie urbaine | o yreg | 62 667 456 BIP COMMUNE AONO 14/03/2022 | 02/05/2022 |23/05/2022| 06/06/2022 | 05/12/2022
d'Ebolowa 2 D'EBOLOWA I
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Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation ) ) ; : .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation du troncon NKOLANDOM- COMMUNE
7 |MBAKO'O long de 4,300 km, route communale ROUTES 27 000 000 BIP D'EBOLOWA Il AONO 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 05/12/2022
en terre
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a COMMUNE
8 I'EP de Bikpwae-Yemissem BEC 16 500 000 BIP D'EBOLOWA Il AONO 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
g |Construction de la case touristique de Mekalate BEC 70 000 000 BIP COMM AONO 04/04/2022 | 23/05/2022 |13/06/2022 | 27/06/2022 | 26/09/2022
Yevol D'EBOLOWAII
Construction d'un bl ternel a I'écol P Commun
10 | Zonstruction gun bloc matemet a fecole BEC 25 000 000 B d,‘égg-MUNE AONO 14102/2022 | 04/04/2022 |25/04/2022 | 09/05/2022 | 08/08/2022
maternelle de Biyeyem . LOWA™ gl .
o - 0" P
Construction et equipement d'un abattoir pour E P COMMUNE Sy, W T
11 l'abattage de porcine & Ebolowa Il BEC 60 000 000 A‘.H_u..._”mp D'EBOLOWA Ii A@[\_l‘d:::l_.‘ : 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022
&8 F.d b e
=N 7 ro Wk
|
Amenagement de la voie dacces du lotissement - l‘h _-{) l\h\lE__ '-Ii L
12 |de Nlayop (route betonnée, longueur 210; ROUTES 22 332 5_:1'4 I EBOLO E==AONO il £1728/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
emprise 6m = | -
I B
i B
l ,.-"r |
Acquisition et pose de 7 (sept) lampadaires sur 'i COM%UNE -
13 |les voies d'accés holissement de Nlayop route Al 15 000 000'“ k BIP D'EBOLOWA Ii DC | ._‘_." 28/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 30/05/2022
betonnée longueur: 210 m emprise 6m -_'; "ul e I i &
Y " ¥ T
. Pl
e &N
. - ", COMMUNE i
14 | Equipement de la case touristique de Nlayop AG 15 000 000 L dlp_:-l : D'EBOLOWAH Enll DG 28/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 30/05/2022
ey = | PORTAE
15 sgagﬁeme”t de la case touristique de Mekalate- AG 15 000 000 D.COMMUNE ﬁ 28/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA 11 402 520 000
COMMUNE DE BIWONG-BANE
1 |Construction d'un hangar de marche a Ngoa BEC 15 000 000 BIP COMMUNE DE | = 50 24/01/2022 | 14/03/2022 | 0410412022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Ekelé BIWONG-BANE
p |Construction d'un forage équipé de PMH & Al 8500 000 BIP COMMUNEDE | 50 24/01/2022 | 14/03/2022 |04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Monelame BIWONG-BANE
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Equipement en matériel médical du CSl de
3 [Ngoazip | 8 000 000
(Lot 1) COMMUNE DE
) — AG BIP BIWONG-BANE DC 24/01/2022 18/02/2022 | 11/03/2022 25/03/2022 24/05/2022
4 Equipement en matériel du CSI de Melangue 3 8 000 000
(Lot 2)
g |Electification en énergie solaire de la radio Al 15 000 000 BIP O MM . 17/01/2022 | 07/03/2022 |28/03/2022| 11/04/12022 | 11/07/2022
communautaire de Ngoazip | BIWONG-BANE
c ion d ini adduction d S E LT
g |Construction d'une mini adduction deau avec Al 25 835 630 g™ L e e o | Faono 17/01/2022 | 07/03/2022 |28/03/2022 | 11/04/12022 | 11/07/2022
pompe solaire & Ngoazip | ' B GBANE|, _ '
B oy e
= -..'-":"'"‘-- COMMUNE DE | o
7 |Ouverture de la route Ngoazip I-Tsanga (4 km) ROUTES 27 000 000 q:‘_ BIP B W ONG-BANE A@[_\ld.r_ 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 | 11/04/2022 11/07/2022
e W )
. i rd -
= rrr 5 &
=y | } i o
] = 1 —
8 |Réhabilitation des salles de classe a Adjap-Fong BEC 15 836 9_3?1.' | BIP -—-mme_ AONO Iii . :_‘17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 | 11/04/2022 11/07/2022
e | 1™
L ) R | COMMUNE DE;
9 |Construction d'un poste agricole a Melangue | BEC 20 000 000 BIP BIWONG-BANE AONO 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
| 1 / \
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE 143 172 567
COMMUNE DE BIWONG-BULU
Ouverture de la piste agricole 8 ESSANGONG NG N
1 |Puverture ce fa pisie agricole a ROUTES | 13000000 “{. TBip . | SOMMUNEDE | %5\ 5 11/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
(4km) premiere phase 4 i = | BIWONG-BULU i :
. - Pl !
» |Equipement de la case communautaire de AG 6 000 000 i s 0 22/02/2022 | 25/04/2022 |16/05/2022 | 30/05/2022 | 14/07/2022
biwong bulu BIWONG-B
Contruction d'un puits équipé de PMH a ‘
3 NKOUGMEDJAP Il Al 6 000 000 BIP BIWONG-BULU AONO 21/01/2022 07/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
4 |Construction d'un bloc maternel & 'EM de BEC 25 000 000 BIP COMMUNEDE | =\ 21/01/2022 | 11/03/2022 |01/04/2022 | 15/04/2022 | 14/07/2022
Nloupessa Yévol BIWONG-BULU
Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe a COMMUNE DE
5 I'EP de Sonkoé BEC 10 000 000 BIP BIWONG-BULU AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
. . COMMUNE DE
6 |Entretien routier du trongon Enguepanyu ROUTES 27 000 000 BIP BIWONG-BULU AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . i .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Achéevement des travaux de construction de COMMUNE DE
7 |l'atelier de menuiserie de la SAR/SM de Biwong BEC 10 450 000 BIP BIWONG-BULU AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 14/07/2022
Bulu
Extension de courant electrique MT/BT de COMMUNE DE
8 Nkolbityé carrefour 28 MENGOUNOU Al 13 000 000 BIP BIWONG-BULU AONO 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 12/07/2022
. , . o COMMUNE DE
9 |Construction d'un CZV a Biwong Bulu BEC 30 000 000 BIP BIWONG:BULU AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
il 1]
Construction d'un puit équipé de PMH a w5 C.‘O"I\‘/ll\ljlul'.llllél E;E-" g Sy
10 puit equip Al 6000000 |+ BIF ] = aoNe:, 21/01/2022 | 11/03/2022 |01/04/2022 | 15/04/2022 | 14/07/2022
Npwebae 2 o BIWONG-BULU=, =45~ "4
= - ey,
C ion d'un bloc de deux salles de cl Ay o
onstrution d'un bloc de deux salles de classe a ey COMMUNE DE N k) #
11 'EP d'ONGOL YEMISSEM BEC 16 500 00(3.__1 r_. BIP BIWONG-BULU AONQ_IH ":*_.‘ 08/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
=l % L=
e I" — -] “‘ i| ‘n ]
12 |Equipement du CSI de Ngone AG 8000 000 | WT;SV%N%'_“BU AONO || 10/02/2022 | 01/04/2022 | 2210412022 | 06/05/2022 | 20/06/2022
]
——— " 7 :
13 [Quverture de la piste agricole a Biwong Bulu ROUTES | 40000 000 | BIp COMMUNE DE | %\ ono 15/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 23/05/2022 | 20/09/2022
Njana deuxieme phase 13,6 km ! BIW -BULU § e
= i i
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU 210 950 000
COMMUNE DE MENGONG
Construction d'une tribune a la place des fetes jF.-" - COMMUNE DE (= '-'.""1
. - = L . t
1 de MENGONG BEC 25 000 000 ! BIP I p MENGONG~ AQGNO 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 29/08/2022
2 |Réhabilitation de la route BIIK-ETONDO ROUTES 27 000 00 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 02/12/2022
Raccordement de la Cité Municipale au réseau
3 ENEO Al 31 500 000 BIP MENGONG AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 16/08/2022
Extension du réseau électrique MT (1,5km) a COMMUNE DE
4 MENGONG Al 15 000 000 BIP MENGONG AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
Eclairage en Energie Solaire (Acquisition de 25 COMMUNE DE
5 Lampadaires) 8 MENGONG Al 35 000 000 BIP MENGONG AONO 21/02/2022 11/04/2023 | 02/05/2022 | 16/05/2022 16/08/2022
Réhabilitation du Centre Médical COMMUNE DE
6 d'Arrondissement de MENGONG BEC 28 000 000 BIP MENGONG AONO 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Nature des Ol Source de coﬁ:lrfcrtl;te Mode de DELG 2 LI PEEE PEGEE DEH 61D
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestatlons Financement | /Administration consultation . P P . .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
Construction d'une adduction en eau (Plateforme
7 Zf’upnp:’érger:j%r;’ﬂ;S?r?bitt‘i’gr'fad%eg&;"ads:q“e) et Al 15 000 000 BIP C%L"ggﬁg'z AONO 07/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
MENGONG
. . COMMUNE DE
8 |Reboisement de la ville de MENGONG Al 10 000 000 BIP e AONO 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
9 fg;gg?nee"rf”Mtudneic'; ;’I‘"”e en terre du ROUTES | 33000000 BIP . 4 Ic%mggﬁgnz AONO 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 02/12/2022
ot Bl
Aménagement des voies d'acces a la Cité ! p ‘-I COMMUNIIE ;E.'I :r‘r:' i I""-
10 e gale ROUTES | 46000000 .- . %BIP- o o [ AONO 22103/2022 | 09/05/2022 | 30/05/2022| 13/06/2022 | 09/12/2022
p FHo e
. . e A oy
- o - 4 L
17 |AAcquisition de trente-trois (33) Lampadaires Al 50 000 000-/ BIP COMMUNEDBE |~ “aonoh, Ble 21/02/2022 | 11/0412022 | 02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
Solaires a MENGONG el N o % =
\.- il e | i ;‘L
Construction d" te agricole 8 ATO'OVENG = | . W™
1 | enstruction Gun poste agricoe & BEC 20 000 600 BIP v wiveli AONO 07/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
M h
H_fr " I
. . . . | COMIJNE DE f
13 [Construction de dix (10) boutiques 8 MENGONG |  BEC 25000 000, | BIP e el AONO [ fe 07/03/2022 | 25/04/2022 |16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
21 i 40
- |y F -
—— — —
. . v Y - CoimuNEDE | =" 5
14 |Extension de la gare routiére de MENGONG ROUTES | 15000000 +7, ““BIP Rt AONQ' 07/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 25/11/2022
Construction de (02) F squipés de PMH 3 . '.r?-" - -""‘1"{:'. ;
15 | SonstUcTon de (02) Forages caupes de PMHA | 17000000 | A BIPEE |l RS T AaNO 21/02/2022 | 11/04/2022 | 02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
Construction de 04 puits équipés de PMH a = : ‘
16 [MBONDO Chefferie, EBOLEBOLA, MEFIEP et Al 25 000 000 | 21/02/2022 | 11/04/2022 | 02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
ESSESSANA
TOTAL COMMUNE DE MENGONG 387 500 000
COMMUNE DE NGOULEMAKONG
. \ .. . . COMMUNE DE
1 §°”St|r“|°“°r;.d,“d“eg"o'ﬂl\jdg;‘ﬂf‘fo”. solaire en eau Al 20 000 000 BIP NGOULEMAKON |  AONO 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
ans la localité de efrerie G
. . \ . COMMUNE DE
2 E';g;ﬁg';?:i?\ge I'Hotel de vile de Al 10 000 000 BIP NGOULEMAKON |  AONO 01/02/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022| 25/04/2022 | 25/07/2022
G
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestatlons Financement | /Administration | consultation . P P . .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
. . . L COMMUNE DE
3 |Construction de la ligne electrique monophasee Al 60 000 000 BIP NGOULEMAKON |  AONO 04/03/2022 | 22/04/2022 | 13/05/2022| 27/05/2022 | 25/08/2022
Ekowondo- Enamngal 15 km G
. . . . , . COMMUNE DE
4 |Construction d'une ligne triphasée pour alimenter Al 35 000 000 BIP NGOULEMAKON |  AONO 04/03/2022 | 22/04/2022 | 13/05/2022| 27/05/2022 | 25/08/2022
la Cité municipale et le quartier New City G
. e s , COMMUNE DE
5 |Rehabilitation de [axe Carrefour Soumou- ROUTES | 27000000 BIP NGOULEMAKON |  AONO 18/02/2022 | 08/04/2022 |29/04/2022| 13/05/2022 | 12/07/2022
Obang 2,13km i eliiei
ot NN r
. . . ) =T " COMMUNE BEdf g ™
j % - il
g |Construction d'un bloc maternel a EM Bilingue de| 5 o 25000000 {* gBIP.~~| NGOULEMAKONH..” BONOT.| 2500212022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
Ngoulémakong s s G e, ik
l:% o L '.—::I
e 'r__ Jl
o ST , L & COMMUNE DE N
7 SO”SUUC“"” dun logement d'astreinte a Mbeka'a| - g 17000009~/ BIP. _ NGOULEWAKON | AONO' “{ 250212022 | 15/04/2022 |06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
o | G — L
= | — L
— !
Construction des blocs latrines dans les EP de = |
8 |YOP, Soumou, Elone et Groupe 2 BEC 14 000 000 | BIP NGOULEMAKON h\“ AONO 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
Ngoulemakong 1 1 |
1
| \H " -
o - COMMUNE DE i e
g |Rehabilitation de la route rurale Carrefour ROUTES, | 22000008%|% BIP NGOULEMAKON | AONQ' /T 1810212022 | 08/04/2022 | 29/04/2022| 1310512022 | 12/07/2022
BELEN- EBAE 17km = g _
4 — —— = ,-ll!'!-
Réhabilitation de la route rurale Carrefour 4 : ‘ll."‘-r BN D - ":':h
10 |5 wtion ¢ ROUTES | 47000000 BIP,. | NGOULEMAKON J= £IAONG 18/02/2022 | 08/04/2022 |29/04/2022| 13/05/2022 | 12/07/2022
Binyenyali- Nkpimadzap 30km L ] [ T
Fuplie "
e ) . COMMUNE DE
Réhabilitation de la piste agricole MINLAMIZIBI-
11 | EKOLA DIAFON.BITSOGMAM 13KM ROUTES | 3100000 P NGQULEMA m 18/01/2022 | 07/03/2022 |28/03/2022| 11/04/2022 | 10/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG 308 000 000
COMMUNE DE MVANGAN
1 |Travauxde construction de la case des chefs BEC 24 687 500 BIP COMMUNEDE | 5o 15/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
traditionnels de Mvangan MVANGAN
Travaux d'amenagement de l'esplanade du COMMUNE DE
2 |centre administratif (pavés, allées; bancs publics, Al 60 000 000 BIP S VANGAN AONO 22/02/2022 | 28/03/2022 |22/04/2022 | 06/05/2022 | 04/08/2022

lampadaires)
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o . s . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . )
N° Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des |réception des
P (FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
3 Hj‘{;’:;;‘nd:\gZ?gg&i”é,ﬂ‘r‘]éos’lglgo'”t central de| oo res | 30000 000 BIP C?A'\\"/“A"EE‘EILDE AONO 220212022 | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 29/08/2022
4 g;aé’;‘:;gz ?Eﬁsﬁr}fﬁlﬁzcdkuzn bloc de deuxsalles | g 17 000 000 BIP C?A'\\"/“A"EE‘EILDE AONO 08/02/2022 | 11/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022
5 gﬁg::’exizri;‘:r%i’gz’:sd\ﬁiég”ees delagare | poyuTeEs | 20545000 BIP o R 22/02/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 29/08/2022
] ol AR
6 Ig?;’i‘gc‘f;n;%”n%g;';‘ﬁgt defentrée ducentre | poyres | 15000000 BP C‘VM N“i,\?_E | meno 22/02/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 | 29/08/2022
a - 1
= 5 | :rm-_ ..'LIL_ -I_.L
— F ot 7,
7 I,;‘;’(‘ZaM“Ca:g;en ;;k')t(‘;‘;';’: o g“"rages atsur | routes |f 27000 000" [ B e | AONGZ [ 221022022 | 28/03/2022 | 22/04/2022 | 06/05/2022 | 04/08/2022
| ' ) iy J
i T % i
=7 — L
Construction de quatre (4) hangars - _“’;l\r/lIHIUN IAI : ~
8 |communautaires a Ababendoman, Endameyos, BEC 54 500 GGYJ II MVANGA AONO || ™ 22/02/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
Nnelefoup, Mebemenko. . n
! ]
— — i 7 H
9 ;Lal:’rf‘;g‘u‘lj:uw”s““c“o” dun forage & 'EP de Al 8500000 | BIP COMMUNEDE |AONO || 15/02/2022 | 18/04/2022 | 00/0/2022 | 230512022 | 22/08/2022
= fa F
1 ." ' 7
=l & =
10 g;a;",’\‘/l“ﬁ g‘i@;’ﬁ?f?ﬁé'ﬁ&:ﬁfifﬁf&ﬁi fg‘(‘gﬁe) Al 12 312 500 -Ii:i:, —BIP C?X‘,’)ﬂﬁgi,\?E AONO " I, 08102/2022 | 11/04/2022 |02105/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022
a3 .
. N F g T
11 Zﬁzsﬁq" de construction d'une centrale solaire a Al 50,000 000 )P M | PN = A0NO 08/02/2022 | 11/04/2022 |02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
12 Zr:;’?:;faiﬁ;gsg]‘gg?: folu;}ferg'gnidedn“gff" Al 44 710 000 Wm 15/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 231052022 | 22/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN 364 255 000
COMMUNE D'EFOULAN
Pose de quatre passages de buses sur la route COMMUNE DE
1 |communale EFOULAN-NGONDEBOK- ROUTES | 13750 000 BIP ey AONO 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/0412022 | 29/04/2022 | 28/07/2022
ABO'ONTOMBA
2 Eggasxgc“m d'un marché au Carrefour Mekalate-| - g 30 000 000 BIP COE'\Q"C’;EEENDE AONO 08/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
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DEPARTEMENT DE LA MVILA

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . . L . Nature des L. Source de contractante Mode de , o K . . )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
3 Qckgz‘g:fnt de la construction du CSi de BEC 28 700 000 BIP oM | AoNO 08/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
. , . COMMUNE DE
4 |[Construction d'un CVZ a EFOULAN BEC 30 000 000 BIP EFOULAN AONO 08/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 01/08/2022
Eclairage public de la ville d'EFOULAN
L . . COMMUNE DE
® Eig?L]J.I)SItIOH de 24 lampadaires solaires) 35 000 000 EFOULAN
Al BIP R AONO 08/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 01/08/2022
Electrification du CMA d'EFOULAN (acquisition ;
6 |de 24 lampadaires solaires) 7 000 000 ; = i C_QRIMUI\IFr' I-B_E,.':.- - i
e Ty EFOULAN L
(Lot 2) gl T 1 Sl Lo
<= I ¢ o
Construction d'une mini adduction d'eau a F e COMMUNE DE i W
7 | ) RN Al 19 710 000 *f= . BIP AONQ | “ 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
énergie solaire 8 EBOM ESSAWO L &y _.I.EFF‘O‘L‘:.I._fN W .
: ) ) = I — LW L
Construction d'un puits équipé de PMH a — |‘ Idl e L | &R
8 [Nkoadjap 6250 000 | OMgUN !
b= EFOULAN
(Lot 1) | ]
1 H b u
Construction d'un puits équipé de PMH a 1
9 [ENGOMBA 6250000 || C‘)E'\ﬁ!jffNDE FL
(Lot 2) - F il
Al —'f_-ﬁ"-,_ BIP ‘ | AONQ' ,_" 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
Construction d'un puits équipé de PMH a e e, — il -
10 |ONDONG ADJAP 6 250 000, |iF" Say LNEE A
= EFOULAN = I
(Lot 3) "T"_I- d |"7"'.|'
. ' e . N i [ = I P i :
C9nstruct|on d'un puits équipé de PMH & Mbong ‘ i ¥ bE
11 [Yévol 6 250 000 E
FOQULAN
(Lot 4) ﬂ&.ﬂ-
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN 189 160 000
105 TOTAL DEPARTEMENT 2 468 057 567
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PP consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
1 |Construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem BEC 150 000 000 BIP PW@::/O?:D AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022| 25/04/2022 25/07/2022
Maitride d'oeuvre pour les travaux de Préfet/ DD
2 construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem SPI 20 000 000 BIP MINFOE AONR 21/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 19/10/2022

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 170 000 000

COMMUNE DE KYE OSSI

il ", il
Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une Cité ¥ e L oMMUNE B W, i
1 [Municipale d'une Unité de 20 logements de type SPI 40 542 772 _"'*‘- #FEICOM KYE OSSI AON-RI ﬂJi:" " 21/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 17/11/2022
T3(4) et T4(06)a Kyé Ossi = i h
= r . | -‘h—— IIJ L
= | i — ||
Construction d'une Cité Municipale d'une Unité = | coMBoNED
2 |de 20 logements de type T3(4) et T4(06)a Kyé BEC 364 884 960: FEICOM KYIE 0SS b‘l.“ AONO 11/04/2022 01/07/2022 | 08/08/2022 | 22/08/2022 17/02/2023
Ossi
1 ! |
- i
- o h Pl
3 Eg:ﬁﬂi::ﬁi rlgjéeés‘:;mm“”a“ta"es dansla | poutes|| 27000 0007} %, BIP LONIEPE L AONG £ 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022| 20/04/2022 | 28/07/2022
e 3 |
. | 3
5o II"'II oo -.'-::'l. [
p s e
Ouverture d'une piste agricole Mefoup-Adjou'ou L Fpiii kA b-E £ n
4 |et Mefoup (face chefferie) Piste forestiére (08 ROUTES 30 000 000 BIR. AO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 | 29/04/2022 28/07/2022

KYE OSSI
km) 2t

Construction d'un logement d'astreinte pour BEC 35 000 000 BIP ~ AONO 10/02/2022 | 01/04/2022 | 22/04/2022| 06/05/2022 | 04/08/2022

s infirmiers au CMA de Kyé Ossi KYE OSSI

g |Rehabilitation de 08 forages dans la municipalité Al 15 000 000 BIP COMMUNE DE | Aono 10/02/2022 | 01/0412022 | 22/04/2022| 06/05/2022 | 04/08/2022
de Kyé Ossi KYE OSSI

7 |Gonstruction de 04 forages équipés de PMH Al 34 000 000 BIP COMMUNE DE | Aono 10/02/2022 | 01/04/2022 | 22/0412022| 06/05/2022 | 04/08/2022
dans la localité de Kyé-Ossi KYE OSSI
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Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PP consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
g |Construction d'un bloc maternel a 'EM BEC 25 000 000 BIP COMMUNEDE | Aono 25/02/2022 | 15/04/2022 |06/05/2022| 19/05/2022 | 19/09/2022
d'Akonangui KYE OSSI
g |Construction d'un logement d'astreinte pour BEC 17 000 000 BIP COMMUNEDE | \ono 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 19/09/2022
Maitre & Nsangbwang KYE OSSI
ol LR
. e | col DE
10 |Equipement du CMA de Kyé-Ossi AG 15000000 | B o RO Hy o ONO 11/03/2022 | 29/04/2022 |19/05/2022| 03/06/2022 | 03/10/2022
e B A I
) ' .‘l } l“h‘ IH-J
- ) - 4 A:MI:..- IF-\._ 1..; 1k
11 EEQSE‘:"O” du CEAC de Kyé-Ossi a Meyo- BEC 30000 000-7/ BIP oIS PR Eaonay, Tl 11032002 | 2000472022 | 19/05/2022| 0310612022 | 0371012022
T - L £
= | ] ‘ | &
'F.FT \.I 1 II L
= 2 | w
B
12 |Construction de 02 blocs de 04 latrines dansles | gec g 900 000 | pipff | COMEUNE DE kw AONO. || 11/03/2022 | 29/04/2022 | 19/05/2022| 03/06/2022 | 03/10/2022
EP de Kyé-Ossi | ! KYIOSSI
! i =
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI 641 427 732
COMMUNE D'AMBAM
- i S il P
Création et entretien de la route communale non L E‘BM\}UI\IIIIEM
1| K ROUTES | 25000 000 o T A 28/02/2022 | 02/05/2022 |23/05/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022
p |Creation etentretien de la route communale non | oo e | 25 000 000 BIP : AONO 14/01/2022 | 04/03/2022 |25/03/2022| 08/04/2022 | 07/07/2022
classé zamnika n-ngang D'AMBAM
3 [Rehabilitation de la route carrefour system- ROUTES | 27000000 BIP COMMUNE AONO 21/03/2022 | 23/05/2022 | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 26/09/2022
village zalom boulangerie amicale D'AMBAM
4 |Construction du poste agricole de mendjimi BEC 20 000 000 BIP v AONO 25/02/2022 | 26/04/2022 |16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
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Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de ST . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L - . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PP consultation du marché | du marché| prestations prestations
bénéficiaire
. . COMMUNE
5 |Equipement en matériel du CSI DE MENDJIMI AG 8 000 000 BIP D'AMBAM AONO 22/02/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
Equipement en matériel du CSI D'ABANG- COMMUNE
6 MINKO'O AG 8 000 000 BIP D'AMBAM AONO 22/02/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
. . s . - B
7 |Constiuction d'une unité de production et de BEC 20 000000 BIP COoMimNE AONO 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
fabrique des briques de terre a ambam _. o FDIAMBAM= i >
e O LEp e,
i T g ey 3 .
] a "- e
Construction de deux hangars de depot et de b COMMUNE -
8 vente du bois dAMBAM BEC 36 850 OO(:I_-_I r_. BIP DAMBAM AONQ_IH fr-.. 07/01/2022 25/02/2022 | 18/03/2022 01/04/2022 30/06/2022
L L L L=
x ) — | \ o
e IT [ R==
_—— L}
Réhabilitation de deux blocs de salles de classe COMMUNE
9 (aetb) a 'EP de MENGAMA BEC 12 950 000 Il BIP o MhBAM k“ AONO | 14/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 22/08/2022
| L
e [\ S
. N e Y — r L & L
10 Construction d'un bloc de deux salles de classe a 21000 000-;' Nt » , e,
I'EP DE NKOL- EFOULAN Lot 1 . N __:‘.q.‘
L g I '
BEC Bip . CD(?X'M'\?;A':AE - [AONO 31/01/2022 21/03/2022 |11/04/2022 | 25/04/2022 25/07/2022
Ty T PUBLYG
Construction d'un bloc de deux salles de classe a
= I'EP d'EKOUMDOUM Lot 2 RS - ; E
TOTAL COMMUNE D'AMBAM 224 800 000
COMMUNE D'OLAMZE
1 |Construction dune Cité Municipale de 03 blocs BEC 100 000 000 BIP COMMUNE AONO 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 04/10/2022
de 02 appartements chacun a Olamzé D'OLAMZE
Entretien routier, réhabilitation des routes COMMUNE
2 |communales trongon Meko'ossi-Menguikom: ROUTES 27 000 000 BIP D'OLAMZE AONO 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 04/10/2022
4.5km
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Nature des Montant Source de A:Jtortltet Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . contractante . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un Centre Zootechnique et COMMUNE
3 |vétérinaire de 2eme génération dans la ville BEC 30 000 000 BIP D'OLAMZE AONO 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 04/10/2022
d'Olamzé
4 |Construction d'un logement d'astreinte a FEP de BEC 17 000 000 BIP CEMMLNE AONO 28/02/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022| 23/05/2022 | 20/09/2022
Mekaminkoumou D'OLAMZE
- i LA g
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a . UNE., i
5 |'EP de Meko'ossi 2 (Lot 1) 25 S A ,:"h _aff E%%WM% .N'-;r'r_. fe,
L% - - , | o
. s e |:p <
L 'ﬂ {.ﬁ': = o, O
| o G d
6 Construction d'un bloc de 02 salles de classe a 18 00000053 COMMUNE Ny, gt
I'EP de Meyo-Biboulou (Lot 2 r LAMZE §
y ( ) .:\- 'n' JO A« o |III -
BEC - |= ===AONO " £1928/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 20/09/2022
_—— o
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a COMMUNE
" |rEP d'Olamzé-Centre (Lot 3) i 000 000 II D'OEAMZE kﬂ. I
| " I
1 J
%} /4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a I |coMMUNE ™ & L
8 lreP de Mindjo-Koumou (Lot 4) R OOOF;&:.‘E, - D'OLAMZE qfn"
=3 "'II*:L e
e " " £ 3
. . . . . il - g i
Equipement en matériel, restauration et industrie ¥  EbhiuNE”
9 au CPEF d'Olamzé AG 5 000 000 BIP. D'OLAMZE D 14/02/2022 07/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
10 5%‘:?5:;“ en matériel informatique du CPFF AG 5000 000 DC 14/02/2022 | 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 | 08/08/2022
11 |Electrification du marche d'Olamze-Centre et Al 5 000 000 BIP COMMUNE AONO 14/02/2022 | 04/04/12022 | 25/04/2022| 09/05/2022 | 06/09/2022
Meyo-Biboulou D'OLAMZE
1o |Eclairage public par 32 lampadaires & Al 45 000 000 BIP COMMUNE AONO 14/02/2022 | 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 | 06/09/2022
Mekomengona-Meko'ossi D'OLAMZE
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Nature des Montant Source de A:Jtortltet Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) con .ra}c an. N ) lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] g ; ;
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipé de PMH a Olang COMMUNE
13 (Cligr;tg 8 500 000 D'OLAMZE
Construction d'un forage équipé de PMH a I'EP COMMUNE
14 |de MBEDOUMSI 8 500 000 ;
(Lot 2) D'OLAMZE
Construction d'un forage équipé de PMH a Comine
15 IMENGUILKOM Al 8 500 000 BIP 1 BolAMZE AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 23/08/2022
(Lot 3) ‘
Pl — ‘l“m‘"r'- T
Construction d'un forage équipé de PMH & & e ] -
16 |[EYINATOUM 8 500 000:5 | % o D'OLAMZE |f,|-
(Lot 4) F i © Ty, |
L = 5 ‘.I"
8 / . 1]
ey % 4
Construction d'un forage équipé de PMH a I'EP = f _.{; ,::"H,'\]E—— \
17 |de MINKAMENKOUMA 8 500 09_9 | D'OLAM jr— il LB
(Lot 5) = | -
1 ]
| "] |
! ¥ .
18 |Construction d'un poste agricole & Olamzé ville BEC 23000000 | BIP g.oé!w;‘g AONO || 31/01/2022 | 21/03/2022 |11/04/2022| 25/04/2022 | 23/08/2022
.:'ln“ 'I' .III £ 1
Construction d'un forage équipé en PMH & & Tn = _qfn”
19 |OLANG MFOUMOU 8 500 000 5 _.J}_F- P.-'v"._
(Lot 1) B, ¥ -
eo s s | COMMUNE=. {5t o
Al ‘PNDP+ | DIOLAMZE AONO 14/01/2022 04/04/2022 | 09/05/2022| 23/05/2022 20/09/2022
Construction d'un forage équipé en PMH a I
20 |MEYO 8 500 000 ; ;
[\
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE 395 500 000
COMMUNE DE MA'AN
Construction du pont sur la riviere NSO'O a COMMUNE DE
1 ASSAM d'une portéé de 24 mi ROUTES 100 000 000 BIP MA'AN AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Construction de deux blocs de deux salles de COMMUNE DE
2 |classe a |'école publique de ENDEMEN et école BEC 40 000 000 BIP MAAN AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 18/07/2022
publique de NJENGOU
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Nature des Montant Source de A:Jtortltet Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . contractante . lancement de la | d'attribution | signature |démarrage des [réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ] . ; ;
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
Construction de deux forages dans certains COMMUNE DE
3 |villages de la commune de MA'AN, bidjap, Al 16 000 000 BIP MA'AN AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/04/2022
mebem
4 ESQTQL”:E‘;”B‘TSS‘:FE“E"SO” dastreinte & [ecole BEC 17 000 000 BIP oy - | AONO 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
5 | Construction d'un bloc maternel & Fecole BEC 25 000 g™ i LERMMRNERE L  AONG 07/02/2022 | 28/03/2022 |18/04/2022| 02/05/2022 | 01/08/2022
maternelle de BIDJAP e MA'AN ]
P Hn”'c'.l-kh =
L-.'- 1;‘_ 1Prl1_. - — r'llfp' 1':."5
6 W;&Ien de la route MA'AN -ANGUIRIDIANG - | poyres | 427 000 000 .;;,'F:_.B'rp o /'&QNM% 07/0212022 | 28/03/2022 |18/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
1 e e
/ - Ei -I..h 2 l‘il ":,h
TOTAL COMMUNE DE MA'AN 225 000 000
51 TOTAL DEPARTEMENT 1656 727 732
| f’ . \
B
i 1 |
| Ill F I : £
%\ S =~
AN e PV
N - >
"":.F- ,pll'_l. 1_::" .
T 0
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
R . . S . Nature des P Source de contractante Mode de it ; , , .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Construction du poste de controle forestier et de
. chasse de Mvengue (Lot 1) 40000 000
p |Construction du poste de controle forestier etde | gpe 40 000 000 BIP PrefetlDg AONO 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
chasse de Campo (Lot 2) MINFOF
i iafg
Construction du poste de controle forestier et de ;
3 |chasse de LOLODORF (Lot 3) 40 QRN ; = MARE |
o T "
i e}
I y, T,
Construction d'un bloc de 03 salles de classe et ._q L" . Préfet / CES A % '.':.-'
4 deux bureaux au CES de MPALLA BEC 35 000 QOOI_._Z“-.. BIP MPALLA AONO-_I =, . 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 | 13/05/2022 11/08/2022
e I " -
| _-J e Hll a1
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 155 000 000
COMMUNE D'AKOM lI
g " ]
Aménagement et équipement de la radio 'Iu H CO‘V\UNE )
1 9 quip AG 30000000« |  BIP : AONO /' 4 24/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022| 18/04/2022 | 17/06/2022
communale Akom || = % D'AKOM I & il
.':.r l'.l ....,' I j
T T=
. '
) ) e [ g COMMUNE :
2 |Creation de bois communaux Al 10 000 000 "T'B|I.P D'AKOM I _%_Q O,.! 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
! % IJI. Pep eees B ™
e B
3 \Eﬂglﬂixrﬁ de auberge municipal du centre AG 20 000 000 24/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 02/06/2022
Réhabilitation de I'auberge municipal du centre
4 | BEC 50 000 000 BIP ; AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022
ville Akom I D'AKOM I
Entretien routier du troncon NKO'ONGOP- COMMUNE
5 AWOMO (6km) ROUTES 27 000 000 BIP D'AKOM II AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Construction d'un logement d'astreinte pour 'EP COMMUNE
6 NNEMEYONG BEC 17 000 000 BIP D'AKOM Ii AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Nature des Montant Source de coﬁ:lrfcrtl;te Mode de DEISEE Date DRI CE DR EE PEIS EE
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation ) . ! ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché |du marché| prestations prestations
7 |APpul aux micro projets gererateurs de revenus AG 5000 000 BIP COMMUNE AONO 24/01/2022 | 14/03/2022 |04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022
et d'emplois D'AKOM I
TOTAL COMMUNE D'AKOM II 159 000 000
COMMUNE DE BIPINDI
1 |Construction d'un pont definitif sur la riviere ROUTES | 27000 000 BIP COMMUNE D 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 29/04/2022 | 28/07/2022
Mapembe ‘ .;BIJFI’H\ADI
o ke .,
; o [ ;] ‘H"r_"j N 2
. - D R D | s
2 |Rehabilitation du CSI Bidjoucka BEC 12900000 = _4BIP.. BPINDI T RO 15/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
g A e
3 |Rehabilitation du CSI d'Atog-Boga BEC 20000 ogpe '  “EIEmmE f’,@glL—- AONO | [(%15/02/2022 | 18/04/2022 |00/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
2 PR\
B
4 |Achevement des travaux de la mini centrale Al 50 000 000 | pip ff | COVEUNEDE ku AONO. || 14/01/2022 | 15/03/2022 |04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
solaire de Bipindi Centre { F BIINDI
= I. j "-.\‘
e % g
=l N - e .."J
chevement travaux toua 0 e AONQ®
5 |Ach CSINd BEC 23 000 ooo-;l o e e AONQN" |.. 1500212022 | 1810412022 |09/05/2022 |  23/05/2022 | 2210812022
=\ J‘I:‘.F__;:t : .",.":l. i
. e %
Construction de la pile centrale riviere Moungue e A ‘I‘ébl/IMl‘.lHé Eﬁ =
6 |et 1,5 km reprofilage route riviere Moungue-limite| ROUTES 27 000 000 BIP BIRINDI AQ, 22/02/2022 07/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
Lokoundje B :
7 gg%sigj‘(‘)f}é‘l’(gd une mini centrale solaire au CSl Al 10 000 000 AONO 22/02/2022 | 07/04/2022 |02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022
Construction d'une mini centrale solaire au COMMUNE DE
8 |Centre de Promotion de la Femme et de la Al 30 000 000 BIP BIPINDI AONO 22/02/2022 07/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
Famille de Bipindi
g |Construction d'un bloc de deux (02) salles de BEC 19 000 000 BIP COMMUNEDE | r\oNo 22/02/2022 | 07/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 | 16/08/2022
classe équipées a I'EP de Melondo BIPINDI
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
R L . . . Nature des P Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . f X
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
10 g,\oﬂrﬁ"“d'o” de deux (02) forages équipes de Al 16 000 000 BIP oM 05 | AoNo 22/02/2022 | 07/04/2022 |02/05/2022| 16/05/2022 | 16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI 235 000 000
COMMUNE DE CAMPO
1 [|Achat du matériel informatique de la mairie de AG 5000 000 BIP SO DC 25/03/2022 | 14/04/2022 |09/05/2022| 23/05/2022 | 22/08/2022
campo - CAVPO
L L k- il - .
Réparation et achat du matériel roulant de la wet IR L communenE, | L . A
2 mairie de CAMPO AG 7 550 000 * H_l:’_al CAMPO 'AO.IIJE . 25/03/2022 13/05/2022 | 03/06/2022 17/06/2022 15/09/2022
Lo o
e h T
& s COMMUNE DE N T
3 |Refection de I'hdtel de ville de CAMPO BEC 20 000 OQ.Q,T II-“ BIP _‘ﬂ m__ AONO FI'A [ 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022
= i 1_—
& ] ]
. ) o B
4 Efagﬂocat'o” solaire de certains villages de Al 40 500 000 | BIP Co“éﬂag‘g B K“ AONO 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
| § !
"3 i
Ouverture d'une piste agricole dans = COMMUNE.-RE e
5 larrondissement de CAMPO ROUTES 16 000 OOO-Ii § .EEIP ~ CAMPO - AON-O.|1_.- 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
":IJ- -:'I;'.
ion d'un bl I lasse Py .
g |Construction d'un bloc de deux salles de classe a| g 20000 000 e MU Sy ¥ 18/02/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022| 13/05/2022 | 11/08/2022
I'école publique de campo i HILEAVEO
7 |Réhabilitation du centre médicale de BEC 50 000 000 | J 0 18/02/2022 | 08/04/2022 | 20/04/2022| 13/05/2022 | 11/08/2022
I'arrondissement de campo ‘
Réhabilitation de certaines routes en terre avec COMMUNE DE
8 |construction d'un pont de 16 ml sur la riviere ROUTES 100 000 000 BIP CAMPO AONO 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022
MVASS dans l'arrondissement de CAMPO
TOTAL COMMUNE DE CAMPO 259 050 000
COMMUNE DE KRIBI |
. . COMMUNE DE
1 |[Construction de lattrines modernes BEC 7 310 286 BIP KRIBI | AONO 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
R . . S . Nature des P Source de contractante Mode de it ; , , .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
o |Construction d'une mini-adduction d'eau potable Al 27689 714 BIP COMMUNEDE | \ono 25/02/2022 | 15/04/2022 |06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
(forage, chateau d'eau et borne fontaine) KRIBI |
3 I\Cﬂzgitg:;“c’” de dix-huit boutique au marche de BEC 65 000 000 BIP COMMLNEDE | poNO 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 18/08/2022
Réhabilitation du trongon de route en terre de EovvuitE
4 |BWAMBE (carrefour transformateur CMA- ROUTES 27 000 000 BIP KRIBI | AONO 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 04/11/2022
passerelle Autoroute) p—
- ]
e ] e .
5 [Construction d'un ponceau & Grand Batanga ROUTES 20000000 | . BIRS = ]_' &&K{?B'\I‘ff BES F\E-'AOI\'Q‘_ 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 08/08/2022
L L1 ) L
e bl Tl
Construction d'un bloc de d lles de classe 3 L e,
p |-onstruction dun bloc de deux salles de classe @) geq 19 000 000, ./ BIP COMMUNE DE poN@ | © 14/02/2022 | 04/04/2022 | 25/04/2022| 00/05/2022 | 08/08/2022
I'Ecole Publique de Pendi ey KRIBI | i, o]
ey | S i
TOTAL COMMUNE DE KRIBI | 166 000 000
COMMUNE DE KRIBI II
1] .1
| F 4 H |
1 |Construction de 13 boutiques en R+2 au BEC | | 42500000, | BIP COMMUNEDE | sono Jf i 25022022 | 150412022 | 06/05/2022| 19/05/2022 | 16/11/2022
débarcadére de Wamié < ". KRIBL I Fari
‘-_'I‘. 5 . b HH._."J :-‘.
. ‘:T:. — il "ET
Finition des travaux de construction de deux L=y " A NE DR o Il
2 [batiments de Type R+2 de la Cité Municipale de BEC 57 500 000 “| = KRIBITI [,"-'AESN_O 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 ( 19/05/2022 16/11/2022
Kribi 2 e = | pyR VG |
Réhabilitation de certaines routes communales - ;
3 |en terre (trongon derriére et devant la Clinique | o\ yres | 27 000 000 | G 07/03/2022 | 25/04/2022 |16/05/2022| 30/05/2022 | 27/10/2022
Cathilique de Bossigui jusqu'a I'antenne orange I
et la cité municipale, auberge le Fouquet I
Construction d'une cléture en matériaux définitifs COMMUNE DE
4 dans le Centre Médical d’Afan-Mabé (350m/l) BEC 45 100 000 BIP KRIBI I AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 | 16/05/2022 13/10/2022
g |Construction dun Centre Multifonctionnel de BEC 60 000 000 BIP COMMUNEDE | \o\o 21/02/2022 | 11/04/2022 | 02/05/2022| 16/05/2022 | 13/10/2022
Promotion des Jeunes & Bossigui KRIBI I
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
R . . S . Nature des P Source de contractante Mode de it ; , , .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation ) . ! ” .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
g |Eclairage de la cloture de esplanade de 'Hotel Al 10 000 000 BIP COMMUNEDE | Aon0 07/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022| 02/05/2022 | 30/08/2022
de Ville de Kribi 2 KRIBI Il
7 |Flectification rurale du trongon Bossigui- Al 35 000 000 BIP COMMUNEDE | Aon0 07/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022| 02/05/2022 | 30/08/2022
Maka'Awum KRIBI Il
g |Construction d'un logement d'astreinte a 'école BEC 17 0001000 gip 1. [T COMMONEDEY . 0\ 14/02/2022 | 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 | 06/09/2022
publiqgue de Dombé k. L'*let"r"j >
il ":I 1-‘ . . F.r_-'LIL l|':-
; ni;_l;'l ‘1- hu-l'.l .,
g |Construction d'un bloc maternel a lecole BEC 29000 000 “F= .+ BIP COMMUNE DE o A oMo | * 14/02/2022 | 04/04/2022 | 25/04/2022| 09/05/2022 | 06/10/2022
maternelle de Mimbougué o o KRIBI Il i i
¥ e
-\-: I - | hl——. I'll‘ -
- {p— 1
. _ R - i II [ |’ :
10 |Construction de deux forages équipes de PMH a Al 16 000 000 BIP COMMUNE AONO 07/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022| 02/05/2022 | 30/08/2022
Bilolo et Dombe | KRIBI II i““
\ | L :
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II 339 100 000
COMMUNE DE LOKOUDJE
o o ™ &
1 |Construction d'un logement d'astreinte de 02 BEC 17 000 000 YD | RS CAONG 01/08/2022 | 03/10/2022 | 24/10/2022| 07/11/2022 | 06/02/2023
maitres b I | LOKOUNDJE ‘
; . ‘I'IJI'.‘QLl " ,
o ) COMMUN
2 |Rehabilitation du centre de santé de Beka BEC 20 015 64 lr 01/08/2022 03/10/2022 | 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023
. . . COMMUNE DE
3 |Construction d'un centre commercial BEC 60 000 000 BIP LOKOUNDJE AONO 01/08/2022 03/10/2022 | 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023
4 |Creation d'un bois communal et des plantations Al 20 000 000 BIP COMMUNE DE | -, 5o 28/06/2022 | 29/08/2022 | 19/09/2022| 03/10/2022 | 02/01/2023
d'alignement dans les perimetres urbains LOKOUNDJE
. . .. . COMMUNE DE
5 |[Construction d'une Mini centrale solaire Al 20 000 000 BIP LOKOUNDJE AONO 28/06/2022 29/08/2022 | 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
R . . S . Nature des P Source de contractante Mode de it ; , , .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation ) . ! . .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
6 |Electrification du village Yolpenda Al 20 000 000 BIP e Ny | AoNO 28/06/2022 | 29/08/2022 |19/09/2022| 03/10/2022 | 02/01/2023
7 |EXtension electrique de Fifinda place des fetes Al 10 000 000 BIP COMMUNEDE | \oNo 28/06/2022 | 29/08/2022 |19/09/2022| 03/10/2022 | 02/01/2023
église catholique 1,5km LOKOUNDJE
Construction d'un forage équipé d'un PMH a
8 [BELLA (Lot 1) 8 500008 UL
X b
. 5 . e Ryl :
Construction d'un forage équipé d'un PMH & gt o |-coMMuNEDE, | i,
9 |BIDOU 2 Camp Kanpa (Lot 2) Al 8500000 | ‘_l‘.:iglff'_'_ it :}_kbmo- 28/02/2022 | 18/04/2022 |09/05/2022| 23/05/2022 | 22/08/2022
o ..' ',
o "m__‘ If:'_l =
‘F'] -'h. .\.'I‘ ‘-‘I:l'
Construction d'un forage équipé d'un PMH a o i L
10 1 MAKOUME (Lot 3) 900 ood f il [ N—— Vo
= | i — \[u
a0 I [
COM -UNE DE
11 |Rehabilitation du chateau d'eau de Fifinda BEC 15 532 313 I. BIP OV "-"‘ AONO 31/05/2022 | 01/08/2022 |22/08/2022| 05/09/2022 | 05/12/2022
|
it/ | SN
'-lf- | COMMUNE.DE ~'II i
12 |Equipement du CPFF de Fifinda AG 20000 0007, %, BIP __LCOMIEREDE. AONG £ 311052022 | 01/08/2022 | 22/08/2022| 05/09/2022 | 05/12/2022
L m— 1
g L
[ l.ilr} A‘k. s
¥, ‘ r"I-J"-.I_ J I-':"'P.
13 |Acquisition du materiel agricole au profitdes GIC|  AG 23,000 000 e MU LM = AONO 31/05/2022 | 01/08/2022 |22/08/2022| 05/09/2022 | 05/12/2022
14 |Equipement du CMA de Bandevouri AG 8 000 000 :’ W o 31/05/2022 | 01/08/2022 |22/08/2022| 05/09/2022 | 05/12/2022
15 |Equipement CSI de Dikobe AG 8 000 000 BIP e Ny | AoNO 01/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
16 |Equipement du CMA de Fifinda AG 14 294 403 BIP e Ny | AoNO 01/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
17 |Rehabilitation du centre de santé integré de BEC 19 705 596 BIP COMMUNEDE | \oNo 01/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
Dikobe LOKOUNDJE
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

Montant QUL Date de Date Date de Date de Date de
R L . . . Nature des P Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . f X
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
Travaux de construction d'une route Bivouba COMMUNE DE
18 Dikobe (8km) ROUTES 27 000 000 BIP LOKOUNDJIE AONO 11/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 ( 18/04/2022 18/07/2022
19 |Construction dun bloc de deux salles de classe 8| e 17 000 000 BIP COMMUNEDE | \oNo 01/03/2022 | 02/05/2022 |23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
I'école public de Bipaga Il LOKOUNDJE
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE 345 047 960
COMMUNE DE LOLODORF
. ot LA
Rehabilitation des écoles publiques de Ngoyang, | ! NE DE
1 Madong, et Centre Lolodorf BEC 19 000 000 - BII:_I €5 :‘% L’gé)ORF- "'F"‘.‘-‘.'AONE. 29/03/2022 30/05/2022 | 20/06/2022| 04/07/2022 03/10/2022
| . - R
i . b "
1 "1. 7" = - 'i_'ld
. , . , . ¥ g L
o |Fxtension de l'adduction d'eau gravitaire de Al 37632 884 &/ BIP COMMUNE DE o nONQ | * 20/03/2022 | 30/05/2022 | 20/06/2022| 04/07/2022 | 03/10/2022
Lolodorf & 7 LOLODORF \ ]
| o
el L =
L Ih m = \ g
I . ) = i
3 |Rehabilitation du reseau electrique des villages Al 50 000 (60 | BIP OMUN AONO 20/03/2022 | 30/05/2022 |20/06/2022| 04/07/2022 | 03/10/2022
Bikoka-Bibondi LOLPDORF
! =
Construction du centre zootechnique et \ ""r COMMUNE DE H
4 . q BEC 30000 000 | BIP .EJ AONO | 29/03/2022 30/05/2022 | 20/06/2022| 04/07/2022 03/10/2022
veterinaire de Lolodorf a | LOLODORF
' |
- IF'- » o . | & 1
. , ) . - =, F e
g |Construction d'un centre de formation des jeunes| g 30 000 000. B AONO. |» 04/03/2022 | 03/05/2022 |23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
agriculteurs de Saballi LOLODORF 4
- ' adk g
! =)
L o 2 | ;COMMUNE e ]
6 |Rehabilitation d'une adduction d'eau scan water Al 7077 115 BIP = & (& lODeRE” AONO 04/03/2022 03/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
7 |Réhabilitation de la route en terre pont ROUTES | 27000 000" | 04/03/2022 | 03/05/2022 |23/05/2022| 06/06/2022 | 05/09/2022
Melangue, Mvog Esson limite Efoulan
g |Construction de cing (05) logements sociaux type| g 35 000 000 BIP COMMUNEDE | rono 11/03/2022 | 25/04/2022 |19/05/2022| 03/06/2022 | 01/09/2022
T2 pour la cité municipale de Lolodorf LOLODORF
g |Construction d'un bloc de six (6) boutiques au BEC 30 000 000 BIP COMMUNEDE | rono 11/03/2022 | 25/04/2022 |19/05/2022| 03/06/2022 | 01/09/2022
marché municipal de Lolodorf LOLODORF
Fourniture et installation de vingt quatre (24) COMMUNE DE
10 |lampadaires dans certains axes de la ville de Al 35 000 000 BIP LOLODORF AONO 11/03/2022 25/04/2022 | 19/05/2022 03/06/2022 01/09/2022
Lolodorf
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF 300 709 999
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Nature des Montant Source de coﬁfrfcrtlgite Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE MVENGUE
Travaux de construction d'un pont sémi-définitif & COMMUNE DE
1 ELON-YANDA ROUTES 27 000 000 BIP MVENGUE AONO 25/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 18/07/2022
Equipement de la bibliotheque municipale de COMMUNE DE
2 MVENGUE AG 7 000 000 BIP MY'.EIN?HJE AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022
o il ]
L M LEA J_{J‘EHL -
w J 1:‘\ -.J":I"E.. | l'l"-
& - ‘._'5“‘,,._'"
= I o -
3 |Eclairage solaire dans la ville de MVENGUE Al 68 000 000~ .-;l_f:'-‘:BrP O naoe | AON@. | 21/01/2022 | 11/03/2022 | 01/04/2022| 15/04/2022 | 14/07/2022
. Nt LA -
. F ! L ; ]
0 4 " €l
k- — AN 2
= |" | R“’ ||
Travaux de refection et achévement de COMMUNE
4 l'adduction d'eau potable du village EBOM Al 38 000 000 BIP MVENGUE k‘. AONOQO ‘ 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 14/07/2022
-]
L |
w B T
. . "li I'I' |II ."-1-.
5 |Travaux de construction d'un hangar de marché BEC 30000 00054 %, BIP [SOMMUNEDEL ~Aond €4  03/01/2022 | 21/02/2022 |14/03/2022| 28/03/2022 | 27/06/2022
au village WOM ) M“[ ¥ MVENGUE  ,
[ & il
5 | "II.A.*'L _F:‘:" 5
r I':l. " IL-::F._-_J
' ' : . N 1 '..-!
g |Travaux douverture d'une piste agricole A ATING| ooy yreg | 23000 000 Fcbiine o2 A 21/01/2022 | 11/03/2022 |01/04/2022| 15/04/2022 | 14/07/2022
ETOM MVENGUE
Travaux de construction d'un forage a pompage COMMUNE DE
7 solaire & OKOGA ( Ecole) Al 16 000 000 MVENGUE AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE 209 000 000
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
R . . S . Nature des P Source de contractante Mode de it ; , , .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - . . lancement de la | d'attribution | signature [démarrage des |réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché |du marché| prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE NIETE
1 |Construction d'un Centre de Santé Intégré & BEC 50 000 000 BIP COMMUNEDE | rono 28/02/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
NKOLZOCK NIETE
) , s COMMUNE DE
2 |Construction d'un abattoir a NIETE BEC 30 000 000 BIP NIETE AONO 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 22/08/2022
= i 15
: MAR~ 3
L“ 1;‘ . — .:'I:FH l":-
Construction de 03 forages équipés de PMH 'ﬂ H{'l:'" i S MMUNE B Ty, S, T
3 |dans certaines localités de la Commune de Al 25 500 000 A:ﬁ-"_,.-”‘BIP NIETE ABNC;:..P - 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
NIETE L i
F, % T
=V VG
e 1 |
= | | f— ¢
Réhabilitation et équipement de I'Auberge - COMI;UNE D
4 Municipal BEC 74 500 000 I BIP NIETE K" AONO 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
l ! |
" I I
.:'li I'I' .III [
\ =% — e 2 i
Entretien et reprofilage de la route en terre & B T COMMUNE DE" [ = 5=
5 NKOMINTOM-Ville ROUTES 27 000 OO?-._TI}_ “BIP NIETE AO-‘EQ_'! 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 29/08/2022
L i '
i r) - s
LT [PUBLY
g |Construction d'un bloc de deux (02) salles de BEC 17 000 000 el 0 07/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022| 30/05/2022 | 29/08/2022
classe a 'EP de BIDOU 3 Im
TOTAL COMMUNE DE NIETE 224 000 000
87 TOTAL DEPARTEMENT 2 391 907 959
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