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EXERCICE 2022 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 1                  300 000 000   8

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 2                  656 000 000   8

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 3                  950 000 000   8

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE 1                  300 000 000   8

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 2                  614 988 320   9

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 1                  391 000 000   9

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE 2               2 800 000 000   9

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 1                  250 000 000   9

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE 3                  330 000 000   10

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 9               2 000 000 000   10

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 2                  550 000 000   11

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 27               9 141 988 320   

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB) 4               1 321 868 736   12

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC) 2 566 529 984 12

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC) 2 2 491 200 000 13

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO ( PAD-CACAO) 1 600 000 000 13

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL) 1                  526 500 000   13

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA) 2               6 895 160 064   13

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN 2               5 497 931 840   14

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP) 6             12 429 417 202   14

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST) 4               1 100 000 000   15

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP) 1                  700 000 000   15

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES 25             32 128 607 826   

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 1                  300 000 000   16

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE 1 281 502 016 16

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 1 299 738 592 16

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE 1                  300 000 000   16

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE 1                  400 000 000   16

CAMEROON RADIO AND TELEVISION 1                  350 000 000   17

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS 4             10 215 543 680   17

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE 1                  250 000 000   17

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN 2                  560 721 408   18

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION 2                  760 000 000   18

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION 6                  515 000 000   18

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE 2                  978 000 000   19

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX (CCCM-AG)

ETABLISSEMENTS PUBLICS

PROJETS / PROGRAMMES

1
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE 6               4 349 381 632   19

IMPRIMERIE NATIONALE 5               2 282 872 249   20

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN 3                  460 000 000   21

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT 1 270 000 000 21

HOPITAL GENERAL DE DOUALA 2 950 000 000 21

OFFICE CEREALIER 2 964 837 504 21

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS 42             24 487 597 081   

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA 3               1 350 000 000   22

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD 8               2 310 480 000   22

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 7               6 991 000 000   23

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE 5               2 270 000 000   24

COMMUNE DE YAOUNDE 7EME 1                  500 000 000   25

COMMUNE DE YOKADOUMA 3                  270 000 000   25

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL 1                  300 000 000   26

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 2                  840 000 000   26

COMMUNE DE DOUALA II 1                  300 000 000   26

COMMUNE DE DOUALA III 1                  300 000 000   26

CONSEIL REGIONAL DU NORD 2                  750 000 000   26

CONSEIL REGIONAL DU SUD 4               4 303 032 896   27

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 2 540 000 000 27

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 40             21 024 512 896   

134             86 782 706 123   

 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE 4               9 300 000 000   29

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 1               1 500 000 000   29

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 5             10 800 000 000   

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL) 2               5 308 515 584   30

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA) 2               1 258 584 768   30

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP) 4               6 902 000 000   30

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES 8             13 469 100 352   

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 6               9 339 999 744   31

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 2                  550 000 000   31

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 8               9 889 999 744   

21             34 159 100 096   

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES (CCCM-AI)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

PROJETS / PROGRAMMES

1

TOTAL CCCM-AG

2

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

TOTAL CCCM-AI
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT 2               5 076 896 982   33

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE 2               3 150 000 000   33

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2               1 050 000 000   33

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 1             10 000 000 000   33

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 7             19 276 896 982   

C2D-CAPITALES REGIONALES 5               7 187 290 112   34

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID) 2               3 400 000 000   34

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR) 1               4 754 443 776   34

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA) 6             42 366 203 328   35

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES 14             57 707 937 216   

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 1               1 350 000 000   36

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE 2 630 000 000 36

FONDS ROUTIER 1 100 000 000 36

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE 1 6 000 000 000 36

UNIVERSITE DE YAOUNDE II 2 1 150 000 000 36

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS 7               9 230 000 000   

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA 1                  150 000 000   37

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 2               2 010 000 000   37

COMMUNE DE YAOUNDE 1er 10               2 999 999 968   37

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 2                  800 000 000   38

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA 2               1 206 000 000   39

COMMUNE DE DOUALA III 1               1 895 678 208   39

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM 2               4 053 269 193   39

KUMBA CITY COUNCIL 4               2 529 537 920   39

LIMBE III COUNCIL 2 900 000 000 40

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 26             16 544 485 289   

54           102 759 319 487   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 15           112 147 330 080   42

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 15           112 147 330 080   

3

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CCCM-BEC)

ETABLISSEMENTS PUBLICS

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

4

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS (CCCM-TR)

TOTAL CCCM-BEC

PROJETS / PROGRAMMES
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

C2D CAPITALES REGIONALES 2             34 147 209 216   44

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC) 1                  232 425 120   44

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA) 2               7 192 961 408   44

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP) 1               6 499 999 744   44

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES 6             48 072 595 488   

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 7             18 309 618 048   45

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 5                  898 000 000   46

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 12 19 207 618 048

33           179 427 543 616   

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE 6               2 100 000 000   48

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 1                  168 611 000   48

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 1                  200 000 000   49

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 1                  250 000 000   49

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 1                  225 000 000   49

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 2               1 000 000 000   49

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 8               3 200 000 000   49

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 20               7 143 611 000   

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC) 4                  745 196 768   51

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID) 1                  505 649 984   51

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE 

(PADI-DJA)
1                  150 000 000   51

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS) 1               3 948 558 848   52

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC) 7               1 803 566 000   52

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS) 2               1 740 000 000   53

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC) 3               3 040 800 000   53

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS) 2                  461 925 024   54

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL) 1                  119 000 000   54

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA) 3                  584 987 120   54

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR) 7               1 148 192 448   55

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST) 1                  110 000 000   56

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP) 2                  390 000 000   56

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D) 2                  360 000 000   56

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES 37             15 107 876 192   

TOTAL CCCM-TR

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCM-SPI)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

PROJETS / PROGRAMMES

5

4

PROJETS / PROGRAMMES

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 1                  260 000 000   57

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE 3 730 000 000 57

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE 1 100 000 000 57

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE 3 189 900 000 57

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 2 494 999 992 58

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT 1 110 000 000 58

CAMEROON RADIO AND TELEVISION 4 1 030 476 000 58

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN 2 400 000 000 59

CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PECHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN 1 150 000 000 59

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE 2 250 000 000 59

FONDS ROUTIER 1 105 000 000 59

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE 8 1 980 000 000 60

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE 1 250 000 000 60

HOPITAL GENERAL DE DOUALA 1 261 000 000 60

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS 31               6 311 375 992   

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE 1                  200 000 000   61

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD 1                  100 000 000   61

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 14               2 044 000 000   61

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE 6               1 150 000 000   63

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 10               1 854 000 000   64

COMMUNE DE DOUALA III 1                  178 840 000   65

CONSEIL REGIONAL DU SUD 2                  200 000 000   65

LIMBE CITY COUNCIL 1               3 000 000 000   65

EYUMOJOCK COUNCIL 1                  100 000 000   65

TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 37               8 826 840 000   

125             37 389 703 184   

367 440 518 372 506

TOTAL CCCM-SPI

TOTAL GENERAL

ETABLISSEMENTS PUBLICS

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

5
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

CCCM - AG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des véhicules pour les Directeurs 

et Assimilés
AG 300 000 000 BIP

MINAT/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/07/2022

300 000 000

1

Projet d’Informatisation de la Carte Nationale 

d’Invalidité (CNIv) : Acquisition du Matériel et 

du Logiciel

AG 306 000 000 BIP
MINAS/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 07/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

2 Equipement CRPH  de Maroua AG 350 000 000 BIP
MINAS/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

656 000 000

1 Acquisition des céréales : Office Céréalier AG 250 000 000 BIP

MINADER/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 25/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/08/2022

2
Acquisition et distribution des semences 

certifiées d’anacarde : PADF-CAJOU
AG 350 000 000 BIP

MINADER/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/08/2022

3

Acquisition et distribution des semences de 

qualité (base et pré-base ) de maïs 

PNADCCLG

AG 350 000 000 BIP

MINADER/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 10/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

950 000 000

1 Acquisition du matériel roulant AG 300 000 000 BIP
MINAC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/02/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 23/06/2022

300 000 000TOTAL

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

TOTAL

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

TOTAL

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

TOTAL

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1 Acquisition de 114 kits informatiques  AG 250 988 320 BIP

MINDDEVEL/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 21/02/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

2
Acquisition de 13 véhicules au profit des 

Délégations Départementales
 AG 364 000 000 BIP

MINDDEVEL/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 21/02/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 27/09/2022

614 988 320

1
Acquisition des équipements de 

visioconférence au MINEPAT
AG 391 000 000 BIP

MINEPAT/ CIPM-

CCCM (AG)
AONO 05/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

391 000 000

1
Achat des manuels scolaires aux élève des 

écoles primaires publiques
AG 2 000 000 000 BIP

MINEDUB/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 21/03/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

2 Edition des diplômes AG 800 000 000 BIP

MINEDUB/ 

CIPM-

CCCM(AG)

GG  15/09/2022 14/12/2022

2 800 000 000

1 Acquisition de véhicules au MINEFOP AG 250 000 000 BIP

MINEFOP/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 21/03/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022 29/07/2022

250 000 000TOTAL

 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

TOTAL

TOTAL

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

TOTAL

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Marché signé 

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1

Acquisition des matériels pour les formations 

du REAMORCE; Acquisition du petit matériel 

pour les travaux d’intérêt général pour les 

formations locales du REAMORCE (Lot 1)

100 000 000 BIP AONO

2

Acquisition des matériels pour les formations 

du REAMORCE; acquisition du matériel 

électrique pour les formations du 

REAMORCE, (Lot 2)

112 000 000

3

Acquisition des matériels pour les formations 

du REAMORCE; Acquisition du petit matériel 

didactique pour les formations locales du 

REAMORCE (Lot 3)

118 000 000

330 000 000

1

Acquisition des matériels informatiques pour 

la fonctionalité du centre Hospitalier régional 

de Garoua: lot 1

150 000 000

2

Acquisition des matériels informatiques pour 

la fonctionalité du centre Hospitalier régional 

de Bertoua:lot 2

150 000 000

3

Acquisition des matériels informatiques pour 

la fonctionalité du centre Hospitalier régional 

de Maroua:lot 3

150 000 000

4

Acquisition des matériels informatiques pour 

la fonctionalité du centre Hospitalier régional 

de Ngaoundéré:lot 4

150 000 000

5

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de 

bureau complémentaires pour la mise en 

service du Centre Hospitalier Régional de 

Garoua dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle

AG 250 000 000 BIP

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 18/02/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

TOTAL

01/07/2022

BIP AONO

AG
MINJEC/CIPM    

-CCM (AG)
25/01/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022

26/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AG BIP

MINSANTE/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 25/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

6

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de 

bureau complémentaires pour la mise en 

service du Centre Hospitalier Régional de 

Bertoua dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle

AG 250 000 000 BIP

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 18/02/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

7

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de 

bureau complémentaires pour la mise en 

service du Centre Hospitalier de Ngaoundéré 

dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle

AG 250 000 000 BIP

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 15/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

8

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de 

bureau complémentaires pour la mise en 

service du Centre Hospitalier Régional de 

Maroua dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle

AG 250 000 000 BIP

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 18/02/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

9

Acquisition/installation des équipements 

d'imagerie médicale pour l'Hôpital JAMOT de 

YAOUNDE dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle

AG 400 000 000 BIP

MINSANTE/ 

CIPM-

CCCM(AG)

AONO 15/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

2 000 000 000

1 Acquisition des engins de Génie Civil AG 300 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 16/08/2022 14/11/2022

2
Acquisition de véhicules pour le suivi des 

chantiers
AG 250 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 15/11/2021 17/01/2022 07/02/2022 21/02/2022 23/05/2022

550 000 000

TOTAL

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Extreme Nord, Nord et 

l’Adamaoua LOT1

477 512 384

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

2

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Est, Centre et Sud  LOT2

321 504 512

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

3

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région du Littoral et Ouest LOT3

292 551 840

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

4

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Extreme Nord, Nord, Adamaoua, 

Est, Centre, Sud  Littoral et Ouest LOT4

230 300 000

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

1 321 868 736

1

Maitrîse d'oeuvre de l'Acquisition et 

installation de matériel informatique et 

logiciels   d'exploitation et de maintenance 

dans le cadre du développement des 

systèmes d’informations numériques

SPI 10 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM -  

CCCM (AG)    
AONR 02/08/2022 25/10/2022 28/11/2022 12/12/2022 11/04/2023

2

Acquisition et installation de matériel 

informatique et logiciels   d'exploitation et de 

maintenance dans le cadre du 

développement des systèmes d’informations 

numériques

AG 556 529 984 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 20/06/2022 19/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

566 529 984

AG BIP AOIO 15/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

TOTAL

18/02/2022

PROJETS/PROGRAMMES

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

TOTAL

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1
Acquisition et distribution des readers pour 

500 écoles publiques
AG 450 000 000 BMI-IDA

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 20/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

2
Acquisition des manuels scolaires essentiels 

de niveau 3 auprès des éditeurs
AG 2 041 200 000 BMI-IDA

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 15/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

2 491 200 000

1 Acquisition de plants certifiés de Cacao AG 600 000 000 FODECC

PAD 

CACAO/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 11/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/07/2022

600 000 000

1
Acquisition d’un lot de génisses gestantes 

(3eme vague)
AG 526 500 000 BM-IDA

PRODEL/ CSPM-

CCCM(AG)
AONO 04/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 21/10/2022

526 500 000

1

Acquisition et installation de 02 unités pilote 

de transformation - filière ananas / 

financement BAD

AG 1 463 161 600 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 14/04/2023

2

Acquisition et installation de 03 unités pilotes 

de transformation - filière palmier à huile / 

financement BAD

AG 5 431 998 464 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO  24/12/2021 31/01/2022 14/02/2022 10/05/2023

6 895 160 064

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

TOTAL

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

TOTAL

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO ( PAD-CACAO)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Fourniture, installation et mise en service d’un 

système intégré de sûreté dans les aéroports 

internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, 

Garoua et Maroua Salak

AG 5 059 777 536 BMI-BIRD
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 18/04/2022 15/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/07/2023

2

Acquisition des équipements de 

communication des CDOU des aéroports 

internationaux de Yaoundé Nsimalen, Garoua 

et Maroua en 3 lots séparés,

AG 438 154 304 BMI-BIRD
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 01/11/2022

5 497 931 840

1 Achat MILDA Région du Centre FCP 2022 AG 3 014 305 024 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 11/07/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 14/03/2023

2
Maitrise d'oeuvre MILDA Région du Centre 

FCP 2022
SPI 30 143 050 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONR 01/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 27/03/2023

3 Achat MILDA pour la Région du Centre PBO AG 7 236 333 568 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

4 Achat MILDA NGN pour la Région du Centre AG 869 999 488 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

5 Achat de MILDA PBO pour la Région du Sud AG 1 185 715 584 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

6
Maitrise d'oeuvre d'Achat MILDA Région du 

Centre et Sud
SPI 92 920 488 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONR 04/04/2022 27/05/2022 16/06/2022 01/07/2022 28/11/2022

12 429 417 202

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE Lot 

1

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

2

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE Lot 

2

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

3

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE Lot 

3

200 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

4

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

nouvelles  au lycées technique de  OMBE Lot 

4

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

1 100 000 000

1 Provision of 50 Oil Palm Motorized Units GS 700 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/05/2022

700 000 000

29/11/2022

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

TOTAL

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

TOTAL

AG BADEA AONO 11/03/2022 10/06/2022 18/07/2022 01/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition du matériel roulant (10 Pickup) 

pour les CRRMP
AG 300 000 000 Fonds Propres

ARMP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 05/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/10/2022

300 000 000

1
Acquisition du matériel roulant (pick-up et 

véhicules de liaison)
AG 281 502 016 Fonds Propres

ANOR/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 14/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

281 502 016

1 Renforcement des capacités de CNCCE AG 299 738 592 BIP
ANTIC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 14/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/10/2022

299 738 592

1 Acquisition des matériels informatiques AG 300 000 000 Fonds Propres
ARSEL/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/06/2022

300 000 000

1
Acquisition de Kits et autres consommables 

d'hémodialyse
AG 400 000 000 Fonds Propres

CHU/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 04/04/2022 17/06/2022 18/07/2022 28/07/2022 26/10/2022

400 000 000

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

TOTAL

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TOTAL

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE

TOTAL

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE

TOTAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 Acquisition de véhicules AG 350 000 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 09/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 15/08/2022 14/11/2022

350 000 000

1 Achat des produits pharmaceutiques-PNLT AG 900 000 000 Fonds Propres 
CENAME/CIPM-

CCCM (AG)
AOIO 21/02/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/12/2022

2 Achat des produits pharmaceutiques-PNLP AG 920 000 000 Fonds Propres 
CENAME/CIPM-

CCCM (AG)
AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 02/01/2023

3 Achat des produits pharmaceutiques-CNLS AG 2 063 093 888 Fonds Propres 
CENAME/CIPM-

CCCM (AG)
AOIO 08/03/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 09/01/2023

4
Achat des produits pharmaceutiques-

CENAME
AG 6 332 449 792 Fonds Propres 

CENAME/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 21/02/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022

10 215 543 680

1 Acquisition du matériel roulant AG 250 000 000
Subvention 

d'Investissement

CENEEMA/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 30/05/2022 01/08/2022 22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

250 000 000

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE

TOTAL

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

TOTAL

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1
Acquisition de réactifs et consommables pour 

virologie
AG 286 620 448 Fonds Propres

CPC / CIPM - 

CCCM (AG)
GG   07/02/2022 21/02/2022 21/02/2023

2 Fourniture des consommables de laboratoire AG 274 100 960 Fonds Propres
CPC / CIPM - 

CCCM (AG)
GG   10/01/2022 24/01/2022 24/01/2023

560 721 408

1
Acquisition du matériel roulant : 15 véhicules 

Lot 1
750 000 000

2
Acquisition du matériel roulant : 05 motos Lot 

2
10 000 000

760 000 000

1

Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 1 : Acquisition de trois (03) Pick up mono 

cabine option transformation fourgonnette 

pour les centres

96 000 000

2
Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 2 : Acquisition de 2 pick-up
94 000 000

3
Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 3 : Acquisition de deux (02) minibus
70 000 000

09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
CNDDR/CIPM-

CCCM(AG)
AG BIP AONO 14/02/2022 18/04/2022

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

TOTAL

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION

TOTAL

AG BIP AONO
CONAC/CIPM-

CCCM(AG)
27/06/2022 29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

4

Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés

Lot 1 : Acquisition du matériel pour l’appui 

direct à l’autonomisation des ex-associés du 

centre DDR de Bamenda

80 000 000

5

Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés

Lot 2 : Acquisition du matériel pour l’appui 

direct à l’autonomisation des ex-associés du 

centre DDR de Buea

80 000 000

6

Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés

Lot 3 : Acquisition du matériel pour l’appui 

direct à l’autonomisation des ex-associés du 

centre DDR de Mora

95 000 000

515 000 000

1

Acquisition des véhicules par  le FEICOM 

pour le compte des Communes d'Akom II, de 

Darak, de Goulfey, de Fotokol, de Toko, de 

Kette; de Bangem; de Kobdombo; et d'Alou 

AG 308 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 11/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

2 Acquisition du matériel roulant  AG 670 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/03/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

978 000 000

1

Fourniture de matériel, d’équipements, de 

denrées périssables et de grandes masses à 

l’hôtellerie de l’HGY

0 400 000 000 Fonds Propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 15/06/2023

2 Traitement cancer AG 540 000 000 Fonds Propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 25/02/2022 26/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/06/2022

CNDDR/CIPM-

CCCM(AG)
AG AONOBIP 04/02/2022 05/04/2022 25/04/2022

TOTAL

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

09/05/2022 08/07/2022

TOTAL

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

3 Fourniture de certains médicaments à l’HGY AG 300 000 000 Fonds Propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/02/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

4
Acquisition des générateurs de dialyse à 

l’hôpital général de Yaoundé
AG 700 000 000 Fonds Propres

HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 31/01/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5

Fourniture de consommables a l’unité 

d’hémodialyse de l’hôpital général de 

Yaoundé

AG 900 000 000 Fonds Propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 31/01/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

6
Fourniture et installation des équipements de 

radiothérapie l’hôpital général de Yaoundé
AG 1 509 381 632 Fonds Propres

HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 25/01/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

4 349 381 632

1

Fourniture et installation des équipements

Lot 1 : Fourniture et installation d'une machine 

modulaire de numérotation, perforation et de 

dépose d'hologrammes feuille à feuille

306 755 654

2

Fourniture et installation des équipements

Lot 2 : Fourniture et installation d'une table de 

taquage sémi-automatique 

73 706 763

3

Fourniture et installation des équipements

Lot 3 : Fourniture et installation d'une 

assembleuse de feuilles multipostes

188 700 008

4

Fourniture et installation des équipements

Lot 4 : Fourniture et installation d'une 

piqueuse semi automatique à plat et à cheval

43 560 162

23/05/2022 06/06/2022 05/12/2022AG Fond Propres
IN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/02/2022 02/05/2022

TOTAL

IMPRIMERIE NATIONALE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

5 Acquisition d'intrants de production AG 1 670 149 662 Fond Propres
IN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 25/02/2022 06/05/2022 06/06/2022 16/06/2022 01/08/2022

2 282 872 249

1
Fourniture du papier de composition, 

examens 2022 - Lot 1
350 000 000

2
Fourniture des enveloppes pré imprimées, 

examens 2022 - Lot 2
40 000 000

3

Fourniture du papier brouillon,  papier canson, 

calque et autres petits matériels, examens 

2022 - Lot 3

70 000 000

460 000 000

1 Matériel de transport (véhicules) AG 270 000 000 Fonds propres
CCIMA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 22/02/2022 07/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

270 000 000

1
Fourniture des consommables d’hémodialyse 

: Lot 1
475 000 000

2
Fourniture des consommables d’hémodialyse 

: Lot 2
475 000 000

950 000 000

1 Achat céréales (Sorgho) AG 264 837 504 Fonds Propres
OC / CIPM-

CCCM(AG)
AONO 17/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/05/2022

2 Achat céréales (Maïs) AG 700 000 000 Fonds Propres
OC / CIPM-

CCCM(AG)
AONO 17/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/05/2022

964 837 504

AG
Subvention 

Fonctionnement
AONO

OBC/CIPM-

CCCM(AG)
13/01/2022 21/02/2022 10/03/2022

TOTAL

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN

TOTAL

TOTAL

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

TOTAL

OFFICE CEREALIER

AG
 HGD/CIPM - 

CCCM(AG) 
AONO 07/02/2022 22/04/2022 23/05/2022 02/06/2022 27/01/2023Fonds Propres

TOTAL

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT

21/03/2022 20/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel roulant (Véhicules) AG 250 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(AG)

AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 18/10/2022

2
Acquisition des équipements et matériels de 

génie civil
AG 990 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(AG)

AONO 22/03/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

3
Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition des 

équipements et matériels de génie civil
SPI 110 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(AG)

AONR 21/02/2022 26/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022

1 350 000 000

1

Equipement de la Région-CTD de l'Extrême-

Nord en matériels de services d'eau et 

d'électricité (camion et foreuse).

AG 280 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONO 22/03/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

2

Equipement des services de la Région-CTD 

de l'Extrême-Nord en matériels de voirie(1 

camion porte-char, 1 niveleuse, 1 pelle 

chargeuse, 1 camion benne, 1 camion-citerne 

à eau ) pour le compte de la Région-CTD

AG 663 300 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

3

Maitrise d'oeuvre pour l'équipement des 

services de la Région-CTD de l'Extrême-Nord 

en matériels de voirie(1 camion porte-char, 1 

niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 camion 

benne, 1 camion-citerne à eau ) pour le 

compte de la Région-CTD

SPI 73 700 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONR 15/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 09/11/2022

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

4

Equipement des formations 

sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux 

Districts) en matériels médicaux Lot 1: Lits 

d'hospitalisation

193 800 000

5

Equipement des formations 

sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux 

Districts) en matériels médicaux Lot 2: Tables 

d'accouchement

60 480 000

6

Equipement des formations 

sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux 

Districts) en matériels médicaux Lot 3:Tables 

d'operation

197 200 000

7

Equipement des établissements 

scolaires(lycées et colleges) de la Région de 

l'Extrême-Nord en tables bancs 

AG 492 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

8

Installation des équipements solaires dans les 

formations sanitaires (Hôpitaux Régionaux et 

de Districts) et établissements scolaires 

(lycées et colleges) piLotes des zones 

réculées des départements de l'Extrême-Nord

AG 350 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

2 310 480 000

1 Acquisition d'engins du génie civil AG 1 701 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 18/04/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 21/12/2022

2
Maitrise d'œuvre acquisition d'engin du génie 

civil
SPI 60 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONR 23/11/2021 14/01/2022 04/02/2022 18/02/2022 03/07/2023

20/06/2022

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

TOTAL

AG BIP

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(AG)

AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 19/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

3
Acquisition de produits stabilisants pour les 

routes en terre
AG 350 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 18/04/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/01/2023

4 Acquisition des mobiliers de bureau AG 310 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 06/12/2021 07/02/2022 28/02/2022 14/03/2022 26/02/2025

5

Acquisition des véhicules en deux lots:  

véhicules des  Membres du bureau exécutif  

Lot 1

AG 440 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 01/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

6
Acquisition des véhicules en deux lots:  

Véhicules de service Lot 2
AG 130 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 01/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

7
Acquisition de matériaux de génie civil 

(Agrégats, bitume, petit matériel)
AG 4 000 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 18/04/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/07/2023

6 991 000 000

1

Acquisition d'une grande remorqueuse 

(Camion tracteur pour enlevement des gros 

vehicules)

AG 400 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 04/04/2022 16/05/2022 02/06/2022 13/06/2022 12/08/2022

2
Acquisition matériel et mobilier des bâtiments 

communaux 
AG 250 000 000 BIP

Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 28/03/2022 09/05/2022 26/05/2022 06/06/2022 05/08/2022

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 24 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

3

Aquisition des matériaux pour travaux des 

points à temps  en régie (Bitumes, graviers, 

sables, etc…)

AG 300 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 27/01/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

4

Acquisition de matériels d'entretien de voirie ( 

petits engins de génie civil, gros engins de 

génie civil , camions , mini centrale 

d'enrobés,atélier industriel et équipements du 

garage.)

AG 1 070 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

5 Illuminations de fin d'années AG 250 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 29/08/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

2 270 000 000

1 Acquisition du matériel de génie civil AG 500 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 7ème-

CCCM(AG)

AONO 03/05/2022 04/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/02/2023

500 000 000

1

Acquisition du matériel roulant et engins de 

l'entretien  de la voirie municipale de 

Yokadouma:Acquisition d’une niveleuse 

caterpillar pour l’entretien de la voirie Lot 1

160 000 000 Fonds Propres

2

Acquisition du matériel roulant et engins de 

l'entretien  de la voirie municipale de 

Yokadouma : Acquisition d’une benne neuve 

20 tonnes pour l’entretien de la voirie Lot 2

70 000 000 Fonds Propres

3

Acquisition du matériel roulant et engins de 

l'entretien  de la voirie municipale de 

Yokadouma : Acquisition d’un pick-up toyota 

hilux  double-cabine Lot 3

40 000 000 Fonds Propres

270 000 000

COMMUNE DE YOKADOUMA

TOTAL

AG

COMMUNE DE 

YOKADOUMA - 

CCCM(AG)

AONO 26/04/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 30/09/2022

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 7EME

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1 Acquisition des engins du génie civil au CRL AG 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 07/04/2022 16/05/2022 02/06/2022 13/06/2022 11/10/2022

300 000 000

1
Acquisition matériel électrique et électronique 

pour les travaux en régie
AG 300 000 000      Fonds Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 18/10/2022

2

Approvisionnement en matériaux routiers 

(latérite, pouzzolane, concassés, bitume et 

émulsifiants)

AG 540 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 11/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

840 000 000

1 Achat camion hydrocureur AG 300 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA II - 

CCCM(AG)

AONO 09/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/03/2023

300 000 000

1
Achat des engins: niveuleuse, tractopelle, 

pelle-chargeuse
AG 300 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(AG)

AONO 24/01/2022 08/04/2022 09/05/2022 19/05/2022 19/05/2022

300 000 000

1
Acquisition des engins de Génie Civil (Phase 

2)
AG 750 000 000 Fonds Propres

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 21/02/2022 17/03/2022 04/04/2022 14/04/2022 13/07/2022

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DU NORD

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE DOUALA III

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

TOTAL

COMMUNE DE DOUALA II

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

2
Maitrise d’œuvre relative à l’acquisition des 

engins de Génie Civil (Phase 2)
SPI 50 000 000 Fonds Propres

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 28/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

750 000 000

1

Achat du matériel de travaux publics (01 Pelle 

chargeuse sur pneus polyvalents, 

01Niveleuse avec CANOPY  et roue de 

secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant 

monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne 

mercedes BENZ 3342K

AG 2 975 000 064 BIP

Président du 

Conseil 

Régional/

CCCM(AG)

AONO 08/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/10/2022

2

Maîtrise d'oeuvre pour l'achat du matériel de 

travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus 

polyvalents, 01Niveleuse avec CANOPY  et 

roue de secours 14H Ripper, 01 Compacteur 

vibrant monocylindre 10,8 tonnes, 02 

Camions benne mercedes BENZ 3342K

SPI 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

/CCCM(AG)

AONR 28/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 26/10/2022

3
Achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 

4 foreuses à eau montée sur camion
AG 1 293 032 832 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

/CCCM(AG)

AONO 08/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/10/2022

4

Maîtrise d'oeuvre pour l'achat  de 4 foreuses 

sur chenilles + camion et 4 foreuses à eau 

montée sur camion  

SPI 10 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

/CCCM(AG)

AONR 28/02/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 23/11/2022

4 303 032 896

1 Acquisition de 4 engins AG 513 000 000 BIP
Maire de la 

Ville/CCCM(AG)
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022

2
Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition de 4 

engins
SPI 27 000 000 BIP

Maire de la 

Ville/CCCM(AG)
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 19/10/2022

540 000 000

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 

TOTAL

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DU SUD

TOTAL
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES 

INFRASTRUCTURES

CCCM - AI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction du poste 225/15kv à LOGBABA 

et raccordement des industriels dans la ville 

de Bafoussam

AI 1 800 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(AI)
AONO 08/02/2022 12/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 09/08/2023

2

Maîtrise d'oeuvre de la construction du poste 

225/15kv à LOGBABA et raccordement des 

industriels dans la ville de Bafoussam

SPI 200 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(AI)
AONO 10/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 11/09/2023

3
Hydridation des centrales thermiques isolées 

(MINTA)
SPI 300 000 000 BIP

MINEE/ CIPM-

CCCM(AI)
AONO 14/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 18/01/2023

4

Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une 

ligne de transport 400 kv Nachtigal-

Bafoussam et ses ouvrages connexes

SPI 7 000 000 000 BIP
MINEE/ CIPM-

CCCM(AI)
AONO 21/02/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 07/09/2026

9 300 000 000

1

Construction de deux ponts sur la voie 

d'accès au site de la centrale hydroélectrique 

de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur 

la Lobo à Ngalla)

AI 1 500 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(AI)
GG   08/02/2022 24/02/2022 14/02/2024

1 500 000 000

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

TOTAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = 

le long du fleuve Chari (230 ha); lot 2 = dans 

2 bas fonds (230 ha); lot 3 = le long du fleuve 

Logone (250 ha)

AI 2 599 294 464 BM
PDRI-CL/CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 26/08/2022 26/12/2022 30/01/2023 13/02/2023 14/08/2023

2

Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = 

Daoungal – Amdan (200 ha); lot 2 = Djadjaya 

– Brikoko (225 ha); lot 3 = Glo – Wosso (100 

Ha) ; lot 4= Bourgouma (150 Ha) ; lot 5= 

Ngawama (150 ha)

AI 2 709 221 120 BM
PDRI-CL/CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 28/03/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 13/03/2023

5 308 515 584

1
Travaux d'amenagement de petits systemes 

D'AEP LOT 1
755 155 776 BAD

2
Travaux d'amenagement de petits systemes 

D'AEP LOT 2
503 428 992 GDC 

1 258 584 768

1
Construction of two semi-industrial oil palm 

processing units
OI 1 600 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 07/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 17/11/2023

2
Construction of Irrigation Network in 200HA of 

Arable Land
OI 1 900 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 04/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/05/2023

3
construction of 166 Cocoa Greenhouse 

Dryers
OI 1 902 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/03/2023

4 Construction of 30 Water Schemes OI 1 500 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
OIIT 28/02/2022 27/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 12/04/2023

6 902 000 000

PROJETS/PROGRAMMES

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)

AI
PDCVA/CSPM-

CCCM (AI)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/01/2023

TOTAL

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Etudes APS/APD/EIES en vue de la création 

d'un Pisciculture sur le Nyon à Doum (Mefou 

Akono)

SPI 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONR 11/03/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 15/06/2023

2

Maitrise d'oeuvre complète (Etudes 

APS/APD/EIES) projet aménagement 

écotouristique des berges du Nyong à Ayos 

dans le Nyong et Mfoumou 

SPI 120 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONR 18/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 09/10/2025

3

Travaux d'aménagement écotouristique des 

berges du Nyong à Ayos dans le Nyong et 

Mfoumou

AI 1 950 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONO 19/07/2022 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 08/10/2025

4

Maitrise d'ouvre complète (Etudes 

APS/APD/EIES) projet aménagement 

écotouristique sur le fleuve Sanaga et ses 

environs

SPI 1 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONO 04/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 25/06/2025

5
Travaux d'aménagement écotouristique sur le 

fleuve Sanaga et ses environs
AI 4 499 999 744 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONO 01/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 22/10/2025

6

Travaux de construction des antennes pour 

améliorer le niveau de service de l’offre en 

communication dans certaines localités de la 

Région du Centre

AI 1 170 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AI)

AONO 20/06/2022 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 10/09/2025

9 339 999 744

1

Contrôle et surveillance de Travaux de 

construction d’une station de traitement de 

boues de vidange dans le quartier de 

Ngombé

SPI 300 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(AI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 25/03/2024

2

Etude en vue de la construction d'une 2e 

station de traitement de boue de vidange 

dans la ville de Douala

SPI 250 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(AI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/05/2023

550 000 000TOTAL

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d'œuvre des Travaux de construction 

de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début 

phase II)

SPI 350 200 000 BIP

CONSUPE/ 

CIPM-

CCCM(BEC)

GG 18/11/2021 08/12/2023

2
Travaux de construction de l'immeuble siège 

de l'AFROSAI (Début phase II)
BEC 4 726 696 982 BIP

CONSUPE/ 

CIPM-

CCCM(BEC)

GG 18/11/2021 08/11/2023

5 076 896 982

1
Travaux de construction de l'immeuble 

ministériel siège du MINEE
BEC 3 000 000 000 BIP

MINEE/ CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 15/05/2025

2

Maitrise d'oeuvre pour le projet de 

construction de l'immeuble ministériel siège 

du MINEE

SPI 150 000 000 BIP
MINEE/ CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 14/06/2026

3 150 000 000

1
Construction du Siège du Rectorat de 

l'Université Panafricaine (phase 2)
BEC 1 000 000 000 BF

MINESUP/ 

CIPM- CCCM 

(BEC)

AONO 05/04/2022 20/03/2025

2

Contrôle technique et normalisation des 

travaux de construction du siège du Rectorat 

de l'Université Panafricaine (phase 2)

SPI 50 000 000 BIP

MINESUP/ 

CIPM- CCCM 

(BEC)

AONR 05/04/2022 20/03/2025

1 050 000 000

1
Travaux de construction de l'Hôpital Régional 

Annexe de Mbalmayo
BEC 10 000 000 000 BADEA

MINSANTE/ 

CIPM-

CCCM(BEC)

AOIO 28/03/2022 27/06/2022 01/08/2022 16/08/2022 03/10/2024

10 000 000 000

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

TOTAL

TOTAL

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

Marché en cours d'exécution

Marché en cours d'exécution

 Marché signé

 Marché signé

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

TOTAL

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TOTAL

 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Contrôle des travaux des infrastructures et 

équipements divers de Bamenda
SPI 1 300 000 000 (AFD)C2D

MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIR 04/02/2022 26/05/2022 27/06/2022 07/07/2022 12/02/2025

2
Equipement divers à Maroua (Marché 

DOUGOI)
1 431 000 064

3
Equipement divers à Maroua (Salle 

polyvalente)
950 000 000

4
Equipement divers à Bamenda (Bamenda 1 

Market + food market1)
1 800 000 000

5

Equipement divers a Bamenda (Mile 4 

market+Ntatru Market+ régional and central 

bus station)

1 706 290 048

7 187 290 112

1

Travaux de construction d'un centre national 

de référence de transfusion sanguine dans la 

Région du Centre Lot 1

2 000 000 000

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(BEC)

25/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 05/01/2024

2

Travaux de construction et d'équipement d'un 

centre national de référence de transfusion 

sanguine dans la Région du Nord Lot 2

1 400 000 000

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(BEC)

25/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 05/01/2024

3 400 000 000

1

Tavaux de construction d’une station de 

traitement de boues de vidange dans le 

quartier de Ngombé

BEC 4 754 443 776 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 18/04/2022 18/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

4 754 443 776

MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO

BEC (AFD)C2D
MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIO

BEC

BEC BID AONO

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

TOTAL

TOTAL

PROJETS/PROGRAMMES

C2D-CAPITALES REGIONALES

TOTAL

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)

04/07/2022 04/07/202314/02/2022 16/05/2022 20/06/2022

04/04/2022 15/07/2022 15/08/2022 25/08/2022 13/01/2025

(AFD)C2D
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Maitrise d'oeuvre pour la construction des 

infrastructures communautaires (Magasin, 

Entrepôt, Tanks de stockage AEP, Marchés 

ruraux)

SPI 36 579 655 680 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIR 21/03/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/05/2023

2
Travaux de construction d'un laboratoire de 

controle de qualité
BEC 1 170 425 856 BAD

PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 14/11/2022 13/03/2023 17/04/2023 01/05/2023 27/12/2023

3 Travaux de construction des marchés LOT1 631 069 888 BAD

4 Travaux de construction des marchés LOT 2 425 376 512 GDC

5
Travaux de construction des entrepôts et 

magasins de stockage LOT 1
2 135 806 848 BAD

6
Travaux de construction des entrepôts et 

magasins de stockage LOT 2
1 423 868 544 GDC

42 366 203 328TOTAL

BEC
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/01/2023

BEC
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO  20/06/2022 19/12/2022

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

02/05/2022 06/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 CEFODAR BEC 1 350 000 000 BIP
ARMP/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 25/04/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 31/10/2022

1 350 000 000

1

Travaux de construction d'un laboratoire 

national de métrologie (Equipements du 

Laboratoire des MASSES) - Lot 1

580 000 000

2 Aménagements constructions - Lot 2 50 000 000

630 000 000

1
Études techniques et architecturales de 

l’immeuble siège 
SPI 100 000 000 Fonds Routier

Fonds 

Routier/CIPM/C

CCM (BEC)

AONR 21/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 11/06/2025

100 000 000

1

Construction des parcs intercommunaux 

d’engins de génie civil et d’hydraulique dans 

les villes  de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 

1er et tiko

BEC 6 000 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 27/06/2022 29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/10/2025

6 000 000 000

1

Etudes complémentaires en vue du 

parachèvement des travaux de construction 

d'une bibliothèque de mille (1000) places de  

l'UY II-SOA

SPI 100 000 000 BIP
UY II /CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 31/01/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

2

Travaux de parachèvement de la construction 

d'unebibliothèque de mille (1000) places de 

l'UY II-SOA, volet technologique

BEC 1 050 000 000 BIP
UY II /CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/04/2023

1 150 000 000

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

TOTAL

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

TOTAL

28/03/2022 25/08/2022BEC BIP

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TOTAL

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE

ANOR/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 20/01/2022 28/02/2022 17/03/2022

FONDS ROUTIER

TOTAL

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 36 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Etudes architecturales et techniques pour la 

construction du nouvel immeuble siège: 

Phase 2

SPI 150 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(BEC)

AONR 01/03/2022 03/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

150 000 000

1
Travaux d'aménagement d’une base 

logistique à MBALIGUI (ANFANOYOA)
BEC 1 900 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(BEC)

AONO 26/04/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 16/07/2025

2

Maitrise d'œuvre pour les travaux 

d'aménagement d’une base logistique à 

MBALIGUI (ANFAOYO)

SPI 110 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(BEC)

AONR 21/04/2022 06/06/2022 23/06/2022 04/07/2022 27/08/2025

2 010 000 000

1

Contrôle et surveillance des Travaux de 

construction de l’Hôtel Municipal de la Mairie 

de Yaoundé 1er (lot 1)

115 500 000

2

Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’une salle de Fête Municipale à 

la Mairie de Yaoundé 1er (lot 2)

28 000 000

3

Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un conservatoire de musique 

(lot 3)

21 000 000

4
Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un restaurant Municipal (lot 4)
17 500 000

5
Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un Gymnase Municipal (lot 5)
28 000 000 FEICOM

Commune de 

Yaoundé 1er- 

CCCM(BEC)

AONR

TOTAL

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

COMMUNE DE YAOUNDE 1er 

SPI

FEICOM

Commune de 

Yaoundé 1er- 

CCCM(BEC)

AONR

21/02/2022 06/05/2022 06/06/2022 16/06/2022 11/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

6
	Travaux de construction de l’Hôtel Municipal 

de la Mairie de Yaoundé 1er Lot 1
1 534 499 968

7
	Travaux de construction d’une salle de Fête 

Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2
372 000 000

8
	Travaux de construction d’un conservatoire de 

musique Lot 3
279 000 000

9
	Travaux de construction d’un restaurant 

Municipal (lot 4)
232 500 000

10
	Travaux de construction d’un Gymnase 

Municipal (lot 5)
372 000 000

2 999 999 968

1

Contrôle technique et supervision des travaux 

du second œuvre d'un immeuble R + 8  des 

services techniques de la CUD

SPI 300 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(BEC)
AONO 22/04/2022 21/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 15/07/2024

2

Travaux d'aménagement du site 

d'implantation de la pondeuse à pavés à 

Bomono

BEC 500 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(BEC)
AONO 28/03/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 02/01/2023

800 000 000

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

TOTAL

TOTAL

BEC FEICOM

Commune de 

Yaoundé 1er- 

CCCM(BEC)

AONO 14/03/2022 27/05/2022 27/06/2022 07/07/2022 02/01/2023

27/05/2022 27/06/2022 07/07/2022 02/01/2023BEC FEICOM

Commune de 

Yaoundé 1er- 

CCCM(BEC)

AONO 14/03/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1
Travaux de construction du complexe 

commercial de Nkongsamba
BEC 576 000 000

Fonds Propres 

/FEICOM

Maire de la Ville - 

CCCM(BEC)
AONO 04/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/01/2023

2
Construction d'un complexe polyvalent (salle 

des fetes)
BEC 630 000 000

Fonds Propres 

/FEICOM

Maire de la Ville - 

CCCM(BEC)
AONO 03/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 01/09/2023

1 206 000 000

1
Travaux d'extension de l'hôtel de ville de 

Douala 3e
BEC 1 895 678 208 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(BEC)

AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 09/12/2024

1 895 678 208

1
Travaux de construction de boutiques au 

marché B de Bafoussam (Phase 1)
BEC 4 000 000 000 FEICOM

Maire de la Ville/ 

CCCM-BEC
AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 14/02/2023

2

Contrôle et surveillance des Travaux de 

construction de boutiques au marché B de 

Bafoussam (Phase 1)

SPI 53 269 193 FEICOM
Maire de la Ville/ 

CCCM-BEC
AONR 04/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 02/06/2022 27/02/2023

4 053 269 193

1
Project management of the construction 

works of Mambanda Motor Park
SISC 75 000 000 FEICOM

The City Mayor/ 

CCCM(BCFW)
RNIT 23/02/2022 14/04/2022 16/05/2022 26/05/2022 24/10/2022

2 The construction of Mambanda Motor Park BCFW 675 000 000 FEICOM
The City Mayor/ 

CCCM(BCFW)
ONIT 21/01/2022 04/04/2022 02/05/2022 12/05/2022 09/09/2022

3
Project management of the construction 

works of a modern city council chambers 
SISC 177 953 792 FEICOM

The City Mayor/ 

CCCM(BCFW)
RNIT 28/03/2022 01/07/2022 01/07/2022 22/08/2022 19/01/2023

4
The construction of a modern city council 

chambers 
BCFW 1 601 584 128 FEICOM

The City Mayor/ 

CCCM(BCFW)
ONIT 04/04/2022 07/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/12/2022

2 529 537 920

KUMBA CITY COUNCIL

TOTAL

COMMUNE DE DOUALA III

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1
Limbe 3 Council - Construction of municipal 

apartments
BCFW 810 000 000 PIB

LIMBE III 

COUNCIL / 

CCCM-BEC

ONIT 11/01/2022 17/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/10/2022

2
Limbe 3 Council - Project management of the 

construction of municipal apartments
SISC 90 000 000 PIB

LIMBE III 

COUNCIL / 

CCCM-BEC

RNIT 18/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 11/11/2022

900 000 000

LIMBE III COUNCIL

TOTAL
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX 

ROUTIERS

CCCM - TR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

de la section de route Bingambo - Grand 

Zambi

SPI 180 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 02/09/2022 08/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 31/12/2024

2
Travaux de construction de la section de route 

Bingambo - Grand Zambi
ROUTES 5 820 000 256 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 09/09/2022 06/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 30/12/2024

3

Maîtrise d'oeuvre de l'entretien confortatif de 

la route Mbalmayo-Sangmélima : Lot1 : du 

Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au 

PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, 

Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00

SPI 690 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 08/02/2022 12/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 04/06/2024

4

Entretien confortatif de la route Mbalmayo-

Sangmélima : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, 

Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du 

Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au 

PK115+00

ROUTES 22 310 000 640 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 07/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 06/05/2024

5

Maitrise d'oeuvre des Travaux de bitumage 

de la route Olounou - Oveng - Frontière 

Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y 

compris construction d'un pont sur le fleuve 

Kom

SPI 255 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 31/01/2022 05/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 05/12/2022

6

Travaux de bitumage de la route Olounou - 

Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I 

Olounou - Oveng, y compris construction d'un 

pont sur le fleuve Kom

ROUTES 8 245 000 192 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 01/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 07/11/2022

7
Maitrise d'oeuvre desTravaux de construction 

de la route Ebolowa - Akom II - Kribi
SPI 300 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 11/10/2022

8
Travaux de construction de la route Ebolowa - 

Akom II - Kribi
ROUTES 9 699 999 744 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

9
Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : 

section Bogo-Pouss (R0905)
ROUTES 7 779 157 392 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 01/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

10

Maîtrise d'oeuvre pour le bitumage de la route 

Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss 

(R0905)

SPI 240 592 496 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 20/01/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 01/09/2022

11

Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

de la route Babadjou-Bamenda Lot 1 : 

Babadjou-Matazem ; Lot 2 : Matazem-

Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie de 

contournement de la falaise de Bamenda ; Lot 

4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda

SPI 390 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 01/03/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 07/08/2023

12

Travaux de réhabilitation de la route Babadjou-

Bamenda Lot 1 : Babadjou-Matazem ; Lot 2 : 

Matazem-Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie 

de contournement de la falaise de Bamenda ; 

Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de 

Bamenda

ROUTES 12 609 999 872 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 18/10/2021 17/01/2022 07/02/2022 21/02/2022 16/02/2023

13

Travaux de désenclavement du bassin 

agricole de l'Ouest : Lot1 : Baleveng-Bagang-

Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-

Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et 

Mbouda- Ngouya-Bati ; lot 1.1 : tronçon 1 : 

Mbouda-Bagaam-Galim ; troncçon 2 : 

Mbouda-Balaloum-Bati ; tronçon 3 : Balaloum-

Ngouaya ; Voirie de Galim et bretelles, lot 1.2 

: tronçon 1 : Mbouda-Bamesso-Galim ; 

tronçon 2 : Mbouda-Batcham ; Voirie de 

Batcham et bretelles ; Lot3 : Galim-

Bamendjing- Foumbot-Bangante

ROUTES 20 627 580 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
GG   23/02/2022 10/03/2022 01/09/2023

14

Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I) : 

Travaux complémentaires, Aménagement des 

voies de rétablissement et de raccordement

ROUTES 16 999 999 488 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 12/01/2022 27/01/2022 23/01/2023

15

Bitumage des routes communales de 

Meyomessala (boucle du Dja phase 3 et 

projet à maîtrise d'ouvrage communale) : 

tronçons Ndjom-Yekombo-Carrefour Biboule 

Man (8,7 km), Boucle de Bidjong-Bidjong 

(41,8 km), Carrefour Zoumeyos- Barrage de 

Mekin (13,8 km)

ROUTES 6 000 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
GG   19/07/2018 30/07/2018 16/12/2022

112 147 330 080

 Marché attribué

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel
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Financement
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consultation
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1
Infrastructure (Voirie, équipement divers et 

Assainissement ) Maroua 
17 853 499 392

2
Infrastructure (Voirie, équipement divers et 

Assainissement )  Bamenda
16 293 709 824

34 147 209 216

1

PAST III

Maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux 

connexes et des routes de désenclavement 

des bassins agricoles

SPI 232 425 120 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 18/08/2025

232 425 120

1

Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation 

des études et le contrôle et surveillance des 

travaux de réhabilitation des pistes dans les 

départements du Ndian , la Meme, le Fako, et 

le Kupe Manegouba

SPI 630 002 560 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 31/01/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/11/2022

2 Travaux de réhabilitation des pistes rurales ROUTES 6 562 958 848 GDC
PDCVA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 28/03/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 25/10/2023

7 192 961 408

1
Construction/Rehabilitation of 205.1km of 

feeder roads and bridges
ROAD 6 499 999 744 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(ROAD)
OIIT 21/07/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 01/12/2023

6 499 999 744

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

AOIO 14/02/2022 27/05/2022 27/06/2022 07/07/2022

TOTAL

PROJETS/PROGRAMMES

C2D-CAPITALES REGIONALES

TOTAL

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

TOTAL

ROUTES (AFD)C2D
MINHDU/CIPM-

CCCM(ROUTES)
23/12/2024

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

TOTAL
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Nature des 
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1
Maitrise d'Œuvre des travaux d'entretien des 

routes départementales et régionales
SPI 500 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONR 05/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 15/07/2025

2
Travaux d'entretien des routes 

départementales et régionales
ROUTES 6 710 394 880 BIP

Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONO 15/04/2022 14/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 02/07/2025

3
Etudes  APS/APD/EIES de la ceinture routière 

régionale
SPI 2 139 223 040 BIP

Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 25/06/2025

4

Etudes techniques complètes (Etudes 

APS/APD/EIES) des autres routes 

départementales et régionales 

SPI 900 000 000 BIP
Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 25/06/2025

5
Travaux d'aménagement et de réhabilitation 

des routes départementales et régionales
ROUTES 7 150 000 128 BIP

Président du 

Conseil Régional - 

CCCM(ROUTES)

AONO 15/04/2022 14/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 02/07/2025

6

Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement 

et de réhabilitation des routes 

départementales et régionales

SPI 360 000 000 BIP
Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 15/07/2025

7
Assistance Géotechnique pour les travaux 

routiers du Conseil Régional
SPI 550 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional -

CCCM(ROUTES)

AONR 25/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 18/06/2025

18 309 618 048TOTAL

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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signature 

du marché

Date de 
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Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'amenagement des voiries avec des produits 

innovants

SPI 100 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 18/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/06/2023

2

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien curatif des voiries revêtues dans la 

Ville de Douala

SPI 249 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 31/01/2024

3

Etudes en vue de l'aménagement du 

Boulevard Urbain reliant les lieux dits 

BOJONGO et Entrée Bienvenue sur la RN3 

(Rocade des 10km)

SPI 120 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/03/2023

4

Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation de certaines voiries primaires 

et secondaires

SPI 249 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 28/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 26/12/2023

5

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de voiries 

et d'équipements de proximité dans les 

arrondissements de Douala 3e et 5e

SPI 180 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 10/07/2023

898 000 000TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CCCM - SPI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Audit et contrôle des concessions et licences 

des Opérateurs du secteur de l'électricité
SPI 200 000 000 FDSE

MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 14/02/2023

2

Etudes préalables aux acquisitions, 

constructions et grosses réparations des 

barrages, centrales électriques, installations 

de câbles et gros matériels de distribution 

d'électricité

SPI 400 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

3

Etude en vue de la construction d'une ligne 

225kv de la centrale à gaz de kribi (KPDC) à 

la zone industrielle du Port Autonome de Kribi 

en vue de satisfaire la demande exprimée de 

100MW

SPI 200 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 06/10/2023

4

Etudes préalables aux acquisitions, 

costructions et grosses réparations des 

barrages, centrales électriques, installations 

de câbles et gros matériels de distribution 

d'électricité

SPI 600 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 10/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/04/2023

5

Etude préalable aux acquisitions, construction 

et grosses réparations des barrages, 

centrales électriques, installation de câbles et 

gros matériels de distribution d'électricté

SPI 200 000 000 FDSE
MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 27/04/2023

6
Reconfiguration du système d'alimentation de 

la ville de Yaoundé
SPI 500 000 000 FDSE

MINEE/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 01/02/2023

2 100 000 000

1
Transformation de la SAR/SM de Mvomeka 

en CFM
SPI 168 611 000 BIP

MINEFOP/ 

CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 06/05/2022 12/07/2022 01/08/2022 16/08/2022 13/12/2022

168 611 000

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TOTAL

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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signature 
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Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1
Mise en oeuvre d'une plate forme 

d'authentification des parchemins
SPI 200 000 000 BIP

MINFOPRA/ 

CIPM 

CCCM(SPI)

AONR 21/03/2022 09/05/2022 26/05/2022 06/06/2022 02/05/2023

200 000 000

1
Programme National de Développement 

Urbain 
SPI 250 000 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM (SPI)
AOIR 10/03/2022 26/05/2022 13/06/2022 23/06/2022 17/02/2023

250 000 000

1

Mise en oeuvre d'un système de gestion 

intégré de la Diplomatie Phase 1 (Smart 

Diplomacy)

SPI 225 000 000 BIP
MINREX/CIPM - 

CCCM(SPI)
AONO 0703/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 10/11/2022

225 000 000

1

Etudes d'Avant Projet détaillé du Projet de 

Construction et d'Equipement de l'Hôpital 

Régional Annexe de Mbalmayo et 

contrôle/supervision des travaux

SPI 850 000 000 BADEA

MINSANTE/ 

CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 28/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/02/2023

2

Etudes d'Avant Projet Sommaire du Projet de 

Construction et d'Equipement de l'Hôpital 

Régional Annexe de Mbalmayo

SPI 150 000 000 BADEA

MINSANTE/ 

CIPM-

CCCM(SPI)

AONO 28/03/2022 27/06/2022 01/08/2022 16/08/2022 14/11/2022

1 000 000 000

1

Planification et programmation des 

interventions routières : Acquisition des 

données sur le trafic routier national

SPI 1 500 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 14/02/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

2
Etudes techniques des bâtiments et autres 

infrastructures
SPI 250 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 14/02/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/06/2022

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

TOTAL

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

TOTAL

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

TOTAL

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

3 Etudes techniques des ouvrages d'art SPI 200 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 11/01/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

4
Etudes d'assainissement de la traversée 

urbaine de la ville de Garoua
SPI 300 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 08/02/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/12/2022

5 Etudes techniques de construction des routes SPI 300 000 000 BIP
MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 11/01/2022 19/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

6
Etudes de mise en concession de certains 

axes routiers
SPI 200 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 01/02/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

7
Etudes techniques des autoroutes et des 

voies expresses
SPI 250 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 01/02/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

8
Etudes techniques de réhabilitation des 

Routes
SPI 200 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 01/02/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

3 200 000 000TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Recrutement d'un consultant pour l'etude 

technique de la traversée urbaine de 

BAMENDA 11,99 km 

SPI 150 000 000 BM
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

2

PAST III

Sensibilisation de la population au 

VIH/SIDAet autres pandémies ainsi qu'à la 

protection de l'environnement dans la zone 

d'influence du projet

SPI 140 554 384 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 10/09/2026

3

PAST III

Suivi-evaluation de l'impact socio-

économique du programme

SPI 314 088 000 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 28/08/2023

4

PAST III

  Audit de la sécurité routière et la 

sensibilisation à la sécurité routière (Usager 

et riverains) dans la zone d'influence du projet

SPI 140 554 384 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 20/09/2024

745 196 768

1

Coception, élaboration et production du 

matériel de sensibilisation et de 

communication pour le don de sang

SPI 505 649 984 BID

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(SPI)

AONR 08/08/2022 11/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/07/2023

505 649 984

1

Accompagnement des organisations 

paysannes cacao-culteurs à l'exécution de 

leurs microprojets phase V

SPI 150 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM - 

CCCM (SPI)

AONR 02/05/2022 05/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/02/2023

150 000 000

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)

TOTAL

TOTAL

PROJETS/PROGRAMMES

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

TOTAL

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1
Marché complementaire maitrise d'oeuvre du 

projet: groupement SEURECA A2PE BETEM
SPI 3 948 558 848 FCP

PAEPYS/ CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 07/02/2022 12/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 15/05/2024

3 948 558 848

1

Sélection d’un consultant pour la mise en 

place d’une plateforme de e-learning dans les 

CEAC

SPI 100 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 06/02/2023

2
Sélection d'une agence de développement et 

de gestion des e-voucher 
SPI 1 000 000 000 BM-IDA

PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 06/02/2023

3

Sélection d’un consultant pour la formations 

et renforcement des capacités du personnel 

du MINADER et du MINEPIA (pour l'année 

2022)

SPI 108 566 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 11/11/2022 17/02/2023 27/03/2023 10/04/2023 08/08/2023

4

Sélection d’un consultant pour le 

développement du système de téléprocédures 

agri-élevage

SPI 120 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 15/04/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023

5

Sélection d’un consultant pour le 

développement et déploiement de la 

plateforme du système de santé animale  

SPI 135 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/07/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 18/04/2023

6

Sélection d'un consultant (cabinet) chargé de 

l’Etude diagnostique de la digitalisation 

agricole au Cameroun

SPI 150 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/05/2022 12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 30/01/2023

7

Sélection d'un  consultant pour la 

segmentation des marchés de 

communications électroniques dans un 

environnement convergent et appui à la mise 

à jour des cinq outils de régulation des 

marchés 

SPI 190 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM -  

CCCM (SPI)    
AONR 01/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 25/10/2022

1 803 566 000

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

TOTAL

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Recrutement d'une firme internationale pour 

une assistance technique long terme dans les 

domaines de la gestion intégrée des 

investissements publics 

SPI 870 000 000 BM-IDA
PEPS/CSPM - 

CCCM (SPI)
AOIR  21/03/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/05/2025

2

Recrutement d'une firme internationale pour 

une assistance technique long terme dans les 

domaines de la consolidation budgétaire

SPI 870 000 000 BM-IDA
PEPS/CSPM - 

CCCM (SPI)
AOIR  21/02/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/04/2025

1 740 000 000

1

Recrutement de deux Agences de 

Contractualisation et de Vérification pour le 

copte de l’année scolaire 2021/2022

SPI 414 000 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/01/2022 29/04/2022 06/06/2022 20/06/2022 14/02/2023

2

Recrutement d’u prestataire chargé de la 

distribution des manuels scolaires essentiels 

de niveau 3

SPI 2 400 000 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

3

Maitrise d'oeuvre de l'acquisition des manuels 

scolaires essentiels de niveau 3 auprès des 

éditeurs

SPI 226 800 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 18/03/2022 24/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 14/10/2022

3 040 800 000

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

TOTAL

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Recrutement d'un consultant chargé de la 

mise en oeuvre de la feuille de route sur les 

modalités du Décret N°2020/244 du 04 mai 

2020

SPI 307 950 016 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM-

CCCM (SPI)

AONR 24/06/2022 30/09/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/11/2023

2

Recrutement d'un cabinet pour accompagner 

le gouvernement du Cameroun dans la mise 

en place du bassin de la Sanaga

SPI 153 975 008 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM-

CCCM (SPI)

AONR 14/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 08/08/2023

461 925 024

1
Renforcement des capacités des OP et des 

interprofessions des filières
SPI 119 000 000 BM-IDA

PRODEL/ CSPM-

CCCM (SPI)
AONR 09/05/2022 12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

119 000 000

1

Etude de faisabilité et formulation du 

programme de valorisation des ressources en 

eau dans le secteur agro pastoral des trois 

régions du grand nord (entente direct avec la 

FAO)

SPI 199 995 600 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 11/04/2022 15/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/01/2023

2

 Etudes de faisabilité et formulation du projet 

de développement des chaines de valeurs 

cacao café accajou

SPI 249 994 496 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/03/2022 01/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

3

Etudes en vue de la production des notices 

d'impact environnementales et sociales 

relative aux travaux de réhabilitation des 

pistes rurales et aux travaux de construction 

des infrastructures communautaires

SPI 134 997 024 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 18/03/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

584 987 120

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

Elaboration du schéma directeur des marchés 

et pôles commerciaux dans la ville de 

Yaoundé

SPI 100 000 000 BMI-IDA
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/03/2023

2

Appui à l'opérationnalisation d'une base de 

données urbaines dans les villes de Douala et 

Batouri

0 100 000 000 BMI-IDA
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 18/07/2023

3
Etude sur le bilan de 20 ans de 

contractualisation Etat-Villes
SPI 100 000 000 BMI-IDA

PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 14/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 05/04/2023

4

Contrôle et surveillance de Tavaux de 

construction d’une station de traitement de 

boues de vidange dans le quartier de 

Ngombé

SPI 300 000 000 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
QC   29/03/2022 14/04/2022 14/04/2023

5

Recrutement d’une ONG chargé de la mise 

en œuvre du programme de subvention au 

initiative d’inclusion économique des groupes 

de jeunes dans les villes de Douala, Yaoundé, 

Batouri, Ngaoundéré, Maroua, Kousséri et 

Kumba

SPI 308 192 448 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
QC   21/03/2022 04/04/2022 03/04/2024

6

Développement d'un outil de programmation 

et de gestion de l'entretien des VRD à 

Yaoundé

SPI 120 000 000 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 18/07/2023

7
Développement d'un outil de programmation 

et de gestion de l'entretien des VRD à Douala
SPI 120 000 000 BM

PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 01/08/2023

1 148 192 448

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1
Formation des formateurs au lycée technique 

de  OMBE
SPI 110 000 000 BADEA

PEST/CSPM - 

CCCM (SPI)
AONO 15/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

110 000 000

1

Capacity Building Consultant for local NGO 

for catchment areas of semi-industrial Agro-

Procesing Units

SISC 150 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 07/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/03/2023

2 Selection of Consultant for Islamic Finance SISC 240 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/07/2024

390 000 000

1

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-Urbain « Capitales 

Régionales 1 » au profit des villes de 

Bafoussam, Bertoua et Garoua et « Capitales 

Régionales 2 » au profit des villes de 

Bamenda et Maroua

SPI 240 000 000 (AFD)-C2D
MINFI/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 18/02/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 26/09/2022

2
Etude de faisabilité de l’Agence Nationale du 

Conseil Agropastoral
SPI 120 000 000 (AFD)-C2D

MINFI/CIPM-

CCCM (SPI)
AOIR 18/03/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

360 000 000

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)

TOTAL

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

TOTAL

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Assurance maladie SPI 260 000 000 Fonds Propres
ARMP/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 04/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

260 000 000

1 Audit du CMS SPI 180 000 000 Fonds Propres
ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/07/2022

2
Etudes (fondation phase 1 et 2) & contrôle 

Géotechnique de l'immeuble siège
SPI 350 000 000 Fonds Propres

ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 15/12/2022

3

Contrôle Technique de construction pour  

l'immeuble siège par le bureau d'études 

Veritas/APAVE

SPI 200 000 000 Fonds Propres
ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 15/11/2022

730 000 000

1

Conception et réalisation des études 

géotechniques et architecturales pour la 

construction de l'immeuble siège AER

SPI 100 000 000 Fonds Propres
AER/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 14/03/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

100 000 000

1 Assurance véhicules - Lot 1 20 000 000

2
Assurance risques et dommages des 

Batiments - Lot 2
70 000 000

3
Assurance Santé, Frais Funéraires et 

Individuel Accident - Lot 3
99 900 000

189 900 000

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE

TOTAL

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE

TOTAL

SPI Fonds Propres
ANOR/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

TOTAL

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TOTAL

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1
Etudes architecturales et techniques en vue 

de la construction de l’immeuble siège
SPI 375 000 000 BIP

ANTIC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/05/2022 05/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

2
Entretien général pour le compte de l’exercice 

2023
SPI 119 999 992 BIP

ANTIC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 26/09/2022 22/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 26/12/2023

494 999 992

1 Assurance maladie SPI 110 000 000 Fonds Propres 
CAA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 03/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/04/2023

110 000 000

1 Droits de retransmission SPI 600 000 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 08/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

2 Acquisition des programmes étrangers SPI 175 000 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

3 Acquisition des chaines du Bouquet DTH SPI 130 476 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 07/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

4 Acquisition des programmes locaux SPI 125 000 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 07/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/12/2022

1 030 476 000

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

TOTAL

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

TOTAL

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 souscription police d'assurance maladie SPI 250 000 000 Fonds Propres
CPC / CIPM - 

CCCM (SPI)
AONR 02/09/2022 08/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 12/12/2023

2
Examens spéciaux non réalisables au 

Cameroun pour la population
SPI 150 000 000 Fonds Propres

CPC / CIPM - 

CCCM (SPI)
GG   01/02/2022 17/02/2022 17/02/2023

400 000 000

1

Conception, developpement, deploiment et 

maintenance d'un système automatisé de 

gestion de la dépense et du personnel- 

formation et appui auprès des utilisateurs

SPI 150 000 000 Fonds Propres
CAPEF/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/08/2022

150 000 000

1 Assurance triennale automobile SPI 150 000 000 Fonds Propres
FODECC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/02/2022 13/05/2022 13/06/2022 23/06/2022 23/06/2025

2 Audit du Guichet Producteurs SPI 100 000 000 Fonds Propres
FODECC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 27/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

250 000 000

1

Recrutement d’un Cabinet pour le placement 

du personnel d’appui au Fonds routier (2022, 

2023)

SPI 105 000 000 Fonds Routier

Fonds 

Routier/CIPM/C

CCM (SPI)

AONO 09/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 14/08/2022 05/02/2024

105 000 000

TOTAL

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

TOTAL

FONDS ROUTIER

TOTAL

CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PECHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 Assurance Globale Dommage SPI 180 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 06/06/2022 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 11/09/2025

2 Assurance Décès SPI 120 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 06/06/2022 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 11/09/2025

3
Gestion d’une cantine à l’immeuble siège du 

FEICOM
SPI 150 000 000 Fonds Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 06/06/2022 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 11/09/2025

4

Maitrise d’œuvre technique des travaux de 

construction des parcs intercommunaux 

d’engins de génie civil et d’hydraulique dans 

les villes de Koutaba, Mandjou, Mfou, Maroua 

1er  et TIKO 

SPI 350 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/05/2022 02/08/2022 22/08/2022 05/09/2022 06/10/2025

5

Suivi et Contrôle des travaux de construction 

des parcs d’engins de génie civil et 

d’hydraulique 

0 400 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 26/07/2022 27/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 01/12/2025

6 Assurance maladie - Lot 1 450 000 000

7 Assurance individuelle-accidents - Lot 2 120 000 000

8 Assurance automobile - Lot 3 210 000 000

1 980 000 000

1
Maintenance du plateau technique d’imagerie 

de l’HGY 
SPI 250 000 000 Fonds Propres

HGY/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 14/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 18/05/2023

250 000 000

1 Services de restauration SPI 261 000 000 Fonds Propres
 HGD/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONO 10/02/2022 22/04/2022 23/05/2022 02/06/2022 02/06/2023

261 000 000

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

TOTAL

15/05/2025

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

TOTAL

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

TOTAL

SPI AONOFonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
08/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Maitrise d'oeuvre complète pour la 

réhabilitation de la plate-forme
SPI 200 000 000 Fonds Propres

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 07/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 10/11/2022

200 000 000

1

Elaboration des  études de projets de 

dévéloppement de la Région (Retenue d'eau 

et micro-barrage pour irrigation, poursuite de 

l'étude de faisabilité de l'entretien routier par 

un produit biodégradable, poursuite de l'étude 

de faisabilité et rédaction de cahier de 

spécification technique pour une centrale 

solaire dans certains zones piLotes, forages, 

equipements dans les etablissements

SPI 100 000 000 BF

Président du 

Conseil 

Régional-CCCM 

(SPI)

AONR 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

100 000 000

1
Elaboration de la carte sanitaire de la Région 

du Centre
SPI 125 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(SPI)

AONR 14/03/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 04/06/2025

2

Evaluation des besoins en infrastructures 

dans les établissements scolaires d’intérêt 

régional et élaboration de la carte scolaire 

régionale

SPI 125 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 11/03/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 28/05/2025

3
Etudes en matière de développement de 

l’éclairage public 
SPI 155 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 11/03/2022 17/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 04/06/2025

4
Etudes en vue de l'améngement des 

décharges publiques
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 09/05/2022 12/07/2022 01/08/2022 15/08/2022 05/08/2024

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel
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Financement

Autorité 
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Date de 
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COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

5

Etude en vue de la construction des zones de 

ruptures de charge et pôles économiques 

régionaux (plateforme multimodale, aire de 

repos, marchés de gros) 

SPI 150 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 08/04/2022 14/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/07/2024

6
Etudes en vue l’organisation des transports 

interurbains
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 08/04/2022 14/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 08/07/2024

7
Etudes en vue l’organisation des transports 

interurbains
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 01/02/2022 05/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 29/04/2024

8
Etudes des monographies de la région du 

centre
SPI 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 26/04/2022 28/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 29/05/2023

9

Entretien et sécurisation du matériel et des 

insfrastructures (Nettoyage du bâtiment de 

l'immeuble siège et de la base logistique)

SPI 145 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 21/05/2025

10
Gardiennage de l'immeuble siège et de la 

base logistique
SPI 124 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONO 25/07/2022 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 15/10/2025

11
Etudes pour l'Élaboration de la base de 

données SIG de la Région du Centre
SPI 250 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 18/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 11/06/2025

12
Souscrition de primes d'assurance : véhicules 

et engins Lot 1
SPI 90 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/06/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

13
Souscrition de primes d'assurance : immeuble 

siège et  base de stockage d'engins Lot 2
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/06/2023

14

Souscription de primes d'Assurance  pour les 

membres de l'organe délibérant et le 

personnel

SPI 180 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 01/02/2022 05/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 23/04/2025

2 044 000 000

1
Conception et mise en oeuvre d'une stratégie 

de digitalisation des services
SPI 250 000 000 BIP

Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 11/04/2022 30/05/2022 16/06/2022 27/06/2022 26/08/2022

2 Maintenance des matériels roulants SPI 250 000 000 BIP
Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 18/04/2022 06/06/2022 23/06/2022 04/07/2022 02/09/2022

3 Etudes de réhabilitation des voiries SPI 100 000 000 BIP
Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 07/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

4
Maitrise d'œuvre des travaux  de 

renforcement de certaines voiries de la ville
SPI 100 000 000 BIP

Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 07/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/10/2022

5
Elaboration d'une stratégie de développement 

des équipements marchands
SPI 200 000 000 BIP

Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 28/02/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/07/2022

6
Elaboration des Plans d'Occupation des Sols 

(POS) des sept (7) communes de Yaoundé
SPI 250 000 000 BIP

Maire de la Ville -

CCCM(SPI)
AONR 28/02/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/07/2022

1 150 000 000

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1
Entretien des matériels, équipements et 

engins lourds de la CUD
SPI 185 000 000      Fonds Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/06/2023

2
Contrôle technique et supervision des travaux 

d'amenagement de certaines rues en pavés
SPI 249 000 000      Fonds Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 05/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 09/10/2023

3
Entretien et nettoyage des bâtiments de la 

CUD
SPI 160 000 000      Fonds Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 08/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 11/07/2023

4

Developpement et mise en place d'un 

Système d'Information Géographique 

communal (SIG métier) de la Communauté 

Urbaine de Douala

SPI 180 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AOIR 29/08/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 10/07/2023

5

Développement et mise en place d'une 

plateforme de partage et d'échange de 

donnnées de l'Infrastructure de Données 

Géogrphique (IDG) de la Communauté 

Urbaine de Douala

SPI 180 000 000      (AFD)C2D
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 22/07/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/06/2023

6 Evaluation du projet (fin du projet) SPI 100 000 000      (AFD)C2D
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AOIR 13/06/2022 17/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 04/04/2023

7 Mise en place d'une comptabilité analytique SPI 150 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 28/01/2022 29/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

8 Inventaire général de base SPI 200 000 000      Fonds Propres 
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 28/01/2022 29/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

9
Développement d'un outil de programmation 

et de gestion de l'entretien des VRD à Douala 
SPI 300 000 000      BMI-IDA

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/05/2023

10

Appui aux Communes de Douala pour 

l'amélioration de leurs capacités à collecter 

leurs recettes propres

SPI 150 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 06/06/2022 09/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/06/2023

1 854 000 000

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 
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d'attribution 
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Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

1 Plan d'occupation des sols (POS) SPI 178 840 000      BIP

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(SPI)

AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 04/10/2022

178 840 000

1
Réalisation des études préliminaires en vue 

du développement de l'énergie éolienne 
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

/CCCM(SPI)

AONR 18/02/2022 26/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022

2
Réalisation des études préliminaires en vue 

du développement de l'énergie solaire
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

/CCCM(SPI)

AONR 18/02/2022 26/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022

200 000 000

1
Collection , transportation and treatment of 

garbage in Limbe
SISC 3 000 000 000 BIP

The City Mayor / 

CCCM(SISC)
ONIT 31/01/2022 16/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 06/02/2023

3 000 000 000

1 Planting of trees in Eyumojock town and Ekok SISC 100 000 000 BIP

EYUMOJOCK 

COUNCIL / 

CCCM-SISC

RNIT 27/01/2022 02/03/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/05/2022

100 000 000

EYUMOJOCK COUNCIL

TOTAL

CONSEIL REGIONAL DU SUD

TOTAL

LIMBE CITY COUNCIL

TOTAL

COMMUNE DE DOUALA III

TOTAL
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