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« Jinsiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient étre réalisés dans les délais impartis »
«l insist on the fact that all our projects, | mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2024
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SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES
. . Nbre de Montant des
N° Désignation des MO/MOD Marchés Marchés N° page
1 |Services Déconcentrés Régionaux 8 941 851 216 3
2 |Communauté Urbaine de Kribi 17 4 481 377 808 4
3 |Communauté Urbaine d'Ebolowa 6 1129 369 132 6
Département du Dja et Lobo

4 |Services Déconcentrés Départementaux 14 330 000 000 7
5 [Commune de Bengbis 16 405 500 000 8
6 [Commune de Djoum 12 240 450 000 9
7 [Commune de Meyomessala 26 566 600 000 10
8 [Commune de Meyomessi 11 119 500 000 12
9 |Commune de Mintom 11 259 710 000 13
10 |Commune de Sangmelima - 17 468 000 000 14
11 |Commune de Zoétélé e 15 331233172 16
12 [Commune d'Oveng " aa 6 163 000 000 17

Total Département 128 2883993172

Département de la Mvila

13 |Services Déconcentrés Départementaux Ve | 4;' b 4 215 000 000 18
14 [Commune de Biwong-Bané el | _ 4 | - 4 141 000 000 18
15 |Commune de Biwong-Bulu o ™ L 14 402 430 000 18
16 |Commune de Mengong r a " 16 230 765 488 19
17 |Commune de Mvangan | [ 15 323 200 000 21
18 |Commune de Ngoulemakong i F s 14 582 000 000 22
19 |Commune d'Ebolowa | = F L 13 307 710 000 23
20 |Commune d'Ebolowa Il £ Qe 12 310 999 956 24
21 |Commune d'Efoulan o " - 11 262 500 000 25

Total Département 103 2775 605 444

Département de la Vallée du Ntem

22 |Services Déconcentrés Départementaux o ™, 2 210 000 000 27
23 [commune d'’Ambam o 1T Y. 0 27 462 985 000 27
24 [Commune de Kye Ossi AV 7 182 000 000 29
25 [Commune de Ma'an i 6 118 500 000 30
26 |Commune d'Olamzé 15 420 000 000 30

Total Département 57 1 393 485 000

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics
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SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES
. . Nbre de Montant des o
N° Désignation des MO/MOD Marchés Marchés N° page
Département de I'Océan
27 |Services Déconcentrés Départementaux 5 116 000 000 32
28 |Commune d'Akom I 14 368 047 004 32
29 [Commune de Bipindi 7 237 100 000 33
30 [Commune de Campo 5 129 133 288 34
31 |Commune de Kribi | 9 276 864 498 34
32 |Commune de Kribi Il 8 346 266 016 35
33 |Commune de Lokoudje 10 216 500 000 36
34 |Commune de Lolodorf 7 173 000 000 37
35 [Commune de Mvengue - wpil LI 12 310392 176 37
36 |Commune de Niété = s 7 176 080 352 38
Total Département 84 2 349 383 334
Total Région .~ MO 403 15 955 065 106
57 N
iy T
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Montant LTS Date de Date Date de Date de Date de
o . . L. . Nature des . Source de Contractante / Mode de , o . p p .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ' . . . lancement de la| d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . : .
(FCFA) N consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
1 ;)ravaux de construction du CIOP d'Ebolowa (Phase|  gp 194 000 000 BIP GOLg’IeC;ge“" AONO 15/03/2024 | 03/05/2024 | 24/05/2024 | 07/06/2024 25/10/2024
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Gouverneur/
2 CIOP dEbolowa (Phase 2) SPI 18 200 000 BIP clop AONR 26/02/2024 19/04/2024 10/05/2024 24/07/2024 13/11/2024
3 |Achévement des travaux de construction de 'Hotel | gp 45 000 000 BIP hﬁoﬁﬂyﬁﬁq“‘" DR | aoNO 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
de Postes de Mboro B out
A% _ g5 MARC, 'c,
e T el T
. N . 0 g B S -
4 |Construction du pont et ses acces surla riviére Al 250000000 |4 BIP Gouverneur/ DR | vy g% 1o 02022024 | 2210812024 | 1200412024 | 2610412024 23/10/2024
Boulou sur la route Ekong-Bengbis e MINTP wip{ ¥
. E l':- N k!
=7 _..i‘"'nh—— e
. . . . ) el | ja— L &P
5 |Construction dun tablier mixte avec béton et ses Al 400 000 000 | BIP uvegeu AONO: | 020012024 | 19/02/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 24/06/2024
acces sur la riviere Bouandjo " ME\ITP
I - N
]I r "
Réhabilitation du logement d'astreinte du s Gouverneur/ ]
6 DRMINEPIA Sud BEC 16 651 216,:::._".'1- BIP DR MINEPIA AON?-!_,I'I:::,_ 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
- ¢ A T . LV
i, '.'L:J__ __1;:-.:-' ‘
Travaux de réhabilitation des services abritant la s "EI-'I' S o _\_..'_ti. -,
7 |DRMINEPAT Sud y compris des toilettes externes BEC 10 000 000 - Bh-3 " T [:E'- AONO 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
) ! e pfe MINERIA i
et internes de la DR l [ VR et
Aménagement des magasins de stockage des i e
8 . 9 e g L g BEC 8 000 000 | 1 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
produits saisis par la Brigade Régionale du Sud ] A
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX 941 851 216

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics
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COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

Montant el Date de Date Date de Date de Date de
o L. . .. . Nature des . Source de Contractante / Mode de , o . p p .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . - .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
1 |Instalfation de toilettes publiques dans la ville de BEC 42 000 000 BIP Maire de la Vile |  AONO 12/02/2024 | 01/04/2024 | 22/04/2024 | 06/05/2024 05/08/2024

KRIBI

Acquisition d'une pelle excavatrice, d'un Maire de la
2 [compacteur vibrant, d'une nacelle élevatrice et d'un AG 572 400 000 | Fonds Propres Ville/CCCM (SPI) AONO 19/02/2024 22/04/2024 13/05/2024 27/05/2024 26/08/2024
camion benne 20 tonnes

Maitrise d'oeuvre relative a l'acquisition d'une pelle Maire de la
3 |excavatrice, d'un compacteur vibrant, d'une nacelle SPI 114 480 000: Fonds Propres § f AONR 06/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 10/10/2024
e , ' > [ WillefeECM (SPI)
élévatrice et d'un camion Benne 20tonnes

2 _ ok M J". Wi *
'._-._l . 1:|Tj: — ;_-'I:FE ".-F..

4 Eg’l‘;mc“on d'un centre culturel dans la ville de BEC 35000000 < 'Fﬁr_;fé'g Propres | Maire de la Ville “A@ﬁg, 26/01/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 | 19/04/2024 18/07/2024

e T o |

& r .;'- ‘Erh..

iy H A
Travaux d'aménagement des places de parking ,'-'- ."I —J - L &1
5 |payant dans la ville de Kribi (axe carrefour de la Al 85 010 344~ L

Poste- Carrefour Kingue e

| Eﬁ-?aire le la AONO 12/03/2024 29/04/2024 21/05/2024 03/06/2024 01/10/2024
d L
[ ]

1}
r |
Construction de bouches d'incendies dans la ville ‘ | . 4 ) I
6 | s Kiibi Al 50 000 000 _ .E':ids Propres| Maire de la Ville AONO, gy 01/04/2024 | 21/05/2024 | 10/06/2024 | 24/06/2024 23/12/2024
e i)
5 v " & ki
e e — -
= =
7 |Aménagement du carrefour MPALLA ROUTES | 150000000, *|Fond§Rropres | Maire de la Ville o o 12/02/2024 | 01/04/2024 | 220412024 | 06/05/2024 01/11/2024
L o -l L
sl 11 T AL"
g |Travaux daménagement (pavage) du trongon ROUTES 54 118 392 1 la 01/04/2024 | 21/05/2024 | 10/06/2024 | 24/06/2024 23/12/2024
entrée complexe le Miran-carrefour NBK

g |Extension du réseau Camwater dans certains Al 110 000 000 | Fonds Propres| Maire de la Ville AONO 26/01/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |  19/04/2024 19/08/2024
quartiers de la ville de Kribi

Travaux d'extension de I'hétel de ville de la Maire de la
10 communauté urbaine de KRIBI BEC 1108 505 600 |Fonds Propres Ville/CCCM (BEC) AONO 06/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 13/05/2025

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 4 sur 39
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MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics

TN~

Montant el Date de Date Date de Date de Date de
o L. . .. . Nature des . Source de Contractante / Mode de , o . p p .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . : .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
17 |Traitement et aménagement de certains points ROUTES | 45500304 BIP Maire de la Ville AONO 01/04/2024 | 21/05/2024 | 10/06/2024 |  24/06/2024 23/12/2024
critiques dans la ville de Kribi
Travaux d'aménagement des places de parkings
12 |payant dans la ville de Kribi (axe carrefour Bello- ROUTES 101 085 248 BIP Maire de la Ville AONO 26/03/2024 13/05/2024 03/06/2024 18/06/2024 16/12/2024
station Tradex
13 | [ravaux daménagement de la vole dfaccés ausite | poyreg | 417 519 77641 | Fonds Propres | Maite defayille |  AONO 15/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 05/09/2024
des chutes de la Lobé, coté chefferie 5T 5
2 _ - M J". Wi *
L DL L
4 ' i i ive 3 i, o = " -
14 af;ﬁggagemem d'une aire de jeux sportive a Afan ROUTES 50 000 000 - I;f'-.' BIP Maire de la Ville "'A@ﬁg, 15/01/2024 04/03/2024 | 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Ny o [
: Ij.- ‘Erb"‘
s S | —— \h
15 Cmgrgg“éﬁ;t pose de lampadaires solaires dans la Al 25 000 006 | aire le la ="AONO | [#%15/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 08/07/2024
_ , L}
| E
=
_ r f
16 |E'aboration dun plan de gestion des ordures SPI 90 000 000 __ [Fonds Propres Maire& la Ville AONR [ ql5 15/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 05/09/2024
ménageéres a Kribi - g
K = e & L3
e — = A3
Collecte et transfert des ordures ménageéres, ) '-'E"J._ Maire de la i
17 |balayage et nettoyage des rues, curage des SPI 1430 758 144 * -F!j’_ Ville/CCCM (SPI) | 1~ R+ 22/01/2024 04/03/2024 21/03/2024 01/04/2024 29/08/2024
caniveau, criblage des plages a Kribi r " .:_.l, . = i e
y Prmi -
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 4481 377 808
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COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA
Montant el Date de Date Date de Date de Date de
o L. . . . Nature des . Source de Contractante / Mode de , o . p . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . : .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Maitrise d'oeuvre (contrdle et surveillance) pour les Maire de la
1 [travaux de collecte, de transport des ordures SPI 783 654 848 BIP Ville/CCCM (SPI) AONR 26/01/2024 26/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 26/09/2024
ménageres
2 |Acquisition d'un camion benne AG 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 15/01/2024 04/03/2024 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
3 |Acquisition d'une pelle chargeuse AG 120 000 000 BIP .Ma{rq de la;Ville AONO 15/01/2024 04/03/2024 | 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
] i
e MARMS, ]
4 |Construction d'un bloc de 16 boutiques au marché BEC 65714284 o 2 VBIP Maire de la Ville "‘Aéﬁgr "l 15/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 08/07/2024
de New Bell iy ii._':"'-.-"'l =
L I J"E -‘l-'ll f.»-
. S/ =aar e\
5 |Travaux de rehabilitation de la tribune du stade BEC 50 000 003 aire Ie la AONO | [F715/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 08/07/2024
municipal de Nko'ovos a "
]
L]
P F M, |
g |AAmenagement du bois communal au tour du lac BEC 10000000 .|k  BIP Maire!e la Ville AONO, g 15/01/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 08/05/2024
municipal d'Ebolowa - llll,k s
L ] |
i | .; o W e :_!I
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA 1129 369 132
O
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
1 |Construction de la Deélégation Départementale MINDEVELL Diaet| e 80 000 000 BIP prefeyDD AONO 10/02/2024 | 08/04/2024 | 20/04/2024 | 13/05/2024 12/08/2024
Lobo MINDDEVEL
2 [Achévement de la construction de la DDMAP Dja et Lobo BEC 28 500 000 BIP Préfet/DD MAP AONO 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
3 |Construction de la Délégation d'Arrondissement EPIA de BEC 35,000 000 BIP Préfet/DD EPIA AONO 20/01/2024 | 18/03/2024 | 08/04/2024 | 2210412024 22/07/2024
Meyomessala - ol L]
=N R ¢ -
O Préf t/lAgg':l'} b
4 |Réhabilitation de IAEB de Djoum BEC 9000000 g Iy 1T r%foum % | AHAONO 10/02/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |  19/04/2024 18/07/2024
- : g e N il"
. Sl
ro
& R 5
oy I 4 el
5 [Réhabilitation IAEB de Meyomessala BEC SQ_OO pbO _B.IBJ Me (f)(ri:/tle):lsz;?a AQNO‘I 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 04/07/2024
= | = ! e’ - L &P
e | 1
‘ B
6 [Réhabilitation du foyer Baka de Mintom BEC 15 OJP 000 BIP B Plvrl‘lalfﬁ-tl/DU AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
| fi ’.
.::, .r.ll h.
Réhabilitation de la toiture d'un bloc de trois (03) salles de classe 3 —— Préfet/bD_ r )
7 3 1a SAR/SM de Zo&télé BEC 6 OO!I_Q_(L L BIP ' MINEEOP .QA'I O 12/02/2024 08/03/2024 28/03/2024 12/04/2024 11/07/2024
. “
s . 4,
- l-\."'.l
o . - & i
S o i . By 1B ey/Rercéptelr |
8 |Réhabilitation de la perception d'Oveng BEC 30 000 000 P LIS 6vé-ng © AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
\ . . Y i ré 0
9 ﬁggsvemem des travaux de construction de la DDMAP Dja et BEC 28 500 000 ! N sfecture AONO 20/01/2024 | 18/03/2024 | 08/04/2024 | 2210412024 22/07/2024
. S
10 |Réhabilitation de la résidence du Dja et Lobo (Lot 1) 20 000 000
Préfet/ Sous-
BEC BIP préfet du Dja et AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
Lobo
11 |Réhabilitation de la Préfecture du Dja et Lobo (Lot 2) 15 000 000
Préfet/ Sous-
12 |Réhabilitation de la Sous-préfecture de Meyomessala BEC 15 000 000 BIP préfet de AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
Meyomessala

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant (STHEITNS Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . 2 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
. I - . is Préfet/ Sous-
13 [Réhabilitation de la Résidence du Sous-Préfet de Zoétélé BEC 15 000 000 BIP préfet de Zoétélé AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
14 |Construction de la Délégation Départementale du Tourisme du BEC 25 000 000 BIP préfeyDD AONO 12/02/2024 | 01/04/2024 | 22/04/2024 | 06/05/2024 05/08/2024
Dja et Lobo MINTOUL
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 330 000 000
COMMUNE DE BENGBIS
LT
- Maire de la :
1 [Extension de la ligne HT/BT sur I'axe Azem- Mbilemvom Al 50 000 000[ -ﬁ"B-'P' £ Cohmuub..de_ -{_AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
i g, e Berghis =gt e
Y o BT o I
o T MaitelE 5% |
) ) . . , . aire
2 ggg;:;’c“on d'une mini adduction d'eau potable aux logements Al 37 og’é‘boa BIP Commune de 'g@o 26/01/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 | 19/04/2024 18/07/2024
i I % Bengbis -
= J ! | x
] ) ! =
L ) " = i —— HM a 5
3 [Acquisition du matériel de lutte contre finsalubrité pour la AG 10:000 000 =Commfe de AONO 26/01/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 | 19/04/2024 21/05/2024
Commune de Bengbis ]
| @ Bengb
1 r 3 N, T
Réhabilitation de la route communale Kongo (Inter N9)- Carrefoir I“ Maire de [ .
4 9 ROUTES 65-000'000 BIP Commune de A'pNO- 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 06/10/2026
Azem (Inter NB17) 4.7Km o ) [0
= Bengbis P
o " r - . L[l.
f S = 5
r-._'-l-b{._ Maire de la _.:'Q'
5 [Construction de blocs de deux salles de classe a EPB Mekam BEC 18 000r00 .-‘:.‘-l_ BIP Commune de_s & * AONO 26/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
6 [Construction d'un bloc maternbel a EM Akom-Ndong BEC 255 NO 26/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
7 |Equipement du centre multiculturel en mobilier AG 12 000 000 BIP Commune de DC 27/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/06/2024
Bengbis
Acquisition du matériel d'assainissement pour le compte de la Maire de la
8 . AG 15 000 000 BIP Commune de AONO 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/07/2024
Commune de Bengbis .
Bengbis
Maire de la
9 |Eclairage public en lampadaires solaires dans la ville de Bengbis Al 15 000 000 BIP Commune de AONO 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
Bengbis

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics

Page 8 sur 39



www.marchespublics.cm

www.publiccontracts.cm

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de huit boutiques au marché de vivres de Maire de la
10 Benabis q BEC 28 000 000 BIP Commune de AONO 06/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
9 Bengbis
Construction de trois (03) forages équipés de PMH a Maire de la
11 . 9 quip P Al 25 500 000 BIP Commune de AONO 06/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
Zouameyong; Ongolzock et Nkol- Mekaé .
Bengbis
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe a EP Ml
12 Messen BEC 16 500 000 BIP Commune de AONO 16/02/2024 05/04/2024 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
9 Bengbis
o . . -- :I-.‘Pl.h"“ﬁ@-de'a
13 [Réhabilitation de la route rurale Bibinda-Mboun (Chefferie) ROUTES 23 000 000, % BIP* Commti - #AONO 16/02/2024 05/04/2024 | 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
l-..- I:E_ B - Bengbis '!I' 1o
Sl e, | il
- Ty =
J:"P' F Maire de la . r::g, f
14 [Achévement du pont définitif sur la riviere Boulou a Koungoulou ROUTES 25 006,000 BIP. Commune de .l\ﬁl INO 16/02/2024 05/04/2024 | 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
Sy f" YBengbis ! =
. I F - L
L. 5 1. ER
Travaux de réhabilitation du pont semi-définitif sur la riviere Sabe o l N ! M & N
15 |, p ROUTES 207000 000 mpComm de AONO 16/02/2024 05/04/2024 | 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
a Nkolmbembe
m Bengb
1 |
L F L
1 )
Travaux de réhabilitation des ponts semi-définitifs des rivieres | Malre de‘la ! o
16 desp ROUTES 207000900 BIP Commune de Abl;@' 16/02/2024 05/04/2024 | 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
Tolo-Nkomo et Mezosso & Ebodoumou =a ; &
= - Bengbis P
- — ol
TOTAL COMMUNE DE BENGBIS 405 500 000
COMMUNE DE DJOUM
FEI =
i Maire de la
1 |Equipement du Centre de Santé Intégré (CSl) d'Aboelon AG BIP Commune NO 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 06/05/2024
m
Acquisition et installation d'un transformateur a la menuiserie Maire de la
2 q L . Al 19 000 000 BIP Commune de AONO 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 06/05/2024
municipale de Djoum .
Djoum
Poursuite des travaux d'aménagement du stade municipal de Maire de la
3 Djoum 9 P BEC 10 000 000 BIP Commune de AONO 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 06/05/2024
Djoum
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Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Aménagement des aires de volley ball et de lawn tennis au Maire de la
4 d . . ) Y Al 20 000 000 BIP Commune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
complexe multisportif de Djoun Djoum
Construction de la guerite de gardiennage du site d'élevage de Maire de la
5 | oo 9 9 9 g BEC 6 950 000 BIP Commune de AONO 05/02/2024 | 25/03/2024 | 15/04/2024 |  29/04/2024 29/07/2024
! Djoum
Maire de la
6 [Travaux de construction d'un mini magasin a Djoum BEC 10:000 000 BIP ¢ ydiai€ommune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
4 _Djoum
.-I P -'J'f "
3 L - i — --
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes a I'EP de ‘-:'. gl 1:| — Maire'de. IZE{- N ‘ .":- £
7 Mevos Il BEC 20 500°00Q%= "~ BIP Commune dée,| ‘-“-L_ﬁ_ONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
Y A Djoum .
Ay W T
- L.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes a I'EP oy / “‘BTP'JF w T-l!" r
8 Jd'EKOM BEC 2(_)'_600-'000 !Commune de AONO, . 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
- ' = z m L™
. | L]
Travaux d'entretien de la piste MNO - carrefour Akombinyen I M Maire de
9 (phase 1) P yeng ROUTES 16 Ooli 000 BIP l:ommune AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 27/08/2024
p 1 Djoum P &
am N i o=
Tl" " B ]
| | | =N i —— L
Travaux d'entretien de la piste MNO - carrefour Akombinyeng b L . e i -I.':-
10 10:00
(phase 2) (Lot 1) 7, 9y, _{Q-
s F oo rl [
d 0
o - . !
2 -._.'I|. ‘|J| -Méfl’e-.del'l'é
11 [Ouverture de la piste agricole Lonoyat- OYEM (Lot 2) ROUTES 23 000 BIP 1™ Commune'de NO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 27/08/2024
2| Djoum :
12 |Ouverture de la route Tristar - Cité Municipale phasa 2 (Lot 3) 70 000 000 !H m
TOTAL COMMUNE DE DJOUM 240 450 000
COMMUNE DE MEYOMESSALA
Maire de la
1 |Travaux d'aménagement des parcs et jardins a Mvomeka'a BEC 60 000 000 BIP Commune de AONO 25/01/2024 26/02/2024 14/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
Meyomessala
Maire de la
2 [Travaux de construction des VRD au centre ville de Meyomessala| ROUTES 35 000 000 BIP Commune de AONO 25/01/2025 26/02/2025 14/03/2025 25/03/2025 24/06/2025
Meyomessala
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Maire de la
3 [Travaux de construction d'un CEAC a Meyomessala BEC 23 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
Meyomessala
Travaux d'aménagement de la piste rurale Tekmo-Bakassi (8,5 Maire de la
4 km) g P ’ ROUTES 100 000 000 BIP Commune de AONO 25/01/2024 26/02/2024 14/03/2024 25/03/2024 23/09/2024
Meyomessala
5 Traval_Jx de réhabilitation du réseau électrique TRAD-Cchapelle 25 100 000 :
catholique de 3 km (Lot 1) Maire de la
Al BIP Commune de AONO 25/01/2024 26/02/2024 | 14/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
Meyomessala
6 [Extension du réseau électrique IRAD-Medjeme (2,6 km) (Lot 2) 20,000 000 i LI
" 1 |
= 7% R T
. | e ) ] o abja. | 4
7 |Travaux de construction des trois (03) bornes fontaines Al 10 000,000 | = Bip Commune de 5} #bC 25/01/2024 | 19/02/2024 | 07/03/2024 | 18/03/2024 18/06/2024
Meyomessala e il %
Sl Meyomessalas, | #5 &
P Maire desla o ¥
8 [Travaux de constructions des VRD au CPFF de Meyomessala ROUTES 15 000 0I06 BIP. 5 ommune de Ol_ﬂ'(_)_ 25/01/2024 26/02/2024 14/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
iy, of
>/ = :’Wa fa
. , . N = | L &P
9 Travaux de construction d'un bloc de 03 boutiques a ?.bL_-'OOb 000
Meyomessala (Lot 1)
BEC '[ P AONO 25/01/2024 26/02/2024 14/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
10 Travaux de construction d'un bloc de boutiques a Meyomessala 20 oob 000 |
(Lot 2) 1 i
= —
1 Travaux de construction de boukarou sur le site touristique de 25 - 0 i .-_.-'I.::'
Mvomeka'a (Lot 1) e N =N Maire'de [a=—{|~ ‘z;
BEC =i l.*..:llh BIP Commune de __:"Qb« NO 25/01/2024 26/02/2024 14/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
. . S A . =3 i
12 Travaux de construction de la tribune a I'hotel de ville de 15 OIC'JOLQOO"?]. Meyomessala_\..,i_hI
Meyomessala (Lot 2) ' O = l_'J‘ ! }
' T Pyt '
Travaux de construction d'un forage équipé de PMH & Anyungan kL
13 850
(Lot 1) !
14 Travaux de construction d'un forage équipé de PMH a Ndonkol 8500 000 N |
(Lot 2)
Maire de la
Travaux de construction d'un forage équ|pe’ de PMH a Ngoasse Al BIP Commune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
15 (Lot 3) 8 500 000 Meyomessala
16 Travaux de construction d'un forage équipé de PMH a Koum | 8 500 000
(Lot 4)
17 ;I'chz?:/g;x de construction d'un forage équipé de PMH a Mvog Meli | 8 500 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Achevement des travaux de construction d'un logement
18 d'astreinte pour Enseignants a I'EP de Koum IV (Lot 1) 15000 000 Maire de la
BEC BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
19 Achévement des travaux de construction d'un logement 15 000 000 Meyomessala
d'astreinte pour Enseignants a I'EP de Biboulemam (Lot 2)
20 Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants a I'EP de 20 000 000 A
Nnemeyong | (Lot 1) Maire de la
BEC BIP Commune.de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
21 Cons‘tructlon d'un logement d'astreinte pour Enseignants a I'EP de 20 000 000 Meyomessala
Meta'a | (Lot 2)
Travaux de réhabilitation de trois (03) blocs de salles de classe a g WG o
22 |, \ BEC 15 000 000 BIP ' _'.Cq myne de AONO 18/01/2024 19/02/2024 | 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
I'EP de Nkolebo'o = Wl E,H 5 ¥
e N, Meyomessala. | <,
[ = = = L o
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe a Efoulan | h S e o .
23 (Lot 1) 18 OQQ'OQQ:E ':!':* Maire de la -u__j‘-‘l-' .
- BEC o BIP Commune de . [* '::gqo_ 18/01/2024 19/02/2024 | 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
2 Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe & TATYING | 18 000y 006 Meyomessala .l-"L.! -
(Lot 2) =~/ FiLY =
Ll Maire de la 'll 'E -
25 [Aménagement des VRD a I'EP de Meyomessala ROUTES 10 POP 000 qﬁu‘?' Co AONO* 18/01/2024 19/02/2024 | 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
— ‘ “Meyo
.'!'r & Maire d
26 |Construction d'un bloc maternel & Nkoldja BEC 25 000 000 4 BIP ﬁommune AONO 18/01/2024 19/02/2024 | 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
'., eyomessala | .
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA 566 600 000
COMMUNE DE MEYOMESSI
L e
k=" .-‘;‘-'_ Maire de la _;-,_Tl.
1 |Construction d'un ponceau semi definitif sur la riviére Nyaya ROUTES 23 000 000 {BIP Com ne_‘d%' FAONO 26/02/2024 15/04/2024 | 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
L) T Meyorhessi 2
k- Maire de
2 [Construction d'un hangar communautaire a Alouma BEC 200 ! H e NO 26/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
s
3 [Construction forage avec PMH a EP Medjounou (Lot 1) 8 500 000
Maire de la
4 [Construction forage avec PMH EP KONGO (Lot 2) Al 8500 000 BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Meyomessi
5 [Construction forage avec PMH a Medjounoun EPC (Lot 3) 8 500 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
6 [Construction forage avec PMH a AZEM EPC (Lot 4) 8 500 000
Maire de la
Al BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Meyomessi
7 |Construction forage avec PMH a Melok Atinadjoé (Lot 5) 8 500 000
8 [Construction forage avec PMH Mbieleme (Lot 1) 8 500 000
oo WLy
] - L“h.rl‘!ﬁ':"—.!_.r 5
9 [Construction forage avec PMH Essong- Mbong (Lot 2) 8 500 000+ L L - i i
X .l':,.p e Mairea'ela__'h' ..i-l".l-
Al —_— I;r:"; +  BIP Commune de "’ I:}ONO 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
F Meyomessi o
10 |Construction forage avec PMH a Oding (Lot 3) 18.500:000 T
-y a -
>/ e \ o
:: '[ N ! | uf
11 |Construction forage avec PMH Melok Nsengue (Lot 4) 8 50? 000 L]
]
1 - |
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI 119 500 000
COMMUNE DE MINTOM
o T 2 i, |
. . , . =i, N Maire de la 'Q
1 |Constiuction des steles d'adressage de quatre (04) villages BEC 10 000,000 55 BIP EORmnE e L™ AGHNO 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 01/08/2024
(Odoumou-Assok-Akom-Efoulameyong) i 1 -
. B Mln_toﬂil:_l. = =
Construction des blocs latrines dans quatre (04) écoles primaires el lihd“%ide i3
2 (EP Bindom-EP Mekom-EP Nkolkoumou-EP Ze) BEC 20 000, BIP i Commune de (0] 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
3 |Elaboration d'un plan sommaire d'urbanisme de MINTOM SPI 50 000 000 AONR 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 30/12/2024
4 T)quement d'un appareil d'écographie au CMA de MINTOM (Lot 8710 000
Maire de la
5 [Equipement en matériel médical au CSI d'Alati (Lot 2) AG 8 000 000 BIP Commune de DC 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Mintom
6 |Equipement du CMPJ phase 1 (Lot 3) 10 000 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement | Administration | consultation . A A ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'une clture au site reservé pour des logements Maire de la
7 \ X . p 9 BEC 70 000 000 BIP Commune de AONO 15/01/2024 04/03/2024 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
d'astreinte des enseignants (phase 1) Mintom
Maire de la
8 [Construction du CEAC de Mintom (phase 1) BEC 23 000 000 BIP Commune de AONO 15/01/2024 04/03/2024 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Mintom
Maire de la
9 [Construction d'un bloc de deux logements sociaux T2 a Mintom BEC 20 000 000 BIP Commune de AONO 15/01/2024 04/03/2024 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Mintom
10 Construction d'une mini centrale solaire et réseau au CMA et CSI 10 000000 .
(Lot 1) _ el W{livaire de la
Al BIP I .H._C(in;rpyne degs|.. AONO 15/01/2024 04/03/2024 | 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Construction d'une mini centrale solaire et réseau de distribution L, L - "Miniofyy .. !
11 |3 30000 000* | " i L
a NKOLBOULA (Lot 2) gl M S e
L gy, | i
TOTAL COMMUNE DE MINTOM 259 710 000
COMMUNE DE SANGMELIMA
=" . | o
Travaux de construction de la tribune de la nouvelle place des . B B ‘1 v | Py
1|, e P BEC 40:000 000 B, =Com e de AONO 06/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 28/10/2024
fétes de Sangmélima (phase 2) ™
| lSangm a
| &, w I
Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les localités ] E
2 , : 8 000900 £m
Essaman, Moneko'o, Nkolotou'outou, Oveng - Yemvack (Lot 1) = = & o
- Maire de la 5 =
BEC f__ L BIP - Comiine-de | #AGNO 27/02/2024 15/04/2024 | 06/05/2024 21/05/2024 19/06/2024
R i i P —Sangmelima .l"-g'
3 Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les localités 20 OQO b gk .
Essaman, Moneko'o, Nkolotou'outou, Oveng - Yemvack (Lot 2) o .-“-l_ ) L
- - &
" =
‘I" | ] k L
Construction de deux (02) blocs latrine a 04 compartiments a EP diiege
4 . P BEC 10 00! BIP Commune de (0] 20/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/06/2024
de Bitom et Avebe-Esse ) !
Equipement en table bancs et bureaux des enseignants dans les aire'de la
5 |EP de Nkpwang, Meyomadjom, Meka'a, Evelessi, AG 20 000 000 BIP Commune de DC 20/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/06/2024
Mintyaeminyumin, Nkolndong, Akomendibi et Assok Sangmelima
Maire de la
6 |Equipement des SAR/SM de la Commune de Sangmélima AG 30 000 000 BIP Commune de DC 20/02/2024 08/04/2024 | 29/04/2024 13/05/2024 12/06/2024
Sangmelima
Maire de la
7 |Travaux de construction d'un batiment commercial BEC 55 000 000 BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Sangmelima
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché marché prestations prestations
Travaux de réhabilitation de huit (08) puits et forages équipés de Maire de la
8 [PMH dans les localités: Nkpwang; Meyomadjom, Meka'a; Al 20 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
Mintyaeminyumin, Evelessi, Nkolndongo, Akomendibi et Asso Sangmelima
Travaux de revétement du troncon de route de la morgue de Maire de la
9 |as o i g ROUTES 50 000 000 BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
I'hdpital de district de SANGMELIMA :
Sangmelima
Travaux d'aménagement de six (06) sources naturelles dans les . Maire de la
10 [localités Mintyaeminyumin, Mebem, NkoINdongo, Nkolnguet; SAS Al 22 681 256 gipr kM commiine de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
et Meyos = il _f§§,?g,m<?y:l\a 5
A .._—ﬂ o - o "L
il ™ e T et
0 O . e, | il
Travaux d'aménagement du plan d'occupation du sol (POS) de la o ol Maire de I
11 | . ag P P SPI 40 000;5&6_.-“ BIP Commune.de E{ﬁNR ¥ 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 19/04/2024 16/09/2024
ville de sangmelima ! . s
% Sangmelima i
o s
= 1 -
= B | uf
12 |Travaux de réhabilitation de la ligne électrique MT/BT triphasée Al b 724 AONO 02/01/2024 | 19/02/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 24/06/2024
de Lobo Yat, Phase 3 I
! |
1I f
Equipement du monument PAUL BIYA :Travaux de construction - ) Maire de la ;-_1
13 |de 02 bungalows multifonctionnels destinés aux bois éco- (Al 45 Q 0 BIP Commune de Cl‘:l\l_p 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
touristique B iy S '..Sangmelima—~~ o
o '.-:..'J._ _‘!'q.
= I | e [
Tl , ="
. _::_, . Mepurgdq_@l- —
14 [Construction d'un hangar a Bilik (Nkpwang) BEC 20 000 000 “ =Y, ﬁlP P mnﬂmne de NO 26/12/2023 12/02/2024 | 04/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
r Sangmelima
Travaux d'aménagement des accotements au boulevard i i
15 . g BEC 20 000 000 e AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
commercial de SANGMELIMA ;
Sangmelima
Réhabilitation des salles de classes dans certaines localités
16 |suivantes:Ovneg, Yemvack, Nkpwang, Ma'anemenyin, Djom et 20 000 000
Essaman (Lot 1) Maire de la
BEC BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
o . » Sangmelima
17 Réhabilitation des salles de classes dans certaines localités 20 000 000
Nkolotou'outou, GPI, Nyazanga et Ndjatom (Lot 2)
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA 468 000 000
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant (STHEITNS Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . 2 ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE ZOETELE
Construction d'un bloc de quatre (04) boutiques double face au Maire de la
1 p q q BEC 25 000 000 BIP Commune de AONO 02/01/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
nouveau marché 1A
Zoetélé
Maire de la
2 [Construction CEAC de Zoétélé BEC 22788172 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Zoetélé
Maire de la
3 |Réhabilitation de la route Bibae- Awout- Bibé 7km ROUTES 30 0007000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 14/10/2024
— L ETET Zoetélé
Réhabilitation du trongon de route Nkilzock fin goudron- Nkolkass- 25 M .ﬂM@ﬁr_e_'d Ia_ |
4 Mébomo 7km ROUTES 35 000 000~ 3 B Commune de fAONO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 14/10/2024
__7:'- D P[_;L- = Zoetélé, :. o i
| ‘ A ek
5 Construction d'un bloc de deux salles de classes & EP Groupe 1 20 000 096 -
a Zoétélé ville (Lot 1) = K%, . -
N _J ‘ %
BEC ‘_— |= HCommune AONO r 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
- - e i -
Construction de bloc de deux salles de classes a EP de e "
6 |MESSOCK (Lot 2) ey OQ|° 9 :
1 |
' ¥ \
7 |Equipement CSI de Meyila (Lot 1) 8,000 00 ‘ ;:_.-
- -
':;-__ — =) |l
L g —— __Maire de la "'l
8 |Equipement CSI de Nfouladja (Lot 2) AG 8 oq_o.ddq.h BIP Commune de TL'{'F:AQNO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 14/06/2024
B ) Zoetéle
: JELVE ™
9 [Equipement CSI d'Ekombité (Lot 3)
10 |Acquisition dune pelle chargeuse pour le compte de la AG AONO 22/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 | 15/04/2024 14/06/2024
Commune de Zoétélé n o
Acquisition d'une pondeuse a parpaings pour le compte de la Maire de la
11 |2 pon parpaings p P AG 10 000 000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 | 15/04/2024 14/06/2024
Commune de Zoétélé A
Zoetélé
12 qulpement du cenﬂtre de démonstration et de production du 9048 954
poisson dans les baches hors sol (lot 1) Maire de la
AG BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 14/06/2024
i 4 ; ; Zoetélé
13 Eq_mpement du cenAtre de démonstration et de production du 9 445 000
poisson dans les baches hors sol (lot 2)
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DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de TP . . , )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement | Administration | consultation . A A ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Construction du centre de démonstration de production des Maire de la
14 |7 A Al 30 000 000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
poissons dans les baches hors sol 1A
Zoetélé
Construction d'une mini adduction d'eau potable au centre de Maire de la
15 |démonstration de production des poissons dans les baches hors Al 20 951 046 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
sol Zoetélé
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE 331233172
COMMUNE D'OVENG
Maire de la
1 |Réhabilitation des routes en terre de la commune d'OVENG ROUTES 40 000 000 BIRx L WL Commune AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 13/08/2024
= :Oveng
= MARPEE Y
i iy, b
i, Maire de'fam, | 45 F
2 [Construction d'un magasin de stockage dans le village ABECK BEC 23 000 %(')"- F BIP Commune %, #AONO 22/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 13/08/2024
[l d'Oveng L.
gy ’ ‘“-.lr ‘
i )
Construction d ini centrale solaire photovolcanique d = f | Weiredeta O
onstruction d'une mini centrale solaire photovolcanique de f .
3 7.2kva avec distribution dans le village ESSAMENKOU Al 39_:_6)0:] 000 — ! de_ AONQ 23/01/2024 11/03/2024 | 01/04/2024 15/04/2024 13/08/2024
5 B
Fl [} —qil_l-.
. ' T | |
4 Construction d'un bl?c de 02 salles de classe a I'EP de Mebang 20 000000 E
dans la Commune d'Oveng (Lot 1) L1 . s
- ) Maire de la &
BEC : 'I-' W BIP L Caommune _.A(ElN.O 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
[ . - il CHOVENG =" g
) \ s = - 5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a I'EP de Mebang . h e
S dans la Commune d'Oveng (Lot 2) RO 099_ Bs:gt,-__ Tl..{} [
. Fli- i_""
'E-?_l_‘ [ !; -
© Py
Construction d'une centrale solaire photovoltaique de 7.2kva avec chege B
6 [, .. . - p q ’ Al 30 00 BIP 1 Commune NO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 13/08/2024
distribution dans le village ESSAM2 ( BEFIO) d'Quendilil
TOTAL COMMUNE D'OVENG 163 000 000
128 TOTAL DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO 2883993172
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www.publiccontracts.cm

Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
3 s . - . Nature des P Source de Contractante / Mode de TR . 2 2 )
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
. Préfet/DD FOF
1 |Travaux de construction de la DD FOF MVILA BEC 180 000 000 BIP MVILA AONO 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
Maitrise d'oeuvre pour la construction de la Préfet/DD FOF
2 |Délégation Départementale des Foréts et Faune de SPI 10 000 000 BIP re f/lVlLA AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 10/10/2024
la Mvila
3 |DD EFOP MVILA: Acquisition du mobilier de bureau | 10 000 000 BIP pECISPL S B DC 00/02/2024 | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 23/05/2024
a Ebolowa ler I IMVILA
- FY
=i =T
L W LPréfet/Sous=._ |*
4 |Equipement de la Sous-Préfecture de Mvangan AG 15 000 000 i BIP.- Préfecture de 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
7 _.!Ln'.u P MVANGAN
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 215 000 000
COMMUNE DE BIWONG-BANE
e [ :
Travaux d'électrification rurale axe Ndjom- L] Y\
! Nkolamougou (Lot 1) B ° 000 Maire de la '-._
Al BIP // Conﬁune de % AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 19/08/2024
Travaux d'électrification rurale axe Melangué IlI- i | 1 Biwong-Bane F,
2 Nyazoa (Lot 2) B 000 R .-". i)
L g F . F3 l._.
= g Maire de la ™
3 [Construction d'une case Communautaire a Avoundi BEC 23 000 000 #4BIP Commune de A!_dﬁo 19/01/2024 08/03/2024 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
F Biwong-Bane | {1"
oy | PMairggdla
4 |Construction d'un bloc maternel a 'EM de Metet BEC 25 000 000 . BIP Commune de AQI 19/01/2024 08/03/2024 | 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
o _ﬁ.r il Biwong-Bane
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE 141 000 000
COMMUNE DE BIWONG-BULU
Maire de la
1 [Construction du CSI d'Eminevom Il (phase I) BEC 30 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
Biwong-Bulu
Réhabilitation de la piste agricole Koungoulou EPC- Maire de la
2 s p g 9 ROUTES 23 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
Mendjé'é-Nkolondondo-Nsame (6 km) Biwong-Bulu
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Autorité
o s . - . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de Date de , D.ate . . Date de a Date de a Dat.e de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) e consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation du trongon de route Metyikpwalé-
3 e x 110 000 000
Nkpwébaé (Lot 1) Maire de la
ROUTES BIP Commune de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 04/11/2024
i ' 4 4 Biwong-Bulu
4 (_Zo_rjstructlon ’d un ponFeau en béton armé sur la 20 000 000 g
riviere Asamé (Sonkoé€) (Lot 2)
Réhabilitation de la ligne MT/BT Nkolbitié Minkpwélé MEe de la
B (phase Il) g P Al 32 780 000 BIP Communeide AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
p Biwong-Bulu
Réhabilitation du systeme d'alimentation en I e
6 Ju syster Al 17 650 000 BIP _ [ir1Commune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 28/10/2024
panneaux solaires de Biwong Bulu -
L B0l
Installation des lampadaires pour I'éclairage public - "--' - Maire.de [t L'HJ':. ,
7 L amp P gep Al 40000 000 ke IR Commune de ™ '!!A(.)_iNO . 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
de la voirie de Biwong Bulu L g . i
=il e Biwong-Bulu ol
E'n.—:-"- Maire de la g [¥
8 [Construction du CMPJ de Biwong Bulu BEC 60 000 000 '-1! 4 BIP Co) ne de AON "-fi.] 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 21/10/2024
1.- ¥ JZ;&HH—- L
Construction d'un puits équipé de PMH a = | . Matte d X \ ™
9 P quip Al 6 000 000== BIP Commune AONO 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
Zouameyong il
| Blwlg-Bqu
10 Acquisition du matériel de lutte contre l'insalubrité 10 000 000 |i I
(Lot 1) - £
3 ll"*, Maire de la Fl g
AG i r__ ___ BIP E Co_-mmune de AONﬂ L 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 28/06/2024
Equipement en matériel médical du CSI de Nkoétyé -1.-' == Biwong-Bulu —
11 (Lot 2) 8 000 000 s i} __:-Q.
" '. "'!:r._ 'h % i
r i
[&#TS
12 Construction d'un bloc de deux salles de classe a 16 500 000 = PUELY L
I'école publique d'Ongol-Yemissem (Lot 1)
Construction d'un bloc de d lles de classe B
13 |onstruction dun bloc de deux safles de classe a BEC 20 000 000 P 20/01/2024 | 18/03/2024 | 08/04/2024 | 22/04/2024 22/07/2024
I'école publique de Biba Il (Lot 2) - L |
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe a
14 I'école publique d'Akpwaé Yendjok (Lot 3) 8500000
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU 402 430 000
COMMUNE DE MENGONG
Construction d'une plateforme sportive (phase I) a Maire de la
1 Mengon P P P BEC 25 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 12/09/2024
gong Mengong
Construction d'une case communautaire a Mengon Maire de la
2 centre gong BEC 23 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Mengong
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Autorité
o s . - . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de Date de , D.ate . . Date de a Date de a Dat.e de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) e consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Recrutement d'un consultant en vue de I'élaboration Maire de la
3 |du plan commmercial de gestion des ordures dans SPI 14 128 266 BIP Commune de AONR 26/02/2024 01/04/2024 18/04/2024 29/04/2024 26/09/2024
la Commune de Mengong Mengong
Bitumage économique de la voirie entrée Mairie Maire de la
4 g q ROUTES 20 000 000 BIP Commune de AONO 01/02/2024 04/03/2024 21/03/2024 01/04/2024 01/07/2024
Mengong (100m)
Mengong
Réhabilitation de la voirie en terre du lotissement de Mae de la
5 ROUTES 40 000 000 BIP Commune:de AONO 01/02/2024 04/03/2024 21/03/2024 01/04/2024 01/07/2024
Mengong (Asom)
Mengong
Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe a =
e I'EP de Ngoulessaman (Lot 1) 6 400 00g [ I'\/I!a\irleL;je la
BEC BW™ i Gommuhé de . AONO 12/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe & = P L —engong-.., g .
7 |, 6.000 000 e i o i
I'EP de Mengong (Lot 2) L i
P = "‘;'E.
8 |Construction d'un puits & PMH & Mengong (Lot 1) 6000 000" ¢ 1'1., L
": i,'“ _J | L- \
= I H e IF =R
- -y
9 |Construction d'un puits a PMH a Yem (Lot 2) 6 000 000 = =
' Maire de la
Al BIP Commune de ib'- AONO 05/02/2024 11/03/2024 28/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Me@Rgon
10 [Construction d'un puits & PMH a Nguet (Lot 3) 6 000 000 ', 'g g { gls
Z 11 /e
-1|'_. ey ; ST N H
11 [Construction d'un puits 2 PMH a Ando'o (Lot 4) 6000000 ., 1%, = q"-l'
i % “
L A
Construction d'une mini adducti table 3 N or
onstruction d'une mini adduction en eau potable a . i e
£ Mekamemvom (chefferie) (Lot 1) 22 - * PUBLYS
Construction d'un f squipéde PMH a Nkol e
13 | -onstuction dun forage equipede FMA a Rkolowon Al 8 500 000 n 0 05/02/2024 | 11/03/2024 | 28/03/2024 | 08/04/2024 08/07/2024
(SONEL) (Lot 2)
Construction d'un forage équipé de PMH & Abiété-
14 Yekombo (péage) (Lot 3) 8 500000
Construction d'un bloc de deux salles de classe a
15 I'EP de Mengong (Lot 1) 16 500 000 Maire de la
BEC BIP Commune de AONO 12/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Construction d'un bloc de deux salles de classe a Mengong
ge I'EP de Moa'abang Il (Lot 2) 16 500 000
TOTAL COMMUNE DE MENGONG 230 765 488
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Autorité
o - . L . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de faks , D.ate . . ok . Date de . Dat.e e
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) e consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE MVANGAN
Fourniture d'un véhicule (Pick up) a la Commune de Maire de la
1 Mvanaan p AG 30 000 000 BIP Commune de AONO 16/02/2024 05/04/2024 26/04/2024 10/05/2024 24/06/2024
9 Mvangan
Maire de la
2 |Equipement du CEAC de Nkole Nyeng AG 18 400 000 BIP Commune de AONO 16/02/2024 05/04/2024 26/04/2024 10/05/2024 24/06/2024
Mvangan
Fourniture et pose de douze (12) lampadaires Maife \—-
3 . P - p Al 13 781 750 BIP Commune de AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
solaires dans la ville de Mvangan
_ 1 “Mvangan
S . o o IMaire de la- .
4 ;’e?"";x de réhabilitation du site touristique d'Ako'o BEC 25000000 | _i'BiPgy " Commune de’ il Aoko 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 01/08/2024
4 B i Mvangan ~ ¥ o
T Maire de la oy il
5 | Travaux de construction dun bloc de deux (02) BEC 27 000 000 ﬁe.r"" BIP Commune de AONOE | ¥ 00/02/2024 | 01/04/2024 | 19/0412024 | 03/05/2024 01/08/2024
salles de classe avec bureaux & la SAR/SM ol A i
=Y i _Mvapgan i
B | f e 5 i
o= Maife de- L Tep
Travaux de construction d'un logement d'astreinte = ] K
6 . N ) BEC 17 000 000 Bl Corn!‘nune AONO | 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
pour enseignants a EP d'Aboelone -
I ] Mwangan
—
| ‘f l L
7 Tlravaux de réhabilitation des salles de classes a EP 24500 000 s | f ih
d'’Amvom (Lot 1) :5 lll'*z_._ _r.l' F 5
o T, ST N
o Maire de la o
8 Travaux de réhabilitation des salles de classes a EP BEC 9300 000 p ""‘lh BIP Commune de AQLR) 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
de Ndick (Lot 2) i -‘;‘-.l_ Mvangan l-_\_--._'I-
Py “1 .
i p = Ll
Ty T | PUBLYVG
Travaux de réhabilitation des salles de classes a EP
9 . 7 500 000
Bikong (Lot 3)
Travaux de construction de trois (03) puits équipés
10 de PMH 2 Mebo'o: Alotton et Ako'o Bete Al 18 468 250 g 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
1 Travaux de c_ons‘tructlon d'un hangar 15 000 000
communautaire & Nnezam (Lot 1)
T d truction d'un h Maire de la
1 |!ravaux de consiruction dun hangar BEC 13 625 000 BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 | 05/04/2024 |  19/04/2024 19/04/2024
communautaire & Adjap (Lot 2) M
vangan
Travaux de construction d'un hangar
13 communautaire & Ebomam 1 (Lot 3) 13 625 000
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Autorité
o - . L . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de faks , D.ate . . ok . Date de . Dat.e e
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel financement Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
P (FCFA) e consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Travaux de réhabilitation de la route Bimengue -
14 Andjeck - Messak (Lot 1) 63 000 000 Maire de la
ROUTES BIP Commune de AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 19/04/2024
Travaux de réhabilitation de la route Amvom- Mvangan
15 Minkoumou (8.6km) (Lot 2) 27:000 000
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN 323 200 000
COMMUNE DE NGOULEMAKONG
Construction d'un forage positif équipé d'une PMH a R
1 | GocK 9ep auip Al 8 000 000 BIP . [iC6miminede AONO 26/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 |  21/05/2024 19/08/2024
<t ARG, .
e R Maire delam e g %
2 S:WSXS&OED"D”Z&?;A";EOZ salles de classe aEP | per 80000000 4" 4 BIR~ Communede |- AGONO "5 19/02/2024 | 08/04/2024 | 20/04/2024 |  13/05/2024 13/05/2024
? Al Ngoulemakong "L-_ll':fi_
3 - s
. \ \ L - Maire de la
3 ggﬁ&t‘;gon dune salle dhospitalisation au CSlde | g 14000 000 ~f # BIP __éamm'qﬂ e de AON ,l"fi:i 19/02/2024 | 08/04/2024 | 29/04/2024 |  13/05/2024 12/08/2024
g | f — oulemakong | |
Réhabilitation des pistes agricoles AKOATALA- - - Maife de | =
4 [champs industriel de manioc et BINYENYATI colline| ROUTES 23 000 000 BIP Commune d AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
OWONO |YEchamps semenciers Ngoulemakong ",
Réhabilitation de la route communale Alati-frontiére L 4 Mgy de la 3 h
5 Condo ROUTES 115 000 000_ . 5 BIP Co une de AONO £ 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
9 :il".L Ngoulemakong 4
Réhabilitation de la route communale Zoulabot T-‘-- i Mt # El
6 ) o ROUTES 115 000 000" . Commune de AQ 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
(projet baka)- carriere de sable +H A
prol Ngoulemakong Ak
Maire de la. |_'_'-_h * 3
7 |Réhabilitation de trois (03) trongons routiers ROUTES 115 000 000 HGonimiine de AON 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Ngoulemakong
. ) s . Maire de la
8 Eg%p&le,\;‘;i‘g,’\la(‘;’"'o” dhemodialyse du CMAN de | 5 8 000 000 26/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 | 21/05/2024 19/08/2024
Réhabilitation des trongons de routes communales Maire de la
9 |MINYEBE-CARREFOUR EBOLBOUM- ROUTES 65 000 000 BIP Commune de AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
MVAGMEDZOP FONG-DOUM CARREFOUR Ngoulemakong
Maire de la
10 [Construction d'un bloc maternel a OBANG I BEC 27 000 000 BIP Commune de AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
Ngoulemakong
Aménagement d'un espace a usage pastoral a Maire de la
11 NGOUI?EMAKONG p g€ p Al 27 000 000 BIP Commune de AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
Ngoulemakong
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Autorité
o - . L . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de faks , D.ate . . ok . Date de . Dat.e e
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) e consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Equipement du logement d'astreinte du médecin Maire de la
12 Cﬁefzu CMA 9 AG 8 000 000 BIP Commune de AONO 26/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
Ngoulemakong
Travaux de construction du réseau électrique Maire de la
13 |MT/BT phase 2 SOUMOU-OVENG OTOLO'O- Al 40 000 000 BIP Commune de AONO 26/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
ABIETE-MENGBWA Ngoulemakong
Fourniture et pose de trois (03) trois transformateurs Maire de la
14 |éléctriques dans les localités de MBENG, Al 9 000 000 BIP Commune:de AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
NNEMEYONG, et MESSOK Ngoulemakong
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG 582 000 000
COMMUNE D'EBOLOWA |
LT = E
Electrification en énergie solaire (SONKOT- g a .i:i "7 Maire de [a™== i o " -
1 |NDOUNLOU-MEKA'A I-MEKA'A II, MELATE, Al 50 000000 -+ & __P-‘l Commune ““-u.é(bﬂl__odr 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/04/2024
MEFAK L d'Ebolowa | i [
Construction de neuf (09) puits positifs équipés de h h-"r 1 1".E '-1-
PMH (New Bell 1, Ndoulou, New Bell 2, Ebolowa 2 -- I _J‘a'ré-'ifla—l % i
2 . o C ,’ ' Al 44 710 000 f BIP Commune AONO | T . 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 28/10/2024
Chefferie, CSI N°1, Messambé, Afanégong (CSI) ol | . L (&
- d'EBolow: 1
Amvam Yevol (EP = n
Projet de création d'une ferme avicole-prémiére I Majge de la ".__
3 Jetd P BEC 21 000 000 BIP Commune AONO- | 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
phase a Ebolowa 1er .
1 d lowa | i &l
==L —
et ."~,_-_ Maire de.la. Fi I:f-
4 |Equipement du CSI d'Engong AG 15 000 000 '1'_-’_. +BIP. ~~ ~Commune e AON Qi 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 21/05/2024
A d'Ebolowa | ey
! b A
) e
Construction d'une salle de classe a I'EM les i s _ = i
s Moineaux de Nko'ovos | (Lot 1) 10 Gygeel0 PURBLY
Construction d'un bloc de deux (02) salles de cl Maire deg
g |Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe | gge 21 000 000 SGmu 05/02/2024 | 25/03/2024 | 15/04/2024 |  29/04/2024 29/07/2024
a I'EP d'Adoum (Lot 2) Ebol i
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe
! a I'EP d'Afanengone (Lot 3) 19000 000
Electrification en énergie solaire des villages Maire de la
8 9 . ges vitag Al 50 000 000 BIP Commune AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 28/10/2024
Sonkol, Ndoulou 1, Meka'a 2, Mélaté, Mefak d'Ebolowa |
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Autorité
o - . L . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de faks , D.ate . . ok . Date de . Dat.e e
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) bénéficiai consultation du marché marché prestations prestations
énéficiaire
9 ELqulgement en énergie solaire du CSI de Nyangong 15 000 000
(Lot 1) Maire de la
Al BIP Commune AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 13/06/2024
. ) . . d'Ebolowa |
10 Equipement en énergie solaire du CSI de Nyangong 15 000 000
(Lot 2)
Construction d'une case communautaire a Adja Maire dog
11 |2, 1ap BEC 23 000 000 BIP Commune AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
Biyeng 2
d'Ebolowa |
- LR
Maire de la
12 |Réhabilitation du CSI d'Afanengong BEC 10 000 000 B =il :"dbiﬁrrhhé_' f P AONO 05/02/2024 01/03/2024 22/03/2024 05/04/2024 04/07/2024
e . L EBOTOWa, | e g &,
W -
i ) . - i, oy Maire de la oy F
13 32?:22::‘;‘2?12 de trois (03) salles de classe a 'EP BEC 14 000 000 EE,_I-‘".-_.-"BIP Commune AONO# [+ 05/08/2024 | 22/04/2024 | 13/05/2024 |  27/05/2024 26/08/2024
& dEbglowa | L
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA | 307 710 000
COMMUNE D'EBOLOWA I
I .'!r ]
Construction de la case Communautaire de Djop i |
1 (phase 1) (Lot 1) 00§ Mal de la ]
BEC ] II'LI‘.- BIP Commune AONO'II‘ J_J_'. 15/03/2024 03/05/2024 24/05/2024 07/06/2024 05/09/2024
-
Construction de deus tribunes au stade communal i d'Ebolowa.ll F
- P 1 & Tl
2 de Biyeyem (Lot 2) 00 i '1'-__'_ X o s, T S — E‘
- l. =
i Px A
Equipement de la chambre froide a I'abattoir de ik o
& 8900 000 o : 46D y
Nkolandom (Lot 1) i L P Ire,ﬁ? la L o
AG BIP. ieommune AO, 01/03/2024 19/04/2024 10/05/2024 24/05/2024 08/07/2024
Eqi t du Centre d'alphabétisation foncti | N
gipement du Centre d'alphabétisation fonctionne|
4 de Yaloum 1 (Lot 2) S 000000
Réhabilitation d'un bloc de deux salles declasse a
2 I'EP de Mefo (Lot 1) 10000 000 Maire de la
BEC BIP Commune AONO 16/02/2024 05/04/2024 26/04/2024 10/05/2024 08/08/2024
: f ) d'Ebolowa Il
6 Construction du bureau Directeur de I'EP de Mefo 10 000 000
(Lot 2)
Travaux d'assainissement sur la voirrie urbaine Maire de la
7 . ROUTES 70 000 000 BIP Commune AONO 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
dans la Commune d'Ebolowa I )
d'Ebolowa Il
Maire de la
8 [Construction d'une route bétonnée a Ebolowa Il ROUTES 17 667 456 BIP Commune AONO 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 23/10/2024
d'Ebolowa Il
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Autorité
o - . L . Nature des !Vlc.m.tant Source de Contractante / Mode de faks , D.ate . . ok . Date de . Dat.e e
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) bénéficiai consultation du marché marché prestations prestations
énéficiaire
Construction de deux blocs de deux salles de classe Maire de la
9 |, . BEC 40 000 000 BIP Commune AONO 19/01/2024 08/03/2024 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
a I'EP Saint Cloud )
d'Ebolowa Il
Construction d'une mini AEP solaire au stade de Maire de la
10 |.. Al 16 000 000 BIP Commune AONO 19/01/2024 08/03/2024 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
Biyeyem )
d'Ebolowa Il
11 Aménagement de la cour de I'Abttoir de Nkolandom 14 432 500 .
(Lot 1) Maire dé la
BEC BIP Commune AONO 19/01/2024 08/03/2024 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
4 ‘ai i ici d'Ebolowa Il
12 Amepagement de l'aire de jeux du stade municipal 25 000 000 L LA
de Biyeyem (Lot 2)
= Bl s
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA I 310 999 956
COMMUNE D'EFOULAN
g (3
Construction d'un puits équipé de PMH a Binyina bi & ; ‘-'*.r =
1 ngonebok (Lot 1) B 000 " i _Jz:\ire."lp-la—-, L
Al — BIP Commu l=—=AONO '.I £ 7 08/02/2024 08/02/2024 28/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
Construction d'un puits équipé de PMH & Minto = d'Efoulal i
2 chefferie (Lot 2) -0 000 L]
-
i T4 Maire de la f
3 |Réhabilitation de I'AEP de Nkoekouk-Ebom Al 17 500 000 - ! BIP Commune AONO - 28/12/2023 28/12/2023 15/02/2024 26/02/2024 27/05/2024
" I'ILE d'Efoulan =
ot e
5 ! g — &
Construction d'un dalot sur la riviere Menguia (PK = -'.::. - Maire de la ]
4 |39+500) de la route communale Efoulan-Ngonebok- [ ROUTES 20 000 000 -; 3 ..IP-___E_IP Commune AP& [ 19/02/2024 19/02/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
Abo'ontomba = _ dEfoulan | %"
Ty T | PUPLIS
Réhabilitation du réseau électrique de I'axe Mengale| pais dea
5 Bikouba q 9 Al 68 500 000 Commune A 29/02/2024 29/02/2024 18/04/2024 29/04/2024 27/08/2024
la
g |Construction dun Forage positif équipe de PMH au Al 8 500 000 BIP Commune AONO 12/02/2024 | 12/02/2024 | 22/04/2024 | 06/05/2024 05/08/2024
CSl de Mekalat Essawo .
d'Efoulan
Maire de la
7 |Equipement du CSI de Mekalat Essawo AG 11 500 000 BIP Commune DC 26/02/2024 26/02/2024 12/04/2024 26/04/2024 10/06/2024
d'Efoulan
Maire de la
8 |Achevement du CSI de Mekalat Essawo BEC 30 000 000 BIP Commune AONO 26/02/2024 26/02/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
d'Efoulan
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Montant Autorité Date de Date Date de Date de Date de
o 2 . - . Nature des P Source de Contractante / Mode de e . a a .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . ) lancement de la| d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation . . . . .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Maire de la
9 |Construction d'un poste agricole a Mekalat Essawo BEC 20 000 000 BIP Commune AONO 22/02/2024 22/02/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
d'Efoulan
Construction d'un bloc de deux salles de classe & Mairede la
10 |, BEC 16 500 000 BIP Commune AONO 22/02/2024 22/02/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
I'EP de Melan Yevol
Construction d'un pont définitif sur la riviere Maire de la
11 |Abo'ontomba de la route communale Efoulan- ROUTES 450000 Muhie ¥ 19/02/2024 29/04/2024 13/05/2024 10/09/2024
Ngonebok-Abo'ontomba (PK46+200)
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN 262 500 000
103 TOTAL DEPARTEMENT DE LA MVILA 2 775 605 444
CF oy, PUBLIC
41 7 g g Q
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) . . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement | Administration |consultation ) . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
1 [Amenagement des voies d'acces aux ponts Mboro | ooy yreg | 200 000 000 BIP Prefet DD AONO 20/01/2024 | 18/03/2024 | 08/04/2024 | 22/04/2024 21/10/2024
et Mvila dans le Département de la Vallée du Ntem MINHDU
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la préfet/ DD
2 [Délégation Départementale des Foréts et de la SPI 10 000 000 BIP MINEOE AONR 30/12/2024 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 28/03/2025
Fuane de la Vallée du Ntem
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 210 000 000
COMMUNE D'AMBAM
o O —JEg
¥ gl - OB W
1 |Aménagement de la grotte de Mendjimi (Lot 1) 25000 000 .o ._"_l::":_" e, i
o v Maire de la ",
Al I_._';‘t # BIP Commune AOl\l\ll::-;l':‘ " 02/02/2024 19/02/2024 | 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
7 )
Sy [ d m o
2 |Aménagement du marché a bois d’Ambam (Lot 2) 15 000 000:™ | —J;L_  |EF
-r; .l i — IF EJ
— I 2
3 Colnsﬁructuctlon d'un forage équipé de PMH a 8 500 000 ' ] i‘e,\ |
Aviation (Lot 1) \ l
- ¥
:'Tsm -llll e
Constructuction d'un forage équipé de PMH a . =y r . o
4 | Ambam vat (Lot 2) B 000_. 1:_,.. e = = e a
i | 'E
g 24
L F _|. - l-\."'.
Constructuction d'un forage équipé de PMH a i L i ’
S Nnezam (Lot 3) 8 3gFo00 r P L
. , o N ir |
g |Constructuction dun forage équipé de PMH a Al 8 500 000 P 02/02/2024 | 22/03/2024 | 12/04/2024 |  26/04/2024 25/07/2024
Minsele (Lot 4)
Constructuction d'un forage équipé de PMH a
! Andom (Lot 5) 8500000
Constructuction d'un forage équipé de PMH a I'EP
e d'Application d’Ambam Centre (Lot 6) 8000 000
Constructuction d'un forage équipé de PMH au
= Marché Central d'’Ambam (Lot 7) 8500 000
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DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

Autorité

Nature des el Source de Contractante / Mode de DEISEE e\ LEIREE DEIEEE DEIEEE
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) . . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement [ Administration |consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
) ) . Maire de la
10 gszrs]truc“on dun bloc maternel & 'EM de Nkot- BEC 28 000 000 BIP Commune AONO 05/02/2024 | 25/03/2024 | 15/04/2024 | 29/04/2024 29/07/2024
9 d'’Ambam
Construction d'un bloc de deux salles de classe a
11 I'EP de la Briqueterie (Lot 1) 23 000000 Maire de la
BEC BIP Commune AONO 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
Construction d'un bloc de deux salles de classe a d’Ambam
12 I'EP de Mendjimi (Lot 2) 23000000
) . , Maire de la
13 gﬁgjgt“ecrtlg’” du bureau du Directeur de 'EP de la BEC 6 500 000 BIP ++{Comiune AONO 02/02/2024 | 22/03/2024 | 12/04/2024 | 26/04/2024 25/07/2024
_dAmbam . :
Fourniture du matériel médical au CSI de ! ‘ ’:‘17 = Mare.de la - i g- %
14 AG 8000 000 d | =" Commune - g 29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/05/2024
Nsessoum o T ey &
| e d'’Ambam " e
Fourniture du matériel médical (03 ) e N
ourniture du matériel médical couveuses) au .
} 5 1
15 CSI d'’Ambam Urbain (Lot 1) M OUO:_- i Fre ?!q I i -i:i
- — — - - - AG - BIP ] 0 une AONO 1 [* .29/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/05/2024
Fourniture du matériel médical (écographie, boite = i d'Amba — | wr
16 [chirurgicale et aspirateurs au CMA de Meyo-Centre 7 000 000= | o
(Lot 2) | :
Entretien trongon routier Hotel Fleur de Lys-Ecole rll _JF 1
17 |primaire Mimboman (Aviation); trongon Lotissement 23 515 000 I Il
Communal (Lot 1) = ,.l'l FL:-L
Entretien troncon routier Route Nationale N°2- % — s - L
18 |Morgue d'’Ambam-Entrée Oxygiéne-Résidence 15 000000, . = ' " - i
Ondo Ebang (Lot 2) . "{}\. glerea e |
ROUTES L= _,,ﬁﬂP Commune eﬁﬁo [ 19/01/2024 08/03/2024 01/04/2024 12/04/2024 11/07/2024
19 |Entretien trongon routier Akoulouzok-Mendjimi- L0 | ¥ d'Ambam _ - 3" g
Mekomo (32.2km) (Lot 3) PFrrmiit
Entretien troncon routier Ancien Buca-Ndongo; -
20 |troncon Entrée principale Ambam-Yat- RN°2 21 485 000
Antenne Orange (Lot 4)
ir
21 |Ouverture de la piste agricole Zaminkan-Ngang ROUTES 23 000 000 BIP Commune AONO 19/02/2024 08/04/2024 29/04/2024 13/05/2024 12/08/2024
d'’Ambam
P . Maire de la
22 gzi:zg‘r’: de reboisement dans la Commune Al 20 000 000 BIP Commune AONO 26/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 | 21/05/2024 19/08/2024
d'’Ambam
. . Maire de la
23 ﬁ\i%(ﬂﬁ'ti'gc’ﬂfﬁsumgnff scolaires pour la AG 10 000 000 BIP Commune AONO 10/02/2024 | 08/04/2024 | 29/04/2024 | 13/05/2024 12/07/2024
q P d'’Ambam
. . . Maire de la
24 gﬁg'rfg’ge‘ﬁ ?/ilfzfﬂf‘;’s;ﬁs solaires dans les Al 9 000 000 BIP Commune AONO 04/03/2024 | 22/04/2024 | 13/05/2024 | 27/05/2024 26/08/2024
d'’Ambam
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Montant AL Date de Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) . . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement | Administration |consultation ) . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Extension du réseau électrique de certaines Maire de la
25 o q . Al 50 000 000 BIP Commune AONO 02/02/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
localités d’Ambam (Axe Akoulouzok-Mendim) \
d'’Ambam
Maire de la
26 |Extension du Centre de Santé Intégré de Meyo-Elie BEC 25 000 000 BIP Commune AONO 15/01/2024 04/03/2024 25/03/2024 08/04/2024 08/07/2024
d'’Ambam
Entretien du troncgon Ancien Buca-Ndongo
Essomba-Ancien Grandz, troncon Careffour 04
tombes (AJAP-SI)-Chef de bloc; trongon Carefour .
Afrique (Afanete)-College Afrique Aliba; trongon GEIrCH
27 que (Alar 9 q N ' N ROUTES 21 485 000 BIP Commune AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Entrée principale Ambam-yat RN°2 route antenne 4wl FAASA
Orange; trongon Entrée Camp Congelcam jusqu'a 3 A A~ .
lintérieur du quartier Afanete, entrée Chefferie B o MAKD e o e
Moneze (Afanete)-Nouvelle Clinique gl W i
TOTAL COMMUNE D'AMBAM 462 985 000
COMMUNE DE KYE-OSSI
=1 n o k 31
Construction d'un bloc de deux (02) salles de '_J ' Mairggde [
1 o BEC 18 000 000 BIP ommunie de Ky! AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
(classe type rural) a I'EP de Mekomo Nko-SlI | i ."'-,.
1 |
b | -
Fourniture et pose de quinze lampadaires pour - Pl'l, Mg geTa -"Il I
2 | pose de quinz p P Al 20 000 000 ':1 % BIP Commune deKyesf.. AON® L) 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
éclairage public a Kyé Ossi i -~ ot g
¥ oy '
'-. '.L‘Ih __:::
4 "."'-'_I- l-_\_\_h
) . Tl Maire de lagz= 1|
Ouverture de quatre (04) km de piste agricole a - = 1 i '}é'" L
3 | AKONANGUI ROUTES | 23000 000 BIP - |COmmURE tie'Kye-| 4 AON 02/02/2024 | 22/03/2024 | 12/04/2024 |  26/04/2024 25/07/2024
[Ossi
4 [Construction d'un CSI 0 Kye-Ossi BEC 30 000 000 AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Ossi
Réhabilitation de la voirie municipale axe entrée Maire de la
5 cip ROUTES 45 000 000 BIP Commune de Kye- AONO 02/02/2024 22/03/2024 12/04/2024 26/04/2024 25/07/2024
Douanes- Carrefour Boulangerie- EP Akom Ossi
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes a Maire de la
6 ) ) BEC 12 000 000 BIP Commune de Kye- AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
EP Groupe | de Kyé Ossi Ossi
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Nature des Montant S Cor?tlrj;(c):;gste/ Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel : L X . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement [ Administration |consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation de quatre (04)forages dans certaines Maire de la
7 |localités de Kyé Ossi: EP Adjou'ou Al 34 000 000 BIP Commune de Kye- AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
,Kombang,Mefou, Nkan Kye Ossi Ossi
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI 182 000 000
COMMUNE DE MA'AN
BN . Maire de la
1 |Travaux diachevement de construction du hall de BEC 7 000 000 BIP Commune de AONO 11/03/2024 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 03/06/2024 02/09/2024
vente de poisson fumé a NYABIZAM 4 T NITEL
— N S -
Travaux de construction d'un étang piscicole a e % ;' h-lll'h?r{&e L "l:ru':-' !'1.-_
2 NYABIZAN Al 16 000 000 b ELI_D . Commune de™=. - AONO* 27102/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
JL O, . o Ma'an oy . .*'.Ii_'ﬂ
shabilitati . ) ﬂa.‘r_:_-"' Maire de la P
3 I;?r‘éi‘é’i‘sieer;eesb;'eta,\zz&?\les points d'eau dans Al 21500 000 53 / BIP Co u.qe de AONOY. . 27/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 | 21/05/2024 19/08/2024
= I 7__-—&2'3 e L
= gd | e LII 4]
Travaux de construction d'un bloc maternel a I'école = | argoe
4 maternelle de MINKANE MENGALE BEC 25 000 000° BIP Commune de AONO 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
Maian '.,!_
I| f Mairg de la b h
5 :\EA?X'IFS:AWEESXL?SIG agricole de MA'AN et de AG 9000000 ., | BIP Comrg:me de AONO 115 02/01/2024 | 10/0212024 | 11/03/2024 |  25/03/2024 24/06/2024
- "-_F Ma'an Pl
e " Maire-dé | .
. . . - e aire-de la =
6 \'jgllt‘;"tl‘j;z etoﬁ?ﬁ;?rsznligf};ﬁlngnngo Al 40000 000, "' 5.B1P Commune de AONB" (" 02/01/2024 | 19/02/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 24/06/2024
ques p q = e Ma'an ke
f x i
TOTAL COMMUNE DE MA'AN 118 500 000
COMMUNE D'OLAMZE
I . . |
1 a:cgr_'g?sgm hal panneatix solaire du marché de Al 10 000 000 BIPY I AONO 08/03/2024 | 26/04/2024 | 17/05/2024 | 31/05/2024 29/08/2024
Y Olamze
Maire de la
2 [Construction du marché de Menguikom Phase 1 BEC 90 000 000 BIP Commune AONO 08/03/2024 26/04/2024 17/05/2024 31/05/2024 29/08/2024
d'Olamze
Construction d'une cl6ture de sécurisation du site Maire de la
3 |de construction des logements d'astreinte du BEC 70 000 000 BIP Commune AONO 23/02/2024 12/04/2024 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
personnel MINEDUB d'Olamze
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Montant LD Date de Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) . . . lancement de la| d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
prestations financement [ Administration |consultation . . . ; .
(FCFA) PP consultation du marché marché prestations prestations
bénéficiaire
) . ) . Maire de la
4 |Quverture dune piste agricole (Meyo-Biboulou- ROUTES 23 000 000 BIP Commune AONO 08/03/2024 | 26/04/2024 | 17/05/2024 | 31/05/2024 29/08/2024
Adjap-Elon 3,5 km) )
d'Olamze
Maire de la
5 |Construction du CSI d'Emialangon BEC 50 000 000 BIP Commune AONO 23/02/2024 12/04/2024 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
d'Olamze
Maire de la
6 |Réhabilitation du CPFF d'Olamze BEC 15 000 000 BIP Commune AONO 23/02/2024 12/04/2024 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
4 B d'Qlamze
; =5 Mﬁ‘é‘déﬁ:’_‘_.l gl "
7 |Réhabilitation de la route Yos lI-Akak (8 km) ROUTES 301000000 « L=k 'EI__P"':' _j="Commune .. EL‘AONG‘:— 1 02/01/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
oy P o d'Olamze e, i
o f_?_ o o i‘.r
P . o Maire de la W i o
8 Eﬁ'}gbll'r';?“(’” de laroute Olamze-Meguikim—-Olang | y1es | 27 000 000 4 S BIP Commune AONG, %1 02/01/2024 | 19/02/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 24/06/2024
' 17— 4 s
- airé de e L,
9 [Réhabilitation route Carrefour Meyo-Tolossi 3 ROUTES 13000 000 || BIP ‘ Conimune AONO 02/01/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
| d'Oldmze
B
Construction d'un bloc de deux salles de classe a la I| "'r Mair:lje la b L
10 ) ) BEC 18 000 000 BIP Commune AONO [ |.. 23/02/2024 12/04/2024 | 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
SAR/SM d'OLAMZE Ville ol "‘.l ; 2
- o d'Olamze & il
- .E-‘- N -
o i N -;, ~~Maire defa e E‘
17 |Construction d'un atelier de menuiserie & la BEC 12 000 000+ {7 “BIP Commune AON@_‘I’ 23/02/2024 | 12/04/2024 | 03/05/2024 | 17/05/2024 16/08/2024
SAR/SM d'Olamze Centre . ""_l,!-. i
r F d'Olamze
L = - l_-\' ]
Réhabilitation d'une salle de classe a I'EP d'Olamze : LR T
‘ P | L
12 Centre (Lot 1) s ol I\jaﬁrlel' e la
BEC Commune A 23/02/2024 12/04/2024 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
; 3 F '‘Olamze
13 Cpnstructlon bloc de 2 salles de classe a 'EP de 18 000 000 |
Bindom (Lot 2)
14 Constru_ctlon bloc de 2 salles de classe a 'EP de 18 000 000
Mekossi Il (Lot 1) Maire de la
BEC BIP Commune AONO 23/02/2024 12/04/2024 | 03/05/2024 17/05/2024 16/08/2024
d'Olamze
Construction bloc de 2 salles de classe a 'EP
2 Bilingue de d'Olamze-Mimboman (Lot 2) 18 000 000
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE 420 000 000
57 TOTAL DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM 1 393 485 000
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant ATl e D i Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de | lancementde | ,, . . . p . A
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel : L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Construction de la cléture sur le site cédé au Préfet/DD
1 MINADER par le Port Autonome de Kribi BEC 20 000 000 BIP MINADER KRIBI DC 04/03/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
Construction de I'Inspection d'arrondissement de Préfet/Inspecteur
2 I'Education de base d'Akom Il BEC 30 000 000 BIP MINEDUB AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
3 |Construction de lnspection d'arrondissement de BEC 30 000,000 BIP,, 3 B PEEUC G . AONC 52/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 |  15/04/2024 15/07/2024
I'Education de base de Kribi ler ~ MINEDUB .. :
‘ e SRR e, T
o ':P W - | o L
4 |Equipement en mobilier de bureau du CENAJES de | 5 48000000 5 Qe | PrefeVCENAJES P, 4B 11/03/2024 | 05042024 | 26/04/2024 |  10/05/2024 24/06/2024
Kribi gy KRIBI w1
Wy Y o |
T ; - o 7 T
Réhabilitation du logement d'astreinte de la e d éféﬁlEE ."l, -
5 |Délégation Départementale du Ministére du BEC 11 000 OOQ'_! h|' BIP ,__-'-ﬂr oUL ===AONO "! [ #27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 21/05/2024
Tourisme et des Loisirs - Océan = | ———— Nf - L |EP
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 116 000 000
COMMUNE D'AKOM I
= "..-F Mair:de la i ,.u,-'
. . < ‘=
1 ,\EAGL'I‘:]'E;;;E”M“” bloc de 6 chambres a 'Auberge AG 5000 000 5 %, BIP Commune dAkom)_ AON® £ 00/02/2024 | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 03/05/2024 02/07/2024
p e 1 i,
= [l ,q;l‘.'!
- .Fji.__ J .Lﬁa. |
. - Maire de la L i_""
2 |Construction du CSI d'Akok BEC 50000 000 BIP & C?qﬂulq d'flﬁqm‘-.—‘ A@NO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 30/10/2024
‘ I .
3 (13)0nstruct|on d'un hangar de marché a Bibindi (Lot 20 000 000 fM Mﬂ
i
BEC BIP Commu ki AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 02/09/2024
. , . R 1l
4 g:)onstrucnon d'un bloc de 5 boutiques a Akom Il (Lot 20 500 000
Maire de la
5 |Equipement CMA d'Akom Il AG 15 000 000 BIP Commune d'Akom AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
1l
Maire de la
6 |Réhabilitation CMA d'Akom Il BEC 35 000 000 BIP Commune d'Akom AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 02/09/2024
1l
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Nature des Montant Source de Cor':\t?;(;;gﬁte / Mode de Ian?:rtfe?s de Date PEUCL LI PO
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel >0 L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
: , - Maire de la
7 gzrllztlzuc“on dun bloc de 2 salles de classe a 'EP BEC 20 000 000 BIP Commune d'Akom|  AONO 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
I}
. . Maire de la
8 ﬁgg‘;’;‘:':g;nesclzslgcs :T']‘Ltﬁlr;tlzz lpour élevage de AG 22047 004 BIP Commune d'Akom|  AONO 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
1l
. I - Maire de la
9 Efér;zf"'ta“on de la boucle de la Résidence du Soust oo reg | 11 000 000 BIP Commune d'Akom|  AONO 00/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
i el
o e
Réhabilitation des trongons Lycée mixte-Eglise A L Mr{ﬂe‘da; 4 H_ <
10 Catholi ROUTES 27 000 000 i ELP L €ommune d'’Akom JAONO” 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 02/09/2024
atholique e i ? Sl
o o N
F o i | P
Réhabilitation des trongons Nouvelle HDV-DDA St Maire de la "2? J'.u
11 |MINADER-ANCIENNE Gare Routiére-Stade ROUTES 27 000 000 "= -‘ ¢/ BIP ComPUna,E'Akom AONOY, #= 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 02/09/2024
Municipal-Nouvelle Gendarmerie I T = “,l 4
Construction de 05 forages équipés de PMH dans == | Mai® de la I
1 |les localités de Mvie (Petit Paris), Enyiankol Al 42 500 000 BIP Commune d'Akomf,  AONO 00/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
(Barriére), Efoulan (Avelewo'o) Efoulan 2, Efoulan 1 e
Nnemeyong (EPC \ E
- 'h,'- Maire de la .
13 |Réhabilitation du Centre solaire d'Akom Il BEC 50 000 000 ==} BIP Commune d'Akem AON@® | 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 02/09/2024
..J 1 < o gl
Y, ‘ ; — L
. e .
o =<
. . T Maire de la
_ r -
14 |Ouverture de [a piste agricole ESSANGOK ROUTES | 23000000 Bib 734t Commune d'Akemil, = AONO 09/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 02/09/2024
KOUNDOUM (4 km) T
. ]
TOTAL COMMUNE D'AKOM I 368 047 004
COMMUNE DE BIPINDI
m ==
Réhabilitation de la route en terre Bipindi-Nsola Maire de la
1 20km ROUTES 65 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 16/09/2024
Bipindi
Maire de la
2 |Ouverture d'une piste agricole ROUTES 23 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 16/09/2024
Bipindi
Maire de la
3 |Réhabilitation de deux (02) logements d'astreinte BEC 14 100 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
Bipindi
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant ATl e D i Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de | lancementde | ,, . . . p . A
N Désignation et localisation du projet N prévisionnel financement Administration | consultation a d'attribution | signature du [ démarrage des | réception des
P (FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
Construction d'un logement d'astreinte a I'Ecole Maire de la
4 - 9 BEC 20 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
Publique Atog-Boga Bipindi
Maire de la
5 |Construction d'une centrale solaire phase Il Al 15 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
Bipindi
Maire deda
6 [Acquisition d'un camion benne 20 tonnes AG 85 000 000 BIP Commune de AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
Bipindi
Construction d'une ferme avicole de la Commune . = i;ﬁ'd? o
7 L BEC 15 000 000 BIP .. # | S*commune de I o= AONO 18/01/2024 19/02/2024 07/03/2024 18/03/2024 18/06/2024
de Bipindi . 13 Bipindi i
p = = Mt
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI 237 100 000
COMMUNE DE CAMPO
] ] y
Construction d'une case communautaire & AKAK — Mairg de = 1l
1 \ . BEC 23 000 000 || BIP * Commune d AONO 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
dans I'Arrondissement de Campo Catno
‘ ] 5" h
| i %
Réhabilitation de la maison d'astreinte du CMA de | Mai&de la
2 Campo BEC 30 000 0004 |1 BIP Commune de AONO 3 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
P ".'-.h"-. Campo F L"_"
%, N P, o
L — - - o
o . N y [l Maire de la ik
" k- i
3 |Reéhabilitation de certaines salles de clase a EP BEC 20000000 . B Commune de AONOL| 27/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 |  21/05/2024 19/08/2024
Campo Beach g Campo ki)
. i Py gy g B4 s
g =
o Maire de-la
4 [Réhabilitation de I'hotel de ville de campo (phase 2) BEC 28 066 644 J Commune de A 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
Campo *
Mai ‘.'_n:l.: X
5 [Réhabilitation de I'hétel de ville de Campo BEC 28 066 644 BIP Commune de AONO 27/02/2024 15/04/2024 06/05/2024 21/05/2024 19/08/2024
Campo
TOTAL COMMUNE DE CAMPO 129 133 288
COMMUNE DE KRIBI |
Acquisition et pose de quarante (40) lampadaires Maire de la
i . P q P Al 50 000 000 BIP Commune de AONO 22/02/2024 | 25/03/2024 | 11/04/2024 |  22/04/2024 22/07/2024
Kribi |
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant ATl e D i Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de | lancementde | ,, . . . p . A
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel : L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
Travaux de construction d'une AEP avec 13 bornes Maire de la
2 |fontaines publiques connectées au réseau Al 44 710 000 BIP Commune de AONO 22/02/2024 25/03/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
CAMWATER/Océan Kribi |
Maire de la
3 |Travaux de construction du Centre Zootechnique BEC 30 000 000 BIP Commune de AONO 22/02/2024 25/03/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
Kribi |
Maire de la
4 |Travaux de construction du CAC de Krbi ler BEC 45 000 000 BIP Commune de AONO 22/02/2024 25/03/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
o Kb
i "-I-' li-l Mrgﬂé'ia': _|',h- . -
5 [Travaux de construction d'un bloc maternel BEC 25000 000 * [y~ ElP &' _{="Commune de= J'-'.[BON'E:S- 22/02/2024 25/03/2024 | 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
3 S Kribi | oy,
] : . I Ty e T
Marché Mpangou: Achévement de la construction i F L5
6 ) 11 500 000 ¢4 ’ i
de deux blocs de 06 boutiques (Lot 1) = & M e‘q!e la |~
BEC = BIP. ,__-'d’nwmu =—AONO "! I 119/02/2024 25/03/2024 11/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
] A — - Kiibi | = i &P
7 Marché Mpangou; Achévement de deux hangars 10 654 498 | E 1
(Lot 2) = s
1 -
Travaux de construction de 10 boutiques de type MaiSgde la
8 R+1 q P BEC 40 000 000 BIP Commune de AONO 16/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
a [ ribi | FE.-
< 3
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de -:1'-}"- aeigirel dgag e "'.r L
9 - : BEC 20 0000005, "+, “BtP Commune de AONOY" 16/02/2024 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
classe a I'EP Lendi | .
B g Kribi | ]
e~ Gk .
TOTAL COMMUNE DE KRIBI | 276 864 498
COMMUNE DE KRIBI Il
1 |Electrification du débarcadére de Nziou (Lot 1) 20 000 000 i fmm ﬁ
Al BIP nede "~ AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/10/2024
; ; ; ire 2 i Kribi 1l
2 Eclajrage pu\bllc par Iqmpadalre solaire a Londji (20) 30 000 000
et débarcadeére de Nziou (02) (Lot 2)
Construction de cinq (05) forages équipés de PMH Maire de la
3 |2 Ngoyé réserve, antenne orange, Nziou carrefour Al 44 710 000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 |  15/04/2024 14/10/2024
Nzié, Maka'awom, New-town, réhabilitation du L
\ Kribi Il
forage d'Afan Mab
Construction d'une (01) case communautaire au Maire de la
4 (= ; BEC 23 000 000 BIP Commune de AONO 02/01/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
village Bikondo Kribi Il
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant ATl e D i Date Date de Date de Date de
o _ . L . Nature des P Source de Contractante / Mode de | lancementde | ,, . . . p . A
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
Construction d'un dalot double, entrée Maire de la
5 9 . . ’ ROUTES 60 000 000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/10/2024
Wamié(entrée chefferie) Kribi Il
Réhabilitation de la route communale en terre Maire de la
6 [entrée sciérie MMG-cité municipale sortie derriére la| ROUTES 65 000 000 BIP Commune de AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/10/2024
sous-préfecture de Dombé Kribi Il
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Malle de la
7|5 . BEC 20 000 000 BIP Commune.de AONO 22/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
a I'EP de Ngoyé antenne Orange Kribi 1l
. . Maire de la
g |Construction de 26 boutiques en R+1 au BEC 83 556 016 BIP 1 Corriune de AONO 26/02/2024 | 15/04/2024 | 06/05/2024 |  21/05/2024 19/08/2024
débarcadére de Wamie (phase 2) il
L‘rjgl ili' o=
TOTAL COMMUNE DE KRIBI Il 346 266 016
COMMUNE DE LOKOUDJE
Appui en matériel agricole aux GIC des agriculteurs Ly Majgnde I3 x'"r"'fw
iy,
1 de BANDEVOURI OYILI AG 6 000 OOOJ-__ f BIP __ﬁmlh.dh_, AONO l,I . 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
ey Lokoudj — | |
Travaux de réhabilitation de la piste agricole | MairE L
2 ELOGBATINDI-BORD du NYONG ROUTES 29 000 000 ;I BIP Coan;n uztjaede L"._. AGNO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
| |
[Travaux de construction d'un forage & PMH au CSI Maiitie 8 o
3 de BIDOU | g Al 8 500 000 ':', BIP Commune de AONQr.Il & 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
- _~kokoudje = Pl
— B |
. Maire de la _.:'Q'
4 [Construction du CSI de BIDOU | BEC 50 000 000 ~. .-'Pl.E Commune de -Q'DNO - 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
1 Lokoudje . i[5 :
3 Erprpen B0,
i B e
S Maire de'la
5 Ira"aux de rehabilitation du CSI de DEHANE phase | g 7 000 000 Commune de 00/02/2024 | 01/04/2024 | 19/04/2024 | 03/05/2024 01/08/2024
j
6 EqKLgIJ_eLrge(rltocterl)rnatenel médical du CSI de 8 000 000
Maire de la
AG BIP Commune de AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
7 Equipement en matériel médical du CMA de 15 000 000 Lokoudje
FIFINDA (Lot 2)
Elaboration du plan sommaire d'urbanisation (PSU) Maire de la
8 P SPI 50 000 000 BIP Commune de AONR 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 29/10/2024
de la commune de LOKOUNDJE Lokoudje
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

ité Date de
ontan ate ate de ate de ate de
Autorité

Nature des L Source de Contractante / Mode de lancementde | ., . . . p . A

. prévisionnel : L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .

(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation

N° Désignation et localisation du projet

Maire de la
ROUTES 23 000 000 BIP Commune de AONO 09/02/2024 01/04/2024 19/04/2024 03/05/2024 01/08/2024
Lokoudje

Ouverture de la piste agricole de 6km de PAMA
LAC -NFANDA

Maire de la
BEC 20 000 000 BIP Commune de AONO 30/01/2024 18/03/2024 08/04/2024 22/04/2024 22/07/2024
Lokoudje

Travaux de construction d'un bloc de deux (02)

LY salles de classe a 'EP de BANDEVOURI

TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE 216 500 000

COMMUNE DE LOLODORF

=, Mairdld8lla™ i -
i % _ - I= g
1 [Finition de la stele de la place des icones Al 13 000 000 P ; %_lP":l “L~Commune-de h.‘—\'.‘EQON%EZ. : 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024

o Lolodorf oy, il
e

o Maire de la b ,1_5! '
2 |Réhabilitation de deux batiments a I'EP BINGAMBO BEC 20 000 OOO_B-". ie'-. BIP Commune de AON-b. '.(.Ll 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
3= | olol:]\#— "_

- e | [P

Equipement du Centre de Formation des Jeunes - Mairé de !
3 |~aup AG 23 000 000 |! BIP Comrfiune d AONO 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
agriculteurs de Lolodorf
| Lolodorf
|

Mairgide la », |
4 |Construction de CSI de MBIKILIKI BEC 30 000 000 | BIP Commune de AONO _ 26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024
Y Lolodorf i al”

LY /
. AL % —Tmire defae e 4t
5 |Achevement de la construction du centre BEC 350000007 {7, BIP Commune de Aon@‘_'! 26/01/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 | 19/04/2024 18/07/2024
commercial Watelé phase 2 A Rl Lolod ]
F o olodorf i

L gl Maire de la= L
6 |Extension du Foyer Municipal de Lolodorf BEC 32 000 000 BIP | ICommune'de B ) 02/01/2024 19/02/2024 11/03/2024 25/03/2024 24/06/2024
L-olodorf E ]

Maire de |
7 |Réhabilitation de la boucherie coloniale BEC 20 000 000 f Mﬂ;ﬁ
| (o]

TOTAL COMMUNE DE LOLODORF 173 000 000

26/01/2024 15/03/2024 05/04/2024 19/04/2024 18/07/2024

COMMUNE DE MVENGUE

Maire de la
1 |Réhabilitation CSI d'Ebom BEC 8 000 000 BIP Commune de AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Mvengue

Maire de la
2 |Travaux d'achévement du CPFF de Mvengue BEC 24 000 000 BIP Commune de AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Mvengue
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Nature des Montant Source de Co:‘tl?:;;gﬁte / Mode de Iangsafe?s de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a 2 ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
Maire de la
3 |Equipement du CMA de Mvengue AG 15 000 000 BIP Commune de AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/06/2024
Mvengue
Maire de la
4 [Equipement en petit matériels du CSI de MINKAN AG 7 000 000 BIP Commune de AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/06/2024
Mvengue
5 |Rehabilitation d'un bloc de deux salles de classe a BEC 10 200 000 BIP c'\cfr?:;iu(:lilge AONO 23/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 |  15/04/2024 15/07/2024
EP de NKOULNGANGA Mvengill
Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire M'fure d_e =
6 4 MVENGUE BEC 35 000 000 BIP 5| Commune de AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
' .-I Mgﬁgp'? :: Jl = 1
|_-' .il—-i - - J‘.‘llll- .
Construction d'une mini AEP & pompage solaire a " e S
" |NDZIEBETONO limite MEGANDA (Lot 1) B o Maire de la i
r "
Al ._'.«;'B' # BIP Commune de AONQZ'E' © 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
Construction d'une mini AEP a pompage solaire a oy _:’ ﬂ.ve “que -
8 MINKOUGOWU ( chez le Chef) (Lot 2) -° OOQ__ | —_— | - I'. r\'_
P, ﬂ o L &l
= Maire de la E
9 |Extension électrique MT/BT triphasé a ATINZAM Al 50000 000 | BIP Commune de L._l-. AONO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
i Mvengue |
- "."E Maire de la i ,.u,-'
. ) N e
10 SEES;EE“O” de 28 boutiques (R+1) a MVENGUE BEC 83482 176 4 ', BIP _Commune-de AONG® 4| 23/01/2024 | 11/03/2024 | 01/04/2024 | 15/04/2024 15/07/2024
Tt s Mvengue s,
A 2 2
Construction d'une case communautaire a K '-r"-‘-" - M e + l.'“\'.h g7
11 BEC 23000 000 LBIP £l .Comm e.dl-e i+ AGNO 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 15/07/2024
OKAROBELE Bl o 1 ‘
ngue
Maire de la
12 |Equipement de la bibliotheque municipale AG 10 000 000 ! Ci e 23/01/2024 11/03/2024 01/04/2024 15/04/2024 14/06/2024
\/
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE 310392 176
COMMUNE DE NIETE
Maire de la
1 [Equipement en matériel médical du CMA d'Adjap AG 10 000 000 BIP Commune de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/06/2024
Niété
Maire de la
2 |Construction d'un poste agricole a Zingui BEC 23 000 000 BIP Commune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
Niété
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN
Montant ATl e D i Date Date de Date de Date de
o - . o . Nature des P Source de Contractante / Mode de | lancementde | ., . . . . ) .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel ) L . . d'attribution | signature du | démarrage des | réception des
prestations financement Administration | consultation la a p ; .
(FCFA) PP . du marché marché prestations prestations
bénéficiaire consultation
Construction d'un bloc de résidences communales Maire de la
3 . BEC 63 080 352 BIP Commune de AONO 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 26/09/2024
au V7 Hévécam Niété
Construction d'un bloc de deux salles de clases &
4 |EP du V9 HEVECAM (Lot 1) 20000 000 .
Maire de la
BEC BIP Commune_ de AONO 12/02/2024 01/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 05/08/2024
5 Construction d'un bloc de deux salles de clases a 20 000 000 NIES :
EP du V3 HEVECAM (Lot 2)
o LA
; . i, A 1-.' i -
6 Construction logement d'astreinte pour personnel du 20000 000 o e .,;fh pa Ej'lu_' & "-I.:__
CMA d'Adjap (Lot) 1 _1"- g Maire de la ™ e Tl B
BEC or] .;';E'-.-__ Commune de "AQNQ,.- 05/02/2024 25/03/2024 15/04/2024 29/04/2024 29/07/2024
Sl Niété i
7 Construction logement d'astreinte pour personnel du " 20000 000 {.,:" _,-" iy \'::?f
CSl de Nlozock (Lot 2 | i“' 'l|| ats
( ) - | | - — 1
TOTAL COMMUNE DE NIETE 176 080 352
84 TOTAL DEPARTEMENT DE L'OCEAN 2 349 383 334
i ! Fd : Y ]
o w2
i . _:L 5
i =3 N ST
L - = W
'.L-. '.i' -{qif 3
»ﬂ . g
* PuBLG

Minan b
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