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EXERCICE 2025 

 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 12 945 159 000                  2

2 Conseil Régional de l'Adamoua 73 3 618 640 000               4

3 Communauté Urbaine de Ngaoundéré 17 1 595 750 000               12

4 Commune de Ngaoundal 15 313 730 000                  14

5 Commune de Tibati 15 566 500 000                  15

Total Département 30 880 230 000                  

6 Services Déconcentrés Départementaux 2 75 000 000                    17

7 Commune de Galim Tignere 9 297 950 000                  17

8 Commune de Kontcha 13 387 950 000                  18

9 Commune de Mayo Baleo 28 552 400 000                  19

10 Commune de Tignère 8 241 600 000                  22

Total Département 60 1 554 900 000               

11 Services Déconcentrés Départementaux 1 20 417 000                    23

12 Commune de Bankim 12 329 698 784                  23

13 Commune de Banyo 13 290 500 001                  24

14 Commune de Mayo Darle 21 485 005 000                  25

Total Département 47 1 125 620 785               

15 Services Déconcentrés Départementaux 2 55 000 000                    28

16 Commune de Dir 11 326 467 184                  28

17 Commune de Djohong 10 196 000 000                  29

18 Commune de Meiganga 17 469 200 000                  30

19 Commune de Ngaoui 20 383 000 000                  32

Total Département 60 1 429 667 184               

20 Services Déconcentrés Départementaux 13 341 467 944                  34

21 Commune de Belel 13 278 500 000                  35

22 Commune de Martap 12 262 000 000                  36

23 Commune de Mbé 12 255 000 000                  37

24 Commune de Nganha 10 246 950 000                  39

25 Commune de Ngaoundéré I 25 606 982 000                  40

26 Commune de Ngaoundéré II 14 364 370 000                  42

27 Commune de Ngaoundéré III 15 337 900 000                  44

28 Commune de Nyambaka 9 313 000 000                  46

Total Département 123 3 006 169 944               

422 14 156 136 913          Total Région

Département de la Vina

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

Département du Djerem

Département du Faro et Deo

Département de Mayo Banyo

Département du Mbéré
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Réalisation d'un forage équipé de pompe à 

motricité humaine au CRRI-AD (Centre Régional de 

la Recherche et de l’Innovation)

AI 9 800 000 BIP
Gouverneur / 

CRRI AD
AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

2
Construction et équipement de la Vitrine Made in 

Cameroon à NGAOUNDERE 1er
BEC 95 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINCOMMERCE
AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

3
Réhabilitation de la Délégation Régionale de 

l'Education de Base de l'Adamaoua
BEC 27 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINEDUB
AONO 14/03/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 06/10/2025

4
 Acquisition d'un pick-up à la DR MINEPAT de 

l'ADAMAOUA
AG 37 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINEPAT
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 08/07/2025

5

Finalisation de la sécurisation physique des 

logements d'astreinte à la Délégation Régionale de 

l'Elévage de l'Adamaoua

BEC 50 000 000 BIP
Gouverneur / DR 

MINEPIA
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

6
Réhabilitation de la Délégation Régionale des P&T 

de l'Adamaoua
BEC 34 837 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINPOSTEL
AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 31/07/2025

7
Construction de la Délégation Régionale des 

Transports de l'Adamaoua
BEC 90 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINT
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 12/11/2025

8
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Mbere
AI 60 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINTP
AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 28/10/2025

9
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Faro et Deo
AI 250 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINTP 
AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 28/10/2025

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

10
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Djerem
AI 200 000 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINTP 
AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 28/10/2025

11
Réhabilitation du bâtiment abritant la DRTSS de 

l'Adamaoua
BEC 71 522 000 BIP

Gouverneur / DR 

MINTSS
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

12

Acquisition des équipements de lutte contre les 

glossines (écrans, pièges et fences) (Mission 

Spéciale d’Eradication des Glos

AG 20 000 000 BIP
Gouverneur / 

MSEG 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/07/2025

945 159 000TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d'une salle multimédia au Lycée 

bilingue de Ngaoundéré Mardock
BEC 40 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 31/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

2
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de WASSANDE (lot 1)
34 870 000

3
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée Classique de NGAOUNDAL (lot 2)
34 870 000

4
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de DOUALAYEL (lot 3)
34 870 000

5
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de YIMBERE (lot 4)
34 870 000

6
Réhabilitation de 2 salles de classe au lycée de 

GARGA LIMBONA
BEC 10 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 31/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

7
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au lycée technique de BANYO (lot 1)
34 870 000

8

Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au Lycée Bilingue de Mayo Darlé (lot 

2)

34 870 000

9
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au lycée de KOUATA (lot 3)
34 870 000

16/05/2025 06/06/2025 20/06/2025 18/09/2025AONO

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

BEC BIP AONO 28/03/2025 16/05/2025 06/06/2025 20/06/2025 18/09/2025

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

28/03/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

10
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de MBOULA (lot 1)
34 870 000

11
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au lycée de MBAKAO (lot 2)
34 870 000

12
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de LAIDE NGOUDA (lot 3)
34 870 000

13
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de MINIM (lot 4)
34 870 000

14
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de MEIDJAMBA (lot 5)
34 870 000

15
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CETIC de TONGO (lot 1)
34 870 000

16
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de PANGAR (lot 2)
34 870 000

17
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de BAGODO (lot 3)
34 870 000

18
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de YARMBANG (lot 4)
34 870 000

16/06/2025 14/10/2025BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO

12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 14/10/2025BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

25/03/2025AONO

25/03/2025 12/05/2025 02/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

19
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de Danfili (lot 1)
34 870 000

20
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de DIR (lot 2)
34 870 000

21
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CES de BEKA GOTO (lot 3)
34 870 000

22
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de KALALDI (lot 4)
34 870 000

23
Construction de deux (02) salles de classe avec 

deux bureaux au CETIC DE BELEL (lot 1)
34 870 000

24
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de BADJER (lot 2)
34 870 000

25
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de FADA (lot 3)
34 870 000

26
Construction d'un laboratire des sciences au lycée 

bilingue de TIBATI (lot 4)
40 000 000

27
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de MBARANG (lot 5)
34 870 000

28
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES Bilingue de DABOLOY
34 870 000

09/05/2025 30/05/2025 13/06/2025 11/09/2025BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 21/03/2025

BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 24/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 14/10/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

29
Construction d'un laboratire des sciences au lycée 

bilingue de MEIGANGA
BEC 40 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 17/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 07/10/2025

30
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de LOKOTI (Lot 1)
34 870 000

31
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de DIBI (Lot 2)
34 870 000

32
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de NGANHA (Lot 3)
34 870 000

33
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au Lycée de TOURNIGAL (Lot 4)
34 870 000

34
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de MBALAN DJALINGO (Lot 5)
34 870 000

35 Acquisition de deux (02) surfaces pro 9 800 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/08/2025

36
Acquisition d'un camion-citerne de 20 m3 dix (10) 

roues
AG 130 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 07/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 29/07/2025

37 Acquisition d'une camionnette six (06) roues AG 50 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 07/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 29/07/2025

38
Construction d'une clôture de 04 hectares sur le 

terrain du siège du Conseil Régional
BEC 180 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

BIPBEC

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 18/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 08/09/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

39
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au CES de GALDI Lot1
34 870 000

40
Construction de 2 salles de classe avec 2 bureaux 

au lycée de Gangassaou Lot2
34 870 000

41

Construction d'un poste cabine de transformation à 

Ngaoundéré : 630 KVA - 15 KV/400v plus 

raccordement au réseau ENEO

AI 41 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 02/09/2025

42

Construction de soixante (60) forages dans certains 

lycées et collèges ainsi que dans certains hôpitaux 

relevant de la compétence du conseil régional

AI 150 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

43 Equipement de l'hôpital de district de TIGNERE AG 60 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

44
Construction du centre mère et enfant de l'hôpital 

de district de TIGNERE
BEC 120 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 07/03/2025 26/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 11/11/2025

45
Construction du Centre de la Mère et de l'enfant à 

l'hôpital Régional annexe de BANYO
BEC 150 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 25/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

46
Equipement de l'hôpital régional annexe de BANYO 

(Lot1)
100 000 000

47
Equipement de l'hôpital régional annexe de TIBATI 

(Lot2)
100 000 000

48
Construction du Centre de la Mère et de l'enfant à 

l'hôpital Régional de MEIGANGA (phase 2)
BEC 30 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 18/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 08/09/2025

AG DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

BEC BIP

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 17/03/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

49
Equipement de l'hôpital régional annexe de 

Meiganga (Lot1)
100 000 000

50
Equipement de l'hôpital régional de Ngaoundéré 

(Lot2)
120 000 000

51

Entretien de la route R0801: LEWA (Inter N15A) -

MARTAP - DOUALAYEL (Inter R0801) (94,59 km) 

(phase1)

ROUTES 380 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 13/01/2025 04/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/10/2025

52
Construction du centre mère et enfant à l'hôpital 

régional de TIBATI (phase 2)
BEC 50 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 07/03/2025 26/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 11/11/2025

53
Connexion au réseau ENEO au lycée de 

GOUMBELA
AI 15 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 13/01/2025 04/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 25/07/2025

54
Equipement de l'atelier de menuiserie au lycée 

technique de TIBATI (Lot1)
50 000 000

55
Equipement de l'atelier de menuiserie au lycée 

technique de Meiganga (Lot2)
50 000 000

56 Raccordement électrique au lycée de DIBI AI 15 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 25/02/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/09/2025

57
Raccordement électrique au lycée technique de 

BANKIM
AI 17 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 25/02/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/09/2025

58

Maitrise d'oeuvre de l'entretien de la route R0803: 

LEWA (Inter N15A) -MARTAP- DOUALAYEL (Inter 

r0801) (94.59km)

SPI 20 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONR 03/03/2025 26/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 11/11/2025

20/10/2025

AG DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 14/02/2025 05/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

AG DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

59
Réhabilitation de deux (02) salles de classe au 

lycée de DIBI
BEC 10 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 24/02/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

60
Equipement Atelier informatique et couture au 

lycée Technique de BANKIM (lot 1)
50 000 000

61
Equipement Atelier informatique au CETIC de 

NGATTI (lot 2)
25 000 000

62
Equipement Atelier informatique au CETIC de 

DJOHONG (Lot3)
25 000 000

63
Equipement Atelier informatique au Lycée de 

BANDAM (Lot4)
25 000 000

64
Equipement en Tables bancs au lycée de GADA 

MABAGA (Lot 1)
10 000 000

65
Equipement en Tables bancs au lycée technique 

de TIBATI (Lot 2)
10 000 000

66
Equipement Atelier informatique au Lycée de 

LINGAM (Lot 1)
25 000 000

67
Equipement Atelier informatique au Lycée de 

SOMIE (Lot 2)
25 000 000

68
Equipement Atelier informatique au Lycée de 

Nyamboya (Lot 3)
25 000 000

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

DGDAG

AG DGDPrésident du Conseil Régional de l'AdamaouaAONO

10/02/2025 02/05/2025AONO

29/09/2025

AG DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

09/05/2025 16/06/2025 30/06/202517/02/2025

09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

69
Equipement informatique au Lycée de Ngaoundal 

Gare (Lot 1)
50 000 000

70
Equipement informatique au Lycée de GALIM 

TIGNERE (Lot 2)
50 000 000

71
Equipement informatique au CES de SAMBO 

LABBO (Lot 3)
25 000 000

72
Equipement informatique au lycée bilingue de 

Banyo (Lot 4)
50 000 000

73
Construction d'un boukarou (suite ministérielle) sur 

le site du lac PANGNERE
BEC 30 000 000 DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 03/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

3 618 640 000

02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025AG DGD

Président du 

Conseil Régional 

de l'Adamaoua

AONO 10/02/2025

TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Réhabilitation de la route carrefour SOMINO - 

marché de BAMYANGA - Intresection route haut-

plateau (phase 2)

ROUTES 260 000 000 BIP
 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 12/11/2025

2

Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la 

route carrefour SOMINO - marché de BAMYANGA - 

Intresection route haut-plateau (phase 2)

SPI 25 750 000 BIP
 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONR 21/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 19/12/2025

3
Travaux de construction de 02 dalots sur le tronçon 

gare banane - marché Nord-CIFAN - champ de tir 
AI 60 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

4
Travaux d'entretien des routes dans la ville de 

Ngaoundéré 
ROUTES 200 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

5
Travaux de réhabilitation des routes revêtues dans 

la ville de Ngaoundéré 
ROUTES 120 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

6
Travaux d'aménagement des trottoirs dans la ville 

de Ngaoundéré 
ROUTES 50 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

7
Travaux d'assainissement pluvial des routes dans 

la ville de Ngaoundéré 
ROUTES 100 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

8
travaux de signalisation horizontale de la voirie 

dans la ville de Ngaoundéré
AI 25 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDÉRÉ
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date de 
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDÉRÉ

9
Travaux d'aménagement des feux de 

signalisationsur 02 ronds-points 
AI 60 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

10
Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation et l'entretien 

des routes dans la ville de Ngaoundéré
SPI 35 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONR 17/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 12/12/2025

11
Travaux d'entretien de quatre (04) jardins publics 

dans la ville de Ngaoundéré
AI 30 000 000

Fonds 

Propres

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

12

Maitrise d'œuvre des travaux de revêtement des 

routes carrefour norvégien-bourkina et quartier 

yarbang en pavés autobloquants

SPI 30 000 000
Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONR 02/05/2025 27/06/2025 18/07/2025 01/08/2025 27/02/2026

13

Revêtement des routes carrefour norvégien-

bourkina et quartier yarbang en pavés 

autobloquants

ROUTES 490 000 000
Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 02/05/2025 20/06/2025 11/07/2025 25/07/2025 21/01/2026

14 Réhabilitation de l'éclairage public dans la ville AI 20 000 000
Fonds 

Propres 

Maire de ville de 

Ngaoundéré
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

15 Maintenance de l'éclairage public dans la ville  AI 25 000 000
Fonds 

Propres 

Maire de ville de 

Ngaoundéré
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

16
Extension du Réseau d'éclairage public dans la 

ville 
AI 40 000 000

Fonds 

Propres 

Maire de ville de 

Ngaoundéré
AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

17
Construction d'un restaurant au motel du bois de 

mardock
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 12/11/2025

1 595 750 000TOTAL COMMUNAUTE URBAINE NGAOUNDERE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Entretien de certaines routes communales de la 

Commune de Ngaoundal (5.8km)
ROUTES 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 11/04/2025 21/07/2025

2

Aménagement des aires de jeux (stade de l'école 

publique de la gare et stade municipal de la gare) à 

la gare de Ngaoundal

BEC 7 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

3
Construction d'un hangar de vente de vivres au 

marché de la gare de Ngaoundal
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4

Entretien et protection des remblais contigus et de 

protection du pont sur la rivière ESSOMBA dans la 

Commune de Ngaoundal

AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

5
Electrification de certaines artères de la ville de 

Ngaoundal par 40 lampadaires solaire
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

6
Equipement du CSI de DEMGOYA en matériel 

médical (Lot1)
5 000 000 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 19/06/2025

7
Equipement du CMA de Ngaoundal en matériel 

médical (Lot2)
13 000 000 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 19/06/2025

8
Construction d'un bloc Maternité au CSI de BEKA 

GOTTO
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

9

Construction des ouvrages d'assainissement sur le 

tronçon de route en terre Carrefour Inspection - 

Carrefour Mairie

ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

10
Electrification des 35 villages de la Commune de 

Ngaoundal par lampadaires solaires
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

DÉPARTEMENT DU DJEREM

COMMUNE DE NGAOUNDAL

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

DC
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire
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Date de 
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prestations

DÉPARTEMENT DU DJEREM

11
Branchement de certaines Ecoles Publiques de 

Ngaoundal au réseau d'adduction d'eau potable
AI 26 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

12
Réalisation d'un forage positif équipé de pompe à 

énergie solaire à Danfili
AI 24 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

13
Entretien de la route communale C0817008 

Ngaoundal (Inter RN6) - Djoundé (16 km)
ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 14/07/2025

14
Réhabilitation de quatre salles de classe à l'EP de 

Danfili (Lot1)
14 730 000

15
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP bilingue de Ngaoundal (Lot2)
8 000 000

313 730 000

1
Acquisition du paquet minimum des écoles 

primaires de la Commune de Tibati
AG 16 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

DC 07/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 05/08/2025

2

Construction de 10 mini réseaux 

d’approvisionnement en eau Potable (AEP) de 

Pompes à énergie solaire dans certaines localités 

de la Commune de Tibati

AI 200 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 03/01/2025 24/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

3
Construction de la recette Municipal de la Mairie de 

Tibati
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 26/08/2025

4
Construction de la Gare routière Municipale PHASE 

I
BEC 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 25/09/2025

TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL

COMMUNE DE TIBATI

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 14/07/2025
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Nature des 
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(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire
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d'attribution 
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Date de 
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prestations

DÉPARTEMENT DU DJEREM

5
Acquisition des Equipements en mobilier de bureau 

au CPFF de Tibati (Lot 1)
5 000 000

6
Acquisition des Equipements pour les ateliers de 

couture au CPFF de Tibati (Lot 2)
5 000 000

7

Acquisition des appareillages et équipements 

adaptés aux indigents et aux nécessiteux du 

Centre Social de Tibati

AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

DC 17/02/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/06/2025

8

Travaux de Réhabilitation des ateliers de la section 

Artisanale Rural/ Section Ménagère (SAR /SM) de 

Tibati

BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

9 Construction d’un CZV à NGATT (Lot 1) 32 500 000

10 Construction d’un CZV à Tongo (Lot 2) 32 500 000

11

Rehabilitationde la route communal C0816014 

Malarba II Inter N6  ALHAMISSA du PK 3 + 800 au 

PK 11+200 dans la Commune de Tibati   

ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

12
Equipement en matériels informatiques du CMPJ 

du Djérem 
AG 5 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

DC 17/02/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/06/2025

13
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’EP Wourtababal (Lot 1)
22 500 000

14
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à l’EP 

Bilingue de Didango (Lot 2)
22 500 000

15
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à EP 

SAMBA (Lot 3)
22 500 000

566 500 000

30 880 230 000

12/08/2025BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 20/01/2025

17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

DC 17/02/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 27/01/2025

TOTAL COMMUNE TIBATI

TOTAL DEPARTEMENT DU DJEREM

10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025

14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d'un forage équipé de pompe solaire 

avec château à la DD MINEPAT
AI 25 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEPAT FARO 

ET DEO

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

2
Construction quartier feminin, quartier mineur et 

infirmerie à la Prison Principale Tignère
BEC 50 000 000 BIP

Préfet / PRISON 

TIGNERE
AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

75 000 000

1
Acquisition d'une niveleuse pour la commune de 

Galim-Tignère
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Equipement en matériel médical du CSI de 

LEGGAL GORO (Lot 1)
8 000 000

3
Equipement en matériel médical du CSI de 

ASSAWE (Lot 2)
8 000 000

4 Construction du CSI de ASSAWE BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 17/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 15/07/2025

5
Ouverture d'un troncon de route : Galim-Tignère-

Liringo; Liringo-Lompta; Sabongari-Mayo Vouré
ROUTES 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6
Construction d’un bloc magasin de stockage à 

DJAREKO
BEC 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7
Réhabilitation d’un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

MBOUDOUWA (Lot 1)
15 000 000

8
Réhabilitation d’un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

groupe I de Galim-Tignère (Lot 2)
6 950 000

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

TOTAL SERVICES DECONCENTRES FARO ET DEO

COMMUNE DE GALIM-TIGNERE

10/02/2025 27/02/2025 10/03/2025 24/04/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 17/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

DC 17/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 
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Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

9
 Construction d’un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

TCHABBAL KESSE II
BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignere

AONO 17/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

297 950 000

1
Acquisition d'un camion-benne pour la commune 

de Kontcha
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

2
Construction d'un logement d'astreinte au CMA de 

Kontcha
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

3
Travaux de construction des caniveaux bétonnés 

(370 ML)
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

4
Construction d'un dalot multiple sur le Mayo 

MANARE
AI 38 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

5 Renforcement du pont sur le Mayo MBERDOUGA AI 27 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

6
Eclairage par 20 panaux solaires de certaines 

localités de la commune de Kontcha
AI 28 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

7 Equipement en énergie solaire du CSI de Dodéo AI 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

8
Construction  de trois (03) puits équipés de PMH 

dans les quartiers: Dagoum, Dodéo et Manaré
AI 21 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

TOTAL COMMUNE DE GALIM TIGNERE

COMMUNE DE KONTCHA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

9

Construction  de trois (03) forages équipés de PMH 

dans les quartiers: Gada Mayo, Garladji et 

Haoussa

AI 25 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

10
Réhabilitation de la piste agricole KODJOLI-MAYO 

KOUTINE et KODJOLI-NADOU longue de 7,5 km
ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

11
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP MBOULDJI (Lot1)
13 000 000

12
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP BOUDEL (Lot2)
12 450 000

13
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP MAYO DJARANDI
BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

387 950 000

1
Equipement en mobilier du foyer communautaire 

de Mayo Baléo
AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

DC 27/01/2025 20/02/2025 10/03/2025 20/03/2025 18/06/2025

2 Construction d'une aire d'abattage à Almé BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

3

Construction d'une mini centrale solaire  pour 

l'éclairage et l'alimentation en eau du Motel 

Yaadouri (auberge municipale) de Mayo Baléo 

(Lot1)

25 000 000

4
Construction d'une mini centrale solaire au CPFF 

de Mayo Baléo (Lot2)
15 000 000

5 Construction d'un foyer communautaire à Gadjiwan BEC 37 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

TOTAL COMMUNE KONTCHA

COMMUNE DE MAYO-BALEO

20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

27/01/2025 03/03/2025AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

6
Equipement en matériel médical du CSI de Almé 

(Lot 1)
7 500 000

7
Equipement en matériel médical du CSI de 

Gadjiwan (Lot 2)
7 500 000

8
Equipement en matériel médical du CMA de Mayo 

Baléo (Lot 3)
15 000 000

9
Construction des caniveaux bétonnés dans les 

quartiers de Almé (Lot 1)
12 500 000

10
Construction des caniveaux bétonnés dans les 

quartiers de Gadjiwan (Lot 2)
12 500 000

11
 Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la 

rivière SAMLEGO 1 (Lot 1)
15 000 000

12
 Construction d'un dalot double 2(2*1,50) sur la 

rivière SAMLEGO 2 (LOT 2)
15 000 000

13
Construction d'un dalot triple 3(2*1,50) sur la rivière 

SANTALPAI (Lot 3)
35 000 000

14
Construction d'un hall de vente de poisson à Almé 

(Lot 1)
15 000 000

15
Construction d'un hall de vente de poisson à 

Gadjiwan (Lot 2)
15 000 000

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 24/01/2025

15/07/2025

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

24/03/2025 21/08/2025

ROUTES BIP

DC 17/01/2025 10/02/2025 27/02/2025 10/03/2025 09/06/2025

17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 17/01/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

24/02/2025 13/03/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

16
Construction d'un forage équipé de pompe solaire 

au marché à bétail de Almé
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

17
Contruction de la case communautaire de Wouro 

Dolé Kougoumti (phase II)
BEC 19 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

18
Travaux de reboisement des artères des quartier 

de Almé (lot 1)
5 000 000

19
Travaux de reboisement des artères des quartier 

de Gadjiwan (lot 2)
5 000 000

20 Construction du CMPJ de Mayo Baléo BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

21
Réhabilitation de l'aire de jeu et de la piste 

d'athlétisme du stade municipal de Mayo Baléo 
BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

22

Construction d'une mini centrale solaire pour 

l'alimentation des batiments du camp de logement 

d'astreinte pour enseignants de Mayo Baléo

AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

23

Construction d'un forage équipé de pompe solaire 

pour l'alimentation en eau du camp de logement 

d'astreinte pour enseignants de Mayo Baléo

AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

24
Logements d'astreinte pour enseignants de Mayo 

Baléo: construction de deux (02) blocs T2-B (Lot 1)
40 000 000

25
Logement d'astreinte pour enseignants de Mayo 

Baléo : construction d'un (01) bloc T3-B (Lot 2)
25 000 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 24/01/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

26
Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

VOCTI (Lot1)
9 450 000

27
Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

SAMLECTI (Lot2)
9 450 000

28
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

ALME
BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

552 400 000

1
Achat d'une pelle chargeuse pour la commune de 

Tignère
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Construction d'un forage équipé de PMH au CPFF 

de TIGNERE
AI 8 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 17/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

3
Achat des appareillages aux couches vulnerables 

de la population
AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

DC 17/01/2025 10/02/2025 27/02/2025 10/03/2025 09/06/2025

4
Construction du centre zootechnique et vétérinaire 

de Tignère
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Réhabilitation de la maison communautaire de 

l'ARA de Tignère
BEC 18 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 20/01/2025 24/02/2025 24/02/2025 24/03/2025 23/06/2025

6
Construction et pose des pavés reliant les 

batiments du site touristique du Mont Damougaré
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7

Construction d'une mini centrale solaire pour 

l'alimentation du site touristique du Mont 

Damougaré

AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8
Construction de deux bloc de 2 salles de classe à 

l'EPB Tignère Centre en deux lots
BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 17/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

241 600 000

60 1 554 900 000

TOTAL COMMUNE TIGNERE

TOTAL DEPARTEMENT FARO ET DEO

TOTAL COMMUNE MAYO BALEO

COMMUNE DE TIGNERE

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baleo

AONO 23/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de construction d'un bloc administratif à la 

Prison Principale de Banyo
BEC 20 417 000 BIP

Préfet / PRISON 

PRINCIPALE DE 

BANYO

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

20 417 000

1
Acquisition d'un groupe électrogène de 15 KVA 

avec construction du Local et accessoires divers
AG 10 000 000

Fonds 

Propres 

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

2
Travaux de Construction d'un Centre Préscolaire 

communautaire à LOUMDE
BEC 8 000 000

Fonds 

Propres 

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

3
Travaux de construction d'une Radio 

Communautaire à Bankim
BEC 49 928 784 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

4

Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la 

surveillance des travaux de construction de 

l'adduction d'eau potable de Nyamboya (deuxième 

phase) dans la commune de bankim

SPI 8 250 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 17/11/2025

5
Acquisition d'un Pick-Up 4x4 double cabine pour le 

compte de la Commune de Bankim
AG 38 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

6

Travaux d'éclairage public en quinze (15) 

lampadaires à panneaux solaires «all -in- one» 

dans la ville de Bankim

AI 14 999 900 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

7

Travaux de réhabilitation d'un bloc de trois salles 

de classe à l'Ecole Publique de BANDAM Groupe 2 

dans la Commune de BANKIM

BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

COMMUNE DE BANKIM

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

8

Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique de BOITIKONG 1 dans 

la Commune de BANKIM

BEC 22 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

9

Travaux de réhabilitation de la route communale 

axe école publique bilingue de Fih-djah (Magnim) - 

Kouroum (long 08 Km) Avec Construction des 

ouvrages d'affranchissement

ROUTES 80 020 100 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 15/09/2025

10

Travaux de Pose des buses métalliques sur deux 

tronçons : Axe Longrass - Chinyambo et Axe 

Lingam - Mayo-Mouka

ROUTES 31 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 15/09/2025

11

Travaux de réhabilitation de l'axe MBIRIDJOM-KIMI 

PETEL -LONGRASS long de 13 Km avec pose 

d'une buse métallique

ROUTES 34 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 15/09/2025

12

Travaux de réhabilitation du tronçon de la piste 

communale axe Carrefour Ecole Bilingue de 

BANKIM (Ndangué)- Biamao dans la Commune de 

Bankim (longueur 10 KM).

ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 15/09/2025

329 698 784

1
Equipement  en matériel informatique de la vitrine 

artisanale de Banyo
AG 11 949 125 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Equipement  en matériel didactique de la vitrine 

artisanale de Banyo
AG 26 802 512 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Equipement  en matériel de  sonorisation de la 

vitrine artisanale de Banyo
AG 12 467 588 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Equipement  en matériel de bureau de la vitrine 

artisanale de Banyo
AG 40 580 776 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

TOTAL COMMUNE BANKIM

COMMUNE DE BANYO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

5
Aménagement d’une voie d’accès à la vitrine 

artisanale de Banyo
ROUTES 8 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

6
Construction d’un centre piscicole dans la ville de 

Banyo
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

7
Construction d’un  Hall de vente de poisson dans la 

ville de Banyo
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

8
Construction d’une clôture autour des 

hébergements du site touristique du mont Djoumbal
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

9 Construction  d’un poste agricole à Toukouroua BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

10
Construction d’un bloc maternelle à l’EM 

Sambolabo
BEC 28 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

11
Construction d’un bloc de  deux (02) salles de 

classe   à l’EP Bilingue de Sabongari (Lot1)
22 500 000 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

12
Construction d’un bloc de  deux (02) salles de 

classe   à l’EP Nyara (Lot2)
22 500 000 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

13
Construction d’un bloc de  deux (02) salles de 

classe   à l’EP Horé Taram Torbi (Lot3)
22 500 000 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

290 500 001

1
Construction en béton compacté des artères de la  

ville de Mayo-Darlé
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 11/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 02/09/2025

COMMUNE DE MAYO DARLE

TOTAL COMMUNE DE BANYO

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

2
Construction des caniveaux dans la ville de Mayo-

Darlé
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 11/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 02/09/2025

3
Equipement en matériel Médical du CMA de Mayo-

Darlé (Lot1)
6 000 000

4
Equipement en matériel Médical du CSI de Mayo-

Djinga (Lot2)
7 000 000

5
Equipement en matériel didactique du CPFF de 

Mayo-Darlé
AG 12 005 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

DC 04/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/06/2025

6
Equipement en mobilier de bureau du CPFF de 

Mayo-Darlé
AG 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

DC 04/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/06/2025

7
Travaux de protection des talus des remblais des 

aires des jeux à EPG2
AI 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

8
Travaux de réhabilitation des points critiques route 

Pangari – Mayo Seini
ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

9
Aménagement du site de lotissement dans la ville 

de Mayo-Darlé
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

10
Aménagement de l’espace vert face sous-

préfecture de Mayo-Darlé
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

11 Reboisement  à Mayo-Darlé Mine AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

12
Construction de la clôture de l’école maternelle 

francophone
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

DC 04/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 
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du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

13
Electrification de 17 villages et artères de la ville 

par les lampadaires solaires
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

14
Réalisation de six forages dans la commune de 

Mayo-Darlé
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

15 Réhabilitation du CSI de Mayo-Djinga (Lot 1) 24 000 000

16 Réhabilitation du CSI de Ribao (Lot 2) 13 000 000

17
Construction  de deux (02) blocs de boutiques à 

Mayo-Darlé
BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 07/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

18
Construction d’un bloc maternelle à l’EM 

francophone de Mayo-Darlé (Lot 1)
30 000 000

19
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à 

l’EPB de GBWAYA (Lot 2)
18 000 000

20
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à 

l’EPB de Mayo-Darlé (Lot 3)
18 000 000

21
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’EP groupe I  de Mayo-Darlé Lot 4
18 000 000

485 005 000

47 1 125 620 785

AONO 14/01/2025

TOTAL COMMUNE DU MAYO DARLE

03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

TOTAL DEPARTEMENT MAYO BANYO

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Darle

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 
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Date de 
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marché
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de construction de la Délégation 

Départementale du MINMIDT du MBERE (études 

architectural)

SPI 40 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINMIDT 
AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

2
Travaux de réhabilitation de la délégation 

départementale du Mintoul du Mbere
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / 

DDMINTOUL 
AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

55 000 000

1
Construction d'une cloture autour de l'Hotel de Ville 

et aménagement des VRD
BEC 98 267 184 FEICOM

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

2
Construction d'un hall de marché sans comptoir à 

DOUA, Lot 1
10 000 000

3
Construction d'un hall de marché sans comptoir à 

Batoua-Pangar, Lot 2
10 000 000

4

Construction d'une mini centrale solaire pour 

l'alimentation de la case communautaire et la case 

de passage N°1

AI 20 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

5

Construction d'une mini adduction d'eau pour 

deservir les villages BOY-BAYA, SIM II et SIMI I, 

Lot 1

30 200 000

6
Construction d'une mini adduction d'eau à l'Hotel 

de ville de DIR, Lot 2
20 000 000

7

Entretien de la route (inter N°6-hôtel de ville - 

carrefour sous préfecture -nouveau marché- poste 

agricole suivi inter I - Inter N°6 et gare routiere-pont 

sur mbizarande (5770m)  à l'EP Groupe I Dir

ROUTES 65 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 08/10/2025

8
Construction d'une case communautaire de 

BAGODO
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

AI BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

DEPARTEMENT DU MBERE

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU MBERE

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE DIR

BEC BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025
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DEPARTEMENT DU MBERE

9
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe à 

l'EP GROUPE 1 de DIR
BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

10
Construction d’un bloc de deux salles de classe  à 

l'EP de MBARTOUA-PASSI, Lot1
20 000 000

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe EP ZERTON, Lot2
20 000 000

326 467 184

1
Réhabilitation du forage PMH en énergie solaire à 

GANDINANG, Lot 1
10 000 000

2
Réhabilitation du forage PMH en énergie solaire à 

NABEMO, Lot 2
10 000 000

3
Eclairage en 17 lampadaires solaires de certaines 

localités de la commune de Djohong
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

4

Construction d'une clôture de 470 ml  autour des 

logements sociaux(cité des cadres) à  DJOHONG , 

Lot 1

45 000 000

5
Construction d'une clôture de 240 ml  au CEAC de 

DJOHONG, Lot 2
20 000 000

6
Construction de la cloture à l'EPB de DJOHONG, 

Lot 3
15 000 000

7 Réhabilitation de CSI de Djohong 2 BEC 21 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 25/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

TOTAL COMMUNE DE DIR

COMMUNE DE DJOHONG

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

BEC BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025
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Nature des 
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DEPARTEMENT DU MBERE

8
Construction d'un logement d'astreinte au CSI de 

GANDINANG, Lot 1
20 000 000

9
Construction d'un logement d'astreinte au CSI de 

BORGOP, Lot 2
20 000 000

10
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Groupe 2 de Djohong
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

196 000 000

1
Construction d'un tablier en béton armé et 

aménagement des voies d'accès sur le pont YOYO
ROUTES 15 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

2
Achèvement des travaux de construction d'un pont 

sur la rivière Gbakoungue
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/09/2025

3 Ouverture de la piste agrigole KASSA ZARA-FELL ROUTES 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

4

Achèvement des travaux de construction de 

trois(03) dalots et aménagement des voies d'accès 

sur la rivière GUIMINI

AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/09/2025

5 Réhabilitation du CPFF de Meiganga BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

6
Equipement en materiel médical au CSI de 

BABONGO, Lot1
7 500 000

7
Equipement en materiel médical au CSI de KAKA, 

Lot2
7 500 000

TOTAL COMMUNE DE DJOHONG

COMMUNE DE MEIGANGA

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025
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DEPARTEMENT DU MBERE

8
Electrification par panneaux solaires au CSI de de 

KAKA
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

9 Elaboration du plan d'occupation du sol (Phase 2) AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 28/02/2025 14/03/2025 12/06/2025

10
Réhabilitation de la route communale KOUR YOYO-

KASSA ZARA (40 kilomètres)
ROUTES 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

11
Eclairage par 34 lampadaires dans la ville de 

Meiganga et ses environs
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

12
Construction d'une mini adduction d'eau potable à 

NANDEKE, Lot1
15 000 000

13
Construction d'une mini adduction d'eau potable à 

l'hotel de ville de Meiganga, Lot2
35 000 000

14 Construction d'une case communautaire à NGAM BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

15 Construction d'un CMPJ à Meiganga BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

16
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique  de MBOULA, Lot1
21 000 000

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

17

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique  de GBAGUETE SALAO, 

Lot2

21 000 000

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

469 200 000

BEC BIP AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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Mode de 
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Date de 
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DEPARTEMENT DU MBERE

1

Constuction d'un bloc de deux logements sociaux 

et d'un logement au site des logements sociaux de 

Ngaoui

BEC 45 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

2
Réhabilitation de la centrale solaire du télé centre 

communautaire de Ngaoui, Lot1
10 000 000

3
Réhabilitation de la centrale solaire du site des 

logements sociaux de Ngaoui, Lot2
15 000 000

4
Rehabilitation de la centrale solaire au CSI de 

Garga Pella, Lot3
8 000 000

5
Aquisition et fixation de 23 lampadaires solaires 

dans la ville de Ngaoui
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/06/2025

6
Construction d'un logement d'astreinte au CSI 

Poste frontallier de Ngaoui, Lot1
21 000 000

7
Construction d'un logement d'astreinte au CSI de 

Garga Pella, Lot2
21 000 000

8
Réhabilitation du troncon carrefour grande 

mosquée - GBHS Ngaoui(900 ml)
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

9

Construction de fossés maconnés ouvertes 

trapézoidales dans certaines artères de la ville de 

Ngaoui

ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

10
Construction d'un  dalot de 1*1,5 au carrefour 

Express Union
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

21/04/2025 19/08/2025BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025

COMMUNE DE NGAOUI

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/06/2025
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prestations 
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prévisionnel 
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DEPARTEMENT DU MBERE

11
Traitement de la fondriere au niveau de la riviere 

GANGAMBAYE
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

12
Construction d'un forage pastoral à énergie solaire 

équipé d'un abreuvoir à SOBBA
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 23/12/2024 10/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 16/06/2025

13
Réhabilitation de la piste agricole TOURAKE-

BAWAKA OUMAROU-BAWAKA KOE-MBEWE
ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

14
Aménagement d'un jardin public au site touristique 

de Ngaoui
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025

15
Réhabilitation de la centrale solaire du site 

touristique de Ngaoui
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/06/2026

16
Equipement en matériel de cuisine et de restaurant 

au site touristique de Ngaoui
AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

DC 17/01/2025 10/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 16/05/2025

17
Construction d'un forage à énergie solaire au site 

touristique de Ngaoui
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/07/2025

18
Construction d'une clôture (phase 1) à l'Ecole 

Publique de Ngaoui groupe 2
BEC 24 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025

19
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'Ecole Publique de Ngolo, Lot1
13 000 000

20
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'Ecole Publique de Diel, Lot2
13 000 000

383 000 000

60 1 429 667 184TOTAL DEPARTEMENT DU MBERE

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025

TOTAL COMMUNE DE NGAOUI
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Administration 
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du marché

Date de 
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prestations

Date de 
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1 Construction du Centre Social de Ngan-Ha BEC 25 000 000 BIP
Préfet / CENTRE 

SOCIAL (CESO)
AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

2
Acquisition du matériel informatique : à la DD 

MINEFOP VINA
AG 20 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEFOP 
DC 07/02/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 06/06/2025

3
Acquisition du mobilier de bureau à la DD 

MINEFOP VINA
AG 20 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEFOP
DC 07/02/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 06/06/2025

4

Réhabilitation du bâtiment de la Délégation 

Départementale du MINEPDED de la VINA à 

Ngaoundéré

BEC 15 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINEPDED
AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

5
Equipement de la Sous-Préfecture de Ngaoundéré 

2
AG 15 000 000 BIP

Préfet / SOUS 

PREECTURE DE 

NGAOUNDERE 2

DC 30/12/2024 24/01/2025 14/02/2025 28/02/2025 29/04/2025

6
Acquisition des cordages pour botteleuse au profit 

de Station Zootechnique de Wakwa
AG 15 000 000 BIP

Préfet / Station de 

Recherches 

Zootechniques de 

Wakwa

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/07/2025

7

Acquisition d'électrificateurs de clôture à énergie 

solaire de champs fourragers à la Station 

Zootechnique de Wakwa

AG 12 000 000 BIP

Préfet / Station de 

Recherches 

Zootechniques de 

Wakwa

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/07/2025

8

Construction d'un forage industriel à énergie solaire 

avec château d'eau bétonné de 15000 M3 à la 

Station Zootechnique de Wakwa

AI 35 000 000 BIP

Préfet / Station de 

Recherches 

Zootechniques de 

Wakwa

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

9

Construction d'un hangar pour le stockage des 

équipements et appareils de production d'azote 

liquide à la Station Zootechnique de Wakwa (Lot1)

10 000 000

10
Construction du hangar de stockage du foin a 

Station Zootechnique de Wakwa (lot2)
39 000 000

DEPARTEMENT DE LA VINA

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DE LA VINA

BEC BIP

Préfet / Station de 

Recherches 

Zootechniques de 

Wakwa

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

11
Acquisition des équipements pour dortoir et salle 

de classe à la Station Zootechnique de Wakwa
AG 25 000 000 BIP

Préfet / Station de 

Recherches 

Zootechniques de 

Wakwa

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/07/2025

12 Electrification de la station laitière de Ngaoundéré AI 95 000 000 BIP

Préfet / Station 

Laitière de 

Ngaoundéré 2025

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

13
Construction du logement des gardiens à la station 

laitière de Ngaoundéré
BEC 15 467 944 BIP

Préfet / Station 

Laitière de 

Ngaoundéré 

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

341 467 944

1 Réhabilitation de l'auberge municipale Iwaré BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

2
Construction d'un Centre Préscolaire 

Communautaire TOURNINGAL (Lot 1)
12 000 000

3
Construction d'un Centre Préscolaire 

Communautaire GUEBAKE GASSOL (Lot 2)
12 000 000

4
Construction d'un centre multifonctionnel de 

promotion des jeunes (CMPJ)
BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

5 Construction de la place de fête BEC 55 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

6

Réhabilitation et assainissement de la route 

Carrefour Narral voyage -- Carrefour Alhadji Adoum 

-- Carrefour vélo -- Chefferie (1km) (Lot 1)

35 000 000

7

Réhabilitation et assainissement des tronçons en 

terre dans la ville de BELEL ( Quartier Lycée 2km) 

(Lot 2)

15 000 000

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 27/01/2025 17/03/2025 04/07/2025 21/04/2025 19/08/2025

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE DE BELEL

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 27/01/2025 17/03/2025 04/07/2025 21/04/2025 21/07/2025
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DEPARTEMENT DE LA VINA

8
Réhabilitation des forages équipés de PMH dans la 

Commune de Bélèl
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

9
Réhabilitation de la route MBANG MBERE -- 

BODDOK (7km) MBANG- MBERE 
ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

10 Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 1) 8 000 000

11
Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de 

BAYARA BILGOLI ( bassin agricole) (Lot 2)
8 500 000

12
Réhabilitation de la mini centrale solaire CMA de 

BELEL
AI 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

13 Equipement de l'auberge municipal Iwaré AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

DC 10/02/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025

278 500 000

1 Construction d’un espace vert au CSI de Martap BEC 8 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 31/07/2025

2
Construction d’un parc d’attraction et des loisirs à 

l’auberge municipale de Martap 
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 31/07/2025

3
Construction d’un étang piscicole doté d’un forage 

solaire, équipements, énergie solaire et bureau
AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/09/2025

4
Construction d’un parc vaccinogène à 

Toumbouroum 
BEC 8 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/09/2025

08/04/2025

TOTAL COMMUNE BELEL

COMMUNE DE MARTAP

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Belel

AONO 10/02/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025
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DEPARTEMENT DE LA VINA

5
Transformation du forage vergnet derrière chefferie 

Likok en forage solaire avec 03 bornes fontaines 
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

6
Construction d’un forage équipé de PMH à Bawa-

Martap
AI 8 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

7

Construction d’une couche de roulement en béton 

armée pour le ponceau de Mayordou et celui de 

Ngoobaare

ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

8

Réhabilitation de la route communale Intersection 

RN14-Koum kilba (6 km) et de la route communale 

Selal Rep-Mayo Rep, 4 km 

ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

9 Ouverture de la route Flfa-Marco-Maloua, 16 km ROUTES 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 25/08/2025

10
Construction d’un bloc de deux salles à l'EP de 

Horé-Bini (Lot 1)
20 000 000

11
Construction d’un bloc de deux salles à l'EP de 

Horé-Manang (Lot 2)
20 000 000

12
Construction d’un bloc de deux salles à l'EP de 

Maor (Lot 3)
20 000 000

262 000 000

1
Construction d'un ponceau sur le cours d'eau 

MAYO TAPARE-Lycée Bilingue (Lot 1)
30 000 000

2
Construction d'un Dalot à l'entrée du CMPJ de Mbe 

(Lot 2)
15 000 000

30/05/2025 13/06/2025 13/10/2025AI BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 21/03/2025 09/05/2025

25/08/2025

TOTAL COMMUNE MARTAP

COMMUNE DE MBE

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025
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DEPARTEMENT DE LA VINA

3
Ouverture de la Route GA-OUD NGAOUYANGA 

(4km)
23 000 000

4
Ouverture de la Route auberge municipale - la 

route Nationale N°1
20 000 000

5

Acquisition de 07 lampadaires dans la localité de 

Mazadou, quartier Dogna, Laîdé mora, Marché 

d'igname de Mbé, le parc de stationnement de 

Ngaouyanga, le parc de stationnement de Wack, et 

le marché à bétail de Djett

AG 10 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 14/03/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 04/09/2025

6
Construction d'un forage équipé de PHM à LAIDE 

MORA
AI 8 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 11/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/09/2025

7
Aménagement d'un parc de stationnement à 

WACK
ROUTES 38 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 21/03/2025 09/05/2025 30/05/2025 13/06/2025 13/10/2025

8

Acquisition de deux (02) tricycles au service 

d'hygiène et de salubrité pour le ramassage des 

ordures menagères

AG 7 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 14/03/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 04/09/2025

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de KARNA PETEL (Lot 1)
20 000 000

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de HOME (Lot 2)
20 000 000

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de DJETT (Lot 3)
20 000 000

12 Equipement de l'auberge municipale de MBE AG 44 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 14/03/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 04/09/2025

255 000 000TOTAL COMMUNE MBE

BEC BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 11/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 30/09/2025

ROUTES BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 21/03/2025 09/05/2025 30/05/2025 13/06/2025 13/10/2025
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prévisionnel 

(FCFA) 
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Administration 
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

1
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

de Dena (Lot 1)
19 000 000

2
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

de Bazanga (Lot 2)
19 000 000

3
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

de Mara Ousmanou (Lot 3)
19 000 000

4

Réhabilitation de la piste agricole (Traitement 

points critiques) : Carrefour Lycée Gangassaou – 

Nyassey – bretelle Awa –Sabongari Gangassaou 

bretelle Mambarang –Mbang Mboum –Berem Gop 

ROUTES 18 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

5

Réhabilitation de la route communale (Traitement 

des points critiques) : Warrack Petit – Mbidjoro 

(bretelle Bini) – Dena - Dougueleng (Lot 1)

10 000 000

6

Réhabilitation de la route communale Carrefour 

Amaye – Ndouar-Madjimi-Samba Madjer-Rivière 

Pock (Lot 2)

20 000 000

7

Réhabilitation de la route communale (Traitement 

des points critiques) : Entrée Boumdjéré-Kobi-

Gamboukou-Mbarang-Rivière Madool (Lot 3)

20 000 000

8 Réhabilitation du pont MAGBANG par Sotta ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

COMMUNE DE NGAN-HA

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 26/08/2025
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(FCFA) 
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DEPARTEMENT DE LA VINA

9
Acquisition d’une pelle chargeuse avec accessoires 

dans la Commune de Ngan-Ha  
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

AONO 18/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/08/2025

10
Equipement des Ecoles Publiques en 228 tables 

bancs
AG 6 850 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nganha

DC 18/02/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 23/05/2025

246 950 000

1
Réhabilitation de la salle de mise en observation du 

CSI de BOUMDERE
BEC 7 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

2
Equipement en matériel informatique au CSI de 

BEKA HOSSERE
AG 6 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 04/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/07/2025

3 Equipement en matériel de bureau du CPFF AG 5 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 31/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 30/05/2025

4 Réhabilitation CPFF de Ngaoundéré 1er BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

5 Réhabilitation de la clôture EM BAMYANGA 1 BEC 7 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

6 Réhabilitation du bâtiment EM BURKINA (Lot 1) 8 000 000

7 Réhabilitation du bâtiment EM Wakwa (Lot 2) 8 000 000

TOTAL COMMUNE NGAN-HA

COMMUNE DE NGAOUNDERE 1er

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 40 sur 46



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 
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DEPARTEMENT DE LA VINA

8
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe à 

l’EP de NGAOUNDELBE (Lot 1)
14 000 000

9
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe à 

l’EPA DJACKBOL (Lot 2)
14 000 000

10
Construction des hangars de vente au poste de 

contrôle de wakwa
BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

11
Construction d’un forage de pompe à motricité 

humaine à école maternelle de Beka Matari
AI 8 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

12
Electrification de certaines zones nécessiteuses de 

Ngaoundéré 1er
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

13

Transformation du forage équipé de PMU en une 

MINI -AEP en énergie solaire au CSI de Bamyanga 

Hamadjangui

AI 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

14

Travaux d’aménagement en pavé et construction 

des fossés maconnées sur le cours d’eau Mardock 

menant à  l’ENIET 400ml

ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

15

Revêtements en pavé de l’axe boulangerie HELOU 

pont lycée technique de Beka HOSSERE sur (400 

m) (Lot 1)

100 000 000

16

Revêtements en pavé de l’axe carrefour marché 

Bamyanga -entrée centre de santé sur (530 m) (Lot 

2)

129 982 000

17
Acquisition de deux (02) motos tricycles pour la 

collecte des déchets plastiques
AG 7 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 27/05/2025

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025
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DEPARTEMENT DE LA VINA

18
Construction d’un ponceau sur le mayo Babaya à 

Beka HOSSERE
AI 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

19 Construction du centre zootechnique de wakwa BEC 32 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

20
Equipement en matériel médical du CSI de Beka 

Hosseré (Lot 1)
8 000 000

21
Equipement en matériel médical du CSI de 

Boumdjéré (Lot 2)
8 000 000

22
Equipement en matériel médical au CSI 

BAMYANGA HAMADJANGUI (Lot 3)
8 000 000

23
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe : EP Burkina (Lot 1)
22 500 000

24
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe : EPPIA BAMYANGA 2B (Lot 2)
22 500 000

25
Equipement de l’atelier de formation de la 

SARM/SM de Ngaoundéré 1er 
AG 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 26/06/2025

606 982 000

1
Entretien de la piste agricole GADAMABANGA - 

NGAOUHORA 1 (7km)
ROUTES 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

2
Reprofilage entrée Madagascar Boutiques de la 

Mairie - face Cimencam
ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 1

COMMUNE DE NGAOUNDERE 2ème

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1

DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 26/06/2025
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prévisionnel 
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démarrage des 

prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

3

Réhabilitation de la route Mbalang Djalingo - 

Massola (Limite avec la Commune de Ngan-ha), 

Mbaouré - Limite avec Margueleng (20km) 

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4

Construction des caniveaux en U et reprofilage du 

troncon: laverie derriere MAISCAM FIN GOUDRON 

-BELLO KOSSAM (650ml) 

ROUTES 45 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

5
Equipement en matériel médical des CSI Nord 

CIFAN, Sabongari, logements sociaux 
AG 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

DC 21/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 20/05/2025

6

Construction d'un forage solaire et raccordement 

aux huit chambres déjà construites au site 

touristique de Mbalang Djalingo

AI 20 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

7
Construction du Laboratoire d'analyse au CSI de 

Sabongari 
BEC 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

8

Construction  et équipement d'un Centre 

Zootechnique et Vétérinaire dans la Commune de 

Ngaoundéré II

35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

9
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Mbalang Djalingo (Lot 1)
22 000 000

10
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Carrefour Tibati (Lo 2)
21 950 000

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Quartier Haoussa (Lot 3)
21 950 000

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 11/08/2025
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prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

12 Réhabilitation de l'EP Mabanga (Lot 1) 7 000 000

13 Réhabilitation EP Sabongari (Lot 2) 5 970 000

14
Réhabilitation (peinture et toiture) au CSI de 

Sabongari
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 14/01/2025 07/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 12/06/2025

364 370 000

1 Réhabilitation de l'abattoire de Dang BEC 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

2

Travaux de réhabilitation du tronçon Inter ancienne 

route Garoua-Carrefour complexe scolaire Shekina 

(Lot1)

40 000 000

3
Travaux de réhabilitation du tronçon Inter RN1-

Carrefour Dewa (Lot2)
42 000 000

4
Construction de la clôture du CSI de Tchabbal 

Baouro (Phase I)
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

5

Connexion de l'hôtel de ville de Ngaoundéré 3ème 

et du parc de stationnement des camions au 

réseau ENEO

AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025

6

Eclairage public en lampadaires solaires dans 

certaines artères de la Commune de Ngaoundéré 

3ème

AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025

TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 2

COMMUNE DE NGAOUNDERE 3ème

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2

AONO 14/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 07/07/2025
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DEPARTEMENT DE LA VINA

7

Transformation d'un forage de PMH en mini 

adduction d'eau potable en énergie solaire à Malo 

Goni (Lot1)

15 000 000

8

Transformation d'un forage de PMH en mini 

adduction d'eau potable en énergie solaire à 

Malang (Lot2)

15 000 000

9

Transformation d'un forage de PMH en mini 

adduction d'eau potable en énergie solaire à Bini 

(Lot3)

15 000 000

10
Construction d'un magasin de stockage à Béka 

Tinguering
BEC 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

11

Construction d'un gymnase moderne dans la 

Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 3ème 

(Phase I)

BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

12
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Gada Dang
BEC 13 900 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 07/07/2025

13
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EPB de Tchabbal Djalingo (Lot1)
21 000 000

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EPB deGada Masso (Lot2)
21 000 000

15 Construction d'un case culturelle à l'hôtel de ville BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

337 900 000

05/08/2025

TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 3

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3

AONO 17/01/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 10/07/2025
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prévisionnel 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

1
Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe 

à l'EP  de Katil Foulbé (Lot 1)
30 000 000

2
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Mberé Magoinang (Lot 2)
20 000 000

3
Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de 

Mbong Iya 
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

4 Construction d’un poste agricole à Nyambaka BEC 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

5
Reboisement de deux (02) ha sur le nouveau site 

de l'Hôtel de ville de Nyambaka
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 28/07/2025

6
Achat d'une pelle chargeuse pour la Commune de 

Nyambaka
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 07/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 28/10/2025

7

Transformation de 04 forages équipés de PMH en 

forages à énergie solaire à Wourro sangué, 

Soagor, Dibi et Soukkouga 1 dans la Commune de 

Nyambaka

AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 26/08/2025

8

Extension du réseau ENEO dans les localités de 

Hosséré Gadourou et de Djouroum dans la 

Commune de Nyambaka 

AI 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

9 Eclairage public dans la ville de Nyambaka AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 04/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

313 000 000

123 3 006 169 944

19/08/2025

TOTAL COMMUNE NYAMBAKA

TOTAL DEPARTEMENT VINA

COMMUNE DE NYAMBAKA

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025
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