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EXERCICE 2025 

 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 12 2 561 071 000               4

2 Conseil Régional du Centre 24 4 537 367 872               6

3 Communauté Urbaine de Yaoundé 59 16 874 000 000             9

4 Services Déconcentrés Départementaux 6 890 000 000                  15

5 Commune de Bibey 8 320 500 000                  15

6 Commune de Lembe Yezoum 16 287 000 000                  16

7 Commune de Mbandjock 9 337 130 555                  18

8 Commune de Minta 13 372 400 000                  19

9 Commune de Nanga Ebogo 13 833 113 832                  20

10 Commune de Nkoteng 15 303 000 000                  22

11 Commune de Nsem 11 467 500 000                  23

91 3 810 644 387               

12 Services Déconcentrés Départementaux 1 89 000 000                    25

13 Commune d'Ebebda 12 722 000 000                  25

14 Commune d'Elig-Mfomo 13 248 000 000                  26

15 Commune d'Evodoula 21 861 496 172                  28

16 Commune d'Obala 9 234 000 000                  30

17 Commune d'Okola 13 255 000 000                  30

18 Commune de Batchenga 15 400 500 000                  31

19 Commune de Lobo 14 503 589 672                  33

20 Commune de Monatélé 16 537 330 000                  34

21 Commune de Sa'a 12 220 000 000                  36

126 4 070 915 844               

22 Commune d'Ombessa 7 244 000 000                  38

23 Commune de Bafia 12 301 000 000                  38

24 Commune de Bokito 6 241 000 000                  39

25 Commune de Deuk 11 302 664 000                  40

26 Commune de Kiiki 12 309 000 000                  41

27 Commune de Konyambeta 6 283 000 000                  43

28 Commune de Makenéné 11 177 000 000                  43

29 Commune de Ndikinimeki 10 241 000 000                  44

30 Commune de Nitoukou 12 253 700 000                  45

87 2 352 364 000               

31 Services Déconcentrés Départementaux 5 342 300 000                  47

32 Commune de Mbangassina 12 358 000 000                  47

33 Commune de Ngambe Tikar 7 174 000 000                  48

34 Commune de Ngoro 8 222 000 000                  49

35 Commune de Ntui 14 290 000 000                  50

36 Commune de Yoko 9 304 950 000                  51

55 1 691 250 000               

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

Département de la Haute Sanaga

Département de la Lekié

Département du Mbam et Inoubou

Département du Mbam et Kim

Total Département 

Total Département 

Total Département 

Total Département 
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

37 Services Déconcentrés Départementaux 12 1 212 502 528               52

38 Commune d'Afanloum 17 543 812 542                  53

39 Commune d'Awae 12 296 000 000                  54

40 Commune d'Edzendouan 15 330 000 000                  56

41 Commune d'Esse 15 513 326 544                  57

42 Commune d'Olanguina 13 371 000 000                  59

43 Commune de Mfou 13 219 183 455                  60

44 Commune de Nkol-Afamba 9 248 000 000                  62

45 Commune de Soa 10 243 899 000                  62

116 3 977 724 069               

46 Services Déconcentrés Départementaux 6 825 000 000                  64

47 Commune d'Akono 12 294 500 001                  64

48 Commune de Bikok 9 309 358 000                  65

49 Commune de Mbankomo 11 312 200 000                  66

50 Commune de Ngoumou 13 263 000 000                  68

51 2 004 058 001               

51 Services Déconcentrés Départementaux 7 702 300 000                  70

52 Commune de Yaoundé 1 10 376 750 000                  70

53 Commune de Yaoundé 2 29 1 268 400 000               72

54 Commune de Yaoundé 3 9 263 000 000                  74

55 Commune de Yaoundé 4 10 243 401 000                  75

56 Commune de Yaoundé 5 11 336 824 000                  76

57 Commune de Yaoundé 6 14 407 950 000                  78

58 Commune de Yaoundé 7 16 333 000 000                  79

106 3 931 625 000               

59 Services Déconcentrés Départementaux 6 475 227 000                  81

60 Commune d'Eséka 7 248 000 000                  81

61 Commune de Biyouha 12 173 000 000                  82

62 Commune de Bondjock 10 193 000 000                  83

63 Commune de Bot-Makak 19 617 064 884                  84

64 Commune de Dibang 11 213 300 000                  86

65 Commune de Makak 10 253 000 000                  87

66 Commune de Matomb 13 430 045 264                  88

67 Commune de Messondo 9 730 600 000                  90

68 Commune de Ngog-Mapubi 8 183 000 000                  90

69 Commune de Nguibassal 12 383 000 000                  91

117 3 899 237 148               

70 Services Déconcentrés Départementaux 11 1 907 494 758               93

71 Commune d'Akonolinga 7 233 000 000                  94

72 Commune d'Ayos 6 241 000 000                  94

Total Département 

Total Département 

Total Département 

Total Département 

Département du Mfoundi

Département du Nyong et Kellé

Département du Nyong et Mfoumou

Département de la Mefou et Akono

Département de la Mefou et Afamba
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

73 Commune d'Endom 16 396 042 000                  95

74 Commune de Kobdombo 10 461 800 000                  97

75 Commune de Mengang 5 203 000 000                  98

55 3 442 336 758               

76 Services Déconcentrés Départementaux 8 1 073 922 000               99

77 Commune d'Akoeman 9 256 000 000                  100

78 Commune de Dzeng 14 393 000 000                  100

79 Commune de Mbalmayo 7 226 000 000                  102

80 Commune de Mengueme 13 271 500 000                  102

81 Commune de Ngomedzap 10 270 000 000                  103

82 Commune de Nkolmetet 12 370 950 000                  104

73 2 861 372 000               

972 56 013 966 079          

Total Département 

Total Région

Total Département 

Département du Nyong et So'o
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux d'aménagement en béton bitumineux de la 

route Kolessomg-Carrefour 4-EssongAboudi 

(Intersection Yaoundé-Okola) - Lot 1

350 000 000

2
Travaux d'achèvement du bitumage de la route Esse-

Bikoue-Ewot-Mengossa-Afanloum - Lot 2
500 000 000

3

Création de la voie d'accès reliant l'autoroute 

Yaoundé-Douala (Echangeur Lobo) au site 

INPHARAF

ROUTES 300 000 000 BIP
Gouverneur 

/DRMINTP
AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

4
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département de la Lekié - Lot 1
120 000 000

5

Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Mbam et Inoubou -

Lot 2

150 000 000

6

Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département de la Mefou et Akono - 

Lot 3

250 000 000

7

Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département de la Mefou et 

Afamba - Lot 4

250 000 000

8

Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Nyong et Kelle - 

Lot 5

90 000 000

9

Achèvement des travaux d’aménagement de 05 

sections de routes : Tronçon 1 : Entrée Fokou Nkolo 

3 (Collège Adventiste) ; Tronçon 2 : Carrefour 

Nkoabang-Station Essence Green Oil de Ngona ; 

Tronçon 3 : Entrée Maison Blanche-Nkolo 2 ; tronçon 

4 Inter RN10-Ecole Publique Salak-Carrefour Salak ; 

tronçon 5 entreé Maetur lieu dit Nkolo 2 rue - Lot 1

ROUTES 250 000 000 BIP
Gouverneur 

/DRMINTP
AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

ROUTES BIP
Gouverneur 

/DRMINTP
AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

AI BIP
Gouverneur 

/DRMINTP
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

10

Travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1 : 

Carrefour Mbalngong-Carrefour Gouverneur- Lycée 

de Mbalngong y compris voies d'accès au Lycée de 

Mbalngong ; Tronçon 2 : Carrefour Face Eglise 

Presbytérienne (après la clôture du Lycée Bilingue de 

Mendong au marécage - Lot 2

ROUTES 250 000 000 BIP
Gouverneur 

/DRMINTP
AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

11

Achèvement de la réhabilitation du bâtiment alloué au 

MINPOSTEL pour la Délégation Régionale du Centre 

( transfert de liaisons de communications internet)

BEC 6 071 000 BIP
Gouverneur 

/DRMINPOSTEL
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

12 Electrification solaire de la DREB CENTRE AI 45 000 000 BIP
Gouverneur 

/DRMINEDUB
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

2 561 071 000TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Surveillance et contrôle des travaux d'extension du 

Lycée Technique et commercial de Ngoumou 

(contruction des ateliers) : Lot 1

24 998 560

2

Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation 

de la route régionale R0155 : Ayos-Kobdombo-Fang 

Bikang-Limite Est : Lot 2

50 592 368

3
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation 

de la route régionale R0104 desservant Mfou : Lot 3
46 352 456

4
Extension du Lycée Technique et commercial de 

Ngoumou (contruction des ateliers)
BEC 369 846 368 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

5
Réhabilitation partielle de la route régionale R0104 

desservant Mfou
ROUTES 499 673 248 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

6
Réhabilitation de la route régionale R0155 : Ayos 

Kobdombo-Fang Bikang-Limit Est
ROUTES 543 074 240 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

7
Acquisition des outillages mécaniques pour la base 

logistique
AG 147 507 664 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8

Réhabilitation des routes d'intérêt régional Evodoula-

Mwoho-Kalganha-Nkolasse- Nlongbon-Monatélé (25 

km)

ROUTES 242 171 552 BIP
Président du 

Conseil Régional
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

9
Elaboration du plan régional pour l'enironnement 

(plan d'action)
SPI 60 286 668 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONR 21/03/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

SPI BIP AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 17/11/2025

Président du 

Conseil Régional-

CCCM 

(ROUTES)
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

10
Inventaire des sites touristiques et état de lieu des 

patrimoines touristiques de la Région du Centre
SPI 15 490 913 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

11
Réhabilitation de certains bâtiments de l'hôpital de 

district de Nanga Eboko
BEC 120 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 28/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 20/10/2025

12
Equipement en matériel médical de l'hôpital de district 

d'Akonolinga
AG 117 935 752 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 20/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 20/10/2025

13

Etudes architecturales et techniques en vue des 

travaux de rénovation de certains hôpitaux de district 

de la Région du Centre

SPI 112 064 248 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

14

Inventaire des sites touristiques en état de lieu des 

patrimoines touristiques de la Région du Centre (plan 

d'action)

SPI 30 000 000 BIP
Président du 

Conseil Régional
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

15

Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation 

du tronçon de la route régionale R0141 dans le 

Département du Mbam et Kim, section Nguila-

Voundou

SPI 130 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM(ROUTES)

AONR 20/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 05/06/2028

16

Réhabilitation au produit stabilisant du tronçon de la 

route régionale R0141 dans le Département du Mbam 

et Kim, section Nguila-Voundou

ROUTES 1 350 000 000 BIP
Président du 

Conseil Régional
AONO 10/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/04/2028

17
Réhabilitation de la route régionale Balamba-Bakoa-

Bokito
ROUTES 19 467 008 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

18
Elaboration du plan régional d'action pour 

l'environnement (Phase 2) (rapport diagnostic)
SPI 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

19
Réhabilitation de deux blocs de deux salles de classe 

et un bâtiment atelier au CETIC de Deuk
BEC 45 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

20
Construction d'un bloc pédagogique de deux salles 

de classe au CES d'Assié - Lot 1
30 000 000

21
Construction d'un bloc pédagogique de deux salles 

de classe au Lycée de Ntouleng - Lot 2
55 372 136

22
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension du Lycée 

Technique d'Akok-marché complémentaire
SPI 44 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONR 27/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 01/12/2025

23
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension du CETIC 

d'Akok (marché de base)
SPI 8 534 691 BIP

Président du 

Conseil Régional
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 27/10/2025

24

Extension du Lycée Technique d'Akok-Marché 

complémentaire (construction et équipement d'une 

aire de jeux ; aménagement des VRD et espaces 

verts et alimentation en énergie électrique solaire ; 

construction d'un logement d'astreinte et d'un bloc de 

toilette, réhabilitation de deux salles de classe, 

construction d'une clôture et d'un bâtiment pour 

atelier ESF, IH, G1, G2)

BEC 450 000 000 BIP
Président du 

Conseil Régional
AONO 27/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 24/12/2025

4 537 367 872

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

BEC BIP
Président du 

Conseil Régional
AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition de tricycle pour arrosage des espaces 

verts
AG 20 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/10/2025

2
Projet de transition énergétique de la ville de 

Yaoundé (FASEP)
AI 137 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 24/09/2026

3

Installation d'un réseau d'éclairage public par 

lampadaire solaire interconnecté (Phase 

complémentaire de 1000 lampadaires)

AI 2 944 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(AI)

AONO 03/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 05/12/2025

4

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation d'un 

réseau d'éclairage public par lampadaire solaire 

interconnecté (Phase complémentaire de 1000 

lampadaires)

SPI 256 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(AI)

AONR 03/03/2025 06/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 05/01/2026

5
Travaux de construction des lotissements sur le site 

de la CUY de Yaoundé 7
BEC 370 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 16/06/2025

6
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des 

lotissements sur le site de la CUY de Yaoundé 7
SPI 30 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 21/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 22/07/2025

7 Acquisition d'une répandeuse à bitume AG 120 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 02/05/2025 20/06/2025 11/07/2025 25/07/2025 21/11/2025

8
Acquisition de trois (03) pick-up pour le service de la 

police municipale
AG 120 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 15/09/2025

9
Entretien des fosses septiques des toilettes publiques 

de la ville de Yaoundé
BEC 250 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(BEC)

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Ouverture et réhabilitation de certaines voies de 

desserte en terre
ROUTES 200 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

11
Travaux de désherbage et de cantonnage des abords 

de voierie dans la ville de Yaoundé
ROUTES 370 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

12

Maitrise d'oeuvre des Travaux de désherbage et de 

cantonnage des abords de voierie dans la ville de 

Yaoundé

SPI 30 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 27/10/2025

13
Travaux de réhabilitation des espaces verts devant le 

Commissariat Central N° 1 de la Ville de Yaoundé
BEC 60 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

14
Travaux d'aménagement et d'entretien des espaces 

verts du Lac Municipal de Yaoundé
BEC 150 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 26/05/2027

15

Entretien courant et réhabilitation des réseaux 

d’éclairage public dans la ville de Yaoundé (Yaoundé 

I, II, III, IV, V et IV)

AI 552 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

16

Maitrise d'oeuvre des travaux d'entretien courant et 

réhabilitation des réseaux d’éclairage public dans la 

ville de Yaoundé (Yaoundé I, II, III, IV, V et IV)

SPI 48 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 27/10/2025

17
Travaux de réhabilitation des espaces verts de la Rue 

de Nachtigal (en face de la Boulangerie Calfatas)
BEC 50 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025

18 Acquisition matériels et mobiliers de bureau AG 100 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

19 Digitalisation de la radio Nkul Ngola SPI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

20

Travaux d’équipements en feux tricolores de certains 

carrefours de la ville de Yaoundé : Carrefour 

dispensaire Messassi, ABBIA et pharmacie du soleil, 

Fouda, Mokolo Sapeurs et MOBIL, MATGENIE, 

TOTAL Melen, Emombo 2e (Yaoundé I, II, II, IV)

AI 740 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 11/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/09/2025
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

21

Maitrise d'oeuvre des Travaux d’équipements en feux 

tricolores de certains carrefours de la ville de 

Yaoundé : Carrefour dispensaire Messassi, ABBIA et 

pharmacie du soleil, Fouda, Mokolo Sapeurs et 

MOBIL, MATGENIE, TOTAL Melen, Emombo 2e 

(Yaoundé I, II, II, IV)

SPI 60 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 14/03/2025 09/05/2025 30/05/2025 13/06/2025 13/10/2025

22
Babillards électroniques et gestion des salles de 

réunion
AG 50 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

23 Sécurisation du système d'information de la CUY SPI 130 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

24

Travaux de réhabilitation axe mobile Kondengui-

Carrefour Prison centrale Phase 2 (Financement BIP 

MINDDEVEL 2024 et 2025)

ROUTES 275 000 000 BIP
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 18/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/11/2025

25

Maitrise d'œuvre desTravaux de réhabilitation axe 

mobile Kondengui-Carrefour Prison centrale 

(Financement BIP MINDDEVEL 2024 et 2025)

SPI 25 000 000 BIP
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 21/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 18/12/2025

26
Fourniture du matériel informatique (postes de travail, 

imprimantes, Serveurs et licences diverses)
AG 140 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

27 Numérisation des archives de la CUY SPI 75 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

28
Bitumage route Nkol Nkoumou: Tronçon  Plateau 

Minkoameyos-Nkol Nkoumou (Pont rivière Anga'a)
ROUTES 1 630 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 12/02/2026

29

Maitrise d'œuvre des travaux de Bitumage route Nkol 

Nkoumou: Tronçon  Plateau Minkoameyos-Nkol 

Nkoumou (Pont rivière Anga'a)

SPI 130 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(ROUTES)

AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 13/04/2026

30
Fourniture d'un générateur de secours pour le 

bâtiment principal de l'Hôtel de ville de Yaoundé
AG 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 11 sur 105



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

31 Fourniture de 300 chicanes AG 45 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

32
Travaux de réhabilitation du tronçon de route Feux 

Marché Madagascar carrefour entrée cité verte 
ROUTES 828 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AOIO 03/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/12/2025

33

Maîtrise d'œuvre de la réhabilitation du tronçon de 

route Feux Marché Madagascar carrefour entrée cité 

verte

SPI 72 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 03/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 25/12/2025

34 Acquisition d'un chariot élévateur AG 50 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

35

Matériaux et matériels d’entretien du mobilier urbain 

(bancs publics, corbeilles à papier, glissières de 

sécurité, avaloirs, …)

AG 200 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

36
Equipement du restaurant "Le Nénuphar" du lac 

municipal
AG 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

37
Matériels pour la maintenance des véhicules et 

engins
AG 250 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(AG)

AONO 30/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

38

Fourniture des plants et semences horticoles et 

arboricoles et du matériel de production du Centre de 

Techniques et de productions Horticole et Arboricole

AG 60 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

39 Fourniture du matériel des parcs et jardins AG 50 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

40

Travaux  de réhabilitation du tronçon de route 

Carrefour Vogt – Basilique Mvolyé à Yaoundé III (Rue 

Abbé Tobie Atangana 7 294)

ROUTES 1 160 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AOIO 28/02/2025 16/05/2025 06/06/2025 20/06/2025 16/02/2026
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

41

Maîtrise d'œuvre de la réhabilitation du tronçon de 

route Carrefour Vogt – Basilique Mvolyé à Yaoundé 

III (Rue Abbé Tobie Atangana 7 294

SPI 90 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AOIR 03/03/2025 26/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 26/03/2026

42
Aménagement d'un tronçon de route au quartier 

Damase village nkolguie (Yaoundé 3)
ROUTES 120 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/11/2025

43
Travaux  d'assainissement au marché Mbankolo 

Yaoundé II (phase 1)  
ROUTES 740 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 18/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/11/2025

44
Maitrise d'œuvre des travaux d'assainissement au 

marché de Mbankolo Yaoundé II (phase 1)
SPI 60 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 21/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 18/12/2025

45

Mise à jour l'application informatique de gestion 

d'actes d'Urbanisme (Intégration de la gestion des 

certificats de conformité, permis de lotir, Système de 

contrôle de l'occupation des sols

SPI 30 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

46
Travaux  de construction d'un pont sur la riviere 

Mefou sur la route d'Afanoyoa
ROUTES 740 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 08/12/2025

47
Maitrise d'œuvre des travaux  de construction d'un 

pont sur la riviere Mefou sur la route d'Afanoyoa
SPI 60 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONR 17/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 12/01/2026

48
Acquisition de cinq (05) motos pour le service de la 

Police municipale
AG 15 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

49 Travaux d'entretien du canal du Mfoundi et affluents AI 250 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 25/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 19/05/2026

50
Fourniture de deux (02) camionnettes à la 

Communauté Urbaine De Yaoundé
AG 200 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 23/12/2024 27/01/2025 13/02/2025 24/02/2025 24/06/2025
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51
Travaux d'entretien courant de certaines voiries 

revêtues dans la Ville de Yaoundé 
ROUTES 1 400 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/11/2025

52
Maitrise d'œuvre entretien courant de certaines 

voiries revêtues dans la Ville de Yaoundé
SPI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(ROUTES)

AONR 17/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

53 Illuminations des fêtes de fin d'année 2025 AG 150 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 17/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/08/2025

54

Extension du réseau d’éclairage public dans la ville 

de Yaoundé Tronçon n°1 : Escalier bar – Carrefour 

sorcier (Manguier) Tronçon n°2 : Carrefour Obili – 

Carrefour Vogt (en passant par Chapelle Obili)

AI 330 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 04/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

55
Travaux d'aménagement d'un espace vert au 

carrefour ETOUDI (Face entrée Palais de l'Unité)
AI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(BEC)

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

56

Aménagement des aires de jeux et de détente (le 

long de la Bande COLLAVINO à Messamendongo 

Yaoundé IV 

BEC 90 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

57 Réhabilitation de la salle des archives de la CUY BEC 90 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/11/2025

58
Réhabilitation de l'éclairage  extérieur, des fontaines 

et bassins de l'Hôtel de Ville de Yaoundé
AI 132 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 14/08/2025

59
Travaux de réaménagement floral et de valorisation 

de l'Hôtel de ville de Yaoundé et ses annexes
AI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé
AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

16 874 000 000TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 14 sur 105



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département de la Haute Sanaga
AI 130 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

2
Ouverture du tronçon de route Loum (Inter N1)-

Rivière Tédé (Limite Gamba) - Lot 1
150 000 000

3

Réhabilitation de la route Carrefour j'aime rester-

Carrefour Mboke-Nkelampon et bretelle Mboke-

Nganga (35 km) - Lot 2

250 000 000

4

Travaux de réhabilitation en enduit superficiel 

bicouche de la route Nio Ebah-Messague Nkoabang 

2 à Minta

ROUTES 300 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

5 Construction de l'IAEB de Bibey- Lot 1 30 000 000

6 Construction de l'IAEB de Nsem - Lot 2 30 000 000

890 000 000

1

Réhabilitation du tronçon de 10Km de route 

(Ewankang-Dea-Kidmeboe-Amgbanine-Nguinouma) : 

Lot 1

65 000 000

2
Ouverture d'une piste agricole (Lora-Ebam-Bibea) : 

Lot 2
23 000 000

3
Construction d'une mini centrale solaire de 15 KVA à 

Landi - Lot 1
50 000 000

4
Construction d'une mini centrale solaire de 15 KVA à 

Mpandang chefferie - Lot 2
50 000 000

5
Construction d'une mini centrale solaire de 15 KVA à 

Endoe -Lot 3
50 000 000

29/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bibey

AONO

BEC BIP
Préfet/DDMINED

UB
AONO 30/01/2025

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BIBEY

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bibey

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

6
Construction de cinq (05) forages dans les localités 

de (Mbeli, Ekak, Bibey 2,Ndoumba, Landi et Metep)
AI 42 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bibey

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Mbeli - Lot 1
20 000 000

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Tobe - Lot 2
20 000 000

320 500 000

1
Acquisition d'une niveleuse pour la Commune de 

Lembe-Yezoum
AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/07/2025

2
Réhabiltation du Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Zoa (Lot 1)
10 000 000

3
Réhabiltation du Centre Médical d'Arrondissement 

(CMA) de Lembe-Yezoum (Lot 2)
30 000 000

4
Equipement du Centre Médical d'Arrondissement 

(CMA) de Lembe-Yezoum (Lot 1)
10 000 000

5
Equipement de certains Centres de Santé Intégré 

(CSI) de la Commune de Lembe-Yezoum (Lot 2)
10 000 000

6 Réhabiiitation de la piste agricole Mve-Endoum ROUTES 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12/05/2025

COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

BEC

AG

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

AONO 45 681 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025

TOTAL COMMUNE DE BIBEY

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bibey

AONO 24/01/2025
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

7

Equipement de certaines écoles Maternelles de la 

Commune de Lembe-Yezoum (Ekoumdouma, Lembe 

Centre et Zoa)

AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

8
Réhabilitation de l'école maternelle (EM) 

d'Ekoumdouma
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) d'Obo (Lot 1)
10 000 000

10
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) de Nlong (Lot 2)
10 000 000

11
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) de Mouma (Lot 3)
10 000 000

12
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) de Melo (Lot 4)
10 000 000

13
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) de Mebolo (Lot 5)
10 000 000

14
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) de Bana (Lot 6)
10 000 000

15
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salle de classe à 

l'école publique (EP) d'Ekoumdouma (Lot 7)
10 000 000

13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

BEC AONO 24/01/2025 24/02/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

16
Réhabilitation des sites piscicoles de la commune de 

Lembe-Yezoum
BEC 12 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Lembe-Yezoum

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

287 000 000

1
Construction des boutiques au centre commercial de 

Mbandjock (Nombre de boutiques: 08)
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Acquisition d'un camion benne de 20 tonnes pour la 

Commune de Mbandjock
AG 85 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Réhabilitation de la route Komdjohong (Ndjoré) Inter 

RN1-Mendouga
ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4 Equipement de la case communautaire de Mbandjock AG 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

5

Construction de deux (02) forages équipés de  PMH 

dans les localités de Metseng (Ondodo) et 

NdoNkolboto

AI 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

6

Réhabilitation des salles de classe et d'un bloc 

administratif (02 Salles de classe à l'EP de 

Mbandjock Centre 2)

BEC 11 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle 

(EM) du Plateau
BEC 29 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

COMMUNE DE MBANDJOCK
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

8
Réhabilitation de la bilbliothèque municipale de 

Mbandjock
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9
Construction de la clôture de l'hôtel de ville de 

Mbandjock
BEC 99 130 555 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Mbandjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

337 130 555

1
Réhabilitation de certaines classes à école publique 

de Mekon 2
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Eclairage public à énergie solaire à Minta AI 51 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Bargué 

(Lot 1)
11 500 000

4
Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Vela 

(Lot 2)
15 000 000

5
Construction d'un forage au Centre de Santé Intégré 

(CSI) de Nguen (Lot 1)
8 500 000

6
Construction des forages équipé de PMH à (Meya, 

Nguen pont, Mebang et Ebaba) (Lot 2)
34 000 000

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK

COMMUNE DE MINTA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

7
Equipement en matériel médical au Centre Médical 

d'Arrondissement (CMA) de Meba
AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 13/03/2025

8 Réhabilitation de la route communale Sandja-Ngo'o ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction d'une ligne électrique MT à Mgbaga et 

Ebangal
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Construction des puits aménagés à (Fiala, 

Medonlong, Meyack, Kakban, Meba, Ngombe)
AI 42 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

11 Construction d'un poste agricole à Mbargué BEC 25 400 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Tikaré - Lot 1
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ekang - Lot 2
20 000 000

372 400 000

1
Aménagement des VRD et la réhabilitation de la 

clôture de l'hôtel de ville
BEC 79 113 832 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 10/02/2025 14/04/2025 16/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

2

Eclairage public par lampadaires solaires sur les 

trnçons: carrefour Nkot-Nnam-Lycée Classique-

Mendongo-Ancien lac Municipal-RN1-Kakbanon-

Terminus

AI 75 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE NANGA-EBOKO

TOTAL COMMUNE DE MINTA

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Minta

AONO 24/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

3

Réhabilitation d'une voirie urbaine, tronçon rond-point 

CAMTEL-Gendarmerie-Mairie-Carrefour Mokolo et 

bretelles

ROUTES 384 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

4
Réhabilitation de la route communale Etol-

Nyaminkang
ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5

Aménagement d'un centre pour promotion des 

activités agropastorales dans la commune de Nanga-

Eboko

BEC 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Réhabilitation de la piste agricole Ouassa-Bamvelé-

Bitam
ROUTES 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle 

Publique de Longo 2
BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Sanga - Lot 1
20 000 000

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Walla-Meyosso - Lot 2
20 000 000

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Wassa Emtsé - Lot 3
25 000 000

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Sasse - Lot 4
25 000 000

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Sanga - Lot 5
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Walla-Meyosso - Lot 6
20 000 000

833 113 832TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nanga Eboko

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Acquisition d'un compacteur pour la Commune de 

Nkoteng
AG 80 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

2
Equipement en Kit de Santé du Centre Médical 

d'Arrondissement (CMA) de Nkoteng - Lot 1
15 000 000

3
Equipement en Kit de Santé du Centre de Santé 

Intégré (CSI) de Ndoumba - Lot 2
8 000 000

4
Raccordement au réseau électrique de Nkoteng 

village
AI 27 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5
Electrification par énergie solaire (Doua-Mendibi) (Lot 

1)
23 000 000

6
Electrification par énergie solaire du Camp-Nangah 

(Lot 2)
20 000 000

7 Construction d'un forage solaire à Ouassa-Baboute AI 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

8
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Nkoteng Village (Lot 1)
8 500 000

9
Construction d'un forage équipé d'une PMH à Otoro 

(Lot 2)
8 500 000

COMMUNE DE NKOTENG

03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

DC 20/01/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO

13/02/2025

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

10
Construction d'un forage équipé d'une PMH à Bikoto 

(Lot 3)
8 500 000

11
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Ngamba (Lot 4)
8 500 000

12
Réhabilitation de la piste agricole (Avangane-

Bankeng)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

13

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Groupe 1 B (G1B) de 

Nkoteng (Lot 1)

20 000 000

14

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Groupe 4 (G4) de 

Nkoteng (Lot 2)

20 000 000

15
Equipement du Centre Médical d'Arrondissement 

(CMA) de Nkoteng
AG 17 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

303 000 000

1
Construction de deux (02) blocs de cinq (05) 

boutiques aux marchés de Nsem et Mandjouck
BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2025

2 Construction d'une centrale solaire de 10KVA AI 50 000 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

3

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

avec deux (02) forages solaires et deux (02) blocs 

latrines dans deux (02) écoles 

BEC 79 000 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 10/02/2025 14/04/2025 16/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

TOTAL COMMUNE DE NKOTENG

COMMUNE DE NSEM

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkoteng

AONO 24/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

4 Contruction de trois (03) forages solaires AI 70 500 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

5
Equipement du Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Mekon 1 
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

6 Achat d'un camion benne 10 roues AG 85 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7 Equipement de l'écloserie municiple de Nsem AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

8
Réhabilitation de la piste agricole: Mandjouck-Bandja 

(3 Km) - Lot 1
23 000 000

9
Réhabilitation de la route communale Nsem-Ewakana-

Mbenda (10Km) - Lot 2
65 000 000

10
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mekon 1 - Lot 1
20 000 000

11
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mbenda - Lot 2
20 000 000

467 500 000

91 3 810 644 387

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nsem

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

TOTAL COMMUNE DE NSEM
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Ouverture et entretien des tronçons de routes Mvog 

Abenbe-Yegue Assi (1,6 km) et Yegue Assi-Ekabita 

Tom (4,4 km)

ROUTES 89 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

89 000 000

1 Acquisition d'une tractopelle - Lot 1 90 000 000 FEICOM

2 Acquisition d'un camion-benne (12 roues) - Lot 2 100 000 000

3 Equipement de l'Hôtel de Ville d'Ebebda AG 120 000 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 18/04/2025 19/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 29/09/2025

4
Aménagement extérieur et construction de la clôture 

de l'Hôtel de Ville d'Ebebda
BEC 230 000 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 18/04/2025 19/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 27/01/2026

5
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Mbenenga (Nyongo) - Lot 1
8 500 000

6
Construction d'un forage équipé d'une PMH à l'Ecole 

Publique de Nkang-Efok - Lot 2
8 500 000

AONO 14/03/2025 15/05/2025 16/06/2025 26/06/2025 24/09/2025

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'EBEBDA

AG
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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du marché

Date de 

signature 
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Date de 
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

7

Acquisition de trente (30) lampadaires solaires 

photovoltaiques pour éclairage public dans l'espace 

urbain de la ville d'Ebebda

AI 36 893 768 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8

Achèvement de la construction d'un bloc de sept (07) 

boutiques, rez de chaussée et étage au centre ville 

d'Ebebda

BEC 50 106 232 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Appui en appareillage aux personnes vulnérables 

dans la commune d'Ebebda
AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

10
Ouverture d'une piste agricole: village Koan-carrefour 

Elog Tomo (2,5 Km)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11 Aménagement du stade municipal d'Ebebda BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à l'Ecole Publique de Leka
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ebebda

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

722 000 000

1 Construction d'un monument au centre d'Elig-Mfomo AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Raccordement de l'électrification par un système 

monophasé des villages Elig-Onana et Komo Esselé
AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3

Construction d'un dalot cadre de 2,5m x 2m x 7m sur 

la rivière Odinggra sur l'axe routier: Carrefour 

Mebomo-EP de Mebomo

ROUTES 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE D'EBEBDA

COMMUNE D'ELIG-MFOMO

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 26 sur 105



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

4
Equipement du service logistique de la Commune 

d'Elig-Mfomo en tentes et chapiteaux et chaises
AG 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

5

Réhabilitation des tronçons de route Endama 

Chefferie-Evian Akak (limite Obala) (4 Km) & Carf 

Akak-Nkolbikok-Nkolossan (5 Km) : Lot 1

20 000 000

6

Réhabilitation des tronçons de route Elig-Mfomo-

CETIC d'Elig-Mfomo-Elotkos-Nkoakom-Bodo-Bikogo 

(Carf Ayissi) 12 Km & Chefferie Elotkos-Carf 

Nkolobang (3 Km) & Carf Bikogo-Carf Mebomo (3 

Km) : Lot 2

20 000 000

7

Réhabilitation des tronçons de route Bitsetsa-EP Niga-

Abang ssono-Enobita (Carrefour) et EP Niga-Etaka 

(limite monatélé) & EP Niga - Pont sur la lékié (limite 

Obala) 9 Km : Lot 3

25 000 000

8
Construction d'une porcherie dans la Commune d'Elig-

Mfomo
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Equipement de la case communautaire de 

Lekoukoua dans la Commune d'Elig-Mfomo 
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

10

Achèvement des travaux de construction de la case 

communautaire de Lekoukoua dans la Commune 

d'Elig-Mfomo

BEC 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Réhabilition d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'Ecole Publique de Nkengue - Lot 1
13 000 000

12
Réhabilition d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'Ecole Publique de Nkolossan - Lot 2
10 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à l'Ecole Publique d'Elig-Mfomo - Lot 3
17 000 000

248 000 000

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de Elig 

Mfomo
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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consultation

Date 
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du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

1

Entretien de tronçon routier Ntouda Centre-Elah 

(limite monatélé) 2,600 km, Carrefour Etok-Elalé 

(limite Nguibassal) 2,500 KM, Carrefour Elate 

Meyong-Nkolassa 7,600 KM

ROUTES 65 000 000 Fonds routier

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 30/12/2024 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Construction de l'Hotel de Ville d'Evodoula BEC 281 680 000 FEICOM

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 31/01/2025 03/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 09/02/2026

3
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de 

l'Hôtel de Ville d'Evodoula
SPI 19 955 300 FEICOM 

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONR 10/01/2025 20/03/2025 21/04/2025 02/05/2025 25/02/2026

4

Maitre d'Oeuvre des travaux de contruction de seize 

(16) logements sociaux à la cité Municipale 

d'Evodoula

SPI 19 201 160 FEICOM

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 03/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 13/04/2026

5
Contruction de seize (16) logements sociaux à la cité 

Municipale d'Evodoula
BEC 210 458 672 FEICOM

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 31/01/2025 03/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 09/02/2026

6 Construction de la Radio Communale d'Evodoula BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 31/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 23/06/2025

7
Construction des etangs piscioles en terre à Minwoho 

- Lot 1
7 500 520

8
Construction des etangs piscioles en terre à 

MGBABANG - Lot 2
7 500 520

9 Rehabilitation du CSI de Nkolkougda - Lot 1 11 000 000

10 Rehabilitation du CSI de Nkolassa - Lot 2 10 000 000

24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

BEC BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 20/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 30/04/2025

07/04/2025

COMMUNE D'EVODOULA

AI BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 03/03/2025
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Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

11
Parachevement d'un bloc de trois (03) salles de 

classe à l'EP Nkoalend
BEC 17 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 13/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 12/08/2025

12
Equipement en energie solaire du Centre de Sante 

Integré (CSI) de Kalngaha
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

13 Equipement de la radio communale d'Evodoula AG 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

14 Acquisition d'une benne pour la commune d'Evodoula AG 87 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

15
Equipement matériel médical du Centre Santé Intégré 

(CSI) de Nkolkouda - Lot 1
7 000 000

16
Equipement matériel médical du Centre Santé Intégré 

(CSI) de Nkolassa - Lot 2
7 000 000

17
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à la SAR/SMe d'Evodoula - Lot 1
25 100 000

18
Réhabilition d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'Ecole Publique d'Ekol - Lot 2
10 000 000

19 Equipement de case communautare d'Etok AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

20 Achevement de la case communautaire d'Etok BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

21
Acquisition de 94 tables bancs et 08 bureaux de 

maîtres pour les EP de la commune d'Evodoula
AG 5 100 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

861 496 172

BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE D'EVODOULA

20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025AG BIP

Maire de la 

Commune 

d'Evodoula

DC

BEC
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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DEPARTEMENT DE LA LEKIE

1
Acquisition d'une pelle chargeuse pour la commune 

d'Obala
AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Obala

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2

Réhabilitation de la voirie en terre pharmacie saint 

Thomas - Dépôt Essimi aec caniveaux bétonnés 

(0,77Km)

ROUTES 17 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Obala

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3

Réhabilitation de la route Nkolfep-Yemsoum-Nkoltima 

et bretelle Yemsoum-Nkolmedounga-Ezezang-

Mendoum (8,5 Km) - Lot 1

17 500 000

4

Réhabilitation de la route en terre Nkol Obang-

ZimaEtong Bidjoi et bretelle Abono Zima (6,5 Km) - 

Lot 2

20 000 000

5
Réhabilitation de la route en terre Mbankomo-

Nkoltsogo (3,5 Km) - Lot 3
10 000 000

6
Réhabilitation de la route Minkama-Nkol-Ekui (3 Km) - 

Lot 4
10 000 000

7
Construction d'un pont semi-définitif sur la rivière 

Foulou entre Nkometou 3 et Essong-Mitsang
AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Obala

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole 

Publique groupe 2A d'Obala - Lot 1
13 500 000

9
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ntsan - Lot 2
20 500 000

234 000 000

1 Construction de la maison de la culture d'Okola BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Renovation et aménagement de l'ancien bâtiment de 

la Mairie d'Okola (phase 3)
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Equipement du Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Leboth
AG 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

COMMUNE D'OBALA

TOTAL COMMUNE D'OBALA

COMMUNE D'OKOLA

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Obala

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 22/07/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Obala

AONO 23/01/2025

24/03/2025
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prestations 
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(FCFA) 
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Contractante / 
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bénéficiaire
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consultation
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consultation
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DEPARTEMENT DE LA LEKIE

4
Réhabiltation de Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Ngoya 1 - Lot 1
15 000 000

5
Réhabiltation de Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Leboth - Lot 2
7 000 000

6
Aménagement de 07 étangs dans les villages de la 

commune d'Okola - Lot 1
15 000 000

7
Construction de l'étang piscicole communal d'Okola - 

Lot 2
10 000 000

8
Réhabilitation route communale Seassi Ntuissong, 

limite Lobo
Routes 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Réhabilitation d'un hangar au marché d'Ebougssi -Lot 

1
10 000 000 23/06/2025

10 Construction de 05 boutiques à Ebougssi - Lot 2 20 000 000 22/07/2025

11
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Bissogo - Lot 1
20 000 000

12
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Lengon - Lot 2
20 000 000

13

Construction de la tribune de la place des fêtes de la 

Commune, Département de la Lekie, région du 

Centre (Phase I)

BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 15/09/2025

255 000 000

1 Acquisition d'une pelle chargeuse AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE BATCHENGA

22/07/202513/03/2025

TOTAL COMMUNE D'OKOLA

23/06/2025

24/03/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 24/01/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025

24/02/202524/01/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Okola

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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démarrage des 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

2
Equipement en matériel médical au CMA de 

Batchenga, Lot 1
34 000 000

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

Nkolmekok, Lot 2
8 000 000

4
Equipement en matériel médical au CSI d'Otibili, Lot 

3
8 000 000

5
Electrification en triphasé du village Nkolmekok avec 

poste de transformateur
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Construction d'un forage équipé d'une PMH à l'école 

publique de Nkolmekok - Lot 1
8 500 000

7
Construction d'un forage équipé d'une PMH au village 

Nkolmekok - Lot 2
8 500 000

8
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Mebassa - Lot 3
8 500 000

9
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Nkokpwali - Lot 4
8 500 000

10
Construction d'un forage équipé d'une PMH à Ballong 

1 - Lot 5
8 500 000

11
Réhabilitation de la piste agricole Ballong 1-Okongolo 

(6 Km)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à l'Ecole Publique de Nkolmekok - Lot 1
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à l'Ecole Publique de Batchenga - Lot 2
20 000 000

14
Travaux d'entretien de la route communale pamnassi-

Ebang Minala
ROUTES 80 000 000 Fonds routier

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 16/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 15/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 27/12/2024 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 21/03/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

15
Achèvement de la construction du marché à bétail de 

Batchenga-Nachtigal
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Batchenga

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

400 500 000

1
Réhabilitation du tronçon de route carrefour Nlong-

carrefour Ngondjie
ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

2

Réhabilitation de la route carrefour Mont Sinaï et 

carrefour école catholique de Ngoulmakong (2Km 

500)

ROUTES 25 000 000 Fonds Propres 

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

3
Réhabilitation de la route Nlong village et Rivière 

Kellé (2Km 600)
ROUTES 18 100 000 Fonds Propres 

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 20/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4 Réhabilitation Lobo-Chefferie Voa 3 (14 Km) - Lot 1 45 000 000

5
Réhabiitation de la piste agricole EP Ekoumtik-

Carrefour Tikon (5 Km) - Lot 2
34 435 824

6

Réhabilitation de la piste agricole CSI d'Ozom 2-EP 

Nyemeyong avec embranchement EP Nkolkos-

Ekoumdoum (5,5 Km) - Lot 3

42 953 848

7
Réhabilitation de la route école publique EBEDGA-

école publique NGONDJIE (4 Km) - Lot 4
30 000 000

COMMUNE DE LOBO

TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA

ROUTES Fonds Propres 

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 06/02/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 05/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

8
Equipement de l'hôtel de ville de la Commune de 

Lobo
AG 50 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 13/06/2025

9
Electrification MT de l'axe Nkl Yem-Minkoa-

Nkolmeyang
AI 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10

Equipement en matériel médical du CMA de Lobo et 

des SI de Ozom 2, Nkol Meyang, Nlong, Ekekam 3 et 

Akok

AG 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

11
Construction de 04 étangs en terredans la commune 

de Lobo
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'une case communautaire à Nkong-

Messa
BEC 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

13
Achèvement de la construction d'un bloc maternel à 

l'école maternelle de Lobo
BEC 25 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

14

Construction de deux blocs de deux (02) salles de 

classe dans les Ecoles Publiques de Nnemyong et 

Nkol-Melen

BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lobo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

503 589 672

1

Fourniture et pose de cent (100) lampadaires solaires 

sur certains axes et grands carrefour dans la 

Commune de Monatélé

AI 130 000 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

COMMUNE DE MONATELE

TOTAL COMMUNE DE LOBO
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Contractante / 

Administration 

bénéficiaire
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DEPARTEMENT DE LA LEKIE

2 Réhabilitation du CSI de Tala 1 BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3 Electrification rurale en monophasé du village Etaka AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4
Construction d'un forage équipé d'une PMH à Nkong-

Ndibi - Lot 1
8 330 000

5

Construction de six (06) forages équipés de PMH à 

Ezezang brousse, Monabo 1 Chefferie, Nkol Onana, 

Nkol Ngobo, Nkolkosse, Nkog Ekogo - Lot 2

50 000 000

6
Acquisition d'un camion benne de 40t pour la 

commune de Monatélé
AG 90 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Equipement en matériel médical au Centre de Santé 

Intégré de Ngomo - Lot 1
10 000 000

8
Equipement en matériel médical au Centre de Santé 

Intégré de Nkong Bong - Lot 2
10 000 000

9
Construction d'une Adduction en eau potable (AEP) à 

énergie solaire pour l'abatoir de Monatélé
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Constructionde la case communautaire de Nkol 

Ossanaga (Phase 1)
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

11 Construction de 03 bacs à ordures en béton armé BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

12 Construction du CMPJ de Monatélé BEC 60 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025
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Nature des 
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(FCFA) 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

13
Réhabilitation de deux salles de classe à l'école 

publique de Ngomo
BEC 6 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

14
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Nkol-ngal - Lot 1
20 000 000

15
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Kougouda 1 - Lot 2
20 000 000

16

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique bilingue de  Monatélé - Lot 

3

20 000 000

537 330 000

1

Réhabilitation de certaines zones critiques de la voirie 

urbaine bitume-inter place des fêtes - entrée arrière 

sous-préfecture, dépôt printamière - station total 

superficie 750 m2 - Lot 1

10 000 000

2
Réhabilitation de certaines artères en terre de voirie 

de sa'a liéaire 6Km - Lot 2
15 000 000

3

Réhabilitation du tronçon de route communale 

carrefour Mengon-Momo-Mkolessono- Nlogzk 

(6,8Km) Ntolo-Ekokom-Nkolmeyos-carrefour 

Lebamzip (10,200 Km) et Medouga Mokala-Nkolo 

(2,400Km) - Lot 3

75 000 000

4

Réhabilitation des pistes agricoles polo-Ndong-Etang-

Nkol Ebassimbi (5,200 Km) et construction d'un dalot 

sur la rivière  Ngomo sur la piste  Ekalan Mikoul-

Ntanelon - Lot 4

23 000 000

5
Acquisition des équipements médicaux du Centre de 

Santé Intégré de Mbog Nyeb,  village Nkologuene
AG 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/06/2025

COMMUNE DE SA'A

TOTAL COMMUNE DE MONATELE

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Monatélé

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC

17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 27/01/2025
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prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

6
Construction d'un forage équipé de PMH au Cente de 

Santé Intégré de Mbog Nyeb, village Nkologuene
AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

7
Construction d'un étang piscicole constitués de 02 

bacs en béton dans la ville de Sa'a
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignants
BEC 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9

Equipement 200 tables bancs et 08 bureaux de 

maître dans 04 écoles (EP lebamzig, IGBPS SA'A Gr 

2, EP Elig Ntiga et EP SA'A 3)

AG 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

10

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de IGBPS SA'A groupe 2 - 

Lot 1

16 500 000

11
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique d'Elig Ntiga - Lot 2
16 500 000

12
Equipement de la bibliothèque de lecture publique de 

Sa'a
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

220 000 000

126 4 070 915 844

TOTAL COMMUNE DE SA'A

TOTAL DEPARTEMENT DE LA LEKIE

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Sa'a

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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Date de 
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1 Achat d'une niveleuse pour la Commune d'Ombessa AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ombessa

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 24/03/2025

2
Aggrandissement du tablier du pont sur la rivière 

Oufoué - Lot 1
10 000 000

3 Construction d'un pont à Ossobo Adané - Lot 2 55 000 000

4 Construction d'un pont à Boyalong - Lot 3 23 000 000

5
Construction de quatre (04) étangs piscicoles à 

Ossobo Adané
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ombessa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique Bilingue de Boyanko'o - Lot 1
18 000 000

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique Bilingue de Boyabissoumbi - Lot 2
18 000 000

244 000 000

1 Achat d'une niveleuse de puissance 128 KVA AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 24/12/2024 10/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 17/03/2025

2
Electrification en énergie solaire du CSI de Biamo-

Donribouem
AI 8 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

3
Equipement en matériel médico-technique au CSI de 

Biamo-Donribouem
AG 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

COMMUNE DE BAFIA

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ombessa

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Ombessa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE D'OMBESSA

TOTAL COMMUNE D'OMBESSA
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Nature des 
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 Montant 
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(FCFA) 
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DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

4

Réhabilitation du tronçon de route : Carrefour Rossar-

Village Doguem-Rivière Song (Long: 3,5Kms)-Prison 

Centrale Bafia-Carrefour Sanga (4,5Kms)-Sandja A 

Poinhii-Aviation-Route Décharge (2 kms) - Lot 1

36 000 000

5

Réhabilitation de deux (02) tronçons de route : 

Carrefour Goufan 1-Taro-Tsekani-Pont Fama-Goufan 

2 et Bigna-Mereng-Donenkeng, Linéaire 16 kms : Lot 

2

65 000 000

6
Construction d'un (01) forage à PMH au CSI de 

Donenkeng
AI 8 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

avec latrines à l'Ecole Maternelle de Donenkeng
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

8
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

(Phase 1) à l'Ecole Publique de Tchékane 1 - Lot 1
10 000 000

9
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

(Phase 1) à l'Ecole Publique Bilingue - Lot 2
10 000 000

10
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

(Phase 1) à l'Ecole Publique de Biamo - Lot 3
10 000 000

11
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

(Phase 1) à l'Ecole Publique de Taro - Lot 4
10 000 000

12

Réhabilitation des monuments: Place de 

l'indépendance, Relais, Entrée Biamo Péage, Entrée 

de la ville de Bafia

AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

301 000 000

1 Achat d'un camion benne et d'un compacteur AG 83 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

2

Construction d'un pont définitif sur la rivière Owouo 

(portée 6ml) et réfection du platelage en bois (portée 

7 ml) 

ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

ROUTES

BEC

TOTAL COMMUNE DE BAFIA

COMMUNE DE BOKITO

BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de  

Bafia

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025
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DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

3 Construction d'un marché à bétail (Phase 2) à Bokito BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4
Construction de trois (03) forages équipés de PMH 

dans la localité de Bokito
AI 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Acquisition de 600 tables bancs avec 10 bureaux 

dans la localité de Bokito
AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 17/06/2025

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Yambassa
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bokito

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

241 000 000

1

Extension du réseau électrique dans les localités de 

Zock Montagne et Djaga-Doen (6,5 Kms) à partir de 

Goufé dans la Commune de Deuk - Lot 1

100 000 000

2

Extension du réseau électrique dans les localités 

Djaga-doen et Djaga-Mbi (2 kms) avec pose de deux 

(02) transformateurs monophasés- Lot 2

50 000 000

3
Construction d'un Centre de Santé Intégré de 

Mpouga
BEC 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE BOKITO

COMMUNE DE DEUK

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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Nature des 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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Mode de 
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prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

4 Construction d'un (01) forage à PMH à Dioma - Lot 1 8 500 000

5
Construction d'un (01) forage à PMH à Zock 

Montagne - Lot 2
8 500 000

6 Construction d'un (01) forage à PMH à Deuk II - Lot 3 8 500 000

7
Construction d'un (01) forage à PMH à Ndambi - Lot 

4
8 500 000

8
Réhabilitation de cinq (05) forages à PMH dans la 

Commune de Deuk - Lot 5
7 664 000

9
Réhabilitation du tronçon de route : Dioma-Deuk II : 4 

Kms
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Mpouga
BEC 22 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

dans les Ecoles Publiques de Gah et Nkoubou
BEC 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

302 664 000

1 Construction de vingt (20) boutiques à Doogbang BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

2

Acquisition et installation de dix (10) lampadaires à 

énergie solaire dans les localités de la Commune de 

Kiiki

AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

TOTAL COMMUNE DE DEUK

COMMUNE DE KIIKI

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Deuk

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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prestations 

 Montant 
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DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

3
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

de Ndiemi II
BEC 28 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4 Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Yakan BEC 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

5
Equipement d'une salle d'hospitalisation au Centre 

Médical d'Arrondissement (CMA) de Kiiki
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

DC 28/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 28/07/2025

6
Construction d'une salle d'hospitalisation au Centre 

Médical d'Arrondissement (CMA) de Kiiki
BEC 32 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

7 Electrification de la localité de Kpwo AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

8
Eclairage Public en 35 lampadaires de l'espace 

urbain de la ommune de Kiiki
AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

9
Construction d'une adduction en eau avec son réseau 

de distribution des villages Roum, Kadang, Biamesse
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

10

Réhabilitation du tronçon de route : Pont Nsong-

Carrefour Bastos-Pont limite Bitang-Lycée Mouko-

Chefferie Mouko (08 Kms)

ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

11
Réhabilitation de huit (08) salles de classe à l'Ecole 

Publique de Zibidoum
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nsan-Bitang
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kiiki

AONO 28/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

309 000 000TOTAL COMMUNE DE KIKI
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

1
Acquisition d'une niveleuse pour la Commune de Kon-

Yambetta
AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Gravillonnage de la rue de Bayomen (500 ml) ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

3
Construction d'un pont semi-définitif sur la piste 

agricole du marché Banda
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

4
Eclairage Public de site touristique du Lac vert avec 

pose de 22 lampadaires solaires
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

5
Construction d'un (01) bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle de Bayomen
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6

Réhabilitation de dix (10) blocs de deux (02) salles de 

classe dans les Ecoles Publiques de : Doidaré, Bapé 

Montagne, Kon-Madon, Kon, Bayomen, Ngongol, 

Mangon, Babetta, Dii, Kiboum

BEC 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kon-Yambetta

AONO 10/02/2025 14/04/2025 16/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

283 000 000

1
Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole 

Publique de Nyokon - Lot 1
23 000 000

2
Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole 

Publique de Mock-Sud - Lot 2
11 000 000

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 24/01/2025 24/02/2025 24/03/2025 22/07/202513/03/2025

COMMUNE DE KON-YAMBETA

TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA

COMMUNE DE MAKENENE
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Nature des 
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(FCFA) 
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Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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consultation
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

3
Construction d'un (01) forage de PMH à Nyokon, 

Quartier Ngoualong I - Lot 1
8 500 000

4
Construction d'un (01) forage de PMH à Makenene 

(Quartier Baloua)- Lot 2
8 500 000

5
Construction d'un (01) forage de PMH à Ngokop - Lot 

3
8 500 000

6
Réhabilitation de cinq (05) forages de PMH à 

Makenene Est (Quartier Mousa City) - Lot 4
8 500 000

7
Extension du réseau électrique dans le village 

Nkinding Ndé
AI 26 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8 Construction de la place des fêtes de Makenene BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction de deux (02) étangs piscicoles dans la 

commune de Makenene
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Ouverture d'un tronçon de route dans le village 

Kindingnjabi (2 kms) - Lot 1
11 500 000

11
Ouverture d'un tronçon de route dans le village 

Ndoumalong (2 kms) - Lot 2
11 500 000

177 000 000

1
Construction d'un (01) bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle d'Elond
BEC 27 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction de seize (16) boutiques au marché 

central de Ndikinimeki
BEC 37 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3 Réhabilitation de l'Hôtel de Ville de Ndikinimeki BEC 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE MAKENENE

COMMUNE DE NDIKINIMEKI

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 20/12/2024 20/01/2025 06/02/2025 17/02/2025 19/05/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makenene

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

4
Equipement en matériel médical du Centre de Santé 

Intégré de Ndokbagna - Lot 1
15 000 000

5
Equipement en matériel médical du Centre de Santé 

Intégré de Nebolen - Lot 2
15 000 000

6
Construction d'une mini adduction en eau potable à 

l'abattoir municipal de Ndikinimeki
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7
Ouverture d'une piste cacaoyère : RN4-Mont 

Ndekletan-MefantéMont Ndekletan-Mefanté (3 kms)
ROUTES 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ndoknabaho 

(Ndokbassaben Regroupement) - Lot 1

22 000 000

9
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ndengata-Mafé - Lot 2
18 000 000

10
Construction d'un pont définitif sur la rivière Matok au 

pied du Mont Ndekletan-Mefanté
ROUTES 38 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

241 000 000

1 Achat d'un camion benne pour la Mairie de Nitoukou AG 95 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Extension et Aménagement de la morgue du Centre 

Médical d'Arrondissement (CMA) de Nitoukou
BEC 9 400 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Construction d'un logement d'astreinte au Centre 

Médical d'Arrondissement (CMA) de Nitoukou
BEC 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4
Equipement des chambres frigorifiques à la morgue 

de Nitoukou
AG 12 800 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

TOTAL COMMUNE DE NDIKINIMEKI

COMMUNE DE NITOUKOU

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ndikinimeki

AONO 24/01/2025
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Nature des 
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 Montant 
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(FCFA) 
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DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

5
Construction d'un dalot de 1mx1m sur les rivières 

Etong, Ilobi, Ndekeyap- Lot 1
23 000 000

6
Construction d'un dalot de 1mx1m sur les rivières 

Etong, Ilobi, Ndekeyap - Lot 2
15 000 000

7 Achèvement du Super marché de Nitoukou (Phase II) BEC 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8 Réhabilitation du marché central de Nitoukou BEC 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9

Construction d'un (01) forage équipé d'une Pompe à 

Motricité Humaine à l'Ecole Maternelle de Etong-Ilobi - 

Lot 1

8 000 000

10

Construction d'un (01) forage équipé d'une Pompe à 

Motricité Humaine à l'Ecole Maternelle de 

Obangmokond (Village Ndougbissoung) - Lot 2

8 000 000

11

Réhabilitation des salles de classe dans les Ecoles 

Publiques de : Ndéma, Ndoukbissoung, Ndekeyap, 

Neboya, Ndikibil, Nekom I, Mafouth et Nebalongmak

BEC 24 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Aménagement et équipement de la bibliothèque 

municipale de Nitoukou
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

253 700 000

87 2 352 364 000TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU

13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nitoukou

AONO 23/01/2025 24/02/2025
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Date de 
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1 Construction DDT du Mbam et KIM BEC 90 000 000 BIP Préfet/DDMINT AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

2 Construction de la DDADER de Ntui BEC 150 000 000 BIP
Préfet/DDMINAD

ER
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

3
Construction de la Délégation Départementale du 

Tourisme et des Loisirs du MBAM et KIM
BEC 50 000 000 BIP

Préfet/ 

DDMINTOUL
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

4 Travaux de Construction de l'IAEB de Ntui BEC 30 000 000 BIP
Préfet/ 

DDMINEDUB
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

5
Travaux de réhabilitation de la résidence du régisseur 

de la prison de Yoko
BEC 22 300 000 BIP

Préfet/ Prison de 

Yoko
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

342 300 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Yebekolo - Lot 1
20 000 000

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Enangana - Lot 2
20 000 000

3 Construction de la décharge municipale AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Construction de la case communautaire de Montama 

(phase 2)
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Construction d'une mini adduction d'eau potable au 

marché de Mbangassina
AI 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6

Construction de 04 forages équipés de PMH à 

Towaro, Badissa (Bapoissé), Bialanguena (Bitengue) 

et Yebekolo (Etoa)

AI 34 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

COMMUNE DE MBANGASSINA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

7

Travaux de réhabilitation du réseau électrique HTA 

aérien monophasé du tronçon Mbangassina-Biakoa-

Talba, Phase 1

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Réhabilitation de la route Carrefour Teate - Carrefour 

Montama 1 - Lot 1
35 000 000

9
Réhabilitation de la route Carrefour Biatombo - 

Carrefour Nkoldongo - Lot 2
30 000 000

10
Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneus SEM 

655D
AG 87 800 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Eclairage public par lampadaires solaires dans 

certaines artères de la ville de Mbangassina
AI 12 200 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

12

Construction d'un logement d'astreinte pour 

personnels enseignants à l'Ecole Publique 

d'Enangana-Sud

BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

358 000 000

1
Achèvement de la case communautaire de Ngambé-

Tikar
BEC 23 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngambe Tikar

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction d'un hall de vente de poisson au marché 

de Nditam - Lot 1
15 000 000

3
Travaux d'achèvement de l'extension du marché 

central de Ngambé-Tikar - Lot 2
60 000 000

4
Construction d'un bloc maternité au CMA de Ngambé-

Tikar
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngambe Tikar

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Réhabilitation de trois (03) blocs de deux (02) salles 

de classe chacun aux EP de Bongah et Mangblang
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngambe Tikar

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA

COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

ROUTES

24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngambe Tikar

AONO 24/01/2025

24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbangassina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025
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DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ndoung - Lot 1
18 000 000

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Kong - Lot 2
18 000 000

174 000 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ngoro-scierie - Lot 1
17 000 000

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ndjamtsouroung - Lot 2
17 000 000

3
Achèvement de la construction de la case 

communautaire de ngoro - Lot 1
17 000 000

4
Achèvement de la construction du centre socio-

culturel de ngoro - Lot 2
6 000 000

5
Equipement en mobilier de bureau de la case 

communautaire de Ngoro
AG 6 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 28/04/2025

6
Construction d'un pont définitif sur la rivière Ngoro sur 

l'axe Mayirma-Poupa
AI 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

7

Construction de cinq (05) forages équipés de PMH à 

Labo, Canada, Nyassira I, Nyassira II et au Quartier 

Koutaba

AI 42 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Aménagement de la plateforme de la gare routière de 

Ngoro
AI 51 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

222 000 000

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngambe Tikar

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

COMMUNE DE NGORO

TOTAL COMMUNE DE NGORO

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoro

AONO 24/01/2025 24/02/2025

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'ecole Publique de Bongue 2 - Lot 1
20 000 000

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'ecole Publique de Nguila plateau - Lot 2
20 000 000

3
Réhabilitation d'un bloc de quatre (04) salles de 

classe à l'Ecole Maternelle annexe de Ntui
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4
Equipement du centre de loisirs pour adultes et 

enfants dans la ville de Ntui
AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

5
Reboisement de la voirie urbaine de Ntui (rues N° 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7)
AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6

Travaux de réhabilitation de la route Carrefour Odon - 

Nouvelle gare routière et Carrefour Ecole Ntui ville 

pour le Carrefour Ndjindja

ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7 Construction d'un hall de vente de poisson BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8

Construction d'un pont définitif de portée 6 ml au 

village Ma'a Jerusalem, avec deux (02) dalots 1x1 au 

village Biangoena, avec tablier de pont au village 

Bindalima

AI 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

9 Achèvement du Centre de Santé (CSI) de Mbanga BEC 15 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10 Equipement du CSI de Ntui Urbain - Lot 1 10 000 000

11 Equipement du CSI de Mbanga - Lot 2 6 500 000

12 Aquisition et equipement pour le centre social de Ntui AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025

COMMUNE DE NTUI
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DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

13
Achèvement de l'auberge municipale de Ntui (Phase 

3)
BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

14
Travaux d'achèvement de huit (08) boutiques au 

marché central de Ntui
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ntui

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

290 000 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Medjanvouni - Lot 1
18 000 000

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Yassem - Lot 2
18 000 000

3

Travaux de réhabilitation de la route communale 

Donga-Donga Savane (site Beyala) 10 km avec pose 

de passage de buses

ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4

Construction de cinq (05) forages à PMH dans les 

localités de Linté, Ndim, Mekoassim, Mba'am et 

Medjanvouni

AI 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Travaux d'extension du réseau d'eau potable dans la 

ville de Yoko
AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6

Electrification rurale par extension du réseau HTA 

aérien triphasé tronçon Carrefour Kounde-Base vie-

Base eaux et forêts

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7

Travaux d'éclairage public de soixante-quatre (64) 

lampadaires solaires double crosse sur les tronçons 

hôpital de district de Yoko-aire de repos et entrée 

mission catholique-début 2x2 voies

AI 49 950 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8 Extension du Centre Commercial de Yoko - Lot 1 75 000 000

9
Travaux de construction d'un hangar de 16 comptoirs 

au Carrefour Linté à Matsari - Lot 2
21 000 000

304 950 000

55 1 691 250 000

24/01/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO

TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

TOTAL COMMUNE DE NTUI

COMMUNE DE YOKO

TOTAL COMMUNE DE YOKO

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yoko

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025
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1

Travaux de réhabilitation de la Délégation 

Départementale de la Promotion de la Femme et de 

la Famille de la Mefou et Afamba

BEC 10 000 000 BIP
Préfet/DDMINPR

OFF
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

2

Achèvement des travaux d’aménagement de la route 

: Tronçon 1 : Carr Mvog Nnomo-Carr Sergy-Carr 

Mvog Nnomo ; Tronçon 2 : Carr Mvog Nnomo-Carr 

Besla-Entrée Manga Zié - Lot 1

150 000 000

3

Achèvement des travaux d’aménagement des routes 

: Tronçon 1 : Mendong I (Entrée Mbalmayo)-

Complexe Mont Camer-Carrefour St Joseph-Rue de 

l’Amitié ; Tronçon 2 : Carr Ndanko (Chapelle)-

BegueleLimite Nkolafamba ; Tronçon 3 : Carr Zalom-

Ngoum-Akoumbou - Lot 2

300 000 000

4

Achèvement des travaux de bitumage de tronçons de 

routes : (i) Mvog Maneze-Gloire Olympique et 

bretelles (800 m), (ii) Carrefour Sénateur (Fecafoot) 

entrée Borne N2 (500 m), (iii) carrefour GSB DOVE-

Carrefour Paroisse La venue de Jésus Christ (500 

ml) - Lot 1

250 000 000

5

Bitumage de quatre (04) tronçons de routes au lieu-

dit cité Mbia-Canaan (0,8 km) et bretelle 

Kameniboulangerie française-SDA-fin rivière (1,2 km) 

- Lot 2

250 000 000

6
Aménagement des voies d'accès et des 

infrastructures connexes au CETIC de Ngonwa
ROUTES 100 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

7 Construction d'un pont sur la rivière Ezala ROUTES 50 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

8

Travaux de réhabilitation de la mini centrale 

électrique du village de Mengala, Arrondissement 

d'ESSE

AI 50 000 000 BIP Préfet/DDMINEE AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

31/03/2025 28/08/2025

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025
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DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

9 Réhabilitation de la DAEPIA de Mfou - Lot 1 10 309 542

10
Réhabilitation de la DDEPIA de la Mefou et Afamba - 

Lot 2
12 192 986

11
Equipement du Centre National d'Education Populaire 

de NKOLNDA en mobilier de bureau
AG 5 000 000 BIP

Préfet/DDMINJE

C
AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/06/2025

12
Finalisation des travaux de construction de la DD du 

tourisme et des loisirs de la Mefou et Afamba
BEC 25 000 000 BIP

Préfet/DDMINTO

URL
AONO 21/03/2025 19/06/2025

1 212 502 528

1

Fourniture et installation de 20 lampadaires dans les 

localités de Nlong, Milong, Bissong, Meloutou, 

Nsanakoa, et Afanloum Centre Urbain

AI 35 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction de trois étangs au site piscicole 

d'Afanloum
AI 11 450 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/12/2024 27/01/2025 13/02/2025 24/02/2025 26/05/2025

3
Construction d'un château d'eau au site piscicole 

d'Afanloum
AI 5 400 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Construction d'un forage à PMH à l'Ecole Publique 

d'Afanloum - Lot 1
8 500 000

5
Construction d'un forage à PMH à Ngoungoumou - 

Lot 2
8 500 000

6

Construction de trois forages équipes de PMH dans 

les localités de : Afanloum Chefferie, Zili et Etho - Lot 

3

24 000 000

03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP Préfet/DDMINEPIA AONO 30/01/2025

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AFANLOUM

Marché signé
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DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

7

Construction de trois (03) blocs de latrines dans les 

Ecoles Publiques de : Mvom, Ngoungoumou, Mekom - 

Lot 1

10 500 000

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'EP Mvom - Lot 2
18 500 000

9
Aménagement des Voiries et  Réseaux Divers (VRD) 

à l'Ecole Maternelle Publique d'Afanloum
ROUTES 21 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Construction d’une aire de séchage avec séchoir 

interne au Centre-ville d'Afanloum
AI 39 785 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de 

Ngoumou - Lot 1
21 000 000

12 Construction d'un CPFF à Afanloum - Lot 2 100 000 000

13
Réhabilitation de la route communale: petit coin-Etho-

Zili (8km) - Lot 1
55 000 000

14
Réhabilitation de la route communale Akomo – Awout 

(4km) - Lot 2
10 000 000

15

Réhabilitation du tronçon de route communale 

carrefour Nsanakoa-Carrefour Awae avec bretelle a 

Embela de 1,5km - Lot 3

35 000 000

16 Travaux de construction de l'hôtel de ville phase II BEC 118 424 642 FEICOM

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 27/01/2025 18/04/2025 26/05/2025 09/06/2025 04/06/2026

17
Suivi et contrôle des travaux de construction de 

l'hôtel de ville 
SPI 20 752 900 FEICOM

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONR 27/01/2025 21/04/2025 26/05/2025 09/06/2025 04/06/2026

543 812 542

1
Réhabilitation de l'adduction en eau potable du 

Centre Ville d'Awae
AI 85 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Equipement en matériel médical au Centre de Santé 

Intégré (CSI) d'Oman
AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE D'AWAE

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 23/01/2025 24/02/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Afanloum

AONO 24/01/2025

TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM
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DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

3

Réhabilitation de la route communale Carrefour 

Momebelngal (Chefferie 2ième dégré)-Offoumselek II 

- Limite Esse - Lot 1

31 000 000

4
Réhabilitation de la route communale Carrefour 

Ebemebang - Limite Soa - Lot 2
34 000 000

5
Construction d'un bloc atelier (menuiserie et 

maçonnerie) à la SAR/SM d'Akak - Lot 1
30 000 000

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Essabi - Lot 2
19 000 000

7
Construction d'un bâtiment d'élevage avicole à Awae 

Ville
BEC 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8 Construction d'un forage à Messak AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9
Construction d'une mini adduction d'eau à Nlong 

(Lieu-dit Elat)
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Réhabilitation de cinq (05) salles de classe à l'Ecole 

Publique d'Akounou - Lot 1
18 300 000

11
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique Bilingue d'Awae ville - Lot 2
13 700 000

12 Réhabilitation du Centre Socioculturel d'Awae BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

296 000 000

22/07/2025

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025

 Maire de la 

Commune d' 

Awae

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025ROUTES BIP AONO

AONO

BEC BIP AONO

TOTAL COMMUNE D'AWAE

BEC

 Maire de la 

Commune 

d'Awae

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025BIP
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DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'une mini centrale solaire au Centre de 

Santé Intégré (CSI) de Ndzana - Lot 1
15 000 000

2
Construction d'une mini centrale solaire au Centre de 

Santé Intégré (CSI) d'Edzendouan - Lot 2
15 000 000

3
Construction d'une mini centrale solaire au village 

Meka'a - Lot 3
30 000 000

4
Construction d'une centrale solaire au village Ndzana - 

Lot 4
50 000 000

5

Equipement en matériel de bureau dans les Centres 

de Santé Intégré (CSI): Edzendouan-Ndzana-Mvom 

Doumba

AG 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

6
Réhabilitation de la route communale Edzendouan 

Mebengadzana-Limite Esse (17 kms)
ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Acquisition des bacs pour l'élévage des poissons à 

Edzendouan
AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8 Construction d'un CEAC à Edzendouan BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction d'une tribune avec mini piste 

d'athlétisme au stade municipal d'Edzendouan
BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) à Ebol-Nkok - Lot 1
8 500 000

11
Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) à Mvomdoumba - Lot 2
8 500 000

12

Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) au marché de Ndzana - Lot 

3

8 500 000

13

Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) au marché d'Edzendouan - 

Lot 4

8 500 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 23/01/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE D'EDZENDOUAN
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DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Edzendouan - Lot 1
20 000 000

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Meka'a - Lot 2
20 000 000

330 000 000

1

Entretien des tronçons de route Ebogo-Longo-

Carrefour entrée champs (9Km) et carrefour entrée 

savane-sortie champs (6.9Km)

ROUTES 170 000 000 Fonds routier
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

2
Construction d'une clôture autour de l'Hôtel de Ville 

d'Esse et aménagement des voiries et réseaux divers 
BEC 121 326 544 FEICOM

 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 14/02/2025 17/04/2025 19/05/2025 29/05/2025 27/08/2025

3
Construction d'un forage agricole à Nkolmessis 

(Village Afanetouana)
AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune d'Esse
DC 30/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

4
Réhabilitation de la route carrefour Nlong-Essaboutou 

- Lot 1
20 000 000

5
Réhabilitation de la route Mengueme-Ngonwa 

Chefferie - Lot 2
25 000 000

6
Achèvement des travaux de construction d'une mini 

centrale solaire à Etoutoua
AI 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 03/02/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

7 Achat d'un compacteur à Esse Centre AG 10 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 03/02/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Edzendouan

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE D'ESSE

ROUTES BIP 24/03/2025 22/07/2025
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025

TOTAL COMMUNE D'EDZENDOUAN
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

8

Construction d'un bâtiment d'élevage de 230 m² 

équipé  à Esse Centre (avec forage et alimentation 

solaire)

BEC 20 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Réhabilitation de la route Ekoumdouma-Mendombo - 

Lot 1
15 000 000

10
Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mevo 

Mevo-Nkomeyo (8 kms) - Lot 2
23 000 000

11 Aménagement d'un parc de loisirs à Esse Centre BEC 25 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Afanetouana - Lot 1
5 610 223

13
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Mevo Mevo - Lot 2
8 889 777

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Fegmimbang - Lot 1
18 000 000

15
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle à 

Esse Ville - Lot 2
25 500 000

513 326 544

07/04/2025 05/08/2025

BEC BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 03/02/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 06/06/2025

BEC BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 03/02/2025

ROUTES BIP
 Maire de la 

Commune d'Esse
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10/03/2025 27/03/2025

TOTAL COMMUNE D'ESSE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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consultation
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Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

1
Equipement en matériel médical de deux (02) Centre 

de Santé Intégré (CSI) Nkoltop et Olanguina
AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 15/09/2025

2
Réhabilitation de la route communale Ngona-Oyegue-

Ovangul-Mvem-Nguinda - Lot 1
65 000 000

3

Réhabilitation de la route communale arrefour 

Ekombitié-Mfou Assamba-Oyegue-Ngosse-Carrefour 

Mvem - Lot 2

59 500 000

4
Réhabilitation de la route communale Carrefour 

Mvossa-Ngosse-Bizouk-Mvossa-Ovangul - Lot 3
32 000 000

5
Construction d'une centrale solaire au nouveau 

quartier d'Olanguina
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Réhabilitation d'une Adduction en Eau Potable (AEP) 

à Olanguina (Près du Lycée)
AI 31 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Construction de trois (03) étangs piscicoles à 

Olanguina
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8 Construction d'un (01) forage à Ngosse - Lot 1 8 000 000

9
Construction de deux (02) forages de PMH aux 

villages de Nkosso et Olanguina - Lot 2
17 000 000

10
Construction d'un forage au marché d'Olanguina - Lot 

3
8 500 000

24/02/2025 13/03/2025

22/07/2025

24/03/2025

13/03/2025 24/03/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025 22/07/2025

ROUTES 24/02/2025BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025

COMMUNE D'OLANGUINA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

11 Construction d'une mini adduction d'eau à Ngona AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

12

Equipement de deux cent (200) tables bancs au profit 

de certaines Ecoles Primaires de la commune 

d'Olanguina

AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

13

Construction de dix (10) blocs de latrines dans dix 

(10) Ecoles Publiques d'Assamba: Emvan, Mvolo, 

Olanguina, Nkosso, Ngosse, Yemekan, Mfou-

Assamba, Nkol-Top, Nyeng, Mimbang)

BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Olanguina

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

371 000 000

1
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

de Ndanguen - Lot 1
30 000 000

2
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

d'Akok - Lot 2
30 000 000

3
Construction d'un forage équipé à Pompe à Motricité 

Humaine (PMH) au CSI de Mfou Ville - Lot 1
8 500 000

4

Construction de deux (02) puits équipés de Pompe à 

Moricité Humaine (PMH) au CES de Mfou Ville et 

Nkolmeyos- Lot 2

13 000 000

5
Achèvement de la construction du Centre de Santé 

Intégré de Mfou Ville
BEC 14 683 455 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6
Création d'une base communale au rond point 

Nsimalen
AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA

24/02/2025 26/05/2025

COMMUNE DE MFOU

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/12/2024 27/01/2025 13/02/2025
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Nature des 
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Contractante / 
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

7
Reboisement de certaines emprises au centre ville de 

Mfou (Préfectiure-Parquet de Mfou - CPFF)
AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8 Construction d'un bac d'épuration à l'abattoir de Mfou AI 7 191 357 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9

Construction d'un forage agropastoral équipé d'un 

pompage immergé, réservoir et d'un abreuvoir à 

l'abattoir de Mfou

AI 12 808 643 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Construction d'un dalot simple sur la rivière Nkombo 

avec voies d'accès
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nkolngock - Lot 1
20 000 000

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nkassomo - Lot 2
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nkolnda - Lot 3
20 000 000

219 183 455

24/01/2025BEC 22/07/2025

 Maire de la 

Commune de 

Mfou

AONO 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025BIP

TOTAL COMMUNE DE MFOU
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

1 Construction d'un (01) forage de PMH à Eyo - Lot 1 8 500 000

2
Construction d'un (01) forage de PMH à Nkolanga'a - 

Lot 2
8 500 000

3
Construction d'un (01) forage de PMH à Nkolafamba - 

Lot 3
8 000 000

4
Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Minkom-

Fong-Ongandi (1,5 kms)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5 Construction d'un dalot 2x2 m sur la rivière Angah ROUTES 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Construction d'un réseau électrique MT/BT sur l'axe 

Akam-Ekom
AI 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Construction d'une aire de jeu multisport à 

Nkolafamaba (Phase II)
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8

Construction d'un bâtiment R+1 devant abriter quatre 

(04) salles de classe à l'Ecole Publique de 

Nkolanga'a

BEC 55 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

9
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mehandan
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

248 000 000

1

Construction de trois (03) forages équipés de Pompe 

à Motricité Humaine (PMH) dans les localités de 

Koulou-Mebougou-Ting-Melen

AI 25 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction d'un dalot sur la rivière Ebolmedzom à 

Soa
ROUTES 27 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3 Aménagement d'un abattoir à Soa BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Equipement en matériel médical au Centre de Santé 

Intégré (CSI) de Mebougou
AG 11 299 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkolafamba

AONO 23/01/2025

COMMUNE DE NKOL-AFAMBA

TOTAL COMMUNE DE NKOLAFAMBA

COMMUNE DE SOA
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Nature des 

prestations 

 Montant 
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(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date de 
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démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

5
Construction de la voie d'accès Inter (RO124)-

Abattoir municipal (900 ml)
ROUTES 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Construction d'un hangar de marché au carrefour 

Ebogo IV - Lot 1
30 000 000

7
Construction d'une case communautaire à Abondo - 

Lot 2
23 000 000

8
Construction de la clôture de l'abattoir municipal de 

Soa - Lot 3
25 100 000

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Essimel - Lot 1
18 500 000

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ntouessong V - Lot 2
18 500 000

243 899 000

116 3 977 724 069

21/04/2025 19/08/2025BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Soa

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

BEC AONO

TOTAL COMMUNE DE SOA

BEC AONO
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Date de 
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1

Achèvement des travaux de bitumage de la voie 

d'accès au centre hospitalier d'Ekanga et bretelles - 

Lot 1

100 000 000

2

Achèvement des travaux d'aménagement de la route 

Carrefour Sous Prefecture-Bikok Centre Carrefour 

Nkoa Ebe - Lot 2

100 000 000

3

Achèvement des travaux relatifs à l'aménagement de 

la route Nkol Nkoumou-Lycée Bilingue d'Ongot-

Ndazoa-Enkoe (Inter N3) et reconstruction des 

ouvrages (Phase 2) - Lot 3

400 000 000

4

Aménagement de la route Inter (N3) (Station Green 

Oil)-Carrefour Zouatoupsi-Centre Hospitalier-Carrière 

Eloumden I-Inter (N22) et Bretelles (Phase II) - Lot 4

200 000 000

5 Réhabilitation de la Sous-Préfecture d'Akono BEC 10 000 000 BIP
Préfet /Sous-

Préfecture Akono
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

6
Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de 

Ngoumou (Phase 2) 
BEC 15 000 000 BIP

Préfet /Sous-

Préfecture 

Ngoumou

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

825 000 000

1
Réhabilitation de l'Ecole Publique Groupe I d'Akono 

Centre
BEC 21 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Acquisition du matériel roulant (tricycles) pour la 

collecte des ordures
AG 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

3
Achèvement des travaux de construction du CEAC 

d'Ovangul  3 - Lot 1
14 000 000

4
Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire 

à Akono Centre - Lot 2
20 000 000

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AKONO

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

AONO
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 
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Contractante / 

Administration 
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Mode de 
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démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

5
Electrification urbaine de la ville d'Akono en 

lampadaires solaires
AI 102 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Equipement en matériel médical au Centre de Santé 

Intégré (CSI) de Nkongntsam
AG 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

7
Equipement en mobilier de bureau au Centre de 

Santé Intégré (CSI) de Nkongntsam
AG 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

8
Réhabilitation du tronçon de la route urbaine 

Carrefour Inspection - Lycée Bilingue d'Akono - Lot 1
25 000 000

9
Traitement des points critiques sur le tronçon de 

route communale Bilik 1 - Ovangul 3 - Lot 2
42 447 452

10

Construction de deux (02) forages équipés de PMH 

dans les localités d'Okombe et de Fegmimbang - Lot 

1

17 000 000

11
Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole 

Publique Groupe I d'Akono Centre - Lot 2
8 500 000

12
Remplacement de certains poteaux bois en béton 

armé sur l'axe Nkollong 3 et Sim
AI 15 552 549 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

294 500 001

1 Réhabilitation de l'Ecole Publique d'Ebakoa BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Création d'une aire de jeu à Okodé I AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Acquisition en matériel spécifique de lutte contre 

l'insalubrité
AG 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

23/06/2025

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025

COMMUNE DE BIKOK

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025

TOTAL COMMUNE D'AKONO

23/06/2025ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Akono
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prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

4
Création des bois communaux au centre Ville de 

Bikok
AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5
Réhabilitation  de la piste agricole Okode 1-

Songmimbias-carrefour Evindissi - Lot 1
30 000 000

6
Ouverture de la piste agricole Nkilnstam - Bembe - 

Limite Ngoumou (Phase II) - Lot 2
20 000 000

7 Construction d'une ferme école à Bikok (Phase II) BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8

Réhabilitation du tronçon de route de la voirie 

Carrefour Sous-Préfecture-Hôtel de ville-arrefour PFF 

MINAS et du troçon de route de la voirie urbaine 

arrefour PFF-MINAS-Intersection route Ekali-Bikok

ROUTES 81 358 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Eclairage Public par lampadaires solaires des villages 

des groupements Meyila et Evindissi
AI 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

309 358 000

1
Réhabilitation des Ecoles Publiques Groupe I et 

Groupe II de Mbankomo - Lot 1
30 150 000

2
Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkolmewout - 

Lot 2
35 000 000

3 Construction d'une salle de sport à Mbankomo BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bikok

AONO 23/01/2025

TOTAL COMMUNE DE BIKOK

COMMUNE DE MBANKOMO

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 24/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

4
Ouverture d'une piste agricole Bikologbikome-Biyan-

Zoassel
ROUTES 47 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5
Construction d'un hall de vente de viande et de 

poisson de Mbankomo
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Réhabilitation de la route Carrefour Intersection 

(RN3) - Entrée marché de vivres de Mbankomo Ville
ROUTES 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7
Achèvement des travaux de réhabilitation du Centre 

de Santé Intégré (CSI) de Nkolmewout (Phase II)
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Réhabilitation de la route communale Mefomo-

Ossonkia - Lot 1
25 000 000

9
Réhabilitation de la route communale Oveng-

Ntouessong- Lot 2
15 050 000

10
Eclairage public par panneau solaire de la ville de 

Mbankomo
AI 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

11 Construction d'une plateforme sportive à Mbadoumou AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

312 200 000TOTAL COMMUNE DE MBANKOMO

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbankomo

AONO 23/01/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

1
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nkongmeyos 3 - Lot 1
10 000 000

2
Réhabilitation de deux (02) blocs de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique d'Obokoé - Lot 2
15 000 000

3

Réhabilitation d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ngoumou - Groupe II - 

Lot 3

10 000 000

4
Aménagement de la cour de l'Ecole Publique d'Otélé 

en pavés autobloquants
AI 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5

Equipement en matériel et mobilier de bureau de la 

case communautaire et du magasin de stockage de 

Ngoumou

AG 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

6
Aménagement d'un espace marchand à l'abattoir de 

Ngoumou
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

7
Réhabilitation de la route communale (InterRN22) - 

Nkolenomodo-Ototomo Village - Lot 1
30 000 000

8

Réhabilitation de la route communale Carrefour 

Offoumou brousse - Mbalélon 3 - Carrefour Etoa 

Eyengue - Lot 2

20 000 000

9

Réhabilitation de la route communale (Inter RN22) - 

Entrée Préfecture - Carrefour MINEPAT - Cité 

municipale - carrefour du marché et RN22 carrefour 

Hôtel de Police - Intersection Route marché - Lot 3

15 000 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 23/01/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE DE NGOUMOU
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

10
Réhabilitation de la route Mbalélon I - Carrefour 

Essomba - Limite Bikok - Lot 4
ROUTES 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

11
Construction des Voiries et Réseaux Divers (VRD) du 

gymnase de Ngoumou
ROUTES 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

Bilingue de Ngoumou - Lot 1
27 000 000

13
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

d'Otélé - Lot 2
30 000 000

263 000 000

51 2 004 058 001

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngoumou

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU

TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 
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du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d’un pont et ses accès sur la route 

Entrée Ora-Entrée Source
ROUTES 100 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

2

Achèvement des travaux de bitumage du tronçon de 

route Entrée Neptune à Happy- Pont Anga’a-hôpital 

des sœurs à Nkoulou - (2,3 km) et bretelles

ROUTES 250 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

3
Equipement de la salle de lecture du CIOP de 

Yaoundé
AG 16 000 000 BIP

Préfet/CIOP de 

Yaoundé
DC 27/01/2025 20/02/2025 10/03/2025 20/03/2025 21/04/2025

4 Construction de l'IAEB de Yaoundé 3 BEC 30 000 000 BIP
Préfet/IAEB de 

Yaoundé 3
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

5

Réhabilitation des bâtiments du Lycée Général 

Leclerc : Phase 2 (Bâtiment CRM : Bâtiment Hilton, 

Bâtiment des secondes, Bâtiment scientifique et 

Bureau des sports

BEC 241 000 000 BIP
Préfet/Lycée 

Général Leclerc
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

6 Construction du Centre Social de Yaoundé 4 BEC 55 500 000 BIP

Préfet/Centre 

Social de 

Yaoundé 4

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

7
Acquisition du matériel de cuisine et de couchage de 

la Crêche publique de Djoungolo
AG 9 800 000 BIP

Préfet/Crêche 

publique de 

Djoungolo

DC 27/01/2025 20/02/2025 10/03/2025 20/03/2025 21/04/2025

702 300 000

1

Travaux d’aménagement des voies de connectivité et 

de mobilité au quartier Mballa 3A (tronçon Entrée 

Lycée Mballa II _ Carrefour Escale Manguiers et 

bretelles) phase 2

ROUTES 93 750 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE YAOUNDE 1er
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Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date de 

démarrage des 
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

2

Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l’école publique GBPS de Nkolmbong dans la 

Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er - Lot 1

20 000 000

3

Construction d’un bloc maternelle à l’école publique 

d’Olembe dans la Commune d’Arrondissement de 

Yaoundé 1er - Lot 2

30 000 000

4 Réhabilitation du CEAC  de Nkolondom BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5

Construction d'une adduction d’eau potable alimentée 

à l’énergie solaire et équipée d’une pompe hybride à 

Emana Dallas - Lot 1

20 000 000

6

Construction d'une adduction d’eau potable alimentée 

à l’énergie solaire et équipée d’une pompe hybride à 

Ebominkengue - Lot 2

20 000 000

7
Construction d'un forage équipé d'une PMH à l'Ecole 

Publique de Nkolmbong - Lot 3
10 000 000

8

Fourniture et pose des lampadaires solaires sur le 

tronçon de route Carrefour Messassi – Carrefour 

Wam

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

9
Appui aux centres de promotion et de réinsertions 

sociales en équipement
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

DC 23/01/2025 17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025 16/04/2025

10 Acquisition d’un compacteur AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

376 750 000

16/06/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 1

AONO 17/01/2025

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1er

17/02/2025 06/03/2025 17/03/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

1
Sécurisation de la clôture du bâtiment siège de la 

Mairie
BEC 30 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 30/05/2025 30/06/2025 17/07/2025 28/07/2025 27/10/2025

2 Construction d’un bâtiment de la cantine municipale BEC 60 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 06/06/2025 07/07/2025 24/07/2025 04/08/2025 03/11/2025

3
Construction des mobiliers urbains au quartier 

Nkomkana
BEC 60 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 30/05/2025 30/06/2025 17/07/2025 28/07/2025 27/10/2025

4
Travaux d’entretien des voiries dans certains 

quartiers de la CAY2
ROUTES 60 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 06/06/2025 07/07/2025 24/07/2025 04/08/2025 02/02/2026

5

Aménagement de la route communale carrefour 

marche des lits -pont Marches des chargeurs- 

Sapeurs Mokolo :  (tranche conditionnelle) Lot 1

132 000 000

6

 Travaux d’aménagement de la route communale 

Carrière bar- Ecole Maternelle des Sources- Marché 

Madagascar ( tranche conditionnelle ) Lot 2

136 000 000

7
Construction des toilettes dans la cour arrière de la 

Mairie de Yaoundé 2
BEC 10 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 08/05/2025 09/06/2025 26/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

8
Aménagement des espaces verts et jardins (quartiers 

avenue Nana Tchakounté et Ecole de Police)
AI 20 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 08/05/2025 09/06/2025 26/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

9
Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque au quartier Awolowo-Nkolbikok Lot 1 
50 000 000

10
Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque au quartier Madagascar Lot 2
40 000 000

11

Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque au quartier Ekounou montée Mosquée 

du Milieu Lot 3

10 000 000

29/12/2025

Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 25/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

COMMUNE DE YAOUNDE 2ème

ROUTES

AI

Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 28/04/2025 02/06/2025 19/06/2025 30/06/2025
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prestations 

 Montant 
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Autorité 
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prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

12
Aménagement de la route communale Carrefour 

Carrière Bar-Stade du Caire avec bretelle (phase 2)
ROUTES 30 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 27/12/2024 27/01/2025 13/02/2025 24/02/2025 24/06/2025

13
Aménagement en pavés autobloquants de la route 

communale Messa Nkoa’ Ba'a 
ROUTES 30 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

14

Travaux supplémentaires du projet d’acquisition et 

installation d’un transformateur pour l’amélioration de 

la qualité de l’énergie de la Mairie de Yaoundé II 

(phase 2)

AI 15 000 000 Fonds Propres

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

15

Travaux de construction d’un point d’eau potable 

autonome avec pompe hybride à Mont Messa dans la 

Commune d’Arrondissement de Yaoundé II

AI 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 17/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 15/09/2025

16
Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque à Febe Village Lot 1
25 000 000

17
Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque au quartier Nkomkana II Lot 2
25 000 000

18

Travaux de viabilisation d’un espace derrière la 

Mairie de Yaoundé II pour la construction des 

logements sociaux

AI 60 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 02/05/2025 02/06/2025 19/06/2025 30/06/2025 28/10/2025

19
Travaux de mobilité et de connectivité au quartier 

Nkomkana II Phase 2
ROUTES 150 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/09/2025

20 Travaux de construction de 05 bacs hors sol AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

21
Travaux d’électrification en éclairage public 

photovoltaïque au quartier Messa- Carrière
AI 92 400 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

25/07/2025 23/10/2025BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 02/05/2025 20/06/2025 11/07/2025AI
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

22

Travaux de construction d’un point d’eau potable 

autonome avec pompe hybride à Febe Village dans le 

Commune d’Arrondissement de Yaoundé II - Lot 1

17 000 000

23

Travaux de construction d’un point d’eau potable 

autonome avec pompe hybride au quartier Mokolo 

dans la Commune d’Arrondissement de Yaoundé II - 

Lot 2

16 000 000

24 Réhabilitation du CAED de Yaoundé BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 06/03/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

25

Travaux de construction d’un bloc pédagogique au 

CESO de Yaoundé II (Phase 1 : Construction de la 

cuisine pour apprenants)

BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 06/03/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 02/09/2025

26

Travaux d'aménagement de la route Ecole Maternelle 

Publique de Tsinga Oliga - Messa-Ekoazon (Marché 

du 8ème)

ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 04/07/2025 04/08/2025 21/08/2025 01/09/2025 30/12/2025

27
Travaux de construction d’une mini adduction d’eau à 

Febe Village
AI 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 17/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 15/09/2025

28
Réhabilitation de l’école publique Anglophone 

d’Ekoudou - Lot 1
20 000 000

29
Réhabilitation de l’Ecole Maternelle Publique 

Anglophone d’Ekoudou - Lot 2
30 000 000

1 268 400 000

1

Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Primaire et Maternelle de Nkong-

Bibega (Nsimeyong II) dans la Commune 

d'Arrondissement  de Yaoundé III

BEC 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Achèvement des travaux de construction du CEAC 

dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III
BEC 13 389 260 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 04/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 01/09/2025

21/04/2025 19/08/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 2

AONO 20/02/2025 24/03/2025 10/04/2025

COMMUNE DE YAOUNDE 3ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

3

Equipement en mobilier de bureau, matériels 

informatiques et autres du CEAC dans 

l'Arrondissement de Yaoundé III

AG 9 610 740 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

4

Travaux de réhabilitation de trois (03) points d'eau 

autonomes dans les quartiers Damas (Nkolnguie), 

Ahala après commissariat, Ahala lieu-dit Obam-

Ongolo, Dans la Commune de Yaoundé III, 

Département du Mfoundi

AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5

Travaux de réhabilitation d'une (01) mini adduction 

d'eau potable (AEP) et extension du réseau 

d'adduction à Afanoya dans la Commune de Yaoundé 

III, Département du Mfoundi - Lot 1

10 000 000

6

Travaux de réhabilitation d'une (01) mini adduction 

d'eau potable (AEP) et extension du réseau 

d'adduction à Etoa dans la Commune de Yaoundé III - 

Lot 2

20 000 000

7

Extension électrique avec pose du transformateur de 

160 KVA à l'Hôtel de Ville de la Mairie de la 

Commune d'Arrondissement de Yaoundé III

AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8
Eclairage publique en lampadaires photovoltaïques 

dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III
AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9

Construction d'un hangar au marché d'Ahala 

NEPTUNE dans la Commune d'Arrondissement de 

Yaoundé III pour le recasement de vendeuse de 

vivres occupant la voie publique

BEC 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

263 000 000

1
Construction de d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’Ecole Publique Nkoldongo Mbida
BEC 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE DE YAOUNDE 4ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 3

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

2
Fourniture des tables bancs dans certaines Ecoles 

Publiques de la Commune de Yaoundé 4
AG 22 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

3
Achèvement des travaux de construction du CEAC 

de Yaoundé IV
BEC 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4 Equipement en matériel spécifique du CEAC AG 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 14/04/2025

5
Construction d’un forage agropastoral au CEAC de 

Yaoundé IV
AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6 Construction du CMPJ à Nkomo BEC 60 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7 Equipement en matériel informatique du CESO AG 6 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 14/04/2025

8 Construction d’un abattoir au marché d’Ekounou BEC 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

9 Acquisition d’un camion remorqueur 5 tonnes AG 60 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

10 Construction d’un hangar au marché d’Ekounou BEC 19 401 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 4

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

243 401 000

1
Equipement en matériel informatique du CESO 

d'Essos
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 17/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 05/06/2025

2 Acquisition d'une pelle excavatrice CAT 320GX AG 83 324 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Construction d'un étang piscicole trois (03) bassins 

de 4x6m en béton armé au quartier Ngoulmekong
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

COMMUNE DE YAOUNDE 5ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

4
Acquisition du matériel spécifique de lutte contre 

l'insalubrité (corbeille métalique)
AG 5 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

DC 17/02/2025 13/03/2025 31/03/2025 10/04/2025 26/05/2025

5

Electrification en éclairage public photovoltaïque des 

zones nécessiteuses, Lot 1: Ngousso Savana 

(Mendeuh); Lot 2: Mfandena (Carrefour Eglise 

catholique)  (Carrefour advance school) - Carrefour 

face dépôt de gaz Essos) ; Lot 3: Carrefour face 

SONEL Mimboman - Carrefour Dominique Savio)

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6

Construction de trois points d’eau potable autonome 

à pompe hybride Lot 1 : Mvog Ebanda (chef le chef); 

Lot 2 : Ngoulmekong (Complexe multisports) ; Lot 3 : 

Kikoa

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7 Equipement en matériel de cuisine du CESO d'Essos AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 28/04/2025

8

Travaux de réhabilitation d'une route en terre au 

Quartier Ngona (Carrefour Ngona) - Ngona Bilono 

(Limite Soa)

ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 03/02/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/07/2025

9
Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle 

de Nkolmesseng
BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Construction de la clôture de l'école publique de 

Ngona
BEC 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11 Construction d'une bibliothèque publique à Essos BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 5

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

336 824 000TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

1 Acquisition d’une pelle chargeuse AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 10/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/06/2025

2
Acquisition du matériel spécifique de lutte contre 

l'insalubrité
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

DC 20/03/2025 14/04/2025 02/05/2025 12/05/2025 11/07/2025

3
Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme 

et de la Famille (CPFF) de Biyem Assi
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 28/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

4

Réhabilitation du tronçon de route, avec pose de 

dalot, sur l'axe Centre des Handicapés - Nouveau 

marché du Centre

ROUTES 75 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 10/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 12/08/2025

5
Construction d’un abattoir municipal pour petits 

ruminants à Mvog Betsi
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

6
Construction d’un forage à PMH au Centre 

d'Education et d'Action Communautaire (CEAC)
AI 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 27/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

7
Achèvement des travaux du Centre d’Education en 

Action Communautaire (CEAC) de Yaoundé 6
BEC 7 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 17/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

8
Réhabilitation du complexe primaire de Biyem Assi 

Acacia
BEC 29 950 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 17/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

9
Construction d’un bloc de deux (02) salles de classe 

à l’Ecole Primaire Anglophone d’Etoug Ebe
BEC 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 17/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

10 Réhabilitation du complexe maternel de Mvog Betsi BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 10/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 14/07/2025

COMMUNE DE YAOUNDE 6ème
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

11

Fourniture et pose de lampadaires dans certains 

quartiers de l’Arrondissement de Yaoundé 6 (Elig 

Effa, Melen, Mvog Betsi, Nkolbikok 1 et 2, Biyem 

Assi, Mendong, Simbock, Etoug-Ebe 1 et 2)

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 13/03/2025 14/04/2025 02/05/2025 12/05/2025 09/09/2025

12
Construction d’une mini adduction d’eau avec pompe 

hybride au quartier Mvog Betsi (Carrefour DG) - Lot 1
17 000 000

13

Construction d’une mini adduction d'eau avec pompe 

hybride au quartier Mvog Betsi (Carrefour Beignet) - 

Lot 2

17 000 000

14
Construction d’une mini adduction d’eau avec pompe 

hybride à Mendong (Carrefour du chef) - Lot 3
16 000 000

407 950 000

1
Acquisition d’un Compacteur et d’un Camion benne 

au profit de la Mairie de Yaoundé 7
AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Réhabilitation du tronçon de route Complexe Scolaire 

Oyom Abang – Intersection Rue Paves
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Acquisition du matériel informatique pour le Centre 

Social 
AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

4
Acquisition du matériel de Bureau pour le Centre 

Social
AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

5

Acquisition et Installation des lampadaires le long du 

tronçon de route Entrée IRAD – Gendarmerie 

Nationale – CMA Minkoameyos – Hôtel de Ville 

Mairie Yaoundé 7

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Réhabilitation de 03 forages équipés d’une PMH à 

Ekorozock et Nkol so'o
AI 7 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème

COMMUNE DE YAOUNDE 7ème

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 6

AONO 03/03/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

7
Réalisation d’un forage équipé d’une PMH au CMA 

de Minkoameyos - Lot 1
8 500 000

8
Réalisation d’un forage équipé d’une PMH à Ekikie - 

Lot 2
8 500 000

9
Réalisation d’un forage équipé d’une PMH à Ebot 

Mefou - Lot 3
8 500 000

10
Réalisation d’un forage équipé d’une PMH à Oyom 

Abang - Lot 4
8 500 000

11
Réalisation d’un forage équipé d’une PMH à 

Nkomassi - Lot 5
8 500 000

12

Equipement en tables bancs et en bureaux des 

maîtres des écoles primaires publiques de 

l’arrondissement de Yaoundé 7

AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

13
Aménagement extérieur du Complexe Scolaire de 

Minkoameyos
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

14
Sécurisation par la clôture avant du Complexe 

Scolaire de Minkoameyos - Lot 1
20 000 000

15
Construction de la clôture au Complexe Scolaire 

d’Oyom Abang - Lot 2
30 000 000

16
Sécurisation de l’Ecole Publique de Nkolnkoumou - 

Lot 3
20 000 000

333 000 000

106 3 931 625 000

24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

TOTAL DEPARTEMENT DU MFOUNDI 

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème

AI

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Yaoundé 7

AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de désenclavement d'un bassin de 

production par la construction de dalots et de digues 

sur les axes routiers : (i) Mou-Lep-Dikos et (ii) Lep- 

Dikos, ainsi que d'aménagement de la voie d'accès 

au village Mom-Gare

ROUTES 200 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

2

Construction/Reconstruction d'un pont effondré sur la 

rivière Mbeg Yede au Village Song Nlend en pont 

definitif de 12 ml dans l'Arrondissement de Dibang

ROUTES 200 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

3
Adduction d’eau potable à énergie solaire à la DDEE 

du Nyong et Kellé
AI 18 230 000 BIP Préfet/DDMINEE AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

4
Travaux de rehabilitation de la DDEE (cour, clôture et 

bâtiment DD) du Nyong et Kellé
BEC 26 997 000 BIP Préfet/DDMINEE AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

5
Poursuite de la construction du Centre social de 

Ngog Mapubi
BEC 20 000 000 BIP

Préfet/Centre 

social de Ngog 

Mapubi

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

6
Réhabilitation de la clôture du Centre social de 

Matomb
BEC 10 000 000 BIP

Préfet/Centre 

social de Matomb
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

475 227 000

1 Acquisition d'une niveleuse à Eséka AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2

Réhabilitation de la voirie urbaine de la Commune 

d'Eseka (Carrefour Nyong CAMTOUR - Carrefour  

CPFF)

ROUTES 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3

Réhabilitation de la route en pavés de 200 ml 

(ancienne gendarmerie-Montée Hôpital de district-

Montée résidence du Maire

ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'ESEKA

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 81 sur 105



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 
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du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

4 Equipement de la case communautaire d'Eséka AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 28/04/2025

5 Réhabilitation de l'abattoir d'Eséka BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6 Construction du Centre d'Alphabétisation d'Eséka BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7 Réhabilitation de la case communautaire d'Eséka BEC 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Eséka

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

248 000 000

1

Réhabilitation du troncon de route Carrefour EP 

Asong Bayang - Carrefour Bang Nsombi Heye - 

Carrefour Ndenga et la bretelle Carrefour Bang 

Nsombi Heye - Song Koumondo Chefferie

ROUTES 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2 Réhabilitation du CAF de Song Dibong BEC 12 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Construction d'un forage équipé de PMH à Toum - 

Lot 1
8 500 000

4
Construction d'un forage équipé de PMH à Memel 

(nouvelle pénétrante ) - Lot 2
8 500 000

5
Construction d'un forage équipé de PMH à Somapan 

Lep Nguen - Lot 3
8 000 000

6

Réhabilitation de la ligne électrique MT en poteaux 

bétons dans certaines localités de la commune de 

Biyouha (Périphérie urbaine - Carrefour Bell bell- 

Song Koumondo -Carrefour Bell Bell- Song Bayang - 

Song Poua - Saomapan - EP Song Koumondo)  

AI 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 23/01/2025

COMMUNE DE BIYOUHA

TOTAL COMMUNE D'ESEKA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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consultation

Date 
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Date de 

signature 
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démarrage des 

prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

7
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire 

de Biyouha - Lot 1
20 000 000

8
Construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignants à l'EP Somapan - Lot 2
20 000 000

9
Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Bell-Song 

Koumondo Chefferie - Somapan
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Réhabilitation de la bibliothèque Municipale de 

Biyouha - Lot 1
10 000 000

11
Réhabilitation de l'Ecole publique de Song Bayang - 

Lot 2
10 000 000

12
Réhabilitation de l'Ecole publique de Song Poua - Lot 

3
10 000 000

173 000 000

1
Réhabilitation de l'école maternelle publique de Lindoi 

- Lot 1
15 000 000

2
Réhabilitation de l'école maternelle bilingue de 

Bondjock- Lot 2
15 000 000

3
Réhabilitation de la ligne électrique MT en poteaux 

béton de Mbollo-Lot 1
35 000 000

4
Réhabilitation de la ligne électrique MT en poteaux 

béton de Mango'o - Lot 2
20 000 000

5
Réhabilitation de la ligne électrique MT en poteaux 

béton de Lindoi - Lot 3
20 000 000

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 23/01/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 24/01/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Biyouha

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA

COMMUNE DE BONDJOCK

24/02/2025 13/03/2025
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Nature des 

prestations 
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(FCFA) 
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bénéficiaire

Mode de 
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

6 Construction de la case communautaire de Lola BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Réhabilitation de la piste agricole Bomabom 2-Log 

Tang-Mukoyop
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8 Equipement du centre social de Bondjock AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 28/04/2025

9

Equipement du centre d'écloserie de Song Ndjock et 

d'un forage équipé d'une pompe solaire avec 

réservoir

AI 22 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 26/12/2024 27/01/2025 13/02/2025 24/02/2025 24/06/2025

10
Construction d'un bac piscicole au centre d'écloserie 

de Song Ndjock
AI 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Bondjock

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

193 000 000

1

Travaux de construction d'une clôture de 450m 

autour de l'hotel de ville, construction d'une guerite et 

aménagement des VRD de l'hotel de ville

BEC 111 175 400 FEICOM

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 10/02/2025 14/04/2025 16/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

2
Travaux de relèvement du confort et des VRD de la 

citée municipale
ROUTES 43 189 368 FEICOM

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

3

Travaux de construction d'un réseau d'AEP pour 

alimenter l'hotel de ville et la citée municipale de la 

Commune de Bot Makak 

AI 43 700 116 FEICOM

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

4
Construction du Centre de Promotion de la Femme et 

de la Famille de Bot-Makak - Lot 1
90 000 000

5 Construction de l'auberge municipale - Lot 2 100 000 000

COMMUNE DE BOT-MAKAK

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 24/01/2025

TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

6
Réhabilitation du Centre des Affaires Sociales de Bot-

Makak
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7

Réhabilitation du tronçon de route communale 

Carrefour Manguenda 2 - Mbanda (Linéaire de 08 

km) - Lot 1

15 000 000

8

Réhabilitation du tronçon de route communale 

Carrefour Ekoangombe-Nord - Lisse (Linéaire de 08 

km) - Lot 2

20 000 000

9

Réhabilitation du tronçon de route communale 

Minsongue - EP Manguenda 1 (Linéaire de 07 km) - 

Lot 3

15 000 000

10

Réhabilitation du tronçon de route communale Kombe 

Log Kott - Stade de Bobog 1 (Linéaire de 07 km) - Lot 

4

15 000 000

11
Construction d'une case communautaire au village 

Pan-Makak
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Ekoangombe-Sud - Lot 1
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Ntouleng - Lot 2
20 000 000

14

Réhabilitation de la ligne BT en poteau béton du 

village Bissombe (lieu-dit Carrefour Mbock Médard - 

Village Ekoangombe Sud (Lieu-dit Mangog)

AI 8 800 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

15 Electrification de la localité de Minse - Lot 1 18 000 000

16 Electrification de la localité de Si-Manyaï I - Lot 2 9 350 000

17 Electrification de la localité de Mandoï - Lot 3 9 350 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 24/01/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

18
Construction d'une mini adduction d'eau potable avec 

énergie solaire au Centre Urbain de Bot-Makak
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

19
Construction de trois (03) forages à PMH à 

Ngwangwangda, Lelep 1, Eka'a
AI 25 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de Bot-

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

617 064 884

1
Normalisation du réseau électrique en support béton 

à Boga Goudron - Lot 1
15 000 000

2
Normalisation du réseau électrique en support béton 

à Sombo - Lot 2
25 000 000

3
Extension du réseau BT en support béton à Lissegue - 

Lot 3
10 000 000

4
Extension du réseau HTA monophasé en support 

béton à Manguenda-Ndoupe - Lot 4
25 000 000

5
Eclairage public par énergie solaire photovoltaïque à 

Ndoupe
AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Réhabilitation des bacs piscicoles et mise en place 

d'une ferme avicole pour le GIC RAFADI
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7

Réhabilitation de la piste agricole (Song So'o-Log 

Gwem-Rivière Mbilla et Bretelle Song Nounga-Rivière 

Mbilla)

ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/03/2025 22/07/2025BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025AONO

COMMUNE DE DIBANG

TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK

AI
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Contractante / 

Administration 

bénéficiaire
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Date de 

réception des 
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

8
Construction d'une cantine scolaire à l'EMF de 

Sombo
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction de six (06) blocs latrines dans les 

Ecoles Publiques de Dibang - Lot 1
30 300 000

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à GBPS de Sombo - Lot 2
20 000 000

11
Equipement de la bibliothèque de la case 

communautaire de Song Bisso
AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

213 300 000

1
Extension du réseau électrique HT aérien monophasé 

du village Kaya II
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Aménagement de la voirie urbaine de Makak ROUTES 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3 Aménagement du marché  (nouveau marché) BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4 Construction d'un CZEV à Makak - Lot 1 25 000 000

5
Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à 

Kaya II - Lot 2
50 000 000

6 Construction du CAS de Makak - Lot 3 10 000 000

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 30/12/2024 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE MAKAK

TOTAL COMMUNE DE DIBANG

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dibang

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

7
Réhabilitation de la piste agricole Minkotmbem - 

Fleuve Nyong
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

8
Construction d'une aire de jeux dans la municipalité 

de Makak
AI 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Réhabilitation du Centre d'analphabétisation de Kaya 

II 
BEC 6 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

AONO 26/12/2024 27/01/2025 13/02/2025 24/02/2025 24/06/2025

10 Equipement du Centre d'analphabétisation de Kaya II AG 9 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Makak

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 28/04/2025

253 000 000

1
Réhabilitation des ponts sur les cours d'eaux Misahe 

et Nsele
ROUTES 35 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Bo'o Bakanda 
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

3
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Matomb Groupe 2 
BEC 15 100 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

4
Travaux d'aménagement du stade municipal de 

Matomb
AI 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

TOTAL COMMUNE DE MAKAK

COMMUNE DE MATOMB
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

5
Deuxieme phase des travaux de construction de la 

salle polyvalente 
BEC 86 345 264 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 04/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 14/10/2025

6

Réhabilitation (traitement des points critiques) de 

certaines routes communales dans la Commune 

Matomb - Lot 1

30 000 000

7 Ouverture d'une piste agricole à Manguen 2 - Lot 2 23 000 000

8
Construction de trois (03) forages à PMH dans les 

localités de Nkongtock, Lisse et Malminang - Lot 1
25 500 000

9
Construction d'une mini AEP à Manguen 1- 

Makanissa - Lot 2
20 000 000

10
Extention du réseau d'adduction d'eau  dans la 

localités de Mandoumba - Lot 3
8 000 000

11
Extention de l'électrification rurale: Manguen 2 - Lisse 

- Lot 1
50 000 000

12
Eclairage public dans certaines localités de la 

Commune de Matomb - Lot 2
13 100 000

13 Acquisition d'un camion benne AG 74 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 10/01/2025 10/02/2025 27/02/2025 10/03/2025 08/07/2025

430 045 264TOTAL COMMUNE DE MATOMB

24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 14/01/2025 03/03/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 20/01/2025

AI BIP

10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 12/08/2025

24/02/2025 13/03/2025

 Maire de la 

Commune de 

Matomb

AONO 23/01/2025

24/03/2025 07/04/2025 05/08/2025
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DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

1
Construction de trente (30) logements de type T2 et 

T3 dans la commune de Messondo
BEC 512 600 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Messondo-

CCCM(BEC)

AONO 20/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 25/03/2026

2
Réhabilitation de la route communale (Song-Ntoume 

Chefferie-Manguenda-Limite Ngongos) - Lot 1
50 000 000

3
Réhabilitation de la piste agricole (Sodibanga-

Messondo) - Lot 2
23 000 000

4
Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à 

Mbengue
BEC 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5 Equipement du CAS de Messondo AG 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 08/05/2025

6

Equipement de six (06) CSI (Ndong Bessol, 

Mbengue, Song Mbong, Mboui, Kelle, Ndongong, 

Bidjocka)

AG 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 08/05/2025

7
Aménagement d'une ferme porcine pour la promotion 

des activités agropastorales
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Réhabilitation de l'Ecole Publique de Messondo 

Centre
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Song-Ntoume
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

730 600 000

1

Construction des équipements d'éclairage public 

photovoltaïque dans certaines localités (Ngog-

Mapubi, Makaï, Boumnyebel)

AI 57 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE MESSONDO

TOTAL COMMUNE DE MESSONDO

COMMUNE DE NGOG-MAPUBI

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Messondo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

2

Construction des forages équipés de PMH dans 

certaines localités de Ngog-Mapubi (Song Mpeck, 

Ngog Mapubi Nord, Makaï Carrefour, Omog axe 

lourd, Boumnyebel chefferie)

AI 42 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3
Aménagement des étangs piscicoles à Ngog-Mapubi 

pour la promotion de la pisciculture
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Equipement de la case communautaire de 

Boumnyebel - Lot 1
13 000 000

5

Equipement en tables bancs de certaines Ecoles 

Publics de la localité de Ngog-Mapubi (Limaï, Nkoo, 

Ndjock-Kong) - Lot 2

10 000 000

6
Equipement de l'Ecole Publique Bilingue de Ngog-

Mapubi - Lot 3
10 000 000

7
Réhabilitation de la case communautaire de 

Boumnyebel
BEC 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique Bilingue de Ngog-Mapubi
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

183 000 000

1

Construction d'un pont définitif de 10 ml sur la rivière 

Mbembe (limite Nyong et Kele- Lékié) au vilage 

Likongue

ROUTES 70 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Equipement du centre social de Nguibassal AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

3
Réhabilitation de la route Carrefour Elale-

Mandjandjang-Libobi-Manganga-Sikoa (15 km)
ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngog Mapubi

20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025

COMMUNE DE NGUIBASSAL

13/03/2025 28/04/2025

TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI

AG DC
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Nature des 

prestations 
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prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire
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Date de 
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démarrage des 

prestations
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

4

Réhabilitation du réseau électrique MT de Libobi-

Manganga-Lialingombi-Somakaï en support béton - 

Lot 1

30 000 000

5

Réhabilitation du réseau électrique de Minse-Maholo 

1-Boumdjack-Lamal- Nguibassal en support béton - 

Lot 2

50 000 000

6

Réhabilitation des forages à PMH de Boumndjack, 

Ecole Publique de Nguibassal, Maholo 2 et libodi - 

Lot 1

7 500 000

7

Construction de cinq (05) forages équipés de PMH 

dans certaines localités de Nguibassal (Elale, Pekul, 

Nkoumisse Chefferie, Maholo1 Ecole, Lihong Ecole) - 

Lot 2

42 500 000

8

Acquisition des équipements pour le développement 

de la production piscole dans la Commune de 

Nguibassal

AG 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9 Réhabilitation de la piste agricole Sikadigue-Likongue ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10 Construction du site touristique de Mandjandjang BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'Ecole Publique de Maholo - Lot 1
20 000 000

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Mandjandjang - Lot 2
20 000 000

383 000 000

117 3 899 237 148

BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025AI AONO

TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL

TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

AI AONOBIP

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP 24/03/2025 22/07/2025

 Maire de la 

Commune de 

Nguibassal

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025
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Date de 

réception des 

prestations

1
Construction de la clôture de la DDAS du Nyong et 

Mfoumou
BEC 30 000 000 BIP Préfet/DDMINAS AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

2
Achèvement des travaux d’aménagement de la route 

Mva'a Eve-Loum (Phase II) - Lot 1
850 000 000

3

Travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1 : 

Zoulou-Ekamba (10 km) dans la Commune d'Endom ; 

Tronçon 2 : Ndele-Akolo-Messo-Nkolsseng (15 km) et 

Bretelles (10 km) - Lot 2

200 000 000

4

Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Nyong et Mfoumou 

- Lot 1

300 000 000

5
Achèvement des travaux de réhabilitation des 

ouvrages sur le tronçon Meka'a- Biwong - Lot 2
200 000 000

6
Réhabilitation de la Délégation Départementale des 

Travaux Publics du Nyong et Mfoumou
BEC 30 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

7 Construction de l'IAEB d'Akonolinga BEC 30 000 000 BIP
Préfet/DDMINED

UB
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

8
Construction du quartier féminin, quartier mineur et 

infirmière à la Prison principale d'Akonolinga
BEC 100 000 000 BIP

Préfet/Prison 

principale 

Akonolinga

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

9

Travaux de construction d'une source d'énergie 

(Champ photovoltaïque) à la Prison principale 

d'Akonolinga

AI 29 000 000 BIP

Préfet/Prison 

principale 

Akonolinga

AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

AI BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

10 Construction de la perception d'Ayos Lot 1 98 494 758

11
Construction de la clôture de la perception d'Ayos 

avec lampadaires solaires Lot 2
40 000 000

1 907 494 758

1
Acquisition d'une pelle chargeuse à godet lisse pour 

la Commune d'Akonolinga
AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2

Acquisition du matériel médical pour 09 CSI : Abem, 

Emvan-sso, Mengueme-si, Yeme Yeme, Zalom, Ate, 

Nkoze, Djoudjou et Nlobole

AG 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

3
Aménagement de la route Brasserie - Ekongo - 

Ngouletan (9 km)
ROUTES 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4
Aménagement et équipement du débarcadère 

d'Akonolinga (rive Nyong)
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

5
Réhabilitation de la route communale Carrefour Ena'a 

- Carrefour Ebena (8,8 km)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Nlobole - Lot 1
20 000 000

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de Bambeto - Lot 2
20 000 000

233 000 000

1

Acquisition et installation de 72 lampadaires solaires 

de technologie all in one dans certains quartiers et 

village de la Commune d'Ayos

AI 100 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Ayos
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/03/2025 22/07/2025

31/03/2025 28/08/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akonolinga

AONO 24/01/2025

COMMUNE D'AYOS

TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA

24/02/2025 13/03/2025

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AKONOLINGA

BEC BIP
Préfet/Perception 

Ayos
AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025
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DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

2

Equipement de certains centres de santé intégrés 

(Mbaka, Kombo, Niamvoudou, Nnemeyong, Ndelle, 

Akam-Engali)

AG 40 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Ayos
DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

3
Travaux de réhabilitation de la piste agricole 

Carrefour Meyeck-Avaze (Eglise catholique)
ROUTES 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune d'Ayos
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4

Acquisition d'un tricycle et du matériel d'enlèvement 

de la jacinthe d'eau douce et roseau aquatique du 

Nyong

AG 10 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Ayos
DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

5 Travaux d'aménagement du stade municipal AI 30 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Ayos
AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6

Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + 

bureau de directeur et magasin à l'Ecole Publique de 

Mbang-Ndelle

BEC 38 000 000 BIP
 Maire de la 

Commune d'Ayos
AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

241 000 000

1
Construction d'un champ solaire au quartier 

administratif
AI 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de 

Medjeme (phase 2)
BEC 13 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Réhabilitation de la route Endom-Ekoudou-Bitsok 

(16,7 km) - Lot 1
65 000 000

4
Réhabilitation du tronçon routier Carrefour Marché-

Sous -Préfecture-CMA-EP Endom (1,6 km) - Lot 2
25 000 000

5
Réhabilitation de la route Mewout-Kwamedjing-Zoulou 

(13 km) - Lot 3
60 000 000

6
Réhabilitation de la route Nkoambang-Tap (5,5 km) - 

Lot 4
23 000 000

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

TOTAL COMMUNE D'AYOS

COMMUNE D'ENDOM

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

7
Sécurisation et aménagement de l'étang piscicole 

communal d'Endom
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

8
Construction d'un tablier sur la rivière Ebiede limite 

Centre-Sud - Lot 1
11 500 000

9 Construction d'un tablier sur la rivière Fouba'a - Lot 2 11 500 000

10
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique de Beta - Lot 1
20 000 000

11
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique de Nkolmewout - Lot 2
20 000 000

12
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique d'Ekomba - Lot 3
20 000 000

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique de BIKOUM 2 - Lot 1
20 020 500

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Eyek - Lot 2
20 020 500

15
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle 

d'Endom - Lot 3
25 001 000

16
Réhabilitation de salles de classe à l'Ecole Publique 

d'Ekomba
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

396 042 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 24/01/2025

TOTAL COMMUNE D'ENDOM

AI BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Endom

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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du marché

Date de 
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prestations
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

1
Entretien de la route Ngalla - Salla - Sobia - Mvianga - 

Mboni - Yenassa - Mbiede - Mbogue - Lot 1
65 000 000

2
Réhabilitation de la route Brigade - Place des fêtes - 

restaurant Municipal - Lot 2
50 000 000

3
Construction des équipements d'éclairage public 

dans la ville de Kobdombo
AI 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4 Construction du Poste Agricole de Mbeng BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Construction de deux (02) forages munis de PMH au 

CSI de Ngombo et à fang-Biloun Eyende Akoa
AI 17 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6 Acquisition d'un Camion Benne AG 83 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Finition des travaux de construction de l'école 

Publique d'Ebebok - Lot 1
9 800 000

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

à l'Ecole Bilingue de Tombo - Lot 2
22 000 000

9
Construction d'un mini champ solaire à Ebekok (sis 

au Palais Polyvalent près du CSI Bouquet Minkonda) 
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10

Réhabilitation de douze (12) forages équipes de 

Pompe à Motricité Humaine dans certaines localités 

de la Commune de Kobdombo: Nkoloboudou, 

Epkwassong, Ngombo, Ka'a, Awo'o Eba Engonga, 

Salla, Ndamvo, Ngada, Efoufoup hefferie, 

Koutbenono, Fang-Bikang et Ngalla

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

461 800 000

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 24/01/2025 24/02/2025

COMMUNE DE KOBDOMBO

TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO

13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Kobdombo

AONO 23/01/2025
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DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

1 Acquisition d'une niveuleuse AG 100 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengang

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

2
Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine du 

centre ville de Mengang (15 km)
ROUTES 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengang

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Travaux de réhabilitation de la piste agricole 

Mengang-Menooa-Biyombo-Awae (15 km) - Lot 1
23 000 000

4
Travaux de réhabilitation de la route communale 

Melan-Ngoulemakong-Nkolsseng (20 km) - Lot 2
50 000 000

5

Achèvement des travaux de construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de 

Koundou

BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengang

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

203 000 000

55 3 442 336 758

COMMUNE DE MENGANG

TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

TOTAL COMMUNE DE MENGANG

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengang

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction de la clôture de la Délégation 

Départementale des Affaires Sociales du Nyong et 

So'o

BEC 20 922 000 BIP Préfet/DDMINAS AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

2

Traitement des points de rupture de trafic par les 

travaux d'aménagement de la route Carrefour 

Nkoleyen (Inter R0118)-Chefferie Nkoldongo-Rivière 

Minka (Limite Awae) - Lot 1

200 000 000

3

Aménagement de la route communale Carrefour 

Benebalot-Chefferie Mintsagom-Carrefour 

Nyiemeyong-Carrefour Soumou Assi-Carrefour 

Andock-Carrefour Nnom Nnam-Carrefour 

Mebomezoa-Rivière Mebimeyara (Limite Ngomezap) - 

Lot 2

200 000 000

4

Réhabilitation de la route Ngoantet 1 Ngoantet 2-

Olamdoe-Kondessong et bretelle Ngoantet 2-

Nssessougou-Nkoltombo-Awae - Lot 3

150 000 000

5

Achèvement des travaux de réhabilitation de la route 

communale Carrefour Ossoessam-Paroisse St 

Joseph d'Ossoessam-Chefferie Bilon-Carrefour Nkol 

Ebae-So'o Assi - Lot 4

200 000 000

6
Construction/Reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département du Nyong et So'o
AI 200 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

7

Construction d’un dalot triple au Pk0+600 de la 

section de route Dzeng-Koumassi-Biyebe dans la 

commune de Dzeng

ROUTES 88 000 000 BIP Préfet/DDMINTP AONO 30/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025

8 Equipement de la Sous-préfecture de Nkolmetet AG 15 000 000 BIP

Préfet/Sous-

préfecture 

Nkolmetet

DC 27/01/2025 20/02/2025 10/03/2025 20/03/2025 19/05/2025

1 073 922 000

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

ROUTES BIP Préfet/DDMINTP AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 28/08/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

1
Construction de quatre (04) forages dans les villages 

de So'o, Ngoumbou dans la commune d'Akoeman
AI 25 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Acquisition et installation des plaques solaires pour 

adduction d'eau du centre ville d'Akoeman
AI 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Eclairage public de 25 lampadaires solaires 

photovoltaiques dans la ville  d'Akoeman
AI 30 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4
Réhabilitation de la route communale dans la 

commune d'Akoeman
ROUTES 65 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 17/02/2025 02/05/2025 02/06/2025 12/06/2025 10/10/2025

5

Construction de deux  (02) kits solaires 

photovoltaiques au bâtiment principal de la Mairie 

d'Akoeman et ses annexes

AI 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Achèvement des travaux du Centre de Santé Intégré 

(CSI) de Sep 1
BEC 30 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Construction et sécurisation de l'étang communal 

dans la Commune d'Akoeman
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

8
Achèvement et équipement de la case 

communautaire d'Akoeman
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe  

à l'Ecole Publique de Sep 1
BEC 22 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune 

d'Akoeman

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

256 000 000

1

Construction du bloc administratif et logement 

d'astreinte du centre social de Ndzeng (Phase 1) - Lot 

1

35 000 000

2
Construction de quatre (04) boutiques au marché de 

Ndzeng ville - Lot 2
25 000 000

COMMUNE D'AKOEMAN

TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN

COMMUNE DE DZENG

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 2025-01-24 2025-02-24 2025-03-13 2025-03-24 2025-07-22
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 
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Date de 

signature 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

3 Aménagement du marché de Ndzeng  - Lot 3 15 000 000

4

Construction d'une tribune de 200 places et d'un bloc 

toilette moderne de 06 compartiments à la place des 

fêtes de Ndzeng - Lot 4

35 000 000

5
Etude en vue de l'éboration du plan d'occopation des 

sols dans la commune de Ndzeng
SPI 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

6
Acquisition de trente-quatre (34) lampadaires dans la 

ville de Ndzeng et ses environs
AI 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7

Réhabilitation de la route : Carrefour Komassi-Ecole 

Publique de Bembe-Oban Dzandouanb (Linéaire 

10Km) - Lot 1

65 000 000

8

Réhabilitation de la route: Carrefour Olom-

Ngoulminanga-Pont sur la Mefou (Linéaire 6Km) - Lot 

2

25 000 000

9
Réhabilitation de la route rurale : Ekinguili-

Nkolmvondo (Linéaire 7Km) - Lot 3
23 000 000

10 Réhabilitation de l'étang lac municipal de Ndzeng AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11 Equipement d'un bâtiment administratif AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 11/06/2025

12
Aménagement confortatif de certains bâtiments au 

site éco-touristique de Dzeng
BEC 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

13
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique de Nkogmedzap - Lot 1
20 000 000

14
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique de Atega - Lot 2
20 000 000

393 000 000

13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

TOTAL COMMUNE DE DZENG

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 24/01/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Dzeng

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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du marché

Date de 
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du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

1
Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneu SEM 

655D
AG 80 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Réhabilitation de la route PK1+000 au PK1+200 dans 

la commune de Mbalmayo
ROUTES 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

3
Construction d'une adduction d'eau dans la commune 

de Mbalmayo à Biyan
AI 16 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

4

Aménagement de l'axe entrée du complexe gare 

routière -carrefour taxi bar (80ml) y compris 

aménagement du rond point

ROUTES 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

5
Construction d'une chambre froide au marché du 

complexe gare routière de Mbalmayo
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6
Achèvement des travaux de la case communautaire 

à Ngat dans la commune de Mbalmayo
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

7
Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique 

d'Akomnyada II
BEC 27 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mbalmayo

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

226 000 000

1

Traitement des points critiques de la route carrefour 

Soumassi-carrefour mission Catholique de Minlaba-

Chefferie Mekamba-Nkoalu

ROUTES 40 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/07/2025

2
Construction d'un forage équpé d'une PMH à 

Mekamba
AI 8 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

3 Extension d'électrification rurale à Mintsagom AI 10 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

4 Construction d'une gare routière à Mengueme BEC 80 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE MBALMAYO

TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO

COMMUNE DE MENGUEME
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DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

5
Renforcement des bais de portes et fenêtres au CMA 

de Mengueme
BEC 9 500 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6 Equipement du CSI d'Ossoessam - Lot 1 8 500 000

7 Equipement du CSI de Bilon - Lot 2 8 500 000

8 Equipement du CSI de Minlaba - Lot 3 8 500 000

9
Traitement des points critiques de la route Mfida 

(inter N2)-carrefour étoile
ROUTES 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

10
Construction des étangs piscicoles de Mfida dans la 

commune de Mengueme
AI 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Construction d'un poste agricole au centre ville de 

Mengueme
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 17/02/2025 02/05/2025 02/06/2025 12/06/2025 10/10/2025

12 Equipement de l'école maternelle de Benebalot AG 5 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

13
Construction d'un bloc maternel à l'école Maternelle 

de Benebalot
BEC 25 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

271 500 000

1
Installation d'équipement technique de la radio 

communautaire de Ngomedzap
AG 22 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

AONO 20/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/05/2025

2
Achèvement et équipement de la case 

communautaire de Mengueme Nord
BEC 23 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

3

Electrification rurale par extension d'un réseau MT 

aérien monophasé des localités Nkolbewa-carrefour 

Ekekam station IRAD (phase 2) dans la commune de 

Ngomedzap

AI 55 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

COMMUNE DE NGOMEDZAP

AG BIP

 Maire de la 

Commune de 

Mengueme

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025

TOTAL COMMUNE DE MENGUEME

12/05/2025
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prestations
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DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

4 Equipement du CSI de Tiga AG 15 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

5

Traitement des points critiques des pistes rurales: 

carrefour Kama (inter R117)-Mdoumzon (Limite de 

Mvengue) - Lot 1

30 000 000

6

Traitement des points critiques de la route 

C10132013-carrefour Akak-chefferie Ndicka-carrefour 

Assie-chefferie Melen-Chefferie Abang Betsenga - 

Lot 2

65 000 000

7
Equipement de 120 tables bancs dans certaines 

écoles de Ngomedzap
AG 6 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

DC 20/01/2025 13/02/2025 03/03/2025 13/03/2025 12/05/2025

8
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ndicka - Lot 1
18 000 000

9
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Nsimalen - Lot 2
18 000 000

10
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ebaminal - Lot 3
18 000 000

270 000 000

1
Achèvement des travaux du hangar de stockage et 

de conservation de Nkolmetet
BEC 20 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2 Remblage de la zone marecageuse de Nkolmetet AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

BEC BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

AONO 24/01/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Ngomedzap

AONO 23/01/2025

TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP

COMMUNE DE NKOLMETET
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(FCFA) 

 Source de 
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DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

3
Construction d'un forage équipé d'une PMH dans la 

localité d'Oyeng - Lot 1
8 500 000

4
Contruction d'un forage équipé d'une PMH dans la 

localité de Nkolya - Lot 2
8 500 000

5
Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à 

Ndick
BEC 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

6

Réhabilitation de certaines routes communales y 

compris le traitement d'un point critique sur la route 

communale Nkolmetet-carrefour Oveng du PK8+100 

au PK9+100 - Lot 1

65 000 000

7
Réhabilitation d'un tronçon de route communale 

Oyeng-Bikoko - Lot 2
23 000 000

8
Electrification rurale par extension d'un réseau MT/BT 

aérien monophasé de l'axe Ndick-Yop
AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

9

Construction d'une mini adduction d'eau potable à 

énergie solaire mixte ou hybride dans la localité  

d'Awae

AI 50 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

10
Réhabilitation des salles de classe dans les écoles 

publiques de Bizock, Ebomsi 2, Mengueme-Bare
BEC 19 950 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

11
Construction d'une bibliothèque municipale à 

Nkolmetet
BEC 8 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 23/06/2025

12
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Kondessong
BEC 18 000 000 BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 24/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

370 950 000

73 2 861 372 000

23/06/2025

TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET

ROUTES BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

AI BIP

 Maire de la 

Commune de 

Nkol-Metet

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025
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