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EXERCICE 2025 

2025 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° PROJETS/PROGRAMMES Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints CPR-FC 38                  580 205 158 864   4

2 Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID CEPS-BID 14                      1 734 001 904   9

3 Comité National de Lutte contre le Sida CNLS 6                         302 961 954   11

4 Processus de Kimberley
PROCESSUS DE 

KIMBERLEY
4                          95 000 000   12

5 Programme Agropoles AGROPOLES 8                         595 543 736   13

6 Programme C2D Capitales Régionales
C2D CAPITALES 

REGIONALES
6                      3 997 247 440   14

7 Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente PADI-DJA 11                      4 630 000 000   15

8 Programme de Lutte contre la Tuberculose PNLT 10                         389 537 568   16

9 Programme de Lutte contre le Paludisme PNLP 11                         300 482 103   17

10 Programme de Réforme du Secteur de l'Électricité au Cameroun PforR 144                    67 572 913 656   18

11
Programme Intégré de Valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires - Centre de Formation 

aux Métiers
TRANSFAGRI-CFM 8                      1 520 149 336   34

12
Programme Intégré de Valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires - Volet Stratégie 

Nationale de la Finance Inclusive
TRANSFAGRI SNFI 5                         219 500 000   35

13 Programme National de Développement Participatif PNDP 7                         117 000 000   36

14
Projet Accroître la Résilience des Communautés Locales au Changement Climatique grâce à l'Entrepreneuriat des Jeunes et 

la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles
ACREGIR 7                         256 000 000   37

15 Projet C2D Centres de Formation aux Métiers C2D-CFM 3                         901 406 240   38

16 Projet C2D Centres de Formation Professionnel Sectoriel C2D-CFPS 3                      2 688 357 632   39

17 Projet Complémentaire d'Assainissement de la Ville de Yaoundé PCADY 21                      5 077 462 928   40

18 Projet d’Électrification Rurale phase II PER II 4                      2 020 064 348   42

19 Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café PARF-CAFE 7                         220 000 000   43

20 Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles II PADFA II 63                      6 838 351 784   44

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

RÉGION DU CENTRE
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N° PROJETS/PROGRAMMES Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

21 Projet d'Appui au Développement du Cacao PAD-CACAO 35                      2 255 000 000   52

22 Projet de Développement des Chaînes de Valeur d’Élevage et de la Pisciculture PDCVEP 43                      8 306 430 637   56

23 Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes PDVIR 3                         139 241 750   61

24 Projet de Développement du Secteur des Transports, Volet Aérien PDST-VA 8                    16 295 276 420   62

25 Projet de l'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun PATNUC 66                    26 642 141 616   63

26 Projet de l'Enseignement Secondaire Technique PEST 2                         378 782 750   71

27 Projet d'Études et de Préparation d'un Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Rural Projet MRU 1                      1 500 000 000   72

28 Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire PULCCA 20                      2 927 106 164   73

29 Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique PFS-AIE 13                         542 056 841   75

30
Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project

(Projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique du Sahel)
SWEDD 3                          24 271 570   77

31 Secrétariat Technique d'Appui Dédié à l'Exécution du Contrat de Désendettement et de Développement STADE C2D 23                      1 725 000 000   78

32 Programme C2D Capitales Régionales - Cellule Locale de Suivi de Bertoua C2D CLS BERTOUA 2                         537 079 992   82

33 Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone VIVA LOGONE 25                      1 634 600 000   84

34 Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad PROLAC 15                      1 713 421 248   87

35 Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué VIVA-BENOUE 30                      6 826 077 770   90

36 Rice Value Chain Development Projet RVCDP 28                    25 771 630 128   95

697              776 899 256 379   TOTAL PROJETS/PROGRAMMES

RÉGION DU NORD

RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD

RÉGION DU NORD-OUEST

RÉGION DE L'EST
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture de valises médicales d'urgence aux 

formations sanitaires situées le long du corridor 

MDK

AG 75 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 17/02/2025 09/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 30/07/2025

2 Entretien des véhicules de l'UGP MINTP SPI 70 000 200 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 28/07/2025 17/10/2025 24/11/2025 08/12/2025 08/12/2026

3 Entretien bâtiment de la Direction du Projet SPI 50 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 28/07/2025 17/10/2025 24/11/2025 08/12/2025 08/12/2026

4
Acquisition des fournitures de bureau et des 

consommables informatiques
AG 50 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 21/02/2025 12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 30/07/2025

5
Fourniture et installation des équipements 

informatiques et bureautiques
AG 50 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 23/07/2025

6
Gardiennage des locaux de l'UGP du 

PACRI/PSRDREN
SPI 25 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 21/07/2025 10/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 01/12/2026

7
Sécurité GPS pour matériels roulants de l'UGP du 

PACRI/PSRDREN
SPI 25 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 21/07/2025 10/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 01/12/2026

8
Fourniture d'une connexion internet pour l'UGP 

MINTP
AG 25 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
DC 04/07/2025 28/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/10/2025

9

Conception et création des produits de 

communication (agenda, cartes de visite, dépliants, 

porte document, insertion au réseaux sociaux, roll 

up, boîte à suggestion…)

SPI 20 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 21/07/2025 10/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 15/01/2026

10
Souscription à une police d'assurance tout risque 

pour le matériel roulant pour l'UGP MINTP
SPI 17 500 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 02/06/2025 22/08/2025 29/09/2025 13/10/2025 13/10/2026

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

11
Souscription d'une police d'assurance pour les 

locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN
SPI 10 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 19/05/2025 08/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/09/2027

12
Service de maintenance des équipements 

informatiques de l'UGP PACRI/PSRDREN
SPI 10 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONO 03/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 31/07/2025

13
Souscription d'une police d'assurance pour le 

personnel de l'UGP PACRI/PSRDREN
SPI 75 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AONR 03/02/2025 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 16/06/2026

14

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la 

route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - 

Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de 

contournement de Kousseri en quatre (04) lots  Lot 

2 : de Waza (PK66) à Zigague (PK 112,575) : 

46,575 km

49 663 098 880

15

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la 

route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - 

Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de 

contournement de Kousseri en quatre (04) lots  Lot 

3 : de Zigague (PK 112,575) à Kabo (PK 158) y 

compris le pont de Tildé : 45,425 km

39 659 073 536

16

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la 

route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - 

Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de 

contournement de Kousseri en quatre (04) lots Lot 

4 : de Tilde (PK158) à Kousseri - Douanes (PK 

203) y compris la voie de contournement de 

Kousseri : 45 km 

39 288 016 896

17
Fourniture de mobiliers de bureau pour l'UGP 

MINTP
AG 79 999 800 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AOIO 20/06/2025 07/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 08/01/2026

18 Acquisition des radars embarqués AG 240 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AOIO 14/02/2025 03/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/08/2025

ROUTES BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO   LANCÉ 24/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 22/12/2028
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

19 Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP AG 280 000 192 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)- 

CCCM(AG)

AONO 17/02/2025 19/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

20
PARZIK-Travaux de réhabilitation de la route Edéa 

– Kribi-Pont Bivouba-kribi (53,05km)
ROUTES 113 290 305 536 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO 10/02/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 26/08/2027

21 PARZIK-Suivi évaluation de l’impact du projet SPI 320 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 28/03/2025 01/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 23/10/2028

22
PARZIK-Audit et sensibilisation à la sécurité 

routière
SPI 55 158 480 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AOIR  LANCÉ 11/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/05/2027

23

PARZIK-Etudes et contrôle ainsi que la 

surveillance des aménagements 

socioéconomiques

SPI 1 500 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 02/07/2029

24

PARZIK-Sensibilisation de la population à la 

protection de l’environnement, à la protection du 

patrimoine routier, à la prévention contre le SIDA, à 

la lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles et le paludisme 

SPI 140 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR  LANCÉ 28/02/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2027

25
Travaux de réhabilitation des tronçons des routes 

Maroua-Moutourwa et Magada-Yagoua en 03 Lots 
ROUTES 92 407 496 704 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO  LANCÉ 15/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 03/06/2026
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

26

Etude de faisabilité pour la conception et mise en 

place d'un centre régional d'excellence en sécurité 

routière

SPI 700 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 18/02/2025 27/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 11/11/2026

27

Etudes détaillées (APD) techniques, économiques, 

d’Impact Environnemental et Social du tronçon 

routier Dschang – Menji– Bakebe

SPI 895 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR LANCÉ 15/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 05/01/2026

28

Travaux de réhabilitation de la section Pont Salah-

Pont sur la Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo 

Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée 

Bilingue de Ngong (39,40 km) et Lot 3: Lycée de 

Ngong-Pont sur la Benoue (36,04 km)

ROUTES 3 444 987 392 BAD
MINTP/ 

CSPM(CPRFC)
AOIR 10/02/2025 03/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 02/07/2029

29

Contrôle et surveillance des Travaux de 

réhabilitation de la section Pont Salah-Pont sur la 

Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo Mbocky (36,50 

km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée Bilingue de Ngong 

(39,40 km) et Lot 3: Lycée de Ngong-Pont sur la 

Benoue (36,04 km)

SPI 232 425 120 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/01/2025 09/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 08/08/2029

30

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua, repartis en cinq (05) lots: Lot 1 

Ngaoundéré-bas de la Falaise (50 km); Lot 2 Bas 

de la Falaise-Pont Keroua (39 km); Lot 3 Pont 

Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-

Entrée village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée 

village Ouro Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y 

compris l'aménagement de deux aires de repos 

(MBE et NGONG) etc...

ROUTES 225 123 221 504 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO LANCÉ 04/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 10/05/2028

31

Contrôle et surveillance des travaux de 

réhabilitation de la section Ngaoundéré-Pont Salah 

(Lot 1: Ngaoundéré-Bas de la Falaise (50 km); Lot 

2: Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) et Lot 3: 

Pont Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-

Entrée village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée 

village Ouro Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y 

compris l'aménagement de deux aires de repos 

(MBE et NGONG) etc...

SPI 5 206 821 376 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR LANCÉ 14/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 19/06/2028
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

32

Etudes d'aménagement des routes (i) Maroua-

Dargala-Moulvoudaye-Yagoua et la bretelle 

Moulvoudaye-Kalfou ; (ii) Maroua-Mindif-Lara ; et 

(iii) la rocade autour de la ville de Maroua - 

comprenant le contournement de la ville de Maroua

SPI 908 635 072 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR  LANCÉ 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 08/12/2026

33

Contrôle et la surveillance des travaux de 

réhabilitation du tronçon routier Maroua - 

Moutourwa

SPI 1 005 844 864 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR  LANCÉ 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 09/10/2026

34
Contrôle et la surveillance des travaux de 

réhabilitation du tronçon routier Magada - Guidiguis
SPI 1 526 672 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR  LANCÉ 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 06/07/2027

35
Contrôle et la surveillance des travaux de 

réhabilitation du tronçon routier Guidiguis - Yagoua
SPI 1 526 672 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR  LANCÉ 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 06/07/2027

36

PAT-Sensiblisations à la sécurité routière, à la 

protection de l’environnement et lutte contre les 

changements climatiques, du patrimoine routier, 

sur les maladies sexuellement transmissibles, 

autres activités génératrices de revenus et les 

violences basées sur le genre dans le secteur 

routier

SPI 674 163 072 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 07/03/2025 11/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 17/07/2028

37
Etudes d'aménagement des routes Boumnyebel-

Bokito-Bafia et Edea-Yoyo
SPI 741 333 248 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO  LANCÉ 17/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 27/10/2026

38

Etudes d'aménagement des routes (i) Mora-

Kourgui-Gance ; (ii) Gance-Kolofata- Kerawa ; (iii) 

Gance-Amchide ; (iv) Mokolo-frontière du Nigeria ; 

et réhabilitation de la route (iv) Maroua-Mokolo

SPI 793 732 992 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 18/03/2025 25/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 09/03/2027

580 205 158 864TOTAL CPR-FC
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Studies for the acquisition of reagents and kits for 

laboratory testing
SISC 60 000 000 PIB CEPS-BID/CSPM RNIT 28/04/2025 20/06/2025 11/07/2025 25/07/2025 03/11/2025

2
Consultant for training of 200 journalists on 

promotion of blood donation during three days
SISC 42 000 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 21/04/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 27/02/2026

3
Consultant for  Financial Audit for 2023, 2024,  

2025 and 2026 accounts
SISC 8 176 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 24/03/2025 16/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 26/07/2027

4
Acquisition of reagents and kits for laboratory 

testing
GS 540 000 000 PIB

CEPS-BID/CSPM-

CCCB(GS)
ONIT 09/09/2025 10/11/2025 01/12/2025 15/12/2025 08/02/2027

5
Project Management for the Acquisition of reagents 

and kits for laboratory testing
SISC 60 000 000 PIB CEPS-BID/CSPM RNIT 14/07/2025 05/09/2025 26/09/2025 10/10/2025 08/03/2027

6
Production and supply of communication 

tools(guide, spots, posters, flyers, promotional kits)
GS 388 307 904 BID

CEPS-BID/CSPM-

CCCM(GS)
ONIT 05/05/2025 04/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 19/01/2026

7 Training of 28 core staff for each BTC for one year SISC 163 268 000 BID
CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 01/08/2025 07/11/2025 15/12/2025 29/12/2025 22/02/2027

8

Training of 19 core NBTC and RBTC staff for 3 

weeks in 2 best performing African country( 

Tunisia, Senegal, Rwanda, Egypt, South Africa)

SISC 57 000 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 04/08/2025 27/10/2025 01/12/2025 15/12/2025 13/02/2026

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID

9
Training of 7 NBTC key staff on resultsbased 

management
SISC 21 000 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 26/05/2025 18/08/2025 22/09/2025 06/10/2025 04/12/2025

10 Training of 24 staff maintenance SISC 9 000 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 25/08/2025 17/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/03/2026

11

Training of 49 trainers of 1000 HCW in promotion 

of blood donation during 5 days and training of 

1000HCW

SISC 113 375 000 BID
CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 02/05/2025 08/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 24/09/2026

12

Training of 242 biologists on blood processing, 

storage and distribution units management + 

Training of 14 hygienists on waste management

SISC 96 000 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 17/06/2025 09/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 25/05/2026

13
Training of 150 nurses on blood collection and 

testing
SISC 56 250 000 BID CEPS-BID/CSPM RNIT 26/05/2025 18/08/2025 22/09/2025 06/10/2025 02/02/2026

14
Training of 319 physicians of regional and district 

hospitals on blood clinical use
SISC 119 625 000 BID

CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 27/01/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

1 734 001 904TOTAL CEPS-BID
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maintenance data to care avec SAVICS pour la 

gestion des données de laboratoire de diagnostic 

TB charge virale/VIH et EID (90 mach ines 

GeneXpert et 50 TB-LAMP connectée au Data to 

care) Prise en charge partiel du paiement dans le 

Budget TB et VIH

SPI 136 264 240
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)-

CCCM(SPI)

AOIR 24/03/2025 30/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 04/08/2026

2

Reproduction des boîtes à image pour les CDT 

(400 année 1, 300 année 2 et 200 année 3) et pour 

20 OBC (cible PVVIH et prisonniers) 18 000 (not 35 

000) FCFA/ boîte à image

SPI 6 439 500
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)
DC 10/02/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 12/05/2025

3

Souscription d’une police d'assurance automobile 

tout risque pour les Véhicules acquis par le 

programme

SPI 12 136 826
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 08/06/2026

4

Production et distribution de documents

Lot 1 : Production et distribution de 3 620 boîtes à 

images de ASCP pour la mise en œuvre des 

interventions sous directive communautaire

64 737 792

5

Production et distribution de documents

Lot 2 : Production et distribution de 5 000 

exemplaires du guide national de ISPC au 

Cameroun

32 583 096

6

Mise en place d’une flotte téléphonique dans toutes 

les Régions jusqu’au niveau communautaire (10 

000 personnes)

SPI 50 800 500
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)
AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2026

302 961 954TOTAL CNLS

COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA - CNLS

SPI AONO
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)
27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 05/06/2025
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des détecteurs des pierres et métaux 

précieux pour l'aéroport international de Douala
AG 25 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

2 Acquisition du matériel informatique pour la SNPPK AG 30 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

3
Acquisition des équipements techniques 

spécifiques d'évaluation des diamants
AG 15 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/06/2025

4 Acquisition de dix (10) motos au profit de la SNPPK AG 25 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 03/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

95 000 000

PROCESSUS DE KIMBERLEY

TOTAL PROCESSUS DE KIMBERLEY
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Réalisation des prestations de maîtrise d'œuvre 

des travaux d'électrification de l'usine de 

décorticage du riz de Bazingang pour l'agropole de 

production et de transformation du riz de Galim

SPI 14 781 000 BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONR 07/04/2025 30/05/2025 20/06/2025 04/07/2025 31/12/2025

2

Réalisation des travaux d'électrification de l'usine 

de décorticage du riz de Bazingang pour l'agropole 

de production et de transformation du riz de Galim

AI 184 762 736 BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 18/04/2025 06/06/2025 27/06/2025 11/07/2025 08/12/2025

3

Construction des infrastructures d'élevage au profit 

de l'agropole de production de viande bovine de 

Ngaoundéré (Lot 1)

72 000 000

4

Construction des infrastructures d'élevage au profit 

de l'agropole de production de viande bovine de 

Ngaoundéré (Lot 2)

54 000 000

5
Acquisition des équipements agricoles au profit de 

certains agropoles
AG 90 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 24/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 18/08/2025

6
Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha 

de terre au profit de l'agropole maÏs de Ntui (Lot 1) 
75 000 000

7

Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha 

de terre au profit de l'agropole viande bovine de 

Ngaoundéré (Lot 2)

75 000 000

8

Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha 

de terre au profit de l'agropole manioc de 

Nkolmetet (Lot 3)

30 000 000

595 543 736

31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/07/2025

PROGRAMME AGROPOLES

TOTAL AGROPOLES

BEC BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 15/09/2025

AI BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture et installation des lampes solaires dans 

le cadre des travaux de construction et de 

réhabilitation des voiries dans la ville de Maroua 

(Tranche ferme + Tranche conditionnelle)

AI 1 400 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (AI)
AONO LANCÉ 10/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 24/12/2025

2

Recrutement d'une assistance à maitrise d’ouvrage 

en phase d’exécution du Programme C2D - Urbain 

« Capitales régionales » et du Programme 

SPORCAP

SPI 1 600 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR LANCÉ 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 31/05/2028

3

Sélection de l’opérateur pour le renforcement des 

capacités des acteurs du sport sur les sujets 

d’exploitation / gestion / animation des 

infrastructures sportives au niveau national et local 

dans le cadre de la composante 2 de SPORCAP

SPI 704 055 872 AFD
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
GG   28/02/2025 14/03/2025 28/02/2028

4

Suivi et contrôle de la mise en œuvre des 

dispositions environnementales et sociales des 

projets d’infrastructures et équipements divers 

dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua 

dans le cadre du programme C2D - Urbain « 

Capitales régionales 1 » phase 2

SPI 154 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR 31/01/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 12/07/2028

5
Recrutement d'un Auditeur pour le programme 

SPORCAP
SPI 119 191 568 AFD

MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR 28/03/2025 01/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 06/09/2028

6
Recrutement d'un prestataire pour la 

communication du programme SPORCAP
SPI 20 000 000 AFD MINHDU/CIPM AONR 17/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 23/07/2026

3 997 247 440

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES

TOTAL C2D CAPITALES REGIONALES
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Poursuite du développement et valorisation des 

forets communautaires (Accompagnement des 

coopératives exploitantes des forêts 

communautaires et communales dans les localités 

de Lomié et Djoum

AG 300 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/04/2025 23/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 27/10/2025

2

Construction de deux porcheries modernes – 

Naisseur-engraisseur à Lomie et sangmelima 

(phase2)

BEC 409 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONO 21/04/2026 23/06/2026 14/07/2026 28/07/2026 27/10/2026

3

Maîtrise d'œuvre en vue de la construction de deux 

porcheries modernes – Naisseur-engraisseur à 

Lomie et sangmelima (phase2)

SPI 41 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONR 14/04/2025 06/06/2025 27/06/2025 11/07/2025 28/11/2025

4

Création de 02 pépinières de 100 000 plants dans 

les localités de  Messamena et Meyomessi avec 

deux systèmes d’irrigation (par aspersion)

AI 250 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONO 07/04/2025 26/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/12/2025

5
Poursuite de la construction des ouvrages 

d'alimentation en eau potable
AI 450 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONO 28/03/2025 16/05/2025 06/06/2025 20/06/2025 17/12/2025

6

Poursuite des activités d'électrification rurale, y 

compris l'extension et la normalisation des réseaux 

électriques dans la zone du Programme

AI 300 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONO 24/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

7

Poursuite de la réhabilitation de l’axe routier 

Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase 

4

ROUTES 2 000 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 17/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 08/12/2025

8

Maîtrise d'œuvre en vue de la poursuite  de la 

réhabilitation de l’axe routier Mindourou-

Messamena-Somalomo-Bengbis phase 4

SPI 400 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/01/2026

9

Suivi et contrôle des travaux de construction  de 

quatres(04) ponts  semi-définitifs sur le tronçon 

Lomié-fleuve Dja

SPI 80 000 000 BIP PADI-DJA/CIPM AONR 01/04/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 24/12/2025

10
Construction du Centre de Santé de NTAM phase 

II (équipement et forage à pompe solaire)
AG 300 000 000 BIP

PADI-DJA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/04/2025 30/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/11/2025

11

Poursuite de la mise en place des Caisses 

Villageoises d’Epargne et de Crédit (CVEC) et des 

Mutuelles de Santé Communautaires (MSC) dans 

les localités de Bengbis, Mintom, Ngoyla et 

Messamena

SPI 100 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 05/05/2025 07/07/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

4 630 000 000

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA - PADI-DJA

TOTAL PADI-DJA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des réactifs et consommables pour le 

dépistage de la TB 
AG 200 000 000 BIP MINSANTE/ CIPM AONO 04/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 01/09/2025

2
Frais de communication annuelles du Programme 

(flotte téléphonique)
SPI 20 000 000 BIP MINSANTE/ CIPM DC 04/04/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

3 Connexion internet par fibre optique au GTC SPI 18 000 000 BIP MINSANTE/ CIPM DC 07/03/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/04/2026

4 Achat de matériel informatique AG 10 000 000 BIP MINSANTE/ CIPM DC 28/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 12/06/2025

5 Acquisition et pose des splits au PNLT AG 8 000 000 BIP MINSANTE/ CIPM DC 25/02/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 09/06/2025

6 Réalisation d'un audit externe SPI 11 022 385
Fonds 

Mondial
MINSANTE/ CIPM AONR 04/04/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 09/07/2025

7
Production et distribution de 4043 registres de 

diagnostic de la TB pour les 6000 FOSA
SPI 36 159 556

Fonds 

Mondial
MINSANTE/ CIPM DC 07/03/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 12/06/2025

8

Acquisition des téléphones pour la recherche et le 

suivi des cas des deux centres TB-MDR, 26 APS 

TB-MDR, 02 fields coordinators et 90 molécular 

sites

AG 10 732 500
Fonds 

Mondial
MINSANTE/ CIPM DC 24/03/2025 17/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 16/06/2025

9

Fourniture d’un abonnement pour la flotte 

téléphonique pour 461 personnels des CDTs (386 

anciens+75 nouveaux) 461 personnels labo (386 

anciens+75 nouveaux), 02 Centres TB-MDR, 12 

Field Coordinator 

SPI 66 684 600
Fonds 

Mondial
MINSANTE/ CIPM AONO 24/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

10
Production de 10 000 block de Voucher des 

screening (50 vouchers)
SPI 8 938 527

Fonds 

Mondial
MINSANTE/ CIPM DC 06/02/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/04/2025

389 537 568

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PNLT

TOTAL PNLT
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Production des outils de MEO (Mise en œuvre) et 

de suivi de la mobilisation communautaire pour les 

PFC (Manuel de toutes les activités de lutte contre 

le paludisme en communauté à l'endroit des points 

focaux communication à tous les niveaux)

SPI 5 247 000
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

2

Production des microprogrammes TV sur les 

nouvelles interventions de routine (Vaccin 

paludisme, TPIg, TPIn)

SPI 9 066 512
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 12/05/2025

3

Diffusion des microprogrammes TV sur les 

nouvelles interventions de routine (Vaccin 

paludisme, TPIg, TPIn)

SPI 46 422 952
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
AONO 11/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

4
Diffusion des Crawls pour la promotion des 

interventions de routine
SPI 8 943 750

Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
AONO 11/03/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/09/2025

5

Production et distribution des registres de suivi de 

la dispensation gratuite des traitements 

antipaludiques aux enfants de moins de 5 ans 

(Année 2 et Année 3)

SPI 41 737 500
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 28/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 10/07/2025

6

Production et distribution des registres harmonisés 

(consultation, laboratoire, hospitalisation, urgences) 

des FOSA (Année 2 et Année 3)

SPI 15 478 650
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 28/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 10/07/2025

7

Production et distribution des Rapports mensuels 

d'activité (RMA) des formations sanitaires (Année 1 

+ Année 2 + Année 3)

SPI 26 831 250
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 10/02/2025 07/03/2025 28/03/2025 11/04/2025 12/05/2025

8
Production et distribution du RMA communautaire 

(Annuelle x 3 ans)
SPI 57 240 000

Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
AONO 28/03/2025 16/05/2025 06/06/2025 20/06/2025 21/07/2025

9 Internet bande passant + flybox SPI 36 490 500
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 24/02/2025 20/03/2025 07/04/2025 17/04/2025 17/04/2026

10 Assurance Maladie du personnel du PR SPI 45 397 952
Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
AONR 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

11
Acquisition du matériel de terrain pour l’Enquête de 

bionomie des vecteurs du paludisme
AG 7 626 037

Fonds 

Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(PNLP)
DC 28/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/05/2025

300 482 103

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME - PNLP

TOTAL PNLP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Fourniture de 200 000 compteurs communicants 

(mono et triphasé) dans les principales villes  
AG 3 500 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AOIO 17/03/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

2

Maîtrise d’œuvre pour la fourniture de 200 000 

compteurs communicants (mono et triphasé) dans 

les principales villes  

SPI 350 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONR 03/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 14/01/2026

3

Branchement de 200 000 compteurs 

communicants (mono et triphasé) dans les 

principales villes

AI 1 500 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 14/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

4

Maîtrise d’œuvre pour le branchement de 200 000 

compteurs communicants (mono et triphasé) dans 

les principales villes    

SPI 150 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 07/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

5

Construction d'un réseau MT/BT d'ossature 3X150 

mm2 dans les arrondissements de la ville de 

DOUALA

AI 450 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/10/2025

6

Maîtrise d’œuvre pour la construction d'un réseau 

MT/BT d'ossature 3X150 mm2 dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA  

SPI 45 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

7

Construction d'un réseau MT/BT préssemblée 

3X70 mm2 dans les arrondissements de la ville de 

DOUALA

AI 500 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 27/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 22/12/2025

8

Maîtrise d’œuvre pour la construction d'un réseau 

MT/BT préssemblée 3X70 mm2 dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

SPI 50 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 21/01/2026

9

Remplacement des traverses bois par des nappes 

voûtes dans les arrondissements de la ville de 

DOUALA 

AI 550 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 03/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 30/10/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 18 sur 97



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

10

Maîtrise d’oeuvre pour le remplacement des 

traverses bois par des nappes voûtes dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

SPI 50 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 27/03/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 01/12/2025

11

Remplacement des poteaux bois par des poteaux 

en béton sur le réseau d'ossature DRD dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

AI 1 120 769 024 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 12/01/2026

12

Maîtrise d’œuvre pour le remplacement des 

poteaux bois par des poteaux en béton sur le 

réseau d'ossature DRD dans les arrondissements 

de la ville de DOUALA

SPI 112 076 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 31/03/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026

13
Construction et équipement des postes HTA/HTA 

dans les arrondissements de la ville de DOUALA
AI 825 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 27/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/11/2025

14

Maîtrise d’œuvre pour la construction et 

équipement des postes HTA/HTA dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

SPI 75 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 22/12/2025

15

Construction des ouvrages des réseaux HTA 

d'Ossature, Réaménagement des postes cabines 

existants dans les arrondissements de la ville de 

DOUALA

AI 450 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

16

Maitrise d’œuvre pour la construction des ouvrages 

des réseaux HTA d'Ossature, Réaménagement 

des postes cabines existants dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

SPI 45 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

17
Construction des ouvrages d’extension MT/BT 

dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE
AI 2 354 790 912 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 03/04/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 08/12/2025

18

Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de la 

ville de YAOUNDE

SPI 217 500 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 27/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 05/01/2026
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

19

Travaux de téléconduite des postes cabine 

existants dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE 

AI 375 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 27/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 23/10/2025

20

Maîtrise d’œuvre (P4R) pour les travaux de 

téléconduite des postes cabine existants dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE 

SPI 37 500 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/11/2025

21

Travaux de remplacement des traverses bois par 

des nappes voûtes dans les arrondissements de la 

ville de YAOUNDE 

AI 750 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 03/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 29/12/2025

22

Maîtrise d’œuvre pour le remplacement des 

traverses bois par des nappes voûtes dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE 

SPI 50 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 27/03/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 28/01/2026

23

Construction des ouvrages des réseaux HTA 

d'Ossature, Construction et équipement des postes 

HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE

AI 1 560 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 14/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

24

Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages 

des réseaux HTA d'Ossature, Construction et 

équipement des postes HTA/HTA dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE

SPI 148 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 03/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026

25

Construction des ouvrages des réseaux HTA 

d'Ossature, Réaménagement des postes cabines 

existants dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE 

AI 370 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

26

Maîtrise d’oeuvre (P4R) pour la construction des 

ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, 

Réaménagement des postes cabines existants 

dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE

SPI 30 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/10/2025

27

Travaux (P4R) de remplacement des poteaux bois 

par des poteaux en béton sur le réseau d'ossature 

DRY dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE

AI 500 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 27/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/11/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

28

Maîtrise d’œuvre pour le remplacement des 

poteaux bois par des poteaux en béton sur le 

réseau d'ossature DRY dans les arrondissements 

de la ville de YAOUNDE

SPI 50 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 21/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/12/2025

29
Travaux de mise en œuvre du scada dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA  
AI 450 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 27/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 23/10/2025

30
Maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre du scada 

dans les arrondissements de la ville de DOUALA  
SPI 45 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/11/2025

31
Téléconduite des postes cabine existants dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA 
AI 500 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 31/03/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 01/12/2025

32

Maîtrise d’oeuvre pour la téléconduite des postes 

cabine existants dans les arrondissements de la 

ville de DOUALA 

SPI 50 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 24/03/2025 01/05/2025 19/05/2025 29/05/2025 02/01/2026

33
Construction des ouvrages d’extension MT/BT 

dans les arrondissements de la ville de DOUALA
AI 1 310 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 12/01/2026

34

Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de la 

ville de DOUALA

SPI 131 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 31/03/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026

35
Travaux de mise en œuvre du scada dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE 
AI 275 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 31/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 20/11/2025

36
Maîtrise d’œuvre mise en œuvre du scada dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE 
SPI 25 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 24/12/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

37

Construction des ouvrages des réseaux HTA 

d'Ossature, Construction et équipement des postes 

HTA/HTA dans la ville de Douala 

AI 780 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

38

Maîtrise d’oeuvre pour la construction des 

ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, 

Construction et équipement des postes HTA/HTA 

dans la ville de Douala

SPI 78 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

39

Construction des ouvrages d’extension MT/BT 

dans les arrondissements de la ville de Bafoussam 

et environs 

AI 550 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 20/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

40

Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de la 

ville de Bafoussam et environs

SPI 55 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 10/03/2025 17/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 11/12/2025

41
Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON 
AI 640 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 17/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

42

Maîtrise d’œuvre pour l'acquisition et installation 

d'un nouveau jeu de barre HTA dans 

l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON

SPI 60 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

43

Travaux de construction d'un nouveau bâtiment de 

commande dans l'arrondissement de DOUALA 5e 

NYLON 

AI 410 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 17/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/10/2025

44

Maîtrise d’œuvre pour la construction d'un nouveau 

bâtiment de commande dans l'arrondissement de 

DOUALA 5e NYLON 

SPI 40 000 000 BM/C2D
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

45

Travaux de mise en place des mesures 

d'efficacités énergétiques dans les administrations 

publiques et remplacement par LED des réseaux 

éclairages publics: Installation des systèmes de 

comptage intelligents, concentrateurs sur les 

postes MT/BT

AI 3 600 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AOIO 20/03/2025 29/05/2025 16/06/2025 26/06/2025 23/02/2026
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

46

Maitrise d’œuvre pour la Mise en place des 

mesures d'efficacités énergétiques dans les 

administrations publiques et remplacement par 

LED des réseaux éclairages publics: Installation 

des systèmes de comptage intelligents, 

concentrateurs sur les postes MT/BT

SPI 400 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 27/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 06/03/2026

47
Réalisation d'un diagnostic général  et d'un plan de 

redressement du Concessionnaire ENEO (IPF)
SPI 750 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 24/02/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 16/02/2026

48
Réalisation d'un audit annuel des performances du 

Concessionnaire ENEO (IPF)
SPI 150 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

49
Réalisation d'un audit annuel des performances du 

Concessionnaire SONATREL (IPF)
SPI 100 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

50
Etude : Analyse et cartographie des foyers de 

fraude de l'électricité au Cameroun (IPF)
SPI 25 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 24/03/2025 15/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 30/12/2025

51
Etude et réalisation d'un contrat de performance 

mis à jour pour SONATREL(IPF)
SPI 150 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 18/08/2025 22/12/2025 26/01/2026 09/02/2026 09/06/2026

52

Rédaction d'une Mise à jour du Plan Directeur de 

Production, Transport et Distribution de l'électricité 

et Etude de prévision de la demande disponible à 

l'exportation et (IPF)

SPI 714 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 20/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 27/01/2026

53
Rédaction d'une stratégie nationale d'électrification 

(IPF)
SPI 414 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 20/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 27/01/2026

54

Recrutement d'un Ingénieur Conseil devant assurer 

l'assistance technique à la maîtrise d’ouvrage dans 

le cadre de l'élaboration des dossiers de 

consultation et la supervision des travaux de la 

réalisation des investissements du programme 

SPI 1 800 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 17/02/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 22/01/2029

55

Etude en vue de la Construction d’un Centre 

d’excellence pour les professionnels du secteur de 

l’électricité Zone septentrionale

SPI 300 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 07/04/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 26/02/2026
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

56

Recrutement d’une Agence indépendante de 

vérification en charge de l’évolution des trajectoires 

annuelles des résultats liés aux décaissement. 

(IPF)

SPI 600 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 17/02/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 22/01/2029

57
Acquisition de matériel technique et de sécurité 

(Gps, epi etc.) (IPF)
AG 12 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)
DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 21/04/2025

58

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel UCB dans la région du Littoral, 

département du Wouri et l’arrondissement de 

Douala 3 P4R

SPI 9 672 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR Marché attribué 23/01/2025 06/02/2025 05/08/2025

59

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel PROCIM dans la région du Littoral, 

département du Wouri et l’arrondissement de 

Douala 1 (P4R)

SPI 75 880 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 23/01/2025 06/02/2025 05/08/2025

60

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel MIRA dans la région du Littoral, 

département du Wouri et l’arrondissement de 

Douala 1

SPI 121 356 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 23/01/2025 06/02/2025 05/08/2025

61

Maitrise d'œuvre de la fourniture de 20 000 kits de 

comptage intelligents et communicants pour les 

points de livraison de l’état et mise en œuvre 

Advanced monitoring infrastructure (ami) associe 

(P4R)

SPI 470 049 984 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 23/01/2025 06/02/2025 04/09/2025

62
Maitrise d’œuvre projet d’extension mt/BTdans la 

Ville de Douala (P4R)
SPI 75 756 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 03/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 29/10/2025

63

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE) 

(P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 52 400 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 21/01/2025 06/02/2025 05/08/2025

64

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 3e 

(NGODI BAKOKO) (P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 58 104 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 21/01/2025 06/02/2025 05/08/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

65

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 1er 

(P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 97 160 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 03/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 29/10/2025

66

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Dibamba 

(MISSOLE) (P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 137 548 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 24/11/2025

67

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels BROLI, AZUR et 

YANGLEI dans la région du Littoral, département 

du Wouri et l’arrondissement de Douala 3 (P4R) : 

Maitrise d'œuvre

SPI 46 270 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 03/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 29/10/2025

68

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels ACIERIE, GROUPE 

CADYS (ACCAM et PANZANI) et MIT CHIMIE 

dans la région du Littoral, département du Wouri et 

l’arrondissement de Douala (P4R) : Maitrise 

d'œuvre

SPI 25 788 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 03/02/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 29/10/2025

69

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel YOUSHENG dans la région du Littoral, 

département de la Sanaga Maritime et 

l’arrondissement Dibamba (P4R)

SPI 67 801 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 03/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 25/11/2025

70

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels NESTLE et PASTA dans la région du 

Littoral, département du Moungo et 

l’arrondissement de DIBOMBARI (P4R)

SPI 50 362 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

71

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels PHALUCAM, SORAC, GAODA ET 

BOCAM dans la région du Littoral, département de 

la Sanaga Maritime et l’arrondissement de 

Dibamba (P4R)

SPI 54 538 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

72

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels SUNDA, FISH&CO, MOLECULES GAS 

et FASHION ECOLOGICAL PLASTIC dans la 

région du Littoral, département de la Sanaga 

Maritime et l’arrondissement de Dibamba (P4R)

SPI 39 075 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 21/01/2025 14/03/2025 04/04/2025 18/04/2025 15/10/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

73

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation secours 

de l’industriel YOUSHENG dans la région du 

Littoral, département de la Sanaga Maritime et 

l’arrondissement de Dibamba (P4R)

SPI 63 236 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

74

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation secours 

de plusieurs industriels dans la région du Littoral, 

départements du Wouri et département de la 

Sanaga Maritime, des arrondissements de Douala 

3 et Dibamba (P4R)

SPI 136 068 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 18/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/11/2025

75

Maitrise d'œuvre études, fournitures et construction 

des ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de Yaoundé (P4R)

AI 83 010 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

76
Réalisation de 5000 branchements monophasés et 

triphasés dans la ville de Yaoundé
AI 295 776 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

77

REALISATION DE 25 000 BRANCHEMENTS 

(MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LA VILLE 

DE DOUALA (P4R)

AI 1 678 884 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

78

REALISATION DE 20 000 BRANCHEMENTS 

(MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LA VILLE 

DE YAOUNDE (P4R)

AI 1 183 106 944 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

79
Maitrise d'œuvre Etude et construction du bâtiment 

de commande du poste source de MISSOLE (P4R)
BEC 43 952 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 23/01/2025 06/02/2025 05/08/2025

80
Maitrise d'œuvre Etude et construction du batiment 

de commande du poste source de KRIBI (P4R)
BEC 39 960 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 06/01/2025 20/01/2025 21/07/2025

81

INSTALLATION DE 8152 COMPTEURS 

INTELLIGENTS ET COMUNIQUANT DANS LES 

REGIONS DU CENTRE SUD ET EST (P4R)

AI 486 888 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

82

Maitrise d'œuvre de FOURNITURE DE 50 000 

COMPTEURS PREPAYES (MONOPHASE ET 

TRIPHASE) DANS LES VILLES DE DOUALA, 

YAOUNDE, BAFOUSSAM (P4R)

SPI 261 943 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

83

Installation de 4088 COMPTEURS INTELLIGENTS 

ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DU 

LITTORAL ET SUD OUEST (P4R)

AI 244 166 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

84

Installation de 4055 COMPTEURS INTELLIGENTS 

ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DE 

L’OUEST ET NORD OUEST (P4R)

AI 242 190 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

85

Installation de 3705 COMPTEURS INTELLIGENTS 

ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DU 

NORD, EXTREME NORD, ADAMAOUA (P4R)

AI 221 284 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

86

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE) 

(P4R)

AI 524 004 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 20/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

87

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 4e 

et DIBOMBARI (BONABERI) (P4R)

AI 471 672 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 20/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

88

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 4e 

et DIBOMBARI (BEKOKO) (P4R)

AI 1 569 230 976 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 02/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

89
Réalisation de 5 000 branchements (monophase et 

triphase) dans la ville de Bafoussam
AI 295 776 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 27/01/2025 17/02/2025 03/03/2025 01/09/2025

90

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 3e 

(NGODI BAKOKO) (P4R)

AI 581 038 016 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 20/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

91

Maitrise d'œuvre de la réalisation de 25 000 

branchements (monophase et triphase) dans la 

ville de Douala 

SPI 67 888 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
GG Marché attribué 21/01/2025 06/02/2025 04/09/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

92

Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des 

équipements dans les postes sources de 

l’arrondissement de Douala 3e (BASSA) (P4R)

SPI 49 725 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

93

Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des 

équipements dans les postes sources de 

l’arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI 

(BEKOKO) (P4R)

SPI 156 923 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 29/12/2025

94

Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des 

équipements dans les postes sources de 

l’arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI 

(BONABERI) (P4R)

SPI 47 167 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

95

Maitrise d'œuvre pour la Construction des 

ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de DOUALA (P4R)

SPI 131 000 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 18/02/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/11/2025

96

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 3e 

(BASSA) (P4R)

AG 497 248 992 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

97

Maitrise d'œuvre pour la Construction des 

ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE (P4R)

SPI 217 500 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 18/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 22/12/2025

98

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 1er 

(P4R)

AI 971 601 984 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 20/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 21/05/2025

99

Maitrise d'œuvre pour la Construction des 

ouvrages HTA d'ossature dans la ville de douala: 

Construction des départs HTA souterrains issus du 

poste de LOGBABA : Travaux (P4R)

SPI 54 281 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

100

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Dibamba 

(MISSOLE) (P4R)

AG 1 375 485 056 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 02/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

101

Maitrise d'œuvre pour la Construction des 

ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: 

Construction des départs HTA souterrains issus du 

poste de NKOLBISSON (P4R)

SPI 22 815 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/12/2025

102

FOURNITURE DE 50 000 COMPTEURS 

PREPAYES (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS 

LES VILLES DE DOUALA, YAOUNDE, 

BAFOUSSAM (P4R)

AG 2 619 430 912 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 03/12/2025

103

Maitrise d'œuvre pour la Construction des 

ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: 

Construction des départs HTA souterrains issus du 

poste d'OYOMABANG (P4R)

SPI 72 519 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/12/2025

104

FOURNITURE DE 20 000 KITS DE COMPTAGE 

INTELLIGENTS ET COMMUNICANTS POUR LES 

POINTS DE LIVRAISON DE L’ETAT ET MISE EN 

ŒUVRE ADVANCED MONITORING 

INFRASTRUCTURE (AMI) ASSOCIE (P4R)

AG 4 700 497 920 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 03/12/2025

105

Maitrise d'œuvre pour le Construction et 

équipements des postes HTA/HTA dans la ville de 

YAOUNDE : Construction des postes cabine 

d'ossature dans la ville de YAOUNDE (P4R)

SPI 63 165 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

106

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de 

Yaoundé (P4R)

AI 830 099 968 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/05/2025

107

Maitrise d'oeuvre pour le Poste Haute Tension 

90/15 kV de Koumassi: fourniture, au transport, au 

montage, à l’installation, au raccordement et la 

mise en service d’un (01) transformateur de 

puissance triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en 

remplacement du 50 MVA N°2 vétuste et 

réhabilitation du poste blindé (P4R)

SPI 100 000 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 27/01/2026

108

Maitrise d'oeuvre pour le Réaménagement des 

postes HTA/HTA dans la ville de Yaoundé: 

Réaménagement des poste cabines d'ossature 

dans la ville de YAOUNDE (P4R)

SPI 27 000 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

109

Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 3705 

Compteurs  Intelligents et communiquant dans les 

régions du NORD, EXTREME NORD, ADAMAOUA 

(P4R)

SPI 22 129 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

110

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de 

Bafoussam (P4R)

AI 295 776 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

111

Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 4055 

Compteurs intelligents dans les régions de 

L’OUEST ET NORD OUEST (P4R)

SPI 24 219 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/12/2025

112

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation secours de l’industriel YOUSHENG 

dans la région du Littoral, département de la 

Sanaga Maritime et l’arrondissement de Dibamba 

(P4R)

AI 632 364 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

113

Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 4088 

Compteurs intelligents et communiquant dans les 

régions du LITTORAL et SUD OUEST (P4R)

SPI 24 416 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

114

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels SUNDA, FISH&CO, 

MOLECULES GAS et FASHION ECOLOGICAL 

PLASTIC dans la région du Littoral, département 

de la Sanaga Maritime et l’arrondissement de 

Dibamba (P4R)

AI 390 745 984 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

115

Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 8152 

Compteurs intelligents et communiquant du 

CENTRE SUD ET EST (P4R)

SPI 48 689 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

116

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels PHALUCAM, 

SORAC, GAODA ET BOCAM dans la région du 

Littoral, département de la Sanaga Maritime et 

l’arrondissement de Dibamba (P4R)

AI 545 376 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 13/10/2025
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Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 
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Mode de 
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consultation
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Date de 
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marché
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prestations

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

117

Maitrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 

branchements (monophase et triphase ) 

YAOUNDE (P4R)

SPI 118 311 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 28/11/2025

118

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels NESTLE et PASTA 

dans la région du Littoral, département du Moungo 

et l’arrondissement de DIBOMBARI (P4R)

AI 503 620 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

119

Maitrise d'œuvre pour la réalisation de 5 000 

branchements (monophase et triphase) dans la 

ville de  BAFOUSSAM (P4R)

SPI 29 578 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 14/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 15/07/2025

120

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels BROLI, AZUR et 

YANGLEI dans la région du Littoral, département 

du Wouri et l’arrondissement de Douala 3 (P4R)

AI 462 704 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/05/2025

121

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels ACIERIE, GROUPE 

CADYS (ACCAM et PANZANI) et MIT CHIMIE 

dans la région du Littoral, département du Wouri et 

l’arrondissement de Douala (P4R)

AI 257 890 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

122

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel YOUSHENG dans la 

région du Littoral, département de la Sanaga 

Maritime et l’arrondissement Dibamba (P4R)

AI 678 004 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 13/10/2025

123

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel UCB dans la région du 

Littoral, département du Wouri et l’arrondissement 

de Douala 3 (P4R)

AI 96 724 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

124

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e DEIDO 

maitrise d'œuvre (P4R)

SPI 22 162 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 31/01/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 27/11/2025

125

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel PROCIM dans la 

région du Littoral, département du Wouri et 

l’arrondissement de Douala 1 (P4R)

AI 758 800 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/05/2025
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Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

126

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e DEIDO: 

Travaux (P4R)

AI 221 610 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

127

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e 

LOGBABA : Maitrise d'œuvre (P4R)

SPI 72 965 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 31/01/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 27/11/2025

128

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel NOVIA dans la région 

du Littoral, Département du Wouri et 

l’arrondissement de Douala 4 (P4R)

AI 155 816 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 23/08/2024 13/09/2024 27/09/2024 26/03/2025

129

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e 

LOGBABA: Travaux (P4R)

AI 729 649 984 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

130

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel MIRA dans la région 

du Littoral, département du Wouri et 

l’arrondissement de Douala 1 (P4R)

AI 1 213 558 016 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

131

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 

NKOLBISSON: Maitrise d'œuvre (P4R)

SPI 131 652 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 12/02/2026

132

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 

NKOLBISSON: Travaux (P4R)

AI 1 316 524 032 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 25/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 27/01/2026

133

Etudes, fourniture et construction d'installations 

d'alimentation électrique de secours pour plusieurs 

installations industrielles dans la région du Littoral, 

dans les départements du Wouri et de la Sanaga 

Maritime, dans les arrondissements de Douala 3 et 

de Dibamba (P4R).

AI 1 360 690 048 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/01/2026

134

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 

OYOMABANG : Travaux (P4R)

AI 785 880 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025
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PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

135

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre 

HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 

OYOMABANG: Maitrise d'œuvre (P4R)

SPI 78 588 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONR 31/01/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 27/11/2025

136
Etude et construction du batiment de commande 

du poste source de MISSOLE (P4R)
BEC 439 521 984 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO Marché lancé 19/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

137

Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la 

ville de douala: Construction des départs HTA 

souterrains issus du poste de DEIDO : Travaux 

(P4R)

AI 529 905 984 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 04/11/2025

138
Etude et construction du batiment de commande 

du poste source de KRIBI (P4R)
SPI 399 600 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR Marché lancé 19/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

139

Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la 

ville de douala: Construction des départs HTA 

souterrains issus du poste de LOGBABA : Travaux 

(P4R)

AI 542 804 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

140
Construction des ouvrages d’extension MT/BT 

dans les arrondissements de Douala (P4R)
BEC 757 563 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(BEC)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

141

Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la 

ville de Yaoundé: Construction des départs HTA 

souterrains issus du poste de NKOLBISSON 

:Travaux (P4R)

AI 228 154 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

142

Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la 

ville de Yaoundé: Construction des départs HTA 

souterrains issus du poste d'OYOMABANG : 

Travaux (P4R)

AI 725 195 008 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

143

Réaménagement des postes HTA/HTA dans la ville 

de Douala: Réaménagement des poste cabines 

d'ossature dans la ville de DOUALA : Travaux 

(P4R)

AI 263 784 992 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

144

Réaménagement des postes HTA/HTA dans la ville 

de Yaoundé: Réaménagement des poste cabines 

d'ossature dans la ville de YAOUNDE : Travaux 

(P4R)

AI 270 004 000 BIP
MINEE/ 

CSPM(PforR)
AONO 21/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 11/11/2025

67 572 913 656TOTAL PforR
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1
Electrification du Centre de Formation aux Métiers 

(C.F.M.) de Bertoua
AI 56 932 344 C2D

Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 13/02/2025 14/04/2025 16/05/2025 26/05/2025 25/08/2025

2

Equipement, outillages ,matériel et matière 

d'œuvre pour le métier d'affuteur du CFM de 

Bertoua

AG 162 236 992 C2D
Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

3

Equipement, outillages ,matériel et matière 

d'œuvre pour le métier de Charpentier du CFM de 

Bertoua

AG 144 580 000 C2D
Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

4

Equipement, outillages ,matériel et matière 

d'œuvre pour le métier de COST du CFM de 

Bertoua

AG 249 000 000 C2D
Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

5

Equipement, outillages ,matériel et matière 

d'œuvre pour le métier de Menuiserie Ebéniste du 

CFM de Bertoua

AG 209 400 000 C2D
Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

6

Equipement, outillages ,matériel et matière 

d'œuvre pour le métier de OTPV/OTPA du CFM de 

Bertoua

AG 120 000 000 C2D
Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

7
Fourniture du Mobilier de bureau  du CFM de 

Bertoua
AG 153 000 000 C2D

Transfagri-

CFM/CIPM
AONO 07/02/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 19/09/2025

8 Equipement du CFM de Ndop AG 425 000 000 C2D

Transfagri-

CFM/CIPM-

CCCM(AG)

AONO 06/06/2025 15/08/2025 15/09/2025 25/09/2025 23/01/2026

1 520 149 336

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET 

AGROALIMENTAIRES - CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS - TRANSFAGRI-CFM

TOTAL TRANSFAGRI-CFM
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1

Recrutement d'un Consultant chargé de la 

rédaction des rapports d'achèvement et de 

capitalisation du projet

SPI 10 000 000 AFD
TRANSFAGRI-

SNFI/CSPM
AONR 28/04/2025 21/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 07/11/2025

2
Recrutement d'un Consultant chargé de 

l'évaluation finale du projet
SPI 15 000 000 AFD

TRANSFAGRI-

SNFI/CSPM
AONR 28/04/2025 21/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 08/12/2025

3

Recrutement de Consultants chargés de l'Audit des 

Projets des Etablissements des microfinances 

partenaires

SPI 30 000 000 AFD
TRANSFAGRI-

SNFI/CSPM
AONR 25/03/2025 17/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/11/2025

4

Recrutement des Consultants superviseurs 

chargés du developpement de nouveaux produits 

financiers auprès des Etablissements de 

Microfinances partenaires

SPI 98 500 000 AFD
TRANSFAGRI-

SNFI/CSPM
AONR 25/02/2025 20/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/01/2026

5

Recrutement des Consultants locaux chargés du 

developpement de nouveaux produits financiers 

auprès des Etablissements de Microfinances 

partenaires

SPI 66 000 000 AFD
TRANSFAGRI-

SNFI/CSPM
AONR 25/02/2025 20/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/01/2026

219 500 000

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET 

AGROALIMENTAIRES - VOLET STRATÉGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE - TRANSFAGRI-SNFI

TOTAL TRANSFAGRI-SNFI
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1 Fourniture du matériel divers à la CNC du PNDP AG 25 000 000 BIP PNDP/CSPM DC 26/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

2
Fourniture des consommables informatiques à la 

CNC du PNDP
AG 15 000 000 BIP PNDP/CSPM DC 06/01/2025 31/01/2025 21/02/2025 07/03/2025 03/09/2025

3
Acquisition des fournitures pour les véhicules à la 

Cellule Nationale de Coordination du PNDP 
AG 25 000 000 BIP PNDP/CSPM DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 24/09/2025

4 Edition des documents au PNDP(guide illustré etc) SPI 20 000 000 BIP PNDP/CSPM DC 03/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/06/2025

5

Fourniture des services d'assurance maladie et 

individsuelle accidents au Programmae National de 

Développement Participatif (PNDP)

SPI 18 000 000 BIP PNDP/CSPM AONR 07/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 05/11/2025

6

Fourniture des services d'assurance Multirisque 

Bureau et Responsabilité Civile National de 

Développement Participatif (PNDP)

SPI 6 000 000 BIP PNDP/CSPM AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 06/10/2025

7

Fourniture de services d'assurance automobile au 

PROGRAMME National de Développement 

Participatif (PNDP)

SPI 8 000 000 BIP PNDP/CSPM AONO 13/01/2025 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 06/10/2025

117 000 000

PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF - PNDP

TOTAL PNDP
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1
Acquisition et installation des kits d'irrigation aux 

gouttes à gouttes destinés à la culture maraîcher
AG 30 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

2

Travaux de construction d'une stèle avec pour 

symbole le buffle dans le cadre de la promotion de 

l'éco tourisme au Parc National de la Bénoué

BEC 57 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONO 28/03/2025 16/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 02/12/2025

3

Travaux de mise en oeuvre de 2000 ha de 

mesures de gestion durable des terres et la 

construction de structures de contrôle de l'érosion 

ainsi que l'aménagement des pistes à l'intérieur du 

Parc National de la Bénoué

AI 60 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/11/2025

4

Travaux de construction de 03 forages manuels en 

vue de l'amélioration de la gestion des ressources 

en eau dans les ménages vulnérables pour les 

cultures maraichers

AI 24 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/11/2025

5

Recrutement d'un Consultant Cabinet/Bureau 

d'Etudes pour la réalisation de l'étude dévaluation 

des effets et des indicateurs de résultats du Projet 

ACREGIR

SPI 20 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONR 14/07/2025 06/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 23/02/2026

6

Séléction d'un Consultant (Bureaux 

d'Etudes/Cabinets) pour la réalisation de l'audit 

externe annuel du PADFA II et du Projet ACREGIR 

exercice 2024

SPI 20 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONR 17/02/2025 12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 21/07/2025

7

Recrutement d'un consultant Cabinet/Bureau 

d'Etude en vue de la réalisation d'une étude pour 

l'intégration de la lutte contre le changement 

climatique dans la gestion des aires protégées

SPI 45 000 000 FA ACREGIR/CSPM AONR 25/02/2025 20/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

256 000 000

PROJET ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS LOCALES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE À 

L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES - ACREGIR

TOTAL ACREGIR
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1 Acquisition du matériel audiovisuel et informatique AG 156 000 000 C2D MINEFOP/CIPM AONO 13/01/2025 17/03/2025 18/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

2

Acquisition des équipements, outils et accessoires, 

matière d’œuvre, matériel didactique et de sécurité 

: Fabrication mécanique – Maintenance - Chaine 

de production

AG 719 666 240 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 20/01/2025 04/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 11/11/2025

3
Électrification du Centre de Formation aux 

Métiers(CFM) d’Ebebda
AI 25 740 000 C2D MINEFOP/CIPM DC 03/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 03/03/2025 02/06/2025

901 406 240

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS NON AGRICOLES 

EN MILIEU RURAL  - C2D-CFM

TOTAL C2D-CFM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Souscription d'une police d'assurance maladie SPI 20 000 000 C2D MINEFOP/CIPM AONR 12/05/2025 04/07/2025 25/07/2025 08/08/2025 10/08/2026

2 Equipement du CFPS de Douala AG 1 207 307 904 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

3 Equipement du CFPS d’Edéa AG 1 461 049 728 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 20/06/2025

2 688 357 632

PROJET C2D CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D-CFPS

TOTAL C2D-CFPS
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Achat d'une pelle excavatrice, Lot 1 107 725 000

2 Achat d'une pelle hydraulique,Lot 2 129 270 000

3 Achat d'une pelle chargeur, Lot 3 157 224 992

4 Achat d'une niveuleuse, Lot 4 178 824 000

5 Achat de deux (02) compacteurs, Lot 5 98 353 000

6 Achat d'un camion benne 20 tonnes, Lot 6 115 266 000

7

Achat de deux (02) engins pour curage du 

collecteur sousterrain (camions hydrocureurs), Lot 

7

215 450 000

8 Maîtrise d'œuvre pour l'achat des engins CUY SPI 10 000 000 BIP PCADY/CSPM AONR 17/02/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 18/09/2026

9
Achat des équipements appui précollecte des 

déchets solides (bacs à ordures) pour la CUY 
AG 187 900 000 BAD PCADY/CSPM AONO 15/09/2025 05/12/2025 12/01/2026 26/01/2026 27/04/2026

10

Acquisition des équipements informatiques (23 

ordinateurs portables) pour le MINEPAT, MINAS et 

MINPROFF

AG 20 000 000 BAD PCADY/CSPM DC 24/02/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/06/2025

11
Acquisition et mise à jour logiciels informatiques 

TOMMonitoring MINEPAT
AG 15 000 000 BAD PCADY/CSPM DC 24/02/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 24/06/2025

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

AG BIP
PCADY/CSPM- 

CCCM(AG)
AOIO 14/04/2025 14/07/2025 04/08/2025 18/08/2025 18/08/2026
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

12

Matériel d'assainissement et précollecte des 

dechets solides (pelles, brouettes, bottes, rateaux, 

)

AG 150 970 000 BAD PCADY/CSPM AONO 29/12/2025 20/03/2026 27/04/2026 11/05/2026 10/07/2026

13

Equipements d'appui à la précollecte et au 

conditionnement des déchets recyclables (presse 

balle)

AG 75 480 000 BAD PCADY/CSPM AONO 15/09/2025 05/12/2025 12/01/2026 26/01/2026 27/07/2026

14

Matériels roulants de précollecte et 

conditionnement des dechets solides recyclable 

(camionette)

AG 431 320 000 BAD PCADY/CSPM AONO 24/10/2025 23/01/2026 02/03/2026 16/03/2026 14/09/2026

15
Travaux d'aménagement d'une place à vivre en 

face du marché Mvog Ada à Yaoundé
BEC 1 472 589 952 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 16/06/2025 13/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 26/11/2026

16
Travaux de curage des ouvrages et caniveaux 

centre ville de Yaoundé
AI 118 610 000 BAD PCADY/CSPM AONO 02/06/2025 22/08/2025 29/09/2025 13/10/2025 08/10/2026

17

Travaux d'aménagement des plateformes de 

précollecte pour des bacs à ordures de 16 m3, 9 

m3 et 6 m3

BEC 198 490 000 BAD PCADY/CSPM AONO 17/03/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 23/07/2026

18

Recrutement d'un bureau d'Etude pour les Etudes 

de réhabilitation des OH de capacité insuffisante de 

Yaoundé pour le compte du PCADY

SPI 539 139 968 BAD
PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 06/01/2025 12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 27/04/2026

19

Recrutement d'une ONG en charge des activités 

d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne 

d'IEC

SPI 511 870 016 BAD
PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 27/01/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 11/06/2027

20

Recrutement d'une firme de consultant en vue de 

l'Evaluation des effets à mi-parcours et final du 

PCADY

SPI 64 700 000 BAD PCADY/CSPM AOIR 14/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 17/05/2027

21
Etude des flux de valeurs et définition d'un 

programme de valorisation des déchets
SPI 279 280 000 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/02/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 21/07/2026

5 077 462 928TOTAL PCADY
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prévisionnel 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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consultation
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d'attribution 
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Date de 

signature du 

marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des matériels informatiques 

complémentaires
AG 15 000 000 BID

MINEE/ 

CSPM(PER II)
AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/08/2025

2
Poursuite des travaux d'électrification rurale, 

travaux optionnels et travaux de densification
AI 1 784 748 032 BID

MINEE/ 

CSPM(PER II)-

CCCM(AI)

AONO 21/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 14/07/2026

3

Contrôle technique et la supervision des travaux et 

contrôle de conformité, essais et mise en service 

des ouvrages

SPI 200 000 000 BID

MINEE/ 

CSPM(PER II)-

CCCM(SPI)

AONR 24/02/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 21/07/2026

4 Audit comptable et financier SPI 20 316 316 BID
MINEE/ 

CSPM(PER II)
AONO 07/02/2025 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 30/06/2026

2 020 064 348

PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II

TOTAL PER II
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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consultation

Date 

d'attribution 
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation des bâtiments des fermes 

semencières
BEC 15 000 000 FODECC

PARF-

CAFÉ/CIPM
AONO 07/04/2025 27/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/11/2025

2

Construction de deux (02) ombrières métalliques 

equipées d'un système d'irrigation de type lazer 

spray pour le compte du Parf-Café : Littoral (lot 1)

25 000 000

3

Construction de deux (02) ombrières métalliques 

equipées d'un système d'irrigation de type lazer 

spray pour le compte du Parf-Café : Ouest (lot 2) 

25 000 000

4

Acquisition des équipements et matériels 

spécifiques pour les centres de formation des 

métiers de café

AG 25 000 000 FODECC
PARF-

CAFÉ/CIPM
DC 17/03/2025 11/04/2025 02/05/2025 16/05/2025 15/07/2025

5
Acquisition du matériel de formation des 

facilitateurs
AG 60 000 000 FODECC

PARF-

CAFÉ/CIPM
AONO 24/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/10/2025

6
Acquisition d'un véhicule S.U.V (Sport Utility 

vehicle)
AG 50 000 000 FODECC

PARF-

CAFÉ/CIPM
AONO 18/03/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 26/09/2025

7
Evaluation à mi-parcours du Projet d’Appui à la 

Relance de la Filière Café
SPI 20 000 000 FODECC

PARF-

CAFÉ/CIPM
AONR 10/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

220 000 000TOTAL PARF-CAFE

PROJET D'APPUI À LA RELANCE DE LA FILIÈRE CAFÉ - PARF-CAFE

BEC FODECC
PARF-

CAFÉ/CIPM
AONO 01/04/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025
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Nature des 
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prévisionnel 
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marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Fournitures des kits d'équipement de 25 jardins 

collectifs
AG 247 500 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

2
Acquisition des équipements des projets collectifs 

des groupements de jeunes
AG 80 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

3
Acquisition des matériels pédagogiques pour les 

parcelles de démonstration
AG 8 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/01/2025 18/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/08/2025

4
Installation et mise en fonctionnement de cinq (05) 

unités de transformation de riz
AG 500 000 000 AFD

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 11/04//2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

5
Acquisition des emballages labélisés pour les 

coopératives semencières
AG 10 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

6
Edition des supports illustrés des modules de 

Formation
AG 25 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

7

Acquisition du matériel de laboratoires des services 

de contrôle et certification des semences dans le 

Nord et l'Extrême Nord

AG 90 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

8
Acquisition des semences des plantes de 

couverture
AG 10 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

9
Acquisition des matériels pédagogiques post 

récolte pour les CEP
AG 46 507 500 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II
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Nature des 

prestations 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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Date de 
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Date 
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

10
Acquisition de  65 kits de sensibilisation à la 

nutrition
AG 6 500 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

11
Acquisition des engrais agricoles pour les 

coopératives sinistrées
AG 80 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

12

Acquisition des kits de formation des 

transformatrices et de promotion des aliments de 

compléments

AG 18 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

13
Acquisition des semences pour les coopératives 

sinistrées
AG 33 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

14
Acquisition des intrants, petits travaux et 

équipements en 3 lots
AG 280 000 000 AFD

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 14/03/2025 09/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/12/2025

15
Acquisition du matériel des coopératives pour la 

mise en œuvre de PGES simplifiés
AG 250 000 000 AFD

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AONO 28/04/2025 23/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 15/12/2025

16 Acquisition du matériel de compostage AG 45 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

17
Acquisition des semences améliorées pour 06 

groupements de jeunes insérés
AG 80 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025
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prévisionnel 
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

18
Acquisition des équipements de 16 magasins de 

stockage de riz
AG 80 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

19 Acquisition des kits de production AG 16 013 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

20
Acquisition des équipements pour cinq (05) centres 

de prestations de service
AG 50 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 03/01/2025 18/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/08/2025

21
Acquisition des Équipements de 03 magasins de 

stockages d’oignon
AG 172 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AOIO 31/03/2025 14/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 08/12/2025

22
Acquisition des kits de transformation et de 

conditionnement
AG 34 230 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

23

Acquisition des semences maraichères de base : 

choux, concombre, gombo, laitues, lalo, morelle 

noire, pastèque, piments, poivron, tomate, carotte, 

gouboudo à travers les approvisionnements 

annuels du PNAPCM

AG 15 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

24
Acquisition et installation d’équipement de trois (3) 

Unités de transformation de l'oignon
AG 258 500 000 FIDA

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 11/04/2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

25 Acquisition d'un  véhicule AG 40 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

26

Acquisition de 300 tuyaux d’aspiration de 10 m 

chacun en PVC rigide annelé pour l’équipement de 

300 groupes motopompes

AG 29 812 500 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

27
Acquisition des matériels de conditionnement pour 

les produits de coopératives
AG 80 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

28

Acquisition des supports de communication 

institutionnels (agendas, calendriers, Polos, T-

shirts etc.)

AG 16 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 31/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

29
Acquisition des matériels de traitement des 

semences de riz et d’oignon
AG 100 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AOIO 03/03/2025 16/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

30
Conception et Mise en place de deux (02) centres 

de collecte et de conditionnement de riz et oignon
BEC 160 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 28/03/2025 16/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 02/02/2026

31

Sélection de deux (02) OAP (Organisme d'Appui de 

Proximité) pour l'Animation des Coopératives dans 

les Régions du Nord et de l'Extrême-Nord dans le 

cadre du PADFA II

SPI 229 884 624 FIDA
PADFA II /CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

32
Conception et Mise en place de six (06) unités de 

Transformation de Riz
BEC 875 000 000 FIDA

PADFA II /CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/04/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

33

Recrutement de deux (02) consultant(e)s 

Individuel(le)s en vue de l’accompagnement de la 

mise en œuvre de la convention avec OIM

SPI 14 000 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 04/09/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

34
Travaux de construction de cinq (05) nouveaux 

magasins riz
BEC 425 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONO 28/03/2025 14/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/03/2026

35

Recrutement d'un Consultant (Bureaux 

d'Études/Cabinets) pour mener les Études sur 

l'estimation des bénéficiaires indirects du Projet

SPI 23 850 500 FIDA PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 20/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/09/2025

36
Travaux de construction de 7 nouveaux magasins 

oignon
BEC 595 000 000 FIDA

PADFA II /CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/04/2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 27/03/2026

37

Travaux de construction et d’équipement de trois 

(03) bâtiments de stockage d’oignon avec bloc 

latrine à double cabine chacun et une aire de 

refroidissement/ battage dans la Région de 

l’Extrême-Nord, pour le compte du PADFA II, en 

trois (03) lots distincts  

BEC 372 636 416 FIDA PADFA II /CSPM AOIO 25/02/2025 10/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 30/01/2026

38

Recrutement d'un Consultant (Bureaux 

d'Études/Cabinets) pour mener l'étude annuelle 

d'évaluateur du Projet

SPI 17 887 500 FIDA PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 20/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/09/2025

39

Travaux de construction de deux (02) bâtiments de 

stockage d’oignon avec un bloc latrine à double 

cabine chacun et une aire de refroidissement dans 

la Région de l’Extrême-Nord, pour le compte du 

PADFA II, en deux (02) lots distincts 

BEC 293 702 848 FIDA PADFA II /CSPM AOIO 25/02/2025 10/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 30/01/2026

40

Sélection d'un Consultant (Bureaux 

d'Études/Cabinets) pour la réalisation de l'Audit 

externe annuel du PADFA II Exercice 2024

SPI 13 117 500 FIDA PADFA II /CSPM AONR 25/02/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/08/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

41

Recrutement d’un Consultant firme en vue de 

l’élaboration d’un mécanisme d’autofinancement de 

gestion et de maintenance des infrastructures

SPI 23 850 500 FIDA PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 20/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/09/2025

42

Travaux de construction de trois (03) bâtiments de 

stockage de production et de semences d’oignons 

et de riz, avec un (01) bloc latrine à double cabine 

chacun et une aire de refroidissement/séchage 

dans la Région du Nord-Ouest, pour le compte du 

PADFA II en trois (03) lots distincts.

BEC 370 076 896 FIDA PADFA II /CSPM AONO 25/02/2025 12/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/01/2026

43

Recrutement d'un consultant (Bureaux 

d'Études/Cabinet) pour la maitrise d’œuvre des 

travaux de construction de cinq (05) nouveaux 

magasins riz

SPI 63 750 000 FIDA PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 20/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 09/02/2026

44

Recrutement d'un consultant (Bureaux 

d'Études/Cabinet) pour la maitrise d’œuvre des 

travaux de sept (07) constructions de nouveaux 

magasins oignon

SPI 72 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 20/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 09/02/2026

45
Aménagement de champignonnières (500 

ballottes) pour la production de champignons
BEC 13 092 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/01/2026

46

Sélection d’un Consultant Firme en vue du 

renforcement des capacités des producteurs des 

filières riz et oignon en Techniques 

d’Aménagements Villageois dans les Régions du 

Nord et de l’Extrême-Nord pour le compte du 

PADFA II

SPI 29 812 500 FIDA PADFA II /CSPM QC 07/02/2025 29/04/2025 09/06/2025 23/06/2025 23/07/2025

47
Travaux de construction des unités de production 

de semences maraîchères certifiées
BEC 36 800 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/01/2026

48
Travaux d'aménagement de 10Ha pour la 

conservation des semences
BEC 80 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/01/2026
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

49
Recrutement d’un pool de Consultants Individuels 

pour les formations post récolte du riz et oignon
SPI 25 000 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  01/04/2025 22/04/2025 08/05/2025 06/08/2025

50
Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) 

pour la formation des artisans réparateur de GMP
SPI 6 000 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  02/04/2025 22/04/2025 08/05/2025 09/06/2025

51
Installation des éclairages solaires des  bâtiments 

de stockage
AI 219 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 12/01/2026

52

Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) 

pour Élaboration des manuels simplifiés de gestion 

et d'entretien des AHA

SPI 10 860 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  02/04/2025 23/04/2025 08/05/2025 06/08/2025

53
Sélection d’un Consultant Firme pour la formation 

des SGR et TSGR en SIG et sur le photovoltaïque
SPI 20 000 000 FIDA PADFA II /CSPM AONR 31/03/2025 17/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

54

Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) 

pour l'étude de la gestion intégrée des maladies et 

ravageurs des oignons

SPI 20 000 000 BIP PADFA II /CSPM CI  02/04/2025 22/04/2025 08/05/2025 08/05/2025

55

Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) 

pour l'évaluation des formations des coopératives 

en technique de production utilisation de la fumure 

organique, utilisation responsable des pesticides et 

gestions de l'eau dans les exploitations agricoles

SPI 29 812 500 FIDA PADFA II /CSPM CI  03/04/2025 23/04/2025 08/05/2025 06/08/2025

56

Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) 

pour l’Élaboration d'un document de plaidoyer 

auprès des autorités locales et traditionnelles sur 

l'accès de femmes et personnes vulnérables au 

foncier

SPI 20 000 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  04/04/2025 15/04/2025 01/05/2025 30/07/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

57

Recrutement des consultants Individuel(le)s 

chargés de l'animation des COGES des 

infrastructures

SPI 30 000 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  05/04/2025 24/03/2025 07/04/2025 07/07/2025

58
Recrutement d'un Consultant Individuel pour la 

capitalisation des bonnes pratiques et innovations
SPI 7 155 000 FIDA PADFA II /CSPM CI  06/04/2025 17/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

59

Recrutement d’un consultant individuel  pour 

accompagner l'aménagement de 10 ha pour la 

conservation des semences (IRAD) (ÉTUDE)

SPI 10 000 000 COM PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 21/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

60

Recrutement d'un Consultant (Bureaux 

d’Études/Cabinet) en vue de la réalisation de 

l’Audit Externe Annuel de l’Exercice 2024 pour les 

activités sous financement AFD au PADFA II

SPI 7 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 21/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/08/2025

61
Recrutement d'un consultant pour la mise en place 

du SIG
SPI 5 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 21/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

62

Recrutement d'un cabinet pour l' Étude technico-

économique et/ou atelier de concertation en vue de 

la pérennisation des liens d’affaires entre les 

coopératives semencières

SPI 10 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONR 03/03/2025 21/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

63

Recrutement d'un consultant junior  technologue 

alimentaire pour appuyer la production des 

aliments de complément dans les Centres 

Nutritransfo

SPI 8 000 000 AFD PADFA II /CSPM AONO 03/03/2025 19/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

6 838 351 784TOTAL PADFA II

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 51 sur 97



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition de sept (07) véhicules pick-up, Lot 1 280 000 000

2 Acquisition d'un (01) véhicule de liaison, Lot 2 20 000 000

3
Conception et production des supports de 

formation
SPI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONR 29/04/2025 22/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 07/11/2025

4

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région du 

Centre

AG 215 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 25/04/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/10/2025

5

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région du Nord-

Ouest

AG 30 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

6

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région du Sud-

Ouest

AG 45 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

7

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région du Sud

AG 45 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

8

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région de 

l'Ouest

AG 35 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

9

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région de l'Est

AG 45 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

AG FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC) - 

CCCM (AG)

AONO 19/05/2025 01/08/2025 01/09/2025 11/09/2025 10/11/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

10

Acquisition et distribution du matériel de 

démonstration pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation dans la Région de 

l'Adamaoua

AG 40 000 000 FODECC
MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 08/04/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 07/07/2025

11
Formation des encadreurs sur les unités de 

formation existantes
SPI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONR 18/04/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/10/2025

12
Mise en place de quatre (04) pépinières modernes 

pour la Région du Centre
AI 150 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 11/04/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/11/2025

13
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région du Sud-Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 11/04/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/11/2025

14
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région du Sud
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 11/04/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/11/2025

15
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région du Littoral
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 31/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

16
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région de l'Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 31/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

17
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région de l'Est
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 31/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

18
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région de l'Adamaoua
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 31/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

19
Mise en place d'une pépinière moderne pour la 

Région du Nord-Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 31/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

20
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région de l'Ouest
AG 30 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 11/03/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 09/06/2025

21
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région du Centre
AG 180 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 28/03/2025 16/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/09/2025

22
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région du Nord-Ouest
AG 25 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 11/03/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 09/06/2025

23
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région du Sud-Ouest
AG 30 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 11/03/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 09/06/2025

24
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région du Littoral
AG 40 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 21/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 27/08/2025

25
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région de l'Est
AG 40 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 04/03/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 02/06/2025

26
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région du Sud
AG 30 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 04/03/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 02/06/2025

27
Acquisition des sachets de pépinières pour cacao 

dans la Région de l'Adamaoua
AG 25 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
DC 04/03/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 02/06/2025
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PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

28
Irrigation de trois (03) champs semenciers de parcs 

à bois et des pépinières dans la Région du Centre
AI 150 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

29
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région du Nord-Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

30
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région du Sud-Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 10/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/10/2025

31
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région de l'Ouest
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

32
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région du Littoral
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

33
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région du Sud
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

34
Irrigation d’un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pépinières dans la Région de l'Est
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

35
Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois 

et des pepinières dans la Région de l'Adamaoua
AI 50 000 000 FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC)
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

2 255 000 000TOTAL PAD-CACAO
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1

Recrutement d'un consultant  pour la réalisation 

d'une étude sur l’adéquation entre le paquet de 

prestations du régime d’assurance volontaire et 

l'élaboration des outils et procédures adaptés pour 

la gestion des prestations

SPI 25 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 09/06/2025 01/09/2025 06/10/2025 20/10/2025 19/01/2026

2

Recrutement d'un consultant  pour la sensibilisation 

des populations riveraines exposés et impactées 

(sur les mesures de sauvegarde sociales) 

SPI 65 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 09/06/2025 01/09/2025 06/10/2025 20/10/2025 20/04/2026

3

Recrutement d'un consultant  pour la formation sur 

les techniques de transformation de la viande de 

boeuf et de porc

SPI 45 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 09/06/2025 01/09/2025 06/10/2025 20/10/2025 19/11/2025

4

Recrutement d'un consultant  pour la formation des 

acteurs sur la gestion des elevages naisseurs de 

porc

SPI 75 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 09/06/2025 01/09/2025 06/10/2025 20/10/2025 19/11/2025

5

Recrutement d'un consultant  pour la formation de 

200 producteurs sur les techniques d'embouche 

porcine

SPI 60 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 09/06/2025 01/09/2025 06/10/2025 20/10/2025 19/11/2025

6

Recrutement d'un consultant  pour l'organisation de 

l'atelier interrégional sur la prise en compte du 

Genre dans les chaînes de valeur  et 

l'accompagnement à l'élaboration du guide de 

contrôle de la conformité sociale des projets ainsi 

que l'appui technique  aux TPME /PME pour 

révision de leurs textes de base dans une 

perspective Genre sensible

SPI 41 141 000 BAD PDCVEP/CSPM GG 12/05/2025  11/06/2025 26/06/2025 24/09/2025

7

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des jeunes agripreneurs 

diplômés de l’enseignement supérieur au montage, 

à la validation de business-plans, et à leur 

installation en entreprises pour l'Antenne N° 1. Lot 

1

77 500 000

8

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des jeunes agripreneurs 

diplômés de l’enseignement supérieur au montage, 

à la validation de business-plans, et à leur 

installation en entreprises pour l'Antenne N°2. Lot 2

77 500 000

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

SPI BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/06/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 26/01/2026
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

9

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des jeunes agripreneurs 

diplômés de l’enseignement supérieur au montage, 

à la validation de business-plans, et à leur 

installation en entreprises pour l'Antenne N°3. Lot 3

77 500 000

10

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation 

et l’accompagnement des jeunes agripreneurs 

diplômés de l’enseignement supérieur au montage, 

à la validation de business-plans, et à leur 

installation en entreprises pour l'Antenne N°4. Lot 4

77 500 000

11

Recrutement de 04 Consultants pour la Maîtrise 

d'œuvre complète  des Travaux de mise à niveau 

de 04 pôles des Centre d'Incubation des Jeunes 

pour les 04 pôles: Pôle 1(Maga - Maroua); Pôle 2 

(Lagdo - Louguéré); Pôle 3 (Ngaoundéré) et Pôle 4 

(Kounden - Foumban).

SPI 54 855 000 BAD PDCVEP/CSPM GG 23/04/2025  21/05/2025 05/06/2025 03/09/2025

12

Recrutement d'un consultant en vue de 

Accompagnement des jeunes et des femmes 

travaillant dans l’abattage artisanal en vue de leur 

intégration aux activités des nouveaux abattoirs et / 

ou de leur reconversion (BIT/DDPIA)  (UCP - 

RGS/DDPIA - comité genre MINEPIA /BIT).

SPI 150 000 000 BAD
PDCVEP/CSPM_

CCCM(SPI)
AONR 30/05/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 26/01/2026

13

Recrutement d'un consultant en vue de 

l'élaboration d'un Plan National d'amélioration 

génétique des souches de tilapia et des sillures

SPI 20 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 19/05/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

14

Audit des marchés publics (Selection d'un 

Consultant Individuel pour l'Audit des acquisitions 

passées suivant le Système de Passation des 

Marché de l'Emprunteur)

SPI 11 924 640 BIP PDCVEP/CSPM AONR 21/04/2025  19/05/2025 02/06/2025 02/07/2025

15
Assistance technique gestion fonds de 

développement des chaines de valeur
SPI 200 000 000 BAD

PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/10/2025

13/10/2025 27/10/2025 26/01/2026SPI BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/06/2025 05/09/2025
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

16
Elaboration des plans nationaux de surveillance et 

de contrôle des produits d'abattage
SPI 10 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 29/01/2025  26/02/2025 13/03/2025 12/05/2025

17

Recrutement d'un consultant en vue de la 

réalisation des enquêtes de terrain sur le profil 

genre dans les filières bovines, porcines et 

aquaculture

SPI 150 000 000 BAD
PDCVEP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/10/2025

18

Etude de la situation de référence, de l’évaluation à 

mi-parcours et rapport d'achèvement du projet de 

développement des chaines de valeurs de 

l’élevage et de la pisciculture (PDCVEP) 

SPI 80 000 003 BAD PDCVEP/CSPM AONR 24/02/2025 19/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/09/2025

19
Travaux de construction et Equipement du Marché 

de poissons des femmes à Yaoundé
BEC 225 950 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 20/01/2025 11/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/12/2025

20

Maîtrise d'œuvre complète des travaux de 

construction du Marché de poissons des femmes 

de Yaoundé. 

SPI 20 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONR 06/01/205 31/03//2025 05/05/2025 19/05/2025 29/12/2025

21

Travaux d'aménagement des stations d'alivenage 

de Bamenda et Lagdo en deux (02) lots,travaux 

d'aménagement des stations d'alivenage de 

Bamenda-lot 1

30 000 000

22

Travaux d'aménagement des stations d'alivenage 

de Bamenda et Lagdo en deux (02) lots, travaux 

d'aménagement des stations d'alivenage de Lagdo - 

lot 2

30 000 000

23

Travaux de réhabilitation de la station de 

production des géniteurs d'alevins site de Foumban 

d'une capacité de production de 1 000 000 

d'alevins de clarias dans le cadre du Projet de 

Développement des Chaînes de Valeur de 

l'Elevage et de la Pisciculture (PDCVEP)

BEC 50 000 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 31/01/2025 21/03/2025 11/04/2025 25/04/2025 22/10/2025

30/06/2025 29/12/2025BEC BIP PDCVEP/CSPM AONO 17/02/2025 09/05/2025 16/06/2025
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

24 Réhabilitation des bureaux DDPIA et DPAIH BEC 10 000 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 27/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 20/06/2025

25

Travaux de réaménagement des marchés de 

viande de Douala y compris  raccordement aux 

réseaux d'électricité et d'eau (Lot 1)

280 000 000

26

Equipements des marchés de viande de Douala y 

compris  raccordement aux réseaux d'électricité et 

d'eau (Lot 2)

50 000 000

27

Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de 

Douala : Recrutement d'un Consultant pour Etude 

et Contrôle des travaux de réaménagement de 02 

Marchés de viande à Douala 

SPI 43 499 997 BAD PDCVEP/CSPM AONR 27/01/2025 21/04/2025 26/05/2025 09/06/2025 17/09/2025

28

Travaux de réaménagement des marchés de 

viande de Yaoundé y compris  raccordement aux 

réseaux d'électricité et d'eau (Lot 1)

260 000 000

29

Equipements des marchés de viande de Yaoundé 

y compris  raccordement aux réseaux d'électricité 

et d'eau (Lot 2)

50 000 000

30

Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de 

Yaoundé : Recrutement d'un Consultant pour la 

Maîtrise d'œuvre complète des travaux de 02 

marchés de viandes à Yaoundé

SPI 40 499 997 BAD PDCVEP/CSPM AONR 20/01/2025 14/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 22/09/2025

31 Travaux de construction desserte abattoir Yaoundé ROUTES 2 100 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 30/03/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 16/10/2026

32
Travaux de construction du tronçon Alah-Okoro - 

Alahta'a Mankon/ Bamenda II
ROUTES 1 380 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 14/07/2025 03/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 23/01/2026

33

Travaux de construction/réhabilitation de salle de 

classe à l'école publique  de  Alahta'a Mankon 

Bamenda II.

BEC 50 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 14/07/2025 03/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 23/01/2026

02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/08/2025BEC BAD PDCVEP/CSPM AONO 10/02/2025

BEC BAD PDCVEP/CSPM AONO 27/01/2025 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/08/2025
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

34
Travaux de construction de l'Ecole publique de 

BONANDALE, DOUALA IV   
BEC 50 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 14/07/2025 03/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 23/01/2026

35

Travaux de construction du tronçon déviation-

abattoir (Dla) y compris extension/déplacement des 

réseaux

ROUTES 1 250 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 14/07/2025 03/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 23/01/2026

36

Acquisition des prestations d’une société de 

gardiennage pour la sauvegarde du site de 10 ha 

mis à la disposition du PDCVEP en vue de la 

construction de l'abattoir porcin MINKOAMEYOS

SPI 23 850 000 BAD PDCVEP/CSPM DC 27/01/2025 21/02/2025 14/03/2025 28/03/2025 27/05/2025

37 Acquisition des équipements de traçabilité AG 109 710 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 16/05/2025 04/07/2025 25/07/2025 08/08/2025 07/10/2025

38

Acquisition des prestations d'une Assurance au 

titre de l'Assurance des véhicules, motos et 

multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) 

lots: lot 1: Station Wagon

7 500 000

39

Acquisition des prestations d'une Assurance au 

titre de l'Assurance des véhicules, motos et 

multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) 

lots: lot 2:Véhicules Pick Up double Cabine

7 500 000

40

Acquisition des prestations d'une Assurance au 

titre de l'Assurance des véhicules, motos et 

multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) 

lots: lot 3: Motos

5 000 000

41 Acquisition des Kits d'inspection sanitaire AG 150 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 07/07/2025 26/09/2025 03/11/2025 17/11/2025 16/01/2026

42
Equipement des stations de production des 

geniteurs d'alevins certifiés de Foumban
AG 50 000 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 23/06/2025 11/08/2025 01/09/2025 15/09/2025 14/11/2025

43
Equipement des Centres d'Insémination Artificielle 

(CIA) (21 centres)
AG 735 000 000 BIP

PDCVEP/CSPM- 

CCCM (AG)
AONO 07/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 13/06/2025

8 306 430 637TOTAL PDCVEP

SPI BIP PDCVEP/CSPM AONO 27/06/2025 15/08/2025 05/09/2025 19/09/2025 18/11/2025
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1

Recrutement d'un Consultant firme d'expertise 

Géomètre pour la sécurisation des emprises des 

sous projets de proximité et de mobilité piétonnes 

du PDVIR dans les villes de Batouri, Douala, 

Kousséri, Kumba, Maroua, Ngaoundéré et 

Yaoundé

SPI 95 000 000 IDA PDVIR/CSPM AONR 27/01/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

2

Recrutement d'un Consultant individuel pour la 

réalisation de l'enquête de satisfaction des 

bénéficiaires des investissements du PDVIR

SPI 20 391 750 IDA PDVIR/CSPM AONR 03/03/2025 26/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 25/08/2025

3

Recrutement d'un Consultant individuel chargé de 

l'évaluation finale et de l'élaboration du rapport 

d'achèvement du Projet de Développement des 

villes inclusives et Résilientes

SPI 23 850 000 IDA PDVIR/CSPM AONR 17/02/2025 12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/08/2025

139 241 750

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES - PDVIR

TOTAL PDVIR
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1
Recrutement d'un Consultant individuel pour la 

rédaction du rapport final du volet aérien du PDST
SPI 20 272 500 BMI-BIRD PDST-VA /CIPM AONR 25/02/2025 20/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 05/09/2025

2
Réalisation documentaire TV sur les activités du 

PDST-VA
SPI 15 502 499 840 BMI-BIRD

PDST-VA /CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 31/10/2025

3
Travaux de construction de la voie d'accès du 

CDOU de l'Aéroport international de Maroua Salak
BEC 270 128 672 BMI-BIRD PDST-VA /CIPM GG 02/01/2025 16/01/2025 16/05/2025

4

Recrutement d'un consultant individuel pour 

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de la voie d'accès du CDOU de 

l'aéroport international de Maroua Salak

SPI 14 310 000 BMI-BIRD PDST-VA /CIPM AONR 02/01/2025 16/01/2025 16/06/2025

5

Parachèvement des travaux de construction des 

Centres Directeurs des Opérations d'Urgence de 

l'aéroport international de Garoua (lot 1)

272 613 248

6

Parachèvement des travaux de construction des 

Centres Directeurs des Opérations d'Urgence de 

l'aéroport international de Maroua (lot 2)

191 602 160

7

Recrutement d'un consultant individuel pour 

Contrôle et surveillance  du parachèvement des 

travaux de construction du CDOU de l'aéroport 

international de Garoua

SPI 11 925 000 BMI-BIRD PDST-VA /CIPM AONR 02/01/2025 16/01/2025 13/10/2025

8

Recrutement d'un consultant individuel pour 

Contrôle et surveillance  du parachèvement des 

travaux de construction du CDOU de l'aéroport 

international de Maroua Salak

SPI 11 925 000 BMI-BIRD PDST-VA /CIPM AONR 02/01/2025 16/01/2025 13/10/2025

16 295 276 420

 ATTRIBUÉ

 ATTRIBUÉ

TOTAL PDST-VA

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS VOLET AÉRIEN - PDST-VA

 ATTRIBUÉ

 ATTRIBUÉ

BEC BMI-BIRD PDST-VA /CIPM AONO 30/12/2024 21/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/09/2025
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1

Sélection des consultants pour la dispensation  des 

sessions   et de programme de formation pour le 

renforcement des capacités du MINPOSTEL, de 

l’ART, de l’ANTIC, UGP-PATNUC 

SPI 85 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 07/07/2025 28/10/2025 01/12/2025 15/12/2025 16/03/2026

2

Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un 

modèle de mise en œuvre du partage des 

infrastructures de communication électronique au 

Cameroun

SPI 234 451 248 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 09/07/2025 14/10/2025 03/11/2025 17/11/2025 18/05/2026

3

Sélection d'un consultant pour l'élaboration d’une 

directive pour la protection des infrastructures de 

transport (faisceaux hertziens, liaisons satellites et 

fibres optiques) et des infrastructures passives des 

télécommunications contre les incendies, les 

catastrophes naturelles, les rongeurs, le 

vandalisme et coordination des activités avec les 

services des travaux publics et les autres parties 

prenantes en vue du renforcement de la résilience 

des infrastructures et la conduite d’une activité de 

sensibilisation 

SPI 65 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/07/2025 27/10/2025 01/12/2025 15/12/2025 14/05/2026

4

Sélection d’un consultant pour la définition d'une 

approche asymétrique de la réglementation 

sectorielle basée sur les meilleures pratiques 

internationales pour faciliter l'entrée de nouveaux 

acteurs 

SPI 99 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 07/07/2025 28/10/2025 01/12/2025 15/12/2025 15/06/2026

5

Sélection des consultants pour la segmentation 

des marchés de communications électroniques 

dans un environnement convergent et appui à la 

mise à jour des outils de régulation des marchés

SPI 145 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/03/2025 11/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 02/03/2026

6

Sélection d'un consultant  pour l' élaboration de 

plans d'intervention en cas d'incident et d'un plan 

de relevement après catastrophe.

SPI 68 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 20/12/2024 14/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 30/09/2025

7

Sélection d’un consultant pour le renforcement des 

capacités des entités dédiées à la sécurité des 

réseaux telles que l’Équipe d’intervention en cas 

d’urgence informatique (CERT) de l’ANTI

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 16/05/2025 19/09/2025 27/10/2025 10/11/2025 11/05/2026

8

Sélection d’un consultant devant réaliser une étude 

sur la régulation efficace des marchés de gros de 

communications électroniques au Cameroun

SPI 234 451 248 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 15/01/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 26/01/2026

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 63 sur 97



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

9

Sélection d'un consultant pour la conception et  le  

déploiement d'une plateforme de e-learning 

d'envergure internationale pour le centre de 

développement du numérique CDIC (Cameroun 

Digital Innovation Center) 

SPI 386 155 008 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR LANCÉ  07/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 24/12/2026

10

Sélection des consultants pour l'élaboration d'un 

plan  et programme de formation pour le 

renforcement des capacités du MINPOSTEL, de 

l’ART, de l’ANTIC, UGP-PATNUC 

SPI 30 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 06/01/2025 20/01/2025 21/04/2025

11

Sélection d’’un consultant pour l'assistance 

Technique fournie au niveau stratégique, 

organisationnel, opérationnel et marketing pour 

aider CAMTEL (renforcement des capacités)

SPI 441 320 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/02/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

12

Travaux de conception, installation et mise en 

service de la connectivité rurale dans le cadre du 

PATNUC (phase Pilote des enchères inversées 

(120 sites))

AI 3 600 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AI)
AOIR 21/02/2025 27/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 16/03/2026

13

Sélection des consultants pour la maitrise d'oeuvre 

de la réalisation des travaux d'infrastructures de 

connectivité rurale (phase 1)

SPI 99 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 27/01/2025 18/04/2025 26/05/2025 09/06/2025 26/03/2026

14

Sélection d'un consultant pour l'organisation d'une 

foire internationale sur les technologies numériques 

émergentes et vertes 

SPI 208 523 696 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 21/03/2025 25/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 16/03/2026

15

Travaux de conception, installation et mise en 

service de la connectivité rurale dans le cadre du 

PATNUC (phase 2 des enchères inversées (420 

sites))

AI 10 499 999 744 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AI)
AOIR 02/05/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 25/05/2026

16

Sélection des consultants pour la maîtrise d'oeuvre 

de la réalisation des travaux d'infrastructures de 

connectivité rurale (phase 2)

SPI 288 750 016 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 09/06/2025 13/10/2025 17/11/2025 29/09/2025 26/06/2026

17

Sélection d'un consultant  pour la mise en place 

d'une stratégie de couverture en bande passante 

des infrastructures réseaux et étude de faisabilité

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 05/09/2025 09/01/2026 16/02/2026 02/03/2026 31/08/2026

 ATTRIBUÉ
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

18
Réalisation des petits travaux de réhabilitation du 

bâtiment abritant le COUSA 
BEC 317 856 992 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 23/12/2024 14/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 31/12/2025

19

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète aux aeroports du Cameroun

AG 350 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 03/02/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/12/2025

20

Acquisition des équipements de transformation et 

valorisation des déchets, équipements de sécurités 

des travailleurs, (broyeurs, compacteurs, etc,…) et 

équipements de transports (tricycle, etc) ) au 

bénéfice des acteurs de la filière des D3E

AG 60 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 03/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/09/2025

21

Sélection  d'un consultant individuel chargé 

d'appuyer le groupe de travail devant accompagner 

la mission des membres du groupe de travail au 

sein des CTD cibles pour présentation du projet 

aux exécutifs municipaux et diagnostic préliminaire

SPI 15 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 04/03/2025 27/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/10/2025

22

Acquisition, installation et mise en service de deux 

(02) plateformes de contrôle de la qualité de 

service des réseaux de communication 

électroniques au profit de l’ Agence de Régulation 

des Télécommunications (ART) dans le cadre du 

PATNUC. 

AG 772 310 016 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
GG 10/02/2025 24/02/2025 22/10/2025

23

Sélection  d'un consultant individuel chargé 

d'appuyer le groupe de travail  devant 

accompagner la mission des membres du groupe 

de travail au sein des hopitaux cibles pour 

présentation du projet aux responsables et 

diagnostic préliminaire

SPI 25 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 19/05/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

24

Contractualisation des entreprises opérateurs de 

télécommunications pour la conception, installation 

et mise en service de la connectivité rurale dans le 

cadre du PATNUC (phase Pilote des enchères 

inversées (120 sites))

SPI 2 206 599 936 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/02/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

25

Sélection  d'un consultant individuel chargé 

d'appuyer le groupe de travail  devant 

accompagner la mission des membres du groupe 

de travail pour la réalisation de l'étude de faisabilité  

pour  l'acquisition des équipements numériques et 

la connectivité numérique des écoles du MINESEC 

et du MINEDUB au Cameroun

SPI 21 500 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 19/05/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

26

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète aux Collectivités Territoriales 

Décentralisées

AG 350 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 01/08/2025 01/12/2025 05/01/2026 19/01/2026 20/07/2026

27

Sélection  d'un consultant individuel chargé 

d'appuyer le groupe de travail  devant 

accompagner la mission des membres du groupe 

de travail pour la réalisation de l'étude de faisabilité  

pour l'acquisition des équipements numériques et 

la connectivité numérique des CEAC

SPI 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 25/04/2025 21/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 08/12/2025

28

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète aux hôpitaux

AG 350 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 03/11/2025 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/10/2026

29

Sélection d'un consultant pour le contrôle des 

travaux d'installation des équipements numériques 

sur le terrain par la maîtrise d'œuvre (aéroports)

SPI 60 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 28/02/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

30

Acquisition et Installation des équipements 

d'alimentation électrique et de bornes de recharges 

au sein des Collectivités Territoriales 

Décentralisées

AG 145 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 01/08/2025 20/10/2025 24/11/2025 08/12/2025 09/03/2026

31

Contrôle des travaux d'installation des 

équipements numériques sur le terrain par la 

maîtrise d'œuvre pour les CTD

SPI 60 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 28/04/2025 19/08/2025 22/09/2025 06/10/2025 03/06/2026

32

Acquisition et Installation des équipements 

d'alimentation électrique et de bornes de recharges 

au sein des hôpitaux

AG 168 150 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 03/02/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/09/2025
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

33

Sélection d'un consultant  pour la campagne de 

communication percutante pour mieux faire 

connaître les services numériques (Phase1) 

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 22/01/2026

34

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

écoles du MINADER et MINEPIA dans le cadre du 

PATNUC

SPI 700 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/03/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/10/2025

35

Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une 

etude de benchmark des applications e-

Commerces numériques fonctionnelles par secteur 

d'activité : Transport, Santé, Education, Agriculture, 

Elevage, ….

SPI 20 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 16/05/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

36

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

aéroports du Cameroun

SPI 900 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/03/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/10/2025

37

Selection du consultant  pour la collecte, analyse, 

interprétation et production des cartes d’aptitudes 

des sols cultivables au Cameroun

SPI 574 397 760 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 31/01/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 12/08/2026

38

Convention avec le laboratoire pour l'analyse au 

Laboratoire des 3000 échantillons de sol, 

interprétation des resultats, mise a jour de la base 

de données de la catographie et la mise en ligne 

des resultats

SPI 212 507 120 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/01/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 11/06/2026

39

Acquisition des équipements informatiques des 

écoles dans le but de la  modernisation de 

l’infrastructure des centres de formation agricoles 

de 21 écoles ciblées du MINADER et MINEPIA (lot 

1)

625 888 640

40

Acquisition des équipements informatiques des 

écoles dans le but de la  modernisation de 

l’infrastructure des centres de formation agricoles 

dans les 91 Centres d'éducation et d'action 

communautaires (CEAC) du MINADER (lot 2)

625 888 640

AG BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 12/05/2025 08/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 27/04/2026
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

41

Conventions avec les Universités dans le cadre de 

la collecte des données sur les échantillons de 

sols.

SPI 15 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 20/01/2025 14/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 28/05/2026

42
Souscription d’une police d’assurance pour les 

véhicules et responsabilité civile
SPI 11 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 02/06/2025 27/06/2025 18/07/2025 01/08/2025 03/08/2026

43
Acquisition des SMS pour le fonctionnement de la 

plateforme e-voucher 
SPI 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 07/04/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 15/05/2026

44
Fourniture des kits de foires (Frontons, tables, 

cantines, livres d'or, tapis)
AG 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 01/04/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 01/06/2026

45
Fourniture des services de gardiennage et 

sécurisation des locaux
SPI 8 961 600 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 14/01/2025 07/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 16/03/2026

46
Sélection d'un consultant pour l' accompagnement 

des IFP  d'expression anglaise (lot 1)
16 800 000

47
Sélection d'un consultant pour l' accompagnement 

des IFP  d'expression francaise (lot 2)
9 560 000

48

Fourniture et installation d'une ligne spécialisée  

par fibre optique au sein des nouveaux locaux du 

PATNUC et la location d'un espace de stockage 

des données. Fourniture des resources 

d'hebrgement WEB pour les plateformes 

developées dans le cadre du PATNUC

SPI 67 279 952 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 06/05/2025 25/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 14/11/2025

49
Sélection d'un consultant pour l'accompagnement 

des IFP dans la Région du Littoral (lot 1)
12 000 000

50
Sélection d'un consultant pour l'accompagnement 

des IFP dans la Région de l'Ouest (lot 2)
14 400 000

SPI BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 17/02/2025 12/05/2025

12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/12/2025

16/06/2025 30/06/2025 29/12/2025

SPI BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 17/02/2025
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

51

Sélection d'un consultant pour la sensibilisation, 

identification, formation et accompagnement des 

bénéficiaires des bons électroniques et des 

agrodealers par les PLS dans 60 bassins

SPI 320 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/04/2025 08/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 22/01/2026

52

Signature des conventions avec les radios 

communautaires  pour  communication dans les 

bassins de production cibles

SPI 40 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 20/01/2025 14/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 28/04/2026

53

Fourniture des services de restauration dans le 

cadre de la tenue des réunions de travail à l' UGP 

(contrat cadre, reunion mensuelle avec les 

entreprises et consultants, et partie prenante 

institutionnelles (Fourniture des pauses café)

SPI 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 05/05/2025 30/05/2025 20/06/2025 04/07/2025 06/07/2026

54

Fourniture des Smartphones et la fourniture des 

ligne de crédit téléphonique pour le personnel de 

l'UGP

AG 19 540 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 05/05/2025 30/05/2025 20/06/2025 04/07/2025 02/09/2025

55

Conception/dévelopement & déploiement d'une 

plateforme de e-learning & d'une bibliothèque 

numérique accessible sur internet

SPI 99 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 31/03/2025 22/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 20/02/2026

56
Acquisition du matériel informatique pour le 

nouveau personnel de l'UGP
AG 9 500 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 04/02/2025 28/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/06/2025

57

Sélection d'un consultant pour l'organisation  des 

AgriTechs innovation challenge et foires B2B au 

profit de startups offrants de meilleurs sollutions 

agricoles numériques

SPI 99 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 31/03/2025 22/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 05/02/2026

58

Acquisition des fournitures de bureau  et  des 

Produits d'entretien  pour le fonctionnement de 

l'UGP

AG 12 500 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 24/01/2025 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 24/03/2026

59

Sélection de cinq cabinets chargés de 

l'accompagnement des Organisations de 

Producteurs à l'elaboration d'un business plan 

simplifiés des OPs et à la signature d'un partenariat 

productif avec les agritechs et le suivi de mise en 

oeuvre  en 05 lots indépendant 

SPI 99 800 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 31/03/2025 22/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/07/2026
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PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

60

Fourniture et installation,mise en service des 

plateformes  collaboratives (gestion des tâches, 

gestion des calendrier visioconférence  et 

traitement de texte) y compris la formation du 

personnel à l'utilisation hosting du site web, 

système de messagerie

AG 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 14/03/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/07/2025

61

Recrutement Responsable en charge  des 

violences basées sur le genre (VBG) au sein de 

l'Unité de gestion du projet PATNUC

SPI 18 600 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 06/12/2024 03/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2026

62
Acquisition des consommables informatiques à 

l'UGP du PATNUC 
AG 8 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 14/03/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 11/07/2025

63
Recrutement d'un auditeur interne au PATNUC  au 

sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC
SPI 18 600 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 06/12/2024 03/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2026

64
Selection d'un consultant pour la réalisation des 

audits externes (2024-2025-2026)
SPI 30 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 14/01/2025 08/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 25/07/2025

65

Sélectrion d'un consultant pour l'Installation du 

logiciel TOM2Pro en réseau local au sein de l'UGP 

et formation des principaux utilisateurs

SPI 7 850 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 20/01/2025 14/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

66 Couvertures médiatiques SPI 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 10/01/2025 07/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 25/07/2025

26 642 141 616TOTAL PATNUC
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1
Achèvement du volet électricité du Lycée 

Technique Bilingue (LTB) de Nsam
AI 128 000 000 BADEA/FCP MINESEC/CSPM AONO 19/05/2025 22/08/2025 29/09/2025 13/10/2025 10/02/2026

2
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du 

Lycée Technique de OMBE
SPI 250 782 750 BADEA/FCP

MINESEC/CSPM - 

CCCM(SPI)
AONR 29/04/2025 18/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/01/2026

378 782 750

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE - PEST

TOTAL PEST
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1
Réalisation d'études techniques d'APS de 350 et 

d'APD de 300 mini-systèmes d'AEP en zone rural
SPI 1 500 000 000 BAD

Projet d'Etudes -

MRU/CSPM- 

CCCM (SPI)

AONR Normal 21/06/2023 10/02/2025

1 500 000 000

PROJET D'ÉTUDES ET DE PRÉPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU

TOTAL Projet MRU
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Recrutement d'un Consultant Individuel pour la 

Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui 

institutionnel

SPI 15 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONR 31/01/2025 10/04/2025 12/05/2025 22/05/2025 20/10/2025

2

Sélection d'un consultant pour le développement 

d'un Système d'Information Intégré Central (SIIC) 

au RESCAM

SPI 300 000 000 BMI-IDA
PULCCA/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 13/12/2024 03/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 12/01/2026

3

Acquisition du matériel informatique (ordinateurs 

complets et serveurs de traitements de données 

agro météorologiques) pour le compte du 

MINADER

AG 75 383 632 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO LANCÉ 31/01/2025 10/03/2025 24/03/2025 08/05/2025

4
Fourniture d'une connexion internet pour le 

transfert des données agrométéorologiques
AG 56 268 500 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO 24/02/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/08/2025

5
Recrutement d'un consultant individuel pour 

l'évaluation des aspects VBG
SPI 12 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONR 21/02/2025 01/05/2025 02/06/2025 12/06/2025 10/09/2025

6
Acquisition des terminaux mobiles pour les 

agriculteurs, éleveurs et pêcheurs
AG 266 535 008 BMI-IDA

PULCCA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 27/08/2025

7

Acquisition et installation du matériel informatique 

complémentaire (laptops, desktop et onduleurs, 

imprimantes, vidéo projecteur, etc.) pour 

l'exécution du projet

AG 25 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM DC 16/12/2024 10/01/2025 31/01/2025 14/02/2025 31/03/2025

8

Acquisition, installation et sécurisation de 

cinquante (50) kits agro météorologiques, et 

formation des bénéficiaires à leur utilisation.

AG 350 000 000 BMI-IDA
PULCCA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO LANCÉ 07/01/2025 10/02/2025 24/02/2025 24/07/2025

9

Acquisition des équipements de prise de données, 

des licences ONA et des balances pour le suivi des 

prix sur les marchés et commerce transfrontalier

AG 15 400 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 21/04/2025

10

Acquisition des outils de communication pour la 

visibilité du PULCCA et la sensibilisation du grand 

public

AG 18 050 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 21/04/2025

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA
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PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

11

Acquisition des Equipements pour la mise en place 

d'un système de Sécurité incendie et de vidéo 

surveillance des locaux de l'UGP -PULCCA

AG 50 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 21/04/2025

12

Travaux de Construction de 8 magasins de 

stockage de bananes plantains dans certains 

Arrondissements de la Région de l'Est en deux lots

BEC 175 643 008 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 21/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

13

Travaux de Construction de 10 magasins de 

stockage de racines et tubercules dans certains 

Arrondissements de la Région de l'Est en deux lots

BEC 217 073 216 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 21/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

14

Recrutement d'un consultant individuel relatif à la 

Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le 

contrôle des travaux de Construction des magasins 

de stockage dans la région de l'Est

SPI 40 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONR  LANCÉ 16/01/2025 17/02/2025 27/02/2025 27/10/2025

15

Travaux de Construction de 10 magasins de 

stockage de céréales dans certains 

Arrondissements de la Région de l'Extrême-Nord 

en trois lots

BEC 202 859 792 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 21/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

16

Travaux de Construction de 14 magasins de 

stockage d'oignons dans certains Arrondissements 

de la Région de l'Extrême-Nord en trois lots

BEC 298 260 960 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 21/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

17

Recrutement d'un consultant firme relatif à la 

Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le 

contrôle des travaux de Construction des magasins 

de stockage dans la Région de l'Extrême-Nord

SPI 60 000 000 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONR  LANCÉ 09/01/2025 10/02/2025 20/02/2025 20/10/2025

18

Travaux de Construction de 13 magasins de 

stockage de racines et tubercules dans certains 

Arrondissements de la Région de l'Adamaoua et du 

Nord en deux lots

BEC 262 351 584 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 21/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

19

Travaux de Construction de 20 magasins de 

stockage de céréales dans certains 

Arrondissements de la Région de l'Adamaoua et du 

Nord en trois lots

BEC 403 780 384 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONO  LANCÉ 13/01/2025 17/02/2025 03/03/2025 01/09/2025

20

Recrutement d'un cabinet de consultant relatif à la 

Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le 

contrôle des travaux de Construction des magasins 

de stockage dans la région de l'Adamaoua avec 

une extension à Touboro

SPI 83 500 080 BMI-IDA PULCCA/CIPM AONR 31/01/2025 10/02/2025 08/10/2025

2 927 106 164

 ATTRIBUÉ

TOTAL PULCCA
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1
Acquisition des fournitures de bureau du RESUC 

dans le cadre du PFS-AIE 
AG 12 000 000 IDA PFS-AIE/CSPM DC 28/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

2

Fourniture de 900 sacs à dos pour le personnel de 

terrain du cycle 7 des TMO et de la phase 6 des 

TMU (OT, PF, et RC) du PFS-AIE

AG 18 000 000 IDA PFS-AIE/CSPM DC 28/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 19/05/2025

3

Fourniture du mobilier de bureau au Projet Filets 

Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique et du 

RESUC

AG 25 156 876 IDA PFS-AIE/CSPM DC 28/02/2025 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 28/05/2025

4
Acquisition des fournitures de bureau du RESUC 

dans le cadre du PFS-AIE
AG 12 000 000 IDA PFS-AIE/CSPM DC 28/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

5
Fourniture de matériel de pause-café et produits 

d'entretien de bureau au PFS-AIE
AG 15 760 925 IDA PFS-AIE/CSPM DC 31/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

6

Fourniture de 1260 jackets de visibilité 

estampillées pour le personnel de Terrain (PF OT 

et RC cycles 7 et 8 TMO, phases 6 et 7 TMU) du 

Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion 

Economique

AG 25 200 000 IDA PFS-AIE/CSPM DC 04/04/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

7

Recrutement des agences de Paiement Cash des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 

des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 

13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 1 : régions de 

l’Extrême-Nord et du Nord) (Lot 1)

35 989 200

8

Recrutement des agences de Paiement Cash des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 

des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 

13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 2 Adamaoua et Est) 

(Lot 2)

27 444 600

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE - PFS-AIE

SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/04/2025 11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027
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PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE - PFS-AIE

9

Recrutement des agences de Paiement Cash des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 

des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 

13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 3 Sud et ville de 

Douala) (Lot 3)

34 878 600

10

Recrutement des agences de Paiement Cash des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 

des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 

13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 4 Région du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest) (Lot 4)

87 858 896

11

Recrutement des agences de Paiement numérique 

des bénéficiaires et relais communautaires du 

Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des 

THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le 

regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence zone 1 Région de l'Est, Sud et 

ville de Yaoundé (Lot 1)

71 083 200

12

Recrutement des agences de Paiement numérique 

des bénéficiaires et relais communautaires du 

Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des 

THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le 

regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence zone 2 Région du Littoral et 

de l'Ouest (Lot 2)

30 402 000

13

Recrutement des agences de Paiement numérique 

des bénéficiaires et relais communautaires du 

Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des 

THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le 

regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence zone 3 Nord-Ouest et Sud-

Ouest (Lot 3)

146 282 544

542 056 841

11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/04/2025

11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027

TOTAL  PFS-AIE

SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/04/2025 11/07/2025
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Nature des 
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1 Gardiennage SPI 6 300 000 BIP SWEDD/CIPM DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 23/03/2026

2 Assurance véhicule SPI 10 971 570 BIP SWEDD/CIPM AONO 20/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 14/04/2026

3 Entretien des véhicules du Projet SPI 7 000 000 BIP SWEDD/CIPM DC 20/01/2025 14/02/2025 07/03/2025 21/03/2025 23/03/2026

24 271 570

SAHEL WOMEN'S EMPOWERMENT AND DEMOGRAPHIC DIVIDEND PROJECT

(PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE DU SAHEL) - SWEDD

TOTAL SWEDD
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prestations

Date de 
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prestations

1

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-urbain « Capitales Régionales » 

2025 à 2028 et clôture

SPI 150 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 22/07/2025 18/11/2025 06/01/2026 22/01/2026 22/04/2026

2
Audit comptable et financier du programme 

Yaoundé Cœur  de ville 2022-2028 et clôture
SPI 200 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 07/03/2025 08/07/2025 26/08/2025 11/09/2025 10/11/2025

3
Audit comptable et financier du Programme 

TRANSFAGRI, exercices 2023 à 2025 et clôture
SPI 95 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM
AONR 29/10/2024 17/02/2025 07/04/2025 21/04/2025 20/06/2025

4
Audit des résultats de l'Appui Budgétaire Sectoriel 

deuxième triennal 2023/2025 et clôture
SPI 40 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM
AONR 28/03/2025 21/07/2025 09/09/2025 25/09/2025 24/12/2025

5
Audit comptable et financier du PCP ACEFA pour 

les exercices 2023 à 2024 et clôture
SPI 45 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM
AONR 29/10/2024 17/02/2025 07/04/2025 21/04/2025 05/06/2025

6

Audit Comptable et Financier sur les opérations sur 

financement C2D effectués par la CAA au cours 

des exercices 2022 à 2029 et clôture

SPI 95 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR  03/02/2025 21/03/2025 04/04/2025 03/07/2025

7

Audit Comptable et Financier du programme C2D 

Culture (PADMUN) pour les exercices 2023 à 2025 

et  clôture

SPI 30 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 20/01/2025 12/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 13/08/2025

SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIÉ À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT - STADE C2D
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SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIÉ À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT - STADE C2D

8

Audit Comptable et Financier du Projet 

Biogéoscience pour les exercices 2023 à 2026 et  

clôture

SPI 40 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/03/2025 07/07/2025 26/08/2025 11/09/2025 21/10/2025

9
Audit Comptable et Financier du programme 

SECAL pour les exercices 2024 à 2027 et  clôture
SPI 90 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM
AONR 17/03/2025 07/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 07/11/2025

10
Audit Comptable et Financier du programme C2D 

PAGFI 3 pour les exercices 2023 à 2027 et  clôture
SPI 50 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM
AONR 20/05/2025 08/09/2025 27/10/2025 10/11/2025 09/01/2026

11

Audit technique, comptable et financier du 

Programme de Renforcement de l’Etat-Civil et 

Restitution des Droits (RECORD), exercices 

2023/2026 et clôture

SPI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 12/05/2025 01/09/2025 20/10/2025 03/11/2025 02/01/2026

12

Audit Comptable et Financier du programme C2D 

2DL Décentralisation pour les exercices 2024 à 

2027 et  clôture

SPI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/03/2026

13

Audit Comptable et financier des Programmes C2D 

Pilotage, C2D Transversal pour les exercices 2025 

à 2029 et clôture

SPI 75 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/04/2026

14

Audit comptable et financier du Suivi Indépendant 

du C2D par la Société Civile pour les exercices 

2026 à 2029 et clôture

SPI 60 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/04/2026

15

Audit technique Comptable et Financier du projet 

C2D-CFPS pour les exercices 2025 à 2027 et  

clôture

SPI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/04/2026
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SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIÉ À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT - STADE C2D

16

Audit  technique, Comptable  et Financier du projet 

C2D-CFM pour les exercices 2025 à 2027 et  

clôture

SPI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 14/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 05/01/2026 06/04/2026

17

Audit comptable et financier de la deuxième phase 

du Projet d'Appui à la Gouvernance Financière 

exercices 2020 à 2024 et clôture

SPI 40 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 03/06/2025 01/09/2025

18

Audit Comptable et Financier du programme de 

Consolidation et de Pérennisation du dispositif de 

formation et d'insertion agropastoral et halieutique 

"PCP-AFOP" pour les exercices 2023, 2024, 2025, 

2026 et  clôture

SPI 30 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 03/06/2025 18/07/2025

19

Audit comptable et financier du projet du Suivi 

Indépendant du C2D par la société civile  

exerecices 20231 à 2025 

SPI 75 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 03/06/2025 15/08/2025

20

Audit comptable et financier du projet C2D-CFPS 

pour le compte des exerecices 2023, 2024 et 

clôture

SPI 40 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 04/06/2025 14/07/2025

21

Audit comptable et financier du projet C2D-CFM 

pour le compte des exerecices 2021, 2022, 2023, 

2024 et clôture

SPI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 04/06/2025 04/08/2025

22

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-urbain « Capitales Régionales »  

au profit des villes de Bafoussam, Bertoua, 

Garoua, Bamenda et Maroua pour l'exercice 2020 

et les exercices suivants jusqu'à la clôture du 

Programme

SPI 240 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 13/06/2025 12/08/2025

23

Audit comptable et financier des Programmes C2D 

Pilotage, C2D_Transversal et C2D-FATEP, 

exercices 2021 2024

SPI 80 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM
AONR 10/06/2025 04/08/2025

1 725 000 000

MARCHE SIGNÉ

MARCHE SIGNÉ

TOTAL STADE C2D

MARCHE SIGNÉ

MARCHE SIGNÉ

MARCHE SIGNÉ

MARCHE SIGNÉ

MARCHE SIGNÉ
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d’œuvre complète des projets de 

construction et de réhabilitation des équipements 

sportifs de proximité dans la ville de Bertoua dans 

le cadre du Programme Sport Capitales Régionales 

``SPORCAP’’

SPI 74 430 008 (AFD)C2D
C2D CLS Bertoua 

/ CSPM
AONR 17/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 09/04/2029

2

Maitrise d’œuvre complète des projets de 

construction et de réhabilitation des infrastructures 

dans la ville de Bertoua dans le cadre de la 

deuxième phase du Programme Capitales 

Régionales 1 ``CR 1.2’’

SPI 462 649 984 (AFD)C2D

C2D CLS Bertoua 

/ CSPM-CCCM 

(SPI)

AONR 28/03/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 07/05/2029

537 079 992

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES - CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA

TOTAL C2D CLS BERTOUA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Accord-cadre en vue de l'acquisition des 

consommables et fournitures de bureau
AG 30 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 31/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

2
Acquisition et installation d'un panneau publicitaire 

numérique
AG 10 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 29/04/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 11/08/2025

3 Acquisition et installation des roll-up numériques AG 8 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 31/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

4
Accord-cadre en vue de l'acquisition des 

consommables  informatiques
AG 30 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 31/01/2025 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 31/03/2026

5
Recrutement de l'auditeur comptable et financier 

externe par une firme
SPI 15 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONR 16/05/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/09/2027

6

Souscription d’une police d’assurance maladie pour 

le personnel de l’Unité de Gestion du Projet VIVA-

Logone

SPI 60 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONR 29/04/2025 20/06/2025 11/07/2025 25/07/2025 26/07/2027

7

Acquisition et installation de deux (02) logiciels 

comptables multipostes et formation des 

utilisateurs  pour les CGER de Yagoua et de Maga.

AG 20 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 29/04/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 11/08/2025

8

Acquisition du materiel informatique (16 laptops, 2 

desktops,  2 Photocopieurs, 2 Imprimantes, 2 

Onduleurs, 6 Regulateurs, 24 Rallonges et autres 

équipements.) pour le personnel du CGER.

AG 20 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 29/04/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 11/08/2025

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 84 sur 97



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

9
Acquisition des Motocyclettes pour le compte du 

CGER
AG 36 600 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 29/04/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 11/08/2025

10

Acquisition de 200 Terminaux de Paiements 

Electroniques (TPE) pour le fonctionnement de la 

plate forme e-voucher auprès des IFP, 

Fournisseurs d'intrants et prestataires de labour.

AG 140 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 28/08/2025

11 Réhabilitation des bureaux de l’UGP/SEMRY BEC 30 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 03/03/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 01/09/2025

12
Construction d'un bâtiment à usage des bureaux 

pour les Assistants Techniques du Projet à Yagoua
BEC 55 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 03/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

13
Acquisition des équipements de laboratoire pour le 

CIT
AG 50 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 31/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 21/10/2025

14
Acquisition et installation des climatiseurs pour les 

bureaux du CGER et du CIT à Yagoua et Maga
AG 12 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 31/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 30/06/2025

15

Réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et 

coopératives et formation des membres du Comité 

de Gestion, réhabilitation de huit (08) bureaux des 

AUE (toiture, énergie solaire)

AI 40 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 08/09/2025

16
Réalisation des travaux de finition du 

magasin/bureaux de la coopérative de l’OP3
BEC 25 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 08/09/2025

17

Construction de huit (08) magasins de stockage 

des équipements de maintenance des réseaux 

d'irrigation et de drainage pour les AUE des 

secteurs de Yagoua et Maga

BEC 96 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 03/03/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 11/11/2025
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

18

Réhabilitation des bâtiments des forces de sécurité 

de Yagoua et Maga, et construction d'un bâtiment 

des forces de sécurité à Vounaloum

BEC 35 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 14/02/2025 04/04/2025 25/04/2025 09/05/2025 08/09/2025

19
Acquisition des équipements et engins agricoles 

pour les CIT de Vounaloum et Maga
AG 731 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 31/03/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 16/02/2026

20
Acquisition de 08 ordinateurs et acessoires pour 

les AUE à Yagoua
AG 17 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 31/03/2025 25/04/2025 16/05/2025 30/05/2025 14/07/2025

21
Acquisition des équipements d'entretien des 

canaux aux AUE à Yagoua
AG 82 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONO 31/03/2025 23/05/2025 13/06/2025 27/06/2025 27/10/2025

22

Acquisition de 05 bacs à ordures à quatre roues  

en plastique pour les installations des UGP, 

SEMRY et  MdC à Yagoua 

AG 7 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
DC 03/03/2025 28/03/2025 18/04/2025 02/05/2025 02/06/2025

23
Recrutement d'une OSC locale pour l'appui à la 

mise en œuvre du MGP du Projet VIVA-LOGONE
SPI 40 000 000 BMI-IDA

VIVA-

LOGONE/CSPM
AONR 18/03/2025 10/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 28/07/2026

24

Recrutement d'un consultant pour mettre en place 

une application numérique de traitement, de 

partage et de transcription des données en 

information hydrométéorologique utilisable par les 

parties prenantes et former quelques acteurs à son 

utilisation.

SPI 20 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONR 18/07/2025 13/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 02/03/2026

25

Recrutement d'un consultant individuel en vue 

d'actualiser le Plan de contingence du projet VIVA 

LOGONE

SPI 25 000 000 BMI-IDA
VIVA-

LOGONE/CSPM
AONR 13/02/2025 24/04/2025 26/05/2025 05/06/2025 02/12/2025

1 634 600 000TOTAL VIVA LOGONE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction d'un complexe poissonnerie  à 

Kousséri, dans la Commune de Kousséri, 

Département du Logone et Chari,Région de 

l'Extrême Nord

BEC 300 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026

2

Suivi et Contrôle des travaux de Construction d'un 

complexe poissonnerie  à Kousséri, dans la 

Commune de Kousséri, Département du Logone et 

Chari,Région de l'Extrême Nord

SPI 44 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONR 13/01/2025 04/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 19/02/2026

3

Suivi Contrôle Construction et équipement d'une 

(01) chambre froide à Kousseri, Commune de 

Kousseri,Département du Logone et Chari, Région 

de l'Extrême Nord

SPI 6 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONR 14/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 26/01/2026

4

Suivi contrôle travaux Exécution des travaux de 

réalisation d'un (01) débarcadère à Kousseri, 

Commune de Kousseri, Département du Logone et 

Chari, Région de l'Extreme Nord

SPI 60 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONR 13/01/2025 07/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 23/10/2025

5

Exécution des travaux de réalisation d'un (01) 

débarcadère à Kousseri, Commune de Kousseri, 

Département du Logone et Chari, Région de 

l'Extreme Nord

BEC 90 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026

6

Productions audiovisuelles : Produire et faire 

diffuser 01 documentaire  audiovisuels de 13 

minutes et 3 mini-vidéos thématiques de durée 

comprise entre 03 et 06 minutes, sur les 

réalisations et activités du PROLAC

SPI 10 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONR 14/04/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 24/10/2025

7
Achat des matériels de consommables 

informatiques
AG 36 446 248 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/08/2025

8
Fournitures de bureau et divers petits achats 

d'entretien
AG 31 465 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 10/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/08/2025

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD - PROLAC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 
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prévisionnel 
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Contractante / 
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Compétente(s)
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Date de 
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PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD - PROLAC

9

Acquisition et fourniture des kits en AGR pour la 

résilience économique des ouvriers HIMO 

réinserés

AG 40 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 07/02/2025 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/08/2025

10

Mise en oeuvre du dispositif de prévention et de 

gestion des conflits ainsi que des violences faites 

aux femmes incluant des campagnes d’éducation à 

la citoyenneté et à la culture de la paix

SPI 194 000 000 BMI-BIRD
PROLAC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 18/04/2025 18/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/04/2026

11

Acquisition des Equipements laboratoire de 

référence du centre de Météorologie , hydrologie et 

climatologie de Kousséri et du département de 

polytechnique de Maroua à Kousséri

AG 240 000 000 BMI-IDA PROLAC/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/11/2025

12
Acquisition des Equipements de laboratoires de 

l'UMa 
AG 200 000 000 BMI-BIRD PROLAC/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/11/2025

13
Accompagnement des 3 PCD des communes de 

Darak, Hile Alifa, Zina
SPI 49 000 000 BMI-IDA PROLAC/CSPM AONO 11/02/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

14
Recrutement de 3 OAL pour l'actualisation des 

PCD des Communes de Darak, Hile Alifa, Zina
SPI 162 510 000 BMI-BIRD

PROLAC/CSPM- 

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 16/02/2026

15

Construction du laboratoire de référence du centre 

de Météorologie, hydrologie et climatologie de 

Kousséri et du département de polytechnique de 

Maroua à Kousséri

BEC 250 000 000 BMI-IDA PROLAC/CSPM AONO 14/03/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/11/2025

1 713 421 248TOTAL PROLAC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Acquisition des stations, construction, installation et 

mise en service par l'ABN (y compris le 

développement d'un modèle de prévision 

crue/étiage, l'installation et le renforcement des 

capacités, la mise en place d'une base de 

données, l'élaboration et actualisation des courbes 

de tarrage, la mise en place du système 

d'information hydroclimatique)

AG 951 168 256 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 10/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 22/05/2026

2

Contrôle de l'Acquisition des stations, construction, 

installation et mise en service par l'ABN (y compris 

le développement d'un modèle de prévision 

crue/étiage, l'installation et le renforcement des 

capacités, la mise en place d'une base de 

données, l"élaboration et actualisation des courbes 

de tarrage, la mise en place du système 

d'information hydroclimatique)

SPI 105 685 360 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONR 03/03/2025 22/05/2025 23/06/2025 03/07/2025 22/06/2026

3

Travaux d'aménagements hydro-agricoles du 

champ d'application des pratiques agricoles du 

Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo

AI 30 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 06/03/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

4
Mise en place d'un système d'alerte précoce 

fonctionnel 
AI 1 798 500 736 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIO 25/04/2025 08/08/2025 08/09/2025 18/09/2025 15/06/2026

5

Contrôle et surveillance des travaux aux normes de 

sécurité, de réhabilitation des équipements 

hydromécaniques et d'actualisation des plans du 

barrage du Lagdo (Mise en place d'un système 

d'alerte précoce fonctionnel )

SPI 225 113 280 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/09/2027

6

Acquisition des intrants agricoles (engrais, urée et 

herbicide) pour l'Appui aux Personnes Affectées 

par le Projet (PAPs) dans la mise en place des 

jardins de case autour de leurs habitats (rive droite 

périmètre de réhabilitation) PAR 10000 ha 

AG 344 000 000 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 03/03/2025 16/05/2025 16/06/2025 26/06/2025 25/08/2025

7

Maintenance du sytème intégré de gestion de suivi-

evaluation, planification, rapportage et archivage 

pour le projet viva-benoue

SPI 10 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 08/05/2025 02/06/2025 19/06/2025 30/06/2025 30/06/2026

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE

8 Aménagement des bureaux de l'UGP BEC 49 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 07/03/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/05/2025

9 Acquisition materiel informatique AG 39 800 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 28/04/2025 22/05/2025 09/06/2025 19/06/2025 21/07/2025

10 Acquisition de quatre véhicules pick up pour l'UGP AG 80 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 15/05/2025 14/07/2025 15/08/2025 25/08/2025 24/11/2025

11 Souscription à des polices d’assurance maladie SPI 50 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONR 04/04/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 09/06/2026

12 Souscription à des polices d’assurance bâtiments SPI 7 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 04/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

13
Souscription à des polices d’assurance 

automobiles
SPI 19 800 000 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 04/04/2025 05/05/2025 22/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

14 Entretien et réparation matériel roulant SPI 29 899 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 04/04/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

15
Maintenance (froid, climatisation, électricité, 

plomberie, informatique et sanitaire)
SPI 14 580 000 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 04/04/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

16 Acquisition de pneus AG 22 500 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 07/07/2025 31/07/2025 18/08/2025 28/08/2025 29/09/2025
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Nature des 
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 Montant 
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PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE

17 Achat produits d'entretien des bureaux et sanitaires AG 15 001 650 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 07/07/2025 31/07/2025 18/08/2025 28/08/2025 29/09/2025

18 Acquisition fournitures de bureau AG 52 370 192 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 07/07/2025 11/08/2025 28/08/2025 08/09/2025 07/11/2025

19 Acquisition de consommables informatiques AG 81 413 088 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 07/07/2025 11/08/2025 28/08/2025 08/09/2025 08/10/2025

20

Achat des équipements des ateliers / laboratoires 

pour le renforcement des institutions agricoles en 

trois lots: Lot 1 : Lycée technique Professionnel 

Agricole de Lagdo

88 000 000

21

Achat des équipements des ateliers / laboratoires 

pour le renforcement des institutions agricoles en 

trois lots : Lot 2 : ETA de Garoua

88 000 000

22

Achat des équipements des ateliers / laboratoires 

pour le renforcement des institutions agricoles en 

trois lots : Lot 3 : Université de Maroua

88 000 000

23
Acquisition et équipement de la chambre froide du 

CIT
AG 20 000 000 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM
DC 02/06/2025 26/06/2025 14/07/2025 24/07/2025 25/08/2025

24
Acquisition et installation des climatiseurs dans les 

bureaux des CGER  de Lagdo et de Garoua Lot 1
40 000 000

25
Acquisition et installation des climatiseurs dans les 

bureaux du CIT Lot 2
20 000 000

24/07/2025 04/08/2025 03/09/2025AG BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
AONO 02/06/2025 07/07/2025

AG BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 28/04/2025 11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2025
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE

26

Création et entretien de trois (03) pépinières pour 

la production des plants (forestiers et fruitiers), 

formation et campagne de reboisement aux profits 

des  populations affectées

SPI 45 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
CI 24/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

27

Recrutement d'un consultant individuel pour le 

renforcement des capacités des AUE dans la mise 

en œuvre des conventions de transfert et obtention 

de l'ANO

SPI 15 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
CI 26/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/08/2025

28

Recrutement d'un consultant individuel pour le 

renforcement des capacités de la MEADEN sur le 

transfert des responsabilités de la gestion de 

l’irrigation dans les rizières aux AUE et la 

préparation des terres au secteur privé et obtention 

de l'ANO

SPI 20 000 000 BMI-IDA
VIVA 

BENOUE/CSPM
CI 26/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 21/06/2027

29

contrôle et surveillance des travaux de mise aux 

normes de sécurité, de réhabilitation des 

équipements hydromécaniques et d'actualisation 

des plans du barrage du Lagdo (Mise en place d'un 

système d'alerte précoce fonctionnel )

SPI 225 113 280 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(SPI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/09/2027

30

Travaux de mise aux normes de sécurité, de 

réhabilitation des équipements hydromécaniques et 

d'actualisation des plans du barrage de Lagdo

BEC 2 251 132 928 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(BEC)

AOIO 10/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 25/08/2027

6 826 077 770TOTAL VIVA-BENOUE
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1

Rehabilitation/construction of 8 temporal and 3 

storage warehouses including drying beds (finished 

products) in Far North (Lot 1)

451 950 000

2

Rehabilitation/construction of 6 temporal and 3 

storage warehouses including drying beds (finished 

products) in Northwest Donga Mantung/Bui (Lot 2)

373 350 000

3

Rehabilitation/construction of 10 temporal and 5 

storage warehouses including drying beds (finished 

products) in Northwest Ngoketunjia    (Lot 3)

622 250 000

4

Rehabilitation/construction of 4 temporal and 2 

storage warehouses including drying beds (finished 

products) in Northwest Mezam (Lot 4)

248 900 000

5 Training on Agricultural Value chain activities SISC 288 200 000 IsDB RVCDP/ITB ONIT 03/03/2025 05/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 12/07/2027

6
Training on Cooperative Development and 

Business Plans
SISC 170 300 000 IsDB RVCDP/ITB ONIT 03/03/2025 05/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 12/01/2027

7 Training on Micro-Financing SISC 65 500 000 IsDB RVCDP/ITB ONIT 28/04/2025 21/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 02/03/2027

8
Extension of rural electricity to basins : Lot 1 75km 

in Northwest	
3 275 000 064

9
Extension of rural electricity to basins : Lot 2 50 km 

in West and Far North Region
3 275 000 064

01/09/2025 15/09/2025 09/11/2026OI IsDB RVCDP/ITB ONIT 28/04/2025 31/07/2025

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

BCFW IsDB RVCDP/ITB ONIT 10/03/2025 12/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 19/01/2027
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

10

Construction if 1 integrated health centres, 01 

school and 01 action centre including building, VIP 

Toilets, WP, waste disposal, solar lighting in HC in 

Far North (Lot 1)

379 900 000

11

Construction of 2 integrated health centres 

including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, 

solar lighting in Northwest (Lot 2)

229 250 000

12
Construction of 03 schools including building, VIP 

Toilets, WP, waste disposal in Northwest (Lot 3)
451 950 000

13
Construction of 03 action centre including building, 

VIP Toilets, waste disposal, in Northwest (Lot 4)
343 875 000

14

Construction of 1 integrated health centres, 01 

school and 01 action centre including building, VIP 

Toilets, WP, waste disposal, solar lighting in HC in 

West (Lot 5)

379 900 000

15
construction 03 marketing facilities i.e. 

collection/sales points & show rooms Far North	
259 380 000

16
construction 6 marketing facilities i.e. 

collection/sales points & show rooms Northwest
518 760 000

17
construction 4 marketing facilities i.e. 

collection/sales points & show rooms Northwest
345 840 000

18
Construction and Installation 02 rice processing 

structure in North West Ngoketunjia (Ndop)
1 156 075 000

19
Construction and Installation 01 rice processing 

structure in North West Mezam (Tingoh)
578 365 000

26/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 02/08/2027OI IsDB RVCDP/ITB ONIT 24/03/2025

21/07/2025 13/11/2026

BCFW IsDB RVCDP/ITB ONIT 24/02/2025 29/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 05/01/2027

BCFW IsDB RVCDP/ITB ONIT 03/03/2025 02/06/2025 07/07/2025
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

20
Construction/Rehabilitation of 115km of Access 

Road in Mezam
4 267 980 000

21
Construction/Rehabilitation of 60km Access 

RoadESU-Gayama menchum
2 227 000 000

22
Construction/Rehabilitation of 100km of Access 

Road in Ndop
3 711 230 000

23
Provision of  equipment/furniture  in 5 schools in 

Northwest, West and Far North
GS 81 875 000 IsDB RVCDP/ITB ONIT 16/05/2025 07/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 22/09/2025

24
Equipping of 2 integrated health centres West and 

Far North
576 400 000

25
Equipping of 2 integrated health centres in North 

West	
576 400 000

26
Provision of Infrastructure Maintenance Equipment 

: Lot 1 production and processing
393 000 000

27

Provision of Infrastructure Maintenance Equipment 

: Lot 2 Rural infrastructure, road and irrigation 

equipment

393 000 000

28
Deployment of functional Market information 

System (MIS)
GS 131 000 000 IsDB RVCDP/ITB ONIT 17/12/2024 10/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 12/04/2028

25 771 630 128

06/04/2027

TOTAL VIVA-BENOUE

13/10/2025 08/10/2026

GS IsDB RVCDP/ITB ONIT 26/05/2025 28/08/2025 29/09/2025 13/10/2025

28/08/2025 29/09/2025GS

ROADS IsDB RVCDP/ITB ONIT 28/02/2025

IsDB RVCDP/ITB ONIT 26/05/2025

45 807 07/07/2025 21/07/2025 21/07/2026
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