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PLAN DE CHARGES DES COMMISSIONS
CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS

o

o

o

o

EXERCICE 2025 



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE DGSN                2   1 800 000 000 8

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DGI                1   700 000 000 8

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MINDDEVEL                1   381 200 000 8

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE MINJEC                1   250 000 000 8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE MINSANTE                3   1 492 000 000 8

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE MINEE                3   3 553 215 968 9

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE MINEDUB                3   2 950 000 000 9

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN MINHDU                1   400 000 000 10

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES MINAS                1   1 001 500 000 10

MINISTÈRE DES FINANCES MINFI                6   6 477 234 176 10

MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE MINFOF                2   1 300 000 000 11

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS MINMAP                1   322 851 136 11

MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE MINMIDT                1   330 000 000 11

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT MINPMEESA                1   388 000 000 11

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES MINREX                1   300 000 000 11

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS MINTP                4   1 800 000 000 11

             32                    23 446 001 280   

AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ ARSEL                1   265 000 000 13

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ ANOR                2   640 000 000 13

BUREAU NATIONAL DE L'ÉTAT CIVIL BUNEC                1   275 000 000 13

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE CHRACERH                1   300 000 000 13

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN CPC                1   286 914 848 13

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN CNCC                1   285 000 000 13

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE FEICOM                2   655 000 000 14

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA HGD                3   1 757 557 184 14

HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ HGY                5   2 095 000 000 14

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT IRAD                3   1 045 000 000 15

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE INS                2   943 000 000 15

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY MIDENO                1   279 300 000 15

OFFICE CERÉALIER OC                1   250 000 000 16

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN OBC                2   550 000 000 16

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTORITY SOWEDA              14   897 291 324 16

UNIVERSITÉ DE DOUALA UD                5   270 000 000 17

             45                    10 794 063 356   

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX (CCCM-AG)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

ETABLISSEMENTS PUBLICS

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

1
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N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS CPR-FC                1   280 000 192 18

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID CEPS-BID                2   928 307 904 18

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA PADI-DJA                2   600 000 000 18

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN PforR                6   13 042 662 880 18

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 

- CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS
TRANSFAGRI-CFM                1   425 000 000 19

PROJET C2D CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL C2D-CFPS                2   2 668 357 632 19

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ PCADY                7   1 002 112 992 20

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ VIVA-BENOUE                6   1 664 853 616 20

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II PADFA II                4   1 288 500 000 21

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO PAD-CACAO                2   300 000 000 22

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS NON AGRICOLES EN MILIEU 

RURAL
C2D-CFM                1   719 666 240 22

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE PDCVEP                1   735 000 000 22

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN PATNUC                6   3 074 087 296 22

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE PULCCA                2   616 535 008 23

             43                    27 345 083 760   

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA CUD                1   250 000 000 24

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ CUY                1   250 000 000 24

COMMUNE DE BERTOUA II -                1   330 000 000 24

CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL CR LT                1   270 000 000 24

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD CR NO                1   300 000 000 24

               5                      1 400 000 000   

           125   62 985 148 396

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE MINEE              22   42 441 775 104 26

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN MINHDU                1   1 000 000 000 29

MINISTÈRE DES FINANCES MINFI (CENADI)                2   1 761 878 096 29

             25                    45 203 653 200   

AGENCE D'ÉLECTRIFICATION RURALE AER                2   1 600 000 000 30

               2                      1 600 000 000   

PROJETS / PROGRAMMES

REGIONS

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES (CCCM-AI)

ETABLISSEMENTS PUBLICS

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES

TOTAL REGIONS

TOTAL  CCCM-AG

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS

1

2

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 
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N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

C2D CAPITALES RÉGIONALES -                1   1 400 000 000 31

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN PforR              18   19 378 897 952 31

PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II PER II                1   1 784 748 032 33

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ VIVA-BÉNOUÉ                2   2 023 614 016 34

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN PATNUC                2   14 099 999 744 34

             24                    38 687 259 744   

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ CUY                2   3 200 000 000 35

               2                      3 200 000 000   

             53   88 690 912 944

CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE L'ÉTAT CONSUPE                2   1 400 000 000 37

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DGI                4   9 400 000 000 37

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE MINFOPRA                2   583 000 000 37

MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE MINAT                2   2 035 000 000 38

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE MINEDUB                3   1 689 000 000 38

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MINESUP                2   550 000 000 38

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES MINESEC                5   2 800 000 000 39

MINISTÈRE DES FINANCES MINFI                7   2 750 343 944 39

MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE MINFOF                1   194 380 000 40

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES MINREX                1   765 000 000 40

             29                    22 166 723 944   

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ ANOR                1   250 000 000 41

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ANTIC                2   3 300 000 000 41

COMITÉ NATIONAL DE DESARMEMENT DE DÉMOBILISATION ET DE RÉINTEGRATION CNDDR                1   500 000 000 41

ELECTIONS CAMEROON ELECAM                1   1 068 390 016 41

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE FEICOM                2   4 400 000 000 41

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA HGD                2   3 302 048 992 42

UNIVERSITÉ DE BERTOUA UBe                3   770 000 000 42

UPPER NOUN DEVELOPMENT AUTHORITY UNVDA                2   1 155 000 000 42

             14                    14 745 439 008   

PROJETS / PROGRAMMES

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES

REGIONS

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CCCM-BEC)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

ETABLISSEMENTS PUBLICS

2

3

TOTAL REGIONS

TOTAL  CCCM-AI 

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS
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N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA PADI-DJA                2   1 470 000 000 43

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN PforR                1   757 563 008 43

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ PCADY                1   1 472 589 952 43

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BÉNOUÉ VIVA-BÉNOUÉ                1   2 251 132 928 43

               5                      5 951 285 888   

COMMUNAUTÉ URBAINE DE KRIBI CUK                1   654 612 608 44

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ CUY                2   350 000 000 44

COMMUNE DE MESSONDO -                1   512 600 000 44

CONSEIL RÉGIONAL DE L'OUEST CR OU                4   3 675 000 004 44

CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE CR CE                1   112 064 248 45

SERVICES DÉCONCENTRES RÉGIONAUX SDR - EST                1   650 000 000 45

SERVICES DÉCONCENTRES RÉGIONAUX SDR - SUD-OUEST                1   680 195 456 45

             11                      6 634 472 316   

             59   49 497 921 156

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN MINHDU                1   125 000 000 47

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS MINTP              29   179 345 498 176 47

             30                  179 470 498 176   

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS CPR-FC              13   571 140 924 608 51

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA PADI-DJA                2   2 400 000 000 52

             15                  573 540 924 608   

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA CUD                4   223 861 163 520 53

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ CUY                2   230 000 000 53

CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE CR CE                4   251 943 384 53

             10                  224 343 106 904   

             55   977 354 529 688

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DGI                1   151 000 000 55

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE MINFOPRA                3   2 325 234 976 55

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE MINSANTE                1   150 000 000 55

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE MINEE                6   2 071 755 008 55

4

TOTAL REGIONS

PROJETS / PROGRAMMES

REGIONS

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS (CCCM-TR)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

PROJETS / PROGRAMMES

REGIONS

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCM-SPI)

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

3

5

TOTAL  CCCM-ROUTES

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES

TOTAL REGIONS

TOTAL  CCCM-BEC

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 

TOTAL PROJETS / PROGRAMMES
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N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE MINEPAT                5   697 273 984 56

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES MINEPIA                1   400 000 000 57

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MINEFOP                2   1 748 461 952 57

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT  DURABLE MINEPDED                1   120 000 000 57

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN MINHDU                5   790 000 000 57

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES MINAS                1   400 000 000 58

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES MINDCAF                2   409 594 000 58

MINISTÈRE DES FINANCES MINFI                2   2 166 542 880 58

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES MINREX                4   100 000 000 59

             34                    11 529 862 800   

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS ARMP                2   353 500 000 60

AGENCE DE RÉGULATION DUSECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ ARSEL                3   900 000 000 60

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ ANOR                1   250 000 000 60

AUTORITÉ PORTUAIRE NATIONALE APN                1   300 000 000 60

CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS CDEC                2   390 000 000 61

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY CCAA                5   1 391 000 000 61

CAMEROON RADIO TELEVISION CRTV                1   250 000 000 61

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN CPC                1   210 000 000 61

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION CONAC                1   200 000 000 62

CONSEIL D'APPUI À LA RÉALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS CARPA                1   110 000 000 62

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE FODECC                1   1 200 000 000 62

FONDS ROUTIER FR                2   730 000 000 62

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE FEICOM                6   1 686 000 000 62

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA HGD                2   586 000 000 63

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY MIDENO                3   423 637 080 63

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN OBC                1   150 000 000 64

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFÉ ONCC                1   300 000 000 64

UNIVERSITY OF BUEA UB                1   140 000 000 64

             35                      9 570 137 080   

C2D CAPITALES REGIONALES -                4   2 577 247 440 65

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS CPR-FC                7   4 461 588 192 65

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID CEPS-BID                3   396 268 000 66

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA CNLS                1   136 264 240 66

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES - CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA C2D CLS BERTOUA                1   462 649 984 67

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA PADI-DJA                1   100 000 000 67

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN PforR              15   6 232 277 016 67

PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE PCADY                3   1 330 289 984 69

PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II PER II                1   200 000 000 70

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN PATNUC              17   7 517 156 032 70

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ VIVA-BENOUE                1   225 113 280 73

ETABLISSEMENTS PUBLICS

PROJETS / PROGRAMMES

5

TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS 

TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS
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N° Désignation des MO/MOD Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II PADFA II                1   229 884 624 73

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D’ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE PDCVEP                7   810 000 000 73

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS VOLET AÉRIEN PDST-VA                1   15 502 499 840 74

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE PEST                1   250 782 750 74

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD PROLAC                2   356 510 000 74

PROJET D'ETUDES ET DE PREPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL
Projet MRU                1   1 500 000 000 75

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE PULCCA                1   300 000 000 75

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE PFS-AIE                7   433 939 040 75

SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIÉ À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT STADE C2D                2   350 000 000 76

             77                    43 372 470 422   

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM CUB                1   120 000 000 77

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BERTOUA CUBe                1   700 575 200 77

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA CUD              11   8 595 658 560 77

COMMUNAUTÉ URBAINE DE GAROUA CUG                1   105 000 000 78

COMMUNAUTÉ URBAINE DE LIMBE LCC                2   565 000 000 78

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDE CUY                2   230 000 000 78

COMMUNAUTE URBAINE D'ÉDEA CUE                1   194 923 087 79

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD CR NO                1   100 000 000 79

             20                    10 611 156 847   

           166   75 083 627 149

           458               1 253 612 139 333   TOTAL GENERAL  CCCM

REGIONS

5 TOTAL PROJETS / PROGRAMMES

TOTAL REGIONS

TOTAL  CCCM-SPI
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COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

CCCM - AG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel roulant pour intervention AG 1 500 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 18/04/2025 17/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026

2 Acquisition de trois (03)  ambulances  medicalisées AG 300 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 18/04/2025 17/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026

1 800 000 000

1
Acquisition du mobilier de bureau pour les CDI de 

Départements
AG 700 000 000 Fonds Propres

DGI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 17/01/2025 18/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 07/04/2025

700 000 000

1
Acquisition des véhicules de fonction (03 stations

wagons, 03 berlines, 02 pick-up)
AG 381 200 000 BIP

MINDDEVEL/ CIPM 

- CCCM (AG)
AONO 28/03/2025 27/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/12/2025

381 200 000

1
Acquisition du matériel roulant des services centraux du 

MINJEC
AG 250 000 000 BIP

MINJEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/01/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 02/09/2025

250 000 000

1
Acquisition de 24 Générateurs Dialyse à l'Hôpital Général de 

Douala
AG 492 000 000 BIP

MINSANTE/ CIPM - 

CCCM(AG)
GG 03/02/2025 17/03/2025 28/03/2025 28/07/2025

2
Acquisition des équipements de laboratoire pour l’Hôpital 

Régional Annexe (HRA) de Mokolo
AG 300 000 000 BIP

MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 11/09/2025

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE - MINJEC

TOTAL

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL

TOTAL

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN

TOTAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

3

Renouvellement des équipements des Centres d’Hémodialyse 

et des Salles de traitement des eaux des Centres 

d’Hémodialyse (Centre d’Hémodialyse de Mokolo et Hôpital 

Général de Douala)

AG 700 000 000 BIP
MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/10/2025

1 492 000 000

1
Mise en place du Solar Technology and Application ressource 

Centre (Star-C) au Cameroun 
AG 250 000 000 BIP

MINEE/CIPM - 

CCCM (AG)
AONO 24/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 17/07/2025

2

Fourniture de 2000 kits de comptage intelligent et 

communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise 

des flux. (En procédure d’urgence) (PARSEC)

AG 3 118 387 968 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 17/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 18/06/2026

3

Maitrise d'œuvre pour la pose de 2000 kits de comptage 

intelligent et communiquant pour les postes MT/BT en vue de la 

maitrise des flux. (En procédure d’urgence) (PARSEC)

SPI 184 828 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AG)
AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 13/07/2026

3 553 215 968

1
Maitrise d'oeuvre pour l'achat des manuels scolaires aux 

élèves des écoles primaires publiques
SPI 100 000 000 BF

MINEDUB/CIPM-

CCCM(AG)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 13/11/2025

2
Fourniture des diplômes sécurisés du CEP et du FSLC au 

MINEDUB
AG 950 000 000 BF

MINEDUB/CIPM-

CCCM(AG)
GG 06/03/2025 04/07/2025

3
Achat des manuels scolaires aux élèves des écoles primaires 

publiques
AG 1 900 000 000 BF

MINEDUB/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/03/2025 21/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 21/10/2025

2 950 000 000

TOTAL

Marché signé

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

TOTAL

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1 Achat de véhicules AG 400 000 000 BIP
MINHDU/ CIPM- 

CCCM(AG)
AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

400 000 000

1 Acquisition des équipements spécifiques au CRPH de Maroua AG 1 001 500 000 BIP
MINAS/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 29/01/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 03/11/2025

1 001 500 000

1

Maîtrise d’œuvre privée pour l’acquisition des équipements et 

logiciels du Centre National de développement de 

l’Informatique (CENADI)

SPI 370 930 368 BIP
MINFI/CIPM- 

CCCM (AG)
GG 03/03/2025 17/03/2025 12/01/2026

2 Edition du Code Général des Impôts exercices 2025-2027 SPI 465 000 000 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 24/03/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 25/09/2025

3 Acquisition des vehicules pour les services fiscaux AG 577 000 000 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/08/2025

4
Acquisition des équipements et logiciels du Centre National de 

développement de l’Informatique (CENADI)
AG 3 709 303 808 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
GG 03/02/2025 17/02/2025 15/09/2025

5
Acquisition des groupes électrogènes pour les CDI de 

Départements
AG 600 000 000 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 25/04/2025 24/06/2025 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025

6
Acquisition du matériel roulant pour les services fiscaux au titre 

de l'exercice 2025
AG 755 000 000 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025

6 477 234 176

Marché attribué

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

TOTAL

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

TOTAL

MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI

TOTAL

Marché attribué
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1
Maîtrise d'œuvre de l'équipement de l'Immeuble siège de la 

Commission des Fôrets de l'Afrique Centrale
SPI 100 000 000 BIP

MINFOF/CIPM -

CCCM (AG)
AONR 10/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 15/01/2026

2
Equipement de l'Immeuble siège de la Commission des Fôrets 

d'Afrique Centrale
AG 1 200 000 000 BIP

MINFOF/CIPM -

CCCM (AG)
AOIO 10/03/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

1 300 000 000

1
Acquisition de 7 véhicules station Wagon pour les 

responsables des services centraux
AG 322 851 136 BIP

MINMAP/ CIPM-

CCCM(AG)
AONO 08/04/2025 09/06/2025 30/06/2025 14/07/2025 10/12/2025

322 851 136

1
Acquisition de (10) véhicules de type berline pour les 

responsables de l'administration centrale du MINMIDT
AG 330 000 000 BIP

MINMIDT/CIPM -

CCCM  (AG)
AONO 18/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/09/2025

330 000 000

1 Acquisition du matériel roulant pour les Services Centraux AG 388 000 000 BIP
MINPMEESA/ 

CIPM-CCCM(AG)
AONO 11/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 16/07/2025

388 000 000

1
Acquisition de trois (03) véhicules pour le Ministre et les 

Ministres délégués
AG 300 000 000 BIP

MINREX/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 27/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

300 000 000

1 Ameublement des locaux de l'immeuble siège du MINTP AG 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/06/2025

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

TOTAL

MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

TOTAL

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX

TOTAL

MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS - MINMAP

TOTAL

MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

2 Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers AG 400 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 14/07/2025

3 Acquisition d'engins de génie civil AG 1 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 14/07/2025

4
Acquisition du matériel informatique et autres outils de 

communication
AG 100 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 27/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

1 800 000 000

32 23 446 001 280TOTAL GENERAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel roulant AG 265 000 000 Fonds Propres
ARSEL/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 25/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/08/2025

265 000 000

1
Equipement du laboratoire national de métrologie: équipement 

laboratoire de petit volume
AG 260 000 000 BIP

ANOR/CIPM- 

CCCM(AG)
AONO 16/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 21/08/2025

2 Fourniture du matériel roulant AG 380 000 000 BIP
ANOR/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/04/2025

640 000 000

1
Acquisition des registres d’état civil au Bureau National de l’Etat 

Civil
AG 275 000 000 BIP

BUNEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 20/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 23/09/2025

275 000 000

1 Fourniture des véhicules au CHRACERH AG 300 000 000 BIP
CHRACERH/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 03/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 08/08/2025

300 000 000

1 Fourniture des consommables de laboratoire AG 286 914 848 Fonds Propres
CPC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 03/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 09/06/2026

286 914 848

1 Fourniture de véhicules au CNCC AG 285 000 000 Fonds Propres
CNCC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 31/01/2025 01/04/2025 21/04/2025 05/05/2025 03/11/2025

285 000 000TOTAL

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

TOTAL

AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ - ARSEL

BUREAU NATIONAL DE L'ÉTAT CIVIL - BUNEC

TOTAL

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

TOTAL

TOTAL

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE - CHRACERH

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 Acquisition du matériel roulant  AG 340 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/04/2025 30/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 01/12/2025

2 Acquisition des Mobiliers de bureau du FEICOM AG 315 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/01/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 04/06/2025

655 000 000

1

Fourniture et installation d’un groupe électrogène 1100 kVA 

insonorisé avec inverseur normal secours + synchronisation 

avec groupes existants

AG 327 557 184 Fonds Propres
HGD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 13/04/2026

2 Fourniture des consommables d’hémodialyse AG 1 300 000 000 Fonds Propres
HGD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 20/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 23/12/2025

3
Maitrise d'oeuvre pour la fourniture des consommables 

d’hémodialyse
SPI 130 000 000 Fonds Propres

HGD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 24/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 29/12/2025

1 757 557 184

1
Fourniture de consommables à l’unité d’hémodialyse de 

l’hôpital général de Yaoundé
AG 900 000 000 BIP

HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 30/06/2025

2 Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de l’HGY AG 445 000 000 Fonds propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 24/01/2025 04/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 15/05/2026

3 Traitement cancer (médicaments anticancéreux) AG 250 000 000 BIP
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 27/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

TOTAL

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

4 Traitement cancer (activités CAFIP) AG 250 000 000 BIP
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 30/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2026

5 Acquisition des matériels d'hospitalisation AG 250 000 000 Fonds propres
HGY/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 24/02/2025 09/05/2025 09/06/2025 19/06/2025 17/10/2025

2 095 000 000

1 Acquisition des Tracteurs (4) AG 342 000 000 Subventions Blé
IRAD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/04/2025 02/06/2025 19/06/2025 30/06/2025 26/11/2025

2

Acquisition des accessoires (seed cleaning and calibration 

machines, charrues, herses, pulvériseurs, pulvérisateurs, front 

loaders, semoirs…

AG 415 000 000 Subventions Blé
IRAD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/04/2025 02/06/2025 19/06/2025 30/06/2025 26/11/2025

3 Acquisition de véhicules pickup double cabine à l'IRAD AG 288 000 000
Appui Spécial Noix de 

Cajou

IRAD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 12/05/2025 23/06/2025 10/07/2025 21/07/2025 17/12/2025

1 045 000 000

1
Acquisition des véhicules Pick-up 4X4 pour les opérations 

d’enquêtes statistiques à l’INS (Lot1)
663 000 000

2 Acquisition des autres véhicules de terrain à l’INS (Lot2) 280 000 000

943 000 000

1
Acquisition And Distribution Of Post Harvest Equipment Kits For 

The Cultivation Of Plantains
GS 279 300 000 Internal Ressources

MIDENO/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 10/02/2025 17/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

279 300 000TOTAL

AG BIP
INS/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/10/2025

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

TOTAL

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS

TOTAL

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1
Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 

tonnes de mil (Sorgho))
AG 250 000 000 BIP

OC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 05/08/2025 06/10/2025 27/10/2025 10/11/2025 09/02/2026

250 000 000

1 Fourniture du papier de composition, examen 2025 AG 500 000 000 Fonds Propres
OBC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 31/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 24/06/2025

2
Maîtrise d'oeuvre pour la fourniture du papier de composition, 

examen 2025 
SPI 50 000 000 Fonds Propres

OBC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONR 07/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 24/06/2025

550 000 000

1 Acquire and distribute kits for commercial  (Lot 1) 39 963 904

2
Acquire and distribute kits for fish production in above ground 

tanks (Lot 2)
85 005 528

3 Acquire and distribute kits for Broiler production (Lot 3) 59 537 904

4
Acquire and distribute kits for Traditional poultry production (Lot 

4)
116 610 000

5 Acquire and distribute kits for honey production (Lot 5) 32 725 012

6
Acquisition and distribution of kits for fish production in pond 

(Lot 6)
35 917 696

7
Acquire and distribute kits for transforming fish with materials 

and equipment  (Lot 7)
17 765 000

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTORITY - SOWEDA

GS Internal Ressources
SOWEDA/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 24/02/2025 17/03/2025 31/03/2025 25/11/2025 23/02/2026

OFFICE CERÉALIER - OC

TOTAL

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

8
Acquisition and distribution of post- harvest equipment for 

plantain production (plantain cutters) (Lot 1)
167 580 000

9
Acquisition and distribution of post- harvest equipment for 

cereal production (maize threshers) (Lot 2)
17 955 000

10
Acquisition and distribution of post- harvest equipment for roots 

and tubers production (cassava graters) (Lot 3)
85 609 096

11
Acquisition and distribution of basic input kits and tools for 

primary maize production (Lot 1)
21 150 000

12
Acquisition and distribution of basic input kits and tools for 

primary potato production (Lot 2)
35 123 192

13
Acquisition and distribution of basic input kits and tools for 

primary cassava production (Lot 3)
102 548 992

14
Acquisition and distribution of basic input kits and tools for 

primary plantain production (Lot 4)
79 800 000

897 291 324

1
Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) à l'IBA 

(Lot 1)
25 000 000

2
Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) pour le 

Recteur (Lot 2)
90 000 000

3
Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) à l'ISH 

(Lot 3)
25 000 000

4 Achat de matériel de transport (MINIBUS) à l'ISH (Lot 4) 65 000 000

5 Achat de matériel de transport (MINIBUS) à l'ENSPD (Lot 5) 65 000 000

270 000 000

45 10 794 063 356

11/08/2025

TOTAL

GS Internal Ressources
SOWEDA/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 17/02/2025 10/03/2025 24/03/2025 23/05/2025 21/08/2025

ONIT 17/02/2025GS

02/06/2025 03/07/2025

TOTAL

AG BIP
UD/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2025 28/04/2025 19/05/2025

02/05/2025 02/06/2025 12/06/2025

UNIVERSITÉ DE DOUALA - UD

Internal Ressources
SOWEDA/ITB-

CCCB(GS)

TOTAL GENERAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP AG 280 000 192 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)- 

CCCM(AG)

AONO 17/02/2025 19/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/10/2025

280 000 192

1
Production and supply of communication tools(guide, spots, 

posters, flyers, promotional kits)
AG 388 307 904 BID

CEPS-BID/CSPM-

CCCM(AG)
ONIT 05/05/2025 04/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 19/01/2026

2 Acquisition of reagents and kits for laboratory testing GS 540 000 000 PIB
CEPS-BID/CSPM-

CCCB(GS)
ONIT 09/09/2025 10/11/2025 01/12/2025 15/12/2025 08/02/2027

928 307 904

1

Poursuite du développement et valorisation des forets 

communautaires (Accompagnement des coopératives 

exploitantes des forêts communautaires et communales dans 

les localités de Lomié et Djoum

AG 300 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 21/04/2025 23/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 27/10/2025

2
Construction du Centre de Santé de NTAM phase II 

(équipement et forage à pompe solaire)
AG 300 000 000 BIP

PADI-DJA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 28/04/2025 30/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/11/2025

600 000 000

1
Maîtrise d’œuvre pour la fourniture de 200 000 compteurs 

communicants (mono et triphasé) dans les principales villes  
SPI 350 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONR 03/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 14/01/2026

2
Fourniture de 200 000 compteurs communicants (mono et 

triphasé) dans les principales villes  
AG 3 500 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AOIO 17/03/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

3
Fourniture et Installation des équipements dans les postes 

sources de l’arrondissement de Douala 3e (BASSA) (P4R)
AG 497 248 992 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA - PADI-DJA

TOTAL

TOTAL

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID

TOTAL

PROJETS/PROGRAMMES

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN - PforR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

4
Fourniture et Installation des équipements dans les postes 

sources de l’arrondissement de Dibamba (MISSOLE) (P4R)
AG 1 375 485 056 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 02/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

5
Fourniture de 50 000 compteurs prepayés  (monophase et 

triphase) dans les villes de Douala, Yaounde, Bafoussam (p4r)
AG 2 619 430 912 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 03/12/2025

6

Fourniture de 20 000 kits de comptage intelligents et 

communicants pour les points de livraison de l’Etat et mise en 

œuvre advanced monitoring infrastructure (ami) associe (p4r)

AG 4 700 497 920 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AG)

AONO Marché lancé 03/03/2025 24/03/2025 07/04/2025 03/12/2025

13 042 662 880

1 Equipement du CFM de Ndop AG 425 000 000 C2D

Transfagri-

CFM/CIPM-

CCCM(AG)

AONO 06/06/2025 15/08/2025 15/09/2025 25/09/2025 23/01/2026

425 000 000

1 Equipement du CFPS de Douala AG 1 207 307 904 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

2 Equipement du CFPS d’Edéa AG 1 461 049 728 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 20/06/2025

2 668 357 632

PROJET C2D CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D-CFPS

TOTAL

TOTAL

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS - TRANSFAGRI-CFM

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1 Achat d'une pelle excavatrice, Lot 1 107 725 000

2 Achat d'une pelle hydraulique,Lot 2 129 270 000

3 Achat d'une pelle chargeur, Lot 3 157 224 992

4 Achat d'une niveuleuse, Lot 4 178 824 000

5 Achat de deux (02) compacteurs, Lot 5 98 353 000

6 Achat d'un camion benne 20 tonnes, Lot 6 115 266 000

7
Achat de deux (02) engins pour curage du collecteur 

sousterrain (camions hydrocureurs), Lot 7
215 450 000

1 002 112 992

1

Contrôle de l'Acquisition des stations, construction, installation 

et mise en service par l'ABN (y compris le développement d'un 

modèle de prévision crue/étiage, l'installation et le renforcement 

des capacités, la mise en place d'une base de données, 

l"élaboration et actualisation des courbes de tarrage, la mise en 

place du système d'information hydroclimatique)

SPI 105 685 360 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONR 03/03/2025 22/05/2025 23/06/2025 03/07/2025 22/06/2026

2

Acquisition des stations, construction, installation et mise en 

service par l'ABN (y compris le développement d'un modèle de 

prévision crue/étiage, l'installation et le renforcement des 

capacités, la mise en place d'une base de données, 

l'élaboration et actualisation des courbes de tarrage, la mise en 

place du système d'information hydroclimatique)

AG 951 168 256 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 10/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 22/05/2026

04/08/2025 18/08/2025 18/08/2026

TOTAL

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE

AG BIP
PCADY/CSPM- 

CCCM(AG)
AOIO 14/04/2025 14/07/2025
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

3

Acquisition des intrants agricoles (engrais, urée et herbicide) 

pour l'Appui aux Personnes Affectées par le Projet (PAPs) dans 

la mise en place des jardins de case autour de leurs habitats 

(rive droite périmètre de réhabilitation) PAR 10000 ha 

AG 344 000 000 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 03/03/2025 16/05/2025 16/06/2025 26/06/2025 25/08/2025

4

Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le 

renforcement des institutions agricoles en trois lots: Lot 1 : 

Lycée technique Professionnel Agricole de Lagdo

88 000 000

5

Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le 

renforcement des institutions agricoles en trois lots : Lot 2 : ETA 

de Garoua

88 000 000

6

Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le 

renforcement des institutions agricoles en trois lots : Lot 3 : 

Université de Maroua

88 000 000

1 664 853 616

1
Installation et mise en fonctionnement de cinq (05) unités de 

transformation de riz
AG 500 000 000 AFD

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 11/04//2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

2 Acquisition des intrants, petits travaux et équipements en 3 lots AG 280 000 000 AFD
PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 14/03/2025 09/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/12/2025

3
Acquisition du matériel des coopératives pour la mise en œuvre 

de PGES simplifiés
AG 250 000 000 AFD

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AONO 28/04/2025 23/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 15/12/2025

4
Acquisition et installation d’équipement de trois (3) Unités de 

transformation de l'oignon
AG 258 500 000 FIDA

PADFA II /CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 11/04/2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 29/12/2025

1 288 500 000

TOTAL

11/07/2025

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 28/04/2025BMI-IDA 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

TOTAL

AG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1 Acquisition de sept (07) véhicules pick-up, Lot 1 280 000 000

2 Acquisition d'un (01) véhicule de liaison, Lot 2 20 000 000

300 000 000

1

Acquisition des équipements, outils et accessoires, matière 

d’œuvre, matériel didactique et de sécurité : Fabrication 

mécanique – Maintenance - Chaine de production

AG 719 666 240 C2D
MINEFOP/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 20/01/2025 04/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 11/11/2025

719 666 240

1
Equipement des Centres d'Insémination Artificielle (CIA) (21 

centres)
AG 735 000 000 BIP

PDCVEP/CSPM- 

CCCM (AG)
AONO 07/01/2025 10/03/2025 31/03/2025 14/04/2025 13/06/2025

735 000 000

1

Acquisition & Installation des équipements numériques afin de 

fournir une solution de connectivité complète aux aeroports du 

Cameroun

AG 350 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 03/02/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 18/12/2025

2

Acquisition, installation et mise en service de deux (02) 

plateformes de contrôle de la qualité de service des réseaux de 

communication électroniques au profit de l’ Agence de 

Régulation des Télécommunications (ART) dans le cadre du 

PATNUC. 

AG 772 310 016 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
GG 10/02/2025 24/02/2025 22/10/2025

3

Acquisition & Installation des équipements numériques afin de 

fournir une solution de connectivité complète aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées

AG 350 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 01/08/2025 01/12/2025 05/01/2026 19/01/2026 20/07/2026

TOTAL

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR D’ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

TOTAL

TOTAL

01/08/2025 01/09/2025 11/09/2025 10/11/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

AG FODECC

MINADER/CIPM 

(FODECC) - CCCM 

(AG)

AONO 19/05/2025

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS NON AGRICOLES EN MILIEU RURAL  - C2D-CFM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

4
Acquisition & Installation des équipements numériques afin de 

fournir une solution de connectivité complète aux hôpitaux
AG 350 000 000 BMI-IDA

PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 03/11/2025 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/10/2026

5

Acquisition des équipements informatiques des écoles dans le 

but de la  modernisation de l’infrastructure des centres de 

formation agricoles de 21 écoles ciblées du MINADER et 

MINEPIA (lot 1)

625 888 640

6

Acquisition des équipements informatiques des écoles dans le 

but de la  modernisation de l’infrastructure des centres de 

formation agricoles dans les 91 Centres d'éducation et d'action 

communautaires (CEAC) du MINADER (lot 2)

625 888 640

3 074 087 296

1
Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs
AG 266 535 008 BMI-IDA

PULCCA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 27/08/2025

2

Acquisition, installation et sécurisation de cinquante (50) kits 

agro météorologiques, et formation des bénéficiaires à leur 

utilisation.

AG 350 000 000 BMI-IDA
PULCCA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO LANCÉ 07/01/2025 10/02/2025 24/02/2025 24/07/2025

616 535 008

43 27 345 083 760

AG BMI-IDA

TOTAL

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 12/05/2025 08/09/2025 13/10/2025

TOTAL GENERAL

TOTAL

27/10/2025 27/04/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 23 de 79



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Fourniture et pose des plaques et panneaux solaires dans la 

Ville de Douala
AG 250 000 000 Fonds Propres

Maire de ville de 

Douala /CCCM(AG)
AONO 21/07/2025 01/09/2025 18/09/2025 29/09/2025 29/09/2026

250 000 000

1 Matériels pour la maintenance des véhicules et engins AG 250 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(AG)

AONO 30/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 05/08/2025

250 000 000

1 Acquisition des engins des Travaux Publics AG 330 000 000           FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Bertoua 2ème-

CCCM (AG)

AONO 14/07/2025 13/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 02/03/2026

330 000 000

1 Acquisition de trois véhicules de fonction AG 270 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional du 

Littoral-CCCM(AG)

AONO 28/04/2025 09/06/2025 26/06/2025 07/07/2025 03/11/2025

270 000 000

1 Acquisition d’engin de Forage AG 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional/CCCM 

(AG)

AONO 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/09/2025

300 000 000

5 1 400 000 000

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA - CUD

TOTAL

COMMUNE DE BERTOUA II

TOTAL GENERAL

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ - CUY

TOTAL

CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL - CR LT

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD - CR NO

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

AUTRES INFRASTRUCTURES

CCCM - AI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction des ouvrages 

HTA en vue de l’alimentation de plusieurs clients industriels 

dans les villes d’Abong-Mbang et la stabilisation de 

l’alimentation électrique

SPI 115 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

2

Maitrise d'œuvre pour le projet de renforcement des ouvrages 

30 kV pour la captation de la demande industrielle de la zone 

de LOGBADJECK et EDEA

SPI 167 844 992 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

3
Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 5000 km de ligne 

d'ossature de distribution électrique triphasé 30kv
SPI 300 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 17/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 28/01/2026

4

Conception, fourniture, transport,montage, installation, 

raccordement et mise en serviced’une (01) nouvelle travée 

réactance shunt 225 kV auposte de Abong Mbang (P4R) : 

Maitrise d'œuvre

SPI 172 875 008 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 10/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 15/12/2025

5

Maîtrise d'œuvre pour la pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des poteaux et 

traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques 

dans les dix régions du Cameroun en 10 lots. (PARSEC)

SPI 474 257 984 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 13/07/2026

6
Maîtrise d'œuvre de l'installation des 200 000 compteurs 

communiquant et intelligents (PARSEC)
SPI 655 278 016 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 13/07/2026

7

Recrutement d'une maîtrise d'œuvre chargée d'accompagner 

l'Etat pour la construction des centrales hydroélectriques de 

Ndokayo et Colomines

SPI 197 968 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 17/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

8

Poste Haute Tension 90/15 kV de Bonaberi : fourniture, au 

transport, au montage, à l’installation, au raccordement et la 

mise en service de deux (02) transformateurs de puissance 

triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement des 36 MVA 

surchargé ainsi que de l'équipement complet du nouveau 

bâtiment transport (P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 211 012 992 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 10/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

9

Poste Haute Tension 90/15 kV de Makepe : fourniture, au 

transport, au montage, à l’installation, au raccordement et la 

mise en service de deux (02) transformateurs de puissance 

triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement des 36 MVA 

surchagé (P4R) : Maitrise d'œuvre

SPI 139 972 992 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

10

Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de comptages 

communiquant et intelligents (compteurs, disjoncteurs et 

coffrets complètements équipes) sur l’ensemble du territoire 

national en quatre (04) lots. (PARSEC)

AG 12 000 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 14/05/2026

11

Travaux d'installation de 60 000 kits de comptages 

communiquant et intelligents : Régions du Littoral et Sud-

Ouest, DRSANO (PARSEC)

AI 2 100 000 000 BIP
MINEE/CIPM - 

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 14/05/2026

12

Travaux d'installation de 2 000 kits de comptage intelligent et 

communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise 

des flux

AI 1 082 790 016 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 14/05/2026

13

Travaux de construction des réseaux d’ossature pour la 

captation de la demande industrielle dans la zone de 

LOGBADJECK et EDEA

AI 2 400 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

14

Conception, fourniture, transport,montage, installation, 

raccordement et mise en serviced’une (01) nouvelle travée 

réactance shunt 225 kV auposte de Abong Mbang (P4R) : 

Travaux

AI 1 728 749 952 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 10/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

15

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les 

travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par 

des poteaux béton et armements métalliques dans les dix 

régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC)

AI 9 500 000 256 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO Marché lancé 04/02/2025 24/02/2025 10/03/2025 04/05/2026

16

Travaux installation de 70 000 kits de comptages 

communiquant et intelligents : Régions du Centre, Sud, Est 

(PARSEC)

AI 2 449 999 872 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 14/05/2026

17

Travaux installation de 50 000 kits de comptages 

communiquant et intelligents : Régions de l'Ouest et Nord-

Ouest (PARSEC)

AI 1 750 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (AI)
AONO 11/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 14/05/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 27 de 79



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

18

Poste Haute Tension 90/15 kV de Bonaberi : fourniture, au 

transport, au montage, à l’installation, au raccordement et la 

mise en service de deux (02) transformateurs de puissance 

triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement des 36 MVA 

surchargé ainsi que de l'équipement complet du nouveau 

bâtiment transport (P4R) : Travaux

AI 2 098 019 968 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

19

Poste Haute Tension 90/15 kV de Deido : conception, 

fourniture, au transport, au montage, à l’installation, au 

raccordement et la mise en service d’une nouvelle travée 

transformateur 90/16,5 kV- 50 MVA ainsi que la normalisation 

du bâtiment transport pour l'alimentation du poste de 

distribution et certains clients industriels (P4R) : Travaux Deido 

90/15 kV high-voltage 

AI 1 914 160 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

20

Poste Haute Tension 90/15 kV de Deido : conception, 

fourniture, au transport, au montage, à l’installation, au 

raccordement et la mise en service d’une nouvelle travée 

transformateur 90/16,5 kV- 50 MVA ainsi que la normalisation 

du bâtiment transport pour l'alimentation du poste de 

distribution et certains clients industriels (P4R) : Travaux Deido 

90/15 kV high-voltage 

AI 191 416 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 24/02/2025 14/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 17/11/2025

21

Poste Haute Tension 90/15 kV de Makepe : fourniture, au 

transport, au montage, à l’installation, au raccordement et la 

mise en service de deux (02) transformateurs de puissance 

triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement des 36 MVA 

surchagé (P4R) : Travaux

AI 1 399 729 024 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

22

Renforcement de la capacité de transformation 225/90/15 kv 

du poste d’interconnexion d'Ahala : conception, fourniture, 

transport, montage, installation, raccordement et mise en 

service d’une (1) travée transformateur complète de 90/15 kV - 

50 MVA(P4R) Reinfor

AI 1 392 700 032 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

42 441 775 104TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1
Travaux de construction d'une décharge controlée dans la ville 

de Yaoundé
AI 1 000 000 000 BIP

MINHDU/ CIPM- 

CCCM(AI)
AONO 09/06/2025 21/07/2025 07/08/2025 18/08/2025 16/12/2025

1 000 000 000

1
Mise en place des liaisons VSAT dédiés à haut débits des sites 

du CENADI
AI 1 677 979 136 BIP

MINFI/CIPM- 

CCCM (AI)
GG 17/02/2025 03/03/2025 29/09/2025

2
Maîtrise d’œuvre pour la mise en place des liaisons VSAT 

dédiés à haut débits des sites du CENADI
SPI 83 898 960 BIP

MINFI/CIPM-CCCM 

(AI)
AONR 03/02/2025 13/03/2025 31/03/2025 10/04/2025 04/02/2026

1 761 878 096

25 45 203 653 200TOTAL GENERAL

MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI (CENADI)

TOTAL

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

TOTAL

Marché attribué
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Electrification des localités rurales AI 1 000 000 000 Fonds Propres
AER/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 21/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/11/2025

2
Réalisation d'une étude d'avant-projet détaillée portant sur au 

moins deux petites centrales hydroélectriques
SPI 600 000 000 Fonds Propres

AER/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 21/04/2025 24/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 23/01/2026

1 600 000 000

2 1 600 000 000

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

TOTAL GENERAL

AGENCE D'ÉLECTRIFICATION RURALE - AER

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture et installation des lampes solaires dans le cadre des 

travaux de construction et de réhabilitation des voiries dans la 

ville de Maroua (Tranche ferme + Tranche conditionnelle)

AI 1 400 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (AI)
AONO Lancé 10/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 24/12/2025

1 400 000 000

1
Branchement de 200 000 compteurs communicants (mono et 

triphasé) dans les principales villes
AI 1 500 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 14/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

2

Remplacement des poteaux bois par des poteaux en béton sur 

le réseau d'ossature DRD dans les arrondissements de la ville 

de DOUALA

AI 1 120 769 024 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 12/01/2026

3
Construction des ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE
AI 2 354 790 912 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 03/04/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 08/12/2025

4

Construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, 

Construction et équipement des postes HTA/HTA dans les 

arrondissements de la ville de YAOUNDE

AI 1 560 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 14/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

5
Construction des ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA
AI 1 310 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 12/01/2026

6

Travaux de mise en place des mesures d'efficacités 

énergétiques dans les administrations publiques et 

remplacement par LED des réseaux éclairages publics: 

Installation des systèmes de comptage intelligents, 

concentrateurs sur les postes MT/BT

AI 3 600 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AOIO 20/03/2025 29/05/2025 16/06/2025 26/06/2025 23/02/2026

PROJETS/PROGRAMMES

C2D CAPITALES RÉGIONALES

TOTAL

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN - PforR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

7
Réalisation de 20 000 branchements (monophase et triphase) 

dans la ville de Yaounde (p4r)
AI 1 183 106 944 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

8

Fourniture et Installation des équipements dans les postes 

sources de l’arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI 

(BEKOKO) (P4R)

AI 1 569 230 976 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 02/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

9

Études, fournitures et construction des ouvrages d’alimentation 

de l’industriel MIRA dans la région du Littoral, département du 

Wouri et l’arrondissement de Douala 1 (P4R)

AI 1 213 558 016 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

10

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans 

l'arrondissement de YAOUNDE 7 NKOLBISSON: Travaux 

(P4R)

AI 1 316 524 032 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 25/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 27/01/2026

11

Etudes, fourniture et construction d'installations d'alimentation 

électrique de secours pour plusieurs installations industrielles 

dans la région du Littoral, dans les départements du Wouri et 

de la Sanaga Maritime, dans les arrondissements de Douala 3 

et de Dibamba (P4R).

AI 1 360 690 048 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/01/2026

12
Maîtrise d’œuvre pour le branchement de 200 000 compteurs 

communicants (mono et triphasé) dans les principales villes    
SPI 150 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 07/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

13

Maîtrise d’œuvre pour le remplacement des poteaux bois par 

des poteaux en béton sur le réseau d'ossature DRD dans les 

arrondissements de la ville de DOUALA

SPI 112 076 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 31/03/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

14
Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages d’extension 

MT/BT dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE
SPI 217 500 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 27/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 05/01/2026

15

Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages des 

réseaux HTA d'Ossature, Construction et équipement des 

postes HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE

SPI 148 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 03/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026

16
Maîtrise d’œuvre pour la construction des ouvrages d’extension 

MT/BT dans les arrondissements de la ville de DOUALA
SPI 131 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 31/03/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 11/02/2026

17

Maitrise d’œuvre pour la Mise en place des mesures 

d'efficacités énergétiques dans les administrations publiques et 

remplacement par LED des réseaux éclairages publics: 

Installation des systèmes de comptage intelligents, 

concentrateurs sur les postes MT/BT

SPI 400 000 000 BM/C2D

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 27/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 06/03/2026

18

Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans 

l'arrondissement de YAOUNDE 7 NKOLBISSON: Maitrise 

d'œuvre (P4R)

SPI 131 652 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(AI)

AONR 11/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 12/02/2026

19 378 897 952

1
Poursuite des travaux d'électrification rurale, travaux optionnels 

et travaux de densification
AI 1 784 748 032 BID

MINEE/ CSPM(PER 

II)-CCCM(AI)
AONO 21/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 14/07/2026

1 784 748 032

PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II

TOTAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1 Mise en place d'un système d'alerte précoce fonctionnel AI 1 798 500 736 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIO 25/04/2025 08/08/2025 08/09/2025 18/09/2025 15/06/2026

2

Contrôle et surveillance des travaux aux normes de sécurité, 

de réhabilitation des équipements hydromécaniques et 

d'actualisation des plans du barrage du Lagdo (Mise en place 

d'un système d'alerte précoce fonctionnel )

SPI 225 113 280 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/09/2027

2 023 614 016

1

Travaux de conception, installation et mise en service de la 

connectivité rurale dans le cadre du PATNUC (phase Pilote des 

enchères inversées (120 sites))

AI 3 600 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AI)
AOIR 21/02/2025 27/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 16/03/2026

2

Travaux de conception, installation et mise en service de la 

connectivité rurale dans le cadre du PATNUC (phase 2 des 

enchères inversées (420 sites))

AI 10 499 999 744 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AI)
AOIR 02/05/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 25/05/2026

14 099 999 744

24 38 687 259 744

TOTAL

TOTAL

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BÉNOUÉ

TOTAL GENERAL

PROJET DE L'ACCÉLERATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Installation d'un réseau d'éclairage public par lampadaire 

solaire interconnecté (Phase complémentaire de 1000 

lampadaires)

AI 2 944 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé-CCCM(AI)
AONO 03/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 05/12/2025

2

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation d'un réseau 

d'éclairage public par lampadaire solaire interconnecté (Phase 

complémentaire de 1000 lampadaires)

SPI 256 000 000 Fonds Propres
Mairie de ville de 

Yaoundé-CCCM(AI)
AONR 03/03/2025 06/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 05/01/2026

3 200 000 000

2 3 200 000 000

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ - CUY

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

TOTAL GENERAL

TOTAL
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COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS

CCCM - BEC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble 

siège de l'AFROSAI (Phase 2)
SPI 130 000 000 BIP

CONSUPE/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 13/02/2025 15/04/2025 05/05/2025 19/05/2025 03/07/2025

2 Construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Phase 2) BEC 1 270 000 000 BIP
CONSUPE/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 18/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 23/06/2026

1 400 000 000

1
Construction de l'immeuble du Centre Régional des Impôts du 

Centre I
BEC 4 500 000 000 Fonds Propres

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 25/07/2025 23/09/2025 13/10/2025 13/10/2025 13/10/2025

2
Construction de l'immeuble du Centre Régional des Impôts du 

Centre II
BEC 4 500 000 000 Fonds Propres

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 25/04/2025 24/06/2025 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025

3
Maîtrise d'œuvre de la Construction de l'immeuble du Centre 

Régional des Impôts du Centre I
SPI 200 000 000 Fonds Propres

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 16/06/2025 19/09/2025 27/10/2025 10/11/2025 04/01/2027

4
Maîtrise d'œuvre de la Construction de l'immeuble du Centre 

Régional des Impôts du Centre II
SPI 200 000 000 Fonds Propres

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 18/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 17/08/2025

9 400 000 000

1 Travaux de construction de la DRFOPRA/SUD BEC 524 700 000 BIP
MINFOPRA/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 04/03/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 24/11/2025

2 Maîtrise d'oeuvre de la construction de la DRFOPRA/SUD SPI 58 300 000 BIP
MINFOPRA/CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 24/02/2025 18/04/2025 09/05/2025 23/05/2025 19/12/2025

583 000 000TOTAL

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE L'ÉTAT - CONSUPE

TOTAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1
Maîtrise d'œuvre de la reprise des travaux de construction des 

services du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest
SPI 185 000 000 BIP

MINAT/CIPM- 

CCCM(BEC)
AONR 30/01/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 05/11/2026

2
Reprise des travaux de construction des services du 

Gouverneur de la Région du Nord-ouest
BEC 1 850 000 000 BIP

MINAT/CIPM- 

CCCM(BEC)
AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 13/10/2025

2 035 000 000

1 Provisions d'investissement pour réhabilitation et construction BEC 689 000 000 BIP
MINEDUB/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 28/03/2025 27/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/09/2025

2

Poursuite de la construction de 04 écoles témoins (Afanoyoa, 

Nkozoa, Touboro et Edéa): Construction de l'école témoin 

d'Edéa - Phase 2

BEC 600 000 000 BIP
MINEDUB/CIPM-

CCCM(BEC)
GG 04/03/2025 02/07/2025

3
Poursuite des travaux de construction d'une Ecole Primaire 

Publique Complète à Koum Yetotan (lot 1)
BEC 400 000 000 BIP

MINEDUB/CIPM-

CCCM(BEC)
GG 04/04/2025 04/08/2025

1 689 000 000

1
Poursuite travaux de construction d'un bloc pédagogique de 

l'ENS de Bertoua -phase 1 (Lot 1)
300 000 000

2
Poursuite travaux de construction d'un bloc pédagogique de la 

FMSB de Garoua -phase1( Lot 2) 
250 000 000

550 000 000

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB

BEC BIP
MINESUP/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO

Marché signé

Marché signé

TOTAL

TOTAL

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP

17/02/2025 21/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/01/2026

TOTAL

MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1
Travaux de construction du lycée d'Akwa pour l'enseignement 

des métiers industriels dans la ville de  Douala
BEC 1 000 000 000 FSD

MINESEC/CIPM 

CCCM (BEC)
AONO 21/07/2025 20/10/2025 24/11/2025 08/12/2025 25/09/2025

2
Travaux de Construction du Lycée technique et Professionnel 

agricole de Lagdo
BEC 830 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 24/03/2025 26/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 26/12/2025

3
Maîtrise d’œuvre des travaux de construction du Lycée 

Technique et professionnel agricole de Lagdo
SPI 70 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 17/12/2024 07/02/2025 28/02/2025 14/03/2025 08/01/2026

4
Travaux de construction du lycée technique et Professionnel 

agricole de Yagoua
BEC 830 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 21/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/12/2025

5
Maîtrise d’œuvre des travaux de construction du Lycée 

Technique et professionnel agricole de Yagoua 
SPI 70 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 07/03/2025 02/05/2025 23/05/2025 06/06/2025 01/01/2026

2 800 000 000

1 Amenagement de la salle serveurs de la DGB BEC 691 288 256 BIP
MINFI/CIPM- 

CCCM(BEC)
AONR 20/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/07/2025

2
Construction de l'immeuble siège du Secteur des Douanes 

NORD-OUEST
BEC 511 914 688 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 16/01/2025 12/12/2025

3
Management of construction works on the headquarters 

building of the NORTH-WEST Customs sector
SPI 48 191 468 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 13/01/2025 13/01/2026

TOTAL

En cours d'exécution

En cours d'exécution

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

4
Construction de l'immeuble  siège du Secteur des Douanes à 

Garoua
BEC 644 253 824 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 16/01/2025 12/12/2025

5
Maitrise d'oeuvre des travaux  de Construction de l'immeuble 

siège du Secteur des Douanes à Garoua
SPI 61 425 380 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 13/01/2025 13/01/2026

6

Construction de l'immeuble  siège du Secteur des Douanes à 

GarouaConstruction de l'immeuble siège du Secteur des 

Douanes à Kribi

BEC 712 063 936 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 16/01/2025 12/12/2025

7
Maitrise d'oeuvre des travaux  de Construction de l'immeuble 

siège du Secteur des Douanes à KRIBI
SPI 81 206 392 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 13/01/2025 13/01/2026

2 750 343 944

1
Maitrise d'oeuvre pour les travaux de construction de 

l'immeuble siège de la COMIFAC
SPI            194 380 000    BIP 

MINFOF/CIPM- 

CCCM (BEC)
AONR 30/12/2024 28/07/2025

194 380 000

1 Extension du bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2) BEC 765 000 000 BIP
MINREX/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 03/03/2025 14/04/2025 01/05/2025 12/05/2025 06/02/2026

765 000 000

29 22 166 723 944

En cours d'exécution

En cours d'exécution

TOTAL

En cours d'exécution

En cours d'exécution

En cours d'exécution

TOTAL

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX

TOTAL GENERAL

TOTAL

MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Recrutement d'un cabinet d'Etudes Techniques pour la 

réalisation des études architecturales de l'Immeuble siège de 

l'ANOR

SPI 250 000 000 Fonds propres
ANOR/CIPM- 

CCCM(BEC)
AONO 23/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

250 000 000

1 Construction de l'immeuble siège BEC 3 000 000 000 BIP
ANTIC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO Marché lancé 03/02/2025 20/02/2025 03/03/2025 29/12/2025

2 Maîtride d'euvre en vue de la construction de l'Immeuble-siège SPI 300 000 000 BIP
ANTIC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 20/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 05/05/2026

3 300 000 000

1
Construction de l'immeuble Siège du  CNDDR à Yaoundé 

(phase 1) 
BEC 500 000 000 BIP

CNDDR/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/04/2026

500 000 000

1
Construction de la DR de l'Adamaoua et de l'Agence 

Départementale de la Vina
BEC 1 068 390 016 BIP

ELECAM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 16/06/2026

1 068 390 016

1
Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence 

Régionale du SUD 
BEC 900 000 000 Fonds Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 06/02/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 13/07/2026

2

Travaux de construction des Bases des engins de genie civil et 

hydrauliques des Communes de KOUTABA, MAROUA, MFOU 

et  TIKO

BEC 3 500 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 09/05/2025 08/07/2025 28/07/2025 11/08/2025 09/11/2026

4 400 000 000

TOTAL

TOTAL

COMITÉ NATIONAL DE DESARMEMENT DE DÉMOBILISATION ET DE RÉINTEGRATION - CNDDR

TOTAL

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

ELECTIONS CAMEROON - ELECAM

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

TOTAL

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1
Travaux de construction du bâtiment pour la médecine 

nucléaire
BEC 3 057 452 800 Fonds Propres

HGD/CIPM-

CCCCM(BEC)
AONO 17/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 22/01/2026

2
Maitrise d'œuvre des travaux de Construction du bâtiment de 

médecine nucléaire
SPI 244 596 192 Fonds Propres

HGD/CIPM-

CCCCM(BEC)
AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 16/02/2026

3 302 048 992

1

Construction d’un bloc  Pédagogique à l’École  Supérieure de 

Transformation des  Mines et des Ressources  Énergétiques 

(ESTM) de  l’Université de Bertoua (Phase 2) (Lot 1)

380 000 000           

2

Construction d’un bloc  Pédagogique à l’Institut  Supérieur 

d’Agriculture du Bois,  de l’Eau et de l’Environnement  

(ISABEE) de l’Université de  Bertoua (Phase 1) (Lot 2°

90 000 000             

3
Construction d’un bloc  Pédagogique à l’École Normale 

Supérieure (ENS) de l’Université  de Bertoua (Lot 3)
300 000 000           

770 000 000

1 Upgrading of existing rice mill from 3-6t/h in UNVDA BCFW 1 050 000 000 PIB
UNVDA/ITB-

CCCB(BCFW)
ONIT 23/01/2025 05/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

2
Project managment of the upgrading of existing rice mill from 3-

6t/h in UNVDA
SISC 105 000 000 PIB

UNVDA/ITB-

CCCB(BCFW)
ONIT 28/01/2025 31/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 02/10/2025

1 155 000 000

14 14 745 439 008

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

TOTAL

UNIVERSITÉ DE BERTOUA - Ube

TOTAL

BEC BIP

Université de 

Bertoua/CIPM-

CCCM(BEC)

AONO 18/03/2025 19/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 12/02/2027

UPPER NOUN DEVELOPMENT AUTHORITY -UNVDA

TOTAL GENERAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Conception et Mise en place de six (06) unités de 

Transformation de Riz
BEC 875 000 000 FIDA

PADFA II /CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/04/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

2 Travaux de construction de 7 nouveaux magasins oignon BEC 595 000 000 FIDA
PADFA II /CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/04/2025 06/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 27/03/2026

1 470 000 000

1
Construction des ouvrages d’extension MT/BT dans les 

arrondissements de Douala (P4R)
BEC 757 563 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(BEC)

AONO Marché lancé 03/09/2024 23/09/2024 07/10/2024 04/06/2025

757 563 008

1
Travaux d'aménagement d'une place à vivre en face du 

marché Mvog Ada à Yaoundé
BEC 1 472 589 952 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 16/06/2025 13/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 26/11/2026

1 472 589 952

1

Travaux de mise aux normes de sécurité, de réhabilitation des 

équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du 

barrage de Lagdo

BEC 2 251 132 928 BMI-IDA

VIVA 

BENOUE/CSPM-

CCCM(BEC)

AOIO 10/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 25/08/2027

2 251 132 928

5 5 951 285 888

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA - PADI-DJA

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BÉNOUÉ - VIVA-BÉNOUÉ

TOTAL GENERAL

PROJETS/PROGRAMMES

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de construction de la deuxième phase de l'hôtel de 

ville de la Communauté Urbaine de Kribi
BEC 654 612 608 FEICOM

Maire de la Ville de 

Kribi/CCCM (BEC)
AONO 18/04/2025 18/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/05/2026

654 612 608

1
Entretien des fosses septiques des toilettes publiques de la ville 

de Yaoundé
BEC 250 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(BEC)

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

2
Travaux d'aménagement d'un espace vert au carrefour 

ETOUDI (Face entrée Palais de l'Unité)
BEC 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(BEC)

AONO 23/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 22/07/2025

350 000 000

1
Construction de trente (30) logements de type T2 et T3 dans la 

commune de Messondo
BEC 512 600 000 FEICOM

 Maire de la 

Commune de 

Messondo-

CCCM(BEC)

AONO 20/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 25/03/2026

512 600 000

1
Construction des immeubles devant habriter l'Hôtel de Région 

de l'Ouest (Phase 1)
BEC 941 533 504 FEICOM

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONO 20/01/2025 04/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 11/11/2025

2
Maitrise d'œuvre des travaux de construction des immeubles 

devant habriter l'Hôtel de Région de l'Ouest (Phase 1)
SPI 58 466 500 FEICOM

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONR 03/03/2025 12/05/2025 13/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

3
 Maitrise d'oeuvre de la construction d'un Mini Mall à Kouekong 

(phase 1)
SPI 175 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONR 18/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 20/11/2025

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX & COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

CONSEIL RÉGIONAL DE L'OUEST - CR OU

 COMMUNE DE MESSONDO

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ - CUY

COMMUNAUTÉ URBAINE DE KRIBI - CUK
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX & COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

4 Construction d'un Mini Mall à Kouekong (phase 1) BEC 2 500 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONO 13/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 16/10/2025

3 675 000 004

1

Etudes architecturales et techniques en vue des travaux de 

rénovation de certains hôpitaux de district de la Région du 

Centre

SPI 112 064 248 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (BEC)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

112 064 248

1
Construction de la Délégation Régionale de l'Education de 

Base de l'EST
BEC 650 000 000                 BIP

Gouverneur / DR 

MINEDUB - 

CCCM(BEC)

AONO 20/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/07/2025

650 000 000

1

South West Regional Council (Construction, Extension, 

Equipment, Upkeep and Maintenance of High Schools and 

Colleges in the South West Region)

BCFW 680 195 456 PIB

Governor / 

RDMINESEC-

CCCM(BEC)

ONIT 14/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 14/10/2025

680 195 456

11 6 634 472 316

SERVICES DÉCONCENTRES RÉGIONAUX - SUD-OUEST

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE - CR CE

SERVICES DÉCONCENTRES RÉGIONAUX - EST

TOTAL
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COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

TRAVAUX ROUTIERS

CCCM - TR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de certaines 

voies dans le Département du Mfoundi: Carrefour grand chef 

simbock-carrefour des soeurs - complexe scolaire kadndap-

carrefour entrée école petits génies

SPI 125 000 000 BIP
MINHDU/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 13/03/2025 28/04/2025 15/05/2025 26/05/2025 22/12/2025

125 000 000

1
Maîtrise d'œuvre des projets de construction des ouvrages 

d'art
SPI 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 27/01/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 11/09/2025

2 Maîtrise d'œuvre des projets de construction des routes SPI 500 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 27/01/2025 17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 14/05/2026

3
Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route 

Batouri-Ngoura-Kentzou, lot 1 : Batouri-Ngoura
SPI 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 01/04/2025 03/06/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/08/2026

4
Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route de 

BABUNGO-OKU-(NKOR) NONI-LASSIN
SPI 200 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 01/04/2025 03/06/2025 23/06/2025 07/07/2025 06/08/2026

5
Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa - 

Esse - Awae
SPI 700 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 04/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 01/06/2027

6
Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route 

Guidjiba - Taparé
SPI 600 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 07/04/2025 10/06/2025 30/06/2025 14/07/2025 03/08/2027

7
Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route 

Foumban - Koupa Matapit
SPI 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 09/11/2023 28/11/2025

8
Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route 

Douala – Bonepoupa
SPI 911 958 976 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 06/11/2024 26/11/2026

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

TOTAL

Marché démarré

Marché démarré
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Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 
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Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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marché
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prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

9
Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route 

Bonepoupa - Yabassi
SPI 182 532 992 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 13/11/2024 03/12/2026

10
Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam (N1) : 

Section Andom-Bouam
ROUTES 5 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 10/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/04/2026

11

Aménagement de l'Entrée Ouest de la ville de Douala : Voiries 

et Réseaux Divers (VRD) dans les zones industrielles de Bassa 

et de Bonabéri

ROUTES 11 331 483 648 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 03/03/2025 14/04/2025 01/05/2025 12/05/2025 12/05/2026

12

Bitumage de la route Nkoteng (Inter N1)-Kombo-Sibane-Meza’a-

Ngida Yezoum (Inter R011), phase 1 : Section Carrefour Bissa 

(Fin Champ de Canne à sucre)-Nkolessang-Meza’a

ROUTES 5 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 03/03/2025 14/04/2025 01/05/2025 12/05/2025 12/05/2026

13 Travaux de bitumage de la route Mampang-Angossas ROUTES 10 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 27/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2026

14
Bitumage de la route Kikot-Mbebe-MinseBot-Makak-Sepé-

Bibodi-Inter Autoroute Yaoundé-Douala
ROUTES 10 800 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 24/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 05/05/2026

15

Construction des ponts métalliques ACROW : Phase I : Ponts 

sur les rivières Mayo Taram, Mama, Bangué, Mvila, Mboro, 

Nlobo, Didim, Bella, Tédé et Ngoum ; Phase II : Ponts sur les 

rivières Balyara, Mayo Wouroum, Lobeké, Dja, Malombe et 

Lobe

ROUTES 20 500 000 768 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 16/06/2026

16
Réhabilitation de la route Mbalmayo (Inter N2)-Sangmélima, y 

compris marchés complémentaires
ROUTES 8 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

GG 05/03/2025 17/03/2025 17/03/2026

Marché démarré

Marché attribué

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 48 de 79



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations
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DEPARTEMENTS MINISTERIELS

17
Entretien confortatif de la route Yaoundé-Pont de Ndoupé-Pont 

sur la Dibamba (N3)
ROUTES 11 295 006 720 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 15/01/2025 10/04/2026

18 Entretien confortatif de la route Carrefour Galke-Mokolo ROUTES 6 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 10/01/2025 12/01/2026

19
Entretien confortatif de la route Bertoua (Bonis poste Centrale 

Mandjou)-Ndokayo-Garoua Boulaï
ROUTES 6 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO Marché lancé 03/01/2025 20/01/2025 30/01/2025 30/01/2026

20

Stabilisation de 2000 km des routes en terre aux techniques et 

produits innovants dans le cadre de la mise en œuvre de la 

composante routière du PIISAH

ROUTES 6 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 20/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 27/10/2025

21 Rehabilitation de l'ancien pont sur le Wouri ROUTES 5 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 04/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 14/03/2036

22 Construction d'un pont et ses accès sur le NCHIAYANG ROUTES 8 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 16/08/2023 03/11/2025

23 Entretien confortatif de la route Ebolowa-Ambam-Olamze ROUTES 15 000 000 512 BIP

MINTP/ 

CIPM(TERI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 03/03/2025 14/04/2025 02/05/2025 12/05/2025 12/05/2026

Marché signé

Marché démarré

Marché signé
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DEPARTEMENTS MINISTERIELS

24
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-

OKU-(NKOR) NONI-LASSIN
ROUTES 5 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 01/04/2025 02/06/2025 23/06/2025 07/07/2025 07/07/2026

25 UT : Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro ROUTES 7 797 663 232 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 06/07/2022 20/06/2025

26 Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae ROUTES 15 000 000 512 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 25/05/2023 14/05/2025

27 Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé ROUTES 5 126 851 072 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 06/02/2025 20/02/2025 28/03/2025

28 Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit ROUTES 6 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 13/04/2022 27/03/2025

29 Travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa ROUTES 8 499 999 744 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 03/02/2025 29/01/2026

179 345 498 176

30 179 470 498 176

Marché démarré

Marché démarré

Marché attribué 

TOTAL

TOTAL GENERAL

Marché démarré

Marché signé 
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la 

section Ngaoundéré-Pont Salah (Lot 1: Ngaoundéré-Bas de la 

Falaise (50 km); Lot 2: Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) 

et Lot 3: Pont Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-

Entrée village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée village Ouro 

Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y compris l'aménagement de 

deux aires de repos (MBE et NGONG) etc...

SPI 5 206 821 376 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR Lancé 14/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 19/06/2028

2

Etudes d'aménagement des routes (i) Maroua-Dargala-

Moulvoudaye-Yagoua et la bretelle Moulvoudaye-Kalfou ; (ii) 

Maroua-Mindif-Lara ; et (iii) la rocade autour de la ville de 

Maroua - comprenant le contournement de la ville de Maroua

SPI 908 635 072 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR Lancé 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 08/12/2026

3
Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du 

tronçon routier Maroua - Moutourwa
SPI 1 005 844 864 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR Lancé 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 09/10/2026

4
Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du 

tronçon routier Magada - Guidiguis
SPI 1 526 672 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR Lancé 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 06/07/2027

5
Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du 

tronçon routier Guidiguis - Yagoua
SPI 1 526 672 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR Lancé 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 06/07/2027

6
Etudes d'aménagement des routes Boumnyebel-Bokito-Bafia et 

Edea-Yoyo
SPI 741 333 248 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO Lancé 17/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 27/10/2026

7

Etudes d'aménagement des routes (i) Mora-Kourgui-Gance ; 

(ii) Gance-Kolofata- Kerawa ; (iii) Gance-Amchide ; (iv) Mokolo-

frontière du Nigeria ; et réhabilitation de la route (iv) Maroua-

Mokolo

SPI 793 732 992 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 18/03/2025 25/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 09/03/2027

8

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 

(Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont 

de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre 

(04) lots  Lot 2 : de Waza (PK66) à Zigague (PK 112,575) : 

46,575 km

49 663 098 880

9

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 

(Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont 

de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre 

(04) lots  Lot 3 : de Zigague (PK 112,575) à Kabo (PK 158) y 

compris le pont de Tildé : 45,425 km

39 659 073 536

PROJETS/PROGRAMMES

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

Lancé 24/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 22/12/2028ROUTES

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIOBAD
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PROJETS/PROGRAMMES

10

Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 

(Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont 

de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre 

(04) lots Lot 4 : de Tilde (PK158) à Kousseri - Douanes (PK 

203) y compris la voie de contournement de Kousseri : 45 km 

ROUTES 39 288 016 896 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)- 

CCCM(ROUTES)

AOIO  LANCÉ 24/03/2025 28/04/2025 12/05/2025 13/03/2028

11
PARZIK-Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi-Pont 

Bivouba-kribi (53,05km)
ROUTES 113 290 305 536 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO 10/02/2025 09/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 26/08/2027

12
Travaux de réhabilitation des tronçons des routes Maroua-

Moutourwa et Magada-Yagoua en 03 Lots 
ROUTES 92 407 496 704 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO Lancé 15/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 03/06/2026

13

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, 

repartis en cinq (05) lots: Lot 1 Ngaoundéré-bas de la Falaise 

(50 km); Lot 2 Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km); Lot 3 

Pont Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-Entrée 

village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée village Ouro Andre-

Pont sur la Benoué (56 km) y compris l'aménagement de deux 

aires de repos (MBE et NGONG) etc...

ROUTES 225 123 221 504 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO Lancé 04/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 10/05/2028

571 140 924 608

1
Poursuite de la réhabilitation de l’axe routier Mindourou-

Messamena-Somalomo-Bengbis phase 4
ROUTES 2 000 000 000 BIP

PADI-DJA/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 17/03/2025 05/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 08/12/2025

2

Maîtrise d'œuvre en vue de la poursuite  de la réhabilitation de 

l’axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase 

4

SPI 400 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 07/01/2026

2 400 000 000

15 573 540 924 608

TOTAL

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA - PADI-DJA

TOTAL GENERAL

TOTAL
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1
Construction de l'infrastructure routière  pour le corridor pilote 

de  BUS RAPID TRANSFER (BRT)
ROUTES 197 861 163 008 Union Européenne

Maire de ville de 

Douala 

/CCCM(ROUTES)

AOIO 10/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 09/08/2028

2

Maitrise d'œuvre relative à la construction de l'infrastructure 

routière pour le corridor pilote de  BUS RAPID TRANSFER 

(BRT)

SPI 5 000 000 000 BM

Maire de ville de 

Douala 

/CCCM(ROUTES)

SFQC 14/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 28/07/2028

3
Réhabilitation des infrastructures routières le long de certains 

itinéraires de rabattement
ROUTES 19 000 000 512 BM

Maire de ville de 

Douala/ 

CCCM(ROUTES)

AONO 24/02/2025 26/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 05/07/2027

4
Maitrise d'œuvre relative à la réhabilitation des voies de 

rabattement
SPI 2 000 000 000 BM

Maire de ville de 

Douala/ 

CCCM(ROUTES)

SFQC 14/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 03/08/2027

223 861 163 520

1

Maitrise d'œuvre des travaux de Bitumage route Nkol 

Nkoumou: Tronçon  Plateau Minkoameyos-Nkol Nkoumou 

(Pont rivière Anga'a)

SPI 130 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(ROUTES)

AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 13/04/2026

2
Maitrise d'œuvre entretien courant de certaines voiries 

revêtues dans la Ville de Yaoundé
SPI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(ROUTES)

AONR 17/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 19/01/2026

230 000 000

1

Surveillance et contrôle des travaux d'extension du Lycée 

Technique et commercial de Ngoumou (contruction des 

ateliers) : Lot 1

24 998 560

2

Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route 

régionale R0155 : Ayos-Kobdombo-Fang Bikang-Limite Est : 

Lot 2

50 592 368

3
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route 

régionale R0104 desservant Mfou : Lot 3
46 352 456

4

Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation du tronçon 

de la route régionale R0141 dans le Département du Mbam et 

Kim, section Nguila-Voundou

SPI 130 000 000 BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM(ROUTES)

AONR 20/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 05/06/2028

251 943 384

10 224 343 106 904

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA - CUD

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COLLECTIVITE TERRITORIALES DECENTRALISEES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE YAOUNDÉ - CUY

TOTAL GENERAL

SPI BIP

Président du 

Conseil Régional-

CCCM (ROUTES)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 17/11/2025

CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE - CR CE
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COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES 

SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CCCM - SPI
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1 Entretien immeuble DGI Exercice 2025 SPI 151 000 000 Fonds Propres
DGI/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 25/02/2025 28/04/2025 19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025

151 000 000

1

Mise en place d'un réseau SIGIPES redondant en fibre optique 

pour la stabilisation definitive des applications de gestion des 

ressources humaines

SPI 547 000 000 BIP
MINFOPRA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 24/03/2025 27/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 29/06/2028

2

Conception, Developpement et mise en service des 

fonctionnalités de base du nouveau SIGIPES II propre à l'Etat 

du Cameroun

SPI 1 445 086 976 BIP
MINFOPRA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 28/06/2021 27/06/2025

3

Assistance à maîtrise d'oeuvrage pour la Conception, 

Développement et mise en service des fonctionnalités de base 

du nouveau SIGIPES II propre à l'Etat du Cameroun

SPI 333 148 000 BIP
MINFOPRA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 05/08/2021 04/08/2025

2 325 234 976

1
Gardiennage de certains bâtiments du Ministère de la Santé 

Publique au titre de l'exercice 2025
SPI 150 000 000 BF

MINSANTE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 10/12/2024 10/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 17/03/2026

150 000 000

1

Réalisation des études pour la Conception et l'installation des 

centrales solaires d'une capacité totale de 150 MWc (zones 

méridionale et septentrionale) avec raccordement dans le 

réseau électrique (PARSEC)

SPI 500 000 000 BIP
MINEE/CIPM - 

CCCM (SPI)
AONR 17/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 21/01/2026

2

Etudes techniques optimisées pour les travaux d'électrification 

de Little Venise dans la localité de Dinde Village-Bois des 

Singes, Arrondissement de Douala IIe, Département du Wouri, 

Région du Littoral

SPI 171 755 008 BIP
MINEE/CIPM - 

CCCM(SPI)
AONR 21/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 01/12/2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI

TOTAL

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

TOTAL

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE

Marché en cours d'éxecution

Marché en cours d'éxecution

TOTAL

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

3
Études, production et diffusion des données statistiques du 

secteur de l'eau de l’énergie édition 2024,2025,2026
SPI 200 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 24/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 30/10/2025

4
Recrutement d'un consultant pour l'étude de l'électrification à 

partie des réseaux à câbles de garde isolés
SPI 100 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 13/11/2025

5

Elaboration des textes fixant les modalités de contrôle, les frais 

de contrôle, les conditions d'agrément au contrôle de 

conformité des installations électriques intérieures et des 

matériels électriques aux normes de sécurité, ainsi que de la 

rédaction d'un cahier de charge des inspecteurs chargés du 

contrôle des installations électriques intérieures et d'un guide 

pratique 

SPI 100 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 28/01/2025 13/02/2025 14/05/2025

6

Poste Haute Tension 90/15 kV de Deido : conception, 

fourniture, au transport, au montage, à l’installation, au 

raccordement et la mise en service d’une nouvelle travée 

transformateur 90/16,5 kV- 50 MVA ainsi que la normalisation 

du bâtiment transport pour l'alimentation du poste de 

distribution et certains clients industriels (P4R) : Maitrise 

d'oeuvre

SPI 1 000 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

2 071 755 008

1
Etudes techniques en vue de la construction d'un complexe 

économique et touristique à Balangué
SPI 148 023 984 BIP

MINEPAT/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 07/04/2025 10/06/2025 30/06/2025 14/07/2025 11/11/2025

2 Elaboration, Production et difusion du BIP Citoyen SPI 115 000 000 BIP
MINEPAT/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

3
Production et diffusion du journal des projets version grand 

public
SPI 154 000 000 BIP

MINEPAT/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

4
Production et diffusion du journal des projets version 

parlementaire
SPI 140 000 000 BIP

MINEPAT/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 04/08/2025

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

TOTAL

Marché attribué
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

5 Entretien des bâtiments des services centraux SPI 140 250 000 BIP
MINEPAT/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 07/04/2025 24/04/2025 05/05/2025 05/05/2026

697 273 984

1
Etude sur l'aménagement des aquapoles dans les bassins de 

production aquacole
SPI 400 000 000 BIP

MINEPIA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/03/2025 06/05/2025 26/05/2025 09/06/2025 06/11/2025

400 000 000

1

Poursuite des études de maturation à la mise en place d’un 

Centre de Formation Professionnelle dans les Métiers du 

Textile-Habillement-Confection et d'un Centre de 

Développement de Compétences avec l’appui de la BID 

(Banque Islamique de Développement)

SPI 100 000 000 BIP
MINEFOP/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 22/10/2024 19/02/2025

2

Poursuite de la contribution à l’élaboration et à l’actualisation du 

fichier national des travailleurs de nationalité étrangère au 

Cameroun en deux (02) ans : 2025 et 2026

SPI 1 648 461 952 Fonds Propres 
MINEFOP/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 24/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

1 748 461 952

1
Cartographie des zones à Risques (Zones à écologies fragiles) 

dans six départements du Cameroun
SPI 120 000 000 BIP

MINEPDED/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025

120 000 000

1

Prestation de précollecte, collecte et traitement des ordures 

ménagères, d'hygiène et salubrité, de curage des caniveaux, 

balayage et nettoyage des principales rues, places publiques et 

marchés dans la ville de Bangangté  (Lot 1)

65 000 000

2

Prestation de précollecte, collecte et traitement des ordures 

ménagères, d'hygiène et salubrité, de curage des caniveaux, 

balayage et nettoyage des principales rues, places publiques et 

marchés dans la ville de Bangou    (Lot  2)

65 000 000

21/04/2025 15/01/202610/02/2025 24/03/2025 10/04/2025

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

TOTAL

SPI BIP
MINHDU/ CIPM- 

CCCM(SPI)
AONO

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

TOTAL

TOTAL

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT  DURABLE - MINEPDED

TOTAL

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

Marché signé
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 
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Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

3
Etudes Architecturales et techniques en vue de la construction 

de l'immeuble siège du MINHDU
SPI 350 000 000 BIP

MINHDU/ CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 24/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 08/12/2025

4 Etude d’aménagement de la zone à Risque de Mbankolo SPI 100 000 000 BIP
MINHDU/ CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 27/03/2025 12/05/2025 29/05/2025 09/06/2025 05/01/2026

5
Etude de mise en concession de la voie de contournement de 

Yaoundé
SPI 210 000 000 BIP

MINHDU/ CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 23/01/2025 10/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 03/12/2025

790 000 000

1 Projet d'informatisation de la CNIv SPI 400 000 000 BIP
MINAS/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 03/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 09/10/2025

400 000 000

1

Travaux de sécurisation physique partielle des sites dans le 

Département du DJEREM dans le cadre du Plan Integré 

d'Import Substitution Agricole et Halieutique (PIISAH)

SPI 134 594 000 BIP
MINDCAF/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

2

Travaux de sécurisation physique partielle des sites dans le 

Département du MBERE dans le cadre du PlanPlan Integré 

d'Import Substitution Agricole et Halieutique (PIISAH)

SPI 275 000 000 BIP
MINDCAF/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 15/12/2025

409 594 000

1
Maîtrise d'oeuvre de l'Aménagement de la salle serveurs de la 

DGB
SPI 58 390 176 BIP

MINFI/CIPM- 

CCCM(SPI)
AONR 10/02/2025 20/03/2025 07/04/2025 17/04/2025 15/08/2025

2
Support de la plateforme technique et la location des logiciels 

IBM
SPI 2 108 152 704 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(SPI)
GG 30/04/2025 16/05/2025 21/06/2025

2 166 542 880

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

TOTAL

TOTAL

Marché attribué

TOTAL

MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

1

Entretien et nettoyage des bâtiments au Ministère des 

Rélations Extérieures : Bâtiments " A" , des bureaux des 

Inspecteurs, des Conseillers techniques et de la Guérite au 

MINREX (Lot 1)

25 000 000

2

Entretien et nettoyage des bâtiments au Ministère des 

Rélations Extérieures : Bâtiments " B " et " C " au MINREX (Lot 

2)

25 000 000

3

Entretien et nettoyage des bâtiments au Ministère des 

Rélations Extérieures  : Bâtiments annexes (D1, D8 et D12) au 

MINREX (Lot 3)

25 000 000

4

Entretien et nettoyage des bâtiments au Ministère des 

Rélations Extérieures : Nouveaux bâtiments (D2 et D10) au 

MINREX (Lot 4)

25 000 000

100 000 000

34 11 529 862 800

17/03/2025 03/04/2025 14/04/2025 09/04/2026SPI BF
MINREX/CIPM-

CCCM(SPI)
03/02/2025AONO

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX

TOTAL GENERAL

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Assurance maladie SPI 109 000 000 Fonds Propres 
ARMP/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 11/08/2025 14/10/2025 03/11/2025 17/11/2025 08/11/2027

2
Recrutement des Observateurs Indépendants de la dixième 

génération
SPI 244 500 000 Fonds Propres 

ARMP/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 07/04/2025 10/06/2025 30/06/2025 14/07/2025 09/07/2026

353 500 000

1
Recrutement d'un bureau d'étude pour l'audit des coûts de 

développement et de construction de NHPC
SPI 600 000 000 Fonds Propres

ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 29/08/2025 28/10/2025 17/11/2025 01/12/2025 01/12/2026

2
Audit annuel des performances du concessionnaire 

SONATREL
SPI 150 000 000 Fonds Propres

ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 09/06/2025 11/08/2025 01/09/2025 15/09/2025 15/12/2025

3 Assurance multirisque SPI 150 000 000 Fonds Propres
ARSEL/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 18/02/2025 21/04/2025 26/05/2025 09/06/2025 09/06/2026

900 000 000

1 Assurance Santé, frais Funéraires et Individuel Accident SPI 250 000 000 Fonds propres
ANOR/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/07/2025 14/09/2025 20/10/2025 30/10/2025 30/10/2025

250 000 000

1
Etude sur l'Actualisation du Schéma Directeur Portuaire 

National  du Cameroun au titre de l'exercice budgétaire 2025
SPI 300 000 000 Fonds Propres

APN/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 17/03/2025 23/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 24/04/2026

300 000 000

TOTAL

TOTAL

TOTAL

AUTORITÉ PORTUAIRE NATIONALE - APN

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS - ARMP

AGENCE DE RÉGULATION DUSECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ - ARSEL

ETABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

TOTAL
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Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1 Souscription à la police d'assurance maladie (deux 02 ans) SPI 140 000 000 Fonds Propres
CDEC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 07/06/2027

2 Souscription à la police d'assurance globale banque SPI 250 000 000 Fonds Propres
CDEC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 10/03/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 16/06/2026

390 000 000

1 Maintenance des aéronefs et moteurs d'avions  à l'EFO SPI 100 000 000 Fonds Propres
CCAA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

2 Fourniture d'un service google work space SPI 108 000 000 Fonds Propres
CCAA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 20/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/04/2026

3 Assurance maladie SPI 300 000 000 Fonds Propres
CCAA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 14/03/2025 20/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 11/08/2026

4 Assurance Global Dommage                  SPI 390 000 000 Fonds Propres
CCAA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 04/02/2025 07/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 26/04/2028

5
Assistance à la maîtrise d'ouvrage des travaux d'amenagement 

des Aéroports de Bertoua, Tiko et Kribi
SPI 493 000 000 BIP

CCAA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 25/10/2024 21/08/2025

1 391 000 000

1 Mise en place du Bouquet IPTV de la CRTV SPI 250 000 000 Fonds Propres
CRTV/CIPM-CCCM 

(SPI)
AOIO 10/02/2025 12/05/2025 02/06/2025 16/06/2025 14/10/2025

250 000 000

1 Police d'assurance maladie, frais funéraires SPI 210 000 000 Fonds Propres
CPC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 29/09/2025 02/12/2025 22/12/2025 05/01/2026 05/01/2028

210 000 000

En cours d'exécution

TOTAL

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

TOTAL

TOTAL

CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS - CDEC

TOTAL

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

1
Souscription d'une police d'assurance maladie pour les 

exercices 2026-2027
SPI 200 000 000 Fonds Propres

CONAC/CIPM-

CCCPM(SPI)
AONR 29/04/2025 01/07/2025 21/07/2025 04/08/2025 04/08/2027

200 000 000

1 Etude de faisabilité d'un immeuble siège pour le CARPA SPI 110 000 000 Fonds Propres
CARPA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 13/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 26/08/2025

110 000 000

1 Traçabilité des opérations des guichets SPI 1 200 000 000 FODECC
FODECC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 29/05/2025 30/06/2025 10/07/2025 10/07/2026

1 200 000 000

1

Recrutement d'un consultant pour le Progiciel de gestion 

intégrée web collaboratif (phase 1): Conception et 

développement (TF) + Configuration et certification (TC1)

SPI 130 000 000 Fonds Propres

FONDS 

ROUTIER/CIPM-

CCCM (SPI)

AONR 15/01/2025 27/01/2025 27/01/2026

2

Audit technique « au fil des travaux et à posteriori » : des 

contrats de travaux, de prestations de services intellectuels et 

des fournitures financés par le guichet d’entretien (GE) et le 

guichet investissement (GI) du fonds routier du Cameroun en 

quatre (04) lots

SPI 600 000 000 Fonds Propres

FONDS 

ROUTIER/CIPM-

CCCM (SPI)

AONR 30/01/2025 24/02/2025 13/03/2025 24/03/2025 24/03/2026

730 000 000

1
Réalisation des prestations d'entretien du FEICOM ( entretien 

intérieur et façades)
SPI 116 000 000 Fonds Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 21/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 26/05/2026

2

Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des parcs 

d'engins de genie civil et d'hydrauliques des communes de 

KOUTABA,  de MAROUA, MFOU ET TIKO

SPI 250 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/05/2025 15/07/2025 04/08/2025 18/08/2025 15/12/2026

Marché attribué

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION - CONAC

TOTAL

CONSEIL D'APPUI À LA RÉALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS - CARPA

TOTAL

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE - FODECC

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

TOTAL

TOTAL

FONDS ROUTIER - FR
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Nature des 

prestations

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

ETABLISSEMENTS PUBLICS

3 Souscription triennale de l'assurance automobile (Lot 1) 300 000 000

4
Souscription triennale de l'assurance-individuelle-accidents (Lot 

2)
180 000 000

5
Souscription triennale de l'assurance maladie et assistance (Lot 

1)
600 000 000

6 Souscription triennale pour l'assurance vie (Lot 2) 240 000 000

1 686 000 000

1
Maintenance préventive et curative des équipements 

biomédicaux et d’imagerie médicale et interventionnelle
SPI 195 000 000 Fonds Propres

HGD/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 20/01/2025 03/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 26/01/2026

2 Services de restauration SPI 391 000 000 Fonds Propres
HGD/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 23/12/2024 03/02/2025 20/02/2025 03/03/2025 03/03/2026

586 000 000

1

The Recruitment Of A Consulting Firm To Identify, Facilitate 

The Organization And Integration Of Women 

Refugees/Internally Displaced Persons In Local Organizations

SISC 171 710 800 Internal Ressurces
MIDENO/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 20/01/2025 05/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

2

The Recruitment Of A Consulting Firm To Strengthen The 

Capacity Of Targeted Beneficiaries In Proper Warehouse 

Management And Post-Harvest Management

SISC 189 583 328 Internal Ressurces
MIDENO/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 20/01/2025 05/03/2025 20/03/2025 31/03/2025 29/09/2025

3

The Recruitment Of A Consulting Firm To Provide Technical 

Assistance  To Promote Climate Smart Agriculture (CSA) 

Techniques To Vulnerable Farmers In The NWR

SISC 62 342 952 Internal Ressurces
MIDENO/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 10/01/2025 12/02/2025 27/02/2025 10/03/2025 08/09/2025

423 637 080TOTAL

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

TOTAL

SPI Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 17/03/2025 19/05/2025 09/06/2025

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

TOTAL

23/06/2025 22/06/2028

Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/03/2025 20/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/06/2028SPI
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Prévisionnel (FCFA)

Source de 
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ETABLISSEMENTS PUBLICS

1

Conception, développement et déploiement de l’application de 

gestion du calcul des coûts et des intervenants aux examens 

relevant de l’OBC

SPI 150 000 000 Fonds Propres
OBC/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 29/05/2025 14/07/2025 31/07/2025 11/08/2025 11/08/2027

150 000 000

1 Assurance maladies du personnel  et de leur familles SPI 300 000 000 Fonds Propres
ONCC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/10/2024 31/12/2024 20/01/2025 03/02/2025 03/02/2027

300 000 000

1
Provision of catering services to students of the University of 

Buea
SPI 140 000 000 Internal Ressources

UB/ITB-

CCCM(SISC)
ONIT 27/01/2025 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 11/06/2026

140 000 000

35 9 570 137 080

TOTAL

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE - ONCC

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

TOTAL GENERAL

TOTAL

UNIVERSITY OF BUEA - UB

TOTAL
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1

Recrutement d'une assistance à maitrise d’ouvrage en phase 

d’exécution du Programme C2D - Urbain « Capitales régionales 

» et du Programme SPORCAP

SPI 1 600 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR LANCÉ 28/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 31/05/2028

2

Sélection de l’opérateur pour le renforcement des capacités 

des acteurs du sport sur les sujets d’exploitation / gestion / 

animation des infrastructures sportives au niveau national et 

local dans le cadre de la composante 2 de SPORCAP

SPI 704 055 872 AFD
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
GG   28/02/2025 14/03/2025 28/02/2028

3

Suivi et contrôle de la mise en œuvre des dispositions 

environnementales et sociales des projets d’infrastructures et 

équipements divers dans les villes de Bafoussam, Bertoua et 

Garoua dans le cadre du programme C2D - Urbain « Capitales 

régionales 1 » phase 2

SPI 154 000 000 (AFD)C2D
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR 31/01/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 12/07/2028

4 Recrutement d'un Auditeur pour le programme SPORCAP SPI 119 191 568 AFD
MINHDU/CIPM- 

CCCM (SPI)
AOIR 28/03/2025 01/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 06/09/2028

2 577 247 440

1 PARZIK-Suivi évaluation de l’impact du projet SPI 320 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 28/03/2025 01/08/2025 08/09/2025 22/09/2025 23/10/2028

2
PARZIK-Etudes et contrôle ainsi que la surveillance des 

aménagements socioéconomiques
SPI 1 500 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 02/07/2029

3

PARZIK-Sensibilisation de la population à la protection de 

l’environnement, à la protection du patrimoine routier, à la 

prévention contre le SIDA, à la lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles et le paludisme 

SPI 140 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR  LANCÉ 28/02/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2027

4
Etude de faisabilité pour la conception et mise en place d'un 

centre régional d'excellence en sécurité routière
SPI 700 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 18/02/2025 27/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 11/11/2026

TOTAL 

C2D CAPITALES REGIONALES

PROJETS/PROGRAMMES

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC
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5

Etudes détaillées (APD) techniques, économiques, d’Impact 

Environnemental et Social du tronçon routier Dschang – Menji– 

Bakebe

SPI 895 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR LANCÉ 15/01/2025 24/02/2025 10/03/2025 05/01/2026

6

Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation de la 

section Pont Salah-Pont sur la Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo 

Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée Bilingue de 

Ngong (39,40 km) et Lot 3: Lycée de Ngong-Pont sur la 

Benoue (36,04 km)

SPI 232 425 120 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/01/2025 09/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 08/08/2029

7

PAT-Sensiblisations à la sécurité routière, à la protection de 

l’environnement et lutte contre les changements climatiques, du 

patrimoine routier, sur les maladies sexuellement 

transmissibles, autres activités génératrices de revenus et les 

violences basées sur le genre dans le secteur routier

SPI 674 163 072 BAD

MINTP/ 

CSPM(CPRFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 07/03/2025 11/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 17/07/2028

4 461 588 192

1 Training of 28 core staff for each BTC for one year SISC 163 268 000 BID
CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 01/08/2025 07/11/2025 15/12/2025 29/12/2025 22/02/2027

2
Training of 49 trainers of 1000 HCW in promotion of blood 

donation during 5 days and training of 1000HCW
SISC 113 375 000 BID

CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 02/05/2025 08/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 24/09/2026

3
Training of 319 physicians of regional and district hospitals on 

blood clinical use
SISC 119 625 000 BID

CEPS-BID/CSPM-

CCCB(SISC)
RNIT 27/01/2025 02/05/2025 09/06/2025 23/06/2025 22/12/2025

396 268 000

1

Maintenance data to care avec SAVICS pour la gestion des 

données de laboratoire de diagnostic TB charge virale/VIH et 

EID (90 mach ines GeneXpert et 50 TB-LAMP connectée au 

Data to care) Prise en charge partiel du paiement dans le 

Budget TB et VIH

SPI 136 264 240 Fonds Mondial

MINSANTE/ 

CSPM(CNLS)-

CCCM(SPI)

AOIR 24/03/2025 30/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 04/08/2026

136 264 240TOTAL 

TOTAL

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA - CNLS

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID

TOTAL
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1

Maitrise d’œuvre complète des projets de construction et de 

réhabilitation des infrastructures dans la ville de Bertoua dans 

le cadre de la deuxième phase du Programme Capitales 

Régionales 1 ``CR 1.2’’

SPI 462 649 984 (AFD)C2D

C2D CLS Bertoua / 

CSPM-CCCM 

(SPI)

AONR 28/03/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 07/05/2029

462 649 984

1

Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises 

d’Epargne et de Crédit (CVEC) et des Mutuelles de Santé 

Communautaires (MSC) dans les localités de Bengbis, Mintom, 

Ngoyla et Messamena

SPI 100 000 000 BIP
PADI-DJA/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 05/05/2025 07/07/2025 28/07/2025 11/08/2025 10/11/2025

100 000 000

1
Réalisation d'un diagnostic général  et d'un plan de 

redressement du Concessionnaire ENEO (IPF)
SPI 750 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 24/02/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 16/02/2026

2
Réalisation d'un audit annuel des performances du 

Concessionnaire ENEO (IPF)
SPI 150 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

3
Réalisation d'un audit annuel des performances du 

Concessionnaire SONATREL (IPF)
SPI 100 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

4
Etude et réalisation d'un contrat de performance mis à jour 

pour SONATREL(IPF)
SPI 150 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 18/08/2025 22/12/2025 26/01/2026 09/02/2026 09/06/2026

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES - CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA

TOTAL

TOTAL 
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5

Rédaction d'une Mise à jour du Plan Directeur de Production, 

Transport et Distribution de l'électricité et Etude de prévision de 

la demande disponible à l'exportation et (IPF)

SPI 714 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 20/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 27/01/2026

6 Rédaction d'une stratégie nationale d'électrification (IPF) SPI 414 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 03/03/2025 20/06/2025 21/07/2025 31/07/2025 27/01/2026

7

Recrutement d'un Ingénieur Conseil devant assurer l'assistance 

technique à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l'élaboration 

des dossiers de consultation et la supervision des travaux de la 

réalisation des investissements du programme 

SPI 1 800 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 17/02/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 22/01/2029

8

Etude en vue de la Construction d’un Centre d’excellence pour 

les professionnels du secteur de l’électricité Zone 

septentrionale

SPI 300 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 07/04/2025 11/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 26/02/2026

9

Recrutement d’une Agence indépendante de vérification en 

charge de l’évolution des trajectoires annuelles des résultats 

liés aux décaissement. (IPF)

SPI 600 000 000 BM-IDA

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AOIR 17/02/2025 23/06/2025 28/07/2025 11/08/2025 22/01/2029

10

Maitrise d'œuvre de FOURNITURE DE 50 000 COMPTEURS 

PREPAYES (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LES 

VILLES DE DOUALA, YAOUNDE, BAFOUSSAM (P4R)

SPI 261 943 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 12/05/2025 10/11/2025
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11

Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des équipements 

dans les postes sources de l’arrondissement de Douala 4e et 

DIBOMBARI (BEKOKO) (P4R)

SPI 156 923 008 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 29/12/2025

12

Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de 

YAOUNDE (P4R)

SPI 217 500 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 18/02/2025 22/04/2025 12/05/2025 26/05/2025 22/12/2025

13

Maitrise d'oeuvre pour le Poste Haute Tension 90/15 kV de 

Koumassi: fourniture, au transport, au montage, à l’installation, 

au raccordement et la mise en service d’un (01) transformateur 

de puissance triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement 

du 50 MVA N°2 vétuste et réhabilitation du poste blindé (P4R)

SPI 100 000 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 27/01/2026

14
Maitrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 branchements 

(monophase et triphase ) YAOUNDE (P4R)
SPI 118 311 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR 25/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 28/11/2025

15
Etude et construction du batiment de commande du poste 

source de KRIBI (P4R)
SPI 399 600 000 BIP

MINEE/ 

CSPM(PforR)-

CCCM(SPI)

AONR Marché lancé 19/08/2024 09/09/2024 23/09/2024 24/03/2025

6 232 277 016

1

Recrutement d'un bureau d'Etude pour les Etudes de 

réhabilitation des OH de capacité insuffisante de Yaoundé pour 

le compte du PCADY

SPI 539 139 968 BAD
PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 06/01/2025 12/05/2025 16/06/2025 30/06/2025 27/04/2026

TOTAL 

PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY
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2
Recrutement d'une ONG en charge des activités d'Animation, 

Intermédiation Sociale Campagne d'IEC
SPI 511 870 016 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 27/01/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 11/06/2027

3
Etude des flux de valeurs et définition d'un programme de 

valorisation des déchets
SPI 279 280 000 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/02/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 21/07/2026

1 330 289 984

1
Contrôle technique et la supervision des travaux et contrôle de 

conformité, essais et mise en service des ouvrages
SPI 200 000 000 BID

MINEE/ 

CSPM(PER II)-

CCCM(SPI)

AONR 24/02/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 21/07/2026

200 000 000

1

Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle de 

mise en œuvre du partage des infrastructures de 

communication électronique au Cameroun

SPI 234 451 248 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 09/07/2025 14/10/2025 03/11/2025 17/11/2025 18/05/2026

2

Sélection d'un consultant pour l'élaboration d’une directive pour 

la protection des infrastructures de transport (faisceaux 

hertziens, liaisons satellites et fibres optiques) et des 

infrastructures passives des télécommunications contre les 

incendies, les catastrophes naturelles, les rongeurs, le 

vandalisme et coordination des activités avec les services des 

travaux publics et les autres parties prenantes en vue du 

renforcement de la résilience des infrastructures et la conduite 

d’une activité de sensibilisation 

SPI 65 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/07/2025 27/10/2025 01/12/2025 15/12/2025 14/05/2026

3

Sélection des consultants pour la segmentation des marchés 

de communications électroniques dans un environnement 

convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation 

des marchés

SPI 145 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/03/2025 11/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 02/03/2026

PROJET D’ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

TOTAL 

TOTAL
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PROJETS/PROGRAMMES

4

Sélection d’un consultant pour le renforcement des capacités 

des entités dédiées à la sécurité des réseaux telles que 

l’Équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) 

de l’ANTI

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 16/05/2025 19/09/2025 27/10/2025 10/11/2025 11/05/2026

5

Sélection d’un consultant devant réaliser une étude sur la 

régulation efficace des marchés de gros de communications 

électroniques au Cameroun

SPI 234 451 248 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 15/01/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 26/01/2026

6

Sélection d'un consultant pour la conception et  le  déploiement 

d'une plateforme de e-learning d'envergure internationale pour 

le centre de développement du numérique CDIC (Cameroun 

Digital Innovation Center) 

SPI 386 155 008 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR LANCÉ  07/03/2025 14/04/2025 28/04/2025 24/12/2026

7

Sélection d’’un consultant pour l'assistance Technique fournie 

au niveau stratégique, organisationnel, opérationnel et 

marketing pour aider CAMTEL (renforcement des capacités)

SPI 441 320 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/02/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 23/02/2026

8

Sélection d'un consultant pour l'organisation d'une foire 

internationale sur les technologies numériques émergentes et 

vertes 

SPI 208 523 696 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 21/03/2025 25/07/2025 01/09/2025 15/09/2025 16/03/2026

9

Sélection des consultants pour la maîtrise d'oeuvre de la 

réalisation des travaux d'infrastructures de connectivité rurale 

(phase 2)

SPI 288 750 016 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 09/06/2025 13/10/2025 17/11/2025 29/09/2025 26/06/2026

10

Sélection d'un consultant  pour la mise en place d'une stratégie 

de couverture en bande passante des infrastructures réseaux 

et étude de faisabilité

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 05/09/2025 09/01/2026 16/02/2026 02/03/2026 31/08/2026
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prestations

PROJETS/PROGRAMMES

11

Contractualisation des entreprises opérateurs de 

télécommunications pour la conception, installation et mise en 

service de la connectivité rurale dans le cadre du PATNUC 

(phase Pilote des enchères inversées (120 sites))

SPI 2 206 599 936 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/02/2025 02/06/2025 07/07/2025 21/07/2025 19/01/2026

12

Sélection d'un consultant  pour la campagne de communication 

percutante pour mieux faire connaître les services numériques 

(Phase1) 

SPI 200 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 03/03/2025 07/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 22/01/2026

13

Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de 

télécommunications au profit des écoles du MINADER et 

MINEPIA dans le cadre du PATNUC

SPI 700 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/03/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/10/2025

14
Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de 

télécommunications au profit des aéroports du Cameroun
SPI 900 000 000 BMI-IDA

PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 03/03/2025 30/06/2025 04/08/2025 18/08/2025 17/10/2025

15

Selection du consultant  pour la collecte, analyse, interprétation 

et production des cartes d’aptitudes des sols cultivables au 

Cameroun

SPI 574 397 760 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 31/01/2025 06/06/2025 14/07/2025 28/07/2025 12/08/2026

16

Convention avec le laboratoire pour l'analyse au Laboratoire 

des 3000 échantillons de sol, interprétation des resultats, mise 

a jour de la base de données de la catographie et la mise en 

ligne des resultats

SPI 212 507 120 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/01/2025 25/04/2025 02/06/2025 16/06/2025 11/06/2026

17

Sélection d'un consultant pour la sensibilisation, identification, 

formation et accompagnement des bénéficiaires des bons 

électroniques et des agrodealers par les PLS dans 60 bassins

SPI 320 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 04/04/2025 08/08/2025 15/09/2025 29/09/2025 22/01/2026

7 517 156 032TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant Prévisionnel 

(FCFA)

Source de 
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Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

Procédure 
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de l'appel 
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réception des 

prestations

PROJETS/PROGRAMMES

1

contrôle et surveillance des travaux de mise aux normes de 

sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques 

et d'actualisation des plans du barrage du Lagdo (Mise en 

place d'un système d'alerte précoce fonctionnel )

SPI 225 113 280 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(SPI)

AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 01/09/2027

225 113 280

1

Sélection de deux (02) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) 

pour l'Animation des Coopératives dans les Régions du Nord et 

de l'Extrême-Nord dans le cadre du PADFA II

SPI 229 884 624 FIDA
PADFA II /CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 02/06/2026

229 884 624

1

Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des 

enquêtes de terrain sur le profil genre dans les filières bovines, 

porcines et aquaculture

SPI 150 000 000 BAD
PDCVEP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/10/2025

2

Recrutement d'un consultant en vue de Accompagnement des 

jeunes et des femmes travaillant dans l’abattage artisanal en 

vue de leur intégration aux activités des nouveaux abattoirs et / 

ou de leur reconversion (BIT/DDPIA)  (UCP - RGS/DDPIA - 

comité genre MINEPIA /BIT).

SPI 150 000 000 BAD
PDCVEP/CSPM_C

CCM(SPI)
AONR 30/05/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 26/01/2026

3

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et 

l’accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de 

l’enseignement supérieur au montage, à la validation de 

business-plans, et à leur installation en entreprises pour 

l'Antenne N° 1. Lot 1

77 500 000

4

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et 

l’accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de 

l’enseignement supérieur au montage, à la validation de 

business-plans, et à leur installation en entreprises pour 

l'Antenne N°2. Lot 2

77 500 000

27/10/2025

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUÉ - VIVA-BENOUE

TOTAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D’ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

SPI BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/06/2025 05/09/2025 13/10/2025

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

TOTAL

26/01/2026
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PROJETS/PROGRAMMES

5

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et 

l’accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de 

l’enseignement supérieur au montage, à la validation de 

business-plans, et à leur installation en entreprises pour 

l'Antenne N°3. Lot 3

77 500 000

6

Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et 

l’accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de 

l’enseignement supérieur au montage, à la validation de 

business-plans, et à leur installation en entreprises pour 

l'Antenne N°4. Lot 4

77 500 000

7
Assistance technique gestion fonds de développement des 

chaines de valeur
SPI 200 000 000 BAD

PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 03/10/2025

810 000 000

1 Réalisation documentaire TV sur les activités du PDST-VA SPI 15 502 499 840 BMI-BIRD
PDST-VA /CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 10/03/2025 14/07/2025 18/08/2025 01/09/2025 31/10/2025

15 502 499 840

1
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Lycée 

Technique de OMBE
SPI 250 782 750 BADEA/FCP

MINESEC/CSPM - 

CCCM(SPI)
AONR 29/04/2025 18/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/01/2026

250 782 750

1
Recrutement de 3 OAL pour l'actualisation des PCD des 

Communes de Darak, Hile Alifa, Zina
SPI 162 510 000 BMI-BIRD

PROLAC/CSPM- 

CCCM(SPI)
AONO 24/02/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 16/02/2026

2

Mise en oeuvre du dispositif de prévention et de gestion des 

conflits ainsi que des violences faites aux femmes incluant des 

campagnes d’éducation à la citoyenneté et à la culture de la 

paix

SPI 194 000 000 BMI-BIRD
PROLAC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 18/04/2025 18/07/2025 25/08/2025 08/09/2025 06/04/2026

356 510 000

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE - PEST

SPI BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR

TOTAL

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD - PROLAC

TOTAL

TOTAL 

02/06/2025 05/09/2025 13/10/2025 27/10/2025 26/01/2026

TOTAL

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS VOLET AÉRIEN - PDST-VA
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Montant Prévisionnel 
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Source de 
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PROJETS/PROGRAMMES

1
Réalisation d'études techniques d'APS de 350 et d'APD de 300 

mini-systèmes d'AEP en zone rural
SPI 1 500 000 000 BAD

Projet d'Etudes -

MRU/CSPM- 

CCCM (SPI)

AONR Normal 21/06/2023 10/02/2025

1 500 000 000

1
Sélection d'un consultant pour le développement d'un Système 

d'Information Intégré Central (SIIC) au RESCAM
SPI 300 000 000 BMI-IDA

PULCCA/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 13/12/2024 03/04/2025 05/05/2025 15/05/2025 12/01/2026

300 000 000

1

Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires 

et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 

8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 

lots suivant le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 1 : régions de l’Extrême-Nord et 

du Nord) (Lot 1)

35 989 200

2

Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires 

et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 

8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 

lots suivant le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 2 Adamaoua et Est) (Lot 2)

27 444 600

3

Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires 

et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 

8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 

lots suivant le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 3 Sud et ville de Douala) (Lot 3)

34 878 600

4

Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires 

et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 

8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 

lots suivant le regroupement des zones d'intervention en 

procédure d'urgence : (Zone 4 Région du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest) (Lot 4)

87 858 896

SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/04/2025 11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027

AONO 28/04/2025 11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE - PFS-AIE

SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)

PROJET D'ETUDES ET DE PREPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU

TOTAL

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

TOTAL
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PROJETS/PROGRAMMES

5

Recrutement des agences de Paiement numérique des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et 

des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en procédure 

d'urgence zone 1 Région de l'Est, Sud et ville de Yaoundé (Lot 

1)

71 083 200

6

Recrutement des agences de Paiement numérique des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et 

des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en procédure 

d'urgence zone 2 Région du Littoral et de l'Ouest (Lot 2)

30 402 000

7

Recrutement des agences de Paiement numérique des 

bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et 

des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant 

le regroupement des zones d'intervention en procédure 

d'urgence zone 3 Nord-Ouest et Sud-Ouest (Lot 3)

146 282 544

433 939 040

1
Audit technique, comptable et financier du programme C2D-

urbain « Capitales Régionales » 2025 à 2028 et clôture
SPI 150 000 000 (AFD)C2D

STADE C2D/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 22/07/2025 18/11/2025 06/01/2026 22/01/2026 22/04/2026

2
Audit comptable et financier du programme Yaoundé Cœur  de 

ville 2022-2028 et clôture
SPI 200 000 000 (AFD)C2D

STADE C2D/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 07/03/2025 08/07/2025 26/08/2025 11/09/2025 10/11/2025

350 000 000

77 43 272 470 422

11/07/2025 11/08/2025 21/08/2025 20/10/2027

TOTAL

SPI IDA
PFS-AIE/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 28/04/2025

TOTAL

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D

TOTAL GENERAL
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1
Actualisation du Plan Directeur d’Urbanisme de la ville de 

Bafoussam, phase 1
SPI 120 000 000 Fonds Propres

Maire de la Ville de 

Bafoussam-

CCCM(SPI)

AONR 24/02/2025 29/04/2025 19/05/2025 02/06/2025 28/01/2026

120 000 000

1

Contrôle technique et la surveillance de la collecte, du transport 

des ordures ménagères, du balayage et du nettoyage des rues, 

places publiques, gares routières et marches, de 

l’aménagement et de l’exploitation du centre de traitement des 

déchets de la ville de Bertoua, département de Lom et Djerem, 

Région de l’Est

SPI 700 575 200 Fonds Propres

Maire de la Ville de 

Bertoua- 

CCCM(SPI)

AONR 03/01/2025 11/03/2024 31/03/2025 14/04/2025 13/04/2029

700 575 200

1 Recrutement d'une ONG chargée de la liaison communautaire SPI 250 000 000 BM
Maire de ville de 

Douala/ CCCM(SPI)
SQC 07/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 16/04/2029

2

Prolongement des prestations relatives aux études techniques 

et économiques en vue de la mise en œuvre du corridor pilote 

du BUS RAPID TRANSFER (BRT) dans la ville de Douala

SPI 1 118 415 872 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
AONR 10/02/2025 16/03/2025 21/04/2025 05/05/2025 31/10/2025

3

Prolongement des prestations relatives aux études relatives à 

la réorganisation et au réaménagement du réseau de transport 

autour du corridor pilote du BUS RAPID TRANSFER (BRT) 

dans la ville de Douala

SPI 686 096 576 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
AONR 10/04/2025 16/05/2025 23/06/2025 07/07/2025 02/01/2026

4
Assistance à la Maitrise d'Ouvrage pour la Professionnalisation 

des opérateurs de transport artisanal
SPI 2 029 873 792 BM

Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
AONR 03/02/2025 24/04/2025 26/05/2025 05/06/2025 13/08/2029

5 Assistance à la Maitrise d'ouvrage du Projet SPI 1 241 952 256 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
SFQC 24/02/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 20/06/2031

6
Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration et la mise 

en oeuvre d'une stratégie de communication du PMUD
SPI 1 075 320 064 BM

Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
SFQC 07/03/2025 13/06/2025 21/07/2025 04/08/2025 31/12/2025

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BERTOUA - CUBe

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DOUALA - CUD

TOTAL

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BAFOUSSAM - CUB

TOTAL
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COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

7 Assistance à Maîtrise d'ouvrage SPI 165 000 000 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
AONO 28/03/2025 04/07/2025 11/08/2025 25/08/2025 25/08/2026

8
Fourniture et pose des plaques et panneaux solaires dans la 

Ville de Douala
AG 250 000 000 Fonds Propres

Maire de ville de 

Douala /CCCM(AG)
AONO 21/07/2025 01/09/2025 18/09/2025 29/09/2025 29/09/2026

9 Travaux d'entretien des espaces verts dans la ville de Douala SPI 960 000 000 Fonds Propres
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
AONO 31/07/2025 15/09/2025 02/10/2025 13/10/2025 07/06/2027

10

Recrutement d'un bureau agrée pour le contrôle technique des 

infrastructures (Passages inférieurs et supérieurs, stations, 

chaussée en béton, bâtiments) et des installations des 

équipements du Projet de construction d'un corridor pilote du 

BUS RAPID TRANSFER (BRT) dans la Ville de Douala 

SPI 399 000 000 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
SFQC 17/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 28/06/2028

11

Recrutement d'un Laboratoire de Contrôle géotechnique pour 

le projet de construction d'un corridor pilote de BRT dans la 

Ville de Douala 

SPI 420 000 000 BM
Maire de ville de 

Douala /CCCM(SPI)
SFQC 17/02/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/07/2025 28/06/2028

8 595 658 560

1 Maîtrise d'oeuvre de Suivi et Controle des Prestations de HYSACAM SPI 105 000 000 Fonds Propres

Maire de la Ville de 

Garoua/CCCM 

(SPI)

AONR 13/01/2025 17/03/2025 07/04/2025 21/04/2025 21/04/2025

105 000 000

1 Improvement of Urban Sanitation SPI 400 000 000 Internal Resources
The City Mayor- 

CCCM(SISC)
ONIT 14/04/2025 26/05/2025 12/06/2025 23/06/2025 17/02/2026

2 Updating of the Limbe Urban master plan phase 1 SPI 165 000 000 PIB
The City Mayor- 

CCCM(SISC)
ONIT 17/02/2025 31/03/2025 17/04/2025 28/04/2025 23/04/2026

565 000 000

1 Digitalisation de la radio Nkul Ngola SPI 100 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

COMMUNAUTÉ URBAINE DE GAROUA - CUG

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE - CUY

TOTAL

COMMUNAUTÉ URBAINE DE LIMBE - LCC

TOTAL

TOTAL
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COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

2 Sécurisation du système d'information de la CUY SPI 130 000 000 Fonds Propres

Mairie de ville de 

Yaoundé-

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 19/08/2025

230 000 000

1

Maitrise d’œuvre des travaux de la collecte, le transport, le 

transfert, la valorisation et le traitement des ordures 

ménagères, le balayage et le nettoyage des rues et places, le 

curage des rigoles et désherbages des places publics, 

l’aménagement des infrastructures de service : centre de 

transfert d’Ekité, Centre de traitement des déchets de sikoum 

dans la ville d’Edéa, Départ

SPI 194 923 087 Fonds Propres

Maire de ville 

d'Edéa - 

CCCM(SPI)

AONR 03/02/2025 24/03/2025 10/04/2025 21/04/2025 02/10/2028

194 923 087

1 Etudes, montages des projets et recherche de financements SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional/CCCM 

(SPI)

AONR 06/03/2025 21/04/2025 08/05/2025 19/05/2025 18/08/2025

100 000 000

20 10 611 156 847TOTAL GENERAL

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD - CR NO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE D'ÉDEA - CUE
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