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EXERCICE 2026 

 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 10 1 203 116 669               2

2 Communauté Urbaine de Ngaoundéré 14 1 320 000 000               3

3 Services Déconcentrés Départementaux 4 57 500 000                    5

4 Commune de Ngaoundal 13 266 350 000                  5

5 Commune de Tibati 9 297 026 314                  6

Total Département 26 620 876 314                  

6 Services Déconcentrés Départementaux 5 95 000 000                    8

7 Commune de Galim Tignère 10 229 000 000                  8

8 Commune de Kontcha 14 418 079 023                  9

9 Commune de Mayo Baleo 22 1 035 741 105               11

10 Commune de Tignère 19 539 245 770                  13

Total Département 70 2 317 065 898               

11 Services Déconcentrés Départementaux 5 115 850 000                  16

12 Commune de Bankim 12 402 500 000                  16

13 Commune de Banyo 7 312 500 000                  18

14 Commune de Mayo Darle 14 552 900 000                  18

Total Département 38 1 383 750 000               

15 Services Déconcentrés Départementaux 9 332 720 000                  20

16 Commune de Dir 18 316 000 000                  21

17 Commune de Djohong 12 361 000 000                  22

18 Commune de Meiganga 17 502 800 000                  23

19 Commune de Ngaoui 20 440 300 000                  25

Total Département 76 1 952 820 000               

20 Services Déconcentrés Départementaux 12 363 274 823                  27

21 Commune de Belel 17 361 511 500                  28

22 Commune de Martap 18 488 000 000                  29

23 Commune de Mbé 13 235 000 000                  31

24 Commune de Nganha 22 408 500 000                  32

25 Commune de Ngaoundéré I 11 471 150 500                  34

26 Commune de Ngaoundéré II 14 545 650 000                  36

27 Commune de Ngaoundéré III 11 364 100 000                  37

28 Commune de Nyambaka 8 330 200 000                  38

Total Département 126 3 567 386 823               

360 12 365 015 704             Total Région

Département de la Vina

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

Département du Djerem

Département du Faro et Deo

Département de Mayo Banyo

Département du Mbéré
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Equipement en mobilier et matériel de bureau des 

services du Gouverneur
AG 45 000 000 BIP Gouverneur AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

2
Travaux de réhabilitation de la résidence du 

Gouverneur de la Région de l'Adamaoua
BEC 65 000 000 BIP Gouverneur AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

3 Acquisition de mobilier de bureau AG 40 000 000 BIP
Gouverneur / DR 

MINPMEESA  
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

4 Acquisition du matériel de bureau AG 20 000 000 BIP
Gouverneur / DR 

MINPMEESA  
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

5
Fourniture d'une solution d'accès internet sur la 

liaison spécialisée en fibre optique au CRRI - AD
AG 10 100 000 BIP

Gouverneur  / 

CRRI AD
AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

6

Acquisition en mobiliers de bureau à la Délégation 

Régionale des Postes et Télécommunications de 

l'Adamaoua

AG 10 000 000 BIP
Gouverneur  / DR 

MINPOSTEL
DC 02/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 29/04/2026 28/07/2026

7

Construction du pont éffondré sur la rivière à 

MBONDO, sur la route Carrefour NGAM-BATOUA 

GOLODE (Carrefour Bessong) (Lot 1)

368 456 970

8
Construction d'un pont définitif à la gare Banane à 

Ngaoundéré (Lot 2)
280 426 943

9
Construction d'un pont définitif à l'hôpital Tassiou 

dans la ville de Ngaoundéré (Lot 3)
349 132 756

10 Equipement en matériel de bureau de l'ICE AG 15 000 000 BIP
Gouverneur  / DR 

MINEDUB
DC 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 14/07/2026

1 203 116 669

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

ROUTES BIP
Gouverneur  / DR 

MINTP
GG 27/02/2026 13/03/2026 09/09/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de réhabilitation du carrefour Somino - 

marché de Bamyanga - carrefour aladji abbo haut 

plateau phase 3 et fin

ROUTES 273 000 000 BIP
 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

2

Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du 

carrefour Somino - marché de Bamyanga - 

carrefour aladji abbo haut plateau phase 3 et fin

SNQ-PI 27 000 000 BIP
 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONR 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/11/2026

3
Travaux d'aménagement des feux dans deux 

carrefours: le rond point an 2000 et Texaco
AI 60 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

4
Travaux de signalisation horizontale des routes 

dans la ville de Ngaoundéré
AI 60 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

5
Travaux de construction de deux ponts dans le 

quartier Bamyanga et Béka hossere
ROUTES 80 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

6
Assainissement pluviale des routes dans la ville de 

Ngaoundéré
ROUTES 110 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

7
Travaux d'aménagement des trottoirs dans la ville 

de Ngaoundéré
ROUTES 80 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

8
Travaux de rehabilitation des routes revetues dans 

la ville de Ngaoundéré
ROUTES 200 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

9
Travaux d'entretien des routes non revetues dans 

la ville de Ngaoundéré
ROUTES 250 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

10

Maitrise d'oeuvre pour les travaux d'entretien et de 

rehabilitation des routes non revetues et revetues 

dans la ville de Ngaoundéré

SNQ-PI 45 000 000
Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONR 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

7
Travaux de construction d'un restaurant au bois de 

mardock phase 2 et fin
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

12
Extention de l'éclairage public dans la ville de 

Ngaoundéré
AI 45 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

13
Réhabilitation de l'éclairage public dans la ville de 

Ngaoundéré
AI 40 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

14
Achat du matériel pour la maintenance de 

l'éclairage public de la ville de Ngaoundéré
AG 25 000 000

Fonds 

Propres 

 Maire de ville de 

Ngaoundéré 
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

1 320 000 000TOTAL COMMUNAUTE URBAINE NGAOUNDERE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de parachèvement de la résidence du 

Préfet du Djerem
BEC      25 000 000       BIP Préfet AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

2
Réhabilitation de la Délégation départementale de 

l'Education de Base du Djérem
BEC        7 500 000       BIP 

Préfet / DD 

MINEDUB
AONO 09/02/2026 13/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 07/07/2026

3
Travaux de construction de la clôture de la 

résidence du Sous-Préfet de Ngaoundal
BEC      15 000 000       BIP 

Préfet / Sous-

Préfet de 

Ngaoundal

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

4
Equipement en mobilier de bureau de la Sous-

Préfecture de Tibati
AG      10 000 000       BIP 

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Tibati

DC 23/02/2026 26/03/2026 13/04/2026 22/04/2026 22/07/2026

57 500 000

1

Acquisition des fournitures pédagogiques pour les 

écoles publiques primaires de la Commune de 

Ngaoundal

AG 14 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

DC 27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

2 Construction d'un CZV à BETARA-GONGO BEC 32 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

3
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de MBONG (Lot 1)
20 000 000

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Bilingue de Ngaoundal (Lot 2)
20 000 000

5
Réhabilitation de deux salles à l'EP Groupe 3 de 

Ngaoundal (Lot 1)
8 000 000

6
Réhabilitation de quatre salles de classe à l'EP de 

Pangar  (Lot 2)
16 000 000

DEPARTEMENT DU DJEREM

COMMUNE DE NGAOUNDAL

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU DJEREM

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DJEREM

14/09/2026

BEC BIP

Maire de la

Commune de 

Ngaoundal

AONO 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 15/07/2026

BEC BIP

Maire de la

Commune de 

Ngaoundal

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJEREM

7

Entretien de la voirie en terre (tronçon 1: carrefour 

ministère de soya - carrefour aviation; tronàon 2: 

carrefour cinéma - carrefour cimétière- carrefour 

Ecole bilingue)

ROUTES 23 850 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

8

Fourniture et pose de 53 lampadaires solaires dans 

certaines artères de la ville de la Commune de 

Ngaoundal

AI 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

9
Construction d'un Forage équipé de PMH à Doba  

(Lot 1)
8 500 000

10
Construction d'un Forage équipé de PMH à Yitoro  

(Lot 2)
8 500 000

11
Construction d'un hangar au Marché de BETARA 

GONGO (Lot 1)
15 000 000

12
Construction d'un hangar au marché de Djoundé 

(Lot 2)
15 000 000

13 Construction d'un poste agricole à Malarba Béka  BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

266 350 000

1
Acquisition du paquet minimum aux écoles 

publiques de la commune de TIBATI
AG 16 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

DC 02/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 29/04/2026 28/06/2026

2 Rehabilitation de l'hôtel de ville de Tibati BEC 16 000 000
Fonds 

Propres 

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 30/07/2026

TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL

COMMUNE DE TIBATI

06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundal

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

AI BIP

Maire de la

Commune de 

Ngaoundal

AONO 09/02/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJEREM

3
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

EP de Nyadjidda
BEC 9 905 314 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 30/07/2026

4 Construction d'un CSI au Lamidat de Tibati BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/10/2026

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

EP Malarba I (Lot 1)
22 500 000

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

EP Wandjock (Lot 2)
22 500 000

7
Construction de 12 boutiques au Centre 

Commercial de Tibati
BEC 35 500 000 DGD

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/10/2026

8 Clôture de la gare routière Municipale de Tibati BEC 64 500 000 DGD

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/10/2026

9

Realisation de 12 aires de séchages dans certaines 

localités de la Commune de Tibati (Maissaba, 

Salassa, Naskoul, Sissimi, Mbangti-mbang, 

Mbitom, Bantai, Kandje, Ngatt, Mengack, Djombi et 

Menguemé)

AI 60 121 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

297 026 314

26 620 876 314

16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

TOTAL COMMUNE TIBATI

TOTAL DEPARTEMENT DU DJEREM

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tibati

AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Extension de la prison principale de Tignère 

(Construction d'un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie) Phase 2

BEC 50 000 000 BIP

Préfet / Prison 

Principale de 

Tignère

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

2
Travaux de réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Galim-Tignère
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfet de Galim-

Tignère

AONO 27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

3
Equipement en mobilier et matériel de bureau de la 

Sous-Préfecture de Tignère
AG 10 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Tignère

DC 02/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 29/04/2026 29/07/2026

4
Equipement en mobilier de bureau de la Sous-

Préfecture de Mayo-Baléo
AG 8 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Mayo-Baléo

DC 02/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 29/04/2026 29/07/2026

5
Travaux de réhabilitation de la clôture des bureaux 

de la Sous-Préfecture de Tignère
BEC 12 000 000 BIP

Préfet / Sous - 

Prefecture de 

Tignère

AONO 09/02/2026 13/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/07/2026

95 000 000

1
Aménagement d’un jardin public en face de l’hôtel 

de ville de Galim-Tignère
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

2
Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l'EP bilingue de Galim Tignère (Lot 1)
22 000 000

7
Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Mayo Sang-nare (Lot 2)
22 000 000

4
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe à 

l’EP Groupe I de Galim-Tignère
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 05/02/2026

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

TOTAL SERVICES DECONCENTRES FARO ET DEO

COMMUNE DE GALIM-TIGNERE

16/03/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

5
Entretien des points critiques de la voirie urbaine 

de Galim-Tignère.
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

6

Construction de neuf boutiques au nouveau 

marché de Galim-Tignère de dimension (4×4) (Lot 

1)

42 000 000

7
Construction d’un bloc de cinq boutiques à 

LEGGAL GORO (Lot 2)
18 000 000

8
Construction d’une boucherie au nouveau marché 

de Galim-Tignère (Lot 3)
15 000 000

9 Construction d’une gare routière à Galim Tignère BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

10
Acquisition d’un champ solaire pour l’alimentation 

de l’hôtel de ville de Galim-Tignère
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 25/09/2033

229 000 000

1
Aquisition d'un Véhicule de liaison de type Pick-Up 

4x4 pour la Commune de Kontcha
AG 37 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/09/2026

2

Construction de 03 forages équipés de PMH dans 

les localités de Kodjoli (01), Kolou (01) et Mayo 

Koutine (01) (Lot 1)

25 500 000

3

Réalisation de 03 puits équipés de PMH dans les 

localités de DODEO (01), MAYO DAGOUM (01) et 

GADA TAPARE (01) (Lot 2)

21 000 000

4 Rehabilitation de l'hôtel de ville de Tibati BEC 30 000 000 DGD

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Galim Tignère

AONO 06/02/2026 20/08/202623/03/2026 09/04/2026 20/04/2026

TOTAL COMMUNE DE GALIM TIGNERE

COMMUNE DE KONTCHA

13/07/2026AI DGD

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

5
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

EP de Nyadjidda
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

6

Entretien de la route communale (0821003) inter 

route venant de TONGO SARKI YAKI-CHEFFERIE-

DODEO (16.50KM)

ROUTES 75 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

7
Construction du centre zootechnique et véterinaire 

de Kontcha Phase I
BEC 26 029 023 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

8
CEAC DE KONTCHA : Equipement en mobilier de 

bureau et ditactique
AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

DC 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

9

Eclairage public en lampadaires solaires 

photovoltaîque (10) dans les localités de la 

Kontcha

AI 14 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

10 CEAC DE KONTCHA : Construction BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

11
Construction d'une plateforme multisport du stade 

municipal de Kontcha (Lot 1)
40 000 000

12
Construction d'un bâtiment en gradins avec 

vestiaires au stade municipal de Kontcha (Lot 2)
30 000 000

13
EP GADA MAYO : Réhabilitation d'un bloc de deux 

salles de classe
BEC 14 450 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/07/2026

14 EM DE DODEO : Construction d'un bloc maternel BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

418 079 023

16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Kontcha

AONO 02/02/2026

TOTAL COMMUNE KONTCHA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

1

Equipement en cent quatre vingt (180) tables 

bancs et trois (03) bureaux de maitres de trois (03) 

salles de classes à l'EPB Almé

AG 6 150 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/05/2026

2
Construction de six (06) hangars au marché de 

ALME
BEC 45 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

3 Acquisition d'un pick-up AG 40 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

4
Construction d'un logement d'astreinte au centre de 

santé intégré de Gadjiwan
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

5 Réhabilitation du CSI d'Almé BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/06/2026

6

Construction de dix (10) forages équipés de PMH 

dans certaines localités de la commune de Mayo-

Baléo (Quartier Lassoumti, Village Yéro, EP 

Djamtari, Demti, EP Sarki Mata, Gnibango,EP 

Gadjiwan, Dilecti 2, Mayo-Kaoulédji et Djali)

AI 85 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

7

Entretien courant de la route communale 

C0819001 Mayo Baleo (Inter RN14) -Koubadjé 

(3.2536KmL) (Lot 1)

25 000 000

8
Entretien courant de la route communale inter 

RN14  Djoumvoli-Guendoumin (07KmL) (Lot 2)
30 000 000

9
Entretien courant de la route communale Almé-

Guereng - Sarki Mata (14kmL) (Lot 3)
45 000 000

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

COMMUNE DE MAYO-BALEO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

10

Construction de deux (02) blocs type T3 au camp 

de logements d'astreinte pour enseignants de  

Commune de mayo-Baléo  (Lot 1)

60 000 000

11

Construction de deux (02) blocs type T3 au camp 

de logements d'astreinte pour enseignants de  la 

Commune de mayo-Baléo  (Lot 2)

60 000 000

12

Construction de deux (02) blocs type T2 au camp 

de logements d'astreinte pour enseignants de Mayo-

Baléo  (Lot 3)

50 000 000

13
Construction d'une structure d'accueil pour 

touristes à  Mayo-Baléo
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

14

Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe 

avec Direction incorporée à l'Ecole Primaire 

Bilingue d'Almé

BEC 42 400 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

15

Aménagement paysager dans le camps de 

logement d'astreinte de Mayo Baléo par l'approche 

HIMO (Lot 1)

10 000 000

16
Aménagement paysager au stade municipal de 

Mayo Baléo par l'approch HIMO (Lot 2)
5 000 000

17
Aménagement paysager au stade municipal d'Almé 

par l'approch HIMO (Lot 3)
5 000 000

18

Aménagement paysager autour du foyer 

communautaire de Mayo Baléo par l'approche 

HIMO, incluant la construction de vingt (20) bancs 

publics en béton armé (Lot 4)

30 000 000

12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO

23/06/2026BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

19

Aménagement de la voie d'accès et construction 

d'un dalot double 2 (2 x 1,5) mL au stade municipal 

de Gadjiwan dans la Commune de Mayo-Baléo

ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

20 Acquisition d'une niveleuse AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

21

Construction de trois (03) dalots sur la route 

communale LAIDE GOULDA - MAYAGO - GALTI, 

respectivement au PK 1+300 à GUIBLEGO (dalot 

triple 8 ml); au PK 4+300 à DENGLEGO (dalot 

simple 6 ml) et au PK 8+300 à KEUBLEGO (dalot 

double 5 ml)

ROUTES 86 554 160 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

22

Construction de deux (02) radiers sur la route 

communale LAIDE GOULDA - MAYAGO - GALTI, 

respectivement au PK 5+200 à Mayo - AALE (17 

mL) et au PK 9 + 100 à Mayo - LOULE (30 ml) 

ROUTES 202 636 945 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo Baléo

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

1 035 741 105

1

Construction de 05 forages agropastoraux dans 

certaines localités de la commune de Tignère 

(quartier pastoral Tignère, quartier babal avion, 

village kodjoli karédje et quartier mayo djarandji)

AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

2

Travaux de construction de 08 aires de séchage 

des denrées alimentaires dans certaines localités 

de Tignère et Réhabilitation de 02 blocs de quatre 

(04) SDC dans les EP de Gassanguel et Mayo 

Bororo

AI 45 765 770 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 26/01/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

3

Travaux de Réhabilitation de la source de captage 

d'eau du mont Ngaoudja et d'un forage à énergie 

solaire au CSI de Sadeck,

AI 14 880 000 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 26/01/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

4
Fabrication et pose des pavés sur l'axe Yelwa - 

Tignère
ROUTES 75 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

TOTAL COMMUNE MAYO BALEO

COMMUNE DE TIGNERE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

5
Ouverture d'une piste agricole intersection RN 14 - 

Walkossam (10 km)
ROUTES 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

6
Entretien de la route axe  Sadeck-Garbaya djiré (11 

km)
ROUTES 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

7 Construction d'une cloture au csi de Wouldé BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

8
Construction d'un hangar de boucherie à Doualayel 

(Lot 1)
25 000 000

9
Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya 

Djiré (Lot 2)
15 000 000

10
Construction d'un hangar de boucherie à Garbaya 

Yelwa (Lot 3)
15 000 000

11
Construction d'un hangar de boucherie à Sadeck  

(Lot 4)
15 000 000

12
Construction d'un hangar de boucherie à Wouldé  

(Lot 5)
15 000 000

13
Construction d'un hangar de boucherie à 

Ngaoutéré (Lot 6)
15 000 000

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

14
Réhabilitation des salles de classe à l'Ep Bourlé 

(Lot 1)
9 000 000

15
Réhabilitation des salles de classe à l'Ep Sadeck 

(Lot 2)
14 600 000

16
Construction d'un bloc de 02 salles de classe  de 

type rural à l'Ep de LAOURE (Lot 1)
18 000 000

17
 Construction d'un bloc de 02 salles de classe de 

type urbain à l'Ep de Mayo Djarandi (Lot 2)
22 000 000

18
Construction d'un logement d'astreint  à l'Ep groupe 

2  Doualayel
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

19 Em Yelwa: Construction d'un bloc maternelle BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

539 245 770

70 2 317 065 898

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Tignère

AONO 12/01/2026

TOTAL COMMUNE TIGNERE

TOTAL DEPARTEMENT FARO ET DEO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de la Délégation Départementale de 

l'Education de Base du Mayo Banyo
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEDUB 
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

2
Construction de la clôture à la prison principale de 

Banyo
BEC 55 850 000 BIP

Préfet / Prison 

principale de 

Banyo

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

3
Travaux de réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Banyo
BEC 18 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Banyo

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

4
Travaux de réhabilitation des bureaux de la 

Préfecture de Banyo
BEC 20 000 000 BIP Préfet AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

5
Acquisition d'un groupe électrogène pour la Sous-

Préfecture de Bankim
AG 7 000 000 BIP

Préfet / Sous -

Préfecture de 

BANKIM

DC 02/02/2026 06/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 31/05/2026

115 850 000

1
Equipement en matériel médical au Centre de 

Santé Intégré de NDOUMDJANDI-NDOUMDJOM
AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

2
Travaux  de construction dun centre de sante 

Intégré à  NDOUMDJANDI-NDOUMDJOM 
BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

7
Acquisition d'une tractopelle pour le compte de la 

Commune de Bankim
AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

4
Travaux de réhabilitation de l’axe TONG-TAMNYA 

8KM
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

COMMUNE DE BANKIM

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX MAYO BANYO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

5
Travaux de réhabilitation de l’axe NGOM-BORD DU 

MBAM 9KM
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

6
Travaux de réhabilitation de l’axe SOMIE-KOTTI 

3KM
ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

7
Travaux de réhabilitation de l’axe SONKOLONG-

KOUMTCHOUM 14KM
ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

8
Travaux de construction des gradins au stade 

municipal de Bankim dans la Commune de Bankim
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

9
Travaux de construction d’un espace vert dans la 

ville de Bankim
AI 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

10

Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique Bilingue de 

LONGRASS  (Lot 1)

22 500 000

11
Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique de TCHAMBA (Lot 2)
22 500 000

12

Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique de BOITIKONG 2  (Lot 

3)

22 500 000

402 500 000

13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026BIP

Maire de la 

Commune de 

Bankim

AONO 23/01/2026 23/03/2026

TOTAL COMMUNE BANKIM

BEC
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

1 Acquisition d'une pelle chargeuse AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

2 Rehabilitation de l'hôtel de ville de Tibati ROUTES 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

3
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

EP de Nyadjidda
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

4
Réhabilitation de la voirie autour du marché central 

de Banyo en Béton 
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Mayo Vouré
BEC 22 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Taram Doyam
BEC 22 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP d'Allat 
BEC 22 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Banyo

AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

312 500 000

1

Electrification par lampadaires solaires dans 

certaines localités et artères de la ville de Mayo-

Darlé

AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

2 Construction d’un bloc maternelle à Mayo-Djinga BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

3 Réhabilitation de la route Mayo-Darlé - Ribao ROUTES 90 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

COMMUNE DE MAYO DARLE

COMMUNE DE BANYO

TOTAL COMMUNE DE BANYO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

4

Réhabilitation des routes inter route Horé Mayo 

Darlé - mayo soum soum ( 1,916km) et inter route 

mayo gnidounga ngata(1,91km)

ROUTES 110 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

5

Travaux de construction d’une chaussée en béton 

armé, rue mosquée centrale - chefferie ticket, à 

partir du dalot (225ml).

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

6
Construction d’un logement d’astreinte à l’école 

publique de BOUMDO
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

7

Réhabilitation de 05 salles de classes à l’EP 

bilingue et 02 salles de classes à l’EP groupe I de 

Mayo-Darlé

BEC 14 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

8
Construction d’un bloc administratif à l’école 

publique groupe 1
BEC 20 900 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

9

Electrification par lampadaires solaires dans 

certaines localités et artères de la ville de Mayo-

Darlé

AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

10
Construction des caniveaux route mosquée 

centrale (400ml)
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

11
Rélisation de 09 forages dans la Commune  de 

Mayo-Darlé
AI 76 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

12
Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l’école publique de NYALANG
BEC 21 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

13
Construction d’une salle de classe au centre 

préscolaire de RIBAO
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

14
Construction d’une salle de classe au centre 

préscolaire de WOURO-YOBI
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mayo - Darlé 

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

552 900 000

38 1 383 750 000TOTAL DEPARTEMENT MAYO BANYO

TOTAL COMMUNE DU MAYO DARLE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Contractante / 
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bénéficiaire
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Préfet 

du Département du Mbéré
AG 55 000 000 BIP

Préfet/Préfecture 

de MBERE
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

2
Travaux de réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Djohong
BEC 20 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfet de Djohong
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

3
Equipement en mobilier et matériel de bureau de la 

Sous-Préfecture de Dir
AG 8 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de Dir
DC 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 14/06/2026

4
Travaux de réhabilitation des bureaux de la Sous-

Préfecture de Meiganga
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Meiganga

AONO 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

5
Equipement de la Prison Principale de 

MEINGANGA 
AG 34 720 000 BIP

Préfet / Prison 

Principale de 

Meiganga 

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

6
Construction d'une clôture et de trois miradors à la 

Prison Principale de MEIGANGA
BEC 65 000 000 BIP

Préfet/Préfecture 

de MBERE
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

7
Construction de l’Inspection d'Arrondissement de 

l'Education de Base de NGAOUI
BEC 30 000 000 BIP

Préfet / IAEB 

Ngaoui
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

8

Construction de la clôture et de l'aménagement de 

la façade extérieure de la Délégation du MINEE 

dans le Département du Mbéré

BEC 25 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINEE
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

9
Construction de la Délégation Départementale du 

MINDDEVEL du Mbéré
BEC 80 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINDEVEL 
AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

332 720 000

DEPARTEMENT DU MBERE

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU MBERE

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT MBERE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

1
Travaux de construction de 12 boutiques au 

nouveau marché de Dir
BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

2 Travaux d'achèvement du monument de Dir AI 8 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

3
Travaux de construction d'un second boucarou à la 

case de passage N°1 de Dir
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

4
Travaux d'extension de la case de passage N°1 de 

Dir de 04 studios et une veranda commune
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

5
Travaux de construction de la case communautaire 

de KELLA SAMI
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

6
Travaux de construction d ‘un HALL du marché 

sans comptoir à SOURMA
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

7

Travaux de transformation d’un Forage d’eau 

Potable Equipée de Pompe à Motricité Humaine en 

mini-adduction d’eau potable à MBARTOUA-PASSI 

(Lot 1)

20 000 000

8

Travaux de construction d’un Forage d’eau Potable 

Equipée de Pompe à Motricité Humaine à ZERTON 

(Lot 2)

8 000 000

9

Travaux de construction d’un Forage d’eau Potable 

Equipée de Pompe à Motricité Humaine à 

MALINGARA (Lot 3)

8 000 000

10

Travaux de construction d’un Forage d’eau Potable 

Equipée de Pompe à Motricité Humaine à BATOUA-

PANGAR (Lot 4)

8 000 000

11 Rehabilitation de l'hôtel de ville de Tibati 8 000 000

12
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

EP de Nyadjidda
8 000 000

13

Travaux de construction d’un Forage d’eau Potable 

Equipée de Pompe à Motricité Humaine à EP 

DOYEME (Lot 7)

8 000 000

06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026AI BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026

COMMUNE DE DIR
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire
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Date de 
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Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

14
Travaux d’achèvement deuxième(2ème)phase de 

la clôture de CSI de KALALDI
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

15
Travaux de construction d’un logement d’astreinte 

au CSI de BINDIBA
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

16
Travaux de réhabilitation du logement d’astreinte 

de CSI de BADJER
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

17

Travaux de construction d'un complexe sportif à 

Dir( terrain de handball, basketball, volleyball et 

stade de tennis)

BEC 30 000 000 BIP
Maire de la 

Commune de Dir
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

18
Travaux de réhabiltation de deux(02) blocs de 

deux(02) salles de classe à EP GROUPE 2 de Dir
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Dir
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

316 000 000

1 Conctruction d'un abattoir Djohong BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

2 Traitement de fondrière au Quartier BURKINA AI 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

3

Réhabilitation de 30 lampadaires dans les villages: 

GANDINANG (5); YARMBANG(06); OURO-

ADE(4), YAMBA(06) et DJOHONG(09

AI 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

4
Transformation du forage PMH en énergie solaire à 

BATOUA BANAM
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

5
Construction d'un hangar de marché avec comptoir 

au marché de GANDINANG
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

TOTAL COMMUNE DE DIR

COMMUNE DE DJOHONG
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation
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Date de 
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marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

6
Création de 800ML de fossés maçonnés  dans la 

ville de DJOHONG
AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

7

Ouverture de la route rurale r0811401  de la 

section  sur le tronçon BETHANIE - fleuve MBERE 

long de 20 km

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

8
Ouverture de la piste  agricole  2eme section 

BETHANIE - fleuve MBERE long de 10 km
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

9
Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

de BORGOP  (Lot 1)
15 000 000

10
Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

de BABOUA (Lot 2)
15 000 000

11
Construction d'un bloc administratif à l'école 

publique groupe 1 de DJOHONG
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

12
Construction du centre de santé intégré de 

NAMEBO
BEC 52 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 11/08/2026

361 000 000

1
Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de KPOCK-KO (Lot 1)
18 000 000

2
Construction d’un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de DANA (Lot 2)
18 000 000

3 Aménagement du jardin public à KANANKA ABBO AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026

06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/09/2026

COMMUNE DE MEIGANGA

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 06/02/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Djohong

AONO 16/01/2026 16/07/2026

TOTAL COMMUNE DE DJOHONG
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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consultation
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du marché

Date de 
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démarrage des 

prestations

Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

4
Electrification par 75 lampadaires solaires de 

certaines localités de la Commune de Meiganga
AI 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

5
Réhabilitation de la route communale Nganhi-

Mboula
ROUTES 55 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

6
Poursuite des travaux d'aménagement des dalots 

sur la rivière GUIMINI
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

7 Ouverture de la route Doukouloukou-Zandaba ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

8

Construction d'un tablier en béton Armé et 

aménagement des voies d'accès au pont sur la 

riviere Gbounsami(Djalingo)

ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

9
Construction d'un dalot sur la rivière Zandaba au 

lieu dit Alhadji HALIROU
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

10
Réhabilitation du parc d’embarquement de bovins 

de Meiganga
BEC 8 300 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

11
Aménagement de la cour intérieure de l’Hôtel de 

Ville de Meiganga
BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

12 Construction du CSI de NGANHI BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

13

Construction d'une salle de conférance au site 

écotouristique(source Sanaga) à GARGA 

LIMBONA

BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

14
Construction d’une Tribune à la place des fêtes de 

LOKOTI
BEC 13 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026
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Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

15
Construction d'un magazin de stockage à 

BABONGO
BEC 11 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

16
Construction d’un hangar de vente de farine à 

GUNBELA
BEC 11 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

17
Construction du Poste Agricole de BEKA 

GUIWANG
BEC 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meiganga

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

502 800 000

1

Construction de fossés maçonnées ouvertes 

trapézoïdales dans certaines artères de la ville de 

NGAOUI (Lot 1)

30 000 000

2

Construction des fosses maçonnées ouvertes 

trapézoïdales de 200 ml au carrefour jean Poutia 

(Lot 2)

10 000 000

3
Construction de fosses maçonnes sur axe pieds 

mont-carrefour hadja Ramata (Lot 3)
10 000 000

4
Traitement de la fondrière sur la rivière 

GANGAMBAYE
AI 45 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

5

Ouverture de la piste agricole sur le tronçon 

bafouck – riviere dolembe (1,5 km) et construction 

d’un ponceau sur la rivière DOLEMBE

ROUTES 20 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

6
Construction d'un dalot double 1,5*1,5 au carrefour 

jean Poutia
ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

7
Réhabilitation du tronçon carrefour jean Poutia – 

Chefferie Ngaoui
ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 12/08/2026

COMMUNE DE NGAOUI

TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBERE

8
Transformation d’un forage en mini adduction d’eau 

potable à l’auberge municipale (Lot 1)
10 050 000

9
Transformation d’un forage en mini adduction d’eau 

potable à LOMBE (Lot 2)
10 000 000

10
Transformation d’un forage en mini adduction d’eau 

à BAWAKA OUMAROU (Lot 3)
10 000 000

11
Construction d’une mini centrale solaire au nouvel 

hôtel de ville de NGAOUI (Lot 1)
50 000 000

12
Construction d’une mini centrale solaire à 

BAFOUCK (Lot 2)
50 000 000

13
Réhabilitation de la centrale solaire du centre de 

sante intègre de DIEL (Lot 3)
15 000 000

14
Réhabilitation du centre de sante intègre de 

GARGA PELLA
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

15

Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe 

avec un bloc administratif intègre à l’école publique 

de  TOURAKE

BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

16
Construction d'un logement d'astreinte a l’école 

publique de NGAOUI GROUPE I (Lot 1)
20 000 000

17
Construction d'un logement d'astreinte au centre de 

sante integre de BAFOUCK (Lot 2)
20 000 000

18
Construction d’une cuisine moderne au site 

touristique de NGAOUI
BEC 10 150 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

19
Construction d’un boukarou au site touristique de 

NGAOUI
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

20
Construction d’une clôture (phase 2) à l’Ecole 

Publique de Ngaoui groupe 2
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

440 300 000

76 1 952 820 000

30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 02/02/2026

30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 30/01/2026

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoui

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

TOTAL DEPARTEMENT DU MBERE

TOTAL COMMUNE DE NGAOUI
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1
Acquisition des accessoires pour tracteurs à la 

station de d'élevage et de production laitière
AG 25 000 000 BIP

Préfet  / Station 

Laitière de 

Ngaoundéré

AONO 02/02/2026 06/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 30/06/2026

2

Acquisition des équipements des salles de classe 

et bureau à la station d'élevage et de production 

laitière

AG 25 000 000 BIP

Préfet / Station 

Laitière de 

Ngaoundéré

DC 02/02/2026 06/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 31/05/2026

3
Construction d'un forage à énergie solaire à la 

Station Laitière de Ngaoundéré
AI 25 000 000 BIP

Préfet / Station 

Laitière de 

Ngaoundéré

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

4
Acquisition d'un pick up à la Station Zootechnique 

de Wakwa
AG 35 000 000 BIP

Préfet / Station 

Zootechnique de 

Wakwa

DC 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 31/05/2026

5
Acquisition des kits d'insémination artificielle à la 

Station Zootechnique de Wakwa
AG 81 274 823 BIP

Préfet / Station 

Zootechnique de 

Wakwa

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

6
Travaux de réhabilitation des bureaux de la Sous-

Préfecture de Ngaoundéré 3e
BEC 25 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Ngaoundéré 3e

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

7
Travaux de construction de la résidence du Sous-

Préfet de l'Arrondissement de Ngaoundéré 1er
BEC 50 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Ngaoundéré 1er

AONO 09/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

8
Travaux de réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Nyambaka
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfet de 

Nyambaka

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

9
Acquisition du matériel informatique et de bureau 

pour la Sous-Préfecture de Martap
AG 7 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Martap

DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 07/06/2026

7
Equipement en mobilier et matériel de bureau de la 

Sous-Préfecture de Ngaoundéré 2e
AG 10 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de 

Ngaoundéré 2e

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

DEPARTEMENT DE LA VINA

SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DE LA VINA
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(FCFA) 
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Date de 
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DEPARTEMENT DE LA VINA

11
Travaux de construction de la résidence du Sous-

Préfet de l'Arrondissement de Mbé (Phase 2)
BEC 35 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture de Mbé
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

12
Travaux de réhabilitation de la résidence du Préfet 

de la Vina
BEC 30 000 000 BIP

Préfet / Préfecture 

de la Vina
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

363 274 823

1
Réhabilitation de l’Adduction d’eau dans la ville de 

Bélel
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

2
Eclairage publique par 50 lampadaires solaires 

dans certaines localités de la Commune de Bélel 
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

3 Réhabilitation de la centrale thermique de Bélel AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

4
Réhabilitation du réseau électricité dans la ville de 

Bélel
AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

5
Aménagement et sécurisation de la place des fêtes 

de Bélel
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 14/06/2026

6 Réhabilitation du Môtel Municipal (phase 2) BEC 15 002 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

7
Réhabilitation et assainissement du tronçon 

Goundjel Troua-Pont- Laouré Gock (Lot 1)
20 000 000

8

Réhabilitation et assainissement sur le tronçon 

Carrefour Abba Issa Carrefour Sali Donga - vers la 

Chefferie (Lot 2)

20 000 000

9
Réhabilitation et assainissement de la route à deux 

voies à l’entrée de la Mairie (Lot 3)
30 000 000

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT VINA

COMMUNE DE BELEL

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 11/08/2026
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DEPARTEMENT DE LA VINA

10

Ouverture d’une piste agricole : Entrée Ranch 

Alhadji Hamadjouldé-Doforo Yerima Dahirou (05 

Km)

ROUTES 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 11/08/2026

11 Construction d’une Boucherie à SELAL-JERTOU BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

12 Réhabilitation de l’hôtel de ville de Belel BEC 15 002 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

13 Construction d’un CSI à Tello BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 04/08/2026

14
Construction d’un logement d’astreinte pour 

enseignant à BAKARI BATA 
BEC 11 507 500 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

15
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles 

de classes à l’Ecole Publique de Gari Dala (Lot 1)
20 000 000

16
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles 

de classes à l’Ecole Publique de Leswoka (Lot 2)
20 000 000

17
Travaux de Construction d’un bloc de deux salles 

de classes à l’Ecole Publique de Didjawa (Lot 3)
20 000 000

361 511 500

1
Equipements des 7 chambres de l'auberge 

municipale
AG 7 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

DC 09/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

2
Construction de 7 chambres à l'auberge municipale 

de Martap
BEC 42 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

3
Construction de 3 forages équipés de PMH à 

Mbidem, Anam et Soukourwo
AI 24 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/05/2026

BIP

Maire de la 

Commune de 

Bélèl

AONO 29/01/2026 09/03/2026

COMMUNE DE MARTAP

26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

TOTAL COMMUNE BELEL

BEC
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DEPARTEMENT DE LA VINA

4
Construction d'un magasin de stockage à Séboré-

Djangol (Lot 1)
22 000 000

5
Construction d'un magasin de stockage à Djabe- 

Foulbe (Lot 2)
22 000 000

6
Construction d'un hangar au marché des femmes à 

Likok (Lot 3)
15 000 000

7
Réhabilitation de la route Laoukobong-Intersection 

RN14 (Lot 1)
15 000 000

8 Construction d'un dalot à l'entrée de Madem (Lot 2) 10 000 000

9
Réhabilitation de la route Guéna-Mayo Roh, 15 km 

(Lot 1)
35 000 000

10
Ouverture de la route Lewa-Mayo- Intersection 

avec route Mayo Mbana, 4,5km (Lot 2)
20 000 000

11
Ouverture de la route Mayo-Golbi-Intersection avec 

Route Mayo Mbana, 6 km (Lot 3)
20 000 000

12
Construction de Centre Préscolaire communautaire 

à Likok (CPC) (Lot 1)
23 000 000 09/07/2026

13
Construction de Centre Préscolaire communautaire 

à Makor (Lot 2)
23 000 000 09/07/2026

14

Entretien de l'axe principal de la ville de Martap en 

terre par la construction des caniveaux perrés 

maçconnés long de 930 ml

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/06/2026

15
Construction de 100 lampadaires solaires pour 

l'éclairage public dans 23 localités necessiteuses
AI 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

BEC BIP

16/03/2026 16/07/2026

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/06/2026

BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO

05/03/2026

02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/06/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 08/01/2026 16/02/2026

ROUTES

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026
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DEPARTEMENT DE LA VINA

16
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à EP 

Mayo-Bawa (Lot 1)
20 000 000

17
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à EP 

Massiwol (Lot 2)
20 000 000

18
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à EP 

Koum-Kilba (Lot 3)
20 000 000

488 000 000

1
Travaux de construction d'un dalot au carrefour du 

quartier Toupouri
ROUTES 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

2
Travaux d'entretien des routes du quartier Toupouri 

(Lot 1)
20 000 000

3
Travaux d'entretien des routes du site touristique 

de la Falaise de Mbé (Lot 2)
20 000 000

4
Travaux d'ouverture de la route Ngaouyanga - 

Gaoud (Lot 1)
30 000 000

5
Travaux d'ouverture de la route Chapelle - Mont 

Sinaî - Lycée Bilingue (Lot 2)
20 000 000

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Vourgné Sanfou
BEC 19 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

7
Réfection de la toiture d'un bloc de deux salles de 

classe à EP G4 de Mbé  (Lot 1)
8 000 000

8
Réfection de la toiture d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Sellou Semba (Lot 2)
8 000 000

BEC BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026

23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2036

ROUTES BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2036

ROUTES BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026

COMMUNE DE MBE

TOTAL COMMUNE MARTAP

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Martap

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026
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DEPARTEMENT DE LA VINA

9
Réfection des toitures de 10 boutiques au marché 

B de Mbé (Lot 1)
16 600 000

10
Réfection des toitures de 05 boutiques au marché 

de Ngaouyanga  (Lot 2)
8 400 000

11
Construction de 05 boutiques au marché de 

Vourgné sanfou (Lot 1)
25 000 000

12
Construction de 05 boutiques au marché de 

Vourgné Mamboum  (Lot 2)
25 000 000

13
Construction de 05 boutiques au Marché B de Mbé 

(Lot 3)
25 000 000

235 000 000

1

Construction de 05 forages équipés de PMH (Pofé, 

Wamé Grand, Wamé Petit, Nyassar et Ngan-Ha 

(Vourgni))

AI 42 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

2
Equipement en matériel médical au CSI de 

Gangassaou (Lot 1)
7 000 000

3
Equipement en matériel médical au CMA de Ngan-

ha (Lot 2)
8 000 000

4
Equipement du CSI de Nom-Kandi en énergie 

solaire  (Lot 1)
15 000 000

5
Equipement du CSI de Gangassaou en énergie 

solaire  (Lot 2)
15 000 000

AI BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026

13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

AG BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

DC 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 24/05/2026

BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026 23/03/2026BEC

TOTAL COMMUNE MBE

BEC BIP
Maire de la 

Commune de Mbé
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

COMMUNE DE NGAN-HA

26/06/2026
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consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

6 Réhabilitation du CSI de Mbang Mboum BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 23/06/2026

7
Construction d’une case communautaire à Nom-

Kandi
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

8
Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Borongo (Lot 1)
10 000 000

9
Réhabilitation du hangar de marché et boutiques 

de Gangassaou  (Lot 2)
20 000 000

10

Aménagement de certains axes de la voirie urbaine 

de Ngan-Ha (Centre commercial) et apport 

latéritique

ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

11 Aménagement du Carrefour Massackbatt  AI 10 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

12
Construction d’un dalot au Carrefour Holmbali et 

rechargement latéritique 
ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

13

Réhabilitation de la route communale (Traitement 

des points critiques) : Carrefour Massackbatt – 

Ganguène- Wamé Petit- Rivière Ngangnome (Lot 

1)

30 000 000

14

Réhabilitation de la route communale (Traitement 

des points critiques) : Carrefour Ganguène – 

Holmbali – Boutou - Nganha (10 km) (Lot 2)

30 000 000

15

Réhabilitation de la route communale (Traitement 

des points critiques) : Carrefour Holmbali – Yenwa - 

Nganha (08 km)  (Lot 3)

10 000 000

16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 19/01/2026

BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 23/01/2026 26/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 24/05/2026BEC

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 33 sur 39



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

16
Equipement des certaines EP de la Commune en 

250 tables bancs
AG 7 900 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 17/05/2026

17
Construction d’un magasin de stockage à 

Massackbatt (Lot 1)
20 000 000

18
Construction d’un magasin de stockage à Warack 

Mandikoum (Lot 2)
20 000 000

19
Construction d’un magasin de stockage à Yenwa   

(Lot 3)
20 000 000

20
Construction d’un magasin de stockage à Saiwa   

(Lot 4)
20 000 000

21
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

de Ndigou Hamadjoda (Lot 1)
19 000 000

22
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

de Vack  (Lot 2)
19 000 000

408 500 000

1

Travaux de construction d'un pont mixte sur le 

tronçon de route Béka Hosséré - ENIET et Lycée 

Technique de Béka d'une portée de (10,00 ML) 

dans la Commune d'Arrondissement de 

Ngaoundéré 1er

ROUTES 117 150 500 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 18/12/2025 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/08/2026

2 Création de bois communal à Matari AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngan-ha

AONO 16/01/2026

COMMUNE DE NGAOUNDERE 1er

TOTAL COMMUNE NGAN-HA

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 34 sur 39



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date 
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marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

3

Réalisation de neuf forages  PMH  dans la 

Commune d'Arrondissement de N'Gaoundéré Ier 

(Gambara, Namokala, Jérusalem; Bamyanga fin 

pavé; Bamyanga Bocom; Wakwa poste de 

contrôle; Mbideng; Béka Hosséré et derrière 

parcours Vita)

AI 76 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

4
Construction du Centre maternel bilingue 

résidentiel
BEC 28 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 01/08/2026

5
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Gendarmerie
BEC 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

6
Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à 

l'EPPIA de Bamyanga
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

7
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP Ngaoundèbè
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

8
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'école publique de Béka Hosséré
BEC 22 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

9

Construction d'une clôture avec portail et portillon à 

la façade  principale de l'école publique de Béka 

Hosséré

BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

10

Deuxième phase du revêtement en pavé de l'axe 

boulangerie Helou-Pont Lycée technique de 

Hosséré avec bretelle à la chefferie, long de 600m 

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

11
Travaux de construction d'un ponceau sur le Mayo 

Ila 
ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 1er

AONO 02/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 07/07/2026

471 150 500TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 1
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Nature des 
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(FCFA) 
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Contractante / 
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bénéficiaire
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DEPARTEMENT DE LA VINA

1

Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique de Mayo Daneyel (Lot 

1)

22 000 000

2
Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'Ecole Publique de Dara Salam (Lot 2)
22 000 000

3
Travaux de Construction de deux CPC à Youkou, 

Dara Salam (Lot 3)
20 000 000

4
Travaux de Réhabilitation d'un bloc de deux salles 

de classe à l'école publique de Sabongari (Lot 4)
7 050 000

5
Travaux de réhabilitation de l'école maternelle 

Bilingue (Lot 5)
8 000 000

6
Travaux de Reboisement de certains axes du 

quartier Gada Mabanga
AI 10 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

7

Travaux de construction de neuf forages avec PMH  

dans les localités Selbe Darang (Sawari), Djalingo 

Marouaré, Vela Mbai, Youkou, Joli Soir, Nord-

CIFAN (Carrefour deux étages), Gada Mabanga 

(Calmet et Carrefour Mairie) et Remyanga

AI 76 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

8 Acquisition d'une pelle chargeuse AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

9

Travaux de construction d'un ponceau sur la rivière 

Mabanga Secteur Socatole, quartier Gada 

Mabanga (Lot 1)

40 000 000

10

Travaux d’entretien de la route Gare Marchandises - 

MINCOMMERCE - PREFECTURE - Lycée 

Technique - ENIEG 3km (Lot 2)

100 000 000

11

Construction et équipement en table bancs et 

bureau d’enseignant d’un bloc de deux salles de 

classe à l’Ecole Publique de NGAOUHORA 2

BEC 35 000 000 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

DC 14/01/2026 19/03/2026 20/04/2026 29/04/2026 28/07/2026

09/07/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

COMMUNE DE NGAOUNDERE 2ème

ROUTES BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026
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prévisionnel 
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démarrage des 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA VINA

12

Construction et équipement en table bancs et 

bureau d’enseignant d’un bloc de deux salles de 

classe à l’Ecole Publique de MASSOLA

BEC 35 000 000 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 11/08/2026

13

Construction et équipement en table bancs et 

bureau d’enseignant d’un bloc de deux salles de 

classe à l’Ecole Publique de  MBAOURE 

NGOURORE

BEC 35 000 000 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

DC 14/01/2026 19/03/2026 20/04/2026 29/04/2026 28/07/2026

14

Construction et équipement en table bancs et 

bureau d’enseignant d’un bloc de deux salles de 

classe à l’Ecole Publique de NGAOUSSAY MAYO 

KAE

BEC 35 000 000 PROLOG

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 2ème 

DC 16/01/2026 23/03/2026 24/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

545 650 000

1 Construction du CSI de Saltaka BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

2
Travaux de réhabilitation d’un bloc de deux salles 

de classe à l’EP Gada Dang
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

3
Travaux de Construction de 25 boutiques au parc 

de stationnement de camions de Malang
BEC 90 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

4
Equipement du Centre d’éducation à l’action 

communautaire de Ngaoundéré 3ème 
AG 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/05/2026

5 Construction de hangars au Marché de Dang BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 2

COMMUNE DE NGAOUNDERE 3ème
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bénéficiaire
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DEPARTEMENT DE LA VINA

6 Construction d’un magasin de stockage à Saltaka BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/07/2026

7

Travaux d’entretien de route en terre de l’axe 

aumônerie catholique de Dang vers carrefour 

Cheikh anta diop

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

8 Rehabilitation de l’école maternelle de Manwi  BEC 10 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/06/2026

9  Construction d’une école Maternelle à Mbidjoro BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème 

AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/06/2026

10
 Construction d’un bloc de 02 salles de classes à 

Ecole Publique de Margol (Lot 1)
22 000 000

11
Construction d’un bloc de 02 salles de classes à 

Ecole Publique de Madjélé 2 (Lot 2)
22 000 000

364 100 000

1
Construction de 30 boutiques au marché de 

Nyambaka (Phase 1)
BEC 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 04/08/2026

2
Construction d'un bloc maternel  à l'EM de 

Nyambaka
BEC 30 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngaoundéré 3ème

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 3

COMMUNE DE NYAMBAKA
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Mode de 
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DEPARTEMENT DE LA VINA

3
Construction d'une salle de classe à l'EP  de 

Makan 2 (Lot 1)
10 000 000

4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP  

de Ngop Saka Laïdé (Lot 2)
20 000 000

5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP  

de Wassandé (Lot 3)
20 000 000

6
Construction d'un logement d'astreint pour 

enseignant à l'EP de Soagor
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

7
Construction d'un boukarou et bancs publics au site 

touristique Marboui
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

8
Réhabilitation de la route Belel Dibi- Kognoli sur 35 

km 
ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

330 200 000

126 3 567 386 823

28/06/2026

TOTAL DEPARTEMENT VINA

TOTAL COMMUNE NYAMBAKA

BEC BIP AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026

Maire de la 

Commune de 

Nyambaka
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