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EXERCICE 2026 

2026 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS Sigle
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

1 Université de Ngaoundéré UN 2 270 000 000 5

2 Académie Nationale De Football ANAFOOT 5 172 000 000 7

3 Agence de Promotion des Investissements API 1 49 000 000 8

4 Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises APME 22 1 022 000 000 9

5 Agence de Régularisation des Marchés Publics ARMP 12 1 239 000 000 12

6 Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité ARSEL 19 1 643 500 000 14

7 Agence d'Électrification Rurale AER 7 783 000 000 16

8 Agence des Normes et de la Qualité ANOR 19 1 987 000 000 17

9 Agence du Service Civique National de Participation au Développement ASCNPD 11 322 700 000 19

10 Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ANTIC 18 5 109 473 674 21

11 Autorité de Surêté Radiologique et de Sécurité Nucléaire ASRAN 9 151 591 086 23

12 Autorité Portuaire Nationale APN 10 866 157 500 24

13 Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population BUCREP 3 85 415 000 25

14 Bureau National de l'Etat Civil BUNEC 5 306 000 000 26

15 Caisse Autonome d'Amortissement CAA 7 529 750 000 27

16 Caisse des Dépôts et Consignations CDEC 13 1 992 000 000 28

17 Cameroon Civil Aviation Authority CCAA 13 821 600 750 30

18 Cameroon Radio Television CRTV 24 3 395 248 193 32

19 Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine CHRACERH 2 333 536 045 35

20 Centre Hospitalier Universitaire De Yaoundé CHUY 18 2 755 500 000 36

21 Centre International de Référence Chantal Biya CIRCB 8 486 030 000 38

22 Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées CNRPH 10 460 000 000 39

23 Centre National De Transfusion Sanguine CNTS 2 125 000 000 40

24 Centre National d'Education CNE 4 102 000 000 41

25 Centre National d'Études et d'Expérimentation du Machinisme Agricole CENEEMA 3 400 000 000 42

26 Centre Pasteur du Cameroun CPC 35 2 426 814 486 43

27 Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts CAPEF 9 430 000 000 47

28 Comité de Gestion FAO/PAM CG FAO PAM 4 171 700 000 48

29 Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintegration CNDDR 32 1 330 000 000 49

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

RÉGION DU CENTRE

RÉGION DE L'ADAMAOUA
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N° ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS Sigle
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

30 Commission Nationale Anti-Corruption CONAC 5 300 000 000 52

31 Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat CARPA 6 158 000 000 53

32 Conseil National De La Communication CNC 1 333 500 000 54

33 École Internationale des Forces de Sécurité EIFORCES 6 339 000 000 55

34 École Nationale d'Administration et de Magistrature ENAM 2 160 000 000 56

35 Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télecommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication SUP'PTIC 2 90 000 000 57

36 École Nationale Supérieure des Travaux Publics ENSTP 12 410 000 000 58

37 Elections Cameroon ELECAM 3 534 162 000 59

38 Fonds de Développement des filières Cacao et Café FODECC 8 585 080 799 60

39 Fonds National de l'Emploi FNE 6 480 000 000 61

40 Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal FEICOM 68 22 535 000 000 62

41 Hôpital Général de Yaoundé HGY 28 4 050 000 000 68

42 Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé HGOPY 4 525 739 500 71

43 Institut de Recherches Agricoles pour le Développement IRAD 29 4 306 000 000 72

44 Institut de Recherches Géologiques et Minières IRGM 4 38 000 000 75

45 Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicales IMPM 2 28 000 000 76

46 Institut des Relations Internationales du Cameroun IRIC 1 30 000 000 77

47 Institut National de la Cartographie INC 4 150 639 000 78

48 Institut National de la Jeunesse et des Sports INJS 5 300 000 000 79

49 Institut National de la Statistique INS 14 442 000 000 80

50 Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments et d'Expertise LANACOME 9 950 052 040 82

51 Mission de Promotion des Matériaux Locaux MIPROMALO 10 279 710 216 83

52 Mission de Régulation et d'Approvisionnement des Produits de grande consommation MIRAP 5 130 000 000 84

53 Office du Baccalauréat du Cameroun OBC 24 2 193 000 000 85

54 Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun ONACAM 2 1 003 000 000 87

55 Office National sur les Changements Climatiques ONACC 3 425 000 000 88

56 Palais des Congrès PC 13 434 000 000 89

57 Société de Développement du Cacao SODECAO 6 290 315 000 91

58 Université de Yaoundé 1 UY1 14 2 867 693 000 92

59 Université de Yaoundé 2 UY2 2 180 000 000 94
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N° ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS Sigle
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Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

60 Université de Bertoua UBe 13 645 000 000 96

61 Centre Hôspitalier Régional de Maroua CHRM 3 140 000 000 99

62 Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat CCIMA 5 305 000 000 101

63 Hôpital Général de Douala HGD 42 5 003 307 176 102

64 Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala HGOPD 11 973 000 000 107

65 Université de Douala UD 5 319 596 611 108

66 Caisse de Développement de l'Elevage du Nord CDEN 22 770 000 000 110

67 Centre Hospitalier Régional de Garoua CHRG 4 109 000 000 112

68 Hôpital Général de Garoua HGG 9 1 765 744 903 113

69 Mission d'Études pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord MEADEN 8 131 400 000 114

70 Office Céréalier OC 6 1 109 000 000 115

71 Université de Garoua UGa 9 1 075 740 000 116

72 North West Development Authority MIDENO 19 1 200 000 000 118

73 North West Livestock Development Fund NWLDF (CDENO) 13 1 266 345 000 120

74 University of Bamenda UBa 11 1 058 249 000 122

75 Upper Noun Development Valley Authority UNDVA 26 8 095 000 000 123

76 Mission d'Études pour l'Aménagement de l'Océan MEAO 4 250 000 000 127

77 General Certificate of Education Board GCE BOARD 10 1 267 575 000 129

78 Limbe Nautical Arts and Fisheries Institute LINAFI 12 400 000 000 130

79 National School of Local Administration NASLA 6 237 455 000 131

80 South West Development Autority SOWEDA 15 374 000 000 132

81 University of Buea UB 9 1 038 500 000 134

887 101 847 820 979TOTAL ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS

RÉGION DU NORD

RÉGION DE L'EST

RÉGION DU LITTORAL

RÉGION DU NORD-OUEST

RÉGION DU SUD

RÉGION DU SUD-OUEST

RÉGION DE L'EXTREME-NORD
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REGION DE L'ADAMAOUA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Poursuite des travaux de construction de la Faculté 

des sciences de l'Université de Ngaoundéré
BEC 250 000 000 BIP UN/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

2

Maîtrise d'oeuvre pour la poursuite des travaux de 

construction de la Faculté des sciences de 

l'Université de Ngaoundéré

SNQ-PI 20 000 000 BIP UN/CIPM AONR 02/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/12/2026

270 000 000

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ - UN

TOTAL UN
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition, installation et mise en service de deux 

robots copieurs 
AG 30 000 000

Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

2
Acquisition, installation et mise en service d'un 

onduleur APC
AG 14 310 000

Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

3

Acquisition Licence EDR/KASPERSKY NEXT EDR 

Optimum pour protection proactive des postes de 

travail

AG 18 483 750
Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

4
Recrutement d'un consultant assistance et 

élaboration des états financiers 
SNQ-PI 90 000 000

Fonds 

propres
CCAA/CIPM AONR 23/03/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2029

5 Courtage d'Assurance maladie SNQ-PI 48 000 000
Fonds 

propres
CCAA/CIPM AONR 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

6
Conception et impression des supports de 

communication et marketing
SNQ-PI 20 000 000

Fonds 

propres
CCAA/CIPM AONR 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

7
Restructuration et aménagement d'un magasin au 

fret de l'Aéroport International de Douala
BEC 41 591 000

Fonds 

propres
CCAA/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

8
Nettoyage des locaux et bureaux de l'école de 

formation
SQ 120 000 000

Fonds 

propres

CCAA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2029

9 Travaux de peinture de l'école de formation BEC 25 000 000
Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 
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Date de 

réception des 

prestations

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

10

 Acquisition d’un tracteur muni d’un gyrobroyeur 

pour l’entretien du domaine aéroportuaire de 

Bafoussam 

AG 19 000 000
Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

11 Assurance Global Dommage SQ 360 000 000
Fonds 

propres

CCAA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2029

12 Acquisition du matériel informatique AG 16 616 000
Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 19/01/2026 23/03/2026 24/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

13 Acquisition du mobilier de bureau AG 18 600 000
Fonds 

propres
CCAA/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

821 600 750TOTAL CCAA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Achat de cartes téléphoniques AG 60 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 15/11/2026

2 Revision du manuel de procédures de la CRTV SNQ-PI 30 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONR 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 27/12/2026

3
Achat de tenues pour différentes fêtes ( 8 Mars, 

1er mai)
AG 80 000 000

Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 16/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 05/12/2026

4

Elaboration d'un catalogue des postes suite (Pôle 

TV, Pôle Radio, Pôle technologies et solutions, 

CRTV services, CRTV Administration, Pôle 

Régions et Direction Générale)

SNQ-PI 35 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONR 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 27/12/2026

5
Location satellite et transport signal (bande 

passante C et KU)
SQ 400 500 000

Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 24/04/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/09/2027

6 Acquisition matériel et mobilier de bureau AG 30 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM DC 13/04/2026 15/06/2026 17/07/2026 27/07/2026 27/07/2027

7 Entretien et nettoyage des batiments et espaces SQ 100 000 000
Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 06/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/01/2057

8 Entretien des espaces vert à la CRTV SQ 50 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

9
Surveillance et sécurisation locaux services 

centraux et déconcentrés
SQ 280 581 634

Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 04/05/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 27/12/2026

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Contractante / 
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Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

10 Assurance global dommage et infrastructures SQ 160 181 634
Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 28/08/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/04/2027

11 Assurance maladie,santé groupe SNQ-PI 401 010 052
Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 28/08/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/04/2027

12 Assurance automobile SQ 101 463 747
Fonds 

Propres

CRTV/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 28/08/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/04/2027

13 Achat papeterie et articles de bureau AG 50 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

14
Optimisation du processus de gestion de la 

fonction financière
SNQ-PI 50 000 000

Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONR 20/04/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 06/12/2026

15
Acquisition des équipements informatiques pour la 

CRTV
AG 60 000 000

Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 27/04/2026 24/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/12/2026

16 Acquisition de logiciel de sécurité AG 30 511 126
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 06/04/2026 08/06/2026 10/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

17 Acquisition de la Licence SGL server 2019 AG 19 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 06/04/2026 08/06/2026 10/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 33 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)
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d'attribution 

du marché
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signature du 

marché
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

18 Achat de consommables informatiques AG 50 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

19 Construction d'un bâtiment arbitrant FM Kribi BEC 400 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

20
Construction d'une clôture pour la Chaîne FM 

YAGOUA 
BEC 21 000 000

Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

21
Construction d'une cloture pour la ChaineFM 

Kousseri 
BEC 36 000 000

Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

22
Réhabilitation du studio de production des journaux 

télévisés (Lot 1)
300 000 000

23
Réhabilitation du studio de production des journaux 

télévisés  (Lot 2)
500 000 000

24 Acquisition d'unités de reportage TV AG 150 000 000
Fonds 

Propres
CRTV/CIPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 01/11/2026

3 395 248 193TOTAL  CRTV

BEC 25/12/202625/06/202615/06/202615/05/202623/02/2026AONO
CRTV/CIPM-

CCCM (BEC)

Fonds 

Propres
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de la centrale d'épuration des eaux 

usées
AI 83 000 000

Fonds 

Propres

CHRACERH/ 

CIPM
AONO 13/04/2026 10/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/02/2027

2 Fourniture des véhicules au CHRACERH AG 250 536 045
Fonds 

Propres

CHRACERH/ 

CIPM-CCCM(AG)
AONO 13/04/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/03/2027

333 536 045

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION 

HUMAINE - CHRACERH

TOTAL CHRACERH
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Equipement des laboratoires et mise en place d'un 

laboratoire d'urgence au CHUY
AG 450 000 000

Fonds 

Propres

CHUY/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 16/03/2026 05/06/2026 06/07/2026 16/07/2026 16/07/2029

2

Equipement des blocs opératoires et 

approvisionnement en matériel pour différentes 

spécialités chirugicales au CHUY

AG 350 000 000
Fonds 

Propres

CHUY/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 02/02/2026 24/04/2026 25/05/2026 04/06/2026 02/10/2026

3
Réhabilitation des unités d'hôspitalisation (peinture, 

floutage et mobilier) du CHUY
BEC 280 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 02/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/09/2026

4
Approvisionnement en eau et amélioration du 

réseau hydraulique du CHUY
AI 50 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 20/02/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 14/08/2026

5 Réfection et modernisation de la morgue du CHUY BEC 120 000 000
Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 26/01/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 15/09/2026

6
Réhabilitation du service de restauration et 

buanderie du CHUY
BEC 200 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 02/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/08/2026

7
Acquisition de deux (02) véhicules de fonction du 

DG et du DGA
AG 110 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 30/03/2026 08/06/2026 10/07/2026 20/07/2026 20/09/2026

8
Acquisition et installation d'un incinérateur moderne 

coté morgue du CHUY
AG 140 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 20/02/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 13/10/2026

9
Prestation de service de maintenance d'entretien et 

de dépannage des ascenseurs du CHUY 
SQ 32 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 02/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 17/02/2027

10
Réhabilitation du système d'approvisionnement en 

eau du service d'hémodialyse
AI 99 500 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 10/04/2026 22/06/2026 24/07/2026 03/08/2026 03/10/2026

11 Acquisition d'un système vidéosurveillance AG 40 000 000
Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 16/04/2026 26/06/2026 27/07/2026 06/08/2026 05/10/2026

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY

12
Prestation des services d'entretien et autres 

services spécifiques au CHUY
SQ 45 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 29/01/2026 10/04/2026 11/05/2026 21/05/2026 21/05/2027

13 Fourniture des gaz médicaux AG 600 000 000
Fonds 

Propres

CHUY/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 09/03/2026 29/05/2026 29/06/2026 09/07/2026 09/07/2029

14 Aménagement de la bibliothèque BEC 40 000 000
Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 06/03/2026 15/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/09/2026

15 Equipement de la bibliothèque AG 35 000 000
Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 13/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/09/2026

16
Fourniture des équipements et matériels de 

laboratoire
AG 63 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 16/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 04/09/2026

17
Fournitures matériels et équipements au 

département de pédiatrie et spécialité
AG 91 000 000

Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 27/03/2026 05/06/2026 06/07/2026 16/07/2026 16/07/2031

18 Aménagement d'un forage au CHUY AI 10 000 000
Fonds 

Propres
CHUY/CIPM AONO 27/03/2026 05/06/2026 06/07/2026 16/07/2026 16/08/2026

2 755 500 000TOTAL CHUY
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1 Gardiennage des services exercice 2027 SQ 27 000 000
Fonds 

Propres
CIRCB/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

2 Assurance des véhicules de service, exercice 2027 SQ 15 000 000
Fonds 

Propres
CIRCB/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

3
Assurance globale dommage biens meubles et 

immubles, exercice 2027
SQ 10 000 000

Fonds 

Propres
CIRCB/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

4 Assurance maladie du personnel, exercice 2027 SNQ-PI 25 000 000
Fonds 

Propres
CIRCB/CIPM AONR 26/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

5
Fourniture et installation du DROPLET DIGITAL 

PCR SYSTEM au CIRCB
AG 122 000 000 BIP CIRCB/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

6
Fourniture et installation d'une centrale solaire au 

CIRCB
AG 100 000 000 BIP CIRCB/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

7
Fourniture et installation d'une Hotte et deux 

congélateurs au CIRCB
AG 55 000 000 BIP CIRCB/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

8 Fourniture et installation d'un cytomètre au CIRCB AG 132 030 000 BIP CIRCB/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

486 030 000

CENTRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE CHANTAL BIYA - CIRCB

TOTAL CIRCB
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1
Etude des projets en vue de l’élaboration d’un Plan 

Stratégique de Performance
SNQ-PI 20 000 000

Fonds 

Propres
CNRPH/CIPM AONR 06/03/2026 15/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2026

2
Etude des projets en vue de l’exploitation du site, 

objet de la donation faite au CNRPH
SNQ-PI 30 000 000

Fonds 

Propres
CNRPH/CIPM AONR 05/03/2026 14/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2026

3 Acquisition d’un pickup AG 44 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 13/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

4
Acquisition d’un véhicule de fonction du Directeur 

General Adjoint
AG 61 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

5
Acquisition d’un véhicule de fonction du Directeur 

General
AG 80 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

6
Acquisition des équipements pour fonctionnement 

de l’hydrothérapie
AG 25 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

7
Contractualisation d’une société de nettoyage 

(hygiène hospitalière et bureautique)
SQ 55 000 000

Fonds 

Propres
CNRPH/CIPM AONO 23/02/2026 07/05/2026 08/06/2026 18/06/2026 18/04/2027

8 Contractualisation d’une société de gardiennage SQ 55 000 000
Fonds 

Propres
CNRPH/CIPM AONO 20/02/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/04/2027

9 Acquisition des équipements informatiques AG 43 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

10
Acquisition de la matière première pour 

l’appareillage de 33 personnes handicapées 
AG 47 000 000 BIP CNRPH/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

460 000 000

CENTRE NATIONAL DE RÉHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPÉES - CNRPH

TOTAL CNRPH
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1

Travaux de sécurisation des sites devant abriter les 

Centres Régionaux de Transfusion Sanguine 

(CRTS) dans les Regions de l’Adamaoua et du Sud

BEC 75 000 000 BIP CNTS/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

2
Acquisition des réactifs pour le compte du 

Laboratoire de Sécurité transfusionnelle
AG 50 000 000 BIP CNTS/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/06/2026

125 000 000

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE - CNTS

TOTAL CNTS
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1
Entretien des biens meubles et immeubles du 

Centre National d'Education (CNE)
SQ 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 22/12/2025 26/01/2026 12/02/2026 23/02/2026 23/02/2027

2
Acquisition d'un service de gardiennage pour le 

compte du Centre National d'Education (CNE)
SQ 12 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 22/12/2025 26/01/2026 12/02/2026 23/02/2026 23/02/2027

3
Acquisition et installation du matériel informatioque 

au Centre National d'Education (CNE)
AG 10 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/06/2026

4
Acquisition d'un véhicule au Centre National 

d'Education (CNE)
AG 60 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 15/05/2026 13/07/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/09/2026

102 000 000

CENTRE NATIONAL D'EDUCATION - CNE

TOTAL CNE
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1
Poursuite des travaux de construction des Pools de 

Yoko, Tibati et Meiganga
BEC 250 000 000

Fonds 

Propres
CENEEMA/CIPM AONO 13/04/2026 10/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 31/01/2027

2

Aménagement des Sites d'Exploitation et de 

démonstration dans les Antennes et Pools de 

Mécanisation Agricole au Cameroun PIISAH 

(CENEEMA)

AI 100 000 000
Fonds 

Propres
CENEEMA/CIPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2026

3

Acquisition de certains matériels Agricoles 

Complémentaires dans les Antennes et les Pools 

de mécanisation PIISAH CENEEMA

AG 50 000 000
Fonds 

Propres
CENEEMA/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

400 000 000

CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES ET D'EXPÉRIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

TOTAL CENEEMA
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1 Maintenance ABI QUANTSTUDIO SQ 6 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

2 Souscription police d'assurance automobile SQ 7 500 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 01/10/2026 09/11/2026 26/11/2026 07/12/2026 07/12/2027

3

Souscription de la police d'assurance 

responsabilité civile chef d'entreprise , globale 

dommage,

SQ 8 500 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 25/09/2026 02/11/2026 19/11/2026 30/11/2026 30/11/2027

4 Fourniture de la connexion internet AG 36 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 24/09/2026 02/11/2026 19/11/2026 30/11/2026 30/11/2027

5 Fourniture d'un service de gardiennage SQ 42 500 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 17/09/2026 26/10/2026 12/11/2026 23/11/2026 23/11/2027

6
Souscription de la police d'assurance maladie frais 

funeraires et individuel accident
SNQ-PI 125 000 000

Fonds 

Propres

CPC/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 24/09/2026 16/11/2026 03/12/2026 14/12/2026 14/12/2027

7
Maintenance des équipements de laboratoire du  

Centre Pasteur du Cameroun
SQ 35 000 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 30/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

8 Maintenance et entretien des appareils Roche SQ 10 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 30/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

9 Fourniture des Amorces AG 8 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

10
Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe 

de Garaoua
AG 10 223 615

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

11 Fourniture des réactifs AG 11 056 306
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

12 Réactifs  pour projet et laboratoire LHEm AG 90 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

13 Acquisition de produits chimiques AG 35 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 20/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

14
 Acquisition des réactifs pour automate COBAS C 

111 et BIORAD
AG 152 170 873

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 20/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

15 Réactifs pour la virologie AG 14 247 386
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

16
Fourniture des réactifs pour automate COBAS 

6000
AG 97 000 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

17
Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS, 

mise à jour du réseau
SQ 50 000 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/05/2027

18
Acquisition de réactifs et consommables pour la 

Biochimie
AG 226 651 577

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/05/2027
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

19
Acquisition de réactifs et consommables pour la 

sérologie
AG 200 000 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/05/2027

20
Examens spéciaux non réalisables au Cameroun 

pour la population
SQ 104 953 120

Fonds 

Propres

CPC/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

21 Maintenance des équipements biomerieux SQ 13 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

22 Acquisition de réactifs d'hématologie AG 72 897 125
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

23 Acquisition de réactif pour automate STAGO AG 34 675 050
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

24 Acquisition de vaccins et sérums AG 154 189 580
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

25 Acquisition de réactifs de Biochimie AG 40 508 652
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

26 Acquisition de réactifs pour projet de recherche AG 100 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

27 Acquisition de réactifs bactériologiques AG 211 830 477
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/05/2027
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

28 Acquisition de réactifs Biomol AG 95 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

29
Acquisition d'un équipement  pour la 

mycobactériologie
AG 32 400 225

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

30 Fourniture des consommables de laboratoire AG 100 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

31 Acquisition des Réactifs pour la mycobacteriologie AG 201 235 500
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

32
Maintenance préventive et curative des 

équipements  du laboratoire de polio du CPC
SQ 35 000 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/03/2027

33 Acquisition des tablettess AG 20 000 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/09/2026

34 Fourniture de la connexion internet AG 35 775 000
Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONO 09/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 19/03/2026 19/03/2027

35
Recrutement d'un consultant en vue de la révision 

des comptes du CPC de l'exercice 2025
SNQ-PI 10 500 000

Fonds 

Propres
CPC/CIPM AONR 29/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

2 426 814 486TOTAL  CPC
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1

Acquisition du matériel  et équipements agricoles 

en faveur des ressortissants cacaoculteurs de la 

CAPEF

AG 60 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/06/2026

2
Acquisition de deux véhicules pick-up 4*4 double 

cabine au profit des Centres agricoles de la CAPEF
AG 76 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

3

Acquisition des équipements et matériel au profit 

du Centre d'Excellence du cacao en materiaux 

locaux à Yokadouma 

AG 44 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC 19/01/2026 20/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 17/04/2026

4

Acquisition de matériel agricole pour la culture du 

café  en faveur des ressortissants de la CAPEF- 

producteurs de café des régions du Centre, Sud, 

Est, Ouest et Littoral

AG 40 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC 19/01/2026 20/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 17/04/2026

5
Acquisition de 10 motos et accessoires de sécurité 

pour les Délégations Régionales de la CAPEF
AG 15 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC 19/01/2026 20/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/05/2026

6

Acquisition d’un tracteur agricole par le Centre de 

Production et de Formation Agropastorale et 

Halieutique de Sangmelima (CPFAHS)

AG 35 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONO 19/01/2026 20/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/05/2026

7
Construction d'un Centre d'Excellence du cacao en 

materiaux locaux (briques de terre) à Yokadouma 
BEC 60 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

8
Travaux d'aménagement du site du CADAHC à 

NTUI
BEC 70 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

9 Recrutement d'une Société de gardiennage SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
CAPEF/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/05/2027

430 000 000

CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PÊCHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORÊTS DU CAMEROUN  - CAPEF

TOTAL CAPEF
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Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation
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Date de 
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Date de 
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1
Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 climatisés, 

tout terrain  au CG / FAO / PAM
AG 73 000 000 BIP

CG FAO 

PAM/CIPM
AONO 27/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

2

Fourniture de 100 tonnes de sorgho pour les 

Départements du Mayo Sava et du Logone et Chari 

(Lot 1)

47 000 000 BIP
CG FAO 

PAM/CIPM
AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

3
Fourniture de 50 tonnes de sorgho pour les 

Départements du Mayo Tsanaga (Lot 2)
23 500 000 BIP

CG FAO 

PAM/CIPM
AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

4

Acquisition et distribution de 60 tonnes de maïs 

pour la mise en place des greniers 

communautaires dans la Région du Nord

AG 28 200 000 BIP
CG FAO 

PAM/CIPM
AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

171 700 000

COMITÉ DE GESTION FAO/PAM - CG FAO/PAM

TOTAL CG/FAO PAM

AG
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1

Acquisition du matériel de cérémonie (2 appareils 

de sonorisation et une grande tente 15*15m) au 

centre régional DDR du Sud-Ouest (Lot 1)

15 000 000

2

Acquisition du matériel de cérémonie (2 appareils 

de sonorisation et une grande tente 15*15m) au 

centre régional DDR du Nord-Ouest (Lot 2)

15 000 000

3

Acquisition de matière d’œuvre pour les formations 

des ex-combattants au centre régional DDR du 

Sud-Ouest (Lot 1)

45 000 000

4

Acquisition de matière d’œuvre pour les formations 

des ex-combattants au centre régional DDR du 

Nord-Ouest (Lot 2)

45 000 000

5

Acquisition de matière d’œuvre pour les formations 

des ex-combattants au centre régional DDR de 

l'Extrême-Nord (Lot 3)

45 000 000

6

Acquisition du matériel d’élevage pour les ex-

combattants au centre régional DDR du Sud-Ouest 

(Lot 1)

25 000 000

7

Acquisition du matériel d’élevage pour les ex-

combattants au centre régional DDR du Nord-

Ouest (Lot 2)

25 000 000

8

Acquisition du matériel d’élevage pour les ex-

combattants au centre régional DDR de l'Extrême-

Nord (Lot 3)

25 000 000

9

Acquisition du matériel agricole pour les ex-

combattants au centre régional DDR au Sud-Ouest 

(Lot 1)

25 000 000

10

Acquisition du matériel agricole pour les ex-

combattants au centre régional DDR au Nord-

Ouest (Lot 2)

25 000 000

11
Acquisition du matériel agricole pour les ex-

combattants au centre régional DDR (Lot 3)
25 000 000

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION  - CNDDR

AG

AG

AG

AG

30/05/202615/04/202606/04/202619/03/202616/02/2026DCCNDDR/CIPMBIP

AONOCNDDR/CIPMBIP

AONOCNDDR/CIPMBIP

02/07/202618/05/202604/05/202613/04/202616/02/2026

02/07/202618/05/202604/05/202613/04/202616/02/2026

AONOCNDDR/CIPMBIP 02/07/202618/05/202604/05/202613/04/202616/02/2026
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COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION  - CNDDR

12
Construction d’une (01) cuisine externe au centre 

régional DDR au Sud-Ouest (Lot 1)
15 000 000

13
Construction d’une (01) cuisine externe au centre 

régional DDR au Nord-Ouest (Lot 2)
15 000 000

14

Equipement des salles de classes (table, bancs, 

armoire de rangement, etc.) au centre régional 

DDR au Sud-Ouest (Lot 1)

20 000 000

15

Equipement des salles de classes (table, bancs, 

armoire de rangement, etc.) au centre régional 

DDR au Nord-Ouest (Lot 2)

20 000 000

16

Equipement des salles de classes (table, bancs, 

armoire de rangement, etc.) au centre régional 

DDR à l'Extrême-Nord (Lot 3)

20 000 000

17
Construction d’un bloc de 03 salles de classes au 

centre régional DDR Sud-Ouest (Lot 1)
10 000 000

18
Construction d’un bloc de 03 salles de classes au 

centre régional DDR Nord-Ouest (Lot 2)
10 000 000

19
Construction d’un bloc de 03 salles de classes au 

centre régional DDR Extrême-Nord (Lot 3)
10 000 000

20
Construction d’un hangar pour le marché au centre 

régional DDR Sud-Ouest (Lot 1)
20 000 000

21
Construction d’un hangar pour le marché au centre 

régional DDR Nord-Ouest (Lot 2)
20 000 000

22
Construction d’un hangar pour le marché au centre 

régional DDR Extrême-Nord (Lot 3)
20 000 000

BEC

BEC

AG

BEC

22/07/202622/05/202608/05/202617/04/202620/02/2026AONOCNDDR/CIPMBIP

AONOCNDDR/CIPMBIP

22/08/202622/05/202608/05/202617/04/202620/02/2026AONOCNDDR/CIPMBIP

06/07/202622/05/202608/05/202617/04/202620/02/2026

AONOCNDDR/CIPMBIP 22/08/202622/05/202608/05/202617/04/202620/02/2026
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COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION  - CNDDR

23
Acquisition du matériel de communication (studio 

d’enregistrement, camera, etc.)
AG 45 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 09/07/2026

24 Acquisition de trois (03) copieurs au CNDDR AG 45 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 09/07/2026

25 Equipement en mobilier de bureau AG 45 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 09/07/2026

26
Equipement de l’infirmerie au centre régional DDR 

Sud-ouest (Lot 1)
10 000 000

27
Equipement de l’infirmerie au centre régional DDR 

Nord-Ouest (Lot 2)
10 000 000

28
Equipement de l’infirmerie au centre régional DDR 

Extrême-Nord (Lot 3)
10 000 000

29 Equipement en matériel informatique au Siège AG 45 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 13/07/2026

30
Acquisition/achat de véhicule de fonction du 

Coordonnateur National du CNDDR au Siège
AG 100 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 13/07/2026

31
Maitrise d’œuvre construction immeuble siège 

(phase 2)
SNQ-PI 25 000 000 BIP

CNDDR/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

32 Construction immeuble siège (phase 2) BEC 500 000 000 BIP
CNDDR/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 27/02/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/06/2027

1 330 000 000

AG

TOTAL CNDDR

05/07/202621/05/202611/05/202623/04/202623/03/2026DCCNDDR/CIPMBIP
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1
Etudes architecturales de l'immeuble siège de la 

CONAC
SNQ-PI 50 000 000 BIP CONAC/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/08/2026

2 Acquisition des équipements informatiques AG 37 476 000 BIP CONAC/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/07/2026

3 Acquisition du mobilier de bureau AG 28 792 000 BIP CONAC/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 21/06/2026

4 Acquisition du matériel roulant léger AG 10 732 000 BIP CONAC/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2026

5 Acquisition du matériel roulant AG 173 000 000 BIP CONAC/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

300 000 000

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION - CONAC

TOTAL CONAC
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1 Gardienage SQ 12 000 000
Fonds 

propres
CARPA/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

2 Assurances Maladie du Personnel SNQ-PI 16 000 000
Fonds 

propres
CARPA/CIPM AONR 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

3
Travaux de sécurisation du site de l'immeuble 

siège du CARPA
BEC 15 000 000 BIP CARPA/CIPM AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

4 Fourniture du Matériel Roulant AG 55 000 000 BIP CARPA/CIPM AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/06/2026

5 Fourniture du Matériel Informatique AG 40 000 000 BIP CARPA/CIPM AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

6 Acquisition des Logiciels AG 20 000 000 BIP CARPA/CIPM AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

158 000 000

CONSEIL D'APPUI À LA RÉALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS - CARPA

TOTAL CARPA
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prestations

1
Acquisition de quatre (04) véhicules de fonction au 

profit du Conseil National de la Communication
AG 333 500 000 BIP

CNC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 03/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 17/07/2026

333 500 000

CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION - CNC

TOTAL CNC
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1 Entretien des bâtiments et espaces verts SQ 65 000 000
Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/08/2027

2
 Souscription d'une police d'assurance pour le 

personnel
SNQ-PI 20 000 000

Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONR 06/04/2026 10/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 31/08/2027

3 Souscription d'une police d'assurance automobile SQ 15 000 000
Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/08/2027

4

 Maîtrise d'œuvre des travaux d'extention du 

réseau  d'adduction d'eau sur le site de 

l'EIFORCES à Awaé

SNQ-PI 11 000 000
Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONR 20/04/2026 24/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/03/2027

5
Travaux d'extention du réseau d'adduction d'eau 

sur le  site de l'EIFORCES à Awaé
AI 120 000 000

Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONO 20/04/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/02/2027

6
 Achèvement des travaux de construction de la 

soute à  carburant
BEC 108 000 000

Fonds 

Propres
EIFORCES/CIPM AONO 10/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

339 000 000

ÉCOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITÉ - EIFORCES

TOTAL EIFORCES
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1
Souscription d'une  police d'assurance  maladie 

pour le  personnel 
SNQ-PI 60 000 000

Fonds 

Propres
ENAM/CIPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2027

2 Fourniture de matériel  et de mobilier de  bureau AG 100 000 000
Fonds 

Propres
ENAM/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/08/2026

160 000 000

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE - ENAM

TOTAL ENAM
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1
Aménagement du parking smart campus e-Gov de 

SUP’PTIC
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres
SUP'PTIC/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

2

Réhabilitation de la clôture avant de Ecole 

Nationale Superieure des Postes,des 

telecommunications et des Technologies de 

l'Information et de la Communication (SUP’PTIC)

BEC 50 000 000
Fonds 

Propres
SUP'PTIC/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

90 000 000

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - SUP'PTIC

TOTAL SUP'PTIC
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prestations

1
Nettoyage et Consiergerie des Salles communes à 

l'ENSTP de Yaoundé
SQ 20 000 000

Fonds 

Propres
ENSTP/CIPM DC 18/05/2026 20/07/2026 21/08/2026 31/08/2026 31/08/2027

2
Entretien des Espaces Verts à l'ENSTP de 

Yaoundé
SQ 20 000 000

Fonds 

Propres
ENSTP/CIPM DC 18/05/2026 20/07/2026 21/08/2026 31/08/2026 31/08/2027

3 Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé SQ 40 000 000
Fonds 

Propres
ENSTP/CIPM DC 16/03/2026 18/05/2026 19/06/2026 29/06/2026 29/06/2027

4

Acquisition du Matériel Didactique et Informatique 

au Centre des Métiers des Travaux Publics 

(CMTP) d'Akonolinga

AG 10 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 18/08/2026

5
Réhabilitation d'un Bâtiment au Centre des Métiers 

des Travaux Publics (CMTP) d'Akonolinga 
BEC 15 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 13/09/2026

6

Acquisition du Matériel et Matériaux de Formation 

au Centre des Métiers des Travaux Publics 

(CMTP) d'Akonolinga 

AG 30 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 13/09/2026

7

Acquisition du Matériel Roulant (01) Pick-up au 

Centre des Métiers des Travaux Publics (CMTP) 

de Garoua 

AG 50 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 11/08/2026

8
Acquisition des Tables bancs pour Salle de classe 

à l'ENSTP Annexe de Buéa
AG 40 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

9

Acquisition d'un Véhicule de type station wagon 

4X4 de Fonction de couleur noir à l'ENSTP Annexe 

de Buéa

AG 60 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 11/08/2026

10
Acquisition de deux (02) véhicules Berline de 

Fonction à l'ENSTP de Yaoundé
AG 70 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 07/08/2026

11
Acquisition du Mobilier de Bureau à l'ENSTP de 

Yaoundé
AG 30 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

12
Acquisition du Matériel Informatique à l'ENSTP de 

Yaoundé
AG 25 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

410 000 000TOTAL ENSTP

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition du mobilier de bureau au profit des 

Démembrements Territoriaux 
AG 383 000 000 BIP

ELECAM/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 31/03/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/08/2026

2
Ameublement de la Délégation Régionale du Sud 

et de l'Agence Départementale de la Mvila
AG 52 162 000 BIP ELECAM/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/06/2026

3
Acquisition de 39 motocyclettes (Tout terrain) au 

profit des Démembrements Territoriaux
AG 99 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/12/2028

534 162 000TOTAL ELECAM

ELECTIONS CAMEROON - ELECAM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Audit institutionnel et organisationnel du FODECC SNQ-PI 30 000 000
Fonds 

Propres
FODECC/CIPM AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

2 Maintenance du matériel roulant SQ 40 000 000
Fonds 

Propres
FODECC/CIPM AONO 06/03/2026 15/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2027

3 Assistance juridique SNQ-PI 20 000 000
Fonds 

Propres
FODECC/CIPM AONR 06/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/07/2027

4
Audit comptable et financier du FODECC (2025-

2027)
SNQ-PI 70 000 000

Fonds 

Propres
FODECC/CIPM AONR 05/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/07/2027

5
Assistance comptable et Production des états 

financiers (exercices 2026-2028)
SNQ-PI 70 000 000

Fonds 

Propres
FODECC/CIPM AONR 27/02/2026 14/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/06/2027

6 Assurance maladie triennale SNQ-PI 200 000 000
Fonds 

Propres

FODECC/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 16/02/2026 14/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/06/2027

7 Assurance automobile triennale SQ 135 080 799
Fonds 

Propres

FODECC/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 09/03/2026 29/05/2026 29/06/2026 09/07/2026 09/07/2027

8 Acquisition du mobilier de bureau AG 20 000 000
Fonds 

Propres
FODECC/CIPM DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

585 080 799

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ - FODECC

TOTAL FODECC

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 60 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
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prévisionnel 
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Contractante / 
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du marché
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signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Souscription d’une police d’assurance en deux lots 

: Domage global responsabilité entreprise civile 

(Lot 1)

15 000 000

2
Souscription d’une police d’assurance en deux lots 

: Flotte automobile (Lot 2)
20 000 000

3 Acquisition des véhicules type Berline Essence AG 150 000 000
Fonds 

Propres
FNE/CIPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

4
Acquisition du matériel informatique et accessoire 

au FNE
AG 70 000 000

Fonds 

Propres
FNE/CIPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 24/09/2026

5
Acquisition des véhicules de type Pick-up double 

cabine Diesel
AG 200 000 000

Fonds 

Propres
FNE/CIPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

6
Fourniture de service de gardiennage des 

personnes et des biens au FNE
SQ 25 000 000

Fonds 

Propres
FNE/CIPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/08/2027

480 000 000TOTAL FNE

FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - FNE

SQ 17/08/202717/08/202603/08/202626/06/202630/03/2026AONOFNE/CIPM
Fonds 

Propres
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Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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consultation

Date 

d'attribution 
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de construction de la salle polyvalente de 

l'Agence Régionale du FEICOM pour le Sud à 

Ebolowa (en procédure d'urgence)

BEC 900 000 000 FEICOM
FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 13/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2027

2
Montage et édition du magazine intitule " 10 ans de 

RSE du FEICOM dans le domaine de l'éducation.
SQ 10 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

3

Recrutement d'un cabinet chargé de la maturation 

du programme d'appui au développement des 

communes frontalières

SNQ-PI 46 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 08/11/2026

4

Recrutement d'un consultant individuel en vue de 

l'élaboration d'un programme pour la promotion et 

la valorisation du patrimoine culturel par les CTD

SNQ-PI 48 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 08/11/2026

5

Recrutement d'un consultant individuel chargé de 

suivre l'exécution du contrat d'assurance 

automobile du FEICOM au titre des 2026-2028

SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 12/05/2029

6

Recrutement d'un consultant individuel chargé de 

suivre l'exécution des prestations réalisées dans le 

cadre du contrat d'assurance maladie du FEICOM 

au titre des exercices 2026-2028

SNQ-PI 45 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 12/05/2029

7
Maitrise d'œuvre des travaux de construction du 

parc d'engin de la commune de koutaba (Lot 1)
50 000 000

8
Maitrise d'œuvre des travaux de construction du 

parc d'engin de Maroua (Lot 2)
50 000 000

9
Maitrise d'œuvre des travaux de construction d’un 

parc d'engin de Mfou (Lot 3)
50 000 000

10
Maitrise d'œuvre des travaux de construction du 

parc d'engin de Tiko (Lot 4)
50 000 000

FEICOM/CIPM-

CCCM (SPI)

Fonds 

Propres

FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

SNQ-PI 13/09/202713/07/202629/06/202625/05/202606/02/2026AONR
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FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

11
Travaux de construction du parc d'engins de 

Koutaba (Lot 1)
1 000 000 000

12
Travaux de construction du parc d'engins de 

Maroua (Lot 2)
1 000 000 000

13
Travaux de construction du parc d'engins de Mfou 

(Lot 3)
1 000 000 000

14
Travaux de construction du parc d'engins de Tiko 

(Lot 4)
1 000 000 000

15
Travaux de rénovation de l'agence régionale du 

centre (Lot 1)
30 000 000

16
Travaux de rénovation de l'Agence Régionale de 

l'Adamaoua (Lot 2)
25 000 000

17
Travaux de rénovation de l'agence régionale de 

l'ouest (Lot 3)
16 000 000

18
Travaux de rénovation de l'Agence Régionale du 

sud (Lot 4)
16 000 000

19
Travaux de construction d'une clôture à l'Agence 

Régionale du sud (Lot 5)
20 000 000

20
Travaux de réfection de certaines pièces et de la 

clôture de l'immeuble siège du FEICOM
BEC 400 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

21
Construction d'une adduction en eau potable à 

l'Agence Régionale de l'Ouest
AI 20 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 13/10/2026

AONOFEICOM/CIPM
Fonds 

Propres
13/10/202615/06/202601/06/202624/04/202626/01/2026

06/09/202706/07/202622/06/202618/05/202606/02/2026AONO
FEICOM/CIPM-

CCCM (AI)

Fonds 

Propres
AI

BEC
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FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

22
Maitrise d'œuvre des travaux de construction de 

l'immeuble devant abriter l'antenne de Kribi
SNQ-PI 175 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 06/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/09/2029

23
Travaux de construction de l'immeuble devant 

abriter l'antenne de Kribi
BEC 2 325 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 06/02/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/09/2029

24
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du 

bâtiment annexe de l'Agence Régionale de l'Ouest
SNQ-PI 140 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONR 06/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/08/2029

25
Travaux de construction du bâtiment annexe de 

l'Agence Régionale de l'Ouest
BEC 1 860 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 06/02/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/08/2029

26
Maitrise d'œuvre des travaux de construction du 

bâtiment devant abriter l'Agence du Centre
SNQ-PI 665 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 06/02/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/07/2029

27

Travaux de construction de l'immeuble devant 

abriter les services de l'Agence Régionale du 

centre

BEC 8 835 000 000
Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 06/02/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/07/2029

28

Accompagnement à la mise en place de la 

comptabilité patrimoniale au titre des exercices 

2023 à 2025

SNQ-PI 99 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONR 26/01/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/06/2027

29

Recrutement d'un consultant en vue du traitement 

des vulnerabilites du systeme d'information du 

FEICOM

SNQ-PI 15 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 10/08/2026

30

Etude et préparation à la migration des services 

informatiques de la Direction Générale du FEICOM 

vers le cloud

SNQ-PI 25 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 10/08/2026

31

Recrutement d'un consultant chargé de l'étude 

pour la mise en conformité des locaux techniques 

IT

SNQ-PI 20 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 10/08/2026

32
Recrutement d'un consultant en vue de la refonte 

du site institutionnel du FEICOM.
SNQ-PI 16 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM CI 13/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 12/05/2026 11/07/2026
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FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

33
Audit des comptes du FEICOM pour les exercices 

2025, 2026 et 2027
SNQ-PI 50 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONR 26/01/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 19/12/2026

34
Acquisition et implémentation d'une application de 

suivi des activités du FEICOM
AG 70 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 13/10/2026

35

Souscription triennale à une police d'assurance 

individuelle - accidents pour le personnel du 

FEICOM

SQ 150 000 000
Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2029

36

Maintenance des installations de climatisation, de 

ventilation et de désenfumage de l'immeuble siege 

du FEICOM

SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 13/05/2027

37
Maintenance des extincteurs de la Direction 

Générale et des Agences Régionales
SQ 60 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

38
Souscription à une police triennale d'assurance vie 

pour le personnel du FEICOM
SQ 300 000 000

Fonds 

Propres

FEICOM/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2029

39 Gestion de la cantine du FEICOM SQ 98 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2028

40
Production des maquettes physiques de certains 

plans types produits par le FEICOM
AG 18 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 27/06/2026

41
Montage et impression des catalogues des plans 

types 2027-2029
SQ 15 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 27/06/2026

42

Maintenance des groupes électrogènes de la 

Direction Générale et des Agendes Régionales du 

Centre du sud-ouest, de l'Ouest et du Sud (Lot 1)

30 000 000

43

Maintenance des groupes électrogènes des 

Agences Régionales de l’Est, de l’Adamaoua, de 

l’Extrême-Nord et du Nord  (Lot 2)

30 000 000

15/06/202715/06/202601/06/202624/04/202626/01/2026AONOFEICOM/CIPM
Fonds 

Propres
SQ
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FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

44 Montage et édition de la carte communale SQ 45 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

45
Montage et édition du rapport annuel bilingue 2025 

du FEICOM
SQ 40 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

46

Nettoyage des façades, des auvents et des 

surfaces en panneaux composites de l'immeuble 

siège du FEICOM

SQ 40 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

47 Acquisition des consommables informatiques AG 85 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 30/07/2026

48 Acquisition des pièces de rechange AG 30 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

49
Acquisition des équipements de réseau et de 

téléphonie IP
AG 50 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 14/08/2026

50 Acquisition des encres AG 80 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

51
Acquisition d'une application de gestion numérique 

du portefeuille des projets du FEICOM
AG 31 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 09/11/2026

52 Acquisition des licences CAO - DAO AG 40 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

53
Acquisition d'ordinateurs spécifiques pour les 

architectes et les ingénieurs de la DIPDCTD (Lot 1)
25 000 000

54
Acquisition d'ordinateurs pour les autres 

personnels du FEICOM (Lot 2)
175 000 000

55 Acquisition d'une application pour le suivi du SMI AG 60 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 13/10/2026

AONOFEICOM/CIPM
Fonds 

Propres
30/07/202615/06/202601/06/202624/04/202626/01/2026AG
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FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

56
Acquisition du matériel de prévention des risques 

et premiers secours
AG 45 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 27/06/2026

57
Acquisition des bacs de tri des déchets pour la 

Direction Générale et les Agences Régionales
AG 25 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

58
Acquisition des équipements de protection 

collective (EPC) (Lot 1)
21 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

59
Acquisition des équipements de protection 

individuelle (tenues de travail) (Lot 2)
23 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

60
Acquisition des autres équipements de protection 

individuelle (petits matériels de sécurité) (Lot 3)
26 000 000

Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

61
Acquisition de véhicules de type station wagon 4x4 

(Lot 1)
282 500 000

62 Acquisition d'un véhicule de type SUV (Lot 2) 42 000 000

63 Acquisition de véhicules de type pick-up (Lot 3) 262 500 000

64 Acquisition d'un véhicule de type mini bus (Lot 4) 67 500 000

65 Acquisition des fournitures de bureau AG 48 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 13/11/2028

66 Acquisition des produits d'entretien AG 40 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

67 Acquisition des rames de papier AG 28 000 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM DC 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 13/05/2026 12/06/2026

68 Acquisition des pneus AG 91 500 000
Fonds 

Propres
FEICOM/CIPM AONO 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

22 535 000 000

03/11/202606/07/202622/06/202618/05/202606/02/2026AONO
FEICOM/CIPM-

CCCM (AG)

Fonds 

Propres

TOTAL FEICOM

AG

AG
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1  Matériel des soins intensif AG 50 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

2 Réfection chambres mortuaires (Ancienne morgue) BEC 60 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

3
Réhabilitation du service des consultations 

externes
BEC 60 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

4
Réfection de la salle de conférences et salle des 

réunions de la Direction Générale
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

5 Climatisation des salles des soins et des services BEC 200 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

6  Extension de la vidéo surveillance AI 25 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

7
Réaménagement et acquisition d’autres 

équipements
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

8
Extension, Délocalisation et équipement de la 

Physiothérapie. 
BEC 50 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2026

9 Réaménagement Parking extérieur ROUTES 30 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

10 Acquisition des équipements d’Ophtalmologie AG 200 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/08/2026

HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY
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11 Réaménagement de la Réanimation BEC 60 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2026

12 Acquisition des équipements d’ORL AG 100 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

13 Aménagement et équipement d’un Gymnase BEC 130 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2026

14 Aménagement entrée principale de l’HGY BEC 30 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2026

15 Acquisition équipements et matériels informatiques AG 75 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

16 Acquisition d’un logiciel informatique AG 50 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

17 Matériel d’hospitalisation et des soins AG 100 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

18
Réaménagement d’un entrepôt et aménagement 

d’une laverie Automobile
BEC 85 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 03/03/2025 30/05/2025 07/07/2025 21/07/2025 21/10/2025

19 Autres acquisitions d’équipements médicaux AG 450 000 000
Fonds 

Propres

HGY/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 10/04/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/12/2026

20 Rénovation du Haut Standing AG 60 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026
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21 Réaménagement et rénovation de la Pédiatrie BEC 60 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

22 Réfection des résidences et bureaux BEC 120 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

23 Peinture sur les bâtiments de l’HGY BEC 100 000 000
Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/02/2027

24
Maintenance du Plateau technique d’imagerie et 

autres équipements
SQ 100 000 000

Fonds 

Propres

HGY/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONO 10/04/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/12/2026

25
Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de 

l’HGY
AG 380 000 000

Fonds 

Propres

HGY/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 10/04/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/12/2026

26 Traitement de cancer(Médicaments anticancéreux AG 500 000 000 BIP
HGY/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

27
Maîtrise d’œuvre pour la fourniture de 

consommables à l’unité d’hémodialyse de l’HGY
SNQ-PI 25 000 000

Fonds 

Propres
HGY/CIPM AONR 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/12/2026

28
Fourniture de consommables à l’unité 

d’hémodialyse de l’hôpital général de Yaoundé
AG 900 000 000 BIP

HGY/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

4 050 000 000TOTAL HGY
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1 Fourniture des repas aux malades de l'HGOPY AG 276 898 500
Fonds 

Propres

HGOPY/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 01/06/2026 21/08/2026 21/09/2026 01/10/2026 01/10/2027

2
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le PCA 

de l’HGOPY
AG 40 000 000

Fonds 

Propres
HGOPY/CIPM AONO 19/02/2026 30/04/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/09/2026

3

 Fourniture, installation et mise en service des 

équipements médicaux dans les services  de 

Laboratoire d'Anatomopathologie et de Laboratoire 

d'analyses médicales de l'HGOPY

AG 50 000 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

4
Projet de fourniture, installation et mise en service 

des équipements médicaux à HGOPY
AG 158 841 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

525 739 500

HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDÉ - HGOPY

TOTAL HGOPY
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1

Construction d'un laboratoire moderne de 

production des semences in vitro à la Station 

Spécialisée de la Dibamba

BEC 250 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/01/2027

2 Réhabilitation de la bibliothèque centrale BEC 60 000 000
Fonds 

Propres
IRAD/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

3
Construction d'un bloc administratif à l'Antenne 

d'Endom
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres
IRAD/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

4
Construction des magasins dans les Antennes de 

Tombel et Tcholliré
BEC 60 000 000

Fonds 

Propres
IRAD/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

5
Acquisition de chromatographes gazeuses couple 

à la spectométrie de masse
AG 200 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

6 Acquisition d'un séchoir AG 79 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

7
Fourniture et équipement du laboratoire de contrôle 

qualité du blé
AG 450 000 000 PIISAH

IRAD/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 13/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/12/2026

8 Acquisition d'une moisonneuse batteuse AG 85 000 000 Subvention IRAD/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

9 Acquisition d'une moisonneuse batteuse AG 85 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

10
Construction des forages avec pompes solaire à 

Yagoua, Bibémi, Banyo, Nanga Eboko, Bokito
AI 120 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD
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11

Construction des magasins de stockage des 

semences à Dschang, Bertoua, Karewa, 

Bangangté, Nanga Eboko, Bibémi, Guider, Ntui

BEC 190 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

12
Aménagement voies d'accès dans les parcelles de  

Mbalmayo, Mouda,et Bibémi
ROUTES 335 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

13
Travaux d'achèvement du laboratoire de 

technologie agro-alimentaire de Nkolbisson
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres
IRAD/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

14
Travaux de réhabilitation de l'herbier national (site 

d'Obili)
BEC 20 000 000

Fonds 

Propres
IRAD/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

15
Fourniture et équipement de l'écloserie moderne de 

Foumban
AG 300 000 000 PIISAH

IRAD/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 02/03/2026 08/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/01/2027

16 Construction d'une éclosérie moderne à Foumban BEC 50 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

17
Provision of complementary technologies to rice 

seed producers
AG 180 000 000 RVCDP IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

18
Acquisition et installation des machines à moudre 

pour la transformation du blé à Ngaoundéré
AG 249 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

19

Acquisition et installation d'un système d'emballage 

semi-automatique pour la transformation du blé à 

Ngaoundéré

AG 247 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

20
Acquisition et installation des machines à tamiser 

pour la transformation du blé à Ngaoundéré
AG 248 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027
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21

Acquisition et installation des machines de 

nettoyage pour la transformation du blé à 

Ngaoundéré

AG 248 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

22
Construction d'un laboratoire de contrôle qualité du 

blé
BEC 100 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

23

Aménagement de 100 ha de périmètres 

hydroagricoles pour la production de semences de 

mil, sorgho, riz et soja à Bibemi, Guider, Bertoua

AI 200 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

24

Travaux d'aménagement de 200 ha de périmètres 

hydroagricoles pour la production de semences de 

mil, sorgho et soja dans l'arrondissement de 

Kousseri

AI 150 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

25

Aménagement de 100 ha de périmètre de 

production de semences fourragères amenagés à 

Tcholliré et Koza

AI 145 000 000 PIISAH IRAD/CIPM AONO 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

26
Construction d'un logement pour le Chef d'Antenne 

de Bayangam
BEC 40 000 000 BIP IRAD/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

27
Construction du bloc administratif dans les 

Antennes de Ngatti (Lot 1)
45 000 000

28
Construction du bloc administratif dans les 

Antennes de Tombel (Lot 2)
45 000 000

29
Construction du bloc administratif dans les 

Antennes de Obala (Lot 3)
45 000 000

4 306 000 000TOTAL IRAD

BEC 30/06/202630/03/202619/03/202602/03/202619/01/2026AONOIRAD/CIPMBIP
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1

Réalisation des études complémentaires aux 

études architecturales de l’immeuble R+2 devant 

abriter le Centre De Recherche En Sciences 

Techniques Nucléaires sis à Nkolbisson-Yaoundé 

VII (en procédure d’urgence).

SNQ-PI 10 000 000 BIP IRGM/CIPM AONR 04/05/2026 06/07/2026 27/07/2026 10/08/2026 24/09/2026

2
Acquisition, l’installation et la mise en 

fonctionnement du matériel Informatique à l’IRGM.
AG 10 000 000 BIP IRGM/CIPM DC 27/04/2026 01/06/2026 18/06/2026 29/06/2026 29/08/2026

3
Acquisition et le montage du matériel et mobilier de 

bureau à l’IRGM.
AG 10 000 000 BIP IRGM/CIPM DC 27/04/2026 01/06/2026 18/06/2026 29/06/2026 29/08/2026

4

Souscription de la police d’assurances et des 

vignettes du matériel roulant de l’IRGM, pour la 

période du 01er Août  2026 au 31 Juillet 2027.

SQ 8 000 000
Fonds 

Propres
IRGM/CIPM AONO 20/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

38 000 000

INSTITUT DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES - IRGM

TOTAL IRGM
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1

Acquisition du matériel informatique à l'Institut de 

Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes 

Médicales

AG 15 000 000 BIP IMPM/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 28/06/2026

2

Acquisition du mobilier de bureau à l'Institut de 

Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes 

Médicales

AG 13 000 000 BIP IMPM/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/07/2026

28 000 000

INSTITUT DE RECHERCHES MEDICALES ET D'ETUDES DES PLANTES MEDICALES - IMPM

TOTAL IMPM
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1
Achat et installation de quatre (04) armoires 

frigorifiques dans les amphithéatres 250 et 500
AG 30 000 000

Fonds 

Propres
IRIC/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

30 000 000

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN - IRIC

TOTAL IRIC

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 77 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Entretien et nettoyage des bâtiments et de l’espace 

vert de l’Institut National de Cartographie (INC) 

pour les exercices 2027. 2028, 2029 

SQ 25 000 000
Fonds 

Propres
INC/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/11/2026

2

Collecte des données en vue de la production de 

l’Atlas de diagnostic territorial de la Région de 

l’EST

SNQ-PI 55 639 000 BIP INC/CIPM AONR 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/12/2026

3

Contrôle qualité de la surface de référence des 

altitudes au Cameroun et évaluation de son apport 

au travaux de nivellement dans la zone de 

Dschang et Santchou phase 2 

SNQ-PI 25 000 000 BIP INC/CIPM AONR 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

4
Edition et impression  de l’Atlas de la Région du 

Centre
SQ 45 000 000 BIP INC/CIPM AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

150 639 000

INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE - INC

TOTAL INC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Développement et mise en oeuvre d'un progiciel du 

système d'information au profit de l'INJS
SNQ-PI 60 000 000 BIP INJS/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

2
Réalisation des études du Shéma directeur 

informatique au profit de l'INJS
SNQ-PI 70 000 000 BIP INJS/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

3
Actualisation de l'annuaire statistique au profit de 

l'INJS
SNQ-PI 40 000 000 BIP INJS/CIPM AONR 06/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

4
Elaboration du plan directeur de recherche de 

l'INJS
SNQ-PI 70 000 000 BIP INJS/CIPM AONR 27/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/09/2026

5
Aquisition du matériel informatique au profit de 

l'INJS
AG 60 000 000 BIP INJS/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

300 000 000

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - INJS

TOTAL INJS

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 79 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm
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Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des équipements Sportifs à  l’INS, 

exercice 2026
AG 25 000 000 BIP INS/CIPM DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/10/2026

2

Acquisition des autres matériaux de bureau 

(Téléviseurs, Frigo, Cafetières …) à l’INS, exercice 

2026

AG 15 000 000 BIP INS/CIPM DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/10/2026

3
Acquisition du matériel informatique à l’INS, 

exercice 2026
AG 25 000 000 BIP INS/CIPM DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/10/2026

4
Acquisition du mobilier de bureau à l’INS , exercice 

2026
AG 25 000 000 BIP INS/CIPM DC 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

5
Assurance maladie pour le personnel de l'INS, 

exercice 2027
SNQ-PI 60 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM AONR 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

6 Gardiennage des locaux de l'INS, exercice 2027 SQ 37 000 000
Fonds 

Propres
INS/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

7
Entretien des bâtiments, bureaux et toilettes de 

l’INS, exercice 2027
SQ 30 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

8
Assurance multirisque de l’immeuble siège de l’INS 

et du matériel d’exploitation, exercice 2027
SQ 25 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2027

9
Entretien des installations d’eau et plomberie de 

l’immeuble siège de l’INS, exercice 2027
SQ 20 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS
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Nature des 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 
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Contractante / 
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marché
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Date de 
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prestations

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS

10

Entretien du système de vidéo surveillance et 

d’images TV de l’immeuble siège de l’INS, exercice 

2027

SQ 15 000 000
Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

11
Entretien du système de climatisation de 

l’immeuble siège de l’INS, exercice 2027
SQ 30 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

12
Entretien du système électrique de l’immeuble 

siège de l’INS, exercice 2027
SQ 20 000 000

Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

13 Entretien des baies vitrées, exercice 2027 SQ 15 000 000
Fonds 

Propres
INS/CIPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

14
Acquisition du matériel de transport ( Pick-up 4X4) 

à l’INS , exercice 2026
AG 100 000 000 BIP INS/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

442 000 000TOTAL INS
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Nature des 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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Date de 
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d'attribution 
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Date de 

signature du 

marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture et installation d’un Package Complet 

Contrôle Environnemental Bio-impacteur monobloc 

pour le contrôle de la contamination microbienne 

de l'air

AG 10 234 375
Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

2
Fourniture et installation d’un Système 

ENDONEXT: BioTek Synergy HTX™ ENDONEXT
AG 34 737 663

Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

3

Fourniture et installation d’un VITEK® 2 COMPACT 

- PACKAGE COMPLET Système pour 

l'identification des microorganismes de type 

Bactéries et Levures basée sur la phénotypie 

complètement automatisée

AG 76 835 102
Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

4

Fourniture et installation d'un package complet 

essai de sterilite - BACT/ALERT 3D -120 

INDUSTRY Système de Détection Rapide 

Microbiologique pour Essai de Stérilité Pharma

AG 43 472 350
Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

5
Fourniture et installation d'un Système de Gestion 

de l'Information
AG 90 033 750

Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/07/2026

6
Fourniture et installation d'un SCION SINGLE 

QUAD system
AG 146 391 300

Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

7 Acquisition des Onduleurs AG 9 191 125 BIP
LANACOME/CIP

M
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/06/2026

8

Fourniture et installationd'un Spectrophotomètre à 

Absorption Atomique combiné d'un système Flame 

and graphite Eurnace

AG 90 808 875 BIP
LANACOME/CIP

M
AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

9
Fourniture et installation d'un SCIEX triple Quad 

5500+ System bundle 
AG 448 347 500

Fonds 

Propres

LANACOME/CIP

M-CCCM (AG)
AONO 24/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

950 052 040TOTAL LANACOME

LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE QUALITÉ DES MÉDICAMENTS ET D'EXPERTISE - LANACOME
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marché
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Date de 

réception des 
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1
Gardiennage du personnel et des biens de la 

MIPROMALO
SQ 38 000 000

Fonds 

Propres

MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 18/12/2025 02/03/2026 03/04/2026 13/04/2026 13/04/2027

2
Souscription à l'assurance maladie le personnel de 

la MIPROMALO
SNQ-PI 20 000 000

Fonds 

Propres

MIPROMALO/ 

CIPM
AONR 05/12/2025 26/02/2026 30/03/2026 09/04/2026 09/04/2027

3
Acquisition des équipements de polissage et 

accessoires
AG 10 012 566 BIP

MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

4

Acquisition d'un véhicule double cabine 4x4 pour 

suivi des activités de production des matériaux 

locaux dans les Centres et Antennes

AG 38 000 000 BIP
MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/11/2026

5
Réhabilitation de la toiture du four Hoffmann du 

CPN
BEC 28 350 500 BIP

MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

6
Acquisition, installation et mise en service de la 

chaine de production des agglos
AG 10 484 795 BIP

MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/11/2026

7 Acquisition d'un véhicule SUV ou station wagon AG 45 000 000 BIP
MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

8 Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabine AG 40 055 542 BIP
MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

9 Acquisition du matériel informatique AG 39 807 801 BIP
MIPROMALO/ 

CIPM
AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

10 Acquisition du mobilier de bureau AG 9 999 012 BIP
MIPROMALO/ 

CIPM
DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

279 710 216

MISSION DE PROMOTION DES MATÉRIAUX LOCAUX - MIPROMALO  

TOTAL MIPROMALO
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marché
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition (01) véhicule PICK UP 4*4 de mission 

et transport du matériel
AG 40 000 000 BIP MIRAP DC 20/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2026

2 Acquisition matériels informatiques et bureautiques AG 10 000 000 BIP MIRAP AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/05/2026

3 Assurance maladie SNQ-PI 20 000 000
Fonds 

Propres
MIRAP AONR 16/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 02/04/2026 02/02/2027

4

Prestation de services pour l'organisation des 

Marchés Témoins Périodiques  d'Avril à Décembre 

2026 à  Douala

SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
MIRAP AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/01/2027

5

Prestation de services pour l'organisation des 

Marchés Témoins Périodiques  d'Avril à Décembre 

2026 à Yaoundé

SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
MIRAP AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/01/2027

130 000 000

MISSION DE RÉGULATION ET D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION - MIRAP

TOTAL MIRAP
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Date de 
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1 Fourniture de papier de  Reprographie A3 (Lot 1) 110 000 000

2 Fourniture de papier de  Reprographie A3 (Lot 2) 110 000 000

3 Fourniture de papier de reprographie A4 (Lot 1) 75 000 000

4 Fourniture de papier de reprographie A4 (Lot 2) 75 000 000

5
Assurance de la flotte automobile de l’OBC  au titre  

de l’exercice 2026 
SQ 7 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2027

6
Assurance maladie du personnel de l’OBC  au titre 

de l’exercice 2026 
SNQ-PI 60 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONR 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2027

7 Fourniture de diplômes sécurisés AG 100 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONR 06/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/10/2027

8 Contrat de Gardiennage au titre de  l’exercice 2026 SQ 45 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM DC 12/01/2026 16/03/2026 17/04/2026 27/04/2026 12/05/2026

9
Fourniture du papier brouillon, papier  canson, 

calque et papier braille pour les  examens 2026  
AG 100 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 11/08/2026

10
Fourniture des enveloppes pré-imprimées,  

examens 2026  
AG 60 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 11/08/2026

11

Maîtrise d’œuvre pour la fourniture de  certains 

matériels sensibles des examens de  la session 

2026 

SNQ-PI 50 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONR 02/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/07/2026

12
Fourniture du papier de composition,  examen 

2026 (feuilles doubles et  intercalaires) 
AG 650 000 000

Fonds 

Propres

OBC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONR 06/03/2026 01/06/2026 03/07/2026 13/07/2026 28/07/2026

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

AG

AG

18/08/202603/08/202620/07/202612/06/202616/03/2026AONOOBC/CIPM
Fonds 

Propres

18/08/2026OBC/CIPM
Fonds 

Propres
03/08/202620/07/202612/06/202616/03/2026AONO
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OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

13
Fourniture des relevés de notes des examens  de 

la session 2026  
AG 50 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONR 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 04/08/2026

14

Fourniture de consommables informatiques 

(fonctionnement des services), Exercice 2026 (Lot 

1)

45 000 000

15

Fourniture de consommables informatiques 

(fonctionnement des services), Exercice 2026 (Lot 

2)

45 000 000

16

Fourniture du support des résultats des  examens 

de la session 2026 physiques et  numériques 

(procès-verbaux) 

AG 100 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONR 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 04/08/2026

17 Maintenance de la plateforme EPIM EXAM SQ 35 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

18 Fourniture des équipements de reprographie AG 50 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 04/08/2026

19
Fourniture des consommables  informatiques de 

reprographie, Session 2026 (Lot 1)
100 000 000

20
Fourniture des consommables  informatiques de 

reprographie, Session 2026 (Lot 2)
100 000 000

21 Fourniture des mobiliers de bureau AG 25 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 28/07/2026

22 Fourniture des équipements informatiques AG 30 000 000
Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 28/07/2026

23

Conception, développement et  déploiement  de 

l’application de gestion du calcul des coûts  et des 

intervenants aux examens relevant de l’OBC

SNQ-PI 106 000 000
Fonds 

Propres

OBC/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 13/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2027

24
Fourniture du ruban adhésif de sécurité des  

examens -  session 2027 
AG 65 000 000

Fonds 

Propres
OBC/CIPM AONO 27/04/2026 24/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 29/09/2026

2 193 000 000TOTAL OBC

AG

AG 18/08/202603/08/202620/07/202612/06/202616/03/2026AONOOBC/CIPM
Fonds 

Propres

AONOOBC/CIPM
Fonds 

Propres
18/08/202603/08/202620/07/202612/06/202616/03/2026

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 86 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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Date de 
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prestations

1
Etude pour le réaménagement et la réhabilitation 

des maisons de combatants 
SNQ-PI 80 000 000 BIP ONACAM/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 08/08/2026

2 Construction de l'immeuble siège de l'ONACAM BEC 923 000 000 BIP
ONACAM/CIPM-

CCCM (BEC)
AONO 24/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/06/2028

1 003 000 000

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, ANCIENS MILITAIRES ET VICTIMES DE GUERRE DU CAMEROUN  - ONACAM

TOTAL ONACAM
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Nature des 
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 Montant 
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(FCFA) 

 Source de 
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Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 
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Mode de 
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Date 
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du marché

Date de 
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marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Sécurisation du terrain de l’immeuble siège de 

l’Observatoire National sur les Changements 

Climatiques (ONACC)

BEC 25 000 000 BIP ONACC/CIPM GG 20/01/2026 20/01/2026 05/02/2026 05/05/2026

2 Acquisition des véhicules AG 346 000 000 BIP
ONACC/CIPM-

CCCM (AG)
AONO 17/02/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

3
Acquisition d’équipement informatiques et matériels 

de bureau
AG 54 000 000 BIP ONACC/CIPM AONO 30/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/07/2026

425 000 000

OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - ONACC

TOTAL ONACC
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Nature des 
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Contractante / 
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consultation
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lancement de la 
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marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux d'aménagement des logements et bureaux 

de la Mission d'Assistance Technique Chinoise au 

Palais des Congrés de Yaoundé

BEC 100 000 000 BIP PC/CIPM AONO 29/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/09/2026

2

Souscription d'une police d'assurance maladie pour 

le  personnel du Palais des Congrès et les 

membres de leur famille

SNQ-PI 70 000 000
Fonds 

Propres
PC/CIPM AONR 16/04/2026 26/06/2026 27/07/2026 06/08/2026 06/10/2026

3
Activation du réseau internet au Palais des 

Congrés
SNQ-PI 25 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM AONR 13/04/2026 15/06/2026 17/07/2026 27/07/2026 27/07/2027

4
Etude en vue  de l'installation  d'un ascenseur au 

secteutr II du Palais des Congrès
SNQ-PI 10 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM AONR 27/02/2026 08/05/2026 08/06/2026 18/06/2026 18/08/2026

5
Traitement des problèmes d'étancheité au secteur 

3 du Palais des Congrès
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM AONO 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

6 Acquisition du matériel d'éclairage scénique AG 10 000 000
Fonds 

Propres
PC/CIPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

7
Traitement et reboisement  de la mini forêt du 

Palais des Congrès
AI 80 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM AONO 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

8
Acquisition de trois (03) motos (DG, DGA, Service 

du Courrier) et un (01) tricycle
AG 14 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

PALAIS DES CONGRÈS - PC
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prévisionnel 
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Contractante / 
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PALAIS DES CONGRÈS - PC

9 Acquisition du materiel informatique et bureautique AG 20 000 000
Fonds 

Propres
PC/CIPM AONO 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

10 Réhabilitation de la salle de serveur BEC 10 000 000
Fonds 

Propres
PC/CIPM AONO 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

11
Amélioration et entretien du système de distribution 

WIFI
SQ 10 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM DC 02/02/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

12
Acquisition et  installation d'un interface de gestion 

budgétaire et comptable
AG 30 000 000

Fonds 

Propres
PC/CIPM AONO 02/02/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 16/08/2026

13 Prise en charge d'une société de gardiennage SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
PC/CIPM DC 02/02/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/10/2056

434 000 000TOTAL PC
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Date de 
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1 Acquisition des tissus pagnes personnalisés AG 30 000 000
Fonds 

Propres
SODECAO/CIPM DC 05/01/2026 09/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

2 Acquisition des produits pétroliers en vrac AG 100 000 000
Fonds 

Propres
SODECAO/CIPM AONO 26/12/2025 09/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

3

Prestation pour la surveillance et la sécurisation 

des locaux et des résidences de certains 

responsables de la SODECAO, exercices 2026, 

2027 et 2028

SQ 118 000 000
Fonds 

Propres

SODECAO/CIPM-

CCCM (SPI)
AONO 29/12/2025 20/03/2026 20/04/2026 30/04/2026 30/03/2027

4
Souscription d'une police d'assurance flotte 

automobile: Berlines Pick up et motos (Lot 1)
17 200 000

5
Souscription d'une police d'assurance flotte 

automobile: Camions (Lot 2)
11 065 000

6

Souscription d'une police d'assurance flotte 

automobile: Engins de génie civil et Tracteurs 

agricoles (Lot 3)

14 050 000

290 315 000TOTAL SODECAO

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO

SQ 13/04/202713/04/202603/04/202602/03/202618/12/2025AONOSODECAO/CIPM
Fonds 

Propres
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1
Réhabilitation du bloc A de l’Ecole Normale 

Supérieure (ENS) de Yaoundé 
BEC 266 593 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/09/2026

2
Travaux de construction d’un amphithéâtre à 

lENSPY 
BEC 250 000 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

3 Travaux d’extension de l’ENSPY à Eseka BEC 150 000 000
Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

4 Travaux de réhabilitation du restaurant n°2 BEC 132 552 000
Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

5
Travaux de réhabilitation du bâtiment H de la cité 

universitaire 
BEC 283 891 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 13/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

6 Travaux de réhabilitation du CUTI BEC 15 462 000
Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 13/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

7 Eclairage public du campus de l’UYI AI 10 000 000
Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

8 Réhabilitation des bâtiments a l’UYI BEC 150 000 000
Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 16/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

UNIVERSITE DE YAOUNDE 1- UY1
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UNIVERSITE DE YAOUNDE 1- UY1

9
Travaux de réhabilitation et d’extension de la 

clôture de l’UYI
BEC 50 000 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 20/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

10
Travaux de transformation de l’amphithéâtre 700 

de l’UYI en auditorium 
BEC 1 313 695 000

Fonds 

Propres

UY1/CIPM-CCCM 

(BEC)
AONO 19/02/2026 09/04/2026 27/04/2026 07/05/2026 07/05/2027

11
Maitrise d’œuvre des travaux de transformation de 

l’amphithéâtre 700 de l’UYI en auditorium
SNQ-PI 100 000 000

Fonds 

Propres

UY1/CIPM-CCCM 

(BEC)
AONR 19/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/06/2027

12
Travaux de réhabilitation de l’amphithéâtre 702 de 

l’UYI
BEC 30 500 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

13
Travaux de construction de la FSE de l’UYI phase 

3
BEC 100 000 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

14
Maitrise d’œuvre des travaux de construction de la 

FSE de l’UYI phase 3
SNQ-PI 15 000 000

Fonds 

Propres
UY1/CIPM AONR 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/10/2026

2 867 693 000TOTAL UY1
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1
Acquisition d'un véhicule de service pour la Faculté 

des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
AG 30 000 000 BIP UY2/CIPM AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

2 Acquisition de véhicules des services centraux AG 150 000 000 BIP UY2/CIPM AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

180 000 000

UNIVERSITE DE YAOUNDE 2- UY2

TOTAL UY2
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Autorité 

Contractante / 
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prestations

1

Réhabilitation de certains bâtiments de la FSEG ; 

E.N.S. et  de la Faculté des Sciences Juridiques et 

Politiques (FSJP) de l’Université de Bertoua.

BEC 20 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

2
Équipement des laboratoires à la Faculté des 

Sciences de  l’Université de Bertoua
AG 50 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

3

Maîtrise d’œuvre pour la poursuite des travaux de 

construction d’un d’un bloc administratif et 

pédagogique de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) 

de l’Université de Bertoua  

SNQ-PI 10 000 000 BIP UBe/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/12/2026

4

Poursuite des travaux de construction d’un bloc 

administratif et pédagogique de l’Ecole Normale 

Supérieure (ENS) de l’Université de Bertoua 

BEC 100 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

5

Maîtrise d’œuvre pour la poursuite des travaux de  

Construction d’un bloc administratif et pédagogique 

de l’École  Supérieure de Transformation des 

Mines et des Ressources Énergétiques (ESTM) de 

l’Université de Bertoua à Batouri

SNQ-PI 10 000 000 BIP UBe/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/12/2026

6

Poursuite des travaux de construction d’un bloc 

administratif et Pédagogique de l’École Supérieure 

de Transformation des  Mines et des Ressources 

Énergétiques (ESTM) de l’Université  de Bertoua à 

Batouri  (Phase2)

BEC 100 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

7

Maîtrise d’œuvre pour la poursuite des travaux de 

construction d’un d’un bloc administratif et 

pédagogique à l’Institut Supérieur d’Agriculture du 

Bois, de l’Eau et de l’Environnement (ISABEE) de 

l’Université de Bertoua de l’Université de Bertoua à 

Belabo

SNQ-PI 10 000 000 BIP UBe/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/12/2026

8

Poursuite des travaux de construction d’un bloc  

administratif et pédagogique à l’Institut  Supérieur 

d’Agriculture du Bois, de l’Eau et de  

l’Environnement (ISABEE) de l’Université de 

Bertoua de  l’Université de Bertoua à Belabo 

BEC 100 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

UNIVERSITÉ DE BERTOUA - UBe
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UNIVERSITÉ DE BERTOUA - UBe

9

Poursuite des travaux de réhabilitation des 

bâtiments de la  Faculté de Lettres et des Sciences 

Humaines (FALSH) de  l’Université de Bertoua 

BEC 40 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

10
Réhabilitation des laboratoires de la Faculté des 

Sciences de l’Université de Bertoua.
BEC 50 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

11
Acquisition de matériels didactiques (Tableaux 

intelligents)
AG 40 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

12
Acquisition des mobiliers et autres logistiques des 

services  centraux de l’Université de Bertoua
AG 60 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

13
Acquisition des matériels informatiques dans les 

services  centraux de l’Université de Bertoua.
AG 55 000 000 BIP UBe/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

645 000 000TOTAL UBe
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1 Aménagement d’une aire de sport BEC 30 000 000 BIP CHRM/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 16/08/2026

2 Construction des parkings BEC 30 000 000 BIP CHRM/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 16/08/2026

3 Acquisition des équipements techniques AG 80 000 000 BIP CHRM/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 16/08/2026

140 000 000

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MAROUA - CHRM

TOTAL CHRM
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1

Aménagement et équipement du Centre des 

Ressources Professionnelles sur les Métiers du 

Cuir de Maroua

BEC 140 000 000
Fonds 

Propres 
CCIMA/CIPM AONO 13/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

2 Travaux de revêtement de la cour du siège ROUTES 100 000 000
Fonds 

Propres 
CCIMA/CIPM AONO 27/04/2026 08/06/2026 25/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

3 Acquisition matériel roulant (PICK - UP) AG 40 000 000
Fonds 

Propres 
CCIMA/CIPM AONO 11/05/2026 22/06/2026 09/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

4 Acquisition des chapiteaux AG 15 000 000
Fonds 

Propres 
CCIMA/CIPM AONO 18/05/2026 29/06/2026 16/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

5
Sécurisation/construction (clôture sur le terrain 

CCIMA Adamaoua)
BEC 10 000 000

Fonds 

Propres 
CCIMA/CIPM AONO 21/05/2026 29/06/2026 16/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

305 000 000

CHAMBRE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE DES MINES ET DE L'ARTISANAT - CCIMA

TOTAL CCIMA
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1
Fourniture de produits de diagnostic pour 

automates de bactériologie et de biochimie
AG 248 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

2
Fourniture des gants de soins (marché pluri-

annuel:2026,2027,2028)
AG 49 950 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/10/2026

3 Fourniture de réactifs pour biologie moléculaire AG 30 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 20/04/2026 01/06/2026 18/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

4 Fourniture de gaz hydrophile AG 24 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 20/04/2026 01/06/2026 18/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

5
Fourniture de consommables pour stérilisation 

centrale 
AG 49 500 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/11/2026

6 Fourniture de médicaments anticancéreux AG 100 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/12/2026

7
Fourniture des pièces d’usure, plateau technique 

d’hémodialyse
AG 49 500 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

8 Fourniture des ligatures et sutures chirurgicales AG 20 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/10/2026

9 Fourniture des réactifs manuels AG 30 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

10
Fourniture de marqueurs tumoraux et autres 

réactifs
AG 90 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

11 Fourniture de réactifs d’hémostase AG 18 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/11/2026

12 Fourniture de dispositifs pour prélèvement AG 30 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/11/2026

13 Fourniture des consommables d’hémodialyse AG 1 100 000 000
Fonds 

Propres 

HGD/CIPM-CCCM 

(AG) 
AONO 02/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/12/2026

14 Fourniture de consommables médicaux AG 90 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/10/2026

15

Fourniture d’abords vasculaires, de sondes 

médicales, de matériels de pansement et 

d’équipements de protection

AG 90 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/10/2026

16 Fourniture de produits de contraste AG 49 500 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/01/2027

17 Fourniture de produits de diagnostic en oncologie AG 49 500 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/01/2027

18 Fourniture de solutés AG 45 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/09/2026
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

19 Fourniture de certains produits pharmaceutiques AG 245 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/01/2027

20 Fourniture de médicaments adjuvants AG 246 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/02/2027

21
Fourniture de collyres, de pommades et 

d’antiseptiques usages externes
AG 49 500 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/02/2027

22 Fourniture de certains médicaments essentiels AG 248 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/02/2027

23 Fourniture de films radio AG 36 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/11/2026

24 Fourniture de l’eau minérale AG 35 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM DC 21/11/2025 22/12/2025 08/01/2026 19/01/2026 19/10/2026

25 Prestations d’assurance SQ 33 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

26
Activités de gardiennage, de surveillance et de 

contrôle des accès 
SQ 96 650 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 21/11/2025 19/01/2026 09/02/2026 23/02/2026 23/02/2027

27
Services d’entretien des locaux et espaces verts 

hospitaliers
SQ 49 900 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 17/11/2025 29/12/2025 15/01/2026 26/01/2026 26/01/2027
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

28 Services de restauration SQ 391 000 000
Fonds 

Propres 

HGD/CIPM-CCCM 

(SPI) 
AONO 20/11/2025 29/12/2025 15/01/2026 26/01/2026 26/01/2027

29
Construction d'un bâtiment pour l'école de 

formation (marché pluri-annuel : 2026,2027)
BEC 200 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/04/2027

30 Acquisition d'un électroencephalogramme AG 35 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM DC 27/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/03/2027

31
Aménagement de l'espace en F4 pour créer une 

hospitalisation VIP
BEC 69 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 09/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

32

Fourniture et installation d’un groupe électrogène 

1100 kVA insonorisé avec inverseur normal 

secours + synchronisation avec groupes existants

AG 327 557 176
Fonds 

Propres 

HGD/CIPM-CCCM 

(AG) 
AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/04/2027

33
Maintenance d’équipements biomédicaux et 

d’imagerie médicale et interventionnelle
SNQ-PI 97 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONR 21/11/2025 05/01/2026 22/01/2026 02/02/2026 02/02/2027

34
Maintenance de certains équipements d’appui au 

diagnostic au service de radiologie 
SNQ-PI 95 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONR 21/11/2025 05/01/2026 22/01/2026 02/02/2026 02/02/2027

35 Maintenance de l’unité de production d’oxygène SNQ-PI 49 500 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONR 17/11/2025 02/01/2026 19/01/2026 29/01/2026 29/01/2027

36
Extension du secteur mère enfant avec la creatio 

d'un espaces kangourou
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 13/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

37 Acquisition et mise en service d’un laser YAG AG 45 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 16/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 13/05/2026 13/10/2026

38 Acquisition et mise en service d'onduleurs AG 55 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 16/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 13/05/2026 13/12/2026

39 Travaux de réhabilitation de l'internat BEC 110 000 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/02/2027

40 Travaux d'aménagement de l'entrée de L’Hôpital BEC 95 250 000
Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 09/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

41
La maintenance d’équipements biomédicaux et 

d’imagerie médicale et interventionnelle
SQ 97 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 28/11/2025 12/01/2026 29/01/2026 09/02/2026 09/02/2027

42
La maintenance de certains équipements d’appui 

au diagnostic au service de radiologie
SQ 95 000 000

Fonds 

Propres 
HGD/CIPM AONO 27/11/2025 05/01/2026 22/01/2026 02/02/2026 02/02/2027

5 003 307 176TOTAL HGD
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1  Aménagement des constructions BEC 20 000 000
Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

2 Fourniture des services de nettoyage et d'entretien SQ 99 000 000
Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 14/11/2025 22/12/2025 08/01/2026 19/01/2026 19/01/2027

3
Acquisition et installation d'un logiciel de gestion 

hospitalière 
AG 100 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 18/12/2025 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/09/2026

4
Accord-Cadre pour la fourniture des produits 

pharmaceutiques 
AG 150 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 01/02/2027

5
Accord-Cadre pour la fourniture des réactifs et des 

consommables de laboratoire clinique
AG 175 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/02/2027

6 Fourniture et installation du matériel médical AG 174 000 000
Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

7
Acquisition du véhicule de fonction pour le PCA et 

les équipements du bloc opératoire 
AG 100 000 000 BIP HGOPD/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

8 Acquisition et installation des onduleurs  AG 80 000 000
Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 06/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

9
Travaux de transformation des chambres 

d'hospitation 
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

10
Aménagement de la chapelle mortuaire et du 

laboratoire  ANAPATH
BEC 35 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM DC 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

11
Acquisition et installation d'un logiciel de traitement 

et d'archivage d'images à l'aide du PAC
AG 15 000 000

Fonds 

Propres 
HGOPD/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

973 000 000

HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE DOUALA  - HGOPD

TOTAL HGOPD
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1
Etudes relatives à l’achèvement des travaux de 

construction de l’AMPHI 1400 au campus II 
SNQ-PI 75 000 000

Fonds 

Propres 
UD/CIPM AONR 27/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/09/2026

2

Marché complémentaire pour les travaux 

d’achèvement du Bloc pédagogique à IBA 

Nkongsamba 

BEC 88 000 000
Fonds 

Propres 
UD/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

3

Marché complémentaire pour les travaux de 

construction et équipements d'un bâtiment 

administratif

BEC 58 596 611
Fonds 

Propres 
UD/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

4 Prime d’assurance des étudiants SNQ-PI 18 000 000
Fonds 

Propres 
UD/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

5 Prime d’assurance du personnel d’appui SNQ-PI 80 000 000
Fonds 

Propres 
UD/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

319 596 611TOTAL UD

UNIVERSITÉ DE DOUALA - UD
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1
Construction d'une marre artificielle à Bibémi (Lot 

1)
100 000 000

2

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Makilingaye (Arrondissement de 

Tokombéré, département du Mayo-Sava) (Lot 2)

25 000 000

3

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Gobo (Mayo-Danay) (Lot 3)

25 000 000

4

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Nyambaka (département de la Vina) (Lot 

4)

25 000 000

5

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Béka (département du Faro) (Lot 5)

25 000 000

6

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Mokolo (département du Mayo-Tsanaga) 

(Lot 6)

25 000 000

7

Construction, équipement et mise en 

fonctionnement d'un forage à énergie solaire à 

DREPIA de l'Adamaoua (Lot 7)

20 000 000

8
Construction et équipement du hangar aménagé de 

vente de lait à Dibi-Nyambaka (Lot 1)
15 000 000

9
Finalisation du magasin de stockage de Kaelé (Lot 

2)
40 000 000

10
Construction d'un hangar de stockage de drèche à 

Bocklé (Lot 3)
20 000 000

11
Construction d’un hall de vente du miel à Bandal 

(Lot 4)
15 000 000

19/03/2026AONOCDEN/CIPM
Fonds 

Propres
BEC

CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD - CDEN

29/09/202629/06/202615/06/202625/05/202627/03/2026AONOCDEN/CIPM
Fonds 

Propres
AI

25/07/202625/05/202614/05/202627/04/2026
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CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD - CDEN

12 Etude sur la modernisation de l'apiculture SNQ-PI 10 000 000
Fonds 

Propres
CDEN/CIPM AONR 16/03/2026 30/04/2026 18/05/2026 28/05/2026 28/08/2026

13 Etude sur l’amélioration de la sécurisation du bétail SNQ-PI 30 000 000
Fonds 

Propres
CDEN/CIPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/09/2026

14
Acquisition des ruches au profit des Organisations 

de Producteurs 
AG 20 000 000

Fonds 

Propres
CDEN/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/07/2026

15

Acquisition et installation des équipements dans 

les centres de Collecte de lait de Tello, Guidiguis, 

Guider et Mangoli

AG 59 000 000 PIISAH CDEN/CIPM AONO 19/03/2026 28/05/2026 29/06/2026 09/07/2026 09/09/2026

16
Réhabilitation du Centre de Collecte de lait de Tello 

(Lot 1)
13 500 000

17
Réhabilitation du Centre de Collecte de lait de 

Guidiguis (Lot 2)
9 500 000

18
Réhabilitation du Centre de Collecte de lait de 

Guider (Lot 3)
9 000 000

19
Réhabilitation du Centre de Collecte de lait de 

Mangoli (Lot 4)
9 000 000

20 Acquisition de deux (02) botteleuses (Lot 1) 50 000 000

21 Acquisition de deux (02) faucheuses (Lot 2) 25 000 000

22 Acquisition de deux (02) tracteurs AG 200 000 000 PIISAH CDEN/CIPM AONO 12/03/2026 22/05/2026 22/06/2026 02/07/2026 02/09/2026

770 000 000

02/09/202602/07/202622/06/202622/05/202612/03/2026

AONOCDEN/CIPMPIISAHBEC

CDEN/CIPMPIISAHAG AONO

09/09/202609/07/202629/06/202628/05/202619/03/2026

TOTAL CDEN
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1 Aménagement du CHRG AG 25 000 000
Fonds 

Propres
CHRG/CIPM DC 13/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/03/2027

2

Renforcement du plateau technique du Centre 

Hospitalier Régional de Garoua par l'acquisition 

d'Equipement d’Urologie

AG 30 000 000
Fonds 

Propres
CHRG/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/04/2027

3 Gardiennage du CHRG pendant douze (12) mois SQ 24 000 000
Fonds 

Propres
CHRG/CIPM DC 13/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

4 Service d'entretien et nettoyade du CHRG SQ 30 000 000
Fonds 

Propres
CHRG/CIPM DC 13/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/03/2027

109 000 000

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE GAROUA - CHRG

TOTAL CHRG
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1
Construction du centre d'oncologie de l'Hôpital 

Général de Garoua (phase 2)
BEC 1 295 744 903 BIP

HGG/CIPM - 

CCCM (BEC)
GG 15/01/2026 29/01/2027

2

Maitrise d’œuvre pour la construction du centre 

d’oncologie de l’Hôpital Général de Garoua 

(phase2)

SNQ-PI 130 000 000 BIP
HGG/CIPM - 

CCCM (BEC)
GG 05/01/2026 02/02/2027

3
Aménagement de l’espace vert à l’Hôpital Général 

de Garoua 
BEC 30 000 000

Fonds 

Propres
HGG/CIPM AONO 02/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 14/05/2026 14/06/2027

4
Hygiène et assainissement à l’Hôpital Général de 

Garoua
SQ 55 000 000

Fonds 

Propres
HGG/CIPM AONO 02/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 14/05/2026 14/05/2027

5
Acquisition de matériel et mobiliers de bureau à 

l’Hôpital Général de Garoua 
AG 30 000 000

Fonds 

Propres
HGG/CIPM AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

6
Acquisition des deux véhicules de service à 

l’Hôpital Général de Garoua
AG 95 000 000

Fonds 

Propres
HGG/CIPM AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

7
Travaux de peinture et de rafraîchissement du 

bâtiment de l’Hôpital Général de Garoua (Lot 1)
40 000 000

8
Travaux d’étanchéité et de protection de la toiture 

du bâtiment de l’Hôpital Général de Garoua (Lot 2)
40 000 000

9
Sécurisation et gardiennage à l’Hôpital Général de 

Garoua
SQ 50 000 000

Fonds 

Propres
HGG/CIPM AONO 26/12/2025 12/02/2026 02/03/2026 12/03/2026 12/03/2027

1 765 744 903

Fonds 

Propres
BEC

HOPITAL GENERAL DE GAROUA - HGG

TOTAL HGG

11/08/202611/05/202630/04/202613/04/202602/03/2026AONOHGG/CIPM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Recrutement d'un assistant juridique à la MEADEN SNQ-PI 6 400 000
Fonds 

Propres
MEADEN/CIPM GG 30/01/2026 30/01/2026 13/02/2026 13/12/2026

2
Réhabilitation complémentaire des bureaux de la 

MEADEN à Garoua et à Lagdo
BEC 8 400 000 BIP MEADEN/CIPM AONO 20/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 02/07/2026

3 Acquisition des matériels et mobiliers de bureau AG 11 000 000 BIP MEADEN/CIPM DC 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/08/2026

4 Acquisition du matériel informatique AG 12 500 000 BIP MEADEN/CIPM DC 20/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

5
Etude portant sur la cartographie des zones à 

risque d'inondation de la ville de Garoua
SNQ-PI 22 000 000 BIP MEADEN/CIPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/09/2026

6

Etude du développement de la pisculture dans les 

Arrondissements de Garoua 1er, Garoua 2 e, 

Guider,Gaschiga et Bibemi

SNQ-PI 26 000 000 BIP MEADEN/CIPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/09/2026

7

Etude d'opportunité des Projets d'aménagement 

dans huit (08) commune de la Région du Nord 

(Poli, Touroua, Bibémi, 

Pitoa,Barndaké,Dembo,Baschéo et Guider)

SNQ-PI 19 000 000 BIP MEADEN/CIPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/09/2026

8
Etude en vue de la mise en place d'un projet 

d'appui à la filiére 
SNQ-PI 26 100 000 BIP MEADEN/CIPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/09/2026

131 400 000TOTAL MEADEN

MISSION D'ÉTUDES POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU NORD - MEADEN
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Achats de céreals AG 850 000 000 BIP
OC/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 31/03/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 12/08/2026

2 Achat de mobilier de bureau AG 15 000 000
Fonds 

Propres 
OC/CIPM DC 03/04/2026 07/05/2026 25/05/2026 03/06/2026 03/08/2026

3 Achat des polices d'assurances SQ 30 000 000
Fonds 

Propres 
OC/CIPM AONO 28/09/2026 23/11/2026 14/12/2026 28/12/2026 28/12/2027

4 Achat de deux (02) véhicules stations Wagon AG 164 000 000
Fonds 

Propres 
OC/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

5
Contruction de la clôture de la Direction Générale 

de l'Office Céréalier
BEC 35 000 000

Fonds 

Propres 
OC/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

6 Achat du matériel informatique AG 15 000 000
Fonds 

Propres 
OC/CIPM DC 10/04/2026 14/05/2026 01/06/2026 10/06/2026 10/08/2026

1 109 000 000

OFFICE CÉRÉALIER - OC

TOTAL OC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Réalisation des études architecturales et 

techniques pour la construction du Centre Médico-

Social de l’Université de Garoua a Djoumassi

SNQ-PI 25 000 000 BIP UGa/CIPM AONR 04/05/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/09/2026

2

Réalisation du plan directeur d’aménagement et de 

développement des infrastructures de l’Université 

de Garoua

SNQ-PI 40 000 000 BIP UGa/CIPM AONR 04/05/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/09/2026

3 Acquisition du matériel de reprographie AG 40 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 04/05/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/10/2026

4
Service de l’assurance flotte automobile de 

l’Université de Garoua (services centraux)
SQ 20 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 04/05/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/07/2027

5

Construction de de la clôture du campus de 

l’université de Garoua a Djoumassi (première 

phase).

BEC 150 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 30/04/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/10/2026

6
Construction d’une piste d’athlétisme à l’Université 

de Garoua
BEC 350 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 23/04/2026 08/06/2026 25/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

7

Travaux de terrassement des plateformes et des 

voiries et réseaux divers des sites de l’Université 

de Garoua

ROUTES 200 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 30/04/2026 15/06/2026 02/07/2026 13/07/2026 13/10/2026

8
Construction d’un terrain de handball sur le site de 

l’Université de Garoua à Djoumassi
BEC 175 000 000 BIP UGa/CIPM AONO 23/04/2026 08/06/2026 25/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

9

Construction d'un bloc de quatre (04) salles de 

cours amovibles pour l'ESSEC de l'université de 

Garoua à Djoumassi

BEC 75 740 000 BIP UGa/CIPM AONO 23/04/2026 08/06/2026 25/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

1 075 740 000

UNIVERSITÉ DE GAROUA - UGa

TOTAL UGa
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Establish drying houses to improve grain drying 

efficiency 
BCFW 75 950 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

2

Construct community storage facilities for maize 

wheat and potato and train on post-harvest 

handling and storage techniques 

BCFW 100 000 000
 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

3
Capacity building of 750 wheat farmers on Climate 

Smart Techniques of Wheat cultivation 
NQS-IS 56 250 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB RNIT 26/01/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

4
Farm inputs (organic Fertilizers) support to 500 

wheat farmers 
GS 45 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

5
Acquire 25000 kg of wheat seeds and distribute to 

500 wheat farmers organized in 25 groups 
GS 100 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

6
Supply certified wheat seeds and organic fertilizers 

to 250 wheat farmers in the North West Region 
GS 50 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

7
Acquire and Deliver 10 tons of Organic farm inputs 

to farmers to promote climate smart Agriculture 
GS 155 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

8
Acquire and deliver 60 tons improved commercial 

maize seeds to 10,000 farmers 
GS 150 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

9
Multiply 50 tons of improved ATP maize at the 

MIDENO seed farms in Wum, Santa and Babungo.  
GS 100 000 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

10

Acquire and Deliver 2.4 tons of certified maize 

basic seeds and 600 bags of organic fertilizers to 

100 trained seed multipliers 

GS 30 000 000
 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

11
Conduct training workshops for farmers on climate 

smart techniques of maize production practices 
NQS-IS 37 800 000

 PIISAH, 

MIDENO
MIDENO/ITB RNIT 26/01/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO (NWDA)
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO (NWDA)

12
Acquire 15 augers to facilitate the establishment of 

coffee and plantain plantations. 
GS 10 000 000 ONCC MIDENO/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

13
Acquire and Deliver 1300 bags of Organic fertilizers 

to facilitate coffee farming 
GS 20 000 000 ONCC MIDENO/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

14
Acquire and delivery 33,500 Coffee seedlings to 

enhance the creation of new coffee farms 
GS 20 000 000 ONCC MIDENO/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

15

Acquire and distribute 8,000 bags of organic 

fertilizers to vulnerable maize farmers to promote 

climate smart agriculture

GS 120 000 000 PIB MIDENO/ITB ONIT 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

16
Installation, operationalization of organic inputs 

production system for sustainable agriculture 
OI 30 000 000 PIB MIDENO/ITB ONIT 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/01/2027

17

Acquire and delivery 6.5 tons of wheat seeds to 

farmers to promote wheat production in the NWR 

(Oku, Ndu, Tubah, Santa) 

GS 20 000 000 PIB MIDENO/ITB ONIT 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

18
Acquire and distribute 10,000 improved oil palm 

seedlings (Tenera variety) to vulnerable farmers) 
GS 30 000 000 PIB MIDENO/ITB ONIT 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

19

Acquire and distribute 30 tons of improved maize 

seeds to vulnerable farmers in 34 sub-divisions of 

the north west region

GS 50 000 000 PIB MIDENO/ITB ONIT 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

1 200 000 000TOTAL MIDENO
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 
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tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Acquisition of   Certified  Quality   Veterinary drugs  

to CDENO
GS 13 545 000 PIB NWLDF/ITB RNIT 02/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

2
Supply of  certified quality  ingredients to  produce 

feed  for  assistance to  KOUNDEN
GS 40 000 000 PIB NWLDF/ITB RNIT 22/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

3
Supply of  Certified quality  Ingredients and  Inputs 

for  Assistance to  Livestock farmers 
GS 60 000 000 PIB NWLDF/ITB RNIT 29/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

4 Acquisition of a  Service pickup  4x4 GS 36 000 000 PIB NWLDF/ITB ONIT 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

5 The supply  Of livestock  Vaccines GS 87 000 000 PIB NWLDF/ITB RNIT 26/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

6
The  Construction of two (2) permanent  Cattle 

crushes In Furu Awa and  OSHIE
BCFW 20 000 000 PIB NWLDF/ITB ONIT 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

7
Supply of  Certified  Quality  feed  Ingredients to  

CDENO
GS 179 700 000 PIB NWLDF/ITB RNIT 19/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/06/2026

8 Training of  Stake holders of  The dairy  Sector NQS-IS 50 000 000
PIISAH/MIN

EPIA
NWLDF/ITB RNIT 06/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND - NWLDF (CDENO)
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND - NWLDF (CDENO)

9 Acquisition of  milk  Collection  Cans GS 80 000 000
PIISAH/MIN

EPIA
NWLDF/ITB ONIT 05/02/2026 17/04/2026 18/05/2026 28/05/2026 28/08/2026

10
Materials for  the  production of  500  bags of dairy  

feed
GS 154 750 000

PIISAH/MIN

EPIA
NWLDF/ITB ONIT 30/01/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

11 Establishment   of  25 ha of  Pastures OI 112 500 000
PIISAH/MIN

EPIA
NWLDF/ITB ONIT 30/01/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

12
Construction of parent  stock block  and retaining  

walls for  the broiler  parent stock  farm phase 2
BCFW 220 000 000 PIB NWLDF/ITB ONIT 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

13 The supply  of fertile  Eggs to CDENO GS 212 850 000 PIB NWLDF/ITB ONIT 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

1 266 345 000TOTAL CDENO
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Central Library, Finance building and Asanji Hall 

(Lot 1)
106 480 000

2
Admission and records building, Geology and 

Chemistry block, Physics and Biology block (Lot 2)
102 374 000

3

Amphi 340, Department of Mathematics and 

Geography, CCAST Independent Building & 

Wooden Block, Faculty of Science Blocks (Lot 3)

119 893 000

4
Pedagogic Block A, Pedagogic Block B, Pedagogic 

Block C (Lot 4)
137 306 000

5
Laboratories Block HTTC with Auditorium, Lower 

Campus, Soweto, U-block, Printing Press (Lot 5)
114 098 000

6

ICT Centre, HTTTC block, HITL block, UBa 

Restaurant, Other Directorate of Central 

Administration (Lot 6)

109 415 000

7 17 Classrooms, HICM blocks A, B, & C (Lot 7) 103 200 000

8 FED blocks A & B, UBa Hostels A, B & C (Lot 8) 116 061 000

9
Rehabilitation of the section of internal road linking 

the Chancellery to the Printing Press of UBa
ROADS 27 422 000

Special 

Support 

PRC

Uba/ITB ONIT 12/02/2026 23/04/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/09/2026

10
Acquisition of specific laboratory equipment for 

NAHPI in UBa
GS 100 000 000 PIB Uba/ITB ONIT 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

11
Acquisition of reagents for the systematic medical 

visits of students 2026
GS 22 000 000

Internal 

Ressources
Uba/ITB RQ 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 01/07/2026

1 058 249 000

Special 

Support 

PRC

BCFW

UNIVERSITY OF BAMENDA - UBa

TOTAL UBda

22/11/202622/06/202612/06/202611/05/202620/02/2026ONIT
UBa/ITB-CCCB 

(BCFW)
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No Designation and location of project
Nature of 

services
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Source of 

financing
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Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)
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Date  of 
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Date of 

signature of 
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Date of 
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Date of 

acceptance of 

services

1

Acquisition of 250,000 commercial bags (2kg, 5kg, 

10kg, 25kg and 50kg) for the packaging of finished 

rice products and its derivatives

GS 175 000 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/12/2026

2

Supply of spare parts for the rehabilitation and 

maintenance of civil engineering equipment and 

trucks

GS 155 578 125
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/11/2026

3
Acquisition 95,000 pieces of 100kg rice paddy bags 

including accessories
GS 104 500 000

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

4

Supply of spare parts for the rehabilitation and 

maintenance of agricultural tractors and 

implements

GS 120 400 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

5

Control mission Acquisition of agricultural 

equipment (three (03) agricultural tractors of 75hp; 

six (06) mechanical Walk-Behind Rice 

Transplanters including seeding trays, eight (08) 

Rice paddy tracked combined mini harvesters and 

five (05) tractor propelled 1000L chemical sprayer) 

and tractor implements (3 rotovators, 3 offset disc 

harrows, 5 disc ploughs, 3 Roto Puddler, 2 

slatcher)

NQS-IS 25 000 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB RNIT 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/12/2026

6 Acquisition of a 4T capacity forklift GS 55 000 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

7

Acquisition of a long reach hydraulic crawling 

excavator with a 13.0m Boom span for dredging 

activities

GS 293 071 000
PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 13/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/12/2026

8

Acquisition of agricultural equipment (three (03) 

agricultural tractors of 75hp; six (06) mechanical 

Walk-Behind Rice Transplanters including seeding 

trays, eight (08) Rice paddy tracked combined mini 

harvesters and five (05) tractor propelled 1000L 

chemical sprayer) and tractor implements (3 

rotovators, 3 offset disc harrows, 5 disc ploughs, 3 

Roto Puddler, 2 slatcher)

GS 506 232 900
PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/12/2026

UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA

9

Control mission Acquisition of fertilizers (310 tons 

of NPK fertilizer (14-23-14) and 180 tons of UREA 

46%N) and 7000l of agricultural inputs (Herbicide, 

Pesticides, etc.) for the rice cooperatives under 

UNVDA coordination

NQS-IS 30 000 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB RNIT 02/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

10
Purchase and collection of 2,000 tons of paddy rice 

from rice farmers including handling charges
GS 480 000 000

Internal 

Ressources

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 17/08/2026 23/11/2026 28/12/2026 14/01/2027 14/04/2027

11

Acquisition of fertilizers (310 tons of NPK fertilizer 

(14-23-14) and 180 tons of UREA 46%N) and 7000l 

of agricultural inputs (Herbicide, Pesticides, etc.) 

for the rice cooperatives under UNVDA 

coordination

GS 622 500 000
PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 13/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

12

Control mission Purchase and collection of 9,000 

tons of paddy rice from rice farmers including 

handling charges

NQS-IS 108 000 000
PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (SISC)
RNIT 13/02/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/05/2027

13
Purchase and collection of 9,000 tons of paddy rice 

from rice farmers including handling charges
GS 2 160 000 000

PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 13/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/04/2027

14

Control mission for Re-Levelling of 250ha of 

existing fields due to inundations and trans-human 

activities 

NQS-IS 50 000 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB RNIT 02/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/11/2026

15
Re-Levelling of 250ha of existing fields due to 

inundations and trans-human activities 
ROADS 1 026 343 750

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026

16
Purchase and collection of 1,750 tons of paddy rice 

from rice farmers including handling charges
GS 420 000 000

Internal 

Ressources

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 20/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

17
Acquisition of a high-grade pick-up D/C 2986cc, 5L-

Diesel, 4WD, 5MT (Model LAN125L-DNMXEN 33)
GS 50 000 000

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/11/2026

MINMAP/Public Contracts Programming and Monitoring Division Page 124 of 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA

18
Construction of 2000lm of primary irrigation canals 

in stone masonry to irrigate the rice fields
BCFW 178 880 000

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026

19

Acquisition of a 25 tons Container Truck for the 

transportation of rice finished products including 

GPS installation, training and accessories

GS 125 358 205
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/11/2026

20

Control mission for Rehabilitation/Construction of 

the hydraulic dam at the Baba I farm to irrigate 

600ha of rice field

NQS-IS 39 600 000
PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB RNIT 02/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 26/11/2026

21
Acquisition and installation of a 50T/batch in 10hrs 

paddy drying station in UNVDA Ndop
GS 357 834 770

PIISAH, 

MINADER

UNVDA/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 20/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/01/2027

22
Rehabilitation/Construction of the hydraulic dam at 

the Baba I farm to irrigate 600ha of rice field
BCFW 455 400 000

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/10/2026

23
Construction of three (03) reinforced concrete mini-

bridges leading to some rice fields
BCFW 225 382 500

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

24
Construction of ten (10) reinforced concrete box 

culverts (1.00*1.50m) within the rice farms
OI 89 437 500

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

25
Dredging of 75.00km of secondary and tertiary 

canals in UNVDA areas of intervention
OI 134 156 250

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

26
Dredging of 30.00km of primary irrigation and 

drainage canals UNVDA areas of intervention 
OI 107 325 000

PIISAH, 

MINADER
UNVDA/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

8 095 000 000TOTAL UNVDA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux d'électrification photovoltaïque dans 

certaines localités du Département de l'Océan.
AI 120 000 000 BIP MEAO/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/10/2026

2

Construction de cinq (05) forages équipés de 

pompes à motricité humaine à Bipindi, Lolodorf et 

Campo.

AI 40 000 000 BIP MEAO/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

3
Acquisition du matériel roulant et accessoires à la 

MEAO
AG 60 000 000 BIP MEAO/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

4
Etude de faisabilité du Projet de construction de 

l'immeuble siège de la MEAO
SNQ-PI 30 000 000 BIP MEAO/CIPM AONR 12/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 14/10/2026

250 000 000

MISSION D'ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'OCEAN - MEAO

TOTAL MEAO

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 127 sur 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

SOUTH-WEST REGION

MINMAP/Public Contracts Programming and Monitoring Division Page 128 of 134



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm

No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1 Purchase of Two Specialised Bus/Van Carriers GS 100 000 000
Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 06/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/06/2026

2 Supply of Optical Mark Reader (OMR) Forms GS 100 000 000
Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 31/05/2026

3

Supply of Printed A3 Brown Envelopes for the 

Return of Scripts/Supply of Printed B5 Brown 

Envelopes for the Return of MCQ Answer Sheets 

GS 33 000 000
Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 31/05/2026

4
Supply of Certicate Forms for 2025 GCE/TVEE 

Examinations
GS 60 000 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 18/04/2026

5
Supply of Result Slip Forms for 2026 GCE/TVEE 

Examinations
GS 12 500 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 20/06/2026

6
Printing of Examinations Test Items for GCE/TVEE 

Advanced Level Examinations
GS 206 000 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 31/05/2026

7
Printing of Examination Test Items for GCE 

Ordinary and TVE Intermediate Level Examinations
GS 247 200 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 28/06/2026

8
Production of Answer Booklets for GCE/TVEE 

Advanced Level Examinations
GS 210 000 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 31/05/2026

9
Production of Answer Booklets for GCE/TVEE 

Ordinary/Intermediate Level Examinatons
GS 257 200 000

Internal 

Ressources

GCE BOARD/ITB-

CCCB (GS)
ONIT 16/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 24/06/2026

10
Production of Supplementary Sheets and Graph 

Papers
GS 41 675 000

Internal 

Ressources
GCE BOARD/ITB ONIT 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 31/05/2026

1 267 575 000

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD

TOTAL GCE BOARD
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Valorization and Transformation Materials and 

Equipment (canning machine)
QS 8 000 000 PIB LINAFI/ITB ONIT 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

2 Construction of a Hatchery and Accessories BCFW 70 000 000 PIB LINAFI/ITB ONIT 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

3 Renovation of Coldchain Facilities (Lot 1) 29 000 000

4 Renovation of Buildings (Lot 2) 20 300 000

5 Supply of ICT materials (Lot 1) 30 000 000

6 Supply of Office Materials and Furnitures (Lot 2) 20 000 000

7 Supply of Laundry Materials and Equipment (Lot 3) 18 200 000

8 Upgrading of Swimming Pool  (Lot 1) 14 000 000

9
Upgrading of Aquaculture Infrastructure and Feed 

Mill (Lot 2)
25 500 000

10 Supply of 30 Seats mini-bus to LINAFI (Lot 1) 67 000 000

11
Supply of Semi-Industrial Fishing Boats to LINAFI 

(Lot 2)
60 000 000

12 Supply of the Kitchen Car (hotel particulier) (Lot 3) 38 000 000

400 000 000

LIMBE NAUTICAL ARTS AND FISHERIES INSTITUTE - LINAFI

TOTAL LINAFI

08/09/202608/06/202625/05/202604/05/202609/03/2026ONITLINAFI/ITBPIBBCFW

12/08/202612/06/202629/05/202608/05/202613/03/2026ONITLINAFI/ITBPIBGS

08/08/202608/06/202625/05/202604/05/202609/03/2026ONITLINAFI/ITBPIBBCFW

LINAFI/ITBPIBGS ONIT 08/08/202608/06/202625/05/202604/05/202606/03/2026
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Souscription d’une police d’assurance maladie 

groupe pour le personnel de la NASLA
NQS-IS 15 000 000

Internal 

Ressources
NASLA RNIT 23/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/05/2027

2

Souscription d’une police d’assurance accident et 

frais funéraires pour les apprenants de la NASLA. 

(Lot 1)

15 000 000

3
Souscription d’une assurance globale dommage 

des bâtiments de la NASLA (Lot 2)
15 000 000

4
Acquisition des équipements de sécurité (Incendie, 

Matériel de Vidéosurveillance)
GS 40 000 000 PIB NASLA ONIT 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

5 Extension du Bloc abritant la Direction Générale BCFW 137 000 000
Internal 

Ressources
NASLA ONIT 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

6
 Acquisition du mobilier de bureau (tables et 

chaises)
GS 15 455 000

Internal 

Ressources
NASLA RQ 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/07/2026

237 455 000

NASLA
Internal 

Ressources

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION - NASLA

TOTAL NASLA

QS 25/05/202725/05/202611/05/202620/04/202623/02/2026ONIT
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount (FCFA)

Source of 

financing

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1

Recruitment of a Consultancy Firm to Audit the 

Accounts and Financial Statements of SOWEDA for 

2025,2026 & 2027 Financial Years

NQS-IS 21 000 000
Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB RNIT 12/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

2
Supply of Farm Inputs for Cocoa Production to 

SOWEDA
GS 45 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

3

Construction of two Market Hangars in Epenebel 

village, Kupe Muaneneguba Division, South West 

Region

BCFW 29 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

4
Rehabilitation of the Tinto Mbu Water Supply 

Scheme, Manyu Division, South West Region
OI 30 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

5 Purchase of a 4x4 pickup to SOWEDA GS 27 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

6
Studies and Rehabilitation of Abamoh Spring water 

source, Lebialem Division, South West Region
OI 27 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

7

Studies and Rehabilitation of the Abamoh three 

corner- Abamoh Palace - Fonjumetaw Road 

(10.5km), Lebialem Division, South West Region

ROADS 40 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

8
Studies of the Sodem - Bekanje road, including 

bridges and culverts, South West Region
ROADS 10 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/06/2026

9
Studies and Rehabilitation of the Fotabe – Sand 

Quary Road, Manyu Division, South West Region
ROADS 20 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTORITY - SOWEDA
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Nature of 
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Source of 

financing

Contracting 
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signature of 
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Date of 
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services

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTORITY - SOWEDA

10
Studies for the road from Eyang Atemako to 

Ntenmbang, Manyu Division, South West Region
NQS-IS 10 000 000 PIB SOWEDA/ITB RNIT 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

11
Construction of 01 nursery shade at the SOWEDA 

Seed Multiplication Farm Obang
BCFW 20 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

12 Supply of Maize Grader to SOWEDA GS 10 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

13 Supply of 01 plantain processing unit to SOWEDA GS 21 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

14
Supply of Farm Inputs for maize production to 

SOWEDA
GS 30 000 000 PIB SOWEDA/ITB ONIT 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

15
Recruitment of Security Guard Services for the 

2026 Financial Year
QS 34 000 000

Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB RQ 29/12/2025 30/01/2026 16/02/2026 25/02/2026 25/02/2027

374 000 000TOTAL SOWEDA
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Estimated 
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financing
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Date of 

signature of 
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Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Overseeing of the Construction of the Professional 

Programs Building at the University of Buea
NQS-IS 40 000 000

Internal 

Ressources
UB/ITB RNIT 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/07/2029

2

Supply of a Service Vehicle to the Director of the 

Higher Teachers Training College of the University 

of Buea

GS 41 500 000
Internal 

Ressources
UB/ITB ONIT 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/11/2026

3
Supply of a Servicce Vehicle to the Dean of the 

Faculty of Arts at the Uiversity of Buea
GS 37 000 000

Internal 

Ressources
UB/ITB ONIT 27/02/2026 08/05/2026 08/06/2026 18/06/2026 18/10/2026

4
Supply of Two Service Vehicles to the Deputy Vice-

Chancellors of the University of Buea
GS 100 000 000 PIB UB/ITB ONIT 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

5
Supply of a Service Vehicle to the Vice-Chancellor 

of the University of Buea
GS 100 000 000

Internal 

Ressources
UB/ITB ONIT 27/02/2026 08/05/2026 08/06/2026 18/06/2026 18/10/2026

6

Overseeing of the Construction of the 

Administrative and Pedagogic Block of the Higher 

TechnicAL Teacher's Traning College of the 

University of Buea in Kumba

NQS-IS 50 000 000 PIB UB/ITB RNIT 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 08/05/2029

7

Construction of the Administrative and Pedagogic 

Block of the Higher Technical Teachers Training 

College of the University of Buea in Kumba

BCFW 500 000 000 PIB
UB/ITB-CCCB 

(BCFW)
ONIT 10/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/05/2029

8
Provision of Catering Services to Students of the 

University of Buea for One Year
QS 150 000 000

Internal 

Ressources

UB/ITB-CCCB 

(SISC)
ONIT 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/07/2027

9
Provision of Insurance services to 10,000 students 

of the University of Buea
NQS-IS 20 000 000

Internal 

Ressources
UB/ITB RNIT 13/02/2026 24/04/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/06/2027

1 038 500 000

UNIVERSITY OF BUEA - UB

TOTAL UNIVERSITY OF BUEA
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