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N° Départements Ministériels Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Contrôle Supérieure de l'État CONSUPE 9                         400 000 000   3

2 Délégation Générale à la Sûreté Nationale DGSN 25                    11 417 000 000   4

3 Ministère de la Communication MINCOM 13                      1 250 000 000   7

4 Ministère de la Décentralisation et du Développement Local MINDDEVEL 7                         940 486 000   9

5 Ministère de la Défense MINDEF 4                         260 296 000   10

6 Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative MINFOPRA 11                      2 209 601 000   11

7 Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique MINJEC 14                         835 468 468   12

8 Ministère de la Justice MINJUSTICE 19                      1 686 600 000   14

9 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille MINPROFF 4                         383 000 000   16

10 Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation MINRESI 19                      1 403 937 000   17

11 Ministère de la Santé Publique MINSANTE 5                      3 894 433 000   19

12 Ministère de l'Administration Territoriale MINAT 35                      2 271 550 000   20

13 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural MINADER 15                      2 012 000 000   24

14 Ministère de l'Eau et de l'Énergie MINEE 116                    50 009 226 685   26

15 Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire MINEPAT 50                      4 259 791 275   41

16 Ministère de l'Éducation de Base MINEDUB 21                      3 361 000 000   46

17 Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales MINEPIA 11                         742 730 042   49

18 Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle MINEFOP 16                         764 097 932   51

19 Ministère de l'Enseignement Supérieur MINESUP 23                      2 445 976 000   53

20 Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable MINEPDED 6                         337 000 000   56

21 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain MINHDU 99                    19 318 653 000   57

22 Ministère des Affaires Sociales MINAS 12                         803 000 000   67

23 Ministère des Arts et de la Culture MINAC 2                         227 400 000   68

24 Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières MINDCAF 14                      1 194 681 725   69

25 Ministère des Enseignements Secondaires MINESEC 45                    13 792 250 000   71

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES
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N° Départements Ministériels Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

Ministère des Finances MINFI 8                      8 134 608 000   77

Direction Générale des Impôts DGI 5                      5 575 000 000   78

Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire DGTCFM 7                         860 000 000   79

27 Ministère des Forêts et de la Faune MINFOF 17                      4 767 823 000   80

28 Ministère des Marchés Publics MINMAP 10                      1 239 005 000   83

29 Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique MINMIDT 25                      1 953 700 000   84

30 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat MINPMEESA 11                         665 200 000   87

31 Ministère des Postes et des Télécommunications MINPOSTEL 20                      1 228 790 000   89

32 Ministère des Relations Extérieures MINREX 12                      1 604 262 000   91

33 Ministère des Sports et de l'Éducation Physique MINSEP 22                      1 529 091 982   92

34 Ministère des Transports MINT 19                      1 260 002 000   94

35 Ministère des Travaux Publics MINTP 127               1 049 922 034 565   96

36 Ministère du Commerce MINCOMMERCE 10                         376 093 000   112

37 Ministère du Tourisme et des Loisirs MINTOUL 33                      2 888 750 000   113

38 Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale MINTSS 2                         251 000 000   117

923           1 208 475 537 674   

26

TOTAL DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Développement d'une application de gestion de la 

bibliothèque du CONSUPE
SNQ-PI 26 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONR 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/08/2026

2
Conception et développement du site internet du 

CONSUPE
SNQ-PI 20 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONR 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/08/2026

3
Equipement en mobilier de bureau des Services du 

CONSUPE
AG 85 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/07/2026

4

Réhabilitation des réseaux informatiques, 

électriques et téléphoniques des bâtiments A, B, et 

C du CONSUPE

BEC 40 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

5

Etude pour la refonte des réseaux informatique, 

électrique et téléphonique du bâtiment 'D' des 

services du CONSUPE

SNQ-PI 15 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONR 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

6
Elaboration du schéma directeur informatique des 

services du CONSUPE
SNQ-PI 25 500 000 BIP CONSUPE/CIPM AONR 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

7
Réhabilitation du bâtiment C des services du 

CONSUPE
BEC 65 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

8
Aménagement de la salle de cérémonie du 

CONSUPE
BEC 48 000 000 BIP CONSUPE/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

9

Acquisition et installation des équipements de 

vidéo surveillance des bâtiments des Services du 

CONSUPE

AG 75 500 000 BIP CONSUPE/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/08/2026

400 000 000

CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE L'ÉTAT - CONSUPE

TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Achèvement de la soute à carburant de l'EIFORCE BEC 108 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

2

Contribution de l'Etat pour le projet d'extension au 

Plan national du système intélligent de la 

vidéosurveillance phase 2

SNQ-PI 7 000 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 07/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/04/2027

3 Réhabilitation des hôtels de police BEC 100 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 04/05/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/02/2027

4
Plan de maintenance et d'entretien du réseau de la 

vidéosurveillance
SNQ-PI 350 000 000 BIP

DGSN/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 19/05/2026 03/08/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/12/2026

5 Acquisitions de cinq (05) ambulances AG 330 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 19/05/2026 27/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/11/2026

6 Acquisition des matériels roulants (25 véhicules) AG 1 000 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 12/05/2026 20/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/11/2026

7
Acquisition des matériels roulants à 2 roues (150 

motos)
AG 150 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 04/05/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/11/2026

8 Acquisition des matériels balistiques AG 550 000 000 BIP
DGSN/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 12/05/2026 20/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/11/2026

9
Maîtrise d’œuvre du projet de la vidéosurveillance 

par Camtel phase I
SNQ-PI 200 000 000 BIP

DGSN/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/04/2026 13/07/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN

10
Projet d'extension au plan national du système 

intelligent et vidéosurveillance urbain (phase 2)
AI 7 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 17/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

11
Projet d'extension au plan national du système 

intelligent et vidéosurveillance urbain (phase 2)
AI 10 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 17/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

12

Fourniture et installation de Kits solaires dans 15 

Unités de Police dans les Régions du Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest

AG 98 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

13

Etude de faisabilité pour les travaux d’achèvement 

d’un Amphi théâtre au Centre d’Instruction et 

d’Application de la Police de Mutengene 

SNQ-PI 30 000 000 BIP DGSN/CIPM AONR 08/05/2026 10/07/2026 31/07/2026 14/08/2026 14/11/2026

14
Equipement en matériels médicaux du Centre 

Médical de la Police de Bafoussam
AG 70 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 24/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

15
Equipement en mobilier de bureau du Bâtiment 

abritant l’atelier de couture de la DGSN
AG 55 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 24/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

16
Equipement en matériels médicaux du Centre 

Médical de la Police de Yaoundé
AG 70 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 24/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

17
Renforcement en mobiliers de bureau de la 

Direction de la Police Judiciaire
AG 95 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 13/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

18
Fourniture des mobiliers de bureau pour les 

personnels des Services Centraux
AG 139 600 000 BIP DGSN/CIPM AONO 13/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/10/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 5 sur 117















www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture, l’installation du mobilier 

complémentaire et la décoration de l’auditorium du 

centre de référence pour le réarmement moral, 

civique et entrepreneurial sis (Réamorce) à 

Nkolnda/Yaounde en procédure d’urgence (phase 

II)

AG 75 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 28/07/2026

2

Acquisition des équipements pour la mise en place 

d’un incubateur d’entreprises de fabrication de 

matériels sportifs (PIFMAS) Phase II 

AG 50 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

3

Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les 

salles d’apprentissage et la toilette extérieure du 

centre multifonctionnel de promotion des jeunes de 

référence de Yaoundé Phase II

BEC 160 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

4

Etudes architecturales, techniques et 

géotechniques du projet d’aménagement, de 

réhabilitation et d’extension d’un complexe abritant 

les services du Centre de Référence pour le 

Réarmement Moral, Civique et Entrepreneurial sis 

à Nkolnda  phase II

SNQ-PI 98 573 000 BIP MINJEC/CIPM AONR 29/12/2025 02/03/2026 23/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

5
Acquisition du matériel informatique des services 

centraux du MINJEC
AG 80 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 12/07/2026

6
Acquisition du matériel roulant des services 

centraux du MINJEC
AG 90 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

7
Acquisition du mobilier de bureau des services 

centraux du MINJEC
AG 70 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 12/06/2026

8
Acquisition des équipements pour la mise en place 

d’une mini imprimerie au sein du CNPDDJ phase 2
AG 26 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 16/06/2026

9

Acquisition et installation d'un régulateur de tension 

de 150 KVA pour la protection du réseau électrique 

du bâtiment siège et Annexe A MINJEC

AG 16 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 17/05/2026

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE - MINJEC

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 12 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 
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du marché
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signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION CIVIQUE - MINJEC

10
Acquisition des groupes électrogènes pour les 

bâtiments annexes
AG 86 239 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/06/2026

11

Réhabilitation du bâtiment administratif du Centre 

National d’Éducation Populaire et Civique de 

Nkolnda

BEC 8 035 000 BIP MINJEC/CIPM DC 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/05/2026

12
Entretien ordinaire des bâtiments des services 

centraux du MINJEC
SQ 39 950 000 BF MINJEC/CIPM DC 26/12/2025 29/01/2026 16/02/2026 25/02/2026 25/02/2027

13

Services exterieurs de gardiennage des bâtimens 

des services centraux du MINJEC: bâtiment 

principal (Lot 1)

23 171 468

14

Services exterieurs de gardiennage des bâtiments 

des services centraux du MINJEC: bâtiment de 

Nlongkak et CMPJ de reference Madagascar (Lot 

2)

12 500 000

835 468 468

25/02/2027

TOTAL

MINJEC/CIPM DC 26/12/2025 29/01/2026 16/02/2026 25/02/2026SQ BF
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des effets d'habillement pour les 

personnels de l'Administration Pénitentiaire
AG 50 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/07/2026

2

Travaux d'extension de la Prison Principale de 

Akonolinga: Marché complémentaire pour la 

construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie

BEC 50 800 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

3

Travaux d’extension de la Prison Prinicipale de 

MEIGANGA (construction d’un quartier féminin, 

d’un quartier mineur et d’une infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

4

Extension de la Prison principale  de MONATELE : 

(construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

5

Travaux d’extension de la Prison Sécondaire de 

Lomié (construction d’un quartier féminin, d’un 

quartier mineur et d’une infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

6

Extension de la Prison principale  de BATOURI: 

(construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

7

Travaux d’extension de la Prison Prinicipale de 

Bafang (construction d’un quartier féminin, d’un 

quartier mineur et d’une infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

8

Extension de la Prison principale  de TIGNERE : 

(construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie) suite

BEC 50 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

9

Extension de la Prison Principale de Banyo : 

(construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

10

Extension de la Prison principale  de TIBATI : 

(construction d’un quartier féminin, quartier mineur 

et infirmerie)

BEC 100 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE

11
Sécurisation du Site du Secrétariat Permanent de 

l'OHADA : construction d'un muret 
BEC 35 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

12
Palais de Justice de Sangmelima : Travaux de 

réhabilitation 
BEC 35 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/10/2026

13
Complexe Moderne des Services Judiciaires de 

Douala: Acquisition des équipements divers
AG 400 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM-CCCM(AG)
AONO 07/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

14 Palais de Justice d'Edéa : équipement des locaux AG 200 000 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

15
Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour 

la Chancellerie 
AG 50 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

16
Acquisition des équipements et matériels 

informatique pour la Chancellerie 
AG 50 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

17
Acquisition d'équipements et de materiels pour 

l’infirmerie de la Prison Principale de Nkongsamba
AG 20 000 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/12/2026

18

Acquisition d'équipements de l’infirmerie, de la 

cuisine et des bureaux de la Prison Centrale de 

Bamenda

AG 27 200 000 BIP
MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

19
Acquisition d'équipements de l’infirmerie, et de 

mobiliers divers pour la Prison d'Ambam
AG 18 600 000 BIP

MINJUSTICE/ 

CIPM 
AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

1 686 600 000TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Conception et réalisation d'une salle de vidéo 

conférence
AG 50 000 000 BIP MINPROFF/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 07/08/2026

2 Achat d'un véhicule tout terrain pour le Ministre AG 140 000 000 BIP MINPROFF/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 11/08/2026

3
Acquisition du matériel informatique pour le 

MINPROFF
AG 93 000 000 BIP MINPROFF/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 23/07/2026

4
Acquisition du matériel agricole à octroyer aux  

groupes de femmes
AG 100 000 000 BIP MINPROFF/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 23/07/2026

383 000 000

MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE - MINPROFF

TOTAL 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Etude de l'impact des bourses de coopération dans 

le développement de la recherche scientifique et 

technique au Cameroun

SNQ-PI 40 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

2

Etude de diagnostic en vue de la mise en place 

des mecanisme de promotion et d'appui à 

l'entrepreunariat scientifique au Cameroun

SNQ-PI 40 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

3
Acquisition et installation du matériel de bureau au 

MINRESI
AG 30 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2026

4
Acquisition et installation du mobilier de bureau au 

MINRESI
AG 37 200 000 BIP MINRESI/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2026

5
Acquisition et installation du matériel informatique 

au MINRESI
AG 45 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2026

6
Refonte du réseau local informatique des services 

centraux du MINRESI
AI 49 800 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 15/08/2026

7
Acquisition d'un véhicule de fonction (Fortuner) au 

MINRESI
AG 65 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/06/2026

8
Acquistion de 04 véhicules de fonction (pick-up) au 

MINRESI 
AG 180 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/06/2026

9
Construction d'un auditorium en matériaux locaux 

au MINRESI
BEC 330 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/10/2026

10
Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un 

auditorium au MINRESI
SNQ-PI 33 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 06/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2027

 MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

 MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

11
Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les 

services de la comptabilité-matières
BEC 95 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

12 Réhabilitation de certains bâtiments au MINRESI BEC 45 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

13
Protection et valorisation économiques des actifs 

de propriétés intellectuelles 
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

14

Actualisation de l'annuaire statistique de la 

recherche scientifique et de l'innovation au 

Cameroun

SNQ-PI 40 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

15

Elaboration d'un guide standard des indicateurs de 

performances et du protocole d'évaluation pour la 

recherche scientifique et de l'innovation au 

Cameroun

SNQ-PI 23 200 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

16

Evaluation de l'état de l'agriculture et de l'élévage 

intelligent face aux impacts croissants du 

changement climatique au Cameroun

SNQ-PI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

17
Construction du bâtiment devant abriter le Centre 

de Biogéoscience (CBE)
BEC 227 737 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/06/2027

18
Gardiennage des locaux abritant les services 

centraux du MINRESI
SQ 42 500 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 22/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/03/2027

19 Entretien des bâtiments SQ 20 500 000 BIP MINRESI/CIPM DC 22/12/2025 26/01/2026 12/02/2026 23/02/2026 23/02/2027

1 403 937 000TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)
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consultation
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Date 
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du marché

Date de 

signature du 

marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Renouvellement des équipements de dialyse dans 

quatre (04) centres d'hémodialyse
AG 750 000 000 BIP

MINSANTE/CIPM -

CCCM(AG)
AONO 17/02/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 29/10/2026

2

Projet de construction et d'équipement éco-

énergétique de dix (10) dépôts de la CENAME et 

de six (06) pôles d'Excellence du Laboratoire 

National de Santé Publique (Projet CEEDEL)

BEC 100 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 09/01/2027

3
Fourniture et installation d'un ascenseur à 

l'extention de l'Immeuble Siège du MINSANTE 
AG 113 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/10/2026

4

Maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de 

construction de l'Immeuble Ministeriel devant 

abriter les Services du MINSANTE à la place 

JAMOT

SNQ-PI 167 408 000 BIP
MINSANTE/CIPM -

CCCM(BEC)
AONR 16/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/07/2029

5

Travaux de construction de l'Immeuble Ministeriel 

devant abriter les Services du MINSANTE à la 

place JAMOT

BEC 2 764 025 000 BIP
MINSANTE/CIPM -

CCCM(BEC)
AONO 17/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/06/2029

3 894 433 000

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE

TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)

Mode de 
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signature du 

marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Mise en conformité des études techniques et 

architechturales des constructions du MINAT
SNQ-PI 30 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

2
Elaboration du Manuel de procédure interne au 

MINAT 
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

3 Elaboration du plan ORSEC de la Menoua SNQ-PI 25 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

4 Elaboration des plans ORSEC du Faro (Lot 1) 25 000 000

5
Elaboration des plans ORSEC du Faro et Deo (Lot 

2)
25 000 000

6
Elaboration des plans ORSEC du Mayo-Louti (Lot 

3)
25 000 000

7 Acquisition  de véhicules AG 249 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

8
Acquisition de licences antivirus et des logiciels 

proprietaires
AG 10 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 23/07/2026

9
Acquisition du matériel électrique divers au profit 

des services centraux
AG 34 450 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

SNQ-PI BIP MINAT/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 20 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Contractante / 
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Date 
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MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

10
Acquisition de mobilier de bureaux et matériel 

divers pour les services centraux
AG 39 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

11
Réhabilitation du réseau informatique du bâtiment 

central du MINAT
AI 40 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

12
Acquisition en divers équipements pour la Salle de 

Conférence du MINAT
AG 29 800 000 BIP MINAT/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

13
Acquisition et installation d'un groupe électrogène 

au profit du MINAT
AG 30 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

14
Acquisition de 20 kits informatiques pour les 

services centraux (Lot 1)
40 000 000

15
Acquisition de 22 kits informatiques pour les 

services locaux (Lot 2)
44 000 000

16
Equipement de la Residence Sous-Prefet Dimako 

(Lot 1)
15 000 000

17
Equipement de la Residence Sous-Prefet 

Bangourain (Lot 2)
15 000 000

18
Equipement de la residence Sous-Prefet Yingui 

(Lot 3)
15 000 000

AG BIP MINAT/CIPM AONO

AG BIP MINAT/CIPM AONO

23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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du marché
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Date de 

démarrage des 
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Date de 
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MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

19 Equipement de la Sous-Prefecture de Mbang AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

20 Equipement de la Sous-Prefecture de GUERE AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

21
Achevement de la construction de la résidence du 

Prefet du Diamaré
BEC 61 500 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

22
Construction de la résidence du Sous-Prefet de 

Kar Hay
BEC 80 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

23
Reprise de la construction de la résidence du 

Prefet du Djerem
BEC 150 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/04/2027

24
Construction d'une clôture à la Prefecture de 

Ngaoundéré
BEC 165 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

25
construction de la Sous-Prefecture de Bandja (Lot 

1)
125 000 000

26 construction de la Sous-Prefecture Tchéboa (Lot 2) 125 000 000

27
construction de la Sous-Prefecture de Manjou (Lot 

3)
125 000 000

BEC BIP MINAT/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/11/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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lancement de la 
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MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

28 Construction de la Sous-Prefecture de Kaélé BEC 125 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/11/2026

29 Construction de la Sous-Prefecture de Maroua II BEC 125 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/11/2026

30
Reprise de la construction  de la Sous-Prefecture 

de Santchou
BEC 80 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

31
Reprise de la construction  de la Sous-Prefecture 

de Ndemnam
BEC 68 800 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

32
Reprise de la construction  de la Sous-Prefecture 

de Bangem
BEC 70 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

33
Reprise travaux de construction de la Sous-

Prefecture de Ntui
BEC 70 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/12/2026

34 Réhabilitation de la Sous-Prefecture d'Obala BEC 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

35
Réhabilitation et agrandissement de la Prefecture 

de  Monatélé, Département de la Lekié
BEC 150 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

2 271 550 000TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Etude pour le Projet de Valorisation des 

Ressources en Eau et Sol à usage agropastoral et 

halieutique dans les Régions de l’Adamaoua, 

l’Extrême-Nord, et du Nord au Cameroun 

(PVRESA)

SNQ-PI 35 000 000 BIP MINADER/CIPM AONR 23/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

2

Etude nationale pour l’acquisition d’un système 

professionnel de digitalisation et d’archivage 

électronique des dossiers du personnel

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINADER/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

3

Etude pour l’acquisition  d’un module numérique de 

contrôle des effectifs et des mouvements 

administratifs du personnel

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONR 20/02/2026 21/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

4
Etude pour la mise en place d’un système d’audit 

et de suivi de l’investissement public au MINADER
SNQ-PI 10 000 000 BIP MINADER/CIPM AONR 06/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

5
Etude pour la mise en place d’un système 

d’information statistique au MINADER
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINADER/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

6
Acquisition du matériel de maintenance et 

d’intervention pour la CELTIQUE du MINADER
AG 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/07/2026

7 Acquisition de quatre (04) véhicules  Pick-Up AG 140 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

8 Achat de deux (02) véhicules AG 112 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

9
Réhabilitation des Services Déconcentrés du 

MINADER
BEC 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER

10 Réhabilitation des Services Centraux du MINADER BEC 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/07/2026

11
Etude et Maîtrise d’œuvre pour la construction de 

l’immeuble siège du MINADER
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINADER/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 10/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/06/2028

12 Construction de l’immeuble du MINADER BEC 1 000 000 000 BIP
MINADER/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/06/2028

13
Acquisition des équipements et outillages agricoles 

au profit des OPA
AG 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

14
Acquisition du matériel et équipements de 

laboratoire
AG 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

15
Acquisition de quatre (04) unités d’extraction 

d’huile de palme au PNDPHH
AG 200 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/10/2026

2 012 000 000TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 25 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 
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signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Projet (PAEPA-MSU) de 18 centres lot 2: travaux 

d'alimentation en eau potable et assainissement 

des centres d'Akono, Ngoumou, Ebolowa , Bafia, 

Sangmelima et Kousseri

AI 300 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/12/2026

2
Projet de Réhabilitation de 350 stations 

SCANWATER alimentés en énergie solaire
AI 100 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/09/2026

3
Projet d'électrification rurale de l'axe NKOAEBE-

VILLAGE EKOPTENDE
AI 45 150 000 BIP MINEE/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

4

Recrutement d’une société d’entretien pour la 

propreté des locaux abritant les services centraux 

du Ministère de l’Eau et de l’Energie et ses 

annexes

SQ 50 000 000 BF MINEE/CIPM AONO 02/01/2026 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 25/02/2027

5

Recrutement d’une société de gardiennage pour la 

surveillance des bâtiments abritant les services 

centraux du Ministère de l’eau et de l’Energie et 

ses annexes

SQ 50 000 000 BF MINEE/CIPM AONO 02/01/2026 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 25/02/2027

6

Recrutement des BET pour la réalisation des 

études de faisabilité sur les deux (02) sites déjà 

identifiés: dans le Centre (site de Poupouma 

Waterfall à Monatélé) et dans le Sud (site de 

Lolodorf )

SNQ-PI 200 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 05/11/2026

7

Développement de 10 petites centrales 

hydroélectriques : Tâche 1 Recrutement des BET 

pour la réalisation des études de faisabilité sur 01 

premier site de petites centrales hydroélectriques 

(PCH) identifiés dans les régions de l’Ouest

SNQ-PI 200 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/02/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 29/10/2026

8
Réalisation des études de faisabilité pour la 

réhabilitation de la régie de PCH Dschang
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 05/11/2026

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

9

Conception, développement et redéploiement 

d'une plate forme SIG pour la cartographie des 

infrastructures électriques et hydrauliques du 

MINEE

SNQ-PI 90 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 19/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

10

Acquisition et installation du matériel informatique 

et logiciels dans les services centraux du Ministère 

de l’Eau et de l’Energie

AG 50 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

11

Mise en place du Solar Technology And Apllication 

Resource Centre (STAR-C): acquisition des 

équipements techniques pour la formation et de 

contrôle technique pour les équipements

AG 250 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 30/01/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 16/08/2026

12
Acquisition du matériel technique dans les services 

centraux
AG 50 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

13
Acquisition du mobilier de bureau dans les services 

centraux
AG 50 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

14

Etudes en vue de l'amélioration du cadre 

règlémentataire de la maitrise de l'énergie dans les 

bâtiments et gouvernance (Composante 1 du 

programme d'économie d'énergie dans les 

bâtiments publics

SNQ-PI 80 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

15

Recrutement d’un Consultant en vue de la 

réalisation de l'état des lieux et de l'élaboration 

d'une stratégie nationale de cuisson propre pour le 

Cameroun

SNQ-PI 115 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 22/09/2026

16
Projet d'alimentation en eau potable de Buea, Tiko, 

Mutenguene : Maîtrise d'œuvre
AI 100 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 31/10/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

17

Projet de réhabilitation, de renouvellement, 

d'extension et de construction de nouveau système 

d'alimentation en eau potable dans 13 villes

AI 250 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 31/10/2026

18

Maîtrise d'œuvre du Projet de construction d'une 

adduction d'eau potable avec château d'eau et 

canalisation à Kye-Oss

SNQ-PI 65 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 04/12/2026

19

Projet de construction d'une adduction d'eau 

potable avec château d'eau et canalisation à Kye-

Ossi

AI 685 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 31/10/2026

20

Maîtrise d'œuvre du Projet de construction d'une 

adduction d'eau potable avec château d'eau et 

canalisation à Ambam

SNQ-PI 65 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 04/12/2026

21

Projet de construction d'une adduction d'eau 

potable avec château d'eau et canalisation à 

Ambam

AI 685 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 31/10/2026

22

Méga projet d'alimentation en eau potable de la 

ville de Douala et ses environs à partir du fleuve 

Wouri ( 400.000 M3)

SNQ-PI 109 991 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/02/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 27/05/2027

23

Développement de l'Agro Industrie dans le 

Septentrion phase 1 (construction de retenues 

colinéaires dans la région du Nord : Poli, Ndjam-

Badi et Barkehi )

AI 107 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/10/2026

24

Travaux de construction des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau en vue de 

l’irrigation de 71 000 ha dans les localités de Ngatt, 

Barode et Dir , région de l’Adamaoua dans le cadre 

du projet Plaine Centrale Agro-Parc : Phase 1

AI 680 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 23/12/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

25

Contrôle et Surveillance des travaux de 

construction des ouvrages de mobilisation des 

ressources en eau en vue de l’irrigation de 71 000 

ha dans les localités de Ngatt, Barode et Dir , 

région de l’Adamaoua dans le cadre du projet 

Plaine Centrale Agro- Parc : Phase 1

SNQ-PI 70 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 26/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 29/01/2027

26

Construction d'un (01) forage à énergie solaire 

dans la localité de Soa département de la Mefou et 

Afamba région du Centre (Lot 1)

25 000 000

27

Construction de deux (02) forages à énergie solaire 

dans la localité de Pomla Manga et Boéli Windé 

dans la région du Nord (Lot 2)

50 000 000

28

Construction d'un (01) forage à énergie solaire 

dans la localité de Windéo région de l'Extreme-

Nord (Lot 3)

25 000 000

29

Construction de trois (03) forages à énergie solaire 

dans la localité de Mbilo, Tournigal et Banyo dans 

la région de l'Adamaoua (Lot 4)

75 000 000

30

Construction de trois (03) forages à énergie solaire 

dans la localité de Banyo dans la région de 

l'Adamaoua (Lot 5)

75 000 000

31

Etudes techniques détaillée et d'impact 

environnemental pour la construction d'un point 

public rural de distribution des produits pétroliers 

dans la localité de Poli

SNQ-PI 30 080 000 BIP MINEE/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

32

Projet de construction du point rural de distribution 

des Produits Pétroliers et du Gaz 

domestique/Travaux de construction du point rural 

de Ndélélé, Département de la KADEY, Région de 

l’EST

AI 300 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/10/2026

13/04/2026 27/04/2026 27/09/202623/03/2026AI BIP MINEE/CIPM AONO 23/01/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

33

Projet de construction du point rural de distribution 

des produits pétroliers et du gaz domestique : 

travaux de construction du point rural de Magada 

(Extrême-Nord)

AI 250 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/10/2026

34

Maîtrise d'œuvre du projet de construction du point 

rural de distribution des produits pétroliers et du 

gaz domestique/ Travaux de construction du point 

rural de Magada

SNQ-PI 25 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 19/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 23/11/2026

35

Maîtrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’extension MT/BT dans 

les arrondissements de Yaoundé

SNQ-PI 98 652 000 BIP MINEE/CIPM AONR 16/01/2026 20/03/2026 10/04/2026 24/04/2026 21/10/2026

36

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de 

Yaoundé

AI 789 217 000 BIP MINEE/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/09/2026

37
Réalisation de 20 000 branchements (monophasé 

et triphasé) dans la ville de Yaoundé
AI 1 183 107 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 27/01/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 11/10/2026

38

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 

branchements (monophasé et triphasé) dans la 

ville de Yaoundé

SNQ-PI 142 164 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 27/01/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 14/11/2026

39

Travaux installation de 60 000 kits de comptages 

communiquant et intelligents : Régions du Littoral 

et Sud-Ouest

AI 2 100 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 03/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 15/10/2026

40

Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction des 

ouvrages HTA en vue de l’alimentation de 

plusieurs clients industriels dans les villes d’Abong-

Mbang et la stabilisation de l’alimentation 

électrique

SNQ-PI 115 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 27/01/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 14/12/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

41
Travaux installation de 50 000 kits de comptages 

communiquant et intelligents
AI 1 750 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 03/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 15/10/2026

42
Installation des compteurs prépayés acquis dans le 

cadre du PARSEC
AI 264 465 000 BIP MINEE/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/09/2026

43

Renforcement d'un réseau électrique triphasé 

moyenne tension entre Cosaco-bog litoa Carrefour 

Ndokoti et construction d'un réseau monophasé 

vers Mbeng Nyong (Makak)

AI 97 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/09/2026

44

Projet d'extension du réseau éléctrique en HTA et 

BT du village EKANGA avec pose d'un 

transformateur de 160 KVA

AI 150 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 24/09/2026

45
Recrutement d'un consultant en vue de l'étude des 

normes existantes sur l'efficacité énergétique
SNQ-PI 60 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 06/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 15/09/2026

46

Recrutement d'un consultant en vue de la 

rédaction de la stratégie nationale de numérisation 

du secteur de l'électricité

SNQ-PI 60 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 06/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 15/09/2026

47

Recrutement d'un consultant en vue de la 

rédaction des contrats types d'achat et de vente 

d'énergie

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/01/2026 24/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

48
Recrutement d'un consultant en vue de 

l'élaboration d'une politique tarifaire
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 06/10/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

49

Recrutement d'un Ingénieur Conseil chargé 

d'accompagner l'Etat dans le cadre de 

développement des projets de production de 

l'électricité en mode PPP (Minkouma, Grand 

Eweng, Bini à Warak, centrale à gaz)

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 20/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 03/02/2027

50

Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des 

travaux de la maîtrise d'œuvre du Projet 

d'Aménagement du barrage hydroélectrique de Bini 

à Warak

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINEE/CIPM AONR 09/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/05/2036

51
Inventaire des actifs de stockage d'eau pour la 

production de l'électricité- PARSEC
SNQ-PI 97 389 000 BIP MINEE/CIPM AONO 03/10/2025 03/01/2026

52

Travaux d'extension du réseau électrique MT 

triphasé 15 kV et renforcement mécanique du 

réseau BT de l'axe Mbamyanga-quartier Toupouri-

hôtel Oasis-Centre de Santé AVA DAYA-Marza

AI 57 242 000 BIP MINEE/CIPM AONO 13/10/2025 13/03/2026

53 Électrification Nkol Elouga par Ebebda AI 56 605 000 BIP MINEE/CIPM AONO 22/08/2025 22/01/2026

54

Travaux de réhabilitation des réseaux électriques 

des blocs Nkol-so'o 1 (groupe scolaire bilingue 

Dysnatie par le carrefour Ancona) et Nomayos 

centre (lieu-dit ancien rail)

AI 107 208 000 BIP MINEE/CIPM AONO 15/09/2025 15/02/2026

55

Travaux de réhabilitation d'un réseau électrique 

dans la localité de descente carrière (entrée des 

sœurs) vers école publique LEVALOMBEDE

AI 58 051 000 BIP MINEE/CIPM AONO 13/10/2025 13/02/2026

56
Travaux d'électrification rurale en réseau MT/BT du 

village ENDOUM
AI 229 368 000 BIP MINEE/CIPM AONO 27/10/2025 27/02/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

57
Projet de construction d’une ligne électrique MT 

triphasée dans la localité de Meyo-Esse
AI 90 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 22/09/2025 22/02/2026

58

Construction d'un réseau d'ossature en vue de la 

stabilisation de l'énergie électrique de la ville de 

Mfou : Travaux

AI 905 996 000 BIP MINEE/CIPM AONO 26/09/2025 26/09/2026

59

Maitrise d'œuvre pour la Construction d'un réseau 

d'ossature en vue de la stabilisation de l'énergie 

électrique de la ville de Mfou

SNQ-PI 80 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 20/10/2025 20/10/2026

60
Électrification Lada 2- zone carrefour trois 

fabriques
AI 50 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 29/09/2025 01/02/2026

61
Travaux de mise à niveau du réseau électrique 

triphasé de Meyila-Nkondougou 2
AI 83 287 000 BIP MINEE/CIPM AONO 24/07/2025 24/01/2026

62

Projet de réhabilitation des lignes électriques 

MT/BT monophasées dans les localités de MEZA, 

NNEMEYONG 1, TEKMO, EDJOM (Nmeyong1) 

(Lot 2)

17 466 000 22/08/2025 22/01/2026

63

Projet de réhabilitation des lignes électriques 

MT/BT monophasées dans les localités de MEZA, 

NNEMEYONG 1, TEKMO, EDJOM (Edjom) (Lot 3)

11 220 000 28/08/2025 28/01/2026

64

Travaux de renforcement et d'extension de 

l'alimentation en énergie électrique de la localité de 

Nomayos- Mbadoumou

AI 37 323 000 BIP MINEE/CIPM AONO 27/10/2025 27/01/2026

AI BIP MINEE/CIPM

MARCHE SIGNE

AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

65
Travaux d'électrification rurale de l'axe carrefour 

carrière ZCCC-chefferie Kolloman
AI 97 318 000 BIP MINEE/CIPM AONO 13/10/2025 13/02/2026

66

Travaux de réhabilitation de la ligne monophasée 

des localités de BITOUTOUCK, NDJANTIBDA, 

MBEMNDJOCK et BOUMKOCK

AI 241 140 000 BIP MINEE/CIPM AONO 22/08/2025 22/02/2026

67

Travaux de construction d’une ligne d’ossature 

triphasée sur l’axe Akom – Likongue , et des 

Bretelles de réseau Monophasé à Songbaya-

Likongue, Arrondissement de Makak, Département 

du Nyong ET kelle, Région du Centre

AI 220 770 000 BIP MINEE/CIPM AONO 28/08/2025 28/02/2026

68

Travaux d'extension du réseau électrique HTA/BT 

triphasé sur les tronçons quartier Haoussa-village 

Montassie

AI 64 835 000 BIP MINEE/CIPM AONO 15/09/2025 15/02/2026

69

Construction des ouvrages HTA en vue de 

l’alimentation de plusieurs clients industriels dans 

les villes d’Abong Mbang et la stabilisation de 

l’alimentation électrique (Lot 1)

654 047 000

70

Construction des ouvrages HTA en vue de 

l’alimentation de plusieurs clients industriels dans 

les villes d’Abong Mbang et la stabilisation de 

l’alimentation électrique (Lot 2)

265 054 000

71

Construction des ouvrages HTA en vue de 

l’alimentation de plusieurs clients industriels dans 

les villes d’Abong Mbang et la stabilisation de 

l’alimentation électrique (Lot 3)

280 052 000

72
Travaux d’électrification rurale de la localité de 

Gambour
AI 53 935 000 BIP MINEE/CIPM AONO 13/10/2025 13/02/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AI BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

10/11/2025 10/05/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

73

Travaux de construction des réseaux d’ossature 

pour la captation de la demande industrielle dans 

la zone de LOGBADJECK et EDEA (Lot 1)

446 187 000 19/05/2026

74

Travaux de construction des réseaux d’ossature 

pour la captation de la demande industrielle dans 

la zone de LOGBADJECK et EDEA (Lot 2)

1 954 993 000 19/07/2026

75

Maitrise d'œuvre pour le projet de renforcement 

des ouvrages 30 kV pour la captation de la 

demande industrielle de la zone de LOGBADJECK 

et EDEA

SNQ-PI 167 845 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 26/09/2025 26/09/2026

76
Travaux de construction des lignes triphasées sur 

l’axe Bemengue-Bakak
AI 171 767 000 BIP MINEE/CIPM AONO 28/08/2025 28/02/2026

77
Travaux de construction des lignes triphasées sur 

l’axe Logbikoy-Nyaho
AI 201 254 000 BIP MINEE/CIPM AONO 28/08/2025 28/02/2026

78
Travaux d'extension réseau HTA/BT de la localité 

de Lam
AI 160 247 000 BIP MINEE/CIPM AONO 01/09/2025 01/02/2026

79

Renforcement du réseau électrique de la localité 

de Mendakwe-vers centre emplisseur gaz du Nord-

Ouest, Département de la Mezam et pose des 

transformateurs dans certaines localités du Nord-

Ouest

AI 245 000 000 BIP MINEE/CIPM AONO 01/09/2025 01/03/2026

80

Travaux d'électrification rurale en réseau MT/BT 

triphasé des quartiers KUNGOH et 

MBAGHANGHA du village BABA 1

AI 238 018 000 BIP MINEE/CIPM AONO 08/09/2025 08/03/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AI BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

19/09/2025
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(FCFA) 
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

81
Travaux de renforcement du réseau électrique MT 

monophasé du village Bandojun
AI 38 369 000 BIP MINEE/CIPM AONO 27/10/2025 27/02/2026

82

Travaux d'électrification des villages Bale-

Mokelewoum, Mokelewoum, Fonguentafou, 

Bedong et Mogonga en MT monophasé

AI 199 396 000 BIP MINEE/CIPM AONO 22/09/2025 22/03/2026

83

Travaux de renforcement et d'extension des 

réseaux électriques des localités situées sur l'axe 

BASSOUMDJANG-MBIAM LITTORAL et OUEST

AI 156 454 000 BIP MINEE/CIPM AONO 28/08/2025 28/02/2026

84
Travaux d'électrification rurale par extension du 

réseau électrique BT triphasé de LONDJI I
AI 22 959 000 BIP MINEE/CIPM AONO 20/10/2025 20/01/2026

85

Elaboration des textes fixant les modalités de 

contrôle, les frais de contrôle, les conditions 

d'agrément au contrôle de conformité des 

installations électriques intérieures et des matériels 

électriques aux normes de sécurité, ainsi que de la 

rédaction d'un cahier de charge des inspecteurs 

chargés du contrôle des installations électriques 

intérieures et d'un guide pratique

SNQ-PI 99 788 000 BIP MINEE/CIPM AONR 07/03/2025 07/10/2025

86

Travaux d'installation de 1 000 kits de comptage 

intelligent et communiquant pour les postes MT/BT 

en vue de la maitrise des flux, (Lot 1)

541 395 000 20/11/2025 20/05/2026

87

Travaux d'installation de 1 000 kits de comptage 

intelligent et communiquant pour les postes MT/BT 

en vue de la maitrise des flux, (Lot 2)

541 395 000 17/11/2025 17/05/2026

88

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 1)

AI 918 809 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 28/08/2025 28/04/2026MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AI BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

89

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 2)

901 136 000 22/08/2025 22/04/2026

90

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 3)

408 186 000 07/07/2025 07/01/2026

91

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 4)

202 984 000 22/08/2025 22/02/2026

92

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 5)

234 624 000 18/07/2025 18/01/2026

93

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 6)

285 406 000 01/09/2025 01/03/2026

94

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 7)

209 773 000 07/07/2025 07/01/2026

95

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 8)

225 866 000 01/09/2025 01/03/2026

96

La fourniture et l’exécution des travaux de 

construction des réseaux de dessertes HTA & BT 

dans les chefs-lieux d’unités administratives du 

Cameroun en procédure d’urgence, neuf (09) lots. 

PARSEC (Lot 9)

232 157 000 11/07/2025 11/01/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

BIPAI

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

97

Maîtrise d’œuvre pour La fourniture et l’exécution 

des travaux de construction des réseaux de 

dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d’unités 

administratives du Cameroun en procédure 

d’urgence, PARSEC

SNQ-PI 202 959 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 26/09/2025 26/09/2026

98

Inventaire des actives distributions du 

concessionnaire ENEO dans les régions du Centre 

et du Littoral (PARSEC)

SNQ-PI 1 297 193 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 13/10/2025 02/03/2026

99

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 1)

3 268 676 000 28/03/2025 28/11/2025

100

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 4)

889 766 000 21/07/2025 21/01/2026

101

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 5)

293 374 000 18/08/2025 18/02/2026

102

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 6)

230 191 000 28/03/2025 28/09/2025

103

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 7)

1 094 800 000 17/07/2025 17/01/2026

104

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 8)

334 091 000 03/04/2025 03/10/2025

BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AI

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

105

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 9)

189 711 000 11/07/2025 11/01/2026

106

Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux 

béton pour les travaux de remplacement des 

poteaux et traverses bois par des poteaux béton et 

armements métalliques dans les dix régions du 

Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 10)

190 266 000 28/03/2025 28/09/2025

107

Maitrise d'œuvre de pose de dix mille (10 000) 

poteaux béton pour les travaux de remplacement 

des poteaux et traverses bois par des poteaux 

béton et armements métalliques dans les dix 

régions du Cameroun en 10 lots. PARSEC

SNQ-PI 474 258 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 03/10/2025 03/10/2026

108

Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de 

comptages communiquant et intelligents 

(compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements 

équipes) sur l’ensemble du territoire national en 

quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 1 (70 000 kits)

4 156 509 000

109

Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de 

comptages communiquant et intelligents 

(compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements 

équipes) sur l’ensemble du territoire national en 

quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 2 (60 000 kits)

3 756 375 000

110

Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de 

comptages communiquant et intelligents 

(compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements 

équipes) sur l’ensemble du territoire national en 

quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 3 (50 000 kits)

3 130 313 000

111

Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de 

comptages communiquant et intelligents 

(compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements 

équipes) sur l’ensemble du territoire national en 

quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 4 (20 000 kits)

1 252 125 000

112
Maîtrise d'œuvre de l'installation des 200 000 

compteurs communiquant et intelligents (PARSEC)
SNQ-PI 455 263 000 BIP

MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 03/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 20/01/2027

AI BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AG BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

10/10/2025 10/06/2026
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MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE

113

Fourniture de 2000 kits de comptage intelligent et 

communiquant pour les postes MT/BT en vue de la 

maitrise des flux. (En procédure d’urgence) 

(PARSEC)

AG 2 735 075 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 29/09/2025 29/03/2026

114

Maîtrise d'œuvre Pour la pose de 2000 kits de 

comptage intelligent et communiquant pour les 

postes MT/BT en vue de la maitrise des flux. 

(PARSEC)

SNQ-PI 184 828 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(AI)
AONR 03/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 20/01/2027

115

Travaux de remplacement de certains 

transformateurs en panne dans le Département de 

la Mefou et Akono, Région du Centre (un total de 

19 transformateurs soit 10 monophasés et 09 

triphasés)

AI 249 313 685 BIP MINEE/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/10/2026

116

Selection des bureaux d'études techniques (BET) 

internationaux et nationaux pour la mission de suivi 

et de controle des travaux du projet de 

reconfiguration du système d'alimentation en eau 

potable de la ville de Yaoundé

SNQ-PI 500 000 000 BIP
MINEE/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 24/02/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 31/12/2026

50 009 226 685

MARCHE SIGNE

TOTAL
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1
Entretien des bâtiments des services centraux du 

MINEPAT
SQ 63 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 29/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/03/2027

2

Mise en place d'un dispositif de gestion de la 

qualité des services dans les réseaux 

informatiques du MINEPAT

SNQ-PI 22 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

3
Extension du réseau informatique du 

MINEPAT(Annexes INS)
AG 70 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

4
Redondance des équipements actifs du réseau 

informatique des services centraux du MINEPAT
AG 10 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 30/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

5
Mise à niveau de la salle des serveurs de 

l'Immeuble rose
AG 15 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

6
Acquisition des équipements actifs du réseau 

informatique des services centraux du MINEPAT
AG 80 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

7 Déploiement du service d'annuaire active SNQ-PI 30 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

8
Fourniture de matériel informatique des services 

centraux du MINEPAT
AG 70 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

9
Fourniture de matériel informatique dans les 

services déconcentrés du MINEPAT
AG 60 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

10 Acquisition du matériel téléphonique AG 10 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

11

Acquisition des équipements informatique et 

téléphonique pour les interventions rapides du 

service de maintenance au MINEPAT

AG 32 402 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

12
Acquisition d'un système antivirus multiplateformes 

version Serveur pour 1000 postes
AG 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

13
Acquisition des certificats de sécurité pour site 

web, visioconférence, messagerie collaborative
AG 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

14
Elaboration d'un plan de développement de la 

filière kola au Cameroun
SNQ-PI 25 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

15

Elaboration d'un guide d'intégration de la 

dimension VIH-SIDA dans les conventions et 

projets

SNQ-PI 30 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 26/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

16
Etude d'évaluation de l'impact économique des 

subventions en faveur des femmes
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 27/03/2026 29/05/2026 19/06/2026 03/07/2026 03/11/2026

17 Acquisition du mobilier de bureaux AG 80 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

18 Acquisition autres mobiliers AG 75 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

19
Inventaire général de base et de recollement des 

services centraux du MINEPAT
SNQ-PI 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 26/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

20
Réhabilitation des ascenseurs de l'Immeuble 

AMACAM
BEC 45 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 22/03/2027 03/05/2027 21/05/2027 31/05/2027 31/08/2027

21 Acquisition des mobiliers de bureaux AG 40 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

22 Aménagement des locaux de la SDDA BEC 50 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

23 Acquisition de deux véhicules pour la (DGEPIP) AG 90 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 09/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

24
Acquisition de deux pick-up pour le suivi de 

l'exécution du BIP du MINEPAT et de la DAG
AG 84 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 09/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

25 Acquisition des motos AG 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 09/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

26

DAG: Acquisition de deux véhicules pour le suivi et 

la relance des activités des services centraux et 

déconcentrés

AG 84 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 09/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

27
Acquisit ion des véhicules de fonction (DAJ et 

DPRPC)
AG 84 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

28
Acquisition des véhicules pour les services 

déconcentrés
AG 312 001 817 BIP

MINEPAT / CIPM - 

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 25/05/2026 11/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

29 Acquisition de deux véhicules de liaison à la DAG AG 80 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

30
Optimisation des fonctionnalités de l'application de 

suiviévaluation des projets du BIP
SNQ-PI 80 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 26/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

31
Etude en vue d'améliorer le suivi du BIP du 

Chapitre 22
SNQ-PI 30 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

32
Etude sur la cartographie des fenêtres de 

financement éligibles à l'Etat du Cameroun
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

33
Acquisition de serveurs pour le déploiement du 

système DAD au Cameroun IDM8 au MINEPAT
AG 41 737 500 BIP MINEPAT / CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

34
Elaboration d'un Guide d'évaluation des 

financements avec les pays émergeants
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 06/04/2026 25/05/2026 11/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

35
Acquisition des équipements du dispositif 

d'auscultation et de veille stratégique au MINEPAT
AG 150 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 06/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

36
Production du journal des projets version 

parlementaire
SQ 160 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/04/2026 28/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2026

37
Production du journal des projets version grand 

public
SQ 140 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/04/2026 28/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2026

38 Production du budget citoyen SQ 115 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/04/2026 28/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/11/2026

39
Acquisition du matériel informatique pour la 

DGEPIP
AG 235 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 16/04/2026 28/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/09/2026

40
Mise en place du dispositif d'auscultation et de 

veille
SNQ-PI 99 200 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 26/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

41
Elaboration d'un guide méthodologique de 

planification des projets d'infrastructures
SNQ-PI 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 02/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

42
Etudes techniques en vue de la construction d'un 

complexe économique et touristique à Balangué
SNQ-PI 725 000 000 BIP

MINEPAT / CIPM - 

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/06/2028

43
Étude sur les dynamiques environnementales et 

dividende démographique au Cameroun
AG 25 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 24/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

44

Revue des objectifs de développement durable , à 

mi-parcours de la Stratégie Nationale de 

Développement 2020-2030 (SND30)

SNQ-PI 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 24/04/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/11/2026
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

45

Analyse prospective de la structure du capital 

humain en collectivité territoriales décentralisées : 

régions, capital humain et transformation 

structurelle de l'économie locale à l'horizon 2030

SNQ-PI 25 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 24/04/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/11/2026

46
Acquisition de matériel au profit des GIC, ONG et 

Associations
AG 100 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONO 23/04/2026 08/06/2026 25/06/2026 06/07/2026 06/08/2026

47

Mise en place d'une plate-forme informatique de 

gestion des appuis et subventions aux 

organisations paysannes

SNQ-PI 40 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 13/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

48

Evaluation de la durabilité des interventions des 

programmes et projets de développement sur les 

conditions de vie des populations à la base (phase 

3)

SNQ-PI 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 03/04/2026 05/06/2026 26/06/2026 10/07/2026 10/10/2026

49

Guide sur les pratiques innovantes de 

développement Local au Cameroun à l'aune de la 

mise en œuvre de la SND30

SNQ-PI 20 000 000 BIP MINEPAT / CIPM AONR 23/04/2026 11/06/2026 29/06/2026 09/07/2026 09/11/2026

50

Exécution des travaux de construction des 

infrastructures de traitement et de stockage d'eau 

dans la ville de Kye-Ossi, Département de la 

Vallée du Ntem

BEC 497 449 958 BIP MINEPAT / CIPM AONO 10/10/2025 05/12/2025 26/12/2025 09/01/2026 09/04/2026

4 259 791 275TOTAL 
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1
Rénovation de la salle abritant les archives des 

services centraux
BEC 25 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

2
Réhabilitation du système hydraulique de sécurité 

incendie
AI 71 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

3 Rénovation de la salle de saisie de la carte scolaire BEC 45 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

4
Réhabilitation de Toitures Terrasse des bâtiments 

A et B du MINEDUB Phase II
BEC 55 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

5 Aménagement des espaces verts BEC 25 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

6
Extension du réseau informatique dans les 

services centraux et déconcentrés
AI 50 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

7
Equipement des Structures des Services centraux 

en matériel de bureau
AG 70 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/08/2026

8
Equipement des Structures des Services centraux 

en matériel informatique
AG 80 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 30/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/08/2026

9
Achat de 03 véhicules pour la Région du Sud-

Ouest
AG 75 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 15/05/2026 13/07/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/10/2026

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB
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10
Achat de 03 véhicules pour les Régions de l'Ouest, 

du Littoral et du Nord-Ouest
AG 75 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 04/05/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/10/2026

11
Achat de 03 véhicules pour les Régions du Centre, 

de l'Est et du Sud
AG 75 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/07/2026

12
Achat de 03 véhicules pour les régions de 

l'Adamaoua, du nord et de l'Extrême-Nord
AG 75 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/07/2026

13
Equipement des Services Centraux en matériel 

roulant
AG 90 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/08/2026

14
Acquisition des équipements informatiques pour la 

Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
AG 35 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/08/2026

15
Acquisition et mise en place d'une application de 

gestion du courrier
SNQ-PI 65 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONR 27/03/2026 29/05/2026 19/06/2026 03/07/2026 03/09/2026

16

Equipement en matériel de reprographie et 

d'archivage numérique des projets et des marchés 

publics

AG 80 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

17
Acquisition des appareillages spécialisés pour les 

enfants à besoins spécifiques
AG 80 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

18
Construction d'une école complète de 

NGUELEMEDOUKA à ZOKMEKOUE (Kribi 1er)
AG 750 000 000 BIP

MINEDUB/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB

19
Construction de l'Ecole Publique Bilingue Complète 

de LONDJI (Kribi 1er)
BEC 750 000 000 BIP

MINEDUB/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026

20
Dépenses d'investissement non définies à répartir 

pour réhabilitation et construction
BEC 700 000 000 BIP

MINEDUB/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

21
Equipement des écoles primaires en kits de 

codage
AG 90 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/08/2026

3 361 000 000TOTAL
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1

Mise en place d'un dispositif de biométrie dans les 

services centraux et à la Délégation Régionale du 

Centre

AG 10 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

2
Conception, développement et deploiement d'une 

application de gestion du patrimoine au MINEPIA 
SNQ-PI 45 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 08/09/2026

3

Acquisition d'un véhicule de fonction pour le 

Ministre de l'Elevage, des pêches et des industries 

animales

AG 60 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2033

4
Réhabilitation du bâtiment abritant la cellule 

informatique de Mvog Betsi
BEC 15 500 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

5

Contruction d'un bâtiment devant abritter les 

services de l'Inspection Générale et les services 

rattachés du Secretariat Général

BEC 300 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/01/2027

6

Maîtrise d'oeuvre de la contruction d'un batiment 

devant abritter les services de l'Inspection 

Générale et les services rattachés du Secretariat 

Général

SNQ-PI 30 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONR 26/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/02/2027

7

Acquisition des kits d’inspection sanitaire 

vétérinaire terrestres, maritimes, aériens et du 

matériels pour estampillage au niveau des 

abattoirs

AG 30 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA
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8
Finalisation de la construction de l’Hôpital Régional 

vétérinaire de Yaoundé à Mvog-Betsi
BEC 113 225 464 BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/12/2026

9
Acquisition des broyeurs de tiges au profit des 

éleveurs (laitiers, emboucheurs, etc)
AG 45 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

10
Acquisition des équipements et matèriels de 

production de miel au profit des producteurs
AG 45 004 578 BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/09/2026

11
Acquisition de poulaillers améliorés métalliques au 

profit des aviculteurs
AG 49 000 000 BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

742 730 042TOTAL
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1

Sécurisation des locaux abritant les services 

centraux du MINEFOP sur les sites de Nlongkak et 

de la rue Ceper

SQ           40 000 000 BF MINEFOP/CIPM DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/03/2027

2

Entretien et propreté des locaux abritant les 

services centraux du MINEFOP sur les sites de 

Nlongkak et de la rue Ceper

SQ           35 000 000 BF MINEFOP/CIPM DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/03/2027

3

Production de l'enseigne lumineuse du fronton du 

MINEFOP à l'immeuble R+2 avec sous sol sur le 

site de la rue ceper

SQ             5 000 000 BIP MINEFOP/CIPM DC 30/03/2026 30/04/2026 18/05/2026 27/05/2026 27/07/2026

4

Acquisition du matériel informatique dédié à la 

numérisation et la sauvegarde électronique des 

documents (scanner; disques durs externes, 

laptops) (Lot 1)

            9 000 000 

5

Acquisition des matériels de maintenance (réseau 

pour les services centraux,réseau de la salle 

serveur du CNFFDP, parc informatique ) (Lot 2)

          20 000 000 

6
Acquisition du matériel de visio conférence pour 

les services centraux
AG           30 000 000 BIP MINEFOP/CIPM DC 02/03/2026 02/04/2026 20/04/2026 29/04/2026 29/06/2026

7

Etude pour la determination des caracteristiques 

des équipements du nouveau batiment R+2 avec 

sous-sol sur le site de la Rue Ceper

SNQ-PI           20 000 000 BIP MINEFOP/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

8

Acquisition du matériel informatique spécifique 

pour les activités de la preparation du budget et la 

gestion des marchés publics (Lot 1)

          20 000 000 

9

Acquisition du matériel informatique spécifique 

pour les activités de la gestion des carrieres et la 

maintenance de l'application antilope (Lot 2)

          20 000 000 

 MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

AG BIP MINEFOP/CIPM DC

AG BIP MINEFOP/CIPM DC

06/03/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 26/07/2026
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 MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

10
Equipement du nouveau bâtiment R+2 avec sous-

sol sur le site de la Rue Ceper
AG         120 097 932 BIP MINEFOP/CIPM AONO 04/05/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 01/12/2026

11

Travaux complémentaire de la construction d'un 

batiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue 

Ceper

BEC           50 000 000 BIP MINEFOP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 22/09/2026

12
Acquisition du matériel informatique pour des 

Services Centraux 
AG           40 000 000 BIP MINEFOP/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

13 Aménagement des locaux des Services Centraux BEC           20 000 000 BIP MINEFOP/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/09/2026

14
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

du Secrétariat Général
AG           20 000 000 BIP MINEFOP/CIPM DC 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

15
Acquisition des véhicules de fonction pour les 

services centraux et déconcentrés
AG         300 000 000 BIP

MINEFOP/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 03/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

16

Centre de Formation Professionnelle des 

Employés de Bureau (CFPREB) de Yaoundé : 

Acquisition du matériel informatique

AG           15 000 000 BIP MINEFOP/CIPM DC 23/01/2026 26/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 23/06/2026

764 097 932TOTAL
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1

Alimentation en énergie électrique des Centres de 

développement du numérique universitaire des 

universités de Ngaoundéré, Yaoundé 1, Yaoundé 

2, Dschang et Douala

AI 250 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

2

Travaux d'autonomisation en énergie électrique par 

système solaire Photo-Voltaïque du Centre 

National de Supervision du Réseau 

d'Interconnexion des Universités du Cameroun 

(RIC) et de développement du numérique 

universitaire, Université de Yaoundé 1, MINESUP 

(Phase 1)

AI 303 363 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 23/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/11/2026

3

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'autonomisation en 

Energie électrique par système solaire Photo-

Voltaïque du Centre National de Supervision du 

Réseau d'Interconnexion des Universités du 

Cameroun (RIC) et de développement du 

numérique universitaire, Université de Yaoundé 1, 

MINESUP (Phase 1)

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/12/2026

4
Acquisition des mobiliers et autres logistiques des 

Services Centraux
AG 185 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

5
Acquisition des véhicules pour les Service 

Centraux
AG 200 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

6
Etude d'un plan directeur de la recherche 

universitaire
SNQ-PI 200 000 000 BIP

MINESUP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 20/03/2026 02/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/12/2026

7
Acquisition des équipements informatiques pour 

les Services Centraux
AG 150 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

8 Entretien des ascenseurs SQ 12 750 000 BF MINESUP/CIPM DC 02/02/2026 06/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 01/02/2027

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP

9
Construction d'une clôture pour le Centre AIMS à 

Limbé  
BEC 50 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

10 Entretien ordinaire des bâtiments SQ 12 113 000 BF MINESUP/CIPM DC 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 25/01/2027

11
Acquisition du matériel électrique pour les Services 

Centraux du MINESUP
AG 15 000 000 BIP MINESUP/CIPM DC 27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2026

12
Entretien des appareils de reprographie et de 

climatisation
SQ 12 750 000 BF MINESUP/CIPM DC 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 25/01/2027

13
Etudes sur la mise en œuvre du contrôle interne et 

production des outils
SNQ-PI 70 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 09/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

14 Réhabilitation du bâtiment de l'OMDES BEC 10 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

15
Enquête pilote sur l'insertion des diplômés de 

l'Enseignement Supérieur
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINESUP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 27/03/2026 09/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/12/2026

16
Elaboration de la stratégie de mise en oeuvre de 

l'Université entrepreneuriale 
SNQ-PI 30 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/11/2026

17

Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des 

plates-formes, de VRD et de construction et 

équipement en meubles de certaines 

infrastructures de l'Université d'Ebolowa

SNQ-PI 150 000 000 BIP
MINESUP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 12/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNELLE ET FACULTAIRE (PRO-ACTPF)
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP

18
Achats groupés des équipements de laboratoires 

et ateliers en faveur des ETP
AG 200 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

19
Maîtrise d'œuvre Achats groupés des équipements 

de laboratoires et ateliers en faveur des ETP
SNQ-PI 20 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 09/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/10/2026

20

Finalisation des études de construction des sites 

annexes des universités d'Ebolowa, de Bertoua et 

Garoua

SNQ-PI 300 000 000 BIP
MINESUP/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

21

Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un 

bloc pédagogique de la FMSB de Garoua (phase 

1)

SNQ-PI 10 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 20/02/2026 21/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

22

Maîtrise d’œuvre des travaux de terrassement des 

plates-formes, de VRD et de construction et 

équipement en meuble de certaines infrastructures 

de l'Université de Bertoua

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINESUP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 24/02/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

23
Maîtrise d’œuvre construction d'un bloc 

pédagogique à l'ENS de Bertoua
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINESUP/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

2 445 976 000TOTAL
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1

Acquisition des équipements (étagères et 

classeurs) pour la sous-direction des archives du 

MINEPDED

AG 12 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

2
Acquisition de six pick-up pour les services 

centraux et déconcentrés
AG 230 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

3
Réhabilitation des installations des bureaux du 

MINEPDED de l'immeuble ministériel N°2
BEC 20 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

4

Acquisition des équipements informatiques pour 

les services centraux et déconcentrés du 

MINEPDED

AG 35 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

5 Informatisation du courrier du MINEPDED SNQ-PI 25 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR 26/12/2025 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/06/2026

6
Création et opérationnalisation de bases de 

données sur le DaRt
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR 26/12/2025 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/06/2026

337 000 000

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT  DURABLE - MINEPDED

TOTAL
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1
Sécurisation des sites des points de 

regroupements des déchets ménagers
BEC 100 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 06/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/10/2026

2

Travaux de construction des points de 

regroupement des déchets ménagers et assimilées 

dans la ville de Yaoundé

BEC 350 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/09/2026

3
Sécurisation des sites des points de 

regroupements des déchets ménagers
BEC 100 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

4
Equipement de précollecte et de revalorisation des 

déchets au OSC et PME
AG 100 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

5 Etudes d’Impact Environnemental et Social SNQ-PI 35 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 02/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/10/2026

6

Travaux de construction des infrastructures de 

gestion des déchets dans certaines villes du 

Cameroun

BEC 350 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

7
Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction des 

drains principaux à Maroua
SNQ-PI 35 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

8
Travaux de construction des drains principaux à 

Maroua
AI 200 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

9

Travaux d'aménagement des berges de Mayo 

Kaliao et Ziling au abord du marché Dougoi à 

Maroua

AI 358 868 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 06/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/10/2026

10

Maitrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des 

berges de Mayo Kaliao et Ziling au abord du 

marché Dougoi à Maroua

SNQ-PI 29 873 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

11
Construction d'un reseau d'assainissement et de 

drainage à Kousseri
AI 476 614 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/11/2026

12
Etudes en vue du plan directeur de drainage de la 

ville Santchou
SNQ-PI 60 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/11/2026

13
Travaux d'assainissement du lac municipal de 

Sangmélima
AI 165 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/09/2026

14

Maitrise d'oeuvre des travaux de construction des 

points de regroupement des déchets ménagers et 

assimilés dans la ville de Douala

SNQ-PI 25 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 20/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

15

Travaux de construction des points de 

regroupement des déchets ménagers et assimilées 

dans la ville de Yaoundé

BEC 350 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 17/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

18

Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des 

points de regroupement des déchets ménagers et 

assimilés dans la ville de Yaoundé

SNQ-PI 25 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 06/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/11/2026

16
Travaux de construction des centres de transfert 

de déchets dans la ville de Yaoundé
BEC 615 000 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 24/04/2026 06/07/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/02/2027

17

Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des 

centres de transfert de déchets dans la ville de 

yaoundé

SNQ-PI 55 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 10/04/2026 12/06/2026 03/07/2026 17/07/2026 17/11/2026

19

Sécurisation du  site de Nkolfoulou pour la 

construction des points de l'unité de transformation 

des dechets

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINHDU/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 14/04/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/12/2026

20 Aménagement du site de Nkolfoulou BEC 100 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

21
Etudes APD et EIES de restructuration des 

quartiers de Douala 5
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 13/04/2026 29/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/12/2026

22 Travaux de restructuration du site de Nlonako BEC 212 586 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 30/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

23
Etudes APD et EIES de restructuration du quartier 

Mimboman
SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 07/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/11/2026

24
Etudes APD et EIES de restructuration du quartier 

Nkolbikok
SNQ-PI 116 246 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/04/2026 16/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/11/2026

25 Travaux de construction de la clôture BEC 314 064 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/10/2026

26
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

d'une clôture
SNQ-PI 20 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/09/2026

27 Travaux confortatifs BEC 500 000 000 BIP
MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/11/2026

28 Maîtrise d'oeuvre des travaux confortatifs SNQ-PI 35 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 02/01/2026 03/03/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/10/2026

29

Travaux d'entretien de certaines voiries dans la 

ville de yaoundé (tronçon: Ekie et Oyom Abang 

ététak)

ROUTES 7 500 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2026

30

Contrôle et surveillance des Travaux 

d'aménagement des bretelles de routes Inter 

C1013005 (Bidjong – carrefour Minko) et Inter 

C10013004 (Bidjong Central Camwater – Fin de la 

route : rivière Libi) y compris les voies parcellaires 

et travaux connexes

SNQ-PI 8 150 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 16/03/2026 30/04/2026 18/05/2026 28/05/2026 28/09/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

31

Travaux d'aménagement d'un tronçon de route au 

quartier carrière lieu dit chapelle notre dame de 

lorette-carrefour pont sable (L=1360ml)

ROUTES 500 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/08/2026

32

Traitement de nids de Poule Yaoundé -rue 6262 

avec aménagement d’une voie d’accès au quartier 

Mbankolo au lieu-dit « chez le commissaire à la 

source »

ROUTES 203 028 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

33

Travaux d'aménagement des bretelles de routes 

Inter C1013005 (Bidjong – carrefour Minko) et Inter 

C10013004 (Bidjong Central Camwater – Fin de la 

route : rivière Libi) y compris les voies parcellaires 

et travaux connexes

ROUTES 162 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/09/2026

34

Maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de 

certaines voiries à Mbankolo, Odza et quartier 

carrière

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/11/2026

35

Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de 

la voie «Pont d’Emana – Archives CNPS –Marché 

de bétail – Carrefour Nkolbong –Tradex Emana et 

bretelles»

SNQ-PI 30 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 20/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/11/2026

36

Travaux d'entretien de certaines voiries dans la 

ville de Yaoundé lot N°4: Réhabilitation du tronçon 

« Entrée Polytechnique Yaoundé – Entrée CIRCB, 

L= 380ml »Aménagement d’une voie de 

raccordement à l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, 

section rase campagne, Échangeur PK 6+350 / 

Poste de contrôle

ROUTES 227 688 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

37

Travaux de réhabilitation de la voie «Pont d’Emana 

– Archives CNPS –Marché de bétail – Carrefour 

Nkolbong –Tradex Emana et bretelles»

ROUTES 599 540 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

38
Etudes en vue de la réhabilitation de certaines 

voiries dans la ville Foumban
SNQ-PI 74 500 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

39
Etudes en vue de la réhabilitation de certaines 

voiries dans la ville d'Ebolowa
SNQ-PI 50 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

40
Etudes en vue de la réhabilitation de certaines 

voiries dans la ville de Buea
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

41

Maitrise d'œuvre des travaux d’aménagement des 

ilots des échangeurs d’Ahala et de Meyo le long de 

l’autoroute Yaoundé Nsimalen

SNQ-PI 8 404 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/10/2026

42

Travaux d’aménagement des ilots des échangeurs 

d’Ahala et de Meyo le long de l’autoroute Yaoundé 

Nsimalen

ROUTES 168 088 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/09/2026

43
Travaux d’entretien des infrastructures de 

l’autoroute Yaoundé Nsimalen
ROUTES 75 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 29/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026

44

Maîtrise d'œuvre compléte des projets 

d'equipements marchands dans la ville de Bertoua 

dans le cadre du programme C2D urbaine 

''Capitales Régionales''

SNQ-PI 65 635 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

45
Sécurisation de certains sites de recasement des 

villes du programme Capitales Régionales
BEC 27 900 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

46
Etude en vue de l'élaboration des plans de mobilité 

urbaine durable de la ville de Bertoua
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 02/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

47
Etude en vue de l'élaboration des plans de mobilité 

urbaine durable de la ville de Garoua
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 02/04/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/11/2026

48
Travaux d’aménagement des plans d’eau le long 

de l'autoroute Yaoundé Nsimalen
AI 156 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 30/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

49

Travaux de construction de certaines voiries le 

long de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen: Tronçon 1 : 

Mfoundi-chefferie Abomé-échangeur Meyo côté 

gauche 2,460km , Tronçon 2 : Abomé-gendarmerie 

Meyo-échangeur Meyo côté droit 1,060km

ROUTES 1 000 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/09/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 61 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

50
Contrôle des Travaux de construction d'un pont 

définitif sur le Mayo Danay dans la ville de Yagoua
SNQ-PI 75 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/11/2026

51
Travaux de construction d'un pont définitif sur le 

Mayo Danay dans la ville de Yagoua
AI 500 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/10/2026

52
Travaux d'aménagement des canaux de drainage 

pluvial dans la ville de Douala
ROUTES 3 195 586 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/10/2026

53

Maitrise d'œuvre des travaux de construction de 

certaines voiries le long de l'autoroute Yaoundé-

Nsimalen

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 12/01/2026 26/02/2026 16/03/2026 26/03/2026 26/08/2026

54
Travaux de construction des ouvrages de 

franchissement
AI 1 132 270 000 BIP

MINHDU/CIPM-

CCCM(AI)
AONO 06/04/2026 25/05/2026 11/06/2026 22/06/2026 22/11/2026

55

Etudes en vue de l’élaboration de l’évaluation 

environnementale stratégique et le Plan d’action de 

réinstallation du pôle urbain de Mbankomo

SNQ-PI 60 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/11/2026

56
Etude en vue de la construction de la voie de 

contournement de Bertoua
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 29/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/09/2026

57
Etudes en vue de la construction de la voie de 

contournement de Buea
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/11/2026

58

Maitrise d’œuvre complète des travaux 

d’aménagement de certains carrefours dans la ville 

de Yaoundé

SNQ-PI 82 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 23/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/11/2026

59

Maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement des 

voiries dans certains pôles urbains et quartiers 

sous structurés

SNQ-PI 35 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/10/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

60
Aménagement de la voirie et réseaux divers du 

lotissement d’Olembé
ROUTES 400 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

61

Actualisation des études techniques et du PAR de 

la Voie de contournement de Yaoundé: LOT N°1 : 

T4-Autoroute Dla-Ydé- RN3 (8,5 km) et T1- RN3-

Nkongoa (29,5 km)

SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

62 Aménagement de la voirie du quartier Nlonako ROUTES 300 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/09/2026

63

Marché complémentaire études pôle urbain de 

Nkon-Nouma : élaboration de l'Evaluation 

Environnementale Stratégique du pôle urbain de 

Nkong Nouma

SNQ-PI 20 787 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

64

Marché complémentaire études pôle urbain de 

Nkon-Nouma : Elaboration du POS d'Okola et le 

PAR du pôle urbain de Nkong Nouma (Phase 2)

SNQ-PI 20 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

65

Sécurisation des emprises de la voie de 

contournement de Yaoundé et de ses pôles 

urbains

ROUTES 260 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

66

Actualisation des études techniques et du PAR de 

la Voie de contournement de Yaoundé: LOT N°2 : 

T1- Nkongoa-Nkolméyang (15,9 km), T2-

Nkolmeyang-Nkozoa (22,58 km)

SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/11/2026

67
Maitrise d'œuvre des travaux préliminaires en vue 

de la construction du T3 (lot 8_Nkozoa-Nkong)
SNQ-PI 25 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/10/2026

68

Travaux préliminaires en vue de la construction du 

T3 (lot 8_Nkozoa-Nkong), y compris 

indemnisations

ROUTES 500 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

69
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des 

passerelles piétonnes
SNQ-PI 67 500 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 02/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 14/05/2026 14/11/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

70 Travaux de construction des passerelles piétonnes ROUTES 1 350 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 12/03/2026 30/04/2026 18/05/2026 28/05/2026 28/10/2026

71 Aménagement du CIJ Melong BEC 75 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

72

Fourniture des matériels et équipements dans les 

communes de Lobo et Ebolowa 2 en vue de la 

création des unités pilotes de production des pavés

AG 40 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

73

Fourniture des matériels et équipements dans les 

Communes de Bangem,Mundemba, Kumba 1, 

Nkongsamba 1 et Douala 4 en vue de la création 

des unités pilotes de production des pavés

AG 106 303 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/09/2026

74

Fourniture des matériels et équipements dans les 

Communes de Tubah, Foumbot et Zhoa en vue de 

la création des unités pilotes de production des 

pavés

AG 67 500 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

75

Fourniture des matériels et équipements dans les 

CIJ Meyomessala et Foumban en vue de la 

création des unités pilotes de production des pavés

AG 30 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

76
Aménagement et équipement de l’aire de jeux au 

CIJ de Bangangté
BEC 45 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/08/2026

77 Réhabilitation du CIJ de Bagangté BEC 32 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/08/2026

78
Fourniture des équipements informatiques et de 

mobiliers de bureau au CIJ de Melong
AG 22 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

79

Fourniture des matériels et équipements aux 

Comités de développement de Yaoundé 5 

(Nkolmesseng) et Nkolmetet (Nkomvana)

AG 38 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

80

Fourniture et équipement de matériel (concours 

villes propres) dans les communes de 

Mora,Mokolo,Kar-Hay,Gazawa,Logone-Birni,Mayo-

Ourlo,Beka,Ngaoundal,Galim-

Tignère,Meiganga,Ngaoundéré 2,Gari-Gombo

AG 36 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/09/2026

81

Fourniture des matériels et équipements aux 

Comités de développement de Douala 4 (DOBO) 

et Nkongsamba 1

AG 36 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

82

Fourniture des matériels et équipements au Comité 

de développement et populations regroupées en 

associations et GIC de Garoua

AG 20 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/09/2026

83

Fourniture des matériels et équipements au Comité 

de développement de Bakong et Menozi dans la 

Commune de Bazou

AG 38 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

84

Fourniture des matériels et équipements aux 

Comités de développement de l'autoroute yaoundé-

nsimalen

AG 36 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

85

Fourniture des matériels et équipements dans la 

Commune de Sangmelima pour l'entretien du 

monument Paul BIYA

AG 75 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

86

Fourniture et équipement de matériel (Concours 

Villes propres)dans les communes de 

Mbalmayo,Soa,Ngoumou,Ntui,Bafia,Yaoundé 

5,Nkoteng,Monatélé,Ngog-Mapubi,Kribi 1

AG 30 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

87

Fourniture et équipement de matériel (concours 

villes propres)dans les communes de 

Kumbo,Mbengwi,Santa,Fundong,Dschang,Bana,M

agba,Batcham,Bangangté,Peté Bandjoun,Bangou

AG 33 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

88

Fourniture et équipement de matériel (concours 

villes propres) dans les communes de 

Menji,Isangele,Eyumejok,Buea,Bangem,Nkondjock

,Douala 3

AG 21 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

89 Achat de véhicules AG 400 000 000 BIP
MINHDU/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 12/03/2026 30/04/2026 18/05/2026 28/05/2026 28/09/2026
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

90
Achat du matériel informatique et bureautique (Lot 

1)
75 000 000

91
Achat du matériel informatique et bureautique (Lot 

2)
75 000 000

92 Achat matériel technique spécifique (Lot 1) 70 000 000

93 Achat matériel technique spécifique (Lot 2) 70 000 000

94 Achat matériel technique spécifique (Lot 3) 46 033 000

95
Acquisition du matériel et mobilier de bureau (Lot 

1)
75 000 000

96
Acquisition du matériel et mobilier de bureau (Lot 

2)
75 000 000

97 Réhabilitation des Délégations du MINHDU BEC 236 000 000 BIP MINHDU/CIPM AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

98
Élaboration des décrets d'application de loi portant 

sur l'hygiène et la salubrité
SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 26/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

99 Elaboration de la loi sur l'habitat SNQ-PI 99 999 000 BIP MINHDU/CIPM AONR 26/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

19 318 653 000

09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/07/2026AG BIP MINHDU/CIPM AONO 26/12/2025

AG BIP MINHDU/CIPM AONO 19/01/2026

TOTAL

AG BIP MINHDU/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026
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1

Acquisition de quatre (04) véhicules d’intervention 

pick-up pour certains responsables du MINAS (Lot 

1)

148 000 000

2 Acquisition d’un MINIBUS de 30 places (Lot 2) 80 000 000

3
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

centraux
AG 35 000 000 BIP MINAS/CIPM DC 20/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

4
Acquisition du matériel informatique pour les 

services centraux
AG 45 000 000 BIP MINAS/CIPM DC 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 15/06/2026

5
Acquisition d’un groupe électrogène pour le 

bâtiment central du MINAS (Lot 1)
150 000 000

6
Acquisition d’un groupe électrogène pour le 

bâtiment annexe du MINAS (Lot 2)
110 000 000

7 Equipement du CAT de Mfou AG 75 000 000 BIP MINAS/CIPM AONO 06/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/06/2026

8
Extension des travaux de réhabilitation du CAED 

de Yaoundé
BEC 30 000 000 BIP MINAS/CIPM AONO 06/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

9
Suite des travaux de construction du DATA 

CENTER du RESUC
BEC 20 000 000 BIP MINAS/CIPM AONO 06/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

10
Réhabilitation du Système hydraulique et électrique 

du CAT de Mfou
AI 40 000 000 BIP MINAS/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

11
Acquisition du mobilier de bureau pour le ST-

RESUC
AG 30 000 000 BIP MINAS/CIPM DC 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 01/06/2026

12

Acquisition, installation et configuration des 

équipements de la Salle serveur du RESUC et des 

autres locaux du RESUC

BEC 40 000 000 BIP MINAS/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/06/2026

803 000 000

02/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

TOTAL

AG BIP MINAS/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

AG BIP
MINAS/CIPM-

CCCM(AG)
AONO
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1 Acquisition du matériel roulant AG 137 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/10/2026

2 Equipement de la salle SITA BELLA AG 90 400 000 BIP MINAC/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/10/2026

227 400 000

MINISTÈRE DES ARTS ET DE LA CULTURE - MINAC

TOTAL
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1

Densification des points du réseau Géodésique 

dans les villes Chefs-Lieux des Départements et 

d’Arrondissements, le long du Corridor Batchenga-

Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré (PIISAH).

SNQ-PI 200 000 000 BIP
MINDCAF/CIPM- 

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

2

Prestations de sécurisation des sites dans le cadre 

du plan intégré d'Import Substitution Agricole et 

Halieutique (PIISAH)

SNQ-PI 341 846 425 BIP
MINDCAF/CIPM- 

CCCM(SPI)
AONR 17/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

3

Développement d'un système de gestion 

informatisé des baux et des concessions du 

domaine national.

SNQ-PI 96 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 06/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

4
Réhabilitation partielle de l'immeuble ministériel 

n°2
BEC 30 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

5

Etude en vue de la conception d’une application de 

gestion intégrée des recettes domaniales, 

cadastrales, foncières et patrimoniales

SNQ-PI 40 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 08/11/2026

6

Opérationnalisation de Géolocalisation des 

propriétés administratives dans le Département du 

Wouri

SNQ-PI 12 700 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

7

Travaux de Construction de la Délégation 

Départmentale de la Lékié Région du Centre 

(Phase III)

BEC 45 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/10/2026

8

Maitrise d'oeuvre en vue de la réalisation de la  

Construction de la Délégation Départmentale de la 

Lékié Région du Centre (Phase III)

SNQ-PI 7 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

9

Acquisition des théodolites en stations totales et 

accessoires, récepteurs GNSS bi fréquences et 

accessoires et Récepteurs GPS de navigation et 

accessoires

AG 150 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF
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MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

10

Travaux de densification des points du réseau 

géodésique national matérialises au sol dans les 

villes de TIBATI, MEIGANGA et DIR

SNQ-PI 46 200 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 04/10/2026

11
Acquisition de trois (03) Pick-Up 4 x 4 pour les 

Services Déconcentrés
AG 120 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

12
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

centraux du MINDCAF
AG 30 000 000 BIP MINDCAF/CIPM DC 16/01/2026 19/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 18/06/2026

13
Acquisition des photocopieurs pour les services 

centraux du MINDCAF
AG 42 342 800 BIP MINDCAF/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

14
Acquisition du matériel informatique pour les 

services centraux du MINDCAF
AG 33 592 500 BIP MINDCAF/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

1 194 681 725TOTAL
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1 Construction et équipement du LP d'AKWA BEC 5 850 000 000 BIP
MINESEC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 16/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/04/2027

2
Maitrise d'oeuvre relative à la Construction et 

équipement du LP d'AKWA
SNQ-PI 650 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 03/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/05/2027

3
Acquisition des Equipements didactiques du LSP 

d'EKOUNOU
AG 1 350 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 17/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

4
Maitrise d’œuvre pour l'Acquisition des 

Equipements didactiques du LSP d'EKOUNOU
SNQ-PI 150 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONR 03/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/01/2027

5
Travaux de construction du Lycée Secondaire 

Professionnel d'Ekounou
BEC 1 800 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 16/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/04/2027

6
Maitrise d’œuvre pour les Travaux de construction 

du Lycée Secondaire Professionnel d'Ekounou
SNQ-PI 200 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 27/02/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/05/2027

7
Lycée Technique de OMBE : Poursuite des travaux 

de construction (VRD)
ROUTES 366 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/11/2026

8
Lycée Technique de OMBE : Poursuite des travaux 

de construction de la clôture
BEC 140 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/12/2026

 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC
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 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

9 Mise en place des mini-incubateurs d'entreprise AG 200 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

10
Entretien ordinaire des bâtiments du Ministère des   

Enseignements  Secondaires (Lot 1)
31 500 000

11
Entretien ordinaire des bâtiments du Ministère des   

Enseignements  Secondaires (Lot 2)
36 500 000

12
Gardiennage des locaux du Ministère des 

Enseignements Secondaires 
SQ 46 750 000 BF MINESEC/CIPM DC 08/12/2025 12/01/2026 29/01/2026 09/02/2026 09/02/2027

13
Entretien et maintenance des ascenseurs  

Ministère des Enseignements Secondaires 
SQ 25 500 000 BF MINESEC/CIPM DC 12/12/2025 16/01/2026 02/02/2026 12/02/2026 12/02/2027

14

Lycée Technique de DATCHEKA: Achèvement des 

travaux de Construction d'un atelier d'Industrie 

d'habillement (IH)

BEC 49 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/06/2026

15

CETIC de MAKANDAI: Achèvement des travaux 

de Construction d'un bloc de deux salles de classe 

+ bureau de directeur

BEC 15 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

16

Maîtrise d'oeuvre du Projet de Construction du 

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Lagdo

SNQ-PI 60 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONR 02/01/2026 03/03/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/01/2027

09/03/2026 09/03/2027SQ BF MINESEC/CIPM AONO 05/12/2025 02/02/2026 23/02/2026
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 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

17

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua : Travaux de construction de quatre blocs 

de latrines

BEC 88 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

18

Maîtrise d’œuvre des travaux de construction du 

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua

SNQ-PI 60 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONR 02/01/2026 03/03/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/01/2027

19

Achèvement des travaux de construction et 

d'équipement du Lycée Technique et Bilingue de 

Maroua

BEC 145 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/09/2026

20

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua : Travaux de construction des étangs 

piscicoles

BEC 30 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

21

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua  :Travaux de construction d'un bloc 

d'écloserie et de champignonnière 

BEC 70 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 22/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/07/2026

22

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua :Travaux de construction de la clôture 

Phase II 

BEC 180 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 22/12/2025 16/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/08/2026

23

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua : Achèvement des travaux de construction 

d’un atelier de transformation et de conservation 

des produits agricoles

BEC 25 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

24

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua : Achèvement des travaux de construction 

d’un laboratoire vétérinaire

BEC 32 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 73 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

25

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

Yagoua : Achèvement des travaux de construction 

d’un bloc de 8 salles de classe + 3 bureaux + 2 

blocs de latrines en R+1

BEC 25 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

26

Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Achat du complément d’équipement du 

laboratoire clinique vétérinaire

AG 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/08/2026

27
Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Equipement d'une salle informatique 
AG 50 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/09/2026

28

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Achat du complémént des équipements 

du laboratoire Clinique Vétérinaire 

AG 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 05/01/2026 02/03/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/09/2026

29

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Equipement de l'atelier de maintenance 

des produits agropastoraux 

AG 536 000 000 BIP
MINESEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 03/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

30

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Achèvement des travaux de construction 

d'un laboratoire vétérinaire 

BEC 32 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/08/2026

31

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Achèvement des travaux de construction 

d'un atelier de transformation et de conservation 

des produits agricoles  

BEC 25 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

32

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Travaux de construction  d'un atelier de 

production végétale 

BEC 80 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/08/2026
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 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

33

Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO :Construction d'un bloc d'écloserie et de 

champignonnière 

BEC 70 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

34
 Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO : Construction des étangs piscicoles 
BEC 30 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

35

Travaux de construction de quatre blocs de latrines 

au Lycée Technique et Professionnel Agricole de 

LAGDO 

BEC 88 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 29/12/2025 23/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

36

Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Achat du complément d’équipement de 

l’atelier de transformation et de conservation des 

produits agricoles

AG 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

37
Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Équipement d’une salle informatique
AG 50 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/09/2026

38
Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Equipement de la salle multi média 
AG 18 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

39
Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Équipement d’un bloc administratif
AG 40 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/09/2026

40

Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua. :Équipement de l’atelier de maintenance 

des produits agropastoraux

AG 319 000 000 BIP
MINESEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 09/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/11/2026
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 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

41
Lycée technique et professionnel agricole de 

Yagoua : Équipement d’un bloc administratif
AG 35 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/09/2026

42

Lycée  Technique et  Professionnel  Agricole de 

LAGDO : Achat du complément des équipements 

de l'atelier de tranformation et conservation des 

produits agricoles

AG 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/09/2026

43
Achèvement des travaux d'équipement du Lycée 

Technique de OMBE
AG 224 050 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/09/2026

44
Achèvement des travaux d'équipement au lycée 

technique et bilingue de Maroua
AG 174 950 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/09/2026

45
Acquisition de 9 Voitures Pick-Up 4X4 pour suivi 

des projets
AG 315 000 000 BIP

MINESEC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 10/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/10/2026

13 792 250 000TOTAL
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1 Maîtrise d'oeuvre Salle Serveur de la DGB SNQ-PI 102 000 000 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 17/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/12/2026

2 Aménagement Salle Serveur de la DGB BEC 691 500 000 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/11/2026

3
Finalisation de la réhabilitation des Etablissements 

Publics
BEC 5 000 000 000 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/06/2027

4
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du 

bâtiment C du MINFI
SNQ-PI 307 608 000 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 24/02/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 14/07/2028

5  Construction du bâtiment C du MINFI BEC 1 500 000 000 BIP
MINFI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 21/06/2028

6 Acquisition des véhicules pour la DGB AG 179 000 000 BIP MINFI/CIPM AONO 24/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

7
Contrôle technique pour Ia construction de 

l'Immeuble siège de la DGI
SNQ-PI 19 000 000 BIP MINFI/CIPM AONR 17/04/2026 22/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

8
Acquisition véhicules pour les services publics 

d'Abong-Bang et Maroua
AG 335 500 000 BIP

MINFI/CIPM-

CCCM(AG)
GG 31/03/2026 15/05/2026 29/05/2026 27/08/2026

8 134 608 000

MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI

TOTAL
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1 Acquisition du matériel informatique AG 450 000 000
Fonds 

Propres 

DGI/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 02/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

2 Entretien  de l'immeuble de la DGI SQ 150 000 000
Fonds 

Propres 

DGI/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/02/2027

3 Maintenance de l' immeuble de la DGI SQ 300 000 000 BIP
DGI/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 31/07/2026 25/09/2026 16/10/2026 30/10/2026 30/07/2027

4
Construction de l'immeuble du Centre Régional des 

Impôts du Centre I 
BEC 4 500 000 000

Fonds 

Propres 

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIO 01/07/2026 26/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 30/08/2027

5
Maîtrise d'œuvre de la Construction de l'immeuble 

du Centre Régional des Impôts du Centre I 
SNQ-PI 175 000 000

Fonds 

Propres 

DGI/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 27/07/2026 06/10/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/11/2027

5 575 000 000

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI

TOTAL
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1
Réhabilitation de la Perception des FORCES 

ARMEES (Lot 1)
50 000 000

2
Réhabilitation de la Perception de NGOA-EKELLE 

(Lot 2)
50 000 000

3
Réhabilitation de la Perception de MVOG-MBI (Lot 

3)
50 000 000

4
Construction d'une salle des archives à la 

DGTCFM
BEC 200 000 000

Fonds 

Propres 
DGTCFM/CIPM AONO 17/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

5

Acquisition et installation des systèmes 

électroniques de gestion des files d'attente dans 

les Trésoreries Générales

AG 200 000 000
Fonds 

Propres 
DGTCFM/CIPM AONO 10/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

6 Aménagement des salles serveurs à la DGTCFM BEC 240 000 000
Fonds 

Propres 
DGTCFM/CIPM AONO 23/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

7

Recrutement d'un bureau d'Etude en vue de la 

réalisation des études techniques du Projet 

d'Aménagement des salles serveurs à la DGTCFM

SNQ-PI 70 000 000
Fonds 

Propres 
DGTCFM/CIPM AONR 27/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/07/2026

860 000 000TOTAL

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR, DE LA COOPÉRATION FINANCIERE ET MONÉTAIRE - DGTCFM

BEC
Fonds 

Propres 
DGTCFM/CIPM AONO 20/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026
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1

Contrôle technique pour les travaux de 

construction de l'immeuble siège du MINFOF 

(marché complémentaire)

SNQ-PI 58 890 000 BIP MINFOF/CIPM AONR 13/01/2025 13/05/2026

2
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction 

de l'immeuble siège du MINFOF
SNQ-PI 132 488 000 BIP

MINFOF/CIPM -

CCCM(BEC)
AONR 02/12/2024 26/04/2026

3
Poursuite des travaux de construction de 

l'immeuble siège du MINFOF
BEC 4 075 445 000 BIP

MINFOF/CIPM -

CCCM(BEC)
AONO 02/12/2024 27/03/2026

4
Entretien et ménage des locaux du Ministère des 

Forêts et de la Faune
SQ 25 000 000 BF MINFOF/CIPM AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/02/2027

5 Installation des éclairages public sur le site du CPB AI 45 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 11/08/2026

6
Sécurisation des mûrs de la clôture du CPB par le 

chaînage et la pose des fils barbelés electrifiées
BEC 29 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/07/2026

7

Recrutement d’un cabinet, charge d’assurer les 

fonctions d’observateur indépendant auprès de la 

commission interministérielle d’attribution des titres 

d’exploitation forestière pour le compte de 

l’exercice 2025.

SNQ-PI 15 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 10/07/2026

MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION
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MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

8
Acquisition d’un drone et ses accessoires pour les 

vérifications de terrain au profit du MINFOF
AG 10 000 000 CAS MINFOF/CIPM DC 06/03/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

9
Installation d'un dispositif de surveillance par 

cameras au Centre de Promotion du Bois
SQ 20 000 000 CAS MINFOF/CIPM DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 28/05/2026

10

Acquisition des matériels de formation  des 

artisans-menuisiers et du bois pour les essences 

de promotion pour la xylothèque et la fabrication 

des ouvrages

AG 40 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 18/06/2026

11

Recrutement d'une entreprise pour la réparation du 

bus en panne du Centre de Promotion de Bois de 

Yaoundé

SQ 22 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 17/07/2026

12

Réalisation des études géotechniques pour la 

construction des ateliers techniques, du hangar 

pour les séchoirs et du hall d'exposition dans la 

partie haute du Centre de Promotion de Bois à 

Yaoundé.

SNQ-PI 10 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/07/2026

13

Réalisation architecturale pour la construction des 

ateliers techniques, du hangar pour les séchoirs et 

du hall d'exposition dans la partie haute du Centre 

de Promotion de Bois à Yaoundé

SNQ-PI 10 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

14
Construction de deux (02) miradors au centre de 

promotion de bois (CPB) à Yaoundé
AI 30 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/07/2026
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MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

15
Réparation des équipements techniques du Centre 

de Promotion du Bois (CPB)
SQ 45 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

16 Fourniture des tenues vertes et accessoires AG 100 000 000 CAS MINFOF/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 13/07/2026

17

Conception et déploiement d'un système de 

vérification intelligente des inventaires d'explotation 

forestières (SYVIEF)

SNQ-PI 100 000 000 CAS
MINFOF/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/03/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/08/2026

4 767 823 000TOTAL
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1

Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 3 

véhicules station wagon pour les Directeurs des 

Services Centraux (Lot 1)

150 000 000

2

Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 3 

véhicules pour les Directeurs Generaux et l'IGCMP 

(Lot 2)

320 000 000

3

Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 8 

pick up pour le controle et la collecte des 

statistiques  (Lot 3)

320 000 000

4
Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 2 

vehicules berlines (Lot 4)
50 000 000

5
Acquisition du matériel roulant : Acquisition d'un 

vehicule pour le Secretaire General (Lot 5)
90 000 000

6
Acquisition du matériel roulant : Acquisition d'un 

mini bus pour le personnel du MINMAP (Lot 6)
100 000 000

7

Acquisition du materiel informatique et de 

reprographie : Acquisition de 24 ordinateurs 

portables pour la Chaine PPBS (Lot 1)

24 000 000

8
Acquisition du materiel informatique et de 

reprographie : Acquisition de 7 copieurs (Lot 2)
28 000 000

9
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

centraux et deconcentrés
AG 97 005 000 BIP MINMAP/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

10
Etude de l’apport des biens des biens et services 

produit localement dans la commande publique
SNQ-PI 60 000 000 BIP MINMAP/CIPM AONR 30/01/2026 03/04/2026 24/04/2026 08/05/2026 06/08/2026

1 239 005 000

AG BIP MINMAP/CIPM AONO

TOTAL

30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

 MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS - MINMAP

AG BIP
MINMAP/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 19/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 01/12/2026
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1
Acquisition de vingt (20) climatiseurs pour les 

services du MINMIDT
AG 20 000 000 BIP MINMIDT/CIPM DC 23/03/2026 23/04/2026 11/05/2026 21/05/2026 21/06/2026

2
Acquisition de soixante-cinq (65) ordinateurs 

complets pour les services du MINMIDT
AG 95 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

3
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

du MINMIDT
AG 95 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 19/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

4

 Acquisition de deux (02) véhicules de fonction de 

type 4x4 (pick-up) pour le contrôle et le suivi des 

projets miniers

AG 80 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

5
Acquisition d’un (01) véhicule 4X4 de fonction pour 

le Secrétaire Général du MINMIDT (Lot 1)
50 000 000

6

Acquisition d’un (01) véhicule 4x4 de fonction pour 

le Directeur des Affaires Générales du MINMIDT 

(Lot 2)

40 000 000

7
 Acquisition de dix (10) imprimantes multifonction 

couleur pour les services centraux du MINMIDT
AG 20 000 000 BIP MINMIDT/CIPM DC 13/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/06/2026

8
 Acquisition d’un (01) véhicule 4X4 de fonction 

pour le Directeur Général de l’ONZFI
AG 50 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

9
Acquisition de quinze (15) ordinateurs portables 

pour la préparation du budget du MINMIDT
AG 40 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

10
Acquisition et installation d’une mini centrale 

solaire pour le Bloc Minier du MINMIDT
AG 46 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

11
Travaux de construction d’une clôture pour la 

Délégation départementale du DONGA MANTUNG
BEC 32 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/10/2026

 MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

AG BIP MINMIDT/CIPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/08/2026
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 MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

12
Travaux d’aménagement des bureaux dans 

l’immeuble Landmark au profit du MINMIDT
BEC 70 700 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

13
Études architecturales en vue de la construction de 

la Délégation Départementale du Djerem
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONR 29/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/10/2026

14

Acquisition d’un logiciel pour le système du 

cadastre minier LANDFOLIO du Cameroun en 

adéquation avec le nouveau Code Minier de 2023

AG 240 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/11/2026

15

Acquisition d’un ensemble d’équipements (Switch 

CISCO, pare-feu FORTINET, baie informatique, 

convertisseurs, onduleurs, serveurs, etc… ) pour le 

réseau local informatique de l’immeuble abritant le 

« Bloc Minier »

AG 95 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

16 Acquisition d’un logiciel de gestion du courrier AG 50 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

17
Acquisition d’un espace Cloud Amazon Web 

Services
AG 80 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

18
Acquisition de deux (02) routeurs CISCO dans le 

cadre de la migration CAMTEL
AG 25 000 000 BIP MINMIDT/CIPM DC 06/03/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/06/2026

19
Acquisition des licences ArcGIS Online 

(Professional Plus, Creator, Viewer)
AG 50 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/06/2026

20

Sécurisation de l'assiette foncière et 

immatriculation du site devant abriter une unité de 

production d'engrais chimique au Cameroun

SNQ-PI 150 000 000 BIP
MINMIDT/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONR 09/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/12/2026

21

Réalisation de l'étude d'impact environnemental en 

vue de la mise en place de l'unité de production 

d'engrais chimique au Cameroun

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINMIDT/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONR 09/01/2026 24/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/10/2026

22

Consolidation des études Front-End Engineering-

Design (FEED) en vue de la mise en place d'une 

unité de production d'engrais chimiques au 

Cameroun

SNQ-PI 150 000 000 BIP
MINMIDT/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONR 23/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/11/2026
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 MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

23

Accompagnement pour la labélisation de l'huile 

végétale (huile rouge du Cameroun) en indication 

Géographique Protégée (IGP)

SNQ-PI 100 000 000 BIP
MINMIDT/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONR 26/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

24 Acquisition d'un spectromètre a rayon X AG 55 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 16/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

25
Réalisation d'une carte ortho photographique des 

sites d'exploitations minières du Cameroun
SNQ-PI 180 000 000 BIP

MINMIDT/CIPM - 

CCCM(SPI) 
AONR 12/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

1 953 700 000TOTAL 
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1

Acquisition du matériel informatique pour la 

Délégation Départementale du MINPMEESA de la 

Sanaga Maritime  

AG 20 000 000 BIP
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/07/2026

2
Aménagement du site devant abriter le SIARC 

2026
SQ 90 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 03/06/2026

3

Travaux de construction d'une adduction d'eau 

potable (AEP) au village artisanal spécial de 

Mbalmayo

AI 35 000 000 BIP
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 30/08/2026

4

Acquisition du mobilier de bureau pour la 

Délégation Départementale du MINPMEESA de la 

Sanaga Maritime

AG 25 000 000 BIP
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 06/09/2026

5

Acquisition du matériel informatique pour la 

Délégation Régionale du MINPMEESA de 

l'Adamaoua

AG 20 000 000 BIP
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 21/06/2026

6
Acquisition du matériel informatique pour la 

Délégation Régionale du MINPMEESA du Nord
AG 20 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 21/06/2026

7
Acquisition du mobilier de bureau pour le village 

artisanal spécial de Ndikinimeki
AG 30 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 06/09/2026

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA
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MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

8
Acquisition du matériel de bureau pour le village 

artisanal spécial de Ndikinimeki
AG 23 200 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 17/06/2026

9
Acquisition du matériel informatique pour le village 

artisanal spécial de Ndikinimeki
AG 25 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 17/06/2026

10
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du 

village artisanal spécial de Sangmélima
SNQ-PI 35 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/02/2027

11
Travaux de construction du village artisanal spécial 

de Sangmélima
BEC 342 000 000 BIP

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/01/2027

665 200 000TOTAL
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1
Equipement du bureau de poste d'Atock en 

matériel informatique
AG 20 000 000 CAS FSP

MINPOSTEL / 

CIPM
DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

2
Equipement du bureau de poste d'Atock en 

mobilier et matériel de bureau
AG 17 500 000 CAS FSP

MINPOSTEL / 

CIPM
DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

3

Recrutement d’un consultant  pour la mise en 

place d'une base statistique sur les données de 

cybersécurité

SNQ-PI 60 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 23/03/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

4

Recrutement d’un consultant pour la mise en place 

de la plateforme de signalement des abus des 

enfants en ligne

SNQ-PI 95 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

5
Acquisition de matériels informatiques des services 

(smartphones, laptops, kit studio)
AG 32 000 000 CAS FSE

MINPOSTEL / 

CIPM
DC 09/02/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

6

Etude en vue de la mise en place d'un laboratoire 

de données et d'intelligence artificielle au 

MINPOSTEL

SNQ-PI 95 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

7

Recrutement d’un consultant en vue de l’évaluation 

du niveau de culture de cybersecurité au 

Cameroun

SNQ-PI 40 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

8

Recrutement d’un consultant pour la  Formation et 

renforcement des capacités des personnels du 

MINPOSTEL en matière de cybersécurité  

SNQ-PI 35 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

9

Recrutement d’un consultant  pour la mise en 

place d'un outil de contrôle parental pour la 

protection des enfants en ligne

SNQ-PI 95 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

10

Acquisition des logiciels de sécurité pour la 

protection des applications web et les équipements 

de bureau du MINPOSTEL 

AG 70 000 000 CAS FSE
MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

11
Réhabilitation des bureaux des services centraux 

du Ministère des Postes et Télécommunications.
BEC 95 000 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

 MINISTERE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS- MINPOSTEL
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 MINISTERE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS- MINPOSTEL

12

Acquisition d'un équipement en vue de la 

confection des cartes professionnelles et des 

badges d'identification sur PVC au MINPOSTEL

AG 26 000 000 BIP
MINPOSTEL / 

CIPM
DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 08/06/2026

13
Acquisition du matériel d'archivage numérique pour 

la cellule SIGIPES
AG 48 100 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/07/2026

14
Acquisition du mobilier de bureau des services 

centraux
AG 90 920 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

15

Fourniture du matériel informatique et migration 

des systèmes d’exploitation des serveurs au 

ministère des postes et télécommunications

AG 80 000 000 BIP
MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

16
Acquisition du véhicule du Ministre des Postes et 

Télécommunication
AG 90 000 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

17
Acquisition des logiciels de sécurité informatique 

au MINPOSTEL
AG 50 000 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/07/2026

18
Etude en vue de la mise en œuvre d'un Portail 

agropastoral au Cameroun (CAMAGRO)
SNQ-PI 45 000 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

19

Mise à niveau des équipements et extension du 

réseau d’accès téléphonique et internet dans les 

services centraux du MINPOSTEL

AG 99 270 000 BIP
MINPOSTEL / 

CIPM
AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

20
Etude en vue de la construction d’un centre de 

rebuts des envois postaux au Cameroun
SNQ-PI 45 000 000 BIP

MINPOSTEL / 

CIPM
AONR 09/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

1 228 790 000TOTAL 
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1 Propreté et desherbage des espaces verts SQ 20 000 000 BF MINREX/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

2
Entretien et nettoyage des nouveaux bâtiments 

(D2 et D10) au MINREX
SQ 25 000 000 BF MINREX/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

3
Entretien et nettoyage des bâtiments  annexes 

(D2, D8 et D12)
SQ 25 000 000 BF MINREX/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

4
entretien et nettoyage des bâtiments  B et C au 

MINREX
SQ 25 000 000 BF MINREX/CIPM AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

5
entretien et nettoyage du bâtiment A, des bureaux 

des inspecteurs et de la guérite
SQ 25 000 000 BF MINREX/CIPM AONO 16/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

6 Renovation des infrastructures BEC 100 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/10/2026

7 Acquisition d'un pick-up pour l'IRIC AG 35 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

8

Poursuite des travaux d'extension du bâtiment 

abritant les services de l'Inspection Générale 

(phase 2)

BEC 765 000 000 BIP
MINREX/CIPM-

CCCM(BEC)
GG 09/12/2025 08/01/2026 22/01/2026 22/01/2027

9
Maîtrise d'œuvre partielle pour l'extension du 

bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2)
SNQ-PI 85 000 000 BIP MINREX/CIPM AONR 23/01/2026 27/03/2026 17/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

10

Conception et mise en place d'un système 

informatique de remontée des informations 

budgétaires de nos missions diplomatiques et 

postes consulaires à l'étranger

SNQ-PI 97 785 000 BIP MINREX/CIPM AONR 16/01/2026 20/03/2026 10/04/2026 24/04/2026 24/07/2026

11
Conception et depoiement d'un système de 

dématerialisation des procédures de gestion
SNQ-PI 98 977 000 BIP MINREX/CIPM AONR 16/01/2026 20/03/2026 10/04/2026 24/04/2026 24/07/2026

12 Acquisition de six véhicules AG 302 500 000 BIP
MINREX/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 24/02/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

1 604 262 000

 MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX

TOTAL

MARCHE ATTRIBUE
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1 Achat du matériel roulant AG 531 500 000 BIP
MINSEP/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 06/03/2026 12/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 14/08/2026

2 Construction de l'hippodrome de Maroua BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

3 Construction de l'hippodrome de Garoua BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

4 Construction du stade de Nkolafamba BEC 80 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/10/2026

5 Construction d'une plateforme sportive à Bidjocka BEC 40 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

6 Construction du centre de football du sahel BEC 45 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

7
Construction d'une plateforme sportive à Bonaléa-

Mandouka
BEC 40 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

8
Achèvement du complexe sportif de Bona anja - 

siga bonjo
BEC 75 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/10/2026

9 construction du stade de Yabassi BEC 35 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

10
Construction d'une plateforme sportive à Massok-

Songloulou
BEC 40 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

11
Construction du stade de l'école publique de 

Moulongo
BEC 45 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

MINISTÈRE DES SPORTS ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE - MINSEP
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MINISTÈRE DES SPORTS ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE - MINSEP

12 Construction du stade de Balena BEC 20 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

13
Réhabilitation du Complexe Sportif Paul BIYA de 

Mvoméka'a
BEC 70 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

14 Construction du stade de football de Nkoletoto BEC 30 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

15

Construction de la Délégation d'Arrondissement 

des Sports et de l'Education Physique de POUMA 

(Lot 1)

35 000 000

16

Construction d'une plateforme sportive à la 

Délégation d'Arrondissement des Sports et de 

l'Education Physique de POUMA (Lot 2)

35 000 000

17

Rehabilitation de la Délégation Départementale 

des Sports et de l'Education Physique de la Mefou 

et Afamba

BEC 32 830 263 BIP MINSEP/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

18
Construction de la Délégation Régionale des 

Sports et de l'Education Physique du Centre
BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

19
Construction de la Délégation Départementale des 

Sports et de l'Education Physique du Haut Nyong
BEC 40 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

20
Construction de la Délégation Régionale des 

Sports et de l'Education Physique du Littoral
BEC 94 761 719 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/10/2026

21
Construction de la Délégation Départementale des 

Sports et de l'Education Physique de la Menoua
BEC 40 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

22
Rehabilitation de la Délégation Départementale 

des Sports et de l'Education Physique du NDE
BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

1 529 091 982

18/05/2026 18/09/2026

TOTAL

BEC BIP MINSEP/CIPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026
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1
Rénovation du réseau informatique dans les 

services centraux du MINT (Phase 2)
AI 70 002 000 BIP MINT/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

2
Réhabilitation de la Délégation Départementale 

des Transports du NDE
BEC 20 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

3
Construction de la Délégation Départementale des 

Transports de la Sanaga Maritime (phase 2)
BEC 60 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

4
Construction de la Délégation Départementale des 

transports de Mbéré (phase 1)
BEC 60 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

5
Construction de la Délégation Régionale des 

transports de l’Adamaoua (phase 2)
BEC 80 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

6 Réhabilitation d'un bâtiment des services centraux AG 80 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

7
Acquisition de trois (03) véhicules de services pour 

les hauts responsables du MINT
AG 90 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

8 Acquisition d'un mini bus AG 80 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/11/2026

9
Acquisition de trois (03) pick-up 4*4 pour les 

Services déconcentrés
AG 120 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/11/2026

10
Acquisition du Matériel et Mobilier de bureau pour 

les Cabinets du MINT
AG 20 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/07/2026

 MINISTÈRE DES TRANSPORTS - MINT
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 MINISTÈRE DES TRANSPORTS - MINT

11
Acquisition du mobilier de bureau pour les services 

centraux
AG 80 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

12
Acquisition du Matériel informatique pour les 

activités du contrôle de gestion au MINT
AG 20 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

13
Acquisition du matériel informatique pour les 

services centraux
AG 60 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

14 Acquisition des équipements d’étalonnage mobile AG 55 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

15
Acquisition et installation de deux stations 

météorologiques automatiques
AG 99 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

16
Acquisition du matériel pour les stations 

météorologiques automatiques
AG 94 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/10/2026

17
Acquisition des charges chimiques à la station de 

radiosondage de Yaoundé-Ville
AG 99 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/10/2026

18 Acquisition des équipements de contrôles routiers AG 48 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

19
Acquisition des bottines de sécurité pour les 

équipes de prévention routière
AG 25 000 000 BIP MINT/CIPM AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

1 260 002 000TOTAL 
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1

Bitumage de la route Kikot-Mbebe Minse-Bot-

Makak-Sepé-Bibodi-Inter Autoroute Yaoundé-

Douala

ROUTES 10 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 16/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/06/2028

2

Travaux de bitumage de la route régionale RO103, 

Section : Bibodi (Intersection Auto-route Yaoundé-

Douala) Botmakak – Minse - Mbebe-Kikot y 

compris la voie de contour-nement du centre-ville 

de Boumyebel

ROUTES 20 020 297 940 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 15/01/2026 24/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/04/2028

3
Travaux de réhabilitation de la station de pesage 

routier de Bekoko (Lot 1)
85 593 715

4
Travaux de réhabilitation de la station de pesage 

routier de de Njombe.  (Lot 2)
128 654 592

5
Travaux de réhabilitation de la station de pesage 

routier de de Mandjou (phase i). (Lot 3)
176 613 655

6
Travaux de réhabilitation de la station de pesage 

routier de Manwi (Lot 4)
129 538 149

7

Aménagement de l'Entrée Ouest de la ville de 

Douala : Voiries et Réseaux Divers (VRD) dans les 

zones industrielles de Bassa et de Bonabéri

ROUTES 500 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

8

Contrôle des travaux de bitumage de la route 

régionale ro103, section : Bibodi (Intersec-tion 

autoroute Yaoundé-douala) Botmakak – Minse - 

Mbebe-Kikot y compris la voie de contournement 

du centre-ville de Boumyebel

SNQ-PI 717 729 976 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 19/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2027

9

Controle technique, géotechnique et surveillance 

des travaux d’entretien/ réhabilitation au Liant 

Hydraulique Routier (LHR) et le bitumage du 

tronçon de route Mba-doumou - Eloumden : 

section inter N22 (Valclair) - carrière Arab 

Contractor - Eloumden dans la Région du Centre

SNQ-PI 100 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

ROUTES BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/09/2026
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

10
Travaux de Reconstruction de la route Yaoundé 

Douala
ROUTES 40 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 16/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/06/2028

11

Exécution des travaux d’entretien/ réhabilitation au 

Liant Hydraulique Routier (LHR) et le bitumage du 

tronçon de route Mbadoumou - Eloumden : section 

inter N22 (Valclair) - carrière Arab Contractor - 

Eloumden dans la Région du Centre

ROUTES 1 359 213 885 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/03/2027

12

Contrôle technique, géotechnique et la surveillance 

des travaux de bitumage de certaines routes 

régionales dans les régions du centre et de l’ouest 

: Carrefour Bissa (fin champ de canne à sucre – 

nkolessang – meza’a) dans la région du centre. (25 

KM) (Lot 1)

260 000 000

13

Contrôle technique, géotechnique et la surveillance 

des travaux de bitumage de certaines routes 

régionales dans les régions du centre et de l’ouest 

: Carrefour yil – Carrefour Nkam dans la Région du 

Centre (24,5 KM). (Lot 2)

260 000 000

14

Travaux de construction d'un pont définitif sur la 

rivière Ndongo au Pk1+000 sur la route 

communale Inter N3 (Bocom Tiko) - Hôpital de 

District Tiko - Nurses Quarter, dans la commune 

de Tiko, Département du Fako, Région du Sud-

Ouest

AI 445 125 906 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 06/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/03/2027

15

Construction d’un bac de franchissement dans la 

localité de NGOHO, Arrondissement d’Eyumejock, 

Département de la Manyu

ROUTES 460 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/09/2026

16
PIISAH : Route de désenclavement de kaladji - 

vers zone forestière
ROUTES 785 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 20/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

17
PIISAH : Route de désenclavement de Blinjiba - 

vers zone forestière
ROUTES 885 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2027SNQ-PI BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/02/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 97 sur 117



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

18

Reconstruction de cinq (05) ponts endommages 

sur les rivières Akongo (10 ml), Zomseu (6 ml), 

Messessamba (6 ml), Biniga Biniga (10 ml) et 

Lokoundje (12 ml), sur la route Tiga-mbeng-

Nkoulgui-Abang-Akongo, et aménagement des 

voies d'accès (Lot 1)

376 663 795

19

Construction des ouvrages hydrauliques : dalot 

nonuple en Béton Arme sur la rivière Mayo 

Dzavikda Wouda-hai de portée 50 ml, dalot double 

en Béton Arme sur la rivière Mayo Ldembele de 

portée 7 ml, du tronçon de route dzavikda-village 

Ldembele dans la Commune de Mokolo (Lot 2)

405 646 074

20

Construction de la route Ebolowa Akom II-Kribi, 

Voies de contournement d’Ebolowa et de Kribi y 

compris bretelle d’Akom II

ROUTES 10 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 16/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/06/2028

21
Stabilisation de 2000 km des routes en terre aux 

techniques et produits innovants
ROUTES 2 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 06/02/2026 26/03/2026 13/04/2026 23/04/2026 23/04/2027

22

Marché complémentaire pour le controle 

technique, géotechnique et la surveillance des 

travaux  d'aménagement des voies alternatives à 

la pénétrante Nord de Yaoundé de section 1x2

SNQ-PI 94 208 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 12/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

23

Contrôle technique, géotechnique et surveillance 

des travaux de construction des ponts métalliques 

Acrow 

SNQ-PI 400 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 26/01/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/05/2027

24
Travaux de construction des ponts métalliques 

Acrow : NORD (Lot 1)
1 712 299 003

25
Travaux de construction des ponts métalliques 

Acrow : CENTRE (Lot 2)
1 233 889 408

26
Travaux de construction des ponts métalliques 

Acrow : OUEST (Lot 3)
1 860 678 420

ROUTES BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 23/01/2026

23/03/2027

12/03/2026 30/03/2026 09/04/2026 09/04/2027

AI BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 23/03/202623/02/2026 12/03/202615/01/2026
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

27

Maitrise d’œuvre des travaux de construction de 

deux batiments adminstratif (phaseVII) a l’Ecole 

National Supérieur des Travaux Pu-blics de 

Yaounde

BEC 80 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/08/2026

28

Exécution des travaux de construction de deux 

bâtiments administratifs (phase VII) a l’Ecole 

National Supérieur des Travaux Publics de 

Yaounde 

ROUTES 820 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 15/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/09/2026

29
PIISAH : Route de désenclavement de Ma-lingara - 

vers zone forestière
ROUTES 670 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

30
PIISAH : Route de désenclavement de Bé-kasiki - 

vers zone forestière
ROUTES 660 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

31

Contrôle technique et  la surveillance des travaux 

de construction d’un dalot de 5 x 4,00 m x 4,00 m 

sur la rivière Mfoumou sur la Nationale N°10, 

tronçon Yaoundé –Ayos, Région du Centre

SNQ-PI 77 447 294 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 26/12/2025 12/02/2026 02/03/2026 12/03/2026 12/04/2027

32
Travaux de réhabilitation de la route Men-gueme - 

Ngomedzap
ROUTES 993 694 021 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

33

Travaux d'entretien du tronçon de route 

Tokombéré - Meri (11,6 km) et bretelle Méri – Col 

de Méri – Gadoua Kotrada - Limité Soulédé Roua 

(15 km)

ROUTES 1 710 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

34

Travaux d'entretien des tronçons de routes de la 

N10A Ngoura 2 - Kent-zou - Limite RCA (88,6 km) 

et de la R0241 Batouri (Int N10) - Gogadji - Fleuve 

Kadey (51 km)

ROUTES 517 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

35

Travaux d'entretien aux produits sta-bilisants du 

tronçon Obala - Sa'a - Ntui (Phase 1 : Section 

Obala - Carre-four Efok - Ecole Publique Ekoum - 

Ecole Publique Lebamzip - Sa'a) y compris 

construction des ouvrages d'art et 

d'assainissement sur le tronçon Nkometou II 

(Ecole Publique) - Carrefour Esso Minsan - CSI de 

Ngal II - Marché Nkometou

ROUTES 2 000 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 30/01/2026 19/03/2026 06/04/2026 16/04/2026 16/04/2027

36

Travaux d'entretien du tronçon de route Bandja - 

Fotouni Chefferie et bretelles y compris 

construction d'ouvrages d'art

ROUTES 1 970 934 188 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

37

Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de 

route Tokombéré - Méri (11,6 km) et bretelle Méri - 

Col de Méri - Gadoua - Kotrada - Limité Soulédé 

Roua (15 km)

SNQ-PI 140 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 09/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/07/2027

38

Travaux d'entretien des tronçons de routes 

Bamendjou - Batié (Int N5) (11,5 km) et Ecole 

Publique Badoumla - CETIC Babouantou - Int 

R0622 - Centre Babouantou - Carrefour MANGA - 

Carrefour Basseu (Int N5) (14,2 km)

ROUTES 850 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 05/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/05/2027

39

Contrôle des travaux de la phase 4  du pro-

gramme de remplacement des buses par les dalots 

sur le tronçon de route Yaoundé - Pont Ndoupé (13 

OH)

SNQ-PI 250 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

40

Contrôle des travaux de construction d'un bac sur 

la rive gauche du fleuve Sanaga dans la Commune 

de Mouanko et aménagement de ses voies 

d'accès 

SNQ-PI 100 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 31/12/2025 15/01/2026 26/01/2026 26/02/2027

41

Exécution des travaux de construction d’un Bac et 

de ses voies d’accès sur la rive gauche du fleuve 

Sanaga, dans la commune de Mouanko, 

département de la Sanaga Mari-time

ROUTES 1 128 432 466
BIP, Fonds 

routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 19/01/2026 05/02/2026 16/02/2026 16/02/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

42

Exécution des travaux de construction de certains 

ouvrages d'art dans les régions du nord et de 

l'Extrême-Nord : lot 3: construc-tion d’un dalot 

quintuple a Gouria au Pk 38+300 du tronçon de 

route Goloza – Bour-rha - Mokolo, 24 ml,

ROUTES 70 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

43

Travaux d'entretien du tronçon de route Fondjanti 

(Inter R0601) - Chef-ferie Fondanti - Bakotcha 

(Pont sur la rivière Pillar) y compris la construc-tion 

de 05 dalots, dans le Départe-ment du Haut - 

Nkam

ROUTES 2 057 445 075 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

44

Travaux d'entretien des tronçons de routes 

Barombi Nature Village (Int N8) - Pung Pung 

Quater (5 km), Rue RAZEL Junction - Mukete 

Estate (2 km) et Bonakama Junction - Mukete 

Estate (0,8 km)

ROUTES 600 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

45

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Yabassi - Loum et Tr1: Pont Sanaga - 

Carrefour Song Mbengué - Inouiya (Fin goudron) 

(13,7 km) et Tr2 : Inouiya - Ngambè (12,2 km) 

dans le Département de la Sanaga Maritime

SNQ-PI 250 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 26/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

46
Travaux d'entretien du tronçon de route Misaje - 

Weh - Wum
ROUTES 1 000 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

47

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Nkambe (Int N11) - Berabe - Ako - 

Abungshie (Frontière Nigéria), Weh - Esu - Kpep et 

Misaje - Weh - Wum

SNQ-PI 200 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

48

Travaux d'entretien aux produits stabilisants des 

tronçons de routes Tr1: Pont Sanaga - Carrefour 

Song Mbengué - Inouiya (Fin goudron) (13,7 km) et 

Tr2 : Inouiya – Ngambè (12,2 km) dans le 

Département de la Sanaga Maritime

ROUTES 2 154 729 443 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 09/03/2026 23/04/2026 11/05/2026 21/05/2026 21/05/2027

49
Travaux d'entretien du tronçon de route Yabassi - 

Loum avec aménage-ment des fortes pentes
ROUTES 1 500 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 09/03/2026 23/04/2026 11/05/2026 21/05/2026 21/05/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

50
Travaux d'entretien du tronçon de route Ngoro - 

Serere - Yangba - Linte - Matsari
ROUTES 1 000 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 12/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/05/2027

51

Contrôle des travaux d'entretien aux produits 

stabilisants du tronçon Obala - Sa'a - Ntui (Phase 1 

: Section Obala - Carrefour Efok - Ecole Publique 

Ekoum - Ecole Publique Lebamzip - Sa'a) y 

compris construction des ou-vrages d'art et 

d'assainissement sur le tronçon Nkometou II 

(Ecole Publique) - Carrefour Esso Minsan - CSI de 

Ngal II - Marché Nkometou

SNQ-PI 150 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 23/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

52

Contrôle des travaux de construction d’un pont au 

PK 2+500 du tronçon de route Inter R0401 

(Gashiga) - Pakete

SNQ-PI 20 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/08/2026

53

Travaux construction d’un dalot quintuple à Gourai 

au PK 38+300 du tronçon de route Goloza - 

Bourrha - Mokolo

ROUTES 70 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

54

Remplacement des buses par dalots sur pont 

Ndoupé - pont sur la Dibamba (07 ouvrages 

hydrauliques)

ROUTES 1 873 403 534 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

55
Travaux d’entretien confortatif de la route Ebolowa-

Ambam-Olamze
ROUTES 15 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 12/01/2026 22/01/2026 22/01/2027

56
Contrôle des travaux d’entretien confortatif de la 

route Ebolowa-Ambam-Olamze
SNQ-PI 1 500 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 09/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/07/2027

MARCHE ATTRIBUE
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

57

Travaux de construction du pont sur la ri-vière 

Mayo Gouloungou avec aménagement des voies 

d'accès comme voie de contour-nement sur le 

tronçon Garoua - Nakon - Barndaké – Bilassi 

ROUTES 361 365 064 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

58
Travaux de construction d'un pont au Pk 318 + 800 

du tronçon de route Bafut - Wum
ROUTES 320 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 19/12/2025 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/03/2027

59

Travaux de construction d'un nouveau pont sur la 

rivière Ohumpe y compris aménagement de 500ml 

de voie d'accès dans la localité de Nguti

ROUTES 400 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 16/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/04/2027

60

Travaux d'entretien des tronçons de routes Yagoua 

- Kaï Kaï, Yagoua (Int N12) - Djongdong (Int 

R0916) et Goudoum Gou-doum - Moulvoudaye - 

Kalfou

ROUTES 1 000 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 05/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/05/2027

61

Phase 4 du programme de remplacement des 

buses par les dalots sur le tronçon de route 

Yaoundé - Pont Ndoupé (13 OH)

ROUTES 3 000 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

62

Travaux d'entretien des tronçons de routes 

Eyumodjock - Otou - Ekang - Frontière Nigéria 

(28,7 km) et Bissong Abang (Int N6) - Ossing - 

Nguti - Int N3 (54 km)

ROUTES 1 000 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

63

Travaux d'entretien du tronçon de route Moloundou 

- Adjala - Dongoh y compris construction de 14 ou-

vrages d'art

ROUTES 2 800 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

64

Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de 

route Fondjanti (Inter R0601) - Chefferie Fondanti - 

Ba-kotcha (Pont sur la rivière Pillar) y compris la 

construction de 05 dalots, dans le Département du 

Haut - Nkam

SNQ-PI 150 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

65

Travaux de d'entretien du tronçon de route 

Gaschiga (Inter N1C) – Dembo – Daram (Lim 

Mayo Louti) – Dourbeye – Goloza – Limité Soulédé 

Rouda

ROUTES 1 291 098 682 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

66

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons 

Barombi Nature Village (Int N8) - Pung Pung 

Quater (5 km), Rue RAZEL Junction - Mukete 

Estate (2 km) et Bonakama Junction - Mukete 

Estate (0,8 km)

SNQ-PI 45 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/06/2027

67

Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de 

route Moloundou - Adjala - Dongoh y compris 

construction de 16 ouvrages d'art

SNQ-PI 250 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 26/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

68
Contrôle technique et surveillance des tra-vaux de 

réhabilitation de la route Mengueme - Ngomedzap
SNQ-PI 150 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 26/02/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

69

Travaux d'entretien du tronçon de route Bawuru 

(Lim N) - Akwaya (Inter N6b) - Frontière Nigéria 

avec construction des ouvrages d'art

ROUTES 1 500 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/05/2027

70

Contrôle des travaux de construction des ponts 

aux PK 318+800 et 319+600 du tron-çon de route 

Bafut - Wum

SNQ-PI 40 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 13/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

71

Contrôle des travaux de construction d'un nouveau 

pont sur la rivière Ohumpe y compris 

aménagement de 500ml de voie d'accès dans la 

localité de Nguti

SNQ-PI 40 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 12/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2027

72

Travaux de construction de huit (08) dalots sur la 

route Sobia - Nkolboutou et l'aména-gement de la 

digue de Kom dans le départe-ment du NYONG ET 

MFOUMOU. phase 2 (construction de six (06) 

dalots) et aménagement de la digue

ROUTES 538 177 365 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/05/2027

73

Contrôle technique et  la surveillance des travaux 

de construction d’un dalot de 5 x 4,00 m x 4,00 m 

sur la rivière Mfoumou sur la Nationale N°10, 

tronçon Yaoundé –Ayos, Région du Centre

AI 405 646 074 BIP
MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 23/03/2027

74
Travaux d’entretien/ réhabilitation de la route 

Santchou -Dschang
ROUTES 4 900 578 750 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)
AONR 22/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/04/2027

75

Contrôle technique, géotechnique et surveilltravaux 

d’entretien/ réhabilitation de la route Santchou -

Dschang

SNQ-PI 400 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

AONO 02/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/05/2027

76

Contrôle technique et la surveillance 

complémentaire des travaux de réhabilitation de 

certaines routes dans l’arrondissement de 

Meyomessala, Département du Dja et Lobo : 

NDJOM EKOMBO-BIBOULEMAM (8,30 km) ; 

boucle BIDJONG – BIDJONG (41,80 km) et car. 

ZOUMEYOS - MEKIN (12,30 km)

SNQ-PI 177 939 375 BIP

MINTP/ 

CIPM(TCRI)-

CCCM(ROUTES)

GG 13/10/2025 02/03/2026 16/03/2026 16/07/2027

77

Travaux d’entretien de la section de la route 

régionale N° R0125 avec traitement aux produits 

innovants des points critiques dans la Région du 

centre : Bafia - Biakoa (47.1 km) (Lot 1)

599 035 526

78

Travaux d’entretien de la section de la route 

régionale N° R0125 avec traitement aux produits 

innovants des points critiques dans la Région du 

centre : Biakoa – Koro – Ntui (33.6km) (Lot 2)

469 330 713

ROUTES BIP
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONO 19/03/202622/01/2026 02/03/2026 30/03/2026 30/03/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

79

Contrôle technique des travaux de réhabilita-

tion/entretien de certaines routes régionales dans 

la région du centre : Tronçon 1 : route n° R0106 : 

Fin Goudron Nikinimeki-Village Nkoti-Nitoukou-

Ndomg (Limite Sanaga Maritime) avec construction 

de dalots,  Longueur : 25,900 km et tronçon 2 : 

routes n° R0125 : Bafia-Biakoa (47.1 km) et Biakoa 

– Koro – Ntui (33.6km)  avec traitement aux LHR 

des points critiques 

SNQ-PI 117 714 835 BIP

MINTP/ 

CIPM(TERI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 26/01/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

80

Contrôle technique et surveillance des travaux 

d’entretien au stabilisant du tronçon de route en 

terre R0220 : Yokadouma-Lamendoum Limite Haut 

Nyong de 75 km de long, dans le Département de 

la BOUM-BA ET NGOKO, Région de l’EST

SNQ-PI 144 390 630 BIP
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 19/12/2025 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/04/2027

81

Travaux d’entretien au stabilisant du tronçon de 

route en terre R0220 : Yokadouma-Lamendoum 

Limite Haut Nyong de 75 km de long, dans le 

département de la BOUMBA ET NGOKO, Région 

de l’EST

ROUTES 1 443 909 327 BIP
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONO 26/12/2025 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/03/2027

82

Exécution des travaux d'entretien de cer-taines 

routes en terre dans la Région de l’Ouest 

(Département de la Menoua), programme 2025 

•	Carrefour Litieu (Inter R0606) - Melah-Fossong 

Wentcheng (Marché Wadeuh)-Nkuikop - 

Fondonera (Nguiango) - Atsop-Meket – 

Mekelewoum - Santchou (Tawang Inter R0606)

ROUTES 350 000 000 BIP
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 15/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

83

Exécution des travaux d’entretien périodique du 

tronçon de route (R0624) KEKEM (inter N5)- Ba-

boutcha Fongam- Fopwanga (Inter R0601) dans le 

Département du Haut NKAM, Région de l’OUEST

ROUTES 1 052 045 294 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

84

Travaux d'entretien des tronçons de routes 

Nkolmelen - Obala - Batchenga - Ndjoré (40 km) et 

Echangeur trompette d'Obala (Int N1) - Efok - 

Ezezang (Carrefour) - Emana - Ebebda (43,81 km)

ROUTES 600 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 09/03/2026 23/04/2026 11/05/2026 21/05/2026 21/05/2027

85

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Nkolmelen - Obala - Batchenga - Ndjoré (40 

km) et Echangeur trompette d'Obala (Int N1) - Efok 

- Ezezang (Carrefour) - Emana - Ebebda (43,81 

km)

SNQ-PI 50 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/06/2027
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

86

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Dschang – Fongo Tongo (Limite Sud-

Ouest), Bamend-jou - Batié (Int N5) (11,5 km) et 

Ecole Publique Badoumla - CETIC Babouantou - 

Int R0622 - Centre Babouantou - Carrefour 

MANGA - Carrefour Basseu (Int N5) (14,2 km) et 

Bandja - Fotouni Chefferie et bretelles

SNQ-PI 250 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TERI)-

CCCM(ROUTES)

AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

87

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Bandja - Fondjo-mekwet - Kékem, Kékem - 

Baboutcha - Fopwanga et Nguenack - Tomchi - 

Ndokovi

ROUTES 200 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 23/02/2026 09/04/2026 27/04/2026 07/05/2026 07/06/2027

88

Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de 

routes Bawuru (Lim N) - Akwaya (Inter N6b) - 

Frontière Nigé-ria, Eyumodjock - Otou - Ekang - 

Frontière Nigéria (28,7 km) et Bis-song Abang (Int 

N6) - Ossing - Nguti - Int N3 (54 km)

SNQ-PI 200 000 000 Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 02/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/06/2027

89
Travaux d'entretien du tronçon de route Ngaoundal 

(Chemin de fer) - Fébadi (Int N15A) (Lot 1)
1 000 000 000

90

Travaux de traitement d’une fondrière dans le 

village Dana, au PK 1+00 de la Route Nationale 

N6A (Inter RN1 – Meidougou), dans la Ccommune 

de Meinganga (Lot 2)

108 000 000

91
Contrôle des travaux d'entretien du tronçon Ngoro - 

Serere - Yangba - Linte - Matsari
SNQ-PI 80 000 000 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 16/02/2026 02/04/2026 20/04/2026 30/04/2026 30/05/2027

92
Travaux de traitement en urgence des points 

critiques sur la section SALE - DABANGA - TILDE
ROUTES 554 504 290 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/11/2026

93
Travaux d'entretien au LHR du tronçon de route 

Dschang – Fongo Tongo (Limite Sud-Ouest)
ROUTES 270 046 753 Fonds routier

MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 23/12/2025 08/01/2026 19/01/2026 19/07/2026

30/03/202702/03/2026 19/03/2026 30/03/2026ROUTES Fonds routier
MINTP/ 

CIPM(TERI)
AONR 15/01/2026
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

94

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS DE 

BOUNGUEL YONKOLE, MAKILINGAI (02 BLOCS) 

(Lot 1)

656 033 364

95

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS DE 

MEIGANGA, MANWI ET TIBATI (02 BLOCS)  (Lot 

2)

656 033 364

96

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS DE 

BAGOFIT, BO-NIS,  MANDJOU ET GAROUA-

BOULAI (Lot 3)

688 230 864

97

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS 

D’AMBAM, ME-KOTTO, LELE (02 BLOCS) ET 

NGOU-LEMAKONG (Lot 4)

675 287 111

98

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS DE 

NOMAYOS, MEKONG, MEYOS ET NDJORE (Lot 

5)

645 300 864

99

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes : STATIONS DE 

BIDOU I (02 BLOCS), BINGAMBO (02 BLOCS) ET 

AKOK (02 BLOCS) (Lot 6)

553 363 765

100

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes: STATIONS DE 

KOUEKONG MAHAM (02 BLOCS), MBUNJEI ET 

NJOMBE (Lot 7)

661 692 611

101

Entretien, gestion technique et maintenance des 

stations de pesage routier fixes: STATIONS DE 

BEKOKO, NKANKANZOCK (02 BLOCS), EYU-

MEDJOCK ET MISSELLELE (Lot 8)

807 878 205

102

Planification et programmation des interventions 

routières : Acquisition des données sur le trafic 

routier national

SNQ-PI 600 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(SPI)

AONR 23/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

08/01/2026 26/01/2026 05/02/2026 05/02/2029

26/01/2026 05/02/2026 05/02/2029AONO 08/01/2026

SNQ-PI
BIP, Fonds 

routier

MINTP/ 

CIPM(TERI)-

CCCM(ROUTES)

AONO
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

103
Fourniture du liant Hydraulique Routier (LHR) pour 

l’entretien des routes en terre
AG 5 106 285 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 19/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/04/2029

104
Archivage numérique des pièces graphiques des 

projets suivis aux MINTP
SNQ-PI 40 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)
AONR 19/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/11/2026

105 Acquisitions stratégiques et études perspectives AG 551 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/02/2027

106
Maintenance et gestion techniques des stations de 

pesage
SNQ-PI 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(SPI)

AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/11/2026

107 Automatisation des stations de pesage SNQ-PI 1 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(SPI)

AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/10/2026

108
Elaboration du schéma Directeur Informatique 

(SDI) du MINTP
SNQ-PI 170 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(SPI)

AONR 16/03/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

109
Mise en place d’un système d’information 

Géographique Multicouches (SIGM)
SNQ-PI 235 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(SPI)

AONR 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/09/2026

110
Acquisition du matériel informatique et autres outils 

de communication
AG 100 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)
AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

111
Acquisition de douze (12) véhicules pour le suivi 

des chantiers
AG 408 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 26/01/2026 12/02/2026 23/02/2026 23/05/2026
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

112
Acquisition de 50 Ordinateurs de bureau complets 

( desktop), de processeur de type Core i7 (Lot 1)
50 000 000

113
Acquisition de 10 Copieurs multifonctions grande 

capacité (Lot 2)
50 000 000

114
Acquisition de 50 imprimantes laser monochromes 

(Lot 3)
30 000 000

115
Acquisition de 14 véhicules dont 9 Monoca-bines 

avec banquette arrière (lot1) (Lot 1)
340 876 000

116

Acquisition de 05 Pick up double cabine (lot2) 

destine au DSAT des travaux de réhabilitation de la 

Ring Road et Babadjou-Bamenda   (Lot 2)

156 297 600

117 Acquisition d'engins de génie civil AG 1 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/09/2026

118 Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers AG 500 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/09/2026

119
Ameublements des locaux de l'immeuble siège du 

MINTP
AG 300 000 000 BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 23/03/2026 14/05/2026 01/06/2026 11/06/2026 11/09/2026

120
Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-

OKU-(NKOR) NONI-LASSIN
ROUTES 5 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONO 06/02/2026 27/02/2026 13/03/2026 13/03/2028

16/04/2026 16/07/2026

12/02/2026 23/02/2026 23/05/2026

AG BIP

MINTP/ 

CIPM(SPIAG)-

CCCM(AG)

AONO 28/01/2026 19/03/2026 06/04/2026

AG BIP
MINTP/ 

CIPM(SPIAG)
AONO 26/01/2026
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 MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

121

Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de 

la route de BABUNGO-OKU-(NKOR) NONI-

LASSIN

SNQ-PI 500 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PLANUT)-

CCCM(ROUTES)

AONR 19/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/05/2027

122

Conception/Réalisation de l'autoroute Yaoundé-

Douala (Phase II) : Tronçon : Bibodi (Fin de la 

Phase I)-Bodmon

ROUTES 30 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONR 23/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/06/2028

123

Projet de construction de la Route Olama - Kribi : 

Travaux de construction de la section de route 

Bingambo - Grand Zambi

ROUTES 12 000 000 000 BIP

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONO 26/02/2026 16/03/2026 26/03/2026 26/03/2028

124

Assistance à la Maitrise d’ouvrage pour la 

conception et la réalisation des travaux de 

construction de l’autoroute Yaoundé-Douala, 

Phase 2

ROUTES 800 000 000 000 BIP, etc

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONR 11/05/2026 07/08/2026 07/09/2026 17/09/2026 17/09/2029

125

Travaux de construction d’un second pont sur le 

fleuve Bénoué à Garoua (550 ml) et d’une voie de 

contournement (11,7 km) dans le Département de 

la Bénoué, Région du Nord (phase 1)

ROUTES 16 072 734 600

BIP, 

Coopération 

Cameroun-

Espagne

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONO 06/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/07/2029

126

Maitrise d’œuvre et contrôle géotechnique des 

travaux de construction d’un second pont sur le 

Fleuve Bénoué à Garoua (550 ml) et d’une voie de 

contournement (11,7 km) dans le Département de 

la Bénoué, Région du Nord (phase 1)

ROUTES 7 700 000 000

BIP, 

DEUTSCHE 

BANK SAE

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONO 16/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/07/2029

127

Programme de construction de 04 ponts 

métalliques dans le cadre de la Coopération 

Cameroun-Espagne : Ponts sur la rivière Mbone à 

Bonamakong (160 ml), mayo-Thiel à Bascheo (150 

ml), fleuve Noun à Sankié (140 ml), fleuve Nyong à 

Ekombitié (160 ml)

ROUTES 2 000 000 000

BIP, 

Coopération 

Cameroun-

Espagne 

MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 16/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/07/2027

1 049 922 034 565TOTAL
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1

Acquisition de deux kits d'équipement informatique 

complets (ordinateurs,modem wifi,anti 

virus,régulateurs de tension, imprimante et 

scanners)

AG 10 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
DC 06/03/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 03/07/2026

2 Equipement de la salle de l'OMC AG 10 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
DC 06/03/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

3
Acquisition de véhicules au profit de la Brigade 

Nationale de Contrôle
AG 100 000 000 BIP

MINCOMMERCE/

CIPM
AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 04/10/2026

4
Réfection du réseau d'alimentation en eau de 

l'Immeuble Rose
BEC 120 000 000 BIP

MINCOMMERCE/

CIPM
AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 04/10/2026

5 Acquisition d'un véhicule de fonction AG 76 093 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 04/10/2026

6 Mise à jour des modules du CAMIS SNQ-PI 10 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
AONR 03/04/2026 05/06/2026 26/06/2026 10/07/2026 08/10/2026

7 Acquisition des laptops AG 10 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
DC 27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 26/06/2026

8
Acquisition du matériel de métrologie des services 

centraux du MINCOMMERCE
AG 30 000 000 BIP

MINCOMMERCE/

CIPM
AONO 03/04/2026 05/06/2026 26/06/2026 10/07/2026 08/10/2026

9 Acquisition des imprimantes et scanners AG 5 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

10 Acquisition de groupes électrogènes AG 5 000 000 BIP
MINCOMMERCE/

CIPM
DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

376 093 000

MINISTÈRE DU COMMERCE - MINCOMMERCE

TOTAL
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1
Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des 

terrains multi-sport à la Station Nautique de Maga 
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 30/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/06/2027

2
Aménagement des terrains multi-sport à la Station 

Nautique de Maga  
AG 350 000 000 BIP

MINTOUL/CIPM -

CCCM(AG)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/05/2027

3

Mise en place d'un portail électronique pour 

l'ensemble des applications informatiques du 

MINTOUL

SNQ-PI 30 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 13/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/10/2026

4
Poursuite du projet d'acquisition des équipements 

des stands d'information touristiques
AG 35 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/10/2026

5 Construction d'un complexe touristique à Garoua II BEC 100 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/01/2027

6
Réhabilitation du bâtiment abritant les services 

centraux du MINTOUL
BEC 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/10/2026

7

Acquisition et sécurisation du site pour la 

construction d'une Station de Loisirs Thalasso 

Thérapie à Kribi

AG 30 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/12/2026

8
Elaboration de l'annuaire des statistiques du 

tourisme et des loisirs
SNQ-PI 30 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 27/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/10/2026

9

Enquête sur les voyages scolaires comme levier 

de développement du tourisme interne au 

Cameroun

SNQ-PI 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 27/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/10/2026

MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL
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10
Poursuite de l'enquête sur les appartements 

meublés
SNQ-PI 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 23/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

11

Réalisation des Etudes Techniques d'APS et 

d'APD en vue de la construction du parc 

d'attraction à Yaoundé

SNQ-PI 75 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 23/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/11/2026

12

Finalisation de l'étude en vue de l'élaboration du 

Schéma Directeur d'Aménagement des Sites 

Touristiques

SNQ-PI 200 000 000 BIP
MINTOUL/CIPM -

CCCM(SPI)
AONR 06/03/2026 19/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/04/2027

13

Poursuite du projet d'acquisition et de pose des 

panneaux directionnels, de signalisation et de 

sécurisation

AG 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

14
Equipement du campement touristique de Ndeng-

Ndeng
AG 35 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/10/2026

15
Sécurisation du réseau et de l'infrastructure 

informatique du MINTOUL
SNQ-PI 15 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

16
Réhabilitation et extension de la structure de 

restauration du Centre Climatique de Dschang
BEC 400 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/04/2027

17
Maîtrise d'œuvre des travaux au Centre Climatique 

de Dschang
SNQ-PI 45 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 16/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/04/2027

18
Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des 

terrains multi-sport à la Station Nautique de Lagdo
SNQ-PI 40 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 23/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/05/2027
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MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

19
Aménagement des terrains multi-sport à la Station 

Nautique de Lagdo 
BEC 350 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 06/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/05/2027

20 Maîtrise d'œuvre des travaux à de l'hôtel AYABA SNQ-PI 35 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/04/2027

21 Réfection d'un pavillon de l'hôtel AYABA BEC 350 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/03/2027

22
Fourniture du matériel informatique aux Services 

Centraux
BEC 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

23
Acquisition de deux (02) véhicules pick-up pour les 

services centraux du MINTOUL
AG 70 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

24
Fourniture mobilier et matériel de bureau aux 

Services Centraux
AG 30 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

25
Aménagement des espaces de camping au Centre 

Touristique d'Ebodje
BEC 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/11/2026

26
Equipement du bloc pédagogique nouvellement 

construit ainsi que du bloc d'application existant
AG 80 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 03/04/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/12/2026

27
Renforcement d'une structure d'hébergement au 

Centre Touristique d'Ebodje
BEC 25 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/10/2026
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28
Equipement du bâtiment d'hébergement construit 

au Centre d'Accueil de Kribi
AG 50 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 10/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/11/2026

29

Équipement des Délégations Départementales du 

Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau 

(Lot 1)

23 750 000

30

Équipement des Délégations Régionales du 

Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau 

(Lot 2)

20 000 000

31
Equipement du restaurant/cuisine réhabilité au 

Centre d'Accueil de Kribi
AG 90 000 000 BIP MINTOUL/CIPM AONO 10/04/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/11/2026

32

Équipement des Délégations Départementales du 

Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques 

(Lot 1)

25 000 000

33

Équipement des Délégations Régionales du 

Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques 

(Lot 2)

15 000 000

2 888 750 000

06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

TOTAL

AG BIP MINTOUL/CIPM AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

AG BIP MINTOUL/CIPM AONO
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1
Acquisition de 04 motos de liaison pour les 

services centraux et déconcentrés du MINTSS
AG 11 000 000 BIP MINTSS/CIPM AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

2
Acquisition de Six (06) Véhicules Pick-up 4x4 pour 

les Brigades d’inspection du Travail
AG 240 000 000 BIP MINTSS/CIPM AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/09/2026

251 000 000

 MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE - MINTSS

TOTAL
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