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2026 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° PROJETS/PROGRAMMES Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints CPR-FC 49                  595 736 117 428   4

2 Plan Présidentiel de Reconstruction et de Développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest PPRD 22                      4 903 120 867   9

3 Processus de Kimberley
PROCESSUS DE 

KIMBERLEY
3                          90 000 000   11

4 Programme Agropoles AGROPOLES 6                         500 235 054   12

5 Programme C2D Capitales Régionales
C2D CAPITALES 

REGIONALES
1                         196 787 100   13

6 Programme Centre d’Excellence  de Traitement Post-Récolte du Cacao Fin P-CECAFIN 9                         631 100 000   14

7 Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente PADI-DJA 33                    99 585 000 000   15

8 Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation du Cameroun PAREC 24                      1 201 706 729   19

9 Programme de Construction des Cités Municipales  PCCM 29                      6 553 952 878   22

10 Programme de Réforme du Secteur de l'Électricité au Cameroun PforR 81                    45 108 072 550   25

11
Programme Intégré de Valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires - Centre de Formation 

aux Métiers
TRANSFAGRI-CFM 3                      1 370 000 000   33

12
Projet Accroître la Résilience des Communautés Locales au Changement Climatique grâce à l'Entrepreneuriat des Jeunes et 

la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles
ACREGIR 12                         575 950 000   34

13 Projet C2D Centres de Formation aux Métiers C2D-CFM 2                         370 000 000   36

14 Projet C2D Centres de Formation Professionnel Sectoriel C2D-CFPS 5                      2 900 357 632   37

15 Projet Complémentaire d'Assainissement de la Ville de Yaoundé PCADY 18                      5 001 800 000   38

16 Projet d’Électrification Rurale phase II PER II 3                      6 312 638 508   40

17 Projet d'appui à la Gouvernance Des Finances Publiques PAGFIP 40                      7 470 931 324   41

18 Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café PARF-CAFE 7                         537 000 000   46

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

RÉGION DU CENTRE
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N° PROJETS/PROGRAMMES Sigle
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

19 Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles II PADFA II 7                         625 373 000   47

20 Projet de Développement des Chaînes de Valeur d’Élevage et de la Pisciculture PDCVEP 100                    21 855 508 205   48

21 Projet de l'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun PATNUC 59                    24 589 942 452   59

22 Projet des Villes et Gestion Foncière Durables PVGFD 74                  103 292 844 592   66

23 Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique PFS-AIE 2                         304 288 121   75

24 Projet Régional pour l'Amélioration de la Performance du Corridor Rail/Route Douala PCDN 40                      5 314 177 671   76

25 Secrétariat Technique d'Appui Dédié à l'Exécution du Contrat de Désendettement et de Développement STADE C2D 20                      1 102 759 351   81

26 Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone VIVA LOGONE 19                      1 468 258 729   85

27 Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique PIDACC 12                      4 528 077 650   89

28 Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée de la Benoué VIVA-BENOUE 65                    10 747 024 865   91

29 Projet d'Appui à la Relance de la Filière Cajou PARF-CAJOU 5                         245 000 000   98

30 Rice Value Chain Development Projet RVCDP 41                    36 623 672 755   100

791              989 741 697 461   TOTAL PROJETS/PROGRAMMES

RÉGION DU NORD

RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD

RÉGION DU NORD-OUEST
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REGION DU CENTRE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Recrutement d'un Consultant/ONG pour la mise en 

oeuvre du Third Part Monitoring (TPM) 
SNQ-PI 246 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 26/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/02/2029

2

Recrutement d'un Consultant/ONG pour la mise en 

œuvre du mécanisme de gestion des plaintes, de la 

stratégie de communication et de la 

prévention/atténuation et la réponse aux Violences 

Basées sur le Genre du PACRI MDK

SNQ-PI 246 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 26/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/08/2028

3 Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP (Lot 2) AG 280 000 200 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(AG)

AONO 27/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/09/2026

4 Entretien des véhicules de l'UGP MINTP SQ 70 000 200 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/09/2027

5  Assurances du personnel de l'UGP MINTP SNQ-PI 45 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONR 25/05/2026 25/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/10/2028

6 Fourniture de mobiliers de bureau pour l'UGP MINTP AG 79 999 800 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 05/11/2026

7

Travaux d’aménagement de la section Ngatt-Tekel-

Likok de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-

Ngaoundéré:Ngatt-Febadji/Mambal-Tekel (68,4 km)  

(Lot 1)

55 687 544 364

8

Travaux d’aménagement de la section Ngatt-Tekel-

Likok de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-

Ngaoundéré: Tekel-Lewa-Louga-Likok (76,2 km)  (Lot 

2)

62 037 878 371

9

Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement 

de la route Ngatt-Febadi-Likok: Ngatt-Tekel (68,4 km) 

(Lot 1)

3 000 000 000

10

Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement 

de la route Ngatt-Febadi-Likok: Tekel-Likok (76,2 km) 

(Lot 2)

3 156 140 046

11
Contrôle et surveillance des Travaux de construction 

des infrastructures sociales
SNQ-PI 472 291 200 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(BEC)

AOIR 16/03/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/06/2027

28/01/203009/11/2026 14/12/2026 28/12/2026SNQ-PI BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 08/06/2026

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

ROUTES BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 15/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 09/03/2029
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

12 Travaux de construction des infrastructures sociales BEC 983 940 000 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(BEC)

AONO 08/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/05/2027

13 Audit Comptable et Financier SNQ-PI 78 714 840 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 09/02/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/08/2028

14
Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-

Bafoussam: Bekoko - Penja (70 km)  (Lot 1)
40 000 000 000

15
Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-

Bafoussam: Penja – Nkam Bridge (77.7 km) (Lot 2)
40 000 000 000

16

Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-

Bafoussam: Nkam Bridge – Bandjoun (71.2 km) (Lot 

3)

40 475 915 224

17
VIH/SIDA/MST et sensibilisation à l'égalité entre les 

hommes et les femmes
SNQ-PI 65 596 000 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 27/04/2026 18/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/11/2028

18 Suivi du PGES et renforcement des capacités SNQ-PI 117 334 308 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 13/04/2026 14/09/2026 19/10/2026 02/11/2026 02/11/2030

19 Acquisition des véhicules AG 150 870 000 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 06/04/2026 28/08/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/01/2027

20

Travaux d'aménagement des voies de dessertes: 

Loum-Sole- Yabassi (53 km) and Bafang-Nkondjock 

(55 km)

ROUTES 8 400 000 000 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AONO 08/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/10/2028

21
Etudes et contrôle ainsi que la surveillance des 

aménagements socioéconomiques
SNQ-PI 309 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 19/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 09/03/2029

07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/10/2030ROUTES BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 03/04/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

22 Audit et sensibilisation à la sécurité routière SNQ-PI 71 000 000 BAD
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 10/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

23 Suivi évaluation de l’impact du projet SNQ-PI 232 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2027

24 Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi ROUTES 97 000 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO 03/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/03/2028

25
Réhabilitation/construction et équipement maternités, 

écoles et centres de santé 
BEC 682 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(BEC)

AOIR 23/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/09/2028

26 Elaboration d'un plan de mobilité SNQ-PI 49 000 000 BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 11/05/2026 02/10/2026 09/11/2026 23/11/2026 23/01/2027

27
Acquisition de quatre (04) véhicules de la police et la 

gendarmerie pour le conrôle de vitesse (Lot 1)
175 000 000

28
Acquisition de deux (02) véhicules de la police et la 

gendarmerie pour le conrôle de vitesse (Lot 2)
70 000 000

29
Contrôle et surveillance des Travaux de Rehabilitation 

de la Route Douala-Bafoussam 
SNQ-PI 3 373 325 626 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 03/04/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/11/2030

30 Travaux de construction des infrastructures sociales BEC 1 600 000 000 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(BEC)

AOIR 08/06/2026 09/11/2026 14/12/2026 28/12/2026 28/12/2028

18/05/2026 01/06/2026 01/07/2026AG BMI-IDA
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 12/01/2026 10/04/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

31
Contrôle et surveillance des Travaux de construction 

des infrastructures sociales
SNQ-PI 80 000 000 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 25/05/2026 13/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 30/12/2028

32 Audit Comptable et Financier SNQ-PI 65 595 700 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 18/05/2026 09/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 30/11/2029

33 Sécurité routière et renforcement des capacités SNQ-PI 150 214 153 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 25/05/2026 26/10/2026 30/11/2026 14/12/2026 14/12/2028

34 Acquisition des véhicules AG 149 558 196 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/12/2026

35 Fourniture de matériel de bureau AG 32 797 850 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/10/2026

36 Fourniture équipements et matériel informatique AG 32 797 850 BID
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 18/05/2026 14/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/11/2026

37

Etudes de faisabilité du projet d’aménagement des 

infrastructures de transport multimodal du littoral, 

pressenti en mode PPP

SNQ-PI 809 700 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 23/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/09/2028

38
Fourniture et installation du matériel informatique à la 

Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint
AG 42 000 000 BMI-IDA

MINTP/ 

CSPM(PFC)
AONO 15/12/2025 13/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/06/2026

39

Formation en matière de conservation/ transformation 

de poissons aux jeunes pêcheurs et aux femmes 

transformatrices 

SNQ-PI 250 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 23/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 11/06/2027
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

40

Construction des marchés ; aménagement de voiries 

urbaines et des voies de désenclavement des zones 

de production agricole ; réalisation de forages d’eau 

potable équipés ; et électrification rurale

ROUTES 400 000 000 BAD
MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 23/02/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/09/2029

41

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua:  Ngaoundéré-bas de la Falaise (50 km)  (Lot 

1)

39 738 870 000

42

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua:  Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) (Lot 

2)

46 693 530 000

43
Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua: Pont Keroua-Pont Salah (77 km) (Lot 3)
69 955 627 500

44

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua:  Pont Salah-Entrée village Ouro Andre (56 

km) (Lot 4)

31 838 435 940

45

Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-

Garoua: Entrée village Ouro Andre-Pont sur la 

Benoué (56 km) y compris l'aménagement de deux 

aires de repos (MBE et NGONG)  (Lot 5)

36 896 763 803

46

Etude de faisabilité pour la conception et mise en 

place d'un centre régional d'excellence en sécurité 

routière

SNQ-PI 700 000 000 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(SPI)

AOIR 16/01/2026 22/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2028

47

Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation 

de la section Pont Salah-Pont sur la Benoue (Lot1: 

Pont Salah-Mayo Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo 

Mbocky-Lycée Bilingue de Ngong (39,40 km) et Lot 3: 

Lycée de Ngong-Pont sur la Benoue (36,04 km)

SNQ-PI 3 444 987 433 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 02/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/03/2029

48

Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation 

de la section Ngaoundéré-Pont Salah (Lot 1: 

Ngaoundéré-Bas de la Falaise (50 km); Lot 2: Bas de 

la Falaise-Pont Keroua (39 km) et Lot 3: Pont Keroua-

Pont Salah (77 km)

SNQ-PI 5 206 821 376 BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIR 27/02/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/04/2029

49
Contrôle et surveillance des Travaux de construction 

des infrastructures sociales
SNQ-PI 93 867 448 BID

MINTP/ 

CSPM(PFC)
AOIR 16/02/2026 10/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 31/08/2029

595 736 117 428

10/08/2026 10/08/2029

TOTAL

ROUTES BAD

MINTP/ 

CSPM(PFC)-

CCCM(ROUTES)

AOIO 26/01/2026 22/06/2026 27/07/2026
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No Designation and location of project
Nature of 

services

 Estimated 

amount (FCFA) 

 Source of 

financing 

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Rehabilitation of the District Hospital of Tiko - 

Phase 1
BCFW 550 000 000 PIB

PPRD/STB-

CCCB(BCFW)
ONIT 06/03/2026 12/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/10/2026

2
Rehabilitation of Electricity Ngoa-Kunene Fonfuka 

40km
OI 250 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

3
Rural Electrification - Ngwah (Fundong) to Konene 

(Bum)
OI 200 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 20/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

4

Rehabilitation and upgrading of the electricity to 

three phase from Kumbo to Mbiame, Mbven - 

phase 2

OI 250 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/09/2026

5
Construction of Fundong - Weh - Wum 30kv Mv 

Three Phase Electrification Network - phase 2
OI 250 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 23/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

6
Extention of three phase electricity network to 

Kuttin and Soh in Ngwo village
OI 499 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

7
Rehabilitation and extension of the electric network 

Kumba - Mundemba - phase 2
OI 400 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

8

Rehabilitation and tarring works on the Communal 

Road Kumbo Squares to Shisong hospital - phase 

2

ROADS 400 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

9
Rehabiliatation of the Communal Road Sabongari-

Nwa: Length=12.000Km phase 2
ROADS 250 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

10

Rehabilitation of the Stretch of Roads Inter N11-

Bangolang -Inter P20 (19.5 Km) In Babessi 

Subdivision

ROADS 250 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

11 Rehabilitation of the Upper Bondoma road ROADS 100 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

12
Rehabilitation/reinforcement of the electricity 

mainline (D35) from Kumbo to Tatum
OI 120 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD
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No Designation and location of project
Nature of 

services

 Estimated 

amount (FCFA) 

 Source of 

financing 

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD

13
Construction of the Bangem-Muambong electricity 

line
OI 90 566 325 PIB PPRD/STB ONIT 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

14 Rehabilitation of the Muambong - Abang Road ROADS 136 821 488 PIB PPRD/STB ONIT 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

15 Rehabilitation of the Ediango - Abat Road ROADS 75 000 000 PIB PPRD/STB ONIT 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

16
Supply of improved seeds, inputs and equipment to 

the North-West region
GS 316 733 054 PIB

PPRD/STB-

CCCM(GS)
ONIT 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 06/08/2026

17
Supply of improved seeds, inputs and equipment to 

the South-West region
GS 300 000 000 PIB

PPRD/STB-

CCCM(GS)
ONIT 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 06/08/2026

18
Studies on infrastructure projects in the NW and 

SW Regions
SNQ-IS 160 000 000 PIB

PPRD/STB- 

CCCB(SISC)
RNIT 13/03/2026 26/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

19

Assessment, implementation and monitoring of the 

Environmental and Social Management Plan of the 

PPRD

SNQ-IS 50 000 000 PIB PPRD/STB RNIT 27/02/2026 28/04/2026 22/05/2026 05/06/2026 05/09/2026

20
Studies on economic projects in the NW and SW 

Regions
SNQ-IS 60 000 000 PIB PPRD/STB-C RNIT 02/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

21 Private supervision of infrastructure projects SNQ-IS 160 000 000 PIB
PPRD/STB-

CCCB(SISC)
RNIT 16/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

22 Insurance of PPRD personnel SNQ-IS 35 000 000 PIB PPRD/STB RNIT 02/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/06/2027

4 903 120 867TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution du 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition d'un (01) Spectromètre des Métaux A Rayon 

X Et A Large Spectre
AG 25 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

2 Acquisition de dix (10) motos au profit du SNPPK AG 30 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

3 Acquisition du mobilier de bureau au profit du SNPPK AG 35 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/05/2026

90 000 000

PROCESSUS DE KIMBERLEY

TOTAL 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réalisation des travaux d'électrification de l'usine 

de décorticage du riz de Bazingang
AI 64 735 054 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 19/03/2026 19/06/2026

2
Acquisition des équipements agricoles au profit de 

certains agropoles
AG 87 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 26/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

3
Réalisation des travaux d'aménagement de 135 

hectatres de terre au profit de certains agropoles
BEC 202 500 000 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 13/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 27/07/2026

4
Construction de trois (03) infrastructures d'élevage 

au profit de certains agropoles
BEC 55 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 26/03/2026 04/05/2026 21/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

5
Construction de neuf (09) hectatres d'etangs 

piscoles au profit des agropoles poissons
BEC 81 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 02/04/2026 11/05/2026 28/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

6
Acquisition d'un équipement de fabrique d'aliment 

pour poissons
AG 10 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CSPM
AONO 07/04/2025 19/05/2025 05/06/2025 16/06/2025 16/09/2025

500 235 054

PROGRAMME AGROPOLES - AGROPOLES

MARCHE SIGNE

TOTAL 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Études protection des berges du Mayo Kaliao à 

Maroua 
SNQ-PI 196 787 100 (AFD)C2D

C2D - CAPITALES 

REGIONALES/CSPM-

CCCM(SPI)

AOIR 01/06/2026 02/11/2026 07/12/2026 21/12/2026 21/06/2027

196 787 100

C2D URBAIN CAPITALES REGIONALES 

TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d’un centre de capacité de 100 

tonnes à MVOMEKA’A 
BEC 199 000 000 FODECC

MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/12/2026

2
Construction d’un centre de capacité de 50 tonnes 

à SONG-MBENGUE
BEC 160 000 000 FODECC

MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/12/2026

3
Construction de 24 tunnels de séchage de 11 

mètres linéaires à SONG-MBENGUE
BEC 45 000 000 FODECC

MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/12/2026

4

Etude sur la caractérisation géophysique des 

vergers de cacaoyers et l’analyse sensorielle des 

fèves issues des centres d’excellence de 

traitement post-récolte du Cacao fin 

SNQ-PI 65 000 000 FODECC
MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONR 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/01/2027

5
Acquisition des équipements de fermentation et de 

séchage du centre de SONG-MBENGUE
AG 40 000 000 FODECC

MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/12/2026

6
Identification et géoréférencement des 

exploitations cacaoyères
SNQ-PI 25 000 000 FODECC

MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONR 02/03/2026 02/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

7

Achat du matériel de transport des fèves (02 motos 

et 01 tricycle) pour le centres d’excellence de 

SONG-MBENGUE

AG 8 500 000 FODECC
MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/08/2026

8

Achat des outils de récolte, de la trousse de 

premiers soins et des équipements de protection 

individuelle pour le centres d’excellence de SONG-

MBENGUE

AG 8 600 000 FODECC
MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

9 Achat de deux vehicules Pick-Up 4X4 AG 80 000 000 FODECC
MINCOMMERCE/ 

CIPM(FODECC)
AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/09/2026

631 100 000

PROGRAMME CENTRE D’EXCELLENCE DE TRAITEMENT POST-RECOLTE DU CACAO FIN - P-CECAFIN

TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Audit financier et comptable du projet SNQ-PI 60 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONR 18/05/2026 21/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/01/2027

2
Acquisition de véhicules pour les organes de suivi de 

l'exécution du projet
AG 140 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 18/05/2026 14/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/01/2027

3

Etudes techniques, économiques et financières en 

vue du développement des activités minières et 

industrielles dans la zone et production d’un plan 

stratégique d’exploitation

SNQ-PI 600 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/05/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/04/2027

4

Etude de faisabilité, production d’un APS, d’un APD 

et d’un projet d’exécution (voie et ouvrages) pour la 

construction d’une voie ferrée desservant la zone 

minière et forestière du Dja à partir du port de Kribi

SNQ-PI 1 800 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 25/05/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/04/2028

5

Etudes détaillées et production des DCE pour la 

construction des tronçons Bengbis – Messamena, 

Lomié – Mintom 

SNQ-PI 450 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONR 25/05/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/10/2027

6
Maîtrise d'œuvre complète des travaux socio-

économiques
SNQ-PI 250 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONR 25/05/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/10/2028

7 Appui aux coopératives agricoles AG 300 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 25/05/2026 31/08/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/02/2027

8
Aménagement des voies (routes en terre) de 

désenclavement des zones de production agricole
ROUTES 2 000 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/09/2027

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES 

FRONTALIERES ADJACENTES  -  PADJI-DJA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES 

FRONTALIERES ADJACENTES  -  PADJI-DJA

9 Construction des marchés et entrepôts BEC 150 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/05/2027

10 Electrification rurale AI 300 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2027

11 Forages d'eau potable équipés AI 120 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2027

12

Réhabilitation, construction et équipement des 

centres de santé y compris achèvement de l'Hôpital 

de Meyomessala

BEC 700 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 15/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/10/2027

13
Réhabilitation, construction et équipement des 

écoles
BEC 430 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 27/04/2026 24/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/05/2027

14
Contrôle et surveillance des travaux de construction 

du tronçon routier Abong-Mbang – Lomié (122 km)
SNQ-PI 1 000 000 000 BDEAC

PADI-DJA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 26/01/2026 11/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/07/2029

15

Sensibilisation de la population à la protection de 

l’environnement, à la protection du patrimoine 

routier, à la sécurité routière, à la prévention contre 

le SIDA, à la lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles et le paludisme

SNQ-PI 300 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/04/2027

16

Actions et mesures d’atténuation des impacts 

négatifs sur l’environnement et les populations 

conformément au Plan de gestion environnemental 

et social

SNQ-PI 900 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/04/2027
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES 

FRONTALIERES ADJACENTES  -  PADJI-DJA

17

Aménagement de 25 km voiries urbaines en enduit 

superficiel bicouche dont 10 km à Abong-Mbang, 05 

km à Mindourou et 10 km à Lomié

ROUTES 3 750 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 27/04/2026 24/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/09/2027

18

Travaux de construction en deux (02) Lots de la 

route Abong-Mbang – Lomié (122 km) y compris les 

connexions à la route nationale N°10, 

l’aménagement d'une aire de stationnement à Lomié, 

de deux stations de péage donc une à la sortie 

d'Abong-Mbang (PK09) et une autre à l'entrée de 

Lomié (PK 112) et station de pesage à Ampel 

(PK65).

ROUTES 61 000 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 26/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/08/2029

19
Contrôle et surveillance des travaux de construction 

du tronçon routier Biyébé – Bengbis (42 km)
SNQ-PI 450 000 000 BDEAC

PADI-DJA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 26/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/09/2029

20

Sensibilisation de la population à la protection de 

l’environnement, à la protection du patrimoine 

routier, à la sécurité routière, à la prévention contre 

le SIDA, à la lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles et le paludisme

SNQ-PI 100 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/04/2027

21

Actions et mesures d’atténuation des impacts 

négatifs sur l’environnement et les populations 

conformément au Plan de gestion environnemental 

et social y compris provision pour oublis

SNQ-PI 300 000 000 BDEAC
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/04/2027

22

Aménagement de 15 km voiries urbaines en enduit 

superficiel bicouche dont 05 km à Bengbis et 10 km 

à Messamena

ROUTES 2 250 000 000 BDEAC PADI-DJA/CSPM AONO 20/04/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/09/2027

23

Travaux de construction de la route Biyébé–Bengbis 

(42 km) y compris l’aménagement des aires de 

stationnement à Bengbis, un poste de péage et une 

station de pesage à TENG

ROUTES 21 000 000 000 BIP
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 09/01/2026 12/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2029

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 17 sur 103



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES 

FRONTALIERES ADJACENTES  -  PADJI-DJA

24

Assurer une bonne appropriation du projet de 

construction des routes dans le cadre de la 

Convention avec la BDEAC

SNQ-PI 45 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONR 03/04/2026 05/06/2026 26/06/2026 10/07/2026 10/10/2026

25

Mise en œuvre une synergie d'actions avec les 

autres parties prenantes pour un développement 

harmonieux et un épanouissement de toutes les 

composantes de la population

SNQ-PI 45 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONR 30/03/2026 01/06/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

26
Mise en œuvre le Document de Stratégie d’Appui-

Conseil
BEC 230 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/06/2027

27
Construction les infrastructures d'alimentation en eau 

potable
AI 75 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONO 30/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

28

Mise en œuvre du Projet  de Développement  Rural 

Intégré  (PDRI) sécurité alimentaire  et protection 

durable de l’environnement 

AG 230 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2027

29 Promotion du développement de l'élévage SPI 150 000 000 BIP
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 27/03/2026 25/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/12/2026

30
Développement de la cacaoculture avec toute sa 

chaine de valeur
SPI 250 000 000 BIP

PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 03/04/2026 15/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

31 Traduction des documents en plusieurs langues SNQ-PI 15 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONR 20/03/2026 22/05/2026 12/06/2026 26/06/2026 26/12/2026

32 Equipement des centres d'écoute AG 45 000 000 BIP PADI-DJA/CSPM AONO 16/03/2026 11/05/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/09/2026

33

Mise en place d'un dispositif d'information - 

Education-Communication-Sensibilisation(IES) du 

programme en direction des acteurs dans sa zone 

d'intervention

SNQ-PI 150 000 000 BIP
PADI-DJA/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/03/2026 08/06/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

99 585 000 000TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)

Mode de 
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consultation

Date 
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du marché

Date de 
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marché
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réception des 

prestations

1
Production et colisage des documents de formation 

des 6 000 nouvelles recrues
SQ 42 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 27/04/2026 29/06/2026 31/07/2026 10/08/2026 31/08/2026

2

Recrutement d'un consultant pour l'évaluation 

finale de la stratégie de "recrutement et de 

déploiement" des enseignants

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 04/05/2026 20/07/2026 24/08/2026 01/09/2026 16/10/2026

3
Production des documents de formation des 

Enseignants
SQ 20 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 04/05/2026 06/07/2026 07/08/2026 17/08/2026 07/09/2026

4
Recrutement d'un consultant national pour 

l'evaluation finale de la stratégie
SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 15/04/2026 29/06/2026 03/08/2026 11/08/2026 25/09/2026

5
Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition des manuels 

essentiels complémentaires
SNQ-PI 25 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 27/04/2026 13/07/2026 17/08/2026 25/08/2026 22/01/2027

6

Acquisition et distribution des manuels 

complémentaires à définir sur la base des résultats 

de la collecte des données sur les quantités 

disponibes sur le terrain (provision)

AG 700 000 000 BMI-IDA
PAREC / CSPM-

CCCM(AG)
AONO 24/04/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 19/01/2027

7

Recrutement d'un consultant pour l'évaluation 

finale de la mise en œuvre de la stratégie du pilier 

3

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 20/04/2026 06/07/2026 10/08/2026 18/08/2026 02/10/2026

8

Recrutement d'un consultant national pour 

l'évaluation finale du plan stratégique de 

developpement du préscolaire à base 

communautaire réalisée et disséminée

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 24/04/2026 06/07/2026 10/08/2026 18/08/2026 02/10/2026

 PROGRAMME D'APPUI A LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION DU CAMEROUN - PAREC
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 PROGRAMME D'APPUI A LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION DU CAMEROUN - PAREC

9
Impression et reprographie des outils de l'enquête 

finale du Secondaire
SQ 32 517 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 20/07/2026 21/09/2026 23/10/2026 02/11/2026 02/12/2026

10
Impression et reprographie des outils de l'enquête 

finale du Primaire
SQ 30 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 03/08/2026 05/10/2026 06/11/2026 16/11/2026 16/12/2026

11
Recrutement d’un consultant pour l’évaluation 

finale du plan stratégique
SNQ-PI 10 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 15/07/2026 28/09/2026 02/11/2026 10/11/2026 25/12/2026

12
Acquisition des fournitures et materiels de bureau 

pour l'UPAS
AG 10 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 14/09/2026 16/11/2026 18/12/2026 28/12/2026 27/01/2027

13
Acquisition et installation du matériel informatique 

pour l'UPAS
AG 25 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 14/09/2026 16/11/2026 18/12/2026 28/12/2026 28/06/2029

14
Recrutement d’un consultant pour l'évaluation du 

plan stratégique
SNQ-PI 10 639 729 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 24/08/2026 02/11/2026 07/12/2026 15/12/2026 29/01/2027

15

Développement d'un outil dédié au SIGE pour la 

migration des données ainsi que du suivi  

(recrutement consultant)

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 28/08/2026 09/11/2026 14/12/2026 22/12/2026 05/02/2027

16

Recrutement d’un consultant pour l’évaluation 

finale du Plan Stratégie de Réponse à l’afflux des 

réfugiés dans les Écoles Primaires Publiques

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 28/08/2026 09/11/2026 14/12/2026 22/12/2026 05/02/2027
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 PROGRAMME D'APPUI A LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION DU CAMEROUN - PAREC

17 Achats des matériels et fournitures pour Pilier 7 AG 10 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 22/06/2026 24/08/2026 25/09/2026 05/10/2026 05/07/2028

18
Production et colisage des documents et des outils 

de sensibilisation
SQ 50 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM AONO 22/06/2026 18/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/05/2029

19
Convoyage des documents de travail dans les 

chefs lieux de Régions
SQ 10 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 29/06/2026 31/08/2026 02/10/2026 12/10/2026 26/10/2026

20
Contrat-cadre pour l'acquisition des kits pour 

ateliers
SQ 25 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 25/05/2026 27/07/2026 28/08/2026 07/09/2026 07/09/2027

21 Contrat-cadre avec une agence de communication SQ 49 500 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 08/06/2026 10/08/2026 11/09/2026 21/09/2026 21/09/2027

22
Contrat-cadre pour reprographies des documents 

dans le cadre des activités du PAREC
SQ 35 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 09/06/2026 10/08/2026 11/09/2026 21/09/2026 21/09/2027

23
Contrat-cadre pour l'acquisition des billets d'avion 

pour activités du PAREC
AG 20 000 000 BMI-IDA PAREC / CSPM DC 15/06/2026 17/08/2026 18/09/2026 28/09/2026 28/09/2027

24

Recrutement d'un consultant pour le 

developpement d’une solution informatique pour le 

renforcement du dispositif de suivi de l’utilisation 

des fonds par les établissements scolaires 

bénéficiaires dans le cadre du PAREC

SNQ-PI 7 050 000 BMI-IDA PAREC / CSPM CI 03/07/2026 14/09/2026 19/10/2026 27/10/2026 11/12/2026

1 201 706 729TOTAL 
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1
Construction de 28 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BERTOUA I
BEC 533 158 400

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 09/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/05/2027

2

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 28 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BERTOUA I

SNQ-PI 26 657 920

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 09/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2027

3
Construction de 15 logements de type T4 dans la 

Commune de NDELELE
BEC 412 482 000

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/03/2027

4

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 15 logements de type T4 dans la 

Commune de NDELELE

SNQ-PI 20 624 100

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 05/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/03/2027

5
Construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de HINA
BEC 345 310 500

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 16/02/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/03/2027

6

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de HINA

SNQ-PI 17 265 525

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 02/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/03/2027

7
Construction de 32 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de KRIBI I
BEC 632 408 400

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 09/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/04/2027

8

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 32 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de KRIBI I

SNQ-PI 31 620 400

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 16/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/05/2027

9
Construction de 24 logements de type T2, T3 et T4 

dans la Commune de NKONGSAMBA I
BEC 551 020 200

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 02/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/04/2027

10

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 24 logements de type T2, T3 et T4 

dans la Commune de NKONGSAMBA I

SNQ-PI 27 551 010

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 13/02/2026 14/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/05/2027

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

11
Construction de 20 logements de type T2, T3 et T4 

dans la Commune de NKONGSAMBA III
BEC 441 025 000

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 02/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/03/2027

12

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 20 logements de type T2, T3 et T4 

dans la Commune de NKONGSAMBA III

SNQ-PI 22 051 250

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 16/02/2026 02/04/2026 20/04/2026 30/04/2026 30/03/2027

13
Construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BAMENDA II
BEC 415 453 600

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 20/02/2027

14

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BAMENDA II

SNQ-PI 20 772 680

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 27/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/04/2027

15
Construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de TUBAH
BEC 415 453 600

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/03/2027

16

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de TUBAH

SNQ-PI 20 772 680

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/04/2027

17
Construction de 12 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de LOGONE BIRNI
BEC 229 576 200

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/01/2027

18

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 12 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de LOGONE BIRNI

SNQ-PI 11 478 810

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/02/2027

19
Construction de 12 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de MAKARY
BEC 229 576 200

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/01/2027

20

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 12 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de MAKARY

SNQ-PI 11 478 810

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 19/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/02/2027
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

21
Construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de TIKO
BEC 415 453 600

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 12/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/03/2027

22

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 20 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de TIKO

SNQ-PI 20 772 680

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 26/02/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/04/2027

23
Construction de 30 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de YAGOUA
BEC 573 940 500

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 19/03/2026 07/05/2026 25/05/2026 04/06/2026 04/05/2027

24

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 30 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de YAGOUA

SNQ-PI 28 697 025

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 23/02/2026 09/04/2026 27/04/2026 07/05/2026 07/05/2027

25
Construction de 12 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BANGEM
BEC 224 691 600

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 16/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 25/05/2026 25/01/2027

26

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 30 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de BANGEM

SNQ-PI 11 234 580

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONR 02/03/2026 16/04/2026 04/05/2026 14/05/2026 14/02/2027

27
Travaux de construction de 32 logements de type 

T2 et  T3 dans la Commune de DOUALA II
BEC 650 000 000

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 30/03/2026 18/05/2026 04/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

28

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction de 32 logements de type T2 et T3 

dans la Commune de DOUALA II

SNQ-PI 39 000 000

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 05/03/2026 20/04/2026 07/05/2026 18/05/2026 18/06/2027

29

Travaux de construction de 08 logements de type 

T2 et  T3 dans la Commune de 

NGUELEMEDOUKA

BEC 174 425 608

 Crédit 

Foncier du 

Cameroun 

PCCM/CSPM AONO 05/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/01/2027

6 553 952 878TOTAL
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1
Etude sur les révisions de la Loi de 2011 portant 

sur l'Electricité
SNQ-PI 100 000 000 BMI-IDA

PforR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 27/03/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 31/12/2026

2

Fourniture de 15 750 compteurs communicants 

(Mono et Triphasé) dans les principales villes des 

Regions du Centre Sud Est (Lot 1)

1 206 340 097

3

Fourniture de 13 500 compteurs communicants 

(Mono et Triphasé) dans les principales villes des 

Regions du Littoral et Sud Ouest (Lot 2)

1 040 670 048

4

Fourniture de 9 000 compteurs communicants 

(Mono et Triphasé) dans les principales villes des 

Regions du Nord, de l'Extreme Nord et de 

l'Adamaoua (Lot 3)

705 058 216

5

Fourniture de 6 750 compteurs communicants 

(Mono et Triphasé) dans les principales villes des 

Region de l'Ouest et Nord Ouest (Lot 4)

547 931 638

6

Maîtrise d’œuvre pour la fourniture de 45 000 

compteurs communicants (mono et triphasé) dans 

les principales villes 

SNQ-PI 245 000 000 BM(C2D)
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 16/03/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/04/2027

7

Fourniture de 4720 kits de comptage intelligent et 

communicant pour l'eclairage publics dans les 

villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam

AG 2 202 224 001 BM(C2D)
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 16/03/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/03/2027

8

Maîtrise d'oeuvre pour la Fourniture de 4720 kits 

de comptage intelligent et communicant pour 

l'eclairage publics dans les villes de Yaoundé, 

Douala et Bafoussam

SNQ-PI 154 155 680 BM(C2D)
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 13/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/04/2027

9

Réalisation de l'étude d'avant-projet détaillé pour la 

réhabilitation des barrages réservoirs de Mbakaou, 

Bamendjin et Mapé sur la Sanaga

SNQ-PI 884 000 000 BMI-IDA
PforR/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 06/03/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/06/2027

10

Recrutement d’un Consultant Individuel en charge 

de la communication du Programme de Réformes 

du Secteur de l’électricité au Cameroun

SNQ-PI 19 000 000 BMI-IDA PforR/CSPM CI 26/01/2026 13/04/2026 18/05/2026 26/05/2026 26/05/2027

11

Recrutement d’un Consultant chargé du 

renforcement des capacités en régulation, suivi et 

évaluation des indicateurs techniques des 

opérateurs du secteur de l’électricité dans le cadre 

de l’Académie Régionale de l’Énergie de Yaoundé 

(AREYA)

SNQ-PI 55 750 000 BMI-IDA PforR/CSPM GG 16/12/2025 19/02/2026 05/03/2026 05/08/2026

PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

AG BM(C2D)
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 23/03/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/02/2027
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

12

Redaction d'un document de politique de prise en 

compte des aspects genre et personnes 

vulnérables dans le développement du secteur de 

l'électricité au Cameroun

SNQ-PI 70 000 000 BMI-IDA PforR/CSPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/02/2027

13

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les arrondissements de 

Yaoundé

AI 1 037 624 432 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 24/03/2025 24/02/2026

14

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’extension MT/BT dans 

les arrondissements de Yaoundé

SNQ-PI 103 762 443 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/08/2026

15
Réalisation de 20 000 branchements (monophase 

et triphase) dans la ville de Yaoundé
AI 1 478 883 921 BM-C2D

PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 12/01/2026 26/01/2026 26/09/2026

16

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 

branchements (monophase et triphase) dans la 

ville de Yaoundé

SNQ-PI 147 888 392 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/08/2026

17
Réalisation de 25 000 branchements (monophase 

et triphase) dans la ville de Douala
AI 1 848 604 901 BM-C2D

PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 29/09/2025 29/05/2026

18

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 25 000 

branchements (monophase et triphase) dans la 

ville de Douala

SNQ-PI 184 860 490 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/08/2026

19

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 4e 

et DIBOMBARI (BEKOKO) 

AI 1 961 539 267 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 14/04/2025 14/02/2026

20

Maîtrise d'œuvre pour la Fourniture et Installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI 

(BEKOKO) 

AI 196 154 000 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/10/2026

21

Installation de 4055 compteurs intelligents et 

communiquant dans les Régions de l’Ouest et 

Nord-Ouest

AI 302 736 791 BM-C2D PforR/CSPM GG 05/12/2025 05/08/2026

22

Matrise d'œuvre pour l'Installation de 4055 

compteurs intelligents et communiquant dans les 

Régions de l’Ouest et Nord-Ouest (P4R) Lot 4

SNQ-PI 30 274 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 26 sur 103



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 
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prestations

PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

23

Installation de 8152 compteurs intelligents et 

comuniquant dans les regions du Centre Sud et 

Est 

AI 608 609 204 BM-C2D PforR/CSPM AONO 01/06/2026 01/02/2027

24

Maîtrise d'œuvre de la fourniture de 8152 kits de 

comptage intelligents et communicants pour les 

points de livraison de l’État

SNQ-PI 60 861 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

25
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation secours de l’industriel YOUSHENG
AI 790 455 160 BM-C2D PforR/CSPM GG 10/11/2025 10/07/2026

26

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation secours 

de l’industriel YOUSHENG

SNQ-PI 79 046 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

27

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Dibamba 

(MISSOLE) 

AI 1 719 354 103 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 14/04/2025 14/02/2026

28

Maitrise d'œuvre pour la Fourniture et Installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’Arrondissement de Dibamba (MISSOLE)

SNQ-PI 171 935 410 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 17/10/2025 16/10/2026

29
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels :NESTLE et PASTA
AI 629 525 341 BM-C2D PforR/CSPM GG 09/03/2026 23/03/2026 23/01/2027

30

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels: NESTLE et PASTA

SNQ-PI 62 953 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

31
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel : YOUSHENG
AI 847 506 311 BM-C2D PforR/CSPM GG 19/12/2025 02/01/2026 15/01/2026 15/09/2026

32

Maitrise d'œuvre Études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel :YOUSHENG

SNQ-PI 84 750 631 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

33

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels SUNDA, FISH&CO, 

MOLECULES GAS et FASHION ECOLOGICAL 

PLASTIC

AI 488 432 385 BM-C2D PforR/CSPM AONO 04/04/2025 04/06/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

34

Maîtrise d'œuvre pour les études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels : SUNDA, FISH&CO, MOLECULES 

GAS et FASHION ECOLOGICAL PLASTIC

SNQ-PI 48 843 239 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

35
Etude et construction du bâtiment de commande 

du poste source de KRIBI (Lot 1)
499 500 066 22/12/2025 22/08/2026

36
Etude et construction du bâtiment de commande 

du poste source de MISSOLE (Lot 2)
549 401 982 22/12/2025 22/08/2026

37

Maîtrise d'œuvre à l'étude et construction du 

bâtiment de commande du poste source de KRIBI  

(Lot 1)

49 950 008 26/03/2025 26/01/2026

38

Maitrise d'œuvre à l'étude et construction du 

bâtiment de commande du poste source de 

MISSOLE (Lot 2)

54 940 200 26/03/2025 26/01/2026

39

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels PHALUCAM, 

SORAC, GAODA ET BOCAM

AI 681 719 830 BM-C2D PforR/CSPM AONO 10/11/2025 10/07/2026

40

Maîtrise d'œuvre pour les études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels PHALUCAM, SORAC, GAODA ET 

BOCAM

SNQ-PI 68 171 983 BM-C2D PforR/CSPM GG 17/10/2025 16/08/2026

41
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel : MIRA
AI 1 516 947 844 BM-C2D

PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 31/03/2025 31/01/2026

42

Maîtrise d'œuvre pour les études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel: MIRA

SNQ-PI 151 695 000 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/10/2026

43

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels: ACIERIE, GROUPE 

CADYS (ACCAM et PANZANI) et MIT CHIMIE

AI 322 362 003 BM-C2D PforR/CSPM AONO 03/11/2025 03/07/2026

44

Maîtrise d'œuvre pour les études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels : ACIERIE, GROUPE CADYS (ACCAM 

et PANZANI) et MIT CHIMIE

SNQ-PI 32 236 200 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

MARCHE SIGNE

BEC BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

SNQ-PI BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(BEC)
GG 

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

45
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel : PROCIM
AI 948 500 016 BM-C2D PforR/CSPM AONO 21/04/2025 21/02/2026

46

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation de 

l’industriel : PROCIM

SNQ-PI 94 850 002 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

47

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les Arrondissements de 

Douala

AI 946 953 860 BM-C2D PforR/CSPM AONO 24/03/2025 24/02/2026

48

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’extension MT/BT dans 

les Arrondissements de Douala

SNQ-PI 94 695 386 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

49

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation secours de plusieurs industriels 

dans la Région du Littoral, Départements du Wouri 

et Département de la Sanaga Maritime, des 

Arrondissements de Douala 3 et Dibamba

AI 1 700 862 489 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 27/02/2026 18/05/2026 19/06/2026 29/06/2026 01/02/2027

50

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation secours 

de plusieurs industriels

SNQ-PI 170 086 249 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 17/10/2025 16/08/2026

51

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’Arrondissement de Douala 3e 

(NGODI BAKOKO) 

AI 726 297 197 BM-C2D PforR/CSPM GG 20/10/2025 20/08/2026

52

Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et Installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’arrondissement de Douala 3e (NGODI BAKOKO) 

SNQ-PI 72 630 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

53

Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation des industriels : BROLI, AZUR et 

YANGLEI

AI 578 381 055 BM-C2D PforR/CSPM AONO 14/04/2025 14/02/2026

54

Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et 

construction des ouvrages d’alimentation des 

industriels :BROLI, AZUR et YANGLEI

SNQ-PI 57 838 106 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

55

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’Arrondissement de Douala 3e 

(BASSA)

AI 621 560 905 BM-C2D PforR/CSPM GG 14/11/2025 14/08/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

56

Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’Arrondissement de Douala 3e (BASSA)

SNQ-PI 62 156 091 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

57
Réalisation de 5 000 branchements (monophasé et 

triphasé) dans la ville de Bafoussam
AI 369 720 980 BM-C2D PforR/CSPM AONO 13/10/2025 13/06/2026

58

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 5 000 

branchements (monophasé et triphasé) dans la 

ville de Bafoussam

SNQ-PI 36 972 098 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

59

Etude, fourniture et construction des ouvrages 

d’extension MT/BT dans les Arrondissements de 

Bafoussam

AI 369 720 980 BM-C2D PforR/CSPM AONO 24/03/2025 24/02/2026

60

Maîtrise d'œuvre de l'étude fourniture et 

construction des ouvrages d’extension MT/BT dans 

les Arrondissements de Bafoussam

SNQ-PI 36 972 098 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

61
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel : NOVIA
AI 194 761 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 20/10/2025 20/03/2026

62

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’Arrondissement de Douala 4e 

et DIBOMBARI (BONABERI) 

AI 589 588 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 21/11/2025 21/09/2026

63

Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et Installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’Arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI 

(BONABERI)

SNQ-PI 58 959 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/10/2026

64

Installation de 4088 compteurs intelligents et 

communiquant dans les régions du Littoral et Sud-

Ouest (P4R)

AI 305 200 494 BM-C2D PforR/CSPM AONO 13/10/2025 13/06/2026

65

Maitrise d'œuvre pour l'installation de 4088 

compteurs intelligents et communiquant dans les 

régions du Littoral et Sud-Ouest  (P4R)

SNQ-PI 30 520 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

66

Installation de 3705 compteurs intelligents et 

communiquant dans les Regions du Nord, Extrême 

Nord, Adamaoua

AI 276 606 612 BM-C2D PforR/CSPM AONO 18/05/2026 01/06/2026 01/02/2027

67

Maîtrise d'œuvre pour l'Installation de 3705 

compteurs intelligents et communiquant dans les 

régions du Nord, Extrême-Nord, Adamaoua (P4R)

SNQ-PI 27 661 000 BM-C2D PforR/CSPM GG 13/10/2025 13/08/2026

68

Fourniture de 12 500 compteurs prépayés 

(monophasé et triphasé) dans la ville de Douala 

(Lot 1)

818 572 250 BM-C2D

69

Fourniture de 12 500 compteurs prépayés 

(monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé 

(Lot 3)

818 572 250 BM-C2D

70

Fourniture de 12 500 compteurs prépayés 

(monophasé et triphasé) dans les villes Yaoundé 

(7 500) et Bafoussam (5 000). (Lot 4)

818 572 250 BM-C2D

71

Fourniture de 12 500 compteurs prépayés 

(monophasé et triphasé) dans la ville de Douala 

(lot 2)

AG 818 572 250 BM-C2D
PforR/CIPM-

CCCM(AG)
GG 26/01/2026 09/02/2026 09/08/2026

72

Maîtrise d'œuvre au Projet de réalisation de 50 000 

compteurs prepayes (monophase et triphase) dans 

les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam

SNQ-PI 327 428 900 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
GG 13/10/2025 13/06/2026

73
Construction d'un nouveau bâtiment de commande 

dans l'Arrondissement de DOUALA 5e NYLON 
AI 405 000 000 BM-C2D PforR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/03/2027

74

Maîtrise d'œuvre au projet de construction d'un 

nouveau bâtiment de commande dans 

l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON

SNQ-PI 35 569 000 BM-C2D PforR/CSPM AONO 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/04/2027

75

Fourniture de 20 000 kits de comptage intelligents 

et communicants pour les points de livraison de 

l’état et mise en œuvre Advanced Monitoring 

Infrastructure (AMI)associé

AG 5 875 622 985 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 13/10/2025 13/08/2026

MARCHE SIGNE

AG
PforR/CIPM-

CCCM(AG)
AOIO

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE ATTRIBUE

10/11/2025 10/05/2026

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR

76

Maîtrise d'œuvre de la fourniture de 20 000 kits de 

comptage intelligents et communicants pour les 

points de livraison de l’état et mise en œuvre 

Advanced Monitoring Infrastructure (AMI) associé 

(P4R)

SNQ-PI 587 562 299 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AG)
GG 13/10/2025 13/10/2026

77
Études, fournitures et construction des ouvrages 

d’alimentation de l’industriel : UCB
AI 132 994 333 BM-C2D PforR/CSPM GG 20/10/2025 20/04/2026

78

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de l’arrondissement de Douala 1er  

(Lot 1)

1 214 502 000 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/05/2027

79

Fourniture et Installation des équipements dans les 

postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE)  

(Lot 2)

655 005 000 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/05/2027

80

Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et Installation 

des équipements dans les postes sources de la 

Ville de Kribi (MPOLONGWE) 

SNQ-PI 65 500 000 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 13/10/2025 13/10/2026

81

Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et installation 

des équipements dans les postes sources de 

l’Arrondissement de Douala 1er 

SNQ-PI 121 450 198 BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
GG 17/10/2025 16/08/2026

45 108 072 550

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

TOTAL

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

AI BM-C2D
PforR/CSPM-

CCCM(AI)
AONO
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lancement de la 

consultation

Date 
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1 Adduction en eau potable au CFM de Ngaoundéré AI 30 000 000 (AFD)C2D
TRANSFAGRI-

CFM/CSPM
AONO 19/03/2026 28/05/2026 26/06/2026 02/07/2026 09/07/2026

2
Recrutement d'un Bureau d'étude pour les travaux 

de construction du CFM de Ngaoundéré
SNQ-PI 90 000 000 (AFD)C2D

TRANSFAGRI-

CFM/CSPM
AONR 26/02/2026 14/05/2026 15/06/2026 25/06/2026 25/08/2026

3 Travaux de construction du CFM de Ngaoundéré BEC 1 250 000 000 (AFD)C2D

TRANSFAGRI-

CFM/CSPM - 

CCCM(BEC)

AONO 09/03/2026 29/05/2026 26/06/2026 02/07/2026 09/07/2026

1 370 000 000

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - 

TRANSFAGRI CFM

TOTAL 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Recrutement d'un Consultant Cabinet/Bureau 

d'études en vue de la réalisation d'une étude pour 

l'intégration de la lutte contre le changement 

climatique dans la gestion des aires protégées

SNQ-PI 40 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/08/2026

2

Recrutement d’un Consultant Cabinet pour 

l'élaboration du draft du plan d'aménagement du 

parc national de Kimbi fungom pour le compte du 

Projet ACREGIR

SNQ-PI 50 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 27/08/2026

3

Recrutement d’un Consultant Individuel pour 

réaliser trois (03) notices d’impact environnemental 

pour les points d’eau réalisés par le Projet

SNQ-PI 10 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 27/08/2026

4

Recrutement d’un Consultant Cabinet pour 

accompagner le Projet dans l’opérationnalisation 

des outils ESP du Fonds d’Adaptation et la mise en 

place d'un mécanisme de gestion des plaintes

SNQ-PI 30 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 27/08/2026

5

Recrutement d’un Consultant Cabinet pour 

l’élaboration de trois plans simples de gestion des 

forets communautaires

SNQ-PI 50 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 12/01/2026 17/04/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

6

Recrutement d'un Consultant Cabinet/Bureau 

d'Études en vue de la réalisation de l'étude 

d'évaluation des effets et des indicateurs de 

résultats

SNQ-PI 40 000 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/07/2031

7
Travaux de construction d’une stèle dans le Parc 

National de Waza
BEC 31 500 000

Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/11/2026

8
Travaux d’aménagement d’une piste dans le Parc 

National de Waza
BEC 119 700 000

Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

PROJET ACCROÎTRE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES LOCALES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE A 

L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES NATURELLES -   ACREGIR
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET ACCROÎTRE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES LOCALES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE A 

L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES NATURELLES -   ACREGIR

9

Travaux de construction de trois (03) points d’eau 

dans les Parcs Nationaux de Waza, de la Bénoué 

et de Kimbi Fungum

AI 88 200 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/12/2026

10
Acquisition des équipements pour SIG (Inreach et 

PDA)
AG 18 900 000

Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/09/2026

11

Acquisition et installation d’une station 

météorologique pour le compte du parc National de 

la Bénoué 

AG 78 750 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

12

Acquisition et installation des kits d’irrigation et 

construction d’un puits maraichère dans 

l’arrondissement de zina, Département du 

Diamaré,Région de l’Extrême-Nord 

AG 18 900 000
Fonds 

d'Adaptation
 ACREGIR/CSPM AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

575 950 000TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition et installation d'un groupe électrogène 

au CFM de Bandjoun
AG 80 000 000 (AFD)C2D

C2D - CFM/ 

CIPM(MINEFOP)
AONO 20/02/2026 04/05/2026 02/06/2026 08/06/2026 15/06/2026

2

Acquisition des équipements, outils et accessoires, 

matière d'oeuvre, matériel didactique et de sécurité 

: transformation animale et végétale, équipement, 

outil et accessoires : analyse biochimique

AG 290 000 000 (AFD)C2D

C2D - CFM/ 

CIPM(MINEFOP) - 

CCCM(AG)

AONO 10/04/2026 03/07/2026 31/07/2026 06/08/2026 13/08/2026

370 000 000

C2D CENTRE DE FORMATION AUX METIERS - C2D CFM

TOTAL 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Souscription d'une police d'assurance maladie SNQ-PI 20 000 000 (AFD)C2D
C2D CFPS / CIPM 

(MINEFOP)
AONR 18/09/2026 03/12/2026 04/01/2027 11/01/2027 18/01/2027

2 Equipement du CFPS d'Edéa AG 1 461 049 728 (AFD)C2D

C2D CFPS / CIPM 

(MINEFOP) - 

CCCM(AG)

AONO 27/03/2026 06/07/2026 05/08/2026 14/08/2026 24/08/2026

3 Equipement du CFPS de Douala AG 1 207 307 904 (AFD)C2D

C2D CFPS / CIPM 

(MINEFOP) - 

CCCM(AG)

AONO 27/03/2026 06/07/2026 05/08/2026 14/08/2026 24/08/2026

4 Travaux d'aménagement du CFPS de Douala BEC 187 000 000 (AFD)C2D
C2D CFPS / CIPM 

(MINEFOP)
AONO 20/04/2026 17/07/2026 18/08/2026 28/08/2026 07/09/2026

5
Travaux d'achèvement du branchement du CFPS 

d'Edéa au réseau électrique
AI 25 000 000 (AFD)C2D

C2D CFPS / CIPM 

(MINEFOP)
DC 02/02/2026 06/04/2026 05/05/2026 11/05/2026 18/05/2026

2 900 357 632

C2D CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D CFPS

TOTAL 

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 37 sur 103



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Acquisition du logiciel informatique TOM 2 

MONITORING  et formation pour le suivi des 

projets par le MINEPAT

AG 23 500 000 BAD PCADY/CSPM DC 13/04/2026 15/06/2026 17/07/2026 27/07/2026 27/08/2026

2
Acquisition du logiciel informatique TOM 2 

MONITORING  et formation pour la CEP
AG 10 000 000 BAD PCADY/CSPM DC 15/06/2026 17/08/2026 18/09/2026 28/09/2026 28/10/2026

3

Acquisition des équipements informatiques (23 

ordinateurs portables) pour le MINEPAT, MINAS et 

MINPROFF

AG 24 000 000 BAD PCADY/CSPM DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/07/2026

4
Conception, fourniture et implantation de 06 

panneaux de communication et de visibilité
AG 13 500 000 BAD PCADY/CSPM DC 09/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/07/2026

5
Achat des équipements d'appui à la précollecte 

des déchets solides (bacs à ordures) pour la CUY 
AG 249 000 000 BAD PCADY/CSPM AONO 01/06/2026 28/08/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/02/2027

6
Matériel d'assainissement et précollecte des 

dechets solides (pelles, brouettes, bottes, rateaux)
AG 180 000 000 BAD PCADY/CSPM AONO 13/07/2026 09/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 01/02/2027

7

Equipements d'appui à la précollecte et au 

conditionnement des déchets recyclables (presse 

balle)

AG 90 500 000 BAD PCADY/CSPM AONO 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/01/2027

8

Matériels roulants de précollecte et 

conditionnement des dechets solides recyclable 

(camionette)

AG 499 000 000 BAD
PCADY/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 15/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/04/2027

9 Acquisition de 28 motos (Lot 1) 33 600 000 17/11/2026

10 Acquisition du matériel informatiq(Lot 2) 20 000 000 17/09/2026

 PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY

BAD PCADY/CSPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026AG
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

 PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY

11
Acquisition du matériel de collecte et tri des 

ordures ménagères (Lot 3)
30 000 000

12
Acquisition du matériel de transformation/recyclage 

des ordures (Lot 4)
50 000 000

13
Travaux d'aménagement d'une place à vivre en 

face du marché Mvog Ada à Yaoundé
AI 1 780 000 000 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(AI)
AOIO 12/06/2026 06/11/2026 14/12/2026 28/12/2026 28/12/2027

14

Travaux d'aménagement des plateformes de 

précollecte pour des bacs à ordures de 16 m3, 9 

m3 et 6 m3

AI 236 500 000 BAD PCADY/CSPM AONO 25/05/2026 21/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/10/2027

15

Recrutement d'un bureau d'Etude pour les études 

de réhabilitation des ouvrages hydraulique de 

capacité insuffisante de Yaoundé pour le compte 

du PCADY

SNQ-PI 642 000 000 BAD PCADY/CSPM AOIR 09/02/2026 16/03/2026 30/03/2026 30/03/2027

16

Recrutement d'une ONG en charge des activités 

d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne 

d'IEC

SNQ-PI 710 000 000 BAD
PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/08/2028

17

Recrutement d'une firme de consultant en vue de 

l'Evaluation des effets à mi-parcours et final du 

PCADY

SNQ-PI 77 200 000 BAD PCADY/CSPM AOIR 20/07/2026 08/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/03/2027

18
Etude des flux de valeurs et définition d'un 

programme de valorisation des déchets
SNQ-PI 333 000 000 BAD

PCADY/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 16/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/04/2027

5 001 800 000

PCADY/CSPM AONO 30/03/2026 26/06/2026

TOTAL 

03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026BADAG
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'électrification, contrôle de conformité, essais et 

mise en service des ouvrages

SNQ-PI 200 000 000 BIP, BADEA
PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AOIR 08/05/2026 12/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 30/01/2028

2
Travaux d'électrification rurale dans la Région de 

l'Adamaoua
AI 4 327 890 476 BIP, BADEA

PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AOIO 10/07/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/01/2028

3
Poursuite des travaux d'électrification rurale et 

travaux optionnels et travaux de densification
AI 1 784 748 032

BIP, BID, 

BADEA

PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AOIO 12/06/2026 06/11/2026 14/12/2026 28/12/2026 28/12/2027

6 312 638 508

PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE Phase II (PER II)

TOTAL
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Formation du personnel à l'audit suivant les 

normes et à la nouvelle nomenclature budgétaire 

pour une meilleure classification des projets 

(DGEPIP)

SNQ-PI 49 734 980 BAD PAGFIP/CSPM AONR 03/03/2026 19/03/2026 15/10/2026

2

Formation du personnel à la Gestion des Projets et 

à la gestion financière des projets pour une 

meilleure évaluation des indicateurs de rentabilité 

des Projets  (DGEPIP)

SNQ-PI 47 648 988 BAD PAGFIP/CSPM AONR 03/03/2026 19/03/2026 15/10/2026

3

Ateliers de formation des agents de certaines 

structures institutionnelles bénéficiaires 

(MINCONSUPE, MINMAP, CONAC, CCCS, + DIR 

et UGP) à l'utilisation des logiciels  de suivi des 

projets (TOM2PRO, Passation des Marchés, 

Comptabilité et Finance, Paie).  

SNQ-PI 172 844 176 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/02/2026 10/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 28/12/2026

4
Séminaire de formation (1/an) sur la gestion et le 

suivi des Finances Publiques  (AN)
SNQ-PI 119 122 472 BAD

PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 13/02/2026 11/09/2026

5

Formation des formateurs de 40 Organisations de 

la Société Civile dans les Masters en Finances 

Publiques (RECGOFIP)

SNQ-PI 190 595 952 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 05/12/2025 19/12/2025 19/12/2026

6

ÉLaboration des outils de formation et Formation 

des formateurs aux marchés publics  

(ARMP/MINMAP)

SNQ-PI 154 859 216 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/12/2025 18/12/2025 18/03/2026

7
Vulgarisation et déploiement du système Pridesoft 

auprès des Maîtres d’Ouvrages.  (ARMP)
SNQ-PI 178 683 712 BAD

PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 13/02/2026 11/09/2026

8
Renforcement des capacités de la DGB en matière 

de transparence budgétaire. (DGB)
SNQ-PI 71 473 480 BAD PAGFIP/CSPM AONR 03/03/2026 19/03/2026 15/10/2026

9
Elaboration et animation d'une stratégie de 

formation. (DGB)
SNQ-PI 59 561 236 BAD PAGFIP/CSPM AONR 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 18/05/2026 14/12/2026

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP
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Autorité 
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PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP

10

Appui au pilotage et à l'animation du plan 

stratégique de réforme de la gestion des finances 

publiques (PSGRGFP)  (DGB)

SNQ-PI 47 648 988 BAD PAGFIP/CSPM AONR 26/01/2026 30/03/2026 04/05/2026 18/05/2026 14/12/2026

11

Conduite du changement pour élaborer des plans 

de formations dans le cadre du déploiement du 

CAMCIS  (DGD)

SNQ-PI 190 595 952 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 18/12/2025 02/01/2026 01/06/2026

12

Formation aux techniques douanières avec 8 

modules dont le coût global est détaillé par module 

dans les TDR  (DGD)

SNQ-PI 357 367 424 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 19/10/2026

13
Accompagnement au changement et formation des 

utilisateurs (2000 personnes)  (DGI)
SNQ-PI 759 878 144 BAD

PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 19/10/2026

14

Formation des agents sur l'échange de 

renseignements à des fins fiscales, contrôle fiscal 

des entreprises multinationales et le suivi 

évaluation des investissements publics  (DGI)

SNQ-PI 119 122 472 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 19/10/2026

15
Formation du personnel sur les techniques de 

contrôle des prix des  transferts (DGI)
SNQ-PI 89 341 856 BAD PAGFIP/CSPM AONR 20/10/2025 03/11/2025 17/01/2026

16
Souscription d'une police d'assurance maladie pour 

l'UGP
SNQ-PI 9 000 000 BAD PAGFIP/CSPM DC 20/10/2025 29/10/2025 29/10/2026

17 Acquisition de groupes électrogènes AG 119 250 000 BAD PAGFIP/CSPM AONO 09/09/2025 25/09/2025 25/10/2025

18

Acquisition d'un logiciel de suivi des projets (du 

type TOM2PRO Comptabilité et Finance, 

Monitoring, Passation des Marchés, Paie)

AG 89 437 504 BAD PAGFIP/CSPM AONO 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 07/05/2026

19 Acquisition de Logiciels d'audit AG 160 987 504 BAD PAGFIP/CSPM AONO 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 07/05/2026

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE
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PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP

20

Mise à jour du manuel de contrôle des finances 

publiques de l'Assemblée Nationale et appui au 

SENAT (AN)

SNQ-PI 47 699 252 BAD PAGFIP/CSPM AONR 18/11/2025 04/12/2025 02/06/2026

21

Appui à l'audit annuel régulier des marchés publics 

dans les CTD (Exercice 2022,2023 et 2024).  

(ARMP)

SNQ-PI 168 142 096 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/02/2026 13/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 28/12/2026

22

Mise en place d'une plateforme de système 

d'information (interconnexion des différents acteurs 

de la Société civile).  (RECGOFIP)

SNQ-PI 59 624 804 BAD PAGFIP/CSPM AONR 27/02/2026 01/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 15/02/2027

23
Elaboration du Plan Directeur National de 

Digitalisation du Système (ARMP)
SNQ-PI 333 899 680 BAD

PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 12/10/2027

24

Appuis à l'élaboration du MAPS (ARMP/MINMAP) 

Recrutement d'un pool de deux consultants 

nationaux en appui a l'evaluateur principal.

SNQ-PI 236 512 112 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
CI 12/05/2026 03/11/2027

25

Appuis à l'élaboration du MAPS (ARMP/MINMAP) 

Recrutement d'un consultant international 

,Evaluateur principal MAPS.

SNQ-PI 121 236 704 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
CI 30/12/2025 07/01/2026 01/07/2027

26

Plan de Travail et Manuel de procédures du 

PAGFIP : Elaboration d'un Plan de Travail et d’un 

Manuel de procédures du PAGFIP.

SNQ-PI 63 202 568 BAD PAGFIP/CSPM CI 04/08/2025 12/08/2025 03/02/2027

27

Assistance technique pour l'inventaire des 

politiques publiques mises en œuvre avec les 

membres du RECGOFIP:  Recensement des 

textes et politiques relatifs à la démocratie 

financière au Cameroun et analyse des écarts 

avec les instruments internationaux en vigueur 

(RECGOFIP/OSC) 

SNQ-PI 53 662 520 BAD PAGFIP/CSPM CI 30/01/2026 09/02/2026 03/08/2027

28

Assistance technique aux structures de lutte contre 

la corruption : Evaluation de la Stratégie Nationale 

de Lutte contre la Corruption (SNLCC) et appui à 

sa mise en œuvre.  (CONAC) 

SNQ-PI 208 687 792 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 13/02/2026 07/08/2027

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE SIGNE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE ATTRIBUE
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PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP

29

Assistance aux structures de gestion des marchés 

publics : Elaboration et validation d'un code éthique 

et de la gouvernance dans le secteur camerounais 

des marchés publics 

SNQ-PI 67 972 592 BAD PAGFIP/CSPM AONR 16/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 26/08/2026

30

Appui à la mise en place d'un système de suivi 

évaluation:  Mise en place d’un observatoire des 

investissements publics déjà réalisés. (DGE).

SNQ-PI 200 636 768 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 23/12/2026

31

Assistance Technique au Ministère des Finances : 

Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage en 

vue de la mise en  place de la facturation 

électronique et de la digitalisation  

SNQ-PI 333 899 680 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/01/2026 18/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 28/12/2027

32

Assistance Technique au Ministère des Finances : 

Digitalisation des attestations de retenue à la 

source (DGI)

SNQ-PI 170 527 504 BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 28/02/2027

33
Assistance Technique au Ministère des Finances : 

Mise en place de la facturation électronique(DGI)
SNQ-PI 1 215 664 256 BAD

PAGFIP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 12/10/2027

34

Acquisition du matériel informatique pour la 

Division de la Réforme Budgétaire et les contrôles 

régionaux des finances de la DGB (Lot 1)

240 884 992

35

Acquisition du matériel et équipements 

informatiques pour la commission des finances du 

SENAT (Lot 2)

59 625 000

36

Acquisition des équipements et matériels 

informatiques pour faciliter l’utilisation de Pridesoft 

et l’alimentation de la Banque des Données des 

marchés publics (ARMP)  (Lot 3)

143 100 000

37
Acquisition d'équipement informatique pour le 

RECGOFIP (Lot 4)
29 812 500

AG BAD
PAGFIP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 09/01/2026 16/02/2026 02/03/2026 31/05/2026
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38
Acquisition des équipements et matériels 

informatiques pour la DGD (Lot 5)
428 476 448

39

Acquisition du matériel et équipements 

informatique de facilitation du travail (Ordinateur, 

impimantes, scanner…) pour la CCCS (Lot 6) 

91 822 496

40
Acquisition des équipements et matériels 

informatiques pour le CONSUPE( Lot 7)
208 687 504

7 470 931 324

PAGFIP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 09/01/2026 02/03/2026 31/05/2026

TOTAL

AG BAD 16/02/2026
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1

Construction de deux (02) ombrières métaliques 

équipées d'un système d'irrigation de type laser 

spray pour le compte de PARF-CAFE  dans la 

Région du Littoral, Département de la Sanaga 

Maritime (Lot 1)

70 000 000

2

Construction de deux (02) ombrières métaliques 

équipées d'un système d'irrigation de type laser 

spray pour le compte de PARF-CAFE  dans la 

Région du Littoral, Département du Moungo (Lot 2)

70 000 000

3

Construction de deux (02) ombrières métaliques 

équipées d'un système d'irrigation de type laser 

spray pour le compte de PARF-CAFE dans la 

Région de l'Ouest (Lot 3)

70 000 000

4
Acquisition de trois (03) Pick-Up climatisés double 

cabines 4x4 au profit du PARF-CAFE
AG 117 000 000 FODECC

PARF-

CAFE/CSPM
AONO 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/12/2026

5
Evaluation à mi-parcours du Projet d'Appui à la 

Relance de la Filière Café (PARF-CAFE)
SNQ-PI 35 000 000 FODECC

PARF-

CAFE/CSPM
AONR 04/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/01/2027

6
Mise sur pied des centre de formation aux métiers 

de l'autoconsommation des cafés
BEC 85 000 000 FODECC

PARF-

CAFE/CSPM
AONO 18/05/2026 14/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/02/2027

7
Construction d'une clôture à la ferme semencière 

d'Afia
BEC 90 000 000 FODECC

PARF-

CAFE/CSPM
AONO 11/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/12/2026

537 000 000

21/09/2026 05/10/2026

TOTAL 

 PROJET D'APPUI A LA RELANCE DE LA FILIERE CAFE -  PARF-CAFE 

BEC FODECC
PARF-

CAFE/CSPM
AONO 18/05/2026 14/08/2026 05/01/2027
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1

Acquisition et installation des équipements et 

matériels de 06 unités d'étuvage et de charbon 

écologiqe 

AG 72 000 000 AFD PADFA/CSPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/03/2027

2

Acquisition des équipements et matériel 

complémentaires pour la mise en place des 

centres "nutritransfo Nord et Extreme-Nord

AG 11 856 000 AFD PADFA/CSPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026

3 Equipements pour la culture des champignons AG 89 987 000 AFD PADFA/CSPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

4
Acquisition des équipements et matériel des 

cultures maraichères
AG 91 942 000 AFD PADFA/CSPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

5
Acquisition des consommables intrants pour la 

mise en place des jardins collectifs
AG 30 088 000 AFD PADFA/CSPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/08/2026

6
Acquisition et installation des éclairages solaires 

des  bâtiments de stockage 
AG 79 500 000 AFD PADFA/CSPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 25/10/2026

7
Acquisition du matériel des coopératives pour la 

mise en œuvre de PGES simplifiés 
AG 250 000 000 AFD

PADFA/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 13/02/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 30/10/2026

625 373 000

PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II - PADFA II

TOTAL
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1

Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation 

d’un audit annuel de performance environnementale et 

sociale

SNQ-PI 30 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 23/01/2026 02/03/2026 16/03/2026 16/05/2026

2
Supervision des travaux de construction du pool de 

développement de Gounougou (Lagdo)
SNQ-PI 20 800 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 23/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2026

3
Elaboration des plans nationaux de surveillance et de 

contrôle des produits d'abattage
SNQ-PI 10 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 20/04/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/12/2026

4

Recrutement d'un Cabinet chargé de l'élaboration du 

Manuel des procédures de gestion du Fonds de 

Facilitation de l'Offre de crédit pour le développement des 

chaînes de valeur agricole, de l'élevage et de la 

pisciculture, en abrégé 2FC-CVAEP

SNQ-PI 19 600 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 30/01/2026 09/03/2026 23/03/2026 27/04/2026

5

Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un 

Plan National d'amélioration génétique des souches de 

tilapia et des sillures  

SNQ-PI 20 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 27/04/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/10/2026

6

Recrutement d'un consultant individuel en vue de la 

réalisation d'une enquête de terrain sur le profil genre 

dans les filières bovine, porcine et auaculture du 

PDCVEP

SNQ-PI 25 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 13/04/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/10/2026

7

Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un 

système pilote de traçabilité des bovins et de la viande a 

la SODEPA

SNQ-PI 149 744 000 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AO2E 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

8

Recrutement d'un Consultant pour le Contrôle et 

Supervision des travaux de construction des 03 centres 

de production de semences Jakiri, Faro et Ndokayo

SNQ-PI 38 207 840 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 23/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2026

9

Recrutement d'un Consultant pour le contrôle et 

Supervision des travaux de construction des 03 centres 

de production de semences Jakiri, Faro et Ndokayo

SNQ-PI 38 207 840 BAD PDCVEP/CSPM AO2E 23/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2026

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 
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10

Recrutement d'un Consultant pour les Etudes techniques 

de la Délocalisation de l'abatoir de bovin de Yaoundé 

avec prise en compte des aspects environnementaux et 

sociaux

SNQ-PI 199 920 000 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AO2E 10/04/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/12/2026

11
Acquistion et Installation d'une unite de fabrique de glace 

à Gounougou (Lagdo)
AG 20 000 000 BIP PDCVEP/CSPM AONO 09/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/07/2026

12
Acquisition d'un Progiciel de Gestion des fermes porcines 

(INTERPORCAM)
AG 70 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

13
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Bafia (Lot 1)
11 400 000

14
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Batouri (Lot 2)
13 900 000

15
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Ebolowa (Lot 3)
11 900 000

16
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Yaoundé (Lot 4)
9 900 000

17
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Foumban (Lot 5)
11 900 000

18
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Santa (Lot 6)
11 900 000

AG BAD PDCVEP/CSPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 18/08/2026
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

19
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Douala (Lot 7)
11 900 000

20
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Wakwa (Lot 8)
10 400 000

21
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Lagdo (Lot 9)
11 900 000

22
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Maroua (Lot 10)
11 900 000

23
Acquisition des biens dans le Centre d'Incubation des 

Jeunes Agripreneurs de Limbé (Lot 11)
11 900 000

24

Acquisition du matériel d'évaluation de la conformité des 

produits de la chaîne de valeur d'élevage et de la 

pisciculture

AG 18 949 844 BAD PDCVEP/CSPM DC 16/03/2026 18/05/2026 19/06/2026 29/06/2026 29/09/2026

25

Acquisition du matériel d'identification des animaux 

(bolus électronique, ordinateurs, lecteurs de bolus, 

balances etc) Déclinaisons de système de traçabilité

AG 92 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 12/01/2026 10/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/07/2026

26
Acquisition de semences pour l'amélioration génétique 

bovine
AG 316 500 000 BAD

PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 09/10/2026 08/03/2027 12/04/2027 26/04/2027 26/10/2027

27
Acquisition des géniteurs certifiés de races pures de 

Clarias et Tilapias  pour le compte de l'OIDAC
AG 100 000 000 BAD PDCVEP/CSPM AOIO 02/03/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/11/2026

16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 18/08/2026AG BAD PDCVEP/CSPM AONO
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

28

Acquisition des prestations d'une Assurance au titre de 

l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du 

Patrimoine du PDCVEP

SQ 100 000 000 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/08/2027

29
Acquisition du Mobiliers de Bureau et Materiels 

informatiques de l'INTERPORCAM (Lot 1)
5 962 500

30
Acquisition du Mobiliers de Bureau et Materiels 

informatiques de l'OIDAC (Lot 2)
5 962 500

31
Equipement des stations de production des geniteurs 

d'alevins de Yaoundé (Lot 1)
60 000 000

32
Equipement des stations de production des geniteurs 

d'alevins de Bamenda (Lot 2)
60 000 000

33 Acquisition des motos AG 440 947 002 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 13/02/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/02/2027

34
Equipement du laboratoire du centre d'embouche de 

Jakiri (Lot 1)
134 848 000

35
Equipement du laboratoire du centre d'embouche de 

Ndokayo (Lot 2)
134 848 000

36
Equipement du laboratoire du centre d'embouche du Faro 

(Lot 3)
134 848 000

16/10/2026 23/11/2026 07/12/2026 07/02/2027AG BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 10/07/2026

02/06/2026

AG BIP PDCVEP/CSPM AONO 06/07/2026 31/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/02/2027

AG BAD PDCVEP/CSPM DC 02/02/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 51 sur 103



www.marchespublics.cm www.publiccontracts.cm 

N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

37

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Ndet (Lot 1)

5 002 667

38

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Mbingo (Lot 2)

5 002 667

39

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Dumbu (Lot 3)

5 002 667

40

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Esu (Lot 4)

5 002 667

41

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Mbei (Lot 5)

5 002 667

42

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Mancha Yolo (Lot 

6)

5 002 667

43

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Banyo (Lot 7)

5 002 667

44

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Guidiguis (Lot 8)

5 002 667

45

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Dziguilao (Lot 9)

5 002 667

AG BAD PDCVEP/CSPM AONO 29/06/2026 25/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/02/2027
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

46

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Darang (Lot 10)

5 002 667

47

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Idool (Lot 11)

5 002 667

48

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Ndokayo (Lot 12)

5 002 667

49

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages a motricité humaine à Wakwa (Lot 13)

5 002 667

50

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Bouroukou (Lot 

14)

5 002 667

51

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Nanga Eboko (Lot 

15)

5 002 667

52

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Gashiga (Lot 16)

5 002 667

53

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Guider (Lot 17)

5 002 667

54

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Dogba (Lot 18)

5 002 667

PDCVEP/CSPM AONO 29/06/2026 25/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/02/2027AG BAD
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

55

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Tignere (Lot 19)

5 002 667

56

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Kalfou (Lot 20)

5 002 667

57

Equipement d'un centre et parc d’insémination artificielle 

auprès de la communauté /coopérative y compris Mise en 

place  de  pâturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en 

place de forages à motricité humaine à Orblem (Lot 21)

5 002 667

58
Equipement des Halles de poisson d'Ebolowa (Lot 

1)
37 632 000 BAD

59 Equipement des Halles de poisson d'Idenau (Lot 2) 37 632 000 BAD

60
Equipements des marchés de viande de Douala (Lot 

1)
25 997 440

61
Equipements des marchés de viande de Douala (Lot 

2)
25 997 440

62
Equipements des marchés de viande de Yaoundé 

(Lot 3)
25 997 440

63
Equipements des marchés de viande de Yaoundé 

(Lot 4)
25 997 440

31/08/2026 01/09/2026AG BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 13/07/2026 17/08/2026

AG BAD PDCVEP/CSPM AONO 29/06/2026 25/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/02/2027

AG PDCVEP/CSPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/09/2026
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

64

Equipement d’un marché de vente de viande dans la 

commune d'arrondissement de Yaounde III, departement 

du Mfoundi, region du Centre (Lot 5)

25 997 440

65

Equipement du  marché de vente de viande dans la 

commune de Sangmelima, Département du Dja et Lobo, 

Région du Sud (Lot 6)

25 997 440

66

Equipement d’un  marché de vente de viande dans la 

commune de Pete-Bandjoun ; Département de Koung-

khi, Région de l’Ouest (Lot 7)

25 997 440

67

Equipement d’un  marché de vente de viande dans la 

communaute urbaine de Nkongsamba, Département du 

Moungo, Région du Littoral (Lot 8)

25 997 440

68

Equipement d’un  marché de viande et d’un abattoir de 

viande dans la Commune de Monatélé, Département de 

la Lekié,Région du Centre (Lot 9)

25 997 440

69

Equipement d’un  marché de Viande dans la commune 

de Kaélé. Département de Mayo-kani, Région de 

l’Extrême-Nord (Lot 10)

25 997 440

70

Equipement d’un  marché de Viande dans la Commune 

de Guider. Département du Mayo-Louti , Région du Nord 

(Lot 11)

25 997 440

71

Equipement d’un marché de vente de viande a Essos 

dans la commune d’arrondissement de Yaounde 5, 

Département du Mfoundi, Région du Centre (Lot 12)

25 997 440

72
Equipement d’un  marché de vente de viande dans la 

Communauté Urbaine d’Edéa (Lot 13)
25 997 440

AG BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/09/2026
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

73

Equipement d’un  marché de vente de viande dans la 

Commune d’AMBAM, Département de la Vallée du 

NTEM, Région du Sud (Lot 14)

25 997 440

74

Equipement d’un marché de Viande dans la Commune 

d'Abong Mbang, Département du Haut Nyong, Région de 

l'Est (Lot 15)

25 997 440

75

Equipement d’un  marché de Viande dans la Commune 

de Tcholiré, Département du Mayo Rey, Région du Nord 

(Lot 16)

25 997 440

76

Equipement du marché de vente de viande au marché 

moderne de Mokolo, et réhabilitation de l'abattoir de 

Mokolo dans la Commune de Mokolo, Département  du 

Mayo Tsanaga,Région de l'Extrême Nord (Lot 17)

25 997 440

77

Equipement d'une boucherie à Meiganga, Commune de 

Meiganga, Département  du Mbéré, Région de 

l'Adamaoua (Lot 18)

25 997 440

78

For the equipment of a Modern Meat Market at New Town 

Limbe City Council, Fako Division, South West Region 

(Lot 19)

25 997 440

79

Equipement d'un marché de vente de viande dans la 

Commune de Dschang, Département  Menoua, Région 

de l'Ouest (Lot 20)

25 997 440

80

Equipement d'un  marché de vente de viande dans la 

Commune de Foumban, Département  Noun, Région de 

l'Ouest (Lot 21)

25 997 440

81

Equipement d'un  marché de vente de viande dans la 

Commune de BANYO, Département  Mayo Banyo, 

Région de l'Adamaoua (Lot 22)

25 997 440

31/08/2026 01/09/2026AG BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 13/07/2026 17/08/2026
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

82
Equipementn d'un  marché de viande dans la ville de 

Bertoua (Lot 23)
25 997 440

83

Equipement d'un  marché de viande dans la commune de 

Bafia, Département du Mbam et Inoubou, Région du 

Centre (Lot 24)

25 997 440

84

Equipement d'un  marché de vente viande, construction 

d'un forage complet avec source d'énergie solaireet 

reservoir de stockage et fourniture et installation 

d'énergie solaire dans la Commune de Nkambe (Lot 25)

25 997 440

85
Travaux de réhabilitation d'Infrastructure du centre 

partenaire d'incubation des Jeunes de Wakwa (Lot 1)
7 800 016

86
Travaux de réhabilitation d'Infrastructure du centre 

partenaire d'incubation des Jeunes de l'UCAC (Lot 2)
11 499 712

87
Travaux de réhabilitation d'Infrastructure du pôle 

maraîcher de Lablé du Diocèse de Bafia  (Lot 3)
5 800 032

88

Travaux de réhabilitation d'Infrastructure du centre de 

formation d'animateurs ruraux de Nkolbomo du Diocèse 

de Batouri (Lot 4)

6 300 224

89
Travaux de réhabilitation de la station de production des 

géniteurs d'alevins site de Yaounde
BEC 119 250 320 BIP PDCVEP/CSPM AONO 20/03/2026 15/05/2026 05/06/2026 19/06/2026 19/12/2026

90
Travaux de construction de Marché de poissons des 

femmes à Yaoundé
BEC 150 000 368 BAD PDCVEP/CSPM AONO 20/07/2026 16/10/2026 23/11/2026 07/12/2026 07/06/2027

AG BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/09/2026

27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 23/06/2026BEC BAD PDCVEP/CSPM DC 23/02/2026
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP 

91
Construction et réhabilitation de l'école publique de 

Alahta'a Mankon (Bamenda)
BEC 50 176 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 02/03/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

92
Construction et réhabilitation de l'école publique de 

Bonandale (Douala IV)
BEC 50 176 000 BAD PDCVEP/CSPM AONO 08/06/2026 04/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/01/2027

93
Construction du centre de production des semences de 

Jakiri (Lot 1)
293 000 000

94
Construction du centre de production des semences de 

Ndokayo (Lot 2)
293 000 000

95
Construction du centre de production des semences de 

Faro (Lot 3)
293 000 000

96 Construction desserte abattoir Yaoundé ROUTES 2 100 036 000 BAD PDCVEP/CSPM AOIO 27/07/2026 11/12/2026 18/01/2027 01/02/2027 01/02/2028

97

Conception - réalisation d’un abattoir industriel et 

moderne de porcins et d’un entrepôt frigorifique à 

Yaoundé ainsi que la fourniture, le montage et la mise en 

service des équipements ; la formation du personnel et 

l’assistance technique

BEC 5 345 312 000 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 02/02/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/08/2028

98
Construction du tronçon Alah-Okoro - Alahta'a Mankon/ 

Bamenda II
ROUTES 1 379 840 000 BAD PDCVEP/CSPM AOIO 23/03/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/09/2027

99 Construction voie d’accès abattoir Douala ROUTES 1 249 696 000 BAD PDCVEP/CSPM AOIO 11/05/2026 25/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/11/2027

100

Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et 

moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Douala 

ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service 

des équipements, la formation du personnel et 

l'assistance technique

BEC 7 295 120 000 BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 02/02/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/08/2028

21 855 508 205

BEC BAD
PDCVEP/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 06/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/02/2027

TOTAL
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1

Acquisition, installation et mise en service des 

équipements WLAN/SDWAN pour la 

connectivité de six (06) aéroports (Bafoussam, 

Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et 

Yaoundé) (Lot 1)

1 400 000 000

2

Acquisition, installation et mise en service des 

bornes de recharges pour la connectivité de six 

(06) aéroports (Bafoussam, Douala, Garoua, 

Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé)  (Lot 2)

300 000 000

3

Acquisition et installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète aux Collectivités 

Territoriales décentralisées 

AG 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 04/05/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/03/2027

4
Réalisation des travaux de réhabilitation du 

bâtiment abritant le COUSA
BEC 313 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 26/01/2026 02/03/2026 16/03/2026 16/11/2026

5

Fourniture, installation et mise en service des 

équipements de connectivité numérique haut 

débit mobile dans les zones rurales (362 sites) 

dans le cadre du Projet d'Accélération de la 

Transformation Numérique au Cameroun 

(PATNUC)

AG 10 860 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 23/02/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/04/2027

6

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète aux hôpitaux 

AG 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 04/05/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/03/2027

7

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète des écoles du MINESEC 

AG 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 08/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/04/2027

8

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète des écoles du MINEDUB 

AG 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 11/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/04/2027

PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

AG BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/01/202727/07/2026
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

9

Acquisition & Installation des équipements 

numériques afin de fournir une solution de 

connectivité complète pour les centres de 

formation du MINEFOP et MINPROFF 

AG 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 25/05/2026 31/08/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/04/2027

10

Acquisition et installation des équipements 

d'alimentation électrique et de bornes de 

recharges au sein des hôpitaux 

AG 215 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/02/2027

11

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

écoles du MINADER et MINEPIA dans le cadre 

du PATNUC

SQ 400 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2027

12

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

aéroports du Cameroun

SQ 1 247 544 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
GG 18/12/2025 20/02/2026 05/03/2026 05/05/2027

13

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

collectivités territoriales décentralisées 

SQ 600 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 20/04/2026 17/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/03/2028

14

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

hôpitaux 

SQ 700 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2028

15

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

écoles du MINESEC 

SQ 579 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2028

16

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

écoles du MINEDUB

SQ 500 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2028
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

17

Achat de la bande passante internet auprès des 

opérateurs de télécommunications au profit des 

écoles du MINEFOP et MINPROFF

SQ 300 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONO 04/05/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2028

18

Acquisition des équipements informatiques des 

écoles dans le but de la modernisation de 

l’infrastructure des centres de formation 

agricoles de 21 écoles ciblées du MINADER et 

MINEPIA 

AG 525 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 16/02/2026 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027

19

Acquisition des équipements informatiques des 

écoles dans le but de la modernisation de 

l’infrastructure des centres de formation 

agricoles dans les 91 Centres d'éducation et 

d'action communautaires (CEAC) du MINADER

AG 238 949 450 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

20

Acquisition des consommables et petits 

matériels laboratoire dans le cadre de la mise 

en place d'une plateforme de cartographie des 

sols

AG 90 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 02/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

21
Acquisition des SMS pour le fonctionnement de 

la plateforme e-voucher
SQ 20 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 09/02/2026 13/03/2026 23/03/2026 23/03/2027

22

Edition des supports de formation (fiches 

technico, éducation financière et dépliants sur 

les e-vouchers)

SQ 30 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

23
Acquisition et installation du matériel 

informatique pour l’agence E-voucher
AG 10 170 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 09/02/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

24
Souscription d’une police d’assurance pour les 

véhicules et responsabilité civile
SQ 9 841 206 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 20/04/2026 22/06/2026 24/07/2026 03/08/2026 03/08/2027

25
Gardiennage et sécurisation des locaux de 

l’UGP
SQ 10 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 02/02/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/05/2027
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

26
Acquisition des supports de communication 

pour le personnel de l'UGP (smartphones)
AG 15 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/08/2026

27
Acquisition du matériel informatique pour le 

nouveau personnel de l'UGP
AG 11 190 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 09/02/2026 13/03/2026 23/03/2026 23/05/2026

28

Acquisition des fournitures de bureau et des 

Produits d’entretien pour le fonctionnement de 

l'UGP

AG 13 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

29
Acquisition des consommables informatiques à 

l’UGP du PATNUC 
AG 15 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/07/2026

30 Acquisition du matériel roulant du projet AG 120 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONO 20/02/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/06/2026

31
Fourniture de la connexion internet bac up à 

l'UGP du PATNUC 
AG 8 900 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/06/2027

32

Elaboration d'un modèle de mise en œuvre du 

partage des infrastructures de communication 

électronique au Cameroun

SNQ-PI 180 451 250 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 20/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/03/2027

33

Réalisation d’une étude sur la régulation 

efficace des marchés de gros des 

communications électroniques

SNQ-PI 125 879 216 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 16/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 09/09/2026

34

Renforcement des capacités au Ministère des 

Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et 

l’Agence de Régulation des 

Télécommunications (ART) 

SNQ-PI 85 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 16/02/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/07/2026

35

Renforcement des capacités des entités 

dédiées à la sécurité des réseaux (EC-

COUNCIL, PECB, VMware & Oracle)

SNQ-PI 332 879 873 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 26/01/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 13/07/2027
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

36

Renforcement des capacités des entités 

dédiées à la sécurité des réseaux (SANS 

INSTITUTE)

SNQ-PI 35 775 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 26/12/2025 25/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 22/08/2026

37
Formation sur la sécurité informatique aux 

agences gouvernementales
SNQ-PI 203 114 925 BMI-IDA

PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 16/02/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/09/2027

38
Renforcement des capacités des responsables 

de CAMTEL sur la gestion des réseaux
SNQ-PI 197 477 187 BMI-IDA

PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 12/01/2026 15/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 07/09/2026

39
Renforcement des capacités des responsables 

de CAMTEL sur la Comptabilité analytique
SNQ-PI 83 522 813 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 16/12/2025 02/01/2026 10/04/2026

40

Conception et déploiement d'une plateforme de 

e-learning d'envergure internationale pour le 

CDIC

SNQ-PI 150 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 06/04/2026 07/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/11/2027

41

Formation & programmes de renforcement des 

capacités en transformation numérique pour les 

fonctionnaires

SNQ-PI 94 400 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 30/03/2026 21/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 26/03/2027

42

Sélection des consultants pour la maîtrise 

d'oeuvre de la réalisation des travaux 

d'infrastructures de connectivité rurale (tranches 

ferme et conditionnelle)

SNQ-PI 600 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 27/02/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/10/2027

43

Contrôle des travaux d'installation des 

équipements numériques sur le terrain par la 

maîtrise d'œuvre (aéroports)

SNQ-PI 120 000 000 BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 02/02/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/02/2027

MARCHE ATTRIBUE
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

44

Collecte, analyse, interprétation de 60 000 

échantillons de sol dans le cadre de la mise en 

place du système d'information de la 

cartographie interactive de la fertilité des sols 

cultivables au Cameroun: Extreme-Nord, Nord, 

Adamaoua, Nord-Ouest et Sud-Ouest (Lot 1)

445 221 157

45

Collecte, analyse, interprétation de 60 000 

échantillons de sol dans le cadre de la mise en 

place du système d'information de la 

cartographie interactive de la fertilité des sols 

cultivables au Cameroun: Centre, Est, Littoral, 

Ouest et Sud (Lot 2)

532 104 575

46

Développement d'un portail unique des 

plateformes de composante 3 et d'autres 

plateformes opérationnelles au niveau du 

MINADER et MINEPIA

SNQ-PI 65 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 26/01/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/02/2028

47
Maintenance et optimisation de l'infrastructure 

PaaS (plateforme as a service)
SNQ-PI 50 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 23/03/2026 14/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/10/2027

48
Maintenance évolutive de la plateforme e-

voucher
SNQ-PI 15 214 050 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 29/01/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/05/2027

49

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Adamaoua (Lot 1)

10 000 000

50

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Centre (Lot 2)

35 000 000

51

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Extreme-Nord (Lot 3)

35 000 000

SNQ-PI BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/01/2026

29/06/2026
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)
03/08/2026 17/08/2026 17/08/2027

24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/04/2027

SNQ-PI BMI-IDA AOIR 26/01/2026
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PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

52

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Littoral (Lot 4)

20 000 000

53

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Nord (Lot 5)

25 000 000

54

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Nord-Ouest (Lot 6)

15 000 000

55

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Ouest (Lot 7)

30 000 000

56

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Sud (Lot 8)

20 000 000

57

Sélection de neuf (09) prestataires locaux de 

services (PLS) en vue de l’accompagnement en 

appui-conseil des bénéficiaires des subventions 

par bons électroniques dans le cadre du 

PATNUC Sud-Ouest (Lot 9)

25 000 000

58 Couvertures médiatiques SNQ-PI 8 000 000 BMI-IDA PATNUC/CSPM AONR 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/08/2027

59

Sélection d'un consultant pour la conception et 

déploiement d'un logiciel de gestion du système 

de suivi-évaluation du PATNUC

SNQ-PI 19 307 750 BMI-IDA PATNUC/CSPM AOIR 09/02/2026 23/02/2026 23/05/2026

24 589 942 452

24/04/2026 01/06/2026AONR 08/01/2026 15/06/2026 15/04/2027

TOTAL

SNQ-PI BMI-IDA
PATNUC/CSPM-

CCCM(SPI)

MARCHE ATTRIBUE
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1
Conception et équipement de deux salles de 

vidéoconférences au sein de l'UGP
AG 5 045 024 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 23/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/08/2026

2

Recrutement d’un Cabinet d’audit pour la 

réalisation des audits financiers et comptables du 

projet sur le deux premiers exercices

SNQ-PI 29 600 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 31/08/2026 01/12/2026 04/01/2027 18/01/2027 18/01/2029

3 Service d’entretien / maintenance véhicule SQ 5 920 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 13/07/2026 14/09/2026 16/10/2026 26/10/2026 26/10/2028

4
Service biennal de nettoyage et d’entretien de 

locaux de l’UGP et des UTL
SQ 5 999 920 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 09/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/06/2028

5

Service biennal de reprographie et de reproduction 

des documents l’UGP et des UTLs y compris lors 

des séminaires et ateliers

SQ 5 999 920 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 09/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/06/2028

6
Service biennal de gardiennage des locaux de 

l’UGP et des UTLs 
SQ 15 000 096 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 02/03/2026 04/05/2026 05/06/2026 15/06/2026 15/06/2028

7
Service de maintenance biennale du parc 

informatique et électronique de l’UGP 
SQ 15 000 096 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 06/07/2026 07/09/2026 09/10/2026 19/10/2026 19/10/2028

8

Conclusion d'un accord cadre en vue de la 

fourniture des pauses café et pause déjeuner lors 

des missions de supervision de la banque

SQ 5 999 920 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 30/03/2026 01/06/2026 03/07/2026 13/07/2026 13/07/2027

9

Service de maintenance biennale du climatiseurs 

et splits, y compris le matériel réfrigérant pour 

l’UGP et des UTLs et des UTLs

SQ 15 000 096 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 06/04/2026 08/06/2026 10/07/2026 20/07/2026 20/07/2028

10
Assurance biennale des locaux et équipements de 

bureau au profit de l’UGP/UTL
SQ 16 249 808 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 05/01/2026 09/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 20/04/2028

11
Assurance biennale maladie/ assistance du 

personnel au profit de l’UGP/UTL 
SNQ-PI 40 000 256 BF PVGFD/CSPM AONR 06/03/2026 08/05/2026 29/05/2026 12/06/2026 12/08/2028

PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD
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12
Assurance biennale des véhicules au profit de 

l’UGP/UTL 
SQ 24 000 272 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 01/06/2026 03/08/2026 04/09/2026 14/09/2026 14/09/2028

13 Internet Haut-Débit l'UCP AG 10 799 856 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 16/03/2026 18/05/2026 19/06/2026 29/06/2026 29/07/2026

14 Consommables informatiques AG 5 999 920 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 08/06/2026 10/08/2026 11/09/2026 21/09/2026 21/10/2026

15
Fournitures de bureau et fourniture divers pour 

l'UCP
AG 11 999 840 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 09/02/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 25/06/2026

16

Acquisition de licences annuelles pour logiciels de 

gestion de projet (MS-OFFICES 365 ; MS-Project ; 

Trello ; Site web)

AG 15 202 560 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 04/05/2026 06/07/2026 07/08/2026 17/08/2026 17/09/2026

17
Acquisition, installation et paramétrage du logiciel 

Tom2GED
AG 30 000 192 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 05/01/2026 09/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 20/05/2026

18

Acquisition, installation, paramétrage et formation 

sur la suite logicielle tom2portail de TOM@TE au 

profit du PVGFD

AG 70 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 15/09/2025 17/11/2025 19/12/2025 29/12/2025 29/01/2027

19

Acquisition de six (06) véhicules dont un (01) 

véhicule 4 x 4 station wagon, quatre (04) pick-up 

double cabine et un (01) véhicule berline au profit 

du Projet Villes et Gestion Foncière Durables 

(PVGFD)

AG 205 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 15/12/2025 16/02/2026 20/03/2026 30/03/2026 30/05/2026

20 Acquisition du Matériels et mobiliers de bureaux AG 46 621 776 BMI-IDA PVGFD/CSPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/07/2026

21
Fourniture et pose de 01 groupes électrogènes 

avec accessoires pour UGP
AG 9 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/08/2026
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22

Acquisition et installation des équipements 

informatiques ordinaires et matériels bureautiques 

(ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, etc..)

AG 256 246 608 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 20/02/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/10/2026

23

Elaboration des propositions de renforcement de la 

sécurité foncière dans certains quartiers de 

Yaoundé et Douala

SNQ-PI 300 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/09/2026 08/01/2027 15/02/2027 01/03/2027 01/09/2027

24
Etude en vue de la construction du bâtiment 

d’archives aux normes à Yaoundé et à Douala
SNQ-PI 6 799 712 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 23/03/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/11/2026

25
Sondage de satisfaction des usagers des services 

du MINDCAF
SNQ-PI 40 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 22/06/2026 22/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/04/2027

26

Recrutement d’un consultant firme pour 

l’élaboration d’une stratégie de gestion des 

archives domaniales, cadastrales, foncières et 

patrimoniales

SNQ-PI 75 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 18/05/2026 21/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/04/2027

27
Organisation des campagnes de sensibilisation et 

d’information sur le droit foncier et domanial
SNQ-PI 145 000 000 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/04/2026 10/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/09/2029

28

Maîtrise d’œuvre privée des prises de vue 

aérienne et production des orthophotos des villes 

de Douala et Yaoundé 

SQ 86 417 792 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/03/2027

29

Maîtrise d’œuvre privée pour la digitalisation des 

services, procédures et produits domaniaux, 

cadastraux, fonciers et patrimoniaux  

SPI 417 515 696 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 15/05/2026 31/08/2026 05/10/2026 1910/2026 19/11/2029

30

Mission de contrôle et surveillance des travaux de 

construction du bâtiment d’archives aux normes à 

Yaoundé

SPI 73 469 568 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 04/05/2026 07/08/2026 14/09/2026 28/09/2026 28/07/2027

31
Prise de vue aérienne et production des 

Orthophotos des villes de Douala et Yaoundé)
SQ 1 242 822 896 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIO 09/02/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/03/2027
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

32

Systèmes d’Information : Conception, Fourniture et 

Installation d’équipements technologiques pour la 

digitalisation des services, procédures et produits 

domaniaux, cadastraux, fonciers et patrimoniaux : 

Système d’Information Foncière (SIF) à Yaoundé 

et Douala ; Numérisation des archives cadastrales 

et foncières ; Acquisition et mise en place de 02 

stations permanentes GNSS

AG 5 884 973 728 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 20/04/2026 14/09/2026 19/10/2026 02/11/2026 02/11/2029

33
Acquisition des équipements techniques du 

cadastre (6 couples de GPS bi-fréquence)
AG 289 061 760 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/04/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/02/2027

34

Recrutement d’un consultant (Firme) en vue de la 

réalisation d’une Evaluation Environnementale et 

Sociale et Stratégique (EESS) pour 

l’opérationnalisation de la stratégie d’amélioration 

et de prévention des Bidonvilles

SNQ-PI 67 093 136 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 10/08/2026 10/11/2026 14/12/2026 28/12/2026 28/04/2027

35

Recrutement d’un consultant (Firme) en vue de la 

réalisation d’une évaluation Environnementale et 

Sociale stratégique (EESS) pour le programme 

National de Modernisation des villes au Cameroun

SNQ-PI 67 093 136 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 22/06/2026 22/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/03/2027

36

Recrutement d’un Consultant Individuel / assistant 

technique en vue de l’appui à la mise œuvre des 

activités de la composante 1.2 

SNQ-PI 120 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 20/04/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/09/2030

37

Recrutement d’une Firme en vue de la réalisation 

d’une étude de formulation d’un plan 

d’investissement en vue de la gestion intégrée des 

mangroves de l’estuaire du Wouri et de Douala, 

incluant les ateliers de validation

SNQ-PI 450 000 000 BMI-BIRD
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 20/02/2026 08/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/06/2027

38

Recrutement d’une Firme pour la réalisation de 

l’étude de maturation d’un plan d’action et 

d’investissements en vue du renforcement des 

mécanismes de contrôle des normes d’urbanisme 

construction et l’opérationnalisation des guichets 

uniques à Yaoundé et Douala,

SNQ-PI 200 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 01/06/2026 14/09/2026 19/10/2026 02/11/2026 02/09/2027
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

39

Recrutement d’une Firme en vue de la réalisation 

de l’étude d’opérationnalisation de la stratégie 

d’amélioration et de prévention des bidonvilles 

incluant : (i) le diagnostic rapide des initiatives 

passées, la revue méthodologique des 

interventions, et la hiérarchisation  des bidonvilles 

à Yaoundé et Douala ; (ii) les études 

APS/APD/DCE d’amélioration de 2 quartiers 

précaires

SNQ-PI 450 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 17/08/2026 18/01/2027 22/02/2027 08/03/2027 08/06/2028

40

Recrutement d’une Firme en vue de la formulation 

du Programme de Modernisation Urbaine, incluant 

le renforcement des capacités des acteurs

SNQ-PI 115 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 26/06/2026 09/10/2026 16/11/2026 30/11/2026 30/09/2027

41

Recrutement d’une assistance technique pour 

appuyer le gouvernement au cours du processus 

de formulation du Programme national de 

Modernisation Urbaine, incluant l'analyse rapide, la 

formulation de la feuille de route et le plan 

d'investissement prioritaire

SNQ-PI 113 466 864 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 10/07/2026 23/10/2026 30/11/2026 14/12/2026 14/10/2027

42

Recrutement d’un Consultant Individuel en vue de 

l’étude sur la définition des processus et 

estimations des coûts unitaires des opérations 

d’intervention sur les voiries dans les villes de 

Yaoundé et de Douala

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 05/01/2026 07/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 06/07/2026

43

Recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de 

réaliser l’audit externe concourant de la mise en 

œuvre des Plans d’Action de réinstallation (PAR) 

des sous-projets d’aménagement des drains et 

voiries dans la ville de Douala

SNQ-PI 80 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 30/03/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/02/2027

44

Recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de 

réaliser l’audit externe concourant de la mise en 

œuvre des Plans d’Action de réinstallation (PAR) 

des sous-projets d’aménagement de voiries dans 

la ville de Yaoundé

SNQ-PI 41 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 12/01/2026 17/04/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

45

Recrutement d’un consultant (firme) en vue de la 

réalisation de l’EIES des travaux d’aménagements 

complémentaires le long des 6 km de drains sur le 

bassin versant du Tongo bassa et 4km de drain sur 

le bassin versant du Bobongo incluant des actions 

spécifiques sur les mangroves avoisinantes.

SNQ-PI 68 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 22/06/2026 22/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/03/2027
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

46

Recrutement d'un Consultant individuel externe 

chargé de l'audit de la mise en œuvre des aspects 

Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) au sein 

des chantiers des travaux structurants des Projets 

hérités du Projet de Développement des Villes 

Inclusives et Résilientes dans les villes de Douala 

et Yaoundé

SNQ-PI 13 800 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/10/2026

47

Recrutement d'un consultant (firme) pour la gestion 

des doléances à travers un centre d'appel et un 

numéro vert dans le cadre de la mise en œuvre 

des activités du PVGFD

SNQ-PI 145 019 872 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 04/05/2026 17/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/10/2028

48

Recrutement d'un consultant (firme) pour le suivi 

de la prise en charge des survivantes de 

VBG/VCE/EAS/HS dans les villes de Yaoundé et 

Douala

SNQ-PI 50 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 27/04/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2027

49

Réalisation des études EEIS/EES d'aménagement 

du réseau hydrographique du bassin versant de la 

MEFOU et de l'ANGA'A

SNQ-PI 40 560 288 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 17/08/2026 17/11/2026 21/12/2026 07/01/2027 07/05/2027

50

Réalisation des études du PAR pour 

l'aménagement du petit marché de Mimboman et le 

centre communautaire avec l'espace public à 

Mimboman

SNQ-PI 20 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 21/09/2026 22/12/2026 01/02/2027 15/02/2027 15/07/2027

51

Réalisation des études l’EIES pour l'aménagement 

du petit marché de Mimboman et le centre 

communautaire avec l'espace public à Mimboman

SNQ-PI 20 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 12/10/2026 12/01/2027 16/02/2027 04/03/2027 04/08/2027

52

Réalisation des études APS/APD/DCEs pour 

l'aménagement du petit marché de Mimboman et le 

centre communautaire avec l'espace public à 

Mimboman

SNQ-PI 57 297 312 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 16/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/01/2027

53
Etude en vue de la construction et l’exploitation de 

deux centres VBG à Yaoundé et à Douala
SNQ-PI 45 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 23/02/2026 26/05/2026 29/06/2026 13/07/2026 13/01/2027
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

54

Recrutement d’une firme en vue de la réalisation 

de l’étude diagnostic des causes profondes de 

dégradation rapides du patrimoine routier et de 

drainage urbain et conception d’une stratégie 

intégrée de gestion et entretien du patrimoine 

urbain (SIGEPU) dans les villes de Yaoundé et 

Douala

SNQ-PI 690 666 864 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 20/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/05/2027

55

Etude d'aménagement des réseaux 

hydrographiques des bassins versants de la 

MEFOU et de l’ANGA’A

SNQ-PI 400 000 000 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/04/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/04/2028

56

Mission de Contrôle et surveillance des travaux de 

Construction des drains dans les communes 

d’Arrondissement de Douala 3 et 5

SNQ-PI 375 506 784 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 20/02/2026 08/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/02/2028

57
Travaux de Construction des drains dans les 

communes d’arrondissement de douala 3 et 5
ROUTES 7 410 000 000 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 27/02/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/01/2028

58

Mission de Contrôle :Travaux d’équipements de 

proximité : i- construction d'un foyer 

communautaire à MIMBOMAN – FEICOM ; ii- 

construction du petit marché de Mimboman 

SNQ-PI 12 668 800 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 30/03/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/06/2027

59

Travaux d’équipements de proximité : construction 

d'un foyer communautaire à MIMBOMAN – 

FEICOM  (Lot 1)

125 000 000

60
Travaux d’équipements de proximité : construction 

du petit marché de Mimboman (Lot 2)
125 000 000

61
Mission de contrôle et Surveillance des travaux de 

voiries de proximités à Yaoundé 
SNQ-PI 271 466 336 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 16/03/2026 29/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/03/2028

BEC BMI-IDA PVGFD/CSPM AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/03/2027
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

62

Travaux de construction des voies de proximité à 

haute intensité de main d'œuvre : voie de proximité 

de Nkolbikok (Lot 1)

2 678 467 592

63

Travaux de construction des voies de proximité à 

haute intensité de main d'œuvre : voie de proximité 

de Mimboman (Lot 2)

2 678 467 592

64
Mission de contrôle et surveillance des travaux de 

voirie structurante et drains dans la ville de Douala 
SNQ-PI 2 069 106 896 BF

PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 27/01/2026 13/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/12/2028

65

Travaux de réhabilitation et construction neuve des 

voiries structurantes et drains  :  voiries urbaines 

structurante (9.3km) (Lot 1)

19 506 994 664 BMI-IDA

66

Travaux de réhabilitation et construction neuve des 

voiries structurantes et drains : drains (10km) à 

Bobongo (4 km) et Tongo Bassa (6km) (Lot 2)

19 506 994 664 BMI-IDA

67
Mission de contrôle et surveillance des travaux de 

voirie structurante dans la ville de Yaoundé 
SNQ-PI 1 979 669 312 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 13/02/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/02/2029

68

Travaux de réhabilitation et construction neuve des 

voiries structurantes dans la ville de Yaoundé :  

réhabilitation boucle de Nkolbikok (Lot 1)

11 446 760 448 BMI-IDA

69

Travaux de réhabilitation et construction neuve des 

voiries structurantes dans la ville de Yaoundé : 

voiries structurante Mimboman (Lot 2)

11 446 760 448 BMI-IDA

70
Travaux de construction et d’aménagement du 

bâtiment d’archives aux normes à Yaoundé 
BEC 510 000 000 BMI-IDA

PVGFD/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 07/12/2026 15/03/2027 19/04/2027 03/05/2027 03/02/2028

03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/03/2029

ROUTES
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 02/03/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/03/2029

ROUTES
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 09/03/2026

19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/02/2028ROUTES BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 13/03/2026
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PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD

71

Travaux de Construction des voies de proximités et 

des voies piétonnes dans les communes de 

Yaoundé 5 et 7 

ROUTES 6 719 999 792 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 13/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/02/2028

72

Mission de contrôle et surveillance des travaux de 

construction des voies de proximités et des voies 

piétonnes dans les communes de Yaoundé 5 et 7

SNQ-PI 340 540 304 BMI-IDA
PVGFD/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 20/02/2026 08/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/02/2028

73

Travaux d’aménagements complémentaires aux 

drains, incluant des actions spécifiques sur les 

mangroves avoisinantes à Douala

ROUTES 3 250 000 000 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONO 02/11/2026 29/01/2027 08/03/2027 22/03/2027 22/01/2028

74

Mission de Contrôle:Aménagements 

complémentaires aux drains, incluant des actions 

spécifiques sur les mangroves avoisinantes à 

Douala

ROUTES 164 696 176 BMI-IDA PVGFD/CSPM AONR 12/10/2026 12/01/2027 16/02/2027 04/03/2027 04/02/2028

103 292 844 592TOTAL
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1

Réalisation de l’audit financier et comptable du 

projet Filets Sociaux Adaptatif et Inclusion 

Economique (PFS-AIE) Exercices 2026, 2027 et 

période de cloture (07 mois)

SNQ-PI 22 000 000 BMI-IDA PFS-AIE/CSPM AONR 07/09/2026 23/11/2026 28/12/2026 14/01/2027 14/08/2029

2
Impression et reprographie des documents du PFS-

AIE
SQ 282 288 121 BMI-IDA

PFS-AIE/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 24/03/2026 01/06/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

304 288 121

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE -  PFS-AIE

TOTAL
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1

Recrutement d’un consultant individuel par entente 

directe pour l’élaboration des manuels du Projet 

Régional pour l’Amélioration de la Performance du 

Corridor Rail/Route Douala-Ndjamena (PCDN)

SNQ-PI 20 254 680 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 23/06/2025 23/06/2026

2

Recrutement d’un consultant en vue de l’étude et 

mise en œuvre des mesures d’amélioration du 

système actuel de gestion du fret terrestre au 

Cameroun

SNQ-PI 56 263 000 BMI-IDA PCDN/CSPM GG 08/01/2025 22/01/2025 2206/2026

3

Recrutement d’un consultant chargé de l'extension 

et du renforcement des capacités sur les services 

de la plateforme dédiée au transit (Bertoua, 

Garoua-Boulay, Moundou, Ngaoundéré, Douala, 

Yaoundé, Touboro, Ndjamena, Garoua, Maroua 

Kousseri)

SNQ-PI 75 955 050 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 02/02/2026 16/02/2026 14/10/2026

4

Recrutement d’un consultant en vue de 

l’information des chargeurs et autres opérateurs du 

transit routier

SNQ-PI 47 700 215 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 16/01/2026 30/01/2026 29/06/2026

5

Recrutement d’un auditeur externe chargé de 

réaliser l’audit comptable et financier des états 

financiers pour les exercices 2025 (du 13 juin 2024 

au 31 décembre 2025), 2026 et 2027 du Projet 

Régional pour l’Amélioration de la Performance du 

Corridor Routier Rail/Route Douala-N’djamena 

(PCDN)

SNQ-PI 29 999 994 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 02/04/2026 02/04/2029

6

Souscription d’une assurance maladie pour le 

personnel de l’Unité de Gestion du Projet Régional 

d’Amélioration de la Performance du Corridor 

Rail/Route Douala-N’Djaména (PCDN)

SNQ-PI 56 263 000 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 05/01/2026 05/01/2028

7

Fourniture des services de gardiennage et de 

surveillance des personnes, des locaux et des 

biens à l’Unité de Gestion du Projet Régional 

d’Amélioration de la Performance du Corridor 

Rail/Route Douala-N’Djaména (PCDN)

SQ 22 505 200 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 01/10/2025 01/10/2027

8
Mise en place du statut d'opérateur économique 

agrée
SNQ-PI 56 263 000 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 15/12/2025 20/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 10/11/2026

MARCHE EN COURS D EXECUTION

PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE ATTRIBUE
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PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN

9
Fourniture des produits d'entretien et du 

nécessaire de pause-café à l'unité de Gestion
AG 28 131 500 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 09/02/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 20/05/2027

10
Fourniture d’équipements pour la formation des 

conducteurs
AG 225 052 000 BMI-IDA PCDN/CSPM AONO 29/06/2026 25/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/02/2027

11 Actualisation du Plan Directeur Ferroviaire National SNQ-PI 562 630 016 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 17/04/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 20/03/2027

12

Formation personnel MINT conduite des enquêtes 

des accidents de route, réalisation des audits 

sécurité routière, l’homologation des véhicules et 

l’inspection des centres de visite technique

SNQ-PI 46 885 648 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 23/03/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 06/02/2027

13

Recrutement d’un consultant chargé d’établir les 

besoins en capital humain du domaine ferroviaire 

dans la sous-région

SNQ-PI 33 757 800 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 09/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/10/2026

14
Souscription d'une police d'assurance bâtiment de 

l'UGP MINT pour 02 exercices
SQ 56 263 000 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 09/02/2026 13/04/2026 15/05/2026 25/05/2026 14/05/2028

15 Fourniture de 5 véhicules pour l'UGP MINT AG 281 315 008 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 06/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 01/11/2026

16
Souscription d'une police d'assurance véhicules 

pour les voitures de UGP MINT pour 02 exercices
SQ 18 754 708 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 22/06/2026 24/08/2026 25/09/2026 05/10/2026 24/09/2028
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PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN

17

Réalisation de l’étude sur l’impact du guichet 

unique sur les opérations du commerce extérieur 

et les perspectives d’évolution

SNQ-PI 37 696 208 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 16/12/2025 20/03/2026 27/04/2026 14/05/2026 10/11/2026

18

Acquisition de quatre radars embarqués de 

contrôle de vitesse, accessoires et véhicules SUV 

urbains y afférents

AG 497 153 934 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 03/04/2026 31/08/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/01/2027

19
Fourniture des toxicotests et alcotests de contrôle 

routier
AG 232 346 875 BMI-IDA PCDN/CSPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 20/09/2026

20

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de 

l’étude diagnostic du système d’information 

douanier du Cameroun en vue de l’interconnexion 

avec celui du Tchad

SNQ-PI 22 505 200 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 16/02/2026 19/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/04/2027

21

Assistance Technique au suivi des performances 

du secteur des transports et du Corridor Douala-

Ndjamena, suivi des indicateurs du Projet

SNQ-PI 421 972 512 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
GG 06/03/2026 21/03/2026 22/03/2032

22
Fourniture et installation des équipements de video 

conférence
AG 28 131 500 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 09/03/2026 11/05/2026 12/06/2026 22/06/2026 06/08/2026

23

Préparation du CDC pour l’Appui à 

l'opérationnalisation du Centre de Formation de 

Mbankomo en vue de la mise en œuvre de 

l'interconnexion et de la professionnalisation des 

acteurs du transit

SNQ-PI 16 878 900 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 27/07/2026 27/10/2026 30/11/2026 14/12/2026 14/02/2027

24
Evaluation des coûts unitaires liés aux travaux en 

régie
SNQ-PI 40 790 676 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 02/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/09/2026
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PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN

25

Conception, développement et mise en place d’un 

Système d’Informations National de Données sur 

les Accidents de la Route au Cameroun, incluant 

une Infrastructure Serveur Centrale Cloud Hybride 

à Haute Disponibilité

AG 794 428 480 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 25/03/2028

26
Fourniture de valises médicales d’urgence aux 

formations sanitaires publiques le long du corridor
AG 112 526 000 BMI-IDA PCDN/CSPM AONO 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/09/2026

27
Assistance Technique pour l’étude du temps de 

main levée des marchandises au PAD (TRS)
SNQ-PI 28 131 500 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

28
Etudes en vue de la réhabilitation de plate-forme 

rail/route de Ngaoundéré 
SNQ-PI 278 501 856 BMI-IDA

PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 20/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 20/06/2027

29

Appui au développement d’intégration solutions 

assistance en ligne aux usagers de la plateforme e-

GUCE. Appui mise en œuvre instruments de 

renforcement continu de capacités des utilisateurs 

GUCE

SNQ-PI 97 130 192 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 09/03/2026 09/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 24/03/2027

30
Extension fonctionnelle de la plateforme E-GUCE 

en vue de la production des indicateurs 
SNQ-PI 143 470 650 BMI-IDA

PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 10/04/2027

31

Analyse et gestion du risque dans les opérations 

de dédouanement et acheminementdes 

marchandises 

SNQ-PI 84 394 500 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 21/12/2026 26/03/2027 03/05/2027 17/05/2027 17/08/2027

32
Elaboration d’un référentiel de certification de la 

sûreté des véhicules à l’entrée au Cameroun
SNQ-PI 46 885 646 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 31/08/2026 01/12/2026 04/01/2027 18/01/2027 18/04/2027
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PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN

33

Etude en vue de la mise en place du système 

d’agrément des transporteurs et des moyens de 

transport

SNQ-PI 146 567 366 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/04/2026 20/07/2026 24/08/2026 07/09/2026 07/12/2027

34
Prestations consultant pour la mise en œuvre du 

plan de communication
SNQ-PI 36 570 950 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 23/03/2026 23/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/10/2026

35

Acquisition des équipements relatifs à l'intégration 

des solutions d'assistance en ligne aux usagers de 

la plateforme EGUCE

AG 76 000 000 BMI-IDA PCDN/CSPM AONO 07/12/2026 05/03/2027 12/04/2027 26/04/2027 26/07/2027

36
Etude pour l’élaboration d’un référentiel national 

des procédures du commerce extérieur
SNQ-PI 93 959 210 BMI-IDA PCDN/CSPM AONR 06/07/2026 06/10/2026 09/11/2026 23/11/2026 23/05/2027

37

Renforcement des capacités des conducteurs 

professionnels de véhicules poids lourds en 

matière de conduite professionnelle

SNQ-PI 123 441 585 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 27/03/2026 13/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 01/02/2027

38

Appui au développement et à l'intégration d'un 

module EGUCE de certification des données et de 

traçabilité

SNQ-PI 192 749 724 BMI-IDA
PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 31/07/2026 13/11/2026 21/12/2026 07/01/2027 07/07/2027

39
Appui au développement et à l'intégration d'une 

banque de données juridiques
SNQ-PI 133 950 388 BMI-IDA

PCDN/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 11/12/2026 29/03/2027 03/05/2027 17/05/2027 17/11/2027

40
Conception, fabrication et installation enseignes 

lumineuses, et plaques de direction
SQ 10 000 000 BMI-IDA PCDN/CSPM DC 16/02/2026 20/04/2026 22/05/2026 01/06/2026 01/07/2026

5 314 177 671TOTAL
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1
Audit Comptable et financier du Programme C2D 

REDECA
SNQ-PI 50 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM 
AONR 29/06/2026 29/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/01/2027

2

Audit Comptable et Financier du programme C2D 

Culture (PADMUN) pour les exercices 2026, 2027 

et  clôture

SNQ-PI 30 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 29/06/2026 29/09/2026 02/11/2026 16/11/2026 16/12/2026

3

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-urbain « Capitales Régionales » 

2025 à 2028 et clôture

SNQ-PI 150 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 13/02/2026 29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/09/2026

4
Audit comptable et financier du programme 

Yaoundé Cœur  de ville 2022-2028 et clôture
SNQ-PI 100 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM-

CCCM(SPI)

AONR 12/01/2026 16/02/2026 02/03/2026 02/05/2026

5
Audit des résultats de l'Appui Budgétaire Sectoriel 

deuxième triennal 2023/2025 et clôture
SNQ-PI 75 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM 
AONR 19/01/2026 02/02/2026 23/04/2026

6

Audit Comptable et Financier du programme C2D 

Culture (PADMUN) pour les exercices 2023 à 2025 

et  clôture

SNQ-PI 30 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 16/01/2026 16/02/2026

7

Audit Comptable et Financier du Projet 

Biogéoscience pour les exercices 2023 à 2026 et  

clôture

SNQ-PI 40 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 17/02/2026 23/03/2026 06/04/2026 06/10/2026

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT - STADE C2D

MARCHE ATTRIBUE

MARCHE SIGNE
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SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT - STADE C2D

8
Audit Comptable et Financier du programme 

SECAL pour les exercices 2024 à 2027 et  clôture
SNQ-PI 90 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM 
AONR 20/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

9
Audit Comptable et Financier du programme C2D 

PAGFI 3 pour les exercices 2023 à 2027 et  clôture
SNQ-PI 50 000 000 (AFD)C2D

STADE 

C2D/CIPM 
AONR 20/01/2026 23/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

10

Audit technique, comptable et financier du 

Programme de Renforcement de l’Etat-Civil et 

Restitution des Droits (RECORD), exercices 

2023/2026 et clôture

SNQ-PI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 02/02/2026 09/03/2026 23/03/2026 23/05/2026

11

Audit technique, Comptable et Financier du projet 

C2D-CFM pour les exercices 2025 à 2027 et 

clôture

SNQ-PI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 09/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

12

Audit Comptable et financier des Programmes C2D 

Pilotage, C2D Transversal pour les exercices 2025 

à 2029 et clôture

SNQ-PI 75 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 01/06/2026 01/09/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/01/2027

13

Audit comptable et financier du Suivi Indépendant 

du C2D par la Société Civile pour les exercices 

2026 à 2029 et clôture

SNQ-PI 60 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 01/06/2026 01/09/2026 05/10/2026 19/10/2026 19/01/2027

14

Audit comptable et financier du Programme 

TRANSFAGRI, 3ème C2D pour les exercices 

2026, 2027 et clôture 

SNQ-PI 60 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 03/08/2026 03/11/2026 07/12/2026 21/12/2026 21/02/2027
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SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT - STADE C2D

15

Audit technique, Comptable et Financier du projet 

C2D-CFPS pour les exercices 2025 à 2027 et 

clôture

SNQ-PI 50 000 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 09/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

16

Audit comptable et financier du projet du Suivi 

Indépendant du C2D par la société civile  

exerecices 2023 à 2025 (exercice 2025)

SNQ-PI 15 726 094 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 01/06/2026 13/08/2026

17

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-urbain « Capitales Régionales »  

au profit des villes de Bafoussam, Bertoua, 

Garoua, Bamenda et Maroua pour l'exercice 2020 

et les exercices suivants jusqu'à la clôture du 

Programme (exercice 2024)

SNQ-PI 38 756 250 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 06/04/2026 06/06/2026

18

Audit comptable et financier du PCP ACEFA pour 

les exercices 2023 à 2024 et clôture (exercice 

2024 et clôture)

SNQ-PI 18 420 357 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 08/06/2026 08/08/2026

19

Audit comptable et financier du Programme 

TRANSFAGRI, exercices 2023 à 2025 et clôture 

(exercices 2024 et 2025)

SNQ-PI 52 470 000 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 08/06/2026 08/08/2026

20

Audit Comptable et Financier sur les opérations sur 

financement C2D effectués par la CAA au cours 

des exercices 2022 à 2029 et clôture (exercices 

2024 et 2025)

SNQ-PI 17 386 650 (AFD)C2D
STADE 

C2D/CIPM 
AONR 09/03/2026 23/04/2026

1 102 759 351

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE

TOTAL

MARCHE SIGNE

MARCHE SIGNE
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1

Sélection d'une compagnie d'assurance pour la 

Souscription d’une police d’assurance des 

bâtiments et responsabilités civile pour le Projet 

pour l'année 2026-2027 et 2027-2028

SQ 20 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 11/05/2026 13/07/2026 14/08/2026 24/08/2026 24/08/2028

2

Sélection d'une compagnie d'assurance pour la 

souscription d’une police d’assurance automobiles 

pour le matériel roulant (véhicules assistances 

techniques)  dans le cadre du projet Viva Logone 

pour l'année 2026-2027 et 2027-2028

SQ 16 500 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 11/05/2026 13/07/2026 14/08/2026 24/08/2026 23/08/2028

3
Accord-cadre en vue de l'acquisition des 

consommables et fournitures de bureau   
AG 25 000 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 11/05/2026 14/08/2026 14/08/2026 24/08/2026 24/08/2027

4
Accord-cadre en vue de l'acquisition des 

consommables informatiques 
AG 25 000 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 11/05/2026 14/08/2026 14/08/2026 24/08/2026 24/08/2027

5

Sélection d'un prestataire pour une assistance 

technique à la résolution des problèmes 

d'exploitation du système comptable et Mise à jour 

des paramètres systèmes suivant les besoins 

naissants et transfert des compétences

SNQ-PI 20 500 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
AONR 16/03/2026 27/07/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/02/2029

6

Accord-cadre en vue de la production de supports 

(Roll-up, dépliants, bloc-notes, polos, casquettes, 

calendriers …)

AG 19 150 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/06/2027

7

Acquisition des Motocyclettes pour le compte du 

CGER et pour les Conseillers Guichets + 

Assurance et accessoires (casques, gants, …etc.)

AG 32 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/08/2026

8

Recrutement d'un consultant individuel pour la 

surveillance et contrôle des travaux de 

construction, d'aménagement et d'assainissement 

des infrastructures 

SNQ-PI 6 700 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
CI 20/02/2026 08/06/2026 08/06/2026 16/06/2026 16/06/2027

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLEE DU LOGONE - VIVA LOGONE
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLEE DU LOGONE - VIVA LOGONE

9

Travaux de construction des clôtures, des parking 

pour engins et d’assainissement des dortoirs, des 

CIT et CGER de Vounaloum et de Maga

BEC 174 910 825 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
AONO 09/03/2026 13/07/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/10/2026

10

Recrutement d'un consultant individuel pour la 

formation des bénéficiaires à l’entretien et la 

maintenance des ouvrages existants (bâtiments, 

forages, Mini AEP) 

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
CI 20/02/2026 08/06/2026 08/06/2026 16/06/2026 16/08/2026

11
Acquisition des équipements de laboratoire pour le 

CIT
AG 20 000 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 13/07/2026 16/10/2026 16/10/2026 26/10/2026 26/03/2027

12
Travaux de réhabilitation de huit (08) bureaux des 

AUE (toiture, énergie solaire)
BEC 54 500 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 20/10/2026

13
Acquisition des équipements et engins agricoles 

pour les CIT de Vounaloum et Maga
AG 612 997 904 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 13/03/2026 27/07/2026 27/07/2026 10/08/2026 06/02/2027

14

Acquisition du matériel et consommables 

informatiques pour les AUE et les experts 

nouvellement recrutés et du matériel de 

communication pour le personnel de l’UGP du 

projet

AG 38 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 06/08/2026

15
Acquisition des équipements d'entretien des 

canaux pour le compte des AUE 
AG 82 000 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 13/07/2026 16/10/2026 16/10/2026 26/10/2026 09/01/2027

16

Acquisition et installation d'un dispositif complet de 

contrôle, de surveillance de la production agricole 

doté de fonctionnalité en télé pilotage, 

photogrammétrie et LASER métrie et formation du 

personnel technque  de l'UGP VIVA Logone a son 

utilisation

AG 38 000 000 BMI-BIRD
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 22/08/2026
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLEE DU LOGONE - VIVA LOGONE

17

Acquisition et installation d'un dispositif complet de 

contrôle, de surveillance de la production agricole 

doté de fonctionnalité en télé pilotage, 

photogrammétrie et LASER métrie et formation du 

personnel technque  de l'UGP VIVA Logone a son 

utilisation

AG 55 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 13/04/2026 17/07/2026 17/07/2026 27/07/2026 27/01/2027

18
Acquisition du matériel d'urgence de gestion des 

crises dans la zone d'intervention du Projet.
AG 130 000 000 BMI-IDA

VIVA 

LOGONE/CSPM
DC 09/03/2026 12/06/2026 12/06/2026 22/06/2026 05/09/2026

19

Acquisition et installation des équipements 

hydrométriques complémentaires et acquisition 

des pièces de rechange hydrométéorologiques

AG 83 000 000 BMI-IDA
VIVA 

LOGONE/CSPM
AONO 09/03/2026 13/07/2026 13/07/2026 27/07/2026 27/01/2027

1 468 258 729TOTAL 
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1 Mesures environnementales et sociales du CGES SNQ-PI 37 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/12/2026

2
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du 

plan de gestion des pesticides
SNQ-PI 35 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 13/04/2026 10/07/2026 17/08/2026 31/08/2026 31/12/2026

3
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du 

plan de participation des parties prenantes
SNQ-PI 15 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/11/2026

4
Recrutement d'un consultant pour l'elaboration du 

plan de sécurité du barrage de Moudourwan
SNQ-PI 35 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2026

5
Recrutement d'un consultant pour l'etude de 

danger du barrage de Moudourwan
SNQ-PI 35 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/02/2027

6 Opérationnalisation des dispositifs GIRE SNQ-PI 37 000 000 BAD PIDACC/CSPM AONO 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/10/2026

7
Travaux de construction d’un (01) mini-

débarcadère 
BEC 239 978 700 BIP, BAD PIDACC/CSPM AONO 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

8 Travaux de construction des trois (03) biefs BEC 62 844 750 BIP, BAD PIDACC/CSPM AONO 16/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/11/2026

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - PIDDAC
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PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - PIDDAC

9

Travaux d’aménagement des berges (Traitement 

mécanique/biologique sur les berges du mayo 

Saklouna dans la commune de Pitoa)

BEC 310 050 000 BIP, BAD PIDACC/CSPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/05/2027

10
Travaux de réhabilitation de la Digue submersible 

de Langui-Bé 
BEC 216 558 000 BIP, BAD PIDACC/CSPM AONO 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/05/2027

11
Travaux de construction de quatre (04)  retenues 

d’eaux pastorales 
AI 2 221 230 000 BIP, BAD

PIDACC/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 30/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2027

12 Travaux d’aménagement de cinq (05) bas-fonds AI 1 283 416 200 BIP, BAD
PIDACC/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 30/03/2026 06/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/12/2027

4 528 077 650TOTAL UGa
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1

Surveillance et Contrôle des travaux de mise aux 

normes de sécurité et d'actualisation des plans du 

Barrage de Lagdo

SNQ-PI 260 000 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(SPI)

CI 20/02/2026 05/03/2026 05/03/2027

2
Acquisition de matériels (Équipements TIC et de 

Communication)
AG 42 500 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 22/06/2026 18/09/2026 26/10/2026 09/11/2026 09/01/2027

3

 Lot 1 : Acquisition et installation des paillasses 

dans le laboratoire du CIT  y compris la verrerie  

(Lot 1)

25 000 000

4
 Lot 2: Achat Equipement du laboratoire du CIT 

(Lot 2)
47 500 000

5
Systèmes de sécurité, de GPS et service de 

tracking pour les autos
AG 10 000 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM
DC 23/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/07/2027

6

Services de consultant pour la Surveillance et le 

Contrôle des travaux de construction des 

bâtiments AUE (clôture et mini adduction)

SNQ-PI 10 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 10/04/2026 23/04/2026 23/10/2026

7

Services de consultant individuel pour la 

Surveillance et le Contrôle des travaux de 

construction des bâtiments AUE

SNQ-PI 17 500 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 10/04/2026 23/04/2026 23/10/2026

8
Acquisition de matériels et installation d'une serre 

au Centre d'Innovation Technologique (CIT)
AI 50 000 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM
DC 23/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

9
 Achat de huit (08) tricycles et vingt-quatre (24) 

bicyclettes pour les AUE (Lot 1)
35 200 000

10

 Achat de dix (12) motocyclettes tout terrain dont 4 

pour les stations météo d, 4 pour les CGER et 4 

pour le suivi de la MEADEN (Lot 2)

52 000 000

AG
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 23/03/2026 19/06/2026 27/07/2026 10/08/2026 10/10/2026BMI-IDA

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 15/06/2026 11/09/2026 19/10/2026 02/11/2026 02/01/2027
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

11

Acquisition et installation d’une décortiqueuse de 

riz blanc, d'une décortiqueuse de riz étuvé pour 

l'atelier de transformation  (Lot 1)

91 000 000

12

Acquisition et installation de 2 marmites de 

trempage, 2 marmites étuveuses, 2 foyers et un 

hangar pour l'atelier d’étuvage du riz  (Lot 2)

40 000 000

13

Recrutement d'un Consultant pour la Formation et 

coaching des comptables des CGER sur 

l'application du référentiel  du 

Système comptable des entités à but non lucratif 

(SYCEBNL) et fiscalité agricole

SQ 15 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 15/05/2026 28/05/2026 28/07/2026

14

Recrutement et Prise en charges des consultants 

pour la formulation et mise en œuvre des plans 

d'affaires (Compétences spécifiques)

SNQ-PI 40 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 15/05/2026 28/05/2026 28/07/2026

15

Recrutement d'un Consultant pour la 

Sensibilisation des agriculteurs sur l’effet de la 

riziculture sur les changements climatiques et sur 

les émissions de GES et encourager les 

agriculteurs à immerger de façon intermittente 

leurs rizières

SNQ-PI 12 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/09/2026 01/10/2026 01/12/2026

16
Acquisition matériels d'entretien et maintenance 

des canaux tertiaires pour les AUE (Lot 1)
16 000 000

17

Acquisition et  distribution de moustiquaires 

imprégnées aux populations de la zone du projet 

(Lot 2)

38 500 000

18

Recrutement d'un Consultant pour Identifier et 

vulgariser les bonnes pratiques de gestion des 

pesticides et les textes relatifs aux pesticides

SNQ-PI 8 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/09/2026 01/10/2026 01/12/2026

19

Equipement de laboratoire et de l'atelier piscicole 

du Lycée Technique Professionnel Agricole de 

Lagdo (Lot 1)

25 000 000

20

Equipement en matériels pédagogiques, de la salle 

multimédia  et des salles de classe à l'ETA de 

Garoua  (Lot 2)

15 000 000

18/09/2026

31/10/2026

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
DC 23/03/2026 25/05/2026 26/06/2026 06/07/2026 06/09/2026

10/07/2026 17/08/2026

26/10/2026 09/11/2026 09/01/2027

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 13/04/2026

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 22/06/2026

31/08/2026
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

21

Recrutement d'un Consultant pour Faciliter le 

contrôle des pesticides distribués et l’évacuation et 

l’élimination des pesticides obsolètes à zone du 

projet par des structures spécialisées au fur et à 

mesure qu’ils seront collectés

SNQ-PI 10 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/09/2026 18/09/2026 01/10/2026 01/12/2026

22

Recrutement d'un Consultant pour Organiser des 

séances d’information des Riziculteurs de la zone 

du projet sur les dangers lies aux pesticides et sur 

la prévention des intoxications liées aux pesticides 

et la lutte contre les maladies liées à l’eau

SNQ-PI 30 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/09/2026 18/09/2026 01/10/2026 01/12/2026

23
 Acquisition des Sources d’énergies alternatives 

(photo voltaïques) pour les CGER  (Lot 1)
20 000 000

24
 Acquisition et équipement de la chambre froide du 

CIT (Lot 2)
30 000 000

25
Acquisition et installation d’un (01) groupe 

électrogène 25 KVA pour le CIT (Lot 3)
12 500 000

26

Recrutement d'un Consultant pour la Préparation 

et mise en place des différents essais DHS et VAT 

des variétés à inscrire dans le catalogue National 

(ONG, Coopérative ou GIC) Organisation des tests 

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 11/09/2026 24/09/2026 24/11/2026

27

Recrutement d'un Consultant pour la Mise en place 

des Champs Ecoles des Producteurs (Champs de 

démonstration)

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 24/09/2026 08/10/2026 08/12/2026

28

Acquisition de deux logiciels de comptabilité et 

formations sur l'utilisation pour les CGER  de 

Lagdo et de Garoua 

AG 24 999 932 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 12/01/2026 10/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/08/2026

18/09/2026 09/11/2026 09/01/2027AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 22/06/2026 26/10/2026
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

29

Achat des équipements de bureau en 2 lots:  

Equipements complémentaires de bureau pour les 

CGER   (Lot 1)

20 000 000

30

 Equipements d’une salle de réunion pour la 

MEADEN (chaises, tables, sonorisation, kit 

visioconférence) (Lot 2)

25 000 000

31
Equipements et matériels didactiques à l’Université 

de Maroua (Lot 1)
72 500 000

32
Equipements et matériels didactiques à l’Ecole 

Technique d’Agriculture de Garoua  (Lot 2)
25 000 000

33
Equipements et matériels didactiques au Lycée 

Technique Professionnel Agricole de Lagdo (Lot 3)
15 000 000

34
Sélection des consultants pour la formation des 

agriculteurs dans les villages
SNQ-PI 30 580 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/12/2025 20/02/2026 05/03/2026 05/05/2026

35
 Assurances des bâtiments, matériels et 

équipements du CIT (Lot 1)
22 500 000

36
 Souscription à des polices d’assurance 

automobiles (Lot 2)
19 800 000

37
 Souscription à des polices d’assurance bâtiments  

(Lot 3)
7 000 000

38
Souscription à des polices d’assurance maladie 

(Lot 4)
50 000 000

04/05/2026 06/07/2026

SQ BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM

07/08/2026 17/08/2026 17/10/2026

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 23/02/2026 25/05/2026 29/06/2026

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
DC

13/07/2026 13/09/2026

AONO 18/05/2026 14/08/2026 21/09/2026 05/10/2026 05/12/2026
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

39
Recrutement d'un Consultant pour l’Elaboration du 

plan de recherche pour l'Université de Maroua
SNQ-PI 20 000 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 16/04/2026 30/04/2026 30/06/2026

40

Recrutement d'un Consultant Appui à l'amélioration 

de la pépinière municipale de Lagdo pour la 

production des plants forestiers et fruitiers au profit 

des populations affectées par le Projet

SQ 45 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 18/06/2026 02/07/2026 02/10/2026

41

Recrutement d'un Consultant pour réaliser l'Etude 

compensatoire de la perte des zones humides et la 

restauration  des zones de pâturages

SQ 15 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 13/08/2026 27/08/2026 27/10/2026

42

Recrutement d'un consultant pour la réalisation des 

études agro pédologiques des sols de la Rive 

Gauche et de la Rive Droite

SQ 49 500 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 10/04/2026 23/04/2026 23/06/2026

43

Service d’un consultant individuel pour 

l’Accompagnement à l'élaboration des plans de 

développement des CGER de Garoua et de Lagdo;

SNQ-PI 15 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 10/04/2026 23/04/2026 23/06/2026

44

Signalétiques du Projet : marquage des 

réalisations et autres (infrastructures sociales  du 

projet) (Lot 1)

7 500 000

45
Production des supports de promotion (Agenda, 

portes clés, Calendriers,) (Lot 2)
15 000 000

46

Recrutement d’un Consultant pour la création et 

l’entretien de trois (03) pépinières pour la 

production des plants (forestiers et fruitiers), 

formation et campagne de reboisement aux profits 

des  populations affectées   

SNQ-PI 45 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 14/05/2026 28/05/2026 28/07/2026

47

Sélection d’un consultant individuel pour la 

facilitation des partenariats d’affaires avec les 

acteurs de la chaine de valeur dans le cadre du 

Projet VIVA BENOUE

SNQ-PI 10 000 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
CI 07/05/2026 21/05/2026 21/07/2026

AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
DC 18/05/2026 20/07/2026 21/08/2026 31/08/2026 31/10/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

48

Acquisition de six (06) véhicules Tout terrain type 

Pick-up double cabines dont trois (03) pour l'UGP 

VIVA BENOUE, un (01) pour le Service régional de 

la météo de Garoua et deux (02) pour le suivi de la 

MEADEN

AG 270 000 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 20/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/11/2026

49 Consommables informatiques (Lot 1) 91 585 375

50 Acquisition fournitures de bureau (Lot 2) 42 197 908

51
Achat produits d'entretien des bureaux et sanitaires 

(Lot 3)
15 001 650

52

Réhabilitation des équipements hydromécaniques 

et électromécaniques des évacuateurs de crues du 

barrage LAGDO – Lot unique, en deux (02) 

tranches, une tranche ferme et , une tranche 

conditionnelle

AI 5 777 960 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIO 06/03/2026 03/08/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/11/2026

53

Mise en place d'un réseau hydrométrique et d'un 

système d'information hydrométéorologique, pour 

le bassin du fleuve Bénoué, et d’un système 

d'alerte précoce des crues pour les zones en aval 

du barrage de Lagdo, sur tout le corridor de la 

Bénoué jusqu’à la frontière avec le Nigeria 

AI 527 400 000 BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AOIO 16/03/2026 31/07/2026 07/09/2026 21/09/2026 21/11/2026

54

Renforcement de la sécurité du barrage de Lagdo : 

travaux de génie civil, installation d’équipement 

d’auscultation et d’éclairage extérieur

AI 1 640 800 000 BMI-IDA

VIVA-

BENOUE/CSPM-

CCCM(AI)

AOIO 27/02/2026 27/07/2026 31/08/2026 14/09/2026 14/09/2027

55

Aménagement de deux forages à énergie solaire + 

château à l’ETAG et au Lycée Technique 

Professionnel Agricole de Lagdo (Lot 1)

30 000 000

56
Aménagement de deux étangs piscicoles et d’une 

écloserie (Lot 2)
35 000 000

14/12/2026 28/12/2026 28/02/2027AG BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 10/08/2026 06/11/2026

BEC BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 25/05/2026 21/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/04/2027
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 
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Mode de 
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE

57
 Construction d’un laboratoire sur les questions 

d'aménagement et de pisciculture (Lot 1)
50 000 000

58

Construction d'une salle de conférence équipée 

(14,5 m x 10m avec un bloc de toilette et un petit 

débarras et une salle pour conserver les matériels) 

à l’ETAG (Lot 2)

65 000 000

59

 Construction de deux mini AEP au Lycée 

Technique Professionnel Agricole de Lagdo et à 

l'ETA de Garoua  (Lot 1)

15 000 000

60

 Construction d'une écloserie et étang piscicole du 

Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo 

(Lot 2)

20 000 000

61
Travaux de Construction clôture des deux CGER 

(Lot 1)
50 000 000

62
travaux de construction des clôtures de cinq 

bâtiments pour les AUE (Lot 2)
100 000 000

63

Travaux complémentaires de la base vie de l'UGP 

(Clôture, lampadaires solaires, bloc de latrines) 

(Lot 3)

50 000 000

64
Travaux de réalisation des Mini Adduction en Eau 

dans les cinq bâtiments des AUE (Lot 1)
100 000 000

65
:Travaux de construction de trois (03) bâtiments 

pour les AUE (Lot 2)
350 000 000

10 747 024 865

31/08/2026 01/11/2026

TOTAL VIVA BENOUE

27/07/2026 10/08/2026 10/02/2027

BEC BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 13/04/2026 10/07/2026 17/08/2026

BEC BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 23/03/2026 19/06/2026

12/10/2026 12/03/2027

BEC BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
DC 23/02/2026 27/04/2026 29/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

BEC BMI-IDA
VIVA-

BENOUE/CSPM
AONO 25/05/2026 21/08/2026 28/09/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 
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Mode de 
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consultation
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démarrage des 
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prestations

1

Acquisition de 428 571 jeunes plants d'anacardiers 

pour la mise en place de 4 285 hectares dans les 

05 bassins de production (Extrême-Nord. Nord, 

Adamaoua, Est, Centre)

AG 150 000 000 BIP
PADF-

CAJOU/CSPM
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

2

Acquisition et distribution du petit matériel agricole 

spécifique lié à la production et à la récolte de 

l'anacarde (Cuvette/bassine, gants, brouettes. 

porte-tout, râteau, bâche, combinaison, sacs en 

jute, bottes, palettes, rouleau fil nylon, balance...)

AG 50 000 000 BIP
PADF-

CAJOU/CSPM
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

3
Elaboration des fiches techniques sur les procédés 

de récolte et de stockage des noix brutes
SQ 10 000 000 BIP

PADF-

CAJOU/CSPM
DC 27/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/05/2026

4

Cartographie des acteurs de la filière Cajou et des 

données de production d'anacardiers dans les 05 

bassins de production (Extrême-Nord, Nord. 

Adamaoua, Est, Centre)

SNQ-PI 25 000 000 BIP
PADF-

CAJOU/CSPM
AONR 23/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/09/2026

5

Création de 02 hectares de parcs à bois dans la 

Région de l'Est. Département du Lom et Djerem. 

Arrondissement de Diang

BEC 10 000 000 BIP
PADF-

CAJOU/CSPM
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

245 000 000

PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE CAJOU - PADF-CAJOU

TOTAL
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No Designation and location of project
Nature of 

services

 Estimated 

amount (FCFA) 

 Source of 

financing 

Contracting 

Authority / 

Competent 

Tenders Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Design and Supervision Consultant(s) for the 

activities  Far North Region
NQS-IS 595 453 950

 KUWAIT 

FUND

RVCDP/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 06/03/2026 12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026 03/02/2029

2 Rolling Stock PIU in Far North Region GS 37 215 790
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

3 Supply of Office Equipment in PIU Far North Region GS 74 427 650
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 16/02/2026 15/05/2026 22/06/2026 06/07/2026 06/01/2027

4 Office Buildings in Far North OI 186 078 950
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 02/11/2026 29/01/2027 08/03/2027 22/03/2027 22/03/2028

5
Construction of 1 community action centres: Far 

North
OI 130 253 300

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 02/11/2026 29/01/2027 08/03/2027 22/03/2027 22/03/2028

6
Rehabilitation/construction of 1 Schools and provision 

of equipment/furniture &  water Far North
OI 189 799 350

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 02/11/2026 29/01/2027 08/03/2027 22/03/2027 22/03/2028

7

 Rehabilitate/Construct 1 integrated health centres 

including building, VIP Toilets, WS, waste disposal, 

solar lighting Far North

OI 130 253 300
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 02/11/2026 29/01/2027 08/03/2027 22/03/2027 22/09/2028

8
Construct 5 new water supply systems for human 

consumption Far North (Lot 1)
223 289 500

9
 Rehabilitate/extend 5 water supply systems for 

human consumption Far North (Lot 2)
148 861 850

10
  Rehabilitate/Construct 10 water points for human 

consumption Far North (Lot 3)
148 861 850

11
Construction/Rehabilitation of 100km of Access Road 

in Far North
ROADS 4 217 307 000

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 07/09/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/01/2029

OI

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

08/03/2027 22/03/2027 22/03/2028
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 02/11/2026 29/01/2027
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RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

12

Rehabilitation/construction of 8  temporal storage 

warehouses including drying beds (finished products)  

in Far North (Lot 1)

357 272 000

13
Rehabilitation/construction of  3 storage ware houses 

including drying beds in Far North (Lot 2)
156 307 000

14
Construction 03 marketing facilities i.e. 

collection/sales points & show rooms Far North
OI 267 953 950

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 05/10/2026 04/01/2027 08/02/2027 22/02/2027 22/08/2028

15
Construction  and installation 01 rice processing 

structure in Far North
OI 657 232 895

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 07/09/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/07/2028

16

Creation of 6 transhumance corridors with drinking 

troughs, salt leaks and fencing (barb wire & life 

fence) Far North

OI 29 772 370
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 07/09/2026 04/12/2026 11/01/2027 25/01/2027 25/05/2028

17 1000Ha Swamp rice land development in Far North OI 6 006 644 750
 KUWAIT 

FUND

RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 18/09/2026 28/12/2026 01/02/2027 15/02/2027 15/07/2029

18
Design and Supervision Consultant(s) for the 

activities in  West Region
NQS-IS 595 395 000

 KUWAIT 

FUND

RVCDP/ITB-

CCCB(SISC)
RNIT 16/01/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/12/2028

19 Office Buildings in WEST OI 186 078 950
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/06/2027

20

Rehabilitation/construction of 08  temporal and 03 

storage warehouses including drying beds (finished 

products)  in West

OI 513 578 950
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 09/06/2026 04/09/2026 12/10/2026 26/10/2026 26/04/2028

21
Construction/Rehabilitation of 75km Access Road in 

West
ROADS 3 163 352 000

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 06/04/2026 03/07/2026 10/08/2026 24/08/2026 24/10/2027

22
Construction 03 marketing facilities i.e. 

collection/sales points & show rooms 
OI 294 750 000

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/02/2028

 KUWAIT 

FUND
OI RVCDP/ITB ONIT 05/10/2026 04/01/2027 08/02/2027 22/02/2027 22/08/2028
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RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

23
Construction  and installation 01 rice processing 

structure in West
OI 657 233 000

 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 30/03/2026 26/06/2026 03/08/2026 17/08/2026 17/02/2028

24 1000 Ha Swamp rice land development in  West OI 6 008 136 400
 KUWAIT 

FUND

RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 15/05/2026 24/08/2026 28/09/2026 12/10/2026 12/10/2028

25 Rolling Stock PIU West Region GS 32 750 000
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 16/01/2026 17/04/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/12/2026

26 Supply of Office Equipment in PIU West Region GS 65 500 000
 KUWAIT 

FUND
RVCDP/ITB ONIT 16/01/2026 17/04/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

27 Acquisition of production and postharvest equipment: GS 2 977 273 000
 KUWAIT 

FUND

RVCDP/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 16/01/2026 27/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

28 PMU/PIU Buildings and other Infrastructures OI 425 750 000 IDB RVCDP/ITB ONIT 26/01/2026 24/04/2026 01/06/2026 15/06/2026 15/06/2027

29
Extension of rural electricity to basins 75km in 

Northwest (Lot 1)
1 965 000 000

30
Extension of rural electricity to basins LOT 2 50 km in 

West and Far North Region (Lot 2)
1 310 000 000

31
Construct 5 new and rehabilitate 5 water supply 

systems for human consumption Far North  (Lot 1)
327 500 000

32
Programme Intégré de Développement et 

d'Adaptation au Changement Climatique
458 500 000

33
Construct 3 new and rehabilitate 3 water supply 

systems for human consumption West  (Lot 3)
196 500 000

OI IDB
RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 27/02/2026

03/10/2027OI IDB
RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 06/03/2026

05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026

12/06/2026 20/07/2026 03/08/2026

27/09/2027
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RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

34
Rehabilitate/Construct 20 water points for human 

consumption 10 in West and 10 in Far North  (Lot 4)
393 000 000

35
 Rehabilitate/Construct 20 water points for human 

consumption  Northwest  (Lot 5)
393 000 000

36
Construction and Installation  02 rice processing 

structure in North West Ngoketunjia (Ndop) (Lot 1)
1 156 075 000

37
Construction and Installation  01 rice processing 

structure in North West lMezam (Tingoh) (Lot 2)
578 365 000

38
Provision of  equipment/furniture  in 5 schools in 

Northwest, West and Far North
GS 85 150 000 IDB RVCDP/ITB ONIT 09/02/2026 08/05/2026 15/06/2026 29/06/2026 29/06/2027

39
Equipping of 2 integrated health centres West and 

Far North  (Lot 1)
576 400 000

40
Equipping of 2 integrated health centres in Northwest 

(Lot 2)
576 400 000

41
Deployment of functional Market information System 

(MIS)
GS 131 000 000 IDB RVCDP/ITB ONIT 02/02/2026 04/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/06/2028

36 623 672 755

OI IDB
RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
AONO 27/02/2026

29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026

05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026

29/05/2026 06/07/2026 20/07/2026 20/07/2027

20/07/2028

27/09/2027

OI IDB
RVCDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 20/02/2026

TOTAL

GS IDB
RVCDP/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 20/02/2026
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