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EXERCICE 2026 

 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 10 442 000 000                  2

2 Communauté Urbaine d'Ebolowa 4 305 000 000                  3

3 Communauté Urbaine de Kribi 14 1 706 262 916               4

4 Services Déconcentrés Départementaux 6 555 000 000                  6

5 Commune de Bengbis 18 480 000 000                  6

6 Commune de Djoum 8 292 800 000                  8

7 Commune de Meyomessala 33 585 700 000                  9

8 Commune de Meyomessi 7 208 900 000                  12

9 Commune de Mintom 17 507 700 000                  12

10 Commune de Sangmelima 14 495 000 000                  14

11 Commune de Zoétélé 13 386 647 000                  15

12 Commune d'Oveng 10 374 519 894                  16

126 3 886 266 894               

13 Services Déconcentrés Départementaux 1 30 000 000                    18

14 Commune de Biwong-Bané 15 355 500 000                  18

15 Commune de Biwong-Bulu 15 366 500 000                  19

16 Commune de Mengong 5 54 000 000                    21

17 Commune de Mvangan 8 113 825 000                  21

18 Commune de Ngoulemakong 16 377 500 000                  22

19 Commune d'Ebolowa I 6 120 000 000                  24

20 Commune d'Ebolowa II 21 536 500 000                  24

21 Commune d'Efoulan 8 351 000 000                  26

95 2 304 825 000               

22 Services Déconcentrés Départementaux 5 431 937 287                  28

23 Commune d'Ambam 6 350 000 000                  28

24 Commune de Kye Ossi 8 341 000 000                  29

25 Commune de Ma'an 5 147 950 000                  30

26 Commune d'Olamzé 7 256 693 159                  31

31 256 693 159                  

27 Services Déconcentrés Départementaux 7 1 112 120 000               32

28 Commune d'Akom II 5 198 417 572                  32

29 Commune de Bipindi 10 393 200 000                  33

30 Commune de Campo 7 265 000 000                  34

31 Commune de Kribi I 11 410 000 000                  34

32 Commune de Kribi II 4 178 500 000                  36

33 Commune de Lokoudje 3 187 873 284                  36

34 Commune de Lolodorf 8 230 000 000                  36

35 Commune de Mvengue 5 299 000 000                  37

36 Commune de Niété 11 356 900 000                  38

71 3 631 010 856               

351 12 532 058 825             

Total Département

Département de l'Océan

Total Département

Total Région

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

Département du Dja et Lobo

Total Département

Département de la Mvila

Total Département

Département de la Vallée du Ntem
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel de bureau (Lot 1) 10 000 000

2 Acquisition du matériel informatique (Lot 2) 20 000 000

3 Acquisition du mobilier de bureau (Lot 3) 25 000 000

4
Achèvement des travaux d'aménagement de la 

route Ndzon- Roger Ndi-Mekomo
ROUTES 72 000 000 BIP

Gouverneur/ DR 

MINTP
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/11/2026

5
Travaux d'aménagement de la route Carrefour 

Meyo NKoulou à Adjou'ou- Rivière Kye
ROUTES 150 000 000 BIP

Gouverneur/ DR 

MINTP
AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

6
Equipement en matériel de bureau de la DR 

Education de base du Sud
AG 15 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEDUB
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/07/2026

7
Equipement en mobilier de bureau de la DR 

PROFF du Sud
AG 20 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINPROF
AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/07/2026

8
Equipement en mobilier de bureau de la DRTSS du 

Sud
AG 25 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINTP
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/07/2026

9 Réhabilitation du bâtiment abritant la DRTSS BEC 80 000 000 BIP
Gouverneur/

DR MINTSS
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

10
Réhabilitation de la résidence du gouverneur du 

Sud
AG 25 000 000 BIP

Gouverneur/

CRMP
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

442 000 000

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX 

TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX 

AG BIP AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/07/2026
Gouverneur/

C.I.O.P
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de la tribune du stade municipal de 

Nko'ovos (phase 2)
AI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

2
Construction d'une aire de jeux dans la ville 

d'Ebolowa
AI 60 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 06/03/2026 04/05/2026 25/05/2026 08/06/2026 08/09/2026

3
Aménagement du lotissement communal d'Enongal 

Bulu
AI 95 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/08/2026

4 Construction de l'atelier de transformation de cacao BEC 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 15/05/2026 14/08/2026

305 000 000

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA 

TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d'oeuvre relative aux travaux de 

construction de la deuxième phase de l'hôtel de 

ville de la CUK

SNQ-PI 32 730 632 FEICOM Maire de la Ville GG 17/02/2026 23/04/2026 23/04/2026 07/05/2026 07/12/2026

2 Acquisition d'une drague au profit de la CUK AG 536 673 892
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville - 

CCCM(AG)
GG 17/02/2026 30/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/10/2026

3
Maitrise d'oeuvre pour acquisition d'une drague au 

profit de la CUK
SNQ-PI 25 906 125

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville GG 15/12/2025 02/01/2026 02/01/2026 15/01/2026 15/07/2026

4
Aménagement de la voirie: pose des ralentisseurs 

dans la ville de Kribi: Hôpital Ebomé
ROUTES 15 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

5

Construction d'un tronçon de route face Pharmacie 

Atlantique-Chefferie Mokolo dernier poteau 

(550ml): pavage de la route

ROUTES 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

6

Eclairage solaire dans la ville de Kribi: tronçon; 

carrefour Bocom- Entrée Doicèse catholique-

Dombé-Inter route Afan Mabé- Carrefour Lycée 

Technique

AI 85 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

7
Acquisition d'un engin de genie civil: un (01) 

bulldozer au profil de la ville de Kribi
AG 300 000 000

Fonds 

Propres

Maire de la Ville-

CCCM (AG)
AONO 10/03/2026 18/05/2026 08/06/2026 22/06/2026 22/10/2026

8
Fourniture et installation de trois (03) paires de 

toilettes mobiles dans la ville de Kribi
BEC 41 952 267

Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 

9

Construction de dalot 1*1.5, y compris ses 

ouvrages de tête sur le tronçon de route en terre 

derrière Fokou dans la Ville de Kribi

ROUTES 35 000 000
Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/08/2026

10
Travaux de rénovation de la charpente, couverture 

et faux plafond du batiment principal de la CUK
BEC 45 000 000

Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/10/2026

11
Elaboration d'un plan de gestion des déchets de la 

ville de Kribi
SNQ-PI 125 000 000

Fonds 

Propres

Maire de la Ville - 

CCCM(SPI)
AONR 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/11/2026

12
Elaboration de la cartographie des zones à risque 

de la ville de Kribi
SNQ-PI 80 000 000

Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONR 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/11/2026

13
Construction de cinq (05) toilettes publiques dans 

la ville de Kribi
BEC 90 000 000

Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

14

Aménagement du stade de la Lobé: Construction 

de gradins et de deux vestiaires, Département de 

l'Océan; Région du Sud

AI 94 000 000
Fonds 

Propres
Maire de la Ville AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 29/10/2026

1 706 262 916TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI 
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de désenclavement d'un bassin de production et 

des voies d'accès au village Bitom (02Km) et 

aménagement d'un tronçon sur l'axe Bitom-Bissono.

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/10/2026

2
Reconstruction du mur arrière de la clôture de la 

Délégation Départemental MINEPAT du Dja et Lobo.
BEC 15 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINEPAT
AONO 19/02/2026 30/03/2026 16/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

3
Travaux de bitumage en enduit superficiel de certains 

tronçons de route dans le village Nnemeyong - Yetyang
ROUTES 250 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINTP
AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

4
Aménagement de la route Carrefour travaux-voie de 

contournement
ROUTES 150 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINTP
AONO 27/02/2026 06/04/2026 23/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

5
Réhabilitation des bâtimets de la subdivision des Travaux 

Publics de Meyomessala.
BEC 30 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINTP
AONO 06/03/2026 13/04/2026 30/04/2026 11/05/2026 11/08/2026

6 Réhabilitation de la Résidence du Sous-Prefet de Djoum BEC 10 000 000 BIP
Préfet/Sous-

Prefet de Djoum
AONO 02/03/2026 27/04/2026 18/05/2026 01/06/2026 01/09/2026

555 000 000

1 Equipement du CSI d'Olembé en matériel médical AG 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

DC 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 30/05/2026

2
Extension de l'adduction d'eau de Nkolmekoé vers le 

premier hameau Nkol Ngoé avec 03 puits de puisage
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

DC 16/02/2026 19/03/2026 06/04/2026 15/04/2026 14/07/2026

3
Equipement de la Mairie de Bengbis en matériel de 

collecte de stockage d'enlèvement et dépôt d'ordures
AG 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/06/2026

4 Equipement du local du CCAH de Bengbis en mobilier AG 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

DC 13/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 28/05/2026

5 Construction d'un hangard de marché à Ngobissong BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BENGBIS
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

6 Eclairage public en lampadaires solaires AI 19 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/06/2026

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'EP d'Ebodoumou  (Lot 1)
24 000 000

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'EP de Djeng  (Lot 2)
24 000 000

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'EP d'Oyem (Lot 3)
24 000 000

10

Réhabilitation du tronçon de route carrefour Meka'a 

Yelsany-carrefour Djem-Ebodoumou et reprofilage 

carrefour Djem-Tolo-Ngoulemakong

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

11
Construction d'un dalot simple 2x2,5 en béton armé sur la 

rivière Ebo'o entre Nkoumadjap et Nkolbamnbé
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

12
Réhabilitation de l'espace vert à côté du lac municipal de 

Bengbis
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

13
Construction d'un dalot simple 2x1,5 sur la rivière 

Momeyindi (Lot 1)
25 000 000

14
Construction d'un dalot simple 2x1,5 sur la rivière Nyanata 

(Lot 2)
25 000 000

15
Construction de deux (02) forages PMH à Bibinda-Andom 

et Dzeng-Biyébé (Lot 1)
17 000 000

16
Construction de deux (02) forages PMH à NgounaYos 

(chefferie) et à Mimbang (Lot 2)
17 000 000

BEC 20/04/2026 19/07/2026

AI BIP AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

BIP AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026

09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

AI BIP AONO 12/02/2026 23/03/2026

Maire de la 

Commune de 

Bengbis
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

17
Construction de trois (03) forages équipés de PMH à 

Nnkoulaze, Mékas EPC, et Minabil (Lot 1)
25 000 000

18
Construction de trois (03) forages équipés de PMH à 

Yemé Yémé 2, Douma, Minla'a (Lot 2)
25 000 000

480 000 000

1
Construction de 02 artères (voirie tertiaire) de 250ml 

cumulés en pavés dans la ville de Djoum (Lot 1)
50 000 000

2
Reconstruction d'un pont effondré (6mi) sur la rivière 

Avouta et d'un dalot 2*2 m sur le ruisseau Aboto (Lot 2)
100 000 000

3 Réhabilitation de la mini AEP d'Engengue (Lot 1) 12 500 000

4 Construction d'un forage à PMH à Nkolenyeng (Lot 2) 8 500 000

5 Construction d'un forage à PMH à Mebane 2 (Lot 3) 8 500 000

6
Equipement du complexe hôtelier municipal de Djoum 

dans la Commune de Djoum
AG 33 300 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Djoum

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/05/2026

7
Poursuite des travaux du complexe sportif de Djoum (Lot 

1)
60 000 000

Maire de la 

Commune de 

Djoum

8
Travaux de réhabilitation de 02 blocs de quatre salles de 

classe à EP d'Efoulan (Lot 2)
20 000 000

Maire de la 

Commune de 

Djoum

292 800 000

TOTYAL COMMUNE DE BENGBIS

COMMUNE DE DJOUM

TOTAL COMMUNE DE DJOUM

AI BIP AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

Maire de la 

Commune de 

Bengbis

30/03/2026 13/04/2026 13/08/2026

AI BIP AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

ROUTES BIP AONO 12/01/2026 09/03/2026

Maire de la 

Commune de 

Djoum

Maire de la 

Commune de 

Djoum

30/03/2026 13/04/2026 13/08/2026BEC BIP AONO 12/01/2026 09/03/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1 Travaux d'entretien de la piste à Medjeme ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

2 Travaux d'ouverture d'une route rurale de Kout-Bityé 7 Km ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

3
Aménagement des espaces verts avec bancs publics 

dans l'espace urbain de meyomessala
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

4
Réhabilitation des lampadaires solaires à Meyomessala 

(centre ville)
AI 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

5 Reboisement du parc de Meyomessala AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

6
Travaux de réhabilitation du réseau électrique de l'axe 

MINKO-Nkae-Nlobesse-Nkolda
AI 38 763 655 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

7
Fourniture et pose des balustres de protection des 

espaces verts sur les places des fêtes 
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

8 Acquisition des équipements pour la briqueterie AG 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

9 Aménagement des VRD à l'EM de Meyomessala ROUTES 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

10 Construction d'une clôture à l'EM de Mvomeka'a BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 26/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

11
Equipement du poste agricole à Endom Yembong en 

mobilier de bureau
AG 6 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

DC 30/01/2026 05/03/2026 23/03/2026 01/04/2026 04/05/2026

COMMUNE DE MEYOMESSALA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

12
Acquisition d'une débrouisailleuse automatique avec kit de 

transport et de traitement des acotements de routes
AG 7 300 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

DC 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 23/06/2026

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'EP de Megom
BEC 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

14 Construction d'un bloc maternel à l'EM de Meyomessala BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

15 Entretien de la tribune officielle de Meyomessala SQ 10 100 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 23/09/2026

16
Travaux de réhabilitation d'un logement d'astreinte pour le 

personnel enseignant à l'EP de Zoumeyo
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

17
Travaux de construction d'un dalot sur la rivière Miangué 

au lieu dit Texas
ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

18
Construction d'un bloc de latrine à 06 compartiments dans 

les EP Minko/EP Ndjon Yekombo/EP Kout
BEC 12 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

19
Eclairage public par Energie solaire à Meyomessala Lot 1 

(Lot 1)
10 000 000

20
Eclairage public (centre urbain) par Energie solaire Lot 2 

(Lot 2)
16 336 345

21 Construction d'une clôture à l'EP de Ndonkol  (Lot 1) 15 000 000

22 Construction d'une clôture à l'EP de Bibouleman  (Lot 2) 15 000 000

AI BIP AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026BEC BIP AONO 22/01/2026 02/03/2026

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

23
Construction d'un logement d'astreinte pour le personnel 

enseignant à l'EP de Nkomo Yassaman  (Lot 1)
20 000 000

24
Construction d'un logement d'astreinte pour le personnel 

enseignant à l'EP de Tatying II  (Lot 2)
20 000 000

25
Construction d'un logement d'astreinte pour le personnel 

enseignant à l'EP de Mebamé (Lot 3) 
20 000 000

26 Construction d'un forage agropastoral à Anyungan (Lot 1) 8 000 000

27 Construction d'un forage agropastoral à Meza (Lot 2) 8 000 000

28 Construction d'un forage agropastoral à Mbalam (Lot 3) 8 000 000

29 Construction d'un forage à Melan (Lot 4) 8 000 000

30
Equipement en matériel médical du CSI de BIBA Yemfek 

(Lot 1) 
15 000 000

31
Equipement en matériel médical du Centre Médical 

d'Arrondissement de Ndonkol (Lot 2) 
15 000 000

32
Achèvement des travaux de construction d'une mini 

adduction d'eau à Meyomessala
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

33
Achèvement des travaux de construction d'une tribune à 

Meyomessala
BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

585 700 000TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA

BEC BIP AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

AG BIP AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 14/05/2026

AI BIP AONO 15/01/2026 23/02/2026

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala

Maire de la 

Commune de 

Meyomessala
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1
Reboisement de la forêt communale dans la Commune de 

Meyomessi
AI 10 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

AONO 23/01/2026 06/04/2026 08/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

2
Aménagement du site d'implantation d'un Marché Intérieur 

du Bois  (MIB) dans la Commune de Meyomessi
BEC 39 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

3
Construction de 04 forages à PMH à Bikoula,MB de 

Mbeleme, Abèle et Adjap ( Minkang 1) (Lot 1)
34 000 000

4
Construction de 04 forages à Minkang 2, Meyos-Centre, 

Elom- Centre et DH Mbilemvom (Lot 2)
34 000 000

5
Construction d'une clôture de 40ml pour le site de 

construction du Marché Intérieur du Bois (MIB)
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

6
Achèvement des travaux de construction du Centre Social 

de Meyomessi
BEC 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

7
Ep Elom:  Réhabilitation d'un bloc de deux salles de 

classe
BEC 16 900 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

208 900 000

1
Construction d'une guérite avec barrière à l'aire de repos 

de Zoulabot
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

2 Aménagement de l'aire de repos de Zoulabot BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

3
Construction de 2 blocs de 02 logements T3 à Mintom 

(Lot 1)
73 800 000

4
Construction d'un bloc de 02 logement T3 à la Cité des 

enseignants à  Mintom (Lot 2)
73 800 000

COMMUNE DE MINTOM

COMMUNE DE MEYOMESSI

TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI

05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

BEC BIP AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

AI BIP AONO 08/01/2026 16/02/2026

Maire de la 

Commune de 

Meyomessi

Maire de la 

Commune de 

Mintom
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 
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Date de 

signature du 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

5
Construction d'une centrale solaire avec réseau à Zootou 

2 (Lot 1)
50 000 000

6 Construction d'une centrale solaire (Lot 2) 50 000 000

7
Construction d'une centrale solaire avec réseau à 

Zoulameyong (Lot 3)
35 000 000

8 Achèvement du CEAC de Mintom BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

9 Fourniture du petit matériel de ramassage d'ordure AG 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

10 Construction d'une mini AEP à EP Mintom 2 AI 13 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

11 Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP d'Alati BEC 24 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

12
Aménagement des aires de jeux des EM bilingue  et 

francophone de Mintom
AI 20 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/06/2026

13
Réhabilitation de deux blocs d'école maternelle bilingue et 

francophone de Mintom
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

14
Aménagement de la voie d'accès de la cité des 

enseignants (500m)
ROUTES 12 400 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

15
Construction de la fosse sceptique et du puisar des 

logements d'astreinte pour enseignants de Mintom
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mintom

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

16
Construction d'un bloc de 02 logements T3 à  Mintom 

Centre (Lot 1)
20 000 000

17
Construction d'un bloc de deux logements T2 à la Cité 

Municipale de Mintom  (Lot 2)
20 000 000

507 700 000TOTAL COMMUNE DE MINTOM

30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

BEC BIP AONO 12/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

AI BIP AONO 12/01/2026 09/03/2026

Maire de la 

Commune de 

Mintom

Maire de la 

Commune de 

Mintom
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1
Travaux d'aménagement et d'assainissement de certaines 

voies de la Commune de Sangmelima.
ROUTES 60 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

2
Travaux de construction de la case de passage de la ville 

de Sangmelima.
BEC 25 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

3
Travaux d'aménagement des espaces verts dans 

certaines places de la ville de Sangmelima.
AI 15 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

4
Equipement des Formations Sanitaires du District de 

Santé de Sangmelima.
AG 25 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

5
Travaux d'aménagement externe des Centres 

Commerciaux ruraux de Sangmelima.
BEC 25 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

6
Travaux de construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignants à Ngon.
BEC 20 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

7
Equipement en tables-bancs et bureaux d'enseignant 

dans certains établissements
AG 55 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

8
Travaux de construction du mur de clôture aux Bungalows 

du Monument Paul BIYA.
BEC 50 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

9
Travaux complementaires pour l'aménagement des 

façades des six (06) Bungalows au monument Paul BIYA.
BEC 30 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

10
Travaux de création et d'aménagement de mini-bois dans 

la Commune de Sangmelima.
AI 35 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

COMMUNE DE SANGMELIMA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation
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Date de 
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prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

11
Travaux d'aménagement d'une station d'épuration des 

matières plastiques dans la ville de Sangmelima.
AI 50 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

12
Travaux de restauration de certains hangars 

communautaires de Sangmelima.
BEC 30 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

13
Equipement en matériels agricoles aux initiatives 

développement local.
AG 55 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

14
Travaux de réhabilitation de la Place des Fêtes du Centre 

Ville de Sangmelima.
BEC 20 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune de 

Sangmelima

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

495 000 000

1
Construction d'un hangar à la fabrique municipale de 

Zoétélé (phase 1)
BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/07/2026

2 Acquisition d'un camion benne porteur à six (06) roues AG 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

DC 02/01/2026 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/05/2026

3 Fourniture des postes électriques H61 à Zoétélé AG 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

DC 02/01/2026 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/05/2026

4
Fourniture du matériel d'entretien de la voirie urbaine de 

Zoétélé
AG 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

DC 02/01/2026 02/02/2026 19/02/2026 02/03/2026 02/05/2026

5 Aménagement de la voirie en terre ROUTES 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/07/2026

6 Réhabilitation de onze (11) puits AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/07/2026

7

Achevement des travaux de construction d'un centre de 

démonstration pour la production des poissons dans les 

bacs hors sols

BEC 30 647 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/07/2026

COMMUNE DE ZOETELE

TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de la 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

8
Construction et équipement d'une salle de sport pour le 

compte de la commune de Zoétélé
BEC 80 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/10/2026

9
Equipement en tables bancs des salles de classe de 

certaines EP de Zoétélé 
AG 6 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

DC 09/01/2026 09/02/2026 26/02/2026 09/03/2026 09/05/2026

10
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Yem Essa (Lot 1)
20 000 000

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

11
Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'EP de Fibot 

(Lot 2)
20 000 000

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

12
Construction de six (06) forages équipés de PMH dans 

certaines localités de la commune de Zoétélé (Lot 1)
51 000 000

13
Construction d'un forage équipé de PMH dans la 

commune de Zoétélé (Lot 2)
8 500 000

386 647 000

1
Construction de six (06) forages équipés de pompe à 

motricité humaine dans certains villages d'Oveng.
AI 51 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

2 Réhabilitation des tronçons des routes de la ville d'Oveng ROUTES 100 000 000 BIP

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

3
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique d'Ekowong (Lot 1)
24 000 000

4
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à à l'Ecole Publique d'Adjap (Lot 2)
24 000 000

5
Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque 

avec distribution de 8.8KVA à Essamenkou (Lot 1)
30 000 000

6
Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque 

avec distribution de 9.9KVA à Essam 2 (Befio) (Lot 2)
35 000 000

TOTAL COMMUNE DE ZOETELE

COMMUNE D'OVENG

BEC BIP AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026

30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

Maire de la 

Commune de 

Zoetélé

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AI BIP AONO 02/01/2026 27/02/2026 20/03/2026 03/04/2026 03/07/2026

BEC BIP AONO 09/01/2026 09/03/2026

AI

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026BIP
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

7
Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque 

avec distribution de 9.9KVA à Medjen (Meben) (Lot 3)
35 000 000

8
Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque 

avec distribution de 13.2KVA à Ngbwassa-Centre (Lot 4)
40 519 894

9
Achèvement des travaux de construction du magasin 

agricole du village Ekowong.
BEC 14 500 000 BIP

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/06/2026

10
Construction d'un magasin de stockage des produits 

agricoles à Mbedoum.
BEC 20 500 000 BIP

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

374 519 894

126 3 886 266 894TOTAL DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

TOTAL COMMUNE D'OVENG

AI BIP

Prefet/ 

Commune 

d'Oveng

AONO 02/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/07/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de la Délégation Départementale des 

Transports de la Mvila
BEC 30 000 000 BIP

Préfet/DD MINT 

MVILA
AONO 27/02/2026 24/04/2026 15/05/2026 29/05/2026 27/08/2026

30 000 000

1

Construction de quatre (04) forages équipés de 

PMH à Mélangué 1, Oveng Fong, M vog-Mise et 

Ekit Mbong

AI 34 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

2

Construction de quatre (04) forages équipés de 

PMH à Oveng Mvog Belinga, Ating, Kama, 

Ebemewoman 2

AI 34 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

3
Construction de quatre (04) forages équipés de 

PMH à Ma'anemenyi, Elig Togolo, Enoa et Metet
AI 34 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

4
Réhabilitation d'un bloc de salle de classes à l'EP 

de Melangué 1
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

5
Réhabilitation de deux (02) salles de classes à 

Ngoazip
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

6
Construction d'un dalot de 1,5x1,5x6m sur la route 

Minkané-Nkol Amougou
ROUTES 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 23/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

7
Construction d'une salle maternelle à 

Ebemewoman 1
BEC 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

8 Construction d'un bloc Maternel à Oveng-Fong BEC 27 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

9
Construction d'un bloc de salles de classes à l'EP 

de Ngoazip 1
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

DEPARTEMENT DE LA MVILA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BIWONG-BANE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

10 Construction d'une Case Communautaire à Kama BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

11
Construction d'une case Communautaire à 

Nkolevone
BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

12
Construction d'une case Communautaire à 

Ma'anemenyi
BEC 22 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

13
Travaux d'entretien de certaines routes  Ekoutfong-

Ebong Ayissi-Nkouambe
ROUTES 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

14
Travaux d'entretien de certaines routes tronçon 

Minkané-Akié (16,500km)
ROUTES 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

15
Travaux d'entretien de certaines routes tronçon 

NGOAZIP-TCHANGA (4,000km)
ROUTES 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bane

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

355 500 000

1
EP Nloupessa : construction d'un logement 

d'abstreint
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

2
EP Ondondo Ngoe: construction d'un bloc de 02 

salles de classes (Lot 1)
25 000 000

3
EP Biboulemam: construction d'un bloc de 02 

salles de classes  (Lot 2)
25 000 000

4
EP Nselang : refection d'un bloc de deux salles de 

classes (Lot 1)
7 000 000

5
EP Nkoetye: Achèvement et refection d'un bloc de 

quatre salles de classes (Lot 2)
7 500 000

BEC BIP AONO 15/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

BEC BIP AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE

COMMUNE DE BIWONG-BULU
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

6
EP Nkolbitye: construction d'un bloc de 02 salles 

de classes
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

7

Construction de 03 forages à PMH dans les 

localités de : EM de Mang Yemissem, EM de 

Melane et Nkol Abouk  (Lot 1)

19 500 000

8

Construction de 03 forages à PMH dans les 

localités de : Adjap Mvog Essono, Okpweng 

quartier OYO et Ejoo  (Lot 2)

19 500 000

9
Construction de 02 Puits à PMH dans les localités 

de : Essangong et Mbounezok
AI 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 16/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

10
Eclairage public en lampadaires solaires à Melane 

(phase 1)
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

DC 19/01/2026 20/02/2026 09/03/2026 18/03/2026 02/05/2026

11 Entretien de la route Koungoulou Ngoe - Nkol Abou ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

12 Entretien de la route Metypwale-Nkpwaebae ROUTES 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 12/12/2025 26/01/2026 12/02/2026 23/02/2026 24/05/2026

13
Réhabilitation de la voirie Municipale de Biwong-

Bulu
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 12/01/2026 23/02/2026 12/03/2026 23/03/2026 21/06/2026

14 Construction du CSI d'Ondondo Ngoe (phase 1) BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

AONO 16/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

15 Réfection du CSI de Mvong BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

DC 19/01/2026 20/02/2026 18/03/2026 16/06/2026

366 500 000

16/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 28/06/2026

Maire de la 

Commune de 

Biwong-Bulu

TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU

AI BIP AONO
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

1
Construction d'un puits équipé de PMH à Nguet  

(Lot 1)
6 000 000

2
Construction d'un puits équipé de PMH à Nyengue  

(Lot 2)
6 000 000

3
Construction d'un puits équipé de PMH à KEEKE 

(Lot 3)
6 000 000

4
Construction d'un puits équipé de PMH à 

Nnemeyong 1 (Lot 4)
6 000 000

5
Construction de deux (02) blocs de cinq (05) 

boutiques à Mengong
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mengong

AONO 09/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

54 000 000

1
Travaux de construction d'un hangar 

communautaire à Mvangan-village  (Lot 1)
15 000 000

2
Travaux de construction d'un hangar 

communautaire à Ndick (Lot 2)
15 000 000

3
Travaux de réhabilitation des salles de classes à 

l'EP de Mebemenko (Lot 1)
11 000 000

4
Travaux de réhabilitation des salles de classes à 

l'EP de Alen Yemekak (Lot 2)
8 000 000

TOTAL COMMUNE DE MENGONG

COMMUNE DE MENGONG

COMMUNE DE MVANGAN

BIP AONO

09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026AONO 09/02/2026 23/03/2026

27/04/2026 27/07/202626/01/2026 23/03/2026 13/04/2026

30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

Maire de la 

Commune de 

Mengong

Maire de la 

Commune de 

Mvangan

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvangan

AONO

AI BIP

BEC
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

5
Travaux de réhabiitation des salles de classes à 

l'EP de Mebosso (Lot 3)
11 000 000

6
Travaux de réhabiitation des salles de classes à 

l'EP de Andjeck (Lot 4)
7 000 000

7
Travaux d'aménagement de la décharge 

municipale
AI 17 825 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvangan

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

8
Travaux de construction du centre de santé intégré 

de Mebemenko (phase 2)
BEC 29 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvangan

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

113 825 000

1
Construction de deux (02) cases Communautaires 

dans les localités de Akoatala et Obang 2
BEC 46 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

2
Achèvement des travaux de construction d'un bloc 

de 10 (dix) boutiques au Complexe Commercial
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

3 Aménagement du lac Municipal (phase 3) AI 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

4
Pavage et aménagement des espaces verts à 

l'esplanade de l'hôtel de ville
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 12/02/2026 23/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

5 Construction d'un forage à Nkoumadjap 1 Chefferie AI 8 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

6
Construction de deux (02) puits à PMH dans les 

localités de Minkok et Ndjafom
AI 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

COMMUNE DE NGOULEMAKONG

TOTAL COMMUNE DE MVANGAN

BEC BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvangan

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

7
Extension du réseau électrique MT/BT de l'axe 

Ebolowa-Carrefour Oyack Fong (4km)
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

8
Réhabilitation MT de la ligne électrique 

Ngoulemakong-Binyemiali-Foné, Belen-Mbeka'a 2
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

9
Construction d'un bloc de 10 (dix) boutiques au 

Complexe Commercial de Ngoulemakong
BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

10
Achèvement de la construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe à l'EP d'Oyack-Fong
BEC 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

11 Construction d'un logement d'astreinte à Essingang BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

12
Construction d'une salle de classe à l'EP de Doum-

Olla
BEC 9 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

13
Réhabilitation de la Cantine Communale du Centre-

Ville
BEC 14 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

14
Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à 

Nkole (phase 1)
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Enamgal (Lot 1)
18 000 000

16
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Bitsogam (Lot 2)
18 000 000

377 500 000TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

Maire de la 

Commune de 

Ngoulemakong

BEC BIP
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

1
Construction de deux (02) puits équipés de PMH à 

Vouabenga'a (Azem)et Ando'o (Lot 1)
10 000 000

2
Construction de deux (02) puits équipés de PMH à 

Mefak ( Mbekomo) et Engon (Lot 2)
10 000 000

3
Construction de deux (02) puits équipés de PMH à 

New-Bell 4 et New-Bell 3 (Lot 3)
10 000 000

4

Construction de deux (02) puits équipés de PMH à 

Ebolowa -Si (Descente abattoir) et Afanengong (Lot 

4)

10 000 000

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à EP de Meka'a 1
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa I

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

6
Aménagement d'un stade de football de proximité à 

Akak Essatolo
AI 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa I

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

120 000 000

1
Travaux de réalisation de systèmes d'hydrauliques 

améliorés à Afanengong- Yessok (Lot 1)
10 000 000

2
Travaux de réalisation de systèmes d'hydrauliques 

améliorés à About (Lot 2)
10 000 000

COMMUNE D'EBOLOWA I

25/05/2026 25/08/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa I

AI BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026

COMMUNE D'EBOLOWA II

TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA I

04/05/2026 04/08/2026AI BIP AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

3
Travaux de réalisation de systèmes d'hydrauliques 

améliorés à Nkoladom (Lot 3)
AI 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

4
Construction d'une case communautaire à Adjap 2 

(phase 1) (Lot 1)
20 000 000

5
Construction d'une case communautaire à  

Mekomo (Fonesi) phase 1 (Lot 2)
10 000 000

6 Ouverture de la piste agricole d'Ebae-Bilik ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

7 Construction du CSI de Ma'amezam (phase 1) BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

8

Travaux d'embellissement et d'assainissement  de 

certains tronçons et places de la Commune 

d'Ebolowa 2

AI 55 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

9
Réhabilitation de la route communale en terre 

Mekomo- Meyos (63km)
ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/09/2026

10
Construction d'une mini AEP solaire à Bikpwae-

Yemissem (Lot 1)
20 000 000

11
Construction d'une mini AEP solaire à Adjap 2 (Lot 

2)
20 000 000

12 Construction d'une mini AEP solaire à Biba (Lot 3) 16 500 000

13 Construction d'une mini AEP solaire à Bilon (Lot 4) 20 000 000

14

Réhabilitation d'un pont semi definitif de 40m de 

pôrtée sur la rivière Mfiande sur la piste agricole 

d'Ebae-Bilik

ROUTES 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

BEC BIP AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/08/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026AI BIP AONO 13/02/2026 10/04/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

15

Construction d'un pont semi définitif de 12 m de 

portée et pose d'un passage busé de 7ml sur la 

rivière Mfiande sur la piste agricole de Ebae-Bilik

ROUTES 47 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

16
Construction du stade municipal d'Ebolowa 2 

(phase 4)
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

17
Construction d'un bloc maternel à l'EM de Minkok 

(Lot 1)
25 000 000

18
Construction d'un bloc maternel à l'EM d' 

Ekoumdoum (Lot 2)
25 000 000

19
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP 

de Djop (Lot 1)
20 000 000

20
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP 

Stade municipal d'Ebolowa 2 (Lot 2)
20 000 000

21
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP 

Nkolemvon (Lot 3)
20 000 000

536 500 000

1
Réhabilitation de la voirie municipale d'Efoulan 

(3km)
ROUTES 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

2
Construction d'une mini AEP à pompage solaire 

dans la localité de Mekalat- Essawo
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

3

Réhabilitation du réseau électrique en poteau de 

béton armé de l'axe Ma'anmeyine- Mekalat phase 1 

(Lot 1)

AI 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II

COMMUNE D'EFOULAN

BEC BIP AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II

BEC BIP AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ebolowa II
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILA

4

Réhabilitation du réseau electrique en poteau de 

béton armé de l'axe Ma'anmeyine- Mekalat phase 2 

(Lot 2)

AI 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

5
Construction de forages à PMH à la Sous 

Prefecture et à Tchangue ( Biyeyem City) (Lot 1)
17 000 000

6
Construction de forages à PMH à Mengale et Mfala 

(Lot 2)
17 000 000

7
Construction d'un bloc maternel à EM inclusive 

d'Efoulan (Lot 1)
27 000 000

8
Constructrion d'un bloc de 02 salles de classe à EP 

de Mvila Yevol (Lot 2)
20 000 000

351 000 000

95 2 304 825 000TOTAL DEPARTEMENT DE LA MVILA

AI BIP AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

BEC

TOTAL COMMUNE D'EFOULAN

27/04/2026 27/07/2026BIP AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan

Maire de la 

Commune 

d'Efoulan
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Refection de la Délégation Départementale du 

MINEPIA Vallée du Ntem 
BEC 8 937 287 BIP

Préfet/ DD 

MINEPIA
AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

2
Extension de la prison principale d'Ambam (phase 

2)
BEC 38 000 000 BIP

Préfet/ Prison 

Vallée du Ntem
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

3
Travaux de construction de la Délégation 

Départementale du Tourisme de la Vallée du Ntem
BEC 125 000 000 BIP

Préfet/ DD 

MINTOUL
AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/09/2026

4

Aménagement des voies d'acces aux ponts Mboro 

et Mvila (R121024) section riviére Mboro-Minkan-

riviére Mvila

ROUTES 200 000 000 BIP
Préfet/ DD 

MINTP
AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/11/2026

5

Construction/reconstruction des ouvrages d'art 

effondrés dans le Département de la Vallée du 

Ntem

AI 60 000 000 BIP
Préfet/ DD 

MINTP
GG 18/12/2025 20/01/2026 20/01/2026 05/02/2026 05/06/2026

431 937 287

1

Travaux de réhabilitation et entretiens des routes 

en terre carrefour Sispen-zalom (2000ml) carrefous 

Sispen-Adjap si bretelle EPC Ambam 

Pergam(1700ml)) m (Lot 1)

50 000 000

2

Travaux de réhabilitation et entretien des tronçonc: 

Entréé Ambam sejour marché de vente de viande 

(200ml)  camp congelcam- Achilles (1000ml) 

carrefour commissarit spécial-Combattant (150ml) 

résidence des maires-résidence Alo'o Ebo (200ml) 

carrefour hotel Madeleine-lotissement Minko sele 

(100ml) (Lot 2)

50 000 000

09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026ROUTES BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ambam

AONO

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AMBAM
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

3

Travaux de réhabilitation et entretien des tronçons 

de route en terre: Face koundijila-Briquetterieen 

bas du lycée bilingue (100ml) Entrée EM les 

Moineaux-garre routière de Kyé Ossi (300ml), 

Entrée scierie  Nkoumekeke-fin goudron (800ml), 

hotel Fek Essolo -Hotel Madeleine (250ml) (Lot 3)

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ambam

AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

4
Extension du réseau éléctrique moyenne tension 

Carrefour Akoulouzok-Nkol-Efoulan (Lot 1)
75 000 000

5

Extension du réseau éléctrique  moyenne tension 

au carrefour Akoulouzok (Nouveau quartier 

administratif) (Lot 2)

25 000 000

6 Acquisition d'une pelle chargeuse AG 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Ambam

AONO 06/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/08/2026

350 000 000

1
Achat des petites machines agricoles spour les 

Associations de Kye-Ossi
AG 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

DC 06/02/2026 12/03/2026 30/03/2026 08/04/2026 07/07/2026

2 Construction du CSI de Nsana BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

3
Construction d'un bloc  de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Bilingue de Kye-Ossi
BEC 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

4
Achat d'un (01) camion benne pour la Commune de 

Kye-Ossi
AG 80 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

Maire de la 

Commune 

d'Ambam

COMMUNE DE KYE-OSSI

TOTAL COMMUNE D'AMBAM

04/05/2026 04/08/2026AI BIP AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

5
Extension du réseau électrique pour le troçon Meyo-

Nkoulou por 2,5 km
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 30/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

6
Eclairage public dans la ville de Kye-Ossi avec 

lampadaires solaires (035)
AI 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 30/01/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 12/07/2026

7

Réhabilitation de la route Communale carrefour 

crrefour Kiferou-antenne MTN et foyer BAPA-

Carrière

ROUTES 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

8
Pose des pavés sur la route Communale carrefour 

Douanes-carrefour boulangerie long de 900 ml
ROUTES 75 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kye-Ossi

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 05/07/2026

341 000 000

1
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à EP Nyabizan
BEC 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ma'an

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

2
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe type urbain à l'EP Alen 2
BEC 21 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ma'an

AONO 05/02/2026 16/03/2026 02/04/2026 13/04/2026 13/08/2026

3
Réhabilitation d'un bloc de salles de classes à l'EP 

Mebang
BEC 8 950 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ma'an

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

4

Pose des passages des buses sur la route Ma'an- 

Anguiridjang: 24ml avec construction des ouvrages 

de tête

ROUTES 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ma'an

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/08/2026

TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI

COMMUNE DE MA'AN
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

5
Travaux de construction d'un pont definitif sur la 

rivière Nso à Assam, portée dec 24ml (phase 2)
ROUTES 90 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Ma'an

AONO 29/01/2026 09/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 06/10/2026

147 950 000

1
Travaux de réhabilitation de la route en terre Mindjo- 

Yela avec construction d'une digue de 3km
ROUTES 46 500 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

2
Travaux de réhabilitation de la route en nterre de 

Olang Lea - Olang Centre
ROUTES 53 500 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 20/02/2026 17/04/2026 08/05/2026 22/05/2026 22/09/2026

3 Equipement du CSI d'Olamze AG 6 693 159 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 23/02/2026 20/04/2026 11/05/2026 25/05/2026 25/07/2026

4

Acquisition et installation de trente deux 

lampadaires solaires ç Olang, Menguikom et Meyo 

Biboulou

AI 55 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

5

Acquisition et installation de vingt six (26) 

lampadaires dans les localités de Mindjo'o 

Koumou, Meka'a Minkoumou, Otoum

AI 45 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 13/02/2026 10/04/2026 04/05/2026 18/05/2026 18/08/2026

6
Travaux de réhabilitation de 02 salles de classe à 

EP d'Olamze Centre
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

7
Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de 

classe type rurale
BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Olamze

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

256 693 159

31 1 527 580 446

TOTAL COMMUNE DE MA'AN

TOTAL DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

TOTAL COMMUNE D'OLAMZE

COMMUNE D'OLAMZE
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction de la Délégation Départementale de la 

Communication de l'Océan, Région du Sud  avec 

Case de Passage

BEC 207 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINCOM
AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/09/2026

2
Construction d'un logement d'astreinte à la 

DDEPAT/OCEAN
BEC 45 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINEPAT
AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

3

Construction de trois (03) ponts éffondrés de 

portées respectives 6 ml, 7 ml et 10 ml; et la 

réhabilitation d'un pont  de 29 ml , dans 

l'Arrondissement de Bipindi

ROUTES 250 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

4
Construction d'un pont définitif de portée 24 ml sur 

la rivière Nsola
ROUTES 250 000 000 BIP

Préfet/DD 

MINTP
AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

5

Construction d'un tablier de 10 ml en BA sur le pont 

de la rivière Bivouba au PK11+100 de la route 

Communale C1024018:Bivouba(Inter N7)-

Donemba-Dikobean avec aménagement des voies 

d'accès de 2 km de part et d'autre de l'ouvrage, 

dans l'arrondissement de Loukoundjé

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

6

Construction d'un pont définitif de 12 ml au 

PK13+600(rivièreVoura Voura)et d'un dalot double 

2x2 au PK10+600(rivière Bib'h) du tronçon de route 

communale Pama Bella dans l'Arrondissement de 

Loukoundjé

ROUTES 250 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

7

Travaux d'aménagement et d'équipement du 

magasin de stockage des produits saisis par la 

brigarde Départementale

BEC 10 120 000 BIP
Préfet/DD 

MINCOMMERCE
AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

1 112 120 000

1

Travaux de réhabilitation du tronçon de route en 

terre Nkong Nyabitande- Ekotomvem-Afouloudoum-

Campement Pygmée (15km)

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Akom II

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AKOM II
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 

prestations 

 Montant 

prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

2 Equipement de l'auberge municipale d'Akom 2 AG 12 117 572 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Akom II

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

3
Travaux de construction du centre d'alphabétisation 

d'Akom 2
BEC 13 200 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Akom II

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

4
Travaux d'achèvement d'un bloc de deux (02) 

salles de classe à EP Malomba
BEC 15 100 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Akom II

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

5 Travaux d'achèvement du CMPJ d'Akom 2 BEC 58 000 000 BIP

Maire de la 

Commune 

d'Akom II

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/07/2026

198 417 572

1 Extension de la Cité Municipale de Bipindi BEC 28 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

2
Achèvement ponceau sémi définitif sur la rivière 

MOUGUE
ROUTES 12 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

3
Construction d'une Case Communautaire à Bipindi 

Lot 1 
30 000 000

4
Construction d'une Case Communautaire à Tyango 

Lot 2 
30 000 000

5
Construction d'un Centre d'Alphabétisation 

Fonctionnel de Bipindi
BEC 13 200 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

6
Construction d'un complexe multisport à Bipindi 

(phase I)
BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

7
Construction d'un mini Centrale solaire de 24,8kw-

19,8kwc
AI 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

8
Entretien du tronçon de route carrefour Tyango-

village MIMFOMBO (15km)
ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

COMMUNE DE BIPINDI

27/04/2026 25/08/2026BEC BIP AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

TOTAL COMMUNE D'AKOM II
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Nature des 
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prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Contractante / 

Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

9 Réhabilitation du bloc Maternel du CMA de Bipindi BEC 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

10 Equipement en matériel Médical du CMA de Bipindi AG 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Bipindi

DC 26/01/2026 27/02/2026 16/03/2026 25/03/2026 24/05/2026

393 200 000

1

Construction d'un réseau MT/BT triphasé dans 

certaines localités (Bokombé et Tondefom) et 

raccordement de la nouvelle gare routière de 

Campo

AI 64 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

2
Construction d'un pont définitif sur le tronçon de 

route campo Beach- Ipono d'une portée de 5ml
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

3
Ravaux de construction d'un dalot de 1*1*8 ml à 

l'entrée de l'auberge St tropez à Campo
ROUTES 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

4
Travaux d'entetien routier sur l'axe: Carrefour 

Barrière Gendarmerie- Carrefour AES Sonel
ROUTES 20 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 22/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

5

Travaux d'entetien routier sur l'axe carrefour sous 

predecture- plage de Bokombe d'un linéaire de 

1.2km

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

6
Travaux de construction d'un centre 

d'alphabétisation fonctionnel à l'EP de Campo
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/06/2026

7

Entretien des voiries en terre dans la Commune de 

Campo Tronçon: Entyrée Lycée Technique- Entrée 

Oxygène- bretelle face Commissariat Campo 

(L:650ml)

ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Campo

AONO 19/01/2026 02/03/2026 19/03/2026 30/03/2026 30/07/2026

265 000 000

1
Travaux de drainage pluvial assortis d'ouvrage de 

protection
AI 85 000 000 FEICOM

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 09/03/2026 05/06/2026 13/07/2026 27/07/2026 24/12/2026

COMMUNE DE KRIBI I

TOTAL COMMUNE DE BIPINDI

COMMUNE DE CAMPO

TOTAL COMMUNE DE CAMPO
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

2
Travaux d'aménagement de l'aire de jeux sportive 

(phase 1)
AI 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 01/10/2026

3 Equipement de la case communautaire de Bwambé AG 10 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 09/02/2026 06/04/2026 27/04/2026 14/05/2026 14/07/2026

4
Travaux de construction et équipement d'un bloc 

de six (06) latrines à l'EP inclusive de Talla
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 02/08/2026

5
Travaux de construction d'un bloc maternelle à l'EM 

de Talla
BEC 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

6
Travaux de construction d'une cloture à l'école 

maternelle de Talla (phase 1)
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

7
Extension de la ligne BT Triphasée Talla-Dipembé 

pour le Centre Zootechnique de Kribi 1er
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

8
Travaux d'achèvement de la Case Communautaire 

de Bwambé
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 26/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

9

Travaux d'éclairage public par lampadaires solaires 

(entrée Judée, CMA Bwambé, chefferie New-town, 

quartier petit-paris)

AI 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 19/07/2026

10

Travaux d'achèvement du bâtiment RDC+1 et la 

Construction d'une piscine (phase 1) au Centre 

écotouristique de Kribi 1er

BEC 80 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 18/08/2026

11

Construction d'une piscine naturelle avec drains 

d'amener et d'évacuation du parc de loisir pour 

enfants de Kribi 1er (phase 1)

BEC 60 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi I

AONO 19/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 17/09/2026

410 000 000TOTAL COMMUNE DE KRIBI I
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N° Désignation  et localisation du projet
Nature des 
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prévisionnel 
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1 Construction de onze forages équipés de PMH AI 93 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi II

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

2
Construction de la deuxième phase du bâtiment du 

centre médical d'arrondissement d'Afan Mabé 
BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi II

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

3
Aménagement des berges de la rivière Bondé vers 

wamié
AI 35 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi II

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/08/2026

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Mpolongwe
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Kribi II

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 27/07/2026

178 500 000

1
Construction d'une Mini Centrale Solaire de 24.8 

Kw-19.8 Kwc au marché de la SOCAPALM 
AI 67 873 284 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lokoudjé

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

2

Achèvement des travaux de réhabilitation du 

tronçon de route en terre: Elogbatindi-bord du 

Nyong, d'une longueur totale de 8 km

ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lokoudjé

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/08/2026

3

Equipement des salles de classes en tables bancs 

et bureaux de maitre dans les EP de MBEBE , 

PAMA, ELOGBATINDI, BIDOU II V1 et BISSIANG.

AG 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lokoudjé

AONO 16/01/2026 16/03/2026 06/04/2026 20/04/2026 20/07/2026

187 873 284

1
Extension de la ligne électrique mono phasée à 

Bibondi
AI 7 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

COMMUNE DE LOKOUDJE

TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE

COMMUNE DE LOLODORF

COMMUNE DE KRIBI II

TOTAL COMMUNE DE KRIBI II
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

2
Construction d'un bâtiment R+1 à usage 

commercial (Phase 1)
BEC 48 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

3
Travaux de réhabilitation du tronçon (pavage) à 

Bandolo- Carrefour centenaire-Pont Nguiabierre
ROUTES 50 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 02/02/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

4
Construction d'un forage solaire au carrefour 

Mbango-Bulu
AI 25 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

5
Travaux de réhabilitation de deux salles de classe 

à l'EM de Bikalla
BEC 9 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

6
Travaux de reconstruction du tribunal colonial 

allemand de Lolodorf
BEC 65 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/09/2026

7 Construction d'une salle de classe à EM Bibia BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

8
Construction d'une salle de classe au Centre 

Préscolaire communautaire de Mbango-Bulu
BEC 13 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Lolodorf

AONO 30/01/2026 30/03/2026 20/04/2026 04/05/2026 04/08/2026

230 000 000

1

Construction de 11 forages équipés de PMH dans 

les localités de: WOM II; OKOGA; NKOLMENDING 

Chefferie; WOMM II Chefferie; NDIEBETONO; 

MVENGUE NSAM; MVENGUE III Chefferie; BIKOE 

I Chefferie; MVENGUE II; ELON; KOULGANGA

AI 93 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvengue

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

2 Travaux de réhabilitation du CSI de Wom BEC 30 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvengue

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

COMMUNE DE MVENGUE

TOTAL COMMUNE DE LOLODORF
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

3
Réhabilitation de la route en terre Carrefour 

Atinzam-Nkoambé (10 km)
ROUTES 100 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvengue

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

4 Aménagement du site de Koum Koum BEC 40 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvengue

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 25/08/2026

5
Travaux de réhabilitation de quatre (04) salles de 

classe à l'EP de Minkan 2
BEC 35 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Mvengue

AONO 23/01/2026 23/03/2026 13/04/2026 27/04/2026 26/07/2026

299 000 000

1
Entretien des travaux de routes Edoudouma-

Kienke (4km) et Nkomintom-V11 HEVECAM (5km)
ROUTES 100 000 000 Fonds routier

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 10/10/2026

2
Création de bois communaux constitués d'hévéa, 

cacaoyers et palmiers à huile à Adjap
AI 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

3

Travaux de réhabilitation des lampes solaires dans 

la zone péri-urbaine et extension des lampadaires 

solaires dans l'Arrondissement de Niété

AI 22 800 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

4

Travaux de construction de cinq (05) forages 

positifs équipés de PMH dans les localités de 

Zingui 1, Olem, Zingui 2, Nkon-Mintom et 

Nkolbonda

AI 37 500 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/08/2026

5
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe à EP Anglophone V4
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 08/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

TOTAL COMMUNE DE MVENGUE

COMMUNE DE NIETE
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DEPARTEMENT DE L'OCEAN

6
Travaux de construction d'un logement d'astreinte à 

l'EP BIFA
BEC 20 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

7
Travaux de construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe à EP anglophone du V14
BEC 18 600 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

8
Acquisition d'une machine de menuisièrie moderne 

à Adjap
AG 8 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/06/2026

9
Travaux de construction d'un hangar de 

ménusièrerie municipale à Niété
BEC 15 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 05/01/2026 16/02/2026 05/03/2026 16/03/2026 16/06/2026

10
Travaux de construction d'une case 

communautaire dans la localité de Zingui
BEC 18 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/07/2026

11
Travaux de construction et équipement d'une ferme 

multidisciplinaire moderne à Adjap
BEC 77 000 000 BIP

Maire de la 

Commune de 

Niété

AONO 09/01/2026 09/03/2026 30/03/2026 13/04/2026 13/08/2026

356 900 000

71 3 631 010 856TOTAL DEPARTEMENT DE L'OCEAN

TOTAL COMMUNE DE NIETE
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