

MINMAP**Région du Centre****SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1		63	10 453 222 563	4
2	Services déconcentrés Régionaux	20	1 468 060 000	10
Département de la Haute Sanaga				
3	Services déconcentrés départementaux	6	435 984 000	12
4	COMMUNE DE BIBEY	3	74 000 000	12
5	COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	5	92 000 000	12
6	COMMUNE DE MBANDJOCK	11	277 335 849	13
7	COMMUNE DE MINTA	9	233 047 000	14
8	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	16	375 566 047	15
9	COMMUNE DE NKOTENG	9	137 910 650	16
10	COMMUNE DE NSEM	5	95 255 100	17
	TOTAL	64	1 721 098 646	
Département de la Lekie				
11	Services déconcentrés départementaux	12	373 228 000	18
12	COMMUNE DE BATCHENGA	6	81 000 000	19
13	COMMUNE DE LOBO	9	142 500 000	19
14	COMMUNE DE MONATELE	20	333 002 788	20
15	COMMUNE DE SA'A	12	170 000 000	22
16	COMMUNE D'ELIG-MFOMO	7	159 625 319	23
17	COMMUNE D'EVODOULA	18	277 334 000	24
18	COMMUNE D'OBALA	20	243 363 414	26
19	COMMUNE D'OKOLA	35	765 500 000	28
20	COMMUNE D'EBEBDA	10	191 404 287	31
	TOTAL	149	2 736 957 808	
Département du Mbam et Inoubou				
21	Services déconcentrés départementaux	4	175 000 000	32
22	COMMUNE DE BAFIA	6	126 500 000	32
23	COMMUNE DE BOKITO	12	185 739 000	33
24	COMMUNE DE DEUK	5	94 500 000	34
25	COMMUNE DE KIKI	7	239 070 000	34
26	COMMUNE DE KONYAMBETA	2	37 000 000	35
27	COMMUNE DE MAKENENE	1	27 000 000	35
28	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	4	68 000 000	35
29	COMMUNE DE NITOUKOU	4	174 000 000	36
30	COMMUNE D'OMBESSA	4	106 000 000	36
	TOTAL	49	1 232 809 000	

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
Département du Mbam et Kim				
31	Services déconcentrés départementaux	1	25 000 000	37
32	COMMUNE DE MBANGASSINA	6	127 000 000	37
33	COMMUNE DE NGAMBE TIKAR	4	144 000 000	37
34	COMMUNE DE NGORO	2	44 000 000	38
35	COMMUNE DE NTUI	5	201 209 362	38
36	COMMUNE DE YOKO	4	154 673 000	39
	TOTAL	22	695 882 362	
Département de la Mefou et Afamba				
37	Services déconcentrés départementaux	6	193 189 000	40
38	COMMUNE D'AFANLOUM	6	176 500 000	40
39	COMMUNE D'AWAE	8	151 344 000	41
40	COMMUNE DE EDZENDOUAN	5	71 500 000	42
41	COMMUNE DE MFOU	9	139 900 721	42
42	COMMUNE DE NKOL-AFAMBA	15	181 000 000	43
43	COMMUNE DE SOA	8	437 305 000	44
44	COMMUNE D'ESSE	6	231 000 000	45
45	COMMUNE D'OLANGUINA	7	126 884 154	46
	TOTAL	70	1 708 622 875	
Département de la Mefou et Akono				
46	Services déconcentrés départementaux	1	83 569 000	47
47	COMMUNE D'AKONO	3	45 500 000	47
48	COMMUNE DE BIKOK	7	103 000 000	47
49	COMMUNE DE MBANKOMO	21	413 813 000	48
50	COMMUNE DE NGOUMOU	18	452 727 000	50
	TOTAL	50	1 098 609 000	
Département du Mfoundi				
51	Services déconcentrés départementaux	9	361 324 000	52
52	COMMUNE DE YAOUNDE 1er	4	93 000 000	53
53	COMMUNE DE YAOUNDE 2	3	60 000 000	53
54	COMMUNE DE YAOUNDE 3	10	261 250 000	54
55	COMMUNE DE YAOUNDE 4	10	254 900 000	55
56	COMMUNE DE YAOUNDE 5	2	62 000 000	55
57	COMMUNE DE YAOUNDE 6	5	169 257 000	56
58	COMMUNE DE YAOUNDE 7	5	112 828 097	56
	TOTAL	48	1 374 559 097	

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
Département du Nyong et Kellé				
59	Services déconcentrés départementaux	14	528 517 000	57
60	COMMUNE DE BIYOUHA	3	52 000 000	58
61	COMMUNE DE BONDJOCK	2	83 650 000	58
62	COMMUNE DE BOT-MAKAK	9	138 001 442	59
63	COMMUNE DE DIBANG	4	86 994 104	60
64	COMMUNE DE MAKAK	8	165 014 348	60
65	COMMUNE DE MATOMB	7	78 500 000	61
66	COMMUNE DE MESSONDO	5	68 000 000	62
67	COMMUNE DE NGOG-MAPUBI	4	65 000 000	62
68	COMMUNE DE NGUIBASSAL	2	37 000 000	63
69	COMMUNE D'ESEKA	7	135 758 442	63
	TOTAL	65	1 438 435 336	
Département du Nyong et Mfoumou				
70	Services déconcentrés départementaux	1	20 000 000	64
71	COMMUNE D'AKONOLINGA	16	346 927 000	64
72	COMMUNE D'AYOS	10	338 976 000	66
73	COMMUNE DE KOBDOMBO	9	168 850 000	67
74	COMMUNE DE MENGANG	9	209 831 838	68
75	COMMUNE D'ENDOM	15	262 648 871	69
	TOTAL	60	1 347 233 709	
Département du Nyong et So'o				
76	Services déconcentrés départementaux	3	201 810 000	70
77	COMMUNE D'AKOEMAN	4	75 553 331	70
78	COMMUNE DE DZENG	13	145 000 000	71
79	COMMUNE DE MBALMAYO	6	78 000 000	72
80	COMMUNE DE MENGUEME	12	292 103 901	73
81	COMMUNE DE NGOMEDZAP	4	63 500 000	74
82	COMMUNE DE NKOLMETET	3	73 500 000	74
	TOTAL	45	929 467 232	
TOTAL REGION		705	26 204 957 628	
ANNEXES				

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation bureaux Hôtel de ville	BEC	95 000 000	CUY	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	27/11/2017
2	Réhabilitation résidence cité de Nfandena	BEC	50 000 000	CUY	AONO	27/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	16/06/2017	15/12/2017
3	Parachèvement du marché Etoudi (VRD)	BEC	50 000 000	CUY	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/11/2017
4	Achèvement construction marché de Mendong	BEC	95 000 000	CUY	AONO			18/08/2015	28/08/2015	28/04/2017
5	Maîtrise d'oeuvre	SPI	5 000 000	CUY	AONR			18/08/2015	28/08/2015	29/05/2017
6	Achèvement mobilier Urbain à côté du Credit Foncier	BEC	232 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO			23/09/2016	03/10/2016	03/04/2017
7	Maîtrise d'oeuvre	SPI	12 998 250	CUY	AONR			09/09/2016	28/09/2016	28/03/2017
8	Réhabilitation bâtiment communaux à usage commercial Ecole Normale Supérieure (ENS)	BEC	70 000 000	CUY	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/10/2017
9	Réhabilitation toilettes publiques dans les marchés	BEC	50 000 000	CUY	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	15/11/2017
10	Equipement Lycée Municipal	AG	50 000 000	CUY	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
11	Equipement radio Nkul Ongola	AG	30 000 000	CUY	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/08/2017

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Fourniture des mobiliers au parcours Vita	AG	35 000 000	CUY	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/08/2017
13	Rénovation résidence feu Délégué Fouda André	BEC	50 000 000	CUY	AONO	27/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	16/06/2017	15/12/2017
14	Travaux d'aménagement d'une clôture au parcours VITA	BEC	92 000 000	CUY	AONO		03/08/2016	23/08/2016	02/09/2016	02/03/2017
15	Construction de dalots à l'échangeur de Nkolbisson	AI	223 000 000	CUY	AONO			12/09/2016	21/09/2016	21/09/2017
16	Maîtrise d'oeuvre	SPI	25 000 000	CUY	AONR			12/09/2016	21/09/2016	20/10/2017
17	Aménagement de certains carrefours avec feux tricolores	ROUTE	95 000 000	CUY	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/10/2017
18	Maîtrise d'oeuvre	SPI	30 000 000	CUY	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	20/04/2017	20/11/2017
19	Renforcement des voiries	ROUTE	3 060 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	10/03/2017	03/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/06/2018
20	Maîtrise d'oeuvre	SPI	340 000 000	MINMAP	AONR	08/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	22/05/2017	16/07/2018
21	Réhabilitation des bouches d'incendie dans la ville	BEC	75 000 000	CUY	AONO	27/12/2016	17/02/2017	08/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
22	Travaux de remplacement des mâts à la place Amadou Ahidjo	AI	550 000 000	CUY	AONO			30/12/2016	09/01/2017	10/07/2017

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Réhabilitation stations d'épurations des eaux usées à Yaoundé	AI	551 250 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	03/03/2017	26/04/2017	23/05/2017	02/06/2017	02/03/2018
24	Maîtrise d'oeuvre	SPI	60 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONR	30/01/2017	31/03/2017	26/04/2017	24/05/2017	23/03/2018
25	Reboisement et entretien des plantations urbaines	AI	70 000 000	CUY	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	02/06/2017	02/10/2017
26	Aménagement d'une clôture à la forêt urbaine n°2 à Oyomabang-Abang	BEC	70 000 000	CUY	AONO			11/01/2017	20/01/2017	20/07/2017
27	Aménagement écotouristique du Mont Yéyé	AI	95 000 000	CUY	AONO	27/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	16/06/2017	15/06/2018
28	Acquisition d'une dame sauteuse	AG	10 000 000	CUY	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/09/2017
29	Acquisition d'un véhicule nacelle	AG	80 000 000	CUY	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/06/2018
30	Acquisition d'une remorqueuse	AG	85 000 000	CUY	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/06/2018
31	Acquisition des cinq pick-up	AG	125 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	17/03/2017	10/05/2017	06/06/2017	16/06/2017	15/09/2017
32	Etude du complexe tennistique d'Olembe	SPI	112 000 000	MINMAP	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/04/2018
33	Etude de restructuration des quartiers Birqueteries, Mokolo et Mvog-Ada à Yaoundé	SPI	235 000 000	MINMAP	AONO			24/06/2016	04/07/2016	04/04/2017

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
34	Elaboration des plans d'Occupations des Sols (POS)	SPI	235 000 000	MINMAP	AONO			22/09/2016	03/10/2016	02/06/2017
35	Mise en oeuvre du plan de communication du CDS	SPI	40 000 000	CUY	AONR	27/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/08/2017
36	Suite de la mise à jour de la base de données SIG et actualisation de la carte topographique de la ville de Yaoundé	SPI	89 992 013	CUY/Visa MINMAP	AONR			12/01/2017	23/01/2017	23/10/2017
37	Suite de la mise en oeuvre du système informatisé des actes d'urbanisme, de gestion des lots communaux	SPI	66 732 300	CUY	AONR			09/12/2016	19/12/2016	19/07/2017
38	Conception et mise en oeuvre d'un site Internet de la Communauté Urbaine de Yaoundé. Etude de mise en place du système de gestion électronique des documents (courriers, décisions, correspondances divers)	SPI	48 250 000	CUY	AONR	31/03/2017	02/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	30/10/2017
39	Etudes techniques pour l'aménagement d'un jardin zoo botanique sur les Monts Messa	SPI	450 000 000	MINMAP	AOIR	05/04/2017	07/07/2017	26/07/2017	04/08/2017	03/08/2018
40	Etude du réseau de collecte et transport des eaux usées de Biyem Assi et de la station d'épuration de Nkol Mbenda (communément appelé Montée Jouvence)	SPI	75 000 000	CUY/Visa MINMAP	AOIR	13/01/2017	14/04/2017	10/05/2017		
41	Acquisition d'un GPS Bifréquence	AG	30 000 000	CUY	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
42	Acquisition des barrières métalliques	AG	50 000 000	CUY	AONO			24/01/2017	03/02/2017	03/05/2017
43	Construction des plates-formes (réceptacles) pour bacs à ordures	AI	50 000 000	CUY	AONO			31/01/2017	10/02/2017	09/06/2017
44	Corbeilles à papiers	AG	10 000 000	CUY	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/08/2017

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
45	Acquisition des matériels informatiques pour le renforcement du parc informatique de la CUY	AG	50 000 000	CUY	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
46	Acquisition et entretien des équipements informatiques et copieurs de la CUY	AG	50 000 000	CUY	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
47	Acquisition chaises VIP	AG	35 000 000	CUY	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
48	Audits du compte d'entretien de voiries	SPI	25 000 000	CUY	AONO	12/04/2017	05/06/2017	23/06/2017	03/07/2017	03/01/2018
49	Mise à jour de l'inventaire de la voirie et des équipements divers	SPI	50 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	25/01/2017	20/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
50	Acquisition matériaux entretien de voirie en régie	AG	100 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	15/02/2017	10/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	15/05/2018
51	Curage et travaux d'entretien des ouvrages d'assainissement	AI	140 000 000	CUY	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/06/2018
52	Maîtrise d'oeuvre	SPI	10 000 000	CUY	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	02/06/2017	07/07/2017
53	Entretien du canal du Mfoundi	AI	50 000 000	CUY	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	09/06/2017	08/06/2018
54	Entretien Eclairage Public en entreprise	AI	855 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONO	22/02/2017	17/04/2017	12/05/2017	22/05/2017	22/05/2018
55	Maîtrise d'oeuvre	SPI	45 000 000	CUY	AONR	27/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/05/2018

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
56	Illuminations de fin d'année	ROUTE	330 000 000	CUY	AONO	25/04/2017	16/06/2017	05/07/2017	14/07/2017	14/12/2017
57	Maîtrise d'oeuvre	SPI	20 000 000	CUY	AONR	20/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	14/06/2017	14/12/2017
58	Entretien des feux tricolores	AI	320 000 000	CUY	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	19/05/2017	18/05/2018
59	Maîtrise d'oeuvre	SPI	20 000 000	CUY	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	12/05/2017	12/06/2018
60	Signalisation horizontale et verticale	ROUTE	285 000 000	CUY	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/08/2017
61	Maîtrise d'oeuvre	SPI	15 000 000	CUY	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/09/2017
62	Equipement de voirie	AG	50 000 000	CUY	AONO	01/05/2017	23/06/2017	12/07/2017	21/07/2017	20/10/2017
63	Etude d'aménagement des voiries	SPI	50 000 000	CUY/Visa MINMAP	AONR	25/01/2017	29/03/2017	25/04/2017	05/05/2017	04/08/2017
TOTAL			10 453 222 563							

SERVICES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction d'un poste agricole de Ngoulkeka	BEC	20 000 000	DR MINMAP CE / DR MINADER CE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	NKOL-ELOUGA: Minie Adduction d'eau potable à pompe photovoltaïque.	AI	76 470 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
3	NKOLMESSENG(Axe carrefour safari derrière Résidence du Sous-préfet): minie adduction d'eau potable	AI	74 973 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/07/2017
4	ENDOM CENTRE: Adduction d'eau potable	AI	67 164 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
5	AKOEMAN: Electrification rurale Akoeman-Ndonko-Ekonong-Manengombou-Ngon(phase 2)	AI	90 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
6	EBEBA 1-EBEBA CENTRE: Electrification rurale (phase 2)	AI	50 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO			06/02/2017	10/02/2017	09/06/2017
7	Axe BIDJONG-MEKOUM-ZALON/NGUIDA-SSO: Electrification Rurale (phase 1)	AI	128 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
8	BIYANG: Electrification rurale	AI	50 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
9	Village YEGUE: Electrification Rurale	AI	82 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEE CE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
10	Finalisation de la construction de la DREPIA-CE	BEC	45 000 000	DR MINMAP CE / DR MINEPIA CE	AONO				02/02/2017	02/05/2017
11	Achèvement des travaux d'aménagement-gravillonnage de la route cité Mbia et Bretelle GSBTP	ROUTE	49 453 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	19/04/2017	19/10/2017

SERVICES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Travaux de bitumage de la route Carrefour des Soeurs Carrefour Patriarche, Carrefour EDOA, Carrefour Rail	ROUTE	333 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	24/07/2017
13	Achèvement des travaux de réhabilitation de la route Mengueme-Mekomo-Melane (60 km)	ROUTE	180 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	24/07/2017
14	Travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour Awae Escalier-Carrefour Maison-Ecole les Cartésiens-Chefferie Ewongang	ROUTE	80 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	24/07/2017
15	Contrôle et surveillance technique des travaux d'Intervention d'urgence sur les ponts Mpem et Ngoro linte (D 050)	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/08/2017
16	Contrôle et surveillance technique de l'achèvement des travaux de réhabilitation de la route Mengueme-Mekomo-Melane (60 km)	SPI	20 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
17	Contrôle et surveillance technique des Travaux de bitumage de la route Carrefour des Soeurs Carrefour Patriarche, Carrefour EDOA, Carrefour Rail	SPI	37 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
18	Contrôle et surveillance technique des Aménagement des voies d'accès au nouveau complexe sportif de la Fécafoot et bretelles Mehanda	SPI	50 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONR	16/01/2017	02/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/08/2017
19	Contrôle et surveillance technique des travaux de Construction de la route village NKOLESSONG-Fleuve Sanaga	SPI	15 000 000	DR MINMAP CE / DR MINTP CE	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
20	Réfection de la Délégation Régionale du Commerce	BEC	10 000 000	DR MINMAP CE / DR MINCOMMERCE CE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
TOTAL			1 468 060 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Aménagement des voies d'accès à l'Université de Nanga-Eboko	ROUTE	49 000 000	DD MINMAP / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
2	Réhabilitation de la route agricole Lembé Yezoum-Edoumdane et de la bretelle Lembé Yezoum-Mve-Carrefour Messila	ROUTE	91 984 000	DR MINMAP CE / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	Travaux de construction d'un pont et ses accès sur la Tère	AI	60 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	20/01/2017	03/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
4	Réhabilitation de la route Mboké-Mvomzock-Ndjoumbi Minta et Bretelle	ROUTE	186 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/09/2017
5	Réhabilitation du CIJ Nanga-Eboko	BEC	35 000 000	DD MINMAP / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
6	Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la route Mboké-Mvomzock-Ndjoumbi Minta et Bretelle	SPI	14 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONR	27/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	05/09/2017
TOTAL			435 984 000							
COMMUNE DE BIBEY										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Ndoumba	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIBEY	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
2	Construction d'un centre zootechnique à Bibey	BEC	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIBEY	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
3	Entretien routier de la Commune de Bibey	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIBEY	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
TOTAL			74 000 000							
COMMUNE DE LEMBE YEZOUM										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Ekang Bilik	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
2	Construction d'un magasin de stockage avec sechoire à Ekang	BEC	35 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
3	Ouverture d'une piste agricole à Fang Ngoumtobo	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
4	Ouverture d'une piste agricole à Simbane -Ekang village	ROUTE	12 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Entretien routier de la commune de Lembé Yézoum	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE LEMBE YEZOUM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
TOTAL			92 000 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANDJOCK										
1	Construction d'un CSI de Nio-Babouté	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Melomba (Mbandjock)	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
3	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de Mekomba	BEC	14 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
4	Réhabilitation d'une piste agricole à Ndjoré Chefferie	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
5	Entretien routier de la commune de Mbandjock	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndjoré gare ferrovière	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndjoré 2 (camp pionnier)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndjoré Chefferie	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
9	Construction d'un CPF à Mbandjock	BEC	90 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
10	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un CPF à Mbandjock	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANDJOCK	AONR	13/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	21/03/2017	21/09/2017
11	Construction d'un abattoir avec latrines incorporées et raccordement au réseau CDE au centre ville de Mbandjock (PNDP)	BEC	35 335 849	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANDJOCK	DC	13/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	09/05/2017	09/10/2017
TOTAL			277 335 849							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MINTA										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Mgbaga	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINTA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Réhabilitation de l'EP de Mbet	BEC	20 047 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINTA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
3	Construction d'un atelier à la SAR SM de Minta	BEC	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINTA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
4	Construction d'un CMPJ à Minta	BEC	95 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MINTA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
5	Entretien routier de la commune de Minta	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINTA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Vela 2	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MINTA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
7	Construction d'un forage à Afan-Oveng-Ikiba-Mve	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MINTA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Mvéla-Long	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MINTA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
9	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Mimbang	AI	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINTA	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
TOTAL			233 047 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NANGA-EBOKO										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Nanga Eboko gare	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/08/2017
2	Réhabilitation du stade municipal de Nanga Eboko	BEC	62 207 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	18/09/2017
3	Réhabilitation d'une piste agricole à Menga-Sandja	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
4	Aménagement d'une piste rurale à Mendengue carrefour Okola	ROUTE	12 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
5	Construction d'un passage busé	AI	7 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/04/2017
6	Construction d'un parc d'insémination à Nanga Eboko	AI	7 500 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	15/05/2017
7	Entretien routier de la commune de Nanga Eboko	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
8	Construction d'un CSI à Akak	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Lembé-Banja	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
10	Construction d'un forage à Déa	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
11	Construction de trois passages busés au tronçon simbané-Ekang village	AI	12 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
12	Construction d'un ponceau à la rivière Nya	AI	15 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
13	Aménagement des voies d'accès à l'université adventiste d'Afrique Centrale	AI	49 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
14	Réhabilitation du CIJ de Nanga Eboko	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
15	Construction de deux hangars de trente-deux comptoirs avec deux blocs latrines à trois compartiments aux marchés de Essimeyong et Biboa (PNDP)	BEC	42 588 095	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	05/05/2017	05/10/2017
16	Construction d'un puits au marché de Biboa et réhabilitation d'un puits au marché de Essimeyong les deux équipés de PMH (PNDP)	AI	10 270 952	COMMUNE DE NANGA-EBOKO	DC	13/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	09/05/2017	08/09/2017
TOTAL			375 566 047							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOTENG										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkoteng ville 3	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Mengame zone antenne	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOTENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH au village Mebolo	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOTENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
4	Electrification rurale de camp Ndoumba (phase 3)	AI	11 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOTENG	AONR	13/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	21/03/2017	21/04/2017
5	Entretien routier de la commune de Nkoteng	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
6	Construction d'un abattoir avec deux latrines incorporées à Nkoteng (PNDP)	BEC	35 335 849	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	DC	13/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	09/05/2017	08/09/2017
7	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'abattoir de Nkoteng (PNDP)	AI	11 806 703	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	DC	17/03/2017	17/04/2017	01/05/2017	12/05/2017	12/09/2017
8	Construction d'un hangar de trente-deux comptoirs avec un bloc latrines à trois compartiments au carrefour Ndoumba (PNDP)	BEC	14 761 983	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	DC	13/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	09/05/2017	09/10/2017
9	Construction d'un puits équipé de PMH au carrefour Ndoumba (PNDP)	AI	5 006 115	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOTENG	DC	17/03/2017	17/04/2017	01/05/2017	12/05/2017	12/09/2017
TOTAL			137 910 650							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NSEM										
1	Réhabilitation de l'EP de Nsem	BEC		DD MINMAP / COMMUNE DE NSEM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
2	Construction d'un centre vétérinaire à Nsem	BEC	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NSEM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
3	Ouverture d'une piste agricole à Meyane-Dooh	ROUTE	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NSEM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
4	Entretien routier de la commune de Nsem	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NSEM	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngong	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NSEM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
TOTAL			73 000 000							
64	TOTAL DEPARTEMENT		1 698 843 546							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Electrification Rurale: Axe Nkolewodo - Ondodo 1- Ondodo 2	AI	114 000 000	DR MINMAP CE / DD MINEE LEKIE	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	05/05/2017	04/08/2017
2	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'électrification Rurale: Axe Nkolewodo - Ondodo 1- Ondodo 2	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / DD MINEE LEKIE	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	16/08/2017
3	Etudes Géotechniques du site devant abriter la Délégation Départementale des Marchés Publics MINMAP/Lékié	SPI	10 000 000	MINMAP / DD MINMAP LEKIE	AONR	20/01/2017	12/04/2017	02/05/2017	12/05/2017	12/07/2017
4	Travaux de construction d'un Pont définitif sur la rivière KOKODO	AI	24 649 000	DD MINMAP LEKIE / DD MINTP LEKIE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
5	Travaux de réfection du Pont sur la rivière NGOBO au PK9+400 de la route rurale NKOLNGAL-LENOUK-SOMAKAI	AI	45 579 000	DD MINMAP LEKIE / DD MINTP LEKIE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
6	NGOMO: Réhabilitation de la route Carrefour Ngomo-Nkoltomo III-Nkoltomo I-Etaka(8,900Km)	ROUTE	47 000 000	DD MINMAP LEKIE / DD MINTP LEKIE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
7	OKOLA (Mvoa): Elimination des points critiques sur l'axe Mvoua-Mvoua Plateau-Mvog Abenbe	ROUTE	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / DD MINTP LEKIE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
8	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et un Bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / CES D'ELON	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	12/04/2017	12/07/2017
9	Travaux de Réhabilitation du palais de justice de Monatélé	BEC	24 000 000	DD MINMAP LEKIE / PALAIS DE JUSTICE DE MONATELE	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	14/04/2017	14/07/2017
10	ENIEG de Monatélé: Travaux de construction d'un Forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / ENIEG/MONAT	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
11	Travaux de construction d'un Atelier au CETIC de NGOKSA	BEC	25 000 000	DD MINMAP LEKIE / CETIC DE NGOKSA	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
12	Construction d'un atelier	BEC	25 000 000	DD MINMAP LEKIE / CETIC DE NGOKSA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
TOTAL			373 228 000							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHENGA										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Kananga	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Sanam (quartier edirong-isaac)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Elon	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
4	Entretien routier commune Batchenga	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH au Lycée de Nkol Poblo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe plus bureau ordinaire au CES d'Elon	BEC	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE BATCHENGA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/08/2017
TOTAL			81 000 000							
COMMUNE DE LOBO										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Ntsama	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE LOBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Madiba	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE LOBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CES de Nkolekotsing	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE LOBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH au lycée de Nkolpoblo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE LOBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Akok	BEC	16 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE LOBO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Réhabilitation de la piste agricole à Yemassi-Elig-Ebode avec ouverture Ovang	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE LOBO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
7	Entretien routier de Lobo	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE LOBO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
8	Construction du centre artisanal de Lobo	BEC	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE LOBO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
9	Construction LAM au CSI de Nlon	BEC	35 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE DE LOBO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
TOTAL			142 500 000							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MONATELE										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Mgbaba 2 (montée chefferie)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Kougouda 2	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol Melong 2 (Mbog Nomo)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Mindjomo Mosquée	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Mobaba 2	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Elig Bikoun	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MONATELE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
7	Réhabilitation de la piste agricole Nkol sananga-Mgbaba 2 Mvomekaka	ROUTE	15 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
8	Réhabilitation piste agricole Nkol Melon-Nkon Ekouda-Ekouda	ROUTE	15 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
9	Réhabilitation piste agricole Elig ambassa-Talla-Eyen Meyon-Lekoun assi	ROUTE	15 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	04/04/2017	05/06/2017
10	Construction de deux ponceaux sur la piste agricole Nkol Melong-Nkomekouda-Ekouda	AI	20 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ebolmango	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/08/2017

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du Directeur à la SARL SM de Monabo	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	28/03/2017	28/08/2017
13	Equipement en matériel médical au CSI deTalla 2	AG	8 000 000	COMMUNE DE MONATELE	DC	30/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	31/05/2017
14	Equipement en matériel au CEAC d'Elig Ambassa	AG	5 000 000	COMMUNE DE MONATELE	DC	30/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	15/05/2017
15	Equipement du CPF de Monatéle	AG	10 000 000	COMMUNE DE MONATELE	DC	30/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	15/05/2017
16	Construction d'une case communautaire à Niga chefferie	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
17	Entretien routier commune de Monatéle	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
18	Aménagement des carrefours axes structurants	ROUTE	40 000 000	COMMUNE DE MONATELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
19	Construction de deux hangars avec trente-deux comptoirs avec deux blocs latrines aux marchés des localités d'Ezezang et Lenouk (PNDP)	BEC	41 502 067	COMMUNE DE MONATELE	DC	27/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	26/05/2017	26/09/2017
20	Construction d'un forage équipé de PMH au marché de Lenouk (PNDP)	AI	8 000 721	COMMUNE DE MONATELE	DC	27/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	26/05/2017	26/09/2017
TOTAL			333 002 788							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SA'A										
1	Construction d'un logement d'astreinte au CSI d'Ekekom	BEC	35 000 000	COMMUNE DE SA'A	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
2	Acquisition énergie solaire au CSI d'Ekekom	AI	15 000 000	COMMUNE DE SA'A	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
3	Entretien routier dans la Commune de Sa'a	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE SA'A	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
4	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Mengama	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
5	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Song Obama	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
6	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Nkolntsa lieu dit Ngoum	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
7	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Elig-Elobo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
8	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Ngok-Sa'a par Nkolmefon	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
9	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Mbélé 2	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
10	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Ondodo 1	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
11	Entretien routier commune de sa'a	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE SA'A	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
12	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI d'Ekekom	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE SA'A	AONR	20/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
TOTAL			170 000 000							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ELIG-MFOMO										
1	Entretien des voiries en terre à Elig-Mfomo	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Equipement du CSI de Nkolossan	AG	8 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
3	Réhabilitation de la piste agricole de l'axe Elig-Mfomo Elig Onana Endama	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
4	Réhabilitation de la piste agricole de l'axe Elig-Mfomo, Elot-Koss,Nkoakom,Bodo, Bikogo	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
5	Entretien routier commune Elig-Mfomo	ROUTE		DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Akaka	BEC	16 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/08/2017
7	Construction de sept (07) forages équipés de PMH dans sept (07) localités (Nkol-Obang, Ban Edouma 2, EP de Mebomo, Lekoukoua, Bodo, Enobita, CES de Kokodo) (PNDP)	AI	70 125 319	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ELIG-MFOMO	DC	25/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
TOTAL			159 625 319							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EVODOULA										
1	Construction d'un CSI à Nkoulgock	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/08/2017
2	Construction d'un logement d'atreinte à l'E P d'Ekol	BEC	14 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
3	Réhabilitation du CSI de Kalngaha	BEC	17 917 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe au GS d'Evodoula	BEC	16 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/08/2017
5	Réhabilitation de l'EP de NkolAssa	BEC	11 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
6	Réhabilitation de la piste agricole Ekol-Nyong Koé-Nkolnguélé	ROUTE	8 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
7	Rehabilitation de la piste rurale Nkolseng1-Nko Ohandja carrefour Nkodabel	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
8	Réhabilitation de la piste rurale MG Babang1-Gikogo	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
9	Réhabilitation de la piste rurale Nguessé-Ekol avec bretelle Minsoa	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
10	Réhabilitation de la piste rurale de Nkol assa chefferie carrefour Meyos 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation de la piste rurale Baban2-Baban3	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	29/05/2017
12	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/05/2017
13	Raccordement électrique au CSI de Nkol Kougda	AI	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
14	Evodoula: Equipement du CEAC	AG	5 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	15/05/2017
15	CSI de Nkol Assa: Acquisition de l'énergie solaire	AI	15 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
16	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP d'Ekol	BEC	14 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
17	Réhabilitation de la piste rurale carrefour Nkolssen1-Nkolhangia-carrefour Kodapel	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	05/06/2017
18	Réhabilitation du CSI de Kalgaha	BEC	17 917 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'EVODOULA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
TOTAL			277 334 000							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OBALA										
1	Réhabilitation de l'école publique de Yeptang	BEC	15 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
2	Entretien routier de la Commune d'Obala	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	18/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
3	Construction d'un ponceau sur la rivière Ntass et Nkoua tronçon de route Mfomakap-Eyang Mendoum	AI	10 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
4	Construction d'un ponceau sur la rivière Nkoa sur la route Ebang Inter RN3 pesage	AI	13 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	26/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
5	Construction d'une case communautaire à Mbélé	BEC	30 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	16/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	21/04/2017	21/08/2017
6	Construction d'un magasin de stockage à Mbélé 1	BEC	25 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	16/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	21/04/2017	21/08/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Minkama chefferie	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH au marché en petit bétail	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
9	construction d'un forage équipé de PMH à Efoke collège Jean 23	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbélé 2	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Koudandeng	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Endinding	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol tara	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Zima	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
15	construction d'un forage équipé de PMH à Nkom Assi	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolbega1	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OBALA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
17	Construction d'un magasin de stockage à Mbélé	BEC	8 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
18	Construction de deux ponceaux sur la rivière Ntass et Nkoua, tronçon de route Mfouakap-Ezang Mendoum	AI	10 000 000	COMMUNE D'OBALA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/07/2017
19	Construction d'un puits équipé de PMH à Nkol-Ekui (PNDP)	AI	5 006 115	COMMUNE D'OBALA	DC	03/04/2017	05/05/2017	24/05/2017	06/06/2017	06/10/2017
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de soixante tables bancs de niveau 1 et 2 et de deux bureaux pour enseignants à Nkol-Ekui (PNDP)	BEC	20 357 299	COMMUNE D'OBALA	DC	06/03/2017	06/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	02/10/2017
TOTAL			243 363 414							

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OKOLA										
1	Travaux d'électrification des axes Seassi-Elig onana	AI	142 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
2	Travaux d'électrification axe Zamengoué-Nouma-Ndana-Bella (phase 3)	AI	60 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	12/04/2017	12/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CES de Bitsingda	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngoya lycée	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à la paroisse Nkolfem	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH au CES de Nkolakié	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol Mekouma Chefferie	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolekotsing	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol zibi	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Lebot yassi (mvog ovaga)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol Nyada chefferie	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Lendom 1	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmbaga 1	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolpoblo brousse	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Ekeng....eglise catholique Nkol Ngoan	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
16	Construction d'un forage équipé de PMH au lycée de Nkolpoblo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
17	Construction d'un forage équipé de PMH au CES de Nkolekotsing	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Ntsama	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Madiba	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
20	Aménagement d'une source par captage à Nkol Ngoan	AI	10 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	18/04/2017	18/08/2017
21	Construction d'une mini-adduction d'eau par captage Ngoya 2	AI	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
22	Electrification rurale village Etoud	AI	49 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
23	Entretien routier de la commune d'okola	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	17/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	25/04/2017	25/07/2017
24	Réhabilitation de la route Ekekam 2 konabeng	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	17/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	25/04/2017	26/06/2017

DEPARTEMENT - LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
25	Equipement en matériel médical du CSI de Song Onana	AG	8 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	DC	22/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
26	Achèvement de la construction du CMA de Nkolpoblo	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	24/02/2017	03/04/2017	17/04/2017	25/04/2017	25/08/2017
27	Réhabilitation d'un bloc maternelle à l'E M P de Nkolzibi	BEC	9 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	24/02/2017	03/04/2017	17/04/2017	25/04/2017	25/07/2017
28	Construction d'un bloc de deux salles de classe à IE P d'Elig Yen	BEC	16 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
29	Réhabilitation de l'E P de Louma	BEC	10 500 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	31/05/2017
30	Construction de la cloture de l'E P de Nkolzibi	BEC	15 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
31	Construction d'une mini adduction d'eau par captage à Ngoya II (Nkolngok)	AI	20 000 000	DD MINMAP LEKIE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
32	Construction d'un forage équipé de PMH à Leboth Yassi (Mvog Ovaga)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
33	Travaux d'électrification rurale de l'axe Nkolevodo-Ondodo 1-Ondodo 2	AI	114 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
34	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'électrification des axes Seassi-Elig onana	SPI	15 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	16/08/2017
35	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'électrification rurale de l'axe Nkolevodo-Ondodo 1-Ondodo 2	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OKOLA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	16/08/2017
TOTAL			765 500 000							

DEPARTEMENT - LEKIE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EBEBDA										
1	construction d'un forage équipé de PMH à Ebong (Mengale Ngaba)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'EBEBDA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Ebebdà Centre	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	24/08/2017
3	Réfection de deux ponceaux sur la rivière Mbge	AI	20 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
4	Construction d'un ponceau sur la rivière Messama	AI	10 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
5	Construction d'un ponceau sur la rivière Mengouma	AI	10 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
6	Construction d'un ponceau sur la rivière Essep	AI	10 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
7	Travaux d'électrification rurale par Nkol Elouga (par polo)	AI	40 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
8	Entretien routier commune d'Ebebdà	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'EBEBDA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
9	Construction de deux hangars de trente-deux comptoirs avec deux blocs latrines à trois compartiments aux marchés de Nkog Edzen et Elig-Edouma (PNDP)	BEC	41 403 566	COMMUNE D'EBEBDA	DC	27/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	30/05/2017	30/10/2017
10	Construction d'un forage équipé de PMH au marché d'Elig Edouma (PNDP)	AI	8 000 721	DR MINMAP CE / COMMUNE D'EBEBDA	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	01/09/2017
TOTAL			191 404 287							
TOTAL DEPARTEMENT			2 736 957 808							

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la DDEPIA du Mbam et Inoubou	BEC	40 000 000	DD MINMAP / DD MINEPIA MBAM ET INOUBOU	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	25/09/2017
2	Travaux de réhabilitation de la route Balanka Ediolomo	ROUTE	65 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MBAM ET INOUBOU	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
3	Travaux de construction de la délégation départementale de l'élevage, des pêche et de l'industrie animale du mbam et inoubou	BEC	40 000 000	DD MINMAP / DD EPIA Mbam et Inoubou	AONO	20/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/06/2017
4	Construction d'un pont sur la rivière mocck reliant rouly et autres	AI	30 000 000	DD MINMAP / DDTP Mbam et Inoubou	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
TOTAL			175 000 000							
COMMUNE DE BAFIA										
1	Réhabilitation de la piste Nyouka-Doguen	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BAFIA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
2	Travaux de construction des équipements d'éclairage public à Bafia	AI	45 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BAFIA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
3	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BAFIA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
4	Forage équipé Sanam(quartier Edirion-Isaac)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BAFIA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
5	Réhabilitation de la piste agricole Yombi-rivière song	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BAFIA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
6	Réhabilitation hotel de finance de Bafia	BEC	26 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BAFIA	AONO	06/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL			126 500 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOKITO										
1	Electrification rurale de Bakoa 1	AI	69 239 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/08/2017
2	Réhabilitation piste agricole(Marché Begni-stade Guefigue)	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOKITO	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
3	Axe école publique de Yoro 1- stade de l'école publique de Bakoa:réhabilitation piste agricole	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOKITO	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Commune de Bokito: entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOKITO	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
5	Kananga: Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH (Yorro-Imouina)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH (Yorro-Bogando)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH (école publique de Kananga)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH (CES DE BEGNI)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
10	Construction d'un forage équipé de PMH (NIBIYECK-KOUROUME)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
11	Construction d'un forage équipé de PMH (BOKAGA-BOUYALANA derrière EPC)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
12	Construction d'un forage équipé de PMH (KELENDE CENTRE-NTSIMFIYE)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOKITO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
TOTAL			185 739 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEUK										
1	Forage équipé de PMH au Lycée d'enseignement général	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DEUK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
2	Entretien routier des communes	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DEUK	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe (E P de ZOCK KIDOUNG)	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DEUK	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe (Ecole maternelle NDANENKONG)	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DEUK	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
5	Deuk: Réhabilitation du CMA	BEC	25 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DEUK	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL			94 500 000							
COMMUNE DE KIIKI										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'école maternelle publique bilingue kili	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KIIKI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'école publique de roum I	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KIIKI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
3	Poursuite de la construction d'une salle polyvalente à mouko (kiiki)	BEC	90 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KIIKI	AONO			06/02/2017	14/02/2017	15/05/2017
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes + bureau au lycée technique de kiiki	BEC	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KIIKI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
5	Construction d'un forage équipé de pmh au village kiiki (quartier keuk)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KIIKI	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
6	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KIIKI	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
7	Achèvement des travaux du centre médical d'arrondissement de kiiki	BEC	60 070 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KIIKI	AONO				15/02/2017	15/06/2017
TOTAL			239 070 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KON YAMBETA										
1	Réhabilitation de la route agricole 5 km de Nyokon II	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KON YAMBETTA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/06/2017
2	Entretien routier de la Commune de Kon-Yambeta	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KON YAMBETTA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/06/2017
TOTAL			37 000 000							
COMMUNE DE MAKENENE										
1	Entretien routier (Commune de Makénééné)	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKENENE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL			27 000 000							
COMMUNE DE NDIKINIMEKI										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Maternelle de Nebolen	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nebolen	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
3	Elaboration des plans prévisionnels locaux de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle au niveau communal	SPI	7 000 000	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
4	Entretien routier de la Commune de Ndikiniméki	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL			68 000 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NITOUKOU										
1	Construction du Centre de Santé Intégré de MEKOM I	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NITOUKOU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	11/08/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ndougbioung	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NITOUKOU	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
3	Entretien routier de la Commune de Nitoukou	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NITOUKOU	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	10/05/2017	10/08/2017
4	Réhabilitation de la Station Scanwater de Nitoukou Centre (PNDP)	AI	80 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NITOUKOU	DC	24/03/2017	25/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	26/09/2017
TOTAL			174 000 000							
COMMUNE D'OMBESSA										
1	Finalisation de l'abattoir d'Ombessa	BEC	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OMBESSA	AONO				15/02/2017	15/05/2017
2	Réhabilitation de la route Essende chateau-Bouraka par Guetsambana-Boyadédé avec une bretelle sur wassé	ROUTE	32 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OMBESSA	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
3	Electrification village Guianjog	AI	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OMBESSA	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Entretien routier: Boyaguigolo-Ep Boyadédé-Boyoumenou centre-omassa-marché Baliama	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OMBESSA	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL			106 000 000							
TOTAL DEPARTEMENT			1 232 809 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Lycée technique de Ntui: construction d'un atelier	BEC	25 000 000	DD MINMAP / LYCEE TECHNIQUE DE NTUI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
TOTAL			25 000 000							
COMMUNE DE MBANGASSINA										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yebekolo	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MBANGASSINA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
2	Construction d'une halte de marché à Bilomo-Koba	BEC	40 000 000	COMMUNE DE MBANGASSINA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/06/2017
3	Construction d'un forage équipé de pmh à edingili II	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANGASSINA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
4	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MBANGASSINA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
5	Construction d'une aire d'abattage à mbangassina	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBANGASSINA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/06/2017
6	Equipement du centre de la promotion de la femme et de la famille de mbangassina	AG	15 000 000	COMMUNE DE MBANGASSINA	DC	16/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	13/03/2017	12/04/2017
TOTAL			127 000 000							
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR										
1	Construction d'un centre de santé intégré(csi) de beng-beng	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGAMBE TIKAR	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de yah yindji	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGAMBE TIKAR	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
3	Construction de centre de santé intégré (csi) de gah	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGAMBE TIKAR	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
4	Entretien routier de la Commune de Ngambe Tikar	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGAMBE TIKAR	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
TOTAL			144 000 000							

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGORO										
1	GS Yassem: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGORO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
2	Entretien routier de la Commune de Ngoro	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGORO	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
TOTAL			44 000 000							
COMMUNE DE NTUI										
1	GBS Ntui: construction d'un bloc de deux(02) salles de classe	BEC	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NTUI	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/06/2017
2	Commune de Ntui: entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NTUI	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
3	CSI d'Ehondo: achèvement des travaux	BEC	40 031 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NTUI	AONO				02/03/2017	03/07/2017
4	Construction de deux magasins de stockage de cacao avec deux blocs latrines à trois compartiments	BEC	57 089 181	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NTUI	AONO	27/02/2017	05/05/2017	19/06/2017	29/06/2017	29/09/2017
5	Construction de deux magasins de stockage de cacao avec deux blocs latrines à trois compartiments (PNDP)	BEC	57 089 181	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NTUI	DC	20/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	29/06/2017	29/09/2017
TOTAL			201 209 362							

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YOKO										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Meteing	BEC	17 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE YOKO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
2	Travaux de construction d'un pont sémi-définitif sur la rivière Medja Vouni (10 ml) sur la route rurale int.15-Mbatoa	AI	45 673 000	DD MINMAP / COMMUNE DE YOKO	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
3	Entretien routier de la Commune de Yoko	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE YOKO	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
4	PN Mpem et Djim: poursuite des travaux de construction de la base vie du parc national de Mpem et Djim.	BEC	65 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YOKO	AONO	Pluri annuel			02/01/2017	03/04/2017
TOTAL			154 673 000							
TOTAL DEPARTEMENT			695 882 362							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie de la Mefou et Afamba (phase II)	BEC	30 000 000	DR MINMAP CE / DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	Pluri annuel			21/03/2017	21/06/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe plus bureau ordinaire au CES d'AFANLOUM.	BEC	20 000 000	DD MINMAP / DD MINESEC MEFOU ET AFAMBA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
3	Achèvement des travaux de construction du poste de contrôle forestier et de chasses de NKOLAFAMBA	BEC	14 000 000	DD MINMAP / DD MINFOF MEFOU ET AFAMBA	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	11/04/2017	11/07/2017
4	Travaux de Réhabilitation de la route rurale BIKOE - MENGOSSA par EWOT	ROUTE	68 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
5	Aménagement de la route carrefour Nkolfoulou-ENIET-DEPOLLO-Carrefour BABA et bretelle NEW CITY derrière usine de bois Justawé.	ROUTE	49 000 000	DD MINMAP / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
6	Construction d'un pont sur la rivière MEKI	AI	12 189 000	DD MINMAP / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	10/03/2017	09/06/2017
TOTAL			193 189 000							
COMMUNE D'AFANLOUM										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngoundou	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AFANLOUM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Réalisation d'une AEP a Afanloum (phase 2)	AI	20 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AFANLOUM	AONR	Pluri annuel			16/01/2017	17/04/2017
3	Réhabilitation d'une piste agricole à Nsanako'o Plateau -Emboine	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AFANLOUM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
4	Forage équipé de PMH à Mvom (site Ebanga)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AFANLOUM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
5	Entretien de la voirie Afanloum	ROUTE	95 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AFANLOUM	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
6	Entretien routier de la Commune d'Afanloum	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AFANLOUM	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
TOTAL			176 500 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AWAE										
1	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Awaé ville groupe 1	BEC	13 944 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Forage équipé de PMH à Ngat (Ndele)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AWAE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
3	Forage équipé de Zoalouma	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AWAE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
4	Construction d'un magasin de stockage à Ngat (Ndele)	BEC	35 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
5	Ouverture d'une piste agricole tronçon : Ekiembe 1 - Duma - Alok - Minlaba - Ayos (chefferie)	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Construction d'un ponceau sur le tronçon de la piste rurale Ekiembe 1 (école) - Duma - Alok - Minlaba - Ayos	AI	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
7	Electrification rurale du village Essamintsang	AI	39 400 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
8	Entretien routier de la commune d'Awaé	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AWAE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			151 344 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE EDZENDOUAN										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NDZANA	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE EDZENDOUAN	AONO	06/01/2017	13/02/2017	27/02/2017	10/03/2017	09/06/2017
2	Construction d'un Forage équipé de PMH à AKOM (Minkobé)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE EDZENDOUAN	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Ouverture d'une piste agricole à AFAN-ESSELE-NKOLONGO	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE EDZENDOUAN	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
4	Réhabilitation de la piste agricole axe NKOLONGO (AFAN-ESSELE II)-AFAN MVIE II	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE EDZENDOUAN	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE EDZENDOUAN	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
TOTAL			71 500 000							
COMMUNE DE MFOU										
1	Réhabilitation de la piste rurale entrée Amougou-rivière Menyeng	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Réhabilitation de la route rurale Ma'an Messola ang-Bibié-mvog Nnomo	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
3	Réhabilitation de la piste rurale de Nkoulou chapelle - Ndong	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
4	Electrification rurale d'Abang -Ekali	AI	26 900 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable au Sanctuaire Marial	AI	32 000 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
6	Construction d'un Forage équipé de PMH à Nkongoa	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MFOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkassomo	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MFOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
8	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MFOU	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
9	Construction d'un Forage équipé de PMH dans la localité de Nkongoa (PNDP)	AI	8 000 721	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MFOU	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	01/09/2017
TOTAL			139 900 721							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOL-AFAMBA										
1	Construction d'un hall de marché à Nkoabang	BEC	40 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
2	Forage équipé de Mvog Koe Afan (marché)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
3	Forage équipé de PMH à Nkil Tsinga	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
4	Forage équipé de PMH à Eyo	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
5	Forage équipé de PMH à Ngang centre	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
6	Forage équipé de PMH à Nzok 1	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
7	Forage équipé de PMH au groupement Evondo	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
8	Forage équipé de PMH à Nkolo 1 Abessi	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
9	Forage équipé de PMH à Nkolo 1 (derrière avenir)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
10	Forage équipé de PMH à Nkolo (foyer ASP)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
11	Réhabilitation de la piste agricole d'Eyo-Mbefa'a	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOL- AFAMBA	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	18/04/2017	18/07/2017

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un ponceau sur la rivière Anga'a reliant Odza à Mehandan 1	AI	15 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOL-AFAMBA	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	18/04/2017	18/07/2017
13	Forage équipé de PMH à Essazik Nkoulou (lieu-dit GSBTP)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL-AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
14	Forage équipé de PMH de Nkombassi axe lourd	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NKOL-AFAMBA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
15	Entretien routier de la commune de Nkol-Afamba	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOL-AFAMBA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
TOTAL			181 000 000							
COMMUNE DE SOA										
1	Construction de l'Hôtel de ville de SOA. (FEICOM)	BEC	280 373 832	COMMUNE DE SOA / Visa MINMAP	AONO	30/01/2017	09/03/2017	31/03/2017	07/04/2017	07/12/2017
2	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de construction de l'Hotel de Ville de SOA. (FEICOM)	SPI	19 626 168	COMMUNE DE SOA	AONR	19/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	24/03/2017	15/12/2017
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbansan 2	BEC	16 500 000	COMMUNE DE SOA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
4	Rrhabilitation de la piste agricole d'Ebogo 3 -Ebanga	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE SOA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
5	Réhabilitation de la piste agricole d'AKAK II - NKOLBEWA	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE SOA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
6	Réhabilitation d'un réseau électrique à EBOGO III	AI	33 805 000	COMMUNE DE SOA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
7	Electrification rurale des villages ANDON - NKOLTSIT -MEBOUGOU	AI	40 000 000	COMMUNE DE SOA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
8	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE SOA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
TOTAL			437 305 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ESSE										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Ebe (champ semencier de manioc GIC espoir de la paysanne)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESSE	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
2	Construction d'un pont définitif sur la rivière Asamba sur le carrefour EP Nkomeyo Assamba Asi	AI	56 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESSE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
3	Construction du CSI de Mengueme	BEC		DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESSE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	11/04/2017	11/09/2017
4	Construction CSI d'Akpak	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESSE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	11/04/2017	11/09/2017
5	Electrification rurale village Ando -Nkol Tsit - Mebougou -Nkolafamba	AI	40 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'ESSE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Entretien routier de la commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'ESSE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			181 000 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OLANGUINA										
1	Construction d'une salle de classe à l'EP d'AYENE	BEC	8 250 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	AONO	06/01/2017	13/02/2017	27/02/2017	10/03/2017	09/06/2017
2	Construction d'une salle de classe à L'EP d' EMVAN	BEC	8 250 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	AONO	06/01/2017	13/02/2017	27/02/2017	10/03/2017	09/06/2017
3	Construction d'un ponceau à AYENE	AI	15 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
4	Construction d'un ponceau à AYENE cours d'eau ABE	AI	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	14/03/2017	14/06/2017
5	Entretien Routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
6	Construction d'un Hangar de 32 trente -deux comptoirs avec un bloc latrines à trois compartiments au marhé de Koltock et réhabilitation du marché d'Olanguina. (PNDP)	BEC	40 383 433	DD MINMAP / COMMUNE D'OLANGUINA	DC	03/04/2017	05/05/2017	24/05/2017	01/06/2017	01/11/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH au marché de Koltock. (PNDP)	AI	8 000 721	DR MINMAP CE / COMMUNE D'OLANGUINA	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	01/09/2017
TOTAL			126 884 154							
TOTAL DEPARTEMENT			1 658 622 875							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Travaux de Réhabilitation de la route FEGMIMBANG-NKONGTSAM-SIM	ROUTE	83 569 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
TOTAL			83 569 000							
COMMUNE D'AKONO										
1	Réhabilitation de la piste Meali-Ossoemimbang	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AKONO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkong Nnen (Chef életere)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKONO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Entretien routier de la commune d'Akono	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AKONO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
TOTAL			45 500 000							
COMMUNE DE BIKOK										
1	Acquisition d'un groupe électrogène au CSI de Okodé 1	AG	15 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIKOK	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/05/2017
2	Réhabilitation de la piste rurale Nkoebe-Nseng Nlong	ROUTE	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIKOK	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/05/2017
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkong Nen 2	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIKOK	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
4	Entretien routier de la commune de Bikok	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIKOK	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
5	construction d'un forage équipé de PMH à Mbadoumou	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BIKOK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
6	construction d'un forage équipé de PMH à l'E P de Mendong	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BIKOK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
7	construction d'un forage équipé de PMH à Bikok	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BIKOK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
TOTAL			103 000 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANKOMO										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Bibé (case chapelle d'assangoa)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Ntang	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Okoa Maria	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Okoa Maria par Mbankomo lieu dit chez Essomba Misseng	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Okoa Maria Passerelle	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Kala	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Elomden	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Oveng (Nkol Akono)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Oveng (EP Jean Bosco)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
10	Electrification de Loum-Bikobem-Ekoumdoum (phase 2)	AI	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO			17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Electrification de Nkol Yegue I-Nkol Ngok (phase 2)	AI	30 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO			17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
12	Electrification d'Ebeba1-Ebeba centre (phase 3)	AI	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO			17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
13	Réhabilitation de l'EP d'Eloumden	BEC	25 313 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
14	Aménagement de la Décharge de Mbankomo	AI	15 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
15	Réhabilitation de la piste rurale Nkoumadjap-carrefour Ntuissong	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
16	Réhabilitation de la piste rurale Mebomeom-Ndoum en passant par Oom Lobo à Bokologbikome	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
17	Réhabilitation de la piste rurale de Mbankomo (EP Bibe-Elig akeng)	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	22/05/2017
18	Electrification Rurale de Mbankomo Zoassel et 2	AI	48 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
19	Electrification rurale Nkol Yegue-Nkot Nkong (phase 2)	AI	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
20	Entretien routier de la Commune de Mbankomo	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
21	Construction d'un logement d'astreinte au CMA de Nkongoa	BEC	35 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MBANKOMO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
TOTAL			413 813 000							

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOUMOU										
1	Mbalelon 1 et 2: Réalisation d'une Adduction d'eau potable	AI	70 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	Village Nkol-Ngok(Nkoa-Akom): Electrification Rurale	AI	11 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
3	Dispensaire notre Dame des soeurs Roseraie de POMPEI: Acquisition d'un groupe électrogène	AG	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOUMOU	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	01/05/2017
4	Village ETILBIBEGUE: Electrification Rurale	AI	89 227 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
5	Village YEGUE: Electrification rurale (phase 1)	AI	82 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
6	Dispensaire notre Dame des soeurs Roseraie de POMPEI: Renforcement du réseau électrique en Triphasé	AI	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH au village Mbeng lieu dit tour eiffel	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	21/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH au CES bilingue de Nkonzock	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH au centre de santé de Nkol Meyoss 3	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Mekok 2	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkoa Akom	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Ebolboum 2 après les rails	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Fegmimbang 2	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmending Gare	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
15	Ouverture de la piste Fegmimban I-Bilon	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	23/06/2017
16	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Nkolmeyoss 3	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOUMOU	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
17	Entretien routier commune de Ngoumou	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOUMOU	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
18	Equipement en matériel médical du CSI de Nkol Okodé	AG	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOUMOU	DC	25/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	24/03/2017	24/05/2017
TOTAL			452 727 000							
46	TOTAL DEPARTEMENT		1 098 609 000							

DEPARTEMENT - MFOUNDI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation de la DDEB du Mfoundi	BEC	46 500 000	DD MINMAP / DD MINEDUB MFOUNDI	AONR	27/02/2017	28/04/2017	15/05/2017	25/05/2017	25/08/2017
2	Achèvement du bitumage de la descente IRESCO à Mendong	ROUTE	35 000 000	DD MINMAP / DD MINTP MFOUNDI	AONO	26/12/2016	02/02/2017	17/02/2017	27/02/2017	26/05/2017
3	Travaux de bitumage de la route école bilingue AMARYLIS (phase 2 Yaoundé 4)	ROUTE	65 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MFOUNDI	AONO	20/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	01/06/2017
4	Travaux de bitumage de la route: rond point MAETUR derrière petit stade MAETUR	ROUTE	56 824 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MFOUNDI	AONO	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	01/06/2017
5	Aménagement de la voie d'accès du CSI de Yaoundé 4	ROUTE	65 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP MFOUNDI	AONO	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	03/03/2017	01/06/2017
6	Travaux d'aménagement d'une voie d'accès à ahala (rue éric Manga	ROUTE	28 000 000	DD MINMAP / DD MINTP MFOUNDI	AONO	26/12/2016	02/02/2017	17/02/2017	27/02/2017	29/05/2017
7	Fourniture équipement médical	AG	25 000 000	DD MINMAP / Hôpital D. de Nkolbisson	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	13/03/2017	12/06/2017
8	Equipement en mobilier de bureau	AG	10 000 000	DD MINMAP / Hôpital D. de Nkolbisson	DC	16/01/2017	17/02/2017	08/03/2017	13/03/2017	12/06/2017
9	Achat matériel d'imprimerie	AG	30 000 000	DD MINMAP / Prison Centrale de Yaoundé	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	13/03/2017	12/06/2017
TOTAL			361 324 000							

DEPARTEMENT - MFOUNDI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 1er										
1	Aménagement d'une source	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 1er	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/07/2017
2	Construction d'un forage à PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 1er	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/07/2017
3	Entretien Routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 1er	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
4	Construction d'un mur de soutènement et d'une clôture	BEC	50 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 1er	AONO	03/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	02/08/2017
TOTAL			93 000 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 2										
1	Réhabilitation d'un bloc maternel commune de Yaoundé II EMP annexe Messa SIC I	BEC	12 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 2	AONO	16/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	20/04/2017	20/07/2017
2	Réhabilitation d'un bâtiment CMPJ de référence en vue de l'aménagement du Centre d'écoute de l'ONJ	BEC	40 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 2	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
3	Equipement médical CSI de la briqueterie	AG	8 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 2	DC	13/02/2017	17/03/2017	05/04/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL			60 000 000							

DEPARTEMENT - MFOUNDI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 3										
1	EP ETOA: Réhabiliter les écoles primaires commune de Yaoundé 3	BEC	35 450 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	20/02/2017	30/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	EM Olezoa A-construction des salles de classe dans les EM	BEC	18 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	20/02/2017	30/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	EM Olezoa B-construction des salles de classe dans les EM	BEC	18 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	20/02/2017	30/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	EMP Gendarmerie mobile GPA: construction d'une cloture dans les EM commune de Yaoundé 3	BEC	11 800 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
5	Mvolye (petit séminaire st Thérèse) Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
6	Afanoyoa (nguem) construction d'un forage équipé de Pmh	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
7	Commune de Yaoundé 3: entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
8	Acquisition du matériel médical au cma d'ahala	AG	15 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	DC	27/02/2017	30/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/05/2017
9	Construction d'un hangar au marché de nsam	BEC	108 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
10	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'un hangar au marché de nsam	SPI	12 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 3	AONR	02/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	18/04/2017	24/07/2017
TOTAL			261 250 000							

DEPARTEMENT - MFOUNDI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 4										
1	Travaux de construction de blocs maternels à l'EM de Messamendongo	BEC	25 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
2	Travaux de réhabilitation du CPMJ régional de Mimboman	BEC	12 900 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	26/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/06/2017
3	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH EPC Kondengui	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/06/2017
4	Travaux de construction d'un ponceau à Odza	AI	20 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
5	Travaux de construction d'un ponceau sur la limite Yaoundé 3-Yaoundé 4, sur la rivière Mefou à Minkan	AI	40 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
6	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à la paroisse EPC ADULLAM ODZA	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
7	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à la cellule de prière la grace de Dieu Odza	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
8	Travaux de réhabilitation du tronçon carrefour Ekié-Carrefour Amadou	ROUTE	89 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
9	Acquisition d'un transformateur à l'hôtel de ville de Yaoundé IV	AG	20 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
10	Acquisition d'un véhicule pick-up pour le compte de la Mairie de Yaoundé IV	AG	23 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 4	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL			254 900 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 5										
1	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 5	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
2	Réhabilitation du CMA de Mvog-Ada	BEC	35 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 5	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
TOTAL			62 000 000							

DEPARTEMENT - MFOUNDI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 6										
1	EP Mendong SIC A réhabiliter les écoles primaires	BEC	59 750 000	COMMUNE DE YAOUNDE 6	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
2	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Simbok (Nkol Ezala)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE YAOUNDE 6	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
3	EM Etoug-Ebé construction des blocs maternels	BEC	25 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 6	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
4	Travaux d'aménagement d'une voie d'accès à l'entrée annexe hôpital Djoungolo descente lycée de Biyem-Assi	ROUTE	49 507 000	COMMUNE DE YAOUNDE 6	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
5	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 6	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
TOTAL			169 257 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 7										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'ep minkoameyos	BEC	18 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 7	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
2	Amenagement de la route inter ancienne route douala chefferie minkoameyos-ibam (école primaire)	ROUTE	29 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 7	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
3	Entretien routier de la Commune de Yaoundé 7	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAOUNDE 7	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	19/06/2017
4	Travaux de rehabilitation d'un pont définitif de 06m de portée et 04m de largeur sur la rivière angola et de réhabilitation d'une piste agricole de 400m allant du carrefour Nkolkoumou au CPFF. (PNDP)	ROUTE	17 991 152	COMMUNE DE YAOUNDE 7	DC	20/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	29/06/2017	29/09/2017
5	Travaux de construction d'un magasin de stockage avec bloc latrines à deux (02) compartiments à Minkoameyos. (PNDP)	BEC	20 836 945	COMMUNE DE YAOUNDE 7	DC	20/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	29/06/2017	29/09/2017
TOTAL			112 828 097							
TOTAL DEPARTEMENT			1 374 559 097							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de MAKAK	BEC	27 500 000	DD MINMAP / DD MINEDUB NYONG ET KELLE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Acquisition du mobilier de bureau à la Délégation Départementale du MINEFOP du NYONG ET KELLE	AG	6 000 000	DD MINMAP / DD MINEFOP NYONG ET KELLE	DC	25/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/05/2017
3	Extension de la connexion Internet pour la Délégation Départementale du MINEFOP du NYONG ET KELLE	AI	8 000 000	DD MINMAP / DD MINEFOP NYONG ET KELLE	DC	20/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/05/2017
4	Construction de la Délégation Départementale du MINH DU du NYONG ET KELLE	BEC	115 000 000	DR MINMAP CE / DD MINH DU NYONG ET KELLE	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	29/09/2017
5	Maîtrise d'Oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale du MINH DU du NYONG ET KELLE	SPI	11 000 000	DR MINMAP CE / DD MINH DU NYONG ET KELLE	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	24/03/2017	10/10/2017
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe + Bureau Ordinaire au CETIC de Ngoek Mapuki	BEC	20 000 000	DD MINMAP / DD MINESEC NYONG ET KELLE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
7	Construction de la Délégation Départementale des Transports du NYONG ET KELLE	BEC	60 000 000	DR MINMAP CE / DD MINT NYONG ET KELLE	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	06/04/2017	07/08/2017
8	Maîtrise d'Oeuvre pour la construction de la Délégation Départementale des Transports du NYONG ET KELLE	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / DD MINT NYONG ET KELLE	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	08/08/2017
9	Aménagement de la route SONG - NDEN MANGUENDA - LYCAÏ ET MANGUENDA MALLONT	ROUTE	90 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP NYONG ET KELLE	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	07/04/2017	07/08/2017
10	Réhabilitation de la route MAKAI - Pont de KIKOT	ROUTE	95 070 000	DR MINMAP CE / DD MINTP NYONG ET KELLE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/09/2017
11	Réhabilitation de la piste de désenclavement MAKAI - HIKOA LIBOUE - MANGA'A	ROUTE	54 147 000	DR MINMAP CE / DD MINTP NYONG ET KELLE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
12	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement de la route SONG - NDEN MANGUENDA - LYCAÏ ET MANGUENDA MALLONT	SPI	10 000 000	DR MINMAP CE / DD MINTP NYONG ET KELLE	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	08/08/2017
13	Réhabilitation de la Résidence du Sous -Préfet de MAKAK	BEC	13 300 000	DD MINMAP / SOUS-PREFECTURE DE MAKAK	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
14	Construction d'un Forage au Lycée Bilingue de MAKAI	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / LYCEE BIL DE MAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
TOTAL			528 517 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIYOUHA										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BILENGUE BIYOUHA	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de BIHOUYA	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BIYOUHA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
3	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			52 000 000							
COMMUNE DE BONDJOCK										
1	Construction d'un système d'alimentation en eau potable à BONDJOCK	AI	56 650 000	DR MINMAP CE / COMM DE BONDJOCK	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
2	Entrtien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMM DE BONDJOCK	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	16/06/2017	15/09/2017
TOTAL			83 650 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOT-MAKAK										
1	Construction d'un magasin de stockage à SOCAPAC	BEC	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Forage équipé de PMH au marché MANGUENDA II SONG TAMAG	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
3	Forage équipé de PMH à BOBOG II (carrefour MAGUENDA)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
4	Forage équipé de PMH à KOMBE (LOG - KOTT SONG PEG BALEGEL)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
5	Forage équipé de PMH à BOBOG II	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
6	Construction d'un magasin de stockage à MAGUENDA II	BEC	25 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de SI MANYAÏ II	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
8	Entretien routier de la commune de Bot-Makak	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE BOT-MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
9	Construction de deux forages équipés de PMH au CETIC et au Centre Administratif de Bot-Makak (PNDP)	AI	16 001 442	DR MINMAP CE / COMMUNE DE BOT-MAKAK	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	01/09/2017
TOTAL			138 001 442							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBANG										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DIBANG	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DIBANG	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Entretien routier de la Commune de Dibang	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DIBANG	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
3	Electrification rurale de deux mille sept cent mètres (2700 m) dans le village Tamalong. (PNDP)	AI	21 078 934	DD MINMAP / COMMUNE DE DIBANG	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/09/2017
4	Construction d'un magasin de stockage avec un bloc de latrines à deux compartiments à Ndongo. (PNDP)	BEC	22 415 170	DD MINMAP / COMMUNE DE DIBANG	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/10/2017
TOTAL			86 994 104							
COMMUNE DE MAKAK										
1	Forage équipé de PMH à NGOMBAS (route Chefferie)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
2	Forage équipé de PMH à NJANTIBDA Chefferie	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MAKAK	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
3	Construction d'une AEP à MBENG	AI	34 546 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
4	Construction d'une AEP à MINKA	AI	29 776 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
5	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Construction d'un hangar de quarante-huit (48) comptoirs avec un bloc de latrines à trois compartiments au marché de Makak centre (PNDP)	BEC	30 607 299	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/11/2017
7	Construction d'un magasin de stockage avec un bloc latrines à deux (02) compartiments dans la localité de Mbeng (PNDP)	BEC	21 078 934	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/10/2017
8	Construction d'un puits équipé de PMH au marché de Makak centre (PNDP)	AI	5 006 115	DD MINMAP / COMMUNE DE MAKAK	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/09/2017
TOTAL			165 014 348							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MATOMB										
1	Construction d'une salle de classe à l'EMP de NGOUNG	BEC	9 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MATOMB	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Forage équipé de PMH à HYKOA BANGWEN	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MATOMB	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
3	Forage équipé de PMH à NGANDA	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MATOMB	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
4	Forage équipé de PMH à MATOMB Village	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MATOMB	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
5	Forage équipé de PMH à PAN PAN	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MATOMB	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
6	Forage équipé de PMH à MAKODA	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MATOMB	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
7	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MATOMB	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			78 500 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MESSONDO										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DIBANGA CENTRE	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MESSONDO	AONO	26/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
2	Forage équipé de PMH à SONG PENDA	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MESSONDO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	11/04/2017	11/08/2017
3	Forage équipé de PMH à NDONG BESSOL	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MESSONDO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	11/04/2017	11/08/2017
4	Forage équipé à BIDJOCKA	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MESSONDO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	11/04/2017	11/08/2017
5	Entretien routier de la Commune	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MESSONDO	AONO	26/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
TOTAL			68 000 000							
COMMUNE DE NGOG-MAPUBI										
1	Forage équipé de PMH à SONG YONG	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE NGOG-MAPUBI	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un ponceau sur la rivière POUGUE	AI	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOG-MAPUBI	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
3	Réalisation d'une AEP à MAKAI (phase II)	AI	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOG-MAPUBI	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
4	Entretien routier de la Commune de Ngog-Mapubi	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOG-MAPUBI	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			65 000 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGUIBASSAL										
1	Réhabilitation de la route de MBEME-NKANIGASSI	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGUIBASSAL	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
2	Entretien routier de la commune	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGUIBASSAL	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
TOTAL			37 000 000							
COMMUNE D'ESEKA										
1	Forage équipé de PMH au marché de NKONKAS par LIMOUG	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESEKA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
2	Forage équipé de PMH à MBENG BOGSO	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESEKA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
3	Electrification rurale axe ESEKA - BITOUTOUCK - MANGUENGUES -MINTANYEMLINGO (phase3)	AI	43 257 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESEKA	AONO	Pluri annuel			21/03/2017	21/06/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BOGSO	BEC	19 000 000	COMMUNE D'ESEKA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
5	Réhabilitation de l'EP de LIMOUH LIMOG	BEC	14 500 000	COMMUNE D'ESEKA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Entretien routier de la la Commune	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'ESEKA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
7	Construction de deux forages équipés de PMH à l'Hôpital de District et à l'EP G2 ABCD d'Eséka (PNDP)	AI	16 001 442	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ESEKA	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	01/09/2017
TOTAL			135 758 442							
TOTAL DEPARTEMENT			1 438 435 336							

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Electrification rurale de l'axe MENGANA- NGONGO (phase II)	AI	20 000 000	DD MINMAP / DD MINEE NYONG ET MFOUMOU	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	14/04/2017	14/07/2017
TOTAL			20 000 000							
COMMUNE D'AKONOLINGA										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'EP d' Afèm	BEC	19 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de Sombo	BEC	14 500 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkoze	BEC	16 500 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de sombo	BEC	19 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Réhabilitation de la piste agricole Ngole-Messa	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
6	Ouverture d'une piste agricole Ngul Mebo quartier Abengue-Abengue (plantation)	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
7	Construction d'un passage busé sur la route Ngoul Mebo quartier Abengue-Abengue (plantation)	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
8	Réhabilitation de la route Yana-Baba-Alangana et bretelle Nkemeyong	ROUTE	137 327 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	07/04/2017	07/08/2017
9	Entretien routier de la Commune d'Akonolinga	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
10	Equipement en matériel médical au CSI de Nkoze	AG	8 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	DC	26/12/2016	27/01/2017	15/02/2017	24/02/2017	24/04/2017

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un forage équipé de PMH au village Poum poum	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKONOLINGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
12	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Ekam	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKONOLINGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkoze	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKONOLINGA	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
14	Réalisation d'une adduction d'eau au village Nguinda par Zalom	AI	31 100 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
15	Equipement du CEAC de Biyébé	AG	5 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
16	Maitrise d'oeuvre des travaux de Réhabilitation de la route Yana-Baba-Alangana et bretelle Nkemeyong	SPI	15 000 000	COMMUNE D'AKONOLINGA	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/08/2017
TOTAL			346 927 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AYOS										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe au GBS de Biyem	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AYOS	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Construction d'un CSI à Nnemeyong	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
3	Construction d'un abattoir équipé des rails aériens à Ayos	BEC	60 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
4	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Nnemeyong	BEC	14 500 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AYOS	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Entretien routier commune d'Ayos	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AYOS	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
6	Réhabilitation de deux tronçons de route Mbang-Melane et Nkolka'a-Messam-village des pêcheurs	ROUTE	129 976 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
7	Overture de la piste agricole Nguinda-Minfole sur la RN n°10 à Mbang	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AYOS	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	28/06/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH au village Nyaze (Mveng)	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngolebomo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
10	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de deux tronçons de route Mbang-Melane et Nkolka'a-Messam-village des pêcheurs	SPI	14 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AYOS	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	28/03/2017	14/08/2017
TOTAL			338 976 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOBDOMBO										
1	Equipement en matériel médical au CMA de Kobdombo	AG	8 000 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	DC	20/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	14/03/2017	15/05/2017
2	Réalisation d'une adduction d'eau en eau potable à Kobdombo	AI	47 900 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	21/03/2017	21/07/2017
3	Equipement médical au CSI de Ngoulkeka	AG	8 000 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	DC	20/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	14/03/2017	15/05/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH au village Ndamvo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KOBDOMBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
5	construction d'un forage équipé de PMH au CSI d'Efoufoup	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KOBDOMBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
6	construction d'un forage équipé de PMH à l'hôtel de ville de Kobdombo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE KOBDOMBO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
7	Entretien routier commune de Kobdombo	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
8	Entretien de la voirie en terre à Kobdombo	ROUTE	40 000 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/07/2017
9	Construction d'un dallot éfondré sur la rivière Nyo'o Essong ainsi que ses accès	AI	12 450 000	COMMUNE DE KOBDOMBO	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
TOTAL			168 850 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGANG										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngoulmekong aviation	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGANG	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Koundou	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGANG	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/08/2017
3	Construction d'un CSI de Mebolassi	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGANG	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/08/2017
4	Entretien routier de la commune de Mengang	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGANG	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
5	Réhabilitation de la route Koundou-Koundesson-Meza'a-Ongbwang	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGANG	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	17/05/2017
6	Electrification rurale du village Mindzié	AI	16 800 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGANG	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	16/06/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH au village Mindzié	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGANG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
8	construction d'un forage équipé de PMH au marché d'Akolo (Okeleki)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGANG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
9	Electrification rurale dans certaines localités en deux axes Lycée de Mengang-Meyo-Evoung et Menoa-Ekinguili-Bifembe. (PNDP)	AI	56 531 838	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGANG	DC	10/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	16/05/2017	16/08/2017
TOTAL			209 831 838							

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ENDOM										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Biton	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ENDOM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	31/03/2017	31/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Eboman	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ENDOM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI d'EDjom	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ENDOM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH au village Tombo	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ENDOM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH au village Mebem 1	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'ENDOM	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
6	Construction d'une mini adduction d'eau à la Case communautaire de Bitétélé	AI	15 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	28/03/2017	28/07/2017
7	Construction d'une salle de classe à l'EP de Bikoun 2	BEC	8 250 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/12/2016	23/01/2017	06/02/2017	17/02/2017	17/07/2017
8	Construction d'un CSI à Akoaloui	BEC	50 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
9	Construction d'un passage busé sur la piste agricole Bitétélé (dispensaire)-Yassa (bassin de production)	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
10	Entretien routier de la Commune d'Endom	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
11	Réhabilitation de la piste agricole de Bitétélé (dispensaire-Yassa) plantation	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
12	Construction d'un pont définitif sur la rivière Ngaoundou sur l'axe Mewout-Biyen	AI	38 995 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/06/2017
13	Construction d'un passage busé sur la route agricole Ngui Mebo quartier Abengue (Plantation)	ROUTE	10 000 000	COMMUNE D'ENDOM	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	21/03/2017	21/07/2017
14	Construction de deux hangars de trente-deux comptoirs avec deux blocs latrines à trois compartiments aux marchés de Edjom et Megwa. (PNDP)	BEC	41 463 191	COMMUNE D'ENDOM	DC	24/03/2017	24/04/2017	08/05/2017	19/05/2017	19/10/2017
15	Construction de deux puits équipés de PMH dans les localités d'Edjom et de Megwa. (PNDP)	AI	9 940 680	COMMUNE D'ENDOM	DC	20/03/2017	20/04/2017	05/05/2017	16/05/2017	15/09/2017
TOTAL			262 648 871							
TOTAL DEPARTEMENT			1 347 233 709							

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'une clôture de la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie du Nyong et So'o	BEC	31 810 000	DD MINMAP / DD MINEE NYONG ET SO'O	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Construction d'une cloture à la prison de Mbalmayo	BEC	157 000 000	DR MINMAP CE / PRISON DE MBALMAYO	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
3	Maitrise d'oeuvre pour la construction de la clôture de la prison de Mbalmayo	BEC	13 000 000	DR MINMAP CE / PRISON DE MBALMAYO	AONR	20/01/2017	13/03/2017	27/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
TOTAL			201 810 000							
COMMUNE D'AKOEMAN										
1	Forage équipé de PMH à TOM	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKOEMAN	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
2	Commune d'Akoeman : entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE D'AKOEMAN	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
3	Travaux de construction d'un (01) hangar de 32 comptoires avec un (01) bloc latrines de trois (03) compartiments à Akoeman Ville dans la Commune d'Akoeman. (PNDP)	BEC	20 642 158	DD MINMAP / COMMUNE D'AKOEMAN	DC	27/03/2017	27/04/2017	12/05/2017	28/07/2017	28/11/2017
4	Travaux de construction de quatre (04) puits équipés de pompe à motricité humaine dans quatre (04) localités (Ngamba, Akoeman Ville, Melen et Akoa Zolé) dans la Commune d'Akoeman. (PNDP)	AI	19 911 173	DR MINMAP CE / COMMUNE D'AKOEMAN	DC	03/04/2017	05/05/2017	24/05/2017	07/08/2017	07/12/2017
TOTAL			75 553 331							

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DZENG										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Maternelle de DZENG VILLE.	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DZENG	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique d'AKAK.	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DZENG	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/07/2017
3	Forage équipé de PMH à ESSONG	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
4	Forage équipé de PMH à MBANGA	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
5	Forage équipé de PMH à ZOASSI	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
6	Forage équipé de PMH D'AYANG (BISSEP)	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
7	Forage équipé de PMH à MBAH	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
8	Forage équipé de PMH à OLOM	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
9	Forage équipé de PMH à MENGO'O	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
10	Ouverture d'une Piste Agricole à KAT	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DZENG	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
11	Ouverture d'une Piste Agricole à ZILI	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DZENG	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
12	Commune de Dzeng: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE DZENG	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
13	Forage équipé de PMH à Essong	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE DZENG	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
TOTAL			145 000 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBALMAYO										
1	Collecte et valorisation de la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	AI	15 000 000	COMMUNE DE MBALMAYO	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
2	Réhabilitation de la piste agricole Ep ZAMAKOUE- piste cacaoyère NKOLMENDOUA	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MBALMAYO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
3	Ouverture d'une piste agricole à Ebok	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MBALMAYO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
4	Forage équipé de pompe à motricité humaine à NKOLMENDOUA	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBALMAYO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
5	Forage équipé de pompe à motricité humaine de MOKOMO Mission Catholique	AI	8 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MBALMAYO	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
6	Commune de Mbalmayo: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MBALMAYO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
TOTAL			78 000 000							

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGUEME										
1	Mekok: Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
2	Nkol-Kip1: Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
3	Nkol Soumou: Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
4	Nkot-Kip 2: Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	AONR	20/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
5	Nyemeyong-Benebalot: Réhabilitation piste agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
6	Réhabilitation des infrastructures existantes au site touristique d'Ebogo	BEC	20 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
7	Construction et équipement d'une structure administrative au site touristique d'Ebogo	BEC	45 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	03/04/2017	03/08/2017
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Nkol-Ebae	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
9	Construction et équipement d'une structure d'accueil à Soasi	BEC	50 000 000	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
10	Commune de Mengueme: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MENGUEME	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
11	Construction de deux (02) puits équipés de PMH dans les localités de Yénéassi et Mebemezoa (PNDP)	AI	9 976 455	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/09/2017
12	Travaux de réhabilitation des points critiques sur la piste agricole Nemeyong-Benebalot (PNDP)	ROUTE	79 627 446	DR MINMAP CE / COMMUNE DE MENGUEME	DC	11/04/2017	12/05/2017	31/05/2017	13/06/2017	13/10/2017
TOTAL			292 103 901							

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration Bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOMEDZAP										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ossoe Ngah	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOMEDZAP	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Construction d'un ponceau sur la piste OSSOE-NGAH-NNOM rivière KAMA	AI	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOMEDZAP	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
3	Construction d'un ponceau sur la piste ADZAP-NNAMSI-FIANGA	AI	10 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOMEDZAP	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	31/03/2017	30/06/2017
4	Commune de Ngomedzap: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NGOMEDZAP	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
TOTAL			63 500 000							
COMMUNE DE NKOLMETET										
1	Construction du CZV de OVENG (Modele 2)	BEC	30 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOLMETET	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de NKOLMETET-CENTRE	BEC	16 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOLMETET	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017	15/06/2017
3	Commune de Nkolmetet: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE NKOLMETET	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
TOTAL			73 500 000							
TOTAL DEPARTEMENT			929 467 232							