

MINMAP**Région de l'Extrême-Nord****SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

1	Services déconcentrés Régionaux	8	558 458 000	4
Département du Diamaré				
2	Services déconcentrés départementaux	1	20 000 000	5
3	Commune de Bogo	11	183 000 000	5
4	Commune de Dargala	3	52 000 000	6
5	Commune de Gazawa	3	83 500 000	6
6	Commune de Maroua I	13	286 500 000	7
7	Commune de Maroua II	2	46 000 000	8
8	Commune de Maroua III	3	61 000 000	8
9	Commune de Meri	17	274 000 000	9
10	Commune de Ndoukoula	2	43 500 000	10
11	Commune de Pette	2	42 000 000	11
	TOTAL Département	57	1 091 500 000	
Département du Logone et Chari				
12	Services déconcentrés départementaux	1	22 000 000	12
13	Commune de Blangoua	5	71 000 000	12
14	Commune de Darak	1	27 000 000	13
15	Commune de Fotokol	3	42 000 000	13
16	Commune de Goulfey	5	58 400 000	13
17	Commune de Hile Alifa	2	35 000 000	14
18	Commune de Kousseri	11	244 500 000	14
19	Commune de Logone Birni	7	167 000 000	15
20	Commune de Makary	5	99 000 000	16
21	Commune de Waza	2	34 000 000	16
22	Commune de Zina	4	51 000 000	16
	TOTAL Département	46	850 900 000	

Département du Mayo Danay				
23	Services déconcentrés départementaux	11	204 500 000	17
24	Commune de Datcheka	17	220 000 000	18
25	Commune de Gobo	4	51 000 000	20
26	Commune de Gueme	10	319 000 000	20
27	Commune de Guere	6	115 000 000	21
28	Commune de Kaï-Kaï	19	217 000 072	22
29	Commune de Kalfou	17	214 000 000	24
30	Commune de Kar Hay	15	258 601 678	26
31	Commune de Maga	7	105 000 000	27
32	Commune de Tchatibali	8	130 000 000	28
33	Commune de Wina	5	72 000 000	28
34	Commune de Yagoua	20	334 836 845	29
TOTAL Département		139	2 240 938 595	
Département du Mayo Kani				
35	Services déconcentrés départementaux	4	111 510 000	31
36	Commune de Dziguilao	11	201 000 000	31
37	Commune de Guidiguis	8	240 000 000	33
38	Commune de Kaélé	32	847 896 976	34
39	Commune de Mindif	6	94 000 000	37
40	Commune de Mouvouldaye	18	329 168 742	38
41	Commune de Moutourwa	22	533 725 000	40
42	Commune de Touloum	21	725 005 636	41
TOTAL Département		122	3 082 306 354	
Département Mayo Sava				
43	Services déconcentrés départementaux	3	52 526 000	44
44	Commune de Kolofata	2	35 000 000	44
45	Commune de Mora	22	348 000 000	45
46	Commune de Tokombéré	13	267 000 000	47
TOTAL Département		40	702 526 000	

Département Mayo Tsanaga				
47	Services déconcentrés départementaux	2	52 010 000	48
48	Commune de Bourrha	16	230 900 000	48
49	Commune de Hina	2	46 000 000	49
50	Commune de Koza	7	114 138 500	50
51	Commune de Mogode	20	486 300 000	51
52	Commune de Mokolo	34	531 632 630	53
53	Commune de Mozogo	11	181 500 000	56
54	Commune de Roua	22	355 600 000	58
TOTAL Département		114	1 998 081 130	
TOTAL REGION		526	10 524 710 079	
ANNEXES				

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	DR MINEPAT EXTREME-NORD: Construction de la DR phase 1	BEC	200 000 000	DR MINMAP EN / DR MINEPAT EN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/11/2017
2	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la DR MINEPAT EXTREME-NORD	SPI	20 000 000	DR MINMAP EN / DR MINEPAT EN	AONR	15/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	17/11/2017
3	COSUP MAROUA: Construction du COSUP de Maroua	BEC	75 000 000	DR MINMAP EN / DR MINEFOP EN	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/09/2017
4	Travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Extrême-nord	BEC	145 000 000	DR MINMAP EN / DR MINH DU EN	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/10/2017
5	Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Extrême-nord	SPI	19 000 000	DR MINMAP EN / DR MINH DU EN	AONR	18/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/10/2017
6	Aménagement des voies d'accès au campement d'Oudjila (Godigon-Oudjila)	ROUTE	60 000 000	DR MINMAP EN / DR MINTP EN	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
7	Acquisition des matériels et équipements au CNFZV de MAROUA	AG	9 458 000	DR MINMAP EN / CNFZVM	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	05/04/2017	05/04/2017
8	Réfection et réhabilitation des infrastructures au CNFZVH de Maroua	BEC	30 000 000	DR MINMAP EN / CNFZVM	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
TOTAL			558 458 000							

DEPARTEMENT - DIAMARE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	CES de HARde: Construction d'un bloc de 2 salles de classe + 1 bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP DIAMARE / DD MINESEC DIAMARE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
TOTAL			20 000 000							
COMMUNE DE BOGO										
1	CPC BALTA : Construction des Centres préscolaires communautaires (01 salle de classe) Commune de BOGO Lot 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BOGO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	EP MADAKA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BOGO Lot 2		16 500 000							
3	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Bilingue (RP) Lot 3	BEC	19 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE BOGO	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
4	Réhabilitation de 3 salles de classe à l'EP de KOURDAYA (RP) Lot 4		8 000 000							
5	Construction d'une salle de classe à EP ATTADAMOUN (RP) Lot 5		8 500 000							
6	CPC MADAKA : Construction des Centres préscolaires communautaires (01 salle de classe) Commune de BOGO	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BOGO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/04/2017
7	Commune de BOGO: entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE BOGO	AONO	10/05/2017	03/07/2017	21/07/2017	02/08/2017	02/11/2017
8	CSI deBALDA : Construction d'un forage	AI	8 500 000	DR MINMAP / COMMUNE DE BOGO	AONR	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
9	Ouverture des routes dans la ville de Bogo (RP)	ROUTE	40 000 000	COMMUNE DE BOGO	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	12/06/2017	12/09/2017
10	Construction de 4 forages à GUINLAYE EP SEDEK, EP Domaya GUELING et MAGOUMAI (RP)	AI	32 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE BOGO	AONR	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
11	Equipement en tables bancs (250 tables bancs) (RP)	AG	7 500 000	COMMUNE DE BOGO	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE BOGO			183 000 000							

DEPARTEMENT - DIAMARE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DARGALA										
1	EM KAHEO - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de DARGALA	BEC	16 500 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Commune de DARGALA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE	AONO	22/03/2017	15/05/2017	02/06/2017	14/06/2017	14/08/2017
3	CES kaheo: Construction d'un forage	BEC	8 500 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE DARGALA	AONR	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	16/06/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE DARGALA			52 000 000							
COMMUNE DE GAZAWA										
1	EP MAYEL NAOUde: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de GAZAWA	BEC	16 500 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Construction d'une halle de marché à GAZAWA	BEC	40 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
3	Commune de GAZAWA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE	AONO	15/05/2017	07/07/2017	26/07/2017	07/08/2017	06/10/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE GAZAWA			83 500 000							

DEPARTEMENT - DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAROUA I										
1	EP KATOUAL: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MAROUA Ier	BEC	19 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	16/06/2017
2	EP ANNEXE DJARENGOL KAÏGAMA I : construction des clôtures dans les écoles publiques Commune de MAROUA Ier	BEC	33 500 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
3	GAKLE : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
4	YONKOLE : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
5	HARde MESKINE : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MAROUA I	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
6	ZILING MESKINE: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MAROUA I	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
7	Ngassa: Construction d'un magasin de stockage Lot 1	BEC	10 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
8	Construction d'un halle de vente de poisson à Maroua 1 Lot 2		15 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I						
9	Boudougou Mango: Construction d'un ponceau	AI	10 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
10	Travaux de bitumage économique de la route MAROUA- MESKINE (6,100 km)/MAROUA Ier	ROUTE	98 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
11	Commune de MAROUA 1 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	07/07/2017

DEPARTEMENT - DIAMARE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	CSI de SALAK : Construction d'une clôture	BEC	15 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
13	Réhabilitation EP DOMAYO	BEC	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA I	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA I			286 500 000							
COMMUNE DE MAROUA II										
1	EP ADIA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MAROUA II	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MAROUA II	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	Commune de MAROUA 2 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MAROUA II	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA II			46 000 000							
COMMUNE DE MAROUA III										
1	EP KARAGARI 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MAROUA IIIe	BEC	19 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA III	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Equipement du CTA de Maroua 3	AG	15 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA III	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/06/2017
3	Commune de MAROUA 3 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE MAROUA III	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA III			61 000 000							

DEPARTEMENT - DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MERI										
1	EP NGOMEMBLEY : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MERI Lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MERI	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	EP NDOLOKO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MERI Lot 2		16 500 000							
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Daguisan	AI	20 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	16/06/2017
4	Lycée technique de Meri : électrification rurale	AI	31 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
5	Commune de MERI : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	09/06/2017
6	CSI deDOUGOUR-TCHERE: Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MERI	DC	27/01/2017	28/02/2017	21/03/2017	03/04/2017	02/06/2017
7	CSI de ZALLA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MERI	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	27/03/2017	26/05/2017
8	CETIC de WAZZANG: Construction d'un bloc de 02 salles classe	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
9	Remise en état de 02 véhicules communaux	SPI	9 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/05/2017
10	Construction de 4 blocs latrines	BEC	14 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
11	Construction de 2 forages	AI	16 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MERI	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017

DEPARTEMENT - DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Réaménagement de 6 points d'eau	AI	8 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
13	Construction du hangar de marché à NGOZEMEY	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
14	Refection EP de MERI groupe 2 Lot 1	BEC	9 000 000	COMMUNE DE MERI	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
15	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à GODOLA HOSSERE Lot 2		20 000 000							
16	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP MAKSSAL Lot 3		20 000 000							
17	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à WINde GANKI Lot 4		20 000 000							
TOTAL POUR COMMUNE DE MERI			274 000 000							
COMMUNE DE DOUKOULA										
1	EP MAKADA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de NDOUKOULA	BEC	16 500 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE DOUKOULA	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Commune de NDOUKOULA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE DOUKOULA	AONO	15/05/2017	07/07/2017	26/07/2017	07/08/2017	06/10/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE NDOUKOULA			43 500 000							

DEPARTEMENT - DIAMARE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PETTE										
1	Commune de PETTE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE PETTE	AONO	15/05/2017	07/07/2017	26/07/2017	07/08/2017	06/10/2017
2	Equipement CPF PETTE	AG	15 000 000	DD MINMAP DIAMARE / COMMUNE DE PETTE	DC	06/02/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/05/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE PETTE			42 000 000							
TOTAL			1 091 500 000							

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au Lycée Goulfey	BEC	22 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / DD MINESEC	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
TOTAL POUR DD MINESEC LOGONE ET CHARI			22 000 000							
COMMUNE DE BLANGOUA										
1	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Blangoua	BEC	20 500 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE BLANGOUA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
2	Construction d'un forage PMH à DJOUROU	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE BLANGOUA	AONR	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
3	Construction d'un forage au CSI de Kobro	AI	8 500 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE BLANGOUA	AONR	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
4	Construction d'un séchoir à Blangoua	BEC	7 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE BLANGOUA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/05/2017
5	Commune de BLANGOUA: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE BLANGOUA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE BLANGOUA			71 000 000							

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DARAK										
1	Commune de Darak: Entretien Routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE DARAK	AONO	10/02/2017	20/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	13/06/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE DARAK			27 000 000							
COMMUNE DE FOTOKOL										
1	Commune de FOTOKOL: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE FOTOKOL	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
2	Construction d'un incinérateur à l'hôpital de district de Fotokol (RP)	BEC	5 000 000	COMMUNE DE FOTOKOL	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
3	Assainissement d'un marigot à Djibouniba (RP)	AI	10 000 000	COMMUNE DE FOTOKOL	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE FOTOKOL			42 000 000							
COMMUNE DE GOULFEY										
1	Construction d'un séchoir à Goulfey	BEC	7 000 000	COMMUNE DE GOULFEY	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE GOULFEY	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
3	Refection de salles de classe	BEC	8 400 000	COMMUNE DE GOULFEY	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
4	Clôture de l'auberge municipale (phase I)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE GOULFEY	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
5	Construction CSI de Tanne (Phase I)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE GOULFEY	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE GOULFEY			58 400 000							

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE HILE ALIFA										
1	HILE ALIFA: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE HILE ALIFA	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
2	Réalisation d'un forage équipé de PMH à DOUGOUM SILIO	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE HILE ALIFA	AONR	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	24/04/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE HILE ALIFA			35 000 000							
COMMUNE DE KOUSSERI										
1	hangard boucherie au marché de DJAMBALBAR (RP) Lot 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
2	Construction d'un poste de perception au pont de NGUELI (RP) Lot 2		10 000 000							
3	Travaux d'équipement en éclairage public	AI	50 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
4	Construction de 5 ponceaux (RP)	AI	25 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
5	Réalisation de 15 poteaux à énergie solaire (RP)	AI	15 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
6	Reprofilage lourd des routes communales (RP)	ROUTE	15 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
7	Entretien des points critiques de la voirie municipale (RP)	ROUTE	20 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
8	Réhabilitation du CSI d'Amchidiré	BEC	37 500 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	07/07/2017
9	Travaux de réalisation d'un monument de la jeunesse (RP)	AI	10 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	10/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
10	Construction d'une 2ième tribune à la place des fêtes (RP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	10/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
11	Commune de Kousseri: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE KOUSSERI	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KOUSSERI			244 500 000							

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOGONE BIRNI										
1	Construction d'un fumoir à Logone Birni Lot 1	BEC	8 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
2	Construction d'un fumoir à Zimado Lot 2		8 000 000							
3	Construction d'un centre de pêche à Logone Birni	BEC	30 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
4	Construction d'un centre de pêche d'ALI-MALI	BEC	30 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
5	Commune de Logone Birni: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	24/03/2017	01/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	25/07/2017
6	Entretien des voiries en terre à Logone Birni	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	24/03/2017	01/05/2017	15/05/2017	25/05/2017	25/07/2017
7	Réhabilitation des salles de classe à l'EP de Logone Birni (RP)	BEC	24 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE LOGONE BIRNI	AONO	17/04/2017	25/05/2017	09/06/2017	19/06/2017	18/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE LOGONE BIRNI			167 000 000							

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAKARY										
1	Construction d'un forage à NGOUSSERE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MAKARY	AONR	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/05/2017
2	Construction d'un magasin de stockage	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MAKARY	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/04/2017
3	Commune de Makary: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MAKARY	AONO	21/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de BOMBOYO (RP)	BEC	24 000 000	COMMUNE DE MAKARY	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/05/2017
5	Achat d'un Pick-up	AG	30 000 000	COMMUNE DE MAKARY	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	05/04/2017	05/05/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MAKARY			99 000 000							
COMMUNE DE WAZA										
1	Commune de Waza: Entretien Routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE WAZA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
2	Construction d'un séchoir à Zigagué	BEC	7 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE WAZA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE WAZA			34 000 000							
COMMUNE DE ZINA										
1	Construction d'un fumoir à Mazera Lot 1	BEC	8 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE ZINA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Construction d'un fumoir à IVIE Lot 2		8 000 000							
3	Commune de Zina: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE ZINA	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Equipement en matériel médical au CSI de LAHAYE	AG	8 000 000	DD MINMAP LOGONE ET CHARI / COMMUNE DE ZINA	DC	25/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	29/03/2017	28/04/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE ZINA			51 000 000							
TOTAL			850 900 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CES de Bouzar Lot 1	BEC	22 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / DD MINESEC MAYO	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CES de KAMARKI Lot 1		22 000 000							
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au LEG de DJONGDONG Lot 1		21 000 000							
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au Lycée de LOKORO Lot 1		20 000 000							
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CES de GUINANE Lot 1		20 000 000							
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CES de BAÏGA Lot 1		20 000 000							
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CES de TCHATIBALI Lot 1		20 000 000							
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CETIC DE KAÏ KAÏ Lot 1		22 000 000							
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe + bureau ordinaire au CETIC DE GUIRVIDIG Lot 1		22 000 000							
10	Branchement au réseau électrique ENEO du LT de DOUKOULA	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / DD MINESEC MAYO	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
11	Construction d'un forage au LEG de GOING-TAALA	AI	8 500 000	DR MINMAP / DD MINESEC MAYO	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL			204 500 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DATCHEKA										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de DRAM-ZOUAYE Lot 1	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de LABALEGA Lot 2		19 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA						
3	Construction d'un forage équipé de PMH à DOUFLEWA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à YONDIGUI	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à DARLOU	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à GUIDIMA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
7	Construction d'un forage équipé de PMH à MBITCHARE (TAALA)	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
8	Construction d'un forage équipé de PMH à ZOUAYE (Balane)	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE DATCHEKA	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Commune de Datcheka: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	07/09/2017
10	Construction d'un forage équipé d'une PMH à LARA (PNDP)	AI	10 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
11	Construction d'un forage équipé d'une PMH à TIBALI (PNDP)	AI	10 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
12	Construction d'un forage équipé d'une PMH à TINING (PNDP)	AI	10 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
13	Construction d'un forage équipé d'une PMH à GAÏ-GAÏ (PNDP)	AI	10 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de LABALEGA (PNDP)	BEC	18 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de GOLONPOUI (PNDP)	BEC	18 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
16	Construction d'un abattoir au marché de ZOUAYE	BEC	6 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE DATCHEKA	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE DATCHEKA			220 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GOBO										
1	Construction d'un forage à PMH à DAM-TCHANDOUM	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE GOBO	AONR	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/05/2017
2	Construction d'un forage à PMH à MASSA-KOUDWEITA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE GOBO	AONR	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/05/2017
3	Equipement en matériel médical au CSI de POLGUE	AG	8 000 000	COMMUNE DE GOBO	DC	24/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/05/2017
4	Commune de Gobo: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE GOBO	AONO	17/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	08/09/2017	08/09/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE GOBO			51 000 000							
COMMUNE DE GUEME										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'AGOLLA	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE GUEME	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH à VELE DELTOUMAS	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE GUEME	AONR	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH à DOUANG NGUIRMAY	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE GUEME	AONR	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
4	Commune de Gueme: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE GUEME	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
5	Construction du CSI de WIDIGUE	BEC	50 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE GUEME	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans les EP KOUROMOKDEI et DJADJEL Lot 1		41 400 000							
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans les EP GOYONRE et YARAYE Lot 2		41 400 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans les EP GUIA et SOUALAYE lot 3	BEC	41 400 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE GUEME	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans les EP DOBO et AGOLLA Lot 4		41 400 000							
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NIRAM et à l'EP de MARA Lot 5		41 400 000							
TOTAL POUR COMMUNE DE GUEME			319 000 000							
COMMUNE DE GUERE										
1	Construction de 02 salles de classe à l'EP de GOUNOU GANG Lot 1	BEC	22 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE GUERE	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe à la SAR SM de BANGANA Lot 2		30 000 000							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à KELE PATANG	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE GUERE	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à BANGANA TAALA	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE GUERE	AONR	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
5	Construction d'un forage à énergie solaire au centre de collecte de lait de BANGANA	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE GUERE	AONR	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
6	Commune de GUERE: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE GUERE	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	07/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE GUERE			115 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAÏ-KAÏ										
1	Construction des centres préscolaires communautaires (1 salle de classe à BALGAM KOKO)	BEC	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de KARMAKAYE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de MADALAM MAÏGOU	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de SOKOMAYE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de LIVIDI	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de DOREISSOU	AI	8 500 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONR	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	23/06/2017
7	Commune de KAÏ-KAÏ: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	22/03/2017	15/05/2017	02/06/2017	14/06/2017	14/09/2017
8	Construction d'un magasin de stockage de céréales dans la localité de BEGUE-PALAM (RP) Lot 1	BEC	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/07/2017
9	Construction d'un Hangar au marché de DAMA (RP) Lot 2		7 000 000							
10	Réhabilitation de 02 salles de classe à l'EP de DOREISSOU (RP) Lot 1	BEC	7 645 952	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
11	Réhabilitation d'une salle de classe à l'EP de DOUVOULOUM (RP) Lot 2		6 654 120							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées en tables bancs et en bureaux au lycée de MADALAM (PNDP)	BEC	20 050 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées en tables bancs et en bureaux au CES de DOUKROYE (PNDP)	BEC	20 050 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées en tables bancs et en bureaux au CETIC de DOREISSOU (PNDP)	BEC	20 050 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées en tables bancs et en bureaux de maître à l'EP de DAMA DJOUGONG (PNDP)	BEC	20 050 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
16	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de DALOA (DOUKROYE) (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
17	Construction d'un forage équipé de PMH lycée de BEGUE (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
18	Construction d'un forage équipé de PMH à DARAM (DOREISSOU) (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
19	Construction d'un forage équipé de PMH à MEMIE (KAÏVELE) (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAÏ-KAÏ	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KAÏ-KAÏ			217 000 072							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KALFOU										
1	Construction d'une salle de classe à l'EM de Kalfou Lot 1	BEC	9 500 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de HAMDALLAO Lot 2		19 000 000							
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de DJORGUEL Lot 3		19 000 000							
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de THIOU Lot 4		19 000 000							
5	Construction d'un forage à PMH à WOURO MALSAMBO	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
6	Construction d'un forage à PMH à HAMDALIAO	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
7	Construction d'un forage à PMH à ZOUAIRE	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
8	Construction d'un forage à PMH à THIOU	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage à PMH à GUINANE	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
10	Construction d'un forage à PMH au CSI de GOBIO	AI	8 500 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KALFOU	AONR	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
11	Commune de Kalfou: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	22/03/2017	15/05/2017	02/06/2017	14/06/2017	14/09/2017
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de GOBIO (PNDP)	BEC	24 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
13	Construction de 05 magasins-boutiques au marché de Kalfou (PNDP)	BEC	20 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
14	Construction d'un forage à PMH à MISKINE TIFOULI (PNDP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
15	Construction d'un forage à PMH à GONGYONG-DJABEWAL (PNDP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
16	Construction d'un forage à PMH à GANDOU GUINANE (PNDP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/09/2017
17	Construction d'un forage à PMH au CES de ZARIA (PNDP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KALFOU	AONO	05/04/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/06/2017	28/06/2018
TOTAL POUR COMMUNE DE KALFOU			214 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAR-HAY										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de GOLONTIKOGUE Lot 1	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de DIMGUILI Lot 2		19 000 000							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à DOUFOLGUE	AI	8 000 000	Dr MINMAP / COMMUNE DE KAR-HAY	AONR	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à FOULAYE	AI	8 000 000	Dr MINMAP / COMMUNE DE KAR-HAY	AONR	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à BOURGAR (WELE DERE)	AI	8 000 000	Dr MINMAP / COMMUNE DE KAR-HAY	AONR	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
6	Réalisation d'un forage à Roura (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
7	Réalisation d'un forage à GOULOULO(RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
8	Réalisation d'un forage à MOGOM(RP)	AI	19 199 678	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de SIRLAWE(RP) Lot 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Datcheka Takreo(RP) Lot 2		20 000 000							
11	Réalisation d'un forage à DAMDAMA	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE KAR-HAY	AONR	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO DANAY										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction du centre Zootechnique CZV de MONGOM	BEC	30 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/04/2017
13	Réhabilitation de l'atelier de menuiserie de la SAR/SM de DOUKOULA	BEC	6 402 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
14	Commune de Kar-Hay: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	22/03/2017	15/05/2017	02/06/2017	14/06/2017	14/09/2017
15	Construction du CSI de DADJAMKA	BEC	50 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE KAR-HAY	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KAR-HAY			258 601 678							
COMMUNE DE MAGA										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de BARIHOHO	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MAGA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Réhabilitation des pistes agricoles P8 - EP de PIDIMIER - site SEMRY PODER	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MAGA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
3	Construction d'un forage équipé de PMH à TEKELE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MAGA	AONR	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à GUIRVIDIG CELLULAIRE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MAGA	AONR	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
5	Construction d'un forage équipé de PMH à GOUDOUGAYE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MAGA	AONR	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
6	Electrification rurale à BAGASSARAYE	AI	25 000 000	COMMUNE DE MAGA	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
7	Commune de Maga: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MAGA	AONO	08/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	31/05/2017	31/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MAGA			105 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO DANAY										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TCHATIBALI										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de GOUARE	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Commune de Tchatibali: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONO	20/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	12/06/2017	12/09/2017
3	Construction de 02 forages à Tchatibali	AI	18 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONR	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
4	Construction de 01 forage à PMH à SAORINGWA	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONR	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
5	Construction de 01 forage à PMH à l'EP de GANE	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONR	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
6	Construction de 01 forage à PMH à l'EP de DANGLAO	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONR	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de TROGUE Lot 1	BEC	21 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONO	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MBIHORE avec latrine Lot 2	BEC	21 000 000	DD MINMAP MAYO DANAY / COMMUNE DE TCHATIBALI	AONO	03/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE TCHATIBALI			130 000 000							
COMMUNE DE WINA										
1	Construction de 02 salles de classe au GBPS de WAIMOU	BEC	22 000 000	COMMUNE DE WINA	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
2	Construction d'un séchoir à poisson à WINA	BEC	7 000 000	COMMUNE DE WINA	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
3	Equipement en matériel médical au CSI de BOSGOYE	AG	8 000 000	COMMUNE DE WINA	DC	27/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/06/2017

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Equipement au CSI de HOUGNO	AG	8 000 000	COMMUNE DE WINA	DC	27/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/06/2017
5	Commune de WINA: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE WINA	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	07/06/2017	07/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE WINA			72 000 000							
COMMUNE DE YAGOUA										
1	Construction de salles de classe à l'EP BAGARAO	BEC	22 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un séchoir à poisson à ZEBE	BEC	7 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
3	Equipement du CEAC de VORMOUNOUN	AG	5 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	DC	03/02/2017	07/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	09/05/2017
4	Réhabilitation d'un bâtiment de 02 salles de classe à l'EP MARAO (RP)	BEC	6 865 252	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	30/06/2017
5	Réhabilitation d'un bâtiment de 03 salles de classe et bâtiment d'une salle de classe à l'EP de ZOULLA KIRSIDI (RP)	BEC	6 911 265	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/07/2017
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés à l'EP de SOUAYE DANA (lot 1) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés en tables bancs à l'EP de DOMO DOUKOU (lot 2) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés en tables bancs à l'EP de RIGA NDA (lot 3) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés en tables bancs à l'EP de KAO-GALAK (lot 4) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés en tables bancs à l'EP bilingue de VOUNSIA (lot 5) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipés en tables bancs à l'EP MOURI GOUFKA (lot 6) (RP)	BEC	25 343 388	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
12	Réhabilitation de la marre artificielle de MALDI (RP)	AI	35 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
13	Aménagement espace du mouvement du cinquantenaire (RP)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	29/05/2017	28/07/2017
14	Commune de Yagoua: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE YAGOUA	AONO	24/03/2017	17/05/2017	06/06/2017	19/06/2017	18/08/2017
15	Construction d'un forage équipé de PMH à DJIBETSOU	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
16	Construction d'un forage équipé de PMH à BAGARA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
17	Construction d'un forage équipé de PMH à VORMOUNOUN	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
18	Construction d'un forage équipé de PMH à DANAYERE	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
19	Construction d'un forage équipé de PMH à VORMOUNOUN VORA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
20	Construction d'un forage équipé de PMH à BAGARA	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE YAGOUA	AONR	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE YAGOUA			334 836 845							
TOTAL			2 240 938 595							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe + Bureau Ordinaire au CES de MANDAIGOUM Lot 1	BEC	22 010 000	DD MINMAP MAYO KANI / MINESEC MAYO KANI	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe + Bureau Ordinaire au CES de DZIGUILAO Lot 2		22 000 000							
3	Construction de l'IAEB de GUIDIGUIS	BEC	27 500 000	DD MINMAP MAYO KANI / MINEDUB MAYO KANI	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
4	Construction de la DDEPIA MAYO KANI	BEC	40 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / MINEPIA MAYO KANI	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
TOTAL POUR MINEPIA MAYO KANI			111 510 000							
COMMUNE DE DZIGUILAO										
1	EP SAOYAWÉ : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE DZIGUILAO Lot 1	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/04/2017
2	EP MAPORE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE DZIGUILAO Lot 2		19 000 000							
3	Finalisation de l'abattoir de DZIGUILAO par l'équipement en rails aériens	BEC	20 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/04/2017
4	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Mborho (Lot 1)	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/06/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à BARLANG (Lot 2)	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/06/2017
6	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à TIBEGUE (Lot 3)	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/04/2017
7	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à SOUEYE CENTRE (DJAUBE) (Lot 4)	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
8	Commune de TAIBONG : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
9	Construction d'une salle de classe à l'EM de Golonghini (RP) Lot 1	BEC	7 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Foulaye Soueye (RP) Lot 2		14 000 000							
11	Construction d'un magasin de stockage à Barlang (RP)	BEC	15 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE DZIGUILAO	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE DZIGUILAO			201 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GUIDIGUIS										
1	EP TOROCK : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE GUIDIGUIS Lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	13/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	16/03/2017
2	EP SIRLAWE GUIDIGUIS : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE GUIDIGUIS Lot 2		19 000 000							
3	Kourbi: Construction d'un magasin de stockage de céréales	BEC	10 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
4	Construction d'un abattoir équipé de rails aériens à Guidiguis	BEC	60 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/04/2017
5	Construction d'un forage à énergie solaire dans le centre de collecte de lait de Guidiguis	AI	20 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/04/2017
6	Quartiers Kremdji et Mbaïgamla : Electrification Rurale	AI	55 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	09/03/2017	17/04/2017	01/05/2017	11/05/2017	11/05/2017
7	Guidiguis Doubane : Electrification Rurale (phase 2)	AI	30 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	GG					
8	Commune de GUIDIGUIS : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE GUIDIGUIS	AONO	09/03/2017	17/04/2017	01/05/2017	11/05/2017	11/05/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE GUIDIGUIS			240 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAELE										
1	EP SIRLAWÉ : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE KAELE	BEC	22 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	Construction d'un abattoir équipé de rails aériens à Kaélé	BEC	60 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/02/2017	03/04/2017	17/04/2017	27/04/2017	27/07/2017
3	Zouzouï: Electrification rurale lot 1	AI	50 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	08/05/2017	08/08/2017
4	Travaux de construction des équipements d'éclairage publics : Kaélé Lot 2	AI	45 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	17/04/2017	17/07/2017
5	FOULOU : Adduction d'Eau Potable	AI	50 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
6	Travaux de construction d'un dalot triple en maçonnerie mixte sur la rivière TEBEWOUÏ à LARA au PK51+300 sur la route P30 Maroua-Mindif-Lara	AI	32 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
7	Commune de KAELE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
8	EP DOUMROU : Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant COMMUNE DE KAELE	BEC	14 500 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
9	CSI DE MINDJIVIN : CONSTRUCTION LOGEMENT D'ASTREINTE	BEC	35 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
10	CSI DE FOULOU : EQUIPEMENT MEDICAL	AG	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	16/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	20/03/2017	19/05/2017
11	CSI DE PADAM : EQUIPEMENT MEDICAL	AG	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	16/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	20/03/2017	19/05/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	CSI DE ZAKLANG : CONSTRUCTION	BEC	50 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
13	CSI DE MINDJIL : CONSTRUCTION D'UN FORAGE	AI	8 500 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KAELE	AONR	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
14	Construction et équipement d'un Boukarou d'Accueil à DARDO	BEC	25 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
15	Construction d'un Forage équipé de PMH à GOUBARA (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
16	Construction d'un Forage équipé de PMH à BIBALE-GAMBOUR (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
17	Construction d'un Forage équipé de PMH à KOURONG (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
18	Construction d'un Forage équipé de PMH à KASSILE (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
19	Construction d'un Forage Pastoral à énergie solaire à POUHORE (RP/PAPE)	AI	35 896 976	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
20	Extention du réseau basse tension ENEO à DARDA (RP)	AI	30 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
21	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de BADJAFE-DOUMROU (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
22	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de DOUMROU (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de BIPAING (LARA) (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
24	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de ZOUANA (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
25	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de MIZAO (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
26	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines à l'EP de MINDJIL (PNDP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
27	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de deux latrines au CES de ZAKLANG (PNDP)	AI	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
28	Construction d'un bloc administratif de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kaélé (RP)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	23/02/2017	03/04/2017	17/04/2017	27/04/2017	27/07/2017
29	Aménagement de la place des fêtes de Kaélé (RP)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
30	Construction de trois canaux d'évacuation des eaux des pluies dans la ville de Kaélé (RP)	AI	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
31	Construction de deux ouvrages de franchissement (PNDP)	AI	20 000 000	COMMUNE DE KAELE	DC	10/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
32	Construction d'un super marché à Kaélé (1ère phase) (RP)	BEC	100 000 000	COMMUNE DE KAELE	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KAELE			847 896 976							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MINDIF										
1	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à DOYANG	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MINDIF	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	Elaboration des plans prévisionnels locaux de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle au niveau communal COMMUNE DE MINDIF	SPI	7 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MINDIF	AONR	26/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/04/2017
3	Commune de MINDIF : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MINDIF	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MBOBORA (RP)	BEC	22 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MINDIF	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
5	Réfection boutiques au marché de Mindif (RP)	BEC	10 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MINDIF	DC	26/01/2017	24/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
6	Construction d'un forage équipé de PMH à DALARE-MOGOM (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP / COMMUNE DE MINDIF	AONR	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MINDIF			94 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOULVOUDAYE										
1	EP BOURLOUM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOULVOUDAYE	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	12/04/2017	11/08/2017
2	Commune de MOULVOUDAYE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
3	Entretien de la voirie municipal (RP)	ROUTE	7 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
4	Lotissement communal (RP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/08/2017
5	Construction de la clôture de l'auberge municipal (RP)	BEC	12 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrine à l'EP de TCHOFFI (RP) Lot 1	BEC	22 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	19/04/2017	19/07/2017
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrine au CES de DARAM (RP) Lot 2		22 000 000							
8	Réhabilitation d'un radier à GADJA (RP)	AI	15 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
9	Eclairage public (RP)	AI	15 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
10	Acquisition des tables bancs (RP)	AG	10 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	26/04/2017	26/06/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réalisation d'un forage équipé de PMH au CES de KORRE (RP)	AI	7 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
12	Construction d'une marre artificielle à GOUDOUM-GOUDOUM (RP)	AI	30 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
13	Réalisation d'un forage équipé de PMH à HOURGOUN (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
14	Réalisation d'un forage équipé de PMH à GOUMPAYE (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
15	Réalisation d'un forage équipé de PMH à KADAYE-DJAMBOUTOU (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
16	Réalisation d'un forage équipé de PMH à GADJA-PADJONRE (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
17	Réalisation d'un forage équipé de PMH au Lycée de KOLARA (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
18	Aménagement du marché à bétail	BEC	96 168 742	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOULVOUDAYE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	02/10/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MOULVOUDAYE			329 168 742							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOUTOURWA										
1	EP GAZAD : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOUTOURWA lot 1	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
2	EP LALANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOUTOURWA Lot 2		19 000 000							
3	Construction de deux blocs au CMPJ MOUTOURWA	BEC	16 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
4	BONGOLORI: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONR	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
5	BOULDJOU (Quartier Boui Vagai Ambou): Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONR	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
6	ILIR : électrification rurale	AI	45 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
7	Moutourwa : Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable (Phase 3)	AI	100 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	GG					
8	Commune de MOUTOURWA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
9	Entretien des voiries en terre à MOUTOURWA	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
10	CSI DELAF : EQUIPEMENT EN MATÉRIEL MÉDICAL	AG	8 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	DC	27/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	30/03/2017	30/05/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	CSI DE BROUI: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONR	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
12	DAMAÏ (Quartier SABARE): Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONR	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de trois (03) latrines à l'EP MAYEL NGUINADJI (RP)	BEC	20 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
14	Réalisation d'un forage équipé de PMH à GANAHA (RP)	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONR	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
15	Entretien routier à MAYEL NGUINADJI-MOULVA (RP)	ROUTE	30 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
16	Electrification en Energie Solaire Carrefour Magaga (RP)	AI	15 225 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Zalawad (RP) Lot 2	BEC	18 000 000	DD MINMAP MAYO KANI / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	17/04/2017	17/07/2017
18	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'EP de NOUBOU (RP) Lot 2		18 000 000							
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipé de latrines à l'EP de DOURLLOUM (RP) Lot 3		20 000 000							
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipé de latrines à KALAF (RP) Lot 4		20 000 000							
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BARRAWA-CHEF (RP) Lot 5		18 000 000							
22	Réhabilitation de la marre artificielle à MOGON (RP)	AI	60 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOUTOURWA	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	06/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MOUTOURWA			533 725 000							

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TOULOU										
1	Construction d'un magasin de stockage de céréales à KOFIDE	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
2	Construction d'un forage à énergie solaire dans le centre de collecte de lait de Toulou	AI	20 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE TOULOU	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
3	Commune de PORHI : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	23/01/2017	02/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP de KAORESSE (PNDP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP de LIOUDE (PNDP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP Bilingue TOULOU (PNDP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP de TCHOURA (PNDP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP de DOREGA (PNDP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec latrines équipées en tables bancs à l'EP de KAMBREGUE (FEICOM)	BEC	24 500 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
10	Construction de l'Auberge Municipale (FEICOM) + maîtrise d'œuvre	BEC	105 056 640	COMMUNE DE TOULOU	AONO	16/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	20/04/2017	20/07/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de cinq (05) boutiques au carrefour de SAOTSAO (PNDP)	BEC	20 482 628	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
12	Construction des Hangars au marché des vivres et poissons de Touloum (PNDP)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
13	Réalisation d'un Forage équipé de PMH à MALAI SAOTSAO (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOULOU	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
14	Réalisation d'un Forage équipé de PMH à TCHONLONG (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOULOU	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
15	Réalisation d'un Forage équipé de PMH à KARKAO-BAO-BIZILI (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOULOU	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
16	Réalisation d'un Forage équipé de PMH à DAWAREGA-LALEPAKI (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOULOU	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
17	Réalisation d'un Forage équipé de PMH à NDIKRING-GOH (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOULOU	DC	30/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
18	Electrification Rurale de TOULOU et ses environs (1ere Phase)	AI	95 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONO	26/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	30/06/2017
19	Maitrise d'oeuvre des travaux d'électrification Rurale de TOULOU et ses environs (1ere Phase)	SPI	10 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONR	26/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	30/06/2017
20	Travaux de réhabilitation HIMO Route TOULOU-KOFIDE (PNDP)	ROUTE	237 966 368	COMMUNE DE TOULOU	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	29/09/2017
21	Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation HIMO Route TOULOU-KOFIDE (PNDP)	SPI	15 000 000	COMMUNE DE TOULOU	AONR	27/01/2017	13/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	29/09/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE TOULOU			725 005 636							
TOTAL			3 082 306 354							

DEPARTEMENT - MAYO SAVA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe + bureau directeur à l'ENIET de MORA	BEC	20 000 000	DD MINMAP MAYO SAVA / ENIEG DE MORA	AONO	09/01/2017	16/02/2017	03/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Construction d'un Atelier au Lycée Technique de Tokombéré	BEC	25 000 000	DD MINMAP MAYO SAVA / ENIEG DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
3	Réhabilitation de la Machine à bois SAR/SM de MORA	SPI	7 526 000	DD MINMAP MAYO SAVA / MINFOP MORA	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	42909
TOTAL			52 526 000							
COMMUNE DE KOLOFATA										
1	Commune de KOLOFATA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO SAVA / COMMUNE DE KOLOFATA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	CSI DEKORDO : AMÉNAGEMENT D'UN FORAGE+POMPE	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE KOLOFATA	AONR	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	16/06/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KOLOFATA			35 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MORA										
1	EP MEME 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MORA Lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/06/2017
2	EP MEME 1 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MORA Lot 2		19 000 000							
3	Commune de MORA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	13/03/2017	20/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
4	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe au CES de AISSA-HARDE (RP) Lot 1	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/06/2017
5	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de MEME (RP) Lot 2		21 000 000							
6	Construction d'un Forage équipé de PMH à l'EP DOUBOU (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
7	Construction d'un Forage équipé de PMH à MORA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
8	Construction d'un Forage équipé de PMH à KOULANG (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
9	Construction d'un Forage équipé de PMH à KATOUA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
10	Construction d'un Forage équipé de PMH à HOUDOUKOUA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017

DEPARTEMENT - MAYO SAVA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un Forage équipé de PMH à KOTSREHE (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
12	Construction d'une Tribune au Stade Municipale de Mora (RP)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
13	Acquisition véhicule 4 * 4 Double Cabine (RP)	AG	27 000 000	COMMUNE DE MORA	DC	20/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	16/06/2017
14	Canalisation à MORA-WALADE (RP)	ROUTE	20 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	13/02/2017	23/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
15	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MAJE (PNDP)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	11/08/2017
16	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MALIKA (PNDP)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	11/08/2017
17	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP GOUVAKA CHEFFERIE (PNDP)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	11/08/2017
18	Construction d'un magasin de stockage des céréales à KOURGUI (PNDP)	BEC	14 500 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/05/2017
19	Construction d'un magasin de stockage d'oignon à SERA-LDOUMDA (PNDP)	BEC	14 500 000	COMMUNE DE MORA	AONO	02/03/2017	10/04/2017	24/04/2017	04/05/2017	04/05/2017
20	Construction d'un Forage équipé de PMH à MANGAVE-ABBA FADI (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	AONO	06/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/05/2017
21	Construction d'un Forage équipé de PMH à GODIGONG CHEFFERIE (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	DC	06/03/2017	06/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/05/2017
22	Construction d'un Forage équipé de PMH à GODIGONG CHEFFERIE (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MORA	DC	06/03/2017	06/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/05/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MORA			348 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TOKOMBERE										
1	EP MBELE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE TOKOMBERE Lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/03/2017
2	EP BAKA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE TOKOMBERE Lot 2		19 000 000							
3	Construction du CMPJ TOKOMBERE	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/04/2017
4	SERAWA CENTRE: Construction d'un forage à PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE TOKOMBERE	AONR	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/03/2017
5	MOUNDOUF: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE TOKOMBERE	AONR	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/06/2017
6	SERAWA DOMAYO : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP / COMMUNE DE TOKOMBERE	AONR	02/01/2017	09/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	06/06/2017
7	Construction d'un forage à énergie solaire dans le centre de collecte de lait deMaklingai	AI	20 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
8	Commune de TOKOMBERE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	16/02/2017	27/03/2017	10/04/2017	20/04/2017	20/07/2017
9	CSI DE MANGAVE DALIL : Réhabilitation LAM Lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
10	CSI DE MANGAVE DALIL: Réhabilitation Lot 2		13 000 000							
11	Construction d'un bâtiment annexe (RP)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	29/02/2016	07/04/2016	22/04/2016	28/04/2016	28/07/2016
12	Assainissement du Marché de Tokombéré (RP)	AI	20 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONO	29/02/2016	07/04/2016	22/04/2016	28/04/2016	28/07/2016
13	Acquisition d'un Camion Benne (RP) à la Commune de TOKOMBERE	AG	50 000 000	COMMUNE DE TOKOMBERE	AONR	13/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	12/06/2017	11/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE TOKOMBERE			267 000 000							
TOTAL			702 526 000							

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réalisation des travaux de bornage et de Construction de la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie à Mokolo (phase 2)	BEC	30 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / DD MINEE MAYO	GG	16/01/2017			20/03/2017	20/06/2017
2	CETIC DE MAKANDAÏ: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire	BEC	22 010 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / CETIC DE MAKANDAÏ	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
TOTAL			52 010 000							
COMMUNE DE BOURHA										
1	EMP TCHEVI : Construction d'une clôture dans les EM	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	EP TELEKI-LAINDE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	19 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
3	EP MBANKARA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	19 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
4	EP BILINGUE BOURHA : Construction d'un logements d'astreinte pour enseignant	BEC	14 500 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
5	Tchoungoula: électrification rurale	AI	17 900 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
6	CSI DE GAMBOURA: CONSTRUCTION D'UN FORAGE	AI	8 500 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE BOURHA	AONO	19/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
7	Commune de BOURRHA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
8	Construction d'une salle de classe à l'EP Bilingue de Gamboura (RP)	BEC	9 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction d'une salle de classe de classe à l'EP de Waza (RP)	BEC	9 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
10	Construction d'une salle de classe à l'EP de Mbola (RP)	BEC	9 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
11	Construction d'un radier sur la route du Lycée de Bourha (RP)	AI	10 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
12	Extension du réseau électrique à Bourha Lamordé II; Tchévi et Lycée de Guili (RP)	AI	20 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
13	Réhabilitations des salles de classe (RP)	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
14	Entretien des bâtiments (RP)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
15	Entretien des voiries (RP)	ROUTE	20 000 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
16	Construction des radiers à Guili et Zoumbouda	AI	7 500 000	COMMUNE DE BOURHA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE BOURHA			230 900 000							
COMMUNE DE HINA										
1	EP KETCHEBLE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE HINA	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE HINA	AONO	16/01/2017	23/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
2	Commune de HINA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE HINA	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE HINA			46 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOZA										
1	NDROAT: Extension du réseau électrique	AI	32 471 000	COMMUNE DE KOZA	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	Commune de KOZA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE KOZA	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
3	CSI DE KOZA 1 : Construction d'un forage	AI	8 500 000	DR MINMAP / COMMUNE DE KOZA	AONR	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Ziler (Dotation Général de la Décentralisation)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KOZA	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
5	Finition de la route Moustikar (RP)	ROUTE	6 700 000	COMMUNE DE KOZA	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
6	Eclairage Public dans la ville de Koza	AI	13 117 500	COMMUNE DE KOZA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
7	Eclairage Public avec plaque solaire dans 05 (cinq) villages de Koza	AI	6 350 000	COMMUNE DE KOZA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE KOZA			114 138 500							

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOGODE										
1	EP NORA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	12/01/2017	20/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	16/06/2017
2	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Meheleh-Kortchi	AI	20 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Nora	AI	20 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Commune de MOGODE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
5	CSI DE LDIRI : EQUIPEMENT MEDICAL	AG	8 000 000	COMMUNE DE MOGODE	DC	30/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	24/04/2017	24/07/2017
6	CSI DE RHOUMZOU : CONSTRUCTION	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
7	CSI DE REVA-SIRAKOUTI : CONSTRUCTION	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
8	Achat camion benne (RP)	AG	70 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
9	Construction d'un pont dallot à MBOUGOINE (RP)	AI	70 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
10	Réalisation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à KEVERA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipé de tables bancs à MOUFTOUM (RP)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
12	Réalisation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à ZAÏ (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
13	Réalisation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à TAKLE AMSA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
14	Réalisation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à TCHAKALTA (RP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de GOURIA (RP) Lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée de SIR (RP) Lot 2		18 000 000							
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de GOVA (RP) Lot 3		16 000 000							
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de RHUMZOU (RP) Lot 4		16 000 000							
19	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de OUDAVA (RP) Lot 5		16 000 000							
20	Construction d'un dalot à MOUVOU (RP)	AI	18 300 000	COMMUNE DE MOGODE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MOGODE			486 300 000							

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOKOLO										
1	GBNS MINAWAO II : Construction de deux blocs latrine dans les EM - COMMUNE DE MOKOLO	BEC	7 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	EP MOFOLE MADAM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOKOLO Lot 1		22 000 000							
3	EP WINDE ZAMAÏ : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOKOLO Lot 2	BEC	22 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	EP NGUIRDJIVAI-MOFOLE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOKOLO Lot 3	BEC	22 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
5	EP MOKONG : construire les clôtures (démarrage des travaux) dans les écoles publiques COMMUNE DE MOKOLO	BEC	12 250 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
6	CES SEGOULE: forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE MOKOLO	AONR	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
7	SAR/SM TOUROU: Construction d'un atelier	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
8	SAR/SM ZIDIM: Construction d'un bloc de 2 salles de classes avec bureau du Directeur	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
9	Commune de MOKOLO : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
10	CSI DE GOULWA-MOBOÏ: Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	17/04/2017	16/06/2017
11	Construction de bloc Maternel à EMAMCA de mokolo Lot 1 (RP)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Equipée au CES de TCHOVOUK (Lot 2) (RP)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
13	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Equipées à EP Wanarou Gawar (Lot 3) (RP)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
14	Réalisation d'un Forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) OURO-KESSOUM MBIKEM (RP)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
15	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à EP MADAMA (RP)	BEC	22 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
16	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à MOUNAN (Lot 1) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
17	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à OURO KESSOUM (Lot 2) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
18	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipéesà l'EP de MASFAI (Lot 1) (PNDP)	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
19	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipéesau CES de BOULA (PNDP)	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
20	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipéesà l'EP de NDROCK TOUROU (Lot 1) PNDP	BEC	22 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de LDAMANG (Lot 2) PNDP	BEC	20 268 948	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
22	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de ZILI YOLEL (Lot 3) PNDP	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
23	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de MOUFOU-SUD (Lot 4) PNDP	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
24	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de ZIDIM (Lot 5) PNDP	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
25	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de MANDAKA (Lot 6) PNDP	BEC	20 268 947	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
26	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) au CAMP MISSION TOUROU (Lot 1) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
27	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à KOUDOUGOU II Loctcha (Lot 2) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
28	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à KATAMSA SIKIA (Lot 3) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
29	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à BOUDOUM-MOUFOU-SUD (Lot 4) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
30	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à OURO BOKI (Lot 5) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
31	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à HODANGO YOLDEO (Lot 6) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
32	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à MANDAKA POLDOCK (Lot 7) (PNDP)	AG	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
33	Equipement en matériel médical CSI LDAMANG	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	DC	17/01/2017	17/02/2017	08/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
34	Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à Motricité humainee (PMH) à EMAN LDANTSAI (Lot 8) (PNDP)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MOKOLO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MOKOLO			531 632 630							
COMMUNE DE MOZOGO										
1	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP ZENEME dans la Commune de Mayo Moskota	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	Commune de MAYO-MASKOTA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Ouzal (RP)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Hitéré (RP) Lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO					
5	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Korsamba (RP) Lot 2		18 000 000							
6	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe Karazawa (RP) Lot 3		18 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un point d'alimentation à Mozogo (RP)	BEC	9 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
8	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Oupaï Lot 1	BEC	13 500 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO					
9	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Moudoukoua Lot 2		13 500 000							
10	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mandoussa Dza Lot 3		13 500 000							
11	Construction de quatre (04) hangars dans les marchés de Mawa, Ouzal, Krawa Mafa et Moskota	BEC	14 000 000	COMMUNE DE MOZOGO	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE MOZOGO			181 500 000							
COMMUNE DE ROUA										
1	EP TREWAD : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE SOULEDE ROUA	BEC	19 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
2	CAMP BANANE SOULEDE: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE ROUA	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
3	HOSSOSSA SOULEDE : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP EN / COMMUNE DE ROUA	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	19/04/2017	19/06/2017
4	Commune de SOULEDE-ROUA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	10/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
5	Construction d'une salle de équipée à l'EP Bilingue de Midré (RP)	BEC	13 400 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
6	Construction d'une salle de classe avec bloc latrine à Midré Dja (RP)	BEC	13 400 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'une salle de classe avec bloc latrine à Bao Dalbaï (RP)	BEC	13 400 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
8	Construction d'une salle de classe avec bloc latrine à l'EP de Zhilé (RP)	BEC	13 400 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
9	Construction d'une salle de classe à l'EP de Djing-Djing (RP) Lot 1	BEC	12 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO					
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc latrine au CES de Mazaya (RP) Lot 2		26 000 000							
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mesteuk (RP) Lot 3		22 000 000							
12	Construction d'un forage équipé à motricité humaine à l'EP de Mbalda (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
13	Construction d'un forage équipé à motricité humaine à l'EP de Doundéré (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
14	Construction d'un forage équipé à motricité humaine au lycée de Bao Dalza (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
15	Construction d'un forage équipé à motricité humaine à Mesteuk (RP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
16	Construction d'un forage équipé à motricité humaine à l'abattoir de Souledé (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017
17	Construction d'un forage équipé à motricité humaine à l'abattoir de Rouaé (PNDP)	AI	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	10/05/2017	10/07/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Aménagement du marché de Soulédé (RP)	AI	32 500 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
19	Aménagement du marché de Roua (RP)	AI	32 500 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
20	Aménagement des abattoirs de Soulédé et de Roua (PNDP)	BEC	29 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
21	Pose des toitures au CETIC de Roua et CETIC de Mazaya (RP)	BEC	8 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
22	Acquisition d'un véhicule Pick-up	AG	30 000 000	DD MINMAP MAYO TSANAGA / COMMUNE DE ROUA	DC	18/01/2017	20/02/2017	10/03/2017	12/04/2017	12/05/2017
TOTAL POUR COMMUNE DE ROUA			355 600 000							
TOTAL			1 998 081 130							