

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine de Bafoussam	13	757 061 563	3
2	Services déconcentrés régionaux	18	1 500 530 000	5
Département des Bamboutos				
3	Services déconcentrés	11	488 577 000	7
4	Commune de Babadjou	12	319 321 383	8
5	Commune de Batcham	9	180 000 000	9
6	Commune de Galim	3	80 052 000	10
7	Commune de Mbouda	18	380 107 000	10
TOTAL		53	1 448 057 383	
Département du Haut Nkam				
8	Services Déconcentrés	10	251 998 000	12
9	Commune de Bafang	2	65 000 000	13
10	Commune de Banka	14	313 352 000	13
11	Commune de Bakou	4	164 820 000	15
12	Commune de Banwa	3	151 380 000	15
13	Commune de Bana	5	143 000 000	16
14	Commune de Bandja	10	143 500 000	16
15	Commune de Kékem	5	98 610 000	17
TOTAL		53	1 331 660 000	
Département des Hauts Plateaux				
16	Services déconcentrés départementaux	1	16 900 000	18
17	Commune de Baham	15	197 066 000	18
18	Commune de Bamendjou	11	239 890 000	20
19	Commune de Bangou	16	259 000 000	21
20	Commune de Batié	7	88 500 000	23
TOTAL		50	801 356 000	
Département du Koung Khi				
21	Services Déconcentrés	8	349 069 000	24
22	Commune de Bayangam	6	111 600 000	25
23	Commune de Djembeng	8	156 700 000	26
24	Commune de Pete Bandjoun	5	145 500 000	27
TOTAL		27	762 869 000	

Département de la Menoua				
25	Services déconcentrés	15	1 026 034 000	28
26	Commune de Dschang	13	338 000 000	30
27	Commune de Fokoué	10	198 978 000	31
28	Commune de Fongo-Tongo	11	543 980 000	32
29	Commune de Nkon Zhen	19	272 000 000	33
30	Commune de Penka Michel	7	117 800 000	35
31	Commune de Santchou	20	229 000 000	36
TOTAL		95	2 725 792 000	
Département de la Mifi				
32	Services déconcentrés	3	73 500 000	39
33	Commune de Bafoussam 1	3	53 500 000	39
34	Commune de Bafoussam 2	3	44 000 000	40
35	Commune de Bafoussam 3	4	104 000 000	40
TOTAL		13	275 000 000	
Département du Ndé				
36	Services déconcentrés	7	316 600 000	41
37	Commune de Bangangté	10	614 517 264	42
38	Commune de Bazou	9	224 500 000	43
39	Commune de Tonga	2	43 000 000	44
40	Commune de Bassamba	2	43 000 000	44
TOTAL		30	1 241 617 264	
Département du Noun				
41	Services Déconcentrés	13	297 544 000	45
42	Commune de Bangourain	4	170 622 000	47
43	Commune de Fouban	8	123 295 366	48
44	Commune de Foubot	2	52 000 000	49
45	Commune de Kouoptamo	1	27 000 000	49
46	Commune de Koutaba	5	104 000 000	49
47	Commune de Magba	5	17 000 000	50
48	Commune de Malantouen	9	170 000 000	51
49	Commune de Massangam	4	67 000 000	52
50	Commune de Njimom	2	54 000 000	52
TOTAL		53	1 082 461 366	
Total Région		405	11 926 404 576	
ANNEXES				

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux d'aménagement de l'esplanade de l'Hotel de ville en enduit superficiel bicouche Lot : 1	ROUTE	89 000 000	CUB	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/08/2017
2	Travaux d'assainissement, construction des caniveaux sur la route SCECOC Sonel Djemoun (1ère phase) Lot : 2		60 000 000							
3	Construction d'un pont sur la rivière Tchouo reliant le quartier Tchouo à Lafé I	AI	52 000 000	CUB	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/10/2017
4	Construction du monument du cinquantenaire de la jeunesse (une stèle)	AI	12 252 282	CUB	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
5	Acquisition de 500 chaises à la CUB	AG	10 000 000	CUB	DC	19/01/2017	17/02/2017	03/03/2017	13/03/2017	13/04/2017
6	Fourniture des kiosques models dans la ville de Bafoussam	AG	10 000 000	CUB	DC	26/01/2017	24/02/2017	10/03/2017	20/03/2017	20/06/2017
7	Construction d'une bouche d'incendie à la base des sapeurs-pompiers de Bafoussam	AI	10 000 000	CUB	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	03/04/2017	03/05/2017

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Fourniture et installation des climatiseurs à la CUB	AG	10 000 000	CUB	DC	06/02/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/05/2017
9	Acquisition d'un véhicule de tourisme pour le Secrétaire Général CUB Lot : 1	AG	32 000 000	CUB	DC	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	15/06/2016
10	Acquisition d'une Hiace pour la Recette municipale CUB Lot : 2		32 969 281							
11	Aménagement du parc de loisir de Bafoussam + maîtrise d'oeuvre Lot : 1	BEC	286 200 000	CUB / Visa MINMAP	AONO	05/04/2017	27/06/2017	17/08/2017	28/08/2017	13/04/2018
12	Aménagement du jardin botanique de Bafoussam + maîtrise d'oeuvre Lot : 2		112 095 000							21/02/2018
13	Aménagement de la gare routière Ndiandam à Bafoussam Lot : 3		40 545 000							28/12/2017
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM			757 061 563							

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la base phytosanitaire Régionale de l'Ouest	BEC	8 000 000	DR MINMAP OU / DR MINADER OU	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	25/05/2017	25/08/2017
2	Bandeng village: électrification rurale + maîtrise d'œuvre. MtCP : 80 000 000 (Phase 1) Lot : 1	AI	164 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEE OU	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	26/09/2017
3	Nden-Matock (groupement Santchou): Électrification rurale MtCP : 49 500 000 (Phase 1) Lot : 2		69 500 000							28/08/2017
4	BADENG village: Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable (phase 1) + maîtrise d'œuvre MtCP : 60 000 000 (Phase 1) Lot : 1	AI	120 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEE OU	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	19/05/2017	21/09/2017
5	NZAH : Alimentation en Eau Potable par captage gravitaire + maîtrise d'œuvre MtCP : 80 225 000 (Phase 1) Lot : 2		140 225 000							
6	EWEIT : Alimentation en Eau Potable par captage gravitaire + maîtrise d'œuvre MtCP : 49 000 000 (Phase 1) Lot : 3		114 805 000							
7	Mise à niveau des équipements actifs (routeurs, commutateurs, etc.) de la dorsale informatique	AG	40 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEPAT OU	DC	06/02/2017	10/03/2017	29/03/2017	06/04/2017	06/06/2017
8	Acquisition de logiciels antivirus	AG	15 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEPAT OU	DC	06/02/2017	10/03/2017	29/03/2017	06/04/2017	08/05/2017
9	DREB OUEST - FINITION DE LA DREB OUEST	BEC	73 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEDUB OU	AONO	22/05/2017	14/07/2017	02/08/2017	09/08/2017	09/01/2018

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction de la DREFOP OUEST	BEC	80 000 000	DR MINMAP OU / DR MINEFOP OU	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	21/04/2017	21/09/2017
11	DRTL OUEST : Construction (phase 1 : Implantation, fouilles, fondation, élévation et toiture)		25 000 000	DR MINMAP OU / DR MINTOUL OU						20/04/2017
12	Etude architecturale et technique pour la construction de la délégation régionale de l'Ouest MINHDU	SPI	50 000 000	MINMAP / DR MINHDU OU	AONR	08/02/2017	12/04/2017	09/05/2017	18/05/2017	18/10/2017
13	DR MINMAP OUEST: Etudes géotechniques du site devant abriter la Délégation	SPI	11 000 000	DR MINMAP OU	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	11/05/2017	11/09/2017
14	Aménagement de la route Baleveng-Fotouni-Bandja + maîtrise d'oeuvre MtCP : 150 000 000 (Phase 1) Lot : 1	ROUTE	250 000 000	DR MINMAP OU / DR MINTP OU	AONO					26/10/2017
15	Aménagement de la route Bafou-Baranka-Mockmbi avec bretelle Baranka-Inter P19 + maîtrise d'oeuvre MtCP : 150 000 000 (Phase 1) Lot : 2		200 000 000							26/10/2017
16	Aménagement des voies d'accès aux sites touristiques du Lac PETONOUN et du NGOUON Lot : 3		80 000 000							28/08/2017
17	Achat du mobilier de bureau	AG	5 000 000	DR MINMAP OU / PRISON-BAFOUSSAM	DC	27/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	26/04/2017	26/05/2017
18	Poursuite des travaux de construction d'un bâtiment R+1 au secteur des douanes de l'Ouest	BEC	55 000 000	DR MINMAP OU / CPD-OU	AONO	03/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	28/04/2017	28/09/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			1 500 530 000							

DEPARTEMENT - BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Electrification rurale villages EEC NTIALONG, TO'O NENEWOU (groupement Babeté) et BAZINLOU (groupement Balatchi)	AI	38 347 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / DD MINEE	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	BATOUMBI 1 (groupement Batcham): électrification rurale	AI	60 040 000	DR MINMAP OU / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
3	construction d'un pont définitif sur la rivière TSOTANE	AI	30 490 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / DD MINTP	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
4	Construction d'un bâtiment à usage de bureau à la DDTP-Mbouda + maîtrise d'oeuvre Lot : 1	BEC	100 000 000	DR MINMAP OU / DD MINTP BAMBOUTOS	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	28/04/2017	28/12/2017
5	HD de MBOUDA: CONSTRUCTION D'UN PAVILLON MERE ET ENFANT Lot : 2		70 000 000	DR MINMAP OU / HOPITAL DE MBOUDA						30/10/2017
6	Réhabilitation de la route Malaneue Balatchi Techelepi Chefferie Batoumbi 1 Batchuetio	ROUTE	79 400 000	DR MINMAP OU / DD MINTP BAMBOUTOS	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	31/07/2017
7	CETIC de BAMENDJINDA: construction de 1 bloc de 2 salles de classe ET bureau ordinaire Lot : 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / CETIC DE	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
8	LEG de BAMETIM: construction de 1 bloc de 2 salles de classe ET bureau ordinaire Lot : 2		20 000 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / LYCEE DE						
9	LEG de BAGAM: construction de 2 salles de classe ET bureau ordinaire Lot : 3		20 000 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / LYCEE DE BAGAM						
10	LEG de TSINTSUET: Construction d'un forage Lot : 1 BTOS	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / LYCEE DE TSINTSUET	AONR	31/01/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
11	Mbouda: Réhabilitation de la Préfecture	BEC	41 800 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / PREFET DES BANBOUTOS	AONO	11/01/2017	06/03/2017	24/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES BAMBOUTOS			488 577 000							

DEPARTEMENT - BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BABADJOU										
1	EP TAKANG BORORO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BABADJOU Lot : 1	BEC	16 000 000	Commune de Babadjou	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/08/2017
2	EP BALEPO GR 1 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BABADJOU Lot : 2		16 000 000							
3	construction d'un bloc maternel à l'EP BALEPO Lot : 3		25 000 000							
4	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue ZAVION	BEC	18 000 000	Commune de Babadjou		22/12/2016	30/01/2017	13/02/2017	23/02/2017	23/05/2017
5	Ba-Ndang : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Babadjou	AONR	27/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
6	Babadjou Batachi-Nzeh massa: Construction d'un forage à PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000							
7	Balepo: Renforcement du réseau électrique en triphasé (phase 2)	AI	50 000 000	Commune de Babadjou	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
8	Commune de BABADJOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Babadjou	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/04/2017
9	réhabilitation route carrefour Balepo-metonforret-tchou'o Lot : 1	ROUTE	26 889 680	Commune de Babadjou	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
10	réhabilitation du tronçon de la route Bamekoué-mont Bamboutos Lot : 2		80 000 000							04/09/2017
11	electrification de Ndjinka -Makamtekong	AI	29 591 291	Commune de Babadjou	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
12	achèvement de la case communautaire de Bamelo	BEC	14 840 412	Commune de Babadjou	AONO	22/12/2016	30/01/2017	13/02/2017	23/02/2017	23/05/2017
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			319 321 383							

DEPARTEMENT - BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHAM										
1	EM Balafotio - Construction des blocs maternels - Commune de Batcham	BEC	25 000 000	Commune de Batcham	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
2	EP BADATCHIO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BATCHAM		16 000 000							23/06/2017
3	Construction d'un ponceau sur le cours d'eau TCHOUMEDOU dans le village Batoustsa	AI	10 000 000	Commune de Batcham	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	QUARTIER BACHIO A BANGANG : Electrification rurale	AI	28 000 000	Commune de Batcham	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
5	Commune de BATCHAM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Batcham	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
6	CSI de BAMBOUE: CONSTRUCTION	BEC	50 000 000	Commune de Batcham	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	24/07/2017
7	BATCHAM (BALETSI): Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Batcham	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
8	CMA de Bangang : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000							
9	Batcham Chefferie (Ecole publique de Bangouang): Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			180 000 000							

DEPARTEMENT - BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GALIM										
1	EP BORORO BAMENYAM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de GALIM	BEC	16 000 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / Commune de Galim	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
2	Mevobo: Electrification rurale	AI	37 052 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / Commune de Galim	AONO	20/01/2017	27/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	23/06/2017
3	Commune de GALIM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP BAMBOUTOS / Commune de Galim	AONO	30/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
TOTAL COMMUNE DE GALIM			80 052 000							
COMMUNE DE MBOUDA										
1	EP BALALOUM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de MBOUDA	BEC	18 500 000	Commune de Mbouda	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
2	Construction d'une halle de marché à BAFOUNDA	BEC	40 000 000	Commune de Mbouda	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	08/09/2017
3	Ngaakoumtaa: Construction d'un forage à PMH Lot : 1 BTOS	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Mbouda	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
4	Bamenkombou-Tcheusso I GIC Abam: Construction d'un forage à PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Mbouda						
5	Latet (GIC Neneda): Construction d'un forage à PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Mbouda						
6	BAMENDJO-Bamogo-Entrée GNILASSI: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS		8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Mbouda						

DEPARTEMENT - BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Bamendjinda Méta-Motsé : Construction d'in forage équipé de PMH Lot : 1 BTOS	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Mbouda	AONR	16/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
8	KEDJIBOU (MBATAP) : Forage équipé Lot : 1 BTOS		8 500 000							
9	TUESSA A : Forage équipé Lot : 1 BTOS		8 500 000							
10	KEMEGNI PAR BALEKOUET : Forage équipé Lot : 1 BTOS		8 500 000							
11	Rivière Moola: Construction d'un ponceau	AI	10 000 000	Commune de Mbouda	AONO	06/02/2017	16/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
12	VILLAGES ZINTSUE SA'A MO'O (GROUPEMENT BALATCHI) : Electrification rurale	AI	52 552 000	Commune de Mbouda	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
13	VILLAGES ZINSANG (VILLAGE BAGATCHIO 1); CSI de NTIALONG ET BAZINMEKIE DU GROUPEMENT BALATACHI : Electrification rurale		40 000 000							
14	Poneki 1(Groupement Bamendjinda) : Electrification rurale		39 418 000							
15	BADJUTSIT groupement Bafounda : Electrification Rurale (phase 2)	AI	36 882 000	Commune de Mbouda	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
16	BAMEKEME (groupement Balatchi) : Electrification Rurale (phase 2)	AI	32 966 000	Commune de Mbouda	AONO	02/02/2017	13/03/2017	27/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
17	CSI de BAMESSO : Constuction d'un puit moderne	AI	17 289 000	Commune de Mbouda	AONO	16/01/2017	23/02/2017	09/03/2017	19/03/2017	19/06/2017
18	Commune de MBOUDA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Mbouda	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			380 107 000							
TOTAL DEPARTEMENT			1 448 057 383							

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DOUMLA ZAP : Réalisation d'une Adduction d'eau Potable par pompage solaire	AI	36 500 000	DD MINMAP HAUT NKAM / DD MINEE HAUT NKAM	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	18/04/2017	18/07/2017
2	DDTL HAUT NKAM : Réalisation des travaux de construction (phase 1)	BEC	25 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / DD MINTOUL HAUT	AONO	30/12/2016	22/02/2017	14/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
3	CES BIL de BANDOUMKASSA: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / CES BIL BANDOUMKASSA	AONO	06/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
4	CETIC de FOYEMTCHA: construction de 1 bloc de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 2		20 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / CETIC DE FOYEMTCHA						
5	LYCEE TECHNIQUE de FONKOUAKEM: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 3		20 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / LT DE FONKOUAKEM						
6	LC de BAFANG: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 4		20 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / LC DE BAFANG						
7	LYCEE TECHNIQUE de BABONE: Construction d'un atelier Lot : 5		25 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / LT DE BABONE						
8	rehabilitation du tronçon de route Basso-Chefferie Badoumla-Carrefour Badoumla	ROUTE	49 998 000	DD MINMAP HAUT NKAM / DD MINTP HAUT NKAM	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	25/08/2017
9	Commune de BAFANG : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / DD MINTP HAUT NKAM	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	25/08/2017
10	LB de MOUMEE MARCHE: Construction d'un forage Lot : 2HNK	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / LB DE MOUMEE MARCHE	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	09/08/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES BAMBOUTOS			251 998 000							

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFANG										
1	BAFANG : Equipement de la structure d'accueil	AG	15 000 000	Commune de Bafang	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	18/04/2017	18/07/2017
2	CSI de BAFANG : Construction	BEC	50 000 000	Commune de Bafang	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	04/05/2017	04/09/2017
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			65 000 000							
COMMUNE DE BANKA										
1	EP BANDOUMKA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BANKA	BEC	16 000 000	Commune de Banka	AONO	03/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
2	Badoumven quartier Doumsok: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 2HNK	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Banka	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
3	BAPIKA: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 2HNK		8 000 000							
4	BANDOUMKA: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 2HNK		8 000 000							
5	Bapika-Bandoumka: construction d'un forage à PMH Lot : 2HNK		8 000 000							
6	GROUPEMENT FONGOLI CENTRE : Forage équipé Lot : 2HNK		8 500 000							
7	EP FONGOLI : Forage équipé Lot : 2HNK	8 500 000								
8	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à l'abattoir de Banka Lot : 3HNKNOUN	AI	20 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Banka	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	MEKA BAKOVEN : Electrification rurale MT/BT monophasée Lot : 1	AI	28 413 000	Commune de Banka	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/07/2017
10	VILLAGES MPI'KA ET TCHOUTAM (BANDOUMKA) : Electrification Rurale Lot : 2		74 939 000							
11	BADOUMVEN : Réhabilitation du système d'AEP par pompage solaire	AI	40 000 000	Commune de Banka	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
12	Commune de BANKA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Banka	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	30/08/2017
13	CSI de BANKA MANILA: EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL	AG	8 000 000	Commune de Banka	DC	18/01/2017	20/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	30/05/2017
14	CSI de BANDOUMKA : Construction	BEC	50 000 000	Commune de Banka	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	25/08/2017
TOTAL COMMUNE DE BANKA			313 352 000							

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAKOU										
1	EP NGANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BAKOU	BEC	16 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / COMMUNE DE BAKOU	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
2	Construction du pont et ses accès sur la rivière La'pah	AI	30 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / COMMUNE DE BAKOU	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	11/08/2017
3	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière CHI MOU KO à BAKOU (5 ml) et aménagement de la route d'accès	AI	91 820 000	DR MINMAP OU / COMMUNE DE BAKOU	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	11/09/2017
4	Commune de BAKOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / COMMUNE DE BAKOU	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	11/08/2017
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			164 820 000							
COMMUNE DE BANWA										
1	EP BANWA-CENTRE : Réhabiliter les écoles Primaires COM BANWA	BEC	29 380 000	Commune de Banwa	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
2	Commune de BANWA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Banwa	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/08/2017
3	Construction d'une plate-forme sportive dans la Commune de Banwa	BEC	95 000 000	Commune de Banwa	AONO	28/02/2017	22/05/2017	10/07/2017	28/07/2017	26/01/2018
TOTAL COMMUNE DE BANWA			151 380 000							

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANA										
1	EP BANA VILLE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BANA	BEC	16 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bana	AONO	06/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	11/07/2017
2	Construction d'un abattoir équipé de rails aériens à Bana	BEC	60 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bana	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	09/08/2017
3	Construction d'une unité de production des porcelets à Bakassa (1ère phase)	BEC	20 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bana	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	18/05/2017	18/08/2017
4	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Bana Lot : 3HNKNOUN	AI	20 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bana	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
5	Commune de BANA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bana	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	13/09/2017
TOTAL COMMUNE DE BANA			143 000 000							
COMMUNE DE BANDJA										
1	Ecole catholique de Babouantou: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 2HNK	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bandja	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	09/08/2017
2	LYCEE de BABOUANTOU : Forage équipé Lot : 2HNK		8 500 000							
3	EP de BATOULA : Forage équipé Lot : 2HNK		8 500 000							
4	Fodjomenkouet au lieu dit "ILEUM" Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 2HNK		8 000 000							
5	TOULA GROUPEMENT FONDJOMEKWET (lieu dit KASSO) : Forage équipé Lot : 2HNK		8 500 000							

DEPARTEMENT - HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Batchitcheu-Fondanti : Ouverture d'une piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bandja	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
7	Axe Katcheu- Dougoum:Ouverture d'une piste agricole Lot : 2		10 000 000							
8	Axe NDOMCHI -FONDJOMEKWET: construction d'un ponceau	AI	15 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bandja	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
9	Commune de BANDJA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bandja	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	07/06/2017	07/09/2017
10	Entretien des voiries en terre à Bandja	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP HAUT NKAM / Commune de Bandja	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	04/05/2017	04/09/2017
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			143 500 000							
COMMUNE DE KEKEM										
1	GBNS MBOEBO - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de KEKEM	BEC	16 000 000	Commune de Kékem	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
2	EP KOUEMENGUI : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de KEKEM		16 000 000							
3	VILLAGE MBOUE : Electrification rurale	AI	31 110 000	Commune de Kékem	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/07/2017
4	KAMBO VILLAGE : Forage équipé Lot : 2HNC	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / Commune de Kékem	AONR	27/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	09/08/2017
5	Commune de KEKEM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Kékem	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	30/08/2017
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			98 610 000							
TOTAL DEPARTEMENT			1 331 660 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	prison de Baham: Alimentation en eau potable	AI	16 900 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / PRISON DE BAHAM	AONO	06/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	04/04/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES HAUTS PLATEAUX			16 900 000							
Commune DE BAHAM										
1	KAFFEU lieu dit "arrefour "é tchuinte kouomou": Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Baham	AONR	01/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
2	HIALA TWEWIN: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							
3	CHIEFOUH lieu dit "arrefour "euyô Gerôme Guigaing" Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							
4	Mboukoue (lycée): Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							
5	Lagweu I-Kouekem (Kuimedjo Mokam Taguiawa): Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Axe Lagweu I-Kouekem : Ouverture d'une piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
7	Axe wouom-Banka: Construction Ouverture piste agricole Lot : 2		10 000 000							
8	Tekam Modem - VacVac-Chefferie Chengne : Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 3		10 000 000							
9	BAPI BANKA : Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 4		10 000 000							
10	EMB Bapi Baham - Construction des blocs maternels Commune de Baham	BEC	25 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
11	Timh'oo-demgo : Construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	15 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
12	Rivière gocga route wouom- banka : Construction d'un ponceau	AI	15 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
13	Baghom (Tamo Tadombou) : Electrification Rurale	AI	10 066 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
14	Commune de BAHAM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
15	Achèvement de la Construction du Centre Multifonctionnel de Baham	BEC	25 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL Commune de BAHAM			197 066 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
Commune DE BAMENDJOU										
1	EP NKET : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BAMENDJOU	BEC	16 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	09/10/2017
2	EP NSO DANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BAMENDJOU		16 000 000							
3	EP BATOUNTA : Réhabiliter les écoles Primaires Commune de BAMENDJOU		27 390 000							
4	Axe batchit- Tindon Tchouno à bagam:Ouverture d'une piste agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
5	Axe Batounta : Construction d'une piste agricole		10 000 000							
6	Bahouan lieu dit Lem-Baméka:Réhabilitation de la piste agricole		10 000 000							
7	Rivière sohkoumdjo lieu dit "aboum II" Construction d'un ponceau	AI	15 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/08/2017
8	EP de BAPEND : Forage équipé Lot : 4HP	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / Commune de Bamendjou	AONR	10/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
9	Commune de BAMENDJOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
10	CSI de BALATSITE :Construction	BEC	50 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bamendjou	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	24/05/2017	24/11/2017
11	CSI de NGOUANG: Construction		50 000 000							
TOTAL Commune de BAMENDJOU			239 890 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
Commune DE BANGOU										
1	EM Tchitchi - Construction des blocs maternels - Commune de Bangou Lot : 1	BEC	25 000 000	Commune de Bangou	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	CFPR-MI BANdeNKOP: Construction d'un bloc de 2 salles de classes avec bureau du Directeur Lot : 2		30 000 000							
3	Construction d'une halle de marché à BANGOU-CARREFOUR	BEC	40 000 000	Commune de Bangou	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Commune de Bangou : Appui à l'Opération Ville Verte	SPI	10 000 000	Commune de Bangou	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
5	Chefferie denkeng Demlou: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bangou	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
6	Bandenkop Tsewe: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							
7	Ecole Publique de Bambete: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP		8 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Bapa-Paroisse Saint Luc rivière Mémé: Réhabilitation de la route agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	Commune de Bangou	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	22/05/2017	22/08/2017
9	Bangou-Ndesoh: Ouverture d'une piste rurale Lot : 2		10 000 000							
10	Axe Bapa-Ngouffeu Top inter D63: Réhabilitation d'une piste Agricole Lot : 3		10 000 000							
11	Rivière NSO'H : Construction d'un ponceau Lot : 1	AI	15 000 000	Commune de Bangou	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
12	Construction d'un ponceau sur la piste deukeng Bapa par Tsewe Lot : 2		10 000 000							
13	Baloumgou : Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable (Phase 2)	AI	25 000 000	Commune de Bangou	AONO				15/02/2017	15/05/2017
14	Commune de BANGOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bangou	AONO	07/04/2017	31/05/2017	20/06/2017	03/07/2017	03/10/2017
15	CSI BANGOU CARREFOUR : EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL Lot : 1	AG	8 000 000	Commune de Bangou	DC	18/01/2017	20/02/2017	10/03/2017	22/03/2017	24/04/2017
16	CMA de BANGOU: EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL Lot : 2		15 000 000							
TOTAL Commune de BANGOU			259 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
Commune DE BATIE										
1	DJEUKOUO lieu dit "miafo kouomfang" Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 4HP	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Batié	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	QUARTIER SO'O CHU'GUEM : Forage équipé Lot : 4HP		8 500 000							
3	Axe Carrefour Ngwen-Mont Meutchoué: Réhabilitation d'une piste Agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de Batié	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
4	Axe Carrefour Fin Goudron Balig Miofo Leum: Réhabilitation d'une piste Agricole Lot : 2		10 000 000							
5	Axe Balagou II- rivière kouofé : Construction d'un ponceau Lot : 1	AI	15 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de Batié	AONO	13/01/2017	08/03/2017	28/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
6	Construction d'un ponceau à balagou II sur la rivière Kouofé Lot : 2		10 000 000							
7	Commune de BATIE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP HAUTS PLATEAUX / Commune de Batié	AONO	31/03/2017	24/05/2017	13/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
TOTAL Commune de BATIE			88 500 000							
TOTAL DEPARTEMENT			801 356 000							

DEPARTEMENT - KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	YOM 4 : réalisation d'une adduction d'eau	AI	25 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / DD MINEE KOUNG KHI	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Construction de la Délégation Départementale du MINEE du Koung-Khi à Bandjoun Lot : 1	BEC	60 000 000	DR MINMAP OU / DD MINEE KOUNG KHI	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	27/04/2017	27/09/2017
3	Travaux de construction de la Délégation départementale du MINH DU du Koung Khi à Bandjoun Lot : 2		92 000 000	DR MINMAP OU / DD MINH DU KOUNG KHI						
4	maitrise d'œuvre des Travaux de construction de la Délégation départementale du Koung Khi à Bandjoun	SPI	9 200 000	DR MINMAP OU / DD MINH DU KOUNG KHI	AONR	20/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	19/04/2017	19/10/2017
5	Projet d'ouverture de la Route TESSE -VALLEE DU NOUN	ROUTE	49 669 000	DD MINMAP KOUNG KHI / DD MINTP KOUNG KHI	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	25/05/2017	25/08/2017
6	CETIC de SEKAKOOU: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / CETIC DE	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	11/05/2017	11/08/2017
7	Travaux d'achèvement du bloc pédagogique R+1 au Lycée de MBO-YOM	BEC	60 000 000	DR MINMAP OU / Lycee de MBO-YOM	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
8	LT de DJEBEM: Branchement au réseau électrique ENEO	AI	33 200 000	DD MINMAP KOUNG KHI / LT DJEBEM	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES KOUNG KHI			349 069 000							

DEPARTEMENT - KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAYANGAM										
1	Bandrefam (Tchieu face pasteur Nono): Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 5KKNde	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bayangam	AONR	10/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	11/05/2017	11/08/2017
2	Kaala-tchieu: Réhabilitation de la piste	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
3	Commune de BAYANGAM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	17/05/2017	17/08/2017
4	Construction d'une adduction d'eau potable à pompe électrique dans les villages DJEMGANG et PIEGNE	AI	29 600 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	AONO	29/04/2016	22/06/2016	12/07/2016	25/07/2016	25/10/2016
5	Construction d'un pont sur la rivière reliant les quartiers MBENG et TOUEGWEBEM y compris l'aménagement des voies d'accès	AI	27 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	AONO	29/04/2016	22/06/2016	12/07/2016	25/07/2016	25/10/2016
6	Construction de la barrière de l'Ecole Maternelle de KING - PLACE	BEC	10 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	DC	28/04/2017	30/05/2017	20/06/2017	29/06/2017	29/09/2017
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			111 600 000							

DEPARTEMENT - KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DJEBEM										
1	EP DJIOGO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de DJEMBEM	BEC	16 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	27/04/2017	27/07/2017
2	Bangang-Fondji: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 5KKNde	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Djebem	AONR	08/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	11/05/2017	11/08/2017
3	MENDJI CHEFFERIE VILLAGE (GROUPEMENT BANGANG-FONDJI) : Forage équipé Lot : 5KKNde		8 500 000							
4	Moutcha: Construction d'un magasin de stockage	BEC	20 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de DJEBEM	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	04/05/2017	04/08/2017
5	Choulieu-Mpoukouck-Ngwidze: Ouverture d'une piste agricole	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de DJEBEM	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
6	Construction d'un ponceau (sur la rivière VEVE) sur le tronçon place publique chefferie Moucha- quartier Ntouche	AI	20 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de DJEBEM	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
7	Travaux d'ouverture de la route MEDJI-Foyer FONGANG à Bangang Fondji	ROUTE	42 200 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de DJEBEM	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
8	Commune de DJEMBEM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP KOUNG KHI / Commune de DJEBEM	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL COMMUNE DE DJEBEM			156 700 000							

DEPARTEMENT - KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANDJOUN										
1	EP SUNG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de POUMOGNE Lot : 1	BEC	18 500 000	Commune de Bandjoun	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	20/04/2017	20/07/2017
2	Construction d'une halle de marché à PETE-BANDJOUN Lot : 2		40 000 000							
4	Construction de la vitrine Artisanale de Bandjoun Lot : 3		20 000 000							
3	Bandjoun:Travaux d'aménagements des carrefours, axes structurants et des places urbains	ROUTE	40 000 000	Commune de Bandjoun	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	20/04/2017	20/07/2017
5	Commune de POUMOGNE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bandjoun	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	20/04/2017	20/07/2017
TOTAL COMMUNE DE BANDJOUN			145 500 000							
TOTAL DEPARTEMENT			762 869 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Fombet-Sakia-Sessa- Mvouh: Réhabilitation de la piste agricole	ROUTE	15 000 000	DD MINMAP MENOUA / DD MINADER MENOUA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Construction d'un ponceau sur le cour d'eau fometsa'ang sur piste agricole SSIGNING-FOMETSA'ANG- FOGWANG Lot : 1	AI	15 000 000	DD MINMAP MENOUA / DD MINADER MENOUA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
3	Construction d'un ponceau sur la riviere Fo'omena Bassessa Lot : 2		15 000 000							
4	Construction d'un ponceau sur la riviere Lefok Lot : 3		15 000 000							
5	Tekang 2: Electrification rurale	AI	20 000 000	DD MINMAP MENOUA / DD MINEE MENOUA	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
6	construction de la Délégation départementale du MINT de la Menoua	BEC	71 000 000	DR MINMAP OU / DD MINT MENOUA	AONO	27/03/2017	04/05/2017	19/05/2017	26/05/2017	26/10/2017
7	Réhabilitation de la route inter p17-EP Zem Baleveng-CFR Meguim	ROUTE	26 980 000	DD MINMAP MENOUA / DD MINTP MENOUA	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/07/2017
8	Travaux de réhabilitation de la piste des plantations NTCHOUNE-BANKI-APOUH	ROUTE	49 727 000	DD MINMAP MENOUA / DD MINTP MENOUA	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	12/07/2017

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Entretien de la route rurale carrefour Nchaa-Marché Wadeuh Lot : 1	ROUTE	79 827 000	DR MINMAP OU / DD MINTP MENOUA	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	14/08/2017
10	Travaux de réhabilitation de la route rurale Marché Fokoué-Ewiet-Ecole Publique de Fomopéa Lot : 2		90 000 000							
11	Travaux de bitumage du tronçon de route Ndouzem-Mbih 2 Foloh Menguem (Travaux + Maîtrise d'Oeuvre) (Phase1 - MtCP: 49 870 000) Lot : 1	ROUTE	300 000 000	DR MINMAP OU / DD MINTP MENOUA	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	14/08/2017
12	Travaux de bitumage du tronçon de route Entrée Chefferie Bafou-Doumbouo (Travaux + Maîtrise d'Oeuvre) (Phase1 - MtCP : 49 500 000) Lot : 2		280 000 000							
13	CES de BALE: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP MENOUA / CES de BALE	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
14	CES de FONGUE TAFU: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 2		20 000 000	DD MINMAP MENOUA / CES de FONGUE TAFU						
15	LEG de ZENMEH: Construction d'un forage Lot : 6MEN	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / LEG DE ZENMEH	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES MENOUA			1 026 034 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DSCHANG										
1	GBPS ZEUNGLA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de DSCHANG	BEC	18 500 000	Commune de Dschang	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
2	TASSIGNING-FOMETSA'ANG-FOGWANG: Réhabilitation de la piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	Commune de Dschang	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
3	Axe plantation Ntchoune-Banki-Apouh : Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 2		10 000 000							
4	Construction d'un Abattoir municipal équipé de rails aériens à Dschang	BEC	60 000 000	Commune de Dschang	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
5	Village Laahfi et environs (Groupement Foreke-Dschang): Electrification rurale	AI	50 000 000	Commune de Dschang	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
6	VILLAGE LAAHFI A FOREKE-DSCHANG : AEP à pompage solaire	AI	50 000 000	Commune de Dschang	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
7	Commune de DSCHANG : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Dschang	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
8	Travaux de construction des équipements d'éclairage publics :Dschang	AI	45 000 000	Commune de Dschang	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	14/08/2017
9	CSI de FOTSENG-LESSING : EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL	AG	8 000 000	Commune de Dschang	DC	20/01/2017	21/02/2017	14/03/2017	24/03/2017	24/04/2017
10	CSI de KEULI-FOTO : CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE	BEC	35 000 000	Commune de Dschang	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	14/08/2017
11	Keleng : Construction d'in forage équipé de PMH Lot : 6MEN	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Dschang	AONR	17/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
12	BANKI : Forage équipé Lot : 6MEN		8 500 000							
13	Village Nkop (Groupement Foto): Construction d'un forage à PMH Lot : 6MEN		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			338 000 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOKOUE										
1	GBPS MEKA (FOTOMENA) : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de FOKOUE Lot : 1	BEC	16 000 000	Commune de Fokoué	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
2	EP BAMEGWOU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de FOKOUE Lot : 2		16 000 000							
3	ADGF Fomépea: Construction d'un magasin de stockage Lot : 1	BEC	20 000 000	Commune de Fokoué	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
4	Construction d'une Aire d'abattage à Fokoue Lot : 2		20 000 000							
5	Scan water Fokoue: Réhabilitation de l'adduction d'eau potable gravitaire	AI	25 654 000	Commune de Fokoué	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	07/07/2017
6	Ntoukla'a-chefferie Laa-fiah (axe résidence Tawamba Célestin vers carrière de sable) 7km: Réhabilitation de la piste	ROUTE	10 000 000	Commune de Fokoué	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
7	Construction d'un pont définitif sur le cours d'eau Lonlah et des voies d'accès au groupement Fontsa-Touala	AI	48 324 000	Commune de Fokoué	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/08/2017
8	Commune de FOKOUE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Fokoué	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	21/07/2017
9	Thienka : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Fokoué	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	28/07/2017
10	Bandoum Chefferie : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			198 978 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FONGO-TONGO										
1	EP DJEU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de FONGO-TONGO	BEC	16 000 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	village MBOUMOCK (Groupement Fongo Tongo): Electrification Rurale Lot : 1	AI	28 000 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
3	Quartiers Lewe et Menag : Extension Electrique BT et Monophasé Lot : 2		24 082 000							
4	Villages NZI-Foda, Lefang et Mboua : Adduction d'Eau Potable	AI	45 000 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	14/08/2017
5	Réhabilitation de la route site touristique Mami Watta TCSI APOUH CHEFFERIE APOU-EP TSIEDONG CHEFFERIE LENSAP CARREFOUR SA'A MBAH	ROUTE	96 904 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	14/08/2017
6	Réhabilitation de la route intercommunale Lefang Fongo Togo-ALot :sa-Ntsengala-Lelleng-Limite Mockbie-Bangang (Travaux + Maîtrise d'oeuvre) MtCP:200 000 000	ROUTE	255 494 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	11/12/2017
7	Commune de FONGO-TONGO : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
8	CSI D'APOUH : CONSTRUCTION LAM	BEC	35 000 000	Commune de Fongo - Tongo	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/08/2017
9	Zemda: Construction d'un forage à PMH Lot : 6 MEN	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Fongo - Tongo	AONR	16/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	14/07/2017
10	MAGNACK (Nzingfom): Forage Equipé Lot : 6 MEN		8 500 000							
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			543 980 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONG ZHEN										
1	EMP Meloung Chefferie - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de Nkong-Zem Lot : 1	BEC	8 000 000	Commune de NKONG ZHEN	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
2	EP TCHUEZA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de NKONG-ZEM Lot : 2		16 000 000							
3	EP BASSESSA-BAFOU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de NKONG-ZEM Lot : 3		16 000 000							
4	EMP Baleveng Chefférie- Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de Nkong-zem Lot : 4		8 000 000							
5	Construction d'une halle au marché de BALEVENG Lot : 1	BEC	40 000 000	Commune de NKONG ZHEN	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
6	CSI de FOKAMEZO : CONSTRUCTION de LAM Lot : 2		35 000 000							10/07/2017
7	COdeBA : Appui à la construction de la cas communautaire Bafou Chefferie Lot : 3		20 000 000							
8	Batsing'la Chefferie : Construction de la case communautaire Lot : 4		15 000 000							
9	Commune de NKONG-NI : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de NKONG ZHEN	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	CSI de NZINMEZO : EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL Lot : 1	AG	8 000 000	Commune de NKONG ZHEN	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	24/04/2017
11	CSI de DOUMBOUO: EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL Lot : 2		8 000 000							
12	CSI FOKAMEZO : EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE	AG	15 000 000	Commune de NKONG ZHEN	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	24/07/2017
13	Bassesas Djiomock (entrée Mo'oh Teyowoum) : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de NKONG ZHEN	AONR	16/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
14	Mbih I Wamba (Entrée Nawessi Mo'oteyo) : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN		8 000 000							
15	Carrefour Menguim Bafou: Construction d'in forage équipé de PMH Lot : 6 MEN		8 000 000							
16	Mooh Metap (Entrée Papa Candat-Lepoh) : Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6 MEN		8 000 000							
17	Bawouwou lieu dit "lace de la chefferie" Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6 MEN		8 000 000							
18	Mbou (dans le groupement Baleveng): Construction d'un forage à PMH Lot : 6 MEN		8 000 000							
19	EP Baleveng Centre : Construction d'un forage de PMH forage à PMHn Lot : 7 MENMIF	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de NKONG ZHEN	AONR	16/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZHEN			272 000 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PENKA MICHEL										
1	EP BAKENG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de PENKA-MICHEL Lot : 1	BEC	16 000 000	Commune de PENKA MICHEL	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	03/04/2017	03/08/2017
2	CSI de BAMBI-BALESSING : ACHEVEMENT CONSTRUCTION Lot : 2		25 000 000							
3	Village Balefok (Groupement Bamendou) : Electrification Rurale (phase 2)	AI	25 800 000	Commune de PENKA MICHEL	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
4	Commune de PENKA-MICHEL : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de PENKA MICHEL	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
5	Balefok "arrefour Bogning Jean" Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 7MENMIF	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de PENKA MICHEL	AONR	09/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
6	Bansoa : Construction d'in forage équipé de PMH Lot : 7MENMIF		8 000 000							
7	Centre de Santé intégré de Bansoa-balatsit: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 7MENMIF		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE PENKA MICHEL			117 800 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANTCHOU										
1	EMB Santchou - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de Santchou Lot : 1	BEC	16 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	EP FONGUE TAFOU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de SANTCHOU Lot : 2		16 000 000							
3	EP NdeN E'FOUNGWO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de SANTCHOU Lot : 3		16 000 000							
4	Axe Ngazom-mokot: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
5	Axe mokot-Bale: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 2		10 000 000							
6	Carrefour Ntiem-limite Nsanke: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 3		10 000 000							
7	Axe Ngwatta-Njinyang: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 4		10 000 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	BESKWEING-BETON: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
9	Axe Ngwatta-Ntiem: Réhabilitation d'une piste agricole Lot : 2		10 000 000							
10	Ntiem- Beskweing: Réhabilitation piste agricole Lot : 3		10 000 000							
11	L'Axe Ngwatta - Nyinyang: Construction d'un ponceau Lot : 1	AI	10 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
12	Construction d'un ponceau sur l'axe Ntiem-Nsanke Lot : 2		10 000 000							
13	Construction d'un ponceau sur au niveau de la forêt de Mboukok Lot : 3		10 000 000							
14	Limite Ngwatta-Mboukok: Construction d'un ponceau Lot : 4		10 000 000							

DEPARTEMENT - MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Nkekak- Singain: Construction d'un ponceau Lot : 1	AI	10 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
16	Forêt de Nkekak: Construction d'une buse Lot : 2		10 000 000							
17	Commune de SANTCHOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MENOUA / Commune de SANTCHOU	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
18	Ngazou: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Santchou	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
19	CES bilingue de Nka marché PIA MEGNY: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6 MEN		8 000 000							
20	Nka- Fondonera: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 6MEN		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			229 000 000							
TOTAL DEPARTEMENT			2 725 792 000							

DEPARTEMENT - MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	CETIC de GOUEUH : Electrification rurale	AI	45 000 000	DD MINMAP MIFI / DD MINEE MIFI	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP MIFI / CES DE SINTE-BALENG	AONO	27/01/2017	06/03/2017	20/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
3	LEG de FAMTCHOUET: Construction d'un forage Lot : 7MENMIF	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / LEG DE FAMTCHOUET	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES MIFI			73 500 000							
MAIRIE DE BAFOUSSAM I										
1	GBPS NDIENGDAM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COM BAF I	BEC	18 500 000	Commune de Bafoussam I	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	Banengo, paroisse KIENENGO: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 7MENMIF	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bafoussam I	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
3	Commune de BAFOUSSAM 1 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bafoussam I	AONO	27/02/2017	06/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL MAIRIE DE BAFOUSSAM I			53 500 000							

DEPARTEMENT - MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MAIRIE DE BAFOUSSAM II										
1	NGHANKOU (PLACE NEKANG CHEFFERIE) : Forage équipé Lot : 7MENMIF	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / Commune de Bafoussam II	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
2	METCHOUE NGHANKOUP : Forage équipé Lot : 7MENMIF		8 500 000							
3	Commune de BAFOUSSAM 2 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bafoussam II	AONO	10/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	12/06/2017	12/09/2017
TOTAL MAIRIE DE BAFOUSSAM II			44 000 000							
MAIRIE DE BAFOUSSAM III										
1	GBPS NGOUACHE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BAFOUSSAM IIIe	BEC	18 500 000	Commune de Bafoussam III	AONO	23/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	CETIC de GOUEUH : Forage équipé Lot : 7MENMIF	AI	8 500 000	DR MINMAP OU / Commune de Bafoussam III	AONR	23/01/2017	09/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
3	Commune de BAFOUSSAM 3 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bafoussam III	AONO	10/04/2017	18/05/2017	02/06/2017	12/06/2017	12/09/2017
4	CSI de KEULEU : CONSTRUCTION	BEC	50 000 000	Commune de Bafoussam III	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
TOTAL MAIRIE DE BAFOUSSAM III			104 000 000							
TOTAL DEPARTEMENT			275 000 000							

DEPARTEMENT - NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DD Nde : Construction de la délégation départementale de l'Eau et de l'Energie du Nde à Bangangté assortie d'une Case de Passage (phase 2)	BEC	30 000 000	DR MINMAP OU / DD MINEE NDE	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
2	Travaux de construction de la Délégation départementale du MINH DU Ndé MtCP:146 000 000 (Phase 4)	BEC	200 000 000	DR MINMAP OU / DD MINH DU NDE	AONO	13/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	08/05/2017	09/10/2017
3	maitrise d'œuvre des Travaux de construction de la Délégation départementale du Nde	SPI	14 600 000	DR MINMAP OU / DD MINH DU NDE	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	08/05/2017	08/11/2017
4	TONGA: Réhabilitation résidence de l'adjoint au Sous-Préfet Lot : 1	BEC	7 000 000	DD MINMAP NDE / PREFECTURE DU NDE	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
5	Bangangté: Réhabilitation de la résidence du Préfet Lot : 2		25 000 000							
6	CES de BANEKOUANE: construction de 1 bloc de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP NDE / CES DE BANEKOUANE	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
7	CETIC de BAKONG: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire Lot : 2		20 000 000	DD MINMAP NDE / CETIC DE BAKONG						
TOTAL SERVICES DECONCENTRES NDE			316 600 000							

DEPARTEMENT - NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGANGTE										
1	EP DIONCHE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BANGANGTE	BEC	18 500 000	Commune de Bangangté	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	10/04/2017	10/08/2017
2	EP APPLICATION G3 BANGANGTE : Réhabiliter les écoles Primaires Commune de BANGANGTE	BEC	30 000 000	Commune de Bangangté	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	10/04/2017	10/08/2017
3	Banenga II : Construction d'in forage équipé de PMH Lot : 5KKNde	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bangangté	AONR	27/03/2017	26/05/2017	14/06/2017	19/06/2017	19/09/2017
4	Banenga II 'splanade TAGNI TE' NZOUATOUM Anatole: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 5KKNde		8 000 000							
5	Bamena à Toungwélouh (Mbianda Jules): Construction d'un forage à PMH Lot : 5KKNde		8 000 000							
6	Lycée technique Bamena-Tougwe louh: Réhabilitation de la piste agricole	ROUTE	10 000 000	Commune de Bangangté	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	10/04/2017	10/07/2017
7	Commune de BANGANGTE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bangangté	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	08/05/2017	08/08/2017
8	Construction d'un ponceau sur la piste agricole route lycée technique de Bamena-Toungwé louh Lot : 1	AI	15 000 000	Commune de Bangangté	AONO	22/03/2017	15/05/2017	02/06/2017	07/06/2017	07/09/2017
9	Construction d'un daLot : sur la rivière Tou-Sèchia Lot : 2		10 000 000							
10	Projet de construction de l'Hôtel de ville de Bangangté + maîtrise d'œuvre	BEC	480 017 264	Commune de Bangangté / Visa MINMAP	AONO	20/03/2017	12/06/2017	07/08/2017	11/08/2017	11/04/2018
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			614 517 264							

DEPARTEMENT - NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAZOU										
1	Mbamaha: Construction d'un forage à PMH Lot : 5KKNde	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bazou	AONR	28/02/2017	03/05/2017	23/05/2017	29/05/2017	29/08/2017
2	Balengou-Ngondjio (Toulah): Construction d'un forage à PMH Lot : 5KKNde		8 000 000							
3	NKA'Ala Ngondjio-Toulah Ngondjio-Ecole Publique Chila: Ouverture d'une piste agricole Lot : 1	ROUTE	10 000 000	Commune de Bazou	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
4	Carrefour mission catholique-Carrefour Eucalyptus de Nkong Mbang à Balengou 3,5km: Latéritage de piste Lot : 2		10 000 000							
5	Entretien des voiries en terre à Bazou	ROUTE	40 000 000	Commune de Bazou	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
6	Commune de BAZOU : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Bazou	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
7	CSI de BAGNOUN : Construction Lot : 1	BEC	50 000 000	Commune de Bazou	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Balengou Lot : 2		18 500 000							
9	Construction Adduction d'Eau potable à Bassoumdjang	AI	53 000 000	Commune de Bazou	AONO	20/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			224 500 000							

DEPARTEMENT - NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TONGA										
1	GBPS BABITHOUA: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de TONGA	BEC	16 000 000	DD MINMAP NDE / Commune de Tonga	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Commune de TONGA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NDE / Commune de Tonga	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL COMMUNE DE TONGA			43 000 000							
COMMUNE DE BASSAMBA										
1	GBPS BASSAMBA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Commune de BASSAMBA	BEC	16 000 000	DD MINMAP NDE / COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Commune de BASSAMBA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NDE / COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			43 000 000							
TOTAL DEPARTEMENT			1 241 617 264							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DD MINEE : Finalisation des travaux de Construction du bâtiment	BEC	8 586 000	DR MINMAP OU / DD MINEE NOUN	AONO	25/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	DD MINEPAT : Travaux d'aménagement de la cour et des accès de la DdePAT Noun	AI	9 800 000	DD MINMAP NOUN / DD MINEPAT NOUN	AONO	30/12/2016	06/02/2017	20/02/2017	28/02/2017	29/05/2017
3	DD MINMAP NOUN: Etudes Géotechniques des sites devant abriter la Délégation	SPI	10 000 000	MINMAP / DD MINMAP NOUN	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	DDTOUL NOUN : Réalisation des travaux de finition (peinture, VRD et autres)	BEC	25 000 000	DD MINMAP NOUN / DD MINTOUL NOUN	AONO	20/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	10/04/2017	10/08/2017
5	CES de MAMANDEN: Construction d'un bloc de deux salles de classe + bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP NOUN / CES DE MALANDEN	AONO	27/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	14/08/2017
6	Lycée Technique de FOUMBAN: Construction d'un atelier de IH/ESF		25 000 000	DD MINMAP NOUN / LYCEE TECHNIQUE DE						

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Réfection d'une unité de production porcine à la Station de Kounden	BEC	36 000 000	DD MINMAP NOUN / STATION KOUNDEN	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
8	Renforcement du branchement ENEO à la station de Kounden	AI	8 000 000	DD MINMAP NOUN / STATION KOUNDEN	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
9	Acquisition d'un broyeur mélangeur pour la station de Kounden de 2T/h	AG	30 000 000	DD MINMAP NOUN / STATION KOUNDEN	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
10	Réfection du logement d'astreint de la station de kounden	BEC	21 000 000	DD MINMAP NOUN / STATION KOUNDEN	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
11	Foumban: Réhabilitation de la Préfecture	BEC	21 000 000	DD MINMAP NOUN / PREFECTURE DU NOUN	AONO	30/12/2016	06/02/2017	20/02/2017	28/02/2017	29/05/2017
12	Acquisitions des matériels et équipements au CNFZVH de FOUMBAN	AG	8 000 000	DD MINMAP NOUN / CNFZV DE FOUMBAN	DC	15/02/2017	13/03/2017	31/03/2017	05/04/2017	05/06/2017
13	Construction d'un pont définitif pour piétons au CNFZVH de FOUMBAN	AI	75 158 000	DR MINMAP OU / CNFZV DE FOUMBAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	03/05/2017	04/09/2017
TOTAL SERVICES DECONCENTRES NOUN			297 544 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGOURAIN										
1	EP SAGNERI-BORORO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Bangourain	AONO	10/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/09/2017
2	KOUCHONG : Electrification rurale	AI	31 622 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Bangourain	AONO	06/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
3	Commune de BANGOURAIN : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Bangourain	AONO	27/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
4	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ)	BEC	95 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Bangourain	AONO	03/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			170 622 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOUMBAN										
1	Kounga quartier kilombo: Construction d'un forage équipéde PMH Lot : 7MENMIF	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Fouban	AONR	04/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
2	Koupa -Matapit quartier NJIENBEJAYA: Construction d'un forage équipéde PMH Lot : 7MENMIF		8 000 000							
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire àTAMKENE (KoupaMatapit) Lot : 3HNKNOUN	AI	20 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Fouban	AONR	04/01/2017	22/02/2017	14/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
4	Construction parc vaccinogène au Centre National deFormation Zootechnique, Vétérinaire et Halieutique (CNFZVH) de Fouban	BEC	8 000 000	Commune de Fouban	AONO	09/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
5	Commune de FOUMBAN : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Fouban	AONO	09/01/2017	01/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	04/07/2017
6	Apuis à l'Opération ville Verte dans la Commune de Fouban	AI	10 000 000	Commune de Fouban	DC	15/01/2016	17/02/2016	08/03/2016	21/03/2016	21/06/2016
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de NJIYAWA plus équipement et un point d'eau et une latrine (PNDP/Commune)	BEC	32 295 366	Commune de Fouban	AONO	21/02/2017	15/05/2017	03/07/2017	14/07/2017	14/11/2017
8	Réhabilitation du pont sur le MANOUN-CHI déservant le bassin agricole de Koupa Ngagnou (PNDP/Commune)	AI	10 000 000	Commune de Fouban	AONO	21/02/2017	15/05/2017	03/07/2017	14/07/2017	13/10/2017
TOTAL COMMUNE DE FOUMBAN			123 295 366							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOUMBOT										
1	Commune de FOUMBOT : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Foubot	AONO	24/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	15/05/2017	14/08/2017
2	Construction d'un pont définitif sur le NGBETKOUN au lieu dit derrière ancien BIAO (Fond propre Commune de Foubot)	AI	25 000 000	Commune de Foubot	AONO	20/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	06/06/2017	06/09/2017
TOTAL COMMUNE DE FOUMBOT			52 000 000							
COMMUNE DE KOUPATAMO										
1	Commune de KOUOPTAMO : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Kouptamo	AONO	01/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
TOTAL COMMUNE DE KOUPATAMO			27 000 000							
COMMUNE DE KOUTABA										
1	EP BILINGUE KOUMENKE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Koutaba	AONO	06/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
2	Construction du CZV de KOUTABA		30 000 000							
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à l'abattoir de Koutaba Lot : 3HNKNOUN Lot : 7MENMIF	AI	20 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Koutaba	AONR	06/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	Equipement CPF KOUTABA	AG	10 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Koutaba	DC	08/03/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/05/2017
5	Commune de KOUTABA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Koutaba	AONO	06/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			104 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAGBA										
1	EP MANTE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de Magba	AONO	27/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	17/04/2017	17/08/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de MAKOUPA LE PETIT		17 000 000							
3	Commune de MAGBA : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Magba	AONO	06/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
4	Commune de MAGBA : Appui à l'Opération Ville Verte	AI	10 000 000	Commune de Magba	AONO	27/03/2017	26/05/2017	14/06/2017	26/06/2017	26/09/2017
5	Elaboration des plans prévisionnels locaux de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle au niveau	SPI	7 000 000	Commune de Magba	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	08/05/2017	08/09/2017
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			17 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MALENTOUEN										
1	EP MALONG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Malantouen	AONO	01/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
2	Mambicham quartier MANKOUONSOU: Construction d'un forage équipé de PMH Lot : 7MENMIF	AI	8 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Malantouen	AONR	01/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	Axe Manjekoutou-Mambayen- Marapndoum : Réhabilitation d'une piste Agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Malantouen	AONO	13/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
4	Axe Kourap-Massassa- Koula: Réhabilitation d'une piste Agricole		10 000 000							
5	Axe Manjekoutou-Mayo- Marapndoum: Réhabilitation d'une piste Agricole		10 000 000							
6	CSI de MALONG MATOUPOU : Acquisition du matériel médical	AG	8 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Malantouen	DC	01/03/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/06/2017
7	Commune de MALANTOUEN : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Malantouen	AONO	13/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	03/05/2017	03/08/2017
8	CSI de MAKOUTBOU: Construction	BEC	50 000 000	DR MINMAP OU / Commune de Malantouen	AONO	01/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
9	Acquisition d'un Pick-up 4x4 double cabine à la Mairie de Malantouen (fond propre comune de Malantouen)	AG	30 000 000	DD MINMAP NOUN / Commune de Malantouen	DC	30/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	27/03/2017	27/04/2017
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			170 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MASSANGAM										
1	EP NJINTOUM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de Massangam	AONO	01/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/08/2017
2	CSI de MALADEN: Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de Massangam	DC	03/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	03/07/2017
3	CSI de MATOUFA : Acquisition de l'énergie solaire	AG	15 000 000	Commune de Massangam	DC	06/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	05/04/2017	05/07/2017
4	Commune de MASSANGAM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Massangam	AONO	06/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			67 000 000							
COMMUNE DE NJIMOM										
1	NKOUSSAM (Quartier Koupou Citerne) : Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable (Phase 2)	AI	27 000 000	Commune de Njimom	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Commune de NJIMOM : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	Commune de Njimom	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			54 000 000							
TOTAL DEPARTEMENT			1 082 461 366							