

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine de Kribi	6	310 000 000	3
2	Services déconcentrés Régionaux	21	1 055 665 000	4
Département du Dja et Lobo				
3	Services déconcentrés départementaux	11	164 000 000	7
3	Commune de Bengbis	9	277 415 000	8
4	Commune de Djoum	12	388 216 785	9
5	Commune de Meyomessala	21	408 593 000	10
6	Commune de Meyomessi	2	35 500 000	12
7	Commune de Mintom	3	83 500 000	12
8	Commune d'Oveng	6	146 500 000	12
9	Commune de Sangmelima	12	186 900 000	13
10	Commune de Zoetele	18	371 412 000	14
	TOTAL	94	2 062 036 785	
Déprtement de la Mvila				
12	Services déconcentrés départementaux	3	37 500 000	16
13	Commune de Biwong Bane	10	142 500 000	16
14	Commune de Biwong Bulu	10	171 002 000	17
15	Commune d'Ebolowa 1er	3	62 000 000	18
16	Commune d'Ebolowa 2ème	6	96 000 000	18
17	Commune d'Efoulan	6	103 500 000	19
18	Commune de Mengong	4	59 750 000	20
19	Commune de Mvangan	9	147 252 000	20
20	Commune de Ngoulemakong	3	99 773 000	21
	TOTAL	54	919 277 000	

Département de la Vallée du Ntem				
21	Services déconcentrés départementaux	5	92 000 000	22
22	Commune d'Ambam	5	91 000 000	22
23	Commune de Kye ossi	2	45 000 000	23
24	Commune de Ma'an	7	131 500 000	23
25	Commune d'Olamze	13	244 500 000	24
	TOTAL	32	604 000 000	
Département de l'Océan				
26	Services déconcentrés départementaux	7	202 300 000	26
27	Commune d'Akom II	2	44 000 000	26
28	Commune de Bipindi	5	126 500 000	27
29	Commune de Campo	2	35 607 000	27
30	Commune de Kribi I	4	73 500 000	28
31	Commune de Kribi II	2	47 000 000	28
32	Commune de Lokoundje	6	253 938 956	29
33	Commune de Lolodorf	4	60 000 000	30
34	Commune de Mvengue	11	167 936 000	30
35	Commune de Niete	4	114 787 000	31
	TOTAL	47	1 125 568 956	
	TOTAL	254	6 076 547 741	

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement des jardins publics du carrefour de la poste à Kribi	BEC	20 000 000	CUK	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/08/2017
2	Construction de trois ouvrages de franchissement du type dalot double au quartier Talla-Dipende	AI	70 000 000	CUK	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/08/2017
3	Assainissement par le curage des caniveaux et drains de la ville de Kribi	AI	20 000 000	CUK	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	12/05/2017	11/08/2017
4	Reprofilage de la route reliant Dombe à Afan Mabe (Travaux + Maîtrise d'œuvre)	ROUTE	120 000 000	CUK	AONO	24/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/08/2017
5	Ouverture des routes dans certains quartiers enclavés de la ville de Kribi	ROUTE	50 000 000	CUK	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	12/05/2017	11/08/2017
6	Réhabilitation de l'éclairage public de la ville de Kribi	AI	30 000 000	CUK	AONO	17/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	12/05/2017	11/08/2017
TOTAL			310 000 000							

Services Déconcentrés Régionaux

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la résidence de l'inspecteur des services régionaux du Sud	BEC	10 000 000	DR MINMAP SU / INSPECTEUR GENERAL SGRS	AONO	15/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	DR MINMAP Sud: Travaux de construction de la Délégation Régionale	BEC	200 000 000	DR MINMAP SU / GOUVERNEUR SU	GG					
3	DR MINMAP Sud : Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la Rélégation Régionale	SPI	12 000 000	MINMAP / MINMAP SU ^{DR}	GG					
4	Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour la DRMINCOM, lot 1	AG	10 000 000	DR MINMAP SU / DR MINCOM SU	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	24/04/2017
5	Equipement en mobilier de bureau de la DRMINCOM, lot 2		21 500 000							
6	Poursuite de la refection de la DRMINCOM ainsi que la case de passage	BEC	20 000 000	DR MINMAP SU / DR MINCOM SU	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
7	DREB SUD - Equipement des structures deconcentrés en mobilier de bureau (08 bureaux directeur, 08 fauteuils directeur, 30 chaises de réception), lot 1	AG	15 500 000	DR MINMAP SU / DR MINEDUB SU	DC	27/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	29/05/2017
8	DREB SUD : Equipement des services deconcentrés en materiel de bureau (scanner, climatiseur, photocopieur, fax sansung, cafetière, vidéoprojecteur, aspirateur), lot 2		6 500 000							

Services Déconcentrés Régionaux

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Travaux de vulgarisation pour la Promotion de la dissémination des aulacodes et vulgarisation des techniques de production dans la Région du Sud, lot 1	SPI	10 000 000	DR MINMAP SU / CHEF CRRI SU	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/06/2017
10	Travaux de vulgarisation pour la Promotion de la dissémination des alevins et vulgarisation des techniques de production du poisson de table dans la Région du Sud, lot 2		10 000 000							
11	Equipement de la DRTL du Sud en mobilier et matériel de bureau, lot 1	AG	12 600 000	DR MINMAP SU / DR MINTOUL SU	DC	27/01/2017	28/02/2017	21/03/2017	31/03/2017	01/05/2017
12	Equipement de la DRTL du Sud en matériel informatique, lot 2		7 000 000							
13	Axe Bengbis-Oyem: Electrification Rurale (phase 2), lot 1	AI	78 934 000	DR MINMAP SU / DR MINEE SU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/09/2017
14	Axe Efoulan Bengbis : Electrification rurale (phase 2), lot 2		70 000 000							
15	Réhabilitation d'une adduction d'eau potable à Bengbis-Ville	AI	80 000 000	DR MINMAP SU / DR MINEE SU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/09/2017
16	Construction d'un bâtiment à la DRMINTP-Sud	BEC	50 000 000	DR MINMAP SU / DR MINTP SU	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	25/05/2017	22/09/2017

Services Déconcentrés Régionaux

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction de la route Ekong-Bengbis (Travaux + Maîtrise d'œuvre)	ROUTE	200 000 000	DR MINMAP SU / DR MINTP SU	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	25/05/2017	22/09/2017
18	Travaux de réhabilitation de l'immeuble R+2 de la délégation régionale du Sud à Ebolowa	BEC	81 631 000	DR MINMAP SUD / DR MINDUH SUD	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	22/05/2017	21/08/2017
19	Acquisition du matériel de navigation pour la circonscription maritime de Kribi	AG	70 000 000	DR MINMAP SU / DR MINT SU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/06/2017
20	Réfection des infrastructures de la circonscription Kribi	BEC	20 000 000	DR MINMAP SU / DR MINT SU	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/06/2017
21	Construction de la délégation départementale des transports de la Vallée du Ntem	BEC	60 000 000	DR MINMAP SU / DR MINT SU	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
22	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la DDMINT de la Vallée du Ntem	SPI	10 000 000	DR MINMAP SU / DR MINT SU	AONR	16/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
			1 055 665 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	SANGMELIMA: Réhabilitation de la résidence du Préfet, lot 1	BEC	20 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / PREFET DJA ET LOBO	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Sangmélima: Réhabilitation de la résidence de l'adjoint au Sous-Prefect, lot 2		7 000 000							
3	Meyomessala: Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet, lot 3		7 000 000							
4	DJOUM: Équipement de la résidence du Sous-Préfet, lot 1	AG	7 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / PREFET DJA ET LOBO	DC	01/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/05/2017
5	Prison de sangmelima: Achat du mobilier de bureau, lot 2		5 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / REGISSEUR SANGMELIMA						
6	LT DE DJOUM: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / PROVISEUR LT DJOUM	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
7	DDEFOP DJA ET LOBO: Extension de la connexion Internet pour la DDEFOP DJA & LOBO	AI	8 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / DD MINEFOP	DC	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
8	Construction de la Délégation départementale de Dja et Lobo	BEC	60 000 000	DR MINMAP SU / DDT DJA ET LOBO	GG					
9	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Délégation départementale de Dja et Lobo	SPI	10 000 000	DR MINMAP SU / DDT DJA ET LOBO	GG					
10	DD MINMAP DJA&LOBO: Etudes géotechniques des sites devant abriter la Délégation	SPI	10 000 000	MINMAP / DD MINMAP DJA ET LOBO	AONR	15/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	19/05/2017	18/07/2017
11	Acquisition et sécurisation du site de la DDMINTOUL du Dja et Lobo	SPI	10 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / DD MINTOUL	AONO	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/05/2018
TOTAL			164 000 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BENGBIS										
1	GBS BENGBIS : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE BENGBIS	BEC	16 500 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE BENGBIS	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	AXE NYANGWASSA-ANDO'O-EBOLBOUM : Electrification Rurale (phase 2)	AI	41 803 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE BENGBIS	AONO	10/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	02/06/2017	01/09/2017
3	CSI DE NGONEBEME : Forage équipé	AI	8 500 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE BENGBIS	AONR	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
4	EPC BENGBIS-VILLE : Forage équipé		8 500 000							
5	ASSOK-NGAT : Forage équipé		8 500 000							
6	PAROISSE EJBC BENGBIS-VILLE : Forage équipé		8 500 000							
7	BENGBIS VILLE (MISSION CHRETIENNE DU CAMEROUN) : Forage équipé		8 500 000							
8	Commune BENGBIS : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE BENGBIS	AONO	12/04/2017	05/06/2017	23/06/2017	05/07/2017	05/10/2017
9	Amenagement des voies d'accès à la réserve du dja (afoumou-carrefour -pont sur la mombo-carrefour yanda - assok -akam) (Travaux + Maîtrise d'œuvre)	ROUTE	149 612 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE BENGBIS	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/11/2017
TOTAL			277 415 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DJOUM										
1	Construction czv de djoum	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
2	CSI d'Akoabas : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE DJOUM	DC	13/02/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	15/05/2017
3	CSI de Melen : Réhabilitation, lot 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	12/05/2017	10/08/2017
4	CSI d'Oveng Yemfak : Réhabilitation, lot 2		15 000 000							
5	Aménagement du site de la décharge publique de Djoum, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	17/04/2017	09/06/2017	28/06/2017	05/07/2017	05/07/2018
6	Aménagement du site du cimetière municipal, lot 2		8 000 000							
7	Aménagement du site du lotissement communal, lot 3		20 000 000							
8	Electrification de la ville de Djoum par énergie solaire	AI	201 289 522	COMMUNE DE DJOUM	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	29/06/2018
9	Maîtrise d'oeuvre de l'electrification publique de la ville de Djoum par panneaux solaire	SPI	20 128 552	COMMUNE DE DJOUM	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	29/06/2018
10	Dalot sur le cours d'eau lono, lot 1	AI	15 019 884	COMMUNE DE DJOUM	AONO	24/04/2017	16/06/2017	05/07/2017	14/07/2017	13/07/2018
11	Dalot sur la rivière Evindi à la SFID, lot 2		20 778 827							
12	Commune de Djoum : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	12/04/2017	05/06/2017	23/06/2017	05/07/2017	05/10/2017
TOTAL			388 216 785							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEYOMESSALA										
1	EM Mvomeka'a - Construction des blocs maternels - Commune de Meyomessala, lot 1	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	20/07/2017
2	EP Mintima : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe commune de Meyomessala, lot 2		16 500 000							
3	EP Ndonkol : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe commune de Meyomessala, lot3		16 500 000							
4	GBPS Meyomessala : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe commune de Meyomessala, lot 4		16 500 000							
5	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'école publique de Ndonkol, lot 5		14 500 000							
6	Village Nkomo Yassaman : Forage Equipé, lot 1	AI	8 500 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONR	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
7	EBOLOSI : Forage Equipé, lot 2		8 500 000							
8	EKONG (LIEU DIT AWO'O) : Forage Equipé, lot 3		8 500 000							
9	ALEN CHEFFERIE : Forage Equipé, lot 4		8 500 000							
10	YEM-YEMFEK (QUARTIER DANG BITOTE) : Forage Equipé, lot 5		8 500 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	NDONKOL: Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 6	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONR	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
12	Mbalam : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 7		8 000 000							
13	Rock Farm de Ndonkol : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 8		8 000 000							
14	Rock farm N°1 -Rock farm carrefour : Réhabilitation d'une piste agricole	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
15	Construction du CZV de MEYOMESALA (Modèle 2)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/04/2018
16	MEYOS YEMVAM VILLAGE : Renforcement du réseau basse tension en triphasé	AI	18 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/04/2018
17	Village Meyomessala (Texas): réalisation d'une adduction d'eau	AI	50 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/04/2018
18	Dispositif de pompage solaire pour l'AEP de Yem Yemfeck	AI	20 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/04/2018
19	Aménagement du Rond Point MVOMEKA	AI	90 093 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	21/04/2017	20/07/2017
20	CSI de Mekalat : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	24/04/2017
21	Commune de Meyomessala : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	05/07/2017	05/10/2017
TOTAL			408 593 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEYOMESSI										
1	AZEM YEMFEK (Milibi) : Forage Equipé	AI	8 500 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MEYOMESSI	AONR	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
2	Commune MEYOMESSI : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	14/04/2017	07/06/2017	27/06/2017	07/07/2017	06/10/2017
TOTAL			35 500 000							
COMMUNE DE MINTOM										
1	EP BILINGUE MINTOM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MINTOM	BEC	16 500 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Entretien des voiries en terre à Mintom, lot 1	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2017	24/04/2017	12/05/2017	22/05/2017	22/05/2018
3	Commune de MINTOM : Entretien routier, lot 2		27 000 000							
TOTAL			83 500 000							
COMMUNE D'OVENG										
1	EP ABOULOU OVENG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'OVENG	BEC	16 500 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE OVENG	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un magasin de stockage à OVENG-CENTRE	BEC	40 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE OVENG	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
3	Oveng: Construction d'un magasin de stockage	BEC	20 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE OVENG	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
4	Ngbwassa (Ebamengom): Construction d'un forage équipé d'un PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE OVENG	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
5	Commune d'OVENG: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE OVENG	AONO	12/04/2017	05/06/2017	23/06/2017	05/07/2017	05/10/2017
6	Sanctuaire à Gorille Mengamé: Poursuite des travaux de construction de la base vie du Sanctuaire à Gorille de Mengamé	BEC	35 000 000	DD MINMAP DJA ET LOBO / COMMUNE DE OVENG	GG					
TOTAL POUR COMMUNE D'OVENG			146 500 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANGMELIMA										
1	EP NKOLOTOU'OUTOU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE SANGMELIMA, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
2	EP APPLICATION AKONG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE SANGMELIMA, lot 2		19 000 000							
3	CSI de Moneko : Construction Lam, lot 3		35 000 000							
4	Kombé (Mvog Bekale): Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE SANGMELIMA	AONR	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
5	Moneko'o III (Nkolyop): Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 2		8 000 000							
6	Moneko'o I (Nkolyop): Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 3		8 000 000							
7	PAROISSE DE L'EGLISE JEAN BAPTISTE (EJBC) : Forage équipé, lot 4		8 500 000							
8	CSI de Evelessi : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	DC	23/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	24/04/2017
9	Bizang village (Bisso Binnam): Electrification rurale	AI	21 400 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
10	Axe sangmelima- meyomessala (mintyaeminyumin): Réhabilitation d'une piste agricole, lot 1	ROUTE	10 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
11	Commune de SANGMELIMA : Entretien routier, lot 2		27 000 000							
12	Réhabilitation du CSI d'Oveng Yemvack	BEC	15 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
TOTAL			186 900 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE ZOETELE										
1	EP ZOETELE VILLE GRP 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE ZOETELE, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
2	EP NKOUADJAP 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE ZOETELE, lot 2		16 500 000							
3	EP MFOULADJA : Construction d'un logements d'astreinte pour enseignant COMMUNE DE ZOETELE, lot 3		14 500 000							
4	Commune de Zoétélé : Appui à l'Opération Ville Verte	AI	10 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	26/05/2017	25/08/2017
5	ENGOUTOUK : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE ZOETELE	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
6	Mfouladja (Mone Dzong) : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 2		8 000 000							
7	BIBOULMAM VILLAGE (LIEU DIT NKOLMVENG) : Construction d'un forage équipé, lot 3		8 500 000							
8	NKOLBANG CHEFFERIE : Construction d'un forage équipé, lot 4		8 000 000							
9	NKOLFONG (QUARTIER ATUI) : Construction d'un forage équipé, lot 5		8 000 000							
10	ECOLE PRIMAIRE DU VILLAGE AWOUT : Construction d'un forage équipé, lot 6		8 500 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Otton Odou'ou par Zoétélé: Electrification rurale, lot 1	AI	37 642 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	04/08/2017
12	AXE NKILZOCK ZOETELE : Electrification Rurale (phase 2), lot 2		31 403 000							
13	AXE NKOLFITI MEKAK NKOLBANG : Electrification Rurale (phase 2), lot 3		55 000 000							
14	MEKAK ; Realisation d'une mini AEP	AI	57 867 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
15	ZOETELE: Travaux d'aménagements des carrefours , axes structurants et des places urbains	AI	40 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
16	CSI de Engoutouk : Equipement en matériel médical, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	DC	10/02/2017	14/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	15/05/2017
17	CSI de Woabete : Equipement en matériel médical, lot 2		8 000 000							
18	Commune ZOETELE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	10/04/2017	02/06/2017	21/06/2017	05/07/2017	05/10/2017
TOTAL			371 412 000							
TOTAL			2 062 036 785							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation de la résidence du premier adjoint Prefectoral	BEC	7 500 000	DD MINMAP MVILA / PREFET MVILA	AONO	13/02/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	15/05/2017
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe + un bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP MVILA / CES ENAMGAL	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
3	Acquisition d'un groupe electrogene de grande puissance	AG	10 000 000	DD MINMAP MVILA / DD MINTP MVILA	DC	13/02/2017	17/03/2017	05/04/2017	14/04/2017	15/05/2017
TOTAL			37 500 000							
COMMUNE DE BIWONG BANE										
1	EP KAMA CENTRE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE BIWONG-BANE	BEC	16 500 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
2	Réhabilitation des salles de classe à EP de Biwong Bane	BEC	10 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
3	Elangue I : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	03/02/2017	29/03/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
4	AKIAE : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 2		8 000 000							
5	NKOEMVONE (Messok) : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 3		8 000 000							
6	KAMA : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 4		8 000 000							
7	Construction de 04 forages équipés de PMH Akiae - Mvog Eda - Ebemewoman 2 et Obang 1	AI	32 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONR	17/07/2017	09/10/2017	27/11/2017	06/12/2017	06/03/2018
8	Electrification rurale de Melangue 2	AI	15 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BANE	DC	17/07/2017	18/08/2017	06/09/2017	06/12/2017	06/03/2018
9	Minkan-Nkolmeyang: Réhabilitation piste agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
10	Commune de BIWONG-BANE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
TOTAL			142 500 000							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIWONG BULU										
1	EM Aka Yevol - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de Biwong-Bulu, lot 1	BEC	8 250 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	EP NKONG-EDJOM : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE BIWONG-BULU, lot 2		16 500 000							
3	EP KOUNGOULOU NGOE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE BIWONG-BULU, lot 3		16 500 000							
4	Réhabilitation CSI de Nselang	BEC	38 252 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
5	METYIKPWALE : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE BIWONG BULU	AONR	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
6	Enceinte du Lycée de BIWONG BULU : Forage équipé, lot 2		8 500 000							
7	HANGAR : Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable	AI	30 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	03/05/2017	26/06/2017	14/07/2017	24/07/2017	24/10/2017
8	Metyikpwalé-bimanga: Réhabilitation de la piste agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
9	Commune de BIWONG-BULU: Entretien routier	ROUTE	27 000 000		AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
10	CSI de Biba Yevol : Equipement en matériel	AG	8 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE BIWONG BULU	DC	25/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	26/04/2017
TOTAL			171 002 000							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EBOWA I										
1	EP ENGOM 1 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'EBOWA Ie	BEC	19 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
2	ALEN NDENGUE(KIBE SI): Construction d'un forage équipé d'un PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE D'EBOWA I	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
	EQUIPEMENT CSI DE NGALAN	AG	8 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	DC	17/01/2017	17/02/2017	08/03/2017	17/03/2017	17/04/2017
3	Commune d'EBOWA 1 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
TOTAL			62 000 000							
COMMUNE D'EBOWA II										
1	EM 7 Secteur Militaire Terrestre - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de Ebolowa II, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	27/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	21/04/2017	20/07/2017
2	EP EKOMBITE EBOLOWA 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'EBOWA II, lot 2		19 000 000							
3	BISSOK : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE D'EBOWA II	AONR	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
4	BIYEMEM : Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 2		8 000 000							
5	CMA de Nkolandom: Equipement en materiel médical	AG	15 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	DC	27/01/2017	28/02/2017	21/03/2017	31/03/2017	01/05/2017
6	Commune d'EBOWA 2 : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	17/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
TOTAL			96 000 000							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EFOULAN										
1	EP MENGALE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'EFOULAN	BEC	16 500 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE EFOULAN	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
2	Efoulan Chefferie : Construction d'un forage équipé d'un PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE EFOULAN	AONR	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	26/04/2017	26/07/2017
3	BINYINA quartier ZILLI ASSE : Forage équipé		8 500 000							
4	ADJAP-ESSAWO : Forage équipé		8 500 000							
5	Commune d' EFOULAN : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE EFOULAN	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	19/05/2017	18/08/2017
6	CMA D'EFOULAN : Travaux d'aménagement	BEC	35 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE EFOULAN	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
TOTAL			103 500 000							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGONG										
1	EM Abiete Yekombo - Construction des salles de classe dans les écoles maternelles en zone rurale - Commune de MENGONG (LOT 1)	BEC	8 250 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MENGONG	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
2	EP BILINGUE DE MENGONG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MENGONG (LOT 2)		16 500 000							
3	ABABITA : Construction d'un forage équipé d'un PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MENGONG	AONR	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
4	Commune de MENGONG: Entretien routie	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MENGONG	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
TOTAL			59 750 000							
COMMUNE DE MVANGAN										
1	EP NKOLENYENG 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MVANGAN salles de classe COMMUNE DE MVANGAN	BEC	17 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
2	KOUGOULOU OKAN: Construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	20 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
3	Kougoulou-Ongo : Ouverture d'une piste agricole	AI	10 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
4	Construction d'un ponceau sur la piste agricole Ebomane-Medjeme sur la rivière Ndjono, lot 1	AI	10 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
5	Construction d'un ponceau sur la piste agricole Kougoulou, lot 2		10 000 000							

DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Elaboration des plans prévisionnels locaux de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle au niveau communal	SPI	7 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	17/05/2017	17/07/2017
7	Commune de MVANGANE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
8	CSI DE KOUNGOULOU : Equipement en matériel	AG	8 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	DC	15/02/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
9	Réhabilitation du CSI DE KOUNGOULOU	BEC	38 252 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
TOTAL			147 252 000							
COMMUNE DE NGOULEMAKONG										
1	Construction d'une clôture et aménagement du stade de NGOULEMAKONG	BEC	47 773 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	Commune de NGOULEMAKONG : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
3	CSI d'Elone : réhabilitation	BEC	25 000 000	DD MINMAP MVILA / COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
TOTAL			99 773 000							
TOTAL			919 277 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Ambam: Réhabilitation de la résidence de l'adjoint au Sous-Prefect, lot 1	BEC	10 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / PREFET VALLE DEU NTEM	AONO	11/01/2017	06/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	03/07/2017
2	DD VALLEE DU NTEM: Rehabilition de la DD, lot 2		8 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / DD MINEPAT						
3	DD MINMAP Vallée du Ntem: Travaux de réhabilitation de la Délégation	BEC	28 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / DD MINEPAT	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	07/07/2017
4	LB D'AMBAM: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire, lot 1	BEC	21 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / DD MINEPAT	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
5	CETIC DE KYE-OSSI: Construction d'un atelier, lot 2		25 000 000							
TOTAL			92 000 000							
COMMUNE D'AMBAM										
1	EM Annexe Ambam - Construction des blocs maternels -Commune D'Ambam (LOT 1)	BEC	25 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'AMBAM	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
2	EP ANNEXE GR III AMBAM CENTRE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'AMBAM (LOT 2)		21 000 000							
3	CSI de MBELEMAM : Réhabilitation	BEC	10 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'AMBAM	AONO	11/01/2017	06/03/2017	24/03/2017	04/04/2017	03/07/2017
4	CSI DE MBELEMAM : EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL	AG	8 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'AMBAM	DC	16/01/2017	17/02/2017	08/03/2017	17/03/2017	17/04/2017
5	Commune d' AMBAM: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'AMBAM	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
TOTAL			91 000 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KYE OSSI										
1	EP KONO FONOSSE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE KYE OSSI	BEC	18 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
2	Commune KYE-OSSI: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
TOTAL			45 000 000							
COMMUNE DE MA'AN										
1	EP NYABISSANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MAAN, lot 1	BEC	18 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE MA'AN	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
2	Meben Carrefour: Construction d'une case communautaire, lot 2		30 000 000							
3	Meben: Construction d'une adduction d'eau potable	AI	15 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE MA'AN	AONO	09/01/2017	03/03/2017	22/03/2017	31/03/2017	28/07/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH au lycée de NYABISSANG, lot 1	AI	8 500 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MA'AN	AONR	04/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/07/2017
5	MEBEN (NKOLFON): Construction d'un forage équipé d'un PMH, lot 2		8 000 000							
6	Axe melen -rivière Mvila avec 04 ponceaux: Réhabilitation	ROUTE	25 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE MA'AN	AONO	11/01/2017	06/03/2017	24/03/2017	03/04/2017	03/07/2017
7	Commune de MA'AN: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE DE MA'AN	AONO	15/03/2017	08/05/2017	26/05/2017	05/06/2017	05/09/2017
TOTAL			113 500 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OLAMZE										
1	GBS BIYI AKOUM ESEJE'E : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'OLAMZE, lot 1	BEC	18 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'OLAMZE	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	24/03/2017	22/06/2017
2	EP MEKA'AMINKOUMOU : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE D'OLAMZE, lot 2		18 000 000							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Biyi Akoum Esejee, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE D'OLAMZE	AONR	04/01/2017	27/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	27/06/2017
4	Construction d'un forage équipé de PMH à la chefferie Mbe Eto lieu dit Yabassi, lot 2		8 000 000							
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbedoumoussi chefferie, lot 3		8 000 000							
6	Construction d'un forage équipé de PMH à la chefferie Obang (Mekak), lot 4		8 000 000							
7	Construction d'un forage équipé de PMH chefferie Menguikom, lot 5		8 500 000							
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Biyi, lot 6		8 000 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Meko'ossi-menguikom: Rehabilitation de la piste agricole	ROUTE	10 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'OLAMZE	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
10	Commune d'OLAMZE: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'OLAMZE	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
11	CSI DE BILE BILA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'OLAMZE	DC	16/01/2017	17/02/2017	08/03/2017	17/03/2017	17/04/2017
12	CMA D'EBOLOWA : Réhabilitation du bâtiment	BEC	15 000 000	DD MINMAP VALLEE DU NTEM / COMMUNE D'OLAMZE	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/07/2017
13	Construction du CPF d'Olamze (Travaux + Maîtrise d'œuvre)	BEC	100 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE D'OLAMZE	AONO	16/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	07/04/2017	06/08/2017
TOTAL			244 500 000							
TOTAL			586 000 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Prison de Kribi: Refection de la toiture	BEC	12 000 000	DD MINMAP OCEAN / PRISON DE KRIBI	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
2	LEG DE KRIBI-URBAIN: construction de 2 salles de classe + bureau ordinaire	BEC	20 000 000	DD MINMAP OCEAN / LYCEE KRIBI URBAIN	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	CETIC DE SOCAPALM-KIENKE: construction de 2 salles de classe	BEC	20 000 000	DD MINMAP OCEAN / CETIC DE SOCAPALM-KIENKE	AONO	18/01/2017	13/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/07/2017
4	Eveché du diocèse de Kribi: réalisation d'une adduction d'eau	AI	25 000 000	DD MINMAP OCEAN / DD MINEE OCEAN	AONO	31/03/2017	24/05/2017	13/06/2017	23/06/2017	22/09/2017
5	DD OCEAN : Finition des travaux de construction du bâtiment de la délégation (phase 2)	BEC	15 000 000	DD MINMAP OCEAN / DD MINEE OCEAN	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	24/08/2017
6	DD OCEAN : Construction d'une clôture	BEC	20 300 000	DD MINMAP OCEAN / DD MINEE OCEAN	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	24/08/2017
7	Achèvement des travaux de Réhabilitation de la route AKONGO-AKOM BIKOUE MELONDO-MVENGUE 2	ROUTE	90 000 000	DR MINMAP SU / DD MINTP OCEAN	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	25/05/2017	26/09/2017
TOTAL			202 300 000							
COMMUNE D'AKOM II										
1	EP NYABITANDE : Construction d'un bloc de deux (02 salles de classe COMMUNE D'AKOM II)	BEC	17 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE D'AKOM	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Commune d'AKOM II: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE D'AKOM	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
TOTAL			44 000 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIPINDI										
1	EP LAMBI : Réhabilitation des écoles Primaires COMMUNE DE BIPINDI	BEC	10 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE BIPINDI	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Grand Nzambi	AI	20 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE BIPINDI	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	Song-Mahi (axe carrefour Cetic-Quartier Canaan) : Electrification rurale	AI	49 500 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
4	BIDJOUKA : Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable (Phase 2)	AI	20 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
5	Commune de BIPINDI : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL			126 500 000							
COMMUNE DE CAMPO										
1	EMP CAMPO VILLE : Réhabilitation d'un bloc maternel	BEC	8 607 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE CAMPO	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
2	Commune de CAMPO: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE CAMPO	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL			35 607 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KRIBI I										
1	Construction du CZV de KRIBI (Modèle 2)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	05/05/2017	03/08/2017
2	Bitang Rizaben (Carrefour Birema Ayombo): Forage	AI	8 500 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE KRIBI I	AONR	08/02/2017	03/04/2017	21/04/2017	01/05/2017	01/08/2017
3	Commune de KRIBI 1: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	14/02/2107	08/04/2107	27/04/2107	08/05/2017	08/08/2017
4	CSI DE KRIBI I : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	DC	03/02/2017	07/03/2017	28/03/2017	07/04/2017	08/05/2017
TOTAL			73 500 000							
COMMUNE DE KRIBI II										
1	EP NGOYE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE KRIBI II	BEC	20 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Commune de KRIBI 2: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE	AONO	14/02/2107	08/04/2107	27/04/2107	08/05/2017	08/08/2017
TOTAL			47 000 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOKOUNDJE										
1	SAR/SM FIFINDA 1: Construction d'un bloc de 2 salles de classes avec bureau du Directeur	BEC	30 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	20/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	09/06/2017	07/09/2017
2	Réhabilitation du centre de sante intégré de Bandevouri	BEC	15 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE	AONO	25/01/2017	20/03/2017	07/04/2017	14/04/2017	13/07/2017
3	Construction de l'hôtel de ville de Fifinda	BEC	250 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	11/04/2017	17/04/2017	17/10/2017
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Fifinda	BEC	16 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE	AONO	20/02/2017	15/05/2017	03/07/2017	12/07/2017	10/10/2017
5	Construction de 02 puits avec PMH dans deux localités (Fifinda I - Makoure II)	AI	15 938 956	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE	AONO	03/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	26/05/2017	25/08/2017
6	Commune de LOKOUNDJE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	20/01/2017	15/03/2017	04/04/2017	17/04/2017	17/07/2017
TOTAL			353 938 956							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOLODORF										
1	Nkoamanpoer 1 (quartier fugie 1) : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE LOLODORF	AONR	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un ponceau sur la rivière Bibia village Ngouang	AI	10 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
3	Commune de LOLODORF : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
4	CSI de Lolodorf urbain : Réhabilitation	BEC	15 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE LOLODORF	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
TOTAL			60 000 000							
COMMUNE DE MVENGUE										
1	EM Akom Bikoé - Construction des blocs maternels - Commune de Mvengue, lot 1	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	28/04/2017	27/07/2017
2	EP NKOALA'A : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE MVENGUE, lot 2		17 000 000							
3	Mvengue : Construction d'un forage équipé de PMH, lot 1	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MVENGUE	AONR	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
4	Nkoulganga 1 : Construction d'un forage équipé de PMH, lot 2		8 000 000							
5	BIKOE 2 : Forage équipé, lot 3		8 500 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	NDEZEBTONO (NKOLAYOB) : Forage équipé, lot 4	AI	8 000 000	DR MINMAP SU / COMMUNE DE MVENGUE	AONR	10/02/2017	05/04/2017	25/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
7	KA'AN : Forage équipé, lot 5		8 500 000							
8	ABAM : Forage équipé, lot 6		8 500 000							
9	Commune de MVENGUE : Entretien routier	ROUTE	27 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
10	achevement des travaux du centre de sante integre d'atinzam	BEC	40 936 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	15/02/2017	10/04/2017	28/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
11	equipement en materiel medical du csi de koulganga	AG	8 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	DC	15/02/2017	20/03/2017	07/04/2017	17/04/2017	17/05/2017
TOTAL			167 436 000							
COMMUNE DE NIETE										
1	EP ADJAP : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE DE NIETE), lot 1	BEC	17 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE NIETE	AONO	01/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	24/04/2017	24/07/2017
2	Construction d'un batiment au CSI d'Adjap, lot 2		30 787 000							
3	Commune de NIETE: Entretien routier	ROUTE	27 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE NIETE	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
4	Entretien des voiries en terre à Niete	ROUTE	40 000 000	DD MINMAP OCEAN / COMMUNE DE NIETE	AONO	22/02/2017	17/04/2017	05/05/2017	15/05/2017	16/08/2017
TOTAL			114 787 000							
TOTAL			1 225 068 956							