

MINMAP

Région du Littoral

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine d'Edéa	6	1 747 550 008	3
2	Services déconcentrés Régionaux	10	534 821 000	4
	TOTAL	16	2 282 371 008	
Département du Wouri				
3	Services déconcentrés départementaux	6	246 700 000	5
4	Commune de Douala 1	9	370 778 000	5
5	Commune de Douala 2	9	752 778 000	6
6	Commune de Douala 3	12	273 778 000	8
7	Commune de Douala 4	10	278 778 000	9
8	Commune de Douala 5	10	204 605 268	10
9	Commune de Douala 6	10	243 778 000	11
	TOTAL	66	2 371 195 268	
Département du Moungo				
10	Services déconcentrés départementaux	10	159 560 000	12
11	Commune de Bare Bakem	9	234 893 804	13
12	Commune de Bonalea	11	274 397 840	14
13	Commune de Dibombari	11	267 278 000	15
14	Commune de Loum	12	228 397 903	16
15	Commune de Manjo	8	160 940 286	18
16	Commune de Mbanga	10	228 455 858	19
17	Commune de Melong	17	291 778 000	20
18	Commune de Njombe Penja	17	427 728 000	21
19	Commune d'Ebone	10	190 778 000	23
20	Commune de Mombo	9	163 878 000	24
21	Commune de Nkongsamba I	7	161 000 000	25
22	Commune de Nkongsamba II	6	172 768 640	25
23	Commune de Nkongsamba III	9	195 278 000	26
	TOTAL	146	3 157 132 331	
Département de la Sanaga Maritime				
24	Services déconcentrés départementaux	10	214 167 000	27
25	Commune de Dibamba	14	358 471 384	28
26	Commune de Dizangue	13	252 678 000	29
27	Commune de Massock	16	319 090 512	30
28	Commune de Mouanko	9	251 001 000	31
29	Commune de Ndom	17	340 778 000	31
30	Commune de Ngambe	9	235 728 000	33
31	Commune de Ngwei	10	221 778 000	34
32	Commune de Nyanon	18	421 165 425	35
33	Commune de Pouma	19	496 763 584	36
34	Commune de Edéa 1	15	202 278 000	38
35	Commune de Edéa 2	5	168 778 000	39
	TOTAL	155	3 482 676 905	

MINMAP

Région du Littoral

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Nkam				
36	Services déconcentrés départementaux	11	191 239 000	40
37	Commune de Yabassi	12	228 778 000	41
38	Commune de Yingui	12	324 530 796	42
39	Commune de Nkondjock	13	337 728 000	43
40	Commune de Ndobian	8	199 778 000	44
	TOTAL	56	1 282 053 796	
	Total Région	439	12 575 429 308	

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des zones dégradées sur les tronçons des voies revetues: routes hotel de ville et avenue des banques	ROUTES	16 000 000	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	14/08/2019
2	Enlèvement des ordures ménagères	SPI	421 550 016	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA/CCCM	AONO	12/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	13/05/2024
3	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'Hôtel de ville	SPI	71 962 616	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA/CCCM	AONR	22/02/2019	10/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	26/06/2020
4	Travaux de Construction de l'hôtel de ville	BEC	1 028 037 376	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA/CCCM	AONO	06/03/2019	03/06/2019	05/07/2019	19/07/2019	20/07/2020
5	Travaux d'aménagement des carrefours et axes structurants de la ville de Edéa	ROUTES	60 000 000	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	16/10/2019
6	Elaboration du plan de secteur de Mbengue à Edéa 1er	SPI	150 000 000	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	AONR	12/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	16/10/2019
TOTAL			1 747 550 008							

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du DRAS Littoral	BEC	10 000 000	GOUVERNEUR / DR MINAS LT	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
2	Construction de la délégation départementale du Nkam/Maison de la culture de Yabassi (Phase 2)	AG	35 000 000	GOUVERNEUR / DR MINAS LT	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
3	Eboné : Adduction d'Eau Potable Lot 1	AI	128 069 000	GOUVERNEUR / DR MINEE LT	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019
4	Kopongo : Adduction d'Eau Potable Lot 2		41 257 000							
5	Villages EBOUKOU et SOUNDOP : Extension du réseau électrique	AI	33 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE LT	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	MANOKA : Construction d'une mini centrale solaire	AI	170 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE LT	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	17/09/2019
7	DR LITTORAL Extension du Batiment Phase 2	BEC	40 000 000	GOUVERNEUR / DR MINAS LT	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	01/05/2019
8	Réfection des locaux de la DREPIA/Littoral et de la DDEPIA/Wouri	BEC	20 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEPIA LT	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
9	Achèvement de la Construction de la Délégation régionale du Littoral	BEC	40 000 000	GOUVERNEUR / DR MINAS LT	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
10	DOUALA DEIDO (LITTORAL) : Réhabilitation du bureau de poste	BEC	17 495 000	GOUVERNEUR / DR MINPOSTEL LT	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
TOTAL			534 821 000							

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DAEPIA de Douala 4ème: Finalisation	BEC	10 000 000	PREFET/DAEPIA de Douala 4ème	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
2	LYCEE BILINGUE DE GENIE MILITAIRE: Equipement du bloc administratif	AG	39 500 000	PREFET/Provisieur Lycée	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/06/2019
3	DD MINEPAT WOURI : Travaux de réhalitation de la DD	BEC	9 700 000	PREFET/DD MINEPAT	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
4	Construction d'un bloc pédagogique de 02 salles de classe + 01 salle spécialisée au Lycée Bilingue de SODIKO	BEC	30 000 000	PREFET/Provisieur Lycée	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
5	IAEB DOUALA I : Construction des Inspection d'Arrondissement d'Education de Base	BEC	27 500 000	PREFET/IAEB DOUALA I	AONO	20/03/2019	06/05/2019	24/05/2019	07/06/2019	06/09/2019
6	Travaux de réhabilitation de la route Carrefour MAETUR-Carrefour DENVER-fin DENVER et Bretelles	ROUTES	130 000 000	PREFET/DD MINTP	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	13/09/2019
TOTAL			246 700 000							
COMMUNE DE DOUALA I										
1	Intensification des actions d'assainissement, d'hygènes et de lutte contre le désordre et néglissance urbaines	SPI	80 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	27/04/2020
2	Equipement en matériels informatiques	AG	33 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	12/06/2019
3	Equipement en matériels et mobiliers de bureau	AG	50 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	01/04/2019	17/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	02/08/2019

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Equipement en matériel et bâtiment	AG	30 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	05/06/2019
5	Acquisition deux véhicules utilitaires neufs	AG	50 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	27/03/2019	26/04/2019	10/05/2019	21/05/2019	05/07/2019
6	Entretien de certaines routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
7	Achèvement des travaux de construction de la case sociale à grand moulin	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	Finalisation des travaux de construction de l'école maternelle communale d'Essenguè	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	Construction d'une garderie communale d'enfants à Deido	BEC	70 000 000	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/07/2019
TOTAL			370 778 000							
COMMUNE DE DOUALA II										
1	Construction d'un Dalot au quartier New-Town 2	BEC	25 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	15/04/2019	15/05/2019	30/05/2019	10/06/2019	06/09/2019
2	Achat d'un Camion Bene 20 tonnes	AG	50 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	01/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	24/05/2019
3	Maitrise d'œuvre des travaux d'Aménagement du stade FAMPOU	SPI	20 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONR	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	13/05/2019	09/10/2019

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Travaux d'Aménagement du stade FAMPOU	BEC	200 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	13/05/2019	09/10/2019
5	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la maison de la jeune fille de Commune d'Arrondissement de Douala 2ème	SPI	30 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONR	05/02/2019	05/04/2019	06/05/2019	16/05/2019	11/11/2019
6	Travaux de construction de la maison de la jeune fille de Commune d'Arrondissement de Douala 2ème	BEC	300 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	05/02/2019	05/04/2019	06/05/2019	16/05/2019	11/11/2019
7	Réhabilitation de certains axes principaux de la commune	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	21/02/2019	22/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
8	Achat d'un camion benne 20 tonnes équipé d'un dispositif de levage(YAP)	AG	75 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	24/06/2019
9	Construction d'un bloc de 03 salles de classes au GEPS du camp Bertaut	BEC	25 000 000	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	21/02/2019	22/03/2019	08/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
TOTAL			752 778 000							

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA III										
1	Acquisition d'un Pick-up 4x4	AG	30 000 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	19/07/2019
2	Acquisition d'une benne 20 Tonnes	AG	70 000 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	19/07/2019
3	DOUALA III : Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
4	BOKO : Construction d'un poste de police	BEC	9 400 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
5	Equipement en matériel médical pour le CMA de Ndogsimbi	AG	8 000 000	COMMUNE DE DOUALA III	DC	15/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	28/05/2019
6	Réhabilitation de la route carrefour espoir-entrée Bille	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
7	Construction et équipement de puits à PK 21	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
8	Projet de potabilisation d'une unité de potabilisation de l'eau à PK 21	SPI	24 900 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
9	Construction de toilettes publiques modernes au carrefour YASSA Lot 1	BEC	10 200 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
10	Construction des toilettes publiques modernes au marché de LOGBESSOU PK 14 Lot 2		10 200 000							
11	Construction d'un ponceau définitif reliant Nyalla -chefferie pk 10	AI	33 500 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
12	Construction d'une fourrière municipale pour animaux	BEC	11 800 000	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
TOTAL			273 778 000							

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA IV										
1	Travaux de maintenance du Centre Social Communal Inter sectoriel Mambanda Douala IV	BEC	25 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	08/04/2019	24/05/2019	13/06/2019	27/06/2019	25/09/2019
2	Travaux d'extension du bâtiment abritant la bibliothèque (Hôtel de Ville de Douala IV)	BEC	36 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	01/04/2019	17/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	17/09/2019
3	Acquisition de 02 véhicules	AG	60 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	22/03/2019	09/05/2019	28/05/2019	11/06/2019	09/08/2019
4	Equipement en matériel médical pour le CMA de MABANDA	AG	15 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	DC	15/03/2019	09/04/2019	29/04/2019	13/05/2019	26/06/2019
5	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	29/07/2019
6	Appui à la valorisation de la jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	15 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	31/07/2019
7	Eclairage public de la ville	AI	35 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	22/07/2019
8	Réhabilitation de l' EP de BONAMATOUUMBE groupe 1	BEC	12 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BONANDALE	BEC	18 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
10	Construction de 60ml de caniveau à NDOBO et de 3 dalots dans les quartiers BONENDALE et NDOBO	ROUTES	35 000 000	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	06/08/2019
TOTAL			278 778 000							

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA V										
1	Aménagement et équipement de la Maternité du CMA de BONAMOOUSSADI	AG	10 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	22/03/2019	08/05/2019	27/05/2019	10/06/2019	09/09/2019
2	LOT 1 :Construction de deux (02) salles de classe à l'EP LENDI et construction d'un mur de soutènement	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	12/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	29/08/2019
3	LOT 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l'EP LENDI et construction d'un mur de soutènement		6 827 268							
4	Equipement du centre social de Bonamoussadi	AG	5 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	DC	22/03/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	17/07/2019
5	Réhabilitation des routes communales (entrée pk 15 chefferie NSAPE)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
6	Appui à la valorisation de la jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques à Bonamoussadi-Village-Bonamiyeke	SPI	15 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
7	Construction du batiment annexe du CMA de KOTTO	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
8	Construction de la morgue au CMA de Bonamoussadi	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
9	LOT 1 : Construction de deux salles de classe à l'école publique de KOTTO	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	08/03/2019	25/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	26/08/2019
10	LOT 2: Construction de deux salles de classe à l'école publique de KOTTO		20 000 000							
TOTAL			204 605 268							

DEPARTEMENT - WOURI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA VI										
1	LOT 1 Construction d'un forage à PMH à MBENGEU DIKOUME	AI	8 500 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
2	LOT 2 Construction d'un forage à PMH à GRAND TOUBE		8 500 000							
3	LOT 3 Construction d'un forage équipé de PMH MANOKA Centre		8 000 000							
4	EP de KANGUE FRESH : Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	22 000 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	04/03/2019	19/04/2019	09/05/2019	23/05/2019	21/08/2019
5	EP de Ngotti : Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		22 000 000							
6	EM de NYANGADOU : Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	25/02/2019	12/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/08/2019
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KANGUE FRESH	BEC	22 000 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
8	Réhabilitation du tronçon de route et du ponceau reliant les quartier NKWANSI et DAHOMEY	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019
9	Construction du drain allant du 1er dalot entrée plateau vers le dalot reliant l'hôpital de district à l'auberge municipale	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
10	Pavage de la route principale reliant le quartier NKWANSI au quartier administratif plateau	ROUTES	60 000 000	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
TOTAL			243 778 000							
TOTAL			2 371 195 268							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	BONA BWENG et BOSSEDI 2 : Construction de deux forages équipés LOT 1	AI	17 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / DD MINEE DU MOUNGO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
2	Forage équipé à: Grand souza et Mangaba LOT 2		17 000 000							
3	Ecole publique de NDOKOU : Forage Équipe LOT 3		8 500 000							
4	Bomono Ba Mbengue : Forage Équipe LOT 4		8 500 000							
5	Travaux de réhabilitation de la route rurale carrefour eglise EEC de Manengouba- Carrefous Dombeg	ROUTES	30 560 000	PRÉFET DU MOUNGO / DD MINTP DU MOUNGO	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
6	Etudes Géotechnique des travaux de construction de la DDMAP Moungo	SPI	6 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / DD MINMAP DU MOUNGO	AONR	15/04/2019	30/05/2019	19/06/2019	03/07/2019	01/10/2019
7	Construction d'un poulailler à la Prison de Nkongsamba	BEC	10 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / PRISON DE NKONGSAMBA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	31/05/2019
8	Prison principale de Mbanga: Construction d'un château d'eau et d'un forage	AI	20 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / PRISON DE MBANGA	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	23/08/2019
9	LT DE SOUZA: Equipement de la salle informatique en technologie type N-Computing et mobiliers	AG	20 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / LYCÉE TECHNIQUE DE SOUZA	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/06/2019

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de NINONG dans le MOUNGO	BEC	22 000 000	PRÉFET DU MOUNGO / CES DE NINONG	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
TOTAL			159 560 000							
COMMUNE DE BARE BAKEM										
1	Construction des logements sociaux dans la commune de Bare	BEC	47 615 804	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
2	Réhabilitation de la route nationale N° 5 Quartier Bagangté Melong	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
3	TCHOU-POUGHA Ouverture d'une piste agricole route nationale N° 5-plantation TCHOU-POUGHA 5km	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
4	BAYONG Chefferie Construction d'une case communautaire	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
5	Carrefour Lazard de Mbangla Construction forage équipé d'une pompe à motricité	AI	8 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
6	Construction de deux salles de Classe à l'école publique de BARE	BEC	15 500 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
7	Adduction en eau potable à énergie solaire pour déservir EBOUH et KM7	AI	45 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
8	Réhabilitation de la piste agricole EBOUH-MBANGALA 9km	ROUTES	36 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	19/02/2019	20/05/2019
9	Construction d'un logement d'hébergement au site touristique d'Ekou-nkma	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
TOTAL			234 893 804							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BONALEA										
1	Réhabilitation extension du réseau eau potable de Souza	AI	48 134 840	COMMUNE DE BONALEA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
2	Equipement du CIS de Nkongpina en Matériel médical LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
3	Equipement en matériel médical du CSI de Miang LOT 2		8 000 000							
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classes au GBPS Souza Gare équipé de 60 tables bancs et 02 bureaux de maître LOT 1	BEC	21 000 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	06/09/2019
5	EP de Maleke Construction d'un bloc de deux salles classes avec deux bureaux LOT 2		31 000 000							
6	Réhabilitation des voies d'accès au centre médical du CSI de Miang	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/09/2019
7	Réhabilitation de la route MBOUNAMBOTO NDOULOU-MAYO'O-BOUNANKWAN MIANG	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/09/2019
8	Construction du poste Agricole de Ndoulou	BEC	24 970 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	01/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
9	Construction d'un bloc maternité au centre de santé intégré de souza gare	BEC	38 145 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	15/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	11/04/2019	09/09/2019
10	Construction d'une salle de classe à l'école publique de Mangamba	BEC	9 000 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	15/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	11/04/2019	10/07/2019
11	Réhabilitation de la toiture des salles de classe de l'école publique de Mang	BEC	18 370 000	COMMUNE DE BONALEA	AONO	01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/06/2019
TOTAL			274 397 840							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBOMBARI										
1	Achats de véhicules utilitaires	AG	50 000 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	25/02/2019	12/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/08/2019
2	Construction et aménagement du CSI de BIKOKO	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	25/02/2019	12/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/10/2019
3	Appui aux projets de développement du Miondo	SPI	8 500 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
4	Reprofilage de 22 km de routes en terres	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
5	Minyoungou Construction Forage équipé de PMH LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	18/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	12/06/2019
6	Bonabweng Construction Forage équipé de PMH LOT 2		8 500 000							
7	Yamidjang Construction d'un forage équipé de PMH LOT 3		8 500 000							
8	Moulanga Construction d'un forage équipé de PMH LOT 4		8 500 000							
10	Réhabilitation du pont de captage d'eau de Dipo	AI	35 000 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	18/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	12/06/2019
9	Extension du réseau d'adduction d'eau potable Bossedi 1-Bali en passant par Bossedi 2 et Bonabweng 6120	AI	31 000 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
11	EP de Yato Construction de deux blocs de deux salles de classe	BEC	31 000 000	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
TOTAL			267 278 000							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOUM										
1	Aménagement des voies d'accès (DavidOiler-carrefour Ketcho, CEBEC D-sortie Mme NAFACK, PMI-descente Thadée, Hôpital Père-Mère-Enfant carrefour Ngodi par vraie église de Dieu, deux ponts-Pont Mbété en passant par l'usine Jean Jacques, Dela-au-la Scierie JP	AI	10 000 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/12/2019
2	Construction du hangar de Loum Chantier Gare	BEC	9 433 450	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/12/2019
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles pour Maternité au CSI de Manengwassa	BEC	15 000 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	04/11/2019
4	Construction de deux dos d'âne et un dalot ralentisseur à l'approche de la gare routière	AI	6 992 499	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	04/11/2019
5	Achèvement des travaux de la tribune et la bibliothèque Municipale	BEC	9 733 954	COMMUNE DE LOUM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/10/2019
6	Travaux de réhabilitation de la route Mbassi -Boneko	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Construction d'une case communautaire à BONKENG	BEC	20 000 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	22/03/2019	08/05/2019	27/05/2019	10/06/2019	09/09/2019
8	Loum Construction d'un centre des handicapés	BEC	20 300 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	22/03/2019	08/05/2019	27/05/2019	10/06/2019	09/09/2019
9	SAR/SM de Loum Travaux de réhabilitation du bloc administratif	BEC	10 000 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
10	LOUM Travaux de construction des caniveaux en béton armé entre résidence Panta-Pmi par CHOMECAM et Jean le Fils entré Mairie	AI	42 560 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	LOUM Construction des caniveaux derrière la fourrière municipale et la descente de david Oila	AI	25 600 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
12	EP Manengwassa Construction de deux blocs de deux salles de classe	BEC	31 000 000	COMMUNE DE LOUM	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
TOTAL			228 397 903							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MANJO										
1	Manjo Construction d'un bloc de dix boutiques un bac à ordures deux bornes fontaines et achats d'un tricycle au marché manjo	BEC	28 236 926	COMMUNE DE MANJO	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
2	Constructiob d'un bloc maternel au groupe III	BEC	35 825 360	COMMUNE DE MANJO	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
3	Réhabilitation du tronçon de route NGOL-ABANG	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MANJO	AONO	11/03/2019	26/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	27/08/2019
4	Manjo Réhabilitation du pont sur la rivière Moualeu au pk0+990 sur la route agropastorale LALA Village -Bassin agricole phase 2 LOT 1	AI	15 000 000	COMMUNE DE MANJO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
5	Réhabilitation du pont sur la rivière NDIBE au pk0+430 sur la route agropastorale LALA Village-Bassin agricole phase 2 LOT 2		15 000 000							
6	Entretien de l'Hotel de ville	BEC	14 100 000	COMMUNE DE MANJO	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/07/2019
8	EM NAMBA Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MANJO	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
TOTAL			160 940 286							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANGA										
1	Construction d'un forage positif équipé d'une pompe électrique immergée à l'abattoir de Mbanga	AI	16 177 858	COMMUNE DE MBANGA	AONO	15/03/2019	31/05/2019	05/07/2019	19/07/2019	17/10/2019
2	Equiperment du centre de promotion de la femme et de la famille de Mbanga	AG	15 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/07/2019
3	COOP-CA COPRODIMA Appui financier aux initiatives locales de développement	AG	8 500 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	25/02/2019	12/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/06/2019
4	Traitement des points critiques sur l'axe Kombé-Matouké y compris réhabilitation du carrefour Mobil	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
5	Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	25/10/2019
6	Pose de lampadaire dans certains quartiers de la ville de Mbanga	AI	12 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/06/2019
7	Construction d'un forage positif équipé de PMH au Lycée Bilingue de Mbanga	AI	8 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
8	Construction de 20 boutiques et d'un bloc latrine au marché de Mbanga	BEC	61 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/09/2019
9	Construction d'un hangar au marché de KOTTO MISSION	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/09/2019
10	Construction de deux blocs de deux salles de classe dans les EP de la commune de Mbanga	BEC	31 000 000	COMMUNE DE MBANGA	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	06/05/2019
TOTAL			228 455 858							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MELONG										
1	CSI d'ESSEKOU : Réhabilitation IHC of ESSEKOU	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
2	CSI de Mbouassoum : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/06/2019
3	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
4	Construction d'un forage équipé d'une PMH à l'école publique de melong centre LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
5	Construction d'un forage équipé d'une PMH à l'école publique de Lélem Mangwété LOT 2		8 500 000							
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Lélem Mouantong (entrée route Essékou) LOT 3		8 500 000							
7	Ouverture d'une piste agricole carrefour Entrée Quartier Bafang - Pont (5KM) LOT 1	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	18/10/2019
8	Ouverture d'une piste agricole carrefour DJUGUE-INTER ROUTE NINONG-EDIENGO (3km) CARREFOUR DJUGUE – INTER ROUTE NINONG – EDIENGO (3KM) LOT 2		23 000 000							
9	Rivière sur la route au pk4+595 sur la route Ninong- Ediengo- Nzobi : construction d'un ponceau phase 2	AI	20 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
10	Travaux d'achèvement et équipement de la case communautaire de LENALE NDEM	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
11	ESSEKOU: Construction d'un point d'eau agricole	AI	8 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
12	Construction d'une case communautaire à Mbokambo	BEC	35 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	13/09/2019

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Ecole publique de NJindou 1 Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	15 500 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
14	Ecole publique de Nkandjou Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		15 500 000							
15	Ecole publique de New Melong Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 3		15 500 000							
16	Lycee Bilingue de Mouanguel Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 500 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
17	Rivière sur la route au pk4+335 sur la route Ninong Edengonzobi construction d'un ponceau phase 2	AI	10 000 000	COMMUNE DE MELONG	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
TOTAL			291 778 000							
COMMUNE DE NJOMBE-PENJA										
1	Construction d'un pont sur le fleuve MPOULA	AI	57 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
2	Réhabilitation de la route EP quartier shell y compris caniveaux en pente maçonnées	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
3	SAR/SM : Acquisition d'un kit en matériel en IH	AG	13 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	08/07/2019
4	CSI de Njombé : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	08/07/2019
5	Electrification de la gare routière de Njombé avec transformateur du quartier CAPLAIN	AI	25 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	06/08/2019
6	Elaboration du Plan Sommaire d'Urbanisme de la commune de Ndjombe-Penja	SPI	50 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route en terre Penja y compris le pont sur la rivière et traversant le Quartier Haoussa	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
8	SAR/SM de Djombé : Acquisition d'une machine à bois : sept opérations avec ses accessoires	AG	17 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	08/07/2019
9	Eclairage public avec remplacement des poteaux dans le Village Bouba IV à Penja	AI	25 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	06/08/2019
10	Ouverture et réhabilitation de la piste agricole IRAD de Djombé-Carrière de Djoungo	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
11	Construction des caniveaux fin couronne d'or au cours d'eau NTONDE	AI	15 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
12	Construction des caniveaux de la gendarmerie de Penja à la résidence GOUFAN	AI	22 950 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
13	Construction des caniveaux et aménagement de la route en perré maçonné face entrée guérite PHP	ROUTES	31 500 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
14	Construction d'un hangar en matériau définitif au marché BOKO à Djombé LOT 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
15	Construction d'une salle de classe à l'école maternelle publique bilingue de MOUATCHOM de Penja LOT 2		10 500 000							
16	EP au Quartier Shell de Penja : Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe	BEC	31 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
17	Construction du CMPJ pour la promotion des jeunes de Djombé	BEC	50 000 000	COMMUNE DE PENJA	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
TOTAL			427 728 000							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EBONE										
1	CSI de MANGAMBA : Réhabilitation	BEC	20 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	12/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	29/08/2019
2	Réhabilitation de la voie de desserte Tribune d'Ebonè	ROUTES	27 778 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
3	Village NDOUNGUE : Construction de 02 forages équipé de PMH	AI	17 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
4	Réhabilitation du tronçon de route : National n°5 Village Balondo	ROUTES	18 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
5	NYAMSA: Construction d'un puit équipé d'une pompe électrique alimentant un réservoir à cubitainer monté sur un support en béton armé	AI	8 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
6	Construction d'une usine de transformation de manioc à BAKWAT	BEC	30 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
7	Marchés d'Ebonè : Réhabilitation des hangars LOT 1	BEC	12 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
8	Marché de Manengolè : Réhabilitation des hangars LOT 2		12 000 000							
9	Aménagement d'un jardin public à Ebonè	BEC	6 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
10	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable au Village MANENGOLE	AI	40 000 000	COMMUNE D'EBONE	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/10/2019
TOTAL			190 778 000							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOMBO										
1	Réhabilitation de la route Tangui MOMBO-Quartier 1- Djoungo-Route (4,5 km)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/09/2019
2	Achèvement de la case communautaire Foyer Badiki	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
3	Village DJOUNGO : Raccordement au réseau Camwater du Village DJOUNGO-Rails à partir de Djoungo-route LOT 1	AI	34 000 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	15/03/2019	02/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/09/2019
4	Ville de MOMBO : Raccordement au réseau Camwater à partir de TANGUI LOT 2		34 000 000							
5	Construction d'un hangar de marché à MOUNDECK	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
6	Construction d'un hangar de marché à BOUBOU	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
7	Réhabilitation du marché A (par la construction de stand et hangar moyen et sécurisé)	BEC	7 100 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
8	EP de Djoungo-Rails : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe LOT 1	BEC	15 500 000	COMMUNE DE MOMBO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
9	EP de Djoungo-Route : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe LOT 2		15 500 000							
TOTAL			163 878 000							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA I										
1	Réhabilitation du Tronçon de la route Jean XXIII - Lycée de Nlonako	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
2	CMA d'EBOUM-MBENG 1er : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	31/05/2019
3	EP Groupe III de Nkongsamba 1er : Travaux d'assainissement et d'aménagement des aires de circulation	AI	22 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
4	EP Groupe II de Nkongsamba 1er: Construction de deux blocs de deux salles de classe LOT 1	BEC	34 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/10/2019
5	EP Groupe III de Nkongsamba 1er: construction d'un bloc d'une salle de classe LOT 2		8 500 000							
6	EP NKONGSAMBA 1er G3 : Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe GPS LOT 3		36 000 000							
7	Travaux d'entretien routier dans la commune de Nkongsamba 1er: Tronçon de la route carrefour monument de l'aigle- stade municipal de la commune de Nkongsamba 1er	ROUTES	25 500 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
TOTAL			161 000 000							
COMMUNE DE NKONGSAMBA II										
1	Construction des latrines dans les écoles publiques annexes Groupe 1 A et Groupe 1 B	BEC	24 990 640	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	26/03/2019	11/06/2019	15/07/2019	29/07/2019	26/11/2019
2	Réhabilitation de l'axe face Garage Tsimi-Savonnerie Foyé-Carrefour Stade-Sapeur-Rivière Essoa avec bretelle sur la route nationale n°5	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
3	Village Edjakat: Construction d'un foyer communautaire	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
4	Construction d'un bloc administratif au Lycée Bilingue de EKANGTE	BEC	18 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycee Bilingue de EKANGTE	BEC	22 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
6	EP annexes (Groupe1 A et Groupe1B) : Réhabilitation des Ecoles	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/10/2019
TOTAL			172 768 640							

DEPARTEMENT - MOUNGO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA III										
1	Appui financier aux initiatives locales de développement	SPI	8000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
2	Réhabilitation d'un tronçon carrefour piste-PMI Nlonako-National n° 5-PMI Nlonako-Centre sacré cœur des sœurs-PMI Nlonako-Collège Mbamy Fochada	ROUTES	27778000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
3	Construction d'une gare routière à Baré-soumtou aviation	BEC	50000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
4	Travaux d'achèvement de construction des logements communaux à Pastorale 3	BEC	30000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	EKOL-BENG : Construction d'un espace aéré	BEC	8500000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
6	Réhabilitation CSI de Baré-soumtou Village	BEC	10000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	06/09/2019
7	EP de POOLA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe LOT 1	BEC	18000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
8	Ecole Publique Bilingue de Nkongsamba 3eme : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe LOT 2		18000000							
9	EM de Ngwa : Construction d'un bloc maternel	BEC	25000000	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	09/05/2019
TOTAL			195 278 000							
TOTAL			3 157 132 331							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	NGAMBE: Equipement de la résidence du Sous-Préfet	AG	6 000 000	PREFET SANAGA MARITIME / SOUS-PREFECTURE NGAMBE	DC	23/01/2019	12/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	22/04/2019
2	Construction d'un atelier d'électricité au CETIC d'ITAT MBAI	BEC	25 000 000	PREFET SANAGA MARITIME / CETIC ITAT-MBAI	AONO	14/02/2018	02/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
3	NGWEI (NYEMECK): Forage équipé LOT 1	AI	8 500 000	PREFET SANAGA MARITIME / DD MINEE SM	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	22/08/2019
4	DIKOUS: Forage équipé LOT 2		8 500 000							
5	Forage équipé à :MISSOLE I et POUT NJOUMA LOT 3		17 000 000							
6	MAKOP LOGBAKO CHEFFERIE: Forage équipé LOT 4		8 500 000							
7	NGWEI 1: Extension du réseau électrique (phase 1) LOT 1	AI	30 000 000	PREFET SANAGA MARITIME / DD MINEE SM	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	22/08/2019
8	VILLAGE BONEPOUPA (SONBETONDE) : Electrification rurale LOT 2		45 667 000							
9	Chefferie BODKANG: Extension du réseau électrique LOT 3		35 000 000							
10	Construction des locaux de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Sanaga Maritime	BEC	30 000 000	PREFET SANAGA MARITIME / DD MINTP SM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/09/2019
TOTAL			214 167 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBAMBA										
1	Electrification de Log Batseg gare	AI	55 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	26/04/2019	12/06/2019	01/07/2019	15/07/2019	14/11/2019
2	Construction d'un de 3 salles de classe de à EP bilingue Missolé 2	BEC	33 693 384	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	19/04/2019	05/06/2019	24/06/2019	08/07/2019	08/10/2019
3	EP Pitti-gare: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
4	CMA de DIBAMBA : Construction	BEC	70 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	06/09/2019
5	Réhabilitation des tronçons: Loungahé-Sikoum (avec buse) et Somakek-Maboudou, avec réhabilitation du pont	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/07/2019
6	Tronçon Bessombé-Loungahé (8km): Réhabilitation de la piste agricole	ROUTES	21 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	27/08/2019
7	Tronçon BESSOMBE-COUNGAHE (6km): Réhabilitation du tronçon	ROUTES	18 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	26/12/2018	11/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	15/03/2019
8	Dibamba: Construction d'un étang Communal piscicole de poissons et de crevettes	AI	24 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	01/04/2019	17/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	19/12/2019
9	Dibamba:Unité de fabrication de matériaux locaux	AI	20 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	21/11/2019
10	Raccordement de l'hôtel de ville au réseau électrique	AI	9 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/06/2019

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Pout-Jouma: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	16/08/2019
12	Missolé I: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	16/08/2019
13	Bessombé-Bonépoupa(12km): Extension ligne électrique	AI	30 000 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
14	EP de Kopongo: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
TOTAL			358 471 384							
COMMUNE DE DIZANGUE										
1	Réhabilitation des routes Communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/07/2019	28/10/2019
2	Mbongo village: Réalisation des adductions d'eau	AI	45 000 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	12/08/2019	10/11/2019
3	DIZANGUE : Appui à la valorisation de la Jacinthe d'eau et d'autres plantes aquatiques envahissants	SPI	20 000 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	01/01/2019	18/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	22/06/2019
4	Carrefour IRACHO: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	11/07/2019	10/02/2019
6	EM de KM: Construction d'un bloc maternelle	BEC	25 000 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/07/2019	28/10/2019
7	Carrefour Nkoungué somsé-barrière SAFACAM: Extension du réseau électrique monophasé de 800m	AI	17 400 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	27/12/2018	12/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	18/06/2019
8	DIKOLA: extension du réseau électrique triphasé	AI	35 000 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	14/02/2019	02/04/2019	22/04/2019	05/08/2019	04/11/2019
9	EP de Beach: Construction d'une salles de classe LOT 1	BEC	8 500 000	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/07/2019	28/10/2020
10	EP de KM7: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		16 500 000							
11	EP du camp V5 SOCAPALM MBAMBOU: construction d'un bloc de deux salles de classe LOT3		16 500 000							
12	EP de KM14: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 4		16 500 000							
13	EP de Mbalmayo: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 5		16 500 000							
TOTAL			252 678 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MASSOK										
1	Réhabilitation de hangar équipes de 8 boutiques et de 26 comptoirs au marché de SongBengue	BEC	20 434 512	COMMUNE DE MASSOK	AONO	03/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	22/08/2019
2	MASSOK; Construction d'un centre d'éducation d'action communautaire	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	31/01/2019	19/03/2019	07/04/2019	21/04/2019	22/07/2019
3	MAMBONDO: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	31/01/2019	19/03/2019	07/04/2019	21/04/2019	22/07/2019
4	IBAIKAK: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 2		8 000 000							
5	EP de NGOMBOG: réhabilitation de quatre salles de classe	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	26/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
6	Ferme avicole école de SONGMBENGUE: Alimentation MT/BT monophasée	AI	5 700 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	06/02/2019	25/03/2019	13/04/2019	27/04/2019	28/07/2019
7	Eclairage public des villages MASSOK et SONGMBENGUE, par lampadaires solaires	AI	24 850 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	27/12/2018	12/02/2019	03/03/2019	17/03/2019	17/03/2019
8	MASSOK et SONGMBENGUE: réhabilitation et renforcement du système électrique	AI	17 700 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	26/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
9	EM de Nkom: Construction d'une salle de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	06/02/2019	25/03/2019	13/04/2019	27/04/2019	26/07/2019
10	Village NTAMBE: Réhabilitation du Pont sur la rivière NGOND BASSO	AI	5 000 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	26/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
11	Réhabilitation des ouvrages d'arts (Phase I)	AI	18 250 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	26/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	17/07/2019
12	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe dans les EP de la commune de Masock	BEC	33 000 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	06/02/2019	25/03/2019	13/04/2019	27/04/2019	28/07/2019
13	CSI de NGOMBOG: Réhabilitation LOT 1	BEC	7 500 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	06/02/2019	25/03/2019	13/04/2019	27/04/2019	28/07/2019
14	CSI de TOMEL : Réhabilitation LOT 2		7 500 000							
15	Réhabilitation de la route Ninga-Issondje I (LOGKAT) 7Km, avec platelage de 02 ponceaux	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	31/01/2019	19/03/2019	07/04/2019	21/04/2019	22/07/2019
16	Village de NKOM: Electrification solaire deuxième phase	AI	93 878 000	COMMUNE DE MASSOK	AONO	EN COURS D'EXECUTION			01/04/2019	02/07/2019
TOTAL			319 090 512							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOUANKO										
1	Achèvement des travaux de réhabilitation de la route rurale: Edea - Dogbinan-Dibongo-Olombé-Songo (36,7 km)	ROUTES	70 223 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	11/06/2019
2	Réhabilitation du tronçon Malimba-Malbengue (10KM)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	15/08/2019
3	MOUANKO: Repos biologique	SPI	5 000 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	25/07/2019
4	MOUANKO: Construction du hall de vente de poisson au marché de poisson	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	Nkak A Nzock: Extension du réseau électrique LOT 1	AI	25 000 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	14/02/2019	02/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	06/05/2019
6	Dogbinan-Bossambo-Farm : Extension du réseau électrique LOT 2		25 000 000							
7	Commune de Mouanko: Extension du complexe écotouristique	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
8	EP de Bossambo farm: construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
9	EP anglophone de Mouanko: construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
TOTAL			251 001 000							
COMMUNE DE NDOM										
1	CSI de NDAIMBOG: Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	13/06/2019
2	Réhabilitation de la voie d'accès au cercle municipal de Ndom	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	06/06/2019
3	Réhabilitation des routes rurales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	06/06/2019
4	NDOM: Extension de l'AEP(Extension de l'Adduction en Eau Potable)	AI	25 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	06/06/2019
5	LOG SAGAL-NONKEE: Ouverture et réhabilitation de la piste agricole	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	06/06/2019

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	BODI (Ikolong): Construction d'un forage LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	06/06/2019
7	LOG SAGAL: Construction d'un forage LOT 2		8 000 000							
8	LOG NOO: Construction d'un forage LOT 3		8 000 000							
9	EM EPAKO: Construction d'un forage LOT 4		8 000 000							
10	NGIBO (Kombe 2): Construction d'un forage LOT 5		8 000 000							
11	Commune de Ndom: réhabilitation du parc communal d'engins de genie civil (niveleuse, pellechargeuse, camion 20 tonnes)	AG	15 000 000	COMMUNE DE NDOM	DC	14/01/2019	07/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	12/04/2019
12	Village NONN: Electrification rurale	AI	48 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	12/07/2019
13	Etude en vue de la constitution du patrimoine foncier de la Commune de NDOM	SPI	15 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	30/07/2019
14	Jalonnement et aménagement des parcs et jardins de la place des fêtes	BEC	13 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	11/10/2019
15	Réhabilitation du logement Communal	BEC	7 000 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	12/07/2019
16	EP de KAY NYAANG: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NDOM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	12/07/2019
17	EM Anglophone de LOG MANDENG: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		16 500 000							
TOTAL			340 778 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAMBE										
1	Construction de toilettes publiques a la gare routière de Ngambe	BEC	7 000 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	26/06/2019
2	Construction d'un Motel municipal a Ngambé	BEC	55 000 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	19/08/2019
3	CSI de BOTBEA : réhabilitation	BEC	15 000 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
4	Réhabilitation du tronçon de route Tronçon Mandjap IPoutbaba (5km)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
5	Ngambé: Construction du patrimoine communal et études	ROUTES	17 950 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
6	Marché de Ngambé Centre: construction des hangars avec comptoirs	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
7	Construction de deux (02) forages équipés de robinets et panneaux solaires dans les Villages Matol et Pimbo	AI	30 000 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
8	EP INYOUYA : construction d'un bloc de deux salles de classes LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
9	EP PIMBE: construction d'un bloc de deux salles de classes LOT 2		16 500 000							
TOTAL			235 728 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGWEI										
1	Achat d'un Pick Up	AG	27 000 000	COMMUNE DE NGWEI	DC	20/02/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	18/06/2019
2	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	18/06/2019
3	Makondo: Adduction en eau potable dans la ville	AI	40 000 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	02/07/2019
4	Equipement du CEAC de DINGOMBI	AG	5 000 000	COMMUNE DE NGWEI	DC	30/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/04/2019
5	EM de SEPPE: Construction d'une salle de classe	BEC	8 500 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	02/07/2019
6	ETOUHA : Extension du réseau électrique	AI	28 500 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	28/12/2018	28/01/2019	11/02/2019	21/02/2019	21/02/2019
7	Ep Song Ndong: Réhabilitation des salles de classe	BEC	7 000 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	26/06/2019
8	Construction d'un Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Makondo	BEC	45 000 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	26/06/2019
9	Ep Song Ndong: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NGWEI	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	12/07/2019
10	Ep Ngwei 1: construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du Directeur LOT 2		16 500 000							
TOTAL			221 778 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NYANON										
1	Réhabilitation du système d'adduction d'eau de Nkong Hol	AI	5 515 892	COMMUNE DE NYANON	AONO	06/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	11/06/2019	11/09/2019
2	Construction et équipement d'un motel municipal à Nyanaon	BEC	74 979 504	COMMUNE DE NYANON	AONO	26/03/2019	11/06/2019	15/07/2019	29/07/2019	29/10/2019
3	Electrification de Log Ymben	AI	9 370 173	COMMUNE DE NYANON	AONO	06/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	11/06/2019	11/09/2019
4	Construction forage PMH à Nyabamlan	AI	8 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	06/02/2019	24/04/2019	28/05/2019	11/06/2019	11/09/2019
5	Electrification: Nyahendek-Nkongtoma	AI	48 521 856	COMMUNE DE NYANON	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/06/2019
6	Réhabilitation de certaines routes	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	24/06/2019
7	Electrification rurale: Axe Nkongkwalla-Log Ndock-Ndog Batogue1-Ndog Batogue 2-Baya Log Ntomb (Phase 2)	AI	30 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	24/07/2019
8	Travaux de réhabilitation de la piste agricole: LOGBIKOYPENDIKI (3Km)	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	23/05/2019
9	Nyanon : Construction du Centre d'Education Action Communautaire	BEC	15 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	24/06/2019
10	Ndeme (Etats Unis): Construction d'un forage équipé de PMH LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	15/04/2019
11	Domdjengue: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 2		8 000 000							
12	Songmbog: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 3		8 000 000							
13	Nyoundem (Logkwalla): Construction d'un forage équipé de PMH LOT 4		8 000 000							
14	Nyanon: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 5		8 000 000							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Construction des logements communaux à Nyanon	BEC	100 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/06/2019
16	Electrification du site touristique de Ngog Litouba	AI	20 000 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/06/2019
17	EP de Song Temdjoum (Logyamben): Construction d'un bloc de deux salles de Classe LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NYANON	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
18	EP de Logndjock (Nkonkwalla): Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		16 500 000							
TOTAL			421 165 425							
COMMUNE DE POUMA										
1	Planting des arbres	SPI	5 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	31/07/2019
2	Aménagement des voiries au nouveau lotissement	ROUTES	150 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	09/09/2019
3	Cantonnage	ROUTES	41 485 584	COMMUNE DE POUMA	DC	01/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	30/03/2020
4	Réhabilitation du tronçon de route: Centre de santé Hegba-Sortie Ndjock Nkong LOT 1	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	23/07/2019
5	Réhabilitation de la piste agricole LOG HENDE-LI MITE SUNA ET NGWEI 2 LOT 2		36 000 000							
6	SONG SIMOUTH:Construction de la case communautaire	BEC	20 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	02/07/2019

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	MINOMINDJOK (LOG BITJOKA): Construction d'un forage équipé de PMH LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	02/07/2019
8	SONG BELL: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 2		8 000 000							
9	SAMAPAN: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 3		8 000 000							
10	POUMA CENTRE: Construction d'un forage au parc de stationnement LOT 4		8 000 000							
11	POUMA CENTRE: Appui à l'opération ville verte	SPI	10 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	09/08/2019
12	SOMAPAN: Electrification rurale LOT 1	AI	30 000 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	09/07/2019
13	Village SOMAKONDO: Electrification rurale LOT 2		25 000 000							
14	PONGO POUMA: Electrification triphasée LOT 3		30 000 000							
15	POUMA CENTRE: Extension de réseau électrique avec éclairage public à panneau solaire au parc de stationnement LOT 4		7 000 000							
16	EP de BIHIAN: Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE POUMA	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	25/06/2019
17	EP SAKBAYEME plateau: construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 2		16 500 000							
18	EP bilingue de Pouma Centre: Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classes LOT 3		33 000 000							
19	EM bilingue de POUMA: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes LOT 4		16 500 000							
TOTAL			496 763 584							

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EDEA I										
1	Réhabilitation routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/06/2019
2	CPFF Edéa 1er: Equipement en matériel informatique (06 ordinateurs complets)	AG	8 500 000	COMMUNE D'EDEA I	DC	25/02/2019	20/03/2019	04/04/2019	15/04/2019	15/05/2019
3	CPFF d'Edéa 1er: Equipement en mobilier de bureau	AG	15 000 000	COMMUNE D'EDEA I	DC	25/02/2019	20/03/2019	04/04/2019	15/04/2019	15/05/2019
4	CPFF Edéa 1er: Réhabilitation du Centre	BEC	7 500 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	21/06/2019
5	Electrification de la Ligne EBOKA-BISSENG (KOUKOUÉ)	AI	20 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO				01/02/2019	02/05/2019
6	EDEA I: Construction d'un fumoir	BEC	7 500 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	26/06/2019
7	MBONDANDICK: Construction d'un forage LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	21/06/2019
8	MBANDA village: Construction d'un forage équipé de PMH LOT 2		8 000 000							
9	Achat matériel agricole et élevage	AG	5 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	31/05/2019
10	Construction du marché vivrier à BANDA	BEC	25 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
11	Construction de hangars de stockage	BEC	20 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	15/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	11/04/2019	12/07/2019
12	Arrondissement d'Edéa 1er : Réhabilitation des bornes fontaines communales dans certains quartier	AI	10 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	02/07/2019

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Acquisition des tables bancs	AG	9 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	21/06/2019
14	Construction de deux ponceaux sur la Rivière quartier Météo et rivière reliant le quartier Amour-Bisseke	AI	10 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	22/08/2019
15	Travaux de réhabilitation de certaines routes en terre de la Commune	ROUTES	21 000 000	COMMUNE D'EDEA I	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	26/06/2019
TOTAL			202 278 000							
COMMUNE D'EDEA II										
1	Réhabilitation du tronçon Poutloloma I-Carrefour MALA	ROUTES	27 778 000	COMMUNE D'EDEA II	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	22/07/2019
2	Quartier DIPITA: Construction d'un forage à PMH LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE D'EDEA II	AONO	18/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	15/07/2019
3	Village POKO: Construction d'un forage à PMH LOT 2		8 000 000							
4	Construction d'un stationnement avec motel	BEC	100 000 000	COMMUNE D'EDEA II	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	21/10/2019
5	EMP Pilote D'EKITE:Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à l'EMP	BEC	25 000 000	COMMUNE D'EDEA II	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	22/07/2019
TOTAL			168 778 000							
TOTAL			3 482 676 905							

DEPARTEMENT - NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Equipement résidence du Préfet	AG	6 000 000	PREFET DU NKAM	DC	01/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	29/04/2019
2	Travaux de réhabilitation du palais de justice de Yabassi	BEC	46 000 000	PREFET DU NKAM/PRESIDENT DU TPI	AONO	13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
3	Construction d'une porcherie à la prison de Yabassi	BEC	10 000 000	PREFET DU NKAM/REGISSEUR PRISON	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	06/08/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée technique de Yabassi	BEC	22 000 000	PREFET DU NKAM/PROVISEUR DU LYCEE	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du Directeur en matériaux locaux (SAR/SM BONAPEA)	BEC	25 000 000	Préfet du NKAM/DD MINEFOP	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/07/2019
6	Construction d'un forage au Lycée technique de Nkondjock LOT 1	AI	8 500 000	PREFET DU NKAM/DD MINEE	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/07/2019
7	Construction d'un forage équipé à NDJIENG (point km 15) LOT 2		8 500 000							
8	Construction d'un forage équipé QUARTIER NYLON et MALE 6ème LOT 3		17 000 000							
9	Construction d'un forage équipé NDOG MEN NORD LOT 4		8 500 000							
10	Construction d'un forage équipé BONEKO-WOURI-BOSSOUA LOT 5		8 500 000							
11	Electrification rurale axe NKONGMALANG-NDOKATI	AI	31 239 000	PREFET DU NKAM/DD MINEE	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/07/2019
TOTAL			191 239 000							

DEPARTEMENT - NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YABASSI										
1	Construction du bâtiment de soins CSI de NDOKATI	BEC	50 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
2	Rehabilitation du Tronçon Malende-Bonabake, avec réhabilitation du pont	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
3	Réhabilitation du CEAC de NKONGMALANG	BEC	10 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
4	Construction d'un forage équipé de PMH à MAHE LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
5	Construction d'un forage équipé de PMH au CEAC NKONMALANG LOT 2		8 000 000							
6	Construction d'un forage équipé de PMH à BATABA LOT 3		8 000 000							
7	Construction d'un pont sur la rivière DIMBAHA	AI	65 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
8	Construction d'un Hangar au Marché de NDOGBELE LOT 1	BEC	5 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
9	Construction d'un Hangar à la Gare routière de NDOGBELE LOT 2		5 000 000							
10	Terrain de football à NDOGBELE	BEC	10 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
11	Lampadaires solaires à SOLLE	AI	15 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
12	Construction des Logements à la Cités des enseignants à Yabassi	BEC	17 000 000	COMMUNE DE YABASSI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
TOTAL			228 778 000							

DEPARTEMENT - NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YINGUI										
1	Construction d'un pont sur la rivière EBO'O	AI	32 727 796	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	22/04/2019	22/07/2019
2	Construction du CSI de MOSSE	BEC	50 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
3	Réhabilitation des tronçons de route: (i) Entrée Yingui-carrefour CEBEC , (ii) Carrefour sous prefet-école pilote et (iii) Entrée hopital-sortie NDOCKMEN Sud	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	04/04/2019	03/07/2019
4	construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Lognanga LOT 1	AI	9 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
5	construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Yingui centre LOT 2		9 000 000							
6	Electrification solaire à IBOTI	AI	30 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
7	Electrification en lampadaires solaires à YINGUI:	AI	20 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
8	Ouverture d'une piste agricole Carrefour CEBECMOUKDIKO:	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
9	Réhabilitation de la route MOSSE-EBOTI	ROUTES	24 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	20/03/2019	18/06/2019
10	Construction d'un pont définitif à NIBOUEM à Lognanga	AI	67 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
11	Réhabilitation de l'ecole publique Yingui centre:	BEC	28 025 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
12	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole maternelle bilingue	BEC	18 000 000	COMMUNE DE YINGUI	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
TOTAL			324 530 796							

DEPARTEMENT - NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONDJOCK										
1	Construction d'une gare routière avec bloc de 10 boutiques un bureau un hangar et un bloc de 04 latrines	BEC	75 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019
2	Equipement en matériel médical du CSI de TAM	AG	8 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/05/2019
3	Réhabilitation des tronçons de route: (i) accès carrière de sable; (ii) Axe NJINGANG-NDOCKOUMA et (iii) Construction d'un ponceau sur l'axe BINDJEM-TAM	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
4	Réhabilitation de stations SCANWATER SOHOCK LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
5	Réhabilitation de station SCANWATER MATOUBE LOT 2		8 500 000	COMMUNE DE NKONDJOCK						
6	Réhabilitation de station SCANWATER BENGA LOT 3		8 500 000	COMMUNE DE NKONDJOCK						
7	électrification rurale Axe Ndock Samba-Dekoule-Ndotto-Nkwakack	AI	13 450 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
8	Construction d'un forage équipé de PMH Didipé LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
9	Construction d'un forage équipé de PMH Matoubé quartier Nylon LOT 2		8 000 000							
10	Construction de logements sociaux à NKONDJOCK centre ville	BEC	100 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	30/08/2019
11	Construction d'hangar de 30 comptoirs à NDOCKSAMBA:	BEC	26 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	04/03/2019	19/04/2019	09/05/2019	23/05/2019	21/08/2019

DEPARTEMENT - NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc de 4 boutiques à NDOCKSAMBA	BEC	10 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
13	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe dans les EP de la Commune de Nkondjock	BEC	36 000 000	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
TOTAL			337 728 000							
COMMUNE DE NDOBIAN										
1	Construction des fossés maçonnés sur le tronçon Yacklong-Ndobian	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
2	Elaboration des plans prévisionnels locaux de formation, de recyclage, d'insertion et de reinsertion professionnelle NDOBIAN :	SPI	7 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	16/05/2019
3	Electrification du centre urbain de NDOBIAN	AI	21 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
4	Aménagement d'une source à BEHACK	AI	8 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	Réhabilitation de la route NDOBIAN-DJONGO-NDOTTO 3	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
6	Ouverture de la route FANDA-NGOMA	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
7	Construction d'un blocs de deux (02) salles de classe à EP de MBIAM LOT 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	Construction d'un blocs de deux (02) salles de classe à EP de NDOTTO 3 LOT 2		18 000 000							
TOTAL			199 778 000							
TOTAL			1 282 053 796							