

**MINMAP**

Région de l'Ouest

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine de Bafoussam	7	302 422 616	3
2	Services déconcentrés régionaux	22	1 052 026 000	4
<b>Département des Bamboutos</b>				
3	Services déconcentrés départementaux	13	424 615 000	6
4	Commune de Mbouda	14	534 778 000	7
5	Commune de Batcham	15	370 278 000	9
6	Commune de Babadjou	7	137 778 000	11
7	Commune de Galim	7	298 148 000	12
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>1 765 597 000</b>	
<b>Département du Haut Nkam</b>				
8	Services déconcentrés départementaux	9	283 500 000	13
9	Commune de Kékem	10	323 978 000	14
10	Commune de Banwa	13	407 278 000	15
11	Commune de Banka	5	150 778 000	16
12	Commune de Bakou	9	215 978 000	17
13	Commune de Bandja	10	262 778 000	18
14	Commune de Bafang	5	146 278 000	19
15	Commune de Bana	6	151 778 000	19
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>1 942 346 000</b>	
<b>Département des Hauts Plateaux</b>				
16	Services déconcentrés départementaux	5	57 500 000	21
17	Commune de Bangou	12	238 778 000	21
18	Commune de Batié	9	189 778 000	23
19	Commune de Bamendjou	9	298 934 000	24
20	Commune de Baham	9	197 778 000	25
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>982 768 000</b>	
<b>Département du Koung Khi</b>				
21	Services déconcentrés départementaux	5	127 500 000	26
22	Commune de Pete Bandjoun	10	894 278 000	26
23	Commune de Bayangam	7	201 491 000	27
24	Commune de Dembeng	9	246 778 000	28
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>1 470 047 000</b>	
<b>Département de la Menoua</b>				
25	Services déconcentrés départementaux	12	422 500 000	30
26	Commune de Dschang	11	310 478 000	31
27	Commune de Fokoué	8	222 779 000	32

**MINMAP**

Région de l'Ouest

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
28	Commune de Nkon Zhen	20	393 738 000	33
29	Commune de Fongo-Tongo	7	169 278 000	35
30	Commune de Penka Michel	16	396 908 000	36
31	Commune de Santchou	13	208 278 000	38
	<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>2 123 959 000</b>	
<b>Département de la Mifi</b>				
32	Services déconcentrés départementaux	5	153 900 000	40
33	Commune de Bafoussam 1	5	535 678 000	40
34	Commune de Bafoussam 2	10	240 728 000	41
35	Commune de Bafoussam 3	6	205 278 000	42
36		<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>1 135 584 000</b>
<b>Département du Ndé</b>				
37	Services déconcentrés départementaux	6	129 912 000	43
38	Commune de Bangangté	12	291 478 000	43
39	Commune de Bazou	13	301 278 000	45
40	Commune de Bassamba	7	143 779 000	46
41	Commune de Tonga	10	155 078 000	47
		<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>1 021 525 000</b>
<b>Département du Noun</b>				
42	Services déconcentrés départementaux	12	299 729 000	48
43	Commune de Njimom	11	185 778 000	49
44	Commune de Foumban	16	1 002 819 724	50
45	Commune de Malantouen	8	130 978 000	52
46	Commune de Massangam	12	258 779 000	53
47	Commune de Koutaba	9	222 868 000	54
48	Commune de Bangourain	7	208 778 000	55
49	Commune de Kouoptamo	7	222 778 000	56
50	Commune de Foubot	10	219 015 000	57
51	Commune de Magba	7	192 808 000	58
		<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>2 944 330 724</b>
<b>Total Région</b>		<b>487</b>	<b>14 740 605 340</b>	
<b>ANNEXES</b>				

## COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aquisition d'un camion isotherme pour le transport de la viande	AG	42 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	19/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	06/06/2019	05/08/2019
2	Acquisition d'une petite bouille automotrice modèle zj5030glq	AG	87 422 616	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	01/04/2019	01/05/2019	16/05/2019	27/05/2019	25/07/2019
3	Acquisition d'un mini bus de 30 places pour la communauté urbaine de Bafoussam	AG	45 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	29/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	24/07/2019
4	Etude économique, financière et de marché en vue de la recherche de financement pour un partenariat public privé pour la construction du reste du marché central de Bafoussam	SPI	21 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONR	18/03/2019	17/04/2019	02/05/2019	13/05/2019	07/01/2020
5	Construction d'une barrière sur l'immeuble communal abritant le tribunal administratif	BEC	15 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	15/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	09/05/2019	04/11/2019
6	Construction d'un pont sur la rivière entre Kamkop 7 et Kamkop 6	AI	52 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	07/03/2019	05/04/2019	22/04/2019	01/05/2019	28/10/2019
7	Travaux d'aménagement de l'explanade de l'hotel de ville avec un produit consolidant	AI	40 000 000	COMMUNAUTE URBAINE BAFOUSSAM	AONO	22/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	16/09/2019
<b>TOTAL CUB</b>			<b>302 422 616</b>							

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	BALATCHUET : (groupement banougong) : Electrification rurale, lot 1	AI	45 020 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
2	QUARTIER MAGNITNGOUON PAR KOUNDJA; QUARTIER FETOUKOUOP : Electrification rurale (phase 1), lot 2		45 000 000							
3	FOSSANG : Electrification rurale, lot 3		61 988 680							
4	VILLAGE DOUMDI : Electrification rurale, lot 4		31 752 000							
5	BATOULETING : Electrification rurale, lot 5		59 875 000							
6	Maitrise d'oeuvre : QUARTIER MAGNITNGOUON PAR KOUNDJA; QUARTIER FETOUKOUOP : Electrification rurale (phase 1)	SPI	5 390 320	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	18/09/2019
7	BAPENG (groupement BAMEKA) : Réalisation d'une Adduction d'eau potable (phase 2)	AI	20 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	22/04/2019
8	VILLAGE KOMAKO : Electrification rurale (phase 2)	AI	60 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	07/06/2019
9	Extension du réseau électrique MT et BT Triphasé vers le LAC PETPONNOUN et MT/BT Monophasé vers le CES PANKE NJINDOUM (phase 2)	AI	30 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	21/06/2019
10	Renforcement de ligne électrique monophasé en triphasé pour alimenter le lycée technique de TCHADA et alimentation en basse tension sur 5km (phase 2)	AI	50 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	08/07/2019
11	TSINTSET (GROUPEMENT FOSSONG-WENTCHENG) : Adduction d'Eau Potable gravitaire (phase 2)	AI	50 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	21/06/2019

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	ZINLAH Groupement FOSSONG-WENTCHENG : Adduction d'eau Potable	AI	34 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	18/11/2019
13	Réalisation des travaux de renforcement du réseau électrique MT/BT Triphasé du village Tale	AI	40 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO				22/02/2019	21/06/2019
14	Poursuite des travaux de construction des maisons de la culture de BAHAM	BEC	35 000 000	GOUVERNEUR / DR MINAC OUEST	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
15	DR MAP Ouest : Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale	SPI	13 000 000	GOUVERNEUR / DR MINMAP OUEST	AONR	24/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	16/04/2019	30/08/2019
16	DR MAP Ouest : Travaux de construction de la Délégation Régionale	BEC	131 000 000	GOUVERNEUR / DR MINMAP OUEST	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
17	DR Ouest : Construction de la case d'astreinte à la Délégation Régionale	BEC	35 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEPAT OUEST	AONO	30/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/08/2019
18	Poursuite construction de la case de passage de la DRTL de l'Ouest	BEC	25 000 000	GOUVERNEUR / DR MINTOURL OUEST	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
19	MINDHU OUEST : Travaux de construction de la délégation régionale de l'Ouest	BEC	180 000 000	GOUVERNEUR / DR MINHDU OUEST	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	27/05/2019	18/11/2019
20	MINDHU OUEST : Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la délégation régionale de l'Ouest	SPI	18 000 000	GOUVERNEUR / DR MINHDU OUEST	AONR	04/03/2019	23/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	06/12/2019
21	BAFOUSSAM: Equipement de la résidence du Gouverneur	AG	7 000 000	GOUVERNEUR / GOUVERNEUR OUEST	DC	14/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/06/2019
22	DREFOP OUEST: Finalisation de la construction	BEC	75 000 000	GOUVERNEUR / DR MINFOP OUEST	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	04/07/2019
<b>TOTAL SDR</b>			<b>1 052 026 000</b>							

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Equipement de la résidence du Préfet de Mbouda	AG	7 000 000	PREFET BAMBOUTOS / PREFECTURE DE BAMBOUTOS	DC	08/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	05/06/2019
2	MBOUDA: Réhabilitation de la résidence du A2 de Mbouda	BEC	15 615 000	PREFET BAMBOUTOS / PREFECTURE DE BAMBOUTOS	DC	08/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	05/07/2019
3	Etudes Géotechnique des travaux de construction de la DDMAP Bamboutos	SPI	6 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINMAP BAMBOUTOS	AONR	22/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
4	BANSIET : Electrification rurale, lot 1	AI	40 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
5	Village BATENG, Groupement BAMOUGONG : Electrification Rurale (erreur Poste Comptable), lot 2		42 000 000							
6	DD BAMBOUTOS : Travaux de construction de la Délégation MINEE	BEC	95 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	21/10/2019
7	BATOULETENG (Entrée de la Chefferie du village BATOULETENG à BATCHAM) : Forage équipé, lot 1	AI	8 500 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
8	BAMELO: Forage Equipé, lot 2		8 500 000							

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	BAMBOUE 1 et 2: Renforcement de l'adduction d'eau potable	AI	95 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
10	BATOUMBI I : Renforcement de la ressource et bouclage du reseau	AI	40 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC DE FENGHONG	BEC	22 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINESEC BAMBOUTOS	AONO	21/02/2019	09/04/2019	29/04/2019	13/05/2019	09/08/2019
12	DD Bamboutos: Acquisition d'un véhicule de suivi de chantier	AG	25 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINTP BAMBOUTOS	AONO	18/03/2019	10/04/2019	29/04/2019	13/05/2019	12/07/2019
13	DD Bamboutos: acquisition des équipements de bureau	AG	20 000 000	PREFET BAMBOUTOS / DD MINTP BAMBOUTOS	DC	18/01/2019	11/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	15/05/2019
<b>TOTAL</b>			<b>424 615 000</b>							
<b>COMMUNE DE MBOUDA</b>										
1	COMMUNE DE MBOUDA : Construction de la case communautaire de NGAAKOU (Achèvement), lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
2	COMMUNE DE MBOUDA : Construction de la case communautaire de BATCHIEPA (Achèvement), lot 2	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
3	COMMUNE DE MBOUDA : Construction de la case communautaire de BAMENDJINDA (Achèvement), lot 3	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Commune de MBOUDA: Equipement en 600 tables bancs de 10 EP (EPB de BAMAKA à BALATCHI ; EP BAMENDJINDA marché; EP King-Place de BAMENKOMBO; EP BABETE Carrefour (G2; EP BALATCHI de BAMESSINGUE; EP BAFOUNDA (G2) ; EP LAFI AU CENTRE URBAIN; EP BATOUSSOP A BAMENDJO; EP BAMESSO DJEUNFAH; EP MOTCHIO (G3))	AG	18 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
5	Réhabilitation du tronçon de route du groupement BAMESSINGUE	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
6	COMMUNE DE MBOUDA : Réhabilitation de 04 pistes agricoles de (15 km) : NDOUNTSEU-BATCHIPA (6km), MBOUMETIO-BATCHIPA 7(4km), BAMEKA-MARCHE MOKOLO (3km), NDUTI-BALATCHI (2km)		45 000 000							
7	VILLAGE MANTSA ZENEPA (groupe Babété) : Electrification rurale, lot 1	AI	30 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
8	Electrification rurale du village BAMEFAP à BAMENKOMBO, lot 2		50 000 000							
9	Electrification rurale du village BALATCHI, lot 3		30 000 000							
10	COMMUNE DE MBOUDA : Construction de 05 dalots : MALIEU - DEMAH - BATCHISSO - NDUTI - DOMPO	AI	50 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
11	CSI de FOUYA à MBOUDA : Travaux de construction	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019



## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction des boutiques au marché central de MBOUDA	BEC	40 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
13	Elaboration du Plan d'occupation des sols (POS) de MBOUDA	SPI	110 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONR	21/02/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
14	COMMUNE DE MBOUDA : Construction de 08 forages équipés de PMH BATO'O-BATOUSSI-BAMESSINGUETOUMAKA-POULAH-DJUNEGHA-PANEKA	AI	64 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>534 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE BATCHAM</b>										
1	BATCHAM : Construction d'un parc de vaccination	BEC	7 500 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
2	EP de BAGWANG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO					
3	EP de BABEKOUO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
4	SAR/SM de BANGALA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe, lot 3		30 000 000							
5	Construction du pont TSE MEKOUA à BANGOUO	AI	12 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
6	Réhabilitation de la source d'eau à la chefferie BATCHAM	AI	5 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
7	CSI de BALENA : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	21/08/2019

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Commune de BATCHAM : Construction des points d'éclairage public	AI	46 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
9	Réhabilitation de trois ponceaux : TATIOZOGFOUOTSUA-PONG/TOUM	AI	27 778 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/08/2019
10	BATCHAM: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
11	Villages BAMBI 1 et BAMBI 2 : Electrification Rurale (phase 2)	AI	40 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				20/02/2019	20/06/2019
12	Electrification rurale du village BAKOUM, lot 1	AI	20 250 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	13/03/2019	24/03/2019	22/07/2019
13	Electrification rurale du village KONTI, lot 2		19 750 000							
14	Electrification rurale du village BALAFOTIO, lot 3		20 000 000							
15	Electrification rurale du village BALAAKEM, lot 4		30 000 000							
<b>TOTAL</b>			<b>370 278 000</b>							

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BABADJOU</b>										
1	Extension électrique triphasé BAMEDOUSSO-TOG'SOO, lot 1	AI	5 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
2	Extension électrique triphasé BAMEDOUSSE-MBI'I, lot 2		5 000 000							
3	Construction de petits ouvrages de traversée (dalot) sur le tronçon Saint BAMBOU-LOUH	AI	10 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
4	Equiperment en mobiliers de dix-sept (17) EM dans la commune de BABADJOU	AG	19 385 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
5	Réhabilitation du tronçon de route BACHUA RN N6-Ko'ozap-Ecole publique BACHUA	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
6	Electrification rurale monophasée MT/BT de NKONGBEUBAMEPAAH, lot 1	AI	21 343 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
7	Electrification rurale monophasée MT/BT de BAMENTOGOUNG, lot 2		49 272 000							
<b>TOTAL</b>			<b>137 778 000</b>							

## DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE GALIM</b>										
1	Electrification en MT et BT monophasé village BAMENKOUPERE	AI	42 800 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
2	EP GALIM-VILLE : Réhabilitation de deux blocs de 02 salles de classe	BEC	17 570 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
3	CSI de BAMENDJING : Construction d'un bâtiment de soins	BEC	50 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
4	Réhabilitation du tronçon de route carrefour BAGAMFERME- école de BAGAM (9 km)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	GALIM: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
6	Construction du pont sur la route GALIM inter RP 15-TSINEGHA-NZENELEP-BAMENYAM	AI	30 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
7	Construction d'une gare routière dans la ville de GALIM	BEC	100 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	18/10/2019
<b>TOTAL</b>			<b>298 148 000</b>							
<b>TOTAL BAMBOUTOS</b>			<b>1 765 597 000</b>							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	DDT Haut-Nkam: Maîtrise d'œuvre relative à la construction de la délégation départementale	SPI	10 000 000	PREFET HAUT NKAM / DD MINT HAUT NKAM	AONR	11/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019
2	DDT Haut Nkam: Construction de la délégation départementale (phase finale)	BEC	74 000 000	PREFET HAUT NKAM / DD MINT HAUT NKAM	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	05/08/2019
3	BABOUANTOU-NGUIEU: Forage équipé	AI	8 500 000	PREFET HAUT NKAM / DD MINEE HAUT NKAM	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE BILINGUE DE BANWA, lot 1	BEC	22 000 000	PREFET HAUT NKAM / DIRECTEUR LB BANWA	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE BILINGUE DE BAKOU, lot 2		22 000 000	PREFET HAUT NKAM / DIRECTEUR LB BAKOU						
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC DE BAKONDJI, lot 3		22 000 000	PREFET HAUT NKAM / DIRECTEUR CETIC BAKONDJI						
7	Poursuite construction de la DDTL du Haut-Nkam	BEC	75 000 000	PREFET HAUT NKAM / DD MINTOURL HAUT NKAM	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
8	BANKA: Réhabilitation des Sous-Préfecture	BEC	20 000 000	PREFET HAUT NKAM / SOUS-PREFET BANKA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	BAKOU: Réhabilitons de la résidence du Sous-Préfet	BEC	30 000 000	PREFET HAUT NKAM / SOUS-PREFET BAKOU	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>283 500 000</b>							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KEKEM</b>										
1	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classes à l'Ecole publique groupe III de KEKEM, lot 1	BEC	36 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	13/02/2019	15/04/2019	14/05/2019	24/05/2019	20/09/2019
2	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classes et d'un (01) bloc administratif au lycée bilingue de KEKEM, lot 2		66 000 000							
3	EP de FONDJOMOKO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
4	CSI de MBOEBO : équipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE KEKEM	DC	12/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	31/05/2019
5	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	MECHE-NGUM: Reboisement et régénération de la réserve	AI	20 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Adduction en eau potable au village MBAFAM (Achèvement)	AI	30 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO				20/03/2019	18/06/2019
8	Électrification rurale du village KAMBO (Achèvement)	AI	26 340 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO				22/01/2019	21/02/2019
9	Construction d'un parc de commercialisation des porcs au marché central de KEKEM	BEC	33 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
10	Construction d'une tribune et réhabilitation de la clôture du stade municipal de KEKEM	BEC	60 860 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>323 978 000</b>							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BANWA</b>										
1	Extension du réseau électrique sur deux (02) km	AI	25 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	05/02/2019	05/04/2019	06/05/2019	16/05/2019	14/08/2019
2	Réhabilitation du réseau d'AEP	AI	27 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	13/02/2019	15/04/2019	14/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
3	Réhabilitation de la case communautaire	BEC	23 500 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	13/02/2019	15/04/2019	14/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
4	CMA de BANWA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANWA	DC	29/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/05/2019
5	Elaboration du plan sommaire d'urbanisme (PSU) de BANWA	SPI	70 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONR	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
6	Travaux de réhabilitation des voies d'accès aux Chutes d'EKOM NKAM versant Ouest (Achèvement)	ROUTES	80 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
7	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
8	Réhabilitation de l'AEP de BAPOUNGUE, avec extension dans les villages de BAKONTI et KAKO	AI	50 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
9	EM de BAKONTI : Construction des salles de classe équipées, lot 1	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
10	EM de FONSI : Construction des salles de classe équipées, lot 2		25 000 000							
11	EPB de BANWA-CENTRE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 3		16 000 000							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	EP de BANWA CENTRE : Construction des logements des enseignants	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
13	EP MOUMEE Marché : Construction d'une clôture	BEC	13 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>407 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE BANKA</b>										
1	Extension électrique en réseau triphasé de la localité de YEE à BABOATE	AI	14 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	29/07/2019
2	BABOATE: Construction d'une AEP	AI	26 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	29/07/2019
3	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
4	EM TCHOUTE : Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
5	Construction d'un pont définitif sur la rivière CHI-GAGAM	AI	58 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>150 778 000</b>							



## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BAKOU</b>										
1	Réhabilitation du captage d'eau à BAKOU ville	AI	17 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
2	Centre-ville-quartier NGASSI: Electrification Rurale	AI	30 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
3	BAKOU: Eclairage public par le réseau ENEO	AI	10 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
4	EP FONDJANTI : Construction d'une salle de classe avec bureau ordinaire, lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	24/07/2019
5	EP BABOUTCHA-FONGAM : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
6	Ouverture route stade-ancien Chefferie BATE	ROUTES	15 200 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
7	Réhabilitation des routes communale, lot 1	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
8	Entretien des Voiries en terre de la ville de BAKOU, lot 2		60 000 000							
9	Entretien routier KOBA-KOMAKO BABOUTCHAFONGAN, lot 3		30 000 000							
<b>TOTAL</b>			<b>215 978 000</b>							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BANDJA</b>										
1	CSI de BANO : Équipement en matériel médical, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANDJA	DC	22/02/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
2	Hôpital de District de BANDJA : Equipement en matériel médical, lot 2		5 000 000							
3	FONDANTI : Construction d'une adduction d'eau, lot 1	AI	16 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
4	BANDJA-VILLE : Réhabilitation et extension d'adduction d'eau, lot 2		45 000 000							
5	Aménagement d'un stade de Football à FONDJOMEKWET	AI	15 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
6	EPB de BANDJA-VILLE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
7	EP de FOUTOUNI : Travaux de réhabilitation des groupes 1 et 2	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
8	CSI de BAKOTCHA : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
9	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
10	Electrification du village BALAKO-DOGOM	AI	50 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>262 778 000</b>							

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BAFANG</b>										
1	EP NDOKOVI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
2	EM de BAVI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		25 000 000							
3	EM de DOMKWET : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 3		25 000 000							
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
5	Aménagement du Carrefour BABOUTCHEU-NGALEU	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	06/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>146 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE BANA</b>										
1	CSI de BAKASSA : Équipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANA	DC	11/02/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
2	EP de BAKASSA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	24/07/2019
3	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
4	Eclairage publique à BANA par le réseau ENEO	AI	20 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019

## DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Electrification rurale en MT-BT monophasé du village DOMGA à BANA (BAKASSA)	AI	35 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
6	Construction d'un pont définitif sur la rivière CHII-LAAFI à BASSO-BANA	AI	45 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>151 778 000</b>							
<b>TOTAL HAUT-NKAM</b>			<b>1 942 346 000</b>							

## DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Equipement HD BAHAM	AG	7 000 000	PREFET HAUT-PLATEAUX / DIR HD BAHAM	DC	01/03/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/06/2019
2	BATIE Chefferie: Forage Equipé	AI	8 500 000	PREFET HAUT-PLATEAUX / DD MINEE	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/06/2019
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE TECHNIQUE DE BAHOUAN	BEC	22 000 000	PREFET HAUT-PLATEAUX / PROV LT BAHOUAN	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
4	DD Hauts Plateaux : Réhabilitation de la Délégation Départementale et de la case de passage	BEC	10 000 000	PREFET HAUT-PLATEAUX / MINEPAT	AONO	11/02/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	28/06/2019
5	DD Hauts Plateaux : Construction d'un forage à pompe motorisée	AI	10 000 000	PREFET HAUT-PLATEAUX / DD MINEPAT	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>57 500 000</b>							
<b>COMMUNE DE BANGOU</b>										
1	Réhabilitation de la piste agricole carrefour NTAMBA mission catholique TCHITCHI	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
2	TCHITCHI: Construction d'un forage par pompage solaire	AI	16 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
3	BANGOU: Appui à l'Opération Ville Verte	AI	10 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019

## DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Extension du réseau électrique ENEO à TSEMOHIA à BANDENKOP, lot 1	AI	12 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	Extension du réseau électrique ENEO dans le quartier TSENE (3,85 KM), lot 2		27 000 000							
6	Electrification de la localité de TSEKEM à TOP par BAPA, lot 3	AI	11 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
7	EP de BANGOU-VILLE (G1) : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
8	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle bilingue de BATOUGONG, lot 2		25 000 000							15/07/2019
9	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle bilingue de BANGOU ville, lot 3		25 000 000							14/06/2019
10	CMA de BANGOU : réhabilitation	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
11	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	14/02/2019	13/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
12	Construction d'un ponceau sur la piste agricole NTAMBA - Mission catholique TCHITCHI -NGWEDJO	AI	20 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	10/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>238 778 000</b>							

## DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BATIE</b>										
1	Ouverture de la route inter N°5-TAFANGTCHOUANGEEC de BAFAMGOUM	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
2	Construction d'un ponceau sur la rivière NGWEN sur la route de la Chefferie BACHEPANG	AI	15 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
3	Réhabilitation de la route NSO'O -NKOMLOMDEUMNIE	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
5	Gravillonnage du tronçon inter N°5 (Brigade de Gendarmerie, entrée mairie)-Hôpital EEC	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
6	Construction d'un ponceau sur la rivière CHU-NGUEM à NSO'O(BAHIALA)	AI	15 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
7	EP de BALAGOU II : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	EM de BATIE-col: Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
9	BATIE: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>189 778 000</b>							

## DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BAMENDJOU</b>										
1	BAMEYA I: Construction d'un forage équipé de PMH (FONGANG carrefour)	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
2	Electrification de TCHOUKET (limite BANDJOUN –TCHOUKET-DJUT) 1,5KM	AI	10 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
3	CSI de BATCHOUM : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/08/2019
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
5	EP de BAKANG : Travaux de réhabilitation	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
6	Hôpital de district de BAMENDJOU: Construction d'un Pavillon Mère-Enfant	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/08/2019
7	Construction de l'école maternelle de BANGAM chefferie	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/08/2019
8	Achèvement des travaux de réhabilitation des routes :(i) bassin agricole de Latsit-Bapeng-Djut-Bamensseng et (ii) EEC Mbeng (bahouan)-chefferie Bahouan et bretelle Hiala	ROUTES	53 156 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
9	CMPJ de BANGAM: Construction de la maison des jeunes de BAMENDJOU	BEC	60 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	30/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>298 934 000</b>							



## DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BAHAM</b>										
1	CSI de NGOUGOUA: Réhabilitation	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
2	Ouverture de la piste agricole MEKA TAMTCHAP Chefferie DEMDJEMGHEU-École publique de DJEMHEU Résidence bonus, lot 1	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
3	Réhabilitation de la piste agricole KAMHOUOM parcelle pavillon vers-Eglise catholique de DJEMGHEU, lot 2		20 000 000							
4	Construction d'un ponceau sur la route résidence sous-préfet-résidence préfet-Hôpital de district de BAHAM	AI	10 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
5	EPB de DEMGO: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
6	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
7	BOUKUE ferme agricole et ses environs: Adduction d'eau potable	AI	32 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
8	Centre multifonctionnel communal BAHAM: Achèvement des travaux de construction	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
9	Aménagement des sites touristiques de BAHAM (FOVU, KANMALI, VAC-VAC)	AI	30 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>197 778 000</b>							
<b>TOTAL HAUT-PLATEAUX</b>			<b>982 768 000</b>							

## DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	BANDJOUN: Achèvement des travaux de construction de la clôture de la résidence du Préfet	BEC	25 000 000	PREFET / PREFET KOUNG KHI	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE DE BATOUFAM, lot 1	BEC	22 000 000	PREFET / PROVISEUR LYCEE BATOUFAM	AONO	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC de FAMLENG DJIOGO, lot 2		PREFET / DIR CETIC FAMLENG DJIOGO							
4	TOMDJIO (Ecole Publique): Forage Equipé	AI	8 500 000	PREFET / DD MINEE KOUNG KHI	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
5	FAMWOOU: Electrification rurale	AI	50 000 000	PREFET / DD MINEE KOUNG KHI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>127 500 000</b>							
<b>COMMUNE DE PETE BANDJOUN</b>										
1	EP de MBIENG: Equipement de la salle informatique, lot 1	AG	5 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	DC	12/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	01/05/2019
2	EP de MBIENG: Equipement de tables bancs dans 06 salles de classe + bureau directeur et chaise enseignant, lot 2		7 000 000			15/02/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	29/05/2019
3	Construction de 35 unités de logements sociaux (FEICOM)	BEC	600 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN / CCCM	AONO	28/03/2019	05/06/2019	05/07/2019	15/07/2019	14/07/2020
4	EP de NKENG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	12/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/07/2019

## DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	EP de MBIENG: Construction d'un bâtiment R+1 (06 salles de classes +salle informatique)	BEC	88 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	12/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	04/10/2019
6	CSI de MBO I : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
7	Réhabilitation de la route entrée HA'A (KAMGO) – rondpoint HA'A avec construction d'un dalot au PK0 + 300 sur le cours d'eau TSEKUN, lot 1	ROUTES	34 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	14/06/2019
8	COMMUNE DE BANDJOUN: Travaux d'entretien routier du tronçon chefferie TESSE-foyer et TESSE-NEKE-route allant vers le lycée technique de TESSE, lot 2		42 000 000							
9	Travaux d'entretien de la route DEMENTSE (inter N°5) carrefour TATEM –paroisse St. BARTELEMY de BAHOUANG, lot 3		24 000 000							
10	Gravillonnage bretelle centre climatique-carrefour 3 villas, lot 4		27 778 000							
<b>TOTAL</b>			<b>894 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE BAYANGAM</b>										
1	BAYANGAM : Elaboration d'un plan prévisionnel local de formation d'insertion et de réinsertion professionnelle au niveau communal	SPI	7 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	07/08/2019
2	DJABU (décente lycée de BAYANGAM): Construction d'un forage équipe de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	12/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/08/2019
3	EPB de BANDREFAM : Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	06/09/2019

## DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	CMA de BAYANGAM : réhabilitation	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	22/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
5	Réhabilitation du tronçon de route BEBAB-QUARTIER YENOM (fosse maçonnée et reprofilage)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
6	Bitumage économique inter-route Nationale n°4 FAMPLA BATOUFAM	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	22/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
7	Electrification de la localité de MBE-TSE à BATOUFAM	AI	42 713 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	12/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>201 491 000</b>							
<b>COMMUNE DE DEMDENG</b>										
1	CSI de BAMENTCHA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/05/2019
2	Réhabilitation de 05 forages au CSI de BANGANG-FONDJI, lycée de FANTUM ; FANGAN ; Sous-Préfecture de DJEBEM	AI	10 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
3	EP TCHENAGHON RAPHAEL : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
4	CSI de FAMPLA II : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
5	Réhabilitation du tronçon de route SEDEMBOM-DJUMGO (4KM) avec fosse maçonnée	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019

## DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Extension du réseau CAMWATER de MAGUE-DJEBEM	AI	35 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
7	Bitumage du tronçon de route Entrée aviateur-FAMWOUO	ROUTES	49 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
8	Electrification de FAMWOUO	AI	30 400 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	CSI de FAMLA II : Travaux de réhabilitation du bâtiment principal	BEC	20 600 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>246 778 000</b>							
<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>			<b>1 470 047 000</b>							

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Travaux de bitumage du tronçon de route Entrée Chefferie BAFOU-DOUMBOUO (Phase2)	ROUTES	100 000 000	PREFET MENOUA / DD MINTP MENOUA	AONO				11/04/2019	09/08/2019
2	Travaux de bitumage du tronçon de route Ndouzem-Mbih2 FOLOH BAFOU MENGUEM-Bretelle KITIEU (Phase2)	ROUTES	100 000 000	PREFET MENOUA / DD MINTP MENOUA	AONO				11/04/2019	09/08/2019
3	Travaux d'aménagement de l'axe école maternelle de FOREKE Dschang- chefferie NDOUNGA	ROUTES	50 000 000	PREFET MENOUA / DD MINH DU MENOUA	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	31/05/2019
4	Chefferie FOUMELO, Groupement FOTOMENA : Forage équipé, lot 1	AI	8 500 000	PREFET MENOUA / DD MINEE MENOUA	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	23/09/2019
5	ZEM BAFOU : Forage équipé, lot 2		8 500 000							
6	ENDONG: Forage Equipé, lot 3		8 500 000							
7	Construction d'un Forage au LYCÉE TECHNIQUE DE PENKA MICHEL	AI	8 500 000	PREFET MENOUA / PROV LT PENKA MICHEL	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	23/09/2019
8	DDT MENOUA: Construction des bâtiments pour la délégation départementale (phase finale)	BEC	41 000 000	PREFET MENOUA / DD MINT MENOUA	GG			15/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LT DE BALEVENG	BEC	22 000 000	PREFET MENOUA / PROV LT BALEVENG	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Village BALEFE, Groupement BAFOU : Electrification rurale, lot 1	AI	35 000 000	PREFET MENOUA / DD MINEE MENOUA	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	23/09/2019
11	VILLAGE MONONG (Groupement FONSA TOUALA) : Electrification rurale, lot 2		25 000 000							
12	Electrification du village LETSA-FOTO, lot 3		15 500 000							
<b>TOTAL</b>			<b>422 500 000</b>							
<b>COMMUNE DE DSCHANG</b>										
1	Aménagement du ROND-POINT GENDARMERIE-Rondpoint TEXACO-Abord du LAC DE PLAISIR	ROUTES	31 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
2	Réhabilitation du tronçon de route Pont du plaisir-Carrefour Albert Camus—TOULA NDIZONG		27 778 000							
3	EP MENUET-FOTO: Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
4	EM TOULA-FONGUIMGO : Construction d'un bloc maternel, lot 2		25 000 000							
5	CSI de NKEULI : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	30/08/2019
6	Travaux d'électrification de NZIDENG et MINMEVET	AI	35 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction de 02 forages à FOTETSA et à ATOTCHI, lot 1	AI	16 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
8	FOREKE-DSCHANG et FONGO-NDENG: Construction de 02 forages PMH, lot 2		16 000 000							
9	Construction d'une adduction d'eau potable à NDENKOP, lot 1	AI	18 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
10	Adduction d'eau potable gravitaire dans le village BAWA groupement FOSSONG-WENTCHENG, lot 2		63 200 000							
11	Construction de la case communautaire de TOULADEDZONG (Achèvement)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>310 478 000</b>							
<b>COMMUNE DE FOKOUE</b>										
1	Réhabilitation de la piste agricole marché FOKOUECARREFOUR NDOUNPOUH, lot 1	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
2	Réhabilitation de la route marche FONTCHA-TOUALA KENTCHE sur 5KM avec dalot, lot 2		27 778 000							
3	EP de FOMOPEA (MANDONG) : Réhabilitation de 06 salles de classe	BEC	18 310 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
4	EPB de FOKUE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
5	CMA de FOKOUE : Construction du bâtiment des soins	BEC	50 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	09/08/2019



## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Travaux de construction du foyer communautaire du groupement BAMEGWOU (Achèvement)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
7	Electrification du village MBA'AWANG MEINGUE groupement FOMOPEA, lot 1	AI	30 044 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
8	Electrification du village FOTCHOUFFEU dans le groupement FONTCHA-TOULA, lot 2		51 647 000							
<b>TOTAL</b>			<b>222 779 000</b>							
<b>COMMUNE DE NKONG-ZEM</b>										
1	Ouverture de la piste agricole chapelle BALETET	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
2	Réhabilitation du tronçon de route NDOGAH TCHOUSSOUET 5KM DOMETSANG FOKAMEZO	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
3	Construction de la case communautaire de NDOHDJUTTITSA (Achèvement), lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
4	Construction de la case communautaire de NDZIIH (Achèvement), lot 2		10 000 000							
5	Construction de la case communautaire de FOMBET (Eglise catholique) (Achèvement), lot 3		10 000 000							

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un ponceau à SAA MOOH DJEU sur la rivière MANFO, lot 1	AI	18 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
7	Construction des ponceaux sur la rivière NTO-MELIEU, lot 2		10 000 000							
8	Construction d'un ponceau sur la rivière SESSANG à BALETET, lot 3		14 960 000							
9	Construction d'un ponceau entre ZEM-TSINGFOU et DOMETSANG, lot 4		16 000 000							
10	Construction d'un ponceau à l'entrée chefferie LENAANTSAH, lot 5		16 000 000							
11	Construction d'un ponceau en bas de LETSINGDUE sur la rivière LAHTSUET entre MENTSA et LEPANG, lot 6		13 000 000							
12	Réhabilitation de la case communautaire de la chefferie BAFOU	BEC	10 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
13	NDO DJUTTITSA: Réhabilitation de l'AEP pastorale	AI	12 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
14	EP de MEKONG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
15	EP de ZEMTO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
16	EP de BAFOU chefferie : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 3		16 000 000							

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	NDOUZEM : Construction de 06 boutiques et d'un hangar	BEC	40 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
18	CMA de BALEVENG: Construction des logements d'astreinte des médecins	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
19	ZEMTO BALEVENG: Construction d'un réseau AEP	AI	28 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
20	NKONG-ZEM: Construction d'un abattoir équipé de rails aériens	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>393 738 000</b>							
<b>COMMUNE DE FONGO-TONGO</b>										
1	Adduction d'eau potable du village THIE	AI	8 500 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
2	EPB de ZEMFEN : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
3	Réhabilitation de la route MBI TAGNE-LETIOUP (entrée FO'ODOU)-METSOH-chefferie, lot 1	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
4	Réhabilitation du tronçon routier chefferie TSETAMEFOHFO'OPOUH-LOUNG-LEFEIH avec construction d'un dalot, lot 2		37 888 000							
5	FONGO-TONGO: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Electrification du village MENAH	AI	21 112 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
7	Electrification des villages LETHIOP-MBOUMOCK		28 000 000							
<b>TOTAL</b>			<b>169 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE PENKA-MICHEL</b>										
1	Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
2	CMA de BALESSING : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
3	Adduction en eau potable à BATOULA, lot 1	AI	19 300 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
4	Adduction en eau potable à BATCHEU (BANSOA), lot 2		19 300 000							
5	LEKOUET: Alimentation en eau potable du bassin agricole, lot 3		32 000 000							
6	Groupement Baloum: approvisionnement en eau potable de Ndouke (Phase 2)	AI	38 600 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
7	Réhabilitation de la piste agricole entrée chefferie supérieure BALESSENG-EP BALEPIPI-POUNGOUNG, lot 1	ROUTES	9 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
8	Réhabilitation du tronçon axe Pont blanc-METCHUE (carrefour KOAGHO) - carrefour ANSELME – carrefour BAWASSA Réhabilitation, lot 2		27 778 000							

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction de la case communautaire de BANSOABASSOSSIA (Achèvement)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
10	EP de NSANG II à BALOUM : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
11	EP de BAWANG-BANSOA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
12	EM PENKA-MICHEL : Construction d'un bloc maternel, lot 3		25 000 000							
13	Équipement d'un abattoir moderne au centre urbain de PENKA-MICHEL	AG	15 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	DC	01/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	29/07/2019
14	CSI de TCHUEFI (groupement BAMENDOU) : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/09/2019
15	Réalisation des travaux de renforcement du réseau électrique MT/BT Triphasé du village Tale	AI	40 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
16	Construction d'un abattoir moderne au centre urbain de PENKA-MICHEL	BEC	40 430 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>396 908 000</b>							

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE SANTCHOU</b>										
1	CSI de FONDENERA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/07/2019
2	Construction de la case communautaire de NGAAKOUNGWATTA (Achèvement)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
3	Construction d'un mini réseau d'AEP au marché centrale de SANTCHOU	AI	8 500 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
4	Réhabilitation de la piste agricole NGWATTA-NFONTSAM	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019
5	Réhabilitation du tronçon routier lieu-dit rivière NKAM (7KM)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
6	EPB NGUIANGO à FONDONERA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
7	EP BETONE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
8	Commune de SANTCHOU : Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable	AI	20 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	30/08/2019
9	VILLAGE BALE (groupement SANZO) : Adduction d'Eau Potable (2eme phase)	AI	20 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019
10	Electrification triphasé du camp SOTERIN	AI	20 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	04/09/2019

## DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Electrification rurale de MOKOT, lot 1	AI	23 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
12	Electrification rurale de NJINJANG, lot 2		9 000 000							15/08/2019
13	Construction d'un hangar au marché central de SANTCHOU	BEC	20 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	30/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>208 278 000</b>							
<b>TOTAL MENOUA</b>			<b>2 123 959 000</b>							

## DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	TOMDJIO (Ecole Publique): Forage Equipé	AI	8 500 000	PREFET / DIRECTEUR EP TOMDJIO	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
2	FAMWOOU: Electrification rurale	AI	50 000 000	PREFET / DD MINEE MIFI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
3	Construction d'un atelier d'Electricité au CETIC de TCHADA	BEC	25 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC TCHADA	AONO	02/01/2019	18/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC DE DJUNANG BAMOUGOUM	BEC	22 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC DJUNANG	AONO	13/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/09/2019
5	DD MIFI/MINT: Construction des bâtiments pour la délégation départementale de la phase 1	BEC	48 400 000	PREFET / DD MINT MIFI	AONO	13/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>153 900 000</b>							
<b>COMMUNE DE BAFOUSSAM I</b>										
1	NDIENGSO – stade et NDIENBOU - MELAM: Construction de 02 puits équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
2	Construction d'un ponceau à BANENGO en bas de l'EP des brasseries	AI	27 778 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
3	Construction d'un pont avec assainissement au lieu-dit DAGNE (BAMENDZI 1)	AI	96 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
4	Elaboration du plan de secteur de Kouekong à Bafoussam	SPI	150 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONR	04/03/2019	16/04/2019	01/05/2019	10/05/2019	09/08/2019



## DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	BAFOUSSAM I: Construction d'un abattoir équipé de rails aériens	BEC	100 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	21/10/2019
<b>TOTAL</b>			<b>535 678 000</b>							
<b>COMMUNE DE BAFOUSSAM II</b>										
1	Construction de deux (02) salles de classe à la SAR/SM de DOUPE-BALENG, lot 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
2	EP de MFAP : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		18 500 000							
3	EP de SINGTE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 3		18 500 000							
4	DOUPE: Construction d'un forage équipé	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	Construction d'un dalot à METCHE, lot 1	AI	9 450 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
6	Construction d'un dalot à DEFO MAGANG à BADENG, lot 2		20 000 000							
7	CMA de TYO : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment (R+1)	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	22/08/2019

## DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation du tronçon de route NACHEB-collège privée de l'Ouest, lot 1	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
9	Travaux de réhabilitation du tronçon de route Michou bar-KPI-CPO, lot 2		50 000 000							
10	Construction d'un pont sur l'axe Lycée de TOUGANG II-Ecole St Philippe de TOUGOU	AI	20 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>240 728 000</b>							
<b>COMMUNE DE BAFOUSSAM III</b>										
1	Aménagement des voies d'accès du pont de TCHOUOSEESSANG	AI	7 000 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
2	EP de KONGSO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 500 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
3	Travaux de réhabilitation du tronçon de route TCHOUODJUKANG	ROUTES	27 778 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
4	Construction d'une adduction d'eau au village BASSE	AI	34 000 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	EM de TOCKET : Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	22/08/2019
6	Construction du pont de TCHOUO-SEESSANG	AI	93 000 000	COMMUNE BAFOUSSAM III	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>205 278 000</b>							
<b>TOTAL MIFI</b>			<b>1 135 584 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	DDMINEE NDE: BANGANGTE (Ecole publique FEUTAP): Forage Equipé	AI	8 500 000	PREFET NDE / DDMINEE NDE	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
2	DDMINEE NDE: BAHOUOC : Eclairage public de la localité, lot 1	AI	5 000 000	PREFET NDE / DDMINEE NDE	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
3	DDMINEE NDE: VILLAGE DIPFEP: Electrification rurale, lot 2		19 412 000							
4	DDMINTP NDE: Réhabilitation de la piste carrière BAHOUOC et voie de contournement Carrefour NOUMTCHUET - Eglise –Ecole publique FEUTCHUET, lot 1	ROUTES	40 000 000	PREFET NDE / DDMINTP NDE	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	19/08/2019
5	DDMINTP NDE: Travaux d'ouverture de la route CSI MAHAM-Carrière sable MAHAM, lot 2		35 000 000							
6	PROVISEUR LT: Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE TECHNIQUE BATCHINGOU	BEC	22 000 000	PREFET NDE / PROVISEUR LT	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	19/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>129 912 000</b>							
<b>COMMUNE DE BANGANGTE</b>										
1	ZONE DU BASSIN DE DESENCLAVEMENT AGRICOLE (AXE BANEKANE-CAMPEMENT MBORORO) NOUN I : Electrification rurale, lot 1	AI	20 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	05/09/2019
2	Eclairage public à l'énergie solaire dans la ville de BANGANGTE, lot 2		57 000 000							

## DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Travaux d'ouverture de la route sur l'axe BANEKOUANEBAPOUPA- CES DE BANEKOUANE, lot 1	ROUTES	11 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
4	Réhabilitation des routes communales, lot 2		27 778 000							
5	EM du Quartier II (BANGANGTE): Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
6	EP de BABOU : Construction d'une salle de classe, lot 2		9 700 000							
7	EP de BITCHOUA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 3		18 500 000							
8	Adduction en eau potable (AEP) à BANENGA II (phase 2), lot 1	AI	10 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
9	BANGANG-FOKAM: Travaux de réalisation d'une AEP solaire, lot 2		40 000 000							
10	EPB d'application de BANGANGTE : Réhabilitation des salles de classe	BEC	9 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
11	BANGANGTE: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
12	Construction d'un hall de marché à BANGANG-FOKAM	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>291 478 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BAZOU</b>										
1	CSI de BAGNOUN : Équipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE BAZOU	DC	04/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	08/05/2019
2	DIPFEP: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
3	Réhabilitation de la case communautaire de BAZOU	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
4	Travaux de construction de la case communautaire de BAKONG (Achèvement)	BEC	12 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
5	Réhabilitation de dix (10) forages dans la commune de BAZOU	AI	12 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/01/2019	04/02/2019	18/02/2019	28/02/2019	28/06/2019
6	EP de NDEPLA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
7	EMB de DJEUMACK : Construction d'un bloc de 02 salles, lot 2		16 000 000							
8	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
9	Construction de 03 forages dans les localités de MANGO (02) et de NBOUDANG (01)	AI	25 500 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	27/09/2019
10	Electrification rurale de DJEUNTA (phase 2)	AI	20 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019

## DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Adduction d'eau gravitaire de BAMAHA	AI	30 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
12	Construction du centre zootechnique vétérinaire de BALENGOU	BEC	31 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
13	Construction des points d'éclairage dans l'Arrondissement de BAZOU	AI	80 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>301 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE BASSAMBA</b>										
1	NKONZE: Travaux de construction de deux (02) dalots avec reprofilage sur 1,3 km, lot 1	AI	17 983 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
2	Badoumbo: Travaux de construction d'un dalot sur l'axe Hôtel de ville-carrefour Basossa à BASSAMBA, lot 2		8 348 000							
3	NKONZE: Travaux de blindage des talus en pierre maçonnées sur le tronçon stade-carrefour NKONZE	ROUTES	10 670 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
4	EPB de BASSAMBA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
5	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	22/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
6	BASSAMBA: Réhabilitation du réseau d'adduction en eau potable (SCANWATER)	AI	28 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
7	Case communautaire de BASSAMBA: Achèvement travaux de construction	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>143 779 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE TONGA</b>										
1	Chefferie BANDOUNGA: Réhabilitation avec aménagement de la place des fêtes	AI	10 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
2	CSI de BABITCHOUA : Construction d'une mini AEP à pompe électrique, lot 1	AI	12 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
3	BABOULENG TELEGWA: Construction d'un puits aménagé à pompage solaire, lot 2		12 000 000							
4	EPB de BABOULENG TELEGWA : Construction d'un bloc de deux salles de classe en matériaux locaux, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
5	EP de NGAGOYA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 2		16 000 000							
6	Construction d'un dalot en BA 2,5x1,5 sur la route NOUTSE-BALOUA DJINDO (rivière NOUTSE)	AI	9 300 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
7	CSI de BANDOUNGA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE TONGA	DC	27/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
8	Travaux de réhabilitation des routes en terre	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	19/03/2019	18/04/2019	03/05/2019	13/05/2019	10/09/2019
9	AXE VILLAGES NGOHBAKOP-NOUTSE-MEDIMA : Electrification rurale (Phase 2)	AI	20 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	01/04/2019	17/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	19/08/2019
10	Construction d'un hangar marchand au marché de BANDOUNGA	BEC	21 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>155 078 000</b>							
<b>TOTAL NDE</b>			<b>1 021 525 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	DD MINEE NOUN : Construction d'une clôture de sécurité de la délégation	BEC	18 902 000	PREFET / DD MINEE NOUN	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	MAKUH: Forage Equipé d'une PMH	AI	8 500 000	PREFET / DD MINEE NOUN	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	12/08/2019
3	NJI MVUH PAR KOUNDOUM : AEP GRAVITAIRE	AI	22 327 000	PREFET / DD MINEE NOUN	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	12/08/2019
4	MALAM MAGHAT : Electrification Rurale	AI	37 000 000	PREFET / DD MINEE NOUN	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC de KOUROM, lot 1	BEC	22 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC KOUROM	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
6	SAR/SM MAGBA: Construction des blocs de 2 salles de classes avec bureau du Directeur dans la SAR/SM, lot 2		30 000 000	PREFET / DD MINEFOP NOUN		08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
7	DDMAP NOUN : 2ème phase des travaux de construction de la délégation départementale	BEC	82 000 000	PREFET / DDMINMAP NOUN	AONO				28/02/2019	27/08/2019
8	DDMAP NOUN : Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la délégation départementale 2nd phase	SPI	8 000 000	PREFET / DDMINMAP NOUN	AONO				28/02/2019	11/09/2019
9	Construction de la délégation départementale du Noun à Fouban (2ème Phase)	BEC	25 000 000	PREFET / DD MINTSS NOUN	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019
10	Fouban: Equipement pour logement d'astreinte au CNFZV	AG	9 000 000	PREFET / DIRECTEUR CNFZV	DC	08/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	13/05/2019



## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc pédagogique de 02 salles de classe + 01 salle spécialisée au CETIC de KOUOPTAMO URBAIN	BEC	30 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
12	Equipement HD MALENTOUEN	AG	7 000 000	PREFET / DIRECTEUR HD MALENTOUEN	DC	15/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	20/05/2019
<b>TOTAL</b>			<b>299 729 000</b>							
<b>COMMUNE DE NJIMOM</b>										
1	NJINGAH-Chefferie et à MANKUH: Construction de 02 forages équipés de PMH, lot 1	AI	16 000 000	COMMUNE NJIMOM	AONO					17/09/2019
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MAGHENFA, lot 2		8 500 000							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à MANKIMANOUN, lot 3		8 500 000							
4	Construction d'un forage équipé de PMH à MANGAKPI (MAKOUNVI), lot 4		8 400 000							
5	EP NJIREN-MAYO : Construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées en table bancs et bureaux de maître, lot 1	BEC	19 500 000	COMMUNE NJIMOM	AONO					03/09/2019
6	EP MAKAM : Construction d'un bloc de deux salles de classes équipé en table bancs et bureaux de maître, lot 2		18 500 000							
7	EP MAKOUETVU-CENTRE : Construction d'un bloc de 02 salles de classes équipé en table bancs et bureaux de maître, lot 3		19 500 000							
8	EP de MAKWETKA : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 4		17 000 000							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction de bloc de latrines dans les EP de NJIMOM ; MALOURE ; MANKI2-MARCHE ; FENGOU ; MAKWETKA)	BEC	17 100 000	COMMUNE NJIMOM	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
10	Réhabilitation des tronçon 1 (MANKI 2 – MAKOUNVI –MANGAKPI sur 9,700 km avec 02 passages de buse) et tronçon 2 (Carrefour MAYO-MAKENE-NJIREN sur 8,00 km avec 02 passage de buse)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE NJIMOM	AONO	12/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	27/09/2019
11	Koussam : Construction d'une halle de marché (phase 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE NJIMOM	AONO	12/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	27/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>185 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE FOUMBAN</b>										
1	Electrification rurale (MT/BT) monophasée à Koupa Gagnou, lot 1	AI	63 450 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	17/04/2019	03/07/2019	06/08/2019	20/08/2019	17/12/2019
2	Electrification rurale (MT/BT) monophasée à Fotame, lot 2		31 805 276							
3	Electrification rurale (MT/BT) triphasée à Njinka manka, lot 3		14 500 000							
4	Electrification rurale (MT/BT) triphasée à machinbain, lot 4		47 006 448							
5	Construction d'un espace structurant à Fouban	ROUTES	396 000 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	17/04/2019	03/07/2019	06/08/2019	20/08/2019	19/08/2020
6	Construction de 08 forages à, koundoum kouchipah, Koudoum-carrefour Chefferie supérieure, Koudoum, Koupah Matapit, (Njingoulam koutoukouet), Koupa matapit(njintout koutoukouet), Koupa matapit-kengou), Marom-chefferie, marom-gbassa, Makwenmenka(csi)	AI	83 000 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONR	14/01/2019	04/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	18/10/2019

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Travaux d'aménagement des places et carrefours urbains: AN 2000 (hôpital de district) ; garage bansoh ; CAPLANOUN ; Réunionification-Njinka ; Total Centre-ville ; Lycée Technique ; MAMBAIN CHIN RON	AI	50 000 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
8	Réhabilitation des routes communales de FOUMBAN	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/10/2019
9	Réhabilitation des voiries : Carrefour jeunesse et sport-Lycée Technique de Fouban	ROUTES	60 000 000	CIPM / MAIRE FOUMBAN	AONO	05/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	20/09/2019
10	Construction et équipement d'une boucherie à FOUMBAN	BEC	24 280 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
11	EP de NJITOUT : Construction d'un bloc de deux salles de classe, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
12	EM de KOUDOUM-KOUFFEN : Construction d'un bloc maternel de 02 salles de classes, lot 2		25 000 000							
13	EP NJIKWENMEKA : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 3		20 000 000							
14	EP NJISSE : Construction d'un bloc de deux salles de classe, lot 4		20 000 000							
15	EM NJINDARE NJIPOU : Construction d'un bloc maternel, lot 5		25 000 000							
16	Elaboration du Plan d'occupation des sols (POS) de FOUMBAN	SPI	95 000 000	COMMUNE DE FOUMBAN	AONR	05/03/2019	25/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	25/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>1 002 819 724</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MALENTOUEN</b>										
1	MAKOUTBOU quartier MAGAMBI: Construction d'un forage équipé en PMH, lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
2	CSI de MBAYE-MATACHOM : Construction d'un forage équipé en PMH, lot 2		8 500 000							
3	EM de MALANTOUEN 1: Construction d'une clôture	BEC	6 200 000	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
4	EP de MAGHAM : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
5	EP de MAREN : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 2		17 000 000							
6	EP MAPKA II : Construction d'un bloc de 02 salles, lot 3		21 000 000							
7	EM MALATOUEN 1 : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 4		25 000 000							
8	Réhabilitation du tronçon de route DOUTEN (NJINGA)- NJIPEPOUEN NJITAM (MAMTOUM)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>130 978 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MASSANGAM</b>										
1	MASSANGAM : Appui à l'Opération Ville Verte	SPI	10 000 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	15/01/2019	08/02/2019	27/02/2019	13/03/2019	13/05/2019
2	MASSANGAM: Construction de 08 boutiques au centre commercial, lot 1	BEC	16 315 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO					
3	Construction d'une case communautaire à MASSAGAM Ville, lot 2		20 000 000							
4	Travaux de construction de la case communautaire de NJINGOUOT (Achèvement), lot 3		10 000 000							
5	Commune de MASSANGAM : Réhabilitation du réseau d'eau	AI	14 000 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	Equipements en tables bancs dans certaines écoles : EP MAKANKOUN ; EP MASSAGAM GROUPE 1 ET 2 ; EP MANKOUOMBI ; EP MANSOUEN ; EP NJIKOUOP ; EP MAKOM ; EP MAGNITKOM ; EP MATAM ; EP MAKOM CHEFFERIE ; EP MALOUA ; EP SABEN ; EP MANCHA YOLO	AG	15 900 000	COMMUNE DE MASSANGAM	DC	15/01/2019	08/02/2019	27/02/2019	13/03/2019	11/06/2019
7	EP de MANKOUNKOU : Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	07/08/2019
8	CSI de MANKOUOMBI : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
9	Réhabilitation des routes communales de MASSANGAM	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
10	MANKOUNKOU, MATAM, MAKEMBOUOT: Construction de 03 forages équipés de PMH	AI	24 000 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	MALANDEN: Construction d'un hangar de 30 comptoirs et latrines au marché, lot 1	BEC	26 758 000	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
12	MANCHA: Construction d'un hangar de 30 comptoirs et latrines au marché, lot 2		27 028 000							
<b>TOTAL</b>			<b>258 779 000</b>							
<b>COMMUNE DE KOUTABA</b>										
1	CSI de MAPARE : Construction d'un forage équipé de PMH, lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
2	CHOUTFA: Construction d'un forage équipé de PMH, lot 2		8 500 000							
3	KOUTABA-LEPROSERIE: Construction d'un hall au marché périodique (bloc de six boutiques), lot 1	BEC	11 190 000	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
4	MARIATOU: Construction d'une hall de marché (hangar), lot 2		25 000 000							
5	EP bilingue de NOUNDOUN : Construction d'un bloc de deux salles de classes, lot 1	BEC	17 450 000	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
6	EP bilingue de NJITAM-KOUPA-KAGNAM : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 2		17 450 000							
7	EP de MASSOUOSSOUO : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 3		17 000 000							
8	Reprofilage des routes communales : tronçon derrière Sous-préfecture-Carrefour stade KOUDELAP avec pont	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
9	QUARTIER MAGNITNGOUON PAR KOUNDJA; QUARTIER FETOUKOUOP : Electrification rurale (phase1)	AI	90 000 000	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>222 868 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BANGOURAIN</b>										
1	Réhabilitation des buses à KOUMENGBA (02) ; à KOUROM marché (01) ; rechargement de la digue de NGWENFON	AI	27 778 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	27/02/2019	29/03/2019	12/04/2019	23/04/2019	20/09/2019
2	SAR/SM BANGOURAIN : Construction de l'atelier de menuiserie (Achèvement)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/06/2019
3	Construction de 7 puits équipé en PMH dans les localités de KOUMENBGA (2) ; KOUROM (NKOUCHEONG), KOUMBAN, BANGOURAIN (2) ET KOUHOUAT (MANSEN)	AI	34 000 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
4	CSI de NGWENFON : Travaux de construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
5	EP de NJIKABAM-BANGAMBI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	19/02/2019	20/03/2019	03/04/2019	14/04/2019	12/08/2019
6	EPB de POUOKAM II : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 2		17 000 000							
7	Extension MT/BT monophasée du quartier NJILOUM	AI	34 000 000	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>208 778 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KOUOPTAMO</b>										
1	Commune de KOUOPTAMO : Extension du réseau électrique à KOUKOUON, lot 1	AI	22 185 000	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
2	Commune de KOUOPTAMO : Extension du réseau électrique au quartier FULEMOU, lot 2		7 820 000							
3	Commune de KOUOPTAMO : Extension du réseau électrique dans la localité de SANKA NJINTOU, lot 3		27 537 000							
4	Extension du réseau électrique à NJISSEIN NJIGOUMBE, lot 4		42 458 000							
5	CSI de NGBETSOUEN 1 : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
6	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
7	Construction 05 forages équipés en PMH dans les localités de NJIDOUN ECOLE PUBLIQUE ; NGBETSOUEN 2 ; NJITAPON NGHOMMALOUOM ; NJISSEIN KOUTOUGOUON; NJITAPON NDOUOM	AI	45 000 000	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>222 778 000</b>							



## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE FOUMBOT</b>										
1	CSI de KOUNDOUMBAIN : Équipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE FOUMBOT	DC	25/01/2019	19/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
2	MBANJOU: Extension du réseau électrique	AI	18 237 000	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
3	CSI de MAWOOUN : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
4	Réhabilitation du tronçon de route : Entrée CETIC BAÏKON-Chefferie du Village ; Entrée Hôpital BAÏGON-EP BAÏGON Chefferie-KOUDOUM ; MBANTOUNJEMKWOT- EP MBANTOU-Chefferie MBANTOU-CSI MBANTOU-Carrefour du Stade	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
5	EP NGBETSOUEN : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
6	EP KWETVU : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 2		17 000 000							
7	EP MBANTOU : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 3		17 000 000							
8	EP FOWOUON : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 4		17 000 000							
9	EP de BAÏGOM-CHEFFERIE : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 5		17 000 000							
10	FOUMBOT: Construction d'un CZV, lot 6	BEC	30 000 000	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>219 015 000</b>							

## DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MAGBA</b>										
1	MAGBA : Construction des puits équipés d'une PMH (MASSAROUM (quartier SABONGARI); MATATCHIT (quartier CHANTIER); GOUSSEM (quartier CARREFOUR-YAMBA);	AI	19 600 000	COMMUNE DE MAGBA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
2	EP de FEJEMKWET : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MAGBA	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
3	EP de MAKOUPA le Petit : Construction d'un bloc de 02 salles de classes, lot 2		17 000 000							
4	MAGBA: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MAGBA	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
5	Réhabilitation du tronçon NGOUNSO-KOULA avec platelage de trois ponceaux, lot 1	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MAGBA	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
6	MAGBA: Travaux d'aménagement de la voirie municipale pour une longueur de 2,6 km, lot 2		30 529 000							
7	Construction d'un pont sur la rivière « KOUOH » à MANTE LE GRAND et deux buses sur le ruisseau « YOUYOYOUO » entre MANTE LE GRAND et MAMBONKO	AI	50 901 000	COMMUNE DE MAGBA	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>192 808 000</b>							
<b>TOTAL NOUN</b>			<b>2 944 330 724</b>							