

MINMAP

Région de l'Adamaoua

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	6	2 126 412 800	3
2	Services déconcentrés régionaux	15	1 249 743 992	4
Département du Djerem				
3	Services déconcentrés	2	47 000 000	6
4	Commune de Ngaoundal	15	368 778 000	6
5	Commune de Tibati	14	412 996 624	7
	TOTAL	31	828 774 624	
Département du Faro et Deo				
6	Services Déconcentrés	7	214 500 000	9
7	Commune de Galim Tignere	8	269 278 000	10
8	Commune de Kontcha	13	287 686 296	11
9	Commune de Mayo Baleo	9	284 778 000	12
10	Commune de Tignere	18	333 778 000	13
	TOTAL	55	1 390 020 296	
Département des Mayo Banyo				
11	Services déconcentrés départementaux	6	189 400 000	15
12	Commune de Bankim	17	310 278 000	16
13	Commune de Banyo	18	502 114 392	18
14	Commune de Mayo Darle	7	221 778 000	20
	TOTAL	48	1 223 570 392	
Département du Mbéré				
15	Services Déconcentrés	3	78 000 000	21
16	Commune de Dir	12	184 638 000	21
17	Commune de Djohong	14	196 778 000	22
18	Commune de Meiganga	14	325 278 000	24
19	Commune de Ngaoui	13	195 778 000	25
	TOTAL	56	980 472 000	

MINMAP

Région de l'Adamaoua

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Vina				
20	Services déconcentrés	8	218 500 000	27
21	Commune de Belel	17	516 670 220	28
22	Commune de Martap	8	244 778 000	29
23	Commune de Mbé	10	268 278 000	30
24	Commune de Nganha	19	375 278 000	31
25	Commune de Ngaoundéré I	11	293 478 000	33
26	Commune de Ngaoundéré II	14	394 211 000	34
27	Commune de Ngaoundéré III	7	264 278 000	35
28	Commune de Nyambaka	5	185 778 000	36
	TOTAL	99	2 761 249 220	
	Total Région	310	10 560 243 324	

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement du Motel Municipal Mardock	AG	131 412 800	CUN	AONO	20/02/2019	08/05/2019	11/06/2019	25/06/2019	23/10/2019
2	Construction du pont pépinière - cité aménagement concerté Serbé Darang à Ngaoundéré	AI	35 000 000	CUN	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	02/12/2019
3	Construction d'une clôture + aménagement des alentours de la gare routière Béka Hosséré Ngaoundéré	BEC	35 000 000	CUN	AONO	12/04/2019	30/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	29/11/2019
4	Aménagement d'une piscine dans le motel bois de Mardock à Ngaoundéré	BEC	30 000 000	CUN	AONO	05/04/2019	22/05/2019	10/06/2019	24/06/2019	22/10/2019
5	Maitrise d'oeuvre de la construction d'une cité Emergence dans la ville de Ngaoundéré	SPI	95 000 000	CUN	AONR	19/04/2019	10/07/2019	13/08/2019	27/08/2019	22/05/2020
6	Construction d'une cité Emergence dans la ville de Ngaoundéré	BEC	1 800 000 000	CUN	AONO	01/05/2019	29/07/2019	30/08/2019	13/09/2019	11/05/2020
TOTAL			2 126 412 800							

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	DRCOMMERCE de l'Adamaoua: Construction de la Délégation Régionale	BEC	75 000 000	Gouverneur AD / DRCOMMERCE	AONO	01/04/2019	17/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	16/12/2019
2	MINAC: Poursuite construction délégation régionale Adamaoua	BEC	50 000 000	Gouverneur AD / DRAC	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
3	(DRMINEE AD) Commune de Ngaoundéré 3e : Extension du reseau d'eau potable	AI	168 400 000	Gouverneur AD / DRMINEE	GG				08/01/2019	07/06/2019
4	(DRMINEE AD) Selbe Darang : Adduction d'Eau Potable	AI	165 272 992	Gouverneur AD / DRMINEE	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/08/2019
5	(DRMINEE AD) Quartier Dang Université: extension du réseau électrique (phase 3)	AI	60 000 000	Gouverneur AD / DRMINEE	GG				08/01/2019	08/04/2019
6	(DRMINEE AD) QUARTIERS KASSALA YANE-QUARTIER BARAYNI : Extension du réseau électrique	AI	71 671 000	Gouverneur AD / DRMINEE	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
7	(DR MINEFOP AD) Construction du COSUP Ngaoundere (Phase III)	BEC	32 500 000	Gouverneur AD / DREFOP	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
8	DRMINEPAT ADAMOUA : Construction de la DR (phase1)	BEC	150 000 000	Gouverneur AD / DREPAT	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	24/10/2019
9	DRMINEPAT ADAMOUA : Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la délégation régionale (phase 1)	SPI	10 000 000	Gouverneur AD / DREPAT	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	22/11/2019
10	(DR MINH DU) Construction de la Délégation régionale de l'Adamoua	BEC	179 000 000	Gouverneur AD / DRH DU	AONO	13/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	29/10/2019

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	(DR MINH DU) Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction de la Délégation régionale de l'Adamoua	SPI	17 900 000	Gouverneur AD / DRH DU	AONO	13/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	28/11/2019
12	Achèvement de la réhabilitation des locaux de DRTP de l'Adamaoua et de la clôture	BEC	200 000 000	Gouverneur AD / DRTP	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	07/11/2019
13	Acquisition du matériel de lutte contre les glossines (écrans, pièges et FENCE) de la MSEG	AG	15 000 000	Gouverneur AD / MSEG	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/06/2019
14	Maitrise d'oeuvre des travaux de Finalisation Construction du bâtiment siège de la MSEG	SPI	5 000 000	Gouverneur AD / MSEG	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	18/12/2019
15	Finalisation Construction du bâtiment siège de la MSEG	BEC	50 000 000	Gouverneur AD / MSEG	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	18/11/2019
TOTAL			1 249 743 992							

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de DANFILI-MAMBAL dans le DJEREM	BEC	22 000 000	Préfet DJEREM / CES DE DANFILI-MAMBA	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
2	DDMINEPAT DJEREM : Construction du logement d'astreinte de la DD Djérem	BEC	25 000 000	Préfet DJEREM / DDMINEPAT	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
TOTAL			47 000 000							
COMMUNE DE NGAOUNDAL										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école des parents de GONMANA	BEC	18 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
2	Paquet Minimum	AG	15 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	20/08/2019	13/09/2019	02/10/2019	16/10/2019	16/12/2019
3	Réhabilitation du platelage sur le pont de Djouné	AI	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	05/02/2019	01/03/2019	20/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
4	Construction restaurant et auberge à Ngaoundal	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
5	Réhabilitation des routes communales Mbarnang Foulbé - Kassa	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	12/02/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
6	CMA de Ngaoundal : Construction d'un logement d'astreinte	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	22/08/2019
7	CMA de Ngaoundal: Acquisition d'un groupe électrogène	AG	8 500 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
8	CSI de PANGAR : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
9	Réhabilitation de la piste rurale Djoundé Mbirock (10km)	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC	12/02/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	10/06/2019
10	NGAOUNDAL: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un pont définitif sur le Mayo Yitoro	AI	37 600 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
12	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mandourou	AI	42 900 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
13	EP Mbamyanga Mbororo: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
14	EP Camp Fara: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
15	EP Malarba Beka: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)		18 000 000							
TOTAL			368 778 000							
COMMUNE DE TIBATI										
1	Quartier Mamassi: Adduction et extension du réseau d'eau potable (FONDS PROPRES)	AI	26 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/04/2019
2	Paquet Minimum	AG	14 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	14/05/2019	07/06/2019	26/06/2019	10/07/2019	09/09/2019
3	Électrification de certains axes de la ville de TIBATI	AI	47 718 624	COMMUNE DE TIBATI	AONO	05/04/2019	21/06/2019	26/07/2019	09/08/2019	06/12/2019
4	Réhabilitation de l'hôtel de ville de TIBATI	BEC	20 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	08/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	05/07/2019
5	CSI de NGATT : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/09/2019
6	CSI de TONGO : Acquisition d'appareils de biochimie et extracteur d'oxygène	AG	7 500 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
7	Viabilisation de la route Mamassi-Malarba à travers la construction d'un ouvrage d'art sur la rivière TIKPONG	AI	27 778 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	TIBATI: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
9	Mamassi-Malarbal: Ouverture et réhabilitation des pistes agricoles	ROUTES	28 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
10	Construction d'un ponceau définitif sur le Mayo-Béli (phaselll)	AI	10 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
11	TIBATI : Appui à l'opération ville verte	AI	10 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
12	Quartier Mamassi: Adduction et extension du réseau d'eau potable (BIP)	AI	100 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	25/10/2019
13	EP Labare: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
14	EP Malarba I : Construction d'u bloc de deux salles de classe (Lot 2)		21 000 000							
TOTAL			412 996 624							
TOTAL			828 774 624							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de GASSANGUEL dans le FARO ET DEO	BEC	22 000 000	Préfet FARO ET DEO / CES de GASSANGUEL	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
2	IAEB KONTCHA : Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base Kontcha	BEC	27 500 000	Préfet FARO ET DEO / IAEB KONTCHA	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
3	Construction de la Délégation départementale de l'Education de Base du Faro et Deo	BEC	42 000 000	Préfet FARO ET DEO / DDMINEDUB	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
4	(DDMINEE FARO ET DEO) ABUJA ET ENVIRONS : Extention du réseau électrique	AI	50 000 000	Préfet FARO ET DEO / DDMINEE	AONO	31/12/2018	30/01/2019	14/02/2019	25/02/2019	24/06/2019
5	Poursuite de la construction de la DDMINTOUL du Faro et Déo	BEC	25 000 000	Préfet FARO ET DEO / DDMINTOUL	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	04/07/2019
6	Construction d'un forage au LYCEE DE GALIM-TIGNERE	AI	8 500 000	Préfet FARO ET DEO / LYCEE DE GALIM-TIGNERE	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
7	LYCEE TECHNIQUE DE TIGNERE: Equipement du bloc administratif classique	AG	39 500 000	Préfet FARO ET DEO / LYCEE TECHNIQUE DE TIGNERE	DC	12/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	31/05/2019
TOTAL			214 500 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GALIM TIGNERE										
1	Construction d'un forage au centre de santé intégré de NGOURI HAMAN	AI	17 500 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	10/01/2019	11/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	19/07/2019
2	Travaux de construction d'un centre de santé intégré de NGOURI HAMAN	BEC	50 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	10/01/2019	11/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	19/08/2019
3	Ouverture de la route rurale en terre tronçon Wogomdou-Assawé long de 12 Km	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
4	GALIM-TIGNERE: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Djem-Galim: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
6	Eclairage public des carrefours et artères de la ville de Galim-Tignère (31 panneaux solaires) et 09 villages de la commune de Galim-Tignère (01 Assawé, 02 Lompta, 02 Mayo Dankali, 02 Mbabo)	AI	100 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
7	EP de Gonkira:Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
8	EP MBABO:Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
TOTAL			269 278 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KONTCHA										
1	Construction d'une boucherie moderne au marché de Kontcha	BEC	52 659 304	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
2	Equipement du CES de Kontcha en panneaux solaires	AG	39 248 992	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	14/02/2019	15/04/2019	15/05/2019	24/05/2019	23/08/2019
3	CSI de BOUDEL : Construction des logements d'astreinte des médecins	BEC	35 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
4	CSI de BOUDEL : Equipement en énergie solaire	AI	7 500 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
5	TONGO SARYAYI-DODEO: Ouverture du tronçon de route	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
6	Kodjoli: Construction d'un puits équipé, avec château d'eau (Lot 1)	AI	14 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
7	Mayo Koutine: Construction d'un puits équipé, avec château d'eau (Lot 2)		14 000 000							
8	Djombi: Construction d'un puit équipé, avec château d'eau (Lot 3)		14 000 000							
9	Dodéo: Construction d'un puits équipé, avec château d'eau (Lot 4)		14 000 000							
10	Kolou: Construction d'un puits équipé, avec château d'eau (Lot 5)		14 000 000							
11	Eclairage Public avec panneaux solaires (11) des carrefours et services publics dans la ville de Kontcha	AI	19 500 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
12	EP KOLOU: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
13	EP MAYO KOUTINE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
TOTAL			287 686 296							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAYO BALEO										
1	Construction de deux bâtiments de deux salles de classe et des bureaux du directeur et d'un forage à l'EPB de Mayo Baléo	BEC	75 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	06/02/2019	08/04/2019	07/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
2	Equipement en matériel médical au CMA de Mayo Baléo	AG	8 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	DC	25/02/2019	20/03/2019	04/04/2019	15/04/2019	14/05/2019
3	Réhabilitation du tronçon de route: Gourwalti-Mabor en passant par SAMLECTI (PK16-Mabor)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
4	Commune de Mayo-Baléo: Reboisement et régénération des ressources forestières	SPI	20 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
5	Eclairage Public à panneaux solaires (20) des carrefours et services publics (10 Mayo-Baléo, 10 Gadjiwan)	AI	44 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
6	Construction de 07 forages positifs à usage pastoral équipés de PMH de type VERGNET dans les 07 localités ci-apres: Deulwalti, Kougoumti, Nyetti, Lassoumti Almé, quartier Dingti, Becti et Kounwati	AI	56 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
7	EP de Kougoumti: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
8	EP de GANATI: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
9	EM de PAWATI:Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
TOTAL			284 778 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TIGNERE										
1	Equipement du CSI de SADECK	AG	17 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	20/03/2019	20/05/2019	18/06/2019	28/06/2019	27/08/2019
2	Construction d'une case communautaire à GASSANGUEL	BEC	25 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	20/02/2019	22/04/2019	21/05/2019	31/05/2019	27/09/2019
3	CSI de GASSANGUEL : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
4	CSI de GASSANGUEL : Equipement en matériel médical (Lot 1)	AG	8 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	DC	16/01/2019	08/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	04/04/2019
5	CSI de WOULDE : Equipement en matériel médical (Lot 2)		8 000 000	COMMUNE DE TIGNERE						
6	CSI de WOULDE : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
7	CSI de TIGNERE : Construction forage équipé de PMH (Lot 2)		8 000 000							
8	Construction d'un forage équipé de PMH au Quartier Gololo-Doualaye (Lot 3)		8 000 000							
9	Construction d'un forage équipé de PMH au Quartier Haoussa-Tignère (Lot 4)		8 000 000							
10	Construction d'un forage équipé de PMH quartier Marouaré Tignère (Lot 5)		8 000 000							
11	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Taparé Tignère (Lot 6)		8 000 000							
12	TIGNERE: Construction et équipement forage équipé de PMH (Lot 7)		8 000 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Ouverture des routes 13 km: Route Paro - Magnang Yero (long 6km) et Route Doualayel – Paro Ndjidda (long 7km)	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2019	08/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	03/06/2019
14	Carrefour Eglise Catholique-EP Bilingue : Travaux de construction d'un pont définitif de 5x6ml (au Pk 0 + 295) avec murs de retour (Lot 1)	AI	15 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2019	08/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	03/07/2019
15	Carrefour Eglise Catholique- EP Bilingue Travaux de construction d'un pont définitif de 10x7ml (au Pk 0 + 737) avec murs de retour (Lot 2)		45 000 000							
16	FADA LAMIDAT YELWA TIGNERE : Travaux de construction d'un pont définitif de 7x6ml (au Pk 0 + 268) avec murs de retour (Lot 3)		40 000 000							
17	EP Tikar: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
18	EP Libong Sarki Sanou: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		21 000 000							
TOTAL			333 778 000							
TOTAL			1 390 020 296							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	(DD MINEFOP MAYO BANYO) SAR/SM SONGKOLONG: Poursuite de la construction de l'atelier de Menuiserie à la SAR/SM	BEC	20 000 000	Préfet MAYO BANYO / DDMINEFOP	AONO	13/03/2019	29/04/2019	17/05/2019	31/05/2019	30/09/2019
2	Travaux de construction de la DDTP du Mayo - Banyo	BEC	60 000 000	Préfet MAYO BANYO / DDMINTP	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/08/2019
3	DDT MAYO Banyo: Construction des bâtiments de la délégation départementale (phase 2)	BEC	48 400 000	Préfet MAYO BANYO / DDMINTSS	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'ENIEG DE BANYO dans le MBERE (Lot 1)	BEC	22 000 000	Préfet MAYO BANYO / ENIEG DE BANYO	AONO	24/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/07/2019
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE BILINGUE DE MAYO DARLE dans le MAYO BANYO (Lot 2)		22 000 000							
6	MISSANKAR et MBOULADJI Mosquée: Forage équipé	AI	17 000 000	PREFET MAYO BANYO / DDMINEE MAYO BANYO	AONO	06/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/06/2020
TOTAL			189 400 000							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANKIM										
1	CSI DE DIEKI: Construction du logement d'astreinte du chef de centre de santé	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	24/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/08/2019
2	CSI de DIEKI : Acquisition d'un groupe électrogène (Lot 1)	AG	8 500 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
3	CSI de DIEKI : Equipement en matériel médical (Lot 2)		8 000 000							
4	Ouverture de la route BANKIM-KLONG	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	30/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/06/2019
5	MOINKOING: Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
6	KLONG: Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 2)		8 000 000							
7	BOUGAM VILLAGE: Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 3)		8 000 000							
8	MBONDJANGA: Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 4)		8 000 000							
9	KONGUI-DOUOH: Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 5)		8 000 000							
10	COMMUNE DE BANKIM: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/08/2019

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction du CEAC de Songkolong (1ère phase)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
12	EPB de LINGAM: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
13	EP de KOUM TCHOUM: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
14	EP de MVOUH TCHIM: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)		18 000 000							
15	CSI de KIMI PETEL: Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
16	NYAMBOYA: Construction de la case communautaire	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
17	EP SOMIE: Construction de logement d'astreinte du Directeur	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
TOTAL			310 278 000							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANYO										
1	Equipement n matériel médical de l'hôpital de district de Banyo	AG	5 436 392	COMMUNE DE BANYO	DC	23/01/2019	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	20/05/2019
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbamti Djoumbare	AI	10 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	14/02/2019	02/05/2019	05/06/2019	19/06/2019	19/08/2019
3	CSI de MBAMTI DJOUMBARE: Construction	BEC	48 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	07/02/2019	25/04/2019	29/05/2019	12/06/2019	10/10/2019
4	HD de BANYO : Construction d'un logement d'astreinte des médecins	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	CSI de TARAM YABAM : Construction	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	30/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/08/2019
6	CSI de HORE TARAM : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANYO	DC	31/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	28/05/2019
7	CSI de NDI WAWA : Construction d'un puits aménagé et équipée d'une pompe à motricité humaine	AI	7 500 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
8	Carrefour Taram Siri-Mayo Djarandi Laddé:Réhabilitation de la piste rurale	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	30/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/06/2019
9	Réhabilitation de la voirie municipal en terre de Banyo	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/06/2019
10	Réhabilitation de la route nationale n°6 rond point Mayo- Wouta, avec Traitement des accotements	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/06/2019

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation de la route Carrefour abattoir-campement du mont djoumbal	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/06/2019
12	Construction et équipement d'une structure administrative au Mont Djoumbal	BEC	55 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
13	Construction et équipement d'un bar-restaurant au Mont Djoumbal	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
14	Alimentation en énergie solaire du Mont Djoumbal	AI	30 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
15	EP d'application de Ticket 1: Réhabilitation de l'Ecole (branchement électrique, réhabilitation du point d'eau, des latrines et des salles de classe)	BEC	28 400 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
16	EP de YOUSKA:Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
17	EP MBAMTI NDIPPELE:Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		21 000 000							
18	EM de FADA au lieu dit KASSALA YANE : Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							
TOTAL			502 114 392							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAYO DARLE										
1	Réhabilitation de la route Mbalang-Dorofi Cameroun- Koradje	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
2	MAYO DARLE: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
3	Ouverture et réhabilitation de la piste agricole PANGARI Mayo-Seni – MBANGUERI (phase I) 20 km	ROUTES	28 000 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
4	Construction d'un pont sur la rivière NGUE NGUE	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	13/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/08/2019
5	Ouverture la route YIMBERE Chefferie BOUNOUKOUM avec bretelles	ROUTES	75 000 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	13/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/09/2019
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BOUMDO (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO DARLE	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
7	EP NYAWA 1:Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
TOTAL			221 778 000							
TOTAL			1 223 570 392							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES DE BEKA GUIWANG	BEC	22 000 000	Préfet MBERE / CES DE BEKA GUIWANG	AONO	09/01/2019	08/02/2019	22/02/2019	05/03/2019	03/06/2019
2	(DDMINEE MBERE) KOMBO LAKA : Electrification rurale	AI	50 000 000	Préfet MBERE / DDMINEE	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
3	MEIGANGA: Equipement résidence A1 Meiganga	AG	6 000 000	Préfet MBERE / PREFECTURE MBERE	DC	18/01/2019	11/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	15/05/2019
TOTAL			78 000 000							
COMMUNE DE DIR										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DIR	AONO	14/01/2019	01/03/2019	20/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
2	BAGODO: Construction d'une boucherie (Lot 1)	BEC	10 000 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
3	BADJER: Construction d'une boucherie (Lot 2)		10 000 000	COMMUNE DIR						
4	DIR: Construction d'une tribune à la place des fêtes	BEC	25 000 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
5	EP de Boy-Baya: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
6	EP de Salo: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	DIR: Construction de la case de passage	BEC	15 860 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
8	EP de DIR Groupe I : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
9	EP de SOURMA: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
10	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de KELA SAMI: Construction d'une salle de classe (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DIR	AONO	11/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
11	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de MBIGORO II: Construction d'une salle de classe (Lot 2)		8 000 000							
12	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de GBEZA: Construction d'une salle de classe (Lot 3)		8 000 000							
TOTAL			184 638 000							
COMMUNE DE DJOHONG										
1	Achèvement des travaux de construction du CEAC	BEC	10 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	18/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	12/06/2019
2	CSI de DJOHONG II : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DJOHONG	DC	18/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	08/03/2019	07/05/2019
3	CSI de YAMBA : Equipement en énergie solaire	AG	16 000 000	COMMUNE DJOHONG	DC	11/01/2019	04/02/2019	18/02/2019	28/02/2019	29/04/2019

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des routes communale	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/05/2019
5	Yarimbang: Achèvement des travaux de construction de la case communautaire	BEC	10 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
6	EP de Nabémo: Construction d'un bloc latrine (04compartiments)	AG	7 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
7	Village Borgop: Construction d'un hangar au marché	BEC	8 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	11/01/2019	11/02/2019	25/02/2019	07/03/2019	05/06/2019
8	Yarimbang: Construction du centre d'Etat Civil (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	11/01/2019	11/02/2019	25/02/2019	07/03/2019	05/06/2019
10	Gandinang : Construction du centre d'Etat Civil (Lot 2)		8 000 000							
11	YAMBA : Construction du centre d'Etat Civil (Lot 3)		8 000 000							
9	Transformation du forage PMH en énergie solaire	AG	10 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/05/2019
12	DJOHONG: Equipement de la salle des fetes	AG	10 000 000	COMMUNE DJOHONG	DC	18/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	08/03/2019	07/05/2019

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	DJOHONG: Construction de la salle des fetes	BEC	30 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
14	EP de Lamou: Construction de 02 blocs de deux salles de classes	BEC	36 000 000	COMMUNE DJOHONG	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
TOTAL			196 778 000							
COMMUNE DE MEIGANGA										
1	CSI de DJOUZAMI : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
2	CSI de FOULBERE : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	07/06/2019
3	CSI de FOULBERE : Branchement au réseau ENEO	AI	7 500 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	24/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/07/2019
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	24/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/07/2019
5	COMMUNE DE MEIGANGA: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
6	Marché de Meidouougou: Construction d'un hangar	BEC	30 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
7	Meiganga: Construction d'un forage équipé de PHM	AI	8 500 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	11/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
8	EM de Kombo Laka: Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Ngassiri Gbahoko: construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	11/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
10	Construction d'un dalot simple sur la riviere Mgbonwen	AI	23 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
11	Site éco touristique de Garga Limboma: Construction de deux boukarous équipés	BEC	40 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
12	EP de Mborguéné: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE MEIGANGA	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	08/07/2019
13	EP Batoua Godolé (Gpe 2): Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		21 000 000							
14	EM de GUNBELA : Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							
TOTAL			325 278 000							
COMMUNE DE NGAOUI										
1	Réhabilitation de la route Ngaoui-Ngou	ROUTES	27 778 000	COMMUNE NGAOUI	AONO	11/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
2	CSI Garga-Pella: Equipement en énergie solaire (Lot 1)	AI	15 000 000	COMMUNE NGAOUI	DC	14/01/2019	06/02/2019	25/02/2019	11/03/2019	10/05/2019
3	CSI de Gbafouck: Equipement en énergie solaire (Lot 2)		15 000 000							
4	CSI de Diel: Equipement en énergie solaire (Lot 3)		15 000 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Ngaoui: Construction d'un forage en panneau solaire au quartier administratif (Lot 1)	AI	13 516 000	COMMUNE NGAOUI	AONO	14/01/2019	01/03/2019	20/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
6	Construction d'un forage en panneau solaire à l'hotel de ville (Lot 2)		13 516 000							
7	Maison de la culture à Ngaoui: Achèvement des travaux de construction et équipement	BEC	27 968 000	COMMUNE NGAOUI	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
8	EP de Garga-Pella: Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE NGAOUI	AONO	11/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
9	EP de Ngaoui Groupe II: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
10	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de Soba: Construction d'une salle de classe (Lot 3)		8 000 000							
11	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de Lamordé: Construction d'une salle de classe (Lot 4)		8 000 000							
12	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de Djabori: Construction d'une salle de classe (Lot 5)		8 000 000							
13	Centre Préscolaire Polyvalent (CPC) de Garga-Pella: Construction d'une salle de classe (Lot 6)		8 000 000							
TOTAL			195 778 000							
TOTAL			980 472 000							

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES Bilingue de MARZA dans la VINA	BEC	22 000 000	Préfet de la VINA / CES Bilingue de MARZA	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	04/07/2019
2	Construction d'un atelier de maçonnerie au CETIC BEKA-HOSSERE	BEC	25 000 000	Préfet de la VINA / CETIC BEKA-HOSSERE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
3	IAEB NGAN-HA : Construction des Inspections d'Arrondissement d'Education de Base	BEC	27 500 000	Préfet de la VINA / IAEB NGAN-HA	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	21/03/2019
4	MBE (DDMINEE VINA) : Acquisition d'un groupe électrogène et réhabilitation du réseau électrique	AG	40 000 000	Préfet de la VINA / DDMINEE	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
5	Ngaoundéré: Finalisation de l'électrification de la station aquacole	AI	35 000 000	Préfet de la VINA / DDMINEPIA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/06/2019
6	Construction d'un bloc pédagogique de 02 salles de classe + 01 salle spécialisée au LYCEE DE BEKA HOSSERE	BEC	30 000 000	Préfet de la VINA / LYCEE DE BEKA HOSSERE	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
7	MBE: Réhabilitation de la sous-préfecture	BEC	11 000 000	Préfet de la VINA / Sous préfecture MBE	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	21/03/2019
8	Wakwa: Construction de 04 parcs de nuit	AI	28 000 000	Préfet de la VINA / Station Wakwa	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
TOTAL			218 500 000							

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BELEL										
1	Construction de deux salles de classe et un bloc latrine à l'EP de LIPAO (Lot 1)	BEC	23 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	29/01/2019	16/04/2019	20/05/2019	03/06/2019	02/09/2019
2	Construction de deux salles de classe et un bloc latrine à l'EP de SINDERE (Lot 2)		23 000 000							
3	Réhabilitation de la scan water de TELLO	AI	37 706 848	COMMUNE DE BELEL	AONO	05/02/2019	23/04/2019	27/05/2019	10/06/2019	09/09/2019
4	Construction de deux forages équipés de PMH dans les écoles publiques de SINDERE et NGAOUNDAMDJI	AI	20 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	29/01/2019	16/04/2019	20/05/2019	03/06/2019	02/09/2019
5	Construction d'un logement d'astreinte pour deux enseignants à Selal Djertou	BEC	28 104 420	COMMUNE DE BELEL	AONO	05/02/2019	23/04/2019	27/05/2019	10/06/2019	09/09/2019
6	Construction de deux hangars au marché de Tournigal	BEC	32 249 112	COMMUNE DE BELEL	AONO	29/01/2019	16/04/2019	20/05/2019	03/06/2019	02/09/2019
7	Travaux de construction de l'hôtel de ville, phase 2	BEC	80 831 840	COMMUNE DE BELEL	AONO	05/02/2019	23/04/2019	27/05/2019	10/06/2019	08/10/2019
8	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
9	BELEL: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
10	BELEL:Construction du CEAC (Phase 1)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
11	GAGOU: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
12	VRD de l'auberge municipale	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Equipement de l'auberge municipale	AG	80 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
14	Réhabilitation du parc de contention, du parc de vaccination, construction d'un quai d'embarquement et d'un bloc de 03 latrines au marché de TELLO	AI	40 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
15	EP de TOURNIGAL HOSSERE : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
16	EP de DIZAWA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
17	EM de IDOOL: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 3)		17 000 000							
TOTAL			516 670 220							
COMMUNE DE MARTAP										
1	Réhabilitation des routes en terre à Mayo Babba	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/09/2019
2	LIKOK : Construction du CZV (Lot 1)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
3	MARTAP: Construction du CZV (Lot 2)		30 000 000							
4	MARTAP: Construction d'un centre de collecte de miel	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
5	Mayo-Bana: Construction de forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
6	Construction de Auberge Municipale de MARTAP	BEC	100 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	EP MAKOR: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
8	EP de MBEWE (MANDOUROU): Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			244 778 000							
COMMUNE DE MBE										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MBE	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
2	MBE : Elaboration des plans prévisionnels locaux de formation, de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle	SPI	7 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	04/07/2019
3	Réhabilitation de la voirie en terre de Mbé	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
4	MBE: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
5	TAGBOUM: Construction de la case communautaire	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
6	Construction des boutiques au marché de MBE	BEC	74 500 000	COMMUNE DE MBE	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
7	Travaux de réhabilitation de la route Mbé-CDE-Benoué (8Km)	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
8	Construction d'une case au site touristique de la falaise de Mbé	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	EP NGUESSECK NGAI : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	08/01/2019	25/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
10	EP GORHEICK : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			268 278 000							
COMMUNE DE NGANHA										
1	Appui à la réalisation et la conservation du patrimoine architectural du musée de GANGASSAOU	SPI	5 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	16/07/2019
2	Construction d'un magasin de stockage à BAOUSSI I	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	06/03/2019	22/05/2019	25/06/2019	09/07/2019	07/10/2019
3	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
4	Equipement en énergie solaire au CSI de GANGASSAOU (Lot 1)	AG	7 500 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	Equipement en matériel médical au CSI de NYASSAR (Lot 2)		8 000 000							
6	Equipement en matériel médical au CSI de NGAN-HA (Lot 3)		8 000 000							
7	NGANHA: Construction d'un parc de vaccination	AI	7 500 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
8	NGANHA: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
9	Réhabilitation de la piste agricole NGANHA – BOUTOU (9Km)	ROUTES	18 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	MASSACKBAT: Construction d'un bloc de quatre (04) boutiques au parc automobile (Lot 1)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
11	NOM-KANDI: Construction d'un bloc de dix (10) boutiques, avec blocs latrines moderne au marché (Lot 2)		40 000 000							
12	DENA: Construction d'un magasin de stockage, (avec bloc de deux latrines, palette et une case de passage) (Lot 3)		25 000 000							
13	BAOUSSI I: Construction d'un magasin de stockage, (avec bloc de deux latrines, palette et une case de passage)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	28/12/2018	13/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	18/03/2019
14	IAEB NGAN-HA : Construction des Inspections d'Arrondissement d'Education de Base	BEC	27 500 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	28/12/2018	13/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	18/03/2019
15	EP NGANHA:Construction des logements des enseignants	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
16	EP SOTTA: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
17	EP SADOL CALMET: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
18	Réalisation d'un forage équipé de PMH à NOMKANDI	AI	10 000 000	MAIRE COMMUNE NGANHA	AONO	25/02/2019	13/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	27/08/2020
19	Construction du CSI de NOMKANDI	BEC	50 000 000	MAIRE COMMUNE NGANHA	AONO	25/02/2019	13/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/09/2020
TOTAL			375 278 000							

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUNDERE I										
1	Appui financier aux initiatives locales de développement	SPI	7 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
2	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
3	YOKO: Construction d'un forage équipé en PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
4	NGAOUNDERE I: Appui à l'Opération Ville Verte	AI	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	07/02/2020	26/03/2020	14/04/2020	28/04/2020	27/07/2020
5	Réhabilitation des routes WAKWA-MARMA	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
6	Equipement salle de fête du LAC TIZON	AG	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	21/06/2019
7	Construction d'un forage avec château d'eau au Lac Tizon	AI	10 700 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/04/2019
8	Construction et équipement 02 boukarous au LAC TIZON	BEC	55 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
9	EP de NGAOUDALY: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO					
10	EP de NGAOUDELBE: Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 2)		20 000 000							
11	EM de BEKA-MATARI: Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							
TOTAL			293 478 000							

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUNDERE II										
1	Construction d'un forage à MBAOURE	AI	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	13/09/2019
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MBAOURE	BEC	24 935 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	13/09/2019
3	Equipement du CSI de GADAMABANGA	AG	17 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/08/2019
4	Construction d'un forage au CSI de GADAMABANGA	AI	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	13/09/2019
5	Construction d'un CSI à GADAMABANGA	BEC	49 998 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
6	CSI de GADA MABANGA : Construction du Bâtiment des soins	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
7	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
8	Construction et aménagement des ouvrages d'art sur pistes agricoles	AI	8 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
9	BISKEWAL: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
10	Construction des boutiques	BEC	80 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	20/08/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un magasin à la Mairie	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
12	Commune NGAOUNDERE II: Réhabilitations et autres constructions des écoles de la commune (Blocs latrines, blocs administratifs, clotures, etc.)	BEC	48 500 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
13	EP de DJALINGO: Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
14	EP de NGAOUHORA I: Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
TOTAL			394 211 000							
COMMUNE DE NGAOUNDERE III										
1	Réhabilitation de la voirie en terre de la commune de Ngaoundéré III	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
2	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
3	NGAOUNDERE IIIe: Construction du CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
4	NGAOUNDERE : Appui à la valorisation de la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	16 500 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/06/2019
5	Aménagement d'un parc à camion gros porteur complet (laverie, restaurant, latrines, forage....) à Malang	BEC	100 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/09/2019

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	EP de DOUGOY: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
7	EP de BINI: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		20 000 000							
TOTAL			264 278 000							
COMMUNE DE NYAMBAKA										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
2	Ouverture d'une route à NYAMBAKA-KADJOKA-MAYOKOBA, avec construction d'un pont sur la rivière MAMBAKA	ROUTES	24 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
3	Achat d'un tracteur avec accessoires complet	AG	100 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	09/09/2019
4	EP GALDI: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
5	EP MBIDOU: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			185 778 000							
TOTAL			2 761 249 220							