

LISTE DES MARCHES A PASSER EN LIGNE POUR LE COMPTE DE L'EXERCICE 2019

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS (MINMAP)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Achats de mobilier de bureau	AG	250 000 000	MINMAP / CIPM-CCCM	AONO	30/01/2019	29/03/2019	17/04/2019	31/05/2019	27/11/2019
2	Achat de matériels courants informatiques et bureautiques	AG	200 000 000	MINMAP / CIPM	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/05/2019	05/11/2019
3	Acquisition de matériel roulant au MINMAP : Lot 1: Aquisition de 10 pick up pour le contrôle	AG	225 000 000	MINMAP / CIPM-CCCM	AONO	22/02/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/06/2019	23/07/2019
4	Acquisition de matériel roulant au MINMAP : Lot 2: Aquisition d'un vehicule station wagon		90 000 000							11/06/2021
5	Acquisition de motocyclettes pour le contrôle	AG	63 000 000	MINMAP / CIPM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/05/2019	10/06/2019

MINISTERE DES FINANCES (MINFI)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Extension de l'application Antilope dans les Contrôles Financiers Régionaux	AG	60 000 000	MINFI / CIPM	AONO	14/12/2018	30/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	04/03/2019
2	Mise en place du système de sécurité informatique de la DGB	AI	70 000 000	MINFI / CIPM	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	13/08/2019

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN (MINHDU)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Achat de véhicules	AG	224 000 000	MINHDU / CIPM	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/06/2019
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la délégation Régionale de l'Ouest	SPI (BEC)	89 500 000	MINHDU / CIPM-CCCM	AONR	11/03/2019	30/04/2019	20/05/2019	03/06/2019	09/12/2019
3	Etudes en vue de la construction de la voie "Ecole publique Nkolfoulou - Ba' aba - Carrefour Mbansan - Nkombassi et Nkoabang" L=22km	SPI (ROUTES)	180 000 000	MINHDU / CIPM-CCCM	AONR	30/01/2019	02/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	04/06/2019
4	Mise en place d'un Système de Gestion des Autorisations Administratives de Construction (SGAC) dans les villes de Ebolowa et Edéa	SPI	260 000 000	MINHDU / CIPM-CCCM	AONR	13/03/2019	14/05/2019	03/06/2019	17/06/2019	11/02/2020

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

N°	Désignation du Projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction des équipements sociaux en trois lots	BEC	654 000 000	PADY 2 / CCCM	AONO	06/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	07/05/2020
2	Travaux de dépotage et traitement des boues de vidange	AI	990 000 000	PADY 2	AONO	03/03/2019	19/05/2019	22/06/2019	06/07/2019	01/01/2021
3	Travaux d'éclairage public	AI	803 000 000	PADY 2	AONO	10/02/2019	28/04/2019	01/06/2019	15/06/2019	14/06/2020

4	Travaux de Végétalisation	AI	803 000 000	PADY 2	AONO	10/02/2019	28/04/2019	01/06/2019	15/06/2019	14/06/2020
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS (MINTP)										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etudes complémentaires d'identification des sites de carrières, des caractéristiques géotechniques et de l'analyse financière et économique du projet de mise en place des stations de concassage dans les 10 régions du Cameroun	SPI	400 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	13/03/2019	13/06/2019	02/07/2019	16/07/2019	11/01/2021
2	Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la restauration de la voie navigable sur la Benoué entre Garoua et Laado et la frontière du Nigeria	SPI (AI)	100 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AONR	07/03/2019	08/05/2019	27/05/2019	10/06/2019	04/12/2020
3	Etudes techniques en vue de la réhabilitation de la route Bafang (Int N5)-Bana-Balemba-Bangou-Ndiknip-Bamena- Bagangté (Int N4) (41,4Km) et la traversée de Bana	SPI (ROUTES)	350 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	28/12/2018	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	27/10/2020
4	Etudes techniques en vue de l'aménagement de la traversée urbaine de la N3 dans la ville Douala entre le marché des fleurs et le pont sur le Wouri	SPI (ROUTES)	600 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	13/03/2019	13/06/2019	02/07/2019	16/07/2019	11/01/2021
5	Etudes en vue de la réhabilitation des routes Bertoua - Mandjou -Ndoukayo-Garoua-Boulai (250 Km) et Ndokayo- Betaré-Oya (12km)	SPI (ROUTES)	720 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	13/03/2019	13/06/2019	02/07/2019	16/07/2019	11/01/2021
6	Etudes techniques en vue de la réhabilitation de la route Ngogmapubi- Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km)	SPI (ROUTES)	500 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	07/03/2019	07/06/2019	26/06/2019	10/07/2019	04/01/2021
7	Etudes Techniques en vue de la construction des tronçons de route R0102 et R0302 : Ngoumou - Makak- Eseka -Messondo Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km	SPI (ROUTES)	450 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	06/03/2019	06/06/2019	25/06/2019	09/07/2019	04/01/2021
8	Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 NdiKinimeki (Inter N4) -Nitoukou - OmengNdoum Mbebekikot (104 km)	SPI (ROUTES)	520 000 000	MINTP / CIPM-CCCM	AOIR	28/12/2018	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	27/10/2020
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (MINEDUB)										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Collecte des données géographiques et statistiques sur la Scolarisation, l'Alphabétisation et l'Education	SPI	204 000 000	MINEDUB / CIPM-CCCM	AONR	10/04/2019	11/06/2019	01/07/2019	15/07/2019	06/11/2019
2	Collecte des données géographiques et statistiques sur la Scolarisation, l'Alphabétisation et l'Education de Base Non Formelle (Actualisation de la carte scolaire). Lot 2: Conduite et évaluation du recensement scolaire	SPI	204 000 000	MINEDUB / CIPM-CCCM	AONR	10/04/2019	11/06/2019	01/07/2019	15/07/2019	06/11/2019
3	Collecte des données géographiques et statistiques sur la Scolarisation, l'Alphabétisation et l'Education de Base Non Formelle (Actualisation de la carte scolaire). Lot 3: Traitement et production des outils d'aide à la décision: saisie, codification, apurement des données et production des rapports d'analyse et de l'annuaire statistique	SPI	204 000 000	MINEDUB / CIPM-CCCM	AONR	10/04/2019	11/06/2019	01/07/2019	15/07/2019	06/11/2019

4	Fourniture des livres d'Education Civique et Morale (Achat des cahiers d'activités SIL et CP)	AG	180 000 000	MINEDUB / CIPM	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	25/07/2019
5	Etude sur l'allocation rationnelle des crédits des EP/EPA	SPI	70 000 000	MINEDUB / CIPM	AONR	26/02/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
6	Distribution des kits aux filles des ZEP et poches de sous scolarisation	SPI	60 000 000	MINEDUB / CIPM	DC	01/03/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/07/2019
PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET DU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA)										
N°	Désignation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction de la Délégation Régionale DCAF du Sud-Ouest (sous réserve de la mobilisation à temps des FCP)	BEC	261 420 000	PAMOCCA	AONO	05/02/2019	24/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	22/12/2019
2	Acquisition des équipements informatiques spécifiques au système (FAD)	AG	432 272 000	PAMOCCA/CCC M	AOIO	27/03/2019	23/07/2019	26/08/2019	09/09/2019	08/12/2019
3	Acquisition des équipements informatiques spécifiques au système (FSN)	AG	668 464 000	PAMOCCA/CCC M	AOIO	13/11/2019	10/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	26/07/2020
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)										
N°	Désignation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture des diplômes sécurisés au MINESEC	AG	250 000 000	MINESEC / CIPM-CCCM	AONO	19/03/2019	16/05/2019	04/06/2019	18/06/2019	18/07/2019
2	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 1 : Région de l'ADAMAOUA	SPI	7 500 000	MINESEC / CIPM-CCCM	AONO	15/07/2019	22/08/2019	06/09/2019	16/09/2019	11/08/2020
3	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 2 : Région du CENTRE		48 000 000							
4	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 3 : Région de l'EST		8 200 000							
5	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 4 : Région de l'EXTREME-NORD		21 400 000							
6	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 5 : Région du LITTORAL		40 000 000							
7	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 6 : Région du NORD		13 600 000							
8	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 7 : Région du NORD-OUEST		25 000 000							
9	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 8 : Région de l'OUEST		35 000 000							
10	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 9 : Région du SUD		10 600 000							

11	Assurance Responsabilité Civile Scolaire 2019-2020: Lot 10 : Région du SUD-OUEST		18 000 000							
31	Equiperment de l'atelier pour la filière bijouterie Joaillerie au LYCEE TECHNIQUE DE BERTOUA	AG	50 000 000	MINESEC / CIPM	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 34 tentes PMA livrées sur site	AG	184 700 000	MINSANTE / CIPM	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	03/06/2019
2	Acquisition de 24 Brancards cuvette livrés sur site	AG	53 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/05/2019
3	Acquisition de 60 Défibrillateurs livrés sur site	AG	339 379 008	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONO	06/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	07/06/2019
4	Hôpital régional de Bafoussam: Acquisition d'un scanner de 16 barrettes (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	298 000 000	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONO	13/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
5	Hôpital régional de Bafoussam : Acquisition des équipements biomédicaux (urgences, réanimation et soins intensifs, bloc opératoire, cardiologie et laboratoire) (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	152 178 000	MINSANTE / CIPM	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	17/05/2019
6	Hôpital régional de Limbé: Acquisition d'un scanner de 8 barrettes (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	198 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	17/05/2019
7	Hôpital régional de Limbé : Acquisition des équipements biomédicaux (urgences, réanimation et soins intensifs, bloc opératoire, cardiologie et laboratoire) (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	149 178 000	MINSANTE / CIPM	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/05/2019
8	Hôpital régional de Buéa: Acquisition des équipements biomédicaux (urgences, réanimation et soins intensifs, bloc opératoire, cardiologie et laboratoire) (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	152 178 000	MINSANTE / CIPM	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	24/05/2019
9	Hôpital régional de Buéa: Acquisition d'un scanner de 8 barrettes (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	198 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	24/05/2019
10	Hôpital régional de Garoua: Acquisition des équipements biomédicaux (urgences, réanimation et soins intensifs, bloc opératoire, cardiologie et laboratoire) (livraison et installation sur site) pour la CAN 2019	AG	152 178 000	MINSANTE / CIPM	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/05/2019
11	Hôpital Régional de Garoua: Travaux de réhabilitation (CAN 2019)	BEC	462 456 992	MINSANTE / CIPM	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
12	Hôpital Régional de Bafoussam: Travaux de réhabilitation (CAN 2019)	BEC	520 700 000	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONO	07/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
13	Hôpital Régional de Buéa: Travaux de réhabilitation (CAN 2019)	BEC	450 072 992	MINSANTE / CIPM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019

14	Hôpital Régional de Limbé: Travaux de réhabilitation (CAN 2019)	BEC	397 104 992	MINSANTE / CIPM	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
15	HD de BOURRHA : Acquisition appareil de radiographie d'Os-Poumon et d'échographie	AG	100 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	16/05/2019
16	Programme de Lutte Contre les Mortalités Infantiles (PLMI): Acquisition des équipements et matériels d'accouchement pour les maternités : Lot 1 : Dans la région de l'Extrême-Nord	AG	600 000 000	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONO	08/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/08/2019
17	Programme de Lutte Contre les Mortalités Infantiles (PLMI): Acquisition des équipements et matériels d'accouchement pour les maternités : Lot 2 : Dans la région du Nord		600 000 000							
18	Programme de Lutte Contre les Mortalités Infantiles (PLMI): Acquisition des équipements et matériels d'accouchement pour les maternités : Lot 3 : Dans la région de l'Adamaoua		600 000 000							
19	Renforcement du parc automobile pour l'appui budgétaire dans les régions du septentrion	AG	200 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/06/2019
20	Acquisition de matériel roulant pour l'Unité de Coordination du Programme Conjoint (UC/PC) : Lot 1: Acquisition véhicule pour l'exécution et suivi-évaluation dans la région de l'Adamaoua	AG	75 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/06/2019
21	Acquisition de matériel roulant pour l'Unité de Coordination du Programme Conjoint (UC/PC) : Lot 2 : Acquisition deux véhicules Pick Up 4 X 4 pour le suivi de la mise en oeuvre des activités au niveau central		75 000 000							
22	Développement du parc informatique pour l'exécution et suivi-évaluation de l'appui budgétaire: Lot 01 : Extreme Nord	SPI	65 000 000	MINSANTE/CCCM	AONR	12/03/2019	13/05/2019	01/05/2019	15/06/2019	13/09/2019
23	Acquisition de dix huit (18) véhicules de liason pour huit (8) centres hospitaliers régionaux et l'hôpital régional de GAROUA	AG	225 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	17/06/2019
24	Acquisition des véhicules de supervision pour l'appui budgétaire	AG	100 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	17/06/2019
25	Acquisition du matériel d'optalmologie à l'hôpital central de Yaoundé	AG	80 510 000	MINSANTE / CIPM	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	31/05/2019
26	Etude de l'extension de l'immeuble du MINSANTE	SPI	50 000 000	MINSANTE / CIPM	AONR	15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	06/11/2019
27	Acquisition du matériel et équipement pour organisation des collectes mobiles de sang	AG	50 000 000	MINSANTE / CIPM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/05/2019
28	Fabrication, Montage et pose des panneaux d'affichage publicitaires dans les régions du septentrion	AG	250 000 000	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONO	12/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	13/06/2019
29	Elaboration du Plan de Développement des Infrastructures Sanitaires (PDIS). Deuxième génération; période 2019-2021	SPI	250 000 000	MINSANTE / CIPM-CCCM	AONR	09/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	11/10/2019
30	Acquisition de 60 sacs d'Urgences livrés sur site	AG	148 250 000	MINSANTE / CIPM	AONO	27/10/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	17/05/2019
31	Acquisition des véhicules de supervision pour l'appui budgétaire	AG	100 000 000	MINSANTE	AONO	26/02/2019	14/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	16/06/2019