

MINMAP

Région de l'Est

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communaute Urbaine de Bertoua	16	3 194 273 328	3
2	Services déconcentrés régionaux	10	687 875 000	5
Département de la Boumba et Ngoko				
3	Services déconcentrés	3	52 500 000	7
4	Commune de Gari Gombo	14	321 700 000	7
5	Commune de Moloundou	14	277 700 000	8
6	Commune de Salapoumbé	7	223 700 000	10
7	Commune de Yokadouma	11	242 700 000	10
	TOTAL	49	1 118 300 000	
Département du Haut-Nyong				
8	Services Déconcentrés	6	146 454 000	12
9	Commune d'Angossas	16	346 700 000	13
10	Commune d'Atok	13	277 700 000	14
11	Commune d'Abong-Mbang	13	356 700 000	15
12	Commune de Dimako	7	197 200 000	17
13	Commune de Doumaintang	12	196 200 000	17
14	Commune de Lomié	10	276 200 000	19
15	Commune de Mboma	9	187 700 000	20
16	Commune de Messok	13	444 300 000	21
17	Commune de Mindourou	17	377 588 442	22
18	Commune de Ngoyla	21	379 680 000	24
19	Commune de Nguemendouka	15	1 095 200 000	26
20	Commune de Samalomo	9	171 200 000	27
21	Commune de Doumé	13	330 200 000	28
22	Commune de Messamena	26	620 959 864	29
	TOTAL	200	5 403 982 306	

MINMAP

Région de l'Est

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Kadey				
23	Services déconcentrés départementaux	5	98 000 000	33
24	Commune de Batouri	14	393 751 000	33
25	Commune de Kentzou	11	267 658 516	35
26	Commune de Kette	12	234 690 000	36
27	Commune de Mbang	12	283 700 000	37
28	Commune de Ndelele	11	200 200 000	38
29	Commune de Nguelebok	11	287 700 000	39
30	Commune d'Ouli	8	174 700 000	40
	TOTAL	84	1 940 399 516	
Département du Lom et Djerem				
31	Services Déconcentrés	1	42 000 000	42
32	Commune de Belabo	10	239 700 000	42
33	Commune de Bertoua 1er	22	451 800 000	43
34	Commune de Bertoua 2ème	7	214 700 000	45
35	Commune de Betaré Oya	16	308 150 000	45
36	Commune de Diang	9	212 700 000	47
37	Commune de Garoua Boulai	13	413 711 000	47
38	Commune de Mandjou	7	181 700 000	49
39	Commune de Ngoura	13	691 389 638	50
	TOTAL	98	2 755 850 638	
Total Région		457	15 100 680 788	

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fabrication et pose de dalettes en béton sur caniveaux	BEC	23 754 000	CUB	AONO	02/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	04/12/2020
2	Projet de construction de la clôture de la fourrière municipale	BEC	12 000 000	CUB	AONO	02/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	06/10/2020
3	Construction des aires de stationnement des motos taxi	BEC	10 000 000	CUB	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	28/10/2020
4	Eclairage public par équipement a énergie solaire	AI	100 000 000	CUB	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	28/10/2020
5	Aménagement d'un Cimetière Municipal Moderne	BEC	15 000 000	CUB	AONO	17/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
6	Construction des blocs de boutiques en BTC sur les emprises des voies publiques	BEC	70 800 000	CUB	AONO	12/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	15/09/2020
7	Etudes en vue de la construction d'une Station de traitement des boués de Vidange	SPI	10 000 000	CUB	AONR	10/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	12/01/2021
8	Etudes en vue de l'élaboration des Plans de Secteur	SPI	20 000 000	CUB	AONR	10/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	12/01/2021
9	Construction d'un Restaurant Municipal	BEC	98 000 704	CUB	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	12/01/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction de cinq box municipaux témoins	BEC	15 000 000	CUB	AONO	04/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
11	Réhabilitation et extension de la salle de reunion du pole ARTCAM	BEC	24 000 000	CUB	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
12	Achat d'un compacteur vibrant monocylindre	AG	8 500 000	CUB	DC	21/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/04/2020
13	Tavaux de construction du centre commercial	BEC	1 104 718 592	CUB	AONO	30/03/2020	29/06/2020	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2021
14	Travaux de restructuration partielle et valorisation du marché historique	BEC	715 500 032	CUB	AONO	13/03/2020	12/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	03/08/2021
15	Travaux de construction du marché Mokolo 2	BEC	490 000 000	CUB	AONO	23/03/2020	12/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	01/03/2021
16	Travaux de la construction d'un abattoir municipal	BEC	477 000 000	CUB	AONO	18/02/2020	08/05/2020	15/06/2020	29/06/2020	26/04/2021
TOTAL			3 194 273 328							

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction de la résidence du Gouverneur de l'Est (Phase 2)	BEC	150 000 000	En cours d'exécution					20/04/2020	20/04/2020
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la résidence du Gouverneur de l'Est	SPI	15 000 000	En cours d'exécution					17/02/2020	17/02/2020
3	Réhabilitation de la clôture autour du bâtiment des services du centre Régional de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Est : Lot 1	BEC	10 000 000	Gouverneur / CRRRI Est	AONO	13/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
4	Travaux de réhabilitation de la DR/MINMIDT/Est : Lot 2		10 875 000	Gouverneur / DR MINMIDT Est		24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
5	Réhabilitation de l'Hôtel des finances de Bertoua : Lot 3		50 000 000			24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
6	Acquisition du mobilier de bureau DR/AS/Est, DD/AS/Lom et Djerem	AG	9 000 000	Gouverneur / DR MINAS Est	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
7	ADJANE (Messamena) : Construction d'une Adduction d'Eau Potable	AI	14 000 000	Gouverneur / DR MINEE Est	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
8	Construction d'une case Communautaire et de deux blocs latrines à trois compartiments à Bagbeze II	BEC	22 000 000	Gouverneur / DR MINEPAT Est	AONO	13/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Est	SPI	57 000 000	Gouverneur / DR MINFOPRA Est	AONR	10/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	14/12/2020
10	Construction de la Délégation Régionale de l'Est	BEC	350 000 000	Gouverneur / DR MINFOPRA Est	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	13/11/2020
TOTAL			687 875 000							

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un forage équipé à MASSIEMBO - Village	AI	8 500 000	Préfet / DD MINEE Boumba et Ngoko	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
2	Const. bloc de 02 Salle Classe au CES de YENGA : Lot 1	BEC	22 000 000	Préfet / CES de YENGA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
3	Const. d'un bloc de 02 SC au CES de MENDOUNGUE-VILLE : Lot 2		22 000 000	Préfet / CES de MENDOUNGUE-VILLE						
TOTAL			52 500 000							
COMMUNE DE GARI - GOMBO										
1	Appui au GIC YOMBO-Y-NKOULI	AG	5 000 000	Commune de Gari-Gombo	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/04/2020
2	Réhabilitation axe NGROUNDI 2-KPOKLITA (08km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
3	Construction d'un ponceau sur rivière MOMALANBA	AI	10 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
4	Construction d'un ponceau sur rivière BOL	AI	15 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
5	Extension du réseau électrique solaire Mampele-Tombi	AI	40 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
6	Equipement de la radio communale	AG	10 000 000	Commune de Gari-Gombo	DC	28/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	26/05/2020

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction bâtiment devant abriter la radio communale	BEC	20 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	Finition des travaux de construction du hangar marché de Ngoko	BEC	20 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
9	Electrification en énergie solaireà PHOTOVOLTAIQUE MOMZOPIA	AI	70 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
10	Aduction en eau potable à MOGNOGO	AG	30 000 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP : MENTSOKA : Lot 1	BEC	18 500 000	Commune de Gari-Gombo	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NGARISSO : Lot 2		18 500 000			27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ep DE LOM : Lot 3		18 500 000			27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EM de GRIBI : : Lot 4		18 500 000			27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
TOTAL			321 700 000							
COMMUNE DE MOLOUNDOU										
1	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MAMBELE Lot 8	BEC	25 000 000	Commune de Mouloundou	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
2	Construction d'un forage à PMH à NGUILILI	AI	8 500 000	Commune de Mouloundou	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Equipement en matériel médical au CSI de NDONGO Lot 1	AG	8 000 000	Commune de Mouloundou	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
4	Equipement en matériel médical au CSI de NGUILILI Lot 2	AG	8 000 000	Commune de Mouloundou	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	19/05/2020
5	Réhabilitation axe BANANA -MOUKOUNOUNOU (12km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Mouloundou	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
6	Construction du Poste Agricole de Moloundou	BEC	20 000 000	Commune de Mouloundou	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
7	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MAMBELE Lot 1	BEC	25 000 000	Commune de Mouloundou	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM de YENGA Lot 2		25 000 000							
9	Construction d'un bloc maternel à l'EM de NGUELELE Lot 3		25 000 000							
10	Construction d'un bloc maternel à l'EM de BANANA Lot 4		25 000 000							
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP sa DIOULA Lot 5		18 500 000							
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP sa PEZAM Lot 6		18 500 000							
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MALAPA Fleuve Lot 7		18 500 000							
14	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MAMBELE Lot 8	25 000 000								
TOTAL			277 700 000							

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SALAPOUMBE										
1	Réhabilitation axe MIKEL-RIVE BOUMBA (11km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Salapoumbé	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
2	Construction d'adduction en eau potable à SALAPOUMBE	AI	34 000 000	Commune de Salapoumbé	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
3	Construction d'une mini centrale solaire à SALAPOUMBE	AI	100 000 000	Commune de Salapoumbé	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
4	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à SALAPOUMBE Lot 1	BEC	17 000 000	Commune de Salapoumbé	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BELA Lot 2		18 500 000							
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NGOLLA 115 Lot 3		18 500 000							
7	Construction d'une salle de classe au CPC Lot 4		8 000 000							
TOTAL			223 700 000							
COMMUNE DE YOKADOUMA										
1	Equipement en matériel médical du CSI de Yokadouma sud Lot 1	AG	45 000 000	Commune de Yokadouma	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
2	Equipement en matériel médical du CSI de PARNY Lot 2		8 000 000	Commune de Yokadouma						
3	Appui aux initiatives locales de développement	AG	5 000 000	Commune de Yokadouma	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/04/2020

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Réfection de l'axe NAMPELLA-MOPOUE (8Km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Yokadouma	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
5	Réhabilitation de 05 forages et 05 puits	AI	25 000 000	Commune de Yokadouma	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
6	Construction du CZV de NGATTO	BEC	30 000 000	Commune de Yokadouma	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
7	Construction du Poste Agricole de Mbangué	BEC	20 000 000	Commune de Yokadouma	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	EP de MINTOM: Réfection de 05 salles de classe et le bloc administratif Lot 1	BEC	34 500 000	Commune de Yokadouma	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
9	EP.MBOL 12 : Construction d'un bloc deux salles de classe Lot 2		21 500 000	Commune de Yokadouma						
10	Equipement de la Bibliothèque (municipale) de Yokadouma	AG	21 000 000	Commune de Yokadouma	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
11	EP. Inclusive de MALABANGO: Acquisition des appareillages dans le cadre de l'éducation inclusive	AG	5 000 000	Commune de Yokadouma	DC	27/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	27/04/2020
TOTAL			242 700 000							
49	TOTAL DEPARTEMENT		1 118 300 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Village Djaglassi : Electrification rurale	AI	9 181 000	Préfet / DD MINEE ABONG - MBANG	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
2	Goumegeron : Forage équipé	AI	8 500 000	Préfet / DD MINEE ABONG - MBANG	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
3	Palais de Justice d'Abong-Mbang : Travaux d'aménagement des anciens bâtiments et de construction de la clôture	BEC	75 000 000	Préfet / Procureur d'ABONG - MBANG	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
4	Parachèvement des travaux complémentaires de construction du CMPJ d'Angossas	BEC	21 773 000	Préfet / CMPJ ANGOSSAS	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	15/09/2020
5	DD MINEPAT HAUT-NYONG : Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale	BEC	7 000 000	Préfet / DD MINEPAT Abong-Mbang	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
6	Aménagement de la station météorologique d'ABONG-MBANG	BEC	25 000 000	Préfet / DD MINT ABONG-MBANG	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
TOTAL			146 454 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE ANGOSSAS										
1	Réhabilitation route Angossas-BAGOLOUL par traitement des points critiques Lot 1	ROUTES	30 000 000	Commune d'Angossas	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	COMMUNE D'ANGOSSAS : Ouverture piste Agricole Carrière Mayos-Centre d'Etat-civil Lot 2		16 000 000	Commune d'Angossas						
3	COMMUNE D'ANGOSSAS : Ouverture piste Agricole Mazebouag-Djoungue (6km) Lot 3		25 000 000	Commune d'Angossas						
4	COMMUNE D'ANGOSSAS : Construction d'un dalot sur larivière à Mbomba Lot 4		24 000 000	Commune d'Angossas						
5	COMMUNE D'ANGOSSAS : Construction d'un dalot sur ladigue d'Ankom Lot 5		20 000 000	Commune d'Angossas						
6	COMMUNE D'ANGOSSAS : Ouverture piste Agricole Axeikoukououlou- ABALA Lot 6		20 000 000	Commune d'Angossas						
7	Axe plateau de l'émergence (ANGOSSAS)- Mayos Carrefour: Réhabilitation Lot 7		27 700 000	Commune d'Angossas						
8	CMA D'ANGOSSAS : Equipement en matériel médical	AG	15 000 000	Commune d'Angossas	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
9	Konaké : Construction d'un forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune d'Angossas	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
10	Ngombong Esplanade Angelo: Construction d'un forage équipé de PMH Lot 2	AI	8 500 000	Commune d'Angossas	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
11	Ankom, Angossas, Mbomba, Beul: Poursuite de l'éclairage public par lampadaires solaire	AI	60 000 000	Commune d'Angossas	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Ankom: Achèvement de la case Communautaire Lot 1	BEC	10 000 000	Commune d'Angossas	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
13	COMMUNE DE ANGOSSAS : Achèvement de la case Communautaire à NKONO Lot 2	BEC	30 000 000	Commune d'Angossas	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
14	EP de MAZEBOUAG: Construction d'un bloc de deuxsalles de classes Lot 1	BEC	17 500 000	Commune d'Angossas	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
15	EP de DJOKOUNDI: Construction d'un bloc de deuxsalles de classes Lot 2	BEC	17 500 000	Commune d'Angossas	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
16	E P de Nkono : Construction d'un logement d'astreint pourenseignants Lot 3	BEC	17 000 000	Commune d'Angossas	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			346 700 000							
COMMUNE ATOK										
1	Ndankuimb (Abeng-Dang): Construction d'un forage à PMH	BEC	8 500 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
2	Réhabilitation des routes communales (Inter N10 –BEWELA, MPAL - Inter N10, Entrée face EPP - InterN10, CETIC – Résidence SS-Préfet) 3,5 km	ROUTES	27 700 000	Commune d'Atok	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
3	AXE AKOK MAKА-ATOK-BIDJIGUE : Réhabilitation duréseau électrique	AI	38 000 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
4	Bidjigué - I chez-CHING: Forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
5	Ngoémetak – II (Goangue): Construction d'un forage à PMH Lot 2	AI	8 500 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Atok-Quartier EPC : réalisation Forage PMH Lot 3	AI	8 500 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
7	EP de Makogou: réalisation Forage PMH Lot 4	AI	8 500 000	Commune d'Atok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
8	CMA d'Atok: Achèvement des travaux Lot 1	BEC	11 000 000	Commune d'Atok	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
9	Construction Tribune des fêtes d'Atok Lot 2	BEC	13 500 000	Commune d'Atok	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
10	EPP Djoum : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune d'Atok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
11	EPP MBAMA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2	BEC	17 500 000	Commune d'Atok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
12	COMMUNE D'ATOK: Construction du CMPJ Lot 3	BEC	60 000 000	Commune d'Atok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
13	CSI de Zoguella: Construction Lot 4	BEC	50 000 000	Commune d'Atok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			277 700 000							
COMMUNE D'ABONG-MBANG										
1	Axe ENIEG – MADOUMA : Réhabilitation (6 Km) Lot 1	ROUTES	25 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	Axe OBOUL I – NTIMBEI: Réhabilitation (18 Km) Lot 2	ROUTES	40 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	COMMUNE D'ABONG MBANG : Réhabilitation des pistes agricoles Mewoule-Ndjinda à SOKAMALAM et Touole à MAZABE (07km) Lot 3	ROUTES	20 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
4	Axe PLATEAU – DJOW (15km) : Réhabilitation Lot 4	ROUTES	27 700 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
5	CSI de NTOUNG : Equipement en matériel médical CMA	AG	8 000 000	Commune d'Abong-Mbang	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
6	Eclaire public avec lampadaires solaires à la gare de transit, à l'esplanade de la Mairie et au marché B	AI	35 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020
7	OBOUL II Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine Lot 1	AI	8 500 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
8	NTIMBE II : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine Lot 2	AI	8 500 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
9	Construction de l'auberge à proximité de la résidence du Dr JAMOT Lot 1	BEC	100 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	21/09/2020
10	COMMUNE DE ABONG MBANG : Construction Poste agricole de MPEMZOCK Lot 2	BEC	20 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	21/09/2020
11	EPM du Groupe IV de ZALOM : Construction d'un bloc maternel Lot 1	BEC	25 000 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
12	EP de PLATEAU : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2	BEC	19 500 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
13	EP de MIANT II : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3	BEC	19 500 000	Commune d'Abong-Mbang	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			356 700 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIMAKO										
1	Réhabilitation des routes communales (quartier source,mokolom, kampala, kpwengue, dieu-connaît)	ROUTES	27 700 000	Commune de Dimako	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	COMMUNE DE DIMAKO: Construction de l'auberge municipale de DIMAKO	BEC	100 000 000	Commune de Dimako	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	14/05/2020
3	EM de NGOLAMBELE : Construction d'un bloc 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Dimako	AONO					
4	EP Dimako Groupe 1 : Construction bloc 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
5	EP Dimako Groupe 2 : Construction bloc 02 salles de classe Lot 3		17 500 000							
6	LONGTIMBI : Construction Forage PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Dimako	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
7	SIMEYONG : Construction Forage PMH Lot 2		8 500 000							
TOTAL			197 200 000							
COMMUNE DE DOUMAITANG										
1	Réhabilitation de la voirie urbaine (7km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Doumaintang	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	CSI DE NGOMDOUMA : Equipement en matériel medical au Centre de Santé Intégré	AG	8 000 000	Commune de Doumaintang	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
3	MBAME 1 et 2, Ouldik 1 et 2, MBANG-HAKOU,SEGUELENDOM, KONGSIMBANG, MENYANGOUA) : Eclairage Public à l'énergie solaire	AI	50 000 000	Commune de Doumaintang	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	BAMEKOK 2 : Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Doumaintang	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	08/05/2020
5	village MBAME 2: Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) Lot 2		8 500 000							
6	village KABILI: Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) Lot 3		8 500 000							
7	CSI DE NGANDAME : Rehabilitation du Centre de Santé Intégré	BEC	8 500 000	Commune de Doumaintang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
8	COMMUNE de DOUMANTANG: Achèvement des travaux de construction de la place des fêtes	BEC	21 500 000	Commune de Doumaintang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
9	EP KONGSIMBANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Doumaintang	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
10	EP OULDIK 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 2		17 500 000							
11	BAMEKOK 1 : Construction d'un foyer communautaire Lot 3		10 000 000							
12	NGOMDOUMA : Construction d'un foyer communautaire Lot 4		10 000 000							
TOTAL			196 200 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOMIE										
1	Réhabilitation de la piste agricole Ntam-Pana (25Km) Lot 1	ROUTES	25 000 000	Commune de Lomié	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	Réhabilitation de la route Medjus-Ntam (20Km) Lot 2	ROUTES	27 700 000	Commune de Lomié	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
3	CMA de SERRE : Equipement en matériel médical	AG	15 000 000	Commune de Lomié	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
4	Réhabilitation de 06 forages (Ngola, Kongo, Eschiembor, Mayang, Djebe, Djolempoum)	AI	8 000 000	Commune de Lomié	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
5	Construction de 35 lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Lomié	AI	40 000 000	Commune de Lomié	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020
6	LOMIE: Construction de 12 logements sociaux	BEC	100 000 000	Commune de Lomié	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	10/11/2020
7	CPC de Mintom : Construction d'une salle de classe Lot 1	BEC	8 000 000	Commune de Lomié	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
8	EP de Malène : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
9	EP de EKOM : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3		17 500 000							
10	EP de NEMEYONG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		17 500 000							
TOTAL			276 200 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBOMA										
1	Réhabilitation de la route Communale Ngoap-Mboma (10km) Lot 1	ROUTES	27 700 000	Commune de Mboma	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	Kagnol 1- Hameau (3km): Ouverture de la routeCommunale Lot 2		20 000 000							
3	KAK 1-Mpen (3km): Ouverture de la piste agricole Lot 3		20 000 000							
4	Ngoap-Woul me Kamanda (3km): Ouverture de la pisteagricole Lot 4		20 000 000							
5	CSI DE NGOAP : Equipementent matériel médical	AG	8 000 000	Commune de Mboma	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
6	Kak 1, Zoumé, Kagnol2 et Ngoap: Achèvement del'électrification rurale de certains villages par énergiesolaire Lot 1	AI	40 000 000	Commune de Mboma	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	24/09/2020
7	Villages Bengond et Bangoué : Eclairage Public par panneaux solaires Lot 2	AI	17 000 000	Commune de Mboma	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	24/09/2020
8	EP KAGNOL 2 : Construction d'un bloc de deux (02) sallesde classe	BEC	17 500 000	Commune de Mboma	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
9	EP MBAME 2 : Construction d'un bloc de deux (02) sallesde classe Lot 3	BEC	17 500 000	Commune de Mboma	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			187 700 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MESSOK										
1	ZOULABOT II - LONG (22Km) : Réhabilitation routecommunale	ROUTES	27 700 000	Commune de Messok	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	CMA MESSOK : Equipement en matériel médical	AG	15 000 000	Commune de Messok	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
3	Construction d'un pont sur la rivière BOM (FP)	ROUTES	133 000 000	Commune de Messok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	04/11/2020
4	Eclairage domestique de certains ménages (FP)	AI	60 000 000	Commune de Messok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	04/11/2020
5	EP MESSOK : Construction d'un forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Messok	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
6	Mindouma : Construction d'un forage à PMH Lot 2		8 500 000	Commune de Messok						
7	Construction de quatre (04) puits équipés dans certains villages (FP) Lot 3		19 600 000	Commune de Messok						
8	Rhabilitation et sécurisation du réseau d'adduction d'eau de Messok (FP) Lot 4		17 000 000	Commune de Messok						
9	MESSOK: Construction des logements sociaux (06)	BEC	100 000 000	Commune de Messok	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	EP ZOKADIBA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Messok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
11	Construction d'un bloc de deux (02) sallesde classe Lot 2		17 500 000							
12	Réfection résidence du Maire (FP) Lot 3		10 000 000							
13	Réfection de la Maison de la Radio (FP) Lot 4		10 000 000							
TOTAL			444 300 000							
COMMUNE DE MINDOUROU										
1	Réhabilitation des routes communales :Rond-pointcinquantenaire-CETIC de Mindourou, CMA-Sous-préfecture, Bibliothèque municipale-maison de la femme,Résidence MIMBOM-place des fêtes-centrale solaire,Parc à gros porteurs-ancien brigade de gendarmerie,Maison de la femme-tour eifel-carrefour bamenda boy-bypass road Lot 1	ROUTES	27 700 000	Commune de MINDOUROU	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	14/05/2020
2	Construction d'une digue à l'entrée du CETIC de MINDOUROU Lot 2		20 000 000							
3	Construction des pépinières de cacaoyers (Fonds propres)	AI	19 800 000	Commune de MINDOUROU	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/09/2020
4	Aménagement du rond point ATANGANA MPENE	AI	28 000 000	Commune de MINDOUROU	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
5	Construction de 10 puits équipés de PMH et aménagement de deux sources dans certaines localités de la commune de Mindourou (Fonds Propre)	AI	56 295 112	Commune de MINDOUROU	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/10/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	CSI DE NKOUAK : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de MINDOUROU	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
7	Eclairage public par lampadaires solaire de certaines localités Lot 1	AI	17 000 000	Commune de MINDOUROU	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
8	Djolempoum : Eclairage vingt cinq (25) ménages en énergie solaire (Fonds Propres) Lot 2		12 195 112							
9	Mindourou: Réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau Lot 1	AI	53 600 000	Commune de MINDOUROU	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	05/10/2020
10	MAYANG : Construction d'une alimentation en eau par pompage solaire Lot 2		29 400 000							
11	EP de AMPEL : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de MINDOUROU	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
12	EPB de MINDOUROU : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
13	EP de Djolempoum : Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignants Lot 3		17 000 000							
14	EP de MEDJOH : Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignants Lot 4		17 000 000							
15	EP KAGNOL : Construction logement du Directeur Lot 5		9 598 218							
16	EP EDEN : Construction logement du Directeur Lot 6		9 500 000							
17	CETIC NKOUAK : Construction deux salles de classe Lot 7		17 500 000							
TOTAL			377 588 442							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOYLA										
1	Réhabilitation de la voirie de NGOYLA (07km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Ngoyla	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
2	CSI DE MBALLAM 1 : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de Ngoyla	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
3	Réhabilitation du CSI de NGOYLA Village (FP)	BEC	28 500 000	Commune de Ngoyla	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
4	NGOYLA: Construction du réseau de distribution d'eau potable et des bornes fontaines dans la ville Lot 1	AI	50 000 000	Commune de Ngoyla	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
5	NGOYLA Village: puits équipé de PMH (FP) Lot 2		7 500 000							
6	MBALAM 2 : Puits équipé de PMH (FP) Lot 3		7 500 000							
7	NGOYLA: Projet d'extension de l'éclairage public par énergie solaire photovoltaïque de la ville Lot 1	AI	23 000 000	Commune de Ngoyla	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020
8	Electrification publique par lampadaires solaires de trois localité de la Commune de NGOYLA (FP) Lot 2		13 500 000							
9	Eclairage au solaire de NGOYLA Village (FP) Lot 3		7 500 000							
10	NKONGDONG1; DOUMZOK; MBALAM 1: Eclairage publique par lampadaires solaires (FP) Lot 4		9 000 000							
11	ASSOUMINDELE 3, ASSOUMINDELE 2; Campement BAKA d'ASSOUMINDELE 2; NTAM Carrefour; MAKAMEKOUMA; Mbalam 2 : Eclairage public par lampadaires solaires Lot 5		12 480 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	EP ZOULABOT 1 : Bloc de deux salles de classes (FP) Lot 1	BEC	25 000 000	Commune de Ngoyla	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
13	NGOYLA : Construction d'un magasin communal (FP) Lot 2		9 000 000							
14	Construction clôture à l'Auberge Municipal de NGOYLA (FP) Lot 3		30 000 000							
15	ETEKESSANG : Construction d'une case de santé (FP) Lot 4		12 500 000							
16	DJADOM : Construction d'un foyer communautaire avec bloc latrine à 3 compartiments (FP) Lot 5		20 000 000							
17	EP de LAMSON : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Ngoyla	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	14/09/2020
18	EP de ZOULABOT 1 : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
19	EM de NTAM- Carrefour : Construction d'un bloc maternel Lot 3		25 000 000							
20	COMMUNE DE NGOYLA : Construction Poste agricole de MBALLAM 1 Lot 4		20 000 000							
21	CMA DE NGOYLA : Réhabilitation Lot 5		8 500 000							
TOTAL			379 680 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA										
1	Réhabilitation de la voirie en terre de Nguelemendouka Lot 1	ROUTES	40 000 000	Commune de Nguelemendouka	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	14/05/2020
2	Réhabilitation de la route communale BIKA-MBEGUE 1(15 Km) Lot 2		27 700 000							
3	CSI DE BIKA : Equipement en Matériel médical Lot 1	AG	8 000 000	Commune de Nguelemendouka	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
4	CSI DE MIAMBO : Equipement en matériel médical Lot 2		8 000 000							
5	CSI D' ELONO : Equipement en materiel médical Lot 3		8 000 000							
6	CSI DE AZOMKOUT : Equipement en Matériel médical Lot 4		8 000 000							
7	CSI DE (Mvanda2, Ekwassong, Azomkout, Bika,Miambo) : Electrification en energie solaire	AI	25 500 000	Commune de Nguelemendouka	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020
8	Electrification par énergie solaire photovoltaïque (Pose de100 lampadaires, construction d'une mini-centrale solaire,transport et distribution).	AI	640 000 000	Commune de Nguelemendouka	AONR	17/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/04/2020
9	Elaboration du Plan Sommaire d'urbanisme de Nguelemendouka	SPI	70 000 000	Commune de Nguelemendouka	AONR	25/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	22/05/2020
10	Nguelemendouka : Construction de 06 blocs de 05 boutiques au marché Municipal	BEC	100 000 000	Commune de Nguelemendouka	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	10/11/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	CSI DE EKPWASSONG 1 : Construction Lot 1	BEC	50 000 000	Commune de Nguelemendouka	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	21/09/2020
12	CSI DE BIKA : Achèvement de la construction Lot 2		45 000 000							
13	EP de ZEMBE 3 : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Nguelemendouka	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
14	EP KOUMBAMBANG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
15	SAR/SM de Nguelemendouka : Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du directeur Lot 3		30 000 000							
TOTAL			1 095 200 000							
COMMUNE DE SOMALOMO										
1	Réhabilitation des routes communales tronçon Malen 4 –SOMALOMO (6km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Somalomo	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	KOUMBA 1 : Construction d'un forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Somalomo	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
3	Lycée de SOMALOMO : Construction d'un forage à PMH Lot 2		8 500 000							
4	CMA de SOMALOMO : Construction d'une mini centrale solaire Lot 1	AI	10 000 000	Commune de Somalomo	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
5	Marché de SOMALOMO : Construction d'une mini centrale solaire Lot 2		10 000 000							
6	SOMALOMO : Construction d'un mini complexe sportif	BEC	16 000 000	Commune de Somalomo	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	EP ALOUMA : Construction d'un bloc de deux (02) sallesde classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Somalomo	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
8	EP MILOH : Construction d'un bloc de deux (02) sallesde classe Lot 2		17 500 000							
9	CMA de SOMALOMO : Construction d'un bloc opératoire Lot 3		55 500 000							
TOTAL			171 200 000							
COMMUNE DOUME										
1	Axe Manpang-Bagouloul: Réhabilitation Lot 1	ROUTES	20 000 000	Commune de Doumé	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
2	COMMUNE DE DOUME : Ouverture de la piste agricole(10 Km) de Boumpial Lot 2		15 000 000							
3	COMMUNE DE DOUME : Ouverture de la piste agricole(7 Km) Petit Sibita -Mpoul Lot 3		10 000 000							
4	COMMUNE DE DOUME : Réhabilitation des routescommunales Lot 4		27 700 000							
5	CSI DE MOUTCHEBOUM : Equipement en materielmédical	AG	8 000 000	Commune de Doumé	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
6	Mampang: Eclairage public en lampadaires solaire	AI	37 500 000	Commune de Doumé	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	02/11/2020
7	Mampang: Eclairage public en lampadaires solaire	AI	37 500 000	Commune de Doumé	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	04/05/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction d'un stade municipal	BEC	40 000 000	Commune de Doumé	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	05/10/2020
9	EP Mballa, EP Ambéka, Village Afia, Kempong et Bigotsa:Construction de 05 forages à PMHE	AI	42 500 000	Commune de Doumé	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
10	COMMUNE DE DOUME : Elaboration de plansprévisionnels locaux de formation, de recyclage,d'insertion et de réinsertion professionnelle	SPI	7 000 000	Commune de Doumé	AONR	09/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
11	EP de mballa : Construction d'un bloc de deuxsalles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Doumé	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
12	Ecole bilingue de Doumé: Construction d'un bloc de deuxsalles de classe Lot 2		17 500 000							
13	CSI DE PAKI : Construction Lot 3		50 000 000							
TOTAL			330 200 000							
COMMUNE MESSAMENA										
1	Eclairage des ménages en énergie solaire (Fonds propres)	AI	14 000 000	Commune de Messamena	AONO	27/03/2020	15/05/2020	05/06/2020	19/06/2020	16/12/2020
2	Construction d'une maison d'habitation à la veuve BIYEMBE Delphine (Fonds propres)	BEC	14 000 000	Commune de Messamena	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	EP NTOLOCK 1 Lot 1	AI	17 000 000	Commune de Messamena	AONO	13/04/2020	03/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	22/12/2020
4	EP DIOULA Lot 2		17 000 000							
5	CES KOUA Lot 3		17 000 000							
6	CES DOUMO MAMA Lot 4		17 000 000							
7	EP NTOLOCK 1 Lot 1	BEC	37 933 716	Commune de Messamena	AONO	13/04/2020	03/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	22/12/2020
8	EP DIOULA Lot 2		37 933 716							
9	CES DOUMO MAMA Lot 3		37 933 716							
10	CES KOUA Lot 4		37 933 716							
11	CSI DE MESSAGUE : Construction d'un forage à PMH	AI	8 500 000	Commune de Messamena	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
12	Kabilone : Adduction d'Eau Potable	AI	43 575 000	Commune de Messamena	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
13	KOUA: Electrification rurale	AI	17 000 000	Commune de Messamena	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	VILLE DE MESSAMENA : Eclairage public solaire (Lampadaires solaires)	AI	50 000 000	Commune de Messamena	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
15	ESSIENGBOT – NEMEYONG II (NGOULMINANGA –NEMEYONG II (10 KM) : Réhabilitation des routes communales Lot 1	ROUTES	27 700 000	Commune de Messamena	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
16	COMMUNE DE MESSAMENA : Réhabilitation de la pisteAgricole: NEMEYONG II – MALEN V (15 KM) Lot 1		30 000 000							
17	Hôpital de District de MESSAMENA : Equipement enpetits matériels	AG	5 450 000	Commune de Messamena	DC	18/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
18	COMMUNE DE MESSAMENA : Construction d'une case communautaire Village BIDJOMBO Lot 1	BEC	30 000 000	Commune de Messamena	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
19	CSI DE LABBA: Construction Lot 2	BEC	50 000 000	Commune de Messamena	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
20	CPC du Village Soléyé : Construction d'une salle de classe Lot 1	BEC	8 000 000	Commune de Messamena	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
21	CPC du Village Doumo-Mama : Construction d'une salle de classe Lot 2		8 000 000							
22	EP de MALEULEUN : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3		17 500 000							
23	EP de DIOULA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		17 500 000							
24	EP de DIMPAM : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 5		17 500 000							
25	EP LAKABO : Construction d'un bloc de 02 salles de classes Lot 6		17 500 000							
26	EM de EBOUMETOUM: Construction d'un bloc maternel Lot 7		25 000 000							
TOTAL			620 959 864							
200	TOTAL DEPARTEMENT		5 403 982 306							

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation du CMPJ de la Kadey Lot 1	BEC	10 000 000	Préfet Kadey / CMPJ Kadey	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
2	Réhabilitation de la sous préfecture de Mbang Lot 2		10 000 000	Préfet Kadey / préfecture de Mbang						
3	Réhabilitation de la clôture DD MINEPAT Kadey	BEC	5 000 000	Préfet Kadey / DD MINEPAT Kadey	AONO	13/04/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	05/10/2020
4	Travaux de réhabilitation/ouverture de la piste Agricole de Ndélélé	ROUTES	25 000 000	Préfet Kadey / DD MINADER Kadey	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
5	Construction de la Délégation des transports de la Kadey	BEC	48 000 000	Préfet Kadey / DD MINT Kadey	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	21/09/2020
TOTAL			98 000 000							
COMMUNE DE BATOURI										
1	Equipement en matériel médical au CSI de MBENDISSOLA	AG	8 000 000	Commune de Batouri	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de MOKOLO Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Batouri	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de MBENDISSOLA Lot 2		8 500 000							
4	Village MEYOPO:Construction des forages pastoreaux à MEYOPO Lot 3		20 000 000							
5	Construction d'un forage équipé de PMH au village DJA Lot 4		8 000 000							
6	Rehabilitation de l'axe DJA-KADEY (10KM) dans la Commune de BATOURI	ROUTES	27 700 000	Commune de Batouri	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/07/2020
7	Construction d'un aire d'abattage à BOUNOU	BEC	17 551 000	Commune de Batouri	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
8	Construction du Centre Zooveterinaire de BATOURI CENTRE	BEC	30 000 000	Commune de Batouri	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
9	Construction d'un poste agricole à BANANGOUE	BEC	20 000 000	Commune de Batouri	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
10	Travaux de construction de la gare routière de BATOURI	BEC	100 000 000	Commune de Batouri	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
11	Construction de CMPJ de BATOURI	BEC	60 000 000	Commune de Batouri	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
12	Construction de l'abattoir équipé de rails aériens	BEC	60 000 000	Commune de Batouri	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
13	EP MOKOLO (BELENGONGA): Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MOKOLO BELENGONGA	BEC	20 500 000	Commune de Batouri	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	EP Inclusive de BATOURI: Acquisition des équipement dans le cadre d'éducation inclusive dans la Commune de Batouri	AG	5 000 000	Commune de Batouri	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
TOTAL			393 751 000							
COMMUNE DE KENTZOU										
1	LOLO- NAGO (04km) et PAKO-GOGO (03km) : réhabilitation	ROUTES	27 700 000	Commune de Kenzo	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	29/09/2020
2	KENTZOU: Acquisition et mise en service d'un groupe électrogène	AG	30 000 000	Commune de Kenzo	AONO	24/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/07/2020
3	KENTZOU: Réhabilitation du réseau électrique	AI	40 000 000	Commune de Kenzo	AONO	21/01/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
4	MBILE 1: Construction d'un hangar de marché avec 30 comptoirs	BEC	25 000 000	Commune de Kenzo	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
5	LOLO: Eclairage public en lampadaires solaires	AI	25 000 000	Commune de Kenzo	AONO	24/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	29/09/2020
6	KENTZOU: Equipement du centre multifonctionnel	AG	10 000 000	Commune de Kenzo	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
7	E.P de BANDA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Kenzo	AONO	12/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	15/09/2020
8	E.P G2 de KENTZOU : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
9	Acquisition d'un pick-up (véhicule de fonction)	AG	25 000 000	Commune de Kenzo	AONO	03/03/2020	25/05/2020	29/06/2020	13/07/2020	12/08/2020
10	CMA de Kentzou : Réhabilitation de la salle de médecine	BEC	21 000 000	Commune de Kenzo	AONO	02/03/2020	25/05/2020	29/06/2020	13/07/2020	11/09/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	EM de Lolo I : Construction d'un bloc maternel	BEC	28 958 516	Commune de Kenzo	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
TOTAL			267 658 516							
COMMUNE DE KETTE										
1	E.P de GOGOBOUA: Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Kette	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
2	E.P de WANTAMO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		17 500 000							
3	E.P de GBITI Gpe IB : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3		17 500 000							
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de GOGOBOUA Lot 4		17 500 000							
5	Traitement des points critiques sur l'axe KETTE-BORGUENE-GBABIO	ROUTES	27 700 000	Commune de Kette	AONO	17/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
6	TISSANDA: Construction d'un forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Kette	AONO	17/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
7	LALA: Construction d'un forage à PMH Lot 2		8 500 000							
8	TIMANGOLO: Construction d'un poste agricole	BEC	20 000 000	Commune de Kette	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
9	Marché de GBITI: Achèvement des travaux de construction de 24 boutiques	BEC	27 000 000	Commune de Kette	AONO	17/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	06/10/2020
10	KETTE: Equipement de l'auberge municipale	AG	19 320 000	Commune de Kette	DC	17/03/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
11	Marché périodique de BEKE Chantier: Construction d'un hangar	BEC	25 000 000	Commune de Kette	AONO	16/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	06/10/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Radio communautaire de KETTE FM.97: Equipement	AG	28 670 000	Commune de Kette	DC	16/03/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
TOTAL			234 690 000							
COMMUNE DE MBANG										
1	Réhabilitation Axe MBAMA - MBOBOTO (19km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Mbang	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
2	Construction d'un forage équipé de PMH à GBATANGALot 1	AI	8 000 000	Commune de Mbang	AONO					
3	Construction d'un forage à DJOCKNEPOUM (canton Mezimé) Lot 2		8 000 000							
4	DJEMIONGI: Construction d'un forage à PMH Lot 3		8 000 000							
5	DOMIAKA: Construction d'un forage with PMH Lot 4		8 500 000							
6	ATSIEK: Construction d'un forage à PMH Lot 5		8 500 000							
7	PEPO: Construction d'un centre préscolaire communautaire	BEC	18 000 000	Commune de Mbang	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/04/2020
8	Acquisition de 02 mini bus dans la Commune de Mbang	AG	62 000 000	Commune de Mbang	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
9	CSI de MBANG: Achèvement de la clôture et rêtement du sol	BEC	22 000 000	Commune de Mbang	AONO	24/12/2019	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
10	MBANG: Construction d'une gare routière	BEC	78 000 000	Commune de Mbang	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	EP de KAGNOL 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	17 500 000	Commune de Mbang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'E.P de BIMBA Lot 2		17 500 000							
TOTAL			283 700 000							
COMMUNE DE NDELELE										
1	CSI DE BANGA: Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de Ndélélé	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	26/06/2020
2	Axe Brigade de Gendarmerie de NDELELE - LOUMBE KADEY: Réhabilitation (11km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Ndélélé	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
3	LOUMBE 2: Construction d'un forage à PMH Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Ndélélé	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
4	LOUMBE 1: Construction d'un forage à PMH Lot 2		8 500 000							
5	NGOTTO: Construction d'un poste agricole	BEC	20 000 000	Commune de Ndélélé	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	E.M de NDELELE: Construction d'un bloc maternel Lot 1	BEC	25 000 000	Commune de Ndélélé	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
7	E.M de MINDOUROU (MBOUA) KADEY: Construction d'un bloc maternel Lot 2		25 000 000							
8	E.M de KENTZOU 2: Construction d'un bloc maternel Lot 3		25 000 000							
9	E.P de NGAKO: Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		17 500 000							
10	EP de GBAGBALE : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Lot 5		17 500 000							
11	E.P de LISSEY: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 6		17 500 000							
TOTAL			200 200 000							
COMMUNE DE NGUELEBOK										
1	Immatriculation des 34 villages- chefferies (fonds propres)	AI	6 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	Constructions de 04 ronds-points (fonds propres commune)	ROUTE	12 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
3	Construction 06 forages dans les villages Nguélébok centre, Nguélébok Ngbengueleng, Nyamsambo, Dengoro, Koba Nazareth, Dem I	AI	34 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Eclairage public du village Dem I	AI	25 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines écoles primaires publique dans la commune de Nguelebok EP Godanga : Lot1	BEC	17 500 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines écoles primaires publique dans la commune de Nguelebok : EP MBen Biyo Lot 2		17 500 000							
7	Construction de la clôture du CPFF Nguélébok Lot 3		15 000 000							
8	Gounté-Ndjassi	AI	40 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
9	Travaux de construction d'un Complexe sportif de Nguélébok	BEC	58 000 000	Commune de Nguelebok	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
10	Réhabilitation du tronçon Nguélébok- Nyamsambo -Nzeng Lot 1	ROUTE	27 700 000	Commune de Nguelebok	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
11	Réhabilitation de axe Meloupo-Bello 09 KM Lot 2		35 000 000							
TOTAL			287 700 000							
COMMUNE DE OULI										
1	Axe BENGUE TIKO - BOUMBENASSE: Ouverture d'une piste agricole	ROUTES	27 700 000	Commune de Ouli	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
2	NAMBONA: Construction d'un forage à PMH lot 1	AI	8 500 000	Commune de Ouli	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
3	OULI Centre: Construction d'un forage à PMH Lot 2		8 500 000							
4	Rivière TIGUERA: Construction semi-pont définitif	AI	50 000 000	Commune de Ouli	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	14/09/2020

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	CZV de OULI: Construction Lot 1	BEC	25 000 000	Commune de Ouli	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
6	E.P de MBELEBIMA: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		17 500 000							
7	EP de TAMONAGUESSE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		17 500 000							
8	BENGUE TIKO: Construction d'un poste agricole Lot 4		20 000 000							
TOTAL			174 700 000							
84	TOTAL DEPARTEMENT		1 940 399 516							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la DD MINEDUB du Lom et Djérem	BEC	42 000 000	Préfet / DD MINEDUB du Lom et Djérem	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
TOTAL			42 000 000							
COMMUNE DE BELABO										
1	Réhabilitation de la route Communale YANDA ESSELENGUE : 11km) Lot 1	ROUTES	27 700 000	Commune de Belabo	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
2	Aménagement de la Voirie Urbaine de BELABO (18 km) Lot 2	ROUTES	50 000 000	Commune de Belabo	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
3	Electrification rurale en énergie solaire de KOUNDI	AI	30 000 000	Commune de Belabo	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
4	Equipement de la morgue du CMA de BELABO	AG	35 000 000	Commune de Belabo	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
5	Construction du poste agricole de GOYOUUM Lot 1	BEC	20 000 000	Commune de Belabo	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
6	Construction d'une morgue au CMA de BELABO Lot 2		15 000 000							
7	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l' EP de KOUNDI Lot 3		17 000 000							
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de ESSANDJANE Lot 4		17 000 000							
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP SOCOPAO Lot 5		17 000 000							
10	Réhabilitation EMB de Belabo Lot 6		11 000 000							
TOTAL			239 700 000							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BERTOUA 1ER										
1	Rehabilitation du CPFF de BERTOUA Lot 1	BEC	9 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NKOLBIKON 1 Lot 2		7 000 000							
3	Electrification en Energie Solaire du CSI de BONIS	AI	15 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Réhabilitation de routes Communales de BERTOUA I	ROUTES	27 700 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
5	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP d'Ekounou	AI	8 500 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
6	Electrification rurale ENIET de BONIS (phase 1)	AI	10 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
7	Achèvement de l'Abattoir de BERTOUA I	BEC	25 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
8	Construction du parc vaccino-gène de Bonis	BEC	8 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
9	Réhabilitation du Complexe Sportif de TIGAZA	BEC	75 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
10	Construction d'un ponceau sur la rivière GBELL (Birpondo-Pkwandjang-Bonis)	AI	25 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction du poste agricole de GBAKOMBO Lot 1	BEC	20 000 000	Commune de Bertoua 1er	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif (plan type PNDP) à l' EPB de MOKOLO 2 Lot 2		24 500 000							
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EPB de MOKOLO 2 Lot 3		20 000 000							
14	Construction d'un bloc maternel à l'EM de TYORO Lot 4		25 000 000							
15	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Lot 5 NYANGANZANG		25 000 000							
16	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l' EP de KOUME GOFFI Lot 6		17 000 000							
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EP de NKOLBIKON 3 Lot 7		20 000 000							
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EPB de BONIS Lot 8		20 000 000							
19	Construction d'une clôture à l'Ecole Publique de MOKOLO SEMBE Gp 3 Lot 9		19 500 000							
20	Construction d'un bloc maternel à EM de MBANGO Lot 10		25 000 000							
21	Construction d'une clôture au CPFF de BERTOUA Lot 11		20 600 000							
22	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'Ecole Publique Inclusive de TIGAZA Gp1 B	AG	5 000 000	Commune de Bertoua 1er	DC					
TOTAL			451 800 000							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BERTOUA 2										
1	Réhabilitation des routes au quartier NGAIKADA et YADIA (8km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de KPOKOLOTA Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Bertoua 2ème	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
3	Construction d'un forage équipé de PMH à KANO Lot 2		8 500 000							
4	Construction du CZV de YADIA Lot 1	BEC	30 000 000	Commune de Bertoua 2ème	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
5	Construction d'un marché au quartier YADIA Lot 2		100 000 000							
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de KPOKOLOTA Lot 3		20 000 000							
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de KANO Lot 4		20 000 000							
TOTAL			214 700 000							
COMMUNE DE BETARE OYA										
1	Equipement en matériel médical au CMA de BETARE OYA	AG	15 000 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
2	Réhabilitation de la route Communale KONGOLO 2-GBOYO : 12km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage équipé de PMH à DABOULE Lot 1	AI	8 500 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
4	Construction d'un forage équipé de PMH à BARDE NDOKAYO Lot 2		8 500 000							
5	Construction d'un forage équipé de PMH à LAI 2 Lot 3		8 500 000							
6	Construction des forages pastoraux à Energie Solaire à GABA KEDE	AI	20 000 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
7	Construction du poste agricole de NDOKAYO	BEC	20 000 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	Construction d'un Hangar de marché de 36 comptoirs à GBOYO Lot 1	BEC	21 500 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
9	Construction d'un Hangar de marché de 36 comptoirs à KONGOLO Lot 2		21 500 000							
10	Fabrication de 265 tables bancs à EP GP1A, GP1B, GP2A, GP2B et NDIBO MBARSOLA	AG	7 950 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPB de BETARE OYA Lot 1	BEC	17 000 000	Commune de Bétaré-Oya	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
12	Construction du CMPJ de Betaré Oya Lot 2		60 000 000							
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de LIGUIM Lot 3		17 000 000							
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de MOINAM Lot 4		17 000 000							
15	Construction d'une (01) salle de classe au Centre Periscolaire Communautaire de Sodenou 1 Lot 5		8 000 000							
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureau directeur à la SAR/SM de MARABA Lot 6		30 000 000							
TOTAL			308 150 000							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIANG										
1	Equipement en matériel médical au CSI de MOUNDI	AG	8 000 000	Commune de Diang	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
2	Réhabilitation de la piste agricole KANDA -MEBONGUE : (6,5km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Diang	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
3	Construction d'une mini adduction d'eau à NIKA aux gites Lot 1	AI	17 500 000	Commune de Diang	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
4	Construction d'un forage équipé de PMH à ISSAMIEM Lot 2		8 500 000							
5	Construction de l'auberge municipale de BOUAM	BEC	80 000 000	Commune de Diang	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles d'hospitalisation au CSI de MOUNDI Lot 1		20 000 000							
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de ANDOM Lot 2		17 000 000							
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de NDOUMBI 1 Lot 3		17 000 000							
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de ANDOM Lot 4		17 000 000							
TOTAL			212 700 000							
COMMUNE DE GAROUA BOULAÏ										
1	Réprofilage des routes Communales (ZAMBOI-GBABIO :25 km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Construction des forages pastoraux à Energie Solaire à BINDIBA	AI	20 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au groupe scolaire publique marché central	BEC	17 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' Ecole Publique de GOZA	BEC	17 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
5	Equipement en matériels médical au CSI de NANDOUNGUE	AG	8 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
6	Réhabilitation des salles de classe aux EP BADAN et de MOMBAL	BEC	10 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
7	Construction de la maison des jeunes dotée d'une plateforme sportive à SABAL VILLE	BEC	35 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
8	Construction d'un monument au rond point central de GAROUA BOULAI	AI	10 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
9	Equipement du CMPJ de GAROUA BOULAI	AG	10 011 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
10	Aménagement et valorisation du site Ecotouristique dénommé Source de la Kadey	AI	200 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	29/09/2020

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EPB de SABONGARI	BEC	17 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' Ecole Publique de NDANGA GBAKOKO	BEC	17 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
13	Travaux de construction d'un bloc maternel à EM de YOK-OSIRE	BEC	25 000 000	Commune de Garoua Boulaï	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
TOTAL			413 711 000							
COMMUNE DE MANDJOU										
1	Réhabilitation des routes Communales axe KOUBA NGAMBOULA (10km)	ROUTES	27 700 000	Commune de Mandjou	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
2	Construction des forages pastoraux à Energie Solaire à BOURLEMBE	AI	20 000 000	Commune de Mandjou	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
3	Rehabilitation de 10 forages équipés de PMH à Toungou, Ndanga Ndengue, Ndemnam, Sambi, Ndembo nord, Koubou,Nganboula, Grand Mboulaye et EP Mandjou 1	AI	10 000 000	Commune de Mandjou	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
4	Equipement de la chambre froide de MANDJOU	AG	50 000 000	Commune de Mandjou	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
5	Construction d'un hangar de marché avec magasin de stockage au marché de GRAND MBOULAYE	BEC	40 000 000	Commune de Mandjou	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NDEMNAM Lot 1	BEC	17 000 000	Commune de Mandjou	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BAZZAMA VILLAGE Lot 2		17 000 000							
TOTAL			181 700 000							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOURA										
1	Construction "Ecole de mes rêves"	BEC	389 577 952	Commune de Goura	AONO	12/02/2020	04/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	20/10/2020
2	Construction d'un puits équipé de PMH à EPP de MEKASSO	BEC	22 014 436	Commune de Goura	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
3	Construction d'un puits équipé de PMH à EPP de MEKASSO	AI	6 097 250	Commune de Goura	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
4	Construction et équipement d'une salle de fête à NGOURA	BEC	25 000 000	Commune de Goura	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
5	Extension CMA de NGOURA (Bloc opératoire)	BEC	25 000 000	Commune de Goura	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
6	Réhabilitation de la voirie en terre de la ville de NGOURA Lot 1	ROUTES	40 000 000	Commune de Goura	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
7	Travaux d'aménagement de la voirie de COLOMINE (7km) Lot 2	ROUTES	27 700 000	Commune de Goura	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
8	Construction du poste agricole de TONGO GALDIMA Lot 1		20 000 000							
9	Construction du CSI de MALEWA Lot 2	BEC	50 000 000	Commune de Goura	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'une bibliothèque municipale à NGOURA Lot 3		30 000 000							
11	Construction du stade municipal de NGOURA	AI	20 000 000	Commune de Goura	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de DOUMBA BELLO Lot 1	BEC	18 000 000	Commune de Goura	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de WOUMBOU Lot 2		18 000 000							
TOTAL			691 389 638							
98	TOTAL DEPARTEMENT		2 755 850 638							