

MINMAP**Région de l'Extrême-Nord****SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services déconcentrés régionaux	11	333 600 000	3
	TOTAL	11	333 600 000	
Département du Mayo Sava				
2	Services déconcentrés départementaux	10	297 924 000	4
3	Commune de Kolofata	16	400 200 000	5
4	Commune de Mora	27	454 700 000	6
5	Commune de Tokombéré	13	267 600 000	9
	TOTAL	66	1 420 424 000	
Département du Diamare				
6	Services déconcentrés départementaux	1	20 000 000	11
7	Commune de Bogo	21	442 700 000	11
8	Commune de Dargala	12	262 310 000	13
9	Commune de Gazawa	19	308 130 000	15
10	Commune de Maroua I	14	292 150 000	18
11	Commune de Maroua II	17	437 700 000	19
12	Commune de Maroua III	16	321 700 000	21
13	Commune de Meri	25	470 369 286	23
14	Commune de Pette	13	359 380 000	26
15	Commune de Ndoukoula	14	254 130 000	27
	TOTAL	152	3 168 569 286	
Département du Mayo Tsanaga				
16	Services déconcentrés départementaux	7	96 500 000	29
17	Commune de Bourha	20	356 500 000	29
18	Commune de Hina	9	151 200 000	31
19	Commune de Koza	27	645 285 496	32
20	Commune de Mogode	24	511 650 000	35
21	Commune de Mokolo	23	536 830 000	38
22	Commune de Mozogo	14	393 922 656	41
23	Commune de Soulede Roua	11	207 000 000	42
	TOTAL	135	2 898 888 152	

MINMAP
Région de l'Extrême-Nord
SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Mayo Danay				
24	Services déconcentrés départementaux	12	324 500 000	44
25	Commune de Kar-Hay	16	528 335 000	45
26	Commune de Datcheka	17	384 700 000	46
27	Commune de Yagoua	31	1 293 033 000	48
28	Commune de Guere	15	348 350 000	51
29	Commune de Maga	19	279 150 000	53
30	Commune de Kalfou	11	243 150 000	55
42	Commune de Kai-Kai	19	323 790 000	56
31	Commune de Wina	10	191 700 000	58
32	Commune de Tchatibali	16	332 100 000	58
33	Commune de Gobo	11	167 700 000	60
34	Commune de Gueme	22	390 600 000	61
	TOTAL	199	4 807 108 000	
Département du Mayo Kani				
35	Services déconcentrés départementaux	6	148 100 000	64
36	Commune de Dziguilao	21	522 408 112	64
37	Commune de Guidiguis	15	302 950 000	66
38	Commune de Kaelé	34	684 400 000	68
39	Commune de Mindif	13	303 777 700	71
40	Commune de Moulvoudaye	9	165 700 000	72
41	Commune de Moutourwa	19	344 063 561	73
42	Commune de Touloum	22	341 142 000	75
	TOTAL	139	2 812 541 373	
Département du Logone et Chari				
43	Services déconcentrés départementaux	3	68 375 000	78
44	Commune de Kousseri	13	276 700 000	78
45	Commune de Makary	12	253 700 000	80
46	Commune de Logone Birni	10	229 700 000	81
47	Commune de Goulfey	13	319 844 000	82
48	Commune de Waza	8	199 700 000	83
49	Commune de Fotokol	6	205 200 000	84
50	Commune de Hile Alifa	9	260 200 000	85
51	Commune de Blangoua	4	156 200 000	86
52	Commune de Darak	8	163 750 000	87
53	Commune de Zina	10	238 200 000	88
	TOTAL	96	2 371 569 000	
Total Région		798	17 812 699 811	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Refection du réseau électrique DR MINFOPRA	BEC	65 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINFOPRA EN	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
2	Réfection totale du bâtiment abritant la DR MINFOPRA	BEC	20 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINFOPRA EN	AONO	12/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
3	DRMINPOSTEL EN: Réhabilitation de la salle de conférence et bâtiment abritant la DR	BEC	6 400 000	GOUVERNEUR/ DRMINPOSTEL EN	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020
4	DR MINH DU EN: Maîtrise d'œuvre pour la construction de la délégation	SPI	23 500 000	GOUVERNEUR/ DR MINH DU EN	GG					10/01/2020
5	DR MINEFOP EN: Equipement du COSUP de Maroua	AG	20 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEFOP EN	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	28/07/2020
6	Acquisition des foyers améliorés pour le septentrion	AG	45 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPAT EN	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
7	Mise en défense des sites reboisés retenus pour les exercices 2018, 2019, 2020	AI	19 200 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPAT EN	AONO	16/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/08/2020
8	DR MINEPDED EN: Acquisition du matériel pour entretien des sites dans le septentrion	AG	50 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPDED EN	DC	24/02/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
9	Acquisition des équipements de bureau du CRRRI de l'Extrême Nord	AG	7 500 000	GOUVERNEUR/ CRRRI EN	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	14/05/2020
10	DR MAP EXTREME NORD: Travaux de construction de la Délégation Régionale (phase 2)	BEC	72 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINMAP EN	GG			12/02/2020	27/02/2020	26/06/2020
11	DR MAP EXTREME NORD: Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la délégation régionale (Phase 2)	SPI	5 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINMAP EN	GG			12/02/2020	27/02/2020	27/07/2020
TOTAL			333 600 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DD MAP MAYO SAVA: Maîtrise d'oeuvre des travaux de la délégation départementale	SPI	5 000 000	PREFET/DD MINMAP MAYO SAVA	AONR	21/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	21/09/2020
2	DDMAP MAYO SAVA: Travaux de construction de la délégation départementale	BEC	50 000 000	PREFET/DD MINMAP MAYO SAVA	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
3	Construction d'un forage à PMH à Serewa	AI	8 000 000	PREFET/DD MINEE MAYO SAVA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/06/2020
4	IGAWA-MEME: Electrification rurale	AI	16 824 000	PREFET/DD MINEE MAYO SAVA	AONO	20/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	11/08/2020
5	DDMINTP MAYO SAVA: Travaux de construction de la clôture et du logement d'astreinte	BEC	70 000 000	PREFET/DD MINTP MAYO SAVA	AONO	20/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	12/10/2020
6	CES MORA SULTANAT : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	22 000 000	PREFET/CES MORA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
7	Construction de la Délégation d'Arrondissement de l'Agriculture	BEC	20 000 000	PREFET/DD MINADER MAYO SAVA	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
8	Construction de deux blocs de deux salles de classe équipées et d'un bloc de latrines à 6 compartiments au CES de Golondakri, Arrondissement de Porhi	BEC	52 100 000	PREFET/DD MINEPAT LOGONE ET CHARI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
9	CES MOUMOUR: Construction d'un bloc de 3 salles de classes plus un bureau	BEC	32 000 000	PREFET/CES DE MOUMOUR	AONO	28/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	21/09/2020
10	LYCEE DE GABAN: Construction d'un bloc de 2 salles de classes	BEC	22 000 000	PREFET/LYCEE DE GABAN	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
TOTAL			297 924 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOLOFATA										
1	Construction d'un parc de vaccination à KOUYAPE (PRODEL)	BEC	16 500 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
2	Construction de deux forages pastoraux a énergie solaire dans les localités de TOLKOMARI et AMCHIDE (PRODEL)	AI	51 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
3	Construction d'un magasin a la commune de KOLOFATA	BEC	15 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
4	Achat d'un camion benne	AG	80 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
5	Réalisation d'un forage PMH à RIA 2 :Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
6	Réalisation d'un forage PMH à RIA 1 :Lot 2		8 000 000							
7	Réhabilitation de la route communale : axe Kolofata - Gadero	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
8	COMMUNE DE KOLOFATA : Réalisation d'un forage équipé de PMH à Amchidé Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
9	COMMUNE DE KOLOFATA : Réalisation d'un forage équipé de PMH à Kerawa Lot 2		8 000 000							
10	Construction et pose de 30 lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de Kolofata : Lot 1	AI	40 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
11	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Kerawa : Lot 2		24 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	EP Tolkomari II : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
13	EP Bilingue Kolofata : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
14	EP Amchidé IB : Construction de deux blocs de salles de classe (04) Lot 2		38 000 000							
15	EP Gouzoudou : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE KOLOFATA	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
16	EP Kouyapé : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		19 000 000							
TOTAL			400 200 000							
COMMUNE DE MORA										
1	MEME: Construction d'une tribune municipale et aménagement de l'aire de jeu	BEC	20 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
2	Construction d'un radier et reprofilage des routes dans la ville de MORA	ROUTES	35 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
3	Construction d'un forage équipé de PMH à la Prison de Mora Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
4	Construction d'un forage équipé de PMH à l'Hôtel de ville de Mora Lot 2		8 000 000							
5	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Sera-Doumda Lot 3		8 000 000							
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Mora quartier Chef de groupement Lot 4		8 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	EP de MAGRARI: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	19/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
8	EP de DJAMPALA: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2	BEC	19 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	19/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
9	EP de KLISSOUR: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
10	CZV DE BOUNDERI : Construction	BEC	30 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
11	CSI DE MAGDEME : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
12	Construction des équipements d'éclairage public (30 lampadaires) dans les quartiers de Mora	AI	37 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/07/2020
13	Réhabilitation de la route Doublé - Kossa sur environ 10 Km	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MORA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
14	Extension du réseau électrique à Talamanda, Djamakia et Dargala-Mada	AI	20 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	12/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
15	COMMUNE DE MORA : Construction d'un hangar au marché de Makoulahé Lot 1	BEC	10 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	12/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
16	COMMUNE DE MORA : Construction d'un hangar au marché d'Oudjila Lot 2		10 000 000							
17	COMMUNE DE MORA : Construction d'un hangar au marché de Héré Lot 3		10 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	COMMUNE DE MORA : Construction d'un hangar au marché de Kossa Lot 4	BEC	10 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Talla Mokolo Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MORA	AONO					
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Talla Mokolo Lot 2		8 000 000							
21	Construction d'un forage équipé de PMH à Vamé Lot 3		8 000 000							
22	EP Baldama: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
23	EM Kourgui: Construction d'un bloc maternel Lot 1	BEC	25 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
24	EM Massaré Total: Construction d'un bloc maternel Lot 2		25 000 000							
25	EP AÏSSA HARDE I : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
26	EP IGAWA KACHIMRI (DOULO) : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
27	EP de GOUVAKA CHEFFERIE: Construction d'un logement d'astreint pour enseignants	BEC	17 000 000	MAIRE DE MORA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
TOTAL			454 700 000							

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TOKOMBERE										
1	CZV DE MAKALINGAI : Construction	BEC	30 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
2	Extension du réseau électrique à Makalingai et ses environs	AI	34 900 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
3	Aménagement de la piste agricole TAGALI-WALORDE-TCHABANG	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
4	COMMUNE DE TOKOMBERE : Clôture du CMPJ	BEC	15 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
5	EP DIGAYA: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	18 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	09/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
6	EP GUIRZIGA: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		18 000 000							
7	EP Bjemilé : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		16 500 000							
8	EP Serawa : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		16 500 000							
9	Construction d'un hangar de 48 places au marché de Tokombéré	BEC	25 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	05/06/2020

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	CSI DE MADA-MASSIF : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/06/2020
11	Aménagement de la route Doubou - Houmpatak Chefferie	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
12	Réseau électrique dans la ville de Tokombéré	AI	20 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
13	COMMUNE DE TOKOMBERE : Construction d'un forage équipé de PMH à AHEDJIM	AI	8 000 000	MAIRE DE TOKOMBERE	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/06/2020
TOTAL			267 600 000							
66	TOTAL DEPARTEMENT		1 420 424 000							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Equipement du COSUP Maroua	AG	20 000 000	PREFET/ COSUP	DC	10/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/08/2020
TOTAL			20 000 000							
COMMUNE DE BOGO										
1	Carrefour cinquantenaire	AI	10 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	Construction de deux blocs de latrines au marché de BOGO	BEC	30 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
3	Construction de 10 latrines dans 10 CPC (MADAKA, MORORO, BEDJIBEDJI, MANGOUMAI) EP (SILIARE, HIRNAGUEO, GUINLAYE, MADIDE), CES (SEDEK, GUINLAYE)	BEC	35 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Transformation hangar en 12 boutiques au marché de BOGO	BEC	15 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de MADAKA	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	23/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
6	Construction d'une salle de classe à l'EP MOUNGOUSSI, EP DJIDDEL BALI, et EP DJIDDEL	BEC	28 500 000	MAIRE DE BOGO	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
7	Construction d'un forage à PMH à WOURO BAKRI, MOKODOS et YOKORE SEDEK	AI	16 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	23/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	COMMUNE DE BOGO : Appui à l'Opération Ville Verte dans l'espace urbain	AI	10 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
9	BAGALAF - ARDOWO - TANKIROU (12 Km) : Reprofilage	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE BOGO	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
10	MAGOUMAI: Electrification rurale	AI	35 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
11	CSI DE BORAI : Réhabilitation	BEC	10 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
12	CSI DE MADAKA : Réhabilitation	BEC	20 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
13	COMMUNE DE BOGO: Réhabilitation du Lawanat de Madaka	BEC	5 500 000	MAIRE DE BOGO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
14	EP FOUNANGUEDJE BOGO : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE BOGO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
15	EP SIRATARE BOGO : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		16 500 000							
16	CSI DE BOGO SIRATARE : Equipement en materiel médical des CSI et CMA	AG	8 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	BOGO : Construction d'un forage pastoral à énergie solaire	AI	20 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020
18	Construction de 12 forages équipés de PMH : Morgoi, Goulouf Ala, Sakazamai, Zinabalang, Zinahardé, Zinamakrong, Zinasadowol, Riaria, Nerba, Sedek kasséwo sirataré, EP Bogo Sirataré, EP Diguir	AI	96 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020
19	CPC de Mororo : Construction d'une salle de classe Lot 1	BEC	8 000 000	MAIRE DE BOGO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
20	CPC de Bedji Bedji : Construction d'une salle de classe Lot 2		8 000 000							
21	CPC de Madaka-Siliare :Construction d'une salle de classe Lot 3		8 000 000							
TOTAL			442 700 000							
COMMUNE DE DARGALA										
1	Tchokola-carrefour Tchokola 2km et demi	ROUTES	18 930 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
2	Construction d'une salle de classe à Tchabayel	BEC	8 250 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
3	Refection d'un bloc de deux salles de classe à Kalaki	BEC	8 000 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Ep koulire	BEC	16 500 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
5	Ouverture des routes: Kalaki-Ouro-Zangui-Tankirou 22km	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Ouro-mal Souley:Electrification rurale	AI	40 000 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
7	Bindiryel: Construction d'un parc de vaccinogène	BEC	8 000 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
8	Construction du poste agricole de Dargala centre	BEC	20 000 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
9	Fabrication de 631 tables bancs pour Dargala école commune	AG	18 930 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
10	Ep Ouro-Djam: Constructtion d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
11	Dargala-Yolel 07 km Electrification rurale	AI	63 000 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
12	Ep Djibir: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE DARGALA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
TOTAL			262 310 000							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GAZAWA										
1	Equipement de l'Hôtel de ville de Gazawa	AG	26 500 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/07/2020
2	Equipement en matériel informatique du bureau de la Commission interne de passation des marchés	AG	10 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	15/06/2020
3	Achat de 500 chaises en plastique	AG	10 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	15/06/2020
4	Achat de 03 tricycles	AG	6 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	15/06/2020
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Dourneling Guiziga	AI	8 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
6	Construction d'un magasin à l'hôtel de ville de GAZAWA	BEC	10 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un parking à l'hôtel de ville de GAZAWA	BEC	10 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	13/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/08/2020
8	Construction de 04 salles à palabre à MBANKARA IBBAO GOURDOURWO BOUBAKARI ET ILCL FOULBE	BEC	14 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
9	GAZAWA Centre : Construction d'un forage à energie solaire	AI	16 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	10/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
10	Construction de 03 forages équipés de PMH à WAWALA, MASSAKAL KOULEK, IBBAO FOULBE.	AI	24 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
11	Fabrication de 464 tables-bancs pour les écoles de la commune de Dargala : EP GAZAWA (100), EP MASSAKAL HOULOUM (40), EP MIZILING (40), EP BANKARA I (40), EP BANKARA II (40), EP YOLA (40), EP BARZA (40), EP ZOUMBA (40), EP IBBAO (40), EP MINAWA (44)	AG	13 930 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	13/07/2020
12	EP MASSAKAL KONGKONG : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
13	Construction des blocs latrines à 06 compartiments dans certaines écoles publiques (Zoumba, Ouro wandou, MASSAKAL KONGKONG, YOLA MALIKI, BARZA, MAKOUMBA, IBBAO, GAZAWA)	BEC	28 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Reprofilage et rechargement des points critiques : Péré péré - Carrefour Narewa (08 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	16/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
15	COMMUNE DE GAZAWA : Gestion des sites reboisés à MIZILING	AI	8 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	13/04/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	02/11/2020
16	ZOUMBA: Electrification du village ZOUMBA	AI	30 000 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
17	EP BILINGUE GAZAWA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE GAZAWA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
18	EP MAKOUMBA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		16 500 000							
19	EM YOLA MALIKIA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		16 500 000							
TOTAL			308 130 000							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAROUA 1										
1	CSI DE SALAK : Construction de la clôture (Phase II)	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
2	CSI DE ZOKOK LADDEO : Construction	BEC	50 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
3	Sécurisation du dalot Mayo Ziling et réhabilitation de l'axe Dalot Mayo Ziling - Chefferie ZOKOK LADDEO	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
4	COMMUNE DE MAROUA 1 : Construction d'un ponceau : WAFANGO - PITOA	AI	12 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Gravillonnage et construction d'ouvrage d'art sur l'axe Délégation Régionale Poste et Télécommunication - Restaurant Noumou vers Mayo Kaliao	ROUTES	51 950 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
6	DJARENGOL KAIGAMA II : Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
7	EP DOMAYO : Acquisition des équipements COMMUNE DE MAROUA 1ER	AG	5 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
8	CSI D' OURO TCHEDE : Construction de la clôture IHC OURO TCHEDE : Construction of a fence	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	15/09/2020
9	EP TCHOFFA BANI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	18 500 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
10	EP MAZA KATOUAL : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		18 500 000							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	EP LOUGGOL SAMBO : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3	BEC	18 500 000	MAIRE DE MAROUA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
12	EP MAKABAYE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		18 500 000							
13	EP BOUDOUGOU : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		18 500 000							
14	CPC de Pitoaré : Construction d'une salle de classe	BEC	8 000 000	MAIRE DE MAROUA 1	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/04/2020
TOTAL			292 150 000							
COMMUNE DE MAROUA 2										
1	Electrification des quartiers WOURNDE 1, 2, 3 à MAROUA	AI	98 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	DC	15/01/2020	07/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	12/05/2020
2	Construction d'un forage équipé à PMH à KOSSOUA Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
3	Construction d'un forage de PMH a l'EP de DOBOUWAL Lot 2		8 000 000							
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées plus à l'EP DOBOUWOL	BEC	21 500 000	MAIRE DE MAROUA 2	DC	21/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
5	CDogba : Appui au SCOOP-Ca TABBITEN	AG	5 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	DC	21/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Mangave Dooubouwol foulbe - Mangave Dooubouwol moufou (7 Km) : Ouverture d'une piste avec construction d'un dalot	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
7	CZV DE DOGBA : Construction	BEC	30 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
8	COMMUNE DE MAROUA II : Construction Poste agricole de DOGBA	BEC	20 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
9	EP OURO MODIBBO : Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants	BEC	17 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
10	Commune de Maroua II: Appui en appareillage aux populations vulnérables	AG	35 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/06/2020
11	EP SOUKOUNGO MANDARAWO : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
12	Barmaré - Bamaré -Diguirwo : Electrification en 30 panneaux solaires	AI	36 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/06/2020
13	Réhabilitation des salles de classe : EP MAZANGAI, EP DOGA MAOUNDE, EP PAPATA	BEC	14 700 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
14	Mangave Dooubouwol : Electrification	AI	34 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Equipement en tables-bancs dans certains établissements (50 tables par établissement) : EP Lopéré (I, II, III, IV), EP Zokok, EP Kossewa, EP Doualaré, EP Doga Maoude, EP Mazangai, EPA Kakatare (I, II), EP Kakatare, EP Ouro Hassana, EP Lowol Diga, EP Ouro Modibbo, EP Wourdé Frolina, EP Soukkoungo goni, EP Zawayé, EP Soukkoungo Naïbi, EP Mangave Wirdiwo	AG	30 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
16	EP MASAZANY: Construction d'un bloc de salle de classe	BEC	19 000 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
17	EP LOPERE : Réhabilitation de trois (03) salles de classe	BEC	14 800 000	MAIRE DE MAROUA 2	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
TOTAL			437 700 000							
COMMUNE DE MAROUA 3										
1	Réhabilitation de l'axe DOUGGOI - DOURSOUNGO (Carrefour Shell - Berge du Mayo - gare routière - mosquée Kournahi)	ROUTES	100 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
2	EP TAMBAJAM : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
3	EP KODEK OURO ARDO : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
4	EP FADARE WALA NANGUE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
5	COMMUNE DE MAROUA IIIe : Education inclusive dans 68 écoles pilotes COMMUNE DE MAROUA IIIe	AG	5 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	31/01/2020	31/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	CMA DE KODEK : Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation Lot 1	BEC	15 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	31/01/2020	31/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
7	CSI DE DOUGOI : Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation Lot 2		15 000 000							
8	CSI DE BALAZA ALCALI : Réhabilitation	BEC	15 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	31/01/2020	31/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
9	CSI DE DJOULGOUF : Réhabilitation	BEC	5 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	27/01/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
10	CSI DE BALAZA ALCALI : Réhabilitation	BEC	15 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	13/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
11	CSI DE DJOULGOUF : Réhabilitation	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	27/01/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
12	Reprofilage et rechargement des points critiques : KONGOLA DJIDDEO - KONGOLA DJOLAO - KONGOLA SAID (10 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	27/01/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
13	CSI DE DJOULGOUF : Réhabilitation	BEC	5 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
14	Rechargement des points critiques sur les tronçons de route BALAZA LAWANE-YAYERE OURO MALLOUM; NDABALA-BIRI	ROUTES	15 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
15	CSI DE BALAZA LAWANE : Réhabilitation	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Rechargement des points critiques	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MAROUA 3	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
TOTAL			321 700 000							
COMMUNE DE MERI										
1	Finalisation bloc additif Douroum	BEC	12 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	Extension réseau électrique de Mbozo-Makabai	AI	10 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
3	Réalisation de deux forages à,Mingliya et Dogba	AI	17 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Refection ecole publique de Markaba	BEC	10 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Refection EP MERI GPE 1	AG	10 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
6	EP de Ngoktof : Construction d'un bloc de 2 salles de classes Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
7	EP De Diantcholli: Construction d'un bloc de 2 salles de classes Lot 2		20 000 000							
8	EP de mambang : Construction d'un bloc de 2 salles de classe Lot 3		20 000 000							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	EP Mefteuk (Tchere) construction d'un bloc de deux salles de classes Lot 4	BEC	20 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
10	EP NGoklof construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées Lot 5		20 000 000							
11	MERI : Construction du marché à bétail	BEC	30 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
12	KALLIAO : Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	7 500 000	MAIRE DE MERI	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
13	MARKABA FOULBE, GRIYA (DOULEK), MAKSAL, MOKOUZEK : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	34 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
14	EP MEDEMTERE : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE MERI	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
15	Equipement en matériel médical dans les CSI de MERI. HOULOUM, MAGAWA, DOUROUM	AG	32 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
16	CSI DE ZALLA : Achèvement de la clôture	BEC	5 669 286	MAIRE DE MERI	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
17	CSI DE MEFTEK : Réhabilitation	BEC	10 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
18	CSI DE KALLIAO : Réhabilitation	BEC	5 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	CSI DE GODOLA : Construction	BEC	50 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
20	Ouverture de la route : TCHENGUELEO - BALEWA - GADA - GOULMOYO (13 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MERI	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/09/2020
21	DOUVANGAR - DOUROUM : Poursuite du renforcement de la ligne triphasée	AI	30 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
22	COMMUNE DE MERI : Gestion des sites reboisés à DJEBE et ZAKALIAO	AI	13 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
23	EP DOULOV : Construction d'un bloc de deux salles de classe GPS DOULOV Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE MERI	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
24	EP METCHEKED : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		16 500 000							
25	EP MERI G1 : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants	BEC	17 000 000	MAIRE DE MERI	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
TOTAL			470 369 286							

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PETTE										
1	CMA PETTEL: Construction de logement d'astreinte Lot 1	BEC	35 000 000	MAIRE DE PETTE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
2	CSI MALAM PETTEL: Construction de logement d'astreinte Lot 2		35 000 000							
3	CSI DJAOUDE: Construction de logement d'astreinte Lot 3		35 000 000							
4	CSI DOUBGEL: Construction de logement d'astreinte Lot 4		35 000 000							
5	Construction de 02 forages pastoraux équipés de pompe à énergie solaire à KONGHO et TERRO	AI	40 000 000	MAIRE DE PETTE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
6	CZV DE PETTE : Construction	BEC	30 000 000	MAIRE DE PETTE	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
7	Construction d'une Mini adduction d'eau potable (Centre urbain)	AI	34 000 000	MAIRE DE PETTE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
8	EP Djaoude, EP Tchakamadje Kidjemi, EP Djafgue, EP Dabbam, EP Dakkana, EP Malam, EP Mangave : Réhabilitation de salles de classe (08)	BEC	37 880 000	MAIRE DE PETTE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
9	EP ALAGARNO : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE PETTE	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Fabrication de 298 tables-bancs : EP KENEKENE (30), EP ALAGARNO (30), EP FADARE (16), EP DJAOUDE (30), EP DJAFGUE (27), EP TCHAMADJE (30), EP	AG	8 000 000	MAIRE DE PETTE	DC	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
11	EP DJAFOUNO PETTE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE PETTE	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
12	EP FADARE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		16 500 000							
13	Campement touristique de Pette : Construction de la clôture	BEC	20 000 000	MAIRE DE PETTE	AONO	03/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
TOTAL			359 380 000							
COMMUNE DE NDOUKOULA										
1	Installation des lampadaires solaires	AI	57 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	27/04/2020	15/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	18/09/2020
2	Extension électrique carrefour wayang woufay	AI	10 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020
3	Reprofilage et rechargement des points critiques	ROUTES	32 650 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	24/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	13/11/2020
4	CSI DE GAWEL : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/05/2020
5	Réhabilitation des routes communales : 03 dalots, axe Wouyang-Palaoudi à Badam et axe Badam - Zidim	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	COMMUNE DE NDOUKOULA : Construction Poste agricole de NDOUKOULA	BEC	20 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
7	MIZILING -GOLOMBEO : Extension électrique en BT MIZILING -GOLOMBEO	AI	5 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
8	NGOURKOUWOL -DIGUIDIM : Extension électrique en BT	AI	7 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
9	EP GAWEL : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	8 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
10	EP GAWEL ET EP OURO NANGUE : Fabrication des tables-bancs (88)	AG	5 280 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020
11	EP OURO KARMBA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	21/07/2020
12	Construction de 03 forages équipée de PMH à EP MOULOUM, CSI NDOUKOULA, GONZO FOULBE	AI	24 000 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	17/12/2019	03/02/2020	24/02/2020	09/03/2020	09/03/2020
13	EP NGARIWA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE NDOUKOULA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
14	EP MARBAYE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		16 500 000							
TOTAL			254 130 000							
152	TOTAL DEPARTEMENT		3 168 569 286							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'IAEB de KOZA (LOT 1)	AI	8 500 000	PREFET/ IAEB	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
2	Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'IAEB de HINA (LOT 2)		8 500 000							
3	Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'IAEB de SOULEDE-ROUA (LOT 3)		8 500 000							
4	Equipement d'un laboratoire de sciences du Lycée Bilingue de MOKOLO	AG	20 000 000	PREFET/LYBI MOKOLO	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
5	Lycée de GAMDOUGOUM: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	PREFET/LYCEE GAMDOUGOUM	AONO	13/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée de KOSSEHONE	BEC	22 000 000	PREFET/LYCEE KOSSEHONE	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
7	Achat mobilier de bureau de la Perception de HINA	AG	10 000 000	PREFET/ PERCEPTION HINA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
TOTAL			96 500 000							
COMMUNE DE BOURHA										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MORGO(LOT 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de BOUKOULA (Lot 2)		19 000 000							
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de BOURHA (Lot 3)		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de WATIR	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
5	Réhabilitation des routes dans la ville de GUILI	ROUTES	20 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
6	Construction d'une case communautaire à OUDDA	BEC	30 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
7	Réhabilitation de la route communale : TCHEVI – BOUKOULA	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	25/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
8	Clôture CPFF de Bourha	BEC	15 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	18/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
9	Equipement en matériel médical au CSI de DJIMI	AG	8 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	14/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
10	Equipement en énergie solaire au CSI de MABOUDJI (LOT 1)	AG	15 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	14/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
11	Equipement en énergie solaire au CSI de TELEKI (LOT 2)		15 000 000							
12	Equipement en énergie solaire au CSI de OUDDA (LOT 3)		15 000 000							
13	Réhabilitation du CSI de MAHAOU	BEC	5 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	04/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
14	Construction d'un bloc e deux salles de classe à l'EP de MAZOUVA (Lot 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	14/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de GAMBOURA (Lot 2)	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	14/02/2020	14/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
16	Construction d'un poste agricole à MBOLA	BEC	15 800 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	04/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MBANKARA	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	04/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de BOURHA (LOT 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE BOURHA	AONO	04/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BOUKOULA II (LOT 2)		19 000 000							
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de WATIR GUILI (LOT 3)		19 000 000							
TOTAL			356 500 000							
COMMUNE DE HINA										
1	Rehabilitation de la route communale Bering - Wanarou	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE HINA	AONO	20/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
2	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de ZOUVOUL	AI	8 500 000	MAIRE DE HINA	AONO	20/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
3	CETIC de HINA: construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE HINA	AONO	13/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
4	EP OURO-GUERTODE : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		19 000 000							
5	EP WANAROU : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	EP ZOUVOUL GARA: Construction d'une salle de classe (Lot 1)	BEC	10 000 000	MAIRE DE HINA	AONO	13/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
7	EP GOUVDA: Construction d'une salle de classe (Lot 2)		10 000 000							
8	EP CARREFOUR MOUSSA MATAKAM: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE HINA	AONO	13/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
9	EP HAKOULA: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		19 000 000							
TOTAL			151 200 000							
COMMUNE DE KOZA										
1	Réhabilitation de la route Communale Koza-Makandai	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
2	Equipement du Campement communal	AG	29 836 444	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
3	Délimitation : Sécurisation des aires de pâturages à Morgo, Hirsché, Wagza-Gabas	AI	6 835 500	MAIRE DE KOZA	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/07/2020
4	Travaux de matérialisation des pistes à bétails	ROUTES	7 350 000	MAIRE DE KOZA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/05/2020
5	Construction des caniveaux sur l'axe Pont Etienne-NguéléoKatsala	ROUTES	10 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/07/2020
6	Aménagement de l'axe Carrefour Gaboua-Radier Mawa(drainage des eaux et remblais)	ROUTES	8 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Aménagement de l'axe Amadou Labi (construction des caniveaux et des dalots)	ROUTES	15 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
8	Réhabilitation de deux forages agropastoraux à Djinliya - Plaine et Wagsa-Gabas	AI	11 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
9	Equipement en plaques solaires de la Commune de Koza et fourniture des lampadaires solaires à Koza	AG	7 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
10	Construction d'une retenue d'eau à Ndroat et à l'EPC de Pambao	AI	6 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
11	Construction d'un dalot cadre sur l'axe Ouombai- Lycée bilingue	AI	7 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
12	Construction d'un dalot – radier sur le Mayo Wayam- Boki	AI	12 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
13	Construction d'un forage à Kotabala (Lot 1)	AI	8 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO					
14	Construction d'un forage au CETIC de Makantai (Lot 2)		8 000 000							
15	Construction d'un forage à Dzakourma(Lot 3)		8 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Construction d'un forage au CMA de Koza (Lot 4)	AI	7 900 000	MAIRE DE KOZA	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
17	Construction de trois forages pastoraux équipés de pompe à énergie solaires à Morgo, Djengué, Modoko	AI	76 500 000	MAIRE DE KOZA	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
18	Construction d'un marché à bétail à Morgo	BEC	60 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020
19	Construction d'un Campement communal à Koza	BEC	134 163 552	MAIRE DE KOZA	AONO	16/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
20	Construction d'un logement d'astreint pour enseignant à l'EP KAZIER	BEC	17 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	16/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
21	Construction de deux parcs vaccino-gènes à Koza	BEC	33 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020
22	Construction du CMA de KOZA	BEC	50 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MOUIZOUA (LOT 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO					
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NDOUVGUI MAKANDAI (LOT 2)		19 000 000							
25	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAVOUMAI d (LOT 3)		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAVOUMAI d (LOT 4)	BEC	19 000 000	MAIRE DE KOZA	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
27	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MORGO(LOT 5)		19 000 000							
TOTAL			645 285 496							
COMMUNE DE MOGODE										
1	Equipement soixante (60) tables-bancs et (02) bureaux de maitre dans les Ecole Publiques Suivantes : EP de MAZE, EP de HAOU, EP de MELEHLEH (BIP MINDEVEL)	AG	6 150 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020
2	Construction d'un forage productif équipé de PMH à DEUVEU (LOT 1)	AI	8 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020
3	Construction d'un forage productif équipé de PMH à MAYO-LOUTI (LOT 2)		8 000 000							
4	Construction d'un dalot sur le mayo-KWADJIHCHE (RP)	AI	8 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020
5	Construction d'un dalot sur le mayo-KWADJIHCHE (RP)	ROUTES	45 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	13/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de OUDAVA (RP) (Lot 1)	BEC	18 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée de RHUMZOU (RP) (Lot 2)	BEC	18 500 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Bilingue de RHUMSIKI) (RP) (LOT 3)		18 500 000							
9	Réhabilitation d'entrée principale du Lamidat de MOGODE (BIP MINAC)	BEC	5 000 000	MAIRE DE MOGODE	DC	17/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
10	Réhabilitation des voiries en terre de la ville de MOGODE (BIP MINDUH)	AI	40 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	02/03/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/09/2020
11	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BABA DELI (BIP MINDEVEL)	BEC	13 800 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	24/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAZE (BIP MINDEVEL)	BEC	21 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	24/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
13	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans les Ecoles de : MELEHLEH, EP de HAOU et EP de KOFFI (BIP MINDEVEL)	BEC	57 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	24/02/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
14	Equipement en matériel médical du CSI de TCHAMAHE (LOT 1) (BIP MINSANTE)	AG	8 000 000	MAIRE DE MOGODE	DC	03/02/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/06/2020
15	Equipement en matériel médical du CSI de TCHAMAHE (LOT 2) (BIP MINSANTE)		8 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Equipement en matériel médical du CSI de TCHAMAHE (BIP MINSANTE) LOT 3	AG	8 000 000	MAIRE DE MOGODE	DC	03/02/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/06/2020
17	Réhabilitation du CSI de KORTCHI (BIP MINSANTE)	BEC	8 000 000	MAIRE DE MOGODE	DC	17/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/07/2020
18	Construction du CSI de OUDAVA (LOT 1) (BIP MINSANTE)	BEC	50 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
19	Construction du CSI de LDIRI (LOT 2) (BIP MINSANTE)	BEC	50 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
20	Réhabilitation du CSI de KORTCHI (LOT 3) (BIP MINSANTE)	BEC	30 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
21	Réhabilitation de la route communale KARANTCHI-VITE- OUDAVA-SIR (BIP MINTP)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	17/02/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
22	Construction d'un logement d'astreint à l'EPB de KWACHIMANDA (BIP MINEDUB)	BEC	17 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GUELDA (LOT 1) (BIP MINEDUB)	BEC	19 000 000	MAIRE DE MOGODE	AONO	10/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KOLOWA (LOT 2) (BIP MINEDUB)		19 000 000							
TOTAL			511 650 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOKOLO										
1	Entretien des Forages	AI	10 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
2	Construction d'un forage à MOUHOUE Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
3	Construction d'un forage à BOROUE Lot 2		8 000 000							
4	Construction des Dalettes dans la ville de Mokolo	ROUTES	10 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
5	Construction des caniveaux dans la ville de Mokolo	ROUTES	10 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
6	Rechargement en latérites de certaines artères de la ville de Mokolo	ROUTES	10 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
7	Fabrication de 333 tables-bancs	AG	10 000 000	MAIRE DE MOKOLO	DC	13/01/2020	07/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	11/06/2020
8	Equipement dans le cadre de l'Education	AG	5 000 000	MAIRE DE MOKOLO	DC	13/01/2020	07/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	11/06/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation des routes communales Tronçon Carrefour BOYKETE-EMAM de LDAMTSAI	ROUTES	14 109 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
10	Réhabilitation des routes communales Tronçon Préfecture Mayo-Tsanaga-Quartier MOFOLE	ROUTES	85 891 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
11	Réhabilitation des routes communales Tronçon MOKOLO-WANDAI-TOUROU	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
12	Réhabilitation du Bâtiment Principal du CPFF	BEC	15 230 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	09/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
13	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MOHO Lot 1	BEC	8 850 295	MAIRE DE MOKOLO	AONO	09/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
14	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP WANAROU Lot 2		11 049 705							
15	Construction d'un Centre de Santé Intégré à GADALA Lot 1	BEC	50 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	08/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
16	Construction d'un Centre de Santé Intégré à MOKOLO II Lot 2		50 000 000							
17	Construction d'un Centre de Santé Intégré à BOULA Lot 3		50 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Construction d'un Centre de Santé Intégré à GOUDOUR Lot 4	BEC	50 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
19	Construction d'un Poste Agricole à KOSSEHONE	BEC	20 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
20	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de GOSSI	BEC	17 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'EP de ZAMALVA Lot 1	BEC	22 000 000	MAIRE DE MOKOLO	AONO					
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'EP de DABI KODA Lot 2		22 000 000							
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'EP de ZAMAI CENTRE Lot 3		22 000 000							
TOTAL			536 830 000							

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOZOGO										
1	Réhabilitation et aménagement de deux puits à ciel ouvert à MOSKOTA-LAMORDE	AI	8 300 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
2	Eclairage public en lampadaires solaires dans sept (07) localités : GOLDAVI, KELIARI, OUPAI, DOUVAL, MAIGOUBORI, GOKORO et HITERE	AI	71 700 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
3	Construction de la Clôture du Centre Médical d'Arrondissement	BEC	25 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
4	Réhabilitation des routes : Axe NGUETCHEWE-MAIGOUBORI	ROUTES	100 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Entretien des routes rurales : Tronçon NGUETCHEWE-MOZOGO-MOSKOTA-OUZAL-CSI OUDAL et CETIC MOZOGO-CHEFFERIE MOSKOTA	ROUTES	8 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
6	Réhabilitation des routes : Tronçon OUDAL-BAVONGOLA	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
7	Suite des travaux de construction du bloc opératoire au Centre Médical d'Arrondissement de MOZOGO	BEC	10 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
8	Réalisation d'un forage productif équipé de PMH à MOZOGO	AI	8 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Electrification rurale en 20 plaques photovoltaïques et huit (08) lampadaires solaires	AI	20 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
10	Construction d'un Poste Agricole à MOSKOTA	BEC	20 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
11	Construction d'un bloc de trois salles de classe équipées en tables-bancs et de deux blocs de latrines à l'EP de MOUDOUKOA	BEC	47 222 656	MAIRE DE MOZOGO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
12	Construction d'une salle de classe à l'EP de DOUVAL-VARA	BEC	10 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MANDOUSSA DZA LOT 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MOZOGO	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP B de MOZOGO LOT 2		19 000 000							
TOTAL			393 922 656							
COMMUNE DE SOULEDE ROUA										
1	Réhabilitation du complexe sportif de ROUA	BEC	15 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
2	Electrification rurale en 22 panneaux solaires à Midré	AI	5 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation du foyer culturel de Bao	BEC	5 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
4	Réhabilitation de la route communale Roua - Mesdai - Souledé sur 15 Km	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
5	Extension du bâtiment communal (RP)	BEC	30 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
6	COMMUNE DE ROUA: Construction du CMPJ	BEC	30 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
7	EP Gouro : Construction d'une salle de classe	BEC	19 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
8	EP Mesdai : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot1	BEC	19 000 000	MAIRE DE SOULEDE ROUA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
9	EP Midré-Dzah : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
10	EP BILINGUE SOULEDE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
11	EP CHEUMBREUM : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000							
TOTAL			207 000 000							
135	TOTAL DEPARTEMENT		2 898 888 152							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	IAEB Yagoua : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	PREFET/ IAEB YAGOUA	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	27/08/2020
2	Construction de la résidence sous-préfet de Kar-Hay	BEC	40 000 000	PREFET/ SOUS-PREFECTURE KAR-HAY	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
3	Lycée bilingue de Datcheka Construction d'un bloc de 03 salles de classe+bureau	BEC	32 000 000	PREFET/ LYBI DATCHEKA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
4	Achat mobilier de bureau RF Yagoua	AG	10 000 000	PREFET/ RF YAGOUA	DC	06/03/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
5	Lycée technique de Maga Construction d'un bloc de 03 salles de classe	BEC	32 000 000	PREFET/ LYTECH MAGA	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
6	Lycée de Tchatibali Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	22 000 000	PREFET/ LYCEE TCHATIBALI	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
7	Construction de la délégation d'arrondissement de pêche et de l'industrie d'animal de Kai-kai	BEC	30 000 000	PREFET/ DA MINEPIA KAÏ-KAÏ	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
8	CETIC de Vada Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 01 bureau	BEC	32 000 000	PREFET/ CETIC VADA	AONO	09/01/2020	30/01/2020	07/02/2020	21/02/2020	22/05/2020
9	Lycée de Vounaloum Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 01 bureau	BEC	32 000 000	PREFET/ CETIC VOUNALOUM	AONO	09/01/2020	30/01/2020	07/02/2020	21/02/2020	22/05/2020
10	Lycée de bilingue de Doukoula Construction d'un bloc de 03 salles de classe	BEC	32 000 000	PREFET/ LYBIL DOUKOULA	AONO	15/01/2020	27/02/2020	22/03/2020	05/04/2020	04/08/2020
11	CES de Zaria Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	22 000 000	PREFET/ CES DE ZARIA	AONO	19/01/2020	13/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	18/07/2020
12	Lycée de Dompya Construction d'un bloc de 03 salles de classe	BEC	32 000 000	PREFET/ LYCEE DOMPYA	AONO	22/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	12/06/2020
TOTAL			324 500 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAR-HAY										
1	Construction d'une plate-forme multisport à Pouss	BEC	10 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	05/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
2	Construction du CSI de Doukoula I (RP/PNDP)	BEC	35 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
3	EP de Sade Elle Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	23 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
4	EP de Raye-Foulaye Construction d'un bloc de deux salles de classe (RP/PNDP)	BEC	23 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
5	Achèvement de l'Hôtel de ville de Kar-Hay (RP/FEICOM)	BEC	129 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	23/03/2020	12/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	30/11/2020
6	Construction d'un hagar des artisans au marché	BEC	6 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
7	Construction des ouvrages hydrauliques (dalots) : tronçon 1 : carrefour marché de vivré- agence danay express : tronçon 2 : credit de sahel-sous-prefecture Doukoula	ROUTES	59 635 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
8	Doukoula-Mogom : Réhabilitation des routes communales (7km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
9	Extension du réseau électrique Doukoula-Houla	AI	20 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
10	Doukoula : Achèvement de l'abattoir équipé de rails aériens	BEC	20 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Takreo : Construction d'un forage à énergie solaire	AI	20 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
12	CSI de Takreo : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
13	Doukoula assainissement (drainage des eaux par la construction des rigoles et chargement des sites et routes sur 10 km)	ROUTES	92 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/05/2020
14	EP Doukoula groupe 1et 2: Construction d'un logement d'astreint pour enseignants	BEC	17 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
15	EP Dolgai : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE KAR-HAY	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
16	EP Filiou : Construction d'un bloc de deux salles de classe		19 000 000							
TOTAL			528 335 000							
COMMUNE DE DATCHEKA										
1	CSI de Datcheka : Construction Lot 1	BEC	50 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
2	CSI de Kongkorong : Construction Lot 2		50 000 000							
3	Réhabilitation des routes communales Datcheka-Tibale-Konkorong	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
4	Lycée bilingue Datcheka- Lycée technique Datcheka et l'hotel de ville de Datcheka électrification en lampes solaires	AI	20 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Youaye-Mbogué: Construction d'un forage à énergie solaire Lot 1	AI	20 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
6	Datcheka : Construction d'un forage à énergie solaire Lot 2		20 000 000							
7	Commune de Datcheka : Réhabilitation de la route agricole Lara warsai-Sokom	ROUTES	20 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
8	EP Saddiel : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
9	EP Datcheka groupe 1 : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		19 000 000							
10	EP Taala : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3		19 000 000							
11	EP Warsai : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		19 000 000							
12	EP Golompoui : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		19 000 000							
13	EP Tibale : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 6		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	EP Zouaye : Réhabilitation de six (06) salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
15	EP gai-gai : Réhabilitation de quatre (04) salles de classe Lot 2		19 000 000							
16	EP warsai : Réhabilitation des salles de classe Lot 1	BEC	5 680 000	MAIRE DE DATCHEKA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
17	EP groupe1 Datcheka: Réhabilitation des salles de classe Lot 2		19 320 000							
TOTAL			384 700 000							
COMMUNE DE YAGOUA										
1	Construction de deux parcs vaccino-gènes à Masgaya et Zanyao (RP/PRODEL)	BEC	33 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	28/09/2020
2	Construction de deux forages pastoraux à énergie solaire à Masgaya et Zanyao (RP/PRODEL)	AI	51 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	27/08/2020
3	Travaux de matérialisation des pistes à bétail : Masgaya, Mouri, Maldé et Djafgadji (RP/PRODEL)	ROUTES	17 500 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	28/07/2020
4	Opération ville verte (Espace urbain)	AI	10 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
5	Aménagement de la gare routière municipale	BEC	49 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction de 02 hangars de 52 places au marché de Dolé	BEC	66 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
7	Construction d'un hangar de 28 places au marché de Dolé (RP)	BEC	19 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	Electrification du quartier GUIDANMOUTOU	AI	15 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
9	Construction des boutiques au marché central de Yagoua	BEC	631 800 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	25/05/2020	27/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	28/12/2020
10	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des boutiques au marché central de Yagoua	SPI	70 200 000	MAIRE DE YAGOUA	AONR	20/04/2020	12/06/2020	17/08/2020	30/07/2020	15/03/2021
11	CSI Masgaya : équipement en énergie solaire	AI	15 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	13/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	08/06/2020
12	Réhabilitation des routes communales : Carrefour zoullakirsidi-vada-dabayé (10 km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
13	Commune de Yagoua : Appui aux activités de restauration la pépinière municipale de yagoua Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
14	Commune de Yagoua : Appui aux activités de reboisement dans les localités de Tcherfeke-Figuirbawa-Guidanboutou Masgaya Lot 2		8 000 000							
15	Yagoua : Construction d'un marché à bétail	BEC	30 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	28/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	21/09/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Commune de Yagoua : Construction du dortoir CEAC de vousmounou	BEC	20 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
17	Commune de Yagoua : Réhabilitation des structures de CFJA de Dana	BEC	10 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
18	Commune de Yagoua : Construction d'un puits aménagé à Djogoidi	AI	10 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	06/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
19	Commune de Yagoua : Ouverture de la route agricole Dana-Babaré-Tcherféké	ROUTES	18 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	28/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	20/08/2020
20	Commune de Yagoua : Construction de 05 ponceau sur la piste agricole Yagoua-Woudata-Déhé-Dana	AI	20 833 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
21	Réhabilitation du CMPJ de l'arrondissement de Yagoua	BEC	7 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	28/02/2020	17/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	21/07/2020
22	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngaya Lot 1	AI	7 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO					
23	Commune de Yagoua : Construction d'un forage équipé de PMH au marché à bétail de yagoua Lot 2		7 000 000							
24	Commune de Yagoua : Construction d'un forage équipé de PMH au marché à bétail de Droumka Lot 3		7 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
25	EM Dana construction d'un bloc maternel Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
26	EP Gaiwa tapaye construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		22 000 000							
27	EP Yeléouna construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		22 000 000							
28	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Déhé Lot 4		22 000 000							
29	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Djafgadji yagoua Lot 5		22 000 000							
30	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Maldé Lot 6		22 000 000							
31	EPB de Yagoua : Equipement en matériels didactique	AG	5 000 000	MAIRE DE YAGOUA	AONO	24/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/06/2020
TOTAL			1 293 033 000							
COMMUNE DE GUERE										
1	Construction d'un forage à Ngoulmounda Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE GUERE	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
2	Construction de 03 forages dans les localités de : Marfi église, kellé patang et CETIC de bangana Lot 2		24 000 000							
3	Construction de 04 forages dans les localités de : EP de Guibi, fourgana lawane, gaouyang vounalaki, Ardaf sodécoton Lot 3		32 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Eclairage de certaines localités de GUERE en lampadaires solaires Lot 1	AI	24 000 000	MAIRE DE GUERE	AONO	11/05/2020	29/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	02/11/2020
5	Gueré : Electrification du centre-ville (Ardaf-Gaoyang) Lot 2		20 000 000							
6	Equipement de l'hôtel de ville de GUERE	AG	30 000 000	MAIRE DE GUERE	AONO	11/05/2020	29/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	02/11/2020
7	Construction d'un hangar au marché de Bangana	BEC	14 000 000	MAIRE DE GUERE	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
8	Construction d'un CSI à Danigué	BEC	63 700 000	MAIRE DE GUERE	AONO	10/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
9	Carrefour Danigué-Fournaga : Réhabilitation des routes communales (7km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GUERE	AONO	05/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
10	Commune de Gueré : Construction d'un CEAC à Gueré Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE GUERE	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
11	EP Ardaf 1 Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2	BEC	19 000 000							
12	EP Holom construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
13	EP Hlagam construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000							
14	EP Hlagam construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		19 000 000							
15	Namaina : appui à opération sahel vert réaménagement de sites reboisements de (250 hectares)	AG	8 950 000	MAIRE DE GUERE	DC	27/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	25/06/2020
TOTAL			348 350 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAGA										
1	GUIRVIDIG : Entretien route communale Lot 1	ROUTES	10 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
2	MAGA : Entretien route communale Lot 2		20 000 000							
3	POUSS : Entretien route communale Lot 3		10 000 000							
4	Argazama-tekélé-pinfoung : Réhabilitation des routes communales (11km) Lot 4		27 700 000							
5	EP PIDIMIER : Construction d'une salle de classe (RP) Lot 1	BEC	8 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	01/04/2020	22/05/2020	12/06/2020	26/06/2020	26/10/2020
6	EP ZIAM2 : Construction d'une salle de classe (RP) Lot 2	BEC	8 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	01/04/2020	22/05/2020	12/06/2020	26/06/2020	24/09/2020
7	Palia daram : électrification rurale	AI	10 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
8	Sokolaye ouro tchede : électrification rurale		10 000 000							
9	Blamotoko-arabe : construction d'un parc vaccino-gène	BEC	8 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	08/04/2020	25/05/2020	15/06/2020	29/06/2020	28/09/2020
10	Tekelé : Construction d'un forage à énergie solaire	AI	20 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Commune de Maga : Construction d'un poste agricole à Pouss Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	31/03/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	20/10/2020
12	Simatou : construction d'un magasin de stockage Lot 2		15 000 000							
13	Maga-pouss-guirvidig : éclairage public en lampadaires solaires photovoltaïques (30)	AI	30 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
14	Maga : équipement avec deux moulins céréales aux GICS	AG	5 450 000	MAIRE DE MAGA	DC	06/03/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
15	EP Malka : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
16	EP Maga 3 construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
17	EPB Guirvidig construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
18	Réhabilitation des cases en obus de Mourla	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	03/04/2020	22/05/2020	12/06/2020	26/06/2020	26/10/2020
19	Construction d'une plate-forme multisport à Maga	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAGA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/09/2020
TOTAL			279 150 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations					
COMMUNE DE KALFOU															
1	CMA de Kalfou : équipement en matériel médical	AG	16 000 000	MAIRE DE KALFOU	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/07/2020					
2	Logro-goulourgou : Réhabilitation des routes communales (7km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KALFOU	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020					
3	Electrification du troncon brigade-mission cathaulique-Mairie Ngaoudèreo en plaque solaire (18)	AI	20 000 000	MAIRE DE KALFOU	AONO	05/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	27/08/2020					
4	CZV Bougaye : construction	BEC	30 000 000	MAIRE DE KALFOU	AONO	02/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	25/05/2020					
5	EP : Goulmoune: Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE KALFOU	AONO										
6	Réhabilitation de 04 blocs de deux salles de classe dans les EP de : Bougaye, Dangmai et Lokoro Lot 2		19 450 000												
7	EP Kalfou groupe 1 construction d'un logement d'astreint pour enseignants Lot 3		17 000 000								13/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
8	EP Dangmai construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000												
9	EP Goulourgou construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		19 000 000												

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction de (03) forages équipés des pmh a : Goulmoune, playe-Thiou et Wangsagué lot 1	AI	24 000 000	MAIRE DE KALFOU	AONO	13/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
11	Construction de (04) forages équipés des pmh a : Djabewal viang, Golopo, Falé et Gadakaral.lot 2		32 000 000							
TOTAL			243 150 000							
COMMUNE DE KAI-KAI										
1	EP Djaroua construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020
2	EP Sokomaye construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020
3	Dama-Kouaye : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	25/02/2020	08/08/2020	01/05/2020	15/05/2020	15/07/2020
4	EP Dougui : Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	9 090 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020
5	Kaye-vele : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	25/02/2020	08/08/2020	01/05/2020	15/05/2020	15/07/2020
6	Eglise de kai-kai : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	25/02/2020	08/08/2020	01/05/2020	15/05/2020	15/07/2020
7	EP de Gabarairou : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020
8	EP de Doreissou : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	EP de Nguidouang : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	06/01/2020	21/03/2020	13/03/2020	20/04/2020	26/07/2020
10	Commune de Kai-kai : réhabilitation de la route agricole route Kamas-paria (19km)	Route	30 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	21/02/2020	05/03/2020	28/03/2020	11/04/2020	08/08/2020
11	Commune de Kai-kai : réhabilitation de la route agricole route Madalam-dama (17km)	Route	12 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	21/02/2020	05/03/2020	28/03/2020	11/04/2020	08/08/2020
12	Commune de kai-kai : Construction d'un forage équipé de PMH : de Moussouou	AI	8 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	25/02/2020	08/08/2020	01/05/2020	15/05/2020	15/08/2020
13	Commune de kai-kai : Construction d'un forage équipé de PMH : de Mangal	AI	8 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	25/02/2020	08/08/2020	01/05/2020	15/05/2020	15/08/2020
14	CZV Kai-kai : construction	BEC	30 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	29/01/2020	13/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	18/07/2020
15	Cetic Kai-kai-EP Kai-kai Electrification en panneau solaire photovoltaïque (18)	AI	20 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	19/01/2020	13/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	18/07/2020
16	Réhabilitation de la route communale : Barkaya- Manga (30km)	ROUTE	27 700 000	Maire de KAI-KAI	AONO	15/01/2020	27/02/2020	22/03/2020	05/04/2020	04/07/2020
17	Commune de Kai-kai construction du CMPJ une salle de formation	BEC	10 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	29/01/2020	13/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	18/07/2020
18	Commune de Kai-kai construction du CMPJ clôture d'un mètre de hauteur	BEC	30 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	29/01/2020	13/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	18/07/2020
19	Commune de Kai-kai équipement de l'atelier de couture du CMPJ de banyo	AG	20 000 000	Maire de KAI-KAI	AONO	15/01/2020	27/02/2020	22/03/2020	05/04/2020	04/08/2020
TOTAL			323 790 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE WINA										
1	Axe-Goulourgou-touba-guirmane : Réhabilitation des routes communales (9km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE WINA	AONO	12/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
2	Village Waoimou : électrification rurale	AI	10 000 000	MAIRE DE WINA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
3	Commune de Wina : Construction d'un forage équipé de PMH : village Goulourgou tainreng	AI	8 000 000	MAIRE DE WINA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
4	Electrification du village Djeingreng en (100) plaques salaires	AI	50 000 000	MAIRE DE WINA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
5	CMA Djongdong : adduction en eau potable Lot 1	AI	10 000 000	MAIRE DE WINA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	24/08/2020
6	Mahaouda : adduction en eau potable Lot 2		10 000 000							
7	EM de Hougno construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE WINA	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
8	EP Guidoua construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
9	EP Djanga construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
10	EP Doufaiya : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		19 000 000							
TOTAL			191 700 000							
COMMUNE DE TCHATIBALI										
1	CZV de Werfeo	BEC	30 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	06/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
2	Construction du CMPJ		60 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage pastoral à Youaye-Mbogué	AI	20 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
4	Réhabilitation de la route communale : (axe sodécoton-Youaye Mbogué (6km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
5	Tchatibali : Electrification de l'axe Marie-lycée Tchatibali (1,6km)	AI	20 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
6	Saoringwa : Construction d'une aire d'abattage	BEC	25 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	06/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
7	Werfeo : construction d'un parc vaccinogène	BEC	8 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
8	Commune de Tchatibali : Conduite des opérations ville verte	BEC	10 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	07/05/2020	26/06/2020	17/07/2020	31/07/2020	27/11/2020
9	Commune de Tchatibali : Création du site de reboisement de Mandjakma	BEC	8 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	07/05/2020	26/06/2020	17/07/2020	31/07/2020	27/11/2020
10	Construction des forages équipés de PMH dans les localités EP Gane et Gouna Lot 1	AI	16 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
11	Construction des forages équipés de PMH dans les localités : gortiguiri, djaoulané et EP Yondiki Kada'a Lot 2		24 000 000							
12	EP Danglao: Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE TCHATIBALI	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
13	EP Goua: Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		19 000 000							
14	EP Mandjakma construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	EP Mandikerleké construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000							
16	Commune Tchatibali : Fabrication de 247 tables bancs dans les écoles de la commune	AG	7 400 000	MAIRE DE TCHATIBALI	DC	07/02/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	05/06/2020
TOTAL			332 100 000							
COMMUNE DE GOBO										
1	Réhabilitation de la route communale : Gobo-Galam-Bassa (15km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GOBO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
2	Electrification en (08) lampadaires Gobo centre-ville gobo secteur marché Gobo Lot 1	AI	10 000 000	MAIRE DE GOBO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
3	Electrification en (08) lampadaires du centre-ville de Gobo-centre-ville de nouldaina (lycée nouldaina-marché nouldaina) Lot 2		10 000 000							
4	EP de Gadambé : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE GOBO	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
5	EP de Galam Mbassa : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		19 000 000							
6	Guimri 2 : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 3		19 000 000							
7	EP Polgue beksou: Construction d'une salle de classe Lot 4		9 000 000							
8	EP Dom II : construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		19 000 000							
9	EP Massa Ika : construction d'un bloc de deux salles de classe	19 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Guiriou école : Construction d'un forage équipé de PMH Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE GOBO	AONO	16/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
11	Massa koumigue : Construction d'un forage équipé de PMH Lot 2		8 000 000							
TOTAL			167 700 000							
COMMUNE DE GUEME										
1	Douang : construction d'un parc vaccinoène	BEC	8 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
2	Gabaraye-Agola : Réhabilitation des routes communales (22km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GUEME	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
3	Aménagement de la voirie urbain de Guemé Lot 1	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	09/03/2020	27/04/2020	18/05/2020	01/06/2020	31/08/2020
4	Commune de Guemé : réhabilitation de la route agricole de Gabarehyé-Douanbg-Kouromokdaye (20 km) Lot 2		58 000 000							
5	CSI de Kartowa : construction	BEC	50 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
6	CSI de Widigué : équipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE GUEME	DC	22/01/2020	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
7	Eclerage public en panneau solaire (06) dans les localités de : gabaraye-widigué et Guemé	AI	8 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
8	Velé : Électrification de l'hôpital	AI	12 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Commune de Guémé : Construction d'un forage équipé de PMH : de Hlagam Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
10	Commune de Guémé : Construction d'un forage équipé de PMH : Merengué 1 Lot 2		8 000 000							
11	Golo Golo : Construction d'un (01) forage équipé de PMH Lot 3	AI	8 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
12	Douang-Yanda : Construction d'un (01) forage équipé de PMH Lot 4		8 000 000							
13	Guiling-Daba : Construction d'un (01) forage équipé de PMH Lot 5		8 000 000							
14	Djalwa-Kalah : Construction d'un (01) forage équipé de PMH Lot 6		8 000 000							
15	Netongate-Fitimlaye : Construction d'un (01) forage équipé de PMH Lot 7		8 000 000							
16	EP Widigué : Réhabilitation	BEC	12 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
17	Aménagement des stades de foot-ball de Nguemé et Gabaraye	BEC	5 900 000	MAIRE DE GUEME	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	EP Gabaraye-Widi : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE GUEME	AONO	22/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
19	EP de Dabaye-Kirwang : Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2		19 000 000							
20	EP Widigue Hlagam construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
21	EP Velé-Dobo construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000							
22	EP Waka construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 5		19 000 000							
TOTAL			390 600 000							
199	TOTAL DEPARTEMENT		4 807 108 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DD MINEE MAYO KANI: POTALAO: Electrification rurale phase 2	AI	10 000 000	PREFET/ DD MINEE MAYO KANI	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
2	DD MINEE MAYO KANI: Adduction d'eau potable phase 2	AI	25 000 000	PREFET/ DD MINEE MAYO KANI	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
3	DD MINEDUB MAYO KANI: construction de l'IAEB de KAELE Lot 1	BEC	27 000 000	PREFET/ IAEB KAELE	AONO	29/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	DA MINADER DZIGUILAO: Construction d'un magasin de stockage à BANGANG (GIC NDIKLAÏ) Lot 2		PREFET/ DA MINADER DZIGUILAO							
5	Préfecture MAYO KANI: Equipement de la résidence du Préfet	AG	9 000 000	PREFET/ PREFECTURE MAYO-KANI	DC	24/01/2020	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/05/2020
6	Construction de deux blocs de deux salles de classe équipées et d'un bloc de latrines à 6 compartiments au CES de Golondakri, Arrondissement de Porhi	BEC	52 100 000	PREFET/ DD MINEPAT MAYO KANI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
TOTAL			148 100 000							
COMMUNE DE DZIGUILAO										
1	Equipement de trois tentes pour la Commune de Dziguilao (FC)	AG	6 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	DC	06/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/08/2020
2	Construction d'un centre multi-média à Dziguilao Lot 1	BEC	24 100 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	20/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES Dongrosse Lot 2		20 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	2ème phase d'électrification de la ville de Dziguilao	AI	152 608 112	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	30/03/2020	19/06/2020	27/07/2020	10/08/2020	09/11/2020
5	Assainissement du marché de Dziguilao	AI	60 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	06/08/2020
6	Ouverture de la piste Dziguilao-Hadé-Mandaré	ROUTES	32 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	08/05/2020
7	Réhabilitation de la route Hourkoutougui-Houang	ROUTES	40 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
8	Entretien routier Dziguilao-Barlang	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
9	Construction forage à Yameda-Barlang Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
10	Construction forage à PMH à Blambalé-Houang Lot 2		8 500 000							
11	Construction forage à PMH Dandebali-Maporé Lot 3		8 000 000							
12	Construction forage à PMH à Yoldéo-soueye Lot 4		8 000 000							
13	Construction forage à PMH à Balane-kerer Lot 5		8 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation 04 salles de classe à l'EP Domba Lot 1	BEC	7 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
15	Rehabilitation de deux salle de classe à l'EP de goundaye 1 Lot 2		14 000 000							
16	Rehabilitation de deux salles de classe à EP mbrodong Lot 3	BEC	5 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
17	Construction de logement d'astreinte à EP Golonguini 1 Lot 1	BEC	17 000 000	MAIRE DE DZIGUILAO	AONO					
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Pitoa Lot 2		19 000 000							
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Bilingue Dziguilao Lot 3		19 000 000							
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Saïga Lot 4		19 000 000							
21	Construction d'un bloc de deux salles à EP de Mantagui Lot 5		19 000 000							
TOTAL			522 408 112							
COMMUNE DE GUIDIGUIS										
1	Electrification rurale des quartiers HARDE-DAMTIKORE-SOULKANDOU-GUEGO Lot 1	AI	78 500 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	10/02/2020	04/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	21/09/2020
2	Eclairage public de la ville de Guidiguis Lot 2		15 750 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	CSI DE GUIDIGUIS : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
4	Réhabilitation de la route communale LAMTARE - FEOEBA- DOMKEGA	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
5	Extension de la voirie urbaine de Guidiguis	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	18/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	11/09/2020
6	Construction des forages équipés de PMH (LOT1) à EP DJODIDE	AI	8 500 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
7	Construction des forages équipés de PMH (LOT2) à EP KOURBI III		8 500 000							
8	TCHIFTIEL : Construction d'un forage équipé de PMH Lot 3		8 500 000							
9	MOGOM-DOUBANE : Construction d'un forage équipé de PMH Lot 4		8 500 000							
10	Construction d'une boucherie au marché de Guidiguis Lot 1	BEC	12 000 000	MAIRE DE GUIDIGUIS	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
11	CMA DE GUIDIGUIS : Construction d'un bloc d'hospitalisation Lot 2		15 000 000							
12	EP BALDAO : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		19 000 000							
13	EP DAWARIGA : construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 4		19 000 000							
14	EP DAMTIKORE : construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 5		19 000 000							
15	EM DOUBANE : Construction d'un bloc maternel Lot 6		25 000 000							
TOTAL			302 950 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAELE										
1	EP Balsale: constructin d'un bloc de deux salles de classe MINEDUB Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
2	Midjivin :construction du centre Zootechnique et vétérinaire MINEPIA Lot 2		30 000 000							
3	EM de MOURGRONG: construction d'une salle de classe MINEDUB Lot 3		13 000 000							
4	EP Gaban groupe I: Construction d'un bloc de deux salles de classe MINDEVEL Lot 4		19 000 000							
5	EP Doumrou groupe II: construction d'un bloc de deux salles de classe MINDEVEL lot 5		19 000 000							
6	EP Djagara: construction d'un bloc de deux salles de classe MINEDUB lot6		19 000 000							
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Gaï Gaï goudron RP Lor 1	AI	8 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/08/2020
8	Construction d'un forage à motricité humaine près de la mini-adduction d'eau de Boboyo C-KLE/PRODEL Lot 2		8 500 000							
9	Construction de forages pastoraux équipés de pompe à énergie solaire Kilguim, Makassa, Mindjil C-KLE/PRODEL	AI	76 500 000	MAIRE DE KAELE	AONO	23/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/08/2020
10	Construction d'une salle de classe à EP de Foulï RP lot I	BEC	9 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	24/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'une salle de classe au CES de Zanklang Rp lot II	BEC	9 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	24/03/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020
12	Construction d'une salle de classe à EP de MBOURSOU RP lot III		9 000 000							
13	Travaux d'aménagement de la gare routière RP	BEC	10 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	30/12/2019	24/01/2020	14/02/2020	28/02/2020	28/05/2020
14	Travaux de matérialisation des pistes à bétail 25 km linéaires Garey C-KLE/PRODEL	ROUTES	8 750 000	MAIRE DE KAELE	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/08/2020
15	Aménagement de la digue du lac Boboyo C-KLE/PRODEL	AI	40 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	03/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
16	Réhabilitation des parcs de vaccination Padjani C-KLE/PRODEL Lot 1	BEC	5 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	02/03/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
17	CSI de DOUMROU: réhabilitation MINSANTE Lot 2		15 000 000							
18	Construction de parc d'intervention zoosanitaire/parc de vaccination Kilguim, Djidoma C-KLE/PRODEL	BEC	33 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	02/03/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
19	EP ANNEXE KAELE GROUPE I: acquisition des équipements dans une école inclusive MINEDUB	AG	5 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
20	Kaélé: lutte contre les emballages plastiques interdits MINEPDED	AI	6 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
21	Kaélé: construction de trois dallots dans la ville de Kaélé MINDEVEL	AI	19 950 000	MAIRE DE KAELE	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
22	MIDJIVIN: Construction du poste agricole MINADER	BEC	20 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
23	BERKEDE: Réhabilitation de la piste agricole Kaélé-Berkedé MINADER	ROUTES	19 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
24	Réhabilitation de la route Makébi-Zaguéré-Djamboutou MINTP	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KAELE	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
25	Piste agricole KOURPOU-TCHAODE: construction des ouvrages de franchissement MINADER	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
26	Kaélé: appui à l'opération ville verte MINEPDED	AI	10 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
27	Entretien des sites reboisés opération sahel vert MINEPDED	AI	23 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
28	EP LARA: construction d'un logement d'astreint pour enseignements MINEDUB	BEC	17 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
29	BOBOYO: construction de quatre hangars de marché MINDEVEL lot I	BEC	20 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
30	MIDJIVIN: construction de quatre hangars de marché MINDEVEL lot II		20 000 000							
31	CSI de MOUMOUR: équipement en matériel médical MINSANTE lot I	AG	8 000 000	MAIRE DE KAELE	DC	24/01/2020	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/05/2020
32	CSI de Mourbaré: équipement en matériel médical MINSANTE lot II		8 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
33	CSI de Going: construction MINSANTE lot I	BEC	50 000 000	MAIRE DE KAELE	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
34	CSI de Kani: construction MINSANTE lot II		50 000 000							
TOTAL			684 400 000							
COMMUNE DE MINDIF										
1	Equipement du domicile de l'exécutif municipal de MINDIF	AG	7 000 000	MAIRE DE MINDIF	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
2	Equipement en matériel de climatisation et seigneurie à l'hôtel de ville de MINDIF	AG	10 000 000	MAIRE DE MINDIF	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
3	Réalisation d'un forage productif équipé PMH à LAME	AI	8 000 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Eclairage public en panneaux solaires dans les localités : Mindif (18), Mogom (05), Djappai (04), Yakang (04) et Mobono (05)	AI	44 000 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
5	Rehabilitation des routes communales : Zokole - Ouro Guilao et Dir - Modjombodi (16,3 Km)	ROUTES	27 777 700	MAIRE DE MINDIF	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
6	Paris : Réalisation d'un forage productif équipé de PMH Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
7	Djamhoura : Réalisation d'un forage productif équipé de PMH Lot 2		8 500 000							
8	COMMUNE DE MINDIF : Gestion des sites reboisés à LOUBOUR et ZOKOLE	AI	8 000 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction et équipement d'une auberge municipale à Mindif	BEC	100 000 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/10/2020
10	EP NANIKALOU : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MINDIF	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
11	EP NGOUMA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
12	EP MINDIF Groupe I et EP DJAMHOURA : Réfection des salles de classe Lot 3		25 000 000							
13	EM MODJOMBODI : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 4		19 000 000							
TOTAL			303 777 700							
COMMUNE DE MOULVOUDAYE										
1	Toupoing - Mouditanné : Réhabilitation de la route communale (8 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
2	Ville de Moulvoudaye : fourniture et installation de 24 lampadaires solaires Lot 1	AI	20 471 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
3	Goudoum-Goudoum : fourniture et installation de 10 lampadaires solaires Lot 2		8 529 000							
4	Rond point Chefferie - Toupoing : Réhabilitation de la route communale (3 Km)	ROUTES	14 000 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
5	Marché de Moulvoudaye : Construction de 02 hangars	BEC	10 000 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Marché de Moulvoudaye : Construction de Hall de poisson	BEC	15 000 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	30/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
7	Construction de 04 forages équipés de PMH dans les localités de GASSA-BOUSSI, RIBAHOU-MOULVOUDAY, DANGARIA-TOUPOURI, YEMEDA-KOBO	AI	32 000 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/04/2020
8	EP KELLE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MOULVOUDAYE	AONO	06/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	27/08/2020
9	EP GOLOMBOURI : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		19 000 000							
TOTAL			165 700 000							
COMMUNE DE MOUTOURWA										
1	Construction de 02 blocs latrines à 4 compartiments dans les EP de Broui et Barawa-chef	BEC	7 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
2	CSI DE KALAF-LALANG : Equipement en matériel médical (LOT 1)	AG	8 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	26/06/2020
3	CSI Moutourwa: Équipement en matériel (LOT 2)		8 000 000							
4	Commune de MOUTOURWA : Aménagement de site sahel vert de MISSILIA-LAF-YIWA-MORDOK	BEC	13 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
5	Construction d'un forage équipé de PMH a MATANA Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
6	Construction d'un forage de PMH à l'EP de MAIBOUI-YIWA Lot 2		8 873 561							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Ville Moutourwa : Eclairage public en panneaux solaires	AI	22 500 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
8	Ilir : Extension d'électrification rurale en BT et MT Phase II (LOT 1)	AI	20 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
9	Mordok : Extension d'électrification rurale en BT et MT Phase II (LOT 2)		10 000 000							
10	Réhabilitation de la route communale : Moudawa -Mouda	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
11	EP MAIBOUI-YIWA: Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bureau, lot 1	BEC	23 830 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
12	EP GUILPI: Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bureau, lot 2		25 830 000							
13	EP Groupe 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bureau, lot 3		25 830 000							
14	EP MOBONO : Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
15	EP Ilir : Construction d'une salle de classe LOT 2		9 500 000							
16	EP MOBONO : Construction d'un bloc de deux salles de classe LOT 3		19 000 000							

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	EP VOURTANG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe LOT 4	BEC	19 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
18	EP MOULVA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe LOT 5		19 000 000							
19	Construction d'un centre de sante intégré de KALAF-LALANG	BEC	50 000 000	MAIRE DE MOUTOURWA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			344 063 561							
COMMUNE DE TOULOUUM										
1	Aménagement et équipement (sonorisation et mobilier, moquette, rideaux, ...)	AG	13 000 000	MAIRE DE TOULOUUM	AONO	13/03/2020	01/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	19/10/2020
2	CMA DE TOULOUUM : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE TOULOUUM	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
3	Toulouum: Equipement en éclairage public	AG	13 900 000	MAIRE DE TOULOUUM	AONO	25/02/2020	13/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
4	COMMUNE DE TOULOUUM : Ouverture de la piste agricole (4 Km) Dargala - Ticheo (LOT 1)	ROUTES	8 000 000	MAIRE DE TOULOUUM	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/08/2020
5	COMMUNE DE TOULOUUM : Ouverture de la piste agricole Lalipaki - Rawani -Ndikring (LOT 2)		12 000 000							
6	COMMUNE DE TOULOUUM : Réhabilitation de la piste agricole (3,5 Km) Toulouum - Djernigue (LOT 3)		10 000 000							
7	Réhabilitation de la voirie urbaine (28 Km) Rehabilitation of urban roads (28 Km)	ROUTES	40 000 000	MAIRE DE TOULOUUM	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Bisseo - Touloum - Dargal : Réhabilitation de la route communale (9 Km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
9	Nembakri Bizili: Construction d'un forage équipé de PMH (LOT 1)	AI	8 000 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
10	Touloum Boutou: Construction d'un forage équipé de PMH (LOT 2)		8 000 000							
11	EP Dorega: Construction d'un forage équipé de PMH (LOT 3)		8 000 000							
12	TOULOUM : Construction d'un marché à bétail	BEC	30 000 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
13	EP KABLA : Réhabilitation de tois (03) salles de classe (LOT 1)	BEC	5 342 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020
14	EP TOULOUUM I : Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe et de deux (02) blocs de deux salles de classe (LOT 2)		8 207 000							
15	EP KOFIDE : Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe et de trois (03) salles de classe (LOT 3)		9 693 000							
16	CMA TOULOUUM: Achèvement du Centre Mère et Enfant	BEC	20 000 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	EP Touloum Boutou: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (LOT 1)	BEC	19 000 000	MAIRE DE TOULOUM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
18	EP Laye: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (LOT 2)		19 000 000							
19	EP de BIZILI : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants Lot 3		17 000 000							
20	EP KAOYA : Construction d'un bloc de deux salles de classe (LOT 4)		19 000 000							
21	EP SIGUEORE : Construction d'un bloc de deux salles de classe (LOT 5)		19 000 000							
22	EP RAWANI: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 6)		19 000 000							
TOTAL			341 142 000							
139	TOTAL DEPARTEMENT		2 812 541 373							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINAS du LOGONE et CHARI	BEC	9 375 000	PREFET/ DD MINAS LOGONE ET CHARI	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
2	Travaux de construction de 03 forages équipés de PMH à MAKARY	AI	24 000 000	PREFET/ CDPMP	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
3	Travaux de réhabilitation du mur de la clôture du palais de justice de KOUSSERI. phase 1	BEC	35 000 000	PREFET/ PALAIS JUSTICE KOUSSERI	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
TOTAL			68 375 000							
COMMUNE DE KOUSSERI										
1	Travaux de réhabilitation de la route communale NDJAGARE - ARKIS (5 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
2	Kawadji I : Travaux de réalisation d'un forage productif équipé de PMH	AI	8 500 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
3	Waly, lieu dit Soukfilel : Travaux de réalisation d'un forage productif équipé de PMH		8 500 000							
4	Kousseri : Reprofilage lourd sur l'axe carrefour travaux publics (NARRAL VOYAGE) en allant vers le marché de mil jusqu'à la voie de contournement (3 Km) avec deux ouvrages en béton armé au PK0 + PK22 et PK 30 au PK 150, Lot I	ROUTES	25 000 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	12/08/2020
5	Kousseri : Reprofilage lourd sur l'axe carrefour SS Bar jusqu'au quartier Mawak (MHT ABAKAR GARGOUM) (3 Km) avec deux ouvrages en béton armé au PK12 + PK103 et PK1160 au PK 250, Lot II		25 000 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Kousseri : Elairage public en energie solaire sur le tronçon Carrefour Wally - pont Ngueli (30 poteaux)	AI	50 000 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO	17/02/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	14/05/2020
7	COMMUNE DE KOUSSERI : Equipement du CMPJ	AG	10 000 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/06/2020
8	COMMUNE DE KOUSSERI : Construction du CMPJ Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE KOUSSERI	AONO					
9	EP NGAMADJA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 2		24 000 000							
10	EP MALAK : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 3		24 000 000							
11	EP ARDEBE I : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 4		24 000 000							
12	EM Ndjamena : Construction d'un maternel Lot 5		25 000 000							
13	EP WAMDANA 1 : Fourniture en equipement et matériel COMMUNE DE KOUSSERI	AG	5 000 000	MAIRE DE KOUSSERI	DC	27/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	27/04/2020
TOTAL			276 700 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAKARY										
1	Réhabilitation des routes communales: Makary - Dougoum Mango - Soudoura LHEL - Amchulga - Kaousse et Wacham (18 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE MAKARY	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
2	EP NDODEHE KRENAK : Construction d'un bloc de deux salle de classe Lot 1	BEC	20 500 000	MAIRE DE MAKARY	AONO					
3	EP KAOUSSE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 2		20 500 000							
4	EP KAOUSSE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 3		17 000 000							
5	CSI DE BOMBOYO : Réhabilitation Lot 1	BEC	20 000 000	MAIRE DE MAKARY	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
6	CSI BODO : Réhabilitation Lot 2		15 000 000							
7	MADA : Electrification avec 10 lampadaires à energie solaire Lot 1	AI	20 000 000	MAIRE DE MAKARY	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
8	BIAMO : Electrification avec 10 lampadaires à energie solaire Lot 2		20 000 000							
9	COMMUNE DE MAKARY : Construction d'un forage équipé PMH : BODO	AI	8 000 000	MAIRE DE MAKARY	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
10	Construction d'un logement d'astreinte aux enseignants à DJADJAGA et WAGAN (Lot 1)	BEC	34 000 000	MAIRE DE MAKARY	AONO					
11	Construction d'un logement d'astreinte aux enseignants à DIGAM et NGRE (Lot 2)		34 000 000							
12	Construction d'un logement d'astreinte aux enseignants à KOKIE (Lot 3)		17 000 000							
TOTAL			253 700 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOGONE BIRNI										
1	Réhabilitation de la route communale OULOUMSA- NDOUDOU-MAHAM (7 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
2	Eclairage public de 22 lampadaires solaires dans certaines grandes agglomérations de la commune de Logone-Birni : Logone-Birni (11), Bourgouma (05) et Dabanga (06)	AI	40 000 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
3	KARAM II : Construction d'un parc vaccinogène	BEC	8 000 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
4	Réalisation de trois (03) forages EPMH à MESKETE, NGOÏ BALEMA et SHI	AI	25 000 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de AFTA	AI	25 000 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
6	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de EL-BIRKE	AI	25 000 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
7	EP OULOUMSA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	20 500 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO					
8	EP Bere : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		20 500 000							
9	EP Dilga Mousgoum : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		20 500 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Equipement SAR/SM de LOGONE BIRNI	AG	17 500 000	MAIRE DE LOGONE BIRNI	AONO	15/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
TOTAL			229 700 000							
COMMUNE DE GOULFEY										
1	Réhabilitation de la route Zalât - Carrefour Amdjagara (5 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Amfadena	AI	8 500 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Moulouang (Baré)		8 500 000							
4	Electrification de certaines localités de la commune de Goulfey en lampadaires solaires : Goulfey centre (10), Amfara (07) et Maltam-Goulfey (06)	AI	42 000 000	MAIRE DE GOULFEY	DC	03/02/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
5	Réhabilitation de l'EP Touyous	BEC	10 000 000	MAIRE DE GOULFEY	DC	10/01/2020	03/02/2020	24/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
6	Equipement du CSI de Nadji en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE GOULFEY	DC	21/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	18/06/2020
7	Entretien voirie (tronçon tribune ancienne sous-préfecture - complexe sportif 1,5 Km) + aménagement de la mare autour de la commune de Goulfey	ROUTES	40 000 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	EP Fadjé : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	20 500 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
9	EP Nadji : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		20 500 000							
10	Amélioration de l'accès et la productivité des pâturages-travaux de matérialisation des pistes à bétail-aménagement des pare-feux autour des aires de pâturage	ROUTES	36 644 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
11	Amélioration de l'accès aux produits issus de l'élevage pastoral aux marchés-construction des hangars dans le marché des petits ruminants	BEC	51 000 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
12	Amélioration de la disponibilité d'eau pour abreuvement bétail-réhabilitation de 3 forages-construction de forages pastoraux	AI	13 500 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
13	Amélioration des infrastructures zo-sanitaires-construction poste de vaccination à fort potentiel dans certains villages de la commune de Goulfey	BEC	33 000 000	MAIRE DE GOULFEY	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
TOTAL			319 844 000							
COMMUNE DE WAZA										
1	Rechargement de la route : Campement - Camp chinois (6 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE WAZA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
2	KIDJIME : Construction d'un forage EPMH Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE WAZA	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/03/2020
3	NYABE : Construction d'un forage EPMH Lot 2		8 500 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Commune de WAZA : Eclairage public (22) lampadaires dans les localités de Waza (10), Mada (01), Ndiguina (01), Tagawa (01), Michidiré (01), Malia (01), Saleh (02), Zigué	AI	44 000 000	MAIRE DE WAZA	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
5	Commune de WAZA : Construction de 06 forages équipés de PMH dans les localités Bilé, Mousgoum, Kourma, Malia, Zigagué, Samké, Lafia	AI	51 000 000	MAIRE DE WAZA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
6	EM WAZA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE WAZA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
7	EP BILE : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 2		20 500 000							
8	EP MADA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 3		20 500 000							
TOTAL			199 700 000							
COMMUNE DE FOTOKOL										
1	Refection de la toiture de l'Hôpital de district de Fotokol	BEC	20 000 000	MAIRE DE FOTOKOL	DC	13/01/2020	07/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	13/07/2020
2	Réhabilitation de la route voirie - ville Fotokol -Marché Fotokol (8 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE FOTOKOL	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
3	Construction Poste agricole à SAGME	BEC	20 000 000	MAIRE DE FOTOKOL	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
4	Fotokol: Electrification de la ville (50 lampadaires)	AI	100 000 000	MAIRE DE FOTOKOL	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
5	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à MAKAMBARA	BEC	17 000 000	MAIRE DE FOTOKOL	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	EP FOTOKOL Groupe III : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 500 000	MAIRE DE FOTOKOL	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
TOTAL			205 200 000							
COMMUNE DE HILE ALIFA										
1	CSI DE BARGARAM : Construction	BEC	50 000 000	MAIRE DE HILE ALIFA	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
2	CSI DE BARGARAM : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE HILE ALIFA	DC	27/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	26/05/2020
3	Ouverture de la route Fadja - Dougoumsilio - Kassalari (7 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE HILE ALIFA	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
4	Hilé-Alifa I (10), Hilé-Alifa II (05), Abassouni (05) et Wadack (05): Eclairage public par 25 lampadaires solaires	AI	46 500 000	MAIRE DE HILE ALIFA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
5	Hilé-Alifa I et Hilé-Alifa II: Réalisation de 02 mini-adductions en eau potables à energie solaire	AI	50 000 000	MAIRE DE HILE ALIFA	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
6	COMMUNE DE HILE-HALIFA - Fourniture en 525 tables-bancs (EP Abassouni 120, EP Hilé-Alifa II 120, EP Wadack 120, Tchika 83 et Kassalari 82) et 03 bureaux de maître (EP Abassouni, EP Hilé-Alifa II et EP Wadack)	AG	16 500 000	MAIRE DE HILE ALIFA	DC	17/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	EP Wadack : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	20 500 000	MAIRE DE HILE ALIFA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
8	EP Hilé-Alifa II : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		20 500 000							
9	EP Abassouni : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		20 500 000							
TOTAL			260 200 000							
COMMUNE DE BLANGOUA										
1	CSI DE KOBRO : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	MAIRE DE BLANGOUA	DC	10/01/2020	03/02/2020	24/02/2020	09/03/2020	08/05/2020
2	commissariat - village Kinabari (4,4 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE BLANGOUA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
3	Electrification en energie solaire dans certains villages:	AI	100 000 000	MAIRE DE BLANGOUA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
4	EP KINABARI : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 500 000	MAIRE DE BLANGOUA	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/07/2020
TOTAL			156 200 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DARAK										
1	(EP Karena 50, EP Goré-Tchandi 100, EP Katikime 150, EP Kadouna 50) : équipement dans certaines écoles en tables-bancs	AG	10 500 000	MAIRE DE DARAK	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
2	Equipement en tables bancs et 02 bureaux maîtres à l'EP Darak groupe 2 (200), Ep bilingue de Darak (60).	AG	8 050 000	MAIRE DE DARAK	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
3	Appui aux activités de reboisement	AG	20 000 000	MAIRE DE DARAK	AONO	31/12/2019	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
4	Réhabilitation de la route Djireibe-Djireib 1 Heswa limite Makary (5km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE DARAK	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire + 02 abreuvoirs à Djireib 1	AI	25 000 000	MAIRE DE DARAK	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020
6	Eclairage public à énergie solaire à Darak ville	AI	30 000 000	MAIRE DE DARAK	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
7	Réalisation 03 forages PMH (Kalikime 1, Boussaya et Amsakiné)	AI	25 500 000	MAIRE DE DARAK	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020
8	Travaux de finition du CMA de DARAK	BEC	17 000 000	MAIRE DE DARAK	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
TOTAL			163 750 000							

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE ZINA										
1	Réhabilitation de la route communale Mazéra -Mandjour (6 Km) et Touakim - Ngodeni (8 Km)	ROUTES	27 700 000	MAIRE DE ZINA	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
2	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à Zina Construction of a mini-drinking water supply in Zina	AI	17 000 000	MAIRE DE ZINA	AONO	31/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	23/07/2020
3	Acquisition et installation de 06 lampadaires solaires à Ivié (02), Hollom (02) et Sifna (02)	AG	10 500 000	MAIRE DE ZINA	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
4	Construction d'un forage pastoral équipé de pompe à energie solaire et d'abreuvoirs à Zagara	AI	18 000 000	MAIRE DE ZINA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
5	Construction de six (06) forages EPMH à Sifna 2, Guidiba, Nkarsé-Mousgoum, Mazéra, Lougouma (Tchougbé) et Davagang (au bord)	AI	51 000 000	MAIRE DE ZINA	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
6	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à Zina	BEC	17 000 000	MAIRE DE ZINA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
7	EP GOURBE : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	BEC	24 000 000	MAIRE DE ZINA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
8	EP GABAL : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		24 000 000							
9	EP BANGALIA : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 3		24 000 000							
10	EM Zina : Construction d'un bloc maternel Lot 4		25 000 000							
TOTAL			238 200 000							
96	TOTAL DEPARTEMENT		2 371 569 000							