

MINMAP**Région de l'Adamaoua****SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	13	485 000 000	3
2	Services déconcentrés régionaux	9	466 000 000	5
Département du Djerem				
3	Services déconcentrés	2	49 132 000	6
4	Commune de Ngaoundal	15	333 700 000	6
5	Commune de Tibati	22	546 017 500	7
TOTAL		39	928 849 500	
Département du Faro et Deo				
6	Services Déconcentrés	3	102 500 000	10
7	Commune de Galim Tignere	8	178 200 000	10
8	Commune de Kontcha	10	279 980 000	11
9	Commune de Mayo Baleo	18	336 400 000	12
10	Commune de Tignere	24	488 900 000	14
TOTAL		63	1 385 980 000	
Département des Mayo Banyo				
12	Commune de Bankim	11	291 200 000	17
13	Commune de Banyo	21	410 700 000	18
14	Commune de Mayo Darle	9	240 700 000	20
TOTAL		41	942 600 000	
Département du Mbéré				
15	Services Déconcentrés	3	67 000 000	22
16	Commune de Dir	14	203 300 000	22
17	Commune de Djohong	19	324 700 000	24

MINMAP**Région de l'Adamaoua****SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
18	Commune de Meiganga	19	345 300 000	26
19	Commune de Ngaoui	10	298 700 000	27
TOTAL		65	1 239 000 000	
Département de la Vina				
20	Services déconcentrés	9	183 000 000	29
21	Commune de Belel	12	256 700 000	29
22	Commune de Martap	14	223 025 000	30
23	Commune de Mbé	13	411 200 000	32
24	Commune de Nganha	9	249 700 000	33
25	Commune de Ngaoundéré I	14	383 104 000	34
26	Commune de Ngaoundéré II	5	104 700 000	35
27	Commune de Ngaoundéré III	14	264 627 000	36
28	Commune de Nyambaka	16	252 700 000	37
TOTAL		106	2 328 756 000	
Total Région		336	7 776 185 500	

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement d'un centre de promotion culturelle "NDERE CENTER" au bois de Mardock (phase 1)	SPI	20 000 000	CUN	AONO	10/02/2020	20/04/2020	04/05/2020	02/11/2020	02/11/2021
2	Acquisition d'un pick up 4x4 (Lot 1)	AG	30 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020	14/06/2021
3	Acquisition d'une Benne de 12 TONNES (Lot 2)		50 000 000							11/01/2021
4	Elaboration d'un plan directeur des équipements marchands	SPI	30 000 000	CUN	AONR	10/02/2020	24/04/2020	08/05/2020	04/11/2020	04/11/2021
5	Acquisition d'un point à temps	AG	45 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020	11/01/2021
6	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020	11/01/2021
7	Réhabilitation d'un pont définitif quartier résidentiel montée après mairie Ngaoundéré I, dalot carrefour EHT/CEMAC et pont norvégien (Lot 1)	AI	30 000 000	CUN	AONO	27/01/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/10/2020	19/10/2021
8	Travaux de construction d'un dalot double à Gada Calmé (Lot 2)		40 000 000							12/10/2021
9	Aménagement des trottoirs sur certaines routes revêtues dans la ville	ROUTES	50 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020	13/07/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'une cité municipale à Mardock (phase 1) (Lot 1)	BEC	30 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020	13/07/2021
11	Construction de 04 plates-formes pour l'enlèvement des ordures ménagères dans chaque commune d'arrondissement (Lot 2)		10 000 000							
12	Construction d'une Clôture à la gare routière de beka hosséré (Lot 3)		35 000 000							
13	Installation du Réseau d'éclairage au bois de mardock en energie renouvelable	AI	15 000 000	CUN	AONO	20/01/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020	13/07/2021
TOTAL			485 000 000							

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction de la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain de l'Adamaoua	BEC	179 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINDHU	AONO				05/02/2020	04/06/2020
2	Equipement du COSUP de NGAOUNDERE	AG	20 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINDHU	AONO	21/02/2020	10/04/2020	04/05/2020	18/05/2020	17/07/2020
3	Equipements de lutte contre les glossines (écrans, pièges et fences) à Ngaoundéré II	AG	35 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEFOP	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
4	Equipements informatique du bâtiment siège de la MSEG	AG	12 000 000	GOUVERNEUR/ MSEG	DC	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/07/2020
5	Equipements de bureau du bâtiment siège de la MSEG	AG	25 000 000	GOUVERNEUR/ MSEG	DC	10/02/2020	05/03/2020	23/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
6	DR MINEPAT ADAMAOUA : construction de la DR (R+2) (Phase 2)	BEC	135 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPAT	AONO	03/02/2020	09/03/2020	26/03/2020	06/04/2020	05/10/2020
7	DR MINEPAT ADAMAOUA : Maîtrise d'œuvre de la construction de la DR phase 2	SPI	10 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPAT	AONR	03/02/2020	09/03/2020	26/03/2020	06/04/2020	02/11/2020
8	DR MINEPAT ADAMAOUA : Travaux de construction de la clôture de la DR	BEC	20 000 000	GOUVERNEUR/ DR MINEPAT	AONO	03/02/2020	09/03/2020	26/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
9	Village artisanal de Ngaoundéré : Equipement en mobilier de bureau	AG	30 000 000	GOUVERNEUR/ VA NGAOUNDERE	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
TOTAL			466 000 000							

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation du centre social de NGAOUNDAL	BEC	7 132 000	PREFET DJEREM/CESO NGAOUNDAL	AONO	20/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
2	Construction de la délégation départementale de L'EB du DJEREM	BEC	42 000 000	PREFET DJEREM/ DDMINEDUB DJEREM	AONO	20/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
TOTAL			49 132 000							
COMMUNE DE NGAOUNDAL										
1	Construction d'une salle de classe a l'EMB de Ngaoundal	BEC	9 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	27/01/2020	02/03/2020	19/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
2	Construction d'un ponceau sur la rivière BIDJOR	AI	10 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
3	Construction des caniveaux dans la ville	BEC	10 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
4	Reprofilage des artères de la ville	ROUTES	30 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
5	CMA DE NGAOUNDAL : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	DC	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
6	Réhabilitation de la route Kassa-Madjoing	ROUTES	27 700 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
7	Demgoya: Electrification Rurale	AI	30 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
8	DJAOURO KOUMBO : Construction d'un parc vaccinogène	BEC	8 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
9	Réhabilitation de la route en terre Ngaoundal-Pangar : phase 1	ROUTES	100 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	06/04/2020	06/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	22/12/2020

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Commune de NGAOUNDAL : Construction d'une boucherie moderne à Ngaoundal (Lot 1)	BEC	28 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
11	Commune de NGAOUNDAL : Construction d'un hangar au marché Ngaoundal (Lot 1)		6 000 000							
12	Commune de NGAOUNDAL : Equipement d'une boucherie moderne à Ngaoundal	AG	6 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	DC	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
13	EP LENA : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE NGAOUNDAL	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
14	EP MBARNANG FOULBE : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
15	EMB Nagoundal : Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							
TOTAL			333 700 000							
COMMUNE DE TIBATI										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP DIDANGO	BEC	21 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	27/01/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
2	Finition de l'extension de l'hôtel de ville	BEC	20 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
3	Paquet minimum	AG	18 317 500	COMMUNE DE TIBATI	DC	27/04/2020	22/05/2020	12/06/2020	26/06/2020	25/08/2020
4	CSI DE DJOMBI : Réhabilitation	BEC	15 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
5	CSI DE MBIRIM : Construction (Lot 1)	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	10/09/2020
6	CSI DE TIBATI : Construction d'une salle de consultation (Lot 2)		50 000 000	COMMUNE DE TIBATI						10/09/2020
7	CSI DE TIBATI : Construction d'une salle de consultation (Lot 3)		50 000 000	COMMUNE DE TIBATI						17/09/2020

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	CMA DE TIBATI : Equipement en materiel médical (appareil de radiologie)	AG	16 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
9	CSI DE NGATT : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
10	Réhabilitation de la route (inter RN6) Ngatt - Wandjock	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	27/01/2020	02/03/2020	19/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
11	LAINDE NGOUDDA: Electrification rurale en énergie solaire	AI	15 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
12	BANTAI: Electrification rurale en énergie solaire	AI	15 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
13	BARODE : Construction d'un parc vaccino-gène (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
14	COMMUNE DE TIBATI : Construction d'un Foyer communautaire à MALARBA I (Lot 2)		20 000 000							04/08/2020
15	COMMUNE DE TIBATI : Construction Poste agricole à KOATA (Lot 3)		20 000 000							11/08/2020
16	Construction de 16 boutiques au marché de Tibati (Lot 4)		75 000 000							12/10/2020
17	COMMUNE DE TIBATI : Achevement des travaux de Construction du CEAC de Tibati	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	24/01/2020	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
18	COMMUNE DE TIBATI : Conduite de l'Opération Ville Verte au Rond point poste- Lamidat Tibati	SPI	10 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	24/01/2020	17/02/2020	09/03/2020	23/03/2020	22/06/2020

DEPARTEMENT - DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	Extension (Distribution) de l'alimentation en eau potable (AEP) au quartier MAMSSI à Tibati	AI	25 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
20	EP BANTAI : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE TIBATI	AONO					04/08/2020
21	EP SALASSA : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		21 000 000							04/08/2020
22	EM Malarba 2 : Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							04/08/2020
23	EP PIAB WOURTABABAL I : Acquisition des appareillages dans le cadre de l'éducation inclusive COMMUNE DE TIBATI	AG	5 000 000	COMMUNE DE TIBATI	DC	17/01/2020	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
TOTAL			546 017 500							
39	TOTAL DEPARTEMENT		928 849 500							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Abuja et environs : Extension du réseau électrique	AI	25 000 000	PREFET /DD MINEE FARO ET DEO	AONO				03/02/2020	02/06/2020
2	Construction de l'inspection d'arrondissement de l'Education de Base du Mayo Baleo	BEC	27 500 000	PREFET /DD MINEDUB FARO ET DEO	AONO	20/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
3	Construction de la DDTL du Faro et Deo	BEC	50 000 000	PREFET /DD MINTOUL FARO ET DEO	AONO				03/02/2020	02/06/2020
TOTAL			102 500 000							
COMMUNE DE GALIM TIGNERE										
1	Réhabilitation des routes communales : 14 Km. Axe I : Sabongari – Mayo Vouré = 9 Km Axe II : Galim – Mayo Vouré Bamanga = 5 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	30/12/2019	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
2	CMA DE GALIM-TIGNERE : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	DC	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	09/03/2020
3	Electrification de la Radio Communautaire	AI	11 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	30/12/2019	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
4	Aménagement de la Voirie urbaine en terre de GalimTignère	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	30/12/2019	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
5	Construction de la place de fêtes	BEC	20 500 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Ecole primaire Djamboutou : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE GALIM TIGNERE	AONO	03/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
7	Ecole primaire Mayo-Iwaré : Construction de d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
8	EM Galim-Fada : Construction d'un bloc Maternel (Lot 3)		25 000 000							
TOTAL			178 200 000							
COMMUNE DE KONTCHA										
1	CMA DE KONTCHA : Construction d'un bloc opératoire	BEC	70 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	17/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	13/08/2020
2	Ouverture de la route Kontcha – Mafou : 18 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	13/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
3	COMMUNE DE KONTCHA : Périmètre de reboisement urbain	SPI	20 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	DC	27/01/2020	20/02/2020	09/03/2020	19/03/2020	17/07/2020
4	Extension du réseau d'eau de la SCAN WATER	AI	12 050 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	23/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	23/03/2020	22/06/2020
5	Acquisition de 2 tracteurs + accessoires à Kontcha et à Dodéo	AG	61 400 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
6	Acquisition de 9 lampadaires à panneau solaire (3 à Dodéo, 1 à Dagoum et 5 à Kontcha)	AI	15 830 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	09/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	EP Kontcha centre : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
8	Ecole Primaire de Gadamayo : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000	COMMUNE DE KONTCHA						08/06/2020
9	Ecole Primaire de Fougoy: Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 3)		18 000 000	COMMUNE DE KONTCHA						07/07/2020
10	EM Kontcha centre : construction des infrastructures (clôture, aire de jeu et bloc latrine)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KONTCHA	AONO	27/01/2020	02/03/2020	19/03/2020	30/03/2020	29/06/2020
TOTAL			279 980 000							
COMMUNE DE MAYO BALEO										
1	CMA DE MAYO-BALEO : Equipement en materiel médical	AG	15 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	23/04/2020
2	Réhabilitation de la routes communale Samlecti – Mabor : 12 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	10/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
3	Acquisition de 14 lampadaires solaires à la Commune de Mayo Baléo	AI	30 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
4	SALASSA : Construction d'un parc vaccinoène	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
5	COMMUNE DE MAYO-BALEO : Construction de 6 puits à PMH dans les localités de : Pawati, Tongo Sarki Yaki, Mayo Kaoulédji, Djamtari, Yéro, DA MINADER (Lot 1)	AI	29 700 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
11	Réalisation d'une mini adduction d'eau à l'hôtel de ville de Mayo Baléo (Lot 2)		12 000 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la piste agricole de Kounwati-Ganati (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	10/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
9	Réhabilitation de la piste agricole Gourwalti – Guendoumi long de 7 Km (Lot 2)		31 418 000							
10	Réhabilitation de la piste Mayo Baléo – Mayo Badji long de 4 Km (Lot 3)		11 173 000							
7	COMMUNE DE MAYO-BALEO : Construction Poste agricole à Almé	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	03/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
8	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EM de Gadjiwan	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	27/12/2019	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	25/05/2020
12	Sécurisation du champ photovoltaïque de Mayo Baléo	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	03/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
13	Réhabilitation de 5 salles de classes à l'EP d'Almé	BEC	17 409 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	27/12/2019	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	25/05/2020
14	Aménagement des aires de jeu à Mayo Baléo (Lot 1)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
15	Aménagement des aires de jeu à Gadjiwan (Lot 2)		10 000 000							
16	Aménagement des aires de jeu à Almé (Lot 3)		10 000 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction d'un logement d'astreint pour enseignants à Samlecti (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	03/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
18	COMMUNE DE MAYO-BALEO: Construction d'une case d'exposition du patrimoine culturel à Gadjiwan (Lot 2)		5 000 000							
19	Ecole Primaire de Mayo Kaoulédji : Construction d'un bloc de 2salles de classe	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	27/12/2019	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	25/05/2020
20	Ecole Primaire de Mabor : Construction d'un bloc de 2salles de classe	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MAYO BALEO	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
TOTAL			336 400 000							
COMMUNE DE TIGNERE										
1	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Mayang yero (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
5	CSI DE LIBONG MARCHE : Construction forage équipé de PMH (Lot 2)		8 500 000							
14	COMMUNE DE TIGNERE : Construction d'un forage équipé de PMH à Mayang Yéro (Lot 3)		8 000 000							
15	COMMUNE DE TIGNERE : Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Magnang (Lot 4)		8 000 000							
2	Electrification en energie solaire au CSI de Garbaya Djiré	AI	15 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
3	Construction d'une cloture au CSI de Libong Marché (Lot 1)	BEC	41 850 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
4	Construction d'une cloture au CSI de Garbaya Djiré (Lot 2)		41 850 000							

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	CSI DE TIGNERE : Equipement en materiel médical (Lot 1)	AG	8 000 000	COMMUNE DE TIGNE	DC	17/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	23/04/2020
7	CSI DE LIBONG MARCHE : Equipement en materiel médical (Lot 2)		8 000 000							
8	CSI DE WOULDE : Construction	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	17/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
9	CSI DE GARBAYA DJIRE : Electrification en energie solaire	AI	15 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
10	Réhabilitation des routes communales 12 Km : (Axe I: Doualaye- Yoldé Leki: 8 Km Axe II : Route Doualaye (plaque)- Mayo-Poutchou : 4 Km)	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
11	COMMUNE DE TIGNERE : Elaboration de plans prévisionnels locaux de formation, de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle	SPI	7 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONR	13/01/2020	20/02/2020	09/03/2020	00/01/1900	17/06/2020
12	COMMUNE DE TIGNERE : Reboisement de certaines artères de la ville de Tignère et certains services publics de la ville de Tignère (Hôtel de ville, DD MINTOUL, DD MINADER et ENIEG)	SPI	20 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	13/01/2020	20/02/2020	09/03/2020	05/03/2020	17/06/2020
13	TIGNERE : Construction d'un forage pastoral à énergie solaire	AI	20 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	13/01/2020	06/02/2020	24/02/2020	05/03/2020	03/06/2020
16	COMMUNE DE TIGNERE : Construction ponceaux à Garbaya Djiré	AI	21 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	07/07/2020
17	COMMUNE DE TIGNERE : Construction Poste agricole à Libong marché (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	13/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
18	COMMUNE DE TIGNERE : Construction Poste agricole à Tignere (Lot 2)		20 000 000							16/03/2020
19	Construction de 12 lampadaires solaires dans les localités de Gassanguel, Garbaya Yelwa, Garbaya Djiré Ngaoutéré, Doualaye, Libong Marché, Sadec et Wouldé)	AI	25 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
20	Extension du reseau électrique au quartier Yelwa (Lot 1)	AI	25 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
21	Extension du reseau électrique au quartier Mayang Extension of electrical network in Mayang neighbourhood (Lot 2)		50 000 000							07/07/2020
22	Ecole Primaire de Yelwa : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
23	Ecole Primaire de Mayang Yéro : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
24	COMMUNE DE TIGNERE : Acquisition des appareillages dans le cadre de l'éducation inclusive	AG	5 000 000	COMMUNE DE TIGNERE	DC	17/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	23/04/2020
TOTAL			488 900 000							
63	TOTAL DEPARTEMENT		1 385 980 000							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANKIM										
1	CSI DE NYAMBOYA : Construction (Lot 1)	BEC	48 500 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
2	SAR/SM de Bankim : Construction d'un atelier de maçonnerie (Lot 2)		30 000 000							
3	ALI-MALI : Construction du centre de pêche (Lot 3)		30 000 000							
4	CSI DE KIMI PETEL : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANKIM	DC	14/01/2020	07/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	12/05/2020
5	Ouverture des pistes agricoles axe Moinkong - Barrage sur 3,5Km et l'axe Dieki - Barrage sur 3Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
6	COMMUNE DE BANKIM : Construction Poste agricole à DIEKI (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
7	Construction d'une case communautaire à Bandam (Lot 2)		25 000 000							
8	Construction de 2 salles de classes à l'EPB de Nyakong (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
9	Construction de 2 salles de classes à l'EP G2 Songkolong (Lot 2)		17 000 000							
10	EPB de Moinkong : Construction d'un bloc de 2 salles de classes (Lot 3)		18 000 000							
11	EP Ndem-Ndem : Construction d'un bloc de 2 salles de classes (Lot 4)		18 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation de la route carrefour Somié à SOMIE sur 5,5Km avec construction d'ouvrages d'art	ROUTES	17 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
13	Construction de 5 boutiques au marché de Tong	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BANKIM	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
TOTAL			291 200 000							
COMMUNE DE BANYO										
1	HD DE BANYO : Equipement en materiel médical du service d'ophtalmologie (Lot 1)	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANYO	DC	31/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
2	HD DE BANYO: Equipement en materiel médical du service d'odonto-stomatologie (Lot 2)		8 000 000							
3	CSI DE DJEM : Equipement en materiel médical des CSI et CMA (Lot 3)		8 000 000							
4	CSI DE HORE TARAM : Construction (Lot 1)	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
5	CSI DE TICKET : Construction d'un bloc d'hospitalisation (Lot 2)		15 000 000							
6	CSI DE SAMBOLABO : Construction des Logements d'Astreinte pour Médecins (LAM) (Lot 3)		35 000 000							
7	Réhabilitation de la piste rurale MBAMTI KATARKO NGANNI environ 38Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	LABARE SEYNI : Construction d'un parc vaccino-gène (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
9	BANYO : Finalisation de la construction du centre de collecte de miel (Lot 2)		10 000 000							
10	COMMUNE DE BANYO : Construction Poste agricole de Gandoua (Lot 3)		20 000 000							
11	EP de BONHARI : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants (Lot 4)		17 000 000							
12	COMMUNE DE BANYO : Construction d'un forage équipé de PMH à MBAMTI ALARBA	AI	8 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
13	COMMUNE DE BANYO: Réhabilitation de la piste rurale Carrefour OUMYARI-Carrefour DEMBESSEE sur 12Km	ROUTES	24 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	27/07/2020
14	Electrification parc de stationnement des gros porteurs de Banyo (Lot 1)	AI	22 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
15	Eclairage public de la ville de BANYO (Lot 2)		10 000 000							
16	Construction d'un dalot de 3*3 sur la MAYO BARHANI à BANYO	AI	25 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	23/12/2019	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
17	Construction d'une gare routière municipale devant desservir SAMBOLABO et TIBATI	BEC	18 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
18	Réhabilitation de la voirie municipale en terre de BANYO	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	23/12/2019	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	15/06/2020

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	EP de MAYO DJARANDI YARO : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
20	EP MAYO BANYO BARIKI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		21 000 000							
21	EM Bilingue de WOUROUM : Construction d'un bloc maternel (Lot 3)		25 000 000							
22	Ecole Publique de TICKET 1 : Acquisition des appareillages dans le cadre de l'éducation inclusive COMMUNE DE BANYO	AG	5 000 000	COMMUNE DE BANYO	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
TOTAL			410 700 000							
COMMUNE DE MAYO DARLE										
1	Réhabilitation de la voirie urbaine de Mayo-Darley sur 2,454Km	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
2	Construction d'un pont sur la rivière Tcharki à PANGARI (Lot 1)	AI	27 700 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
3	Construction d'un pont de 10m de longueur, 7m de largeur et 7m de hauteur sur la rivière Mbalyara à Mayo-Darlé (Lot 2)		50 000 000							
4	COMMUNE DE MAYO-DARLE : Construction Poste agricole à RIBAO	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
5	Construction et Equipement d'une Radio communautaire à Mayo-Darlé	BEC	35 000 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
6	Extension du réseau d'adduction d'eau par la construction d'un château et l'utilisation d'un forage à Mayo-Darlé	AI	15 000 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un logement d'astreint pour enseignants à GUISSIMI (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MAYO BARLE	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
8	EP MBELLA : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
9	EP MAYO-SEINI : Construction d'un bloc de 2 salles de classes (Lot 3)		18 000 000							
TOTAL			240 700 000							
41	TOTAL DEPARTEMENT		942 600 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Electrification rurale : KOMBO LAKA	AI	25 000 000	PREFET DU MBERE/ DD MINEE MBERE	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'ENIEG DE MEIGANGA	BEC	22 000 000	PREFET DU MBERE/ ENIEG MEIGANGA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
3	Travaux de réhabilitation de la salle d'audience du palais de justice de MEIGANGA	BEC	20 000 000	PREFET DU MBERE/ PALAIS DE JUSTICE MEIGANGA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
TOTAL			67 000 000							
COMMUNE DE DIR										
1	CSI DE BAGODO : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	24/02/2020	25/05/2020	29/06/2020	13/07/2020	10/11/2020
2	Construction d'un dalot double sur le cours d'eau MBIZARANDE du tronçon MBORGUENE – ANCIEN SIMI 1 (Lot 1)	AI	27 700 000	COMMUNE DE DIR	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
3	Construction d'un dalot double sur le cours d'eau MBIZARANDE du tronçon MBORGUENE – ANCIEN SIMI 1 (Lot 2)		20 000 000							03/08/2020
4	CSI de Kalaldi: Equipement en energie solaire (Lot 1)	AI	15 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
5	CSI de Badjer: Equipement en energie solaire (Lot 2)		15 000 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction du Centre Secondaire d'Etat Civil de Kalaldi (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	27/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	20/07/2020
7	Construction du Centre Secondaire d'Etat Civil de Dir (Lot 2)		8 000 000							
8	Construction du Centre Secondaire d'Etat Civil de Bagodo (Lot 3)		8 000 000							
9	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'Ecole Publique de Goro (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
10	Ecole Publique de Moïnam : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
11	Ecole Publique de Malingara : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 3)		18 000 000							
12	Aménagement de la route et de la plateforme du nouveau marché de Dir	ROUTES	16 600 000	COMMUNE DE DIR	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
13	Aménagement du stade municipal de Dir	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
14	YARMBANG : Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DIR	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
TOTAL			203 300 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DJOHONG										
1	CMA DE DJOHONG : Electrification en energie solaire	AI	10 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
2	CSI DE DJOHONG : Construction des logements d'astreinte pour Médecins (LAM)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
3	Ouverture de la piste rurale de 7 Km et construction d'un dalot à Damissa	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
4	CZV DE GANDINANG : Construction (Lot 1)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
5	DJOHONG : Construction du centre de collecte de miel (Lot 2)		30 000 000							
6	NABEMO : Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
7	DJOHONG CENTRE : Construction d'un forage pastoral à énergie solaire	AI	20 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	28/01/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	18/08/2020
8	COMMUNE DE DJOHONG : Construction Poste agricole	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
9	Aménagement de la plateforme sportive à Djohong	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	03/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Achevement des travaux de construction de la salle des fêtes à Djohong	BEC	10 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/08/2020
11	Construction d'un Musée au Lamida de Djohong	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
12	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'Ecole Publique de Laïndé-Mami (Lot 1)	BEC	8 500 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
13	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'Ecole Publique de Gandinang (Lot 2)		10 000 000							
14	Réhabilitation de 2 blocs de 2 salles de classe au lycée de Djohong (Lot 3)		17 500 000							
15	Transformation d'un forage en PMH en énergie solaire dans la ville de Djohong	AI	10 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
16	EP de Gandinang : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants	BEC	17 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
17	Ecole Publique de Gba-gba : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	COMMUNE DE DJOHONG	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
18	Ecole Publique de Yamba : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
19	EM de Yamba : Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 3)		18 000 000							
TOTAL			324 700 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEIGANGA										
1	Equipement en matériel didactique à l'éducation inclusive à l'EP Annexe de Gbakoung	AG	5 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/04/2020
2	CSI DE GBATOUA GODOLE : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/05/2020
3	CSI DE KAKA : Equipement en materiel médical	AG	8 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/05/2020
4	CSI DE NGAM : Réhabilitation	BEC	8 500 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020
5	Réhabilitation de la Voirie urbaine de Meiganga	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
6	SAR/SM de Meiganga : Construction d'un atelier de maçonnerie (Lot 1)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
7	COMMUNE DE MEIGANGA : Construction Poste agricole de Gunbela (Lot 2)		20 000 000							
8	Achèvement du CEAC de Meiganga	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	03/08/2020
9	COMMUNE DE MEIGANGA : Construction Mini Adduction en Eau Potable à Lokoti	AI	16 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
10	COMMUNE DE MEIGANGA : Ouverture de la piste agricole Kpok-ko-Dilabakalé	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
11	Construction d'un dalot double sur la rivière Gbakoungué	AI	15 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction de 14 boutiques au marché central de Meiganga	BEC	45 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	17/08/2020
13	Aménagement des voies d'accès au parc à gros porteurs de Galé	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	23/12/2019	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
14	Réhabilitation de la tribune du Stade Lamido BOUBA de Meiganga	BEC	6 100 000	COMMUNE DE MEIGANGA	DC	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
15	Ecole Publique de LAKA PETEL : Construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	07/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	30/10/2020
16	Ecole Publique de KOMBOUL : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	21 000 000	COMMUNE DE MEIGANGA	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
17	EM de PITOA : Construction d'un bloc maternel (Lot 2)		25 000 000							
18	CPC de BEKA GUIWANG : Construction d'une salle de classe (Lot 3)		8 000 000							
19	Ecole Publique de Ngassiri : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 4)		21 000 000							
TOTAL			345 300 000							
COMMUNE DE NGAOUI										
1	Réhabilitation par le traitement des points critiques de la route YAFOUNOU – NGAOUI (Lot 1)	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	05/06/2020
2	COMMUNE DE NGAOUI : Réhabilitation de la route (NGAOUI – MINIM) : 7,5 Km (Lot 2)		20 000 000							

DEPARTEMENT - MBERE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Acquisition de 19 lampadaires solaires pour l'éclairage public de la ville de Ngaoui (Lot 1)	AI	30 000 000	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	02/06/2020
4	Acquisition de 15 lampadaires solaires pour l'éclairage public de la ville de Ngaoui (Lot 2)		23 500 000							
5	Construction d'un mini complexe multi sport équipé d'une tribune à Ngaoui	BEC	76 500 000	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	03/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	26/05/2020
6	COMMUNE DE NGAOUI : Construction du CMPJ	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	03/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	26/05/2020
7	EP de Ngaoui Groupe III : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	29/05/2020
8	Ecole Primaire de SOBA : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000							
9	Ecole Primaire de NGOLO : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 3)		18 000 000							
10	CPC de BAFOUCK : Construction d'une salle de classe (Lot 4)		8 000 000							
TOTAL			298 700 000							
65	TOTAL DEPARTEMENT		1 239 000 000							

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Equipement de la DAPROFF VINA	AG	7 000 000	PREFET/ DAPROFF	DC	10/02/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/06/2020
2	Equipement de la DDPROF VINA	AG	8 500 000	PREFET/ DAPROFF	DC	30/12/2019	24/01/2020	14/02/2020	28/02/2020	28/04/2020
3	Seibe Darang Adduction d'Eau potable	AI	50 000 000	PREFET	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/07/2020
4	MBE : Acquisition d'un groupe électrogène et réhabilitation du réseau électrique rural	AG	15 000 000	PREFET/ MBE	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	03/07/2020
5	ENIET DE NGAOUNDERE : Construction d'un Forage	AI	8 500 000	PREFET/ENIET NGAOUNDERE	AONO	10/02/2020	30/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/09/2020
6	Lycée de LIKOK : Construction d'un Bloc de 3 salles de classe et un bureau (Lot 1)	BEC	32 000 000	PREFET/LYCEE DE LIKOK	AONO	30/01/2020	02/03/2020	19/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
7	LYCEE DE DIBI : Construction d'un bloc de 2 salles de classes (Lot 2)		PREFET/LYCEE DE DIBI							
8	ENIET DE NGAOUNDERE : Construction d'un bloc de 3 salles de classes (Lot 3)		PREFET/ENIET NGAOUNDERE							
9	Maitrise d'oeuvre : Construction de la prefecture de Ngaoundéré phase 2	SPI	8 000 000	PREFET/ PREFECTURE DE NGAOUNDERE	AONR	06/02/2020	09/03/2020	26/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
TOTAL			183 000 000							
COMMUNE DE BELEL										
1	CMA DE BELEL : Equipement en matériel médical	AG	15 000 000	COMMUNE DE BELEL	DC	17/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/05/2020
2	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	17/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation réseau de la centrale électrique et éclairage public	AI	30 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
4	BELEL : Construction du centre de collecte de miel	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
5	COMMUNE DE BELEL: Réhabilitation d'une piste agricole : NGAOUNDAMDJI_CARREFOUR SELAL	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
6	Réhabilitation de la centrale et réseau électrique	AI	5 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	13/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
7	Matériel roulant (Camion benne)	AG	60 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	03/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
8	Equipement de l'auberge municipale de Belel : phase 2	AG	20 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	20/01/2020	24/02/2020	12/03/2020	23/03/2020	22/05/2020
9	Réhabilitation de la centrale électrique de Belel, équilibrage des charges et renforcement des neutres	AI	15 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	13/12/2019	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
10	Ecole Primaire MAYO NANGUE : Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BELEL	AONO	07/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	01/06/2020
11	Ecole Primaire SELLAL DJERTOU : Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 2)		17 000 000							29/06/2020
12	COMMUNE DE BELEL : Acquisition des appareillage dans le cadre de l'Education inclusive	AG	5 000 000	COMMUNE DE BELEL	DC	13/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	05/06/2020
TOTAL			256 700 000							
COMMUNE DE MARTAP										
1	Ouverture de la route Entrée Mandourou-Mayo Rôh : 20 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
2	Construction d'une mini centrale solaire à Martap	AI	30 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	MARTAP : Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
4	COMMUNE DE MARTAP : Construction d'un forage équipé de PMH à Laoukobong	AI	8 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/05/2020
5	COMMUNE DE MARTAP : Construction d'un ponceau sur Mayo METE	AI	20 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
6	Construction d'un réseau de distribution de l'énergie solaire (réseau monophasé) de la mini centrale solaire de Martap	AI	5 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/05/2020
7	Acquisition des Equipements du Centre de collecte du lait de Martap (Lot 1)	AG	8 107 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	30/12/2019	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	04/05/2020
8	Acquisition des Equipements du Centre de collecte du lait de Likok (Lot 2)		8 107 000							
9	Ouverture de la piste agricole de MAYO GOLBI-MAYO Rôh	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	06/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
10	Acquisition des Equipements de l'Auberge Municipale de Martap	AG	25 014 000	COMMUNE DE MARTAP	DC	02/01/2020	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	23/06/2020
11	Achevement de l'auberge Municipale de Martap	BEC	25 597 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
12	Construction d'un forage photovoltaïque (Energie solaire) à l'auberge municipale de Martap	AI	13 500 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	09/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Ecole Primaire LISSEY LEHOU : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MARTAP	AONO	10/01/2020	28/02/2020	20/03/2020	03/04/2020	03/08/2020
14	Ecole Primaire DJABE FOULBE: : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			223 025 000							
COMMUNE DE MBE										
1	Réhabilitation de la route communale de MBE – SASSA MBERSI : 45 km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE MBE	AONO	10/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
2	Réhabilitation du réseau électrique de la Commune de Mbe : phase 2	AI	30 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
3	COMMUNE DE MBE : Réhabilitation de 6 forages dans les localités de : Ndom Sotot, KIANG, NGORHEICK, NDONG(WACK), VOURGNE SANFOU, DJETT	AI	8 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
4	Poursuite de l'aménagement de la voirie urbaine de Mbe	ROUTES	21 500 000	COMMUNE DE MBE	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	06/07/2020
5	Construction de 30 boutiques au marché de Mbe	BEC	75 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
6	Equipement du site de la falaise de Mbe en matériel (restaurant, chambres et matériel d'entretien)	AG	30 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
7	Equipement bloc hébergement au site de la falaise de Mbe	AG	50 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
8	Eclairage du site de la falaise de Mbe par des poteaux alimentée par les candélabres solaires	AI	20 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/03/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation des infrastructures du site de falaise de Mbe	BEC	60 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	10/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/06/2020
10	Equipement du bloc administratif du site de la falaise de Mbe en matériel d'exploitation	AG	30 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/03/2020
11	Construction de la maison gardien et guérite d'entrée	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	06/01/2020	24/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
12	Ecole Primaire de Gop Nouck : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MBE	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
13	Ecole Primaire de VOURGNE SANFOU : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			411 200 000							
COMMUNE DE NGANHA										
1	Ouverture de la piste Nganha – SADOL YAYA	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	13/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
2	NGANHA : Construction d'un parc vaccinogène	BEC	8 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	13/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
3	COMMUNE DE NGANHA: Ouverture de la piste agricole de NDIGOU HAMADJODA-SADOL YAYA 17km (phase 1)	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020
4	Réhabilitation de l'adduction d'eau de scan water de GANGASSAOU	AI	35 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
5	Construction d'un hangar de marché avec 36 pseudos boutiques au marché de MBANG-FOULBE	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	10/08/2020
6	Réhabilitation de la mini-centrale photovoltaïque de Nganha	BEC	40 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	17/01/2020	06/03/2020	27/03/2020	10/04/2020	09/07/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	COMMUNE DE NGAN-HA : Construction du CMPJ	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
8	Ecole Primaire WAME GRAND : Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGANHA	AONO	14/01/2020	02/03/2020	23/03/2020	06/04/2020	04/08/2020
9	Ecole Primaire POFE : Construction d'un bloc de deux salles de classes (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			249 700 000							
COMMUNE DE NGAOUNDERE I										
1	Réhabilitation du CPFF	BEC	20 600 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
2	Ouverture de la route Sioutéré-Bondjong-Koma : 4 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
3	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Construction d'une case communautaire à Beka Hosséré	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
4	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Réhabilitation des forages et puits aménagés	AI	16 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
5	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Ouverture de la piste reliant la Nationale N°14(dépôt HYSACAM)-intersection route IRAD-MARMA : 12 Km	ROUTES	60 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
6	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Construction d'un ponceau sur le cours d'eau de Mardock à Beka Hosséré	AI	23 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
7	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Construction d'un poste agricole à Bamnyanga	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
8	COMMUNE DE NGAOUNDERE I : Conduite de l'Opération Ville Verte	SPI	10 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction de 10 boutiques à Ngaoundéré 1er	BEC	100 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
10	COMMUNE DE NGAOUNDERE 1er : Réhabilitation du CMPJ	BEC	9 854 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	15/05/2020
11	Ecole Primaire BEKA MATARI : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	AONO	16/01/2020	17/02/2020	05/03/2020	16/03/2020	14/07/2020
12	EM Bamnyanga II : Construction d'un bloc maternel (Lot 2)		25 000 000							
13	Equipeement en tables bancs (532 TB) dans les EP de NGAOUNDERE 1er	AG	15 950 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	DC	02/01/2020	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	24/04/2020
14	COMMUNE DE NGAOUNDERE 1ER : Acquisition des appareillages dans le cadre de l'Education inclusive	AG	5 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE I	DC	16/01/2020	10/02/2020	27/02/2020	09/03/2020	08/04/2020
TOTAL			383 104 000							
COMMUNE DE NGAOUNDERE II										
1	Ecole primaire MARDOCK: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	27/12/2019	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	25/05/2020
2	EP de MBAOURE : Construction d'un logement d'astreint pour enseignants (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	04/02/2020	23/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	25/08/2020
3	Ecole Primaire GADA MANBAGA : Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		20 000 000							
4	Réhabilitation de la route communale de Yokou : 3 Km	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	24/12/2019	10/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	14/07/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Commune d'Arrondissement de NGAOUNDERE IIe	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE II	AONO	27/12/2019	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/03/2020
TOTAL			104 700 000							
COMMUNE DE NGAOUNDERE III										
1	CMA DE DANG : Réhabilitation	BEC	8 500 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	12/06/2020
2	CMA DE DANG : Equipement en materiel médical	AG	40 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
3	CMA DE DANG : Construction des Logements d'Astreinte pour Médecins (LAM)	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
4	Réhabilitation de la route entrée Gendarmerie vers GADAMalang-4km	ROUTES	12 700 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
5	Achèvement d'un ouvrage de franchissement sur le Mayo Masso : phase 2 (4m de long et 3m de large)	AI	15 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
6	NGAOUNDERE III : Construction d'un hall de vente de poisson	BEC	15 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	13/07/2020
7	NGAOUNDERE III : Construction d'un forage pastoral à énergie solaire	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
8	COMMUNE DE NGAOUNDERE III : Lutte contre la Jacinthe d'Eau et les Espèces Envahissantes	SPI	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
9	Extension du réseau électrique (ENEO) dans le parc de stationnement de Malang	AI	9 927 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/07/2020
10	Construction d'un forage équipé de PMH dans le parc de stationnement de Malang	AI	8 500 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réparation de la niveleuse (achat moteur et accessoires)	AG	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	16/06/2020
12	EP Gada Mbidou: Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGAOUNDERE III	AONO	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	11/08/2020
13	Ecole Primaire Wouro Soua : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		20 000 000							
14	Ecole Primaire Mawoui : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)		20 000 000							
TOTAL			264 627 000							
COMMUNE DE NYAMBAKA										
1	CSI DE WASSANDE : Equipement en materiel medical	AG	8 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	DC	02/01/2020	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	24/04/2020
2	CSI DE WASSANDE : Construction	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
3	Construction d'un ponceau sur le Mayo Mamoumi	AI	27 700 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
4	KOGNOLI : Construction d'un parc vaccino-gène (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
5	NYAMBAKA : Construction d'un marché à bétail (Lot 2)		30 000 000							
6	COMMUNE DE NYAMBAKA : Construction d'un ponceau sur le tronçon Kognoli-Djerem Gado	AI	25 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	01/06/2020
7	Mise en place d'un verger de manguiers améliorés	SPI	10 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	31/08/2020

DEPARTEMENT - VINA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction de hangar au marché de Mangoli (Lot 1)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
9	Construction de hangar au marché de Kognoli (Lot 2)		10 000 000							
10	Construction de hangar au marché de Dibi (Lot 3)		10 000 000							
11	Construction d'un hangar au marché de Galdi (Lot 4)		10 000 000							
12	Construction d'un hangar au marché de Wouro Sangué	BEC	5 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
13	Construction et réhabilitation de hangars au marché de Nyambaka	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
14	Achat et installation d'équipements pour la radio communale à Nyambaka	AG	10 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	DC	02/01/2020	27/01/2020	13/02/2020	24/02/2020	24/04/2020
15	EP de Sansoumi : Construction d'un bloc de deux salles (Lot 1)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO	02/01/2020	03/02/2020	20/02/2020	02/03/2020	30/06/2020
16	EP de Néminaka : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL			252 700 000							
106	TOTAL DEPARTEMENT		2 328 756 000							