



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
RÉGION DE L'OUEST

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Pau' Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services déconcentrés régionaux	14	526 746 000	3
2	Communauté Urbaine de Bafoussam	18	9 930 282 169	5
Département des Bamboutos				
3	Services déconcentrés	6	177 000 000	7
4	Commune de Babadjou	12	350 710 000	7
5	Commune de Batcham	8	250 050 004	9
6	Commune de Galim	6	240 050 000	10
7	Commune de Mbouda	25	919 600 000	10
		TOTAL	57	1 937 410 004
Département du Haut Nkam				
8	Services Déconcentrés	4	81 000 000	13
9	Commune de Bafang	7	236 000 000	13
10	Commune de Bakou	11	146 250 000	14
11	Commune de Bana	6	172 592 696	15
12	Commune de Bandja	14	294 370 000	16
13	Commune de Banka	14	409 710 012	17
14	Commune de Banwa	10	155 249 999	19
15	Commune de Kékem	5	152 069 520	20
		TOTAL	71	1 647 242 227
Département des Hauts Plateaux				
16	Services déconcentrés départementaux	1	10 000 000	21
17	Commune de Baham	11	195 550 000	21
18	Commune de Bamendjou	12	367 102 880	22
19	Commune de Bangou	20	371 710 000	24
20	Commune de Batié	6	146 050 002	26
		TOTAL	50	1 090 412 882
Département du Koung Khi				
21	Services Déconcentrés	2	122 000 000	27
22	Commune de Bayangam	6	257 710 000	27
23	Commune de Dembang	5	180 157 780	28
24	Commune de Pete Bandjoun	12	287 365 000	28
		TOTAL	25	847 232 780
Département de la Menoua				
25	Services déconcentrés	3	434 000 000	30
26	Commune de Dschang	13	413 285 000	30
27	Commune de Fokoué	8	255 000 000	32
28	Commune de Fongo-Tongo	6	155 049 999	33
29	Commune de Nkon Zhen	15	405 534 928	33
30	Commune de Penka Michel	11	248 000 000	35
31	Commune de Santchou	9	193 150 000	37
		TOTAL	65	2 104 019 927

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Mifi				
32	Services déconcentrés	1	22 000 000	38
33	Commune de Bafoussam 1	14	351 000 000	38
34	Commune de Bafoussam 2	13	385 252 180	40
35	Commune de Bafoussam 3	7	257 051 958	42
36	TOTAL	35	1 015 304 138	
Département du Ndé				
37	Services déconcentrés	5	194 500 000	43
38	Commune de Bangangté	18	490 060 000	43
39	Commune de Bassamba	9	206 679 120	45
40	Commune de Bazou	8	389 000 000	46
41	Commune de Tonga	13	446 050 000	47
	TOTAL	53	1 726 289 120	
Département du Noun				
42	Services Déconcentrés	3	77 000 000	49
43	Commune de Bangourain	8	197 650 000	49
44	Commune de Fouban	7	276 500 000	50
45	Commune de Foubot	10	176 032 522	51
46	Commune de Kouoptamo	8	174 336 868	52
47	Commune de Koutaba	9	162 950 000	53
48	Commune de Magba	8	196 900 050	54
49	Commune de Malantouen	7	189 500 000	55
50	Commune de Massangam	11	175 925 000	56
51	Commune de Njimom	10	208 900 000	57
	TOTAL	81	1 835 694 440	
Total Région		469	22 660 633 687	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Electrification rurale de Bitchoua	AI	64 417 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO			11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
2	Extension du réseau électrique MT/BT du village BALEFOCK Groupement BAMENDOU quartier Miyankong	AI	39 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Electrification rurale du Groupement Bangang (Bantsa)	AI	40 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO			25/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
4	Electrification rurale de FOSSANG	AI	25 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO			05/01/2021	15/01/2021	15/04/2021
5	Poursuite des travaux de Construction de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Ouest (phase 3)	BEC	107 000 000	GOUVERNEUR / DR MINMAP OUEST	AONO			12/01/2021	22/01/2021	24/05/2021
6	Maitrise d'œuvre des Travaux de Construction de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Ouest (phase 3)	SPI	9 000 000	GOUVERNEUR / DR MINMAP OUEST	AONR			12/01/2021	22/01/2021	24/05/2021
7	Acquisition d'un ordinateur complet et d'une imprimante dans la DREE Ouest, DDEE Noun, DDEE Mifi, DDEE Nde (Lot 1)	AG	8 000 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
8	Acquisition des matériels techniques et d'inspection des ouvrages dans la DREE Ouest et DDEE Haut-Nkam : sonde électrique, GPS, Tellurohmètre, autres... (Lot 2)		9 000 000							
9	Electrification rurale de Litagli, groupement foto (Dschang)	AI	23 329 000	GOUVERNEUR / DR MINEE OUEST	AONO			10/02/2021	22/02/2021	24/05/2021

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'un risographe pour la salle de reprographie de la DR MINEPAT Ouest (Lot 1)	AG	12 000 000	GOUVERNEUR OUEST / DR MINEPAT OUEST	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
11	Equipement en mobilier de bureau du village artisanal de BAFOUSSAM (Lot 2)		20 000 000	GOUVERNEUR T / DR MINPMEESA OUEST						
12	Equipement en matériel informatique du village artisanal de Bafoussam (Lot 3)		20 000 000	GOUVERNEUR / DR MINPMEESA OUEST						
13	Réhabilitation des voies d'accès à l'Université de Dschang (2,04 km) et aux infrastructures sportives (0,695 km)	ROUTES	100 000 000	GOUVERNEUR / DR MINTP OUEST	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
14	Réhabilitation des bâtiments et de la clôture de la Délégation Régionale des Travaux Publics de l'Ouest	BEC	50 000 000	GOUVERNEUR / DR MINTP OUEST	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			526 746 000							

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction de la Bibliothèque et du Centre Multi Média Communautaire	BEC	270 000 037	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	14/05/2021	15/07/2021	16/08/2021	26/08/2021	24/12/2021
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la Bibliothèque et du Centre Multi Média Communautaire	SPI	30 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONR	12/04/2021	21/06/2021	23/07/2021	02/08/2021	29/12/2021
3	Travaux d'électrification solaire du tronçon Carrefour le Maire-3ème Carrefour Evêché-2ème Carrefour Evêché- I Carrefour Evêché- Stade Municipi al-Entrée du stade	AI	209 704 640	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	07/05/2021	08/07/2021	09/08/2021	19/08/2021	14/02/2022
4	Travaux de reconstruction du marché « B »	BEC	3 942 719 233	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM / CCCM(BEC)	AONO	10/05/2021	23/07/2021	23/08/2021	02/09/2021	02/05/2022
5	Maitrise d'œuvre des travaux de reconstruction du marché « B »	SPI	438 079 915	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM / CCCM(BEC)	AONR	09/04/2021	25/06/2021	26/07/2021	05/08/2021	03/05/2022
6	Travaux de reconstruction du marché « A »	BEC	3 925 345 295	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM / CCCM(BEC)	AONO	03/05/2021	16/07/2021	16/08/2021	26/08/2021	25/04/2022
7	Maitrise d'œuvre des travaux de reconstruction du marché « A »	SPI	436 149 477	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM / CCCM(BEC)	AONR	02/04/2021	18/06/2021	19/07/2021	29/07/2021	25/05/2022
8	Réhabilitation de l'immeuble abritant l'hôtel de ville de Bafoussam	BEC	209 274 992	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	09/04/2021	10/06/2021	12/07/2021	22/07/2021	17/01/2022
9	Travaux de rénovation du service d'Hygiène	BEC	44 008 580	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	16/04/2021	17/06/2021	19/07/2021	29/07/2021	27/10/2021
10	Sonorisation de la salle des actes et de délibération (Lot 1)	AG	10 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	11/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/06/2021
11	Fourniture du matériel et autres équipement informatiques (Lot 2)		15 000 000							

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition d'un système d'énergie de secours (groupe électrogène ou panneaux solaires)	AG	30 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	DC	18/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/06/2021
13	Acquisition d'une pelle excavatrice sur pneus 5 (Lot 1)	AG	155 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
14	Acquisition d'un camion benne 20 tonne (Lot 2)	AG	87 000 000	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
15	Adressage des rues et implantation des anneaux directionnels	SPI	20 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
16	Acquisition d'un camion isotherme	AG	78 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	24/12/2020	18/01/2021	04/02/2021	15/02/2021	17/03/2021
17	Travaux de construction des gardes corps derrière la Préfecture de la Mifi	BEC	5 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Equipement de la voirie en feux de signalisation	AI	25 000 000	MAIRIE DE VILLE DE BAFOUSSAM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/10/2021
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM			9 930 282 169							

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Village Batchépa (groupement Bamendjinda) : Electrification rurale (Phase 2)	AI	12 000 000	PREFET / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO				16/02/2021	17/05/2021
2	Chefferie superieur (Batcham gpeement bamougong) construction d'une Adduction d'Eau Potable (Phase 2)	AI	15 000 000	PREFET / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO				17/02/2021	18/05/2021
3	Construction de la DDMINEE des Bamboutos (phase 2)	BEC	15 000 000	PREFET / DD MINEE BAMBOUTOS	AONO				18/02/2021	19/05/2021
4	CETIC DE BAFEMGHA : Construction d'un atelier pour la filière Esthétique	BEC	25 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC BAFEMGHA	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
5	Réhabilitation de la résidence du 1er Adjoint Préfectoral	BEC	10 000 000	PREFET BAMBOUTOS	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
6	Construction d'un pont définitif en béton armé sur la rivière BATAKOU au PK 4+000 du Marché Bamendjo Bajinshi-Bakazou et aménagement des voies d'accès (Phase 2)	ROUTES	100 000 000	PREFET / DD MINTP BAMBOUTOS	AONO	AONO			11/01/2021	11/05/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			177 000 000							
COMMUNE DE BABADJOU										
1	Rehabilitation/entretien du troncon de route carrefour koodzap - ep louh -darmagnac -kombou	ROUTES	28 386 242	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Cantonage sur le tronçon de route communale entrée gendarmerie-bamedouso a babadjou	ROUTES	11 613 758	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Eclairage solaire photovoltaïque autonome de certains tronçons de l'Arrondissement de Babadjou: Babadjou-Bombou; Dodji-Sous Préfecture Babadjou; Bamendouso; Babadjou Toumaka (Lot 1)	AI	100 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Eclairage solaire photovoltaïque autonome de certains carrefour: Djibouti, Chefferie Babadjou; Ntoungha; tousongle; Bachua-Carrefour Makane; entree ep Bamegnia; Ntong; Fido-Bawa Carrefour; Camp Loh; Pa'ah Carrefour;entrée mission Saint Charles; entrée Chefferie Bamepa'ah; Za'a Magnimagho; entrée Lycee Billingue de Babadjou (Lot 2)		50 000 000							
5	Construction d'un abattoir moderne à Doji (phase 1) (Lot 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Construction d'un magasin de stockage des vivres frais a Kombou (Lot 2)		23 000 000							
7	Construction de quatre forages équipés à pompe à motricité humaine à l'école publique Bachua; l'EP Kombou, l'EP Toussongle, Carrefour Big Teacher Mogni (Lot 1)	AI	34 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Construction d'un forage à pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Ntoungha (Lot 2)		8 000 000							
9	Réhabilitation des forages dans les localités: Koodzap; Carrefour Doji; marché Kombou; entrée Chefferie Balepo; Lycee de Bamedjingha;ep Lepa'ah; entrée CMA Babadjou; EP Bamelo; Migni; EP Babadjou Tomaka (Lot 3)		10 710 000							

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un dalot sur la riviere Ntoungha (Lot 1)	ROUTES	17 597 642	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
11	Construction d'un dalot sur la riviere Melou reliant Bawa a Bamelo (Lot 2)		12 402 358							
12	Construction d'un foyer communautaire dans le groupement Babadjou (phase 1)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			350 710 000							
COMMUNE DE BATCHAM										
1	Equipement des établissements scolaires en table-bancs	AG	8 361 444	COMMUNE DE BATCHAM	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Electrification du secteur Toum Gwang dans la commune de Batcham	AI	91 638 560	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
3	Construction de Centre de Sante Integre de Bataki	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Entretien des route communales	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
5	Creation d'un espace vert dans la commune de Batcham	AI	10 000 000	COMMUNE DE BATCHAM	DC	25/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction et équipement en table-bancs d'un bloc de deux salle de classe a l'ecole publique de Nzinmegong (Lot 3)	BEC	18 050 000	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Construction de 04 salles de classe au CMPJ de Batcham (Lot 2)		36 000 000							
8	Construction d'un atelier menuiserie au CMPJ de Batcham (Lot 1)		24 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			250 050 004							

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GALIM										
1	Construction de la gare routiere de Galim (phase 2)	BEC	81 950 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
2	Réhabilitation et entretien de la route communale Menfoung-Ngoyo-Mengoh et du troncon de route Galim-Mengoh-Serge Matelas-Inter r0604 (l=3,9 km) dans l'Arrondissement de Galim	ROUTES	70 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
3	Reboisement de la reserve forestiere de Bamendjing	SPI	20 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
4	Construction et équipement du centre zootechnique et vétérinaire de Bamendjing	BEC	32 000 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Construction de deux salles de classe et équipement de salle de classe en table-bancs et deux bureaux des maitres a l'ecole publique de Kelou (Lot 1)	BEC	18 050 000	COMMUNE DE GALIM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
6	Construction de deux salles de classe et equipement de salle de classe en table-bancs et deux bureaux des maitres a l'ecole publique bilingue de Bamenyam (Lot 2)		18 050 000							
TOTAL COMMUNE DE GALIM			240 050 000							
COMMUNE DE MBOUDA										
1	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'hôtel de ville de Mbouda	SPI	36 400 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONR	28/01/2021	08/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	20/06/2022
2	Construction de l'hôtel de ville de Mbouda	BEC	483 600 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
3	Finition des travaux de construction du CSI de Fouola	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation d'un CSI Bamendjinda (Lot 1)	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Réhabilitation d'un CSI Babete-Carrefour (Lot 2)		9 000 000							
6	Réhabilitation d'un CSI Bamessingue-Bafemgha (Lot 3)		9 000 000							
7	Réhabilitation d'un CSI de Bamekoumbo-King-Place (lot 4)		9 000 000							
8	Construction de 26 (vingt-six) boutiques au marché de Mbouda (phase 2) (Lot 1)	BEC	52 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Construction de 12 (douze) boutiques au marché a de Mbouda, rue menuisier (Lot 2)		24 000 000							
10	Réhabilitation des routes communales du groupement Balatchi. (8 km) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
11	Réhabilitation des routes communales du groupement Bamesso. (8 km) (Lot 2)		25 000 000							
12	Réhabilitation des routes communales du groupement Bamedjo. (8 km) (Lot 3)		25 000 000							
13	Réhabilitation des routes communales du groupement Babete. (8 km) (Lot 4)		25 000 000							
14	Réhabilitation des routes communales du groupement Bamessingue. (8 km) (Lot 5)		25 000 000							
15	Réhabilitation des routes communales du groupement Bamekoumbo. (8 km) (Lot 6)		25 000 000							

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Construction de la case communautaire de la chefferie Bamedjinda phase 2, Lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
17	Construction de la case communautaire de Mboumetio phase 2, Lot 2		10 000 000							
18	Construction de la case communautaire des jeunes parents Bamekoumbo phase1 , Lot 3		10 000 000							
19	Construction d'un forage a Scoops Avremro (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
20	Construction d'un forage a Gic - Pesseu (Lot 2)		8 000 000							
21	Construction d'un forage a Gic - Noukitchio au camp familial Poneki (Lot 3)		8 000 000							
22	Ouverture de la piste agricole Mola - Batchipa	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
23	Construction de deux salle de classe et equipement en 60 table-bancs et deux bureaux de maitre a l'EP de Bafounda) (Lot 1)	BEC	18 050 000	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
24	Construction de deux salle de classe et equipement en petites chaises et un bureau de maitre a l'ecole maternelle de Balaloum (Lot 2)		19 050 000							
25	Fourniture en table-bancs dans les écoles primaires	AG	7 500 000	COMMUNE DE MBOUDA	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			919 600 000							
57	TOTAL DEPARTEMENT		1 937 410 004							

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation de l'IAEB de Banwa	BEC	13 000 000	PREFET / DDEB	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
2	Construction de la DDTL du Haut-Nkam (Phase 3)	BEC	25 000 000	PREFET / DDTL	AONO				02/02/2021	02/06/2021
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC de Bandja dans le HAUT NKAM	BEC	22 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC BANDJA	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
4	Alimentation en énergie solaire au CETIC de Fotouni	AI	21 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC FOUTOUNI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			81 000 000							
COMMUNE DE BAFANG										
1	Travaux d'Entretien de la Voiries en terre dans la ville de Bafang Departement du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	67 000 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
2	Réhabilitation de la piste agricole BABONE-BAKONDJI (Longueur 2 Km) (Lot 2)		13 501 807							
3	Réhabilitation de la piste agricole FAMKEU -BABONE SELA (Lot 3)		13 498 193							
4	Entretien des Routes Communales Inter 0601(Bafang-NKONDJOCK- POUANGO-BASSAP(Longueur 7 Km) (Lot 4)		27 000 000							

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construction des ouvrages d'Art dans la ville de Bafang	AI	60 000 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
6	Réhabilitation des salles de classes et le Bureau à l'Ecole Publique de Bafang Groupe 6	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
7	Construction d'une chambre Froide au Marché de Bafang	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BAFANG	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			236 000 000							
COMMUNE DE BAKOU										
1	Réhabilitation de l'Ecole Publique de KOMAKO (Lot 1)	BEC	6 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique de FOPOUANGA dans l'Arrondissement de BAKOU (Lot 2)		11 900 000							
3	Réhabilitation de l'Ecole Publique de BAKAMBE (Lot 3)		9 350 000							
4	Travaux d'entretien des routes BAKOU CENTRE (8 Km) et Ouverture de route INTER R 0601 BAFANG NKONDJOCK-QUARTIER BAYEU (2 Km) (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
5	Ouverture de la route du Stade Municipal de BAKOU dans l'Arrondissement de BAKOU (Lot 2)		10 000 000							
6	Réfection CSI de BABOUTCHA-FONGAM	BEC	11 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
7	Equipement CMA de BAKOU	AG	11 200 000	COMMUNE DE BAKOU	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Poursuite des Travaux de Construction de la Case Sociale de BAKAMBE dans l'Arrondissement de BAKOU	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
9	Extention du reseau electrique via le réseau ENEO de BAKOU dans l'Arrondissement de BAKOU (Lot 1)	AI	16 000 000	COMMUNE DE BAKOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
10	Extention du reseau electrique via le réseau ENEO du Village KOUNOU dans l'Arrondissement de BAKOU (Lot 2)		16 000 000							
11	Extention du reseau electrique via le réseau ENEO KOMAKO-BABOUTCHA FONGAM dans l'Arrondissement de BAKOU (Lot 3)		19 800 000							
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			146 250 000							
COMMUNE DE BANA										
1	Entretien des routes communales	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
2	Réhabilitation de l'AEP du village BADOUMKASSA (Lot 1)	AI	20 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
3	Réhabilitation de l'AEP du village BADOUMLA (Lot 2)		27 542 696							
4	Construction centre zootechnique et vétérinaire (CZV)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
5	Construction d'un Hall de Marché dans le Groupement Bana	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
6	Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique de Batcha	BEC	18 050 000	COMMUNE DE BANA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
TOTAL COMMUNE DE BANA			172 592 696							

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANDJA										
1	Construction d'un Ponceau avec aménagement sur la rivière CHI FEU NDEU TCHAMJOU et la Construction d'un Dalot à Babouantou (Lot 1)	ROUTES	48 053 576	COMMUNE DE BANDJA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
2	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière CHI LA'A LAK dans le Village BALAKO - Bandja (Lot 2)		30 000 000							
3	Rehabilitation du Tronçon Routier TCHISSO-BADENLA	ROUTES	11 946 424	COMMUNE DE BANDJA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
4	Ouverture d'une piste agricole à KOPOU-KOVEN dans le groupement Bandja (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
5	Ouverture d'une piste agricole à MPEVEU- RIVIERE GOUM à BACHITCHEU FONDANTI dans le groupement FONDANTI (Lot 2)		18 000 000							
6	Rehabilitation et Equipement du Centre de Santé de FONDJOMEKWET (Lot 1)	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
7	Réhabilitation de deux bâtiments à l'hôpital de district de BANDJA (Lot 2)		22 000 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
8	Projet d'adduction d'eau potable à BALANGUEU dans le groupement Bandja	AI	15 370 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
9	Equipement du CSI de Fotouni	AG	8 000 000	COMMUNE DE BANDJA	DC	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/06/2021

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Extension du réseau électrique à FONDANTI CENTRE	AI	12 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
11	Construction d'Un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de BANDJA PEAGE (Lot 1)	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANDJA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
12	Construction d'Un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de FONDJOMEKWET CENTRE (Lot 2)		16 000 000							
13	Construction d'Un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de TCHIKONG à FOTOUNI (Lot 3)		16 000 000							
14	Construction d'Un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de BAMENDJO à FOTOUNI (Lot 4)		16 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			294 370 000							
COMMUNE DE BANKA										
1	Travaux de réhabilitation de l'AEP de Badoumka	AI	44 710 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
2	Travaux d'électrification du quartier KETCHO	AI	50 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
3	Travaux de construction de la case communautaire de TCHONTE ZEMEKAM	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
4	Travaux de construction du Poste Agricole de Badoumven	BEC	23 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Travaux de réalisation d'un Forage à PMH à L'Ecole Publique de BADOUMKA (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
6	Travaux de réalisation d'un Forage à PMH à BANGOUACK (Lot 2)		8 000 000							
7	Travaux de réhabilitation de la route rurale Carrefour TOUSSO - Inter TOUSSO y compris deux ponts (Lot 1)	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
8	Travaux de réhabilitation de la route rurale Lycée de Baboate - Chefferie BANFELOUK (en contournant la chefferie) (Lot 2)		30 000 000							
9	Travaux de réhabilitation de la route rurale FONGOLI - Inter FONGOLI (Lot 3)		33 300 000							
10	Travaux de réhabilitation de la route rurale POUANGO (Lot 4)		30 000 000							
11	Aménagement du Rond Point PATCHI	ROUTES	59 410 852	COMMUNE DE BANKA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
12	Réhabilitation de la Chefferie BANFEKO	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
13	Amenagement place du Marché de Banka dans la ville de Banka	ROUTES	20 589 160	COMMUNE DE BANKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
14	Travaux d'aménagement de l'air de jeu de MANILA Phase 1	AI	25 000 000	COMMUNE DE BANKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
TOTAL COMMUNE DE BANKA			409 710 012							

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANWA										
1	Réhabilitation de l'AEP de FOMESSA 2 (Lot 2)	AI	15 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
2	Réhabilitation de l'AEP de BANWA CENTRE avec Extension vers FONTI au Quartier BUEA (Lot 1)		23 132 824							
3	Entretien du tronçon de route Carrefour Fombele-Chefferie Fombelé	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
4	Installation des Lampadaires dans la commune de Banwa	AI	10 067 175	COMMUNE DE BANWA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
5	Construction de la cloture à l'Ecole Maternelle FOTSI SUD (Lot 1)	BEC	14 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
6	Construction de la cloture à l'Ecole Maternelle FOMESSA 1 (Lot 2)		14 000 000							
7	Construction de la cloture à l'Ecole Maternelle Banwa Centre (Lot 3)		14 000 000							
8	Equipement des Ecoles de la Commune (EP de Moumée Marché, EPB de Moumée Marché, EP de BANWA CENTRE, EPB de BAKONTI)	AG	5 050 000	COMMUNE DE BANWA	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation et extention du Marché Périodique de FOMESSA 2 (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BANWA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
10	Réhabilitation dans les Ecoles de la Commune(EP de Moumée Marché, EP de BANWA CENTRE) (Lot 2)		13 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BANWA			155 249 999							
COMMUNE DE KEKEM										
1	Construction du CSI de Foyemtcha- Chefferie	BEC	35 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Réhabilitation de la Route Communale (INTER R0623 Bandja- Kekem) NGASSA NICODEME - Foyemtcha - Chefferie,	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	EP Plateau Groupe A et B : Réhabilitation	BEC	20 019 848	COMMUNE DE KEKEM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
4	Extention du Réseau Electrique Axe DIKEU- BAHA en MT/BT Monophasé	AI	40 049 672	COMMUNE DE KEKEM	AONO	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
5	Construction du Foyer Communautaire Fonkouakem	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KEKEM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			152 069 520							
71	TOTAL DEPARTEMENT		1 647 242 227							

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	IAEB BAHAM : Réhabilitation	BEC	10 000 000	PREFET / DDMINEDUB	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			10 000 000							
COMMUNE DE BAHAM										
1	Réhabilitation de la route Carrefour Complexe sportif - Ecole Publique Bilingue de Baham-interroute hopital de district (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation de la route Carrefour Sado-Carrefour ancien "phase1" (Lot 2)		20 000 000							
3	Réhabilitation de la route Lycée Bilingue-Lycée Technique de Baham (Lot 3)		10 000 000							
4	Construction du pont de TETA à Medjo (Lot 1)	ROUTES	17 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Constuction de deux dalots sur la rivièreTocpa Tatchuenkouo et sur la rivière Wabo Tayougo (Lot 2)		20 000 000							
6	Construction d'un pont sur la rivière Kamdem Mamdem (Lot 3)		15 000 000							
7	Construction de la case communautaire de Cheffou	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Eclairage public dans le village Hiala "phase1"	AI	40 000 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation de trois salles de classe à l'EP de Kaffo (Lot 1)	BEC	11 550 000	COMMUNE DE BAHAM	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
10	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Bapi (Lot 2)		6 000 000							
11	Réhabilitation de trois salles de classe à l'EP de la Gendarmerie (Lot 3)		8 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			195 550 000							
COMMUNE DE BAMEDJOU										
1	Construction du pavillon mère et enfant de l'hôpital de district de Bamendjou (phase 3)	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BAMEDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction du CEAC de Bamendjou (phase 1) (Lot 1)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BAMEDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction des boutiques dans un marché du groupement Bamendjou (phase 1) (Lot 2)		23 000 000							

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Traitement des points critiques sur la route communale Mission Catholique Nkonve (Bameka)-carrefour Badjupa-carrefour gendarmerie avec bretelles vers Batchoum et vers Batié (Lot 1)	ROUTES	60 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Réhabilitation de la route rurale marché Bamendjou -carrefour ancien Maire-carrefour Badjoupa en enduit tricouche: longueur 600ml (Lot 2)		40 000 000							
6	Réhabilitation de la route rurale inter AD 64 (NSO DANG) - EP NSO DANG vers café Ndang: traitement de la forte pente sur 300 ml en enrobé (Lot 3)		50 000 000							
7	Remblai de la zone aquacole de Tchatcha (Lot 4)		25 135 496							
8	Construction d'une mini AEP à Kouogowo/Bameka (phase 1)	AI	16 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Projet pilote de production des semences améliorées de pommes de terre	SPI	15 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	DC	22/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
10	Electrification Kouontsit vers Sonekeng (Phase 2)	AI	15 000 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction de l'EM de BANGAM CHEFFERIE	BEC	18 050 000	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Travaux d'achèvement de la construction du CSI de Batchoum	BEC	39 917 384	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	21/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/06/2021
TOTAL COMMUNE DE BAMENDJOU			367 102 880							

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGOU										
1	Equipement des CSI de la Commune de Bangou	AG	10 000 000	COMMUNE DE BANGOU	DC	05/02/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
2	Extension réseau d'eau potable du village Tsemohia (Bandenkop) (Lot 1)	AI	22 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Alimentation en eau potable à Tsewe (Bandenkop) (Lot 2)		16 000 000							
4	Alimentation en eau potable à Bapa (Lot 3)		22 710 000							
5	Opérations de réboisements et la création des bois communaux	SPI	10 000 000	COMMUNE DE BANGOU	DC	05/02/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
6	Sécurisation du patrimoine communal	SPI	9 160 366	COMMUNE DE BANGOU	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un ponceau à kouokou (Balambo)	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation CSI de Baloumgou	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation de certaines routes communales (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
10	Réhabilitation de la route Carrefour Koutche-Carrière de sable (Lot 2)		25 000 000							
11	Réhabilitation de la route Carrefour pantalon Findock avec bretelle (Lot 3)		10 000 000							

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction de la case communautaire de Bandenkop (espace urbain) (Lot 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un hangar au marché de Bangou ville (Phase 1) (Lot 2)		20 000 000							
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Top Bangou (Lot 3)		16 000 000							
15	Construction d'un centre de collecte de miel et forage à énergie solaire à Bapa (Lot 4)		40 000 000							
16	Construction d'une mini boucherie à Bangou ville (Lot 5)		10 000 000							
17	Extention du réseau électrique B/T du village Toukong (Baloumgou) (Lot 1)	AI	15 000 000	COMMUNE DE BANGOU	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Electrification du CFPRM et du village Tsela 1 (Bandenkop) (Lot 2)		35 000 000							
19	Electrification du village Demloup (Bandekop) (Lot 3)		10 000 000							
20	Electrification du village Tsewe (Bandekop) (Lot 4)		10 839 634							
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			371 710 000							

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATIE										
1	Extension du réseau électrique MT/BT de Nguongou sur l'axe sous-préfecture-plaque lycée avec bretelle vers le lycée et Nzang (Lot 3)	AI	32 256 396	COMMUNE DE BATIE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
2	Extension du réseau électrique MT/BT à Balagou II (Djeumgou) (Lot 2)		31 172 478							
3	Extension du réseau électrique moyenne tension et basse tension (MT/BT) monophasé dans le village Bahiala au quartier Mfeu dans la commune de Batié (Lot 1)		28 071 128							
4	Réhabilitation de certains axes routiers dans la Commune: T1 Nguongou - palque lycée 1km; T2: Santeu-Chefferie Balagou 1-Inter N5 centre touristique 2 km, T3: Traitement des points critiques sur l'axe Inter N5 rève d'or-Nkui-Bafamgoum 1-Inter N5 carrefour Batié; T4: Réhabilitation d'une buse en béton sur l'axe déviation-Djeunang à Bametchetafodom	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Djaa dans le village Bafamgom II	AI	8 500 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
6	Réhabilitation et équipement d'un bloc de (05) cinq salles de classes à EPB de Batié carrefour	BEC	19 050 000	COMMUNE DE BATIE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL COMMUNE DE BATIE			146 050 002							
50	TOTAL DEPARTEMENT		1 090 412 882							

DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au Lycée Bilingue de YOM III dans le KOUNG-KHI	BEC	22 000 000	PREFET/PROVISEUR LYCEE BILINGUE DE YOM III	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
2	Bitumage en enduit superficiel de la route Limite Bangang- Fokam- Bangang-Fondji-Tsa'a-Pont sur le fleuve Djouock- Djiwi-Moucha (Bandjoun) avec bretelle Marché Bangang- Fondji-Place Chefferie Toudjouock	ROUTES	100 000 000	PREFET/DDTP KOUNG KHI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			122 000 000							
COMMUNE DE BAYANGAM										
1	Réhabilitation et extension de l'AEP à pompage électrique desservant les localités de TSEP, MBE, TOUNANG, TOULA	AI	44 710 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Bitumage économique de la route chefferie Yenom- Chefferie MPOU	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Electrification de la localité de Yenom en Triphasé et en Monophasé mixte	AI	50 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Tronçon de route Carrefour DJEUCHE – Résidence le Maire SOHAING (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Ouverture de la route POUGHIEU- Chefferie Bandrefam (Lot 2)		20 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM						
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe GBPS de Chefferie Bayangam	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			257 710 000							

DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEMDENG										
1	Equipement en matériel médical du CSI de BANGANG -FONDJI	AG	8 263 576	COMMUNE DE DEMDENG	DC	25/01/2021	18/02/2021	08/03/2021	18/03/2021	17/05/2021
2	Construction d'un forage équipé de pompe et chateau d'eau au CSI de FAMWOUO	AI	21 894 204	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	Bitumage en enduit superficiel bicouche de la route carrefour léonard- Mague- hock (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	Réhabilitation de la route de Bangang -Fonji (Lot 2)		23 000 000	COMMUNE DE DEMDENG						
5	Ouverture, aménagement, équipement et mise en exploitation d'une carrière à moellons à MVUH	AI	100 000 000	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			180 157 780							
COMMUNE DE PETE BANDJOUN										
1	Achat d'un groupe électrogène au CMA de Poumougne (Lot 1)	AG	6 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
2	Equipement en matériel médical au CSI de DJIOMGHOOU (Lot 2)	AG	8 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021

DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation des tronçons de route Montée résidence du préfet-CPF (450ml) et Hôpital de Mbouo-Université évangélique (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
4	Réhabilitation du tronçon de route nationale N°4-CMA Yom: 500ml (Lot 2)		21 565 000							
5	Réhabilitation du CSI de FAMLING-THESS0 (2ème phase)	BEC	9 500 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				15/01/2021	15/04/2021
6	Réhabilitation du CSI de HA'A	BEC	11 500 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un marché à bétail au marché central de Pete (face boucherie) (Lot 1)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
8	Construction d'un bloc latrines de quatre compartiments au marché central de Pete (Lot 2)		12 000 000							
9	Construction de 18 boutiques au marché central de Bandjoun (Lot 3)		61 800 000							
10	Travaux d'aménagement des espaces urbains dans la commune de Pète-Bandjoun	AI	60 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
11	Elaboration du Plan d'Occupation POS (2ème phase)	SPI	45 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONR				15/01/2021	14/07/2021
12	Réhabilitation EP de KAYO (Deuxième Phase 2)	BEC	5 000 000	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				15/01/2021	16/03/2021
TOTAL COMMUNE DE PETE BANDJOUN			287 365 000							
25	TOTAL DEPARTEMENT		847 232 780							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Aménagement de la route Carrefour Folapnet-Chefferie Baloum et bretelles Chefferie Baloum-Touset Bani	ROUTES	400 000 000	PREFET / DDTP	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	27/10/2021
2	IAEB FOKOUE : Réhabilitation	BEC	12 000 000	PREFET / DDEB	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au Lycée Technique de BAFOU dans la MENOUA	BEC	22 000 000	PREFET / PROVISEUR LYCEE TECHNIQUE DE BAFOU	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			434 000 000							
COMMUNE DE DSCHANG										
1	Contruction de deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine aux Marché A et B de Dschang (Lot 1)	AI	20 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Construction de 05 (cinq) forages équipés de pompes à motricité humaine dans les localités de la Commune de Dschang: - Fiala - Tsinkop - Fossong-Wentcheng - Fotetsa. (Lot 2)		44 710 000							
3	Aménagement de la place des fêtes de Dschang	AI	21 575 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
4	PISTE PRINCIPALE: Dschang (pont Militaire)-Crrefour Mindong-carrefour FOTETSA(6,600km) et BRETELLE: Dschang(pont Militaire)- Collège Intellexi-pont Kemtsop (1,900km) (Lot 1)	ROUTES	53 711 204	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
5	Travaux de Réhabilitation du tronçon de route urbaine camp sable de Dschang (Lot 2)		20 000 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Travaux de réhabilitation des routes Communales Toutsang (entrée Lycée Bilingue) - Chefferie Fonakeukeu-EP groupe II Fonakeukeu-Atchouazon-Carrefour Likong (longueur: 7,100km) dans l'Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua, region de l'Ouest (Lot 3)	ROUTES	26 288 796	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
7	Travaux de Réhabilitation du tronçon de route Communale club teniis(inter RO606) - Batsinglah (hôpital des sœurs), Longueur: 4km dans l'Arrondissement de Dschang, - Réhabilitation du tronçon de route pont régie-hôpital des sœurs paroisse sacrée cœur (longueur: 3km) dans l'Arrondissement de Dschang (Lot 4)		75 000 000							
8	Travaux de réhabilitation de la route Communale église sacré de Dschang-Ndenkop-Lingang-Lesse dans l'Arrondissement de Dschang (longueur: 6,50km) (Lot 5)		27 000 000							
9	Réhabilitation de la piste agricole "Kemtsop-Menouet-Makong-Zemsi" dans le groupement Foto,Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua, region de l'Ouest (Lot 6)		25 000 000							
10	Etude en vue de la réalisation des travaux d'électrification du village Meguia, Groupement FONGO-NDENG, Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua, region de l'Ouest	SPI	19 985 654	COMMUNE DE DSCHANG	AONR	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Construction d'un magasin de stockage au marché Teingué (Lot 1)	BEC	23 000 000	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
12	Construction EM de Lahfié (Foréké-Dschang) (Lot 2)		27 000 000							
13	Electrification du village Nzemzong Commune de Dschang Département de la Menoua, region de l'Ouest	AI	30 014 346	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			413 285 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOKOUE										
1	Equipement formation sanitaire (CSI de Fotomena, Bandoum, Fontsa-Toula, Fomopéa)	AG	16 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	17/06/2021
2	Réhabilitation du centre de santé de Fontsa-Toula	BEC	19 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Achat de deux (02) camions Bennes à la Commune de Fokoué	AG	100 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
4	Construction du magasin de stockage des usines des GIC des producteurs et opérateurs de la filière cacao et café de Fokoué	BEC	23 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
5	Réhabilitation de la piste agricole Zinmeka-Ecole publique bilingue de Meka (Fotomena) (Lot 1)	ROUTES	21 100 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
6	Réhabilitation des axes Menguezon-Nguinih avec ponceau (axe1) et marché Fontsa-Lycée de Fontsa (axe 2) (Lot 2)		27 000 000							
7	Réhabilitation du tronçon Hôtel de ville-marché Fokoué – résidence sous-préfet- place de fêtes	ROUTES	38 900 000	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
8	Opération ville verte dans la Commune de Fokoué	SPI	10 000 000	COMMUNE DE FOKOUE	DC	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			255 000 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FONGO-TONGO										
1	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de Mboua (Lot 1)	BEC	16 042 427	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Construction D'un bloc de deux salles de l'EP DE Apang (Lot 2)		18 050 000							
3	construction du CMA de Fongo-Tongo (Lot 3)		50 000 000							
4	construction d'un bloc opératoire au CMA de Fongo-Tongo (Lot 4)		33 957 572							
5	Réhabilitation de la route Messong-Cheffrie Leveng-Pont Douma	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Opération ville verte de Fongo-Tongo dans la Commune de Fongo-Tongo	SPI	10 000 000	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC	26/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			155 049 999							
COMMUNE DE NKONG-ZEM										
1	Projet de réhabilitation de la route hopital saint kissito- eec banza, longueur : 4.4km dans la commune de nkong- ni, departement de la menoua, region de l'ouest (Lot 1)	ROUTES	22 162 460	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Projet de réhabilitation de la route chefferie banza - mairie de nkong-ni dans l'arrondissement de nkong-ni departement de la menoua (longueur 1.700km) (Lot 2)		21 127 076							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Projet de réhabilitation des routes communales dans la commune de nkong- ni, département de la menoua, region de l'ouest. troncon 1 : carrefour za'a see-carrefour demaf, longueur : 1.500km ; troncon 2 : carrefou kemkemtio – carrefour tetop, longueur : 1.900km ; troncon 3 : carrefour sa'a meka- carrefour tetop, longueur : 2.300km lonueur total : 5.700 km (Lot 3)	ROUTES	31 295 492	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Projet de rehabilitation de la route communale chefferie mekong-csi de dzinmezo carrefour sop nanfang-ep dzimezo (longueur 8.20km) y/c bretelle tchefoko-carrefour kekoue (longueur 0.600km) fokamezo dans l'arrondissement de nkong-ni département de la menoua (Lot 4)		28 559 900							
5	Projets De Réhabilitation Des Tronçons De Routes Communales Ci-Dessous Dans L'arrondissement De Nkong-Ni Departement De La Menoua Region De L'ouest 1 Route Inter Ro 606(Mc - Baleveng- Carrefour Djio 2 Route Lycee Technique De Baleveng – Minka 3 Route Chefferie Batsingla – Chefferie Tsingbeu (Lot 5)		53 042 400							
6	Aménagement de l'entrée principale du marché Baleveng dans la Commune de Nkong-Zem (Lot 6)		13 233 552							
7	Extension électrique MT/BT Triphasé des villages Lahtchuet, Kiany (Lycée Technique de Baleveng) tsingfeng fossia (EFA de Baleveng) et Minka.	AI	50 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Maya	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Alimentation en Eau potable par pompage électrique du Village LEFE, Groupement Bafou Arrondissement de Nkong-Ni, Département de la Menoua (Lot 1)	AI	44 710 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
10	Alimentation en Eau potable au quartier TSUETOU-BALEVENG Dans la Commune de Nkong-Zem. (Lot 2)		20 630 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Equipement en matériel médical des CSI de Bafou chefferie et de Fokamezo (Lot 1)	AG	9 800 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
12	Equipement en tables bancs des ecoles publiques (Fokamezo chefferie, Gbps Zinkop, Ep Zemla, Ep Zem Baleveng, Ep Djuttitsa Grp1, Ep Zemto, Ep Mbou, Gbps Femock 1, Ep Megne (Lot 2)	AG	8 220 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
13	Construction D'un Pont Definitif De 6x6x4 Situe sur la riviere Tsimekounha Au Pk 3+200 De La Route Communale College Himos-Pastorale A Bafou Nord Y Compris Amenagement Des Voies D'acces Sur 100ml Dans L'arrondissement De Nkong-Ni Departement De La Menoua, Region De L'ouest ;	ROUTES	33 724 048	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
14	Projet de rehabilitation des batiments au CMA (Ndoh Djuttitsa et Baleveng) et du CSI de Banza (Lot1)	BEC	25 200 000	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Projet de réhabilitation de l'école publique (Folewi , Bafou - chefferie, Balepé) (Lot 2)		13 830 000							
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			405 534 928							
COMMUNE DE PENKA-MICHEL										
1	Réhabilitation des tronçons de route communales (1) Mendou (Balessing)-Inter RO 606 (limite Balessing-Bansoa) et Carrefour Sakio- chefferie Fomekue Tamteh (1.5km) (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Réhabilitation de la route communale carrefour hôpital BAKASSA – pont de la Metché avec bretelle sur 6 km, (Lot 2)		28 000 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Alimentation par pompage solaire photovoltaïque du village Messing-Nzie, dans le groupement Bamendou (Lot 1)	AI	16 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	Construction d'une minie adduction d'eau potable à l'abatoire municipale de Penka-Michel (Lot 2)		16 000 000							
5	Construction d'un Ponceau sur la rivière Moleh par Messing, dans le groupement Bamendou	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
6	Equipement du centre multimédia de la Commune de Penka-Michel en ordinateur et matériel de Bureau	AG	16 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
7	EM ANOCK: Construction de l'école Maternelle (Lot 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	EP de Toudjoua: construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 2)		16 000 000							
9	Construction de la plateforme sportive du complexe multi sport au centre urbain de Penka-Michel (Lot 1)	BEC	33 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction du Foyer Communautaire du Village DEDENG, dans le groupement Bamendou (Lot 2)		30 000 000							
11	Lekouet: Achèvement de la construction du du foyer communautaire de Lekouet	BEC	31 000 000	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			248 000 000							

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANTCHOU										
1	Réhabilitation Nfoungow-Echiok (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/04/2021
2	Réhabilitation du tronçon Sanzo-Fondonera (Lot 2)		40 000 000							
3	Réhabilitation du tronçon Mboukok-Saingaim (Lot 3)		25 000 000							
4	Réhabilitation de l'axe Caplamé-Balé avec bretelle pont-Nkam (Lot 4)		20 000 000							
5	Ouverture de la piste agricole Ngwatta Bamia (Lot 5)		20 000 000							
6	Construction du pont de ECHIOK (Lot 1)	AI	20 000 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
7	Construction du pont de ngwatta (Lot 2)		20 000 000							
8	Construction du marché de Ngwatta	BEC	15 100 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
9	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'Ekwegou	BEC	18 050 000	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			193 150 000							
65	TOTAL DEPARTEMENT		2 104 019 927							

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE DE DJUNANG	BEC	22 000 000	PREFET / PROVISEUR LYCEE DE DJUNANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			22 000 000							
COMMUNE DE BAFOUSSAM I										
1	Equipement bureau Directeur + tables-bancs, chaises et bureaux des maîtres	AG	7 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	22/02/2021	14/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Acquisition TOYOTA HILUX Full Option	AG	28 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
3	Sécurisation du CSI de DEMSIEM (Lot 1)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Sécurisation du CSI de KING PLACE (Lot 2)		20 000 000							
5	Achèvement Construction d'un abattoir moderne à Kam Ndiembou Mélam II	BEC	60 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation route Gabon-bar-antenne Télé (Banengo 1) et bretelle vers PMUC- 1 400ml	ROUTES	35 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
7	Puits aménagé avec château du GIC KOLOKOS (Lot 1)	AI	8000000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Puits aménagé avec château à la chefferie Ndiengso 2 (Lot 2)		8000000							
9	Construction bloc maternel Lemgoue (Lot 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe + bureau de Directeur à l'EP Famla (Lot 2)		22 000 000							
11	Construction de deux dalots de 1,5x1,5x6,40m à Mélam 1 et Médjo 1 (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
12	Construction des dalots et réhabilitation route (FOTO) (Lot 2)		25 000 000							
13	Construction d'un dalot de 2,5x2,5x6m sur la rivière TOMDJO (Lot 3)		12 000 000							

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Extension du réseau électrique du village TCHO	AI	71 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			351 000 000							
COMMUNE DE BAFOUSSAM II										
1	Construction de la clôture et achèvement de la réhabilitation du CSI de Djietcha	BEC	20 542 180	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Projet d'extension du réseau CAMWATER - CDE Carrefour CAN – Lycée Tougang II (Lot 1)	AI	21 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Projet d'adduction en eau potable à travers un captage de source équipé d'une pompe à énergie Solaire au village Bazegam (Lot 2)		23 710 000							
4	Projet extension électrique de l'axe BOBDA –Carrefour TAGHANG à Bapi King Place (Lot 1)	AI	20 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
5	Projet d'électrification du quartier axe Fampie I (carrefour SOP KAPTUE-ancienne brigade TCHATIO) (Lot 2)		30 000 000							
6	Construction de la 2ème phase case communautaire de Famtchouet 3	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/06/2021

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage à MFAP (Lot 1)	AI	8 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
8	Construction d'un forage à Lagoueng II (Lot 2)		8 000 000							
9	Réhabilitation et ouverture du bassin agricole allant de Takouche à Bayé (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
10	Réhabilitation du tronçon Carrefour Tapofo – Bapi – Bandeng – Banefo-Mifi (Lot 2)		54 000 000							
11	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Tougang Village III (Lot 1)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
12	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Dionkou (Lot 2)		25 000 000							
13	Construction du pont Sadio Kamga reliant la chefferie Baleng au CMA de Tyo	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			385 252 180							

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFOUSSAM III										
1	Equipement en matériels médical du Centre de Santé de Keuleu	AG	8 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	DC	22/02/2021	18/03/2021	05/04/2021	15/04/2021	17/05/2021
2	Réhabilitation et réfection du centre de santé de Kongso (Lot 1)	BEC	27 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique Bangoueh (Lot 2)		18 500 000							
4	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à l'EP Famkouh (Lot 3)		15 551 958							
5	Réhabilitation de la route lycée de Djunang-Koabang- Sous-préfecture Bamougoum-chefferie Bamougoum (Lot 1)	ROUTES	26 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Réhabilitons de la route Lycée Technique de Ngoueh-Toloum Dehdeuh-MBI – SEH JOUOUH (Lot 2)	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un pont sur la rivière reliant Kouogouo village à KESSA-Teusseuh (contre bas lycée de toket)	ROUTES	62 000 000	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			257 051 958							
35	TOTAL DEPARTEMENT		1 015 304 138							

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	IAEB BAZOU : Construction d'une inspection d'arrondissement de l'éducation de base (Lot 1)	BEC	27 500 000	PREFET / DDMINEDUB	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC BILINGUE DE FAGNO dans l'Arrondissement de TONGA (Lot 2)		22 000 000	PREFET / DIRECTEUR CETIC BILINGUE DE FAGNO						
3	Travaux de construction de la clôture de la Délégation Départementale des Travaux Publics du Ndé	BEC	50 000 000	PREFET / DDMINTP	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
4	Travaux de bitumage économique des fortes pentes entre le pont de Neudjap Bahouoc et carrefour Feutchuet- Feutap Balengou	ROUTES	70 000 000	PREFET / DDMINTP	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
5	Travaux de réhabilitation du réseau scan water de Toukop dans le Département du Ndé	AI	25 000 000	PREFET / DDMINEPAT	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			194 500 000							
COMMUNE DE BANGANGTE										
1	Construction des caniveaux en pierre au quartier 4 ; 3 ; 1 ; 6 et aménagement de la voie d'accès au lycée classique	ROUTES	45 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	Construction d'une aire d'abattage à Kamna	BEC	16 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Finition du foyer de Ngnou phase 2	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la piste Bassiffeu – usine traitement poteau à Bahouoc et Reprofilage et rechargement de la voie carrefour Batchingou – entrée chefferie Batchingou (Lot 1)	ROUTES	62 300 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Ouverture d'une piste agricole Bangang-fokam pleine (5km) (Lot 2)		20 000 000							
6	Acquisition d'un camion yap de 20t avec compacteur à rouleau	AG	85 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Eclairage public en énergie solaire dans la Commune de Bangangté	AI	50 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
8	Equipement de la bibliothèque municipale de la Commune de Bangangté(étagères,armoires,ordinateur)	AG	5 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
9	Equipement en matériel écographique de l'hôpital de district de Bangangté	AG	14 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
10	Electrification à Maham (Lot 1)	AI	25 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
11	Electrification du quartier ngnou à Bamena (Lot 2)		25 000 000							
12	Construction d'une maison de repos à l'hôpital de district de Bangangté	BEC	21 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Construction d'un magasin de stockage à Sanki	BEC	23 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Construction d'une salle de classes à l'EM sagnam du quartier 8 (Lot 1)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
15	Construction d'une salle de classe à l'EM gr 2 A avec barrière (Lot 2)		13 050 000							

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Construction d'une mini AEP solaire au lycée de Batoum 2 (Lot 1)	AI	19 710 000	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
17	Construction d'une mini AEP solaire à Bapumpa Phase I (Lot 2)		25 000 000							
18	Construction d'une MINI AEP solaire à Mabit (Lot 3)		16 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			490 060 000							
COMMUNE DE BASSAMBA										
1	Équipements du Centre Médical d'Arrondissement de Bassamba en automate hématologie et Spectrophotomètre	AG	8 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Travaux de construction d'un dalot de (2,00 x 2,00)m et la pose de buse sur le tronçon école publique bilingue - new Tow dans la commune de Bassamba	ROUTES	19 248 328	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
3	Alimentation en eau potable du centre médical d'arrondissement de Bassamba.	AI	27 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
4	Travaux de réhabilitation des routes dans la commune de Bassamba piste 1 : Intersection hôtel de ville marché-axe marché Bassamba lycée Bilingue (quatrième entrée quartier 4) long: 900ml piste 2 : Axe hôtel de ville marché-Collège SUZANA (troisième entrée quartier 4)long:1km100 piste 3 : Marché-Mission Catholique avec Bretelle Collège SUZANA-Axe ancien proviseur	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
5	Construction de la cité municipale dans la commune de Bassamba	BEC	61 650 056	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de l'école maternelle de Bassamba (Lot 1)	BEC	18 029 120	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
7	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bassamba et à l'école publique Badoumbo (Lot 2)		12 650 000							
8	Travaux de construction d'une toilette publique dans la commune de Bassamba (marché de Bassamba) (Lot 1)	BEC	19 101 616	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
9	Construction d'un bloc latrine a six compartiments a l' école publique de Ntakou (01 bloc), Babossa (01 bloc), Banyabo (01 bloc) et Badoumbo (01 bloc) dans la commune de Bassamba (Lot 2)		14 000 000							
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			206 679 120							
COMMUNE DE BAZOU										
1	Construction d'un pavillon d'hospitalisation au CMA de Bazou	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	Fourniture et installation des lampadaires solaires photovoltaïques	AI	90 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	Aménagement de la route TSEBONG-EP FOPTCHUI sur 1,550 km avec construction de la chaussée en maçonnerie de moellons sur 850ML (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Aménagement de la route carrefour TCHANQUE-MONTEE NDJEULOU sur 1,337 km avec stabilisation de la chaussée en maçonnerie de moellon sur 750 ML (Lot 2)		50 000 000							
5	Construction d'un magasin de stockage au marché	BEC	46 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau gravitaire de Katio par captage de source	AI	16 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Finition des travaux de construction du pont sur la route BATP-Ndionzou et construction des Fossés maçonnés sur 500 ml avec aménagement des voies d'accès sur 1km	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Construction d'un complexe commercial à Bazou	BEC	100 000 000	COMMUNE DE BAZOU	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			389 000 000							
COMMUNE DE TONGA										
1	Equipement en matériel médical au CMA de Tonga, CSI de Bandounga, CSI de Babitchoua	AG	20 000 000	COMMUNE DE TONGA	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Réhabilitation du CMA de Tonga	BEC	15 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	Appui aux GICS des agriculteurs et éleveurs de la Commune de Tonga	SPI	5 000 000	COMMUNE DE TONGA	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Aménagement des voiries municipales, ainsi que la réalisation des travaux connexes	ROUTES	50 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
5	Elaboration du plan d'occupation des sols (Phase 2)	SPI	60 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONR	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/10/2021
6	Construction d'un puits équipé de PMH à Gabon	AI	8 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Construction d'un marché moderne de soixante-cinq (65) boutiques R+1 (Phase1)	BEC	100 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
8	Aménagement de la plage sur les rives du Ndé (Phase 2)	AI	50 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique bilingue groupe 2 de Tonga	BEC	18 050 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
10	Réhabilitation de la route Tonga-Fagno-Babitchoua (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE TONGA	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
11	Réhabilitation de la route Baloua bambou baloua-ndjindoh (Lot 2)		30 000 000							
12	Réhabilitation de la route Bandounga-Bassamba (Lot 3)		40 000 000							
13	Ouverture de la route rurale Bitchoua-nord-Gabon (Lot 4)		20 000 000							
TOTAL COMMUNE DE TONGA			446 050 000							
53	TOTAL DEPARTEMENT		1 726 289 120							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics du Noun à Fouban (phase4)	BEC	33 000 000	Préfet Noun / DD MINMAP NOUN	AONO		08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	06/07/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de MBAKOP à MAGBA (Lot 1)	BEC	22 000 000	Préfet Noun / CES de MBAKOP	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe plus bureau Directeur au CES de MAMANDEN (Lot 2)		22 000 000	Préfet Noun / CES de MAMANDEN						
TOTAL SERVICES DECONCENTRES			77 000 000							
COMMUNE DE BANGOURAIN										
1	Réhabilitation de la route inter P20-Bangourain Chefferie	ROUTES	27 000 000	Commune de Bangourain	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
2	Achèvement de la construction du CEAC de Bangourain	BEC	23 000 000	Commune de Bangourain	AONO	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
3	Construction de l'Abattoir Municipal de Bangourain (Lot 1)	BEC	16 000 000	Commune de Bangourain	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
4	Construction de la tribune moderne de Bangourain (Lot 2)		30 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Extension du réseau électrique MT/BT monophasé des quartiers CHOUTPAH et KOUTOUPIT, phase 1	AI	51 000 000	Commune de Bangourain	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
6	Réhabilitation du château d'eau potable avec alimentation en énergie solaire au centre Administratif de Bangourain	AI	19 000 000	Commune de Bangourain	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
7	Réhabilitation du CMPJ de Bangourain (peinture, VRD, tableau et connection au réseau d'adduction d'eau et au réseau électrique	BEC	14 650 000	Commune de Bangourain	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	E.P de KOUCHONG construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de Bangourain	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			197 650 000							
COMMUNE DE FOUMBAN										
1	Acquisition des écrans géants (FONDS PROPRES DE LA COMMUNE)	AG	11 000 000	Commune de Fouban	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
2	Réhabilitation de la route communale Nji -Ntanemeh-Entrée Mendoza-Mosquée Nkoundoubain	ROUTES	27 000 000	Commune de Fouban	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Construction de cinq (05) forages avec Pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de Fouban(Marché à bétail, Hôtel de ville de Fouban, Mamfu-Njissein,Njidare-Njipou, Machimbai Mosquée)	AI	42 500 000	Commune de Fouban	AONO	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
4	Eclairage public en lampadaires so laires du tronçon Porte d'entrée-Palais de justice (Lot 1)	AI	41 000 000	Commune de Fouban	AONO	11/01/2021	01/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/09/2021
5	Eclairage public de certaines artères de route dans la commune de Fouban (Lot 2)		100 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Electrification de la gare routière de Fouban	AI	50 000 000	Commune de Fouban	AONO	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
7	Construction espaces de lecture dans les écoles d'application du centre, de Nkouga et de Njiko	BEC	5 000 000	Commune de Fouban	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
TOTAL COMMUNE DE FOUMBAN			276 500 000							
COMMUNE DE FOUBOT										
1	Réhabilitation du tronçon de route communale RN6-Centre Islamique Nji Ntieche-Kwetlion Mfentoum-Kwetlion chefferie-Route Massangam	ROUTES	27 000 000	Commune de Foubot	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
2	Construction d'un forage équipé de PMH à KOUNDOUBAIN-MATAPEN (Lot 1)	AI	8 500 000	Commune de Foubot	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de KOUTOUYEN (Lot 2)		8 500 000							
4	Construction d'un forage équipé de PMH à la compagnie-Carrefour Monoprix (Lot 3)		8 500 000							
5	Construction d'un forage équipé de Pompe à Energie Solaire en vue du renforcement et de l'extension du mini système d'AEP à Fochieya (Lot 4)		19 532 522							
6	CETIC MANGOUM: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 1)		17 000 000							
7	CEBEC DE NJIBAM: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureau (Lot 2)	BEC	20 000 000	Commune de Foubot	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc maternel à l'EP de KOUNDOUBAIN (Lot 1)	BEC	25 000 000	Commune de Foubot	AONO					
9	Construction d'un bloc maternel à l'EP de MANGOUN (Lot 2)		25 000 000							
10	EP de Mbanjou –ville: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 3)		17 000 000							
TOTAL COMMUNE DE FOUBOT			176 032 522							
COMMUNE DE KOUOPTAMO										
1	Réhabilitation d'un bâtiment au CSI de Njitapon	BEC	13 000 000	Commune de Kouoptamo	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Construction d'un bloc Maternité à l'Hôpital de District de Kouoptamo	BEC	22 000 000	Commune de Kouoptamo	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
3	Réhabilitation des tronçons de route Kouoptamo Centre-Bankouop	ROUTES	27 000 000	Commune de Kouoptamo	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
4	Electrification MT/BT monophasée des localités de Sanka-Feuteukouop et Sanka-Njitout dans la commune de Kouoptamo (Lot 1)	AI	17 584 604	Commune de Kouoptamo	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Electrification MT/BT monophasée des quartiers Lap-lap dans le village KOUOBOUM dans la commune cde Kouoptamo (Lot 2)		28 333 264							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Extension du réseau électrique MT triphasé et renforcement du réseau BT du Centre-ville de Kouoptamo (phase 2)	AI	24 419 000	Commune de Kouoptamo	AONO				21/01/2021	21/04/2021
7	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Kouoptamo 1 (Lot 1)	BEC	25 000 000	Commune de Kouoptamo	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au GBPS de Kouoptamo (Lot 2)		17 000 000							
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			174 336 868							
COMMUNE DE KOUTABA										
1	Equipement du Centre Multifonctionnel de Promotion de la Femme et de la Famille de Koutaba	AG	15 000 000	Commune de Koutaba	DC	11/01/2021	14/01/2021	22/02/2021	04/03/2021	03/05/2021
2	Réhabilitation des tronçons de route communale EP Pondimoun 1-Carrefour landiem et Carrefour Landiem (Père Charles)-Carrefour Njiémoun	ROUTES	27 000 000	Commune de Koutaba	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Réhabilitation des bâtiments dans certaines écoles de la Commune de Koutaba	BEC	6 000 000	Commune de Koutaba	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
4	Construction d'un hall de chargement des camions	BEC	30 000 000	Commune de Koutaba	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
5	EP Koutoukouop, EPB Koutougouen-Koundja et EPB Koutaba Léproserie: Construction de 03 blocs latrines	BEC	10 500 000	Commune de Koutaba	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	EPB de Kouchankap: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 1)	BEC	17 450 000	Commune de Koutaba	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
7	EPB de Koutougouen : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 2)		17 000 000							
8	Construction du pont sur le Mfu reliant Mossen et Njitam à Koupa - Kagnam	AI	25 000 000	Commune de Koutaba	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Extension du réseau électrique MT monophasé du village Metah	AI	15 000 000	Commune de Koutaba	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			162 950 000							
COMMUNE DE MAGBA										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de FOUROUONGAIN (Lot 1)	BEC	17 000 000	Commune de Magba	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MANTE LE GRAND (Lot 2)		17 000 000							
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MAKOUPA LE PETIT (Lot 3)		17 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un hangar de vente des produits haléotiques dans la ville de MAGBA (Lot 1)	BEC	15 000 000	Commune de Magba	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
5	Construction de l'abatoire moderne équipé, annexé d'un forage avec pompe à énergie solaire, y compris un château au quartier nylon II (MACHOUT KOUP) (Lot 2)		54 801 452							
6	Réhabilitation de la route Communale NGOUNSO-KOULA, long de 10 km, avec platelage de 03 ponçeaux	ROUTES	27 000 000	Commune de Magba	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
7	Achat d'un véhicule de liaison pour le la Commune de Magba	AG	42 000 000	Commune de Magba	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
8	Equipement en 237 tables bancs de certaines Ecoles Publiques de la Commune de MAGBA	AG	7 098 598	Commune de Magba	DC	01/02/2021	25/02/2021	15/03/2021	25/03/2021	10/05/2021
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			196 900 050							
COMMUNE DE MALENTOUEN										
1	Réhabilitation de la route communale NJIGHAIT-NJIFOUATIE-KOUTKOUET (RO 609)	ROUTES	27 000 000	Commune de Malantouen	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
2	Achat d'un véhicule de liaison pour le Maire de la Commune de Malantouen (Financement FEICOM)	AG	40 000 000	Commune de Malantouen	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'E.P MAKOUNDOUN	BEC	17 000 000	Commune de Malantouen	AONO	01/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	14/09/2021

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Entretien et extension de la forêt communale de MAGNAMP	SPI	20 000 000	Commune de Malantouen	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
5	Cconstruction d'un forage équipé avec Pompe à Motricité Humaine à MAKOUTMBOU-NJIRAP	AI	8 500 000	Commune de Malantouen	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de MANJE-MAGNIT	BEC	17 000 000	Commune de Malantouen	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
7	Première phase de construction d'une gare routière centrale dans la ville de MALATOUEN : Installation du chantier et construction d'un hangar (deux bureaux, deux aires d'embarquement, débarquement et d'attente)	BEC	60 000 000	Commune de Malantouen	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			189 500 000							
COMMUNE DE MASSANGAM										
1	Equipement en matériel médical du CSI de Makom (Lot 1)	AG	11 000 000	Commune de Massangam	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
2	Equipement en matériel médical du CSI de Machatoum (Lot 2)		8 000 000							
3	Equipement en matériel médical du CSI de Mamougnam (Lot 3)		8 000 000							
4	Équipement en matériel médical de l'Hôpital de District de Massangam (Lot 4)		8 000 000							
5	Reprofilage de l'axe Marché de Massangam centre-Sous-préfecture et certains axes de la ville avec ouvrages de drainage au centre-ville(Zone d'inondation) long de 7 Km	ROUTES	27 000 000	Commune de Massangam	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un hangar de trente comptoirs et d'un bloc de latrines à trois compartiments au marché de MAMOGNAM (Lot 1)	BEC	25 000 000	Commune de Massangam	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
7	Construction d'un hangar de trente comptoirs et d'un bloc de latrines à trois compartiments au marché de MANKOUKOU (Lot 2)		25 000 000							
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole de MABOU (Lot 1)	BEC	17 000 000	Commune de Massangam	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
9	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'Ecole de MACHU (Lot 2)		8 500 000							
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Koumgouombain (Matufah) (Lot 3)		17 000 000							
11	Construction d'une fourrière municipale à MASSANGAM	BEC	21 425 000	Commune de Massangam	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			175 925 000							
COMMUNE DE NJIMOM										
1	Aménagement du Stade Municipal de NJIMOM	BEC	12 000 000	Commune de Njimom	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Construction de la gare routière phase I (Lot 1)	BEC	9 600 000	Commune de Njimom	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
3	Construction d'un abattoir municipal à Njimom (Lot 2)		25 000 000							

DEPARTEMENT - NOUN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Rehabilitation d'une salles de classe à l'EP Maya (Lot 1)	BEC	7 400 000	Commune de Njimom	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
5	Rehabilitation d'une salle de classe à l'EP Mayouom I (Lot 2)		7 400 000							
6	Construction d'un bâtiment en H au Centre de Santé de MANKOUNWI phase 1	BEC	35 000 000	Commune de Njimom	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/09/2021
7	Réhabilitation de la route Matam(Maghait)-Mansen(Massom) long de 11 Km	ROUTES	27 000 000	Commune de Njimom	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
8	Construction d'un forage avec MPH à mansen	AI	8 500 000	Commune de Njimom	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe) l'EP FI de Njimom	BEC	17 000 000	Commune de Njimom	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/09/2021
10	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Njimom	BEC	60 000 000	Commune de Njimom	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			208 900 000							
81	TOTAL DEPARTEMENT DU NOUN		1 835 694 440							