



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
RÉGION DU NORD

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Pau' Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services déconcentrés régionaux	7	213 282 000	3
2	Communauté Urbaine de Garoua	15	1 023 300 000	4
Département de la Bénoué				
3	Services déconcentrés départementaux	3	84 000 000	6
4	Commune de Barndaké	8	203 500 000	6
5	Commune de Bascheo	31	606 500 000	7
6	Commune de Bibémi	20	389 250 000	9
7	Commune de Dembo	23	492 855 000	11
8	Commune de Garoua 1	19	340 002 000	13
9	Commune de Garoua 2	22	475 232 338	14
10	Commune de Garoua 3	25	354 626 500	16
11	Commune de Gashiga	24	484 110 000	18
12	Commune de Lagdo	20	323 000 000	20
13	Commune de Ngong	18	379 900 000	21
14	Commune de Pitoa	19	420 500 000	23
15	Commune de Touroua	16	303 000 000	25
	TOTAL	248	4 856 475 838	
Département du Faro				
16	Services déconcentrés départementaux	2	16 990 000	27
17	Commune de Beka	16	304 750 000	27
18	Commune de Poli	19	588 313 205	28
	TOTAL	37	910 053 205	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Mayo-Louti				
19	Services déconcentrés départementaux	1	20 000 000	30
20	Commune de Figuil	30	473 594 956	30
21	Commune de Guider	33	608 008 167	32
22	Commune de Mayo Oulo	27	327 500 000	34
TOTAL		91	1 429 103 123	
Département du Mayo-Rey				
23	Services déconcentrés départementaux	2	47 000 000	37
24	Commune de Madingring	27	429 900 000	37
25	Commune de Rey Bouba	29	560 000 000	39
26	Commune de Tcholliré	16	287 000 000	41
27	Commune de Touboro	17	428 000 000	42
TOTAL		91	1 751 900 000	
TOTAL		489	10 184 114 166	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du Nord	BEC	16 282 000	Gouverneur / DR MINPOSTEL NORD	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
2	Equipement du Laboratoire d'Analyse Régionale du Nord	AG	10 000 000	Gouverneur / DR MINMIDT NORD	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
3	Réhabilitation du CAED de Garoua	BEC	7 000 000	Gouverneur / CAED	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
4	Acquisition d'un ordinateur complet et d'une imprimante dans les Délégations Départementales des l'Eau et de l'nergie du Mayo Rey, du Faro, et de la Bénoué	AG	6 000 000	Gouverneur / DR MINEE NORD	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
5	Acquisition des matériels techniques et d'inspection des ouvrages dans la DREE Nord et DDEE Mayo Rey : sonde électrique, GPS, Tellurohmètre, autres...	AG	9 000 000	Gouverneur / DR MINEE NORD	DC	22/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
6	Construction de la Délégation Régionale de l'Agriculture et du Développement Rurale du Nord	BEC	150 000 000	Gouverneur / DR MINADER NORD	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	20/10/2021
7	Maitrise d'œuvre pour la construction de la Délégation Régionale de l'Agriculture et du Développement Rurale du Nord	SPI	15 000 000	Gouverneur / DR MINADER NORD	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
TOTAL			213 282 000							

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction d'un drain (renforcement de l'assainissement dans la ville)	AI	45 000 000	CUG	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	09/08/2021
2	Réalisation d'un Plan d'Occupation au Sol	SPI	100 000 000	CUG/ CCCM SPI	AONR	26/01/2021	30/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	03/05/2022
3	Réhabilitation de l'éclairage public carrefour 8 -carrefour TRADEX, lot 1	AI	55 000 000	CUG	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
4	Travaux de réhabilitation de l'éclairage public: Carefour LAÏNGA-Pont de la BENOUE, lot 2		205 000 000							
5	Travaux de réhabilitation du tronçon de route ESICO - marché reconstruit, lot 1	ROUTES	70 388 472	CUG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/09/2021
6	Réhabilitation du tronçon maison MTN marché reconstruit, lot 2		70 082 544							
7	Travaux de réhabilitation du tronçon de route carefour Total bonjour-tribunal Administratif, lot 3		98 328 984							
8	Travaux de renforcement condition d'hygiène et sécurité au Marché Yelwa et BEAC	BEC	140 000 000	CUG	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/12/2021
9	Travaux de pavage du terre plein central axe carrefour 6 carrefour 7 phase II	AG	60 000 000	CUG	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
10	Construction d'un magasin et aménagement de l'aire de stationnement à la gare marchandise de laïné phase II	ROUTES	40 000 000	CUG	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Travaux de renovation du bâtiment principal de la CUG	BEC	40 000 000	CUG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
12	Travaux d'aménagement d'un parking de surface en face du stade Roundé Adjia	BEC	40 000 000	CUG	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
13	Réhabilitation d'une mini adduction d'eau potable dans la localité de Sanguéré Paul	AG	26 000 000	CUG	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
14	Travaux de construction de la ligne monophasée Carrefour EP-LYCEE DE KISMATARI	AI	18 000 000	CUG	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
15	Construction d'une passerelle au niveau du pont de l'imprimerie Nationale	AI	15 500 000	CUG	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
TOTAL			1 023 300 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la Recette des Finances de Garoua	BEC	40 000 000	Préfet/ Receveur des Finances de Garoua	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Technique de Nassarao, lot 1	BEC	22 000 000	Préfet/ Provisur Lycée Technique de Nassarao	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe Lycée de BASCHEO, lot 2		Préfet/ Provisur Lycée de BASCHEO	AONO						
TOTAL			84 000 000							
COMMUNE DE BARNDAKE										
1	Construction d'un Centre de Santé de type II	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Entretien routier	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	Construction d'une adduction d'eau potable (phase II)	AI	70 000 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	Réhabilitation du Centre d'Alphabétisation de Barndaké	BEC	5 000 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Construction d'un logement d'astreint pour enseignants	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP NDAOU, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP OURO SALAMAN, Lot 2		16 500 000							
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP SABONGARI OURO GARGA, Lot 3		16 500 000							
TOTAL			203 500 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BASCHEO										
1	Acquisition et installation de deux moulins à écraser et moulinde les céréales au profit de GIC des femmes (RewbeNaral) , lot 1	AG	5 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	23/07/2021	23/09/2021	25/10/2021	04/11/2021	03/01/2022
2	Acquisition et installation de quatre(04) moulins à écraser et moulinde les céréales au profit de GIC de DjalingoBelel,Katchachia,MboulmiBaldayel et Wourokodjollil,lot 2		10 000 000							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo oulo foulbé (FEICOM)	AI	8 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	12/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
4	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à WouroGodjé (FEICOM)	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	08/03/2021	10/05/2021	11/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Bougour (FEICOM)	AI	57 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	01/03/2021	03/05/2021	04/06/2021	14/06/2021	13/09/2021
6	Construction de dix (10) panneaux solaires à Wouronaoundé (FEICOM)	AI	10 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	26/02/2021	29/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	08/09/2021
7	Construction d'un atelier de formation en couture et équipement complet à Bougour (FEICOM)	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	23/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
8	Construction d'un bloc de trois salles de classe équipé de table-bancs et de deux blocs de latrines à EP Bantahi(FEICOM)	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
9	Acquisition d'un véhicule de service(FP)	AG	32 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	05/11/2021	24/12/2021	14/01/2022	28/01/2022	28/04/2022
10	Réhabilitation de la piste agricole : Carrefour Baschéo (Wourokessoum)-Carrefour Tondiré(6.5km), lot 1	ROUTES	43 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
11	Réhabilitation de la route communale : MayoThiel-Wouro néné (2km), lot 2		27 000 000							
12	Réhabilitation d'un tronçon dans la ville de Baschéo, lot 3		25 000 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngoutchoumi, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Sabongarisouki, lot 2		8 000 000							
15	Reboisement du site entre le Mayel Abdougah-Mayel Galbihi	SPI	20 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
16	Equipement en matériel médical dans les localités de CMA de Bascheo, lot 1	AG	15 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	DC	11/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
17	Equipement en matériel médical dans les localités de CSI de Djalingo, lot 2		8 000 000							
18	Equipement en matériel médical dans les localités de CSI de Mbabi, lot 3		8 000 000							
19	Aménagement et équipement d'un parc d'attraction à Baschéo	BEC	32 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
20	Construction d'un bloc de logement de 4 chambres modernes au site touristique de Baschéo	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
21	Elaboration du Plan Sommaire d'Urbanisme (PSU) Baschéo	SPI	25 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONR	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans les localités à EP Dorba, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans les localités à Nassarao Ngho, lot 2		16 500 000							
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans les localités à EP Pengou, lot 3		16 500 000							
25	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Sabongari souki, lot 4		19 000 000							
26	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Narokoubadjé, lot 5		19 000 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
27	Construction d'un bloc de deux logements d'astreints à EP Harkou, lot 1	AG	17 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
28	Construction d'un bloc de deux logements d'astreints à EP Naro Koubadjé, lot 2		17 000 000							
29	Construction d'un forage PMH à BOMBOL, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
30	Construction d'un forage PMH à HADDERI, lot 2		8 000 000							
31	Construction d'un forage PMH à GOLARE, lot 3		8 000 000							
TOTAL			606 500 000							
COMMUNE DE BIBEMI										
1	Réhabilitation du campement municipal plus restaurant de BIBEMI	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un bloc maternel à DJALOUMI	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction de trois blocs de trois salles de classe dans la Commune de BIBEMI, EP de BIDE YAYA lot 1	BEC	24 750 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction de trois blocs de trois salles de classe dans la Commune de BIBEMI, EP de MAYO LOPE DOMAYO lot 2		24 750 000							
5	Construction de trois blocs de trois salles de classe dans la Commune de BIBEMI, EP de NDIAM-BADI lot 3		24 750 000							
6	Construction de cinq (05) forages PMH, lot 1 à Esplanade de la mosquée de DJALOUMI;	AI	6 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction de cinq (05) forages PMH, lot 2 au Lycée de Mayo-LOPE;		6 000 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction de cinq (05) forages PMH, lot 3 au Quartier MADJOLDE;	AI	6 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction de cinq (05) forages PMH, lot 4 au Quartier POU-POU;		6 000 000							
10	Construction de cinq (05) forages PMH, lot 5 à ADY		6 000 000							
11	Construction d'un pont à Mandjaola	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Réhabilitation du ponceau entrée Bibemi, lot 1	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Réhabilitation du radier entrée Bibemi, lot 2		30 000 000							
14	Construction d'un CSI (type II) à MANDJAOLA	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
15	Construction d'un dalot triple sur le tronçon de route LAM-KATCHEO	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
16	Construction d'un magasin de stockage avec un bureau à POUPOU DJALOUMI	BEC	23 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Makassélé, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à LAZOUA, lot 2		19 000 000							
19	Installation d'un atelier de menuiserie	AG	12 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
20	Acquisition du matériel informatique	AG	10 000 000	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
TOTAL			389 250 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEMBO										
1	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique Ouro Alkali, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'école Maternelle de DEMBO, lot 2		17 000 000							
3	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Dembo, lot 3		35 000 000							
4	Construction d'une mini adduction en eau potable à Dembo	AI	22 355 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Fourniture et pose de 40 lampadaires solaire dans la Commune de Dembo	AI	50 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
6	Construction d'un forage pastoral équipé de pompe solaire à Baldé Danedji, lot 1	AI	20 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage agro-pastoral à Ouro Modibo, lot 2		23 000 000							
8	Aménagement d'un parc vaccino-gène à Dembo, lot 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un parc vaccino-gène à Timpil, lot 2		8 000 000							
10	Construction de deux dalots doubles sur l'axe Laindé-Tchakoum-Balda	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation de la piste agricole Balde Danedji-Djongou	ROUTES	56 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Réhabilitation de 04 forages à Dembo Centre, Djinibaiti, Tsekal et Balda	AI	16 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'un Centre Préscolaire à Djatoumi Village, lot 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
14	Construction d'une salle de classe au Centre Préscolaire Communautaire (CPC) de SEBORE, lot 2		8 000 000							
15	Construction de quatre (04) appartements au campement municipal de Dembo	BEC	60 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un forage PMH dans localité de Matafalré, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
17	Construction d'un forage PMH dans localité de Djambaki Gadji, lot 2		8 000 000							
18	Construction d'un forage PMH dans localité de Daram Liman, lot 3		8 000 000							
19	construction d'un forage équipé de PMH à Naro, lot 4		8 000 000							
20	Construction de la clôture de l'Ecole Maternelle de DEMBO	BEC	36 000 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DJAOULI, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
22	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'EP Bilingue de DEMBO, lot 2		16 500 000							
23	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'EP Bilingue de BELLA DARKODJI, lot 3		16 500 000							
TOTAL			492 855 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GAROUA 1										
1	Réhabilitation d'un hangar en boutique au marché de Camp Chinois	BEC	17 500 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Garoua Windé	BEC	25 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Fabrication de 400 tables bancs avec support et cadre métallique pour les écoles néceiteuses de la Commune	AG	15 500 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
4	Construction d'un forage équipé de Pompe à énergie solaire, réservoir de stockage de 7 m3 et borne fontaine à Ouro Labbo, lot 1	AI	20 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
5	Construction d'un forage équipé de Pompe à énergie solaire, réservoir de stockage de 7 m3 et borne fontaine à Garoua Windé, lot 2		20 000 000							
6	Construction d'un Centre de Santé Intégré de type 2 à Kongoré	BEC	35 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation d'un tronçon de route Garage Aladji Yamanga-CSI Balmari-Centre de visite technique-Caref CDE, lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Réhabilitation du tronçon de route Djabbe-LB Ouro Labbo-Mayo Gouloungou 2,5 KMI, lot 2		12 000 000							
9	Réhabilitation d'u tronçon de route Ouro Mal Amadou- Mayo Gouloungou, lot 3		20 000 000							
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Yérima, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Lomodou, lot 2		8 000 000							
12	Construction d'un magasin de stockage avec bureau à Djoumassi	BEC	23 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'une case communautaire à énergie solaire à Ouro Labbo	BEC	30 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Construction d'un atelier de couture et de cuisine au Centre de la Femme et de la Famille de Garoua	BEC	16 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
15	Construction du CPMJ de Garoua 1, phase 1	BEC	11 402 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Ouro Yérïma, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Kongoré, lot 2		19 000 000							
18	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Djoumassi	BEC	8 600 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
19	Réhabilitation du Centre d'Accueil des Enfants en Detresse de Garoua	BEC	5 000 000	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	04/06/2021
TOTAL			340 002 000							
COMMUNE DE GAROUA 2										
1	Construction d'un magasin au centre culturel de LOPERE (FP)	BEC	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Réhabilitations de tronçons de route Nigériaré : Ecole Privée Hirondelle, lot 1	ROUTES	14 942 025	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
3	Construction d'un dalot double sur le tronçon de route : Tronçon Petit Paris - Marouaré, lot 2		14 485 894							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Réhabilitations de tronçons de route Tronçon de route EP groupe 2 et EM Laïndé 2 - CMA - Clinique Maoundé - Gare routière Laïndé, lot 1	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Réhabilitations de tronçons de tronçon de route Périphérique – Ecole Publique de Doualaré (1,5 km) route, lot 2		27 000 000							
6	Réhabilitation d'une route avec construction des dalots:carrefour huit-Laindé Danael-cimetière-Wantumi, lot 3		54 000 000							
7	Construction d'un dalot sur le tronçon de route entre Laindé Bayel et Laindé Sabongari, lot 4		25 000 000							
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Ecole Publique de Tongo (FP)	BEC	15 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
9	Réalisation d'une mini adduction d'eau potable (MAEP) à Roundé Adjia	AI	15 044 419	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
10	Fourniture et pose de 40 Lampadaires	AI	50 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
11	Construction de deux (02) blocs d'hospitalisation au Centre Médical de Laïndé (CMA)	BEC	35 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
12	Restauration des berges de la Bénoué par la plantation des espèces de bambous Commune d'Arrondissement de Garoua 2ème	SPI	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	01/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
13	Réalisation d'une mini adduction d'eau potable (MAEP) Wouro lawan, lot 1	AI	24 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
14	Construction d'une mini adduction d'eau potable (MAEP) à Ngalbidjé, lot 2		22 355 000							
15	Construction d'une mini adduction d'eau potable (MAEP) à Laïndé Daneyel, lot 3		22 355 000							
16	Equipements en tables bancs (335) dans les Ecoles Publiques nécessiteuses de la Commune	AG	10 050 000	COMMUNE DE GAROUA II	DC	08/02/2021	04/03/2021	22/03/2021	01/04/2021	31/05/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Laïndé Inter Gare, lot 1	BEC	9 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
18	Réhabilitation de deux blocs de salles de classe Ecole Publique de Poukouloukou, lot 2	BEC	13 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
19	Construction d'une clôture à l'Ecole Maternelle de Poukouloukou	BEC	11 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
20	Construction de blocs de deux salles de classe à EP NYAKIRA, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
21	Construction de blocs de deux salles de classe à EP LAINDE INTER GARE, lot 2		19 000 000							
22	Construction d'un bloc maternel Ecole Maternelle de Ngalbidjé III, lot 3		25 000 000							
TOTAL			475 232 338							
COMMUNE DE GAROUA 3										
1	Extension du réseau électrique de BOCKLE quartier Bocklé MASSA	AI	14 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
2	Travaux de matérialisation d'un piste à bétail de NDIYAM BABA	ROUTES	14 400 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire, lot 1	AI	22 500 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
9	Construction forage pastoral, lot 2		20 000 000							
4	Construction d'un parc d'intervention zoo-sanitaire à l'aire de pâturage d'Israël	BEC	14 755 500	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Fourniture matériel didactique (paquet minimum)	AG	15 971 000	COMMUNE DE GAROUA III	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
6	Aménagement des espaces verts dans l'arrondissement de Garoua III	AI	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'une case communautaire à SANGUERE NGAL	BEC	30 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
8	Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	16 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
10	Entretien routier : réhabilitation de la route communale tronçon PERM -LAINDE BODENGA	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
11	Equipe-ment en matériel médical au CSI de BABLA, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
12	Equipe-ment en matériel médical au CSI de DENGUI, lot 2		8 000 000							
13	Construction d'un forage équipé à PMH à MAYO-DADI, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Construction d'un forage équipé à PMH à TONDIRE(BADOUDI QUARTIER MISSION), lot 2		8 000 000							
15	Construction d'un forage équipé à PMH à EP BIBOL, lot 3		8 000 000							
16	Construction d'un forage équipé à PMH à LAINDE BILONDE, lot 4		8 000 000							
17	Construction d'un forage équipé à PMH à EP NGOBARA, lot 5		8 000 000							
18	Construction d'un forage équipé à PMH au quartier BABA GAROUA, lot 6		8 000 000							
19	Construction d'un forage équipé à PMH à OURO DJABBE-BABLA, lot 7		8 000 000							
20	Construction d'un forage équipé à PMH à BANANARE, lot 8	8 000 000								
21	Construction d'un forage équipé à PMH à SALARE DENGUI, lot 9	8 000 000								

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
22	Construction d'un bloc d'un bloc maternel à l'EP de Djalingo	BEC	25 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
23	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'EP de KAOUTAL, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
24	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'EP de SANGUERE PAUL DOHOLO, lot 2		19 000 000							
25	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'EP de BIBOL, lot 3		19 000 000							
TOTAL			354 626 500							
COMMUNE DE GASHIGA										
1	GASHIGA : Fourniture et Installation de 45 lampadaires solaires	AI	50 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
2	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Kolléré, lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Goni, lot 2		8 000 000							
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Yarmi, lot 3		8 000 000							
5	Equipement en materiel medical de 3 centres de santé intégré: Gashiga, Koléré et Pomla Manga	AG	24 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
6	BAMANGA : Construction d'une Mini Adduction d'Eau, lot 1	AI	22 355 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
7	TONTONGO : Construction d'une Mini Adduction d'Eau, lot 2		22 355 000							
8	Construction d'une mini adduction d'eau solaire à usage pastorale à Ouro Maloum, lot 3		20 000 000							
9	Equipement de la SAR/SM de GASHIGA	AG	8 400 000	COMMUNE DE GASHIGA	DC	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/06/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation et Aménagement du tronçon Tchaka - Pomla Hamayero, lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
11	Réhabilitation et aménagement du tronçon : Carrefour Haoussaré - Djouloumbé - Berges du Mayo Gouloungou et chefferie école, lot 2		34 000 000							
12	Construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Gashiga	BEC	70 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
13	Construction d'un logement d'astreint pour enseignant à l'école publique de BAMANGA	BEC	17 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
14	Construction d'un parc vaccino-gène à Mayo Doumsi, lot 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
15	Construction d'un parc vaccino-gène à KATAKO DEMSA, lot 2		8 000 000							
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique Ouro Kessoum Tontongo, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE GASHIGA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de BAOU, lot 2		16 500 000							
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de Ouro Gadji, lot 3		16 500 000							
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique Bilingue de Gashiga, lot 4		16 500 000							
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de TIRCI, lot 5		16 500 000							
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique Laindé Goundjougui, lot 6		16 500 000							
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique Bilingue de Demsa, lot 7		16 500 000							
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de MBILLA, lot 8		16 500 000							
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de MAYAMI, lot 9	16 500 000								
TOTAL			484 110 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LAGDO										
1	Construction d'un abattoir moderne équipé d'une pompe à énergie solaire à RABINGA	BEC	30 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Finalisation des travaux de construction de la maison de la radio	BEC	30 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
3	Equipement de la salle polyvalente de la Commune de Lagdo	AG	10 000 000	COMMUNE DE LAGDO	DC	12/02/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
4	Acquisition du matériel médical au CSI de Lagdo Urbain, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE LAGDO	DC	09/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021
5	Acquisition du matériel médical au CSI de DJAMBOUTOU GOUNA, lot 2		8 000 000							
6	Acquisition du matériel médical au CSI de KATE, lot 3		8 000 000							
7	Acquisition du matériel médical au CSI de ZERA II lot 4		8 000 000							
8	Restauration de la biodiversité des berges de la Bénoué par la plantation des espèce bambous	SPI	15 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
9	Aménagement de la route OURO KESSOUM - BAME - DJOLA	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Construction de deux Forage Pastoreaux dans les localités de DJOULOL BOCKI et OURO BOGNO	AI	16 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Sécurisation du Poste Agricole de BAME	BEC	10 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
12	Construction d'un magasin de stockage des denrées agricole dans la localité de RIAO	BEC	20 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MADAGASCAR II, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
14	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de YAGADI, lot 2		19 000 000							
15	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de LAÏNDE LAGDO, lot 3		16 500 000							
16	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de YAMEDA, lot 4		16 500 000							
17	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de HOULA II ZERA, lot 5		16 500 000							
18	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de SIRLAWÉ TONGO, lot 6		16 500 000							
19	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de OURO YOTTOU, lot 7		19 000 000							
20	Lutte contre la jacinthe d'eau et d'autres plantes envahissantes dans le plan d'eau de Lagdo	SPI	10 000 000	COMMUNE DE LAGDO	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
TOTAL			323 000 000							
COMMUNE DE NGONG										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DOMAYO TCHEBOA, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de DoukaGainako, lot 2		19 000 000							
3	Ouverture d'un tronçon de route (Carrefour Biliel-Biliel village) avec construction de 03 ouvrages de franchissements	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
4	Équipement de Centre de Santé Intégré de Ngong	AG	8 000 000	COMMUNE DE NGONG	DC	12/02/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/06/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de cinq (05) salles d'hospitalisation haut standing au CSI Annexe de Ngong	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
6	Réhabilitation de l'abattoir municipal et équipements	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/09/2021
7	Construction d'un magasin de stockage avec un bureau de BILIEL.	BEC	23 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
8	Construction d'un forage à Ouro-Ndemri 1, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
9	Construction d'un forage à l'institut supérieur de Ngong, lot 2		8 000 000							
11	Construction d'un forage PMH de BINDJOUMI, lot 3		8 000 000							
12	Construction d'un forage PMH à Ndabala/Mapto, lot 4		8 000 000							
10	Réhabilitation d'un tronçon de route avec construction d'un dalot entre KAREWA-Ouro Labbo 1	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
13	Électrification de LAINDE KAREWA	AI	37 877 976	COMMUNE DE NGONG	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
14	Équipements en tables bancs aux écoles nécessiteuses de la commune de Ngong	AG	5 022 024	COMMUNE DE NGONG	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de MAPTO, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Bindjoui, lot 2		16 500 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction de la clôture de l'Ecole publique de LANGUI DIFFERGOL, lot 1	BEC	44 000 000	COMMUNE DE NGONG	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
18	Construction logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole publique de MAFA TCHEBOA., lot 2		17 000 000							12/07/2021
TOTAL			379 900 000							
COMMUNE DE PITOIA										
1	Construction de la clôture du marché à bétail de PITOIA, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Construction de la clôture du lamidat de BE, lot 2		10 000 000							
3	Construction de la clôture du complexe commercial de PITOIA, lot 3		30 000 000							
4	Refection de l'Hôtel de ville de Pitoia	BEC	18 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
5	Construction d'un Centre de santé intégré à Badjouma Radier (Type2)	BEC	35 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Construction d'une mini adduction d'eau potable au marché de Pitoia	AI	24 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
7	Construction d'un magasin au marché de Pitoia, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
8	Construction d'un hangar au marché de Pitoia, lot 2		11 000 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la piste agricole Torroye - Njidde Ndéya, 9 km, lot 1	ROUTES	27 500 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
10	Réhabilitation de la voirie urbaine Axe Wi Chef Paddé-Régionale no 16 sur 200 mètres linéaires, lot 2		27 000 000							
11	Réhabilitation de la piste agricole Badjouma centre - Babaye, 7 km, lot 3		25 000 000							
12	Réhabilitation de la voirie urbaine de Pitoa axé Inter route régionale N° 16 - Loppéré Naddere, lot 4		50 000 000							
13	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire à Pitoa	BEC	30 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
14	Appui au reboisement, restauration de la biodiversité des berges de la Benoué	SPI	10 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de Wafango, lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de Gimetta Dolla, lot 2		16 500 000							
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de OURO BOCKI, lot 3		19 000 000							
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de Babanguel, lot 4		19 000 000							
19	Fourniture et pose des lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de Pitoa	AI	12 000 000	COMMUNE DE PITOIA	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
TOTAL			420 500 000							

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TOUROUA										
1	Construction d'un hangar de dix box au marché de LOUGOUNDE, lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Construction d'un hangar de dix box au marché de OURO-SEKEHI, lot 2		10 000 000							
3	Construction d'un hangar de dix box au marché de KOZA II, lot 3		10 000 000							
4	Construction de deux hangars de dix box chacun au marché de BADANG, lot 4		20 000 000							
5	Construction d'un hangar de dix box au marché central de Touroua, lot 5		10 000 000							
6	Construction d'un hangar de dix (10) box au marché central de TOUROUA, lot 6		10 000 000							
7	Construction d'un magasin de stockage au marché central de Touroua, lot 7		30 000 000							
8	Construction de six (06) boutiques au marché central de TOUROUA, lot 8		20 000 000							
9	Construction de deux blocs de six boutiques au marché de Touroua, lot 9		40 000 000							
10	Construction d'un centre de santé intégré de type II à Boguel	BEC	35 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	15/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
11	Réhabilitation du tronçon de route BORONGO - KOZA II (6,5 km) avec construction d'un ouvrage d'art	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	15/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021

DEPARTEMENT - BENOUE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un forage équipé de PMH à OURO - KESSOUM, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
13	Construction d'un forage équipé de PMH a DJARANDI, lot 2		8 000 000							
14	Achat d'un vehicule pick up pour la commune de Touroua	AG	27 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
15	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'ep de SIDIRI, lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'ep de BOUDANG, lot 2		19 000 000							
TOTAL			303 000 000							
240	TOTAL DEPARTEMENT		4 856 475 838							

DEPARTEMENT - FARO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Equipement Délégation Départementale de la Promotion de la Femme et de la Famille du Faro	AG	9 990 000	Préfet / DDPROFF Faro	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/06/2021
2	Réhabilitation de la salle d'activités du CESO de Boumba	BEC	7 000 000	Préfet / CESO de Boumba	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
TOTAL			16 990 000							
COMMUNE DE BEKA										
1	Construction d'un dalot sur le MAYO FANTA DJARA, lot 1	ROUTES	31 446 616	COMMUNE DE BEKA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Construction d'un radier sur la route BEKA - OURO BOUNOU, lot 2		27 000 000							
3	Réhabilitation d'un radier sur le MAYO NDINGTIRE, lot 3		25 452 884							
4	Ouverture de la piste agricole KOLOU WANGAÏ - MALI, lot 1	ROUTES	23 100 500	COMMUNE DE BEKA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
5	Ouverture de la piste agricole GUEDE - GRIS, lot 2		15 000 000							
6	CMA de BEKA : réhabilitation de deux (02) bâtiments	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	EP de BEKA : construction de la clôture, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	EP de KARINE : construction d'un (01) logement d'astreinte pour enseignants, lot 2		17 000 000							
9	Construction d'un Atelier de menuiserie à la SAR/SM de Béka	BEC	36 000 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021

DEPARTEMENT - FARO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	WADINGA : construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (PMH), lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
11	LI WANGAÏ : construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (PMH), lot 2		8 000 000							
12	EP de LENARA : construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
13	EP de NJAGOU : construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe, lot 2		17 000 000							
14	EP de BIMBA : réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe, lot 1	BEC	8 250 000	COMMUNE DE BEKA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
15	EP de NYOUMDELOU : réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe, lot 2		8 250 000							
16	EP de SAPTOU : réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe, lot 3		8 250 000							
TOTAL			304 750 000							
COMMUNE DE POLI										
1	Equipement en matériel médical au CSI de Bantadjé	AG	6 647 736	COMMUNE DE POLI	DC	08/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
2	Travaux de construction d'un réseau d'adduction d'eau potable dans la ville de Poli	AI	269 721 792	COMMUNE DE POLI	AONO	16/04/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	21/02/2022
3	Réhabilitation de la Voirie Urbaine Carrefour Baba Gamdji - Mindja, lot 1	ROUTES	15 056 325	COMMUNE DE POLI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
4	Réhabilitation de la Voirie Urbaine Carrefour Al Ndjidja - Mindja, lot 2		29 943 676							
5	Réhabilitation de la Voirie Urbaine Carrefour Aladjji Ndjidja - Carrefour Mindja (long de 178 m), lot 3		29 943 676							
6	Electrification de la ville de Poli en quinze (15) lampadaires solaires	AI	20 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021

DEPARTEMENT - FARO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation du CSI de Bantadjé	BEC	14 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
8	Finalisation des travaux de construction du CSI de Mana	BEC	21 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
9	Réhabilitation de la route Windé Pintchoumba - Pikba (9,150 km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Windé Pintchoumba, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Tecna, lot 2		8 000 000							
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Boulé 1, lot 3		8 000 000							
13	Travaux de finalisation du Poste Agricole de Mana	BEC	6 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
14	Construction d'un magasin de stockage de céréale à Poli, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
15	Construction d'un magasin de stockage de céréale à Windé Pintchoumba, lot 2		20 000 000							
16	Construction de deux salles de classe à EP Samo-dedebo, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE POLI	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	03/05/2021
17	Construction de deux salles de classe à EP Gandjiba, lot 2		20 000 000							
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Farkomo, lot 3		20 000 000							
19	Construction d'un bloc maternel à EM BACDONKO, lot 4		25 000 000							
TOTAL			588 313 205							
37	TOTAL DEPARTEMENT		910 053 205							

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation des salles de classe sinistrées au Lycée de LAM	BEC	20 000 000	Préfet / Proviseur du Lycée de LAM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL			20 000 000							
COMMUNE DE FIGUIL										
1	Construction d'une salle de classe au CES de DJABBE BIOU, lot 1	BEC	9 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
2	Construction d'une salle de classe au CPC de DELELE, lot 2		9 000 000							
3	Construction d'une salle de classe à l'EP de HELE, lot 3		9 000 000							
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Maternelle de DAMA KOLE, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de KAPTALAM, lot 2		17 000 000							
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DOUVA, lot 3		17 000 000							
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DIKTINGUE		17 000 000							
8	Construction d'un forage équipé de PMH à DOUVA, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
9	Construction d'un forage équipé de PMH à OURO-GAMBARA, lot 2		8 000 000							
10	Construction d'un forage à PMH avec deux abreuvoirs à BADADJI, lot 3		8 000 000							
11	Construction d'un forage à PMH avec deux abreuvoirs à Bidzar, lot 4		8 000 000							
12	Construction des forages PMH à EP GUIDI, KERING-FIGUIL, DJOUGUI-BOH, BOUDVA, BAFOUNI-MBORORO, lot 5		42 500 000							

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'une ligne aérienne MT/BT triphasée à KOLE - FIGUIL	AI	50 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
14	Equipement en tables-bancs sémi-métalliques dans certains établissements de FIGUIL, lot 1	AG	6 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
15	Equipement en tables-bancs sémi-métalliques dans certains établissements de FIGUIL, lot 2		7 600 000							
16	Equipement en matériel médical au CSI de DJABBE - FIGUIL, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
17	Equipement en matériel médical au CSI de DJOUGUI, lot 2		8 000 000							
18	Equipement en matériel médical au CSI de BADADJI, lot 3		8 000 000							
19	Equipement en matériel médical au CSI de PELGUE, lot 4		8 000 000							
20	Equipement de matériel médical au Centre de Santé Intégré de Batao, lot 5		7 000 000							
21	Equipement de matériel médical au Centre de Santé Intégré de Figuil lot 6		6 000 000							
22	Equipement de matériel médical au Centre de Santé Intégré de Kong Kong lot 7		6 000 000							
23	Construction d'une clôture + vidéo surveillance à l'E.M de BATAO, lot 1	BEC	18 405 044	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
24	Construction d'une clôture + vidéo surveillance au groupe scolaire de FIGUIL, lot 2		24 544 956							
25	Construction d'une clôture équipé d'une vidéo surveillance au groupe scolaire de FIGUIL, lot 3		24 544 956							

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Achat et installation de vingt (20) lampadaires solaires à FIGUIL	AG	25 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
27	Réhabilitation du tronçon PEFE - BIDZAR - BAWAKA (8,5km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
28	Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire à LAM	BEC	30 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
29	Construction d'un magasin de stockage à figuil	BEC	23 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
30	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP Golomo-Biou	AG	17 000 000	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
TOTAL			473 594 956							
COMMUNE DE GUIDER										
1	Ouverture de la piste agricole de KORAKE-KOSSEYEL NIEBE	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Construction d'une salle de classe à l'école publique de BOUBA DJARA, lot 1	BEC	9 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Construction d'une salle de classe à l'école publique de OURO SARGUERE, lot 2		9 000 000							
4	Construction d'une salle de classe à l'école publique de MOUKOI, lot 3		9 000 000							
5	Construction d'une salle de classe à l'école publique de DEM, lot 4		9 000 000							
6	Construction d'une salle de classe à l'école publique de GATOUGUEL, lot 5		9 000 000							
7	Construction d'une salle de classe à l'école publique de TIKELKE, lot 6		9 000 000							
8	Construction d'une salle de classe à l'école publique de LAKAWAR, lot 7		9 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction d'une salle de classe à l'école publique de MAYO-KEWE, lot 8	BEC	9 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
10	Construction d'une salle de classe à l'école publique de DALAMI, lot 9		9 000 000							
11	Construction d'une salle de classe à l'école publique de TORKINE, lot 10		9 000 000							
12	Construction d'une salle de classe à l'école publique de MOZONGO, lot 11		9 000 000							
13	Achat d'un véhicule 4X4 de type PRADO	AG	60 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
14	Reboisement de 36 ha dans les six (06) cantons de GUIDER	SPI	20 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de SOULKANDOU, lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de SANGUERE III, lot 2		20 000 000							
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de WALEWOL GADE, lot 3		20 000 000							
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de DJARENGOL-GOLOMBE, lot 4		20 000 000							
19	Construction d'une salle de classe à l'école publique de OURO ALKALI	BEC	9 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
20	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de SOSSILIM	BEC	17 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
21	Construction d'un bloc maternel à KERGUING	BEC	25 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
22	Construction d'une clôture à l'école publique d'application (EPA) de KAIGAMA+ deux (02) dos d'âne	BEC	22 540 240	COMMUNE DE GUIDER	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
23	Construction des caniveaux en béton armé au quartier SARA DJAOURO SALI	ROUTES	72 499 760	COMMUNE DE GUIDER	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
24	Construction d'un magasin de stockage avec aire de séchage	BEC	23 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
25	Achevement et réhabilitation de la clôture de l'école maternelle du quartier SARA	BEC	10 968 167	COMMUNE DE GUIDER	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
26	Construction d'une salle de classe Centre Préscolaire Communautaire (CPC) de LARBACK , lot 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
27	Construction d'une salle de classe au Centre Préscolaire Communautaire (CPC) de DJALINGO , lot 2		8 000 000							
28	Construction d'une salle de classe au Centre Préscolaire Communautaire (CPC) de DOUROUM, lot 3		8 000 000							
29	Construction et installation d'un forage équipé de PMH au Poste Agricole de Louguéré, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
30	Construction d'un forage à énergie solaire ai CSI de BALGA, lot 2		17 500 000							
31	Construction d'un forage à énergie solaire au CSI de MATAFAL, lot 3		17 500 000							
32	Construction d'un dalot sur le Mayo Sabongari	BEC	27 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
33	Elaboration du Plan d'Occupation des Sols dans la ville de GUIDER (PHASE 2)	SPI	55 000 000	COMMUNE DE GUIDER	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	25/11/2021
TOTAL			608 008 167							
COMMUNE DE MAYO OULO										
1	Réalisation d'un forage équipé de PMH à DJEGUELI, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Réalisation d'un forage équipé de PMH à KERMO BORA, lot 2		8 000 000							
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DJECK - DJECK, lot 1	BEC	16 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP NDILI, lot 2		16 000 000							

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Equipement du CMPJ de MAYO OULO	AG	10 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
6	Construction d'un dalot sur le MAYO NGALBIHI	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
7	Equipement en matériel médical au CSI de MOUROUM, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
8	Equipement en matériel médical au CSI de WAFO, lot 2		8 000 000							
9	Equipement en matériel médical au CSI de POLOGOZOM, lot 3		8 000 000							
10	Equipement en matériel médical au CSI de DOUMO, lot 4		8 000 000							
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DERPOK, lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BORI WALA, lot 2		17 000 000							
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EM de GUIRVIZA, lot 3		16 500 000							
14	Construction d'un atelier de maçonnerie à la SAR/SM de MANDAMA		30 000 000							
15	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de KEOU	BEC	17 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
16	Extension et raccordement au réseau électrique de la SAR/SM de MANDAMA	AI	10 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction d'un forage équipé de PMH à POLOGOZOM, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Construction d'un forage équipé de PMH à NGOURORE (DOURBEYE), lot 2		8 000 000							
19	Construction d'un forage équipé de PMH à KOUMNORO, lot 3		8 000 000							
20	Construction d'un forage équipé de PMH à SOWOUTA (BOSSOUM), lot 4		8 000 000							
21	Construction d'un forage équipé de PMH à KEOU, lot 5		8 000 000							
22	Construction d'un forage équipé de PMH à BOUTOUZA (GUIRVIZA), lot 6		8 000 000							
23	Construction d'un forage équipé de PMH à MOURPAI (DAZAL), lot 7		8 000 000							
24	Construction d'un forage équipé de PMH à Youck Hatta (Bouyoum), lot 8		8 000 000							
25	Construction d'un forage équipé de PMH à Djeck-Djeck, lot 9		8 000 000							
26	Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Gane, lot 10		8 000 000							
27	Construction d'un magasin avec aire de sechage a Dourbeye	BEC	23 000 000	COMMUNE DE OULO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			327 500 000							
91	TOTAL DEPARTEMENT		1 429 103 123							

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale du Mayo Rey	BEC	25 000 000	Préfet / DDTSS Mayo Rey	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Mayo Galké	BEC	22 000 000	Préfet / Directeur CETIC de Mayo Galké	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
TOTAL			47 000 000							
COMMUNE DE MADINGRING										
1	Acquisition d'un véhicule pik-up 4X4 à la Commune de MADINGRING	AG	37 000 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	23/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
2	Entretien de la route GOR - YAGOYE - WAHOULA, lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	23/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
3	Entretien de la voirie en terre AXE LYCEE -CARREFOUR FADA MADINGRING, lot 2		38 900 000							
4	Equipement du Centre de santé de DJEMADJOU, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	23/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
5	Equipement du Centre de santé de GOR, lot 2		8 000 000							
6	Equipement du Centre de santé de SOROMBEO, lot 3		8 000 000							
7	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement de MADINGRING, lot 4		11 000 000							
8	Construction d'une mini centrale solaire à SOROMBEO	AI	50 000 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	23/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
9	Construction d'un forage équipé de PMH à DJEMADJOU VILLAGE DARABE, lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	22/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
10	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING KO CENTRE, lot 2		8 500 000							
11	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING DJEMADJOU II, lot 3		8 500 000							

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING DJAURO FELIX, lot 4	AI	8 500 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	22/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
13	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING KO ABATOIR, lot 5		8 500 000							
14	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING ANTENNE ORANGE, lot 6		8 500 000							
15	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING LAKA, lot 7		8 500 000							
16	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING QUARTIER LYCEE, lot 8		8 500 000							
17	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING DOBAR PAUL, lot 9		8 500 000							
18	Construction d'un forage équipé de PMH à DJEING II, lot 10		8 000 000							
19	Construction d'un forage équipé de PMH à MASSI, lot 11		8 000 000							
20	Construction d'un forage équipé de PMH à MADINGRING QUARTIER HOPITAL, lot 12		8 500 000							
21	Ouverture de la piste agricole DJEMREO MAIMBORO sur 9 km		ROUTES							
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DJEING DJOUGOUM, lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	16/02/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de KAGNADJE I, lot 2		18 000 000							
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BOLEHEARDJE, lot 3		18 000 000							
25	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de GOINGOU, lot 4		18 000 000							
26	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de MAIKIRO, lot 5		18 000 000							
27	Construction d'un logement d'astreint à l' EP de GOINGOU, lot 6		17 000 000							
TOTAL			429 900 000							

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE REY BOUBA										
1	Réhabilitation du poste de controle de peche d'Alpha	BEC	12 500 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Réhabilitation du troncon Mayo Baskodjé - Bounérou sur 6km, lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Entretien routier de l'axe Fada - Hopital de district de Rey Bouba, lot 2		30 000 000							
4	Equipement du centre de santé intégré de Alpha, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
5	Equipement du centre de santé intégré de Somessi, lot 2		8 000 000							
6	Equipement du centre de santé intégré de Djouroum, lot 3		8 000 000							
7	Equipement du centre de santé intégré de Sinassi, lot 4		8 000 000							
8	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de Dami	AI	50 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Construction d'un forage pastoral à energie solaire à Wafango, lot 1	AI	25 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
10	Construction d'un forage pastoral à energie solaire à Landou, lot 2		25 000 000							
11	Construction d'un forage à energie solaire à l'abatoire de Rey Bouba, lot 3		18 000 000							
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Bambororo, lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Bounérou, lot 2		8 500 000							

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo Laye, lot 3	AI	8 500 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Tchapoma, lot 4		8 500 000							
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Mayo, lot 5		8 500 000							
17	Construction d'un forage équipé de PMH à Wakla Pakouaré, lot 6		8 000 000							
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Guélao, lot 7		8 000 000							
19	Renforcement du réseau d'adduction d'eau de Rey Bouba	AI	50 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
20	Construction d'un hall de vente de poisson à Rey Bouba, lot 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
21	Réhabilitation du marché à bétail de Rey Bouba, lot 2		32 000 000							
22	Réhabilitation d'un bâtiment à usage de case de passage à Béré, lot 3		15 000 000							
23	Réhabilitation de 2 blocs de 2 salles de classe dans les EP de Mayo Djoyé et Naoude, lot 4		20 000 000							
24	Construction d'un bâtiment à usage de Centre de Santé Intégré de Rey Manga	BEC	50 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
25	Construction du poste agricole de BAIKWA	BEC	20 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
26	Construction d'un logement d'astreint à l'école publique de Rey Manga	BEC	17 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
27	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DOUKROUM, lot 1	BEC	21 000 000	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
28	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'ATCHAKA, lot 2		21 000 000							
29	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'AnGARI, lot 3		21 000 000							
TOTAL			560 000 000							
COMMUNE DE TCHOLLIRE										
1	Equipement de 200 tables bancs pour certaines Ecoles Publique de la Commune de Tcholliré	AG	6 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
2	Aménagement du jardin de la place publique et espace vert à Tcholliré	AI	6 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Construction de quatre forages équipé de PMH à Notto, Mberem, Lassere et Gandi, lot 1	AI	34 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Construction d'un forage au CSI de Sakdjé, lot 2		8 500 000							
5	Réalisation d'une mini adduction d'eau solaire avec deux points de puisages à Tcholliré	AI	16 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Construction de douze boutiques dans le marché de vivre de Tcholliré	BEC	50 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
7	Equipement en Energie Solaire au Centre de Santé Intégré de Tcholliré	AI	15 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
8	Equipement en matériel medical au Centre de Santé Intégré de Gop Rey	AG	8 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
9	Ouverture de la Piste Windé Bouri - Mayo Halfou, (12 km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction du centre zootechnique et vétérinaire de Tcholliré	BEC	30 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Construction du poste agricole de Mayo Galké	BEC	20 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mbangkatmor, lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Dogba Bainawa, lot 2		18 000 000							
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Lasséré, lot 3		20 000 000							
15	Acquisition de protheses auditive pour les eleves de l'EPIA Groupe 1 de Tcholliré	AG	5 000 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
16	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Hornbali	BEC	5 500 000	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
TOTAL			287 000 000							
COMMUNE DE TOUBORO										
1	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de MBAKA, lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
2	Equipement du pavillon mère et enfant de l'Hôpital de District de TOUBORO, lot 2		8 000 000							
3	Achèvement du pavillon mère et enfant de l'Hôpital de District de TOUBORO	BEC	19 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
4	Acquisition d'une tractopelle à la commune de TOUBORO	AG	90 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
5	Construction de deux (02) dalots à DJINDANG et à MBANG-REY	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
6	Réalisation de cinq (05) forages équipés PMH dans les localités de : NGAIN, NGAITOUKOULOU, NDOUROU, MBAKANA et GARANG	AI	40 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT - MAYO REY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage PMH à HANKAO, lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
8	Construction d'un forage PMH à MBILAOU, lot 2		8 000 000							
9	Construction de 05 boutiques au marché de TOUBORO LOUMO DOLE, lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Construction d'un magasin de stockage à TOUBORO (Loumodolé), lot 2		20 000 000							
11	Construction de la clôture (898 ml) ,de l'aménagement des accès et de la laverie des véhicules ou parking automobile de TOUBORO	BEC	63 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
12	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire de TOUBORO	BEC	30 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à NGAIN, lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP RIBAO, lot 2		18 000 000							
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à NGAITOUKLOU, lot 3	BEC	18 000 000	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
16	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à NDOCK, lot 4		18 000 000							
17	Construction d'un bloc maternel à EPM de BOGDAYA, lot 5		25 000 000							
TOTAL			428 000 000							
91	TOTAL DEPARTEMENT		1 751 900 000							