

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES

REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

SECRETARIAT GENERAL

LEGAL AFFAIRS DIVISION

0000335
DECISION N° /D/MINMAP/SG/DAJ/MNAS DU 26 MAI 2021
Portant résiliation de certains marchés et exclusion de leurs titulaires de la commande publique.

LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHES PUBLICS,

- Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ;
Vu le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
Vu le décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu la mise en demeure du 31 décembre 2020 du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics ;
Vu les pièces versées au dossier,

DECIDE :

Article 1^{er} : En application des dispositions combinées des articles 182 et 184 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les marchés ayant fait l'objet d'abandon au cours des exercices 2018 et 2019 et figurant dans le tableau joint à la présente décision sont, pour compter de la date de signature de la présente décision résiliés aux torts, frais et risque des entreprises titulaires.

Article 2.(1) : Conformément aux dispositions de l'article 184 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 susvisé, les entreprises titulaires desdits marchés sont interdites de soumission à la commande publique pour une durée de deux (02) ans.

(2) Pendant la période d'interdiction, les entreprises concernées ne peuvent faire acte de candidature ni co-traiter ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande publique, sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par le Ministre chargé des marchés publics.

Article 3 : Le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et les autorités contractantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera./-

Copies :

- MINETAT/SG/PRC
- MINFI
- SG/MINMAP
- DGI/ARMP
- DG/MINMAP
- INTERESSE
- CHRONO
- ARCHIVES



Yaoundé, le 26 MAI 2021

LE MINISTRE DELEGUE,

IBRAHIM TALBA MALLA

FICHER DES ENTREPRISES AYANT ABANDONNÉ LES CHANTIERS AU COURS DES EXERCICES 2018-2019

N°	Nom de l'entreprise	Référence et intitulé du marché	Lieu d'exécution des prestations	Date de démarrage des prestations	Taux d'exécution	Maître d'ouvrage	Observations
REGION DE L'ADAMAOUA							
1	Ets FIPAL BP.2686 Douala Tel.698 563 766	Lettre –commande n°003/LC/C-BY/SG/STADU/CIPM/2020 pour la construction d'un parc vaccino-gène à Labbarre	Labbarre Seyri (Commune de Banyo)	03/04/2020	00%	Commune de Banyo	abandon
2	Ets F.M.N BP.25 Ayoa Tel.696 112 142	Lettre –commande n°003/LC/C-UN/SG/CIPM/CUN/DT/2018 pour les travaux d'aménagement d'une piscine dans le motel au bois de Mardock	Ngaoundéré	07/06/2018	00%	Communauté urbaine de Ngaoundéré	Porté disparu après notification de l'ordre de service de démarrage
3	Ets LAURA SERVICES Tel.675 210 354	Lettre –commande n°003/LC/C-UN/SG/CIPM/CUN/DT/2018 pour la construction des kiosques dans la ville de Ngaoundéré	Ngaoundéré	07/06/2018	00%	Communauté urbaine de Ngaoundéré	Pas de mobilisation
4	Ets OUMAROU BALA BP.08 Banyo Tel.677 469 505	Lettre –commande n°007/LC/C-Banyo/SG/STADU/CIPM/2019 pour les travaux de réhabilitation de la route nationale n°6 entre les carrefours AN 2000 et Mayo Wouta avec traitement des accotements dans la ville Banyo	Banyo	24/06/2019	30%	Commune de Banyo	abandon
5	Ets HYDROSOURCE et RESSOURCES DU CAMEROUN Bp.570 Garoua Tel.699 983 315	Marché n°01/M/AC/CDPM/DDEPAT-MB/CDJ/2019 pour l'exécution des travaux d'achèvement de la salle communautaire de Ngaoundal	Ngaoundal	23/10/2019	22%	Commune de Ngaoundal	abandon
6	Ets MADOUROU PETIT FILS BP. 87 Tignere Tel. 694 812 482	Lettre-commande n°17/LC/CDPM-MB/C-DJ/2019 pour la construction d'un hangar au marché de Borgop dans la Commune Djohong	Borgop	15/07/2019	25%	Commune de Djohong	abandon



7	Ets KIM ET CIE BP. 17704 Yaoundé	Lettre-commande n°17/LC/R- AD/MBYO/DDMAP/CBKM/2018 pour l'équipement du CSI de Bandam Lettre-commande n°17/LC/R- AD/MBYO/DDMAP/CBKM/2018 pour l'équipement du CSI de Somié en matériel médical	Bandam (Bankim) Somié (Bankim)	02/05/2018 02/05/2018	00% 00%		Pas de mobilisation sur le terrain Pas de mobilisation sur le terrain
8	Ets MEGA SERVICES	Lettre-commande n°17/LC/R- AD/MBYO/DDMAP/CBKM/2018 pour l'équipement du CSI de Songkolong en matériel médical	Songkolong (Bankim)				Pas de mobilisation sur le terrain
9	Ets SUPER DECORATION Tel.675 234 026	Lettre-commande pour l'équipement en matériel médical de la maternité et la salle d'observation du CSI de Mayo Kelele	Mayo Kelele (Banyo)	22/08/2018	00%		Pas de mobilisation sur le terrain
REGION DE L'EST							
10	Ets BEMAR Bp. 12392 Yaoundé Tel.695 283 845	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au au CES de Ngoulemakong	Ngoulemakong	02/12/2018	55,89%	MINESEC	abandon
11	Ets AMBOCAM VENTURE C.C BP.7 761 Yaoundé Tel.699 141 947	Ouverture d'une piste agricole de 5 km à Bissoua (EPC)-Rivière Founque	Messamena	26/06/2018	00%	Commune de Messamena	Travaux jamais engagés
12	Ets AKOM AND SON'S LTD BP.30916 Yaoundé Tel. 675 243 149	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au l'EP d'Aminemekound	Mboma	02/5/2018	50%	Commune de Mboma	abandon
13	Ets TANG TANG ET FILS BP.6655 Yaoundé Tel.677 759 520	Construction d'une case communautaire à Boela	Nguellemendouka	03/5/2018	00%	Commune de Nguellemendouka	abandon
		Ouverture d'une piste agricole de 5 km à Nanmedjap-		03/5/2018	66,82%		



Eis Groupe
 NNAM
 BP. 12044
 Tel.678 094 856

14

Effolan							
Construction d'un ponceau à Nanmedjap-Effolan						00%	
Ouverture d'une piste agricole de 5 km à Queya 1-Queya 2						56,45%	
Construction d'un ponceau à Queyai 1-Queyai 2						00%	
Ouverture d'une piste agricole à Essence II (eglise adventiste) – rivière Mbouvillace Mbouo (5km)						25,31%	
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP bilingue de Nguemendouka				13/09/2019		26,9%	abandon
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Kak 3						00%	
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mwanda 2						30,66%	
Construction du CSI de Miambo						8,53%	
Réhabilitation de la piste agricole Elono-Nkolbana I (6 km)						00%	
Réhabilitation de la route communale Koumbambang-Queyai						35%	
Réhabilitation de la piste agricole Medjoh-agrinat						20%	
Ouverture d'une piste agricole Tonkia-Medjjuh						15%	
Réhabilitation de la route communale : rondpoint cinquantenaire-CETIC de Mindourou, CETIC de mindourou-Gozen (Mayang), CMA-Sous-préfecture, Bibliothèque		Mindourou				00%	Commune de Mindourou abandon
Lettre-commande n°123/LC/C:DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 28 septembre 2019 pour la construction de deux (02) salles de classe à l'EP d'Andom		Andom				35%	Commune d'Andom Travaux en arrêt au chaînage
Lettre-commande n°123/LC/C:DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 28 septembre 2019 pour la construction d'un ponceau à See-diang		See-Diang				00%	Commune de See-Diang Travaux jamais démarrés
Construction d'un centre Touristique à Belabo		Belabo				20%	Commune de Belabo Travaux en arrêt au chaînage



Handwritten signature/initials

		Création d'un stade municipale Bélabo	Belabo	01/10/2019	15%	Commune de Belabo	Travaux en arrêt au chaînage
15	Ets AN BIT BP. Yaoundé Tel. 673 132 201	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES d'Angossas	Angossas	13/09/2019	56,15%	Commune Angossas	
		Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Konaké	Abong-Mbang	13/09/2019	50%	Commune d'Abong-mbang	
16	Ets SOURCE DU NYONG BP. 972 Abong-Mbang Tel.699 744 144	Construction de deux (02) salles à GPBS GRPE 2 d'Abong-Mbang	Abong-Mbang		32,96%	Commune d'Abong-Mbang	abandon
17	Ets la CITADELLE Ets DEVITKO BP. 33767 Yaoundé Tel.677 575 382	Réhabilitation du tronçon Doumaintang-Salle - Ngandamé et rechargement de la digue de Salle	Mindourou		50,91%	Commune de Doumaintang	abandon
18	Ets DEVITKO BP. 33767 Yaoundé Tel.677 575 382	Réhabilitation des routes communales dans la Commune de Mindourou	Mindourou			Commune de Mindourou	Abandon
		Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe au Lycée de Samalomo	Samalomo		00%	Commune de Samalomo	Abandon
19	Ets PREMIUM PARTNERS BP.01 abong-Mbang Tel.695 316 960	Construction du CSI d'Ambaka			00%		
		Ouverture d'une piste agricole de 15 km reliant le village Mbama-Mekouamb	Doume		43,98%	Commune de Doume	Abandon
		Réhabilitation de la piste agricole de 9 km Bigotsa-Bayong			00%		
20	BENZ CAM ENERGY S.A BP. 3192 Yaoundé Tel. 222 300 463/677 731 765	Ouverture d'une piste agricole Bayas-Ndjongbougng (6 km) à Angossas 2	Angossas		20%	Commune d'angossas	
		Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'EP de Ngoumou			13%	Commune de Mboma	
21	DF COMPAGNY BP. 1162	Réhabilitation de la Digue Kagnol II-Mbamé II			55%		
		Ouverture d'une piste agricole de Kak II- Ymbé II (5km)	Mboma		60%	Commune de Mboma	



	Yaoundé Tel.243 541 129/698 059 999	Construction d'un bloc e deux (02) salles de classe au CETIC de Ngoyla Construction d'une salle informatique au Lycée classique de Ngoyla	Ngoyla	00%	Commune Ngoyla	abandon
22	Ets DAN & CO Tel.690 020 248	Construction de l'IEP de Niam-Carrefour		00%		
23	Ets JACKSON ET BARBARA Tel.699 026 668	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à IEP de Nkondong 1	Ngoyla	00%	Commune Ngoyla	abandon
24	Ets NKS & CO Tel.699 873 762	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à IEP d'Ekekeessang		00%		
25	Ets ATEL BP.969	Réalisation des adductions d'eau potable à Ngoyla Centre Régénération de la route communale de carrefour comptable commune-Domicile Elysé		00%	Commune de Ngoyla	abandon
26	Ets OUSSA	Construction d'un forage à Bossenga (Campement Baka)	Messok	00%	Commune de Messok	abandon
27	CONFEX-CAM SARL BP.8228 Yaoundé	Construction d'un forage équipé de PMH à Massens Extension du réseau électrique : Lomié -Polydor. Lomié -CIESO (Ecole des Sous-officier) et Serre- Mintom	Lomié	15%	Commune de Lomié	abandon
28	Ets NANA ET FILS BP.11761 Yaoundé Tel.668 095 965/671 655 891	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à IEP de Kagnol Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'IEP de Djouyaya Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Djaposten	Mindourou	55%	Commune de Mindourou	abandon
29	Ets MEYAMA ET FRERES BP.Bta Tel.698 086 894	Lettre-commande n°108/LC/C.DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 28 septembre 2019 pour la construction d'un pâturage à Andom	Andom	00%	Commune de Mindourou	Travaux jamais démarrés
30	Ets NGASSA KANGA	Lettre-commande n°136/LC/C.DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 14			Commune de	Travaux en arrêt



	BP. Bita Tel. 699 105 639	octobre 2019 pour la construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EM de DIANG	Diang	15/10/2019	35%	Diang	au chaînage
31	Ets MM BUSINESS SERVICES BP. Bertoua	Lettre-commande n°108/LC/C. DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 28 septembre 2019 pour la construction d'un d'un ponceau à Ngoa (Biam-Yem) à DIANG	Diang	01/10/2019	00%	Commune de Diang	Travaux jamais démarrés
32	Ets MMJF Tel. 691 533 143	Lettre-commande n°104/LC/C. DIANG/SG/ST/CIPM/DIANG/2019 du 11 octobre 2019 pour la construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EM de Mban 2		11/10/2019	00%	Commune de Diang	Travaux en arrêt (implantation)
33	Ets ISSOM BP.535 Bertoua Tel.670 160 687	Lettre-commande/001/LC/PR/MINMAP/CDPM/LOM ET DJEREM/2018 du 15/10/2018 pour la construction d'un centre perisolaire communautaire à Woumbou	Woumbou	14/11/2018	45%	Commune de Ngoura	Travaux en arrêt (toiture)
RÉGION DU LITTORAL							
34	Ets GILBERTO CAM	Marché n°01/M/C/SP/DRMINEE-LT/CRPM-LT/2019 pour la construction d'une mini centrale solaire à Manoka, Département du Wouri, Région du Littoral	Manoka	02/09/2019	00%	MENEE	abandon
RÉGION DU NORD							
35	SOCIETE SOET COREA SARL BP. 1127 Garoua 695 220 553	Marché n°04/M/CIPM/2017 du 29 septembre 2017 pour les travaux de construction du bâtiment annexe de production des vaccins	Garoua	10/10/2017	37,52%	LANAVET	abandon
36	SOCIETE OUMHAD SARL BP.493 Garoua	Marché n°36/M/AONO/MINMAP/DRMAP/NO/CRPM/SMI/2017 pour la construction du poste des Douanes et d'une case de passage à Pitoa	Pitoa	30/08/2017	20%	MINFI	abandon
37	GRUPE NOBLESE & ETS OPEN	Lettre-commande n°001 pour les travaux de construction d'un CSI à Zera II	Lagdo	NF	24,56%	MINSANTE	Forclusion
38	Ets HADI Tel.691 098 274	Construction d'un forage équipé de PMH à Wafala II	Wafala II	25/08/2019	00%	MINEE	
		Construction d'un forage équipé de PMH à Mbaoubala	Mbaoubala	25/08/2019	00%	MINEE	
		Construction d'un forage équipé de PMH à Laoundjougoyé	Mandingring	25/08/2019	00%	MINEE	
		Construction d'un forage équipé de PMH à Bongo I	Bongo I	25/08/2019	00%	MINEE	



		Construction d'un forage équipé de PMI à Mbaoubala (Koudjorou)	Mbaoubala (Koudjorou)	25/08/2019	00%	MINEE	
39	ETS OHABA SARLU	Construction d'un forage à énergie solaire à Djemadjou II	Mandingring	25/08/2019	00%	MINEE	Forage sans succès
40	Ets LALA	Marché pour la construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Ourro Kossoum	Rey-Bouba	25/08/2019	30%	MINEDUB	abandon

Handwritten signature



LE MINISTRE DELEGUE,
IBRAHIM TALBA MALLA

Yaoundé, le **26 MAI 2021**