



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'ADAMAOUA

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya ; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	7	100 558 000	2
2	Conseil Régional de l'Adamoua	23	2 611 000 000	3
3	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	16	1 044 808 876	6
Département du Djerem				
4	Services Déconcentrés Départementaux	1	15 000 000	8
5	Commune de Ngaoundal	14	408 000 000	8
6	Commune de Tibati	14	286 000 000	9
Total Département		29	709 000 000	
Département du Faro et Deo				
7	Services Déconcentrés Départementaux	1	25 000 000	11
8	Commune de Galim Tignere	12	238 000 000	11
9	Commune de Kontcha	17	346 172 810	12
10	Commune de Mayo Baleo	18	348 100 000	14
11	Commune de Tignere	7	217 900 000	17
Total Département		55	1 175 172 810	
Département de Mayo Banyo				
12	Services Déconcentrés Départementaux	1	10 000 000	18
13	Commune de Bankim	11	269 000 000	18
14	Commune de Banyo	15	384 475 000	19
15	Commune de Mayo Darle	23	622 200 000	21
Total Département		50	1 285 675 000	
Département du Mbéré				
16	Services Déconcentrés Départementaux	2	65 000 000	24
17	Commune de Dir	14	191 817 526	24
18	Commune de Djohong	15	287 550 000	25
19	Commune de Meiganga	19	451 390 000	27
20	Commune de Ngaoui	12	338 246 590	29
Total Département		62	1 334 004 116	
Département de la Vina				
21	Services Déconcentrés Départementaux	9	231 884 000	31
22	Commune de Belel	9	194 100 000	32
23	Commune de Martap	9	276 500 000	33
24	Commune de Mbé	12	311 000 000	34
25	Commune de Nganha	11	265 850 000	36
26	Commune de Ngaoundéré I	17	372 000 000	37
27	Commune de Ngaoundéré II	12	217 884 000	39
28	Commune de Ngaoundéré III	21	477 816 526	41
29	Commune de Nyambaka	19	321 000 000	43
Total Département		119	2 668 034 526	
Total Région		361	10 928 253 328	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Connexion au réseau internet CIOP DE NGAOUNDERE	AI	8 000 000	BIP	Gouverneur / CIOP DE NGAOUNDERE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Acquisition du matériel informatique au CIOP de Ngaoundéré	AG	12 000 000	BIP	Gouverneur / CIOP DE NGAOUNDERE	DC	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
3	Equipement en mobilier de bureau à la DRAS ADAMAOUA	AG	7 370 000	BIP	Gouverneur / DRAS	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Régionale du MINEPIA de l'Adamaoua	BEC	7 824 000	BIP	Gouverneur / DRPIA	AONO	01/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
5	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Ngaoundéré	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DRPIA	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
6	Equipement de la salle de cartographie de la MSEG	AG	42 000 000	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
7	Equipement de lutte contre les glossines à Ngaoundéré-MSEG	AG	13 364 000	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			100 558 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicule	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	03/07/2023
2	Police d'assurance des membres des organes délibérants	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	03/07/2023
3	Police d'assurance du chef de l'exécutif, des adjoints et du personnel	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	11/04/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
4	Fourniture des Agenda personnalisé pour la Région de l'Adamaoua	AG	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
5	Acquisition du mobilier de bureau	AG	160 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
6	Confections et productions des Pagnes	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	01/04/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
8	Acquisition du matériel roulant (Véhicules)	AG	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Etude pour la mise place d'une mission d'études et d'aménagement du territoire de l'Adamaoua	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
10	Construction de parking	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
11	Construction de deux logements pour gardien du site de Mardock	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
12	Construction de la clôture du siège de l'immeuble siège	BEC	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/04/2022	17/06/2022	08/07/2022	22/07/2022	21/11/2022
13	Terrassement du site de l'immeuble siège	AI	130 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
14	Sécurisation du site du siège de Mardock par les poteaux et les fils barbelés	BEC	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
15	Etudes architecturales et techniques pour la construction du nouvel immeuble siège: Phase 2	SPI	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(BEC)	AONR	01/03/2022	03/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
16	Acquisition du matériel de sécurisation électronique du siège (caméra de surveillance, écran, scanner)	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Mise en place d'un système de sécurité des bâtiments (Service de gardiennage)	SPI	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
18	Réfection de l'immeuble siège (peinture, étanchéité)	BEC	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
19	Equipement du bâtiment administratif	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/04/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	13/10/2022
20	Construction d'un bloc administratif	BEC	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
21	Acquisition des équipements et matériels de génie civil	AG	990 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONO	22/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
22	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition des équipements et matériels de génie civil	SPI	110 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONR	21/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
23	Acquisition des équipement et matériels sanitaires à l'Hôpital Régional de Ngaoundéré	AG	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			2 611 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une niveleuse pour le compte de la Mairie de la ville de Ngaoundéré	AG	209 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
2	Construction d'un pont LOT 1: sur le mayo Marza	AI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
3	Construction d'un pont LOT 2: sur la rivière BIBALA SETUBA		35 000 000								
4	Construction d'un pont LOT 3: sur la rivière Madagascar		35 000 000								
5	Construction d'un pont LOT 4: sur le cours d'eau reliant YOKO et BOURKINA		35 000 000								
6	Construction d'un pont LOT 5: sur la rivière DORI (phase 1)		40 000 000								
7	Construction de la route Carrefour ISSA - Carrefour prison en pavées	ROUTES	85 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
8	Aménagement des trottoirs dans la ville de Ngaoundéré	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Maitrise d'oeuvre complète pour la réhabilitation de la plate-forme	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	10/11/2022
10	Assainissement des rues dans la ville de Ngaoundéré	AI	99 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	10/10/2022
11	Construction d'un hangar pour la vente du petit bétail au marché Nord-CIFAN	BEC	20 908 876	BIP	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
12	Installation de deux panneaux numériques dans la ville de Ngaoundéré	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
13	Aménagement d'une place de loisirs au Bois de Mardok	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/11/2022
14	Construction de 02 forages au marché Nord-CIFAN	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
15	Réhabilitation et extension d'éclairage public dans la ville	AI	69 900 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
16	Réalisation de l'éclairage public en énergie, renouvelable dans le marché Nord-CIFAN	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			1 044 808 876								

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Ngaoundal	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Ngaoundal	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			15 000 000								
COMMUNE DE NGAOUNDAL											
1	Acquisition d'une benne pour le compte de la Mairie de Ngaoundal	AG	100 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Electrification du logement d'astreinte du médecin du CMA de Ngaoundal par énergie solaire	AI	12 500 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Réhabilitation de la route Ngaoundal - Pangar sur 15 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
4	Réalisation de 05 forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Ngaoundal (camp Fara, Lougguéré Djalingo, Massaka, Djoundé Ardo Yaki, Madjoing 1)	AI	42 500 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
5	Electrification de certains villages et artères de la Commune de Ngaoundal par lampadaire solaire : (2) et (17) dans les artères de la Commune de Ngaoundal	AI	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
6	Construction d'un magasin de stockage avec aire de séchage à Gonmana	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
7	Construction d'une case communautaire à Beka Gotto	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
8	Réhabilitation de la piste agricole Gonmana - Hamadicko	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 1 : Construction d'une salle de classe à l'EP de GONMANA	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundal	AONO	28/01/2022	29/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
10	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de CAMP FARA 1		18 000 000								
11	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 3 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LENA		18 000 000								
12	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 4 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DANFILI 1		18 000 000								
13	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 5 : Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignant à l'EP de KASSA		17 000 000								
14	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 6 : Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignement à l'école publique de Kassa		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL			408 000 000								
COMMUNE DE TIBATI											
1	Equipement en Matériel et Mobilier de bureau pour le Chef de l'Exécutif	AG	12 000 000	Fonds Propres	Commune de Tibati	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	31/05/2022
2	Réhabilitation du CPFF de TIBATI	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
3	Entretien de la route MAISSABA-SAMBA	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Equipement au centre de pêche de MBAKAOU	AG	5 000 000	BIP	Commune de Tibati	DC	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un hall de vente de poisson au quartier Wourtababal	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
6	Construction d'un magasin de stockage avec aire de séchage à BOUNINTING	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
7	Poursuite de la construction des boutiques au Grand marché	BEC	54 796 296	BIP	Commune de Tibati	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
8	Finition de 12 boutiques au centre commercial	BEC	45 203 704	BIP	Commune de Tibati	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
9	Construction d'un bloc de 2 salles de classe LOT 1: l'EP DJALINGO	BEC	21 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	31/01/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
10	Construction d'un bloc de 2 salles de classe LOT 2: l'EP MALOSSI		21 000 000								
11	Construction d'un bloc de 2 salles de classe LOT 3: l'EP Kouï NANAWA		21 000 000								
12	Réhabilitation de l'EP de Marma	BEC	8 400 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
13	Réhabilitation de l'école publique de Kandjé	BEC	5 600 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
14	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignant	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Tibati	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE TIBATI			286 000 000								
29	TOTAL DEPARTEMENT		709 000 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction du bâtiment abritant la DDTSS Faro et Deo (Phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / DDTSS Faro et Deo	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			25 000 000								
COMMUNE DE GALIM-TIGNERE											
1	Equipement en matériel médical au CSI de Ngouri-Haman	AG	8 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Eclairage public par lampadaires solaires (07) de la ville de Galim- Tignere	AI	12 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
3	Construction de 15 boutiques au marché de Galim-Tignere	BEC	40 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Entretien de la voirie urbaine de la ville de Galim-Tignere	ROUTES	40 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Ouverture de la route Ngouri Garbaya- Haman sur un linéaire de 15 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Legal Gouro	AI	8 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
7	Construction d'un poste agricole à Wogomdou	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
8	Construction d'un dalot sur le cours d'eau Labbare	ROUTES	16 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP TAGOURI NASTIRDE	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Galim Tignère	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
10	Construction des salles de classe Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP NGOURI BARI		18 000 000								
11	Construction des salles de classe Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MABAGO		18 000 000								
12	Construction des salles de classe Lot 4: construction d'une Salle de classe au CAF à Galim-Tignere		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GALIM-TIGNERE			238 000 000								
COMMUNE DE KONTCHA											
1	Equipement de l'auberge municipale de Kontcha	AG	14 815 552	BIP	Commune de Kontcha	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
2	Construction d'un Hangar de 28 places à Gada-Mayo	BEC	20 457 258	BIP	Commune de Kontcha	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Extension de l'Auberge Municipale de Kontcha	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Ouverture de la Piste Manaré-Mayo Dagoum (15 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	22/06/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 1: Réalisation de 03 puits équipés de PMH (01 à Boospan Pessigo, 01 à Fougoy et 01 à Mayo-Ngah)		20 700 000								
6	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 2: Réalisation de 03 Forages équipés de PMH (01 à Wilou Gada Mayo, 01 à Tipsan, et 01 à l'Auberge Municipale)	AI	24 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 3: Construction de 03 forages équipés de PMH dans les quartiers : Administratifs, Sabogari et Fada,		24 000 000								
8	Eclairage public par lampadaires solaires (10) dans certaines localités de la Commune de Kontcha (Kontcha 06, Boospan Pessingo 01, Wilou Gada Mayo 01, Djombi 01, et Manaré 01)	AI	15 200 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Electrification du CMA de Kontcha	AI	25 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction d'un parc vaccino-gène à Dodéo	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
11	Pose de 04 buses : (02 sur le Mayo Manaré et 02 sur le Mayo Boudel)	AI	16 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
12	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 1: Construction trois blocs de deux salles de classe à Kontcha	BEC	18 000 000								
13	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 2: Construction trois blocs de deux salles de classe à Kontcha		18 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 3: Construction trois blocs de deux salles de classe à Kontcha	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Kontcha	DC	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
15	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 4: Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l' EP Gada Mayo :		10 000 000								
16	Construction d'un logement d'astreinte pour deux enseignants à l'EP Fada	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
17	Construction d'une salle de classe au Centre d'Alphabétisation Fonctionnel (CAF) de Kontcha	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Kontcha	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE KONTCHA			346 172 810								
COMMUNE DE MAYO-BALEO											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Samelecti	BEC	8 500 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Construction de la case de passage et Communautaire dans la Mayo-Baleo Lot 1:Construction de la case de passage au Lamidat de Gadjwan	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
3	Construction de la case de passage et Communautaire dans la Mayo-Baleo Lot 2:Construction de la case communautaire de Almé (phase 1)		25 000 000		Commune de Mayo-Baleo						

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réalisation de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Mayo-Baléo Lot 1:Réalisation d'un forage équipé de PMH à la grande mosquée de Mayo-Baléo	AI	8 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
5	Réalisation de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Mayo-Baléo Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMH à Sorbeurti		8 000 000		Commune de Mayo-Baleo						
6	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 1:Réhabilitation de la piste agricole Djoumvoli-Guendoumin	ROUTES	21 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 2:Entretien de la route communale C0819010 Mayo-Baléo – Djamtari – Mayo-Kaouledji (15km)		27 000 000		Commune de Mayo-Baleo						
8	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 3:Entretien de la piste agricole Djamtari-Beamlari (7km)		20 000 000		Commune de Mayo-Baleo						
9	Délimitation et cartographie des espaces agropastoraux dans la Commune de Mayo-Baléo	SPI	16 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONR	25/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
10	Construction du poste agricole de Samelecti	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux de construction d'un Boukarou sur le site touristique des gorges de Beamlari par Djamtari	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
12	Construction d'un forage équipé de pompe solaire à l'école maternelle de Almé	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
13	Construction de la clôture à l'école maternelle de Gadjiwan	BEC	26 100 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
14	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 1: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Kougoumti	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
15	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 2:Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Beuti		Commune de Mayo-Baleo								
16	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 3:Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Djali		Commune de Mayo-Baleo								
17	Construction deux bâtiments pour gradins dans les stades municipaux de Mayo Baleo Lot 1:Construction d'un bâtiment pour gradins au stade municipal de Gadjiwan	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
18	Construction deux bâtiments pour gradins dans les stades municipaux de Mayo Baleo Lot 2:Construction d'un bâtiment pour gradins au stade municipal de Almé		Commune de Mayo-Baleo								
TOTAL COMMUNE DE MAYO-BALEO			348 100 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TIGNERE											
1	Construction d'un ouvrage d'art sur le Mayo Gassanguel au pk5+00 de l'axe Gassanguel-Labbaré	AI	100 000 000	BIP	Commune de Tignère	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
2	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Tignère	BEC	19 900 000	BIP	Commune de Tignère	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
3	Ouverture/entretien de 3 routes: route communale Lot 1 Gassanguel (inter R0801)-Labbaré Modibbo sur 9,1927 km; Lot 2: Gassanguel-Nyaroum Akaou Iya sur 7 km; Lot3: Carrefour Galim-Mayo Beli (C0818041 sur 3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Tignère	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Walkossam : Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Tignère	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Louguéré Djaoro Bello : Lot 2		18 000 000				13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
6	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Libong Marché : Lot 3		18 000 000				13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants EP Libong Marché : Lot 4		17 000 000				13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE DE TIGNERE			217 900 000								
55	TOTAL DEPARTEMENT		1 175 172 810								

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Banyo	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Banyo	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			10 000 000								
COMMUNE DE BANKIM											
1	Ouverture de la piste agricole axe Somie-Bergerie (4 km)	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
2	Travaux de réhabilitation de la piste Tong-Tanya (11 km) avec ouvrage de franchissement dans la commune de Bankim	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
3	Construction de fosses maçonnées dans la ville de Bankim (linéaire 310 ml)	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
4	Construction d'un daLot de 3 x 3 sur le cours d'eau mbwi reliant quartiers Tonegong et Tchimbwok	AI	25 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
5	Ouverture de la piste agricole axe bergerie-bouba-mboundjanga avec construction d'ouvrage d'assainissement long de 8,7 km	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
6	Construction de 02 forages équipé de PMH : Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Tiket (Bankim), Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
7	Construction de 02 forages équipé de PMH : Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mibelon, Lot 2		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction du CMPJ de Bankim	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Construction d'un poste agricole à Bandam	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
10	Construction de deux blocs de deux salles de classe : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Fouabang, Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
11	Construction de deux blocs de deux salles de classe : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Hainare Somie, Lot 2		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANKIM			269 000 000								
COMMUNE DE BANYO											
1	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Electrification du logement d'astreinte du chef de Centre de Santé Intégré de Djem	AI	12 500 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
3	Reboisement du site touristique du Mont Djoumbal	SPI	20 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/09/2022
4	Réhabilitation des pistes Rurale Sambolabo – Mbamti Beka (2.1km) et Mbamti Djoumbaré – Mbamti Nyalédji (6.3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un abattoir équipé de rails aérien à Banyo	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
6	Construction de 02 forages équipé de PMH Lot 1: Construction d'un forage équipé de PMH à Mbamti-Nyalédji	AI	8 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
7	Construction de 02 forages équipé de PMH Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à Sambolabo		8 000 000								
8	Construction d'un poste agricole avec aire de séchage à Sambolabo	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Banyo	BEC	17 875 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
10	Réalisation d'une piscine au site touristique du Mont Djoumbal	AI	15 100 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
11	Aménagement des bancs publics et espaces vert autour des structures d'hébergement du site touristique du Mont Djoumbal	AI	10 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
12	Délimitation et sécurisation matériel du site touristique du Mont Djoumbal	SPI	20 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONR	18/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 1:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Loufinguel	BEC	21 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
14	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 2:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Altiné		21 000 000								
15	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 3:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Ganti		21 000 000								

TOTAL COMMUNE DE BANYO

384 475 000

COMMUNE DE MAYO-DARLE

1	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau dans la ville de Mayo-Darlé	AI	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Construction d'un forage à énergie solaire à Mayo-Darlé Mines	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
3	Réhabilitation de quatre ponts sur la route Mayo-Darlé Ribao	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
4	Equipement du CMA de Mayo-Darlé en matériel médical	AG	15 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
5	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Mayo-Darlé	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la route Ribao-Somié (7.5 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
7	Construction d'un parc vaccinogène Lot 1: Construction d'un parc vaccinogène à Wouro-Yobi	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
8	Construction d'un parc vaccinogène Lot 2: Construction d'un parc vaccinogène à Boumdo		8 000 000								
9	Construction d'un parc vaccinogène Lot 3: Construction d'un parc vaccinogène à Nyara-Nguessam		8 000 000								
10	Construction d'un parc vaccinogène Lot 4: Construction d'un parc vaccinogène à Guissimi		8 000 000								
11	Réhabilitation de la route rurale Mayo-Darlé Ribao (17km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
12	Construction d'un magasin de stockage à Pangari	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
13	Construction d'un poste agricole à Mayo-Djinga	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
14	Construction des caniveaux en perré-maçonneré, rechargement et assainissement dans la ville de Mayo-Darlé (rond-point an 2000 – hôtel de ville)	AI	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'un dalot 3 x 3 sur le cours d'eau Mayo-Darlé Plan	AI	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
16	Travaux de renforcement de l'adduction en Eau potable (AEP) de Mayo-Darlé	AI	44 700 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
17	Electrification par énergie solaire par la fourniture et équipement photovoltaïque (construction d'une mini-centrale de 7,5KVA + lampadaires) dans la ville de Mayo-Darlé	AI	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
18	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Mayo-Darlé	BEC	27 500 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	11/08/2022
19	Construction d'un (01) logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de Hamoa	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
20	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 1: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Horé-Mayo-Darlé		18 000 000								
21	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 2: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yimbéré Plateau		18 000 000								
22	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 3: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mayo-Darlé Mines		17 000 000								
23	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 4: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yoli		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MAYO-DARLE			622 200 000								
50	TOTAL DEPARTEMENT		1 285 675 000								

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de trois salle + deux bureau au CES de MIKILA dans le MBERE	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES de MIKILA	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
2	Travaux de construction du bâtiment devant abriter la Délégation Départementale de l'Eau et l'Energie du Mbéré	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / DDEE MBERE	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			65 000 000								
COMMUNE DE DIR											
1	Réhabilitation en plaque solaires CSI de Bindiba	AI	10 200 000	BIP	Commune de DIR	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Construction de 02 forages Lot 1: Construction d'un forage au nouvel hotel de ville de DIR	AI	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Construction de 02 forages Lot 2: Construction d'un forage à motricité humaine au site du nouveau marché de DIR		8 000 000								
4	Construction d'un mini adduction d'eau potable à Kalaldi	AI	16 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	10/01/2021	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Achèvement du Centre d'Etat Civil Secondaire de DIR	BEC	5 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
6	Construction d'un forage à motricité humaine à Dir	AI	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction d'un bloc maternité au CMA de DIR (2eme phase)	BEC	35 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Ouverture route SIMI II - DJEREM KABAWA	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
9	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 1: Réhabilitation d'une salle de classe et d'un bloc de deux salles de classe à EP DOYEME (BEKA-ZIKI)	BEC	14 617 526	BIP	Commune de DIR	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 2: Construction d'une salle de classe au CPC de GORO		8 000 000								
11	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 3: Construction d'une salle de classe au CPC de MBELLA		8 000 000								
12	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 4: Construction d'une salle de classe au CPC de TOKORO-MBORGUENE		8 000 000								
13	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 5: Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique de GORO		18 000 000								
14	Réhabilitation et Construction des salles de classe Lot 6: Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l' Ecole Bilingue de Dir		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DIR			191 817 526								
COMMUNE DE DJOHONG											
1	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Djohong	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
2	Construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Djohong	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction des comptoirs au marché de Djohong	BEC	8 500 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
4	Construction d'un logement d'astreinte pour cadre communal	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Equipement de l'hôtel de ville	AG	15 000 000	BIP	Commune de Djohong	DC	07/03/2022	31/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	27/07/2022
6	Extension du champ photovoltaïque et réhabilitation de l'électricité du bâtiment de l'hôtel de ville et annexes	AI	20 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	11/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1: Ecole publique de Borgop	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
8	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2: Ecole publique BAH-NDAI		9 050 000								
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1:Ecole publique de BORGOP	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	07/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2:Ecole Publique de GBA-GBA		18 000 000								
11	Equipement en matériel médical au centre de santé de Borgop	AG	10 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	10/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
12	Reprofilage de piste rurale NABEMO-MAYO NGOU	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	18/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Réhabilitation du CSI de Gandinang	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
14	Electrification des Centre de Santé Lot 1: Electrification du Centre de Santé de BORGOP	AI	10 000 000	BIP	Commune de Djohong	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
15	Electrification des Centre de Santé Lot 2: Electrification du Centre de Santé de Ouro-Ade		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DJOHONG			287 550 000								
COMMUNE DE MEIGANGA											
1	Construction d'une barrière au Centre de Promotion de la Femme et de Famille de Meiganga	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Construction de 02 Centres d'Etat Civile Sécondaire Lot 1: Construction du Centre d'Etat Civile Sécondaire de Gunbela	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Construction de 02 Centres d'Etat Civile Sécondaire Lot 2: Construction du Centre d'Etat Civile Sécondaire de Mbarang		10 000 000								
4	Construction du Centre de Santé Intégré de NGAZI	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Achevement des travaux de Construction de quatorze(14) boutiques	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte pour medecin au CMA de Lokoti	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Rehabilitation de la route Gale - Djallo sur un linéaire de 9 km(voie de contournement)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Construction d'un mini adduction d'eau à Dankale	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
9	Electrification en panneaux solaires de certains zones nécessiteuses de la ville de Meiganga	AI	50 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
10	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire de Béka Guiwang	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
11	Rehabilitation de la piste agricole Gbaboy-Tiké	ROUTES	19 745 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
12	Ouverture piste agricole Douayel-Damboura	ROUTES	27 645 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
13	Construction d'un mini adduction d'eau à Kombo Laka	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
14	Raccordement au réseau ENEO du site éco touristique de Garga Limbona	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
15	Construction d'un mini adduction d'eau au site éco touristique de Garga Limbona	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc maternel à EMA de Garga Limbona	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
17	Construction des salles de classe Lot 2: Construction de deux blocs de deux(02) salle de classe à dans la Commune de Meiganga		21 000 000								
18	Construction des salles de classe Lot 3: Construction de deux blocs de deux(02) salle de classe à dans la Commune de Meiganga		21 000 000	BIP							
19	Construction des salles de classe Lot 4: Construction d'une salle de classe au Centre d'Alphabétisation Fonctionnel (CAF) de Sabongari		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA			451 390 000								
COMMUNE DE NGAOUI											
1	Acquisition d'un camion benne et accessoires pour le compte de la Commune de Ngaoui	AG	100 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
2	Construction du Centre de Santé Intégré (poste de santé frontalier) à Ngaoui	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
3	Construction d'un poste agricole de deuxieme categorie à Garga Pella	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Réhabilitation des salles de classes à DJABORI, BAFOUCK ET GARGA PELLA	BEC	13 246 590	FEICOM	Commune de Ngaoui	AONO	04/02/2022	25/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
5	Equipement en mobilier de bureau au Campement du site touristique de Ngaoui	AG	25 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	DC	06/01/2022	31/01/2022	17/02/2021	28/02/2021	29/04/2021

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un Boukarou sur le site touristique de Ngaoui	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
7	Rehabilitation de certaines axes de la ville de Ngaoui sur un linéaire de 6 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
8	Rehabilitation de la route KAOUTAL-DIEL	ROUTES	26 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Construction des blocs des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc de d'une (01) salle de classe au CPC de BAWAKA KOE	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Ngaoui	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
10	Construction des blocs des salles de classe Lot 2: Construction d'un bloc de d'une (01) salle de classe au CPC de WANDEH		8 000 000								
11	Construction des blocs des salles de classe Lot 3: Construction d'un bloc de deux(02) salle de classe à l' Ecole Publique de BAFOUCK		18 000 000								
12	Construction des blocs des salles de classe Lot 4: Construction d'un bloc de deux(02) salle de classe à l' Ecole Publique de WANDANDERE		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUI			338 246 590								
62	TOTAL DEPARTEMENT		1 334 004 116								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de trois salles de classe et deux bureaux au CES Bilingue de MARZA dans la Vina	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES Bilingue de MARZA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale MINDDEVEL de la Vina	BEC	8 500 000	BIP	Préfet / DDDEVEL VINA	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
3	Poursuite de la construction de la Préfecture de Ngaoundéré	BEC	70 000 000	BIP	Préfet / Préfecture de Ngaoundéré	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
4	Raccordement de la SAR/SM de Ngaoundéré au réseau électrique	AI	54 000 000	BIP	Préfet / SAR/SM de Ngaoundéré	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
5	Construction d'un forage à motricité humaine à la SAR/SM de Ngaoundéré	AI	8 500 000	BIP	Préfet / SAR/SM de Ngaoundéré	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Mise en place de plantes légumineuses à la Station de Recherches Zootechniques de Wakwa	AI	6 000 000	BIP	Préfet / Station de Recherches Zootechniques de Wakwa	AONO	04/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
7	Sécurisation de la Station de Recherche Zootechniques de Wakwa	SPI	24 284 000	BIP	Préfet / Station de Recherches Zootechniques de Wakwa	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
8	Réhabilitation des 25 ha des champs fourragers dans la station laitière de Ngaoundéré	AI	7 600 000	BIP	Préfet / Station laitière de Ngaoundéré	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation des infrastructures à la station laitière de Ngaoundéré	BEC	18 000 000	BIP	Préfet / Station laitière de Ngaoundéré	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			231 884 000								
COMMUNE DE BELEL											
1	Construction d'un hangar de marché de Bélel :	BEC	16 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Aménagement de l'espace vert à l'esplanade de la Mairie de Bélel phase 2	AI	10 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
3	Aménagement du site de Lotissement à Bélel	AI	15 100 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Aménagement de la voirie urbaine de Bélel	ROUTES	40 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
5	Réhabilitation de la route Sélal Rey---Djilougou---Mbigalack	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
6	Construction d'un bâtiment d'astreinte pour les personnels au Centre Médical d'Arrondissement de Bélel	BEC	35 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de deux blocs de 2 salles de classe et d'un logement d'astreinte dans la Commune de Belel Lot 1 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Kona Marc	BEC	17 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Construction de deux blocs de 2 salles de classe et d'un logement d'astreinte dans la Commune de Belel Lot 2 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Digou Adamou		17 000 000								
9	Construction de deux blocs de 2 salles de classe et d'un logement d'astreinte dans la Commune de Belel Lot 3 : Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Idool		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BELEL			194 100 000								
COMMUNE DE MARTAP											
1	Construction d'un parc vaccino-gène à Djabe foulbe	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'astreinte pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 1 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de Mahoba-Djombi	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'astreinte pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Bawa-Martap		17 000 000								
4	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'astreinte pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 3 : Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à EP Toumbouroum		17 000 000								
5	Construction d'un centre de santé intégré à Lougga-Tappadi	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un parc à bétail moderne au marché de Likok	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
7	Réhabilitation de deux routes dans la Commune de Martap Lot 1 : Réhabilitation de la route Lewa Moussa-Martap (17 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Réhabilitation de deux routes dans la Commune de Martap Lot 2 : Réhabilitation de la route Nationale Inter N°15-Bawa (9 Km)		23 000 000								
9	Acquisition d'une benne + 10 roues	AG	97 500 000	BIP	Commune de Martap	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MARTAP			276 500 000								
COMMUNE DE MBE											
1	Construction de l'Auberge Municipale (phase I)	BEC	100 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
2	Equipement en matériel médical au CSI de Tagboum	AG	8 000 000	BIP	Commune de MBE	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
3	Electrification à énergie solaire des CSI Lot 1 : Electrification à énergie solaire du CSI de Tagboum	AI	20 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
4	Electrification à énergie solaire des CSI Lot 2 : Electrification à énergie solaire du CSI de Sassa-Mbersi		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de réhabilitation du pont sur la Bénoué route Mbé-Sassas- Mbersi	AI	27 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Réhabilitation de la case communautaire de Mbé	BEC	13 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Travaux d'achèvement de la case communautaire de Tagboum	BEC	17 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Ouverture de la route tronçon RN1 Ngaounyanga-Gopnouck passant par Carrefour Mangoron (15km)	ROUTES	45 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
9	Acquisition du matériel pour la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances	AG	10 000 000	BIP	Commune de MBE	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
10	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB Ngaounyanga	BEC	17 000 000	BIP	Commune de MBE	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
11	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MANN		17 000 000								
12	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 3: Construction d'un logement d'astreinte à l'EPB groupe I de MBE		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBE			311 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE NGAN-HA											
1	Aménagement et construction de 04 ronds-points dans la ville de Ngan-Ha	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Acquisition et installation des lampadaires pour éclairage public dans la ville de Ngan-Ha	AI	30 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Réhabilitation de deux routes communales dans la Commune de Ngan-Ha Lot 1: Réhabilitation de la route communale Carrefour Mbil'assora-Ndigou Hamadjoda (06 km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Réhabilitation de deux routes communales dans la Commune de Ngan-Ha Lot 2: Réhabilitation de la route communale Holmbali-Dena-Carrefour Mbarang Mara (10 km)		20 000 000								
5	Acquisition d'un camion benne et accessoires	AG	100 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Equipement des Ecoles Publiques en 260 tables bancs	AG	7 850 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	DC	22/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Massackbatt	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP Warrack Mandikoum B : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP Bantahi : Lot 2		17 000 000								
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de Berem-Gop : Lot 3		17 000 000								
11	Construction du logement d'astreinte des enseignants à Mbalang Modibo : Lot 4		17 000 000								
TOTAL COMMUNE NGAN-HA			265 850 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE I											
1	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 1: Réhabilitation du CSI de Béka Hosséré	BEC	8 500 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	25/01/2022	17/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 2: Réhabilitation du CSI de Mboumdjéré		8 500 000								
3	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 3: Réhabilitation du CSI de Bamyanga Hamadjangui		9 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 1: Equipement en matériel médical du CSI de Béka Hosséré	AG	8 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
5	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 2: Equipement en matériel médical du CSI de Mboundjéré		8 000 000								
6	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 3: Equipement en matériel médical du CSI de Bamyanga Hamadjangui		8 000 000								
7	Plantation des arbres au centre de santé intégré de Béka Hosséré	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
8	Equipement du restaurant et de la salle des fêtes, cuisine et chambres existantes au lac Tizon	AG	25 239 084	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC	17/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
9	Réhabilitation du restaurant au Lac Tizon	BEC	20 297 116	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Réhabilitation du carrefour (Marza-Laïga-Ngaounday)-EP Laïga-Pont Madjir Nationale N°1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
11	Reboisement dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1er	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité MARMA	AI	25 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
13	Réhabilitation des routes en terre dans les quartiers de Ngaoundéré 1er notamment Bamyanga, Mbideng, Burkina et Gambara	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Acquisition de la benne de 18m3	AG	80 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
15	Construction d'un boukarou de deux appartements équipés au Lac Tizon	BEC	54 463 800	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
16	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de Ngaoundéré 1er Lot 1:Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Burkina	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
17	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de Ngaoundéré 1er Lot 2:Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Béka Hosséré		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE I			372 000 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE II											
1	Réhabilitation de deux (02) blocs maternels à l'EM de Sabongari	BEC	19 484 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
2	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH chacun dans les localités de Yelwa Biskewal Gaye, Djalingo Marouaré, Madagascar AZUR et Hamalamou Gamboukou	AI	32 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
3	Constructruction de deux ouvrages de franchissement répartis en deux Lots dans la Comune de Ngaoundéré II Lot 1: Construction d'un pont à Djalingo Marouaré	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Constructruction de deux ouvrages de franchissement répartis en deux Lots dans la Comune de Ngaoundéré II Lot 2: Construction d'un daLot 3.00 x 2.00 à Joli Soir Magni		20 500 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un incinérateur au CSI de Sabongari	BEC	5 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
6	Construction de la clôture du CSI du Nord CIFAN (Phase1)	BEC	11 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Equipement des CSI en matériel médical Lot 1: Equipement du CSI de Ngaoussai en matériel médical	AG	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Equipement des CSI en matériel médical Lot 2: Equipement du CSI de Mbalang Djalingo en matériel médical		17 000 000								
9	Entretien des routes tronçon 1: Carrefour Ministre-Carrefour Mbibar-Hamalamou Gamboukou (4km) et tronçon 2: Carrefour Bantahi-Pont CIFAN (300ml) dans la Commune de NGAOUNDERE II	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Commune de Ngaoundéré II: Equipement en 296 table-bancs dans certains écoles primaires	AG	8 900 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
11	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré II Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de REP YANGA	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
12	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré II Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DJALINGO		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE II			217 884 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUNDERE III											
1	Achèvement de la case communautaire de Tchabbal MOUNGUEL(phase 2)	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	07/01/2021	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
2	Electrification par 50 lampadaires à N'Gaoundéré 3	AI	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	07/01/2021	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	01/08/2022
3	Lutte contre la jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes au lac de Dang	SPI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	07/01/2021	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
4	Réhabilitation de dix boutiques au marché de Dang	BEC	7 208 756	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
5	Construction de la clôture de l'hôtel de ville	BEC	13 605 770	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP Margol	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
7	Construction d'un centre de santé intégré à Tchabbal Baouro	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Construction de deux forages équipés PMH dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 1:Construction d'un forage équipé PMH à EP Gada Dang	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
9	Construction de deux forages équipés PMH dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 2:Construction d'un forage équipé PMH à Manwi		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un château d'eau avec raccordement au parc de stationnement de Malang	AI	6 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
11	Equipement de logement au parc de stationnement de Malang	AG	9 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Construction d'un bloc de 09 chambres au parc de stationnement de Malang	BEC	36 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	12/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
13	Construction de hangar et la voix d'accès au marché	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	12/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
14	Construction des boutiques au parc de stationnement de Malang	BEC	19 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	12/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
15	Extension du réseau électrique au parc de stationnement de Malang	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
16	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 1: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Ngodi mafalgao	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
17	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 2: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Baouro		20 000 000								
18	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 3: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Wouro Soa		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Réhabilitation de la route N1 carrefour Manwi – Mbidjoro- carrefour base BIR	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
20	Réhabilitation de la voirie inter N1 entrée aumônerie – centre de santé privé protestant	ROUTES	67 899 840	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
21	Revêtement en pavé de l'axe inter N1 (pharmacie du campus) - entrée secondaire université	ROUTES	32 102 160	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE III			477 816 526								
COMMUNE DE NYAMBAKA											
1	Construction d'un bloc d'accueil et urgence au Centre Médical d'Arrondissement de Nyambaka	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction d'un ponceau sur le Mayo Péro	AI	30 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Réhabilitation de 15 lampadaires solaires dans la ville de Nyambaka	AI	15 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
4	Installation 19 lampadaires solaires dans la commune de Nyambaka : 04 à Lawana, 02 Waden, 01 à Katil Mboum, 02 à Galdi, 02 Dibi, 03 à Wassandé, 03 à Kognoli, 02 à Mangoli	AI	29 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Branchement du centre de formation Professionnelle de Nyambaka(CFPN) au réseau ENEO	AI	6 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage PMH à MOKMO : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Transformation du forage PMH de Lawana en forage solaire avec château : Lot 2		15 000 000								
8	Construction d'un forage à énergie solaire avec château à la Mairie de Nyambaka : Lot 3		17 000 000								
9	Construction d'un parc vaccino-gène à Nyambaka	BEC	12 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
10	Réhabilitation de l'aire d'abattage de Kognoli : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
11	Réhabilitation de l'aire d'abattage de Nyambaka : Lot 2		10 000 000								
12	Réhabilitation de la boucherie de Nyambaka : Lot 3		20 000 000								
13	Construction de trois centres d'état civil secondaire dans la Commune de Nyambaka: 01 à Dibi, 01 à Wassandé, 01 à Mbéré Magoenang	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
14	Acquisition et installation d'équipements de diffusion pour le compte de la radio communale de Nyambaka	AG	20 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
15	Construction de la maison de la radio communale de Nyambaka	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Réhabilitation du bloc de salle de classe de Sadol Mana : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
17	Construction d'un bloc de deux salles à l'école publique de Sadol Touga : Lot 2		17 000 000								
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école primaire publique bilingue de Lawana : Lot 3		17 000 000								
19	Réhabilitation d'un boukarou à la chefferie de Nyambaka	BEC	5 000 000	BIP	Commune de Nyambaka	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NYAMBAKA			321 000 000								
119	TOTAL DEPARTEMENT		2 668 034 526								

