



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'EST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


**EXERCICE 2022**

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	272 611 000	3
2	Communaute Urbaine de Bertoua	18	1 269 436 000	4
<b>Département de la Boumba et Ngoko</b>				
3	Services Déconcentrés Départementaux	3	90 000 000	6
4	Commune de Gari Gombo	15	440 700 000	6
5	Commune de Moloundou	9	312 700 000	8
6	Commune de Salapoumbé	12	327 000 000	9
7	Commune de Yokadouma	10	514 250 000	10
<b>Total Département</b>		<b>49</b>	<b>1 684 650 000</b>	
<b>Département du Haut-Nyong</b>				
8	Services Déconcentrés Départementaux	1	35 000 000	12
9	Commune d'Angossas	14	250 300 000	12
10	Commune d'Atok	11	291 500 000	13
11	Commune d'Abong-Mbang	15	236 100 000	15
12	Commune de Dimako	13	349 500 000	17
13	Commune de Doumaintang	12	261 000 000	18
14	Commune de Lomié	11	237 500 000	20
15	Commune de Mboma	12	262 500 000	21
16	Commune de Messok	10	294 900 000	22
17	Commune de Mindourou	12	266 414 262	23
18	Commune de Ngoyla	13	239 500 000	25
19	Commune de Nguelemendouka	9	319 150 000	26
20	Commune de Samalomo	9	220 600 000	27
21	Commune de Doumé	12	187 000 000	28
22	Commune de Messamena	17	287 950 000	30
<b>Total Département</b>		<b>171</b>	<b>3 738 914 262</b>	
<b>Département de la Kadey</b>				
23	Services Déconcentrés Départementaux	2	45 000 000	32
24	Commune de Batouri	11	297 000 000	32
25	Commune de Kentzou	12	191 500 000	33
26	Commune de Kette	13	256 075 000	35
27	Commune de Mbang	12	345 200 000	37
28	Commune de Ndelele	12	240 750 000	38
29	Commune de Nguelebok	13	234 500 000	40
30	Commune d'Ouli	10	338 700 000	41
<b>Total Département</b>		<b>85</b>	<b>1 948 725 000</b>	

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
<b>Département du Lom et Djerem</b>				
31	Services Déconcentrés Départementaux	4	75 879 000	43
32	Commune de Belabo	8	230 000 000	43
33	Commune de Bertoua 1er	8	246 950 000	44
34	Commune de Bertoua 2ème	6	263 000 000	45
35	Commune de Betaré Oya	8	282 500 000	46
36	Commune de Diang	11	238 000 000	47
37	Commune de Garoua Boulai	11	441 525 000	48
38	Commune de Mandjou	10	256 000 000	50
39	Commune de Ngoura	12	285 700 000	51
	<b>Total Département</b>	<b>78</b>	<b>2 319 554 000</b>	
	<b>Total Région</b>	<b>411</b>	<b>11 233 890 262</b>	



## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achevement de la construction de la résidence du Gouverneur de l'Est	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
2	Construction du parking couvert à la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Est	BEC	6 100 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPAT	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
3	Equipped en mobilier de bureaux	AG	11 514 000	BIP	Gouverneur/ DR MINPMEESA	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
4	Réhabilitation de la DDPROFF du Lom et Djérem	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPROFF	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
5	Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de la DREFOP-EST	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOP	DC	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
6	Acquisition du matériel informatique pour le compte de la DREFOP EST	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOP	DC	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
7	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail	AI	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Travaux d'autonomisation en eau du Centre Régional de la Recherche et de l'Innovation de l'Est	AI	14 997 000	BIP	Gouverneur/ CCRl	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
9	Extension du bâtiment abritant la Délégation Régionale du MINFOPRA EST (PHASE 3)	BEC	138 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOPRA	AONO				21/03/2022	19/09/2022
10	Maitrise d'oeuvre pour l'extension du bâtiment abritant la Délégation Régionale du MINFOPRA EST (PHASE 3)	SPI	12 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOPRA	AONR				21/03/2022	19/09/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX</b>			<b>272 611 000</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction des voiries et réseaux divers (VRD) de l'hôtel de ville de Bertoua	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	04/04/2022	27/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/11/2022
2	Travaux de construction des voiries et réseaux divers (VRD) de l'hôtel de ville de Bertoua	ROUTES	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/04/2022	24/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/10/2022
3	Travaux de construction des voiries et réseaux divers (VRD) du restaurant municipal de la ville de Bertoua	ROUTES	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2022	24/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/10/2022
4	Fourniture des équipements de l'Hotel de ville de la Communauté urbaine de Bertoua	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/12/2022
5	Aménagement des espaces verts dans la ville de Bertoua	AI	110 714 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
6	Travaux de réhabilitation et d'extension des trottoirs y compris la fourniture et pose de 3000 dalettes	ROUTES	128 225 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
7	Construction de 10 arrêts bus dans la ville de Bertoua	BEC	50 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
8	Construction de 3 monuments dans certains carrefours de la ville de Bertoua	AI	35 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
9	Travaux de finition de 30 boutiques de la Communauté Urbaine de Bertoua	BEC	90 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022

## COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation de 3,5Km de route en terre	ROUTES	50 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
11	Fourniture et pose de 50 lampadaires à énergie solaire	AI	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
12	Fourniture et pose de 3500 dalettes sur certaines sections de la nationale	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
13	Achat de 300 Chaises VIP . Lot 1	AG	10 524 000	BIP	Maire de la Ville	DC	18/02/2022	08/04/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
14	Achat de 500 chaises plastique, 02 toilettes mobiles, 02 climatiseurs mobiles et 5 tentes . Lot 2		19 973 000	BIP							
15	Construction des ouvrages d'assainissement du marché de MOKOLO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
16	Elaboration d'un guide de la ville de Bertoua	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	01/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/07/2022
17	Réhabilitation des dégradations de la voirie urbaine	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
18	Eclairage de la clôture de la fourrière municipale	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
<b>TOTAL COMMUNAUTE URBAINE</b>			<b>1 269 436 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT de la Boumba et Ngoko	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Réhabilitation de la route inter R02016-cfr Nyabonda-Cfr Martin-Fin Zone Agricole	ROUTES	40 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
3	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe, avec deux (02) bureaux au Lycée de SALAPOUMBE	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / Lycée de SALAPOUMBE	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>90 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE GARI - GOMBO</b>											
1	Lot 1 : Construction d'un forage équipé de PMH à LAMBO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Lot 2 : Construction d'un forage équipé de PMH à TOMBI		8 000 000	Fonds Propres							
3	Lot 3 : Construction d'un forage équipé de PMH au village SEMBE		8 000 000	Fonds Propres							
4	Lot 4 : Construction d'un forage équipé de PMH au village MEPOUO		8 000 000	Fonds Propres							

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Lot 1 : Construction d'une case de santé dans le village MENTSOKA	BEC	12 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Lot 2 : Construction d'une tribune des fêtes à GARI-GOMBO		19 000 000	Fonds Propres							20/09/2022
7	Lot 3 : Construction de dix (10) logements sociaux à GARI-GOMBO		100 000 000	BIP							21/11/2022
8	Lot 1 : Construction d'une salle de classe à l'Ecole des Parents de NDENG	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
9	Lot 2 : Construction d'une salle d'hospitalisation moderne au CMA de GARI-GOMBO		20 000 000	BIP							13/09/2022
10	Réhabilitation de la route communale en terre GRIBI-RIVIERE NKOUNKOU, y compris la construction d'un double dallot en béton armé (05 Km)	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	20/09/2022
11	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque à LOM	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
12	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Gari-Gombo (BAOBAB)	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
13	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte à l'EPP de PAYA	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022



**DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Lot 1 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de SFIL-NDENG	BEC	18 500 000	BIP	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
15	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de GBANDIA		18 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE GARI - GOMBO</b>			<b>440 700 000</b>								
<b>COMMUNE DE MOLOUNDOU</b>											
1	Travaux de Construction de dix (10) logements Sociaux à Moloundou	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Travaux de réhabilitation de la route Port SEFIC - Fleuve Malapa (07 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
3	Travaux de reboisement des assiettes de coupe déjà exploitées de la forêt communale avec 4000 plants d'espèces diverses	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
4	Construction d'une mini Centrale photovoltaïque au village Kika	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à Mambélé	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022

**DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de deux (02) logements d'astreinte dans certaines École Publique Primaire de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 1: EPP MALAPA FLEUVE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) logements d'astreinte dans certaines École Publique Primaire de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 2: EPP Groupe 1 de Moloundou		17 000 000	BIP							
8	Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'École Publique Bilingue de ZEGA PK 14	BEC	18 500 000	BIP	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe dans certaines École Publique Primaire de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 2: EPP de Dioula		18 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MOLOUNDOU</b>			<b>312 700 000</b>								
<b>COMMUNE DE SALAPOUMBE</b>											
1	Lot 1 : Equipement en énergie solaire au CSI de Mikel	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	14/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	31/05/2022
2	Lot 2 : Equipement en énergie solaire au CSI de Salapoumbé		15 000 000	BIP							
3	Construction d'un mini AEP à Mikel	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
4	Entretien de la voirie en terre de Salapoumbé (9 KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
5	Ouverture de la piste agricole NDOUNOUKEFIO-SOKOULE (12 KM)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022

**DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réfection du CSI de MIKEL	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
7	Construction de 10 logements sociaux à Salapoumbé	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
8	Lot 1 : Construction du CZV à Salapoumbé	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
9	Lot 2 : Construction d'un poste agricole à Salapoumbé		20 000 000	BIP							
10	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte à l'EPP pilote de Salapoumbé		17 000 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
11	Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de LAVIE	BEC	18 500 000	BIP	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
12	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de OTELE MAWA	BEC	18 500 000	BIP							

**TOTAL COMMUNE DE SALAPOUMBE**

**327 000 000**

**COMMUNE DE YOKADOUMA**

1	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma:Acquisition d'une niveleuse caterpillar pour l'entretien de la voirie Lot 1	AG	160 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE YOKADOUMA - CCCM(AG)	AONO	26/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	30/09/2022
2	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma : Acquisition d'une benne neuve 20 tonnes pour l'entretien de la voirie Lot 2		70 000 000	Fonds Propres							
3	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma : Acquisition d'un pick-up toyota hilux double-cabine Lot 3		40 000 000	Fonds Propres							

**DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Entretien de la route communale, AXE INTER N° 10 RIVIERE KENDANG (07 KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
5	Construction d'un poste agricole a MASSEA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
6	Rehabilitation du centre de sante integre de NGATTO NOUVEAU	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Lot 1 : Construction d'un bloc d'une salle de classe à BIENEMAMA NOUVEAU	BEC	10 750 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
8	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à MOMJEPOM		21 500 000	BIP							
9	extension d'un (01) km de l'énergie électrique YOKADOUMA (MALABANGO)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	construction d'une mini-centrale photovoltaïque à PARNY-BETHEL	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE YOKADOUMA</b>			<b>514 250 000</b>								
<b>49</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>1 684 650 000</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CES de MINTOUM dans le HAUT-NYONG	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES de MINTOUM-LOMIE	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	30/08/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>35 000 000</b>								
<b>COMMUNE ANGOSSAS</b>											
1	Lot 1 : Réhabilitation par traitement des points critiques du tronçon ANGOSSAS-MAYOS (28 KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D' ANGOSSAS	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Lot 2 : Achèvement de la piste agricole ESSENG-NKOUAMB (3 km) à ESSENG		23 000 000								
3	Poursuite de l'éclairage public par la pose de 15 lampadaires solaires dans la ville d'ANGOSSAS (13) et au village MAYOS (02)	AI	23 200 000	BIP	COMMUNE D' ANGOSSAS	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
4	Réhabilitation du centre de santé intégré de MBOMBA	BEC	14 100 000	BIP	COMMUNE D' ANGOSSAS	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Lot 1 : Equipement du centre médical d'Arrondissement d'ANGOSSAS (CMA)	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE D' ANGOSSAS	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Lot 2 : Equipement du centre de santé intégré de MAYOS		8 000 000	BIP							
7	Lot 3 : Equipement du centre de santé Intégré d'ANKOM		8 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Lot 1 : Construction d'un centre préscolaire communautaire à BAGOBOUNG	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE D'ANGOSSAS	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Lot 2 : Construction d'un centre préscolaire communautaire à ANDJOU		8 000 000	BIP							
10	Lot 3 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BAGBETOUT		18 000 000	BIP							
11	Lot 4 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'ANDJOUK		18 000 000	BIP							
12	Lot 5 : Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de BEUL		25 000 000	BIP							
13	Lot 6 : Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle d'ANGUENGUE		25 000 000	BIP							
14	ANGOSSAS : Construction de la délégation d'arrondissement de l'élevage, des pêches et industries animales	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE D'ANGOSSAS	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE D'ANGOSSAS</b>			<b>250 300 000</b>								
<b>COMMUNE ATOK</b>											
1	ATOK : Réhabilitation des routes communales (4km) (Axe: Nat N°10 – Hôpital ; Nat N°10 – Mairie ; Base PANTECHNIKI et Alentours Base PANTECHNIKI)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Electrification en trente-trois (33) lampadaires solaires de certaines localités de la Commune d'ATOK	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/09/2022
3	Réhabilitation de l'axe électrique AKOK MAKA - ATOK	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Lot 1 : Commune d'ATOK : Construction du forage équipé de PMH	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Lot 2 : EFFOULAN : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
6	Lot 3 : EBODENKOU : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
7	Equipement du campement touristique d'ATOK	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
8	Construction d'un logement d'astreinte au CMA d'ATOK	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/09/2022
9	ATOK : Construction de trois (03) appartements modernes (02ch, 01 salon, 01 cuisine, 02 douches et toilettes)	BEC	75 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	27/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/09/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	EPP Groupe 1 d'ATOK : Réhabilitation des salles de classe	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
11	Construction d'un bloc maternel à l'EM de BIGOENS	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'ATOK	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE D'ATOK</b>			<b>291 500 000</b>								
<b>COMMUNE D'ABONG-MBANG</b>											
1	Lot 1 : ABONG-MBANG :Construction d'une clôture au CPPF d'Abong-Mbang	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
2	Lot 2 : ABONG-MBANG : Construction d'une clôture à la SAR/SM d'Abong-Mbang		22 000 000	BIP							
3	ABONG-MBANG : Entretien de l'axe Prison-Carrefour Coplabo-Ecole bilingue-Scierie SIF-Résidence Ministre BOKAM (6km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Lot 1 : ANKOUAMB :Construction d'un puits équipé de PMH	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Lot 2 : OBOUL 1 :Construction d'un puits équipé de PMH		8 000 000	BIP							
6	ABONG-MBANG :Réhabilitation de 70 lampadaires solaires dans le centre urbain	AI	52 100 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022



**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	ABONG-MBANG :Acquisition de 02 remorques pour enlèvement d'ordures	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
8	Lot 1 : EPP D'ANKOUABOUOMB :Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	7 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Lot 2 : EPP de NKOL-MVOLAN :Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe		7 000 000	BIP							
10	Lot 1 : CPC de NTOUNG :Construction d'un centre préscolaire communautaire	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
11	Lot 2 : CPC de ZOGUEMBOU :Construction d'un centre préscolaire communautaire		8 000 000	BIP							
12	Lot 3 : CPC de MPEMZOK 2 :Construction d'un centre préscolaire communautaire		8 000 000	BIP							
13	Lot 1 : EPP de SOKAMALAM : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
14	Lot 2 : EPP de DJOW :Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
15	Abong-Mbang : Equipement de la bibliothèque municipale (livres scolaires, didactiques et autres)	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE D'ABONG-MBANG	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
<b>TOTAL COMMUNE D'ABONG-MBANG</b>			<b>236 100 000</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE DIMAKO</b>											
1	KOUEN : construction d'un centre de sante intégré	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
2	DIMAKO : Elaboration d'un document de planification urbaine	SPI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
3	REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES (PETIT-POL – NKOLBIKON 5 KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	DIMAKO : construction d'un centre zoo technique vétérinaire	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
5	Lot 1 : PETIT - POL : construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Lot 2 : BONGOSI : construction d'un forage équipé d'une PMH		8 500 000	BIP							
7	DIMAKO (MOKOLO) ; construction d'une cite municipale (03 blocs de 2 appartements)	BEC	83 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
8	DIMAKO : Exécution de la tranche conditionnelle des travaux de construction du centre multi fonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) d'arrondissement : phase 1	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Lot 1 : EP NGOLAMBELE : construction d'un logement d'astreinte pour enseignants	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
10	Lot2 : E.P. GRAND-POL : construction d'un logement d'astreinte pour enseignants		17 000 000	BIP							
11	Lot 1 : TOUNGRELO : construction d'un centre préscolaire Communautaire	BEC	10 500 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
12	Lot 2 : TAHATE : construction d'un centre préscolaire communautaire		10 500 000	BIP							
13	EP LONGTIMBI : construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE DIMAKO</b>			<b>349 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUMAITANG</b>											
1	Entretien de la route DOUMAITANG-NGANDAME y compris rechargement de la digue de SALE	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Lot 1 : Désenclavement des bassins de production agricole : axe DJENDE 1 – DJENDE 2	ROUTES	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
3	Lot 2 : Entretien des pistes agricoles de BADOUMA et de NKONGSIMBANG		10 000 000	BIP							
4	Lot 3 : Entretien des pistes agricoles de NGOMBOUMA et de NGANDAME		10 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un Centre Zootechnique Vétérinaire à DOUMAITANG	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
6	Lot 1 : Construction d'un forage équipé de Pompe à motricité humaine à MBALENGUE	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
7	Lot 2 : Construction d'un forage équipé de Pompe à motricité humaine à MENDJIME		8 000 000	BIP							
8	Commune de DOUMAITANG : Travaux de réhabilitation de certaines écoles (peinture).	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
9	Construction d'un hangar devant abriter la menuiserie municipal à DOUMAITANG	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
10	Construction des logements sociaux à DOUMAITANG	BEC	90 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/09/2022
11	Ecole publique Bilingue de DOUMAITANG : Construction d'un bloc de deux salles de classe . Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
12	Ecole publique de NGODOMOU : Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUMAITANG</b>			<b>261 000 000</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE LOMIE</b>											
1	Lot 1 : Construction d'un hangar communautaire à BIBA 1 ET A DJOMEDJOH	BEC	6 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOMIE	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Lot 2 : Construction de 02 blocs latrines à EEP PAYO ET EEP ESCHIEMBOR		5 000 000	Fonds Propres							
3	Lot 3 : Construction du Foyer communautaire D'EKOM		10 000 000	Fonds Propres							
4	Lot 1 : Construction de puits équipés de PMH à SEMBE, POHEMPOUM 1 et POHEMPOUM 2	AI	13 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOMIE	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
5	Lot 2 : Construction de 5 (cinq) puits équipés de PMH à PANA, BOSQUET, NOMEDJOH, CIBLO, POHEMPOUM 2		23 000 000	BIP							
6	Réhabilitation de 12 km de voirie de la ville de LOMIE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOMIE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
7	LOMIE VILLE: Construction d'un mini complexe sportif	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE LOMIE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
8	Lot 1 : CPC de POHEMPOUM : Construction d'une salle de classe	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE LOMIE	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
9	Lot 2 : EPP G2 LOMIE : Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
10	Lot 3 : EPP G1 LOMIE : Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
11	Lot 4 : Construction d'une salle de classe à l'EM de DJENOU		10 000 000	Fonds Propres							
<b>TOTAL COMMUNE DE LOMIE</b>			<b>237 500 000</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBOMA</b>											
1	Entretien des axes de la ville de MBOMA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Lot 1 : Commune de MBOMA : Construction logements sociaux	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOMA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
3	Lot 2 : Commune de MBOMA : Construction logements sociaux		80 000 000	BIP							22/09/2022
4	Lot 1 : Construction d'un forage à motricité humaine à MBAME2 (quartier Kouessa)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MBOMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Lot 2 : Construction d'un forage à motricité humaine à NKAOULE (quartier EBONG EBANGA)		8 500 000	BIP							
6	Lot 3 : Construction d'un forage à motricité humaine à NGOUMOU (quartier Ze Marcel)		8 500 000	BIP							
7	Lot 4 : Construction d'un forage à motricité humaine à NTSIMBOU		8 500 000	BIP							
8	Lot 5 : Construction d'un forage à motricité humaine à KAK2		8 500 000	BIP							
9	Commune de MBOMA : Electrification en vingt-huit (28) lampadaires solaires des villages NTSIMBOU, NGOUMOU, KAGNOL1, BANGOUE, NKAOULE	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/10/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Lot 1 : CPC KAGNOL 1 : construction du centre préscolaire communautaire	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
11	Lot 2 : EPP Bilingue de MBOMA : Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
12	Lot 3 : KAGNOL 2 construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MBOMA</b>			<b>262 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE MESSOK</b>											
1	Réhabilitation de la Route Communale MESSOK-NKOAKOM	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Construction d'un pont en matériaux définitif sur la rivière MPOUL à YANEBOT 1	ROUTES	74 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
3	Construction de cinq (05) Forages équipés de PMH dans les localités de MESSOK, MINDOUMA, LONG, MANAM et ZOADIBA	AI	42 500 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
4	Lot 1 : Construction de mini centrales photovoltaïques dans les localités de MASSENS, YANEBOT et MANAM	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
5	Lot 2 : Eclairage via solution photovoltaïque du logement d'astreinte du Médecin chef du CMA de MESSOK		12 500 000	BIP							
6	Lot 3 : Eclairage publics en quinze (15) lampadaires solaires dans la ville de MESSOK		26 000 000	BIP							
7	EP NOAKOM, EP ZOADIBA ; Réhabilitation de salles de classe	BEC	10 900 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Lot 1 : EPP de MESSOK ; Construction d'un bloc de deux logements d'astreintes pour enseignants	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSOK	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
9	Lot 2 : EP ZOULABOT II : Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
10	Lot 3 : EP BILINGUE DE MESSOK : Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MESSOK</b>			<b>294 900 000</b>								
<b>COMMUNE DE MINDOUROU</b>											
1	Achat des médicaments et fournitures médicales dans certaines cases de santé communautaires (AMPEL, DJOUYAYA, DJOLEMEPOUM)	AG	14 734 683	Fonds Propres	COMMUNE DE MINDOUROU	DC	22/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
2	Installation, éclairage solaire dans les Centres de Santé Intégrés et Cases de santé communautaires et achat des frigos solaires dans les cases des santé (NKOUAK, DJOUYAYA, MINDOUROU, DJOLEMPOUM, MEDJOH, AMPEL)	AI	14 904 579	Fonds Propres	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
3	Lot 1 : Construction d'une pépinière de palmier à huile à MALENE	AI	5 625 000	Fonds Propres	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
4	Lot 2 : Construction d'une pépinière de cacaoyer à DJOUYAYA		8 250 000	Fonds Propres							
5	Equipement du bloc opératoire du CMA de MINDOUROU	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022



**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de certains tronçons dans la ville de MINDOUROU (Bibliothèque-Entrée MIMBOM ; Entrée MIMBOM-Maison de la femme ; Maison de la femme –Carrefour Bamenda ; Carrefour Bamenda-Voie de contournement ; Voie de contournement place des fêtes ; Place des fêtes- entrée MIMBOM)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
7	Construction d'une gare routière dans la ville de MINDOUROU	BEC	31 000 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
8	Eclairage public avec vingt-cinq (25) lampadaires solaires dans la ville de MINDOUROU.	AI	44 000 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
9	Equipement en table banc et bureau de maitres dans les écoles primaires publiques de AMPEL, DJAPOSTEN, NKOUAK, DJOLEMPOUM, et NONGBWALA (300 tables bancs et 05 bureaux de maitres)	AG	10 900 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
10	Lot 1 : Construction d'un logement communal de deux appartements à MINDOUROU.	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
11	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école primaire publique groupe II de MINDOUROU		17 500 000	BIP							
12	Lot 3 : Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école primaire bilingue de MINDOUROU		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MINDOUROU</b>			<b>266 414 262</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGOYLA</b>											
1	Lot 1 : Construction d'un puits équipé d'une PMH à NTAM-CARREFOUR	AI	7 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Lot 2 : Construction d'un puits équipé d'une PMH à MENKOUOM		7 500 000	Fonds Propres							
3	Lot 3 : Construction d'un puits équipé d'une PMH à ADJELA		7 500 000	Fonds Propres							
4	Achat d'un véhicule de liaison pick-up 4X4	AG	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
5	Lot 1 : Installation des kits solaires pour l'électrification des ménages dans certaines localités de la Commune	AI	10 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
6	Lot 2 : Installation des lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de Ngoyla		28 000 000	Fonds Propres							
7	Travaux de réhabilitation du CMA de NGOYLA	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
8	Ville de Ngoyla: Réhabilitation des routes (7km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Lot 1 : EM Mbalam II: Construction d'un bloc maternel	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	30/08/2022
10	Lot 2 : EPP Etekessang: Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classes		22 000 000	BIP							
11	Lot 3 : EPP Eta chefferie: Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classes		23 000 000	BIP							
12	Lot 1 : EPP Lamson: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
13	Lot 2 : EPP Assoumdélé II: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE NGOYLA</b>			<b>239 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA</b>											
1	Lot 1 : Aménagement d'un espace vert face place des fêtes de Nguelemendouka	AI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Lot 2 : Amenagement de deux (02) Ronds points dotés d'espaces verts		12 050 000	BIP							
3	Electrification du Centre Urbain de la ville de Nguelemendouka par Energie Solaire photovoltaïque	AI	172 800 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Equipement de l'EPP d'Azomekout en 300 tables bancs et 6 bureaux de maîtres	AG	12 300 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Renovation et réhabilitation de la station d'au potable (AEP) de Ngoulemendouka	AI	23 500 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
6	Entretien de route rurale non classées (Traitement de points critiques : tronçon Mbégué-Omeya)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Construction d'un forage équipé d'une pompe électrique alimentaire par énergie solaire photovoltaïque	AI	14 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Lot 1 : Réhabilitation de cinq salles de classes à l'EPP d'Azomekout	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
9	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classes avec bureau de directeur à l'EPPB de Nguelemendouka		25 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA</b>			<b>319 150 000</b>								
<b>COMMUNE DE SOMALOMO</b>											
1	SOMALOMO : Réhabilitation des lampadaires solaires	AI	14 700 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
2	SOMALOMO : Construction de la maison de la femme	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	22/09/2022
3	Entretien routier : KOMBA 2 – MALENE MBOMBA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	SOMALOMO : Aménagement d'un jardin public	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	EPP EKOM:Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	10 900 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	KOMBA 1 : Construction d'un Centre de Santé Intégré	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
7	Lot 1 : EPP EKOM Construction d'un bloc de deux logements d'astreintes pour enseignants	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
8	Lot 2 : EPP MALEOLEU:Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
9	Lot 3 : EPP EKOM :Construction d'un bloc de deux salles de classe		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE SOMALOMO</b>			<b>220 600 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUME</b>											
1	Lot 1 : DOUME : Entretien de certains tronçons de routes communales (Axe: Cercle Municipal-Stade Muncipal (2km); Axe: Case de passage-Zengoueng- Mvoulman (2km); Axe: Kobila-Site prison-Cité Municipal-MAKAKI(04 km); Axe: DA Minepia- SAR/SM (500 m)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUME	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
2	Lot 2 : LOUMBOU: Ouverture de la piste agricole FODI sur 12 km		15 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Lot 1 : MAMPANG-BODOMO : Construction du forage équipé de PMH	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUME	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Lot 2 : BENT : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
5	Lot 3 : Quartier BAMILEKE : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
6	Lot 4 : DOUME (Quartier Plateau) : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
7	Lot 5 : NKOUM : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
8	Lot 6 : KAK : Construction du forage équipé de PMH		8 500 000	BIP							
9	MAMPANG : Construction d'un hangar de Marché (10 boutiques et 20 Comptoirs)	BEC	34 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUME	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
10	Lot 1 : Construction d'un bloc maternel à l'EM de Doumé centre	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUME	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
11	Lot 2 : EPP d'OULMENDAMBA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		17 500 000	BIP							
12	Lot 3 : EPP de KOBILA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUME</b>			<b>187 000 000</b>								

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MESSAMENA</b>											
1	Messamena Entretien route Communale : LAMAKARA-NEMEYONG II Linéaire (12)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Commune de Messamena : Eclairage public au solaire (lampadaires solaires) dans la ville de Messamena.	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
3	Lot 1 : Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de DIMPAM	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Lot 2 : Village APADJOP : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)		8 500 000	BIP							
5	Lot 3 : Village EBADE : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)		8 500 000	BIP							
6	Lot 4 : CSI de NEMEYONG II : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)		8 500 000	BIP							
7	Lot 5 : Village MALEN V : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)		8 500 000	BIP							
8	Lot 6 : Village DJEUBLA : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
9	Lot 7 : Village DOUME : Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à motricité Humaine (PMH)		8 500 000	BIP							

**DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un CEAC	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
11	Lot 1 : Construction d'un logement d'astreinte à Koua	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
12	Lot 2 : EMB2. Construction d'un bloc maternel		25 000 000	BIP							
13	Lot 3 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à koupia		17 500 000	BIP							
14	Lot 4 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à NEDJOH		17 500 000	BIP							
15	Lot 5 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Kojuh		17 500 000	BIP							
16	Lot 6 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe		17 500 000	BIP							
17	EPP Messamena : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	9 450 000	BIP	COMMUNE DE MESSAMENA	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE MESSAMENA</b>			<b>287 950 000</b>								
<b>171</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>3 738 914 262</b>								



**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Kadey	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINMAP	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureau au CES de GBITI	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES de GBITI	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	30/08/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>45 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE BATOURI</b>											
1	Construction du CSI de Kambolepi	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	Traitement des points critique sur une section de 8km	ROUTES	27 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BATOURI	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Garoua Sambe. Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
4	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à BOUGOGO Village. Lot 2		8 000 000	BIP							
5	Construction d'un (01) magasin de stockage	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction des vestiaires	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Fourniture et installation de lampadaire (30) solaires	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
8	Aménagement du lac municipal construction du restaurant municipal	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/12/2022
9	Construction d'un CAF à BATOURI	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EPP de Ndongmembe. Lot 1	BEC	20 500 000	BIP	COMMUNE DE BATOURI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de NADEGBE. Lot 2		20 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE BATOURI</b>			<b>297 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE KENTZOU</b>											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à La SAR/SM de Kentzou	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un hangar de marché avec 30 Comptoirs à Kentzou	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH au marché frontalier. Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
4	Construction d'un forage Equipé de PMH à l'EP de Kentzou GIIB. Lot 2		8 000 000	BIP							
5	Fourniture et pose de 15 (quinze) lampadaires All in one' à Kentzou	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Equipement du CMA de Kentzou. Lot 1	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Equipement du CSI de MBILE 1. Lot 2		8 000 000	BIP							
8	Equipement du CSI de LOLO I. . Lot 3		8 000 000	BIP							
9	Equipement en energie solaire du CMA de Kentzou	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
10	Réhabilitation d'une route communale NGOUANDJI-SousPréfecture (2.5 Km) avec dalot	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de MBOUYE. Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de POUYANGA. Lot 2		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE KENTZOU</b>			<b>191 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE KETTE</b>											
1	Construction d'une salle de classe à l'EPP de BEKE Route Lot 1	BEC	8 750 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de BEKE Route Lot 2		17 500 000	BIP							
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de GOGOBOUA Lot 3		17 500 000	BIP							
4	Construction d'une salle de fêtes polyvalente à Kette	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
5	Construction de la clôture au CSI de BEDOBO	BEC	11 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Equipement en matériel médical du CSI de OUNDJIKI		8 000 000	BIP							
7	Equipement en matériel médical du CSI de MBOUMAMA	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
8	Equipement en matériel médical du CSI de BEDOBO		8 000 000	BIP							
9	Entretien de la route communale Kette-Carrefour DONO sur 12Km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Equipement de la SAR/SM de Kette, machine à bois à opérations avec table de 40Cm plus accessoires	AG	17 325 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
11	Construction d'un forage équipé de PMH à BEKE Route Sud	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndonglibio		8 000 000	BIP							
13	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de OURO IDJE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KETTE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE KETTE</b>			<b>256 075 000</b>								

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBANG</b>											
1	Réhabilitation de certaines voies en terre de la ville de Mbang:-Kolobong - Mbang - Carrefour - Kolmbong - carrefour Ecole Publique - Mbang-Camp Taxo	ROUTES	32 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Construction d'un caniveau de drainage d'eau à l'entrée du quartier Mokolo	AI	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Eclairage public par lampadaires solaires dans les villages Boumdel (24) et Mokolo (06) Km. Lot 1	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
4	Eclairage public par lampadaires solaires dans les villages Kagnol (14) et Djampiel (16). Lot 2		50 000 000	BIP							
5	Construction du CSI de LILA	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
6	Traitement des points critique sur une section de 8km de la route carrefour Kolmbong kagnol 1 (38) km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
7	Construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à DJOCKNEPOUM	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
8	Réhabilitation d'une batterie de 05 buses sur la piste agricole de BAMENDA - rivière MOUOWA'A . Lot 1	ROUTES	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
9	Réhabilitation de la piste agricole entrée EPC - MIMBOMAN- rivière MOUOGANALAMBA (3km) avec pose d'une buse . Lot 2		18 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'une salle de classe Lot 1	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MBANG	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de NDAMA Lot 2		17 500 000	BIP							
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de MOKOLO Lot 3		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MBANG</b>			<b>345 200 000</b>								
<b>COMMUNE DE NDELELE</b>											
1	Eclairage en lamapadaire solaire (30) à NDELELE	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
2	Construction du CSI de YOLA	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
3	Equipement en matériel médical du CSI de YOLA. Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Equipement en matériel médical du CSI de NGOTTO. Lot 2		8 000 000	BIP							
5	Equipement en matériel médical du CSI de PANA. Lot 3		8 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation des points critiques DJEKINE Fleuve Kadey	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
7	Construction d'un Centre Zootechnique à SONE NDELELE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
8	Construction d'un forage à PMH à TIKONDI. Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Construction d'un forage à PMH à NDANKO SOBELE. Lot 2		8 000 000	BIP							
10	Construction d'une salle de classe à l'EPP DONGALI Lot 1	BEC	8 750 000	BIP	COMMUNE DE NDELELE	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de MBONDOUA. Lot 2		17 500 000	BIP							
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP SOBOLO. Lot 3		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE NDELELE</b>			<b>240 750 000</b>								



**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGUELEBOK</b>											
1	Electrification rurale par lampadaire solaire à GABALETTAI. Lot 1	AI	20 500 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Electrification rurale par lampadaire solaire à GUIKOUASSIMA . Lot 2		25 000 000	BIP							
3	Electrification rurale par lampadaire solaire à NGOULMEKONG . Lot 3		25 000 000	BIP							
4	Electrification rurale par lampadaire solaire à NDEM-NAM . Lot 4		25 000 000	BIP							
5	Electrification du CSI de DEM1	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Equipement matériel médical au CSI de GOUNTE . Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
7	Equipement en matériel médical du CSI de NDJASSI . Lot 2		8 000 000	BIP							
8	Equipement en matériel médical du CSI de DEM1 . Lot 3		8 000 000	BIP							
9	Equipement matériel médical au CSI de NGUELEBOK . Lot 4		8 000 000	BIP							

**DEPARTEMENT DE LA KADEY**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation de la Route Communale NGUELEBOK-BITAMYEN (07) Km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	20/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
11	Construction d'un hangar de marché avec 30 Comptoirs à KAMBA-MIERI	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de BELLO. Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de NDEM1 . Lot 2		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE NGUELEBOK</b>			<b>234 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE OULI</b>											
1	Construction d'une auberge municipale	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Eclairage public par lampadaires solaires (30) dans certaines localités . Lot 1	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
3	Eclairage public par lampadaires solaires (20) à BENGUE-TIKO (10) à OULI . Lot 2		50 000 000	BIP							
4	Ouverture de la route (2 km) et construction d'un dalot simple sur la rivière mbotoro	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable à OULI carrefour	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un centre zoo vétérinaire à OULI	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
7	Mise en place d'une pépinière à OULI	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Construction d'un complexe sportif à OULI	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de NDAMBI II . Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	COMMUNE DE OULI	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP d'Ounsounou . Lot 2		17 500 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE OULI</b>			<b>338 700 000</b>								
<b>85</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>1 948 725 000</b>								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction de la Sous-Prefecture de Diang	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Sous-Prefecture de Diang	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
2	Construction de l'IAEB: Un autre bâtiment de l'administration déconcentrée à usage de bureau construit	BEC	27 500 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
3	Réhabilitation du CAM de Bertoua (Réhabilitation d'un centre social)	BEC	20 403 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
4	Refecion de la location administrative abritant la Délégation Départementale du Lom et Djerem du MINDDEVEL: un bloc de l'administration déconcentrée à usage de bureau réhabilité	BEC	7 976 000	BIP	Préfet / DD MINDDEVEL	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>75 879 000</b>								
<b>COMMUNE DE BELABO</b>											
1	Construction du Centre Multifonctionnel pour la Promotion de l'entrepreneuriat Jeune (CMPJ) de Bélabo	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
2	Déviation de la route entrée YANDA - BOBILIS sortie TARZA (9 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
3	Construction d'un parc automobile d'engins lourds à Belabo	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
4	Travaux de finition de la salle de fête de Bélabo	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux d'Extension de l'hotel municipal la "SENGUE"	BEC	55 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
6	Construction d'un centre préscolaire à HONA	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MBETHEN (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BELABO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de EBAKA I (Lot 2)		17 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE BELABO</b>			<b>230 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE BERTOUA 1ER</b>											
1	Eclairage par vingt (20) lampadaires solaires du tronçon de route KOLATERA dernier poteau - EPP MOKOLO 4 - Centre de santé catholique	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Réhabilitation de la route communale: entrée 11 ième BA - TYORO collège Djoufo - Sarjico Nkolbikon 1 avec ouvrage d'assainissement linéaire (3.5 km) (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	10/10/2022
3	Entretien et réhabilitation de certaines voies dans la commune de bertoua 1 er avec ouvrages d'assainissement, pour les tronçons : sous-Lot 1: Nkolbikon 2 - Ndjamena - logement / sous-Lot 2: Entrée SCT - Dernier poteau - bretelle entrée Hôtel des princes - rues LETINA BALAKILA Linéaire total 4.5 km (Lot 2)		95 950 000	BIP							
4	Assainissement et traitement des déchets: achat bacs à ordures, tricycles et accessoires	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc maternel d'application GpII de Mokolo (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
6	construction d'un bloc de deux salles de classe EPA de MOKOLO SEMBE (Lot 2 )		20 000 000	BIP							
7	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de MBANGO (Lot 3)		20 000 000	BIP							
8	Construction du centre préscolaire à KAYIGAMA (Lot 4)		9 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 1ER</b>			<b>246 950 000</b>								
<b>COMMUNE DE BERTOUA 2</b>											
1	Construction des blocs de salles de classe: Travaux de construction de deux bloc de deux salles de classe tous équipés à l'EPP de MONOKOUBO. Lot 1	BEC	45 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Construction d'un bloc maternel à l'EM de NGAIKADA . Lot 2		25 000 000	BIP							
3	Construction d'un centre de santé au quartier YADIA	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
4	Travaux d'entretien lourd avec ouvrage d'assainissement et de drainage de 18.2 km de la voirie en terre des quartiers KPOKOLOTA (6 km); quartier TINDAMBA 2 (3.2km); quartier YADIA(5.2km); quartier KANO(2.5 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de la route communale : travaux d'entretien et d'assainissement et de drainage de 4 km de la voirie en terre des tronçons carrefour SELFI Yadémé - Carrefour Eglise catholique de Yadémé (600 m), entrée camwater - carrefour église catholique de yadémé (400 m), chefferie briqueterie - entrée évaison hotel (500 m), carrefour cité LA GRACE de ENIA - Carrefour Ngaikada (400 m)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Construction des blocs de salles de classe: Réhabilitation de salles de classe à l'EPP de KANO et EPP don japonais de ENIA	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 2</b>			<b>263 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE BETARE OYA</b>											
1	Construction et entretien des tronçons, construction de dalot, voirie et assainissement : Carrefour de la poste - ancien peléton - rond point	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
2	Construction de la SAR/SM (acquisition d'une machine)	AG	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
3	Electrification rurale : 30 lampadaires solaires dans la ville de bétaré	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMH à NDOKAYO, quartier NGADI, Oudoulaye, quartier mosquée, lycée de Boulé	AI	42 500 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de la route communale tronçons Bouli - Biboko	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
6	Equipement en tables bancs de certaines écoles	AG	11 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
7	Construction d'un blocs de deux salles de classe à EP de tibanga . Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
8	Construction d'un blocs de deux salles de classe à l' EP de Mbal. Lot 2		17 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE BETARE OYA</b>			<b>282 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIANG</b>											
1	MINTP: réhabilitation de la route communale carrefour cetic - mborok 6 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
2	Construction d'une mini adduction d'eau à Energie solaire au CSI de NDEMBA II	AI	17 500 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
3	Réhabilitation des logements d'astreinte à EPP de Bouam	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022



**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route communale carrefour cetic - mborok 6 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
5	MINDDEVEL: Construction d'un bloc administratif au CMA de NDIANG (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
6	MINSANTE: construction d'un bloc opératoire CMA de Ndiang (Lot 2)		25 000 000	BIP							
7	MINSANTE: Construction d'un bloc d'hospitalisation au CMA de Ndiang (Lot 3)		25 000 000	BIP							
8	MINDDEVEL: viabilisation des lotissement communaux de NDIANG	BEC	39 500 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	MINDDEVEL: sécurisation de la reserve foncière de NDIANG	SPI	13 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
10	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB Bouam Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
11	MINEB: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Kanda Lot 2		17 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANG</b>			<b>238 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE GAROUA BOULAI</b>											
1	Construction d'un centre de promotion de la femme et de la famille à garoua-boulai	BEC	96 625 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un centre de santé Intégré (CSI) à BADAN	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
3	Ouverture de la route communale (entrée Escadron mobile N° 43 - Embouchure Doforo: distance 4 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
4	Construction d'une boucherie à Gado-Badzéré	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire équipé d'un cubitenaire de 3000 litres, d'un 01 abreuvoir de quinze (15) mètres pour le gros bétail et un (01) abreuvoir de sept (07) mètre pour le petit bétail à Mboussa (carrefour Nikala)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Construction d'un poste agricole à Gado-Badzéré	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
7	Construction d'une clôture autour du site touristique à Garoua-boulai (Bindiki)	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Acquisition d'une Niveuleuse au profit de la Commune de Garoua-Boulai	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
9	Equipement en tables bancs et bureaux de maître dans certaines écoles primaires publiques de la Commune	AG	11 900 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NANAMOYA (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BINDIBA (Lot 2)		17 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE GAROUA BOULAI</b>			<b>441 525 000</b>								
<b>COMMUNE DE MANDJOU</b>											
1	Réhabilitation de la route communale : axe Mandjou - Tougou	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
2	Sécurisation de la reserve foncière et lotissement communale	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Construction d'une tribune à la place de fête de mandjou	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction d'un dalot simple sur la WALDEGORI	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Construction d'un CVZ à Mandjou (Bazama)	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
6	Réhabilitation de deux blocs de deux salles de classe à l'école publique MOINAM	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction du CMPJ de Mandjou (1ier phase)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
8	Construction d'un centre préscolaire à mandjou (L'ETA)	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de petit-Boulai . Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	29/08/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngamboula . Lot 2		17 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE MANDJOU</b>			<b>256 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGOURA</b>											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à l'abattoir de TONGO - GADIMA (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à RIGUE (Lot 2)		8 500 000	BIP							
3	Construction d'un forage équipé de PMH à MGONGOE (Lot 3)		8 500 000	BIP							
4	Construction d'une mini adduction d'eau à SODEPA Ranch	AI	19 200 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Electrification (30 lampadaires) en panneaux solaire à GARGA - SARALI	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/05/2022
6	Construction d'une tribune (place de fête) à Ngoura centre (Lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
7	Suite des travaux de construction du stade municipal (Lot 2)		50 000 000	BIP							
8	Construction d'un poste agricole à GUIWA-YANGAMO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Traitement des points critique de la route SAMBA - NGOURA 22 km	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
10	Construction d'un blocs de deux salles de classe à petit-BELLO (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOURA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
11	Construction d'un blocs de deux salles de classe à RIGUE (Lot 2)		18 000 000	BIP							
12	Construction d'une salle de classe au CPC de Gabon (Lot 3)		8 000 000	BIP							
<b>TOTAL COMMUNE DE NGOURA</b>			<b>285 700 000</b>								
<b>78</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>2 319 554 000</b>								