



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU NORD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	11	337 606 000	2
2	Conseil Régional du Nord	28	2 354 000 000	4
3	Communauté Urbaine de Garoua	19	1 346 189 584	8
Département de la Bénoué				
4	Services Déconcentrés Départementaux	6	166 500 000	10
5	Commune de Barndaké	14	263 700 000	11
6	Commune de Bascheo	29	588 991 011	12
7	Commune de Bibémi	21	378 700 000	17
8	Commune de Dembo	15	271 000 000	19
9	Commune de Garoua 1	14	315 400 000	21
10	Commune de Garoua 2	26	463 900 000	23
11	Commune de Garoua 3	27	540 504 000	26
12	Commune de Gashiga	21	372 500 000	29
13	Commune de Lagdo	15	442 950 000	31
14	Commune de Ngong	14	216 500 000	33
15	Commune de Pitoa	26	551 100 000	35
16	Commune de Touroua	18	381 207 866	38
	Total Département	246	4 952 952 877	
Département du Faro				
17	Services Déconcentrés Départementaux	2	23 125 000	41
18	Commune de Beka	13	261 900 000	41
19	Commune de Poli	17	573 221 696	43
	Total Département	32	858 246 696	
Département du Mayo-Louti				
20	Services Déconcentrés Départementaux	3	56 394 000	45
21	Commune de Figuil	21	350 903 716	45
22	Commune de Guider	44	775 400 929	49
23	Commune de Mayo Oulo	26	421 000 000	55
	Total Département	94	1 603 698 645	
Département du Mayo-Rey				
23	Services Déconcentrés Départementaux	3	74 000 000	59
24	Commune de Madingring	18	330 400 000	59
25	Commune de Rey Bouba	22	734 350 000	61
26	Commune de Tcholliré	19	362 119 997	64
27	Commune de Touboro	34	893 500 000	66
	Total Département	96	2 394 369 997	
	Total Région	526	13 847 063 799	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Pose des pavés et aménagement d'un espace vert à la Délégation Régionale du MINEPAT Nord	BEC	27 000 000	BIP	Gouverneur / DREPAT	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Réhabilitation de la Délégation Régionale des Marchés Publics du Nord	BEC	18 000 000	BIP	Gouverneur / DRMAP	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
3	Construction de la Délégation Régionale de l'Agriculture et du Développement Rural du Nord	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DRADER	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
4	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Batao, Arrondissement de Figuil	AI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DREPIA	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
5	Finalisation des travaux de réhabilitation de l'hôpital Vétérinaire de Garoua	BEC	18 099 000	BIP	Gouverneur / DREPIA	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
6	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Nord	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur / DREFOP	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
7	Acquisition des mobiliers de bureaux à la Délégation Régionale du MINPMEESA du Nord	AG	10 482 000	BIP	Gouverneur / DRPMEESA	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la résidence du Délégué Régional des Postes et Télécommunications du Nord	BEC	18 000 000	BIP	Gouverneur / DRPOSTEL	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
9	Acquisition du Matériel Informatique de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du Nord	AG	6 025 000	BIP	Gouverneur / DRPOSTEL	DC	22/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
10	Maitrise d'œuvre de la finalisation de la construction de la Délégation Régionale du MINFOPRA	SPI	8 000 000	BIP	Gouverneur / DRFOPRA	AONR	29/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
11	Finalisation de la construction de la Délégation Régionale du MINFOPRA Nord	BEC	82 000 000	BIP	Gouverneur / DRFOPRA	AONO	29/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			337 606 000								

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction d'un daLot 6x3x2 au PK 63+000 de la route régionale R0408 : NGONG-TOUROUA (Lot N°1)	AI	62 500 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Travaux de réhabilitation du pont sur le Mayo Bala au PK 3+000 du tronçon de route régionale R0405 : DOURBEYE-DAZAL-DOUMO (Lot N°2)		50 000 000	Fonds Propres							
3	Travaux de réhabilitation de deux radiers aux PK 3+000 et PK 40+000 sur la route régionale R0410 : LAGDO-OURO BALI-DOBINGA-MAYO WONDE (Lot N°3)		50 000 000	Fonds Propres							
4	Travaux de réhabilitation d'un daLot triple 3x4x2,5 au PK 34+000 sur la route régionale R0404 : VOKO-TCHAMBA-BEKA (Lot N°4)		42 500 000	Fonds Propres							
5	Travaux de construction d'un daLot 5x2,5x1,5 au PK 56+450 de la route régionale R0408 : NGONG-TOUROUA (Lot N°5)		45 000 000	Fonds Propres							
6	Acquisition des engins de Génie Civil (Phase 2)	AG	750 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	21/02/2022	17/03/2022	04/04/2022	14/04/2022	13/07/2022
7	Maitrise d'œuvre relative à l'acquisition des engins de Génie Civil (Phase 2)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement d'un parc d'engins de Génie Civil (Phase 2)	AI	675 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	21/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
9	Maitrise d'œuvre relative à l'aménagement d'un parc d'engins de Génie Civil (Phase 2)	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	10/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
10	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de DJALINGO/Gra 3, quartier BAMI/Gra 1er et MAYO OULO TCHOM/Baschéo, dans le Département de la Bénoué (Lot N°1)	AI	12 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
11	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de KOLA/Guider et BATAO/Figuil, dans le Département du Mayo Louti(Lot N°2)		12 000 000	Fonds Propres							
12	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de BANDA/Tchollire et MADINGRING CENTRE/Madingring, dans le Département du Mayo-Rey (Lot N°3)		12 000 000	Fonds Propres							
13	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans la localité de POMLA/Beka, dans le Département du Faro (Lot N°4)		12 000 000	Fonds Propres							
14	Service de gardiennage	SPI	16 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	03/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition des climatiseurs pour le bâtiment annexe et extension	AG	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
16	Acquisition du matériel roulant	AG	150 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
17	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanner)	AG	10 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC	03/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
18	Acquisition du mobilier de bureau	AG	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC	03/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
19	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans les localités de HAIGADJEWA /Gra3 et TINGLING/Pitoa dans le Département de la Bénoué. (Lot N°1)	AI	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
20	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de DEM/Guiider, dans le Département du Mayo Louti (Lot N°2)		20 000 000	Fonds Propres							25/07/2022
21	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de REY MANGA/REY BOUBA, dans le Département du Mayo-Rey (Lot N°3)		20 000 000	Fonds Propres							25/04/2022
22	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de PINDJOUNBA/Pol, dans le Département du Faro (Lot N°4)		20 000 000	Fonds Propres							23/08/2022

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Acquisition d'équipements dans le cadre du développement de la filière laitière	AG	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
24	Acquisition des couveuses (Lot N°1)	AG	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	04/05/2022
25	Acquisition du groupe électrogène (Lot N°2)		35 000 000	Fonds Propres							04/05/2022
26	Acquisition du matériel du service de gynécologie (Lot N°3)		45 000 000	Fonds Propres							11/05/2022
27	Acquisition des kits didactiques au profit de certains établissements secondaires techniques de la Région du Nord (Lot N°1)	AG	39 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
28	Acquisition du gros équipement et accessoires au profit du Lycée technique de Figuil (Lot N°2)	AG	31 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			2 354 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des cimetières	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Réhabilitation de certains bâtiments de la CUG : bâtiments principal: bâtiment annexe de la DST et bâtiment service d'hygiène	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Construction de la tribune de l'hippodrome de Lomoudou	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
4	Extension du réseau MT et BT à Garoua III	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
5	Construction des ouvrages au parc boisé	AI	105 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
6	Adduction d'eau potable dans la commune de Garoua III	AI	32 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
7	Construction d'un drain au quartier présidentiel	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
8	Aménagement de la voirie: Axe Crédit foncier-Marché Bororo1: Lot 1	ROUTES	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
9	Aménagement de la voirie : axe ESICO - Marché reconstruit: Lot 2		75 000 000	Fonds Propres							18/07/2022
10	Aménagement de la voirie : axe agence MTN - Marché reconstruit: Lot 3		70 714 000	BIP							09/08/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Eclairage public: Lamidat-Koléré-Lycée technique Bibémiré	AI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	10/01/2021	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
12	Acquisition d'un camion frigorifique	AG	51 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
13	Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA	AG	18 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
14	Réhabilitation/Fourniture et pose des feux tricolores	AI	56 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
15	Aménagement/ réhabilitation des espaces verts	AI	76 180 888	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
16	Acquisition de vingt (20) toilettes mobiles avec machines de vidange	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
17	Fourniture et pose des Ecrans géants (02)	AG	92 294 696	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
18	Assainissement et drainage au marché reconstruit	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
19	Aménagement de la voirie : axe carrefour CUG - marché BEAC	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			1 346 189 584								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Délégation départementale du MINEPDED Bénoué	AG	15 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Construction du Contrôle Financier départemental de la Bénoué	BEC	52 000 000	BIP	Préfet / Contrôle Financier départemental	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base de la Benoue	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Gaschiga (Demsá)	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Gaschiga	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Réhabilitation de la Sous-préfecture de DEMBO	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-préfecture de DEMBO	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Construction de l'IAEB de Garoua I	BEC	27 500 000	BIP	Préfet / IAEB de Garoua I	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			166 500 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BARNDAKE											
1	Equipement du Centre Multimedia de Barndaké	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Equipement CSI Malape : Lot 1	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Equipement CSI Guerete : Lot 2		8 000 000	BIP							
4	Equipement CSI Tcharatche : Lot 3		8 000 000	BIP							
5	Consruction CSI Type II	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Construction d'un Magasin de stockage à Nakong	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Construction des boutiques au Marché Guéréte	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	10/02/2022	14/03/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
8	Construction d'un Centre Multimedia à Barndaké	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction de deux (02) salles de classe à Mbéré: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
10	Construction de deux (02) salles de classe à BALO: Lot 2		19 000 000								
11	Construction de deux (02) salles de classe à Hodango: Lot 3	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Construction de deux (02) salles de classe à Tcharatche Centre: Lot 4		19 000 000								
13	Rehabilitation tronçon Sabongari - Djamtari	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
14	Ouverture d'une route tronçon TAWOI-PATARA	ROUTES	27 700 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BARNDAKE			263 700 000								
COMMUNE DE BASCHEO											
1	Fourniture et pose de dix (10) panneaux solaires à WOURO NAOUDE	AI	10 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/03/2022	05/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	14/09/2022
2	Construction et équipement complet d'un atelier de couture à BOUGOUR	BEC	22 827 288	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/03/2022	05/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	14/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Acquisition de quatre(04) moulins à écraser et moude les céréales au profit des associations GIC dans les localités de DJALINGO BELEL: KATCHATCHIA: MBOULMI-BALDAYEL: Lot 1	AG	10 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/03/2022	05/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	16/08/2022
4	Acquisition et installation de deux (02) moulins à écraser et moude les céréales au profit des GIC des FEMMES (REWBE NARRAL) de Baschéo et de GIC des femmes (ETA LARA) de HAMAKOUSSOU: Lot 2		5 000 000	FEICOM							
5	Construction d'un forage équipé de PMH à MAYO OULO FOULBE	AI	8 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	03/03/2022	02/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
6	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à WOURO GODJE: Lot 1	BEC	20 924 074	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	03/03/2022	02/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
7	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à BADJABOU: Lot 2		20 984 968	FEICOM							
8	Construction d'une Mini Adduction d'Eau Potable à BOUGOUR	AI	62 048 640	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	03/03/2022	02/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
9	Construction d'un bloc de trois (03) boutiques au marché de WOURO GODJE	BEC	16 447 453	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Eclairage public par la pose des cinq (05) lampadaires solaires de certains quartiers de la localité de WOURO ILIA : Lot 1	AI	5 850 000	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
11	Eclairage public par la pose des dix (10) lampadaires solaires de certains quartiers de la localité de WOURO NAOUDE : Lot 2		11 750 000	PNDP							
12	Eclairage public par la pose de dix (10) lampadaires solaires de certains quartiers de la localité de WOURO GODJE: Lot 3		11 750 000	PNDP							
13	Eclairage public par la pose de dix (10) lampadaires solaires de certains quartiers de la localité de WOURO HAMAYEL: Lot 4		11 750 000	PNDP							
14	Eclairage public par la pose de dix (10) lampadaires solaires de certains quartiers de la localité de BADJABOU: Lot 5		11 750 000	PNDP							
15	Aménagement du tronçon de ravitaillement en produits agricoles de WOURO ILIA vers le marché de WOURO GODJE long de 850m par la construction des ouvrages de franchissement	ROUTES	52 292 000	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
16	Construction d'un hangar de 28 comptoirs au marché de BADJABOU: Lot 1	BEC	18 262 432	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	20/01/2022	21/03/2022	22/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
17	Construction d'un hangar de 28 comptoirs au marché de WOURO GODJE: Lot 2		18 262 432	PNDP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de BADJABOU	BEC	20 980 748	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	24/01/2022	28/03/2022	29/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
19	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe avec bureau directeur à EP de BADJABOU	BEC	49 850 976	PNDP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/02/2022	02/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
20	Réhabilitation et aménagement de tronçon de route BASCHEO-Carrefour NGOUTCHOUMI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
21	Construction d'un forage équipé de PMH à ROGNOU: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
22	Construction d'un forage équipé de PMH à NGOUROU: Lot 2		8 000 000	BIP							
23	Construction d'un pont entre le marché Bougour - Mapoutki	AI	50 260 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de MBABI: Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
25	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de KERZING: Lot 2		16 500 000	BIP							
26	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de DORBA: Lot 3		17 000 000	BIP							
27	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de BOUGOUR: Lot 4		19 000 000	BIP							
28	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de KATCHATCHIA: Lot 5		19 000 000	BIP							
29	Construction d'un bloc de deux sales de classes à EP de NGOUROU DABA: Lot 6		19 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE BASCHEO			588 991 011								



DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIBEMI											
1	Rehabilitation de l'école maternelle d'Adoumri	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Equipement CSI d'Adoumri Haoussari: Lot 1	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	DC	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Equipement CSI Mandjaola: Lot 2		8 000 000	BIP							
4	Equipement CSI Djaloumi: Lot 3		8 000 000	BIP							
5	Ouverture de la piste BIDE BAHOUNDI reliant la grande route PADARME 13 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Eclairage public dans la ville de Bibemi	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Mayo Lopé: Lot 1	AI	22 350 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Ouro Kari: Lot 2		22 350 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage à PMH à DJAOURO GOWTEL: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction d'un forage à PMH à l'EM DJALOUMI: Lot 2		8 000 000	BIP							
11	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP BABOUDJI: Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
12	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP VONRE: Lot 2		17 000 000	BIP							
13	Construction d'un bloc maternel à DJALOUMI	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de BOULAI-IBI: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP WINDE BOELI: Lot 2		19 000 000	BIP							
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP DJAOURO GOWTEL: Lot 3		19 000 000	BIP							
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de PADARME: Lot 4		19 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP DJOUNGODOURE: Lot 5	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
19	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP HOULA FANDOU: Lot 6		19 000 000	BIP							
20	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP KALIANFOU: Lot 7		19 000 000	BIP							
21	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP HOULA 1: Lot 8		19 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE BIBEMI			378 700 000								
COMMUNE DE DEMBO											
1	Acquisition d'un camion benne	AG	85 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation de la route communale au Djallou-Psassane	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Construction d'une (01) salle d'hospitalisation au CSI de Djallou: Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Construction d'une (01) salle d'hospitalisation CSI de Dembo: Lot 2		10 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction du magasin de stockage à Djatoumi Carrefour	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Construction d'un forage PMH à Babessa: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Construction d'un forage PMH à Ouro Modibo: Lot 2		8 000 000	BIP							
8	Construction d'un forage PMH à Taparé: Lot 3		8 000 000	BIP							
9	Construction du Centre d'Alphabétisation Fonctionnel à Dembo	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
10	Construction d'un Centre Préscolaire Communautaire À Dornomou: Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
12	Construction d'un centre préscolaire communautaire à Mboutou: Lot 2		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de deux (02) salles de classe à l'EP de Diri: Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Dornomou: Lot 2		16 500 000	BIP							
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Tapawa: Lot 3	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
15	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Dombol: Lot 4		16 500 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE DEMBO			271 000 000								
COMMUNE DE GAROUA 1											
1	Construction de 60ml de caniveau en B.A rectangulaire de dimensions intérieures (Largeur:60 cm; Profondeur:80cm) à Haoussaré	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	18/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction de d'un bloc deux (02) salles de classe à l'EP de Ouro Hourso 3B Camp chinois: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
3	Construction de d'un bloc deux (02) salles de classe à l'EP de Lowel: Lot 2		19 000 000	BIP							
4	Construction de deux (02) salles de classe à l'EP de Konkloré: Lot 3		19 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un forage PMH à Ouro Labbo: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Construction d'un forage PMH Wouro Kanadi à Djaggara: Lot 2		8 000 000	BIP							
7	Construction d'un bloc maternel à l'école de Djoumassi	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Construction de huit (08) boutiques à usage commercial à Kollere	BEC	45 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
9	Construction d'un hangar: bloc de cinq (05) boutiques: un forage PMH et bloc de latrines à deux compartiments au Marché de Djoumassi	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction clôture CMPJ Garoua I Phase I	BEC	8 400 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
11	Réhabilitation des ateliers couture:de cuisine et hotellerie restauration à la SAR/SM Garoua	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation du tronçon de route MEHERI-LOWEL: Lot 1	ROUTES	56 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
13	Réhabilitation du tronçon de route Base Aérienne-Wouro Mal Ahmadou: Lot 2		24 000 000	BIP							
14	Réhabilitation du tronçon Lycée de Djamboutou-Boggare 250m: Lot 3		27 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 1			315 400 000								
COMMUNE DE GAROUA 2											
1	Equipement en 183 tables-bancs des Ecoles Publiques necessiteuses de la Commune de garoua 2: Lot 1	AG	5 500 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	DC	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
2	Equipement en 335 tables-bancs des Ecoles Publiques necessiteuses de la Commune de garoua 2: Lot 2		10 050 000	BIP							
3	Construction d'une clôture à l'Ecole Publique de LAINDE I: Lot 1	BEC	14 100 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
4	Construction d'une clôture à l'école publique maternelle de POUMPOUMRE: Lot 2		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de WANTOUMI: Lot 1	BEC	16 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BANAMARE: Lot 2		19 000 000	BIP							
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de TONGO: Lot 3		19 000 000	BIP							
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NGALBIDJE III: Lot 4		19 000 000	BIP							
9	Construction d'un Abattoir à POUMPOUMRE	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Restauration des berges de la Bénoué par la plantation des bambous	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Construction d'une salle d'hospitalisation au CSI de POUMPOUMRE	BEC	8 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
12	Transformation d'un forage en mini adduction d'eau potable au marché de TAKASKO	AI	8 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un bloc administratif à l'Ecole Publique de la Bénoué	BEC	9 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
14	Contruction de trois forages dans les localités de Roumdé-adjia (face cartoucherie et carrefour Mbaida) et Laindé Baye	AI	14 850 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
15	Entretien des voiries à Marouaré	ROUTES	55 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
16	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de ROUMDE ADJIA: Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
17	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de DOUALARE: Lot 2		7 900 000	BIP							
18	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NASSARAO I: Lot 3		6 500 000	BIP							
19	Réhabilitation du tronçon de route : BAGONGONG-MBILGA: Lot 1	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
20	Réhabilitation du tronçon de route : NGOURORE-NASSARAO: Lot 2		20 000 000	BIP							
21	Réhabilitation du tronçon de routes WAFANGO-OURO KESSOUM: Lot 3		40 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Carrefour 8-Ecole Technique d'Agriculture (ETA): Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
23	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Hotel Piazza Petit Paris: Lot 2		25 000 000	BIP							
24	Réhabilitation du tronçon de route avec construction de dalot au quartier Nigériaré: Lot 3		20 000 000	BIP							
25	Réhabilitation du tronçon de route avec construction de dalot: Christella HOTEL-Tchaka Midari: Lot 4	ROUTES	14 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
26	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Sabongari Ouro Lawane: Lot 5		25 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 2			463 900 000								
COMMUNE DE GAROUA 3											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ouro-Tchaka: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Sanguere-Njoï: Lot 2		19 000 000	BIP							
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de BALANE: Lot 3		19 000 000	BIP							
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mayo Dadi: Lot 4		19 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Rehabilitation tronçon lougguere sanguere paul -babla lakare	ROUTES	14 100 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	07/08/2025
6	Construction d'un Centre de formation des jeunes à Garoua 3	BEC	68 400 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Construction d'une boucherie moderne à Sangure Paul	BEC	35 000 000	PRODEL	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	27/12/2021	21/01/2022	10/02/2022	25/02/2022	26/05/2022
8	Construction d'un parc de transit à Djalingo	BEC	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	04/02/2022	25/04/2022	25/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
9	Construction d'un atelier à l'école de finition d'embouche bovine dans l'aire de pâturage de Ndiam Baba	BEC	60 000 000	PRODEL	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	04/02/2022	25/04/2022	25/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
10	Construction d'un forage pastorale à énergie solaire à Laïnde Bilonde	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	07/02/2022	25/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
11	Construction d'un parc vaccinogène à Danedjam: Lot 1	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	10/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
12	Construction d'un parc vaccinogène à Djalingo: Lot 2		16 500 000	PRODEL							
13	Construction d'un parc vaccinogène à Djamboutou: Lot 3		16 500 000	PRODEL							
14	Fourniture de matériels didactiques	AG	16 504 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	22/04/2022
15	Restauration des berges de la Bénoué	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire à Bokle	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
17	Construction d'un dalot quadruple à Mayo Anacarde: Lot 1	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
18	Construction d'un dalot quadruple à Ouro Haoussa: Lot 2		27 000 000	BIP							
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Mafa Kilda case communautaire: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Kismatari Djabbire: Lot 2		8 000 000	BIP							
21	Construction d'un forage équipé de PMH à Bigdi: Lot 3		8 000 000	BIP							
22	Construction d'un forage équipé de PMH à Amazonie: Lot 4		8 000 000	BIP							
23	Construction d'un forage équipé de PMH à Danedjam: Lot 5		8 000 000	BIP							
24	Construction d'un forage équipé de PMH à Sarki Yayi: Lot 6		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Construction d'un forage équipé de PMH à Mafa Douka: Lot 7	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
26	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Bokki: Lot 8		8 000 000	BIP							
27	Construction d'un forage équipé de PMH à Sanguere Paul Quartier Plateau: Lot 9		8 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 3			540 504 000								
COMMUNE DE GASHIGA											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de POMLA MANGA	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MAYO-SAHÉL: à OURO GADJI: et à EP OURO KESSOUM TONTONGO	AI	23 000 000	PNDP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
3	Acquisition des Matériel et mobilier de bureau	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GASCHIGA	DC	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
4	Réalisation d'un forage pastoral à SONDJILO	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	Aménagement voies et réseaux d'eau et d'électricité	AI	9 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BADESSI: Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de FAOUROU: Lot 2		16 500 000	BIP							
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BOLKI: Lot 3		16 500 000	BIP							
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de OURO-KOSMO YIBANGO: Lot 4		16 500 000	BIP							
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de OURO BIA: Lot 5		16 500 000	BIP							
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de TIRCI: Lot 6		16 500 000	BIP							
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de OURO-IYA: Lot 7	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de OURO TCHAKA: Lot 8		16 500 000	BIP							
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Katako-Demsa: Lot 9		16 500 000	BIP							
15	Rehabilitation et aménagement Carrefour BALKI-Berges du MAYO TCHIEF	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction d'un dalot de franchissement sur le MAYO DJOULGA BAOU	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
17	Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CSI de BAMANGA	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
18	Construction d'une case de santé communautaire à MAYO-DOUMSI	BEC	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
19	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'école publique de MAYAMI: Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
20	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole publique de PAKETE: Lot 2		17 000 000	BIP							
21	Construction d'une clôture au CSI de GASCHIGA	BEC	36 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

TOTAL COMMUNE DE GASHIGA

372 500 000

COMMUNE DE LAGDO

1	Piquettage Traçage selon le plan sommaire d'urbanisme de la ville de LAGDO	SPI	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LAGDO	AONO	29/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
2	Construction de l'Abatoir Municipal de Rabinga	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LAGDO	AONO	29/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
3	Achèvement de la construction de la maison de la radio de LAGDO	BEC	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LAGDO	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction de la tribune de GOUNNA	BEC	20 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LAGDO	AONO	10/01/2021	28/02/2021	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAYO-MBAÍ: Lot 1	BEC	19 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LAGDO	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Djabbama: Lot 2		19 000 000	Fonds Propres							
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KONTIP: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KOUROUNGOU: Lot 2		19 000 000	BIP							
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Djalingo-Kapsiki: Lot 3		19 000 000	BIP							
10	Construction du centre zootechnique et vétérinaire de DINGALE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
11	Construction d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à Balda Lori	AI	23 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
12	Lutte contre la Jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques envahissantes dans le plan d'eau de Lagdo	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Entretien de la route Lagdo ville	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
14	Réhabilitation du système d'adduction d'eau de Lagdo	AI	99 950 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/09/2022
15	Achèvement de la construction du CMPJ de LAGDO	BEC	38 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE LAGDO			442 950 000								
COMMUNE DE NGONG											
1	Réhabilitation du tronçon Ouro ADAMOU DOUKA Longo avec construction d'un Ouvrage d'art et l'enrochement (12 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction d'une aire d'abattage à NGONG	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Eclairage public par des lampadaires à énergie solaire (Marché Central de Ngong: Laindé Massa:Laindé Djiga:Selifa:Gada Tsfol:Keini)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Equipement de cinq (5) salles d'hospitalisation Haut standing au CSI annexe de NGONG	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	DC	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
5	Extension de l'électrification rurale en basse tension au quartier Plateau Ngong	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Mission Catholique: Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Quartier DABA Z: Lot 2		8 500 000	BIP							
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH à LANGUI MAHOL: Lot 3		8 500 000	BIP							
9	Construction d'un forage PMH à Laindé Djiga: Lot 4		8 500 000	BIP							
11	Construction d'un forage PMH à Carrefour 6: Lot 5		8 500 000	BIP							
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Wadjéré (Wouro Mandara): Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP KOUBADJE: Lot 2		19 000 000	BIP							
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Hosséré Kilbou (Gada Tsofol): Lot 3		19 000 000	BIP							
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Adamaoua Lougguéré: Lot 4		19 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE NGONG			216 500 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PITO A											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de NDEGA: Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KIRAMBO: Lot 2		16 500 000	BIP							
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MBOURA: Lot 3		19 000 000	BIP							
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de DJIPPORDE POUTCHI: Lot 4	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MBARA : Lot 5		19 000 000	BIP							
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de BE: Lot 6		19 000 000	BIP							
7	Fourniture et pose de 45 lampadaires solaire dans certaines localités de Pitoa	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
8	Finition des travaux de construction d'une clôture et construction d'un salon à la chefferie de GUEBAKE	BEC	10 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE PITO A	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'une bibliothèque à PITOA	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE PITOA	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
10	Equipement en matériel médical au CSI de PITOA: Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	DC	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
11	Equipement en matériel médical au CSI de BADJOUMA RADIER: Lot 2		7 000 000	BIP							
12	Equipement en matériel médical au CSI de OURO BOCKI : Lot 3		7 000 000	Fonds Propres							
13	Construction d'un centre multimédia à PITOA	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE PITOA	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
14	Réhabilitation de la voirie urbaine de Pitoa: carrefour BABEBE-Régionale N°16 sur linéaire de 600m : Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
15	Réhabilitation de la route communale axe BABINBOWO-CARREFOUR DEZOUMBE : Lot 2		27 000 000	BIP							
16	Construction d'un centre de santé intégré à TORROYO	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Reboisement du massif forestier de MBOURA-TCHOLLARAM	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO	11/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
18	Construction d'un forage équipé de PMH à OURO SAMBO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
19	Construction d'une mini adduction d'eau équipée de pome à énergie solaire à DOLERE: Lot 1	AI	23 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
20	Construction d'une mini adduction d'eau équipée de pome à énergie solaire à BADJOUA RADIER: Lot 2		23 000 000	BIP							
21	Construction d'un magasin au marché de Pitoa	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
22	Réhabilitation de la piste agricole : axe BADJENGO-OUMOYA SEBORE sur 5km: Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
23	Réhabilitation de la piste agricole : axe BAROUNA-BADJENGO sur 7 km: Lot 2		35 000 000	BIP							
24	Réhabilitation de la piste agricole : axe carrefour IRFANA-MBOURA sur 4 KM: Lot 3		20 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DE LA BENOUE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP DOULOUMI	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
26	Construction d'une clôture à l'EM de PITOA	BEC	17 100 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
TOTAL COMMUNE DE PITOA			551 100 000								
COMMUNE DE TOUROUA											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à l'école publique de BADANG	AI	8 190 000	PNDP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées en tables bancs à IEP de Badang	BEC	23 017 866	PNDP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
3	Réhabilitation du tronçon de route Touroua - Boudang avec construction d'un ouvrage d'art (9km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
4	Construction d'un bâtiment d'astreinte au centre médical d'Arrondissement de Touroua	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
5	Constructuion d'un bâtiment de type I au CSI de OURO SEKEHI	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
6	Construction d'un parc à bétail au marché de Badang	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de deux hangars de dix boutiques chacun au marché de Badang	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
8	Construction de deux blocs de six boutiques chacun au marché central de Touroua	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
9	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Touroua Centre	AI	15 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP Bilingue de Touroua: Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Construction d'un forage équip de PMH à l'EP de Mayo-Karlaye: Lot 2		8 500 000	BIP							
12	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de MAYO-OULO: Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
13	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de BOUDANG: Lot 2		17 000 000	BIP							
14	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Bilingue de Touroua: Lot 3		17 000 000	BIP							
15	Construction d'un bloc maternel à KOZA II	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de TOUROUA GROUPE II: Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Logoundé: Lot 2		19 000 000	BIP							
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Borongo: Lot 3		19 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE TOUROUA			381 207 866								
246	TOTAL DEPARTEMENT		4 952 952 877								



DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Délégation MINDDEVEL FARO	AG	8 125 000	BIP	Préfet / DDDEVEL	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
2	Réhabilitation de la Délégation Départementale MINEPAT Faro	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / DDEPAT	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			23 125 000								
COMMUNE DE BEKA											
1	Entretien de la voirie en terre de BEKA (carrefour marché-carrefour golchori)	ROUTES	48 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	Construction du Centre de Santé Intégré de POMLA	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
3	Construction d'un daLot double sur le mayo MAÏGUINA	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
4	Construction d'un magasin de stockage au marché de BEKA	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	Ouverture de la route BARKERE LOUGGA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation du poste agricole de TCHAMBA	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Réhabilitation d'un bloc de salles de classe à L'EP de AOUDI : Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Réhabilitation d'un bloc de salles de classe à L'EP de LENARA : Lot 2		7 900 000	BIP							
9	Construction de la clôture à l'EP de TCHAMBA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mayo ngniwa : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Ogolo : Lot 2		17 000 000	BIP							
12	Construction d'un Centre d'état civil secondaire à Wangai	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
13	Réhabilitation de la piste agricole Ouro donka Lougga	ROUTES	7 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BEKA			261 900 000								

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE POLI											
1	Adduction d'eau potable dans la ville de Poli	AI	269 721 696	FEICOM	COMMUNE DE POLI	AONO	25/03/2022	26/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	03/11/2022
2	Réhabilitation de la Chefferie traditionnelle de DJOUMTE	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	31/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
3	Travaux d'achèvement du poste agricole de MANA	BEC	7 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Construction d'un centre d'état civil secondaire à BOUMBA	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Aménagement de la voirie en terre de Poli tronçon carrefour MINDJA-carrefour YAYA BANTADJE (275 mL)	ROUTES	45 500 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	31/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
6	Construction d'un radier daLot au PK4+100 et au PK7+400 (ROUTE WINDE PINTCHOUM-PICKBA)	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
7	Electrification de la ville de poli par la pose de 40 lampadaires solaires de 100 w	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Réalisation d'un réseau d'adduction d'eau potable a poli au quartier Nassarao	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot 1: Construction d'un forage équipé de PMH à Fignole (kimla)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à Yente		8 000 000	BIP							
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot 3: Construction d'un forage équipé de PMH à Gounde		8 000 000	BIP							
12	Construction d'un Magasin de stockage de céréales à PATE MANGA: Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
13	Construction d'un Magasin de stockage à WATE: Lot 2		20 000 000	BIP							
14	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à L'EPA de MARKA: Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
15	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à L'EP de BANTADJE: Lot 2		12 000 000	BIP							
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Lenguerba: Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Iagbaï: Lot 2		20 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE POLI			573 221 696								
32	TOTAL DEPARTEMENT		858 246 696								

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la résidence du Préfet de Guider	AG	15 000 000	BIP	Préfet	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au LYCEE DE BIOU dans Le Mayo- Louti	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / LYCEE DE BIOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Mise en place de plantes légumineuse à la Station Zootechnique de Lougguéré	SPI	6 394 000	BIP	Préfet / Station Zootechnique	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			56 394 000								
COMMUNE DE FIGUIL											
1	Réhabilitation d'un Bloc de deux salles de classes à l'EP KAREWA I	BEC	8 150 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Réalisation d'un forage pastoral équipé de pompe à motricité humaine avec deux (02) abreuvoirs dans la localité de BIOU dans la Commune de Figuil	AI	18 112 500	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées en tables bancs à l'Ecole Publique de DAHAL dans la Commune de Figuil	BEC	20 841 216	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
4	Achat d'un véhicule PICK-UP 4X4 à la Commune de Figuil	AG	35 000 000	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un Forage équipé de PMH à WAFANGO FIGUIL: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Construction d'un Forage équipé de PMH à OURO BOUBI: Lot 2		8 000 000	BIP							
7	Construction d'un Forage équipé de PMH à EP KOIDAWA: Lot 3		8 000 000	BIP							
8	Construction d'un Forage équipé de PMH à DJOUGUI GABLA: Lot 4		8 000 000	BIP							
9	Construction d'un Forage équipé de PMH à BATAO GANGOUHAYA: Lot 5		8 000 000	BIP							
10	Construction d'une clôture à l'EP KONG-KONG Longueur : 498:41 ml	BEC	34 950 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation de l'aire d'abattage de KONG-KONG: Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
12	Réhabilitation de l'aire d'abattage de Lam: Lot 2		7 000 000	BIP							
13	Construction d'un Forage pastoral à énergie solaire à DJOUGUI BOH	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
14	Construction du CZV de BADADJI	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
15	Réhabilitation du Tronçon LAM - DOUVA (5km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
16	Construction d'un poste agricole à DJOUGUI	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Lot 1: Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP de KONG KONG	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
18	Lot 2: Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP KOLLERE II		20 000 000	BIP							
19	Lot 3: Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EPB BIDZAR		20 000 000	BIP							
20	Lot 4: Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP KAREWA II		20 000 000	BIP							
21	Equipement en tables-bancs (171) semi métalliques dans certains établissements scolaires de la Commune de Figuil (EP KONG KONG (30) ; EP BIOU (30) ; EP KAREWA I (30): EP WAYEBA(30) ; EP GROUPE SCOLAIRE FIGUIL II (30) ; EP PELQUE (21)	AG	6 850 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	DC	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL COMMUNE DE FIGUIL			350 903 716								

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GUIDER											
1	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MAYO MALAO dans la Commune de Guider: Lot 1	BEC	20 841 216	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
2	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de BOUBA DJARA dans la Commune de Guider: Lot 2		20 841 216	PNDP							
3	Réalisation d'un forage équipé de PMH à l'EP de MAYO MALAO dans la Commune de Guider: Lot 1	AI	8 195 606	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
4	Réalisation d'un forage équipé de PMH à l'EP de BOUBA DJARA dans la Commune de Guider: Lot 2		8 195 606	PNDP							
5	Finalisation des travaux de matérialisation de 25 km de piste à bétail Guider-Mayo oulo	AI	12 500 000	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/04/2022	16/06/2022	18/07/2022	28/07/2022	26/10/2022
6	Finalisation de la réalisation du forage pastoral de KAPTA MATAFAL: Lot 1	AI	23 000 000	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
7	Finalisation de la réalisation du forage pastoral de GANDA BABOURI: Lot 2		23 000 000	PRODEL							
8	Finalisation de la réalisation du forage pastoral de MOKORVONG: Lot 3		23 000 000	PRODEL							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réalisation d'un forage pastoral à énergie sur la piste à bétail de TCHAKADJAM	AI	20 343 750	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO	10/01/2022	14/03/2022	12/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de KOINA: Lot 1	AI	20 343 750	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
11	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de Kossehél Djohi: Lot 2		21 599 070	PRODEL							
12	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de Boko Douroum: Lot 3		21 599 070	PRODEL							
13	Construction d'un parc d'intervention zoonosantaire dans l'aire de pâturage de BANG	BEC	13 722 815	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
14	Construction d'un parc d'intervention zoonosantaire dans l'aire de pâturage de GANDA-BABOURI: Lot 1		12 159 415	PRODEL							
15	Construction d'un parc d'intervention zoonosantaire dans l'aire de pâturage de KORAKE: Lot 2		12 159 415	PRODEL							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Achat d'un véhicule 4x4 de type Prado pour la Commune de Guider	AG	65 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GUIDER	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
17	Achèvement de la construction de la clôture du CPFF	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
18	Construction d'une maternité au CSI de PAHA	BEC	15 200 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
19	Construction d'un daLot triple à OURO AKALI	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
20	Reboisement des bois	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	24/02/2022	24/01/2022	28/03/2022	25/04/2022	25/07/2022
21	Construction et installation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à KERGUING	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
22	Extension de reseau d'eau pour l'alimentation de la cité Municipale et de l'hotel de ville de Guider	AI	36 700 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Construction d'un forage équipé de PMH à TCHOUKOL: Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
24	Construction d'un forage équipé de PMH à SAMKA: Lot 2		8 000 000	BIP							
25	Construction d'un poste agricole à NDJABI	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
26	Fabrication de 250 tables-bancs semi-métalliques dans les EP de la Commune de GUIDER	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	DC	07/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	29/06/2022
27	Construction des caniveaux dans la ville de Guider	AI	90 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
28	Lot 1: Construction d'une salle de classe pour l'alphabétisation à HERI	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
29	Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à lécole publique de MATAFAL		20 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
30	Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BELI		20 000 000	BIP							
31	Lot 4: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de LARMA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
32	Lot 5 :Construction d'une salle de classe E.P de MOUKOI/Mousgoy		10 000 000	Fonds Propres							
33	Construction d'un daLot et aménagement de la berge : MAYO Eglise catholique/GUIDER	AI	10 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GUIDER	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
34	Construction d'une latrine moderne hommes et femmes à la Commune de Guider	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
35	Lot 1: Construction d'une salle de classe E.P de MAYO KEWE/Mousgoy		9 000 000	Fonds Propres							
36	Lot 2: Construction d'une salle de classe E.P KIRIRAMBO/Guider	BEC	9 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GUIDER	AONO	28/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations								
37	Lot 3: Construction d'une salle de classe E.P de OURO SARGUERE/GuiDer	BEC	9 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE GUIDER	AONO	28/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022								
38	Lot 4: Construction d'une salle de classe CPC de OURO TARA/GuiDer		9 000 000	Fonds Propres															
39	Lot 5: Construction d'une salle de classe E.P de DEM/Golombé		9 000 000	Fonds Propres															
40	Lot 6: Construction d'une salle de classe E.P de GATOUGUEL/Golombé		9 000 000	Fonds Propres															
41	Lot 7: Construction d'une salle de classe E.P de LONDA/Golombé		9 000 000	Fonds Propres															
42	Lot 8: Construction d'une salle de classe E.P de DALAMI/Golombé		9 000 000	Fonds Propres															
43	Lot 9: Construction d'une salle de classe E.P de TORKINE/GuiDer		9 000 000	Fonds Propres															
44	Lot 10: Construction d'une salle de classe E.P de TCHEKAL/Golombé		9 000 000	Fonds Propres															
TOTAL COMMUNE DE GUIDER			775 400 929																

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAYO OULO											
1	Lot 1: Travaux de construction d'un parc d'intervention zoo sanitaire dans l'aire de pâturage de TAKADJIRKA	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
2	Lot 2: Travaux de construction d'un parc d'intervention zoo sanitaire dans l'aire de pâturage de KOUBERE		16 500 000	PRODEL							
3	Réalisation d'un forage pastorale à énergie solaire dans l'aire de repos de SADI	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	15/09/2022
4	Elaboration des plans prévisionnels de formation, de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle de la commune de Mayo-oulo	SPI	7 000 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONR	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
5	Construction de la tribune municipale à MAYO OULO	BEC	16 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
6	Lot 1: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MOUROUM	BEC	16 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
7	Lot 2: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de TSORA		16 000 000	Fonds Propres							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un daLot sur le mayo DAN MORI	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
9	Lot 1: Extension du réseau électrique du Marché-Quartier WAFANGO	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
10	Lot 2: Extension du réseau électrique du Marché-Quartier LOUMOURE		18 000 000	BIP							
11	Lot 3: Extension du réseau électrique du carrefour DOUROUM-Quartier TSORA		16 000 000	BIP							
12	Construction du CZV de DOURBEYE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
13	Construction du poste agricole de MOUROUM	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
14	Reboisement de 3ha forêt communale de DOUBBI et 6 ha forêt communale de GOULOUM	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Lot 1: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NDONKA DOUMO	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
16	Lot 2: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de TAOURI NARI		17 000 000	BIP							
17	Lot 3: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de GUIRVIZA		17 000 000	BIP							
18	Lot 4: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de KOURNGENG		20 000 000	BIP							
19	Lot 5: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de DJENTO		20 000 000	BIP							
20	Lot 6: Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de LOMTHERE		20 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Lot 1: Construction d'un forage équipé de PMH à MBOUIRI	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
22	Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo-NGALBI		8 000 000	BIP							
23	Lot 3: Construction d'un forage équipé de PMH à MOUNA		8 000 000	BIP							
24	Lot 4: Construction d'un forage équipé de PMH à WAFO		8 000 000	BIP							
25	Lot 5: Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo-oulo		8 000 000	BIP							
26	Construction d'un bloc de logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de TALA GORBOK	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MAYO OULO			421 000 000								
94	TOTAL DEPARTEMENT		1 603 698 645								

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la sous-préfecture de Tcholliré	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Tcholliré	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction de la Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale du MAYO-REY (2ème phase)	BEC	29 000 000	BIP	Préfet / DDTSS MAYO REY	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée de DOBINGA dans le MAYO-REY	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / Lycée de Dobinga	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			74 000 000								
COMMUNE DE MADINGRING											
1	Lot 1: Construction d'un forage équipé de PMH à KOUDJOUROU	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à MBIEM-DOLE		8 500 000	BIP							
3	Lot 3: Construction d'un forage équipé de PMH à Madingring quartier Bekoutou		8 000 000	BIP							
4	Lot 4 : Construction d'un forage équipé de PMH à Madingring quartier Emma		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de TELBE 2	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de GOÏTAM		18 000 000	BIP							
7	Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mamboum		18 000 000	BIP							
8	Lot 4: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Djémadjou II		18 000 000	BIP							
9	Lot 5: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Massi		18 000 000	BIP							
10	Construction d'un parc de stationnement à Madingring	BEC	39 400 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
11	Construction d'un logement d'astreint pour personnel du CMA de Madingring	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
12	Lot 1: Construction d'un parc vaccinogène à Sorombéo	BEC	8 300 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
13	Lot 2: Construction d'un parc vaccinogène à Gor		8 300 000	BIP							
14	Lot 3: Construction d'un parc vaccinogène à Madingring Centre		8 400 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction du poste agricole de Gor	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
16	Construction d'un magasin de stockage dans la coopérative Kawtal à Madingring	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
17	Ouverture de la piste agricole Wafala II – Djalingo – Djémdjou 1 sur 8,5 km	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
18	Réhabilitation de la route communale Koudjourou – Djeng 2 sur 12 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MADINGRING			330 400 000								
COMMUNE DE REY BOUBA											
1	Lot 1: Construction d'un bloc de douze boutiques au marché de Béré	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
2	Lot 2: Construction d'un bloc de douze boutiques au marché de Dobia		50 000 000	BIP							
3	Lot 1: Equipement en matériel médical du CSI de Badjari	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	DC	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
4	Lot 2: Equipement en matériel médical du CSI de Rey Manga		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du tronçon Homa Mal Yaya – Guélao sur 7 km (avec ouvrage de franchissement)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Equipement en tables bancs et bureau maitre pour écoles nécessiteuses	AG	5 850 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	DC	10/01/2022	03/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	02/05/2022
7	Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Gaina	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Tchapoma		21 000 000	BIP							
9	Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bounérou		21 000 000	BIP							
10	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Baikwa : Lot 1	AI	75 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
11	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Béré : Lot 2		75 000 000	PRODEL							
12	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Laindé Djaoulé : Lot 3		75 000 000	PRODEL							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Wafango : Lot 1	BEC	49 500 000	PRODEL	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
14	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Héthourou : Lot 2		49 500 000	PRODEL							
15	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Atchaka : Lot 3		49 500 000	PRODEL							
16	Réhabilitation du marché à bétail de Rey-Bouba	BEC	32 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
17	Construction d'une mini adduction d'eau à l'Hôtel de ville de Rey-bouba	AI	12 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Yola Mbodéwa : Lot 1	AI	16 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Kessoum (quartier moudang) : Lot 2		16 000 000	Fonds Propres							
20	Aménagement VRD de l'Hôtel de ville de Rey-Bouba	BEC	42 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
21	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Kongrong siouto	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bitang Daba	BEC	21 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE REY BOUBA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
TOTAL COMMUNE DE REY BOUBA			734 350 000								
COMMUNE DE TCHOLLIRE											
1	Aménagement du jardin public de Tcholliré	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Réhabilitation de la tribune du stade de la concorde	BEC	6 169 997	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de GANANI	BEC	8 200 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	04/07/2022
4	Construction de la gare routière de Tcholliré	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Achat d'une benne	AG	70 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	24/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	17/03/2022	16/05/2022
6	Réhabilitation du CPFF de Tcholliré (2ème phase)	BEC	8 117 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement du CPFF de Tcholliré	AG	6 783 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC	24/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	17/03/2022	16/05/2022
8	Extension de l'électrification à Energie solaire de Hormbali	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Réalisation d'une mini adduction d'eau potable à Tcholliré	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
10	Lot 1: Réalisation des forages équipé de PMH dans les localités de Lagba, Wani et Mbazeu	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	03/02/2021	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
11	Lot 2: Réalisation des forages équipé de PMH dans les localités de CRC et Mayo Galké		16 000 000	BIP							
12	Construction et équipement du poste agricole de Gouga	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
13	Lot 1: Equipement en matériel médical du CSI de Kali	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
14	Lot 2: Equipement en matériel médical du CSI de Ma'an Ndi		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Ouverture de piste Dogba Bainawa, ancienne piste allemande (10 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
16	Acquisition de 281 tables bancs semi métalliques pour les écoles nécessiteuses	AG	9 850 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
17	Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Tham	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
18	Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Sakdjé Mafa		18 000 000	BIP							
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de MBAOU	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE TCHOLLIRE			362 119 997								
COMMUNE DE TOUBORO											
1	Acquisition d'une pick -Up 4 x 4 double cabine	AG	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un forage équipée de PMH à GAI-RAH: Lot 1	AI	8 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Construction d'un forage équipée de PMH à MBEM PEAGE: Lot 2		8 000 000	Fonds Propres							
4	Construction d'un forage équipée de PMH à FOULBI: Lot 3		8 000 000	Fonds Propres							
5	Construction d'un forage équipée de PMH à CONALEMOU: Lot 4		8 000 000	Fonds Propres							
6	Construction d'un forage équipée de PMH à ecole Publique de MBITOYE: Lot 5		8 000 000	Fonds Propres							
7	Construction d'un forage équipé de PMH à PANDJAMA 3: Lot 6		8 000 000	Fonds Propres							
8	Construction d'une mini AEP dans la localité de PHACOCHERE : Lot 1		AI	16 000 000							
9	Construction d'une mini AEP dans la localité AKANA I : Lot 2	16 000 000		BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un magasin de stockage des denrées alimentaires à GAI-RAH	BEC	20 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique OURO DJODI: Lot 1	BEC	18 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DOUROUBERG: Lot 2		18 000 000	Fonds Propres							
13	Construction et équipement d'un campement et d'une structure administrative d'accueil au site touristique de Mbang Rey	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbilougui: Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
15	Construction d'un forage équipé de PMH à l'école publique de Flaye: Lot 2		8 500 000	BIP							
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Ribao: Lot 3		8 500 000	BIP							
17	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Dala: Lot 4		8 500 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Kouman II (Gbaya): Lot 5	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngueotao: Lot 6		8 500 000	BIP							
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbong Rey: Lot 7		8 500 000	BIP							
21	Construction de la clôture (200ml) et aménagement de l'aire de jeu à l'école maternelle publique de Bogdaya	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
22	Construction de 10 boutiques au Tassa Mbeing de Touboro: Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
23	Construction de 10 boutiques au marché de Touboro Loumo Dolé: Lot 2		20 000 000	BIP							
24	Parachèvement d'un bloc de deux ateliers la SAR/SM de Touboro	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
25	Electrification par Energie solaire de la zone de Yoko	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
26	Travaux d'entretien de la route communale carrefour Ndika – Guigui sur 7:2 Km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Réhabilitation de la piste agricole de Manbééré	ROUTES	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
28	Ouverture de la piste agricole Wouro Lakwé-Bakayang sur 7 Km	ROUTES	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
29	Construction d'un foyer d'écoute des jeunes à Touboro	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
30	Poursuite des travaux de construction de l'école témoin de Touboro	BEC	225 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
31	Maîtrise d'œuvre : Poursuite des travaux de construction de l'école témoin de Touboro	SPI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
32	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mayo Iwaré: Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
33	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Kombo Goudron: Lot 2		18 000 000	BIP							
34	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Migalak: Lot 3		18 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE TOUBORO			893 500 000								
96	TOTAL DEPARTEMENT		2 394 369 997								