



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'OUEST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	431 500 000	3
2	Conseil Régional de l'Ouest	18	1 188 564 299	4
3	Communauté urbaine de Bafoussam	12	4 615 682 249	6
Département des Bamboutos				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	60 000 000	8
5	Commune de Babadjou	8	266 550 000	8
6	Commune de Batcham	10	197 550 000	9
7	Commune de Galim	9	284 241 760	10
8	Commune de Mbouda	24	410 654 000	11
Total Département		53	1 218 995 760	
Département du Haut Nkam				
9	Services Déconcentrés Départementaux	2	158 000 000	14
10	Commune de Bafang	7	238 000 000	14
11	Commune de Bakou	14	304 910 000	15
12	Commune de Bana	11	233 000 000	16
13	Commune de Bandja	13	270 357 468	18
14	Commune de Banka	29	533 500 000	19
15	Commune de Banwa	14	307 710 000	22
16	Commune de Kékem	17	602 200 989	24
Total Département		107	2 647 678 457	
Département des Hauts Plateaux				
17	Services Déconcentrés Départementaux	2	127 500 000	27
18	Commune de Baham	12	457 000 000	27
19	Commune de Bamendjou	11	222 572 707	29
20	Commune de Bangou	17	321 100 000	30
21	Commune de Batié	18	414 052 258	32
Total Département		60	1 542 224 965	
Département du Koung Khi				
22	Services Déconcentrés Départementaux	2	108 500 000	35
23	Commune de Bayangam	8	225 000 002	35
24	Commune de Demdeng	10	310 710 000	36
25	Commune de Pete Bandjoun	9	214 304 999	37
Total Département		29	858 515 001	
Département de la Menoua				
26	Services Déconcentrés Départementaux	4	310 500 000	39
27	Commune de Dschang	6	221 000 000	39
28	Commune de Fokoué	13	372 209 998	40
29	Commune de Fongo-Tongo	8	353 027 432	42
30	Commune de Nkon Zhen	8	208 947 498	43
31	Commune de Penka Michel	9	298 000 000	44
32	Commune de Santchou	13	317 710 000	45
Total Département		61	2 081 394 928	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Mifi				
33	Services Déconcentrés Départementaux	2	76 796 000	47
34	Commune de Bafoussam 1	9	269 000 000	47
35	Commune de Bafoussam 2	16	372 500 000	48
36	Commune de Bafoussam 3	17	636 510 000	50
Total Département		44	1 354 806 000	
Département du Ndé				
37	Services Déconcentrés Départementaux	2	117 216 200	53
38	Commune de Bangangté	18	723 000 000	53
39	Commune de Bassamba	6	177 500 000	55
40	Commune de Bazou	9	285 000 000	56
41	Commune de Tonga	8	139 000 000	57
Total Département		43	1 441 716 200	
Département du Noun				
42	Services Déconcentrés Départementaux	7	154 913 000	59
43	Commune de Bangourain	6	217 000 000	60
44	Commune de Foumban	12	941 326 368	61
45	Commune de Foubot	5	144 000 000	62
46	Commune de Kouoptamo	7	176 000 000	63
47	Commune de Koutaba	8	202 000 000	64
48	Commune de Magba	10	323 710 000	65
49	Commune de Malantouen	12	267 937 416	66
50	Commune de Massangam	8	167 000 000	68
51	Commune de Njimom	10	176 000 000	69
Total Département		85	2 769 886 784	
Total Région		522	20 150 964 643	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Ouest du MINHDU	SPI	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONR	24/01/2022	03/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	29/08/2022
2	Travaux de construction de la Délégation Régionale du MINHDU de l'Ouest	BEC	136 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
3	Construction d'une clôture avec mur de soutènement au secteur des Douanes BAFOUSSAM	BEC	85 000 000	BIP	Gouverneur / SECTEUR DOUANE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
4	DR OUEST : poursuite et achèvement des travaux de construction de la case d'astreinte de la DR MINEPAT OUEST	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
5	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Foumbot	SPI	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONR	11/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
6	Travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Mbouda	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	30/09/2022
7	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Mbouda	SPI	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONR	11/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
8	Maitrise d'œuvre des Travaux de Construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 4)	SPI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONR				03/03/2022	18/07/2022
9	DR OUEST: Travaux de Construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 4)	BEC	80 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONO				03/03/2022	01/07/2022
10	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Foumban	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			431 500 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Evaluation des zones à risques dans la Région de l'Ouest	SPI	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	10/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
2	Elaboration du Plan Regional de Développement (Phase 2)	SPI	80 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR				07/04/2022	05/08/2022
3	Acquisition du matériel et mobilier de bureau au Conseil Régional de l'Ouest	AG	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
4	Equipement de la maternité de l'hôpital de district de Bafang en couveuses neonatales (Lot 1)	AG	14 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
5	Acquisition des équipements de laboratoire « Génie civil » au lycée technique de Foyemtcha Kekem (Lot 2)		5 944 613								
6	Gardiennage des bâtiments du Conseil Régional de l'Ouest	SPI	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/03/2023
7	Assurance maladie du personnel du Conseil Régional de la Région de l'Ouest	SPI	48 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	21/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/03/2023
8	Mise en œuvre du schéma directeur des TIC	SPI	21 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de quatre salles de classe plus un bloc administratif au CES de Kouekong (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
10	Construction d'une salle polyvalente au lycée technique de Banka (Lot 2)		90 811 624								
11	Construction d'un gymnase multi sport a Bafoussam (Lot 3)		111 276 648								
12	Renforcement de la capacité de la centrale solaire de L'Hôpital de District de Bangangte	AI	35 378 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
13	Acquisition du matériel roulant au Conseil Régional de l'Ouest	AG	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
14	Réhabilitation et restauration des infrastructures existantes (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
15	Construction d'un complexe multisport au lycée classique de Bafang (Lot 2)		10 238 500								
16	Aménagement et équipement d'une salle multimedia au lycée Bilingue de Bandja (Lot 3)		22 079 138								
17	Maîtrise d'œuvre de construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines et six compartiments au lycée agricole de GALIM	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	07/10/2022
18	Construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines six compartiments au lycée agricole de Galim	BEC	384 835 776	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			1 188 564 299								

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de décoration et d'embellissement de la route 100 et carrefour Tambah	AI	7 395 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
2	Construction du drain longeant la Délégation des sports et reliant le pont situé après la place des fêtes	BEC	32 149 400	BIP	Maire de la Ville	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/09/2022
3	Travaux de reconstruction partielle du marché Casablanca Bâtiment B	BEC	51 442 408	BIP	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	22/09/2022
4	Equipement de la voirie en éclairage public solaire sur le tronçon entrée pharmacie saviacamp militaire	AI	202 122 192	BIP	Maire de la Ville	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	04/07/2022
5	Acquisition d'un pick - up double cabines de service	AG	35 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
6	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Maire de la ville	AG	85 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
7	Travaux de rénovation du service d'hygiène	BEC	33 606 384	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
8	Construction de la bibliothèque et du centre multimédia : phase 1	BEC	71 334 752	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
9	Implantation des panneaux directionnels	AI	29 362 920	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE BAOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	BEC	4 000 000 000	FEICOM	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
11	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	SPI	53 269 193	FEICOM	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	27/02/2023
12	Volet environnemental des travaux de construction des boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	SPI	15 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/10/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			4 615 682 249								



DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de l'IAEB de Mbouda	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction de la DD MINEPDED BAMBOUTOS à Mbouda	BEC	50 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			60 000 000								
COMMUNE DE BABADJOU											
1	Achèvement du pavillon mère et enfant du CMA de Babadjou	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation de la route DJIBOUTI-NTOUNGHA	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Equipement du foyer communautaire de Babadjou	AG	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
4	Opération ville verte dans la ville de Babadjou	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
5	Achèvement du foyer communautaire de Babadjou	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Construction des espaces marchands (Boutiques) à Babadjou et un bloc de toilette publiques	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Eclairage public et photo voltaïque de certains carrefours dans la Commune de BABADJOU	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	24/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	17/03/2022	15/06/2022
8	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Takang-Bororo	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			266 550 000								
COMMUNE DE BATCHAM											
1	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe EP BANTSA	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction et équipement du centre de santé de Bataki phase II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Amenagement d'un espace vert	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Réhabilitation de la route Bamougong chefferie - Fomekong Luca avec bretelle Bamougong-Tchelepi-Carrefour Batchueti-carrefour yaga'a-carrefour Batchuetio-Nzenepa -carrefour MEKEMDJENANG-Carrefour Général Samambo	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Electrification de la localité de Badzintsiet (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Electrification du village Batomegouo à Bangang (Lot 2)		20 000 000								
7	Electrification du village Bamekoua et chefferie (Lot 3)		15 000 000								
8	Electrification du village Batoumoc 1 et 2 (Lot 4)		15 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un pont à Toumetoh à Bamougong (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction d'un ponceau à Molouh Bangang (Lot 2)		15 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			197 550 000								
COMMUNE DE GALIM											
1	Construction d'un hangar au marché de Galim	BEC	20 691 760	PNDP	COMMUNE DE GALIM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Sesse à Tsuetap au PK 2 + 300 du tronçon de route carrefour Mengoh - Tsuetap	ROUTES	61 781 340	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
3	Construction du centre de santé Intégré (CSI) de Mengoh	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	16/08/2022
4	Construction d'un point de vente de poisson à Galim	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Entretien et Réhabilitation du tronçon de route Marché kieneghang - carrefour Tissap - Lycée technique de Galim (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
6	Entretien et Réhabilitation du tronçon de route Menanzoh (collège PROWO) - Ngohoup - pont kessa (Lot 2)		27 000 000								
7	Réhabilitation de deux blocs de salles et d'un bloc de deux salles de classes à l'Ep de Bati	BEC	20 168 660	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole publique Franco islamique de Menfoung (Lot 1)	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classe à l'Ecole publique Bilingue de Bamenyam (Lot 2)		18 050 000								
TOTAL COMMUNE DE GALIM			284 241 760								
COMMUNE DE MBOUDA											
1	Elaboration des documents de planification urbaine de Mbouda	SPI	32 654 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONR	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/05/2023
2	Achèvement des travaux de la case communautaire Ngaakou (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Poursuite des travaux de la case communautaire Jeunes Parents (Lot 2)		10 000 000								
4	Achèvement des travaux de la case communautaire Mboumetio (Lot 3)		10 000 000								
5	Travaux sur la route Bafacdjui - Komekoua Bafemgha et aménagement de la route PACK BATH - Mechui dans le groupement Bamessingué (8km) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Travaux sur la route Ndemah (Inter RN6 Molieu - Batoussi) avec bretelle au carrefour Djuneleng - carrefour Kedjibou dans le groupement Bamendjinda (8 km) (Lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un puit aménagé à Gic Djiapi à Ngaakou	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Démégué dans le groupement Bamessingué (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Yapi Yapo dans le groupement Bamendjinda (Lot 2)		8 000 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Bel Air dans le groupement Babété (Lot 3)		8 000 000								
11	Construction d'un forage à PMH pastorale dans le groupement Balatchi (Lot 4)		8 000 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bafounda (Lot 1)		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bamenkombo (Lot 2)	8 500 000	AI	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH au carrefour Ngoufo Barthélemy dans le groupement Bamessingué (Lot 3)	8 500 000									
15	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bamendjo (Lot 4)	8 500 000									
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Neneda dans le groupement Bamendjinda (Lot 5)	8 500 000									

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Electrification des villages : Tseula I et Tseula II (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
18	Renforcement de l'électrification du marché central de Mbouda (Lot 2)		20 000 000								
19	Construction d'un mini système APE par pompage solaire au parc de commercialisation de bétail au marché "B" (Lot 1)	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
20	Entretien des pistes agricoles: - Tantsah marché Nansap - Mongatso dans le groupement Bamenkombo	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
21	Travaux de construction des boutiques à la boucherie du Marché Central (Lot 1)	BEC	23 500 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
22	Travaux de finition du parc à bétail au Marché "B" (Lot 2)		20 000 000								
23	Achat d'un camion Benne	AG	52 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
24	Confection de 270 tables bancs pour les écoles primaires	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			410 654 000								
53	TOTAL DEPARTEMENT		1 218 995 760								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Tronçon Doumkamtee par Bakoye et Badjessa : Electrification	AI	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINEE	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
2	Equipement en mobilier de bureau de la Délégation Départementale du Haut Nkam	AG	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINT	DC	14/02/2022	10/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	09/05/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			158 000 000								
COMMUNE DE BAFANG											
1	Equipement des CSI de BABONE,NDOKOVI et BAPOUNDE	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
2	Achèvement de la construction du centre de santé intégré de BABONE avec un bloc latrine de quatre compartiments	BEC	26 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Construction d'un poste agricole à BAPOUNDE	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Tavaux de construction d'un pont sur la rivière CHI-MOUANKEU	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
5	Travaux de voirie en terre dans l'arrondissement de BAFANG (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Travaux d'aménagement de la piste agricole NDOKOVI-BALACK dans l'arrondissement de Bafang Département du haut nkam (longueur 4 Km) (Lot 2)		38 000 000								
7	Travaux d'entretien de la route communale : carrefour zebeutcho mission catholique MVEN (Lot 3)		27 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			238 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAKOU											
1	Réhabilitation du logement d'astreinte du CMA de Bakou	BEC	5 200 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Eclairage public avec lampadaire électrique à Baboutcha - Fongam et Bakou Fonsinga via le réseau ENEO (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
3	Extension du réseau électrique via le réseau ENEO Bakou – Baboutcha Fongam (Lot 2)		15 000 000								
4	Extension du réseau électrique via le réseau ENEO Bakou – Fotsinga (Lot 3)		15 000 000								
5	Construction de trois (03)forages avec pompe à motricité humaine(PMH) dans les localités de Fopouanga, Komako, Baboutcha-Fongam et un forage avec pompe électrique via énergie solaire à Bakou	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Entretien de la route communale Fondjanti – Bakambe et de certaines voies d'accès	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Aménagement de la route Bakou - Fotsinga-Chefferie Komako (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Aménagement de la route agricole Bakou-Balack Loum II (8km) avec construction d'un pont définitif sur la rivière Chi – Puits à Balack Loum II et la route inter R0620 (Lot 2)		60 000 000								
9	Ouverture de la voie de contournement de la rivière ma'a Ngang à Balouck (Lot 3)		10 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de la case communautaire Ngassi (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
11	Pose des pavés en pierres sur la route derrière le lycée de Bakou	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
12	Equipement de la case communautaire de Bakambe (sonorisation, chaises, lits, tables et armoires)	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	DC	17/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
13	Achievement des travaux de construction de la case communautaire de Bakambé	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
14	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Bakambe à BAKOU	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			304 910 000								
COMMUNE DE BANA											
1	Construction d'un CSI à Bakassa	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Entretien des routes communales et travaux d'assainissement des routes dans la commune de Bana (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Ouverture de la route rurale: Carrefour WAMBE CHUEWA – Concession sa'a nkeu (Lot 2)		16 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction de l'AEP de Bana -TIEU	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	Construction d'une case communautaire à Bana	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Sécurisation du site (construction du mur) de l'Ecole Publique de Bana ville	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Réhabilitation et extension du marché de Bapouh	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Construction d'un ponceau à Chiza Chuepo à Bandoumkassa	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Batcha (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Rehabilitation des salles de classe EPB de Bana ville (Lot 2)		12 000 000								
11	Equipement du CSI de Bapouh	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BANA			233 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANDJA											
1	Construction du CSI de Bano (phase 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Electrification du village Badenla (Phase1) (Lot 1)	AI	20 309 950	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Electrification du village Famla (Lot 2)		8 500 000								
4	Construction d'un bloc toilettes au centre ville de fondjomekwet (Lot 1)	BEC	17 357 468	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Construction d'un foyer communautaire à Fondanti (Lot 2)		33 720 352								
6	Construction d'un mûr de soutènement sur la fondrière à Bandja ville (Bawang) (Lot 3)		10 311 548								
7	Construction de l'Adduction d'Eau Potable (AEP) de Fotouni	AI	17 357 468	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Entretien de la Route Communale Carrefour Dakayi-Dakpedjie-bakeu (Phase1) (Lot 1)	ROUTES	20 388 700	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Réhabilitation de la route Chefferie fondjomekwet-CSI de bakouacha (Lot 2)		25 000 000								
10	Achevement de l'ouverture de la route poste agricole Leum- Fondjomekwet (Lot 3)		9 800 682								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un pont définitif à Tchala-tseke-babouantou (Lot 1)	ROUTES	43 890 916	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
12	Construction d'un pont définitif à Bamenchi (Lot 2)		35 720 384								
13	Réhabilitation de l'EP de Bandja ville (phase1)	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			270 357 468								
COMMUNE DE BANKA											
1	Travaux d'électrification dans l'arrondissement de Banka	AI	38 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Travaux de Réhabilitation du CSI de BADOUMKA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Travaux de Réhabilitation du CSI de BABOATE (Lot 2)										
4	Travaux de Réhabilitation du CSI de MANILA (Lot 3)										
5	Fourniture et entretien de la SAR/SM de BATCHO	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Appui en matériel et des équipements pour la promotion des activités pastoral et piscicole d'intérêt communale	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de construction mini AEP par système de pompage au quartier FAPSO (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	construction d'un forage à usage agropastoral (Lot 2)		12 000 000								
9	Fournitures de 1.000 chaises plastiques pour certaines cases communautaires de l'arrondissement de BANKA	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Travaux de construction de la case communautaire de BADOUMVEN	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
11	Travaux d'ouverture de la route PHASE I FOLENTCHA - NGOUM (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
12	Travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel bicouche de la route communale Mission Catholique-Folentcha (phase I) (Lot 2)		118 500 000								
13	Acquisition du matériel de gestion des déchets	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
14	Fournitures et installation de 100 lampadaires lumineux 150W AC avec crépusculaire (réseau ÉNEO)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation Chefferie BANFELOUK (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
16	Réhabilitation Chefferie FONGOLI (Lot 2)										
17	Réhabilitation de la case communautaire TOUSSO (Lot 3)										
18	Réhabilitation Chefferie BADOUMKA (Lot 4)										
19	Travaux de rehabilitation de la case du musée de la chefferie BATCHO (Lot 5)										
20	Réhabilitation d'une AEP BANFELOUK	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
21	Travaux de rehabilitation du stade de FOLENTCHA (phase I) (Lot 1)	AI	14 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
22	Travaux de rehabilitation du complexe tennis residence du préfet (Lot 2)		6 000 000								
23	Travaux de rehabilitation du stade de Manila (phase II)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Fournitures des tables bancs pour certaines écoles publiques	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
25	Travaux de réhabilitation de l'école publique de DOMGA (Lot 1)	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
26	Travaux de réhabilitation de l'école publique et d'un bloc école maternelle à l'Ep de Newton (Lot 2)		18 000 000								
27	Travaux de réhabilitation de l'école publique BANFEKO (Lot 3)		10 000 000								
28	Travaux de construction d'une salle de classe à l'école maternelle de DAKLA (Lot 1)	BEC	13 500 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
29	Travaux de construction d'une salle de classe à l'école Publique de BANKA MARCHE (Lot 2)		13 500 000								
TOTAL COMMUNE DE BANKA			533 500 000								
COMMUNE DE BANWA											
1	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de Banwa Centre	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Renforcement électrique en triphasé du village Fomessa 2	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Construction d'une boucherie au marché de Moumée Vendredi	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de l'Adduction d'Eau Potable de Fomessa 1 avec extension à Fotsi Sud (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Réhabilitation du réseau d'Adduction d'Eau potable de Banwa Centre et ses environs (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction du réseau d'Adduction d'Eau Potable du quartier Buéa à Fonti (Lot 3)		24 710 000								
7	Entretien de la voirie municipale de Banwa (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Traitement des point Critiques sur la route communale bapoungue-banwa centre(PK5+000-PK11+000) (Lot 2)		30 000 000								
9	Entretien routier sur la route communale moumée pont-Bapoungué (Lot 3)		27 000 000								
10	Construction d'une clôture autour des écoles publique et maternelle bilingues de Bakonti (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
11	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle bilingue de Fomessa 2 (Lot 2)		25 000 000								
12	Réhabilitation de la chefferie Fombélé	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Equipement de l'école maternelle bilingue de Fomessa 2 et de l'école maternelle de Bapoungué	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
14	Construction de l'école maternelle de Bapoungué	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BANWA			307 710 000								
COMMUNE DE KEKEM											
1	Réhabilitation de la chefferie FONKOUANKEM	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique (Groupe I) de KEKEM Centre	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Construction de la morgue municipale à la commune de KEKEM	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et équipements de 44 tables bancs et deux (02) bureaux de maîtres à Foyemtcha Chefferie	BEC	17 520 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
5	Equipements pour les écoles Publiques en tables bancs: EM Koumegui, EM Foyemtcha, EPB de Moumée Mission, EP du plateau A&B, EP du Centre.	AG	10 080 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
6	Construction d'un ponceau à Mboébo	ROUTES	7 430 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction du foyer communautaire Moumée-Fondjomoko	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureaux à la SAR/SM de Mboébo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Construction d'un magasin de stockage à KEKEM	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Ouverture de la piste agricole MBOE BOCK apres la gendarmerie de Foyemtcha –limite Bamengui dans l'arrondissement de Kekem; Departement du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Carrefour MBAFAM centre-DONDOU CSI de MBAFAM-Par EEC-Lycée Technique de Kekem (Lot 2)		37 000 000								
12	Acquisition des équipements de laboratoire « Génie civil » au lycée technique de Foyemtcha Kekem	AG	5 944 613	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/06/2022
13	Réhabilitation du captage du quartier carriere de kekem, dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam	AI	38 226 376	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
14	Achèvement de la construction du Centre de Santé Intégré de Foyemtcha chefferie (phase II et finale) dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				25/01/2022	25/04/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation de la route communale inter N5-Entrée NEOSSE-Chefferie FONDJOMOKO-interR0623-Ecole Publique KAKA-Inter N5 Moumé-mercredi Dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
16	Réhabilitation de la route communale Carrefour SAR/SM de Mboébo-Bakassi dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam (Lot 2)		25 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO					
17	Entretien de la route Communale Kekem – Bangui Chari (Lot 3)		25 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO					
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			602 200 989								
107	TOTAL DEPARTEMENT		2 647 678 457								



DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux de réfection des zones de fortes pentes en bitumage économique : tronçon Mission catholique Konve-Bameka-Carrefour Nepadang-Limite Batié	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DDTP	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	IAEB BATIE - Construction de l'IAEB	BEC	27 500 000	BIP	Préfet / DDEB	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			127 500 000								
COMMUNE DE BAHAM											
1	Équipement en matériel des centres médicaux (CSI de HIALA CSI de cheffou- CSI de cheffou- CSI de Demgo- CSI de bapi- CSI de ngouogoua)	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Traitement des nids de poules en enduit bicouche sur l'axe carrefour ancien-Délégation Départementale des travaux publics (phase 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
3	Construction d'un centre zootechnique vétérinaire de Baham (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
4	Construction d'un abattoir municipal dans la Commune de Baham (Lot 2)		30 000 000								
5	Adduction d'eau potable au Centre Commercial de la ville de Baham	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la route rurale de la Délégation Départementale MINADER-carrefour colonel Djoko avec les bretelles (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
7	Construction de 07 dalots dans les village banka,,batossouo, chengne, kaffo et hialla (Lot 2)		52 000 000								
8	Construction de 40 boutiques au centre commercial de la ville de Baham	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	18/08/2022
9	Travaux de construction du CMPJ de Baham (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
10	Travaux de construction du CEAC de Baham (Lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un magasin de stockage à Baham (Lot 3)		23 000 000								
12	Réhabilitation de quatre salles de classes et un bloc administratif à l'école publique de demgo	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			457 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAMENDJOU											
1	Traitement et réhabilitation des points critiques dans les groupements de la Commune	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Travaux d'extension de L'AEP de Koungsi avec 04(quatre) nouvelles bornes fontaines réparties de la manière suivante :une borne fontaine à l'école saint Maurice ,une borne fontaine chez Oumbé Fondop, une borne fontaine à l'entrée de Tchikang et une derrière chez bonne affaire (Lot 1)	AI	26 246 924	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Travaux d'achèvement de l'adduction en eau potable gravitaire de Bangam (Lot 2)		18 670 456								
4	Production des semences améliorées de pomme de terre dans la Commune de Bamendjou	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	Eclairage public par panneaux solaires dans les 04 Groupements de l'Arrondissement de Bamendjou	AI	30 000 000	BIP	Maire de Bamendjou	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
6	Réhabilitation de L'Ecole publique Groupe I de Bamendjou Centre (Lot 1)	BEC	13 615 629	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Réhabilitation de l'école publique Groupe I de Bahouan (Lot 2)		5 457 080								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc maternel à L'Ecole Maternelle de Bameya (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Achèvement des travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe à L'Ecole publique de Batchoum (Lot 2)		9 500 000								
10	Travaux d'achèvement du CSI de Batchoum (Lot 3)		10 082 618								
11	Construction du pavillon mère et enfant de l'hôpital de district de Bamendjou(Phase IV) (Lot 4)		42 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAMENDJOU			222 572 707								
COMMUNE DE BANGOU											
1	Elaboration du plan d'occupation des sols (POS)	SPI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONR	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Entretien de certaines routes Communales (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Aménagement de la Place Maman Rosette (Lot 2)		29 000 000								
4	Réhabilitation du réseau Scan Water de Bandenkop	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Construction de deux forages équipés de PMH à Ngwetcha et Mbété	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la route top - chemewouang	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Construction d'un dallot sur la piste agricole KENSUM-HIALA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Construction des boutiques à Bangou carrefour (Lot 1)	BEC	20 100 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
9	Achèvement d'une Case Communautaire de Lagou Bapa (Lot 2)		15 000 000								
10	Construction d'une case Communautaire de Bandenkop (Phase 2) (Lot 3)		15 000 000								
11	Achèvement d'un hangar de marché de Bandenkop (Lot 4)		15 000 000								
12	Construction et équipement d'un Bloc de deux salles de classe à Ecole publique Bilingue de Bapa (Lot 5)		18 000 000								
13	Equipement du CEAC de Bangou	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
14	Construction d'un Réseau électrique ENEO à chemewang-Bapa	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Aménagement du site de marché des esclaves de Bangou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
16	Aménagement du site touristique LOUMG BELI (Lot 2)		15 000 000								
17	Création et gestion (équipement et réhabilitation) de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			321 100 000								
COMMUNE DE BATIE											
1	Construction et équipement d'un bâtiment type [H] au CSI de Bamechouefodom	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Extension du réseau d'eau de KOMLOM avec pose d'un dispositif alternatif de pompage [énergie solaire] à Djeukouo (Lot 1)	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Construction d'un forage pastoral équipé en énergie solaire pour alimenter l'abattoir municipal (Lot 2)		20 000 000								
4	Renforcement et extension de l'AEP par captage gravitaire de Balig (Lot 3)		30 000 000								
5	Extension du réseau CAMWATER du Carrefour Rêve d'or-Santeu et Carrefour sous-prefecture - Ngoungou [Balagou 1] (Lot 4)		14 710 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un ponceau sur la riviere Ngwen dans le village Chepang avec aménagement des acces sur 200m (Lot 1)	ROUTES	38 500 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
7	Ouverture de la route Mbeuh Nah-EP de Nso'o avec construction d'un ouvrage de franchissement (Lot 2)		20 000 000								
8	Construction d'un ponceau reliant [Deviation-Djeuna avec ouverture de route sur 500 m (Lot 3)		23 000 000								
9	Ouverture de la route en terre NTOUNGOU-BALAGOU II avec bretelles 2km [phase 1] (Lot 1)	ROUTES	41 500 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
10	Entretien de certaines routes Communales (Lot 2)		27 000 000								
11	Réhabilitation du réseau électrique basse tension monophasée de l'axe fin goudron chefferie et extension à Ba'adjjack dans le village Badjeugou (Lot 1)	AI	13 829 448	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Electrification rurale, extension du reseau électrique basse tension triphasée du village Famgoum II [Famla, Tchaaze, Tse Hi Nkulah] (Lot 2)		23 704 278								
13	Densification de l'éclairage public par la pose les lampadaires dans certains points obscurs de la commune (Lot 3)		12 466 274								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation de deux blocs de salles de classe a l'EP de Badjeugou dans la commune Batie (Lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
15	Réhabilitation et équipement de l'abattoir municipal de Batié avec aménagement d'un parc à bétail (Lot 2)		12 000 000								
16	Réfection et équipement d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de BATIE COL (Lot 3)		21 069 230								
17	Réhabilitation et équipement d'un bloc de 02 et d'un bloc de 03 salles de classe a l'EP de Balig dans la commune de Batié (Lot 4)		21 273 028								
18	Réhabilitation et équipement d'un bloc de 05 salles de classe à l'EP de BATIE [phase 2 et finale] (Lot 5)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BATIE			414 052 258								
60	TOTAL DEPARTEMENT		1 542 224 965								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale MINDEVEL KOUNG-KHI	BEC	8 500 000	BIP	Préfet/ DD MINDEVEL	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Bitumage en enduit superficiel de la route Limite Bangang- Fokam-Bangang-Fondji-Tsa'a-Pont sur le fleuve Djouock-Djiwi- Moucha (Bandjoun) avec bretelle Marché Bangang-Fondjii-Place Chefferie Toudjouock	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			108 500 000								
COMMUNE DE BAYANGAM											
1	Equipement du bloc laboratoire et du bloc maternité du CMA de BAYANGAM (Lot 1)	AG	39 863 752	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	09/05/2022
2	Equipement en mobilier de bureau du CMA de BAYANGAM (lot 2)		10 136 250								
3	Travaux de Réhabilitation de dix (10) forages	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Entretien et réhabilitation (nid de poule) de la route kouopou-TCHALA (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Reprofilage de l'axe routier place de fête de la chefferie Bayangam- SIM MBA – MBE – TSEP – Plaque bienvenue à KASSAP (Lot 2)		27 000 000								
6	Travaux d'entretien de la route communale en terre allant du Carrefour Kagnie – Guingang- Carrefour PAVEUH : 4,6 km (Lot 3)		16 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux d'aménagement extérieur du cercle municipal de Bayangam	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école publique de KOUOCHI	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			225 000 002								
COMMUNE DE DEMDENG											
1	Création d'une carrière Semi mécanisé à MVUH (Phase 2)	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Bitumage économique du tronçon de route Communale Carrefour Léonard-Lycée Technique de Maguè (phase 3)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Renforcement du réseau électrique MT/BT du centre Administratif de Djebem (LOT 1)	AI	22 300 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
4	Extention du réseau électrique MT/BT triphasé de NDENG (LOT 2)		27 700 000								
5	Construction d'un forage équipé PMH à l'école Publique de DJIKO (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Construction d'un forage équipé PMH dans la localité de MOUTCHA (KING PLACE) (Lot 2)		8 000 000								
7	Construction d'une mini AEP au centre commerciale de SEMTO (Lot 3)		17 710 000								
8	Construction d'une mini AEP au centre Administratif de Djebem (Lot 4)		27 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un logement d'astreint pour le personnel enseignant	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
10	Réfection de Onze salles de classe avec Bureau à l'école Publique de FAMLA II	BEC	56 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			310 710 000								
COMMUNE DE PETE BANDJOUN											
1	Réhabilitation de la Bibliothèque municipale de l'hôtel de ville de Pête-Bandjoun	BEC	5 999 999	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
2	Réhabilitation du centre de Promotion de la Femme et de la Famille du KOUNG-KHI	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
3	Réhabilitation et entretien de certaines routes dans la CPB : -Inter RN4-Residence Fotso Victor et bre (0,7km)-Bretelle Musée de Bandjoun-Paroisse Christ-Roi de Mbouo (0,7km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
4	Mise en forme et Assainissement de certaines voies déservant le site des logements sociaux de la Commune de Pête-Bandjoun	ROUTES	36 905 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
5	Construction du poste Agricole de MBEMTUM	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Electrification de l'abattoir municipal de la Commune de PETE-BANDJOUN	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation et entretien du tronçon marché Bandjoun (Boulevard Paul Biya)-INTER N4 (Hôtel sous-sol)-avec bretelle pharmacie Todjom (façade arrière)-Garre routière-Station Total).	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
8	Construction d'un bloc de 20 Boutiques au marché de PETE-BANDJOUN	BEC	67 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
9	Réhabilitation de l'Ecole Publique de KAPETE	BEC	14 400 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			214 304 999								
29	TOTAL DEPARTEMENT		858 515 001								



DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale MINDEVEL de la MENOUA	BEC	8 500 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Construction des bâtiments pour la DDT Menoua (phase 3)	BEC	52 000 000	BIP	Préfet / DDT	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Carrefour Folapnet-Chefferie Baloum et bretelles Chefferie Baloum-Touset Bani	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Achèvement des travaux de réhabilitation des voies d'accès à l'Université de Dschang (2,04 km) et aux infrastructures sportives(0,695 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			310 500 000								
COMMUNE DE DSCHANG											
1	Equipement de 12 formations sanitaires dans la Commune de Dschang	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	DC	06/01/2022	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
2	Réhabilitation des routes communales :- Piste 1 : pont Régie – foyer Tsinkop – Carrefour Zemtchouet – Carrefour 2 boutiques en passant par le stade Tsinkop avec aménagement des voies d'accès reliant la Bretelle sur 200 m - Bretelle 2 : Ministre Bafou avec aménagement des voies d'accès reliant la Bretelle sur 100 m	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Achèvement des travaux de construction de la case communautaire du village Tsinkop (FOTO-Dschang) dans la Commune de Dschang	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de construction d'un immeuble (R+1) pour 44 stands à usage commercial sis au quartier Fiankop – Foto dans la Commune de Dschang.	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
5	Equipement du centre multifonctionnel des jeunes (CNPJ) de l'Arrondissement de Dschang	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	DC	06/01/2022	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Nouh Foto dans l'Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			221 000 000								
COMMUNE DE FOKOUE											
1	Acquisition de 01 pelle chargeuse	AG	90 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
2	Opération de reboisement de l'espace urbain et des forêts communales	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
3	Alimentation en eau potable du CSI de Fotomena, CMA de Fokoué, CSI de Fomopéa par pompage électrique et du quartier Ekouh par pompage solaire photovoltaïque à partir des forages dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest . (Lot 1)	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Alimentation en eau potable par pompage électrique de l'hôtel de ville de Fokoué à partir d'un forage dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 2)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Extension électrique du village Mbouh-Tsenbouh, groupement Fokoué, Arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 1)	AI	13 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Extension électrique du village Yantou dans le groupement Fomopéa, Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 2)		12 500 000								
7	Electrification des quartiers Doumbouo et Foliwou dans le village Meka, groupement Fotomena, Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 3)		17 000 000								
8	Réhabilitation de certaines pistes agricoles dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'ouest : Piste 1 : Carrefour Touépoung – Carrefour Jaze (0,65km) Piste 2 : Minlah – Ekwemetoh – Menah (0,9km) Piste 3 : Marché Fontsa-Toula – Zentche-Affouo (3,2km)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
9	Construction d'un pont définitif de dimensions (10 m x 7m x 4m) sur la rivière Doumelong avec aménagement des voies d'accès (carrefour Mandong – Doumelong) dans l'arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 1)	ROUTES	53 168 672	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
10	Réhabilitation des tronçons de route communale lycée bilingue de Fokoué – entrée de la ville de Fokoué (RO 618) avec bretelle SAR/SM de Fokoué (Lot 2)		27 700 000								
11	Travaux de construction d'un dalot de 2 x 2 x 7 ml, sur la rivière Toubouh situé au PK 2+900 du tronçon de route communale marché Fokoué, quartier Mbouh avec aménagement des voies d'accès sur 500m, dans l'arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, région de l'Ouest (Lot 3)		19 131 326								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement en tables-banc et bureau de maître dans les EP de Fokoué, Bamegwou et EPB de Fokoué dans la Commune de Fokoué	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	06/05/2022
13	Réhabilitation des écoles publiques bilingues de Meka et Fokoué dans l'arrondissement de Fokoué	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			372 209 998								
COMMUNE DE FONGO-TONGO											
1	Renforcement de la ligne électrique de LEFANG à LAHDEUKH et de LAHDEUKH à LETHIO	AI	90 027 432	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
2	Construction d'un magasin de stockage à MESSONG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Aménagement extérieur du CMA de FONGO TONGO	AI	18 360 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
4	Equipement des formations sanitaire de la Commune de Fongo-Tongo	AG	31 640 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
5	Reboisement des versants des chutes de MAMIWATTA	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Achat de deux (02) camions bennes pour la Commune de Fongo-Tongo	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
7	Construction du centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de la Commune de Fongo-Tongo (phase 1)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
8	Réhabilitation des salles de classe dans certaines écoles (EP MENAH, EP FOSSONG-ELLELEM, EP MEGUEU et EP LETHIOP)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			353 027 432								
COMMUNE DE NKONG-ZEM											
1	Réhabilitation des cases communautaires de la chefferie Badzifeng et de la chefferie Baleng dans la Commune de Nkong-Zem	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Projet de réhabilitation de la route Carrefour So'o - carrefour Maitre Ngugang-Chefferie Balekouet dans la Commune de Nkong-Zem Région de l'Ouest.	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Projet de Construction d'un dalot de 3x2m situé sur le tronçon de route Mairie de Nkong-Ni-chefferie Bassessa Fotsa dans la Commune de Nkong-Zem	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
4	Ouverture des pistes suivantes dans la Commune de Nkong-Zem y compris construction des dalots : Piste 1 : Entrée Footeboun – Tegumeya à Bafou Piste 2 : Poudzang - Lekia près de Gabon Bar à Bassessa	ROUTES	39 317 200	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Projet de réhabilitation de la route Carrefour entrée Ecole Maternelle de Ngnè – Ecole Publique de Mengne dans la Commune de Nkong-Zem Région de l'Ouest.	ROUTES	23 682 798	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
6	Construction d'un hangar et d'un magasin au nouveau marché de Bafou Pastoral	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Fournitures pédagogiques et scolaires ou paquets minima des écoles de la commune de NKONG-ZEM	AG	24 947 500	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	03/01/2022	28/01/2022	18/02/2022	04/03/2022	18/04/2022
8	Acquisition d'un véhicule utilitaire de type pick-up 4x4 double cabine au profit de la commune de NKONG-ZEM	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	03/01/2022	28/01/2022	18/02/2022	04/03/2022	03/05/2022
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			208 947 498								
COMMUNE DE PENKA-MICHEL											
1	Réalisation d'une adduction d'eau potable gravitaire à MEKIA dans le groupement Bamendou	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
2	Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Balessing (CZV) (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
3	CSI de Bagam: Construction du CSI de Bagam dans le groupement Bansoa (Lot 2)		50 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des la route carrefour Rat-marché Chefferie supérieure Baloum- CETIC Baloum - Foyer TOUTSET, dans le groupement Baloum, Arrondissement de Penka-Michel (6 km) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
5	Réhabilitation de la piste agricole Marché Bamendou Chefferie- TOULEKOUET-Pont SONTCHOCK- Carrefour PANNI dans le groupement Bamendou, Arrondissement de Penka-Michel (8 km) (Lot 2)		27 000 000								
6	Achat d'un (01) camion JAC BENNE-10 roues à la commune de Penka-Michel	AG	55 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
7	EP ZEMLA : Construction d'un bloc de (02) salles de classe (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
8	Achèvement de la construction de la plateforme sportive du complexe multisport du centre urbain de Penka-Michel (Lot 2)		50 000 000								
9	Construction du Foyer Communautaire du Village MESSING, dans le groupement Bamendou (Lot 3)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			298 000 000								
COMMUNE DE SANTCHOU											
1	Electrification du quartier BESOUK à Santchou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Electrification du village Fontcham (Lot 2)		30 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Approvisionnement en eau potable de Ngwatta	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
4	Entretien de certaines routes dans le périmètre urbain	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
5	Construction d'un magasin de stockage au marché Echiock	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
6	Achèvement de la case communautaire de FOMBAP (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Achèvement de la case Communautaire de Nguiangou (Lot 2)		15 000 000								
8	Réhabilitation des boutiques du marché central de Santchou	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
9	Drainage et rechargement du marché central de Santchou	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
10	Extension d'un bloc de pose malade au CSI de Ngwatta	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
11	Achèvement de la case communautaire de Balé	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
12	Réhabilitation du tronçon routier FOUNGOU-NGWATTA EGLISE	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
13	Construction et équipement d'un bloc de deux salles à l'EP groupe 1 de Santchou	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			317 710 000								
59	TOTAL DEPARTEMENT		2 081 394 928								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Préfecture de Bafoussam	AG	28 796 000	BIP	Préfet	DC	24/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	17/03/2022	18/04/2022
2	Construction de la Délégation Départementale des Transports Mifi (Phase 3)	BEC	48 000 000	BIP	Préfet / DD MINT	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			76 796 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM I											
1	Acquisition d'un véhicule de liaison Pick up 4*4	AG	25 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
2	Construction d'une AEP à travers un captage de source dans la localité de NDEMSIEM	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
3	Construction d'un bloc maternel à l'école Maternel de VA'AVA	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction d'un magasin de stockage à Kouekong	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Construction des dalots sur les routes communales respectivement sur les rivières reliant les quartiers Bamendzi 2 et Houkaha,	ROUTES	31 437 544	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
6	Réhabilitation de route communale: Collège TAMA- chefferie Ndiegsi1– inter N6 (Michelin) y/c + construction d'un pont en maçonnerie de moellon	ROUTES	73 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route communale inter route Projet CAN- Stade de KOUEKONG- NGOUAYA y/c Construction des dalots	ROUTES	18 562 456	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
8	Réhabilitation de la route communale TOMDJO (Inter N6) – Inter route Projet CAN (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
9	Construction d'une case communautaire Bamendzi 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			269 000 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM II											
1	Réhabilitation d'un bloc de 05 salles de classe et 02 blocs administratif à Ecole Publique de DJELENG 1	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
2	Construction d'un foyer communautaire à DJELENG 4 Bis (Bakassa/Bansoa type 13.3012.10) dans la commune d'arrondissement de BAFOUSSAM 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle LAFÉ 1 Carrière de la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème.	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Acquisition et installation de 30 Candélabres solaires dans certains axes urbains de la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème.	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	Réhabilitation de la route Communale Chefferie Baleng (FO'MEPEH) - Lycée de Konti - Carrefour Ngaleh Y/C Construction des dalots dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 2ème	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un Pont définitif sur le tronçon de la route Communale Ecole FADACK – EEC de Langoueng sur la Rivière WEMBE KUE TASSE Y/C Aménagement des voies d'accès dans la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème	ROUTES	55 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
7	Construction d'une chambre froide à BALENG	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Construction du forage équipé en PMH à FAMTCHOUET 3 (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
9	Construction du forage équipé en PMH au carrefour NSINGTÉ (Lot 2)		8 000 000								
10	Projet d'adduction en eau potable à Forage équipé de pompe solaire du village BADIONTONG (Lot 3)		27 000 000								
11	Construction d'un magasin de stockage type 8.30x14.45 SANSAN TAKOUCHÉ BALENG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
12	Construction du Foyer communautaire à TCHITCHAP 1 de BAMENDJIDA DE BAFOUSSAM 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
13	Construction d'un dalot en contre bas de l'Ecole Publique de BAPI/BALATCHOUET Y/C Aménagement des voies d'accès	ROUTES	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Travaux de réhabilitation de la route Communale entrée Chefferie BAPI Lycée de BAPI	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	16/08/2022
15	Construction d'un bloc de deux salles classes à EP Konti 2	BEC	18 500 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
16	Équipement de la bibliothèque Municipale de la Commune de Bafoussam 2	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			372 500 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM III											
1	Travaux de réhabilitation de la route Communale marché Bassé-Lycée de Woung II-Carrefour Bapi y compris Bretelles-Carrefour Mbe Ndefoe Mbaghe-Keuleu Meto-Ambassadeur-Mbeh Massa-Pont Bapi Bamougoum avec construction des Dalots de (0.80x0.80x7ml) dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction d'un ponceau sur la rivière reliant Kena I à Kena II portée 6ml) passant par le monument avec aménagement des voies d'accès.	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Construction du Centre de Santé Intègre (CSI) de TCHOUONG II	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Aménagement du carrefour gare routière de Bamougoum	ROUTES	45 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de la route SCS- Sous-préfecture Bamougoum avec construction des ouvrages d'art	ROUTES	127 800 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Extension du réseau électrique MT/BT triphasé du site de recasement des sinistrés de la catastrophe de gouache (Zone de Lotissement)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
7	Extension du réseau CAMWATER à Latsit (Zone de lotissement)	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
8	Construction d'un forage à motricité humaine à Tchouong Chefferie	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
9	Construction d'un forage à motricité humaine à SHE JOUOUH	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
10	Construction d'un ponceau sur la rivière reliant Latsit à Djuctha	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
11	Construction du Bâtiment Principal du Centre Multifonctionnel de la jeunesse de Latsit	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
12	Construction du Centre d'alphabétisation de MBI	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un logement d'astreinte à Ecole Publique de Keuleu	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
14	Réhabilitation de trois (03) salles de classes à l'EP de Keuleu Groupe 1	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
15	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'EP de MBI Groupe 1	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
16	Construction d'un bloc de trois salles de classes avec bureaux à l'EP de TOKET Groupe 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
17	Aménagement de la bibliothèque Municipale de l'Arrondissement de Bafoussam 3	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			636 510 000								
44	TOTAL DEPARTEMENT		1 354 806 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de certains tronçons de routes rurales des Villages Famveu et Mveu du groupement Bangoua, Arrondissement de Bangangté	ROUTES	82 216 200	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au LYCEE TECHNIQUE DE BAZOU dans le NDE	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / PROVISEUR LT BAZOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			117 216 200								
COMMUNE DE BANGANGTE											
1	Extension du réseau de distribution d'eau potable à BANTOUM II	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
2	Finition de la case communautaire de Nenga (Phase II)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Construction du Centre de Santé Intégré de Banakane (Lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Marternelle de Bantoum I (Lot 2)		17 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Noumtchouet - Tchoubatat (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
6	Ouverture de la piste agricole Bantoum III-EEC-sans visa passant par Toukwet (Lot 2)		25 000 000								
7	Réhabilitation de la route Toulesseu - Gendarmerie Bangoua - Carrefour va dire (Lot 3)		27 000 000								
8	Rehabilitation de la route Bamena tap 6 Carrefour Batchingou - Entrée Chefferie Batchingou (Lot 4)		240 000 000								
9	Rehabilitation de la route Foyer Menoua - Marché Pasteque (Lot 5)		70 000 000								
10	Construction de trois dalots: Bamena Ngoun; Quartier 5 lieu dit Marché B; Quartier 2 et 1 lieu dit étang (Lot 6)		50 000 000								
11	Construction d'une Mini AEP Solaire à MAHAM Centre (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
12	Construction d'une AEP Solaire à Bangang-Fokam (Lot 2)		25 000 000								
13	Construction d'une AEP Solaire à Bitchoua (Lot 3)		24 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction d'une AEP Solaire à Bangoulap (Lot 4)		20 000 000								
15	Construction d'une AEP solaire au quartier 6 de Bangangté (Lot 5)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
16	Construction d'une AEP Solaire à l'hotel de ville de Bangangté (Lot 6)		30 000 000								
17	Installation des lampadaires solaires dans la Commune de Bangangté (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
18	Extension du réseau électrique sur l'axe Foyer Menoua - Marché Pastèque (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			723 000 000								
COMMUNE DE BASSAMBA											
1	Entretien des routes communales	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	Construction d'un magasin de stockage (Lot 1)		23 000 000								
3	Construction d'une ferme avicole communale à Bassamba (Lot 2)	BEC	27 500 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
4	Construction d'une auberge municipale (Lot 3)		75 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Extension du réseau électrique triphasé à la cité municipale de Bassamba	AI	10 500 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	16/08/2022
6	Approvisionnement en eau potable à la cité municipale de Bassamba et construction d'un point d'eau au quartier quatre	AI	14 500 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			177 500 000								
COMMUNE DE BAZOU											
1	Construction d'un complexe commercial au marché de BAZOU	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				15/02/2022	15/07/2022
2	Extension du réseau électrique sainte Bernadette -ndepgwe	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Construction de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Bazou	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Réhabilitation de salles de classe dans certaines écoles primaires de la commune de Bazou (Balengou I, EP Bakong, fetba)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	Assainissement de la route carrefour TCHANKE- Tsebond -MONTEE FOPTCHUI (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
6	Aménagement de la route montée Njeulou avec stabilisation de la chaussée en maçonnerie de moellons (Lot 2)		27 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de katio (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
8	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant au groupe scolaire BAZOU I A et B (Lot 2)		17 000 000								
9	Construction d'un CEAC à Bazou (Lot 3)		35 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			285 000 000								
COMMUNE DE TONGA											
1	Extension du réseau d'éclairage public par pose des lampadaires solaires dans la Commune de Tonga	AI	24 500 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction d'un dalot de 2*2 et aménagement des voies d'accès à Baloua (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
3	Réhabilitation des routes communales (Lot 2)		27 000 000								
4	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au quartier 05 à Tonga (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Noumboh Bandounga (Lot 2)		9 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique bilingue groupe 2 de Tonga (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à GBPS Babitchoua (Lot 2)		16 000 000								
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ketchatch Bandounga (Lot 3)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE TONGA			139 000 000								
43	TOTAL DEPARTEMENT		1 441 716 200								



DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	DDEB NOUN - Construction de la DDEB	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Achèvement des travaux d'Aménagement de la cour des services du MINEPAT dans le Département du NOUN	BEC	26 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Construction de la clôture de la Délégation Départementale du MINTOURL du Noun	BEC	15 405 000	BIP	Préfet / DD MINTOURL	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Réfection d'un logement d'astreinte à la station zootechnique de kounden	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / SIMEL KOUNDEN	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
5	Acquisition du matériel de bureau pour la station d'élevage de KOUNDEN	AG	14 108 000	BIP	Préfet / SIMEL KOUNDEN	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
6	Acquisition du matériel pratique de pêche au CNFZV de Fouban	AG	12 400 000	BIP	Préfet / CNFZV Fouban	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
7	Construction et Réhabilitation des infrastructures au CNFZV de Fouban	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / CNFZV Fouban	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			154 913 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGOURAIN											
1	Entretien de certains tronçons de routes (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Ouverture de la piste agricole (EP Menkefu-EP Sagneri bororo (Njintout)) (Lot 2)		23 000 000								
3	Construction du Centre de Santé Intégré de Koumengba	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
4	Construction des boutiques au marché central de Bangourain	BEC	47 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Njimbout-Bangambi	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Achèvement des travaux d'extension électrique MT/BT des quartiers Nchoutpah et koutoupit	AI	53 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			217 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOUMBAN											
1	Construction de la gare routière principale	BEC	473 326 368	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022
2	Travaux de Construction de dix Forages a Energie Solaire dans les Ecoles Publiques et Maternelles suivantes EP MBOUOGOM DE KOUPA MATAPIT;EP DE NJIKWET DE KOUPA MATAPIT;EP DE NJIMELEN;EP DE MAGNABON; EP DE FONTAIN II;EP DE KOUNDOUM; EP DE KOUFAPCHE; EP DE MACHIMBAIN; EP DE MAROM ET EM DE NJILOUM DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN	AI	200 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/09/2022
3	Construction Forage équipé de PMH au CSI de KOUFEN	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Construction d'un forage à énergie solaire à l'hôpital de district de Fouban	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Entretien de la route NJINKA MATAM (NJINJIAHAH)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Reboisement et Entretien de Pépinière et Forêts Communales de Fouban : Sites de Kouyibi sur la Route de Koupa-Matapit ; Koundoum et création d'un Verger municipal	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction du Marché à Bétail de Fouban	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement de la Place de la République et plantation d'arbre jusqu'à la Montagne Sacrée	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
9	Acquisition d'Engin roulant dans la Commune de Fouban	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
10	Aménagement du Lac Municipal	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
11	Construction de 16 boutiques au Marché de Vives de Fouban et Aménagement Hangar au Marché B	BEC	40 500 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Construction d'un bâtiment deux salles de classe en matériaux locaux à l'EP de Njigouengi Koupa Matapit	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			941 326 368								
COMMUNE DE FOUBOT											
1	Construction d'un bloc Maternelle à l'E.P de MBANJOU (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUBOT	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Construction d'un bloc maternelle à l'E.P de GBETSOUEN - FOSSETTE (Lot 2)		25 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Foubot Groupe 1A (Lot 3)		17 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'une salle de fête à l'Hôtel de ville de Foubot (phase 1)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUBOT	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
5	Travaux d'entretien routier des tronçons des routes communales T1: entrée village MASSETTE (route massangam - E.P MASSETTE - grande mosquée - TEINGNETTE) ROUTE Massangam. T2 Entrée CIMENCAM - NJINGOUM _ FOUTOUGOUE - MASSETTE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUBOT	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
TOTAL COMMUNE DE FOUBOT			144 000 000								
COMMUNE DE KOUOPTAMO											
1	Réhabilitation de l'abattoir municipal de Kouoptamo et du hangar de vente de poisson au marché central de Kouoptamo	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Entretien de la route NJISSEIN Marché-marché-Njitapon-pont sur le Chakah (Lot 1)	ROUTES	21 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Travaux d'ouverture de route Ngbetsouen 1 marché - Ngambou II Ecole Publique longueur 5 Km (Lot 2)		27 000 000								
4	Electrification en MT/BT monophasé à Njipit à Ndoumkain (Lot 1)	AI	31 940 904	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Electrification en MT/BT monophasé à Njreiguier à Ngbetsouen (Lot 2)		35 345 700								
6	Electrification en MT/BT monophasé à Njiripa-Koupara (Lot 3)		32 713 396								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrine bloc latrine au GBS de KOUOPTAMO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			176 000 000								
COMMUNE DE KOUTABA											
1	Réhabilitation des tronçons de routes communales entrée KOU DJA 5inter n6)- carrefour MANDJA mosquée -entrée MAGNIGOUEN et entrée MOSQUEE NJIMONOUN- GARE ROUTIERE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Construction d'un bâtiment en H au CIS de NOUNDOUP	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Aménagement des points d'eau potables (Réhabilitation du captage de l'AEP de MAMOVO et construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine de KOUTI	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Construction d'un passage de dalot sur la rivière MFU derrière TITAH GBADOUM Ànjigwen - koumenke dans la commune de koutaba	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	Acquisition d'engin roulant de Génie Civil	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
6	Construction d'une boucherie moderne à KOUTABA (phase 1)	BEC	45 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EP YOLO BORORO	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Réhabilitation du foyer communautaire de KOUPA MENKÉ et de NJISSEN KOUPA-MATAPIT	BEC	7 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			202 000 000								
COMMUNE DE MAGBA											
1	Construction du centre de santé de MASSISSAH dans la commune de Magba	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
2	Entretien de la route Communale MANTE CARREFOUR-MAKOUPA BORD SUR 10 Km avec construction d'un dalot	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
3	Construction d'un mini système d'alimentation en eau potable (02 bornes fontaines) par pompage solaire à MAKOUPA LEGRAND (Lot 1)	AI	22 355 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Construction d'un mini système d'alimentation en eau potable (02 bornes fontaines) par pompage solaire à MATTA Barrages (Lot 2)		22 355 000								
5	Fourniture et installation de 55 lampadaires solaires dans la ville de Magba	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Mise sur pied (en régie) d'une pépinière pilote de production et de commercialisation des plants d'arbres agro forestiers dans la commune de Magba département du Noun Région de l'Ouest	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/11/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation du poste Agricole de Magba village	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Construction en R+1 d'un bloc de 48 boutiques au marché central de Magba	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	29/08/2022
9	Fabrication de 30 tables bancs pour certains écoles de la commune de Magba	AG	9 500 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	DC	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
10	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de Magba centre	BEC	19 500 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			323 710 000								
COMMUNE DE MALENTOUEN											
1	Achat d'un pick up	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE MALENTOUEN	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Entretien routier : Réhabilitation de la route communale Makoup-Maguiembou-njissen	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
3	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau administratif incorporé et équipe de tables bancs a la SAR/SM de Manguembou	BEC	26 600 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Makoutmbouau quartier (Njitekouet) (Lot 1)		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Mantoumau quartier (Manka) (Lot 2)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Mabourre (Lot 3)		8 500 000								
7	Aménagement de la source sur le toukouop à Mahoua au quartier (Njlkougha)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
8	Réhabilitation ligne électrique Matagnom, extension électrique BT triphasé (Hôpital de District- nouvel hôtel de ville et MT/BT triphasé Centre commercial-site des menuisiers-njigbamiépouen) dans la commune de malantouen	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
9	Construction d'un hangar au marché de Mandah	BEC	25 600 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
10	Travaux de construction d'un restaurant avec équipements spéciaux	BEC	14 260 948	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
11	Travaux de construction de quinze (15) boutiques à la gare routière de Malantouen	BEC	45 476 468	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Njikoun (Makpa I dans la Commune de Malantouen	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			267 937 416								
COMMUNE DE MASSANGAM											
1	Equipement de l'auberge municipale de Massangam centre	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	DC	17/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
2	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Njimelouo (Lot 1)	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Makom chefferie (Lot 2)		8 500 000								
4	Réhabilitation de l'axe Sous-prefecture-Tribune de Fête-Marché de Massangam (2.350km) (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
5	Réhabilitation de la route rurale Makom chefferie-Matoufa sur 4km (Lot 2)		27 000 000								
6	Construction d'une mini AEP à travers la réalisation d'un puit aménagé, muni d'un kit de pompe immergé électrique solaire, un château à ossature en béton arme et bâche plastique de (2000) litres, à l'auberge municipal de Massangam	AI	7 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Fourniture et installation des plaques solaires à l'auberge municipale de Massangam centre	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	DC	18/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
8	Construction d'une auberge municipale avec clôture à Massangam centre	BEC	68 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			167 000 000								
COMMUNE DE NJIMOM											
1	Construction d'une fourrière Municipale	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Construction d'un pont sur la rivière TEM dans le village de Njimom (Lot 1)	ROUTES	9 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Construction d'un pont sur la rivière Mah dans le village de Njimom (Lot 2)		9 000 000								
4	Construction de l'abattoir municipal de Njimom (phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				16/02/2022	17/05/2022
5	Réhabilitation d'une piste agricole : Makouet - Ndoiure Carrefour tanka avec passage de buse et un dalot (Lot 1)	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Réhabilitation de la route Medam,dans le village de Manki 2 (Longueur 6,5km) avec ouvrages (Lot 2)		32 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Mechipont (Manki2)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
8	Construction des toilettes publiques au marché de Njimom, gare routière et marché Manki 2	BEC	11 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Construction de 02 hangars au marché de Njimom et de Manki 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
10	Construction de 02 forages avec PMH à Maghenfa et Nchinpouot	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			176 000 000								
85	TOTAL DEPARTEMENT		2 769 886 784								