



JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'ADAMAOUA

Mise à jour au 30 juin 2022

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

JOURNAL DE PROGRAMMATION DES MARCHES DE L'EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	115 558 000	2
2	Conseil Régional de l'Adamaoua	23	3 462 189 999	3
3	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	20	1 690 307 276	6
Département du Djerem				
4	Commune de Ngaoundal	15	517 000 000	9
5	Commune de Tibati	11	239 000 000	10
Total Département		26	756 000 000	
Département du Faro et Deo				
6	Services Déconcentrés Départementaux	1	25 000 000	12
7	Commune de Galim Tignere	14	373 200 000	12
8	Commune de Kontcha	21	567 802 810	13
9	Commune de Mayo Baleo	18	348 100 000	16
10	Commune de Tignere	12	360 367 292	18
Total Département		66	1 674 470 102	
Département de Mayo Banyo				
11	Services Déconcentrés Départementaux	2	37 500 000	20
12	Commune de Bankim	18	757 821 996	20
13	Commune de Banyo	14	364 475 000	22
14	Commune de Mayo Darle	27	652 700 000	23
Total Département		61	1 812 496 996	
Département du Mbéré				
15	Services Déconcentrés Départementaux	1	35 000 000	27
16	Commune de Dir	13	186 817 526	27
17	Commune de Djohong	15	287 550 000	28
18	Commune de Meiganga	18	424 390 000	30
19	Commune de Ngaoui	14	369 746 590	32
Total Département		61	1 303 504 116	
Département de la Vina				
20	Services Déconcentrés Départementaux	6	129 100 000	34
21	Commune de Belel	12	277 250 000	34
22	Commune de Martap	11	610 973 914	36
23	Commune de Mbé	12	311 000 000	37
24	Commune de Nganha	12	327 600 000	38
25	Commune de Ngaoundéré I	22	661 200 500	40
26	Commune de Ngaoundéré II	12	217 884 000	42
27	Commune de Ngaoundéré III	22	507 816 526	44
28	Commune de Nyambaka	19	321 000 000	46
Total Département		128	3 363 824 940	
Total Région		393	14 178 351 429	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Connexion au réseau internet CIOP DE NGAOUNDERE	AI	8 000 000	BIP	Gouverneur / CIOP DE NGAOUNDERE	AONO					23/06/2022
2	Acquisition du matériel informatique au CIOP de Ngaoundéré	AG	12 000 000	BIP	Gouverneur / CIOP DE NGAOUNDERE	DC					19/08/2022
3	Equipement en mobilier de bureau à la DRAS ADAMAOUA	AG	7 370 000	BIP	Gouverneur / DRAS	DC					08/09/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Régionale du MINEPIA de l'Adamaoua	BEC	7 824 000	BIP	Gouverneur / DRPIA	AONO		26/08/2022	09/09/2022		08/11/2022
5	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Ngaoundéré	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DRPIA	AONO		26/08/2022	09/09/2022		08/11/2022
6	Equipement de la salle de cartographie de la MSEG	AG	42 000 000	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO		26/08/2022	09/09/2022		08/12/2022
7	Equipement de lutte contre les glossines à Ngaoundéré-MSEG	AG	13 364 000	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO				26/08/2022	25/10/2022
8	Réhabilitation de la Sous-préfecture de NGAOUNDAL	BEC	15 000 000	BIP	Préfecture de Djèrèm	AONO		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	29/11/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			115 558 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicule	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
2	Police d'assurance des membres des organes délibérants	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
3	Police d'assurance du chef de l'exécutif, des adjoints et du personnel	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
4	Fourniture des Agenda personnalisé pour la Région de l'Adamaoua	AG	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
5	Acquisition du mobilier de bureau	AG	160 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
6	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	01/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2022
7	Acquisition du matériel roulant (Véhicules)	AG	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	GG					13/10/2022
8	Etude pour la mise place d'une mission d'études et d'aménagement du territoire de l'Adamaoua	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction de parking	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					07/11/2022
10	Construction de deux logements pour gardien du site de Mardock	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
11	Construction de la clôture du siège de l'immeuble siège	BEC	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					01/11/2022
12	Terrassement du site de l'immeuble siège	AI	130 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					07/11/2022
13	Etudes architecturales et techniques pour la construction du nouvel immeuble siège: Phase 2	SPI	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(BEC)	GG					13/09/2022
14	Acquisition du matériel et mise en place d'un système de sécurisation électronique du siège (caméra de surveillance, écran, scanner et gardiennage)	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	16/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
15	Réfection de l'immeuble siège (peinture, étanchéité)	BEC	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	GG			10/10/2022	21/10/2022	19/01/2023
16	Equipement du bâtiment administratif	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un bloc administratif	BEC	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					07/11/2022
18	Acquisition des équipements et matériels de génie civil	AG	1 000 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	GG					13/09/2022
19	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition des équipements et matériels de génie civil	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	GG					11/10/2022
20	Acquisition des équipement et matériels sanitaires à l'Hôpital Régional de Ngaoundéré	AG	204 100 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
21	Acquisition des matériels et équipements sanitaires pour les hôpitaux de district des villes de Ngaoundéré, Meiganga, Banyo, Tibati et Tignère	AG	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
22	Acquisition d'atelier de foration avec appareil de sondage complet	AG	609 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
23	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition d'atelier de foration avec appareil de sondage complet	SPI	6 089 999	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	22/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/03/2023
TOTAL CONSEIL REGIONAL			3 462 189 999								

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une niveleuse pour le compte de la Mairie de la ville de Ngaoundéré	AG	209 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
2	Construction d'un pont LOT 1: sur le mayo Marza	AI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
3	Construction d'un pont LOT 2: sur la rivière BIBALA SETUBA		35 000 000					29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
4	Construction d'un pont LOT 3: sur la rivière Madagascar		35 000 000					29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
5	Construction d'un pont LOT 4: sur le cours d'eau reliant YOKO et BOURKINA		35 000 000					29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
6	Construction d'un pont LOT 5: sur la rivière DORI (phase 1)		40 000 000					29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
7	Construction de la route Carrefour ISSA - Carrefour prison en pavées	ROUTES	85 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
8	Aménagement des trottoirs dans la ville de Ngaoundéré	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Maitrise d'oeuvre complète pour la réhabilitation de la plate-forme	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	31/08/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/03/2023
10	Assainissement des rues dans la ville de Ngaoundéré	AI	99 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
11	Construction d'un hangar pour la vente du petit bétail au marché Nord-CIFAN	BEC	20 908 876	BIP	Maire de la Ville	AONO					30/11/2022
12	Installation de deux panneaux numériques dans la ville de Ngaoundéré	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO			30/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
13	Aménagement d'une place de loisirs au Bois de Mardok dans la ville de Ngaoundéré	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				30/08/2022	28/12/2022
14	Construction de 02 forages au marché Nord-CIFAN	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Ville	DC				30/08/2022	28/12/2022
15	Réhabilitation et extension d'éclairage public dans la ville de Ngaoundéré 2	AI	69 900 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				30/08/2022	28/12/2022
16	Réalisation de l'éclairage public en énergie, renouvelable dans le marché Nord-CIFAN	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				30/08/2022	28/12/2022
17	Réhabilitation de certains itinéraires de route dans la ville de Ngaoundéré	ROUTES	98 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	Régie				12/09/2022	12/12/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction de la cité municipale de 32 logements de type T2 et T3	BEC	497 640 000	FEICOM	Maire de la Ville	GG			26/08/2022	06/09/2022	04/01/2023
19	Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de la cité municipale de 32 logements de type T2 et T3	SPI	29 858 400	FEICOM	Maire de la Ville	GG			26/08/2022	06/09/2022	09/01/2023
20	Construction d'un poste de Police au marché Nord CIFAN	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				30/08/2022	28/12/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			1 690 307 276								



DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
COMMUNE DE NGAOUNDAL													
1	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 1 : Construction d'une salle de classe à l'EP de GONMANA	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO					25/11/2022		
2	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de CAMP FARA 1		18 000 000										25/11/2022
3	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 3 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LENA		18 000 000										25/11/2022
4	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 4 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DANFILI 1		18 000 000										25/11/2022
5	Construction des salles de classe et logements d'astreinte Lot 5 : Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignant à l'EP de KASSA		17 000 000										25/11/2022
6	Réhabilitation de la piste agricole Gonmana - Hamadicko	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC					11/10/2022		
7	Construction d'une case communautaire à Beka Gotto	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO					31/10/2022		
8	Construction d'un magasin de stockage avec aire de séchage à Gonmana	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO					31/10/2022		
9	Electrification de certains villages et artères de la Commune de Ngaoundal par lampadaire solaire : (2) et (17) dans les artères de la Commune de Ngaoundal	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO				Réceptionné	11/08/2022		
10	Réalisation de 05 forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Ngaoundal (camp Fara, Lougguéré Djalingo, Massaka, Djoundé Ardo Yaki, Madjoing 1)	AI	42 500 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO				Réceptionné	11/08/2022		

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation de la route Ngaoundal - Pangar sur 15 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	DC					11/10/2022
12	Electrification du logement d'astreinte du médecin du CMA de Ngaoundal par énergie solaire	AI	12 500 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO					11/08/2022
13	Acquisition d'une benne pour le compte de la Mairie de Ngaoundal	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO					11/08/2022
14	Maitrise d'œuvre pour la construction d'un pont définitif sur le Mayo Mbong au pk+200 de la route inter No6 Betara Gongo-Mbong (18.00 mil)	SPI	6 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO			30/08/2022	15/09/2022	13/01/2023
15	Construction d'un pont définitif sur le Mayo Mbong au pk+200 de la route inter No6 Betara Gongo-Mbong (18.00 mil)	AI	120 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE NGAOUNDAL	AONO			30/08/2022	15/09/2022	13/01/2023
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL			517 000 000								
COMMUNE DE TIBATI											
1	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignant	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	AONO					17/10/2022
2	Réhabilitation de l'école publique de Kandjé	BEC	5 600 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	DC					05/10/2022
3	Réhabilitation de l'EP de Marma	BEC	8 400 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	DC					16/09/2022

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe : Lot 1 Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP DJALINGO	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	AONO					17/10/2022		
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe : Lot 2 Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP MALOSSI		21 000 000										17/10/2022
6	Construction d'un bloc de 2 salles de classe : Lot 3 Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Kouï NANAWA		21 000 000										17/10/2022
7	Finition de 12 boutiques au centre commercial	BEC	45 203 704	BIP	COMMUNE DE TIBATI	AONO					17/10/2022		
8	Poursuite de la construction des boutiques au Grand marché	BEC	54 796 296	BIP	COMMUNE DE TIBATI	AONO					16/09/2022		
9	Construction d'un magasin de stockage avec aire de séchage à BOUNINTING	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	AONO					07/11/2022		
10	Réhabilitation du CPFF de TIBATI	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE TIBATI	DC					05/09/2022		
11	Equipement en Matériel et Mobilier de bureau pour le Chef de l'Exécutif	AG	12 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TIBATI	DC					12/09/2022		
TOTAL COMMUNE DE TIBATI			239 000 000										
26	TOTAL DEPARTEMENT		756 000 000										

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction du bâtiment abritant la DDTSS Faro et Deo (Phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / DDTSS Faro et Deo	AONO					24/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			25 000 000								
COMMUNE DE GALIM-TIGNERE											
1	Construction des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP TAGOURI NASTIRDE	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					15/11/2022
2	Construction des salles de classe Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP NGOURI BARI		18 000 000								15/11/2022
3	Construction des salles de classe Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MABAGO		18 000 000								15/11/2022
4	Construction des salles de classe Lot 4: construction d'une Salle de classe au CAF à Galim-Tignere		10 000 000								15/11/2022
5	Construction d'un dalot sur le cours d'eau Labbare	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					15/11/2022
6	Construction d'un poste agricole à Wogomdou	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					15/11/2022
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Legal Gouro	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					15/11/2022
8	Ouverture de la route Ngouri Garbaya- Haman sur un linéaire de 15 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO	Réceptionné			29/07/2022	

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Entretien de la voirie urbaine de la ville de Galim-Tignere	ROUTES	40 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					26/09/2022
10	Construction de 15 boutiques au marché de Galim-Tignere	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					20/09/2022
11	Eclairage public par lampadaires solaires (07) de la ville de Galim- Tignere	AI	12 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					14/11/2022
12	Equipement en matériel médical au CSI de Ngouri-Haman	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONO					29/06/2022
13	Maitrise d'œuvre pour la construction d'un pont en béton armé sur le Mayo-Tagouri PK14+200 sur la route communale Galim-Tignere a Wogomdou (12,00ml)	SPI	5 200 000	Fonds routier	COMMUNE GALIM TIGNERE	DC			09/09/2022	23/09/2022	22/03/2023
14	Travaux de construction d'un pont en béton armé sur le Mayo-Tagouri PK14+200 sur la route communale Galim-Tignere a Wogomdou (12,00ml)	ROUTES	130 000 000	Fonds routier	COMMUNE GALIM TIGNERE	AONR					25/01/2023
TOTAL COMMUNE DE GALIM-TIGNERE			373 200 000								
COMMUNE DE KONTCHA											
1	Construction d'une salle de classe au Centre d'Alphabétisation Fonctionnel (CAF) de Kontcha	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					19/09/2022
2	Construction d'un logement d'astreinte pour deux enseignants à l'EP Fada	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					12/09/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
3	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Fada	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					23/09/2022		
4	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Mbouladji		18 000 000										23/09/2022
5	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Dagoum		18 000 000										23/09/2022
6	Construction et Réhabilitation des blocs de salles de classe Lot 4: Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l' EP Gada Mayo		10 000 000										23/09/2022
7	Pose de 04 buses : (02 sur le Mayo Manaré et 02 sur le Mayo Boudel)	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					12/09/2022		
8	Construction d'un parc vaccino-gène à Dodéo	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					05/09/2022		
9	Electrification du CMA de Kontcha	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					07/10/2022		
10	Eclairage public par lampadaires solaires (10) dans certaines localités de la Commune de Kontcha (Kontcha 06, Boospan Pessingo 01, Wilou Gada Mayo 01, Djombi 01, et Manaré 01)	AI	15 200 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					08/09/2022		
11	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 1: Réalisation de 03 puits équipés de PMH (01 à Boospan Pessingo, 01 à Fougoy et 01 à Mayo-Ngah)	AI	20 700 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					17/10/2022		

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 2: Réalisation de 03 Forages équipés de PMH (01 à Wilou Gada Mayo, 01 à Tipsan, et 01 à l'Auberge Municipale)	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					17/10/2022
13	Réalisation de puits et forages équipés de PMH Lot 3: Construction de 03 forages équipés de PMH dans les quartiers : Administratifs, Sabogari et Fada,		24 000 000								
14	Ouverture de la Piste Manaré-Mayo Dagoum (15 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					23/09/2022
15	Extension de l'Auberge Municipale de Kontcha	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					15/11/2022
16	Construction d'un Hangar de 28 places à Gada-Mayo	BEC	20 457 258	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					17/10/2022
17	Equiperment de l'auberge municipale de Kontcha	AG	14 815 552	BIP	COMMUNE DE KONTCHA	DC					07/09/2022
18	Contrôle des Travaux d'entretien de la route carrefour KODJOLI-KOLOU-Limite Faro vers POLI (31,50km)	SPI	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE DE KONTCHA	DC			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
19	Travaux d'entretien de la route carrefour KODJOLI-KOLOU-Limite Faro vers POLI (31,50km)	ROUTES	150 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE KONTCHA	AONO			08/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
20	Equiperment du bloc opératoire du Centre Médical de Kontcha et équipement du CSI de BOUDEL, Commune de KONTCHA, département du Faro et Deo	AG	40 000 000	PNDP	COMMUNE DE KONTCHA	DC					31/08/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Travaux de réhabilitation de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 120 tables-bancs a l'EP du Centre Kontcha, Commune de KONTCHA, département du FARO	BEC	24 130 000	PNDP	COMMUNE DE KONTCHA	AONO					31/08/2022
TOTAL COMMUNE DE KONTCHA			567 802 810								
COMMUNE DE MAYO-BALEO											
1	Construction deux bâtiments pour gradins dans les stades municipaux de Mayo Baleo Lot 1: Construction d'un bâtiment pour gradins au stade municipal de Gadjiwan	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					14/09/2022
2	Construction deux bâtiments pour gradins dans les stades municipaux de Mayo Baleo Lot 2: Construction d'un bâtiment pour gradins au stade municipal de Almé		25 000 000								
3	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 1: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Kougoumti	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					15/09/2022
4	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 2: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Beuti		18 000 000								15/09/2022
5	Construction trois blocs de deux (02) salles de classe à Mayo-Baleo Lot 3: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Djali		18 000 000								15/09/2022
6	Construction de la clôture à l'école maternelle de Gadjiwan	BEC	26 100 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					15/09/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage équipé de pompe solaire à l'école maternelle de Almé	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					05/10/2022
8	Travaux de construction d'un Boukarou sur le site touristique des gorges de Bemplari par Djamtari	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO	Réceptionné				06/07/2022
9	Construction du poste agricole de Samelecti	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					12/10/2022
10	Délimitation et cartographie des espaces agropastoraux dans la Commune de Mayo-Baléo	SPI	16 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONR					02/09/2022
11	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 1: Réhabilitation de la piste agricole Djoumvoli-Guendoumin	ROUTES	21 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					19/09/2022
12	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 2: Entretien de la route communale C0819010 Mayo-Baléo – Djamtari – Mayo-Kaouledji (15km)		27 000 000							19/09/2022	
13	Réhabilitation et Entretien de la route communale et des pistes agricoles dans la Commune de Mayo-Baleo Lot 3: Entretien de la piste agricole Djamtari-Bemplari (7km)		20 000 000							19/09/2022	

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réalisation de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Mayo-Baléo Lot 1: Réalisation d'un forage équipé de PMH à la grande mosquée de Mayo-Baléo	AI	8 000 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					05/10/2022
15	Réalisation de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Mayo-Baléo Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à Sorbeurti		8 000 000								
16	Construction de la case de passage et Communautaire dans la Mayo-Baleo Lot 1: Construction de la case de passage au Lamidat de Gadjiwan	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					04/10/2022
17	Construction de la case de passage et Communautaire dans la Mayo-Baleo Lot 2: Construction de la case communautaire de Almé (phase 1)		25 000 000								
18	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Samelecti	BEC	8 500 000	BIP	Commune de Mayo-Baleo	AONO					17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE MAYO-BALEO			348 100 000								
COMMUNE DE TIGNERE											
1	Construction d'un ouvrage d'art sur le Mayo Gassanguel au pk5+00 de l'axe Gassanguel-Labbaré	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE TIGNERE	AONO					19/12/2022
2	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Tignère	BEC	19 900 000	BIP	COMMUNE DE TIGNERE	AONO					20/09/2022
3	Ouverture/entretien de 3 routes: route communale lot 1 Gassanguel (inter R0801)-Labbaré Modibbo sur 9,1927 km; lot 2: Gassanguel-Nyaroum Akaou Iya sur 7 km; lot3: Carrefour Galim-Mayo Beli (C0818041 sur 3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE TIGNERE	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Walkossam : Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TIGNERE	AONO					20/09/2022		
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Louguéré Djaoro Bello : Lot 2		18 000 000										20/09/2022
6	Construction d'un bloc de 2 salles de classe EP Libong Marché : Lot 3		18 000 000										20/09/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants EP Libong Marché : Lot 4		17 000 000										20/09/2022
8	Elaboration du Plan Communal de Gestion des Déchets (PCGD) et la mise en place des outils de la collecte et du traitement des ordures dans la commune de Tignère	SPI	28 029 292	Fonds issus des droits d'assises special	COMMUNE DE TIGNERE	DC					26/10/2022		
9	Réalisation des travaux de construction d'un parc d'intervention Zoo sanitaire équipé d'un bloc latrine à 02 cellules à Mbakana	AI	19 437 750	PRODEL	COMMUNE DE TIGNERE	DC			09/09/2022	19/09/2022	19/12/2022		
10	Réalisation des travaux de construction d'un parc d'intervention Zoo sanitaire équipé d'un bloc latrine à 02 cellules à Walkossam	AI	19 437 750	PRODEL	COMMUNE DE TIGNERE	DC			09/09/2022	19/09/2022	19/12/2022		
11	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire équipé d'une borne fontaine, deux(02) abreuvoirs de 15m et un (01) abreuvoir de 7m, d'un château d'eau de 6,28m3, d'une salle de réunion et d'un bloc latrine à 02 cellules à Walkossam	BEC	29 812 500	PRODEL	COMMUNE DE TIGNERE	DC			09/09/2022	19/09/2022	19/12/2022		
12	Acquisition d'un véhicule TOYOTA FORTUNER	AG	45 750 000	FEICOM	COMMUNE DE TIGNERE	DC		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/11/2022		
TOTAL COMMUNE DE TIGNERE			360 367 292										
66	TOTAL DEPARTEMENT		1 674 470 102										

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Banyo	BEC	10 000 000	BIP	Préfecture de Mayo-Banyo	DC					19/09/2022
2	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de MAYO-DARLE	BEC	27 500 000	BIP	Préfecture de Mayo-Banyo	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	20/01/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			37 500 000								
COMMUNE DE BANKIM											
1	Ouverture de la piste agricole axe Somie-Bergerie (4 km)	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					08/09/2022
2	Travaux de réhabilitation de la piste Tong-Tanya (11 km) avec ouvrage de franchissement dans la commune de Bankim	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					28/09/2022
3	Construction de fosses maçonnées dans la ville de Bankim (linéaire 310 ml)	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					21/11/2022
4	Construction d'un daLot de 3 x 3 sur le cours d'eau mbwi reliant quartiers Tonegong et Tchimbwok	AI	25 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					21/11/2022
5	Ouverture de la piste agricole axe bergerie-bouba-mboundjanga avec construction d'ouvrage d'assainissement long de 8,7 km	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					10/10/2022
6	Construction de 02 forages équipé de PMH : Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Tiket (Bankim), Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO	Réceptionné			04/08/2022	
7	Construction de 02 forages équipé de PMH : Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mibelon, Lot 2		8 000 000				Réceptionné			04/08/2022	

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
8	Construction du CMPJ de Bankim	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					28/11/2022	
9	Construction d'un poste agricole à Bandam	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					20/09/2022	
10	Construction de deux blocs de deux salles de classe : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Fouabang, Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bankim	AONO					28/10/2022	
11	Construction de deux blocs de deux salles de classe : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Hainare Somie, Lot 2		18 000 000									Réceptionné
12	Acquisition d'un Camion Bègne pour la Commune de BANKIM	AG	80 000 000	BIP	Commune de Bakim / CIPM	AONO					29/08/2022	
13	Traitement des points critiques sur l'axe SONGKOLONG-NDITEM FOUABANG avec construction d'un dalot 1x1 dans la commune de Bankim	ROUTES	19 999 996	FONDS PROPRES	Commune de Bakim / CIPM	AONO					20/09/2022	
14	Travaux de construction d'une salle de classe au Centre Pré-scolaire Communautaire à NYAMBOYA dans la Commune de Bankim	BEC	8 000 000	FONDS PROPRES	Commune de Bakim / CIPM	AONO					28/10/2022	
15	Acquisition d'un (01) véhicule PICK-UP 4x4 double cabine pour le compte de la Commune de Bankim	AG	28 500 000	FEICOM	Commune de Bakim / CIPM	DC				Réceptionné		01/08/2022
16	Contrôle et la surveillance des travaux de construction de l'adduction d'eau potable de NYAMBOYA dans la commune de Bankim	SPI	22 722 000	FEICOM	Commune de Bakim / CIPM	AONO				29/08/2022	27/03/2023	
17	Réalisation de la notice d'impact environnemental et social (NIES) relative aux travaux de construction de l'adduction d'eau potable de NYAMBOYA dans la commune de Bankim	SPI	5 000 000	FEICOM	Commune de Bakim / CIPM	AONO			26/08/2022	05/09/2022	04/11/2022	

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Travaux de construction du réseau d'alimentation en eau potable de NYAMBOYA dans la commune de Bankim	AI	324 600 000	FEICOM	Commune de Bakim / CIPM	AONO				23/08/2022	20/02/2023
TOTAL COMMUNE DE BANKIM			757 821 996								
COMMUNE DE BANYO											
1	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
2	Electrification du logement d'astreinte du chef de Centre de Santé Intégré de Djem	AI	12 500 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					10/10/2022
3	Reboisement du site touristique du Mont Djoumbal	SPI	20 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					28/11/2022
4	Réhabilitation des pistes Rurale Sambolabo – Mbamti Beka (2.1km) et Mbamti Djoumbaré – Mbamti Nyalédji (6.3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO	Réceptionné				25/07/2022
5	Construction d'un abattoir équipé de rails aérien à Banyo	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					27/10/2022
6	Construction de 02 forages équipé de PMH Lot 1: Construction d'un forage équipé de PMH à Mbamti-Nyalédji	AI	8 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					27/10/2022
7	Construction de 02 forages équipé de PMH Lot 2: Construction d'un forage équipé de PMH à Sambolabo		8 000 000								27/10/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un poste agricole avec aire de séchage à Sambolabo	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Banyo	DC					23/11/2022
9	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Banyo	BEC	17 875 000	BIP	Commune de Banyo	AONO				Réceptionné	30/06/2022
10	Réalisation d'une piscine au site touristique du Mont Djoumbal	AI	15 100 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					27/10/2022
11	Aménagement des bancs publics et espaces vert autour des structures d'hébergement du site touristique du Mont Djoumbal	AI	10 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					27/10/2022
12	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 1:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Loufinguel		21 000 000								27/10/2022
13	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 2:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Altiné	BEC	21 000 000	BIP	Commune de Banyo	AONO					27/10/2022
14	Construction de trois blocs de deux (02) salles Lot 3:Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Gamti		21 000 000								31/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BANYO			364 475 000								
COMMUNE DE MAYO-DARLE											
1	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau dans la ville de Mayo-Darlé	AI	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO					08/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un forage à énergie solaire à Mayo-Darlé Mines	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO					07/11/2022
3	Réhabilitation de quatre ponts sur la route Mayo-Darlé Ribao	AI	30 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	Réceptionné				02/08/2022
4	Equipement du CMA de Mayo-Darlé en matériel médical	AG	15 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO				26/08/2022	25/10/2022
5	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Mayo-Darlé	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO					24/10/2022
6	Réhabilitation de la route Ribao-Somié (7.5 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO	Réceptionné				05/08/2022
7	Construction d'un parc vaccino-gène Lot 1: Construction d'un parc vaccino-gène à Wouro-Yobi	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO					14/11/2022
8	Construction d'un parc vaccino-gène Lot 2: Construction d'un parc vaccino-gène à Boumndo		8 000 000								14/11/2022
9	Construction d'un parc vaccino-gène Lot 3: Construction d'un parc vaccino-gène à Nyara-Nguessam		8 000 000								14/11/2022
10	Construction d'un parc vaccino-gène Lot 4: Construction d'un parc vaccino-gène à Guissimi		8 000 000								14/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
11	Réhabilitation de la route rurale Mayo-Darlé Ribao (17km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO					Réceptionné	05/08/2022
12	Construction d'un magasin de stockage à Pangari	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						17/11/2022
13	Construction d'un poste agricole à Mayo-Djinga	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						10/10/2022
14	Construction des caniveaux en perré-maçonné, rechargement et assainissement dans la ville de Mayo-Darlé (rond-point an 2000 – hôtel de ville)	AI	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						11/10/2022
15	Construction d'un dalot 3 x 3 sur le cours d'eau Mayo-Darlé Plan	AI	25 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						11/10/2022
16	Travaux de renforcement de l'adduction en Eau potable (AEP) de Mayo-Darlé	AI	44 700 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						08/11/2022
17	Electrification par énergie solaire par la fourniture et équipement photovoltaïque (construction d'une mini-centrale de 7,5KVA + lampadaires) dans la ville de Mayo-Darlé	AI	50 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO			26/08/2022	05/09/2022		03/01/2023
18	Construction d'un (01) logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de Hamoa	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé	AONO						18/10/2022
19	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 1: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Horé-Mayo-Darlé	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé / CIPM	AONO						18/10/2022
20	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 2: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yimbéré Plateau		18 000 000									18/10/2022

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
21	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 3: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mayo-Darlé Mines	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé / CIPM	AONO					18/10/2022	
22	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe Lot 4: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yoli		18 000 000									
23	Construction d'un Hall (Hangar) de marché à BOUMDO Lot 1	AI	10 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé / CIPM	AONO					17/11/2022	
24	Construction d'un Hall (Hangar) de marché à MBILANG Lot 2		10 000 000									17/11/2022
25	Construction d'un Hall de marché (Hangar) à la gare-routière-Ouest dans la commune de mayo darle Lot 3		20 000 000									17/11/2022
26	Réhabilitation de la Bibliothèque de la commune de Mayo darle	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé / CIPM	AONO					08/11/2022	
27	Equipement en matériel d'hygiène et salubrité	AG	10 000 000	BIP	Commune de Mayo-Darlé / CIPM	AONO					22/11/2022	
TOTAL COMMUNE DE MAYO-DARLE			652 700 000									
61	TOTAL DEPARTEMENT		1 812 496 996									

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de trois salle + deux bureau au CES de MIKILA dans le MBERE	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /CES de MIKILA	AONO					14/11/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			35 000 000								
COMMUNE DE DIR											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique de GORO	BEC	18 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO			25/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
2	Construction d'une salle de classe au CPC de TOKORO-MBORGUENE	BEC	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	10/04/2023
3	Réhabilitation et Construction des salles de classe	BEC	14 617 526	BIP	Commune de DIR	AONO					29/11/2022
4	Réhabilitation et Construction des salles de classe	BEC	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					29/11/2022
5	Réhabilitation et Construction des salles de classe	BEC	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					29/11/2022
6	Réhabilitation et Construction des salles de classe	BEC	18 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					29/11/2022
7	Ouverture route SIMI II - DJEREM KABAWA	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO			09/09/2022	23/09/2022	22/12/2022
8	Construction d'un bloc maternité au CMA de DIR (2eme phase)	BEC	35 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO	19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	13/03/2023

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage à motricité humaine à Dir	AI	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO			25/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
10	Construction d'un mini adduction d'eau potable à Kalaldi	AI	16 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					31/10/2022
11	Construction de 02 forages	AI	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					14/10/2022
12	Construction de 02 forages	AI	8 000 000	BIP	Commune de DIR	AONO					14/10/2022
13	Réhabilitation en plaque solaires CSI de Bindiba	AI	10 200 000	BIP	Commune de DIR	AONO					31/10/2022
TOTAL COMMUNE DE DIR			186 817 526								
COMMUNE DE DJOHONG											
1	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Djohong	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO				Réceptionné	08/08/2022
2	Construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Djohong	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					01/11/2022
3	Construction des comptoirs au marché de Djohong	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/09/2022
4	Construction d'un logement d'astreinte pour cadre communal	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					31/10/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement de l'hôtel de ville	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	DC					30/08/2022
6	Extension du champ photovoltaïque et réhabilitation de l'électricité du bâtiment de l'hôtel de ville et annexes	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/09/2022
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO		Receptionne			12/08/2022
8	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1: Ecole publique de Borgop	BEC	9 050 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO		Receptionne			12/08/2022
9	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2: Ecole publique BAH-NDAI		18 000 000					Receptionne		02/08/2022	
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 1:Ecole publique de BORGOP	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					31/10/2022
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe Lot 2:Ecole Publique de GBA-GBA	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/08/2022
12	Reprofilage de piste rurale DAMISSA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/09/2022
13	Réhabilitation du CSI de Gandinang	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/09/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Electrification des Centre de Santé Lot 1: Electrification du Centre de Santé de BORGOP	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOHONG	AONO					30/09/2022
15	Electrification des Centre de Santé Lot 2: Electrification du Centre de Santé de Ouro-Ade		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DJOHONG			287 550 000								
COMMUNE DE MEIGANGA											
1	Construction d'une barrière au Centre de Promotion de la Femme et de Famille de Meiganga	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO			26/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
2	Construction de 02 Centres d'Etat Civile Sécondaire Lot 1: Construction du Centre d'Etat Civile Sécondaire de Gunbela	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					11/10/2022
3	Construction de 02 Centres d'Etat Civile Sécondaire Lot 2: Construction du Centre d'Etat Civile Sécondaire de Mbarang		10 000 000								
4	Construction du Centre de Santé Intégré de NGAZI	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					11/11/2022
5	Achevement des travaux de Construction de quatorze(14) boutiques	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO				24/08/2022	22/12/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte pour medecin au CMA de Lokoti	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					25/10/2022
7	Construction d'un mini adduction d'eau à Dankale	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
8	Electrification en panneaux solaires de certains zones necessiteuxes de la ville de Meiganga	AI	50 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO				26/08/2022	24/11/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire de Béka Guiwang	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					13/10/2022
10	Rehabilitation de la piste agricole Gbaboy-Tiké	ROUTES	19 745 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
11	Ouverture piste agricole Douayel-Damboura	ROUTES	27 645 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
12	Construction d'un mini adduction d'eau à Kombo Laka	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
13	Raccordement au réseau ENEO du site éco touristique de Garga Limbona	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
14	Construction d'un mini adduction d'eau au site éco touristique de Garga Limbona	AI	20 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					21/09/2022
15	Construction des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc maternel à EMA de Garga Limbona	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Meiganga	AONO					25/10/2022
16	Construction des salles de classe Lot 2: Construction de deux blocs de deux(02) salle de classe à dans la Commune de Meiganga (KPAMA'A)		21 000 000							25/10/2022	
17	Construction des salles de classe Lot 3: Construction de deux blocs de deux(02) salle de classe à dans la Commune de Meiganga (BEKA-GUIWANG)		21 000 000							25/10/2022	
18	Construction des salles de classe Lot 4: Construction d'une salle de classe au Centre d'Alphabétisation Fonctionnel (CAF) de Sabongari		10 000 000							25/10/2022	
TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA			424 390 000								

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUI											
1	Construction des blocs des salles de classe Lot 1: Construction d'un bloc de d'une (01) salle de classe au CPC de BAWAKA KOE	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO			05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
2	Construction des blocs des salles de classe Lot 2: Construction d'un bloc de d'une (01) salle de classe au CPC de WANDEH		8 000 000						05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
3	Construction des blocs des salles de classe Lot 3: Construction d'un bloc de deux(02) salle de classe à l' Ecole Publique de BAFOUCK		18 000 000						05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
4	Construction des blocs des salles de classe Lot 4: Construction d'un bloc de deux(02) salle de classe à l' Ecole Publique de WANDANDERE		18 000 000						05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
5	Rehabilitation de la route KAOUTAL-DIEL	ROUTES	26 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO				01/11/2022	30/01/2023
6	Rehabilitation de certaines axes de la ville de Ngaoui sur un linéaire de 6 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO	24/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
7	Construction d'un Boukarou sur le site touristique de Ngaoui	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO				22/08/2022	20/12/2022
8	Equipement en mobilier de bureau au Campement du site touristique de Ngaoui	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	DC					31/08/2022

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation des salles de classes à DJABORI, BAFOUCK ET GARGA PELLA	BEC	13 246 590	FEICOM	COMMUNE DE NGAOUI	AONO			19/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
10	Construction d'un poste agricole de deuxieme categorie à Garga Pella	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO					27/09/2022
11	Construction du Centre de Santé Intégré (poste de santé frontalier) à Ngaoui	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO			22/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
12	Acquisition d'un camion benne et accessoires pour le compte de la Commune de Ngaoui	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAOUI	AONO			Réceptionné		13/06/2022
13	Construction d'un forage positif équipé d'un PMH a SOBA	AI	9 000 000	PRODESV	COMMUNE DE NGAOUI	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/11/2022
14	Travaux de construction d'un mini réseau d'AEP et d'un bloc toilette au poste de sécurité de GAIGO dans la Commune de NGAOUI	AI	22 500 000	FEICOM	COMMUNE DE NGAOUI	AONO					28/10/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAOUI			369 746 590								
61	TOTAL DEPARTEMENT		1 303 504 116								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de trois salles de classe et deux bureaux au CES Bilingue de MARZA dans la Vina	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES Bilingue de MARZA	AONO					01/09/2022
2	Raccordement de la SAR/SM de Ngaoundéré au réseau électrique	AI	54 000 000	BIP	Préfet / SAR/SM de Ngaoundéré	AONO					01/09/2022
3	Construction d'un forage à motricité humaine à la SAR/SM de Ngaoundéré	AI	8 500 000	BIP	Préfet / SAR/SM de Ngaoundéré	AONO			30/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
4	Mise en place de plantes légumineuses à la Station de Recherches Zootechniques de Wakwa	AI	6 000 000	BIP	Préfet / Station de Recherches Zootechniques de Wakwa	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
5	Réhabilitation des 25 ha des champs fourragers dans la station laitière de Ngaoundéré	AI	7 600 000	BIP	Préfet / Station laitière de Ngaoundéré	AONO					25/10/2022
6	Réhabilitation des infrastructures à la station laitière de Ngaoundéré	BEC	18 000 000	BIP	Préfet / Station laitière de Ngaoundéré	AONO					29/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			129 100 000								
COMMUNE DE BELEL											
1	Construction d'un hangar de marché de Bélel	BEC	16 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO				18/08/2022	16/11/2022
2	Achèvement de l'espace vert à l'esplanade de la Mairie de Bélel phase 2	AI	10 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO					14/11/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Aménagement du site de Lotissement à Bélel	AI	15 100 000	BIP	Commune de BELEL	AONO				30/08/2022	28/11/2022
4	Aménagement de la voirie urbaine de Bélel	ROUTES	40 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO				26/08/2022	24/11/2022
5	Réhabilitation de la route Sélal Rey-Djilougou-Mbigalack	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO					15/08/2022
6	Construction d'un bâtiment d'astreinte pour les personnels au Centre Médical d'Arrondissement de Bélel	BEC	35 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO					12/09/2022
7	Construction de deux blocs de 2 salles de classe et d'un logement d'astreinte dans la Commune de Belel Lot 1 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Kona Marc	BEC	17 000 000	BIP	Commune de BELEL	AONO					29/08/2022
8	Construction de deux blocs de 2 salles de classe et d'un logement d'astreinte dans la Commune de Belel Lot 2 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Digou Adamou		17 000 000								29/08/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Idool Lot 3		17 000 000								29/08/2022
10	Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 60 tables-bancs à l'EP de Mambéré - Hassimi et construction d'un bloc de 03 latrines écologiques à l'EP de Mayo - Badji	BEC	25 650 000	PNDP	Commune de BELEL	DC	Réceptionné				20/06/2022
11	Travaux d'entretien de la Route Sélal Nyassey - Inter R0805 (Route NGANGUI-NGAM-DJOHONG Limite Commune de Djohong 17,00) en 2 phases	ROUTES	50 000 000	FOND ROUTIER	Commune de BELEL	AONO		31/08/2022	23/09/2022	07/10/2022	05/01/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Contrôle Technique et la surveillance des travaux d'entretien de la Route Sélal Nyasse - Inter R0805 (Route NGANGUI-NGAM-DJOHONG Limite Commune de Djohong 17,00) en 2 phases	SPI	7 500 000	FOND ROUTIER	Commune de BELEL	AONO		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	30/01/2023
TOTAL COMMUNE DE BELEL			277 250 000								
COMMUNE DE MARTAP											
1	Construction d'un parc vaccino-gène à Djabe foubé	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO					11/08/2022
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'attente pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 1 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de Mahoba-Djombi		17 000 000					Réceptionné			12/07/2022
3	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'attente pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Bawa-Martap	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO		Réceptionné			12/07/2022
4	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'attente pour enseignants dans la Commune de Martap Lot 3 : Construction d'un logement d'attente pour enseignants à EP Toumbouroum		17 000 000					Réceptionné			12/07/2022
5	Construction d'un centre de santé intégré à Lougga-Tappadi	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO					30/09/2022
6	Construction d'un parc à bétail moderne au marché de Likok	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO					11/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de deux routes dans la Commune de Martap Lot 1 : Réhabilitation de la route Lewa Moussa-Martap (17 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Martap	AONO	Réceptionné				13/06/2022
8	Réhabilitation de deux routes dans la Commune de Martap Lot 2 : Réhabilitation de la route Nationale Inter N°15-Bawa (9 Km)		23 000 000				Réceptionné				13/06/2022
9	Acquisition d'une benne + 10 roues	AG	97 500 000	BIP	Commune de Martap	AONO					30/09/2022
10	Travaux de construction d'un pont définitif sur le Mayo Roh	AI	184 473 914	FOND ROUTIER	Commune de Martap	GG		26/08/2022	06/09/2022		04/01/2023
11	Travaux d'entretien de routes communales Sélangloa-Hore Mayanga (28,7 km)	ROUTES	150 000 000	FOND ROUTIER	Commune de Martap	AONO			26/08/2022		22/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MARTAP			610 973 914								
COMMUNE DE MBE											
1	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB Ngaounyanga	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO	Réceptionné				15/07/2022
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MANN		17 000 000						29/08/2022	28/11/2022	
3	Construction de deux blocs de deux salles de classe et d'un logement d'atreinte dans la Commune de Mbé Lot 3: Construction d'un logement d'astreinte à l'EPB groupe I de MBE		17 000 000							22/09/2022	
4	Acquisition du matériel pour la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances	AG	10 000 000	BIP	Commune de Mbé	DC					26/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Ouverture de la route tronçon RN1 Ngaounyanga-Gopnouck passant par Carrefour Mangoron (15km)	ROUTES	45 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO					01/11/2022
6	Travaux d'achèvement de la case communautaire de Tagboum	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO				Réceptionné	18/07/2022
7	Réhabilitation de la case communautaire de Mbé	BEC	13 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO				Réceptionné	20/06/2022
8	Travaux de réhabilitation du pont sur la Benoué Route Mbé - Sassa-Mbersi	AI	27 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO				01/11/2022	30/01/2023
9	Electrification à énergie solaire des CSI	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO					01/11/2022
10	Electrification à énergie solaire des CSI	AI	20 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO					01/11/2022
11	Equipement en matériel médical au CSI de Tagboum	AG	8 000 000	BIP	Commune de Mbé	DC					12/08/2022
12	Construction de l'Auberge Municipale (phase I)	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Mbé	AONO					09/01/2023
TOTAL COMMUNE DE MBE			311 000 000								
COMMUNE NGAN-HA											
1	Aménagement et construction de 04 ronds-points dans la ville de Ngan-Ha	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	07/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Acquisition et installation des lampadaires pour éclairage public dans la ville de Ngan-Ha	AI	30 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	07/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
3	Réhabilitation de deux routes communales dans la Commune de Ngan-Ha Lot 1: Réhabilitation de la route communale Carrefour Mbil'assora-Ndigou Hamadjoda (06 km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	AONO	07/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
4	Réhabilitation de deux routes communales dans la Commune de Ngan-Ha Lot 2: Réhabilitation de la route communale Holmbali-Dena-Carrefour Mbarang Mara (10 km)		20 000 000								
5	Acquisition d'un camion benne et accessoires	AG	100 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	GG	Réceptionné			19/05/2022	
6	Equipement des Ecoles Publiques en 260 tables bancs	AG	7 850 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	GG	Réceptionné			25/05/2022	
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Massackbatt	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	GG				26/08/2022	25/10/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP Warrack Mandikoum B : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	GG					18/08/2022
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP Bantahi : Lot 2		17 000 000								18/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de Berem-Gop : Lot 3	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngan-Ha	GG					18/08/2022
11	Construction du logement d'astreinte des enseignants à Mbalang Modibo Lot 4		17 000 000								
12	Travaux d'entretien du tronçon de la route MASSAKBATT (Inter N20) - Bouton - Nganha (17,00)	ROUTES	61 750 000	FOND ROUTIER	Commune de Ngan-Ha / CIPM	GG			29/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
TOTAL COMMUNE NGAN-HA			327 600 000								

COMMUNE DE NGAOUNDERE I

1	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 1: Réhabilitation du CSI de Béka Hosséré	BEC	8 500 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er /CIPM	DC					11/10/2022
2	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 2: Réhabilitation du CSI de Mboumdjéré		8 500 000				Réceptionné				22/07/2022
3	Réhabilitation de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 3: Réhabilitation du CSI de Bamyanga Hamadjangui		9 000 000								11/10/2022
4	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 1: Equipement en matériel médical du CSI de Béka Hosséré	AG	8 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC			26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022
5	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 2: Equipement en matériel médical du CSI de Mboumdjéré		8 000 000						26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022
6	Equipement en matériel médical de trois CSI dans la Commune de Ngaoundéré 1er Lot 3: Equipement en matériel médical du CSI de Bamyanga Hamadjangui		8 000 000						26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Plantation des arbres au centre de santé intégré de Béka Hosséré	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC			29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
8	Equipement du restaurant et de la salle des fêtes, cuisine et chambres existantes au lac Tizon	AG	25 239 084	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC	Réceptionné				22/07/2022
9	Réhabilitation du restaurant au Lac Tizon	BEC	20 297 116	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO					10/10/2022
10	Réhabilitation du carrefour (Marza-Laïga-Ngaounday)-EP Laïga-Pont Madjir Nationale N°1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO			31/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
11	Reboisement dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1er	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	DC			30/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
12	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité MARMA	AI	25 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO			31/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
13	Réhabilitation des routes en terre dans les quartiers de Ngaoundéré 1er notamment Bamyanga, Mbideng, Burkina et Gambara	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO			31/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
14	Acquisition de la benne de 18m3	AG	80 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO			31/08/2022	15/09/2022	14/11/2022
15	Construction d'un boukarou de deux appartements équipés au Lac Tizon	BEC	54 463 800	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO					22/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de Ngaoundéré 1er Lot 1:Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Burkina	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 1er	AONO				31/08/2022	29/11/2022
17	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de Ngaoundéré 1er Lot 2:Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Béka Hosséré		20 000 000							31/08/2022	29/11/2022
18	Fourniture de 800 tables-bancs dans les EP : Bamayanga, Burkina, EP Résidentiel, EP Djackbol, EP Annexe, EP Gendarmerie, EP MARZAdans la Commune de Ngaoundéré 1er	AG	20 000 000	PNDP	Commune de Ngaoundéré 1er / CIPM	DC		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
19	Acquisition d'un véhicule PICK-UP 4X4 Double cabines	AG	25 000 000	FEICOM	Commune de Ngaoundéré 1er / CIPM	DC		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
20	Construction d'une clôture autour de l'Hôtel de Ville et aménagement extérieur dans la commune de N'déré 1er	AI	104 200 500	FEICOM	Commune de Ngaoundéré 1er / CIPM	AONO				24/08/2022	22/11/2022
21	Equipement de l'Hôtel de Ville de Ngaoundéré 1er	AG	50 000 000	FEICOM	Commune de Ngaoundéré 1er / CIPM	DC				23/08/2022	07/10/2022
22	Construction d'un dalot double de 2x3x3 sur la rivière MAYO-BEKA au PK0+350 du tronçon carrefour Bocom (inter N1) -HYSACAM (inter N14), dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 1er	AI	90 000 000	FOND ROUTIER	Commune de Ngaoundéré 1er / CIPM	AONO			30/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE I			661 200 500								
COMMUNE DE NGAOUNDERE II											
1	Réhabilitation de deux (02) blocs maternels à l'EM de Sabongari	BEC	19 484 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO				30/08/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
2	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH chacun dans les localités de Yelwa Biskewal Gaye, Djalingo Marouaré, Madagascar AZUR et Hamalamou Gamboukou	AI	32 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO					03/10/2022	
3	Constructruction de deux ouvrages de franchissement répartis en deux Lots dans la Comune de Ngaoundéré II Lot 1: Construction d'un pont à Djalingo Marouaré	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO				31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
4	Constructruction de deux ouvrages de franchissement répartis en deux Lots dans la Comune de Ngaoundéré II Lot 2: Construction d'un daLot 3.00 x 2.00 à Joli Soir Magni		20 500 000							31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
5	Construction d'un incinérateur au CSI de Sabongari	BEC	5 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023	
6	Construction de la cLoture du CSI du Nord CIFAN (Phase1)	BEC	11 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO					23/11/2022	
7	Equipement des CSI en matériel médical Lot 1: Equipement du CSI de Ngaoussai en matériel médical	AG	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	DC	31/08/2022	23/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023	
8	Equipement des CSI en matériel médical Lot 2: Equipement du CSI de Mbalang Djalingo en matériel médical		17 000 000									
9	Entretien des routes tronçon 1: Carrefour Ministre-Carrefour Mbibar-Hamalamou Gamboukou (4km) et tronçon 2: Carrefour Bantahi-Pont CIFAN (300ml) dans la Commune de NGAOUNDERE II	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO			31/08/2022	12/09/2022	10/01/2023	
10	Commune de Ngaoundéré II: Equipement en 296 table-bancs dans certains écoles pimaires	AG	8 900 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	DC					19/09/2022	

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré II Lot 1: Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de REP YANGA	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO				Réceptionné	21/07/2022
12	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré II Lot 2:Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DJALINGO	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 2e/CIPM	AONO				Réceptionné	21/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE II			217 884 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE III											
1	Achèvement de la case communautaire de Tchabbal MOUNGUEL(phase 2)	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					23/08/2022
2	Electrification en énergie solaire dans la localité de Saltaka	AI	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022		21/12/2022
3	Lutte contre la jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes au lac de Dang	SPI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					31/10/2022
4	Réhabilitation de dix boutiques au marché de Dang	BEC	7 208 756	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					08/09/2022
5	Construction de la clôture de l'hôtel de ville	BEC	13 605 770	FOND ROUTIER	Commune de Ngaoundéré 3e	DC				23/08/2022	24/10/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP Margol	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					31/10/2022
7	Construction d'un centre de santé intégré à Tchabbal Baouro	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					08/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de deux forages équipés PMH dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 1:Construction d'un forage équipé PMH à EP Gada Dang	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					05/09/2022
9	Construction de deux forages équipés PMH dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 2:Construction d'un forage équipé PMH à Manwi		8 000 000								
10	Construction d'un château d'eau avec raccordement au parc de stationnement de Malang	AI	6 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					28/09/2022
11	Equipement de logement au parc de stationnement de Malang	AG	9 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
12	Construction d'un bloc de 09 chambres au parc de stationnement de Malang	BEC	36 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					23/11/2022
13	Construction de hangar et la voix d'accès au marché	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					03/10/2022
14	Construction des boutiques au parc de stationnement de Malang	BEC	19 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					13/09/2022
15	Extension du réseau électrique au parc de stationnement de Malang	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO			07/09/2022	22/09/2022	24/10/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 1: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Ngodi mafalgao		20 000 000								08/09/2022
17	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 2: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Baouro	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					08/09/2022
18	Construction de trois blocs des deux salles de classe dans la Commune de Ngaoundéré 3e Lot 3: Construction d'un bloc des deux salles de classe à l'EP Wouro Soa		20 000 000								08/09/2022
19	Réhabilitation de la route N1 carrefour Manwi – Mbidjoro- carrefour base BIR	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					29/09/2022
20	Réhabilitation de la voirie inter N1 entrée aumônerie – centre de santé privé protestant	ROUTES	67 899 840	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					29/08/2022
21	Revêtement en pavé de l'axe inter N1 (pharmacie du campus) - entrée secondaire université	ROUTES	32 102 160	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					08/09/2022
22	Construction d'un adduction d'eau à DANG	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Ngaoundéré 3e	AONO					13/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE III			507 816 526								
COMMUNE DE NYAMBAKA											
1	Réhabilitation d'un boukarou à la chefferie de Nyambaka	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					19/09/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles à l'école publique de Sadol Touga	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					28/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école primaire publique bilingue de Lawana	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					28/09/2022
4	Réhabilitation du bloc de salle de classe de Sadol Mana	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	DC					05/09/2022
5	Construction de la maison de la radio communale de Nyambaka	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					23/08/2022
6	Acquisition et installation d'équipements de diffusion pour le compte de la radio communale de Nyambaka	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					04/10/2022
7	Construction de trois centres d'état civil secondaire dans la Commune de Nyambaka: 01 à Dibi, 01 à Wassandé, 01 à Mbéré Magoenang	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					18/10/2022
8	Réhabilitation de l'aire d'abattage de Kognoli	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO				24/08/2022	24/10/2022
9	Réhabilitation de l'aire d'abattage de Nyambaka	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO				24/08/2022	24/10/2022
10	Réhabilitation de la boucherie de Nyambaka	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO				24/08/2022	24/10/2022
11	Construction d'un parc vaccino-gène à Nyambaka	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO				24/08/2022	24/10/2022
12	Construction d'un forage PMH à MOKMO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					05/10/2022

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
13	Transformation du forage PMH de Lawana en forage solaire avec château	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					05/10/2022	
14	Construction d'un forage à énergie solaire avec château à la Mairie de Nyambaka	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					05/10/2022	
15	Branchement du centre de formation Professionnelle de Nyambaka (CFPN) au réseau ENEO	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO			22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022	
16	Installation 19 lampadaires solaires dans la commune de Nyambaka : 04 à Lawana, 02 Waden, 01 à Katil Mboum, 02 à Galdi, 02 Dibi, 03 à Wassandé, 03 à Kognoli, 02 à Mangoli	AI	29 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					Réceptionné	12/07/2022
17	Réhabilitation de 15 lampadaires solaires dans la ville de Nyambaka	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO					Réceptionné	12/07/2022
18	Construction d'un ponceau sur le Mayo Péro	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO						05/10/2022
19	Construction d'un bloc d'accueil et urgence au Centre Médical d'Arrondissement de Nyambaka	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NYAMBAKA	AONO						27/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NYAMBAKA			321 000 000									
128	TOTAL DEPARTEMENT		3 363 824 940									