



JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'OUEST

Mise à jour au 30 juin 2022

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	5	200 000 000	3
2	Conseil Régional de l'Ouest	37	2 056 230 054	4
3	Communauté urbaine de Bafoussam	12	1 958 090 345	8
Département des Bamboutos				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	60 000 000	10
5	Commune de Babadjou	8	266 550 000	10
6	Commune de Batcham	17	829 050 000	11
7	Commune de Galim	11	474 241 760	12
8	Commune de Mbouda	24	461 610 896	14
Total Département		62	2 091 452 656	
Département du Haut Nkam				
9	Services Déconcentrés Départementaux	2	158 000 000	17
10	Commune de Bafang	7	238 000 000	17
11	Commune de Bakou	17	304 910 000	18
12	Commune de Bana	11	233 000 000	20
13	Commune de Bandja	17	641 955 164	21
14	Commune de Banka	28	568 498 324	23
15	Commune de Banwa	12	277 710 000	26
16	Commune de Kékem	18	806 256 376	27
Total Département		112	3 228 329 864	
Département des Hauts Plateaux				
17	Services Déconcentrés Départementaux	3	157 500 000	30
18	Commune de Baham	14	520 324 551	30
19	Commune de Bamendjou	14	466 369 346	32
20	Commune de Bangou	18	324 150 000	33
21	Commune de Batié	18	414 052 258	35
Total Département		67	1 882 396 155	
Département du Koung Khi				
22	Services Déconcentrés Départementaux	2	108 500 000	38
23	Commune de Bayangam	8	225 000 002	38
24	Commune de Demdeng	9	283 710 000	39
25	Commune de Pete Bandjoun	9	202 304 999	40
Total Département		28	819 515 001	
Département de la Menoua				
26	Services Déconcentrés Départementaux	3	210 500 000	42
27	Commune de Dschang	6	221 000 000	42
28	Commune de Fokoué	13	372 209 998	43
29	Commune de Fongo-Tongo	9	413 027 432	45
30	Commune de Nkon Zhen	8	208 947 498	46
31	Commune de Penka Michel	10	308 000 000	47
32	Commune de Santchou	16	576 410 000	49
Total Département		65	2 310 094 928	
Département de la Mifi				
33	Services Déconcentrés Départementaux	2	76 796 000	51
34	Commune de Bafoussam 1	14	512 803 716	51

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
35	Commune de Bafoussam 2	16	372 500 000	53
36	Commune de Bafoussam 3	17	636 510 000	55
Total Département		49	1 598 609 716	
Département du Ndé				
37	Services Déconcentrés Départementaux	5	207 216 196	58
38	Commune de Bangangté	18	723 000 000	58
39	Commune de Bassamba	8	335 000 000	60
40	Commune de Bazou	9	285 000 000	61
41	Commune de Tonga	10	309 246 569	62
Total Département		50	1 859 462 765	
Département du Noun				
42	Services Déconcentrés Départementaux	7	154 913 000	64
43	Commune de Bangourain	6	217 000 000	65
44	Commune de Foumban	12	941 326 368	65
45	Commune de Foubot	5	144 000 000	67
46	Commune de Kouoptamo	6	168 000 000	68
47	Commune de Koutaba	7	202 000 000	68
48	Commune de Magba	9	314 210 000	69
49	Commune de Malantouen	12	267 937 416	70
50	Commune de Massangam	8	167 000 000	72
51	Commune de Njimom	10	176 000 000	73
Total Département		82	2 752 386 784	
Total Région		569	20 756 568 268	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'une clôture avec mur de soutènement au secteur des Douanes BAFOUSSAM	BEC	85 000 000	BIP	Gouverneur / SECTEUR DOUANE	AONO				30/06/2022	28/10/2022
2	DR OUEST : poursuite et achèvement des travaux de construction de la case d'astreinte de la DR MINEPAT OUEST	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	02/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	22/02/2023
3	Maitrise d'œuvre des Travaux de Construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 4)	SPI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONR				30/08/2022	11/01/2023
4	DR OUEST: Travaux de Construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 4)	BEC	80 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONO				31/08/2022	28/12/2022
5	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Fouban	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR-MINEPIA	AONO				22/07/2022	20/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			200 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Evaluation des zones à risques dans la Région de l'Ouest	SPI	15 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONR	01/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
2	Acquisition du matériel et mobilier de bureau au Conseil Régional de l'Ouest	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	17/11/2022
3	Equipement de la maternité de l'hôpital de district de Bafang en couveuses neonatales	AG	14 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC	29/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023
4	Gardiennage des bâtiments du Conseil Régional de l'Ouest	SPI	35 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				01/08/2022	01/08/2023
5	Assurance maladie du personnel du Conseil Régional de la Région de l'Ouest	SPI	48 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONR			02/08/2022	12/08/2022	14/08/2023
6	Acquisition installation et mise en œuvre du schéma directeur des TIC	SPI	21 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
7	Construction d'un bloc de quatre salles de classe plus un bloc administratif au CES de Kouekong	BEC	45 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	03/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	24/04/2023
8	Construction d'une salle polyvalente au lycée technique de Banka	BEC	90 811 624	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/03/2023
9	Construction d'un gymnase multi sport à Bafoussam	BEC	111 276 648	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				24/06/2022	23/12/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Renforcement de la capacité de la centrale solaire de L'Hôpital de District de Bangangte	AI	35 378 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	08/09/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	02/03/2023
11	Acquisition du matériel roulant au Conseil Régional de l'Ouest	AG	200 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	22/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023
12	Poursuite des travaux de réhabilitation et restauration des infrastructures existantes à l'ancienne préfecture de Bafoussam lot 1	BEC	15 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
13	Construction d'un complexe multisport au lycée classique de Bafang (Lot 2)		10 238 500								
14	Equipement d'une salle multimédia au Lycée de Bandja en matériel et mobilier de bâtiment (Lot 3)	AG	7 602 188	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
15	Equipement d'une salle multimédia au Lycée de Bandja en matériel informatique (Lot 4)		11 471 850								
16	Maîtrise d'œuvre de construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines et six compartiments au lycée agricole de GALIM	SPI	30 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONR				24/06/2022	05/12/2022
17	Construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines six compartiments au lycée agricole de Galim	BEC	384 835 776	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				24/06/2022	21/11/2022
18	Acquisition d'une radiographie à l'hôpital de district de Bamendjou	AG	40 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	15/11/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'un laboratoire d'expérimentation au lycée classique de Batie (Lot 1)	BEC	14 988 075	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				25/07/2022	18/10/2022
20	Travaux de construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes au lycée de Kassang dans l'arrondissement de Bazou (Lot 2)		20 002 276								
21	Construction du logement du Proviseur du Lycée Technique de Bangou (Lot 3)		40 000 000								
22	Travaux de rénovation de l'hôpital de district de Penka Michel (Phase 1) (Lot 1)	BEC	59 985 852	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				44759	44882
23	Travaux de réhabilitation du stade du Lycée Bilingue de Bazou (Lot 2)		9 911 997								
24	Construction et équipement d'un bâtiment pour les services des urgences à l'hôpital de district de Dschang (Phase 1)	BEC	245 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				15/08/2022	10/02/2023
25	Construction d'un laboratoire au Lycée de Bayangam LOT 1	BEC	13 074 196	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				19/07/2022	15/12/2022
26	Construction d'un bloc de quatre salles de classes plus un bloc administratif au CETIC de Ndjoung Département de la MIFI (Phase 1) (Lot 2)		45 000 000								
27	Construction d'un bloc de huit (08) salles de classe avec bloc sanitaire et bureaux au lycée bilingue de Yom III (Lot 3)		92 271 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Construction d'un bloc de quatre (04) salles de classes au CETIC de Medjo à Baham dans les hauts plateaux (Lot 1)	BEC	40 304 172	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	03/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
29	Construction d'un bloc de 03 salles au lycée technique de Batie (Lot 2)		27 000 000								
30	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au Lycée Bilingue de Djebem (Lot 3)		22 000 000								
31	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes avec bureau directeur au bénéfice du Lycée Technique de Djebem (Lot 4)		27 257 900								
32	Construction d'un bloc administratif au lycée Bilingue de Yom III (Lot 5)		28 500 000								
33	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au Lycée Bilingue de Bandounga (Lot 1)	BEC	19 080 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				16/08/2022	12/01/2023
34	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CETIC de Banyabo Bassamba (Lot 2)		19 080 000								
35	Construction De deux blocs de deux (02) salles de classes au CES bilingue de Tonga Nvetkoh (Lot 3)		38 160 000								
36	Villages culturelles et ville durables : être et agir ensemble pour contribuer à valoriser le patrimoine culturel historique, naturel, à promouvoir un environnement sain et durable : Travaux d'aménagement de certains sites, jardins et places publiques et construction de 8 (huit) bureaux d'informations touristique, dans le Département du NOUN	BEC	135 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				05/07/2022	20/01/2023
37	Villages culturelles et ville durables : être et agir ensemble pour contribuer à valoriser le patrimoine culturel historique, naturel, à promouvoir un environnement sain et durable : élaboration et multiplication de la carte des sites touristiques ; autres immobilisations corporelles, dans le Département du NOUN	AG	15 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO				13/07/2022	09/11/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			2 056 230 054								

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de décoration et d'embellissement de la route 100 et carrefour Tambah	AI	7 395 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023
2	Construction du drain longeant la Délégation des sports et reliant le pont situé après la place des fêtes	BEC	32 149 400	BIP	Maire de la Ville	AONO		25/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	27/02/2023
3	Travaux de reconstruction partielle du marché Casablanca Bâtiment B	BEC	51 442 408	BIP	Maire de la Ville	AONO				01/08/2022	29/12/2022
4	Equipement de la voirie en éclairage public solaire sur le tronçon entrée pharmacie saviacamp militaire	AI	202 122 192	BIP	Maire de la Ville	AONO				01/08/2022	29/12/2022
5	Acquisition d'un pick - up double cabines de service	AG	35 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	DC			19/08/2022	02/09/2022	03/10/2022
6	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Maire de la ville	AG	85 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/02/2023
7	Travaux de rénovation du service d'hygiène	BEC	33 606 384	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	22/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/04/2023
8	Construction de la bibliothèque et du centre multimédia : phase 1	BEC	71 334 752	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	18/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/04/2023
9	Implantation des panneaux directionnels	AI	29 362 920	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE BAOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	BEC	1 346 729 856	FEICOM (BF)	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONO	19/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	04/10/2023
11	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	SPI	53 269 192	FEICOM (BF)	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONR	19/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	04/10/2023
12	Travaux construction forage à l'Ecole publique de MBI	AI	10 678 241	C2D	Maire de la Ville	AONO				03/08/2022	01/11/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			1 958 090 345								



DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de l'IAEB de Mbouda	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	DC				15/06/2022	13/09/2022
2	Construction de la DD MINEPDED BAMBOUTOS à Mbouda	BEC	50 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	AONO				10/06/2022	08/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			60 000 000								
COMMUNE DE BABADJOU											
1	Achèvement du pavillon mère et enfant du CMA de Babadjou	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				02/08/2022	31/10/2022
2	Réhabilitation de la route DJIBOUTI-NTOUNGHA	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				26/07/2022	24/10/2022
3	Equipement du foyer communautaire de Babadjou	AG	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	DC				09/08/2022	10/10/2022
4	Opération ville verte dans la ville de Babadjou	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				02/08/2022	31/10/2022
5	Achèvement du foyer communautaire de Babadjou	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				19/07/2022	17/10/2022
6	Construction des espaces marchands (Boutiques) à Babadjou et un bloc de toilette publiques	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				26/07/2022	24/10/2022
7	Eclairage public et photo voltaïque de certains carrefours dans la Commune de BABADJOU	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				26/07/2022	24/10/2022

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Takang-Bororo	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE BABADJOU	AONO				18/07/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			266 550 000								
COMMUNE DE BATCHAM											
1	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe EP BANTSA	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				10/06/2022	08/09/2022
2	Construction et équipement du centre de santé de Bataki phase II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022	
3	Amenagement d'un espace vert	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				18/07/2022	17/10/2022
4	Réhabilitation de la route Bamougong chefferie - Fomekong Luca avec bretelle Bamougong-Tchelepi-Carrefour Batchueti-carrefour yaga'a-carrefour Batchuetio-Nzenepa -carrefour MEKEMDJENANG-Carrefour Général Samambo	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				18/07/2022	17/10/2022
5	Electrification de la localité de Badzintsiet (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				15/07/2022	13/10/2022
6	Electrification du village Batomegouo à Bangang (Lot 2)		20 000 000								
7	Electrification du village Bamekoua et chefferie (Lot 3)		15 000 000								
8	Electrification du village Batoumoc 1 et 2 (Lot 4)		15 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un pont à Toumetoh à Bamougong (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BATCHAM	AONO				20/06/2022	19/09/2022
10	Construction d'un ponceau à Molouh Bangang (Lot 2)		15 000 000								
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe et d'un bloc latrines à 6 compartiments à l'école publique de Bazinmengong	BEC	26 250 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO			22/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe et d'un bloc latrines à 6 compartiments à l'école publique de Bambi	BEC	26 250 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO			29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
13	Construction d'un bloc maternel et d'un bloc latrines à 6 compartiments à l'école maternelle de Bameboro-Bangang	BEC	28 500 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
14	Construction de trois (03) forages avec mini AEP et réservoir en béton armé dans les écoles publiques de Bazinmengong, Bambi et à l'école maternelle de Bameboro-Bangang	AI	60 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO			22/08/2022	05/09/2022	06/03/2023
15	Construction de l'hotel de ville de la commune de Batcham	BEC	350 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO	09/09/2022	10/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	21/04/2023
16	Maitrise d'œuvre des travaux de Construction de l'hotel de ville de la commune de Batcham	SPI	24 500 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONR	12/09/2022	05/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	23/05/2023
17	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Doumetoun a Ma'akekea y compris aménagement de ses accès sur 4 km du tronçon carrefour Menamna-carrefour Batchuatie -Ma'akekea-Bakassa (bansoa) (12,00 km)	AI	116 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BATCHAM	AONO		24/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			829 050 000								
COMMUNE DE GALIM											
1	Construction d'un hangar au marché de Galim	BEC	20 691 760	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO					Réceptionné

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Sesse à Tsuetap au PK 2 + 300 du tronçon de route carrefour Mengoh - Tsuetap	ROUTES	61 781 340	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO				25/05/2022	24/10/2022
3	Construction du centre de santé Intégré (CSI) de Mengoh	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO				25/05/2022	24/10/2022
4	Construction d'un point de vente de poisson à Galim	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO				25/05/2022	24/10/2022
5	Entretien et Réhabilitation du tronçon de route Marché kieneghang - carrefour Tissap - Lycée technique de Galim (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO		03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
6	Entretien et Réhabilitation du tronçon de route Menanzoh (collège PROWO) - Ngohoup - pont kessa (Lot 2)		27 000 000	BIP			Réceptionné				
7	Réhabilitation de deux blocs de salles et d'un bloc de deux salles de classes à l'Ep de Bati	BEC	20 168 660	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO				25/05/2022	23/09/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole publique Franco islamique de Menfoung (Lot 1)	BEC	17 550 000	BIP	COMMUNE DE GALIM	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
9	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classe à l'Ecole publique Bilingue de Bamenyam (Lot 2)		18 050 000	BIP			Réceptionné				
10	Construction d'une auberge municipale à Galim, dans l'arrondissement de Galim, Département des Bamboutos	BEC	165 000 000	FEICOM	COMMUNE DE GALIM	AONO	14/10/2022	05/09/2022	07/10/2022	17/10/2022	16/03/2023

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'une mini AEP solaire à l'auberge municipale de Galim, dans l'arrondissement de Galim, Département des Bamboutos	AI	25 000 000	FEICOM	COMMUNE DE GALIM	AONO	14/10/2022	05/09/2022	07/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
TOTAL COMMUNE DE GALIM			474 241 760								
COMMUNE DE MBOUDA											
1	Achèvement des travaux de la case communautaire Ngaakou (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				12/07/2022	11/10/2022
2	Poursuite des travaux de la case communautaire Jeunes Parents (Lot 2)		10 000 000	BIP						12/07/2022	11/10/2022
3	Achèvement des travaux de la case communautaire Mboumetio (Lot 3)		10 000 000	BIP			Réceptionné				
4	Travaux sur la route Bafacdju - Komekoua Bafemgha et aménagement de la route PACK BATH - Mechui dans le groupement Bamessingué (8km) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				13/06/2022	12/10/2022
5	Travaux sur la route Ndemah (Inter RN6 Molieu - Batoussi) avec bretelle au carrefour Djaneleng - carrefour Kedjibou dans le groupement Bamendjinda (8 km) (Lot 2)		25 000 000	BIP			Réceptionné				
6	Construction d'un puit aménagé à Gic Djiapi à Ngaakou	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				27/05/2022	27/09/2022
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Démégué dans le groupement Bamessingué (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	Réceptionné				
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Yapi Yapo dans le groupement Bamendjinda (Lot 2)		8 000 000	BIP			Réceptionné				

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Bel Air dans le groupement Babété (Lot 3)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	Réceptionné				
10	Construction d'un forage à PMH pastorale dans le groupement Balatchi (Lot 4)		8 000 000	BIP						13/06/2022	13/09/2022
11	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bafounda (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				13/06/2022	13/10/2022
12	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bamenkombo (Lot 2)		8 500 000	BIP						13/06/2022	13/10/2022
13	Construction d'un forage équipé de PMH au carrefour Ngoufo Barthélemy dans le groupement Bamessingué (Lot 3)		8 500 000	BIP						13/06/2022	13/10/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH dans le groupement Bamendjo (Lot 4)		8 500 000	BIP						13/06/2022	13/10/2022
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Gic Neneda dans le groupement Bamendjinda (Lot 5)		8 500 000	BIP						13/06/2022	13/10/2022
16	Electrification des villages : Tseula I et Tseula II (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				13/06/2022	10/10/2022
17	Renforcement de l'électrification du marché central de Mbouda (Lot 2)		20 000 000	BIP							
18	Construction d'un mini système APE par pompage solaire au parc de commercialisation de bétail au marché "B" (Lot 1)	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				13/06/2022	09/09/2022

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Entretien des pistes agricoles: - Tantsah marché Nansap - Mongatso dans le groupement Bamenkombo	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO					Réceptionné
20	Travaux de construction des boutiques à la boucherie du Marché Central (Lot 1)	BEC	23 500 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO				12/07/2022	12/10/2022
21	Travaux de finition du parc à bétail au Marché "B" (Lot 2)		20 000 000	BIP						06/06/2022	12/09/2022
22	Achat d'un camion Benne	AG	52 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	AONO	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	
23	Confection de 270 tables bancs pour les écoles primaires	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MBOUDA	DC					Réceptionné
24	Travaux d'éclairage public solaire avec 74 lampes sur 3700 ML allant de la chefferie supérieure Bamessingué - entrée hôpital Mbo dans la Commune de Mbouda	AI	83 610 896	PNDP	COMMUNE DE MBOUDA	DC					Réceptionné
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			461 610 896								
62	TOTAL DEPARTEMENT		2 091 452 656								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Tronçon Doumkamtee par Bakoye et Badjessa : Electrification	AI	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINEE	AONO	21/02/2022	24/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
2	Equipement en mobilier de bureau de la Délégation Départementale du Haut Nkam	AG	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINT	DC		24/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			158 000 000								
COMMUNE DE BAFANG											
1	Equipement des CSI de Babone, Ndokovi et Bapounde	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	DC		03/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	28/09/2022
2	Achèvement de la construction du centre de santé intégré de BABONE avec un bloc latrine de quatre compartiments	BEC	26 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO		30/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
3	Construction d'un poste agricole à BAPOUNDE	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
4	Tavaux de construction d'un pont sur la rivière CHI-MOUANKEU	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO		24/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	27/01/2023
5	Travaux de voirie en terre dans l'arrondissement de BAFANG (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFANG	AONO					
6	Travaux d'aménagement de la piste agricole NDOKOVI-BALACK dans l'arrondissement de Bafang Département du haut nkam (longueur 4 Km) (Lot 2)		38 000 000								
7	Travaux d'entretien de la route communale : carrefour zebeutcho mission catholique MVEN (Lot 3)		27 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			238 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAKOU											
1	Réhabilitation du logement d'astreinte du CMA de Bakou	BEC	5 200 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	DC				30/08/2022	28/11/2022
2	Extension du réseau électrique via le réseau ENEO à BAKOU en trois lots: Eclairage public avec lampadaire électrique à Baboutcha - Fongam et Bakou Fotsinga via le réseau ENEO Lot 1	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
3	Extension du réseau électrique via le réseau ENEO à BAKOU en trois lots: Extension du réseau électrique via le réseau ENEO Bakou – Baboutcha Fongam Lot 2		15 000 000								
4	Extension du réseau électrique via le réseau ENEO à BAKOU en trois lots.: Extension du réseau électrique via le réseau ENEO Bakou – Fotsinga Lot 3		15 000 000								
5	Construction d'un forage avec pompe à motricité humaine (PMH) dans la localité de Fopouanga.	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
6	Construction d'un forage avec pompe à motricité humaine (PMH) dans la localité de Baboutcha-Fongam	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
7	Construction d'un forage avec pompe à motricité humaine (PMH) dans la localité de KOMAKO	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
8	Construction d'un forage équipé d'une pompe électrique via énergie solaire à Bakou	AI	19 210 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
9	Entretien de la route communale Fondjanti – Bakambe et de certaines voies d'accès	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement des routes de Bakou (03) lots: route Bakou - Fotsinga- Chefferie Komako Lot 1		25 000 000								
11	Aménagement des routes de Bakou (03) lots: route agricole Bakou-Balack Loum II (8km) avec construction d'un pont définitif sur la rivière Chi – Puits à Balack Loum II et la route inter R0620 (Lot 2)	ROUTES	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				30/08/2022	28/11/2022
12	Aménagement des routes de Bakou (03) lots:Ouverture de la voie de contournement de la rivière ma'a Ngang à Balouck (Lot 3)		10 000 000								
13	Construction de la case communautaire Ngassi (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				29/07/2022	27/10/2022
14	Pose des pavés en pierres sur la route derrière le lycée de Bakou	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO		30/08/2022		09/09/2022	07/12/2022
15	Equipement de la case communautaire de Bakambe (sonorisation, chaises, lits, tables et armoires)	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	DC			30/08/2022	09/09/2022	07/12/2022
16	Achèvement des travaux de construction de la case communautaire de Bakambé	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO				06/09/2022	05/12/2022
17	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Bakambe à BAKOU	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAKOU	AONO			15/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			304 910 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANA											
1	Construction d'un CSI à Bakassa	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO				17/05/2022	17/08/2022
2	Entretien des routes communales et travaux d'assainissement des routes dans la commune de Bana (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	Réceptionné				
3	Ouverture de la route rurale: Carrefour WAMBE CHUEWA – Concession sa'a nkeu (Lot 2)		16 000 000				Réceptionné				
4	Construction de l'AEP de Bana -TIEU	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO				26/07/2022	26/10/2022
5	Construction d'une case communautaire à Bana	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO		10/08/2022	22/08/2022	21/11/2022	
6	Sécurisation du site (construction du mur) de l'Ecole Publique de Bana ville	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	Réceptionné				
7	Réhabilitation et extension du marché de Bapouh	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO				26/07/2022	24/10/2022
8	Construction d'un ponceau à Chiza Chuepo à Bandoumkassa	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO	Réceptionné				
9	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Batcha (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	AONO				28/04/2022	28/09/2022
10	Rehabilitation des salles de classe EPB de Bana ville (Lot 2)		12 000 000				Réceptionné				

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
11	Equipement du CSI de Bapouh	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANA	DC				26/07/2022	26/09/2022	
TOTAL COMMUNE DE BANA			233 000 000									
COMMUNE DE BANDJA												
1	Construction du CSI de Bano (phase 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO				14/06/2022	14/10/2022	
2	Electrification du village Badenla (Phase1) (Lot 1)	AI	20 309 950	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO				12/05/2022	11/08/2022	
3	Electrification du village Famla (Lot 2)		8 500 000									
4	Construction d'un bloc toilettes au centre ville de fondjomekwet (Lot 1)	BEC	17 357 468	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO				16/05/2022	14/10/2022	
5	Construction d'un foyer communautaire à Fondanti (Lot 2)		33 720 352									
6	Construction d'un mûr de soutènement sur la fondrière à Bandja ville (Bawang) (Lot 3)		10 311 548									
7	Construction de l'Adduction d'Eau Potable (AEP) de Fotouni	AI	17 357 468	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO				Réceptionné		
8	Entretien de la Route Communale Carrefour Dakayi-Dakpedjie-bakeu (Phase1) (Lot 1)	ROUTES	20 388 700	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO					Réceptionné	
9	Réhabilitation de la route Chefferie fondjomekwet-CSI de bakouacha (Lot 2)		25 000 000								Réceptionné	
10	Achevement de l'ouverture de la route poste agricole Leum- Fondjomekwet (Lot 3)		9 800 682									

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un pont définitif à Tchala-tseke-babouantou (Lot 1)	ROUTES	43 890 916	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO				23/05/2022	19/08/2022
12	Construction d'un pont définitif à Bamenchi (Lot 2)		35 720 384								23/08/2022
13	Réhabilitation de l'EP de Bandja ville (phase1)	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	Réceptionné				
14	Travaux de renforcement du réseau électrique en 1450m en mt/BT monophasé et en 800m BT base tension avec pose d'un transformateur h61 25 Kva de la localité de njeugieu	AI	32 897 696	PNDP	COMMUNE DE BANDJA	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	12/05/2022
15	Travaux d'entretien des tronçons de route Fondjomekwet – Cheudem (3.15 km) et inter r0611 Mvin – Kongui – Tchikong – carrefour kongni avec bretelles vers Bangam et tchissio (16.4 km) dans la commune de Bandja, Département du Haut Nkam, Région de l'ouest. (Longueur 19.55 km)	ROUTES	240 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE BANDJA	GG			22/09/2022	06/10/2022	04/04/2023
16	contrôle et surveillance pour les travaux d'entretien des tronçons de route Fondjomekwet – Cheudem (3.15 km) et inter r0611 Mvin – Kongui – Tchikong – carrefour kongni avec bretelles vers Bangam et tchissio (16.4 km) dans la commune de Bandja, Département du Haut Nkam, Région de l'ouest. (Longueur 19.55 km)	SPI	12 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE BANDJA	GG			22/09/2022	03/10/2022	03/04/2023
17	Travaux de construction de vingt huit boutiques R+1 et un bloc latrine à 6 compartiment au marché central de Bandja	BEC	86 700 000	FEICOM	COMMUNE DE BANDJA	GG	22/08/2022		21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			641 955 164								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANKA											
1	Travaux de Réhabilitation du CSI de BADOUMKA (Lot 1)	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/09/2022
2	Travaux de Réhabilitation du CSI de BABOATE (Lot 2)		15 000 000								
3	Travaux de Réhabilitation du CSI de MANILA (Lot 3)		15 000 000								
4	Fourniture et entretien de la SAR/SM de BATCHO	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	07/11/2022
5	Appui en matériel et des équipements pour la promotion des activités pastoral et piscicole d'intérêt communale	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/08/2022
6	Travaux de construction mini AEP par système de pompage au quartier FAPSO (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
7	construction d'un forage à usage agropastoral (Lot 2)		12 000 000								
8	Fournitures de 1.000 chaises plastiques pour certaines cases communautaires de l'arrondissement de BANKA	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC			27/06/2022	07/07/2022	05/09/2022
9	Travaux de construction de la case communautaire de BADOUMVEN	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux d'ouverture de la route PHASE I FOLENTCHA - NGOUM (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
11	Travaux d'entretien par bitumage en enduit superficiel bicouche de la route communale Mission Catholique-Folentcha (phase I) (Lot 2)		118 500 000								
12	Acquisition du matériel de gestion des déchets	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC				10/06/2022	10/09/2022
13	Fournitures et installation de 100 lampadaires lumineux 150W AC avec crépusculaire (réseau ÉNEO)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO				10/06/2022	05/09/2022
14	Réhabilitation Chefferie BANFELOUK (Lot 1)	BEC	14 999 989	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	44839
15	Réhabilitation Chefferie FONGOLI (Lot 2)		14 998 335								
16	Réhabilitation de la case communautaire TOUSSO (Lot 3)		18 000 000								
17	Réhabilitation Chefferie BADOUMKA (Lot 4)		10 000 000								
18	Travaux de réhabilitation de la case du musée de la chefferie BATCHO (Lot 5)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Réhabilitation d'une AEP BANFELOUK	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
20	Travaux de rehabilitation du stade de FOLENTCHA (phase I) (Lot 1)	AI	14 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
21	Travaux de rehabilitation du complexe tennis residence du préfet (Lot 2)		6 000 000								
22	Travaux de rehabilitation du stade de Manila (phase II)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
23	Fournitures des tables bancs pour certaines écoles publiques	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	DC				10/06/2022	08/09/2022
24	Travaux de réhabilitation de certaines école publique de la commune de Banka en trois lots: Ecole publique de DOMGA (Lot 1)	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO				10/06/2022	08/09/2022
25	Travaux de réhabilitation de certaines école publique de la commune de Banka en trois lots:Ecole publique et d'un bloc école maternelle à l'Ep de Newton (Lot 2)		18 000 000								
26	Travaux de réhabilitation de certaines école publique de la commune de Banka en trois lots: Ecole publique BANFEKO (Lot 3)		10 000 000								
27	Travaux de construction de salles de classe dans certaines écoles de la commune de Banka en deux lots: Construction d'une salle de classe à l'école maternelle de DAKLA (Lot 1)	BEC	13 500 000	BIP	COMMUNE DE BANKA	AONO			27/06/2022	07/07/2022	05/10/2022
28	Travaux de construction de salles de classe dans certaines écoles de la commune de Banka en deux lots: construction d'une salle de classe à l'école Publique de BANKA MARCHE (Lot 2)		13 500 000								
TOTAL COMMUNE DE BANKA			568 498 324								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANWA											
1	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de Banwa Centre	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/02/2023
2	Renforcement électrique en triphasé du village Fomessa 2	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
3	Construction d'une boucherie au marché de Moumée Vendredi	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO			16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
4	Réhabilitation de l'Adduction d'Eau Potable de Fomessa 1 avec extension à Fotsi Sud (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO			16/08/2022	26/08/2022	24/10/2022
5	Réhabilitation du réseau d'Adduction d'Eau potable de Banwa Centre et ses environs (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction du réseau d'Adduction d'Eau Potable du quartier Buéa à Fonti (Lot 3)		24 710 000								
7	Entretien de la voirie municipale de Banwa et Traitement des point Critiques sur la route communale bapoungue-banwa centre(PK5+000-PK11+000) en trois lots:Entretien de la voirie municipale de Banwa (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
8	Entretien de la voirie municipale de Banwa et Traitement des point Critiques sur la route communale bapoungue-banwa centre(PK5+000-PK11+000) en trois lots: Traitement des point Critiques sur la route communale bapoungue-banwa centre(PK5+000-PK11+000) (Lot 2)		30 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Entretien de la voirie municipale de Banwa et Traitement des point Critiques sur la route communale bapoungue-banwa centre(PK5+000-PK11+000) en trois lots: Entretien routier sur la route communale moumée pont-Bapoungué (Lot 3)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
10	Construction d'une clôture autour des écoles publique et maternelle bilingues de Bakonti (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	AONO			16/08/2022	26/08/2022	23/11/2022
11	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle bilingue de Fomessa 2 (Lot 2)		25 000 000								
12	Réhabilitation de la chefferie Fombélé	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE BANWA	DC			16/08/2022	26/08/2022	23/11/2022
TOTAL COMMUNE DE BANWA			277 710 000								
COMMUNE DE KEKEM											
1	Réhabilitation de la chefferie Fonkouakem dans la commune de Kekem	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	DC					Réceptionné
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique (Groupe I) de KEKEM Centre	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				18/05/2022	18/09/2022
3	Construction de la morgue municipale à la commune de KEKEM	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				18/05/2022	18/09/2022
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et équipements de 44 tables bancs et deux (02) bureaux de maîtres à Foyemtcha Chefferie	BEC	17 520 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				18/05/2022	19/10/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipements pour les écoles Publiques en tables bancs: EM Koumegui, EM Foyemtcha, EPB de Moumée Mission, EP du plateau A&B, EP du Centre.	AG	10 080 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	DC				12/07/2022	12/09/2022
6	Construction d'un ponceau à Mboébo	ROUTES	7 430 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				Réceptionné	
7	Construction du foyer communautaire Moumée-Fondjomoko	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				23/05/2022	23/10/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureaux à la SAR/SM de Mboébo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				23/05/2022	23/11/2022
9	Construction d'un magasin de stockage à KEKEM	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				03/08/2022	23/10/2022
10	Ouverture de la piste agricole MBOE BOCK apres la gendarmerie de Foyemtcha –limite Bamengui dans l'arrondissement de Kekem; Departement du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO					
11	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Carrefour MBAFAM centre-DONDOU CSI de MBAFAM-Par EEC-Lycée Technique de Kekem (Lot 2)		37 000 000								
12	Réhabilitation du captage du quartier carriere de kekem, dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam	AI	38 226 376	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				22/03/2022	22/11/2022

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Achèvement de la construction du Centre de Santé Intégré de Foyemtcha chefferie (phase II et finale) dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
14	Réhabilitation de la route communale inter N5-Entrée NEOSSI-Chefferie FONDJOMOKO-interR0623-Ecole Publique KAKA-Inter N5 Moumé-mercredi Dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KEKEM	AONO				05/05/2022	06/09/2022
15	Réhabilitation de la route communale Carrefour SAR/SM de Mboébo-Bakassi dans l'arrondissement de Kekem, département du Haut-Nkam (Lot 2)		25 000 000								
16	Entretien de la route Communale Kekem – Bangui Chari (Lot 3)		25 000 000								
17	Construction d'un pont définitif sur la rivière CHI NGOUM au PK 0+600 du tronçon KEKEM (école publique du centre)-FOYEMTCHA (longueur 24,00m) dans la commune de KEKEM	AI	200 000 000	Fonds Routier 2022	COMMUNE DE KEKEM	GG			15/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
18	controle et surveillance des travaux de Construction d'un pont définitif sur la rivière CHI NGOUM au PK 0+600 du tronçon KEKEM (école publique du centre)-FOYEMTCHA (longueur 24,00m) dans la commune de KEKEM	SPI	10 000 000	Fonds Routier 2023	COMMUNE DE KEKEM	GG			15/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			806 256 376								
112	TOTAL DEPARTEMENT		3 228 329 864								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux de réfection des zones de fortes pentes en bitumage économique : tronçon Mission catholique Konve-Bameka-Carrefour Nepadang-Limite Batié	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DDTP	AONO					Réceptionné
2	IAEB BATIE - Construction de l'IAEB	BEC	27 500 000	BIP	Préfet / DDEB	AONO				20/06/2022	20/11/2022
3	Réhabilitation de la Préfecture de Baham	BEC	30 000 000	BIP	Préfet HP	GG				21/07/2022	20/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			157 500 000								
COMMUNE DE BAHAM											
1	Équipement en matériel des centres médicaux (CSI de HIALA CSI de cheffou- CSI de cheffou- CSI de Demgo- CSI de bapi- CSI de ngouogoua)	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO					Réceptionné
2	Traitement des nids de poules en enduit bicouche sur l'axe carrefour ancien-Délégation Départementale des travaux publics (phase 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO				29/07/2022	27/10/2022
3	Construction d'un centre zootechnique vétérinaire de Baham (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO				29/08/2022	27/11/2022
4	Construction d'un abattoir municipal dans la Commune de Baham (Lot 2)		30 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Adduction d'eau potable au Centre Commercial de la ville de Baham	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO				19/07/2022	17/10/2022
6	Réhabilitation de la route rurale de la Délégation Départementale MINADER-carrefour colonel Djoko avec les bretelles (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO				19/07/2022	17/10/2022
7	Construction de 07 dalots dans les village banka,,batossouo, chengne, kaffo et hialla (Lot 2)		52 000 000								
8	Construction de 40 boutiques au centre commercial de la ville de Baham	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO					30/03/1900
9	Travaux de construction du CMPJ de Baham (Lot 1)		60 000 000							09/08/2022	07/11/2022
10	Travaux de construction du CEAC de Baham (Lot 2)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO				11/08/2022	09/11/2022
11	Construction d'un magasin de stockage à Baham (Lot 3)		23 000 000							19/07/2022	17/10/2022
12	Réhabilitation de quatre salles de classes et un bloc administratif à l'école publique de demgo	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BAHAM	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux d'extension du réseau électrique de la Mission Catholique de Topoundze vers Tedadie Nkaam POUNDZE sur 1,5 Km	AI	18 324 551	PNDP	COMMUNE DE BAHAM	DC					Réceptionné
14	Travaux de construction d'un bloc maternel de deux salles de classe équipées de 20 tables bancs type niveau 1 et d'un bloc administratif équipé de bureau et chaises du directeur et deux latrines incorporées et une clôture à l'Ecole Publique Maternelle de Kaffo (Financement PNDP)	BEC	45 000 000	PNDP	COMMUNE DE BAHAM	DC					Réceptionné
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			520 324 551								
COMMUNE DE BAMENDJOU											
1	Traitement et réhabilitation des points critiques dans les groupements de la Commune	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO					Réceptionné
2	Travaux d'extension de L'AEP de Koungsi avec 04(quatre) nouvelles bornes fontaines réparties de la manière suivante :une bonne fontaine à l'école saint Maurice ,une borne fontaine chez Oumbé Fondop, une borne fontaine à l'entrée de Tchikang et une derrière chez bonne affaire (Lot 1)	AI	26 246 924	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO					Réceptionné
3	Travaux d'achèvement de l'adduction en eau potable gravitaire de Bangam (Lot 2)		18 670 456							22/04/2022	20/08/2022
4	Production des semences améliorées de pomme de terre dans la Commune de Bamendjou	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	DC				29/07/2022	28/08/2022
5	Eclairage public par panneaux solaires dans les 04 Groupements de l'Arrondissement de Bamendjou	AI	30 000 000	BIP	Maire de Bamendjou	AONO					Réceptionné
6	Réhabilitation de L'Ecole publique Groupe I de Bamendjou Centre (Lot 1)	BEC	13 615 629	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO				02/05/2022	31/07/2022
7	Réhabilitation de l'école publique Groupe I de Bahouan (Lot 2)		5 457 080							09/06/2022	07/09/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations			
8	Construction d'un bloc maternel à L'Ecole Maternelle de Bameya (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO				04/05/2022	02/08/2022			
9	Achèvement des travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe à L'Ecole publique de Batchoum (Lot 2)		9 500 000										27/05/2022	25/08/2022
10	Travaux d'achèvement du CSI de Batchoum (Lot 3)		10 082 618										27/04/2022	25/08/2022
11	Construction du pavillon mère et enfant de l'hôpital de district de Bamendjou(Phase IV) (Lot 4)		42 000 000										27/04/2022	25/08/2022
12	Travaux d'extension du réseau électrique triphasé Bameya I & II sur 0,20 km et MT 1,715 km en mixrte et 3,00 km en BT avec installation de deux transformateurs de 100 KVA	AI	117 796 639	PNDP	COMMUNE DE BAMENDJOU	AONO					Réceptionné			
13	Travaux d'entretien du tronçon de route communale mission catholique de Konve (inter r0616) -carrefour Jamekoua-carrefour santa Nepa-ep de Sangmete-carrefour Tchouket-limite Pete (Bandjoun) d'une longueur de 20km avec bretelle et la construction d'un dalot de 1,5 x 1,5 au pk 6+30 (phase 2)	ROUTES	120 000 000	FONDS ROUTIER	COMMUNE DE BAMENDJOU	GG					Réceptionné			
14	Contrôle et surveillance de l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route communale mission catholique de Konve (inter r0616) -carrefour Jamekoua-carrefour Santa nepa-EP de Sangmete-carrefour tchouket-limite PETE (Bandjoun) d'une longueur de 20km avec bretelle et la construction d'un dalot de 1,5x1,5 au pk 6+30 (phase 2)	SPI	6 000 000	FONDS ROUTIER	COMMUNE DE BAMENDJOU	GG					Réceptionné			
TOTAL COMMUNE DE BAMENDJOU			466 369 346											
COMMUNE DE BANGOU														
1	Elaboration du plan d'occupation des sols (POS)	SPI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONR				04/05/2022	02/08/2022			
2	Aménagement de la Place Maman Rosette (Lot 2)	SPI	29 000 000	BIP	Maire de Bangou	AONO				22/04/2022	21/07/2022			

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
3	Réhabilitation du réseau Scan Water de Bandenkop	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				19/04/2022	17/08/2022		
4	Construction de deux forages équipés de PMH à Ngwetcha et Mbété	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				Réceptionné			
5	Réhabilitation de la route top - chemewouang	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				Réceptionné			
6	Construction d'un dallot sur la piste agricole KENSUM-HIALA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				Réceptionné			
7	Construction des boutiques à Bangou carrefour (Lot 1)	BEC	20 100 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				25/04/2022	23/08/2022		
8	Achèvement d'une Case Communautaire de Lagou Bapa (Lot 2)		15 000 000							25/04/2022	23/08/2022		
9	Construction d'une case Communautaire de Bandenkop (Phase 2) (Lot 3)		15 000 000							Réceptionné			
10	Achèvement d'un hangar de marché de Bandenkop (Lot 4)		15 000 000									02/05/2022	30/08/2022
11	Construction et équipement d'un Bloc de deux salles de classe à Ecole publique Bilingue de Bapa (Lot 5)		18 000 000									13/06/2022	11/10/2022
12	Equipement du CEAC de Bangou	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	DC				13/06/2022	11/10/2022		

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un Réseau électrique ENEO à chemewang-Bapa	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				18/04/2022	16/08/2022
14	Aménagement du site de marché des esclaves de Bangou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				18/04/2022	16/08/2022
15	Aménagement du site touristique LOUMG BELI (Lot 2)		15 000 000								
16	Aménagement du site touristique de loung houeu (Lot 3)		10 100 000								
17	Création et gestion (équipement et réhabilitation) de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				18/04/2022	16/08/2022
18	Travaux de renforcement du réseau électrique e MT/BT triphasé sur 300m mixte et 250m de BT triphasé avec pose d'un transformateur H61 de 100KVA dans la localité de Ndeng-demloug	AI	19 950 000	PNDP	COMMUNE DE BANGOU	AONO				Réceptionné	
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			324 150 000								
COMMUNE DE BATIE											
1	Construction et équipement d'un bâtiment type [H] au CSI de Bamechouefodom	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO				04/05/2022	02/08/2022
2	Extension du réseau d'eau de KOMLOM avec pose d'un dispositif alternatif de pompage [énergie solaire] à Djeukouo (Lot 1)	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO				06/05/2022	04/08/2022
3	Construction d'un forage pastoral équipé en énergie solaire pour alimenter l'abattoir municipal (Lot 2)		20 000 000							13/07/2022	11/10/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations			
4	Renforcement et extension de l'AEP par captage gravitaire de Balig (Lot 3)	AI	30 000 000	BIP	Maire de Batié	AONO				29/04/2022	28/07/2022			
5	Extension du réseau CAMWATER du Carrefour Rêve d'or-Santeu et Carrefour sous-prefecture - Ngougou [Balagou 1] (Lot 4)		14 710 000										11/07/2022	09/10/2022
6	Construction d'un ponceau sur la riviere Ngwen dans le village Chepang avec aménagement des acces sur 200m (Lot 1)	ROUTES	38 500 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO				04/05/2022	02/08/2022			
7	Ouverture de la route Mbeuh Nah-EP de Nso'o avec construction d'un ouvrage de franchissement (Lot 2)		20 000 000										10/06/2022	08/09/2022
8	Construction d'un ponceau reliant [Deviation-Djeuna avec ouverture de route sur 500 m (Lot 3)		23 000 000				Réceptionné							
9	Ouverture de la route en terre NTOUNGOU-BALAGOU II avec bretelles 2km [phase 1] (Lot 1)	ROUTES	41 500 000	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO				15/04/2022	14/07/2022			
10	Entretien de certaines routes Communales (Lot 2)		27 000 000				Réceptionné							
11	Réhabilitation du réseau électrique basse tension monophasée de l'axe fin goudron chefferie et extension à Ba'adjack dans le village Badjeugou (Lot 1)	AI	13 829 448	BIP	COMMUNE DE BATIE	AONO				10/06/2022	08/09/2022			
12	Electrification rurale, extension du reseau electrique basse tension triphasee du village Famgoum II [Famla, Tchaaze, Tse Hi Nkulah] (Lot 2)		23 704 278										16/05/2022	14/08/2022

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Densification de l'éclairage public par la pose des lampadaires dans certains points obscurs de la commune (Lot 3)	AI	12 466 274	BIP	Maire de Batié	AONO				16/05/2022	14/08/2022
14	Réhabilitation de deux blocs de salles de classe à l'EP de Badjeugou dans la commune Batié (Lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE BATIO	AONO				04/05/2022	02/08/2022
15	Réhabilitation et équipement de l'abattoir municipal de Batié avec aménagement d'un parc à bétail (Lot 2)		12 000 000							09/05/2022	07/08/2022
16	Réfection et équipement d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de BATIO COL (Lot 3)		21 069 230							10/06/2022	08/09/2022
17	Réhabilitation et équipement d'un bloc de 02 et d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de Balig dans la commune de Batié (Lot 4)		21 273 028							09/05/2022	07/08/2022
18	Réhabilitation et équipement d'un bloc de 05 salles de classe à l'EP de BATIO [phase 2 et finale] (Lot 5)		8 000 000							09/05/2022	07/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BATIO			414 052 258								
67	TOTAL DEPARTEMENT		1 882 396 155								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale MINDEVEL KOUNG-KHI	BEC	8 500 000	BIP	Préfet/ DD MINDEVEL	AONO					Réceptionné
2	Bitumage en enduit superficiel de la route Limite Bangang- Fokam-Bangang-Fondji-Tsa'a-Pont sur le fleuve Djouock-Djiwi- Moucha (Bandjoun) avec bretelle Marché Bangang-Fondji-Place Chefferie Toudjouock	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				13/06/2022	12/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			108 500 000								
COMMUNE DE BAYANGAM											
1	Equipement du bloc laboratoire et du bloc maternité du CMA de BAYANGAM (Lot 1)	AG	39 863 752	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	DC					Réceptionné
2	Equipement en mobilier de bureau du CMA de BAYANGAM (lot 2)		10 136 250							07/07/2022	05/10/2022
3	Travaux de Réhabilitation de dix (10) forages	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO				07/07/2022	05/10/2022
4	Entretien et réhabilitation (nid de poule) de la route kouopou-TCHALA (Lot 1)	ROUTES	50 000 000		COMMUNE DE BAYANGAM	AONO					
5	Reprofilage de l'axe routier place de fête de la chefferie Bayangam- SIM MBA – MBE – TSEP – Plaque bienvenue à KASSAP (Lot 2)		27 000 000	BIP						27/06/2022	25/09/2022
6	Travaux d'entretien de la route communale en terre allant du Carrefour Kagnie – Guingang- Carrefour PAVEUH : 4,6 km (Lot 3)		16 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux d'aménagement extérieur du cercle municipal de Bayangam	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO				04/07/2022	02/10/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école publique de KOUOCHI	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAYANGAM	AONO				01/07/2022	29/09/2022
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			225 000 002								
COMMUNE DE DEMDENG											
1	Création d'une carrière Semi mécanisé à MVUH (Phase 2)	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO				26/07/2022	24/10/2022
2	Renforcement du réseau électrique MT/BT du centre Administratif de Djebem (LOT 1)	AI	22 300 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO				25/05/2022	23/08/2022
3	Extention du réseau électrique MT/BT triphasé de NDENG (LOT 2)		27 700 000								
4	Construction d'un forage équipé PMH à l'école Publique de DJIKO (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO				02/06/2022	31/08/2022
5	Construction d'un forage équipé PMH dans la localité de MOUTCHA (KING PLACE) (Lot 2)		8 000 000								
6	Construction d'une mini AEP au centre commerciale de SEMTO (Lot 3)		17 710 000								
7	Construction d'une mini AEP au centre Administratif de Djebem (Lot 4)		27 000 000								
8	Construction d'un logement d'astreint pour le personnel enseignant	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO				31/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réfection de Onze salles de classe avec Bureau à l'école Publique de FAMPLA II	BEC	56 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMDENG	AONO				01/06/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			283 710 000								
COMMUNE DE PETE BANDJOUN											
1	Réhabilitation de la Bibliothèque municipale de l'hôtel de ville de Pête-Bandjoun	BEC	5 999 999	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				21/07/2022	19/10/2022
2	Réhabilitation du centre de Promotion de la Femme et de la Famille du KOUNG-KHI	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				21/07/2022	19/10/2022
3	Mise en forme et Assainissement de certaines voies déservant le site des logements sociaux de la Commune de Pête-Bandjoun	ROUTES	36 905 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				21/07/2022	19/10/2022
4	Construction du poste Agricole de MBEMTUM	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				21/07/2022	19/10/2022
5	Electrification de l'abattoir municipal de la Commune de PETE-BANDJOUN	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				16/08/2022	14/11/2022
6	Réhabilitation et entretien du tronçon marché Bandjoun (Boulevard Paul Biya)-INTER N4 (Hôtel sous-sol)-avec bretelle pharmacie Todjom (façade arrière)-Garre routière-Station Total).	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				16/08/2022	14/11/2022
7	Construction d'un bloc de 20 Boutiques au marché de PETE-BANDJOUN	BEC	67 000 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de l'Ecole Publique de KAPETE	BEC	14 400 000	BIP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	AONO				21/07/2022	19/10/2022
9	Fourniture de 425 tables bancs aux écoles primaires publiques de Bandjoun	BEC	15 000 000	PNDP	COMMUNE DE PETE BANDJOUN	DC	Réceptionné				
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			202 304 999								
28	TOTAL DEPARTEMENT		819 515 001								



DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale MINDEVEL de la MENOUA	BEC	8 500 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO					Réceptionné
2	Construction des bâtiments pour la DDT Menoua (phase 3)	BEC	52 000 000	BIP	Préfet / DDT	AONO				01/07/2022	03/10/2022
3	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Carrefour Folapnet-Chefferie Baloum et bretelles Chefferie Baloum-Touset Bani	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	10/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	11/04/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			210 500 000								
COMMUNE DE DSCHANG											
1	Equipement de 12 formations sanitaires dans la Commune de Dschang	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	DC					Réceptionné
2	Réhabilitation des routes communales :- Piste 1 : pont Régie – foyer Tsinkop – Carrefour Zemtchouet – Carrefour 2 boutiques en passant par le stade Tsinkop avec aménagement des voies d'accès reliant la Bretelle sur 200 m - Bretelle 2 : Ministre Bafou avec aménagement des voies d'accès reliant la Bretelle sur 100 m	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO				15/06/2022	14/11/2022
3	Achèvement des travaux de construction de la case communautaire du village Tsinkop (FOTO-Dschang) dans la Commune de Dschang	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO					Réceptionné
4	Travaux de construction d'un immeuble (R+1) pour 44 stands à usage commercial sis au quartier Fiankop – Foto dans la Commune de Dschang.	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO				29/03/2022	29/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement du centre multifonctionnel des jeunes (CNPJ) de l'Arrondissement de Dschang	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	DC					Réceptionné
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Nouh Foto dans l'Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DSCHANG	AONO					Réceptionné
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			221 000 000								
COMMUNE DE FOKOUE											
1	Acquisition de 01 pelle chargeuse	AG	90 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO				08/04/2022	06/08/2022
2	Opération de reboisement de l'espace urbain et des forêts communales	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO					Réceptionné
3	Alimentation en eau potable du CSI de Fotomena, CMA de Fokoué, CSI de Fomopéa par pompage électrique et du quartier Ekouh par pompage solaire photovoltaïque à partir des forages dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest . (Lot 1)	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO				08/04/2022	06/08/2022
4	Alimentation en eau potable par pompage électrique de l'hôtel de ville de Fokoué à partir d'un forage dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 2)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations				
5	Extension électrique du village Mbouh-Tsenbouh, groupement Fokoué, Arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 1)	AI	13 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO				Réceptionné					
6	Extension électrique du village Yantou dans le groupement Fomopéa, Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 2)		12 500 000							Réceptionné					
7	Electrification des quartiers Doumbouo et Foliwou dans le village Meka, groupement Fotomena, Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 3)		17 000 000							Réceptionné					
8	Réhabilitation de certaines pistes agricoles dans la Commune de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'ouest : Piste 1 : Carrefour Touépoung – Carrefour Jaze (0,65km) Piste 2 : Minlah – Ekwemetoh – Menah (0,9km) Piste 3 : Marché Fontsa-Toula – Zentche-Affouo (3,2km)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO				08/04/2022	06/08/2022				
9	Construction d'un pont définitif de dimensions (10 m x 7m x 4m) sur la rivière Doumelong avec aménagement des voies d'accès (carrefour Mandong – Doumelong) dans l'arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, Région de l'Ouest (Lot 1)	ROUTES	53 168 672	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO									
10	Réhabilitation des tronçons de route communale lycée bilingue de Fokoué – entrée de la ville de Fokoué (RO 618) avec bretelle SAR/SM de Fokoué (Lot 2)		27 700 000											08/04/2022	06/08/2022
11	Travaux de construction d'un dalot de 2 x 2 x 7 ml, sur la rivière Toubouh situé au PK 2+900 du tronçon de route communale marché Fokoué, quartier Mbouh avec aménagement des voies d'accès sur 500m, dans l'arrondissement de Fokoué, département de la Menoua, région de l'Ouest (Lot 3)		19 131 326												

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement en tables-banc et bureau de maître dans les EP de Fokoué, Bamegwou et EPB de Fokoué dans la Commune de Fokoué	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	DC					Réceptionné
13	Réhabilitation des écoles publiques bilingues de Meka et Fokoué dans l'arrondissement de Fokoué	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE FOKOUE	AONO				08/04/2022	06/08/2022
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			372 209 998								
COMMUNE DE FONGO-TONGO											
1	Renforcement de la ligne électrique de LEFANG à LAHDEUKH et de LAHDEUKH à LETHIO	AI	90 027 432	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO					Réceptionné
2	Construction d'un magasin de stockage à MESSONG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO				01/06/2022	30/08/2022
3	Aménagement extérieur du CMA de FONGO TONGO	AI	18 360 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC					Réceptionné
4	Equipement des formations sanitaire de la Commune de Fongo-Tongo	AG	31 640 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC					Réceptionné
5	Reboisement des verssants des chutes de MAMIWATTA	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO					Réceptionné

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Achat de deux (02) camions bennes pour la Commune de Fongo-Tongo	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	DC					Réceptionné
7	Construction du centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de la Commune de Fongo-Tongo (phase 1)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO				01/06/2022	30/08/2022
8	Réhabilitation des salles de classe dans certaines écoles (EP MENAH, EP FOSSONG-ELLELEM, EP MEGUEU et EP LETHIOP)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO					Réceptionné
9	Réhabilitation de la route MAA'H TSOHN (LOUNG YAGUEM -ZEMDA-Carrefour Fossong TCHUENTCHUEy compris la construction d'un Dalot double	ROUTES	60 000 000	BIP	COMMUNE DE FONGO-TONGO	AONO					Réceptionné
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			413 027 432								
COMMUNE DE NKONG-ZEM											
1	Réhabilitation des cases communautaires de la chefferie Badzifeng et de la chefferie Baleng dans la Commune de Nkong-Zem	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO				04/04/2022	01/09/2022
2	Projet de réhabilitation de la route Carrefour So'o - carrefour Maitre Ngugang-Chefferie Balekouet dans la Commune de Nkong-Zem Région de l'Ouest.	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO					Réceptionné
3	Projet de Construction d'un dalot de 3x2m situé sur le tronçon de route Mairie de Nkong-Ni-chefferie Bassessa Fotsa dans la Commune de Nkong-Zem	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO					Réceptionné

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Ouverture des pistes suivantes dans la Commune de Nkong-Zem y compris construction des dalots : Piste 1 : Entrée Footeboun – Tegumeya à Bafou Piste 2 : Poudzang - Lekia près de Gabon Bar à Bassessa	ROUTES	39 317 200	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO					Réceptionné
5	Projet de réhabilitation de la route Carrefour entrée Ecole Maternelle de Ngnè – Ecole Publique de Mengne dans la Commune de Nkong-Zem Région de l'Ouest.	ROUTES	23 682 798	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO					Réceptionné
6	Construction d'un hangar et d'un magasin au nouveau marché de Bafou Pastoral	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	AONO				04/04/2022	01/09/2022
7	Fournitures pédagogiques et scolaires ou paquets minima des écoles de la commune de NKONG-ZEM	AG	24 947 500	BIP	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	05/12/2022
8	Acquisition d'un véhicule utilitaire de type pick-up 4x4 double cabine au profit de la commune de NKONG-ZEM	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE NKONG-ZEM	DC	24/08/2022	28/01/2022	18/02/2022	04/03/2022	03/05/2022
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			208 947 498								
COMMUNE DE PENKA-MICHEL											
1	Réalisation d'une adduction d'eau potable gravitaire à MEKIA dans le groupement Bamendou	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO					Réceptionné
2	Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Balessing (CZV) (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO				10/06/2022	08/09/2022
3	CSI de Bagam: Construction du CSI de Bagam dans le groupement Bansoa (Lot 2)		50 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
4	Réhabilitation des la route carrefour Rat- marché Chefferie supérieure Baloum- CETIC Baloum - Foyer TOUTSET, dans le groupement Baloum, Arrondissement de Penka-Michel (6 km) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	Réceptionné						
5	Réhabilitation de la piste agricole Marché Bamendou Chefferie- TOULEKOUET-Pont SONTCHOCK-Carrefour PANNI dans le groupement Bamendou, Arrondissement de Penka-Michel (8 km) (Lot 2)		27 000 000				Réceptionné						
6	Achat d'un (01) camion JAC BENNE-10 roues à la commune de Penka-Michel	AG	55 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO	01/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	01/12/2022		
7	EP ZEMLA : Construction d'un bloc de (02) salles de classe (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	AONO							
8	Achèvement de la construction de la plateforme sportive du complexe multisport du centre urbain de Penka-Michel (Lot 2)		50 000 000									10/06/2022	08/09/2022
9	Construction du Foyer Communautaire du Village MESSING, dans le groupement Bamendou (Lot 3)		25 000 000										
10	Penka-Michel: Appui à l'opération Ville verte au centre urbain de Penka-Michel	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE PENKA-MICHEL								
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			308 000 000										

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANTCHOU											
1	Electrification du quartier BESOUK à Santchou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO				24/05/2022	22/08/2022
2	Electrification du village Fontcham (Lot 2)		30 000 000								
3	Approvisionnement en eau potable de Ngwatta	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			17/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
4	Entretien de certaines routes dans le périmètre urbain	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			17/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
5	Construction d'un magasin de stockage au marché Echiok	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO				24/05/2022	22/08/2022
6	Achèvement de la case communautaire de FOMBAP (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO				24/05/2022	22/08/2022
7	Achèvement de la case Communautaire de Nguiango (Lot 2)		15 000 000								
8	Réhabilitation des boutiques du marché central de Santchou	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO				24/05/2022	22/08/2022
9	Drainage et rechargement du marché central de Santchou	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO				24/05/2022	22/08/2022
10	Extension d'un bloc de pose malade au CSI de Ngwatta	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			17/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
11	Achèvement de la case communautaire de Balé	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			17/08/2022	29/08/2022	26/12/2022

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation du tronçon routier FOUNGOU-NGWATTA EGLISE	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
13	Construction et équipement d'un bloc de deux salles à l'EP groupe 1 de Santchou	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
14	Acquisition d'un vehicul utilitaire de type pick-up double cabine au profit de la Commune de Santchou	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO		29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
15	Acquisition des materiels pour enlevement et traitement des ordures dans la Commune de Santchou	AG	30 700 000	BIP	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO	03/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	23/03/2023
16	Travaux de rehabilitationn du trocon de route caplame-balé avec bretelle -pont -nkam	ROUTES	200 000 000	FONDS ROUTIER	COMMUNE DE SANTCHOU	AONO		23/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	15/02/2023
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			576 410 000								
65	TOTAL DEPARTEMENT		2 310 094 928								



DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Préfecture de Bafoussam	AG	28 796 000	BIP	Préfet	DC					Réceptionné
2	Construction de la Délégation Départementale des Transports Mifi (Phase 3)	BEC	48 000 000	BIP	Préfet / DD MINT	AONO					Réceptionné
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			76 796 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM I											
1	Construction d'une AEP à travers un captage de source dans la localité de NDEMSIEM	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				18/05/2022	16/08/2022
2	Construction d'un bloc maternel à l'école Maternel de VA'AVA	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				05/05/2022	03/08/2022
3	Construction d'un magasin de stockage à Kouekong	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				05/05/2022	03/08/2022
4	Construction des dalots sur les routes communales respectivement sur les rivières reliant les quartiers Bamendzi 2 et Houkaha,	ROUTES	31 437 544	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				05/05/2022	03/08/2022
5	Réhabilitation de route communale: Collège TAMACHEFFERIE Ndiegsi1- inter N6 (Michelin) y/c + construction d'un pont en maçonnerie de moellon	ROUTES	73 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO					Réceptionné
6	Réhabilitation de la route communale inter route Projet CAN- Stade de KOUEKONG- NGOUAYA y/c Construction des dalots	ROUTES	18 562 456	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO					Réceptionné

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route communale TOMDJO (Inter N6) – Inter route Projet CAN (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO					Réceptionné
8	Construction d'une case communautaire Bamendzi 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO					Réceptionné
9	Travaux de Construction d'un Pont de portée 9 ml en marconnerie de moellons sur la rivière TEGHADZE à BANEFO après la Chefferie Lot1	BEC	43 723 804	PNDP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				28/04/2022	08/08/2022
10	Construction d'un Dalot de (2X3 X6 40) ml en contre bas du Lycée de Batoukop	BEC	16 904 920	PNDP	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO					Réceptionné
11	Travaux de Cantonnage sur le tronçon de route Natiole Bitumé N°6 , Bafoussam-Pont du Noun	ROUTES	12 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO				26/07/2022	24/10/2022
12	Construction d'un Batiment R + 1 de 06 salles de classe à l'école Publique de NDIENGSO	BEC	78 087 496	FEICOM	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	15/08/2022	17/10/2022	18/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
13	Construction d'un Batiment R + 1 de 06 salles de classe à l'école Publique de BAMENDZI I	BEC	78 087 496	FEICOM	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
14	Construction de deux (02) Forages Solaires dans les EP de BAMENDZI I et NDIENSO I	AI	40 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BAFOUSSAM I	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			512 803 716								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFOUSSAM II											
1	Réhabilitation d'un bloc de 05 salles de classe et 02 blocs administratif à Ecole Publique de DJELENG 1	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO					Réceptionné
2	Construction d'un foyer communautaire à DJELENG 4 Bis (Bakassa/Bansoa type 13.3012.10) dans la commune d'arrondissement de BAFOUSSAM 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO		23/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
3	Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle LAFÉ 1 Carrière de la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème.	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				16/05/2022	14/08/2022
4	Acquisition et installation de 30 Candélabres solaires dans certains axes urbains de la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème.	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				29/04/2022	28/07/2022
5	Réhabilitation de la route Communale Chefferie Baleng (FO'MEPEH) - Lycée de Konti - Carrefour Ngaleh Y/C Construction des dalots dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 2ème	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	GG				09/06/2022	07/09/2022
6	Construction d'un Pont définitif sur le tronçon de la route Communale Ecole FADACK – EEC de Langoueng sur la Rivière WEMBE KUE TASSE Y/C Aménagement des voies d'accès dans la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2ème	ROUTES	55 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	GG				09/06/2022	07/09/2022
7	Construction d'une chambre froide à BALENG	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	GG	29/08/2022		28/09/2022	10/10/2022	09/01/2023

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction du forage équipé en PMH à FAMTCHOUET 3 (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO	Réceptionné				
9	Construction du forage équipé en PMH au carrefour NSINGTÉ (Lot 2)		8 000 000				Réceptionné				
10	Projet d'adduction en eau potable à Forage équipé de pompe solaire du village BADIONTONG (Lot 3)		27 000 000								06/05/2022
11	Construction d'un magasin de stockage type 8.30x14.45 SANSAN TAKOUCHÉ BALENG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				30/05/2022	28/08/2022
12	Construction du Foyer communautaire à TCHITCHAP 1 de BAMENDJIDA DE BAFOUSSAM 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				18/08/2022	16/12/2022
13	Construction d'un dalot en contre bas de l'Ecole Publique de BAPI/BALATCHOUET Y/C Aménagement des voies d'accès	ROUTES	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				23/05/2022	21/08/2022
14	Travaux de réhabilitation de la route Communale entrée Chefferie BAPI Lycée de BAPI	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	GG				09/06/2022	07/09/2022
15	Construction d'un bloc de deux salles classes à EP Konti 2	BEC	18 500 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	AONO				16/05/2022	13/09/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Équipement de la bibliothèque Municipale de la Commune de Bafoussam 2	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM II	DC				18/08/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			372 500 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM III											
1	Travaux de réhabilitation de la route Communale marché Bassé-Lycée de Woung II-Carrefour Bapi y compris Bretelles-Carrefour Mbe Ndefoe Mbaghe-Keuleu Meto-Ambassadeur-Mbeh Massa-Pont Bapi Bamougoum avec construction des Dalots de (0.80x0.80x7ml) dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO					Réceptionné
2	Construction d'un ponceau sur la rivière reliant Kena I à Kena II portée 6ml) passant par le monument avec aménagement des voies d'accès.	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO					Réceptionné
3	Construction du Centre de Santé Intègre (CSI) de TCHOUONG II	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				26/05/2022	24/08/2022
4	Aménagement du carrefour gare routière de Bamougoum	ROUTES	45 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	23/08/2022
5	Réhabilitation de la route SCS- Sous-préfecture Bamougoum avec construction des ouvrages d'art	ROUTES	127 800 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO					Réceptionné
6	Extension du réseau électrique MT/BT triphasé du site de recasement des sinistrés de la catastrophe de gouache (Zone de Lotissement)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				11/05/2022	09/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Extension du réseau CAMWATER à Latsit (Zone de lotissement)	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	23/08/2022
8	Construction d'un forage à motricité humaine à Tchouong Chefferie	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				11/05/2022	09/08/2022
9	Construction d'un forage à motricité humaine à SHE JOUOUH	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	23/08/2022
10	Construction d'un ponceau sur la rivière reliant Latsit à Djuchta	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				Réceptionné	
11	Construction du Bâtiment Principal du Centre Multifonctionnel de la jeunesse de Latsit	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	23/08/2022
12	Construction du Centre d'alphabétisation de MBI	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	23/08/2022
13	Construction d'un logement d'astreinte à Ecole Publique de Keuleu	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	22/10/2022
14	Réhabilitation de trois (03) salles de classes à l'EP de Keuleu Groupe 1	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				30/05/2022	23/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'EP de MBI Groupe 1	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/04/2022	22/09/2022
16	Construction d'un bloc de trois salles de classes avec bureaux à l'EP de TOKET Groupe 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	AONO				25/05/2022	21/11/2022
17	Aménagement de la bibliothèque Municipale de l'Arrondissement de Bafoussam 3	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BAFOUSSAM III	DC				Réceptionné	
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			636 510 000								
49	TOTAL DEPARTEMENT		1 598 609 716								



DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de certains tronçons de routes rurales des Villages Famveu et Mveu du groupement Bangoua, Arrondissement de Bangangté	ROUTES	82 216 200	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO				31/05/2022	30/09/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au LYCEE TECHNIQUE DE BAZOU dans le NDE	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / PROVISEUR LT BAZOU	AONO				13/06 /2022	30/11/2022
3	Construction d'un forage équipé de pompe solaire avec château à Babouleng dans la Commune de Tonga	AI	25 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO				30/05/2022	27/09/2022
4	Travaux supplémentaires case communautaire de Bahouoc	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO				13/06/2022	11/10/2022
5	Travaux de réhabilitation de la route Carrefour Shérif-Balengou Centre-Plaine dans l'Arrondissement de Bazou	ROUTES	44 999 996	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO			23/08/2022	02/09/2022	17/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			207 216 196								
COMMUNE DE BANGANGTE											
1	Extension du réseau de distribution d'eau potable à BANTOUM II	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				Réceptionné	
2	Finition de la case communautaire de Nenga (Phase II)	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				27/05/2022	28/09/2022
3	Construction du Centre de Santé Intégré de Banakane (Lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO	Réceptionné				
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Maternelle de Bantoum I (Lot 2)		17 000 000							19/05/2022	21/09/2022

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations			
5	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Noumtchouet - Tchoubatat (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				11/07/2022	09/10/2022			
6	Ouverture de la piste agricole Bantoum III-EEC-sans visa passant par Toukwet (Lot 2)		25 000 000										27/05/2022	25/08/2022
7	Réhabilitation de la route Toulesseu - Gendarmerie Bangoua - Carrefour va dire (Lot 3)		27 000 000										05/07/2022	09/10/2022
8	Rehabilitation de la route Bamena tap 6 Carrefour Batchingou - Entrée Chefferie Batchingou (Lot 4)		240 000 000										24/06/2022	11/11/2022
9	Rehabilitation de la route Foyer Menoua - Marché Pasteque (Lot 5)		70 000 000										28/06/2022	16/11/2022
10	Construction de trois dalots: Bamena Ngoun; Quartier 5 lieu dit Marché B; Quartier 2 et 1 lieu dit étang (Lot 6)		50 000 000										19/07/2022	17/10/2022
11	Construction d'une Mini AEP Solaire à MAHAM Centre (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				25/05/2022	26/09/2022			
12	Construction d'une AEP Solaire à Bangang-Fokam (Lot 2)		25 000 000										27/05/2022	28/09/2022
13	Construction d'une AEP Solaire à Bitchoua (Lot 3)		24 000 000										10/06/2022	11/11/2022

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
14	Construction d'une AEP Solaire à Bangoulap (Lot 4)	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				13/06/2022	11/11/2022		
15	Construction d'une AEP solaire au quartier 6 de Bangangté (Lot 5)		20 000 000									09/06/2022	11/11/2022
16	Construction d'une AEP Solaire à l'hotel de ville de Bangangté (Lot 6)		30 000 000									06/06/2022	11/11/2022
17	Installation des lampadaires solaires dans la Commune de Bangangté (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGANGTE	AONO				22/06/2022	11/11/2022		
18	Extension du réseau électrique sur l'axe Foyer Menoua - Marché Pasteque (Lot 2)		20 000 000									25/05/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			723 000 000										
COMMUNE DE BASSAMBA													
1	Entretien des routes communales	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO				25/05/2022	23/08/2022		
2	Construction d'un magasin de stockage (Lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO				24/05/2022	22/08/2022		
3	Construction d'une ferme avicole communale à Bassamba (Lot 2)		27 500 000									24/05/2022	22/08/2022
4	Construction d'une auberge municipale (Lot 3)		75 000 000									09/08/2022	07/11/2022

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Extension du réseau électrique triphasé à la cité municipale de Bassamba	AI	10 500 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO				09/08/2022	07/11/2022
6	Approvisionnement en eau potable à la cité municipale de Bassamba et construction d'un point d'eau au quartier quatre	AI	14 500 000	BIP	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO				24/05/2022	22/08/2022
7	Entretien et construction d'ouvrages d'assainissements (dalots) des tronçons de routes dans la commune de Bassamba	AI	150 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE BASSAMBA	AONO		17/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	20/02/2023
8	Contrôle technique et surveillance des travaux d'Entretien et construction d'ouvrages d'assainissements (dalots) des tronçons de routes dans la commune de Bassamba	SPI	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE DE BASSAMBA	AONR	30/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			335 000 000								
COMMUNE DE BAZOU											
1	Construction d'un complexe commercial au marché de BAZOU	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				03/06/2022	01/09/2022
2	Extension du réseau électrique sainte Bernadette -ndepgwe	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				01/06/2022	30/08/2022
3	Construction de deux forages équipés de PMH dans la Commune de Bazou	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				03/06/2022	01/09/2022
4	Réhabilitation de salles de classe dans certaines écoles primaires de la commune de Bazou (Balengou I, EP Bakong, fetba)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				01/06/2022	30/08/2022

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Assainissement de la route carrefour TCHANKE-Tsebong -MONTEE FOPTCHUI (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				07/06/2022	05/09/2022
6	Aménagement de la route montée Njeulou avec stabilisation de la chaussée en maçonnerie de moellons (Lot 2)		27 000 000							08/06/2022	06/09/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de katio (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BAZOU	AONO				03/06/2022	01/09/2022
8	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant au groupe scolaire BAZOU I A et B (Lot 2)		17 000 000						02/06/2022	31/08/2022	
9	Construction d'un CEAC à Bazou (Lot 3)		35 000 000						03/06/2022	01/09/2022	
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			285 000 000								
COMMUNE DE TONGA											
1	Extension du réseau d'éclairage public par pose des lampadaires solaires dans la Commune de Tonga	AI	24 500 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO				30/05/2022	28/08/2022
2	Construction d'un dalot de 2*2 et aménagement des voies d'accès à Baloua (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO				21/06/2022	19/09/2022
3	Réhabilitation des routes communales (Lot 2)		27 000 000							27/06/2022	25/09/2022

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au quartier 05 à Tonga (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO				17/05/2022	15/08/2022
5	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Noumboh Bandounga (Lot 2)		9 000 000								
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique bilingue groupe 2 de Tonga (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE TONGA	AONO				31/05/2022	29/08/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à GBPS Babitchoua (Lot 2)		16 000 000								
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ketchatoh Bandounga (Lot 3)		18 000 000								
9	Travaux de construction d'un bloc de 2salls de classes équipées de 50 tables bancs à l'EP de Bandounga-ngouaya dans la commune de Tonga	BEC	20 246 569	PNDP	COMMUNE DE TONGA	AONO				Réceptionné	
10	Travaux d'entretien de la route Babitchoua-Tchabla-Sagueque(relancé)	ROUTES	150 000 000	FONDS ROUTIER	COMMUNE DE TONGA	AONO			24/08/2022	08/09/2022	06/02/2023
TOTAL COMMUNE DE TONGA			309 246 569								
50	TOTAL DEPARTEMENT		1 859 462 765								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	DDEB NOUN - Construction de la DDEB	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO				26/08/2022	23/12/2022
2	Achèvement des travaux d'Aménagement de la cour des services du MINEPAT dans le Département du NOUN	BEC	26 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO				26/08/2022	23/11/2022
3	Construction de la clôture de la Délégation Départementale du MINTOURL du Noun	BEC	15 405 000	BIP	Préfet / DD MINTOURL	AONO				26/08/2022	23/12/2022
4	Réfection d'un logement d'astreinte à la station zootechnique de kounden	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / SIMEL KOUNDEN	AONO	23/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022	
5	Acquisition du matériel de bureau pour la station d'élevage de KOUNDEN	AG	14 108 000	BIP	Préfet / SIMEL KOUNDEN	DC	24/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	02/11/2022	
6	Acquisition du matériel pratique de pêche au CNFZV de Fouban	AG	12 400 000	BIP	Préfet / CNFZV Fouban	DC				26/08/2022	23/12/2022
7	Construction et Réhabilitation des infrastructures au CNFZV de Fouban	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / CNFZV Fouban	AONO				07/07/2022	30/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			154 913 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGOURAIN											
1	Entretien de certains tronçons de routes (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO				01/06/2022	29/09/2022
2	Ouverture de la piste agricole (EP Menkefu-EP Sagneri bororo (Njintout)) (Lot 2)		23 000 000				AONO			01/06/2022	29/09/2022
3	Construction du Centre de Santé Intégré de Koumengba	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO				25/04/2022	22/09/2022
4	Construction des boutiques au marché central de Bangourain	BEC	47 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO				25/04/2022	22/09/2022
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Njimbout-Bangambi	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO				25/04/2022	22/09/2022
6	Achèvement des travaux d'extension électrique MT/BT des quartiers Nchoutpah et koutoupit	AI	53 000 000	BIP	COMMUNE DE BANGOURAIN	AONO				Réceptionné	
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			217 000 000								
COMMUNE DE FOUMBAN											
1	Construction de la gare routière principale	BEC	473 326 368	FEICOM	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	22/08/2022	24/10/2022	24/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
2	Travaux de construction de dix forages à énergie solaire dans les écoles publiques et maternelles suivantes : EP Mbouogom de Koupa Matapit; EP de Njikwet de Koupa Matapit; EP de Njimelen; ep de Magnabon; EP de Fontaine II; EP de Koundoum; EP de Koupfapche; EP de Machimbain; EP de Marom et EM de Njiloum dans la commune de Fouban	AI	200 000 000	FEICOM	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	24/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/04/2023

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction Forage équipé de PMH au CSI de KOUFEN	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				09/05/2022	07/08/2022
4	Construction d'un forage à énergie solaire à l'hôpital de district de Fouban	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				09/05/2022	07/08/2022
5	Entretien de la route NJINKA MATAM (NJINJIAHAH)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	18/09/2022
6	Reboisement et Entretien de Pépinière et Forêts Communales de Fouban : Sites de Kouyibi sur la Route de Koupa-Matapit ; Koundoum et création d'un Verger municipal	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	18/09/2022
7	Construction du Marché à Bétail de Fouban	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	18/09/2022
8	Aménagement de la Place de la République et plantation d'arbre jusqu'à la Montagne Sacrée	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	19/08/2022
9	Acquisition d'Engin roulant dans la Commune de Fouban	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
10	Aménagement du Lac Municipal	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				25/07/2022	08/09/2022
11	Construction de 16 boutiques au Marché de Vives de Fouban et Aménagement Hangar au Marché B	BEC	40 500 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	19/08/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bâtiment deux salles de classe en matériaux locaux à l'EP de Njigouengi Koupa Matapit	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBAN	AONO				21/04/2022	19/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			941 326 368								
COMMUNE DE FOUMBOT											
1	Construction d'un bloc Maternelle à l'E.P de MBANJOU (Lot 1)		25 000 000							10/06/2022	08/09/2022
2	Construction d'un bloc maternelle à l'E.P de GBETSOUEN - FOSSETTE (Lot 2)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO				Réceptionné	
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Foubot Groupe 1A (Lot 3)		17 000 000							Réceptionné	
4	Construction d'une salle de fête à l'Hôtel de ville de Foubot (phase 1)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO				10/06/2022	08/09/2022
5	Travaux d'entretien routier des tronçons des routes communales T1: entrée village MASSETTE (route massangam - E.P MASSETTE - grande mosquée - TEINGNETTE) ROUTE Massangam. T2 Entrée CIMENCAM - NJINGOUM _ FOUTOUGOUEUEN - MASSETTE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FOUMBOT	AONO				Réceptionné	
TOTAL COMMUNE DE FOUMBOT			144 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOUOPTAMO											
1	Entretien de la route NJISSEIN Marché-marché-Njitapon-pont sur le Chakah (Lot 1)	ROUTES	21 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO					Réceptionné
2	Travaux d'ouverture de route Ngbetsouen 1 marché - Ngambou II Ecole Publique longueur 5 Km (Lot 2)		27 000 000								
3	Electrification en MT/BT monophasé à Njipit à Ndoumkain (Lot 1)	AI	31 940 904	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO					Réceptionné
4	Electrification en MT/BT monophasé à Njireiguié à Ngbetsouen (Lot 2)		35 345 700								Réceptionné
5	Electrification en MT/BT monophasé à Njiripa-Koupara (Lot 3)		32 713 396								Réceptionné
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrine bloc latrine au GBS de KOUOPTAMO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUOPTAMO	AONO				04/07/2022	01/11/2022
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			168 000 000								
COMMUNE DE KOUTABA											
1	Réhabilitation des tronçons de routes communales entrée KOUDJA 5inter n6)-carrefour MANDJA mosquée -entrée MAGNIGOUEN et entrée MOSQUEE NJIMONOUN- GARE ROUTIERE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO			16/08/2022	26/08/2022	23/11/2022
2	Construction d'un bâtiment en H au CIS de NOUNDOUP	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO				17/08/2022	14/12/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Aménagement des points d'eau potables (Réhabilitation du captage de l'AEP de MAMOVO et construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine de KOUTI	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO			23/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
4	Construction d'un passage de dalot sur la rivière MFU derrière TITAH GBADOUM Anjigwen - koumenke dans la commune de koutaba	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO			23/08/2022	02/09/2022	30/12/2022
5	Construction d'une boucherie moderne à KOUTABA (phase 1)	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO				28/03/2022	26/07/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EP YOLO BORORO	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
7	Réhabilitation du foyer communautaire de KOUPA MENKÉ et de NJISSEN KOUPA-MATAPIT	BEC	7 000 000	BIP	COMMUNE DE KOUTABA	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			202 000 000								
COMMUNE DE MAGBA											
1	Construction du centre de santé de MASSISSAH dans la commune de Magba	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022
2	Entretien de la route Communale MANTE CARREFOUR-MAKOUPA BORD SUR 10 Km avec construction d'un dalot	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un mini système d'alimentation en eau potable (02 bornes fontaines) par pompage solaire à MAKOUPA LEGRAND (Lot 1)	AI	22 355 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				10/05/2022	08/08/2022
4	Construction d'un mini système d'alimentation en eau potable (02 bornes fontaines) par pompage solaire à MATTA Barrages (Lot 2)		22 355 000								
5	Fourniture et installation de 55 lampadaires solaires dans la ville de Magba	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				23/05/2022	21/08/2022
6	Mise sur pied (en régie) d'une pépinière pilote de production et de commercialisation des plants d'arbres agro forestiers dans la commune de Magba département du Noun Région de l'Ouest	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022
7	Réhabilitation du poste Agricole de Magba village	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022
8	Construction en R+1 d'un bloc de 48 boutiques au marché central de Magba	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022
9	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de Magba centre	BEC	19 500 000	BIP	COMMUNE DE MAGBA	AONO				13/06/2022	11/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			314 210 000								
COMMUNE DE MALENTOUEN											
1	Achat d'un pick up	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE MALENTOUEN	DC				13/06/2022	11/09/2022
2	Entretien routier : Réhabilitation de la route communale Makoup-Maguiembou-njissen	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				23/05/2022	21/08/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau administratif incorporé et équipe de tables bancs à la SAR/SM de Manguembou	BEC	26 600 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				12/05/2022	10/08/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Makoutmbouau quartier (Njitekouet) (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	Réceptionné				
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Mantoumau quartier (Manka) (Lot 2)		8 500 000				Réceptionné				
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Mabourre (Lot 3)		8 500 000				Réceptionné				
7	Aménagement de la source sur le toukouop à Mahoua au quartier (Njikougha)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO	Réceptionné				
8	Réhabilitation ligne électrique Matagnom, extension électrique BT triphasé (Hôpital de District- nouvel hôtel de ville et MT/BT triphasé Centre commercial-site des menuisiers-njigbamiépouen) dans la commune de malantouen	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				23/05/2022	21/08/2022
9	Construction d'un hangar au marché de Mandah	BEC	25 600 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO		17/08/2022		01/09/2022	12/09/2022
10	Travaux de construction d'un restaurant avec équipements spéciaux	BEC	14 260 948	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				23/08/2022	21/11/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux de construction de quinze (15) boutiques à la gare routière de Malantouen	BEC	45 476 468	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				23/08/2022	21/11/2022
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Njikoun (Makpa I dans la Commune de Malantouen	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MALENTOUEN	AONO				12/05/2022	10/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			267 937 416								
COMMUNE DE MASSANGAM											
1	Equipement de l'auberge municipale de Massangam centre	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	DC				28/04/2022	26/08/2022
2	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Njimelouo (Lot 1)	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO				26/04/2022	24/08/2022
3	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Makom chefferie (Lot 2)		8 500 000								
4	Réhabilitation de l'axe Sous-prefecture-Tribune de Fête-Marché de Massangam (2.350km) (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO	Réceptionné				
5	Réhabilitation de la route rurale Makom chefferie-Matoufa sur 4km (Lot 2)		27 000 000				Réceptionné				

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une mini AEP à travers la réalisation d'un puit aménagé, muni d'un kit de pompe immergée électrique solaire, un château à ossature en béton armé et bâche plastique de (2000) litres, à l'auberge municipale de Massangam	AI	7 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO				28/04/2022	26/08/2022
7	Fourniture et installation des plaques solaires à l'auberge municipale de Massangam centre	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	DC				28/04/2022	26/08/2022
8	Construction d'une auberge municipale avec clôture à Massangam centre	BEC	68 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSANGAM	AONO				28/04/2022	26/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			167 000 000								
COMMUNE DE NJIMOM											
1	Construction d'une fourrière Municipale	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO			23/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
2	Construction des ponts sur certaines rivières de la Commune de Njimom en deux lots: un pont sur la rivière TEM dans le village de Njimom (Lot 1)	ROUTES	9 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
3	Construction des ponts sur certaines rivières de la Commune de Njimom en deux lots: un pont sur la rivière Mah dans le village de Njimom (Lot 2)		9 000 000								
4	Construction de l'abattoir municipal de Njimom (phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				07/09/2022	05/12/2022

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de routes et pistes agricoles dans la Commune de Njimom en deux lots : Makouet - Ndoïure Carrefour tanka avec passage de buse et un dalot (Lot 1)	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
6	Réhabilitation de routes et pistes agricoles dans la Commune de Njimom en deux: Route Medam,dans le village de Manki 2 (Longueur 6,5km) avec ouvrages (Lot 2)		32 000 000								
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Mechipont (Manki2)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
8	Construction des toilettes publiques au marché de Njimom, gare routière et marché Manki 2	BEC	11 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/12/2022
9	Construction de 02 hangars au marché de Njimom et de Manki 2	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/12/2022
10	Construction de 02 forages avec PMH à Maghenfa et Nchinpouot	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NJIMOM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			176 000 000								
82	TOTAL DEPARTEMENT		2 752 386 784								