



JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU CENTRE

Mise à jour au 30 juin 2022

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	11	803 841 704	4
2	Conseil Régional du Centre	9	2 821 000 000	6
3	Communauté Urbaine de Yaoundé	81	15 547 625 000	7
Département de la Haute Sanaga				
4	Services Déconcentrés Départementaux	5	315 816 008	15
5	Commune de Bibey	12	605 607 200	15
6	Commune de Lembe Yezoum	13	416 300 000	16
7	Commune de Mbandjock	9	224 000 000	18
8	Commune de Minta	12	290 300 000	18
9	Commune de Nanga Ebogo	6	105 000 000	20
10	Commune de Nkoteng	18	701 938 400	21
11	Commune de Nsem	5	179 000 000	23
	Total Département	80	2 837 961 608	
Département de la Lekie				
12	Services Déconcentrés Départementaux	9	402 324 920	24
13	Commune de Batchenga	8	242 000 000	25
14	Commune d'Ebedda	8	227 000 000	26
15	Commune d'Elig-Mfomo	11	298 000 000	26
16	Commune d'Evodoula	6	138 000 000	28
17	Commune de Lobo	9	176 792 584	28
18	Commune de Monatéle	14	279 500 000	29
19	Commune d'Obala	2	116 500 000	31
20	Commune d'Okola	16	955 305 844	31
21	Commune de Sa'a	7	253 000 000	33
	Total Département	90	3 088 423 348	
Département du Mbam et Inoubou				
22	Services Déconcentrés Départementaux	7	111 547 000	35
23	Commune Bafia	10	209 000 000	36
24	Commune de Bokito	12	410 000 000	37
25	Commune de DEUK	6	230 982 200	38
26	Commune Kiiki	12	319 000 000	39
27	Commune Konyambeta	16	454 280 612	40
28	Commune de Makenene	8	150 000 000	42
29	Commune de NDIKINIMEKI	12	376 934 012	43
30	Commune de NITOUKOU	14	345 000 000	44
31	Commune d'OMBESSA	11	207 500 000	46
	Total Département	108	2 814 243 824	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Mbam et Kim				
32	Services Déconcentrés Départementaux	1	20 000 000	48
33	Commune de Mbangassina	21	396 000 000	48
34	Commune de Ngambe Tikar	5	144 000 000	50
35	Commune de Ngoro	5	227 000 000	51
36	Commune de Ntui	10	199 100 000	51
37	Commune de Yoko	9	187 500 000	52
Total Département		51	1 173 600 000	
Département de la Mefou et Akono				
38	Services Déconcentrés Départementaux	10	611 634 509	54
39	Commune d'Akono	10	228 000 000	55
40	Commune de Bikok	13	389 500 002	56
41	Commune de Mbankomo	6	221 500 000	58
42	Commune de Ngoumou	7	221 988 916	58
Total Département		46	1 672 623 427	
Département de la Mefou et Afamba				
43	Services Déconcentrés Départementaux	7	800 000 000	60
44	Commune d'Afanloum	14	312 272 000	61
45	Commune d'Awae	10	365 599 040	62
46	Commune d'Edzendouan	15	279 000 000	63
47	Commune d'Esse	16	248 000 000	65
48	Commune de Mfou	7	408 000 000	66
49	Commune de Nkol-Afamba	15	366 474 998	67
50	Commune d'Olanguina	15	406 950 000	69
51	Commune de Soa	15	352 788 240	70
Total Département		114	3 539 084 278	
Département du Mfoundi				
52	Services Déconcentrés Départementaux	14	854 119 088	73
53	Commune de Yaoundé 1	49	7 546 922 008	74
54	Commune de Yaoundé 2	11	402 756 618	79
55	Commune de Yaoundé 3	13	843 466 666	81
56	Commune de Yaoundé 4	19	1 093 120 000	82
57	Commune de Yaoundé 5	26	931 539 180	84
58	Commune de Yaoundé 6	15	607 022 615	86
59	Commune de Yaoundé 7	17	928 000 000	88
Total Département		164	13 206 946 175	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES


N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Nyong et Kellé				
60	Services Déconcentrés Départementaux	5	101 982 000	91
61	Commune de Biyouha	9	290 500 000	91
62	Commune de Bondjock	10	571 247 272	92
63	Commune de Bot Makak	6	235 991 168	94
64	Commune de Dibang	8	208 800 000	95
65	Commune d'Eséka	9	358 566 844	96
66	Commune de Makak	12	232 000 000	97
67	Commune de Matomb	12	530 225 000	99
68	Commune de Messondo	6	173 499 998	100
69	Commune de Ngok Mapubi	12	159 500 000	101
70	Commune de Nguibassal	11	281 088 424	102
	Total Département	100	3 143 400 706	
Département du Nyong et Mfoumou				
71	Services Déconcentrés Départementaux	8	618 500 000	104
72	Commune d'Akonolinga	7	298 000 000	105
73	Commune d'Ayos	26	1 140 145 656	105
74	Commune d'Endom	13	466 000 000	109
75	Commune de Mengang	16	511 700 000	110
76	Commune de Kobdombo	7	209 225 000	112
	Total Département	77	3 243 570 656	
Département du Nyong et So'o				
77	Services Déconcentrés Départementaux	4	104 500 000	113
78	Commune d'Akoeman	11	303 732 000	113
79	Commune de Dzeng	7	384 000 500	114
80	Commune de Ngomedzap	19	379 200 000	115
81	Commune de Nkolmetet	9	249 138 676	117
82	Commune de Mbalmayo	3	149 550 000	118
83	Commune de Mengueme	13	352 249 412	119
	Total Département	66	1 922 370 588	
	Total Région	997	55 814 691 314	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du betail de Soa	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO				25/08/2022	23/11/2022
2	Equipement de la DREPIA-Centre	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	DC				25/08/2022	24/10/2022
3	Aménagement des routes Tronçon 1 : Carrefour Entrée Centre de Santé Eliezer-Résidence Ela et Tronçon 2 : Carrefour Mba	ROUTES	70 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO				25/08/2022	23/12/2022
4	Maitrise d'Oeuvre des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU du Centre	SPI	17 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONR				22/08/2022	19/01/2023
5	Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU du Centre	BEC	130 720 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONO				15/09/2022	13/01/2023
6	Réhabilitation DRPROFF Centre	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	19/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
7	Réhabilitation du bâtiment principal de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du centre	BEC	23 796 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO				30/06/2022	28/09/2022
8	Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans les Services du Gouverneur de la Région du Centre	AG	67 763 816	BIP	Gouverneur	AONO				25/08/2022	24/10/2022

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Exécution des travaux de bitumage en enduit superficiel tricouche du tronçon de route: carrefour Essomba rivière mefou groupe scolaire les petits trésors-carrefour Edzoa dans la Région du Centre (Tranche conditionnelle)	ROUTES	324 061 888	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO				08/02/2022	08/02/2023
10	Contrôle et surveillance des travaux de bitumage en enduit superficiel tricouche du tronçon de route: carrefour Essomba rivière mefou groupe scolaire les petits trésors-carrefour Edzoa dans la Région du Centre (Tranche conditionnelle)	SPI	30 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO				08/02/2022	08/02/2022
11	Travaux d'aménagement d'un tronçon de routes en enduit superficiel tricouche au quartier Nsimyong (Entrée face groupe Scolaire Bilingue le petit Excellent - Chez le Banquier) dans l'Arrondissement de Yaoundé 3 (500 ML)	ROUTES	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			803 841 704								



CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Elaboration de la carte sanitaire de la Région du Centre	SPI	95 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(SPI)	GG				29/08/2022	13/08/2025
2	Construction des salles de classe dans les lycées et collèges de la région	BEC	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	12/06/2023
3	Acquisition d'engins du génie civil	AG	1 701 000 000	BIP	Président du Conseil Régional -CCCM(AG)	AONO				25/07/2022	21/12/2022
4	Maitrise d'œuvre acquisition d'engin du génie civil	SPI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR				18/02/2022	03/07/2023
5	Etudes en vue l'organisation des transports interurbains	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional -CCCM(SPI)	AONR	01/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	29/04/2024
6	Etudes des monographies de la région du centre	SPI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional -CCCM(SPI)	AONR	26/04/2022	28/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/05/2023
7	Etudes en vue de la création d'un pool de développement économique dans le Nyon et Kellé	SPI	65 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	27/12/2022
8	Déploiement des applications techniques (Acquisition des logiciels techniques, GPS de navigation et GPS Bifréquence)	AG	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/01/2023
9	Acquisition des mobiliers de bureau	AG	310 000 000	BIP	Président du Conseil Régional -CCCM(AG)	AONO				14/03/2022	26/02/2025
TOTAL CONSEIL REGIONAL			2 821 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de digitalisation des services	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	24/02/2023
2	Mise en place un outil de messagerie électronique et collaborative à la CUY	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	29/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
3	Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	29/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
4	Achat petit materiel pour entretien en regie	AG	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
5	Maintenance des matériels roulants	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	03/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	17/02/2023
6	Maintenance des bâtiments communaux	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
7	Maintenance des équipements informatiques et réseaux de la Communauté Urbaine de Yaoundé	SPI	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
8	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlevement des gros vehicules)	AG	400 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(AG)	AONO	10/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	17/02/2023
9	Acquisition matériel et mobilier des bâtiments communaux	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(AG)	AONO	06/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	10/02/2023
10	Acquisition du matériel informatique (postes de travail, imprimantes, Serveurs et licences diverses)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
11	Acquisition matériel et mobilier de la bibliothèque	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	DC	29/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition matériel et mobilier de bureau	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
13	Acquisition matériel des parcs et jardins	AG	95 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	22/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023
14	Travaux de réhabilitation des infirmeries des marchés de la Ville de Yaoundé	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
15	Réhabilitation des bureaux du bâtiment de l'Hotel de Ville de Yaoundé	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
16	Réhabilitation des installations du Parcours Vita	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	08/05/2023
17	Construction d'un vélodrome à Ongot	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
18	Construction des aires de jeux et de détente dans la Ville de Yaoundé	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
19	Maitrise d'œuvre pour la signalisation horizontale et verticale	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
20	Signalisation horizontale et verticale	ROUTES	270 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	08/12/2022
21	Entretien des feux tricolores	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	30/11/2022
22	Aquisition des matériaux pour travaux des points à temps en régie (Bitumes, graviers, sables, etc...)	AG	300 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	15/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Acquisition de petits matériels d'entretien de voirie en régie	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
24	Acquisition de matériels d'entretien de voirie (petits engins de génie civil, gros engins de génie civil , camions , mini centrale d'enrobés,atelier industriel et équipements du garage.)	AG	1 070 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	10/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
25	Maitrise d'Oeuvre pour l'acquisition de matériels d'entretien de voirie (petits engins de génie civil, gros engins de génie civil , camions , mini centrale d'enrobés,atelier industriel et équipements du garage.)	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	18/08/2022
26	Entretien du canal du Mfoundi	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
27	Curage et réfection des canaux de drainage des eaux pluviales	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
28	Maitrise d'œuvre pour la reconstruction de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/03/2023
29	Reconstruction de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
30	Etudes de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
31	Entretien des routes en terre	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
32	Réhabilitation des trottoirs	ROUTES	500 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Fourniture et pose de glissières de sécurité pour sécuriser les talus dans la Ville de Yaoundé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
34	Etudes de réhabilitation des voiries	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
35	Aménagement de la poste Centrale et ses voies courantes	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/03/2023
36	Maitrise d'œuvre des travaux de renforcement de certaines voiries de la ville	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	25/05/2023
37	Travaux de renforcement de certaines voiries de la ville	ROUTES	1 000 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
38	Aménagement du tronçon de route à Ebol Ndjong à Yaoundé 4	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
39	Constructions des voies sur les berges de protection des marécages à AHALA	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
40	Construction des arrêts taxis dans la Ville de Yaoundé	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
41	Elaboration d'une stratégie de développement des équipements marchands	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	24/02/2023
42	Reboisement des plantations urbaines et reboisement des bas-fonds	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
43	Construction des voies sur les berges de protection des marécages à AHALA.	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Aménagement des arborita municipaux dans la Ville de Yaoundé	AI	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
45	Aménagement d'un parc thématique sur le cacao en partenariat avec la SODECAO	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
46	Aménagement d'un sentier botanique au Parcours Vita	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
47	Entretien des fosses septiques des toilettes publiques et bâtiments communaux	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	12/05/2022	13/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	09/09/2022
48	Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement de l'accès à la décharge d'ONGOT	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/03/2023
49	Aménagement de l' accès à la décharge d'ONGOT	ROUTES	410 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	08/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
50	Etude d'aménagement de l' accès à la décharge d'ONGOT	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
51	Engazonement du talus d'Olézoa (avec arrosage mécanique)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
52	Entretien des espaces verts	AI	220 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
53	Construction d'un portique au Boulevard de l'Unité	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
54	Aménagement d'un espace vert à Nylon Bastos	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Aménagement floral des terre-pleins, ronds-points et espaces résiduels des voiries	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
56	Réaménagement de la Place des Droits de l'Homme à TSINGA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
57	Illuminations de fin d'années	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	13/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	17/02/2023
58	Elaboration et édition d'un plan guide avec sites et itinéraires touristiques (mise en œuvre des hautes directives du Premier Ministre à l'issue du Conseil National du Tourisme)	SPI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	29/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
59	Construction des boutiques, boxes; toilettes et hangars derrière la Poste Centrale	BEC	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
60	Construction d'un restaurant à l'arboretum d'Olezoa	BEC	240 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				19/07/2022	16/01/2023
61	Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction du marché d'EBOM (NSIMEYONG 3)	SPI	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	29/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/07/2023
62	Construction du marché d'EBOM (NSIMEYONG 3)	BEC	315 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
63	Parachèvement du Marché d'Etoudi (VRD)	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
64	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'Adduction d'eau potable dans les sept arrondissements de la ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	03/11/2022	21/11/2022	01/12/2022	31/03/2023
65	Adduction d'eau potable dans les sept arrondissement de la ville de Yaoundé	AI	260 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
66	Entretien du réseau d'éclairage public	AI	750 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
67	Maitrise d'œuvre des travaux d'Installation d'un réseau d'éclairage public par lampadaires solaires interconnectés	SPI	5 700 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
68	Extension du réseau d'éclairage public	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
69	Construction de plate forme pour bacs à ordures	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
70	Construction des centres de transfert des ordures ménagères à Yaoundé	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
71	travaux d'aménagement d'une voirie au quartier messamendongo	ROUTES	135 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	GG			26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
72	Fourniture d'un générateur de secours pour le bâtiment principal de l'hôtel de ville de Yaoundé	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO			02/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
73	Contrat complémentaire pour la précollecte, de collecte, balayage et de transport des ordures ménagères ménagères dans la ville de Yaoundé	SPI	2 400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	GG				14/07/2022	09/01/2023
74	Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un restaurant municipal et l'aménagement de deux bassins de la pisciculture au quartier OLEZOA	SPI	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	GG				19/07/2022	16/01/2023
75	Fourniture d'un générateur de secours pour le bâtiment et principal de l'hotel de ville de Yaounde	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO				09/05/2022	08/08/2022
76	Aménagement d'un sentier botanique au Parcours Vita	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
77	Elaboration d'une stratégie de développement des équipements marchands	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	24/02/2023
78	Travaux d'aménagement des parkings et d'assainissement dans la ville de Yaoundé Lot 1	AI	105 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				13/09/2022	12/12/2022
79	Travaux d'aménagement des parkings et d'assainissement dans la ville de Yaoundé Lot 2		102 425 000		Maire de la Ville					13/09/2022	12/12/2022
80	Travaux d'aménagement des parkings et d'assainissement dans la ville de Yaoundé Lot 2		89 500 000		Maire de la Ville					19/07/2022	17/10/2022
81	Travaux d'aménagement des parkings et d'assainissement dans la ville de Yaoundé Lot 4		100 000 000		Maire de la Ville					19/07/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			15 547 625 000								



DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la sous-préfecture de Bibey	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Bibey	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
2	Réhabilitation de la sous-préfecture de Lembe-Yezoum	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Lembe Yezoum	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
3	Achèvement des travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1 : Voie d'accès à l'Université Adventiste d'Afrique Centrale lot 1	ROUTES	80 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO			01/09/2022	12/09/2022	13/03/2023
4	Achèvement des travaux d'aménagement des routes ; Tronçon 2 : Weba-Wali-Mbargue : section Weba-Wali lot 2		70 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO					
5	Travaux de réhabilitation de la route Communale NIO-AKOUANDE, BADOUMA, Communes de MINTA ET DE Nguelemendouka Départements Haute - Sanaga et Haut-Nyong régions du Centre et de l'Est	ROUTES	140 816 008	BIP	PREFET Haute-Sanaga	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			315 816 008								
COMMUNE DE BIBEY											
1	Construction de trois forages équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Mekon 3, Metep et Nguinouma	AI	24 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				06/06/2022	05/09/2022
2	Construction d'un hangar de marché Carrefour Nsem-Bibey, construction d'un bloc de six latrines et construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine	BEC	42 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				14/03/2022	12/07/2022
3	Electrification solaire de 25KVA à Metep	AI	100 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				05/07/2022	02/11/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route communale Bord-Sanaga Ndoumba-Carrefour Metep (19 km) - Lot 1	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune de Bibey					17/08/2022	15/12/2022
5	Réhabilitation de la Voirie dans le Centre Urbain de Bibey - Lot 2		50 000 000								
6	Réhabilitation du tronçon de route Mimbanga-Komassà-Carrefour Bibeà-Ngoulmekong long de 9 km - Lot 3		27 000 000								
7	Construction d'un hangar de marché de 16 comptoirs et 4 boutiques au carrefour Mbeli - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				12/07/2022	09/11/2022
8	Construction d'un CMPJ à Bibey - Lot 2		60 000 000								
9	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe et construction d'un bloc de six latrines à l'école publique de Mimbanga	BEC	18 500 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				14/07/2022	12/10/2022
10	Construction de quatre (04) forages positifs équipés de PMH dans les localités d'Elinga chefferie, village Mbgoum, Ecole Publique de Mimbanga et Mbeli carrefour,	AI	35 107 200	PNDP	Commune de Bibey	AONO				27/06/2022	28/06/2022
11	Construction du CEAC (Bloc Administratif et Bloc de deux salles de classe)	BEC	64 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO				05/07/2022	03/10/2022
12	Construction de dix (10) forages équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Bibey, Département de la Haute Sanaga, Région Du Centre	AI	85 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
TOTAL COMMUNE DE BIBEY			605 607 200								
COMMUNE DE LEMBE YEZOOM											
1	Achèvement des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Zoumena tronçon Mvebekone-Ekoumdouma	AI	28 300 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/01/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
2	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mbeplata tronçon Meka'a-Ekang lot 1	AI	48 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO				23/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
3	Construction d'un pont définitif sur la Metsele tronçon Lembe II-Ngassala lot 2		48 000 000									
4	Construction d'un pont définitif sur la rivière Obo lot 3		45 000 000									
5	Réhabilitation de la route Ava'a Sumbu-Ebolboumou lot 1	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023	
6	Réhabilitation de la route Andom-Carrefour Meka'a lot 2		15 000 000									
7	Réhabilitation de la route Hotel de Ville - Carrefour Endoum lot 3		20 000 000									
8	Construction de la bibliotheque à Lembe centre	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022	
9	Construction d'un pavillon mere-enfant au CMA de Lembe	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022	
10	Construction d'un magasin de stockage dans le village Nlong	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO				11/04/2022	11/07/2022	
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nguinda	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022	
12	Electrification du centre urbain de lembe en lampadaires solaires	AI	83 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO				23/08/2022	21/12/2022	
13	Construction d'un forage PMH dans les villages Ekang et Nkobiba	AI	17 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022	
TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOUM			416 300 000									

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANDJOCK											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Metseng : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO				21/07/2022	19/10/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à camp nouveau : Lot 2		8 500 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à gare: Lot 3		8 500 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH à mambrat : Lot 4		8 500 000								
5	Construction de 18 boutiques au marché Municipal de Mbandjock	BEC	45 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO				18/07/2022	17/10/2022
6	Construction d'un marché périodique à Ndjoré 2 village pionnier	BEC	21 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO				18/07/2022	17/10/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'EP Mekomba	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO				18/07/2022	17/10/2022
8	Réhabilitation du tronçon chefferie Nyassi - Ayene	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO				18/08/2022	16/11/2022
9	Equipement de l'hôtel de ville de Mbandjok	AG	80 000 000	FEICOM	Commune de Mbandjock	AONO				17/06/2022	15/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK			224 000 000								
COMMUNE DE MINTA											
1	Construction de trois (03) forages en energie solaire dans certaines localité de la commune de Minta	AI	60 000 000	FEICOM	Commune de Minta	AONO				20/06/2022	18/10/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction du Centre de Santé Intégré d'Efoulan	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				01/07/2022	31/10/2022
3	Equipement en matériel informatique du CPFF de Minta Lot 1	AG	6 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				29/07/2022	01/08/2022
4	Equipement en matériel didactique du CPFF de Minta lot 2		6 000 000			AONO				29/06/2022	30/06/2022
5	Equipement de la SARR/SM de Minta Lot 3		5 600 000			DC				20/06/2022	20/07/2022
6	Contruction de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Mmedom, Minta Centre, Minta Village, Yeng-yo et la réhabilitation d'un farage à la chefferie Akoum-Sandja	AI	44 700 000	BIP	Commune de Minta	AONO				20/06/2022	18/10/2022
7	Reboisement et création d'un bois dans la ville de Minta	AI	10 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				17/08/2022	15/11/2022
8	Construction d'un bloc de salles de classe à l'Ecole Publique d'Enong-Biback	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				20/06/2022	18/10/2022
9	Construction de quatre (04) forages dans les localités de : Mbinang Ebangal, Enpong-Biback, Tikaré	AI	34 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				22/06/2022	20/09/2022
10	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Vela lot 1	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				22/06/2022	20/09/2022
11	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique d'Afan Oveng lot 2		17 000 000								
12	Construction d'un hangar de marché au carrefour Nio	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO				20/06/2022	19/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MINTA			290 300 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NANGA-EBOKO											
1	Travaux de construction d'un Hangar de Marché de 32 comptoires à Ouassa-Bamkele	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO				20/07/2022	18/10/2022
2	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nyaminkang - Lot 1	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO				25/07/2022	23/09/2022
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mengue - Lot 2		8 000 000								
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ngonvoua - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO	Réceptionné				
5	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ngoulmegong - Lot 2		20 000 000								27/07/2022
6	Travaux de réhabilitation d'éclairage en énergie solaire du centre ville de Nanga Eboko	AI	24 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO			23/08/2022	02/09/2022	02/01/2023
TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO			105 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOTENG											
1	Equipement du CMA de Nkoteng (lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				02/09/2022	31/10/2022
2	Equipement du CSI de Ndombam (lot 2)		8 000 000								
3	Elaboration du POS-Tranche conditionnelle à Nkoteng	SPI	45 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONR				02/08/2022	29/11/2022
4	Electrification rurale à Avangane-Bankeng - Lot 1	AI	50 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				20/06/2022	19/09/2022
5	Alimentation du CMA en énergie solaire dans la ville de Nkoteng -Lot 2		27 000 000								
6	Construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine dans la ville de Nkoteng -Lot 1	AI	42 500 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				02/09/2022	30/11/2022
7	Construction d'un forage pastoral à Nkoteng ville - Lot 2		20 000 000							22/07/2022	20/10/2022
8	Construction d'une écloserie à Biloné (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				03/10/2022	13/10/2022
9	Construction d'un parc vaccino-gène à Mvan (lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'une clôture à l'école maternelle de Nkoteng ville (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO			03/10/2022	13/10/2022	11/01/2023
11	Construction de deux blocs de six latrines au marché Central (lot 2)		10 000 000							06/06/2022	05/09/2022
12	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 1B (lot 3)		24 500 000							01/08/2022	28/11/2022
13	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 2 (lot 4)		38 000 000								
14	Construction d'un bloc de dix boutiques au marché Central (lot 1)	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				09/06/2022	07/09/2022
15	Construction d'un hangar de 48 comptoirs au marché Central (lot 2)		9 550 000								
16	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 1B (lot 1)	BEC	9 550 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO				01/08/2022	31/10/2022
17	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 2 (lot 2)	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO					
18	Construction de vingt (20) logements de type T3 dans la commune de Nkoteng	BEC	337 838 400	FEICOM	Commune de Nkoteng	AONO		13/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	22/02/2023
TOTAL COMMUNE DE NKOTENG			701 938 400								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NSEM											
1	Construction d'un pavillon mère et enfant au Centre Médical d'arrondissement de Nsem	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO				13/07/2022	10/11/2022
2	Construction d'une mini centrale solaire photo voltaïque de 25 KWC dans la localité de Mekon 2 -Lot 1	AI	35 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
3	Construction d'une mini centrale solaire photo voltaïque de 25 KWC dans la localité de Nyeng et Asseck - Lot 2		60 000 000							27/06/2022	25/10/2022
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique d'Epeda 1 - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO				27/07/2022	25/10/2022
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mbenda Lot 2		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NSEM			179 000 000								
80	TOTAL DEPARTEMENT		2 837 961 608								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Lekie (phase 4)	SPI	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINMAP	AONR				01/06/2022	26/09/2022
2	DDMAP LEKIE: Travaux de construction de la Délégation (phase 4)	BEC	83 000 000	BIP	Préfet / DD MINMAP	AONO				01/06/2022	22/09/2022
3	Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : Efok-Loua 1-Loua 2-Ngongo-Lebamzip2-Lebamzilip1-Nkolntsa-Edzen-Nkolekono-Mbama-Mbazoa 1-Mbazoa-Nkolmesseng 2-Sa'a ; Tronçon 2 : Mvogt-Awat (9 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				01/09/2022	30/12/2022
4	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Mboua-Mbele I-Mbele II- Mengama-Nkolmvak-Wonkoa Nguem et, Carrefour Ebebda-Nlong Zok-Nkang Efok-Carrefour Douda-Eyene- Nkolo-Nkol Mebanga	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP LEKIE	GG				01/09/2022	01/12/2022
5	Construction Centre Social d'Obala et de la résidence d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social d'Obala	AONO			03/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
6	Travaux de réparation et de réhabilitation de (20) ouvrages d'AEP équipés de PMH dans les Commune de Monatéle-Sa'a-Ebebda	AI	29 324 920	FEICOM	Préfet / DDDEVEL	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
7	Travaux d'installation des lampadaires solaires dans les points névralgiques de la Chefferie Supérieure des Etons-Ouest, Commune de Lobo	AI	17 000 000	BIP	Préfet / DDDEVEL	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
8	Construction d'un atelier de menuiserie au CETIC de Yemkout	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Directeur CETIC	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
9	Construction du Centre Soical d'OBALA et de la résidence d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DDMINH DU	GG			03/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			402 324 920								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHENGA											
1	Réhabilitation de la route communale Emana Benyagda - Nkolmekak (3,9 km) lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
2	Réouverture de la route communale carrefour Sa'a - Nalassi (3km) lot 2		45 500 000								
3	Construction du poste agricole Mebassi	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO			15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
4	Construction d'une salle de classe au centre d'alphabétisation de Batchenga	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO			15/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
5	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière Nala	AI	37 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
6	Electrification du village Nkopwali (Phase 1)	AI	50 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO		16/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	10/02/2023
7	Construction de (05) cinq forages équipés de PMH dans es localités de Ebang-Minala,Biyaga,Mebassa, Pamnassi et Emana Benyagda	AI	42 000 000	BIP	Commune de Batchenga	DC		16/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/01/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Otibili	AI	8 500 000	BIP	Commune de Batchenga	DC		16/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/01/2023
TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA			242 000 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EBEBDA											
1	Réhabilitation du tronçon de route: Carrefour Nlongzok _ mission catholique Etam Kouma_ Nkolmendezana _ Singak _ Ndala - Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Ebebdba	AONO		25/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	30/01/2023
2	Réhabilitation du tronçon de route communale: Carrefour Song Ebassa_ Nkang Efoke + Bretelle Eyene Chefferie_ Chefferie Nkom 1 - Lot 2		27 000 000								
3	Réhabilitation de la piste agricole route Nega _ Ngoksa (9 km) - Lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Commune d'Ebebdba	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
4	Réhabilitation de la piste agricole carrefour ekout kwas _ eyene 3 _ minomina _ mombo (7km) - Lot 2		35 000 000								
5	Construction d'une ferme piscicole en cages flottantes et une éclosérie à Ebebdba	BEC	32 000 000	BIP	Commune d'Ebebdba	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
6	Construction d'une salle de classe avec latrine au Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) d'Ebebdba	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Ebebdba	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
7	Eclairage en 25 lampadaires solaires dans la ville d'Ebebdba	AI	30 000 000	BIP	Commune d'Ebebdba	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
8	Travaux de construction de 04 (quatre) forages positifs équipés de PMH à Elig Edouma (Mission catholique) à Zokogo, Nlong Zok	AI	32 000 000	PNDP	Commune d'Ebebdba	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
TOTAL COMMUNE D'EBEBDA			227 000 000								
COMMUNE D'ELIG-MFOMO											
1	Acquisition des équipements(Chaises, tentes, etc ...) à la Commune d'Elig-Mfomo	AG	30 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				11/04/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Acquisition d'un camion Benne à la Commune d'Elig-Mfomo	AG	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				11/04/2022	10/10/2022
3	Construction d'un magasin de stockage à Elig-Mfomo Centre Urbain	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				11/04/2022	10/10/2022
4	Réhabilitation du système d'alimentation en énergie solaire du CSI de Komo Essele	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				11/05/2022	07/11/2022
5	Electrification du CSI de Mbanedouma par panneaux solaires	AI	15 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				11/05/2022	07/11/2022
6	Construction du Centre de Santé Intégré(CSI) de Mebomo	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/01/2023
7	Eclairage public en énergie solaire (35 Lampadaires) au centre urbain d'Elig-Mfomo	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				06/06/2022	05/09/2022
8	Réhabilitation de la route: Elig-Mfomo(Sous préfecture) - CETIC d'Elig-Mfomo - Elotkos(Chefferie) - Nkoakom - Bodo - Bikogo (Carf. Ayissi)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO				19/05/2022	17/08/2022
9	Construction d'une salle de classe avec bureau attendant au centre d'alphabétisation Fonctionnel (CAF) d'Elig-Mfomo	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
10	Equipement en mobilier de bureau de la bibliothèque municipale d'Elig-Mfomo	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Les travaux de cantonnage routier national biyumé dans la Commune d'Elig Mfomo	ROUTES	30 000 000	Fonds routier	Commune d'Elig Mfomo	AONO				05/08/2022	05/08/2022
TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO			298 000 000								
COMMUNE D'EVODOULA											
1	Réhabilitation du tronçon de route: carrefour Nloundou _ Eyen Meyong _ limite avec Momatéle et bretelle carrière sable	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
2	Construction de 3 forages équipés de PMH à: Okok 2 _ Ntouda Centre (2e hameau) _ Nkolkougda 2	AI	25 500 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
3	Travaux d'électrification de l'axe Nkol Ovang _ SAR SM _ lycée bilingue d'Evodoula	AI	25 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO				15/07/2022	13/10/2022
4	Eclairage public à énergie solaire au centre urbain (26 lampadaires)	AI	33 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO				15/07/2022	13/10/2022
5	Construction d'une salle de classe avec latrine au Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) d'Evodoula - Lot 1	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes: EP de Nkoalend - Lot 2		16 500 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO				15/07/2022	14/11/2022
TOTAL COMMUNE D'EVODOULA			138 000 000								
COMMUNE DE LOBO											
1	Electrification en réseau MT/BT triphasé de l'axe Eyang _Ekekam	AI	45 292 584	BIP	Commune de Lobo	AONO				04/07/2022	01/11/2022
2	Extension de l'AEP de Lobo Centre	AI	10 700 000	BIP	Commune de Lobo	AONO				15/06/2022	13/10/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH à: EP Adjap, EP Ngoulmekong, Nkolmeyang (lieu dit Nkong _Kadak) et village Nlong (Nkol Gock)	AI	34 000 000	BIP	Commune de Lobo	AONO				26/08/2022	26/12/2022
4	Achèvement du hall de marché (hangar +06 boutiques) de Lobo Centre	BEC	20 200 000	BIP	Commune de Lobo	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe: EP Nyemeyong - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Lobo	AONO				24/06/2022	24/10/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe: EP Ebenga - Lot 2										
7	Travaux d'électrification en énergie solaire du CSI de NKOLMEYANG dans la Commune de Lobo	AI	15 100 000	BIP	Commune de Lobo	AONO				31/05/2022	29/08/2022
8	Travaux d'électrification par énergie solaire des Centres de Santé Intégrés de NGOULMEKONG et AKOK	AI	30 000 000	BIP	Commune de Lobo	AONO				26/08/2022	24/11/2022
9	Etudes environnementales et sociales des travaux de construction de la Cité Municipale de la Commune de Lobo	SPI	5 000 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	16/11/2023
TOTAL COMMUNE DE LOBO			176 792 584								
COMMUNE DE MONATELE											
1	Réhabilitation du CSI de Nkolkosse : Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO				20/06/2022	19/09/2022
2	Réhabilitation du CSI de Mvomekak II : Lot 2		11 000 000			AONO					
3	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Monatélé	BEC	12 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO				20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la piste agricole Ebanga-Nkogbong : lot 1	ROUTES	17 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO			01/01/1900	15/01/1900	14/06/1900
5	Ouverture de la piste agricole Ezezang II et Ezezang chefferie (Carrefour Nkolzomo) : lot 2		15 000 000								
6	Réhabilitation du tronçon de route Nkolmelent CHhefferie - Etom-Mibebali- Nlongbon I (6,6 km) avec réhabilitation d'un ouvrage d'art : lot 3		27 000 000								
7	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Poupouma et Mvomekak I : lot 1	AI	16 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO				16/05/2022	13/10/2022
8	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Ebolmoungo-Chefferie et Bikogo : lot 2		16 000 000								
9	Construction du restaurant municipal de Monatélé	BEC	84 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO				10/06/2022	07/11/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à Nkolkosse Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO				16/06/2022	14/09/2022
11	Construction d'une de classe au CAF de Lenouck Lot 2		9 500 000								
12	Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de classe aux EP de Monatélé II et Monabo : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
13	Réhabilitation de 02 blocs de salles de classe aux EP de Ebanga et de Nkog Bong : Lot 2		19 000 000								
14	Réhabilitation du bloc maternel de l'Ecole Bilingue de Monatélé : Lot 3		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MONATELE			279 500 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OBALA											
1	Réhabilitation de la voirie pharmacie Afamba - Quartier Chauffeur (0,7km) avec gravillonnage tri-couche	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune d'Obala	AONO				28/07/2022	26/10/2022
2	EP Lékié Assi : construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Obala	AONO				28/07/2022	26/10/2022
TOTAL COMMUNE D'OBALA			116 500 000								
COMMUNE D'OKOLA											
1	Equipement du centre de promotion de la femme et de la famille (CPFF) d'Okola	AG	30 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO			04/08/2022	15/08/2022	23/11/2022
2	Reboisement et création des bois communaux dans la commune d'Okola	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO			13/09/2022	29/09/2022	28/11/2022
3	Travaux de réhabilitation de la SAR/SM d'OKOLA	BEC	10 310 000	BIP	Commune d'Okola	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	25/11/2022
4	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) à source d'énergie solaire à Ebanga (Elig-mama) Phase II	AI	25 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO				30/08/2022	01/12/2022
5	Transformation de l'ancien Mairie d'Okola en auberge Municipale	BEC	80 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/03/2023

DEPARTEMENT DE LA LEKIE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de huit (08) boutiques au Centre Commercial d'Okola	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO				29/08/2022	28/11/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP KOUBA	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Okola	AONO				22/08/2022	21/11/2022
8	travaux de construction d'un complexe marchand à Leboudi	BEC	469 715 744	FEICOM	Commune d'Okola	GG			23/05/2022	06/06/2022	03/04/2023
9	Travaux de construction d'un CSI avec un logements de médecin et d'infirmier en voie	BEC	97 500 000	FEICOM	Commune d'Okola	AONO	13/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
10	Travaux de construction d'un forage à énergie solaire au CSI de Mvoea	AG	20 000 000	FEICOM (BF)	Commune d'Okola	AONO	13/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
11	Travaux de construction d'un forage à énergie solaire au Complexe marchand de Leboudi	AG	20 000 000	FEICOM	Commune d'Okola	AONO	13/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
12	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un complexe marchand à Leboudi	SPI	34 280 100	FEICOM	Commune d'Okola	AONR	13/09/2022	21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	02/05/2023
13	Travaux de construction d'un pont sémi définitif sur la rivière Ngobo (Phase 1)	AI	60 000 000	Fonds routier	Commune d'Okola	AONO				13/09/2022	13/03/2023

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Ngobo	SPI	8 000 000	Fonds routier	Commune d'Okola	AONR	13/09/2022	20/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	15/06/2023
15	Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 pour le compte de la Mairie d'Okola	AG	28 000 000	FEICOM	Commune d'Okola	DC	15/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
16	Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe et d'un bloc toilette à 06 compartiments	BEC	26 000 000	FEICOM	Commune d'Okola	AONO		12/09/2022	14/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
TOTAL COMMUNE D'OKOLA			955 305 844								
COMMUNE DE SA'A											
1	Réhabilitation et extension de l'abattoir de Sa'a	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	20/01/2023
2	Bitumage en tri-couche de la voirie urbaine: axe carrefour Bibia - résidence adjoint au Sous-Préfet (0,7 km), phase I (Assainissement)	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO				14/07/2022	11/11/2022
3	Installation de douze lampadaires solaires au centre ville de Sa'a	AI	20 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
4	Réhabilitation de certaines artères en terre de la voirie de Sa'a (8 km)	ROUTES	10 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO				14/07/2022	11/11/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation des routes communales: Mekimebodo - Nkolve (5,4 km) ; Evoulassi - Nkolmefon - Mbama (8 km); Nsan Mendouga - Nkoleboma (1 km) et fourniture et pose de buse métallique sur le tronçon Sa'a - Nsan Mendouga	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO				14/07/2022	11/11/2022
6	Travaux d'entretien des routes tronçon 1 carrefour Elig Zogo (entrée CSI EPC) EP Elig Zogo (1,5km) tronçon 2 chefferie Ebang Minala carrefour Elang(13km) dans la Commune de Sa'a	AG	90 000 000	Fonds routier	Commune de Sa'a	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
7	Travaux de cantonnage sur le tronçon de route Régional bitumée n°126 Ezizang-Sa'a 16,90km	ROUTES	20 000 000	Fonds routier	Commune de Sa'a	DC	06/09/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	05/12/2022
TOTAL COMMUNE DE SA'A			253 000 000								
90	TOTAL DEPARTEMENT	3 088 423 348									



DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Bokito	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Bokito	AONO				04/07/2022	03/10/2022
2	Equipement de la Sous -préfecture de Kon-Yambetta	AG	15 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Kon yambetta	DC			30/08/2022	09/09/2022	08/11/2022
3	Construction de la DDEB du Mbam et Inoubou	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
4	Travaux de Réhabilitation de l'IAEB de Bafia	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO				RECEPTIONNE	
5	Acquisition du mobilier de bureau au DD MINPMEESA	AG	6 860 000	BIP	Préfet / DD MINPMEESA	DC				RECEPTIONNE	
6	Equipement en matériel informatique DD MINPMEESA	AG	7 542 000	BIP	Préfet / DD MINPMEESA	DC				RECEPTIONNE	
7	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale du MBAM ET INOUBOU	BEC	20 145 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO				RECEPTIONNE	
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			111 547 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFIA											
1	Construct+B14:B20ion d'un forage équipé de PMH à Rimis - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022		25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Bigna Ba'an - Lot 2		8 000 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Tsasso - Lot 3		8 000 000								
4	Construction de 20 boutiques au marché Central de Bafia	BEC	40 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	10/02/2023
5	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bafia	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022		25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
6	Réhabilitation de 02 tronçons routier: Carrefour Gamba-CMPJ-EPC de Tchekane (4km) et entrée Domicile Amigo-Mosquée Bamoun (0,4Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022		25/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
7	Réhabilitation du Restaurant Municipal de Bafia	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022		25/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
8	Extension et Réhabilitation du réseau d'éclairage publics de Bafia (79 nouveaux lampadaires et 41 lampadaires à réhabiliter)	AI	45 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022			27/07/2022	28/07/2022
9	Construction de 15 boutiques au marché de Djoumba	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	15/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	19/01/2023
10	EP de Rionong: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022		25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFIA			209 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOKITO											
1	Equipement de cinq (05) CSI en Matériel Médical: Assala, Bakoa, Balamba, Bougnoungoulouk, Nissiomo - Lot 1	AG	40 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO			24/08/2022	08/09/2022	07/11/2022
2	CMA de Bokito: Equipement en Materiel Médical - Lot 2		10 000 000								
3	Réhabilitation de certains tronçons de la voirie de Bokoto (13Km): Place des fetes-Carrefour Express Union; Lycée Bilingue - carrefour du marché; Carrefour Okole-Bokito Village	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO				05/04/2022	05/04/2022
4	Mise en place d'une ferme avicole à Bokito	AI	16 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023	
5	Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles dans la Commune de Bokito: Bougoyoko-Fleuve Mbam(04 km); Boumbato-Fleuve Mbam(08Km);Kananga-Rive Noubomo(03 Km); Bouyongo-Fleuve Mbam(06 km) - Lot 1	ROUTES	57 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO				01/06/2022	02/06/2023
6	Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles dans la Commune de Bokito: Kilikito-Rive Noubomo (03 km); Boalondo-Fleuve Sanaga(07Km); Boalondo(Antenne)-Fleuve Mbam(05 Km); Boalondo-Fleuve Mbam(1,5 km) Lot 2		53 000 000								
7	Equipement de la Radio Communautaire de Bokito	AG	31 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO		31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	28/11/2022
8	Construction de 04 forages équipés de PMH à Nyanmanga, Tchekos, Nyambaye et Kilikot	AI	34 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO				24/08/2022	22/11/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Aménagement de 31 boutiques au marché de bokito	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
10	Construction de CMPJ de Bokito	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
11	Ecole Publique d'Omeng: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
12	Acquisition d'un véhicule 4*4 dans la Commune de BOKITO	AG	30 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
TOTAL COMMUNE DE BOKITO			410 000 000								
COMMUNE DE DEUK											
1	Construction de six(6) logements sociaux supplémentaire à Deuk	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO				18/07/2022	15/11/2022
2	Réhabilitation de la route communale Deuk Carrefour- Tsongo (12Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO				18/07/2022	17/10/2022
3	Reboisement de la ville de Deuk	AI	10 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO				18/07/2022	17/10/2022
4	EP de Gbah: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO				18/07/2022	15/11/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction de cinq forages equipe de pompe de pompe a motricite humaine dans les localites de Deuk Centre,Deuk Bloc 8, Zakan Chefferie,Djock et L'EP de Boko Kidoung	AI	47 994 992	PNDP	Commune de Deuk	AONO				06/06/2022	06/06/2023
6	Travaux de construction d'un bloc de 2 salles de classe equipees et d'un bloc latrine a 4 compartiments a L'EP de Deuk	BEC	28 987 208	PNDP	Commune de Deuk	AONO				07/06/2022	07/06/2023
TOTAL COMMUNE DE DEUK			230 982 200								
COMMUNE DE KIKI											
1	Réhabilitation de quatre (04) forages à Kiiki: Bougni, Roum, Gbaram Chefferie et Kiiki Ringuere	AI	8 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/11/2022
2	Réhabilitation du CSI de Mouko - Lot 1	BEC	14 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/11/2022
3	Réhabilitation du CSI d'Abanda - Lot 2		16 000 000								
4	Réhabilitation de six (06) salles de Classe à l'EP de Doogbang - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/12/2022
5	Réhabilitation de quatre (04) salles de Classe à l'EP de Nyamgmo - Lot 2		17 000 000								
6	Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle de Zibidoum - Lot 3		25 000 000								
7	Equipement de trois (03) CSI en matériel médical: Yakan, Biamesse et Roum	AG	24 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	24/10/2022
8	Construction et équipement d'une salle d'hospitalisation et un bureau du médecin au CMA de Kiki	BEC	26 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/11/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du tronçon de la route Carrefour-EP Mouko II-Carrefour Gorang-Kitack-EP Nsan Bitang- Limite Arr Ombessa (08Km) avec réfection de 02 Ouvrages d'art	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/12/2022
10	Securisation et aménagement externe de la salle polyvalent de Mouko dans la commune de Kiiki	BEC	75 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/12/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ndiemi	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/12/2022
12	Travaux d'extension du réseau électrique des villages Yakan, Kadang et Roum, Commune de KIIKI, Département du Mbam et Inoubou	AI	50 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO				24/08/2022	22/11/2022
TOTAL COMMUNE DE KIKI			319 000 000								
COMMUNE DE KON-YAMBETA											
1	Eclairage public dans le centre-Ville de Bayomen (55 lampadaires solaires)	AI	70 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				07/09/2022	05/01/2023
2	Construction de 15 boutiques au Carrefour Bayomen	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				11/05/2022	10/10/2022
3	Conception d'un plan d'occupation des sols de Kon-Yambetta	SPI	70 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONR				20/04/2022	19/09/2022
4	Lot 1: Eclairage public Nationale No 4 - Canton Yambetta (41 lampadaires)	AI	50 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				07/09/2022	05/01/2023
5	Lot 2:Eclairage public Nationale No 4 - Canton Bape (41 lampadaires solaires)		50 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Lot 1: Bonneck: Construction d'un forage avec PMH	AI	8 500 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				24/08/2022	22/12/2022
7	Lot 2: Bape- Montagne : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
8	Lot 3: Gah : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
9	Lot 4: Ngogol: Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
10	Lot 5: Marché Mondial: Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
11	EP de Bayomen: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				28/06/2022	26/10/2022
12	Travaux d'entretien des pistes : NIYIM/ BAKASSI (7km), Sous-prefecture place des fêtes	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				28/06/2022	28/06/2023
13	Travaux de construction de 3 minis alimentations en eau potable par énergie solaire sur le site : Bayomen carrefour lot 1	AI	26 860 204	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO				30/08/2022	29/09/2022
14	Travaux de construction de 3 minis alimentations en eau potable par énergie solaire sur le site : Bayomen Sous-préfecture lot 2	AI	26 860 204	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO					
15	Travaux de construction de 3 minis alimentations en eau potable par énergie solaire sur le site : Bayomen Bape Mondial lot 3	AI	26 860 204	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO					
16	Travaux de construction de 02 forages équipés de PMH à l'EP BAPE montagne et BAPE GAH	AI	17 200 000	PNDP	Commune de Kon-yambetta	AONO				30/08/2022	28/11/2022
TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA			454 280 612								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAKENENE											
1	Réhabilitation des tronçons de route rurale village Nyokon 1-Matoum (400KM) EPC Mock SUD-Ngokop (100km) CETIC Makenene-Abattoir (100KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Makenene	AONO				20/07/2022	18/10/2022
2	Réhabilitation de deux (02) salles de classes à l'EP de Nyokon - Lot 1	BEC	8 100 000	BIP	Commune de Makenene	AONO				01/09/2022	30/11/2022
3	Réhabilitation de deux (02) salles de classes à l'EP de Kinding- Ndjabi - Lot 2		9 900 000								
4	Achèvement des travaux de construction des boutiques au marché de Nyokon -Lot 1	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Makenene	AONO				25/08/2022	23/11/2022
5	Réhabilitation de l'ancienne mairie de Makenene - Lot 2		22 000 000								
6	Rayonnage et équipement en tables et chaises pour la bibliothèque communale de Makenene	AG	5 000 000	BIP	Commune de Makenene	DC			22/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
7	Electrification et pose de transformateur marché EST	AI	28 500 000	BIP	Commune de Makenene	AONO				16/08/2022	14/11/2022
8	Construction de cinq forages équipés de PMH dans les Localités de: Quartier Mock-SUD ; Quartier Haoussa Kidding-Nde; Quartier Bororo; Quartier Barrière Tonw - CAFÉ Bloc - EP Kinding - Ndjabi	AI	42 500 000	BIP	Commune de Makenene	AONO				20/07/2022	18/10/2022
TOTAL COMMUNE DE MAKENENE			150 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDIKINIMEKI											
1	Eclairage public en énergie solaire de la ville de Ndikinimeki	AI	57 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO				14/06/2022	12/09/2022
2	Construction de cinq forages équipés de PMH à Ndema Aviation; Bognomban; Bakongo Bas; Nomena; Bonaberi	AI	42 500 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
3	Equipement en matériels médicaux au CSI de Ndikinimeki- Urban (lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	DC			08/09/2022	19/09/2022	18/11/2022
4	Equipement en matériels médicaux au CSI de Boutourou (lot 2)		15 000 000								
5	Equipement en matériels médicaux au CSI de Ndokowanen (lot 3)		20 000 000								
6	Réhabilitation des étangs municipaux de poissons et points de captage d'eaux dans la ville de Ndikinimeki	AI	30 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Construction de trois (03) forages équipés de PMH à Ndoksomb; Etoundou 1; Ndokohok Newbell	AI	24 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Enomanom	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO			08/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
9	Construction d'un bloc de 10 boutiques avec un bloc de 06 latrines à 07 compartiments au marché de Ndikinimeki centre Lot 2	BEC	38 694 012		Commune de Ndikinimeki	AONO				22/06/2022	20/09/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de 02 blocs de 10 boutiques au marché de Ndikinimeki Centre Lot 1	BEC	57 240 000		Commune de Ndikinimeki	AONO				22/06/2022	20/09/2022
11	Construction de 05 forages positifs équipés de PMH à Nomalé, Ndogbassai, Ndikipeiek, Ndikiyel et à Ndikoti	AI	42 500 000		Commune de Ndikinimeki	AONO				22/06/2022	20/09/2022
12	Construction d'une mini adduction d'eau dans la Commune de Ndikinimeki	AI	17 000 000		Commune de Ndikinimeki	AONO				22/06/2022	20/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NDIKINIMEKI			376 934 012								
COMMUNE DE NITOUKOU											
1	Réhabilitation et équipement de la bibliothèque de Nitoukou	BEC	6 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	14/12/2022
2	Construction d'un hangar au marché central de Nitoukou (lot 1)	BEC	11 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	13/01/2023
3	Construction maison de saison de séchage de cacao du GIC des travailleurs d'Ekondj (lot 2)		10 000 000								
4	Construction du stade Fongo à Nebassel	BEC	13 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				01/07/2022	31/10/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement du musée municipal de Nitoukou	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	DC				27/07/2022	26/09/2022
6	Extension de l'énergie photovoltaïque d'Etong vers Ilobi (lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				20/06/2022	19/09/2022
7	Connexion électrique de certains quartiers de Nitoukou (lot 2)		29 000 000								
8	Aménagement de la déchetterie de la Commune de Nitoukou	AI	7 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	14/12/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe maternelle plus bureau de maître, Ndougbioung	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	13/01/2023
10	Réhabilitation des routes communales, Nekom I-Nekom II-Ndekeyap- Nitouk 11,7 km Ngobo-Nebas-Ndoksou-Ndoubis 18,8 Km Carref Lycée tech-Carref de la joie 2Km - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				01/07/2022	29/09/2022
11	Aménagement des pistes agricoles, Mafouth-Bonamba 7,45 Km Ihouk-Ndougbioung 8,52 Km CSI-Entenne-carrefour de la joie 3,67 Km - Lot 2		40 000 000							11/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Achèvement de la construction du CSI de NEKOM 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	14/12/2022
13	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Nitoukou Neboya (NEYOMBAS) Nebassel (Nigouloupel) Ndikibil (Odjack) Ndema (Odjack) Nitoukou (Ndoktoniak)	AI	40 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO				15/09/2022	14/12/2022
14	Réhabilitation des routes communales,	ROUTES	63 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	DC				01/07/2022	29/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU			345 000 000								
COMMUNE D'OMBESSA											
1	Constuction du tablier sur la rivière Oufoue (Eloa) - Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO			24/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
2	Constuction du tablier sur la rivière Kiye Y'alada - Lot 2		14 000 000								
3	Réhabilitation de la voie Bokou-Bouyoumbemou	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Bakoa-Boyamagagne - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ileng'ou - Lot 2		8 500 000								
6	Construction de deux (02) salles d'hospitalisation au CSI de Bakoa-Boyamagagne - Lot 1	BEC	21 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
7	Construction de deux (02) salles d'hospitalisation au CSI de Boyaba - Lot 2		20 500 000						24/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
8	Réhabilitation de la voie Boyabogo Ecole-Omassa- Marché Baliama- Carrefour Kassa- Carrefour Boyabissoumbi	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Gue/Wasse - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	28/01/2022	28/02/2022	24/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Gue/Wasse - Lot 2		17 000 000								
11	Construction d'un restaurant municipal phase 2	AG	31 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO			24/08/2022	05/09/2022	02/02/2023
TOTAL COMMUNE D'OMBESSA			207 500 000								
108	TOTAL DEPARTEMENT		2 814 243 824								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Poursuite des travaux de construction de la DDAS et Logement d'Astreintes du Mbam et Kim	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO				11/07/2022	08/11/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			20 000 000								
COMMUNE DE MBANGASSINA											
1	Construction de la ligne électrique MT avec pose de deux transformateurs - Carrefour Nyamanga-Biatombo (4,15 Km) lot 1	AI	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO				24/08/2022	25/08/2023
2	Electrification rurale de Nyamanga II lot 2		25 000 000								
3	Equipement en matériel médical du Centre Mère et Enfants de Mbangassina	AG	8 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO				08/08/2022	07/10/2022
4	Eclairage public en lampadaires solaires à Mbangassina-Centre	AI	25 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO				24/08/2022	25/08/2023
5	Construction d'un pont définitif et d'un dalot sur la piste agricole de GREEN OIL - Biahongo	AI	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO				27/06/2022	24/11/2022
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Teate - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO					
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Voundou - Lot 2		8 000 000								
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Biatangana - Lot 3		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Endiguili II - Lot 4	AI	8 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
10	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Ngonke I - Lot 5		8 000 000								
11	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Santa - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/01/2023
12	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Badissa - Lot 2		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Mbangassina-Chefferie - Lot 3		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Boura I - Lot 4		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Teate - Lot 5		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Enangana-Nord - Lot 6		8 500 000								
17	Construction du Centre de Santé Intégré de Montana - Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
18	Construction du Centre de Santé Intégré d'Enangana - Lot 2		50 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mbangassina Groupe 2 - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
20	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Bilomo - Lot 2		10 000 000								
21	Réhabilitation de la route Mbanga-Indiguili I avec buses	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA			396 000 000								
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR											
1	Construction de quatre (04) dalots sur la route NgambéTikar - Beng-Beng - Bord du Mbam - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO				17/08/2022	15/12/2022
2	Construction du pont définitif sur la rivière Ngueng PK12+500 route Ngambé Tikar/Beng-Beng (6m) - Lot 2		35 000 000								
3	Construction d'un pont sur la rivière Houké PK 25+500 route Beng-Beng/Bord du Mbam (10m) - Lot 3		45 000 000								
4	Rehabilitation de la route Gah/Mimbé (10km) avec construction de Dalots	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO				17/08/2022	15/11/2022
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Goung-Mangong	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO				17/08/2022	15/11/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR			144 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGORO											
1	Réhabilitation de la piste rurale Entrée Plantation Communale – Plantation Communale (10 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
2	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au Complexe de gare Routière à Ngoro Ville (Quartier Mounga)	AI	8 500 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
3	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mounga	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO			31/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
4	Construction d'un complexe de Gare Routière à Ngoro Ville (Quartier Mounga)	BEC	91 500 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO			31/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
5	Exécution des travaux supplémentaires en vue de l'achèvement de la construction de l'Hôtel de Ville de Ngoro	BEC	80 000 000	FEICOM	Commune de Ngoro	GG			31/08/2022	15/09/2022	13/02/2023
TOTAL COMMUNE DE NGORO			227 000 000								
COMMUNE DE NTUI											
1	Construction du CSI de Ntui Urbain (lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO		24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
2	Construction du Centre Social à Ntui (lot 2)		20 000 000					19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
3	Construction en pavés des intersections de la voirie urbaine Ntui (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO				21/11/2022	21/03/2023
4	Réhabilitation de la route hôtel de ville-carrefour Odon avec pont (lot 2)		27 000 000							17/10/2022	14/02/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un dalot en béton armé au quartier bamiléké à Ntui	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
6	Eclairage de l'abattoir en énergie solaire à Bindalima 1	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	RECEPTIONNE				
7	Construction d'une mini adduction d'eau au marché central de Ntui	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
8	Construction d'un forage au centre des jeunes agriculteurs de Nachtigal	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'EPB groupe 1 et 2 - Lot 1	BEC	15 100 000	BIP	Commune de Ntui	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
10	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP Nachtigal - Lot 2		7 000 000					29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
TOTAL COMMUNE DE NTUI			199 100 000								
COMMUNE DE YOKO											
1	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Ngouetou (lot 1)	AI	8 500 000	Fonds Propres	Commune de Yoko	AONO					
2	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Mamkim (lot 2)		8 500 000							25/05/2022	22/09/2022
3	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Ndjolé (lot 3)		8 500 000								
4	Aménagement d'espace vert public au centre-ville de Yoko	AI	11 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO				17/06/2022	15/09/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Bitumage de certaines voiries de la ville de Yoko	ROUTES	54 000 000	BIP	Commune de Yoko	GG				15/09/2022	13/01/2023
6	Réhabilitation de la route communale Makai-Medjamvouni vers Melinving (lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO				15/06/2022	13/10/2022
7	Réhabilitation de la route communale Village de la paix-village Melle et piste agricole de Yangoula (lot 2)		27 000 000							15/06/2022	13/10/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Fouy	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO				15/06/2022	13/10/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole Publique de Linte	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO				15/06/2022	13/10/2022
TOTAL COMMUNE DE YOKO			187 500 000								
51	TOTAL DEPARTEMENT		1 173 600 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la clôture de la perception de Bikok	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Perception Bikok	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de Zoatoupsi dans la Mefou et Akono	BEC	22 000 000	BIP	Préfet / CES Zoatoupsi	AONO				12/08/2022	12/12/2022
3	Construction de la DDEPIA de la Mefou Akono	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA	AONO				RECEPTIONNE	
4	Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : Carrefour Ngon-Bilik I ; Tronçon 2 : Carr Elig Edoa-Nkoumadjap-Elig Essama - Lot 1	ROUTES	120 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				06/06/2022	04/10/2022
5	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles - Lot 2	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				26/08/2022	26/12/2022
6	Achèvement des travaux de reconstruction du pont effondré sur la rivière Mingwen dans la localité de Zouatoupsi	AI	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				12/08/2022	12/12/2022
7	Poursuite des travaux de construction de la DDAS et Logement d'Astreinte de la Mefou et Akono	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO				16/06/2022	14/09/2022
8	Première phase de la construction du CESO de Bikok	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Bikok	AONO				16/06/2022	16/09/2022
9	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Mbankomo (Ponctuelle)	BEC	9 634 509	BIP	Préfet /Sous-Préfet de Mbankomo	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achèvement des travaux de reconstruction du pont effondré sur la rivière Mingwen dans la localité de Zouatoupsi	AI	100 000 000	BIP	Préfet /Sous-Prefet de Mbankomo	AONO		05/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	30/12/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			611 634 509								
COMMUNE D'AKONO											
1	Achèvement de trois (03) cases d'astreinte à l'Ecole publique de Nkol nlong I	BEC	33 465 644	BIP	Commune d'Akono	AONO				31/08/2022	29/11/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Adzap-nkol nlong III - Lot 1	ROUTES	34 000 000	BIP	Commune d'Akono					05/09/2022	03/01/2023
3	Réhabilitation de la piste agricole Okombe-rive Nyong carrefour adjap nkot mbama - Lot 2		35 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO				05/09/2022	03/01/2023
4	Réhabilitation du tronçon de route Bilik I-Ovangoul III (5.3km) - Lot 3	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Akono					05/09/2022	03/01/2023
5	Electrification rurale par extension monophasée de carrefour Mfida au carrefour villa carde	AI	32 534 356	BIP	Commune d'Akono	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
6	Construction d'un forage équipé à PMH à Adzap - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO				19/08/2022	17/11/2022
7	Construction d'un forage équipé à PMH à Nkol nlong I - Lot 2	AI	8 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO				19/08/2022	17/11/2022
8	Construction d'une Case Communautaire à SIM	AG	25 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Lutte contre les espèces envahissantes en amont du pont sur la rivière Akono	SPI	10 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONR		10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
10	Travaux de cantonnage sur le tronçon de route bitumée N°22 : rivière Fegmimbang-Pont D'Olama du PK 44+000 AU PK 60+000 (16Km) dans la commune d'Akono	ROUTES	15 000 000	Fonds routier	Commune d'Akono	AONO				18/08/2022	19/09/2022
TOTAL COMMUNE D'AKONO			228 000 000								
COMMUNE DE BIKOK											
1	Equipement de la SAR-SM de Bikok	AG	26 800 000	BIP	Commune de Bikok	DC				26/08/2022	25/10/2022
2	Achèvement des travaux de Réhabilitation de la vitrine artisanale - Lot 1	BEC	30 624 354	BIP	Commune de Bikok	AONO				21/07/2022	22/07/2023
3	Construction d'un hangar de marché + Bloc latrines à Bikok - Lot 2		40 000 000							05/08/2022	03/11/2022
4	Création d'une ferme porcine et d'un étang hors-sol à Bikok - Lot 3		32 000 000				02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022	
5	Réhabilitation de la route Nkolmelen-Nkolngock II – Alen (3000m) - Lot 1	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Bikok	AONO				26/08/2022	24/11/2022
6	Réhabilitation de la route gare Essomba –Melen – Manmenyi (7500 m) -Lot 2		37 000 000							26/08/2022	24/11/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route Manmenyi –Nkongbimvia – Ntouessong - Abangmindi (8500 m) Lot 3		36 200 000							26/08/2022	24/11/2022
8	Réhabilitation de la voirie carrefour tombe ABOUE Simon – Bikok centre - Lot 1	ROUTES	34 000 000	BIP	Commune de Bikok	AONO				20/09/2022	19/12/2022
9	Réhabilitation de la route Bikop 3 – Bendamba – Nkolmbong - NsengNlong (6700 m) Lot 2		44 000 000							20/09/2022	19/12/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique d'Oman 2	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Bikok	AONO				02/06/2022	30/09/2022
11	Réhabilitation de la ligne électrique Meyila – Nkongndougou 2	AI	35 375 648	BIP	Commune de Bikok	AONO				01/06/2022	29/09/2022
12	Construction de 3 forages équipés de PMH dans les localités de NKONGMEN I, NKOT MBALLA , EM Publique de BIKOK	AI	21 000 000	PNDP	Commune de Bikok	AONO				28/06/2022	29/09/2022
13	Travaux de construction d'un bloc maternelle à l'EP maternelle de BIKOK centre	BEC	16 000 000	PNDP	Commune de Bikok	AONO				28/06/2022	29/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BIKOK			389 500 002								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANKOMO											
1	Achèvement de l'ouverture de la piste Oveng azem Mba-Chefferie ossa	ROUTES	23 000 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
2	Revêtement en enduit superficiel de l'axe « gare routière-lycée bilingue Mbankomo en passant par le marché - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO			24/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
3	Revêtement en enduit superficiel de la route entrée marché-foyer christi -Lot 2		32 000 000		Commune de Mbankomo		01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO			24/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un bloc Maternel à EM de Tikong - Lot 2		25 000 000		Commune de Mbankomo						
6	Travaux de cantonnage sur les tronçons de route nationale bitumée n°22: rivière Mefou-rivière Biko du PK0+000 au pk 28 +900 et Simbok-Obokoué-du pko+000 au pko+000 (56,90km°	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO				24/08/2022	24/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANKOMO			221 500 000								
COMMUNE DE NGOUMOU											
1	Construction d'un bloc maternel EMA I Ngoumou - Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO				16/06/2022	14/09/2022
2	Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de classe à l'école publique d'otélé et l'école publique de Koli - Lot 2		30 000 000		Commune de Ngoumou						
3	Construction d'un gymnase moderne à ngoumou	BEC	80 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO				10/08/2022	08/11/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un logement d'asteinte à l'école publique de Mbaléon 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO				29/08/2022	28/11/2022
5	Réhabilitation des tronçons de route communale TR1: Nkoakom (rivière Akono)- Carrefour nkolmessi , TR2: Carrefour Offoumounseleck 1- Offoumounseleck (goudron)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO				29/08/2022	28/11/2022
6	Les travaux de cantonnage routier de la route nationale bitumée n°22; rivière Obokoé-rivière Feg Mimbang du pk 28+ 000 au pk44+000 (16km) dans la Commune de Ngoumou	ROUTES	26 988 916	Fonds routier	Commune de Ngoumou	AONO				15/09/2022	13/01/2023
7	Réhabilitation d'un bloc de salles de classe à l'école publique de Koli -	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO				16/06/2022	14/09/2022
TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU			221 988 916								
46	TOTAL DEPARTEMENT		1 672 623 427								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux de réhabilitation en enduit bicouche du tronçon de route : Entrée école Catholique St Joachim et Ste Anne-Carrefour Trois Fabriques-Carrefour Délégué Lada 2	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				11/07/2022	08/11/2022
2	Travaux de réhabilitation des routes : Tronçon 1 : (Inter N2-Odza Borne 12)-Carr Atangana-Carr Groupe Scolaire bilingue PEPY & LAURINE) avec bretelles Mehandan ; Tronçon 2 : Carr Man Dzamann-Cité des Chantres et Carr Ateba-Eglise Adventiste à Ngouanet	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				25/04/2022	21/12/2022
3	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel des routes Tronçon 1 : Carr Mvog Nnomo-Carr Sergy- Carr Mvog Nnomo ; Tronçon 2 : Mvog Nnomo (Entrée Pompe)-Orphelinat Mission Catholique ; Tronçon 3 : Carr Mvog Nnomo-Carr Besla	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				15/07/2022	14/11/2022
4	Achèvement des travaux de reconstruction d'un pont effondré de 13 ml sur la rivière Nkou de la route Ebang I-Lycée de Nyom et aménagement de ses accès	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				30/05/2022	27/09/2022
5	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Mendong Imvian et bretelle (Phase I), Tronçon : Mendong I (Entrée Mbalmayo)-Complexe Mont Camer-Carrefour St Joseph-Rue de l'amitié	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				15/07/2022	11/01/2023
6	Travaux de réhabilitation des routes : Tronçon 1 : (Inter N2-Odza Borne 12)-Carr Atangana-Carr Groupe Scolaire bilingue PEPY & LAURINE) avec bretelles Mehandan ; Tronçon 2 : Carr Man Dzamann-Cité des Chantres et Carr Ateba-Eglise Adventiste à Ngouanet	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				30/05/2022	27/09/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achèvement des travaux de réhabilitation en enduit bicouche du tronçon de route : Entrée école Catholique St Joachim et Ste Anne-Carrefour Trois Fabriques-Carrefour Délégué Lada 2	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				15/07/2022	11/01/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			800 000 000								
COMMUNE D'AFANLOUM											
1	Réhabilitation de la route carrefour Ekoumdouma - Messamba	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				12/08/2022	10/11/2022
2	Réhabilitation de la route Afanloum - Awout	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				22/07/2022	20/10/2022
3	Réhabilitation de la route Mimbangmizok – Carrefour Mindimikoum	ROUTES	45 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				08/07/2022	06/10/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Meloutou : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				18/08/2022	16/11/2022
5	Construction d'un forage équipés de PMH à Abogo : Lot 2		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipés de PMH à Mengala : Lot 3		8 500 000								
7	Construction d'une centrale solaire à Etoh	AI	26 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				18/08/2022	16/11/2022
8	Construction de deux (02) logements sociaux de deux chambres chacun à Afanloum - Lot 1	BEC	48 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	GG				12/08/2022	10/11/2022
9	Construction d'un logement pour enseignants à l'EP de Bissong - Lot 2		17 000 000		Commune d'Afanloum	AONO				12/08/2022	10/11/2022
10	Construction de la tribune du complexe sportif d'Afanloum Lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				12/08/2022	10/11/2022
11	Construction d'une clôture à l'école maternelle d'Afanloum Lot 2		21 000 000		Commune d'Afanloum	GG				12/08/2022	10/11/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Ngoungoumou	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	GG				12/08/2022	10/11/2022
13	Réhabilitation du bâtiment culturel	BEC	7 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO				12/08/2022	10/11/2022
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipé de 60 tables bancs pour élèves; 02 tables et 04 chaises pour le staff enseignants et visiteurs et d'un bloc de latrines à 03 compartiments à l'EP Afanloum	BEC	18 772 000	PNDP	Commune d'Afanloum	GG				05/09/2022	05/12/2022
TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM			312 272 000								
COMMUNE D'AWAE											
1	Equiperment des centres de santé intégrés de Ngat Mimbang et du centre médical d'arrondissement d'Elat matériel médical et de laboratoire	AG	28 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO				02/09/2022	03/10/2022
2	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Zili Awae Nkoabang Akounou Awae centre - Lot 1	AI	42 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO				02/09/2022	03/10/2022
3	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Minboman Mve II Minlaba chefferie - Lot 2		25 500 000								
4	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP Ngat	BEC	17 000 000	BIP	Commune d'Awae					25/07/2022	24/10/2022
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Koukounou	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO				25/07/2022	24/10/2022
6	Réhabilitation du CSI de Mimbang	BEC	21 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO				19/08/2022	19/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mimbang-Odoudoumou II-carrefour Nako - Lot 1	ROUTES	44 000 000	BIP	Commune d'Awae	AONO				04/08/2022	04/08/2022
8	Réhabilitation de la route communale Nkolguet Messa Ossu-Mvossa-carrefour chapelle Oyenga - Lot 2		30 500 000		Commune d'Awae					25/08/2022	25/08/2022
9	Réhabilitation de la route communale Meyo-Nguem- sortie Mbe- bretelle Tom-Nkolato - Lot 3		27 000 000		Commune d'Awae					02/09/2022	01/12/2022
10	Réhabilitation de la route Essaminsang-Oboudouma II avec construction d'ouvrage d'art - Lot 4		112 599 040		Commune d'Awae					11/04/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE D'AWAE			365 599 040								
COMMUNE D'EDZENDOUAN											
1	Réhabilitation de Route Communale " Carrefour Olinga-Mongo-Mvomdomba	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Edzendoan	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique du Centre d'Edzendoan	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Edzendoan	AONO				08/07/2022	06/10/2022
3	Extension du réseau électrique dans les localités de Nkolgoek et Plateau Ndzana	AI	20 000 000	BIP	Commune d'Edzendoan	AONO				05/09/2022	08/12/2022
4	Construction d'une mini-centrale photovoltaïque à Mebengadzama	AI	30 000 000	BIP	Commune d'Edzendoan	AONO				05/09/2022	08/12/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'une tribune de fêtes officielles à Edzendouan-Ville - Lot 1	BEC	26 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
6	Construction d'un hangar de marché à Edzendouan-Ville - Lot 2		20 000 000		Commune d'Edzendouan					14/07/2022	12/10/2022
7	Construction de six (06) boutiques au Marché d'Edzendouan-Ville	BEC	30 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO				14/07/2022	12/10/2022
8	Construction d'un Centre de Santé Intégré de Mvomdomba	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO				11/07/2022	08/11/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Akondock - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO				20/06/2022	19/09/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Afan-Mvie - Lot 2		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Bibon-Assi - Lot 3	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO					
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Minkombe - Lot 4		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Olinga-Mongo - Lot 5		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Edzendouan Chefferie - Lot 6		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Mvomdomba - Lot 7		8 500 000								
TOTAL COMMUNE D'EDZENDOUAN			279 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ESSE											
1	Appui en intrants et materiel agricole dans les villages au GIC (05)	SPI	10 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				RECEPTIONNE	
2	Réhabilitation de la route carrefour Nlong-dombo-ngonwa-ndong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	05/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
3	Construction d'une mini centrale solaire à Ebodoumou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				25/07/2022	24/10/2022
4	Construction d'une mini centrale solaire à Nsimi-yetoulou (lot 2)		20 000 000		Commune d'Esse					29/06/2022	29/10/2022
5	Appui en intrants et materiel agricole dans les villages au GIC (02) (lot 1)	AG	6 000 000	BIP	Commune d'Esse	DC				29/06/2022	26/10/2022
6	Equipement de l'atelier de la maison de la femme d'Esse (lot 2)		10 000 000		Commune d'Esse						
7	Construction d'un ponceau à Mendombo	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
8	Construction d'un forage équipé de PMH dans La localité Ntouessong (Nkol-avolo II)	AI	8 500 000	PNDP	Commune d'Esse	GG				RECEPTIONNE	
9	Construction d'un forage équipé de PMH dans La localité Ntouessong (Nkol-avolo II)	AI	8 500 000	PNDP	Commune d'Esse	GG				27/06/2022	27/10/2022
10	Construction des forages équipés de PMH dans les localités de Loum,Mengueme; Mevo-mevo Lot 1	AI	24 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				13/05/2022	11/08/2022
11	Construction des Forages équipés de PMH dans les localités de Nkol-Afamba; Ondoundou et brousse Nkolba Lot 2		24 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'une décharge municipale	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				09/08/2022	07/11/2022
13	Construction d'un hangar commercial à Bikoué	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				01/07/2022	29/09/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM d'Esse (lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Esse	AONO				25/07/2022	24/10/2022
15	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbamayock (lot 2)		7 000 000		Commune d'Esse						
16	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngondibele (lot 3)		6 500 000		Commune d'Esse						
TOTAL COMMUNE D'ESSE			248 000 000								
COMMUNE DE MFOU											
1	Réhabilitation du centre de formation de la femme et de la famille	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
2	Construction de quatre (04) forages à Mfou ville	AI	34 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO				24/08/2022	22/11/2022
3	Construction d'un bloc de douze (12) boutiques modernes avec latrines à Mfou ville	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO				24/08/2022	22/11/2022
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mehandan II	BEC	19 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO				24/08/2022	22/11/2022
5	Travaux de cantonnement de l'axe R0104: Inter n°10(Nkomo)-Mfou rivière ANGA'A -Rond point Nsimalen	ROUTES	20 000 000	Fonds routier	Commune de Mfou	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de construction d'un bâtiment annexe de type R+1 à l'hôtel de ville de Mfou	BEC	200 000 000	FEICOM	Commune de Mfou	AONO				03/08/2022	02/11/2022
7	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment de type R+1 de l'hôtel de ville de Mfou	BEC	70 000 000	FEICOM	Commune de Mfou	AONO				03/08/2022	02/11/2022
TOTAL COMMUNE DE MFOU			408 000 000								
COMMUNE DE NKOLAFAMBA											
1	Fourniture en équipement dans les centres de santé intégrés de la Commune de Nkolafamba à Meven Lot 1	AG	8 500 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO					
2	Fourniture en équipement dans les centres de santé intégrés de la Commune de Nkolafamba à Nkolafamba Lot 2	AG	8 500 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO					
3	Fourniture en équipement dans les centres de santé intégrés de la Commune de Nkolafamba à Nkombassi Lot 3	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO			30/08/2022	09/09/2022	10/10/2022
4	Fourniture en équipement dans les centres de santé intégrés de la Commune de Nkolafamba à Lada Lot 4	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO					
5	Construction d'une case communautaire à Efandi - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				25/07/2022	24/10/2022
6	Construction d'un magasin de stockage à Ngang II - Lot 2		23 000 000		Commune de Nkolafamba						
7	Construction d'une école maternelle bilingue à Nkolafamba	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				13/06/2022	11/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mehandan	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				31/05/2022	28/09/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Nkolo III	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				19/05/2022	16/09/2022
10	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mbefa Atoassi-Zok II (5km800) - Lot 1	ROUTES	33 890 848	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				13/06/2022	11/10/2022
11	Réhabilitation de la piste agricole de Abang Evondo-Ngang II- Nfon alen-Carr. Endoum (6km200) - Lot 2		30 861 900		Commune de Nkolafamba					11/08/2022	11/08/2022
12	Réhabilitation de la piste agricole de Ngang II-Ewot- Nkokadzap (1km) - Lot 3		5 247 250		Commune de Nkolafamba						
13	Travaux de réhabilitation de certaines tronçons de routes: piste 1: (carrefour Zambocarr. Messi (1km) piste 2 : bretelle IAI-carr. Ondigui (400m) ; piste 3 : Groupe scolaire PEPY et LORRINE-paroisse Mboun (1km400) ; piste 4 : Total Nsazomo-Nkolanga ancienne route (350m) et bretelle entrée Ondigui (150m)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				13/06/2022	11/10/2022
14	Travaux d'éclairage public solaire avec cent (100) lampadaires dans la localité de Nkoabang (2km)	AI	100 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO				27/06/2022	27/06/2022
15	Construction de 03 forages équipés de PMH au CES de Zok II(ZOASSI, ANGONG et à MELEN)	AI	24 975 000	PNDP	Commune de Nkolafamba	AONO				21/07/2022	21/11/2022
TOTAL COMMUNE DE NKOLAFAMBA			366 474 998								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OLANGUINA											
1	Construction d'un centre de santé intégré à Nkol-top	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO				08/08/2022	07/11/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route Emvan-Nkolessong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO				08/08/2022	07/11/2022
3	Extension du réseau électrique Ka'a-Nkolessong (8 km) avec acquisition de quatre transformateurs	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO				08/08/2022	07/11/2022
4	Construction d'une adduction en eau potable à énergie solaire et électrique à Akom-kada	AI	44 700 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO				10/08/2022	08/11/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Olanguina - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
6	Construction d'une bibliothèque municipale à l'EP Olanguina - Lot 2		12 000 000		Commune d'Olanguina						
7	Construction d' un bloc de deux salles (02) de classe à l' Ecole Maternelle de Mimbang - Lot 1	BEC	19 250 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
8	Réhabilitation des salles de classe: EP Ayene, EP Ekombitié, EP Nkolessong - Lot 2		25 500 000		Commune d'Olanguina						
9	Construction d'un bloc de deux (02) latrines aux EP : Ayene, EP Ekombitié,EP Nkolessong - Lot 3		10 500 000		Commune d'Olanguina						

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Ouverture de la piste rurale port gentil à Yemekom (05 km) - Lot 1	ROUTES	24 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO				10/08/2022	08/11/2022
11	Réhabilitation du tronçon carrefour-Ndong-carrefour-mveng (07 km) - Lot 2		24 000 000		Commune d'Olanguina						
12	Construction d'un dalot simple sur la rivière Kié par Mfou-Assamba village - Lot 1	AI	17 500 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
13	Construction d'un dalot simple sur la rivière Meki par Ngosse Lot 2		17 000 000		Commune d'Olanguina		31/01/2022			03/08/2022	01/11/2022
14	Construction d'un dalot simple sur la rivière Lassé - Lot 3		17 500 000		Commune d'Olanguina						
15	Construction de 06 forages équipés de PMH dans 06 localités Ka'a (Hamo de biyong) Ngona (Nkolyop) Ekombité (Eglise catholique) Alanguena (Loum) Yemkong (Amobissono) et Fou-Assamba chefferie	AI	51 000 000	PNDP	Commune d'Olanguina	AONO				13/05/2022	12/09/2022
TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA			406 950 000								
COMMUNE DE SOA											
1	Construction d'un forage à PMH à Akaki (Ntoutmevom) - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Soa	AONO				28/06/2022	26/09/2022
2	Construction d'un forage à PMH à Ovangul Chefferie - Lot 2		8 500 000		Commune de Soa						

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Pose des lampadaires solaires dans la ville de Soa	AI	46 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO				15/06/2022	13/10/2022
4	Réhabilitation de la route Communale Soa-Akaki	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO				22/08/2022	21/11/2022
5	Construction d'u forage à PMH à Akaki (Ntoutmevom) lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Soa	AONO	14/02/2022			28/06/2022	26/09/2022
6	Construction d'u forage à PMH à Ovangul Chefferie lot 2		8 500 000								
7	Construction d'un parc à bétail à l'abattoir municipal de Soa	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO				15/09/2022	17/10/2022
8	Construction de la maison d'astreinte à l'EP d'Ongandi lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO					
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Essong Mintsang lot 2		17 950 000								
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle Bilingue d' Ebogo I (Mbedoumou) lot 3	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO				22/08/2022	21/11/2022
11	Construction des blocs de toilettes publiques à Soa Urbain Lot 4		20 000 000								
12	Constructions d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole publique d'Ebang Lot 5		17 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'une mini adduction d'eau à la ferme st Symphorien à Ting-Melen	AI	15 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO				28/06/2022	26/09/2022
14	Equipement de l'hotel de ville de Soa	AG	113 838 240	FEICOM	Commune de Soa	GG AUTRE QUE C				13/07/2022	12/09/2022
15	Cantonnage sur le troncon de route régionale bitumée n*0124 Ydé-Soa 12 km	ROUTES	10 000 000	Fonds routier	Commune de Soa	AONO			15/09/2022	26/09/2022	26/10/2022
TOTAL COMMUNE DE SOA			352 788 240								
114	TOTAL DEPARTEMENT		3 539 084 278								



DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de l'IAEB Yaoundé 2	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO				07/07/2022	04/11/2022
2	Réhabilitation de la Perception de Ngoa-Ekelle	BEC	50 000 000	BIP	Préfet / Perception	AONO				04/07/2022	01/11/2022
3	Aménagement d'une salle de lecture du CIOP de Yaoundé	BEC	8 000 000	BIP	Préfet / CIOP Yaoundé	AONO	RECEPTIONNE				
4	Contrôle et surveillance de l'Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos	SPI	22 500 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONR	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	26/08/2022	22/02/2023
5	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				26/08/2022	23/01/2023
6	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Happy - Ecole bilingue Bernadette-Carrefour Mbog Abang et bretelles - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				26/08/2022	23/01/2023
7	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos - Lot 2		277 500 000								
8	Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la voie de contournement d'Odza, borne 12 avec construction d'un dalot - Lot 2	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO				26/05/2022	23/01/2023
9	Réhabilitation de BOBINE D'OR	BEC	11 167 000	BIP	Préfet / Bobine d'Or Ekounou	AONO				26/08/2022	26/12/2022
10	DDEFOP MFOUNDI : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de la DDEFOP MFOUNDI - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP MFOUNDI	AONO	RECEPTIONNE				
11	DDEFOP MFOUNDI: Acquisition du matériel informatique (4 ordinateurs et copieur + 01 copieur) pour le compte DDEFOP MFOUNDI - Lot 2		7 500 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP	AONO				31/08/2022	31/10/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Travaux de réhabilitation d'un tronçon de route (entrée quartier Bassa - Carrefour Boutique) à Ngoussou	ROUTES	54 952 088	BIP	Préfet / DD MINHDU	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
13	Contrôle et surveillance de l'Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos	SPI	22 500 000	BIP	Préfet / DD MINHDU	AONO				26/08/2022	22/02/2023
14	Travaux de construction d'un pont de 8 ml sur la rivière "NKOULOU" et aménagement de ces accès	AI	80 000 000	BIP	Préfet / DD MINHDU	AONO				31/08/2022	27/02/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			854 119 088								

COMMUNE DE YAOUNDE 1er

1	Travaux de réhabilitation des sources naturelles à Ntem-Assi, Nkolmbong (lot 1)	AI	14 614 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO				28/06/2022	29/08/2022
2	Travaux d'aménagement et de curage des caniveaux sur certaines routes à Fokou Etoudi, Carrefour Etoudi, Total Yannick-Commissariat 6 ^{ème} Ancien 6 ^{ème} , Station Gufin (lot 2)		11 740 700								
3	Travaux de construction des réceptacles des bacs de collecte des ordures ménagers à Tongolo, Etoudi, Nkolndom I, Nkolndom II, Etoa-Meki, Nyom, Camp-Sic Olembe (lot 3)		14 310 000								
4	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle de Lendom, Lendom Plateau, Nkol-Tsougui, Emanas-Bilik, Djonassi (lot 1)	AI	91 727 104	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO				25/08/2022	23/11/2022
5	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle de Lendom-Carrefour IV, Ngolo, Okolo, Okolo II, Emanas-Sous Manguier (lot 2)		91 727 104							22/04/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle d'Ekombitié-Carriere, EPM Mballa II, CES Tsinga-Village, Dispensaire de Messassi (lot 3)	AI	73 381 680	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO				07/11/2022	06/02/2023
7	Travaux de réhabilitation de certains forages à système de pompage à motricité humaine et en système de pompage électrique alimenté à l'énergie solaire et équipé de réservoir de 5m ³ à Etoudi 6 ^{ème} ; Nlongkak ; Nkolndom (lot 4)		55 036 260				08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Travaux d'électrification sur certaines rues de l'Arrondissement de Yaoundé 1er	AI	40 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO				20/07/2022	18/10/2022
9	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Nkolmbong-Nkouandi, Lendom , Etoudi dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 1)	ROUTES	140 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
10	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Ndjouassi-Gracam dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1er (lot 2)		43 200 000		Commune de Yaoundé 1er						
11	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Nkolmintac dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 3)		42 000 000		Commune de Yaoundé 1er				21/07/2022	19/10/2022	
12	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Entrée SOMARC Olembe dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 4)		30 000 000		Commune de Yaoundé 1er						
13	Travaux de construction d'un dalot de section 3x2,5 avec ouvrage d'assainissement et aménagement au quartier Nkolmbong sur la rivière Nkouandi (lot 1)	AI	72 736 536	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	RECEPTIONNE				
14	Travaux de construction des dalots avec ouvrage d'assainissement à Obal Yeye, Nkolondom, Nkolmbong sur la rivière Ebendi, Emanas sur la rivière Ako'o (lot 2)		152 976 688								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Controle et surveillance des Travaux de construction du marché moderne de Bilik-Phase I et suivants	SPI	28 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONR	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
16	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er (lot 1)	SPI	115 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er	AONR			24/08/2022	05/09/2022	03/04/2023
17	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er (lot 2)		28 000 000						24/08/2022	05/09/2022	03/04/2023
18	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un conservatoire de musique (lot 3)		21 000 000				23/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	10/08/2023
19	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)		17 500 000				23/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	10/08/2023
20	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		28 000 000				23/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	10/08/2023
21	Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er Lot 1	BEC	1 534 499 968	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er	AONO			24/08/2022	05/09/2022	06/03/2023
22	Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2	372 000 000	03/10/2022				16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023	
23	Travaux de construction d'un conservatoire de musique Lot 3	279 000 000	03/10/2022				16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023	
24	Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)	BEC	232 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/10/2022	16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023
25	Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		372 000 000				03/10/2022	16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Appuis pour l'équipement du restaurant les nourrisse	AG	6 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
27	Equipements des centres de santé intégré du camp sic Olembé, camp sic Emaná (lot 1)	AG	16 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO				24/08/2022	24/10/2022
28	Equipements des centres Médicaux d'Arrondissement de Messassi et de Djongolo (lot 2)		30 000 000								
29	Travaux d'assainissement et d'aménagement du carrefour Deo-Gracias_Obal yeye	ROUTES	100 572 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO				25/07/2022	24/10/2022
30	Travaux de reprofilage d'un tronçon de route en terre au carrefour IV à Lendom (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO				29/08/2022	29/11/2022
31	Travaux de reprofilage d'un tronçon de route en terre à Zoatoupsi (lot 2)		27 000 000		Commune de Yaoundé 1er			29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
32	Equipement du centre multimédia des écoles publiques Mballa II en ordinateurs	AG	11 450 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	09/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
33	Travaux de réhabilitation de l'école maternelle de Nkolondom (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO				08/08/2022	07/11/2022
34	Travaux de construction d'un bureau à l'école maternelle de Nkolondom (lot 2)		8 000 000								
35	Travaux de construction d'un Hangar pour vivres à Bilik	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
36	Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2	BEC	372 000 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/10/2022	16/12/2022	24/08/2022	05/09/2022	06/03/2023	
37	Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er - Lot 1		1 534 499 968		Commune de Yaoundé 1er-CCCM (BEC)							25/07/2023
38	Travaux de construction d'un conservatoire de musique - Lot 3		279 000 000		Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/10/2022	16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023	
39	Travaux de construction d'un restaurant Municipal - Lot 4		232 500 000		Commune de Yaoundé 1er						25/07/2023	
40	Travaux de construction d'un Gymnase Municipal - Lot 5		372 000 000		Commune de Yaoundé 1er			03/10/2022	16/01/2023	26/01/2023	25/07/2023	
41	Appuis pour l'équipement du restaurant les nourrisés	AG	6 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	08/09/2022		20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022	
42	Equipements des centres de santé intégré du camp sic Olembé, camp sic Emana - Lot 1	AG	16 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC				24/08/2022	24/10/2022	
43	Equipements des centres Médicaux d'Arrondissement de Messasiet de Djongolo - Lot 2		30 000 000		Commune de Yaoundé 1er			29/08/2022		24/08/2022	24/10/2022	
44	Travaux de reprofilage d'un tronçon de route en terre à Zoatoupsi - Lot 2	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO		03/10/2022	15/09/2022	25/07/2022	24/10/2022	
45	Equipement du centre multimédia des écoles publiques Mballa II en ordinateurs	AG	11 450 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	09/09/2022		20/10/2022	26/09/2022	26/12/2022	

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Travaux de réhabilitation de l'école maternelle de Nkolondom - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO				31/10/2022	30/12/2022
47	Travaux de construction d'un bureau à l'école maternelle de Nkolondom - Lot 2		8 000 000		Commune de Yaoundé 1er					08/08/2022	07/11/2022
48	Fourniture du matériel pédagogique	AG	5 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC		31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
49	Travaux de construction d'un gymnase, piscine et VRD	BEC	490 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO		31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	27/03/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1e			7 546 922 008								
COMMUNE DE YAOUNDE 2ème											
1	Travaux de revêtement en pavés autobloquants sur la Route EMP Tsinga Oliga-Collège la Grace - Lot 1	ROUTES	42 148 136	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 2ème	AONO				12/09/2022	12/12/2022
2	Travaux d'aménagement et de mise en forme sur la Route EMP Tsinga Oliga-Collège la Grace - Lot 2		31 135 460								
3	Travaux d'aménagement et de mise en forme sur la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 3		53 880 608								
4	Travaux d'aménagement et pose des pavés dans la Rue 6005 (Foyer Bangoulap-intersection descente marché 8ème) - Lot 4	ROUTES	65 592 420	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 2ème	AONO					

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Projet de construction d'un bâtiment de type R+1 au Centre de Santé Intégré d'Ekoudou-Briqueterie	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 2ème	AONO				02/08/2022	31/10/2022
6	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de la route communale Garage Avion-Intersection Montée Mosquée du Milieu et suivants, quartier Ekoudou, Blocs CG Rue 2031 - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 2ème	AONO				20/07/2022	18/10/2022
7	Travaux d'aménagement et de mise en forme de la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 2		39 263 348							03/08/2022	01/11/2022
8	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de la route communale Briqueterie boucle face Station Total (Rue 20067) Chefferie Bamoun-Mosquée Bamoun - Lot 3		31 146 082							28/07/2022	26/10/2022
9	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de certaines artères du quartier Ekoudou - Lot 4		29 590 564							02/08/2022	31/10/2022
10	Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Publique de Grand Messa - Lot 1		18 000 000							BIP	Commune de Yaoundé 2ème
11	Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Publique de la Cité-Verte - Lot 2	15 000 000	Commune de Yaoundé 2ème								
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème			402 756 618								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 3ème											
1	Equipement du CMA d'Etoa dans la CAY3 - Lot 1	AG	16 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	DC	26/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/05/2023
2	Equipement du CSI d'Afanoyoa dans la CAY3 - Lot 2		16 000 000								
3	Equipement du CSI d'Obili dans la CAY3 - Lot 3		16 000 000								
4	Travaux d'éclairage public des artères du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	26/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/05/2023
5	Maitrise d'oeuvre des travaux de désenclavement, mobilité et connectivité du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	SPI	18 660 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONR	26/08/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	22/08/2023
6	Travaux de désenclavement, mobilité et connectivité du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	AI	230 140 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO			30/08/2022	15/09/2022	15/05/2023
7	Assainissement du quartier Nsam (Construction de 200 ml de caniveaux de 50X50)	AI	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO				30/08/2022	05/09/2022
8	Construction d'une Mini Adduction d'eau au plateau Nkol-nguïé au quartier Nsimeyong III	AI	200 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	31/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
9	Construction de deux hangars de 50 étales chacun au marché Ahala II lieu-	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO			05/08/2022	19/08/2022	17/04/2023
10	Achèvement des travaux de construction de deux blocs de deux salles de classes aux écoles maternelles d'Olezoa groupe A&B	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	22/05/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Equipement du Batiment Annexe (bloc A) de la CAY3	AG	150 000 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	19/09/2022	21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
12	Equipement en 500 tables bancs (500) aux Ecoles Primaires d'ETOA ,D'AHALA,BIYEM-ASSI (ECOLE DE SOURCE),CENTRAL-SCHOOL,et NSAMdans la CAY3 (AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
13	Aquisition des Equipements et materiels de lutte contre la pandémie COVID-19 dans la CAY3	AG	11 666 666	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème			843 466 666								
COMMUNE DE YAOUNDE 4ème											
1	Equipement de l'Extension de l'Hotel de ville de Yaoundé IV	AG	150 000 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	19/09/2022	21/10/2022	31/10/2022	30/01/2023	
2	Construction de deux terrains multisports	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
3	Travaux de signalisation d'orientation et de police	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
4	Mise en Réseau et Entretien du Système Informatique	SPI	16 500 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/01/2023
5	Aménagement du Lac Municipal	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
6	Entretien des Batiments existant	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	09/09/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	02/03/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement des bureaux en matériel informatique - Lot 1	AG	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	05/09/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	26/12/2022
8	Equipement en matériel et mobilier de bureau - Lot 2		95 000 000								
9	Equipement de la Radio municipale - Lot 3		48 000 000								
10	Aquisition d'une Fanfare - Lot 4		10 000 000								
11	Acquisition du paquet minimum dans certaines écoles de la commune de Yaoundé 4	AG	36 620 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	DC	26/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022
12	Construction de dix (10) forages équipés de PMH	AI	84 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
13	Travaux de construction des équipements d'éclairage public au quartier Gazolent	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
14	Travaux d'aménagement d'un tronçon de route carrefour Ekié Nord - carrefour Neptune Awae en enduit superficiel bicouche - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
15	Travaux d'aménagement des voies de mobilité et de connectivité au quartier Nkomo (Entrée Gazolent-carrefour cité de la paix) en enduit superficiel tricouche -Lot 2		240 000 000					25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
16	Travaux de Réhabilitation de 6 Km de Route en terre (Reprofilage et Rechargement léger /Compactage) - Lot 3		40 000 000				25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
17	Travaux de réhabilitation de l'école maternelle de Nkomo A et B	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/02/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Acquisition des tables bancs pour les EP Lot 1	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	DC		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
19	Acquisition du mobilier de bureau pour le CMPJ de Mimboman Lot 2		10 000 000				26/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème			1 093 120 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 5ème											
1	Réhabilitation et équipement du Centre Médical d'Arrondissement de Nkolmesseng Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation et équipement du Centre médical d'Arrondissement d'Abom Lot 2		20 000 000								
3	Construction d'un dalot au quartier Ngouso Savana – Nkolkondi sur la rivière Kondi Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Aménagement en béton armé et en pavés d'un tronçon de route de Ntem Assi (Chefferie Elangue) – Nkanda (carrefour ecole publique wildwide Bilingual) Lot 2		100 000 000								
5	Forage à pompe solaire au quartier Nkol Assi	AI	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Extension du réseau CAMWATER (Variante PVC) au quartier Ngona 1 sur l'axe carrefour Ngona 1 – entrée petit stade de Ngona 2 long de 1500 ml	AI	29 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Electrification d'un réseau BT aérien triphasé au (variante poteau en bois) au quartier Ngona sur le carrefour Ngona 1 – Collège Marcus Garvey Lot 1	AI	16 157 622	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO				31/08/2022	05/09/2022
8	Travaux d'éclairage public par panneaux solaire de l'axe entrée collège christiano – Internat Lot 2		33 842 376								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de l'école maternelle d'Essos Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
10	Réhabilitation de l'école maternelle à Essos Bilingual Nursery School GP 1 and 2 Lot 2		9 000 000								
11	Réhabilitation du Complexe scolaire Djoungolo à Essos Lot 3		7 500 000								
12	Construction d'un espace commercial communal au quartier Essos (face hôpital de la CNPS) Lot 1	BEC	28 049 558	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022	
13	Construction d'un espace commercial communal au quartier ESSOS au lieu-dit Dépôt de gaz Lot 2		71 950 440								
14	Création et aménagement d'un jardin public à Ngoussou en face EIF force	AI	22 500 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022	
15	Travaux de bitumage du tronçon de route au quartier Essos (Madison) – Ecole Coranique Lot 1	ROUTES	139 801 552	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO				10/08/2022	08/11/2022
16	Travaux de bitumage du tronçon de route au quartier Mvog Ada (Après hôtel Caveau) – Poste Centrale Lot 2		143 737 632							10/08/2022	08/11/2022
17	Construction d'un forage équipé de PMH au CMA de Nkolmesseng	AG	8 500 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022	
18	Fourniture de deux véhicules pick-up 4*4, double cabine climatisées, 9 chevaux (lot1)	AG	28 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	DC			21/09/2022	21/11/2022	
19	Fourniture d'équipements sportifs en faveur du personnel de la Mairie de Ydé 5	AG	20 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022	

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Construction de trois(03) forages à système de pompage solaire dans les localités de Essessalakok Bloc 8 (CODESS)	AI	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
21	Construction de trois(03) forages à système de pompage solaire dans la localité d'Essos-carrefour Pakita	AI	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
22	Construction de trois(03) forages à système de pompage solaire dans la localité de Ngoulmekong-Ngombo	AI	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
23	Construction d'un bloc administratif avec hangar	BEC	35 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe + deux bureaux	BEC	29 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
25	Construction d'une propharmacie communale	BEC	55 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/01/2023
26	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngousoo apres le cimetiere (derriere la station service Petrolex)	AI	8 500 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 5ème	AONO		23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/01/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème			931 539 180								
COMMUNE DE YAOUNDE 6ème											
1	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Simbock	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO				02/09/2022	01/12/2022
2	Réhabilitation de l'Ecole Primaire Anglophone d'Etoug-Ebé	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Eclairage de certaines voiries au quartier Akok-Ndoé 1	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
4	Eclairage public de l'entrée Boulangerie Elig-Effa - Centre de Santé les Séraphins	AI	16 447 990	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
5	Eclairage public de l'axe Entrée Chefferie Melen 8C - Pont Biyeme	AI	13 823 869	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
6	Eclairage public de l'axe Garanti Biyem-Assi - sortie Chefferie 3eme Degré de Biyem-Assi	AI	16 447 990	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
7	Eclairage public de l'axe Carrefour Terminus - Pont Pays-Bas	AI	23 008 292	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
8	Eclairage public de l'axe Carrefour DG - Château de Mvog-Betsi	AI	26 944 474	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
9	Aménagement de certaines voiries au quartier Ako-Ndoé 1	ROUTES	239 850 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO				22/07/2022	21/11/2022
10	Bitumage en enduit superficiel bicouche de la route du Collège Ebanda à Biyem-Assi	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO				15/07/2022	13/10/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux de construction d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à Nkolzié	AI	17 500 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO			30/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
12	Fourniture et pose de peintures sur les places publiques et bordures de certains axes dans la CAY6	BEC	40 000 000	Fonds Propre	Commune de Yaoundé 6ème	DC			30/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
13	Achat du matériel pour l'enlèvement des ordures ménagères pour l'opération ville propre dans la CAY6	AG	25 000 000	Fonds Propre	Commune de Yaoundé 6ème	DC		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
14	Travaux de curages des ouvrages d'assainissement sur certains axes de l'Arrondissement de Yaoundé 6: (i) Entrée Simbock-Carrefour TKC (ii) Total Melen-Chapelle Elig-Effa (iii) EP Biyem-assi-Biyem-Assi-carrefour	BEC	30 000 000	Fonds Propre	Commune de Yaoundé 6ème	DC			30/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
15	Acquisition d'un générateur pour le compte la Mairie de Yaoundé 6	AG	70 000 000	Fonds Propre	Commune de Yaoundé 6ème	AONO		10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/01/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème			607 022 615								
COMMUNE DE YAOUNDE 7ème											
1	Réhabilitation du CSI de NKOL-NKOUMOU	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'EKOREZOCK	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO			02/08/2022	18/08/2022	16/11/2022
3	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'OYOM-ABANG	AG	12 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction et équipement de quatre (4) points de collecte des pièces de l'état-civil	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
5	Construction des boutiques au quartier NKOLBISSON1	BEC	85 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
6	Aménagement en enduit superficiel bicouche de bretelle Nouvel Hôtel de Ville de Yaoundé 7	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO			02/08/2022	18/08/2022	16/12/2022
7	Aménagement en enduit superficiel bicouche Montée Saint VENANT-AFEME Nord	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO			02/08/2022	18/08/2022	16/12/2022
8	Sécurisation par une clôture arrière des Ecoles Publiques de MINKOAMEYOS	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
9	Construction et équipement d'un atelier de production des alevins&	BEC	32 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
10	Construction d'un ponceau AFEME Nord-ONAMBELE	AI	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
11	Acquisition du matériel de génie civil	AG	500 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème-CCCM(AG)	AONO	19/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
12	Acquisition d'un pick-up 4x4	AG	24 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Eclairage public	AI	20 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/01/2023
14	Equipement du CMA d'OYOM-ABANG	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC			02/08/2022	18/08/2022	17/10/2022
15	Equipement du CMA MINKOAMEYOS	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC			02/08/2022	18/08/2022	17/10/2022
16	Equipement de l'école Maternelle d' OYOM-ABANG	AG	8 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/01/2023
17	Equipement de l'école Maternelle d'EKOREZOK	AG	5 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème			928 000 000								
164	TOTAL DEPARTEMENT		13 206 946 175								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Aménagement de la station météorologique d'Eseka	BEC	14 982 000	BIP	Préfet / DD MINT	AONO				06/06/2022	05/09/2022
2	Réhabilitation du bâtiment et de la clôture de la DDAS Nyong et Kelle	BEC	12 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO				06/06/2022	05/09/2022
3	Poursuite des travaux de construction CESO MAKAK	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Makak	AONO				06/06/2022	05/09/2022
4	Poursuite des travaux de construction du CESO Messondo	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Messondo	AONO				06/06/2022	05/09/2022
5	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CETIC de Mom GARE dans le Nyong et Kelle	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CETIC de Mom Gare	AONO				06/06/2022	04/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			101 982 000								
COMMUNE DE BIYOUHA											
1	Aménagement des VRD de la Mairie - Lycée bilingue de Biyouha - place des fêtes - Lot 1	AI	55 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO				01/09/2022	30/11/2022
2	Aménagement des VRD de la place des fêtes à Memel (Carrefour) -Lot 2		44 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la route Song Bayang - Bang Sombi Heye - Song Poua - Somapan	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
4	Construction du Centre de Santé Intégré de Song Poua Inter Somapan	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/01/2023
5	Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole Publique de Song Bayang - Lot 1	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO				01/09/2022	30/11/2022
6	Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole Publique de Song Poua - Lot 2		7 500 000								
7	Réalisation de trois (03) ouvrages d'art à Madengue (Lissouck) LEP Li Nguen - Lot 1	AI	36 500 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
8	Construction d'un forage à Toum Ngog Hameau - Lot 2		8 500 000								
9	Electrification du village Nsonga Brousse	AI	55 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA			290 500 000								
COMMUNE DE BONDJOCK											
1	Réhabilitation de la Route Lycée – Carrefour Bondjock – Carrefour Lissegue	ROUTES	65 000 000	Fonds routier	Commune de Bondjock	AONO	RECEPTIONNE				
2	Réhabilitation de la route Lindoï-Si Liyegue - Song Ton - Mambine	ROUTES	131 247 272	Fonds routier	Commune de Bondjock	AONO				01/07/2022	31/10/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Nkong keni - Bassouha	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO				01/07/2022	31/10/2022
4	Construction de cinq (05) boutiques dans le village Bondjock - Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO				01/07/2022	29/09/2022
5	Construction de cinq (05) boutiques dans le village Lindoï - Lot 2		25 000 000								
6	Réhabilitation de six (06) salles de classes à l'Ecole Publique de Bondjock	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO				08/07/2022	06/10/2022
7	Construction d'un pont définitif sur la route Bonde-CETIC de Bagba	AI	30 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction de dix (10) forages à énergie solaire dans la commune de Bondjock	AI	200 000 000	FEICOM	Commune de Bondjock	AONO				01/04/2022	28/09/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH dans le village de Lola (Bandongo)	AI	8 500 000	FEICOM	Commune de Bondjock	AONO				11/07/2022	10/10/2022
10	Renforcement du réseau électrique HTA aérien monophasé à Bondjock	AI	41 500 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO				01/04/2022	28/09/2022
TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK			571 247 272								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOT-MAKAK											
1	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur l'axe Ekoangombe Sud - Manguenda Hegba (10,500 km) - Lot 1	AI	100 000 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO				05/05/2022	03/08/2022
2	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur à Missomgue - Lot 2		42 991 168			AONO					
3	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur à Bissombe - Lot 3		7 000 000			AONO					
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de d'Ekoangombe Sud	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO				05/05/2022	03/10/2022
5	Construction de de cinq (05) forages en lot unique dans certaines localités (Ekoum-Simanay 1-Mbangue 1-Kombe-Nkoumse Nord	AI	42 500 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO				05/05/2022	03/10/2022
6	Entretien de la piste communale carrefour Bissombe-Mintaba-Mandoga (12 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO				23/05/2022	22/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK			235 991 168								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBANG											
1	Réhabilitation d'une route non classée, tronçon Song Ngolong - Inter route forestière - Lot 1	ROUTES	22 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	09/09/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
2	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Lycée Bilingue - Sombo - Carrefour Peslipan - Lot 2		30 000 000								
3	Réhabilitation des VRD au marché de Sombo	ROUTES	10 800 000	BIP	Commune de Dibang	AONO		01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022	
4	Réhabilitation de bloc de salle de classe dans les écoles publiques de Mom et Dibang	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO			01/09/2022	30/11/2022	
5	Construction de six (06) forages équipé d'une PMH dans les localités de : Boga - Log Peg - Ndoupe - Song Ngock Bisso - Log Mbon - Song Ngos	AI	48 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO			01/09/2022	30/12/2022	
6	Réhabilitation d'un pont à Makek - Mandjap	AI	15 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO			01/09/2022	30/12/2022	
7	Extension du réseau électrique dans le village Maboye - Lot 1	AI	30 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
8	Extension du réseau électrique dans le village Kouck - Ndjock - Lot 2		35 000 000				05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
TOTAL COMMUNE DE DIBANG			208 800 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ESEKA											
1	Construction des blocs de latrines au Centre de Santé Urbain d'Eséka - Lot 1	BEC	7 500 000	BIP	Commune d'Eséka	GG			29/08/2022	09/09/2022	08/12/2022
2	Réhabilitation de six (06) salles de classe à l'Ecole Publique d'Application d'Eséka Lot 2		18 000 000		Commune d'Eséka	AONO			21/07/2022	18/11/2022	
3	Réhabilitation du tronçon de route TETEM - NJOCK Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Eséka	AONO			21/07/2022	19/10/2022	
4	Réhabilitation de la piste agricole ILANGA - SONG MANDENG (Eséka 2) lot 2		23 000 000		Commune d'Eséka	AONO			21/07/2022	19/10/2022	
5	Construction de la tribune de la place des fêtes d'Eséka	BEC	98 000 000	FEICOM	Commune d'Eséka	GG		05/09/2022	16/09/2022	16/01/2023	
6	Travaux de cantonnement sur le tronçon de route bitumée régionale N°0103 Ngog-Mapubi (pont sur la Kellé)-Eséka (limite Lolodorf) 75,00 km	ROUTES	30 000 000	Fonds routier	Commune d'Eséka	GG			23/08/2022	24/10/2022	
7	Travaux d'enlèvement des ordures et déchets ménagers	AI	19 066 844	Fonds routier	Commune d'Eséka	GG		08/09/2022	22/09/2022	22/09/2023	

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de onze (11) forages équipés d'une PMH dans les localités de : Pout Kelle - Souhe Gare - Mandjack - ETATS-UNIS (CHEFFERIE DJOGOB) - Silom - PoterieE - Camp SONEL - Log Ndog - SI J'ETAIS RICHE - Pouth Mongo - Mamb Kelle	AI	93 500 000	BIP	Commune d'Eseka	AONO				18/07/2022	17/10/2022
9	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMH dans les Centres de Santé Intégrés de :Song Badjeck - Ngui Bassala - Lipombe - Bogso - Manguenguess	AI	42 500 000	BIP	Commune d'Eseka	AONO				21/07/2022	19/10/2022
TOTAL COMMUNE D'ESEKA			358 566 844								
COMMUNE DE MAKAK											
1	Construction de quatre (04) forages de PMH aux quartiers Bok-litoa, Lom Mission, Nouveau Marché et Zaire - Lot 1	AI	34 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO				18/08/2022	16/11/2022
2	Construction d'un forage de PMH au marché des vivres - Lot 2		8 000 000	BIP		AONO					
3	Travaux d'extension du réseau HTA aérien monophasé du village Kaya II	AI	8 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
4	Travaux d'entretien de la voirie en terre et connexes	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement du CSI de Mom I - Lot 1	AG	8 000 000	BIP	Commune de Makak	DC				08/08/2022	07/10/2022
6	Equipement du CSI de Mbeng - Lot 2		8 000 000	BIP							
7	Réhabilitation du CSI de Mom I	BEC	34 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
8	Appui au GIC des agriculteurs et Eleveurs de Mom gare	AG	5 000 000	BIP	Commune de Makak	DC			01/09/2022	12/09/2022	11/11/2022
9	Traitement des points critiques Carrefour Ndokoti-Mbemnyong (5Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique maternelle de Kaya II	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique à Boumkock - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Makak	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique à Bakoukoue - Lot 2		16 500 000	BIP			AONO				
TOTAL COMMUNE DE MAKAK			232 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MATOMB											
1	Travaux d'entretien du tronçon de route Nkenlikock - Bingongog - Lot 1	ROUTES	28 500 000	BIP	Commune de Matomb	AONO				12/09/2022	10/01/2023
2	Travaux d'entretien du tronçon de route Nkongtok - Malminang - Manguen II - Lisse (phase 2) -Lot 2		100 000 000		Commune de Matomb						
3	Ouverture de la piste agricole Carrefour limite Manyai - Mayebeck - Song Tam - Lot 1	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Matomb	AONO				01/09/2022	30/11/2022
4	Réhabilitation de la piste agricole Mandoumba (entrée Lycée) - Ndig Nyemb - Lot 2		15 000 000		Commune de Matomb						
5	Construction d'un logement d'astreinte (Deux (02) studios) à l'Ecole Publique de Lisse - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Matomb	AONO			16/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
6	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à Matomb Centre - Lot 2		30 000 000		Commune de Matomb						
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkongtock II	AI	8 500 000	BIP	Commune de Matomb	AONO		22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022	
8	Appui au GIC Conseil de la localité de Nkongtock en matériel agricole	AG	5 000 000	BIP	Commune de Matomb	DC		06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022	

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition d'un véhicule pick up 4*4 dans la Commune de Matomb	AG	33 000 000	FEICOM	Commune de Matomb	AONO			16/08/2022	26/08/2022	25/10/2022
10	Achat d'une pelle chargeuse dans la commune de Matomb	AG	84 700 000	BIP	Commune de Matomb	AONO				25/08/2022	24/10/2022
11	Travaux de construction de quatre blocs (04) de deux (02) salles de classe de quatre forages solaires classes et quatre blocs de latrines à six (06) compartiments dans la commune de Matomb	BEC	184 600 000	FEICOM	Commune de Matomb	AONO	25/08/2022	24/10/2022	25/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
12	Acquisition des fournitures pédagogiques dans l'Arrondissement de Matomb	AG	8 925 000	BIP	Commune de Matomb	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MATOMB			530 225 000								
COMMUNE DE MESSONDO											
1	Réhabilitation de la route Carrefour EP BILAGAL II - Village SONG MANDENG	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Messondo	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de HIKOA MALEP Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Messondo	AONO			12/09/2022	22/09/2022	20/01/2023
3	Construction de huit (08) boutiques à la gare de MESSONDO Lot 2	BEC	24 542 654	BIP	Commune de Messondo	AONO			12/09/2022	22/09/2022	20/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement des aires de jeux pour le complexe sportif de MESSONDO	AI	43 088 192	BIP	Commune de Messondo	AONO			12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
5	Réhabilitation des forages dans les cantons NDOGBESSOL - MBENGUE - KELLE NDONGOND	AI	32 369 152	BIP	Commune de Messondo	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
6	PICK UP 4*4 Double cabine	AG	30 000 000	FEICOM (BF)	Commune de Messondo	DC		06/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MESSONDO			173 499 998								
COMMUNE DE NGOG MAPUBI											
1	Réhabilitation du tronçon Boumnyebel Ngog Mapubi par Ngog Bassong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Eclairage public par énergie photovoltaïque dans l'espace urbain de Ngog Mapubi - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
3	Electrification de la ville de Boumnyebel - Lot 2		27 500 000								
4	Réhabilitation de huit (08) forages dans certaines localités de la commune de Ngog Mapubi ; Boumnyebel-Likanda (Aire de repos), Ngog Mapubi-Ecole public, Makai I, Mapubi Nko'o Ecole publique, Limai Ecole publique, Mode, Omog, Libodi - Lot 1	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mamb Chefferie Lot 2		8 000 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Nsimekelé - Lot 3		8 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité Boumnyebel Likanda - Lot 4	AI	8 500 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
8	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Ngog Bassong (Boga Mong) - Lot 5		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Libelligoi Sud - Lot 6		8 500 000								05/12/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Ngui-Ntim - Lot 7		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mbanga - Lot 8		8 500 000								23/09/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ngog-Bassong	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO			03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI			159 500 000								
COMMUNE DE NGUIBASSAL											
1	Eclairage des maisons du village Mandjandjang par énergie solaire - Lot 1	AI	45 088 424	BIP	Commune de Nguibassal	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Electrification à MT/BT des Villages Maholo I-Nguibassal - Lot 2		50 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Lialingombi - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
4	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Boumndjack - Lot 2		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Elale - Lot 3		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Libobi - Lot 4		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Nguibassal - Lot 5		8 500 000								
8	Réhabilitation du tronçon de route Nguibassal-So'o (15km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Construction du CSI de Nkounisse-SUD Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO			25/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
10	Construction du pavillon mère et enfant du CMA de Nguibassal Lot 2		50 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de nguibassal	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO			25/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL			281 088 424								
100	TOTAL DEPARTEMENT		3 143 400 706								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-préfecture d'Ayos	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture d'Ayos	AONO			26/08/2022	31/08/2022	30/11/2022
2	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale du Nyong et Mfoumou	BEC	8 500 000	BIP	Préfet/DD MINDEVEL	AONO			26/08/2022	31/08/2022	30/11/2022
3	Achèvement des travaux d'éliminations des points critiques sur la route Mengueme Si-Tomba2 et aménagement connexe à Biwong	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	GG			26/08/2022	06/09/2022	06/03/2023
4	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo	AI	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
5	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo (lot 1)	AI	63 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO				01/09/2022	28/02/2023
6	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo (lot 2)	AI	37 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO				01/09/2022	28/02/2023
7	Travaux de construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles dans le Département du Nyong et Mfoumou (lot 1)	ROUTES	125 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO				02/06/2022	31/08/2022
8	Travaux de construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles dans le Département du Nyong et Mfoumou (lot 2)	ROUTES	125 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO				02/06/2022	31/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			618 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AKONOLINGA											
1	Equipement du restaurant municipal en matériel locatif	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	20/12/2022
2	Réhabilitation de la route communale Bidjong-Zalom 9km, Zalom-Binok 7km, Yeme-Yeme-Ekoumdoum 8km (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
3	Réhabilitation de deux versants Ngongo-Mbiele-Ebena 18km (Lot 2)		50 000 000				08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
4	Réhabilitation de la route communale Melane-Kane 12km (Lot 3)		30 000 000				01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
5	Acquisition d'une niveleuse dans la Mairie d'Akonolinga	AG	100 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/12/2022
6	Travaux de cantonnage des voiries bitumés dans la Commune d'Akonolinga	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
7	Acquisition d'un pick up 4x4 dans la Mairie d'Akonolinga	AG	28 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	DC			22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA			298 000 000								
COMMUNE D'AYOS											
1	Construction de l'hôtel de ville d'Ayos	BEC	371 932 000	FEICOM	Commune d'Ayos	AONO	RECEPTIONNE				
2	Construction de 02 Forages de PMH dans les localités de NDJINGON ET ASSO ABAM	AI	17 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO	RECEPTIONNE				
3	Equipement de la Mairie d'Ayos en mobilier de bureau	AG	14 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO	RECEPTIONNE				

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
4	Travaux de réhabilitation de la Mairie 2ème phase	BEC	43 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO						RECEPTIONNE
5	Réhabilitation de certaines voiries de la ville d'Ayos avec travaux connexes	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				24/08/2022	23/12/2022	
6	Aménagement du stade municipal d'Ayos	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO						RECEPTIONNE
7	Construction des toilettes publiques à Ayos Ville	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO						RECEPTIONNE
8	Réhabilitation du Foyer Municipal d'Ayos(Lot 1)	BEC	70 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				14/03/2022	13/10/2022	
9	Réhabilitation du Marché d'Ayos(Lot 2)	BEC	10 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				14/03/2022	14/10/2022	
10	Equipement des centres d'alphabétisation d'Ayos	AG	12 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				24/05/2022	25/07/2022	
11	Réhabilitation des Ecoles Maternelles du complexe scolaire d'Ayos ville	BEC	27 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				24/07/2022	05/10/2022	

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation de l'EP de NSAN I(Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				10/08/2022	10/11/2022
13	Réhabilitation de l'EP de NIAMVOUDOU (Lot 2)		18 000 000								
14	Electrification base tension en poteaux béton et éclairage public du village BII dans l'Arrondissement d'Ayos	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
15	Réhabilitation de la route Carrefour NGOUN (fin groudron)-Carrefour Mbakok—Carrefour BENG'O'O (7,1km) Lot 1	ROUTES	43 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				RECEPTIONNE	
16	Réhabilitation de la route Carrefour ESSION (Poste de gendarmerie BII –fin carrière et travaux connexes Lot 2	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO				RECEPTIONNE	
17	Travaux d'entretien de certains espaces publics dans la commune d'Ayos	ROUTES	40 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO				20/06/2022	20/10/2022
18	Travaux de cantonnement sur le tronçon de route AYOS-ASSO'O OBAM-NGOUN-MBAKOK-BENG'O'O-NNEMEYONG dans la commune d'Ayos	ROUTES	25 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO				20/06/2022	20/10/2022
19	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du directeur à l'école primaire de B'I-I-AYOS dans la commune d'Ayos	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Travaux de construction de réhabilitation des espaces de commerce et de boutiques sinistrées au Marché d'Ayos	BEC	27 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
21	Travaux de construction du réseau électrique basse tension en poteau béton et éclairage public à BI'I Commune d'Ayos	AI	50 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	GG			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
22	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du directeur à l'école primaire de WONG dans la commune d'Ayos	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
23	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau du directeur à l'école primaire de NJINGON-AYOS dans la commune d'Ayos	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
24	Travaux de réhabilitation des espaces de Commerces et de boutiques sinistrées au marché d'Ayos	BEC	10 500 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
25	Travaux de dégagement et d'enlèvement des ordures à la décharge municipale de la ville d'Ayos	ROUTES	6 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
26	Travaux de construction d'un pont définitif de 6ML de portée sur la rivière BIYILI au PK 2+900 du tronçon d route NYABEWO'On-NDELLE dans la commune d'AYOS	AG	49 713 656	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO			19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
TOTAL COMMUNE D'AYOS			1 140 145 656								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
COMMUNE D'ENDOM												
1	Construction de 04 forages PMH à Eyeck 1-Eyeck 2-Efotsi-Ekomba(Lot 1)	AI	32 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO				26/08/2022	29/11/2022	
2	Construction de 04 forages PMH à Oveng Mission Catholique-Mewout(Victor)-Mebem-Bikoum(Lot 2)		34 000 000									
3	Construction d'un bloc maternel de l'EM d'Endom	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022	
4	Réhabilitation de l'EP de Monegombo	BEC	19 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022	
5	Amélioration du Plan Communal de Développement	SPI	20 000 000	PNDP	Commune d'Endom	AONR	23/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	12/04/2023	
6	Mise en œuvre du pavé dans la commune d'Endom	AI	200 000 000	FEICOM	Commune d'Endom	AONO	23/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/04/2023	
7	Réhabilitation du tronçon de route Tap-Ndombe-Akoaloui(Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	21/01/2022	29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022	
8	Réhabilitation du tronçon des routes Ekoudou-Nkoambang(Lot 2)		27 000 000							25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Réhabilitation de la route Edjom-Bikoum-Meyo(Lot 3)		12 000 000							25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Equipement de la morgue du CMA	AG	20 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
11	Construction de 10 boutiques au Marché Central d'Endom	BEC	30 000 000	FEICOM	Commune d'Endom	AONO			26/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
12	Appui au GIC (Jeunes Dynamiques du Cameroun) dans la commune d'Endom	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Endom	DC	02/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
13	Fourniture des équipements destinés à la morgue du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) d'Endom	AG	19 000 000	BIP	Commune d'Endom	DC			26/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
TOTAL COMMUNE D'ENDOM			466 000 000								
COMMUNE DE MENGANG											
1	Equipement de l'Auberge Municipale de Mengang	AG	11 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				13/07/2022	11/10/2022
2	Construction d'une Auberge Municipale de 10 chambres Mengang(Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				23/08/2022	21/11/2022
3	Construction d'une de la gare routière de Mengang(Lot 2)		20 000 000								
4	Construction de 10 boutiques avec bloc latrine au marché de Mengang (Lot 3)		30 000 000								
5	Pose des ralentisseurs sur la Nationale N°10 à Mengang-Koundou-Miende	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				14/06/2022	14/10/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de l'axe Melan-Nkolessong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				23/08/2022	21/11/2022
7	Réhabilitation de l'axe Atong-Obok-Ondougou-dérivation Bitsok	ROUTES	28 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				14/06/2022	14/10/2022
8	Electrification en MT/BT monophasé avec pose de transformateur sur l'axe Atong-Ebassil-Bitsok-NkolBbeck(Lot 1)	AI	40 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				04/04/2022	04/09/2022
9	Electrification en MT/BT monophasé avec pose de transformateur du village Mengana(Lot 2)		10 000 000							23/08/2022	21/11/2022
10	Réhabilitation de 10 forages à MEFOUBI, ATAN , MVAKOT,KOUNDESSONG, MIENDE, NGOULEMAKONG, EKOK, MENGOS, AKAK, MESSA	AI	34 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				28/06/2022	28/10/2022
11	Construction de 04 forages en deux Lots : dans les localités de (MENYOUMBOU- AKAK Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				04/04/2022	03/10/2022
12	Construction de 04 forages en deux Lots : dans les localités de ONDOUNGOU-MENGOU Lot 2		17 000 000								
13	Construction du Centre Zootechnique Vétérinaire de Mengang	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'OMGBWANG	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO				04/04/2022	03/10/2022
15	Construction de 4 mini-adductions d eau	AI	40 000 000	FEICOM	Commune de Mengang	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
16	Electrification de l'axe NGOULTANG-MEBOLASSI EMVONG	AI	146 700 000	FEICOM	Commune de Mengang	AONO		23/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MENGANG			511 700 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOBDOMBO											
1	Réhabilitation adduction d'eau potable de Kobdombo(Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO				29/06/2022	29/08/2022
2	Réhabilitation adduction d'eau potable d'Efoufoup (Lot 2)		14 475 000								
3	Construction des forages équipés en PMH dans les localités de: Mboya-So'odo-Tombo face EPC-Mang au CSI-Ngondo EP-Loumbou-Etangui-Ebolboum-Assoulendibi(09) forages	AI	76 500 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO				29/06/2022	27/09/2022
4	EP de Loundou: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	18 000 000							10/06/2022	07/12/2022
5	Réhabilitation du tronçon routier Mbeng-Mang	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO				09/06/2022	06/12/2022
6	Construction d'un CMP à Kobdombo	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
7	Contrôle technique et la surveillance des travaux d'aménagement de la digue de TET longue de 1.5KM dans la commune de Kobdombo, Département du Nyong et Mfoumou	SPI	5 250 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO			209 225 000								
77	TOTAL DEPARTEMENT		3 243 570 656								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	IAEB Dzeng - Constructions de l'IAEB	BEC	27 500 000	BIP	Préfet	AONO		06/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
2	Construction de la clôture de la perception de Ngomedzap	BEC	22 000 000	BIP	Préfet/ Perception de Ngomedap	AONO		08/09/2022	10/10/2022	20/07/2022	16/01/2023
3	Achèvement des travaux de réhabilitation de la route communale Abang - Nkoumadzap - Nkolnyama - Mekomo avec construction d'un pont sur de 6 ml et refecton d'un pont de 6 ml	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO			27/10/2022	31/10/2022	07/11/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINTOURL du Nyong et So'o	BEC	5 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTOUL	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			104 500 000								
COMMUNE D'AKOEMAN											
1	Travaux de construction de 02 puits équipés de PMH dans les localités d'AKOM et Nyeibth dans la commune d'Akoeman	AI	16 032 000	PNDP	Commune d'Akoeman	AONO			29/08/2022	12/09/2022	12/09/2022
2	EP NYEP: Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023
3	EP NYEP: Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023
4	Construction d'un Centre de Santé Intégré à SEP I	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction de la tribune à Akoéman ville	BEC	23 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023
6	Travaux d'entretien de la route communale pont SO'O(INTERN2)-NGOUMBOU 8,800KM	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
7	Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT à NDONKO	AI	25 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
8	Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT de AKOAZOLE 0 SEP	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
9	Construction des forages à: Ekonong, SEP I, SEP II, EM Manengombo	AI	34 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023
10	Construction des forages à: Ngoumbou, Awae-fala chefferie, Ekonog, Nkolmeyos,	AI	34 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	26/01/2023
11	Réhabilitation des forages et puits équipé de PMH (Sep, Melen Chefferie, EP Awae- Fala, Akoeman Village, Ekonong, Sep II)	AI	10 700 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN			303 732 000								
COMMUNE DE DZENG											
1	Construction d'une salle de conférence de 100 places et de quatre bungalows seniors au complexe écotouristique de Dzeng	BEC	100 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO			08/09/2022	22/09/2022	20/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	CSI de Ndzandouan: Achèvement des travaux	BEC	25 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
3	Réhabilitation de la route communale de Ombwang- Carrefour CEMAC	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
4	Construction d'une cuisine au site écotouristique de Dzeng Ville	BEC	25 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO			08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
5	EP Nkolmvondo :Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	18 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO	19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/01/2023	
6	Réhabilitation de la route Communale carrefour Endoum (Inter RO 118)-EP Eganga-Chefferie Obofianga-Carrefour Assog-carrefour Bikok-carrefour Aka'a; phase 1 et 2	ROUTES	180 000 000	BIP	Commune de DZENG	AONO			08/09/2022	22/09/2022	22/09/2023
7	Contrôle des travaux de la Réhabilitation de la route Communale carrefour Endoum (Inter RO 118)-EP Eganga-Chefferie Obofianga-Carrefour Assog-carrefour Bikok-carrefour Aka'a; phase 1 et 3	SPI	9000500	BIP	Commune de DZENG	AONO			09/08/2022	25/08/2022	25/08/2023
TOTAL COMMUNE DE DZENG			384 000 500								
COMMUNE DE NGOMEDZAP											
1	Elaboration d'un plan d'occupation des sols de la ville de Ngomedzap Phase 1	SPI	50 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO			06/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
2	Travaux de réhabilitation de la route Ngomedzap village (Nyemeyong- Lac Municipal)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO			06/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
3	Construction d'un abattoir à Ngomedzap	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	EP Ekoundendi: Réhabilitation - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
5	EP de Ekekam: Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO			08/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
6	Reboisement de la ville et de la périphérie	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
7	Réhabilitation de la ligne électrique MT-BT de Bikonong Vers Nkomeyang	AI	34 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO			07/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
8	Travaux d'électrification rural MT-BT du tronçon Tiga-Nnom-Na,	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO			07/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
9	Construction d'une mini adduction d'eau potable solaire à Lepse	AI	28 700 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/01/2023
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmefembe- Mbabewa	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Abod-mveng/Eman-Minvebe	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmbong- Kama Ngon	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Ossoe Bikobo CES	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
14	Acquisition des équipements agricoles au profit des GICS coopératives et associations de NGOMEDZAP	AG	10 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'une tribune à la place des fêtes de NGOMEDZAP	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
16	Achèvement des travaux de la radio communautaire de NGOMEDZAP	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	03/02/2023
17	Construction de la voie d'accès au marché de vivres de NGOMEDZAP (phase 2)	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/04/2023
18	Equipement de la radio communautaire	AG	10 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
19	Travaux de cantonnement sur l'axe OLAMA - BIGAMBO (en deux passes)	ROUTES	20 000 000	Fonds routier	Commune de Ngomedzap	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP			379 200 000								
COMMUNE DE NKOLMETET											
1	Travaux de réhabilitation de 15 forages et Puits à PMH dans la Commune de Nkolmetet	AI	21 221 980	FEICOM	Commune de Nkolmetet	AONO		06/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	08/11/2022
2	Travaux de construction de 07 étang piscicoles à la Commune de Nkolmetet	BEC	63 916 696	FEICOM	Commune de Nkolmetet	AONO			26/09/2022	06/10/2022	04/04/2023
3	Construction de 3 forages positifs équipés de PMH à ZOAKOM-OKANG BITOA- EFOULAN	AI	24 000 000	PNDP	Commune de Nkolmetet	AONO				23/05/2022	22/06/2022
4	EP d'Ayene construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				16/08/2022	14/11/2022
5	Construction de deux ouvrages d'art sur la route de Nkolmetet-Kondessong	AI	27 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				14/06/2022	12/09/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Aménagement de deux sites marécageux au Centre ville de Nkolmetet (phase 2)	AI	60 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				14/06/2022	12/09/2022
7	Construction de huit (08)boutiques au marché central de Nkolmetet	BEC	21 500 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				16/08/2022	14/11/2022
8	Installation de cinq(05)lampadaires solaires au Marché Central de Nkolmetet	AI	7 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				11/08/2022	10/10/2022
9	Construction d'un (01)forage équipé de PMH au Marché Central de Nkolmetet	AI	8 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO				11/08/2022	08/11/2022
TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET			249 138 676								
COMMUNE DE MBALMAYO											
1	Réhabilitation d'une route Communale Carréfour Ngock- Carréfour Snec- Rivière Okeng Nge - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mbalmayo	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
2	Réhabilitation des routes communales: entrée Fakele chéfferie Fakele I- Fakele II (limite Nkolmetet) - Mbega (Inter Ro 143) - Lot 2		27 000 000								
3	EP de Akomnyada II: Réhabilitation de sept (07) salles de classes	BEC	22 550 000	BIP	Commune de Mbalmayo	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO			149 550 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGUEME											
1	Désenclavement de certains bassins de production agricoles NTANG(Int R0117) NKOLBINDA-NSOUANA 1km ET Chefferie SOUMOU (IntR011) NKOLYOP 1,5 km	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
2	Réhabilitation de la route communale CO134008: carrefour KAMBA (Int R0117)- NNOM NAM- carrefour MEBOMEZOA (Int CO134004)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
3	CMPJ de MENGUEME: Achèvement des travaux	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO			26/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
4	CMA de MENGUEME: Construction(Phase 1)	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO			25/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
5	EP DE PONT SO'O: Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe	BEC	22 500 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
6	Travaux de réhabilitation de l'électrification rurale M/BT Triphasée à MINLABA - Lot 1	AI	40 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
7	Projet d'extension du réseau basse tension YENESSI-FALASSI - Lot 2		30 000 000		Commune de Mengueme						
8	Construction d'un forage équipé de PMH à ANDOCK 2(chapelle catholique)	AI	8 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Construction d'un forage en vue du renforcement de l'AEP de MENGUEME	AI	10 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
10	Reboisement d'une superficie de 5 ha à Ebogo	AI	30 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Constuction d'une mini adduction d'eau potable avec forage solaire au dispensaire d'Osssoessam	AI	22 639 660	BIP	Commune de Mengueme	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
12	Extension du réseau électrique MT/BT Mono du Village Bilong:1,5 km de réseau MT Monophasé 1X34,4mm ² et de 0,5 km de ligne mixteMT/BT 1X34,4mm ² /4x25mm ² avec un poste transformateur MT mono H61-25 Kva-17,32 KV/B2	AI	36 609 752	BIP	Commune de Mengueme	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
13	Fourniture d'un Pick 4x4 double cabine	AG	28 500 000	FEICOM	Commune de Mengueme	AONO			25/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
TOTAL COMMUNE DE MENGUEME			352 249 412								
66	TOTAL DEPARTEMENT		1 922 370 588								

