



JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU NORD

Mise à jour au 30 juin 2022

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	13	367 606 000	2
2	Conseil Régional du Nord	25	1 349 000 000	4
3	Communauté Urbaine de Garoua	24	10 616 941 424	8
Département de la Bénoué				
4	Services Déconcentrés Départementaux	5	151 500 000	11
5	Commune de Barndaké	14	263 700 000	11
6	Commune de Bascheo	18	440 058 640	13
7	Commune de Bibémi	26	464 700 000	16
8	Commune de Dembo	19	545 584 134	19
9	Commune de Garoua 1	15	343 400 000	21
10	Commune de Garoua 2	22	407 850 000	23
11	Commune de Garoua 3	22	418 250 000	26
12	Commune de Gashiga	16	290 000 000	28
13	Commune de Lagdo	17	2 158 456 560	30
14	Commune de Ngong	14	216 500 000	32
15	Commune de Pitoa	25	576 100 000	33
16	Commune de Touroua	18	507 500 000	36
Total Département		231	6 783 599 334	
Département du Faro				
17	Services Déconcentrés Départementaux	1	20 000 000	39
18	Commune de Beka	12	714 171 184	39
19	Commune de Poli	13	662 721 696	40
Total Département		26	1 396 892 880	
Département du Mayo-Louti				
20	Services Déconcentrés Départementaux	2	41 394 000	43
21	Commune de Figuil	28	1 039 106 500	43
22	Commune de Guider	38	701 203 600	47
23	Commune de Mayo Oulo	26	421 000 000	52
Total Département		94	2 202 704 100	
Département du Mayo-Rey				
23	Services Déconcentrés Départementaux	3	74 000 000	57
24	Commune de Madingring	17	419 400 000	57
25	Commune de Rey Bouba	24	1 420 073 408	59
26	Commune de Tcholliré	16	249 319 997	62
27	Commune de Touboro	34	1 119 500 000	64
Total Département		94	3 282 293 405	
Total Région		507	25 999 037 143	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Pose des pavés et aménagement d'un espace vert à la Délégation Régionale du MINEPAT Nord	BEC	27 000 000	BIP	Gouverneur / DREPAT	AONO				07/07/2022	06/01/2023
2	Réhabilitation de la Délégation Régionale des Marchés Publics du Nord	BEC	18 000 000	BIP	Gouverneur / DRMAP	AONO				17/06/2022	06/01/2023
3	Construction de la Délégation Régionale de l'Agriculture et du Développement Rural du Nord	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DRADER	AONO				07/10/2022	06/02/2023
4	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Batao, Arrondissement de Figuil	AI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DREPIA	AONO				20/07/2022	18/10/2022
5	Finalisation des travaux de réhabilitation de l'hôpital Vétérinaire de Garoua	BEC	18 099 000	BIP	Gouverneur / DREPIA	AONO				15/07/2022	13/10/2022
6	Maitrise d'oeuvre pour la construction de la Délégation Régionale du MINADER à Garoua	SPI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DREFOP	AONR	31/08/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023
7	Equipement de la résidence du Gouverneur de la Région du Nord	AG	20 000 000	BIP	Gouverneur / DRPMEEA	DC		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/12/2022

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition du Matériel Informatique de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du Nord	AG	6 025 000	BIP	Gouverneur / DRPOSTEL	DC				01/07/2022	01/08/2022
9	Réhabilitation de la résidence du Délégué Régional des Postes et Télécommunications du Nord	BEC	18 000 000	BIP	Gouverneur / DRPOSTEL	AONO				01/07/2022	29/09/2022
10	Acquisition des mobiliers de bureaux à la Délégation Régionale du MINPMEESA du Nord	AG	10 482 000	BIP	Gouverneur / DRFOPRA	DC			29/08/2022	12/09/2022	05/10/2022
11	Finalisation de la construction de la Délégation Régionale du MINFOPRA Nord	BEC	82 000 000	BIP	Gouverneur / DRFOPRA	AONO	31/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
12	Maitrise d'œuvre de la finalisation de la construction de la Délégation Régionale du MINFOPRA	SPI	8 000 000	BIP	Gouverneur / DRADER	AONR	31/08/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
13	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Nord	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur / Gouverneur	AONO			29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
TOTAL			367 606 000								

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du gros équipement et accessoires au profit du Lycée technique de Figuil	AG	31 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				11/07/2022	10/10/2022
2	Acquisition des kits didactiques au profit de certains établissements secondaires techniques de la Région du Nord	AG	39 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO	24/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
3	Acquisition du matériel du service de gynécologie	AG	45 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				08/08/2022	07/09/2022
4	Acquisition du groupe électrogène	AG	35 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC		23/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/10/2022
5	Acquisition des couveuses	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				08/08/2022	07/09/2022
6	Acquisition d'équipements dans le cadre du développement de la filière laitière	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC				05/09/2022	05/10/2022

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans les localités de HAIGADJEWA /Gra3 et TINGLING/Pitoa dans le Département de la Bénoué. (LOT N°1)	AI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
9	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de DEM/GuiDer, dans le Département du Mayo Louti (LOT N°2)		20 000 000								
8	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de REY MANGA/REY BOUBA, dans le Département du Mayo-Rey (LOT N°3)		20 000 000								
7	Construction d'un château d'eau à énergie solaire d'une capacité de 5m3 dans la localité de PINDJOUNBA/Poli, dans le Département du Faro (LOT N°4)		20 000 000								
11	Acquisition du mobilier de bureau	AG	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	21/11/2022
12	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanner)	AG	10 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC				05/09/2022	05/10/2022
13	Acquisition des climatiseurs pour le bâtiment annexe et extension	AG	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	DC			29/08/2022	08/09/2022	10/10/2022

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Service de gardiennage	SPI	16 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				20/07/2022	20/07/2023
18	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de DJALINGO/Gra 3, quartier BAMI/Gra 1er et MAYO OULO TCHOM/Baschéo, dans le Département de la Bénoué (LOT N°1)	AI	12 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
17	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de KOLA/GuiDer et BATAO/Figuil, dans le Département du Mayo Louti(LOT N°2)		12 000 000								
16	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans les localités de BANDA/Tchollire et MADINGRING CENTRE/Madingring, dans le Département du Mayo-Rey (LOT N°3)		12 000 000								
15	Travaux de transformation en pompe à énergie solaire avec château d'eau de 5m3 d'une pompe à motricité humaine dans la localité de POMLA/Beka, dans le Département du Faro (LOT N°4)		12 000 000								
19	Maitrise d'œuvre pour les travaux routières	SPI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	AONR		03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
20	Aménagement d'un parc d'engins de Génie Civil (Phase 2)	AI	675 000 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				11/07/2022	09/01/2023

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Travaux de construction d'un dalot 6x3x2 au PK 63+000 de la route régionale R0408 : NGONG-TOUROUA (LOT N°1)	AI	62 500 000	Fonds Propres des CTD	Président du Conseil Régional	GG				20/06/2022	18/10/2022
23	Travaux de réhabilitation du pont sur le Mayo Bala au PK 3+000 du tronçon de route régionale R0405 : DOURBEYE-DAZAL-DOUMO (LOT N°2)		50 000 000								
21	Travaux de réhabilitation de deux radiers aux PK 3+000 et PK 40+000 sur la route régionale R0410 : LAGDO-OURO BALI-DOBINGA-MAYO WONDE (LOT N°3)		50 000 000								
22	Travaux de réhabilitation d'un dalot triple 3x4x2,5 au PK 34+000 sur la route régionale R0404 : VOKO-TCHAMBA-BEKA (LOT N°4)		42 500 000								
25	Travaux de construction d'un dalot 5x2,5x1,5 au PK 56+450 de la route régionale R0408 : NGONG-TOUROUA (LOT N°5)		45 000 000								
TOTAL CONSEIL REGIONAL			1 349 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Collecte, transport des ordures ménagères, balayage et le nettoyage des rues et places publiques, gares routières et marchés, l'aménagement et l'exploitation du centre de traitement des déchets de la ville de GAROUA	SPI	8 953 251 840		Maire de la Ville	AONR	19/08/2022	25/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/01/2028
2	Recrutement d'une société de Gardiennage devant assurer la surveillance des bâtiments et immeubles de la communauté Urbaine de Garoua	SPI	18 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONR	29/07/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/01/2023
3	Réhabilitation du Monument du Carrefour RDPC	AI	15 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	12/12/2022
4	Aménagement et Viabilisation des espaces habitables	ROUTES	99 500 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				04/08/2022	02/11/2022
5	Fourniture et pose des abris et arrêts Bus	AG	80 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/01/2023
6	Travaux de Réhabilitation de l'abattoir municipal de la ville de Garoua	BEC	80 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	GG CAS C				14/07/2022	12/10/2022
7	Aménagement de la voirie : axe carrefour CUG - marché BEAC	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
8	Assainissement et drainage au marché reconstruit	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
9	Fourniture et pose des Ecrans géants (02)	AG	92 294 696	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	GG CAS C				24/08/2022	23/09/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement/ réhabilitation des espaces verts	AI	76 180 888	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	GG CAS C				14/07/2022	12/10/2022
11	Réhabilitation/Fourniture et pose des feux tricolores	AG	56 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/01/2023
12	Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA	AG	18 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/01/2023
13	Acquisition d'un camion frigorifique	AG	51 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO			19/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
14	Eclairage public: Lamidat-Koléré-Lycée technique Bibémiré	AG	75 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
15	Aménagement de la voirie : axe agence MTN - Marché reconstruit	ROUTES	70 714 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
16	Aménagement de la voirie : axe ESICO - Marché reconstruit	ROUTES	75 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
17	Construction d'un drain au quartier présidentiel	ROUTES	100 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
18	Adduction d'eau potable dans la commune de Garoua III	AI	32 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction des ouvrages au parc boisé	AI	105 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
20	Extension du réseau MT et BT à Garoua III	AI	15 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/01/2023
21	Construction de la tribune de l'hippodrome de Lomoudou	BEC	100 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	13/03/2023
22	Réhabilitation de certains bâtiments de la CUG : bâtiments principal, bâtiment annexe de la DST et bâtiment service d'hygiène	BEC	50 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	24/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
23	Aménagement des cimetières	BEC	40 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Ville	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/01/2023
24	Aménagement de la voirie : axe carrefour CUG - marché BEAC	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
TOTAL			10 616 941 424								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Délégation départementale du MINEPDED Bénoué	AG	15 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	DC				05/07/2022	05/09/2022
2	Construction du Contrôle Financier départemental de la Bénoué	AG	52 000 000	BIP	Préfet / Contrôle Financier départemental	AONO				14/07/2022	11/11/2022
3	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base de la Benoue	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO				22/08/2022	20/12/2022
4	Réhabilitation de la Sous-prefecture de DEMBO	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-prefecture de DEMBO	AONO				16/06/2022	14/10/2022
5	Construction de l'IAEB de Garoua I	BEC	27 500 000	BIP	Préfet / IAEB de Garoua I	AONO				22/08/2022	20/12/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			151 500 000								
COMMUNE DE BARDAKE											
1	Ouverture d'une route tronçon TAWOI-PATARA	ROUTES	27 700 000	BIP	COMMUNE DE BARDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
2	Rehabilitation tronçon Sabongari - Djamtari	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de deux (02) salles de classe à Tcharatche Centre	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
4	Construction de deux (02) salles de classe à Hodango	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
5	Construction de deux (02) salles de classe à BALO	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
6	Construction de deux (02) salles de classe à Mbéré	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
7	Construction d'un Centre Multimedia à Barndaké	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
8	Construction des boutiques au Marché Guéréte	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
9	Construction d'un Magasin de stockage à Nakong	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
10	Construction CSI Type II	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
11	Equipement CSI Tcharatche	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	30/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement CSI Guerete	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	30/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023
13	Equipement CSI Malape	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	30/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023
14	Equipement du Centre Multimedia de Barndaké	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BARNDAKE	DC	30/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023
TOTAL COMMUNE DE BARNDAKE			263 700 000								
COMMUNE DE BASCHEO											
1	Travaux de construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe équipées de tables bancs (EP de GASSIRE, EP de BARGOUMA et MBOULMI BALDAYEL) dans certaines écoles publiques de la Commune Baschéo	BEC	67 350 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				24/06/2022	24/10/2022
2	Travaux pour la réalisation des forages productifs équipés de pompes a motricité humaine dans trois (03) trois établissements scolaires (mayo-oulo foulbe, zaria et mapoutki) de la commune de bascheo	BEC	25 500 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
3	Travaux de construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe équipées de tables bancs et deux (02) blocs latrines a six (06) compartiments (EP de DJAMBOUTOU ROGNOU et EP de MALKOUROU) dans certaines écoles publiques de la Commune Baschéo	BEC	51 900 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO			30/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de BOUGOUR	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de KATCHATCHIA	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022
6	Construction d'un bloc de deux sales de classes à EP de NGOUROU DABA	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022
7	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de DORBA	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				20/06/2022	19/09/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de KERZING	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de MBABI	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				20/06/2022	19/09/2022
10	Construction d'un pont entre le marché Bougour - Mapoutki	AI	50 260 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				20/06/2022	18/10/2022
11	Construction d'un forage équipé de PMH à NGOUROU	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'u forage équipé de PMH à ROGNOU	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	15/09/2022
13	Réhabilitation et aménagement de tronçon de route BASCHEO-Carrefour NGOUTCHOUMI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BASCHEO	AONO				17/06/2022	17/10/2022
14	Construction d'une Mini Adduction d'Eau Potable à BOUGOUR	AI	62 048 640	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
15	Construction d'un forage équipé de PMH à MAYO OULO FOULBE	AI	8 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
16	Acquisition et installation de deux (02) moulins à écraser et moudre les céréales au profit des GIC des FEMMES (REWBE NARRAL) de Baschéo et de GIC des femmes (ETA LARA) de HAMAKOUSSOU	AG	5 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	24/02/2023
17	Acquisition de quatre(04) moulins à écraser et moudre les céréales au profit des associations GIC dans les localités de DJALINGO BELEL, KATCHATCHIA, MBOULMI-BALDAYEL	AG	10 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	24/02/2023
18	Fourniture et pose de dix (10) panneaux solaires à WOURO NAOUDE	AG	10 000 000	FEICOM	COMMUNE DE BASCHEO	AONO	15/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
TOTAL COMMUNE DE BASCHEO			440 058 640								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIBEMI											
1	Raccordement au réseau Enéo pour alimentation du château	AI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
2	Construction de 30 Hangars au marché d'Adoumri	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
3	Construction d'une salle d'hospitalisation à l'Hôpital de District de bibémi	BEC	10 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
4	Construction de la clôture du campement municipale (Phase2)	BEC	15 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
5	Construction de la fourrière municipale a Padarme	BEC	21 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE BIBEMI	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP HOULA 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP KALIANFOU	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP HOULA FANDOU	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP DJOUNGODOURE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de BOULAI-IBI	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP WINDE BOELI	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP DJAUROU GOWTEL	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Bilingue de PADARME	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
14	Construction d'un bloc maternel à DJALOUMI	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO			31/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
15	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP VONRE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
16	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP BABOUDJI	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
17	Construction d'un forage à PMH à DJAUROU GOWTEL	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un forage à PMH à l'EM DJALOUMI	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
19	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Mayo Lopé	AG	22 350 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
20	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Ouro Kari	AG	22 350 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	08/11/2022
21	Eclairage public dans la ville de Bibemi	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	GG				29/07/2022	27/09/2022
22	Ouverture de la piste BIDE BAHOUNDI reliant la grande route PADARME 13 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO		31/08/2022		12/09/2022	12/12/2022
23	Equipement CSI d'Adoumri Haoussari	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	26/09/2022
24	Equipement CSI Mandjaola	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	26/09/2022
25	Equipement CSI Djaloumi	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	26/09/2022
26	Rehabilitation de l'école maternelle d'Adoumri	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE BIBEMI	AONO				10/08/2022	10/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BIBEMI			464 700 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEMBO											
1	Réalisation de quatre mini adduction d'eau potable dans certaines localités de la Commune de DEMBO (lot 1)	AI	80 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DEMBO	AONO	23/08/2022	24/10/2022	25/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
2	Réalisation de quatre mini adduction d'eau potable dans certaines localités de la Commune de DEMBO (lot 2)		80 000 000								
3	Maitrise d'œuvre pour les travaux de construction d'un Réseau d'approvisionnement en eau potable dans la ville de DEMBO	SPI	7 529 070	FEICOM	COMMUNE DE DEMBO	AONO				06/06/2022	02/01/2023
4	Construction d'un réseau d'approvisionnement en eau potable dans la ville de DEMBO	AI	107 055 064	FEICOM	COMMUNE DE DEMBO	AONO				06/06/2022	02/01/2023
5	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Dombol	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Tapawa	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Dornomou	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
8	Construction de deux (02) salles de classe à l'EP de Diri	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un centre préscolaire communautaire à Mboutou	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
10	Construction D'un Centre Préscolaire Communautaire À Dornomou	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO		23/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	01/12/2022
11	Construction du Centre d'Alphabétisation Fonctionnel à Dembo	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				30/08/2022	28/11/2022
12	Construction d'un forage PMH à Taparé	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				04/08/2022	03/10/2022
13	Construction d'un forage PMH à Ouro Modibo	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				04/08/2022	03/10/2022
14	Construction d'un forage PMH à Babessa	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				04/08/2022	03/10/2022
15	magasin de stockage à Djatoumi Carrefour	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO		23/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	01/12/2022
16	Construction d'une (01) salle d'hospitalisation au CSI de Dembo	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				08/08/2022	07/11/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'une (01) salle d'hospitalisation au CSI de Djallou	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				08/08/2022	07/11/2022
18	Réhabilitation de la route communale Djallou-Psassane	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO				15/07/2022	13/10/2022
19	Acquisition d'un camion benne	AG	85 000 000	BIP	COMMUNE DE DEMBO	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE DEMBO			545 584 134								
COMMUNE DE GAROUA 1											
1	Acquisition d'un véhicule pick-up double cabine 4 x 4 climatisé + direction assistée, 04 portière et 06 places pour la Commune d'Arrondissement de Garoua 1er	AG	28 000 000	FEICOM	COMMUNE DE GAROUA I	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023
2	Réhabilitation du tronçon Lycée de Djamboutou-Boggare 250m	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
3	Réhabilitation du tronçon de route Base Aérienne-Wouro Mal Ahmadou	ROUTES	24 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
4	Réhabilitation du tronçon de route MEHERI-LOWEL	ROUTES	56 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Réhabilitation des ateliers couture, de cuisine et hôtellerie restauration à la SAR/SM Garoua	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction cloture CMPJ Garoua I Phase I	BEC	8 400 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
7	Construction d'un hangar, bloc de cinq (05) boutiques, un forage PMH et bloc de latrines à deux compartiments au Marché de Djoumassi	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
8	Construction de huit (08) boutiques à usage commercial à Kollere	BEC	45 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO		21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
9	Construction d'un bloc maternel à l'école de Djoumassi	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO				02/08/2022	31/10/2022
10	Construction d'un forage PMH Wouro Kanadi à Djaggara	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
11	Construction d'un forage PMH à Ouro Labbo	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
12	Construction de deux (02) salles de classe à l'EP de Konkolré	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO				25/07/2022	24/10/2022
13	Construction de d'un bloc deux (02) salles de classe à l'EP de Lowel	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO				25/07/2022	24/10/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de d'un bloc deux (02) salles de classe à l'EP de Ouro Hourso 3B Camp chinois	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
15	Construction de 60ml de caniveau en B.A rectangulaire de dimensions intérieures (Largeur:60 cm; Profondeur:80cm) à Haoussaré	AI	8000000	BIP	COMMUNE DE GAROUA I	AONO				25/07/2022	24/10/2022
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 1			343 400 000								
COMMUNE DE GAROUA 2											
1	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Sabongari Ouro Lawane	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route avec construction de dalot: Christella HOTEL-Tchaka Midari	ROUTES	14 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				12/05/2022	10/08/2022
3	Réhabilitation du tronçon de route avec construction de dalot au quartier Nigériaré	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				12/05/2022	10/08/2022
4	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Hotel Plazza Petit-Paris	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
5	Réhabilitation du tronçon de routes avec construction des dalots: Carrefour 8-Ecole Technique d'Agriculture(ETA)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation du tronçon de routes WAFANGO-OURO KESSOUM	ROUTES	40 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
7	Réhabilitation du tronçon de route : NGOURORE-NASSARAO	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
8	Réhabilitation du tronçon de route : BAGONGONG-MBILGA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NASSARAO I	BEC	6 500 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				13/06/2022	12/09/2022
10	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de DOUALARE	BEC	7 900 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				05/07/2022	03/10/2022
11	Entretien des voiries à Marouaré	ROUTES	55 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
12	Construction de trois forages dans les localités de Roumdé-adjia (face cartoucherie et carrefour Mbaida) et Laindé Baye	AI	14 850 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
13	Construction d'un bloc administratif à l'Ecole Publique de la Bénoué	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Transformation d'un forage en mini adduction d'eau potable au marché de TAKASKO	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
15	Construction d'une salle d'hospitalisation au CSI de POUMPOUMRE	BEC	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
16	Restauration des berges de la Bénoué par la plantation des bambous	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
17	Construction d'un Abattoir à POUMPOUMRE	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de TONGO	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				20/06/2022	19/08/2022
19	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de WANTOUMI	BEC	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GAROUA II	AONO	23/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
20	Construction d'une clôture à l'école publique maternelle de POUMPOUMRE	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				30/06/2022	29/08/2022
21	Construction d'une cloture à l'Ecole Publique de LAINDE I	BEC	14 100 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO				15/06/2022	15/08/2022
22	Equipement en 183 tables-bancs des Ecoles Publiques necessiteuses de la Commune de garoua 2	AG	5 500 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA II	AONO			22/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 2			407 850 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GAROUA 3											
1	Construction d'un dalot quadruple sur MAYO MADAGASCAR	AI	85 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE GAROUA III	GG			23/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
2	Appui aux personnes vulnérables	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	DC	24/08/2022	16/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	12/12/2022
3	Matériel pédagogique (équipement de 230 table-bancs) lot 1	AG	6 900 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	DC	22/08/2022	15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	12/12/2022
4	Matériel pédagogique (équipement de 195 table-bancs) lot 2		5 850 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Mafa Kilda case communautaire	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				27/06/2022	26/09/2022
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Kismatari Djabbire	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				27/06/2022	26/09/2022
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Bigdi	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				27/06/2022	26/09/2022
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Amazonie	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Danedjam	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Sarki Yayi	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Mafa Douka	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Bokki	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Sanguere Paul quartier plateau	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
14	Construction d'un dalot quadruple à Ouro Haoussa	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				05/08/2022	05/12/2022
15	Construction d'un dalot quadruple à Mayo Anacarde	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				05/08/2022	05/12/2022
16	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire à Bokle	AG	32 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO		25/08/2022		05/09/2022	05/12/2022
17	Construction d'un Centre de formation des jeunes à Garoua 3	BEC	68 400 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	24/10/2022
18	Rehabilitation tronçon lougguere sanguere paul -babla lakare	ROUTES	14 100 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				25/07/2022	22/11/2022
19	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mayo Dadi	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				23/06/2022	21/09/2022
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Sanguere-Njoï	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				23/06/2022	21/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de BALANE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO				24/06/2022	22/09/2022
22	Restauration des Berges de la Benoué	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GAROUA III	AONO	22/08/2022	15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	12/01/2023
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 3			418 250 000								
COMMUNE DE GASHIGA											
1	Construction d'une clôture au CSI de GASCHIGA	BEC	36 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
2	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole publique de PAKETE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
3	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'école publique de MAYAMI	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
4	Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CSI de BAMANGA	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO		22/08/2022		05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un dalot de franchissement sur le MAYO DJOULGA BAOU	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
6	Rehabilitation et aménagement Carrefour BALKI-Berges du MAYO TCHIEF	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO		22/08/2022		05/09/2022	05/12/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Katako-Demsa	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de OURO TCHAKA	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BOLKI	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BADESSI	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
11	Réalisation d'un forage pastoral à SONDJILO	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
12	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de POMLA MANGA	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				05/08/2022	05/11/2022
13	Construction d'un forage équipé de PMH à MAYO-SAHEL, à OURO GADJI, et à EP OURO KESSOUM TONTONGO	AI	23 000 000	PNDP	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				05/08/2022	05/11/2022
14	Acquisition des Matériel et mobilier de bureau	AG	5 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				05/08/2022	05/11/2022
15	Aménagement voies et réseaux d'eau et d'électricité	AI	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO				05/08/2022	05/11/2022
16	Construction d'une case de santé communautaire à MAYO-DOUMSI	BEC	5 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GASCHIGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	05/08/2022	05/11/2022
TOTAL COMMUNE DE GASHIGA			290 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LAGDO											
1	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voirie de Lagdo	SPI	127 074 560	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONR	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/11/2023
2	Projet de réhabilitation de la voirie de Lagdo par bitumage des tronçons ; T1 Carrefour poisson-Burea ENEO-Carrefour Grande Mosquée-Carrefour Gendarmerie 1,13 km ; T2 Carrefour Douane-Boutique EL HADJ DJIBRINE-Carrefour PAPLO 3,89 km ; T3 Bretelle Carrefour Hôpital Sous-Préfecture-INT-T1 0,45 km dans la Commune de Lagdo, Département de la Benoué, Région du Nord (première phase)	ROUTES	1 588 432 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	05/09/2023
3	Achèvement de la construction du CMPJ de LAGDO	BEC	38 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
4	Réhabilitation du système d'adduction d'eau de Lagdo	AI	99 950 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/12/2022
5	Entretien de la route Lagdo ville	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
6	Lutte contre la Jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques envahissantes dans le plan d'eau de Lagdo	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
7	Construction d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à Balda Lori	AI	23 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
8	Construction du centre zootechnique et vétérinaire de DINGALE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Djalingo-Kapsiki	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KOUROUNGOU	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KONTIP	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LAGDO	AONO				16/08/2022	14/11/2022
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Djabbama	BEC	19 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAYO-MBAÏ	BEC	19 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
14	Construction de la tribune de GOUNNA	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
15	Achèvement de la construction de la maison de la radio de LAGDO	BEC	30 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
16	Construction de l'Abatoir Municipal de Rabinga	BEC	40 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
17	Piquettage Traçage selon le plan sommaire d'urbanisme de la ville de LAGDO	SPI	30 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE LAGDO	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
TOTAL COMMUNE DE LAGDO			2 158 456 560								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGONG											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Adamaoua Lougguéré	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Hosséré Kilbou (Gada Tsofol)	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP KOUBADJE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
4	Construction d'un bloc de deux (02) logements d'astreints pour enseignants à EP Wadjéré (Wouro Mandara)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO				13/07/2022	11/10/2022
5	Construction d'un forage PMH à Carrefour 6	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
6	Construction d'un forage PMH à Laindé Djiga	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH à LANGUI MAHOL	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO				13/07/2022	11/10/2022
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Quartier DABA Z	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO				13/07/2022	11/10/2022
9	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Mission Catholique	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO				13/07/2022	11/10/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Extension de l'électrification rurale en basse tension au quartier Plateau Ngong	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
11	Equipement de cinq (5) salles d'hospitalisation Haut standing au CSI annexe de NGONG	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/10/2022
12	Eclairage public par des lampadaires à énergie solaire (Marché Central de Ngong, Laindé Massa,Laindé Djiga,Selifa,Gada Tsofol,Keini)	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO				26/08/2022	24/11/2022
13	Construction d'une aire d'abattage à NGONG	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
14	Réhabilitation du tronçon Ouro ADAMOU DOUKA Longo avec construction d'un Ouvrage d'art et l'enrochement (12 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGONG	AONO			26/09/2022	06/10/2022	04/04/2023
TOTAL COMMUNE DE NGONG			216 500 000								
COMMUNE DE PITOIA											
1	Travaux d'entretien du tronçon de route communale Tchaski-MBARA-MBALLARE-FORTY-BADJOUMA SUR UN LINEAIRE DE 15 KM	ROUTES	80 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE PITOIA	GG			22/08/2022	02/09/2022	02/01/2023
2	Construction d'une clôture à l'EM de PITOIA	BEC	17 100 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO				28/07/2022	26/10/2022
3	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP DOULOUMI	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOIA	AONO				17/06/2022	15/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la piste agricole : axe BADJENGO-OUMOUA SEBORE sur 5km	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
5	Réhabilitation de la piste agricole : axe BAROUNA-BADJENGO sur 7 km	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
6	Réhabilitation de la piste agricole : axe carrefour IRFANA-MBOURA sur 4 KM	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
7	Construction d'une mini adduction d'eau équipée de pompe à énergie solaire à DOLERE	AI	23 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
8	Construction d'une mini adduction d'eau équipée de pome à énergie solaire à BADJOUMA RADIER	AI	23 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à OURO SAMBO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO				14/06/2022	12/09/2022
10	Reboisement du massif forestier de MBOURA-TCHOLLARAM	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
11	Réhabilitation de la route communale axe BABINBOWO-CARREFOUR DEZOUMBE	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	GG			22/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
12	Réhabilitation de la voirie urbaine de Pitoa: carrefour BABEBE-Régionale N°16 sur linéaire de 600m	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PITO A	GG			22/08/2022	02/09/2022	01/12/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un centre multimédia à PITOA	BEC	40 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE PITOA	AONO	01/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
14	Equipement en matériel médical au CSI de OURO BOCKI	AG	7 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE PITOA	DC	01/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
15	Equipement en matériel médical au CSI de PITOA	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO			22/08/2022	01/09/2022	17/10/2022
16	Equipement en matériel médical au CSI de BADJOUMA RADIER	AG	7 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO			22/08/2022	01/09/2022	17/10/2022
17	Construction d'une bibliothèque à PITOA	BEC	40 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE PITOA	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
18	Finition des travaux de construction d'une clôture et construction d'un salon à la chefferia de GUEBAKE	BEC	10 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE PITOA	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
19	Fourniture et pose de 45 lampadaires solaire dans certaines localités de Pitoa	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				05/08/2022	03/11/2022
20	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MBOURA	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				17/06/2022	15/09/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de DJIPPORDE POUTCHI	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				17/06/2022	15/09/2022
22	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MBARA	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				17/06/2022	15/09/2022
23	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de BE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				17/06/2022	15/09/2022
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KIRAMBO	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				14/06/2022	12/09/2022
25	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de NDEGA	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE PITOA	AONO				14/06/2022	12/09/2022
TOTAL COMMUNE DE PITOA			576 100 000								
COMMUNE DE TOUROUA											
1	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Touroua Centre	AI	15 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				13/06/2022	12/09/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route Touroua - Boudang avec construction d'un ouvrage d'art (9km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				15/07/2022	13/10/2022
3	Constructuion d'un batiment de type I au CSI de OURO SEKEHI	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				17/06/2022	17/10/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bâtiment d'astreinte au centre médical d'Arrondissement de Touroua	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				01/08/2022	29/11/2022
5	Construction d'un parc à bétail au marché de Badang	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				01/08/2022	31/10/2022
6	Construction d'un bloc maternel à KOZA II	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				13/07/2022	11/10/2022
7	Construction de deux hangars de dix boutiques chacun au marché de Badang	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				01/08/2022	31/10/2022
8	Construction de deux blocs de six boutiques chacun au marché central de Touroua	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				01/08/2022	29/11/2022
9	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de MAYO-OULO	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
10	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP de BOUDANG	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
11	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Bilingue de Touroua	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
12	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de Mayo-Karlaye	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP Bilingue de Touroua	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de TOUROUA GROUPE II	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Logoundé	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Borongo	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				11/07/2022	10/10/2022
17	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des tronçons des routes Mbaga-Dague et Touroua-Ouro fandou	SPI	7 500 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUROUA	AONR				31/10/2022	01/05/2023
18	Exécution en deux (02) phases des travaux d'entretien des tronçons des routes: Mbaga-Dagué(distance: 10km) et Touroua-Ouro-fandou (distance: 5.3km) dans la commune de Touroua	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUROUA	AONO				31/10/2022	01/05/2023
TOTAL COMMUNE DE TOUROUA			507 500 000								
231	TOTAL DEPARTEMENT		6 783 599 334								

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale MINEE FARO	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DDMINEE	AONO		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			20 000 000								
COMMUNE DE BEKA											
1	Travaux de réhabilitation de la piste agricole GOMSI SIKO longue de 14 km avec la construction d'un ouvrage de franchissement de 50m de porté sur le mayo pounko à boulé et la construction des ouvrages d'assainissement dans la commune de poli	ROUTES	390 506 720	PNDP	COMMUNE DE BEKA	AONO				28/04/2022	26/08/2022
2	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Béka soukounde	ROUTES	34 531 240	PNDP	COMMUNE DE BEKA	AONO				28/04/2022	26/08/2022
3	Travaux de construction d'un magasin de stockage de céréales de 5000 sacs et d'une aires de séchage et d'un bloc de latrines VIP à deux cabines dans la commune de beka	BEC	32 231 536	PNDP	COMMUNE DE BEKA	AONO				28/04/2022	26/08/2022
4	Travaux de construction du parc vaccinogene avec bain d'etiquier et d'un forage productif équipé de pompe à énergie solaire à tchamba dans la commune de beka	BEC	46 901 688	PNDP	COMMUNE DE BEKA	AONO				28/04/2022	26/08/2022
5	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mayo ngniwa	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
6	construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Ogolo	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DU FARO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE à L'EP DE TCHAMBA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
8	Construction d'un magasin de stockage au marché de BEKA	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
9	CONSTRUCTION D'UN DALOT DOUBLE SUR LE MAYO MAÏGUINA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
10	CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE POMLA	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
11	ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN TERRE DE BEKA (carrefour marché-carrefour golchori)	ROUTES	48 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	17/11/2022
12	Construction d'un Centre d'état civil secondaire à Wangai	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BEKA	AONO				20/06/2022	19/09/2022
TOTAL COMMUNE DE BEKA			714 171 184								
COMMUNE DE POLI											
1	Maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien de la route GAMBA-BANTADJE	SPI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE POLI	GG			01/01/1900	15/01/1900	15/05/1900

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Travaux d'entretien de la route GAMBA-BANTADJE	ROUTES	150 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	GG				15/06/2022	13/10/2022
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Iagbaï	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				15/06/2022	13/09/2022
4	REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSES A L'EP DE BANTADJE	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				29/06/2022	27/09/2022
5	Construction d'un Magasin de stockage à WATE	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO		22/08/2022		01/09/2022	30/11/2022
6	Construction d'un Magasin de stockage de céréales à PATE MANGA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				11/08/2022	09/11/2022
7	Réalisation d'un réseau d'adduction d'eau potable a poli au quartier Nassarao	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO		26/09/2022		06/10/2022	04/01/2023
8	Electrification de la ville de poli par la pose de 40 lampadaires solaires de 100 w	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				15/06/2022	13/10/2022
9	CONSTRUCTION D'UN RADIER DALOT AU PK4+100 ET AU PK7+400 (ROUTE WINDE PINTCHOUM-PICKBA)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				13/06/2022	12/09/2022

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement de la voirie en terre de Poli tronçon carrefour MINDJA-carrefour YAYA BANTADJE (275 mL)	ROUTES	45 500 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				11/08/2022	09/12/2022
11	CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ETAT CIVIL SECONDAIRE à BOUMBA	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO				29/06/2022	27/09/2022
12	Réhabilitation de la Chefferie traditionnelle de DJOUMTE	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE DE POLI	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
13	Adduction d'eau potable dans la ville de Poli	AI	269 721 696	FEICOM	COMMUNE DE POLI	AONO	20/10/2022	19/12/2022	20/01/2023	30/01/2023	27/09/2023
TOTAL COMMUNE DE POLI			662 721 696								
26	TOTAL DEPARTEMENT		1 396 892 880								



DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au LYCEE DE BIOU dans Le Mayo- Louti	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / LYCEE DE BIOU	AONO			22/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
2	Mise en place de plantes légumineuse à la Station Zootechnique de Lougguéré	SPI	6 394 000	BIP	Préfet / Station Zootechnique	AONO				22/08/2022	21/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			41 394 000								
COMMUNE DE FIGUIL											
1	Equipement en tables-bancs (150) semi métalliques	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	DC			23/08/2022	02/09/2022	01/11/2022
2	Maîtrise d' œuvre des travaux d'entretien du tronçon de route Hotel de ville Figuil Mayo-Sioua (Frt Tchad) - Délélé - Badadji - Ouromarey (18 KM) dans la Commune de Figuil, Département du Mayo-Louti, Région du Nord	SPI	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE DE FIGUIL	AONR			05/09/2022	15/09/2022	13/02/2023
3	Travaux d'entretien du tronçon de route Hotel de ville Figuil Mayo-Sioua (Frt Tchad) - Délélé - Badadji - Ouromarey (18 KM) dans la Commune de Figuil, Département du Mayo-Louti, Région du Nord	ROUTES	150 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE FIGUIL	AONO			05/09/2022	15/09/2022	13/01/2023
4	Travaux de réalisation des projets d'appui au développement des filières agro Pastorales dans le cadre du PNDP Agropastorale site 2R2: Département du MAYO LOUTI, REGION NORD (lot 1)	AI	41 201 768	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
5	Travaux de réalisation des projets d'appui au développement des filières agro Pastorales dans le cadre du PNDP Agropastorale site 2R2: Département du MAYO LOUTI, REGION NORD (lot 2)		38 561 320								

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de réhabilitation de la route communale DJABI - DJOUNDE KOSSEHEL DANEHEL - WALEWOL GADE sur 17,5 Kmpar la construction des ouvrages de franchissement et d'assainissement, en vue du desenclavement du bassin de production des produits mais, arachide, niebé, sesame, bovins dans la Commune de DEMBO, GUIDER, BASCHEO et MAYO OULO	ROUTES	160 065 648	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO			05/09/2022	15/09/2022	13/01/2023
7	Travaux de réhabilitation du tronçon de la route intercommunal OURO TARA - KERIN FIGUIL par la construction des ouvrages de franchissement sur le mayo Domou et le mayo Tefi ainsi que la construction de quelques ouvrages d'assainissement dans le cadre du PNDP AGRAPASTORAL REGION DU NORD	ROUTES	284 874 048	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO			05/09/2022	15/09/2022	13/01/2023
8	Equipement en tables-bancs (171) semi métalliques dans certains établissements scolaires de la Commune de Figuil (EP KONG KONG (30) ; EP BIOU (30) ; EP KAREWA I (30), EP WAYEBA(30) ; EP GROUPE SCOLAIRE FIGUIL II (30) ; EP PELQUE (21)	AG	6 850 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	DC				25/07/2022	23/09/2022
9	Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP de KONG KONG	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				22/08/2022	21/11/2022
10	Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP KOLLERE II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				22/08/2022	21/11/2022
11	Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EPB BIDZAR	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				22/08/2022	21/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un Bloc de Deux Salles de Classe à l'EP KAREWA II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				22/08/2022	21/11/2022
13	Construction d'un poste agricole à DJOUGUI	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				18/07/2022	17/10/2022
14	Réhabilitation du Tronçon LAM - DOUVA (5km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
15	Construction du CZV de BADADJI	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				25/07/2022	22/11/2022
16	Construction d'un Forage pastoral à énergie solaire à DJOUGUI BOH	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
17	Réhabilitation d'une aire d'abattage à KONG-KONG	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				11/07/2022	10/10/2022
18	Réhabilitation d'une aire d'abattage à LAM	BEC	7 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				11/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'une clôture à l'EP KONG-KONG Longueur : 498,41 ml	BEC	34 950 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				18/07/2022	17/10/2022
20	Construction d'un Forage équipé de PMH à WAFANGO FIGUIL	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
21	Construction d'un Forage équipé de PMH à OURO BOUBI	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
22	Construction d'un Forage équipé de PMH à EP KOIDAWA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
23	Construction d'un Forage équipé de PMH à DJOUGUI GABLA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
24	Construction d'un Forage équipé de PMH à BATAO GANGOUHAYA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO				08/08/2022	07/11/2022
25	Achat d'un véhicule PICK-UP 4X4 à la Commune de Figuil	AG	35 000 000	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	DC	29/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées en tables bancs à l'Ecole Publique de DAHAL dans la Commune de Figuil	BEC	20 841 216	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	29/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
27	Réalisation d'un forage pastoral équipé de pompe à motricité humaine avec deux (02) abreuvoirs dans la localité de BIOU dans la Commune de Figuil	AI	18 112 500	PNDP	COMMUNE DE FIGUIL	AONO	29/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
28	Réhabilitation d'un Bloc de deux salles de classes à l'EP KAREWA I	BEC	8 150 000		COMMUNE DE FIGUIL	AONO			18/07/2022	28/07/2022	26/10/2022
TOTAL COMMUNE DE FIGUIL			1 039 106 500								
COMMUNE DE GUIDER											
1	Réalisation d'un forage pastoral à énergie sur la piste à bétail de TCHAKADJAM	AG	20 343 750	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO				03/12/2021	29/09/2022
2	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de KOINA	AI	24 259 922	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO				03/12/2021	29/09/2022
3	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de Kossehél Djoh	AI	25 756 892	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO				03/12/2021	29/09/2022
4	Réalisation d'un forage pastoral à énergie solaire dans l'aire de pâturage de Boko Douroum	AI	25 756 892	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO				03/12/2021	29/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réalisation d'un forage pastoral équipé de pompe à énergie solaire, de deux abreuvoirs pour le grand bétail, d'un abreuvoir pour le petit bétail et d'une borne fontaine dans une localité à fort potentiel pastoral de la Commune de GUIDER: Aire de pâturage de KOSSEYEL DANAYEL	AI	29 812 500	PRODEL	COMMUNE DE GUIDER	AONO		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
6	Cantonnement sur les tronçons de routes Régionales bitumées : KOULADJE - SORAWEL - PONT MAYO LOUTI (34,2 km)	ROUTES	40 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE GUIDER	AONO				04/07/2022	04/07/2023
7	Construction d'une salle de classe E.P de MAYO KEWE/Mousgoy	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
8	Construction d'une salle de classe E.P de TCHEKAL/Golombé	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
9	Construction d'une salle de classe E.P KIRIRAMBO/GuiDer	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
10	Construction d'une salle de classe E.P de OURO SARGUERE/GuiDer	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
11	Construction d'une salle de classe CPC de OURO TARA/GuiDer	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
12	Construction d'une salle de classe E.P de DEM/Golombé	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'une salle de classe E.P de GATOUGUEL/Golombé	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
14	Construction d'une salle de classe E.P de LONDA/Golombé	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
15	Construction d'une salle de classe E.P de DALAMI/Golombé	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
16	Construction d'une salle de classe E.P de TORKINE/GuiDer	BEC	9 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
17	Construction d'une latrine moderne hommes et femmes à la Commune de Guider	BEC	10 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
18	Construction d'un dalot et aménagement de la berge : MAYO Eglise catholique/GUIDER	ROUTES	10 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
19	Construction d'une salle de classe pour l'alphabétisation à HERI	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à lécole publique de MATAFAL	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/11/2022
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à lécole publique de BELI	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/11/2022
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à lécole publique de LARMA	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/11/2022
23	Construction d'une salle de classe E.P de MOUKOI/Mousgoy	BEC	9 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/11/2022
24	Construction des caniveaux dans la ville de Guider	AI	90 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				16/08/2022	14/12/2022
25	Fabrication de 250 tables-bancs semi-métalliques dans les EP de la Commune de GUIDER	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	DC			22/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
26	Construction d'un poste agricole à NDJABI	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				04/08/2022	02/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Construction d'un forage équipé de PMH à TCHOUKOL	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
28	Construction d'un forage équipé de PMH à SAMKA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
29	Construction et installation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à KERGUING	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
30	Reboisement des bois	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
31	Construction d'un dalot triple à OURO AKALI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/12/2022
32	Construction d'une maternité au CSI de PAHA	BEC	15 200 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO				17/08/2022	15/11/2022
33	Achèvement de la construction de la clôture du CPFF	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE GUIDER	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MAYO MALAO dans la Commune de Guider	BEC	20 841 216	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
35	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de BOUBA DJARA dans la Commune de Guider	BEC	20 841 216	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
36	Réalisation d'un forage équipé de PMH à l'EP de MAYO MALAO	AI	8 195 606	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
37	Réalisation d'un forage équipé de PMH à l'EP de BOUBA DJARA	AI	8 195 606	PNDP	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
38	Achat d'un véhicule 4x4 de type Prado pour la Commune de Guider	AG	65 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE GUIDER	AONO	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
TOTAL COMMUNE DE GUIDER			701 203 600								
COMMUNE DE MAYO OULO											
1	Construction d'un bloc de logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de TALA GORBOK	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MBOURI	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo-NGALBI	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH à MOUNA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
5	Construction d'un forage équipé de PMH à WAFO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo-oulo	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NDONKA DOUMO	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de TAOURI NARI	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de GUIRVIZA	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de KOURNGENG	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de DJENTO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de LOMTHERE	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
13	Reboisement de 3ha forêt communale de DOUBBI et 6 ha forêt communale de GOULOUM	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
14	Construction du poste agricole de MOUROUM	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	05/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
15	Construction du CZV de DOURBEYE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
16	Extension du réseau électrique du Marché-Quartier WAFANGO	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Extension du réseau électrique du Marché-Quartier LOUMOURE	AI	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
18	Extension du réseau électrique du carrefour DOUROUM-Quartier TSORA	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
19	Construction d'un dalot sur le mayo DAN MORI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
20	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de MOUROUM	BEC	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
21	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de TSORA	BEC	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
22	Construction de la tribune municipale à MAYO OULO	BEC	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	01/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	23/02/2023
23	Elaboration des plans prévisionnels de formation, de recyclage, d'insertion et de réinsertion professionnelle de la commune de Mayo-oulo	SPI	7 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE MAYO OULO	AONR	19/09/2022	12/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	01/05/2023

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Réalisation d'un forage pastorale à énergie solaire dans l'aire de repos de SADI	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	03/11/2022	23/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023
25	Travaux de construction d'un parc d'intervention zoo sanitaire dans l'aire de pâturage de TAKADJIRKA	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	01/11/2022	20/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023
26	Travaux de construction d'un parc d'intervention zoo sanitaire dans l'aire de pâturage de KOUBERE	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE MAYO OULO	AONO	01/11/2022	20/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MAYO OULO			421 000 000								
94	TOTAL DEPARTEMENT		2 202 704 100								



DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale du Mayo Rey	BEC	29 000 000	BIP	Préfet / DDTSS MAYO REY	AONO				06/06/2022	05/09/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée de DOBINGA dans le MAYO-REY	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / Lycée de Dobinga	AONO				07/07/2022	04/11/2022
3	Réhabilitation de la sous-préfecture de Tcholliré	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Tcholliré	AONO				28/06/2022	26/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			74 000 000								
COMMUNE DE MADINGRING											
1	Construction d'un forage équipé de PMH dans les localité de Gandaye, Langui, Laoundjara, Maïrom, Carrefour hôpital Madingring, Lycée de Madingring	AI	51 000 000	PRODESV	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH dans les localité de Sorombéo-Mbayadjé, Kongwala, Wahoula 3, Wahoula2, Wahoula 1, MBIEM-DOLE	AI	51 000 000	PRODESV	COMMUNE DE MADINGRING	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
3	Equipement en matériel médical des CSI de Madingring FADA, MAYO-DJARENDI, WAFALA, BOLOHERDJEU et BAÏLA	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				01/07/2022	01/08/2022
4	Réhabilitation de la route communale Koudjourou – Djeng 2 sur 12 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Ouverture de la piste agricole Wafala II – Djalingo – Djémdjou 1 sur 8,5 km	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
6	Construction d'un magasin de stockage dans la coopérative Kawtal à Madingring	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
7	Construction du poste agricole de Gor	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
8	Construction d'un parc vaccinogène à Sorombéo	BEC	8 300 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				01/07/2022	29/09/2022
9	Construction d'un parc vaccinogène à Gor	BEC	8 300 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				01/07/2022	29/09/2022
10	Construction d'un parc vaccinogène à Madingring Centre	BEC	8 400 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				01/07/2022	29/09/2022
11	Construction d'un logement d'astreint pour personnel du CMA de Madingring	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
12	Construction d'un parc de stationnement à Madingring	BEC	39 400 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				01/07/2022	29/09/2022
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de TELBE 2	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de GOÏTAM	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mamboum	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Djémadjou II	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Massi	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MADINGRING	AONO				20/06/2022	19/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MADINGRING			419 400 000								
COMMUNE DE REY BOUBA											
1	Travaux de réhabilitation de l'abattoir de Tcholliré avec construction d'une clôture	BEC	39 318 320	PNDP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
2	Travaux de construction d'un magasin de stockage de céréales	BEC	54 494 584	PNDP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
3	Travaux de construction et d'équipement d'un complexe sanitaire constitué d'un parc vaccino-gène équipé de forage à énergie solaire et d'un bain étiqueur à Madingring	AI	46 817 256	PNDP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
4	Travaux de réhabilitation de la route Sinassi-Koinderi-Mayo Ondé longue de 52 Km par la construction des ouvrages de franchissement	ROUTES	465 017 792	PNDP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
5	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Bakana-Mayo Iwaré-Ngaira longue de 37 Km par la construction des ouvrages de franchissement	ROUTES	371 075 456	PNDP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			18/08/2022	29/08/2022	28/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bitang Daba	BEC	21 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO			23/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
7	Aménagement VRD de l'Hôtel de ville de Rey-Bouba	BEC	42 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				02/06/2022	31/08/2022
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Yola Mbodéwa	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				02/06/2022	31/08/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Kessoum (quartier moudang)	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				02/06/2022	31/08/2022
10	Construction d'une mini adduction d'eau à l'Hôtel de ville de Rey-bouba	AI	12 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				02/06/2022	31/08/2022
11	Réhabilitation du marché à bétail de Rey-Bouba	BEC	32 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO	31/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
12	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Wafango	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO	31/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
13	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Hétchourou	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO	31/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/04/2023

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction d'un Parc d'Intervention Zoo-sanitaire dans l'aire de pâturage de Atchaka	BEC	16 500 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO	31/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
15	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Baikwa	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				10/06/2022	10/10/2022
16	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Béré	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				10/06/2022	10/10/2022
17	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de Laindé Djaoulé	AI	25 000 000	PRODEL	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				10/06/2022	10/10/2022
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Gaina	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				16/06/2022	14/09/2022
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Tchapoma	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				16/06/2022	14/09/2022
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bounérou	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				16/06/2022	14/09/2022
21	Equipement en tables bancs et bureau maitre pour écoles nécessiteuses	AG	5 850 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	DC		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/11/2022
22	Réhabilitation du tronçon Homa Mal Yaya – Guélao sur 7 km (avec ouvrage de franchissement)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				16/06/2022	14/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Construction d'un bloc de douze boutiques au marché de Béré	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				28/06/2022	26/10/2022
24	Construction d'un bloc de douze boutiques au marché de Dobia	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE REY-BOUBA	AONO				28/06/2022	26/10/2022
TOTAL COMMUNE DE REY BOUBA			1 420 073 408								
COMMUNE DE TCHOLLIRE											
1	Travaux de cantonnage Touboro-Ndere (frontiere Tchad)	AG	15 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/10/2022
2	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de GANANI	BEC	8 200 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de BAOUSSI-REY	BEC	8 200 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
4	Construction d'un bâtiment a usage de CSI à Mayo- Salah (BOURI)	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
5	Acquisition de 281 tables bancs semi métalliques pour les écoles nécessiteuses	AG	9 850 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				29/07/2022	27/09/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Equipement en matériel médical du CSI de Kali	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC				27/07/2022	26/09/2022
7	Equipement en matériel médical du CSI de Ma'an Ndi	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC				27/07/2022	26/09/2022
8	Construction et équipement du poste agricole de Gouga	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO	19/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
9	Réalisation des forages équipé de PMH dans les localités de Lagba, Wani et Mbazeu	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
10	Réalisation des forages équipé de PMH dans les localités de CRC et Mayo Galké	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
11	Réalisation d'une mini adduction d'eau potable à Tcholliré	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
12	Extension de l'électrification à Energie solaire de Hormbali	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
13	Equipement du CPFF de Tcholliré	AG	6 783 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	DC				21/06/2022	21/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation du CPFF de Tcholliré (2ème phase)	BEC	8 117 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
15	Construction de la gare routière de Tcholliré	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
16	Réhabilitation de la tribune du stade de la concorde	BEC	6 169 997	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TCHOLLIRE	AONO				21/06/2022	19/09/2022
TOTAL COMMUNE DE TCHOLLIRE			249 319 997								
COMMUNE DE TOUBORO											
1	Fourniture d'un camion benne dix roues équipées d'une entrepreneur de 20m3 avec accessoire et services pour le compte de la commune de Touboro	AG	100 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
2	Travaux de cantonnage du tronçon de route bitume N20; Ndere-Touboro-Frontiere Tchad du PK104 au PK 144 (Lot 1), du PK 144 au PK 184 (Lot 2), du PK 184 au PK224 (Lot 3) et du PK 224 au PK 265 (Lot 4)[long de 161km]	ROUTES	60 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
3	Maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien de la route communale Mayo-Ladde(INT RN13) - Ngaitoukoulou(INT RN20) long de 26,9km [phase II]	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONR			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
4	Travaux d'entretien de certaines routes communales du reseau Nord; Mayo-Ladde [INT RN13] - Ngaitoukoulou [INT RN20] long de 26,9km[phase II]	ROUTES	120 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un foyer d'écoute des jeunes à Touboro	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				06/06/2022	05/12/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Kombo Goudron	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				11/07/2022	10/10/2022
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mayo Iwaré	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				26/07/2022	24/10/2022
8	Maîtrise d'œuvre : Poursuite des travaux de construction de l'école témoin de Touboro	SPI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONR	31/08/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
9	Poursuite des travaux de construction de l'école témoin de Touboro	BEC	250 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	31/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
10	Ouverture de la piste agricole Wouro Lakwé-Bakayang sur 7 Km	ROUTES	18 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
11	Réhabilitation de la piste agricole de Manbééré	ROUTES	17 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				11/07/2022	10/10/2022
12	Electrification par Energie solaire de la zone de Yoko	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				04/07/2022	01/11/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Parachèvement d'un bloc de deux ateliers la SAR/SM de Touboro	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				21/07/2022	19/10/2022
14	Construction de 10 boutiques au marché de Touboro Loumo Dolé	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				20/06/2022	19/09/2022
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbilougui	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
16	Construction d'un forage équipé de PMH à l'école publique de Flaye	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
17	Construction d'un forage équipé de PMH à Ribao	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Ouro Dala	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Kouman II (Gbaya)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngueotao	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbong Rey	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
22	Construction et équipement d'un campement et d'une structure administrative d'accueil au site touristique de Mbang Rey	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				03/08/2022	01/11/2022
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DOUROUBERG	BEC	18 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique OURO DJODI	BEC	18 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				20/06/2022	19/09/2022
25	Construction d'un magasin de stockage des denrées alimentaires à GAI-RAH	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
26	Construction d'une mini AEP dans la localité de PHACOCHERE	AI	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
27	Construction d'une mini AEP dans la localité AKANA I	AI	16 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO			31/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
28	Construction d'un forage équipé de PMH à PANDJAMA 3	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
29	Construction d'un forage équipée de PMH à école Publique de MBITOYE	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
30	Construction d'un forage équipée de PMH à CONALEMOU	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
31	Construction d'un forage équipée de PMH à FOULBI	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
32	Construction d'un forage équipée de PMH à MBEM PEAGE	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
33	Construction d'un forage équipée de PMH à GAI-RAH	AI	8 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO				12/07/2022	10/10/2022
34	Acquisition d'une pick -Up 4 x 4 double cabine	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	COMMUNE DE TOUBORO	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
TOTAL COMMUNE DE TOUBORO			1 119 500 000								
94	TOTAL DEPARTEMENT		3 282 293 405								