



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'ADAMAOUA

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya ; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	289 873 442	2
3	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	20	1 205 000 000	3
Département du Djerem				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	38 500 000	5
5	Commune de Ngaoundal	7	202 000 500	5
6	Commune de Tibati	11	310 500 000	6
Total Département		20	551 000 500	
Département du Faro et Deo				
7	Services Déconcentrés Départementaux	2	20 000 000	7
8	Commune de Galim Tignere	8	267 900 000	7
9	Commune de Kontcha	13	292 400 000	7
10	Commune de Mayo Baleo	36	696 276 000	9
11	Commune de Tignere	18	376 176 769	12
Total Département		77	1 652 752 769	
Département de Mayo Banyo				
12	Services Déconcentrés Départementaux	8	256 483 543	14
13	Commune de Bankim	10	246 000 000	14
14	Commune de Banyo	16	419 965 745	15
15	Commune de Mayo Darle	15	679 450 000	17
Total Département		49	1 601 899 288	
Département du Mbéré				
16	Services Déconcentrés Départementaux	5	129 750 000	19
17	Commune de Dir	18	377 290 000	19
18	Commune de Djohong	13	236 500 000	20
19	Commune de Meiganga	12	497 000 000	21
20	Commune de Ngaoui	25	408 360 000	23
Total Département		73	1 648 900 000	
Département de la Vina				
21	Services Déconcentrés Départementaux	15	622 668 000	25
22	Commune de Belel	17	275 660 000	26
23	Commune de Martap	13	284 500 000	27
24	Commune de Mbé	16	402 500 000	28
25	Commune de Nganha	14	361 400 000	30
26	Commune de Ngaoundéré I	12	254 500 000	31
27	Commune de Ngaoundéré II	12	343 000 000	32
28	Commune de Ngaoundéré III	10	185 303 000	33
29	Commune de Nyambaka	11	326 000 000	33
Total Département		120	3 055 531 000	
Total Région		367	10 004 956 999	

SERVICES REGIONAUX DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la clôture de la Cour d'appel de l'Adamaoua	BEC	66 000 000	BIP	Gouverneur / Cour d'Appel	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	02/10/2023
2	Achèvement des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Travaux Publics de l'Adamaoua	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
3	Acquisition des équipements du laboratoire de la MSEG	AG	78 000 000	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Acquisition du matériel informatique à la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications de l'Adamaoua	AG	22 509 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
5	Equipement en matériel informatique à la Délégation Régionale du MINEPIA de l'Adamaoua	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Réalisation d'un chateau équipé d'une pompe à énergie solaire à la DR MINEPAT AD	AI	26 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Acquisition des équipements de lutte contre les glossines (écrans, pièges et fences) à la MSEG	AG	13 864 442	BIP	Gouverneur / MSEG	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Equipement des Services du Gouverneur de la Région de l'Adamaoua en matériel de bureau	AG	23 500 000	BIP	Gouverneur / Services du Gouverneur	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			289 873 442								

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Actualisation et extension du réseau d'éclairage public	AI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Réhabilitation de 05 forages dans la ville	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Travaux de réhabilitation du pont reliant le quartier Norvégien au quartier Bideng	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
4	Fourniture du matériel d'entretien de l'éclairage public	AG	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Poursuite des travaux de construction du bâtiment annexe pour les archives	BEC	6 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
6	Installation de 02 panneaux numériques dans la ville	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Dragage des cours d'eau dans la ville	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction du pont sur la rivière DORI (phase I)	AI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
9	Construction du pont sur le Mayo Marza	AI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
10	Curage des ouvrages hydrauliques dans la ville	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
11	Dragage du lac Transcam	AI	9 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Désherbage des rues dans la ville	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
13	Signalisation horizontale et verticale de la voirie	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
14	Travaux de revêtement des routes en pavés dans le quartier Bali 1,200km	ROUTES	285 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
15	Travaux de revêtement des routes en pavés dans le quartier Bélaka 0,700km	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/02/2024	03/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	06/11/2024
16	Travaux d'entretien de 06 jardins publics dans la ville	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
17	Curage des caniveaux et fossés dans la ville	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
18	Travaux d'entretien des routes non revêtues dans la ville 20km	ROUTES	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/10/2023
19	Réhabilitation des routes revêtues dans la ville 6,898km	ROUTES	175 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/10/2023
20	Travaux d'aménagement des trottoirs dans la ville 1,400km	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/10/2023
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE			1 205 000 000								

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Ngaoundal	BEC	30 000 000	BIP	Préfet /IAEB de Ngaoundal	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
2	Réalisation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au CES de KOATA	AI	8 500 000	BIP	Préfet /CES de KOATA	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			38 500 000								
COMMUNE DE NGAOUNDAL											
1	Réhabilitation de trois salles de classe à l'EP de Danfili (lot1)	BEC	17 413 700	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal	AONO	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
2	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Malarba Beka (lot2)		12 586 800	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal						
3	Fourniture du paquet minimum dans les écoles publiques de la Commune de Ngaoundal	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal	DC	30/12/2022	23/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	28/04/2023
4	Acquisition d'une pelle chargeuse pour le compte de la Commune de Ngaoundal	AG	100 000 000	DGD	Maire de la Commune de Ngaoundal	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
5	Réhabilitation de la route communale Bagué-Honta (09 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour Enseignant à l'EP de Mbamyanga	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Reboisement du champ de prière et du quartier Gala Gala	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundal	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
TOTAL			202 000 500								

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TIBATI											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbakaou (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
2	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Koata (lot 2)		10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
3	Réalisation des 06 aires de séchages dans la Commune de Tibati (MALARBA II, MBIZOR, ALHAMISSA, SAXON, NASKOUL, GONGONTOUA)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
4	Entretien de la route inter Banana- Kouï Nanawa (10 Km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à EP Liboum Kaigama	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
6	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour Enseignants à Daber	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
7	Equipped des ateliers en matériels et machines du CMPJ de Tibati	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
8	Entretien de la route inter Allat Mengack – Barode (17 Km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Construction de 14 boutiques au grand marché de Tibati phase I	BEC	20 000 000	Fonds Propres des	Maire de la Commune de Tibati	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
10	Fourniture du paquet minimum dans les écoles publiques de la Commune de Tibati	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	DC	30/12/2022	23/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	28/04/2023
11	Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneus dans la Commune de Tibati	AG	100 000 000	DGD	Maire de la Commune de Tibati	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
TOTAL			310 500 000								
20	TOTAL DEPARTEMENT DU DJEREM		551 000 500								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous Préfecture de Kontcha	BEC	10 000 000	BIP	Préfet /Sous-Prefecture de Kontcha	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Galim-Tignere	BEC	10 000 000	BIP	Préfet /Sous Prefecture de Galim-Tignere	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			20 000 000								
COMMUNE DE GALIM-TIGNERE											
1	Construction du CSI de Légal gor	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Assawé Bantai (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
3	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Bilingue Galim Tignère (lot 2)		22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
4	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classes à l'EP Bontadji II	BEC	11 900 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l' EP Légal Goro	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Construction d'un magasin de stockage à Galim-Tignère	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
7	Ouverture de trois routes communales : Mayo Ngouri-Ngouri Bari (5 km) ; Carrefour Tagouri-Mayo Sangararé (10 km) et Garbaya Haman-Ngam Kité (3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Acquisition d'un camion-benne de génie civil pour la commune de Galim-Tignère	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim Tignère	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL COMMUNE DE GALIM-TIGNERE			267 900 000								
COMMUNE DE KONTCHA											
1	Construction d'un bloc logement d'asteinte pour enseignants à l'EP Dodéo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un poste agricole à Kontcha	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Ouverture de la piste rurale Kodjoli-Mayo Koutine; Kodjoli-Nadou; Mayo Ngah-Boospan	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction d'un dalot sur le tronçon Gadamayo-Wilou	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Construction d'un dalot double sur le Mayo Mbana section de la route R14 Kontcha-Limite Nigéria	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction de quatre (04) dalots multiples sur le Mayo Mberdougua tronçon de la route Tongo-Sarkiyayi-Dodéo	AI	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Construction de la clôture au CSI de Kontcha	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	Acquisition de 05 lampadaires solaires dans la commune de Kontcha	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mayo Koutine	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mbouladji (LOT 1)	BEC	9 900 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
11	Réhabilitation de deux blocs de quatre salles de classe à l'EP Boudel LOT 2)		17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
12	Construction d'un parc vaccinogène à Kontcha	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
13	Réhabilitation d'une adduction d'eau (Scan water) à Kontcha	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kontcha	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL COMMUNE DE KONTCHA			292 400 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAYO-BALEO											
1	Equipement de l'hotel de ville en mobilier de bureau	AG	20 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
2	Lotissement communal dans la ville de Mayo de Mayo-Baleo	SPI	40 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONR	27/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
3	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Ganati (Lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Guereng-Salmana (Lot 2)		22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Sarki-Mata	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Almé (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Gadjiwan (Lot 2)		10 000 000								
8	Aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Mayo Baléo(Lot 3)		10 000 000								
9	Aménagement d'une aire de jeu à Samlecti par approche HIMO (haute intensité de Main d'œuvre) (lot 4)		10 000 000								
10	Construction de la cloture au marché de Mayo Baléo (hauteur 2,2 et longueur 227 ml)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
11	Contruction de la cloture du CSI de Gadjiwan	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
12	Contruction d'une salle d'hospitalisation au CMA Mayo Baléo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Achèvement du CEAC de Mayo Baléo (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
14	Achèvement de la case communautaire de Almé (Lot 2)		24 908 220	BIP							
15	Réhabilitation du poste agricole de Gadjiwan	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Salassa	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
17	Construction d'une mini centrale photovoltaïque à l'Hotel de ville de Mayo Baléo	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
18	Construction d'un pont (18 ml) de portée sur le Mayo Dilecti sur la route communale C0819006	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
19	Réhabilitation d'un hangar au marché de Mayo Baléo	BEC	5 315 688	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayako (LOT 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
21	Construction d'un forage équipé de PMH à Galti (LOT 2)		8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
22	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo Kaoulédji (Lot3)		8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
23	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Tongo Sarki yaki (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
24	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Becti (Lot 2)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
25	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Taparé Gadjiwan: (Lot 3)	BEC	8 276 092	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Equipement de l'hôtel de ville en matériel informatique	AG	15 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	20/01/2023	10/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
27	Acquisition d'un pick-up 4x4	AG	31 276 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Baleo	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
28	Transformation des hangars en boutiques au marché de Almé	BEC	31 500 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
29	Construction d'un parc vaccino-gène à Mayo Kaoulédji (Lot 1)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
30	construction d'un parc vaccino-gène à Samlecti (Lot 2)		10 000 000								
31	construction d'un parc vaccino-gène à Mayo Doubé (Lot 3)		10 000 000								
32	Transformation d'un forage équipé de PMH en mini adduction d'eau à Gadjiwan (marché) (Lot 1)	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
33	Transformation d'un forage équipé de PMH en mini adduction d'eau à l'EP Mayo Baléo groupe II (Lot 2)		19 000 000	BIP							
34	Eclairage public par lampadaires solaires (13) dans les localités de Mabor (1), Toulwatoungti (1), Samlecti (1), Lainde Gouda(2), Galim Santi(1), Yéro(1), Galti(1), Gourwalti(2), Lassoumti-Mayo Baléo(1), Kélecti(1) et Mayo Djaoulé(1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
35	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'EM Mayo Baléo	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
36	Transformation d'un forage équipé de PMH en mini adduction d'eau à Djali	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Baleo	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MAYO-BALEO			696 276 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TIGNERE											
1	Ouverture d'une piste agricole Bourlé-Mayo Béli (7 km)	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Ouverture d'une piste agricole Dissadé-Mayo Béli (6 km)	ROUTES	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Travaux d'éclairage public par 33 lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de Tignère	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'une case communautaire à Libong Marché	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
5	Ouverture de 2 routes communales : Inter RN14-Damougaré (4 km) et Inter RN14-Mbakana (10,5 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Mayo Mbororo TIGNERE (Tignère) (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Construction d'un forage équipé de PMH au Carrefour Douane (Lot2)		8 500 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Paro 2 (Salassa) (Lot 3)		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Doualaye (Lot 4)		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Libong Marché(Lot 5)		8 500 000								
11	Réhabilitation des infrastructures du foyer communautaire de Doualaye (batiment principal et bloc latrine)	BEC	15 176 769	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
12	Construction d'un restaurant au site touristique de Damougaré	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	26/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Carrefour Galim (Lot1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
14	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Mayo Nangué (Lot 2)		22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
15	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Mayo Wadou (Lot 3)		22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Carrefour Galim:(Lot1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
17	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Ngaoutéré: (Lot 2)		20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
18	Construction d'une mini adduction en eau potable au site touristique de Damougaré	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tignère	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE TIGNERE			376 176 769								
77	TOTAL DEPARTEMENT DU FARO ET DEO		1 652 752 769								



DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale du MINDDVEL du Mayo Banyo	BEC	80 000 000	BIP	Préfet / DD MINDDVEL	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
2	Travaux de réhabilitation de la Préfecture de Mayo Banyo	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Services de la Préfecture	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
3	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT du Mayo Banyo	BEC	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
4	Construction d'un bloc de trois salles de classe et deux bureaux au Lycée Technique de Bankim	BEC	36 750 000	BIP	Préfet / Lycée Technique de Bankim	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
5	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de base du Mayo Banyo	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
6	Construction de la Délégation d'Arrondissement du MINEPIA de Mayo Banyo	BEC	32 000 000	BIP	Préfet / DA MINEPIA de Mayo Banyo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
7	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPIA du Mayo Banyo	BEC	9 733 543	BIP	Préfet / DD MINEPIA	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
8	Equipement en mobilier de bureau à l'Hôtel des Finances de Banyo	AG	30 000 000	BIP	Préfet / Services des Finances du Banyo	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			256 483 543								
COMMUNE DE BANKIM											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de KONGUI-ZOUEM (lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de TAPON-KONGUI (lot 2)		22 500 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP de ATTA PETEL	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
4	Réhabilitation de la route communale SONGKOLONG - MBIRIDJOM-ALI-MALI (29,2 km) avec construction des ouvrages de franchissement	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
5	Equipped de la salle des Actes de l'Hôtel de Ville de Bankim en 50 fauteuils	AG	9 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bankim	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
6	Construction d'un bloc administratif pour le Centre Fonctionnel d'Alphabétisation (CAF) de Nyamboya	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
7	Equipped en matériel et mobilier de bureau du CMPJ de Bankim	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
8	Travaux de réhabilitation de certains tronçons de route dans la Commune de Bankim; tronçon N°1: Nyakong-Mouko (longueur 13 km), tronçon N°2: Bandam-Ancien Bandam (longueur 18 km)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
9	Construction d'un Centre Préscolaire Communautaire à NASSARAO	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bankim	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
10	Travaux d'ouverture de trois routes communales sur trois axes: Axe 1: MGBETOH (RN6) - BORD DU FLEUVE MBAM (longueur 4,5 km); Axe 2: Mapécité - BORD DU MBAM (longueur 3km); Axe 3: CARREFOUR MBOUGAM - BORD DU MBAM (longueur 2,5 km)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BANKIM			246 000 000								
COMMUNE DE BANYO											
1	Equipped en matériel technique du CPFF de Banyo	AG	14 990 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
2	Réalisation d'une aire d'abattage à sambolabo	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réalisation d'un forage pastoral à ferde lamba	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Equipement en matériel médical du CSI de Kouï Djamnati	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
5	Réhabilitation de la piste rurale Carrefour Gandoua – Gandoua village (13.6 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Equipement de la SAR/SM de Banyo en matériel didactique	AG	20 368 745	BIP	Maire de la Commune de Banyo	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
7	Equipement de la SAR/SM de Banyo en mobilier de bureau	AG	5 897 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
8	Réhabilitation de (05) forages équipés PMH en forage à énergie solaire dans certains quartiers de la ville de Banyo (Bawo Hosséré Lady, Tacha, Mbouladi-Massa-Ibrahi, Garladji, Hôpital de Distric de Banyo)	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
9	Extension du réseau électrique (BT) vers le site touristique du mont Djoumbal (lot 1)	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
10	Extension du réseau électrique (BT) au quartier CRTV sans peinture (lot 2)		15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
11	Acquisition d'un camion berne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Ferde Lamba (lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Kassala Wawa (lot 2)		22 500 000								
14	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l' EP de Oumyari	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction du poste agricole d'Allat (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
16	Construction du poste agricole de Mbamti katarko (lot 2)		20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BANYO			419 965 745								
COMMUNE DE MAYO-DARLE											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Mayo-Darlé	BEC	23 950 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignants à Mayo Djinga	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
3	Réhabilitation de la route rurale Waldé seini - Assawe - Sindéré Jam (13 km)	ROUTES	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
4	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à Hamoa	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
5	Construction d'un pont sur le Mayo-Toloré (route rurale Taparé)	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
6	Construction d'un bloc maternel au CMA de Mayo Darlé	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/07/2023
7	Aménagement de la Case Communautaire de Mayo-Darle	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
8	Aménagement des espaces verts au quartier Résidence et Leidjam dans la ville de Mayo-Darle	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Etudes d'impact environnemental lié à la Construction d'une gare routière à Mayo Darle	SPI	9 500 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONR	14/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	22/01/2024
10	Construction d'une gare routière à Mayo Darle	BEC	250 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	20/03/2023	09/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	28/12/2023

DEPARTEMENT DU MAYO BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse de Mayo-Darle	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
12	Réhabilitation de 07 salles de classe à l'Ecole Publique Groupe 1 de Mayo-Darle	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
13	Installation de 35 lampadaires ALL IN ONE dans la ville de Mayo-Darle	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
14	Aménagement des aires de jeux dans les écoles publiques de la ville de Mayo-Darle	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
15	Aménagement de l'aire de jeux au quartier résidence dans la ville de Mayo-Darle	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Darle	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
TOTAL COMMUNE DE MAYO-DARLE			679 450 000								
49	TOTAL DEPARTEMENT DU MAYO BANYO		1 601 899 288								



DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la prison principale de Meiganga	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / Prison de Meiganga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un atelier de Génie Chimique au Lycée Technique de Meiganga	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Lycée Technique de Meiganga	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
3	Aménagement de la Délégation Départementale du MINEPAT du MBERE	BEC	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
4	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CETIC de KOMBO-LAKA	BEC	36 750 000	BIP	Préfet/ CETIC de KOMBO-LAKA	AONO	06/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	31/07/2023
5	Equipement de la Préfecture de Meiganga	AG	20 000 000	BIP	Préfet / Préfecture de Meiganga	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			129 750 000								
COMMUNE DE DIR											
1	Rehabilitation de deux(02) salles de classe à l'EPB DIR (lot 1)	BEC	15 890 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Rehabilitation de 04 salles de classe à l'EP BADJERI (lot 2)		16 400 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP GUIZORE (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP BADJER (lot 2)		19 000 000								
5	Construction d'un poste agricole à BAGODO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
6	Ouverture de la route Carrefour Tenah-Mamikem	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
7	Equipement du bloc maternité au CMA de DIR	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
8	Extension de la case de passage N°2 de DIR	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Construction d'un hangar au nouveau marché de DIR	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Rehabilitation (reprofilage) de la route BINDIBA-MBAH (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	45048	31/07/2023
11	Rehabilitation (reprofilage) des routes communales KALALDI-Carrefour KALALDI(9 km) inter RN6- EP Badjer- Marché Badjer- Inter RN6 CSI de Badjer(1km) (lot 2)		27 000 000								
12	Construction d'un forage pastoral à DIR	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
13	Construction d'une Mini Adduction d'Eau Potable à la case de passage N°1 de DIR (lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
14	Construction d'une Mini Adduction d'Eau dans le village KELA SAMI (lot 2)		20 000 000								
15	Construction de logement d'astreinte pour enseignants à l'EPB de DIR	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
16	Acquisition et mise en place de trente trois(33) lampadaires solaires pour l'éclairage public de certains artères de commune de DIR	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
17	Construction de la cloture de la case de passage N°2 de DIR	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
18	Amenagement de l'espace extérieur de la case de passage N°2 de DIR	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DIR			377 290 000								
COMMUNE DE DJOHONG											
1	Realisation d'un forage PMH dans le village ouagadougou (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	Realisation d'un forage PMH dans le village djaoro-Doua (lot 2)		8 000 000								
3	Realisation d'un forage PMH dans le kaita (lot 3)		8 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Reprofilage de la piste rurale pont sur la riviere ngou-village ouro-Adé long de 09 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
5	Construction d'une clôture à l'école publique groupe1 de djohong	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
6	Acquisition d'un vehicule utilitaire de type PICK-UP4X4 DOUBLE CABINE	AG	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
7	Electricification des logements des cadres de djohong avec champ	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants de l'école de maternelle	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
9	Amenagement d'un poduim et rehabilitation du foyer des jeunes de djohong	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
10	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'école publique de groupe 1 (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
11	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'école publique de batoua-banam (lot 2)		10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
12	Construction d'un poste agricole à gandinang	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
13	Construction de 02 logements pour les cadres communaux	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
TOTAL COMMUNE DE DJOHONG			236 500 000								
COMMUNE DE MEIGANGA											
1	Plantation d'arbres le long des axes(Entrée ENIEG- Carrefour Elf- Rue 24- Carrefour Narral- Campement de la ville de Meiganga	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Acquisition d'une niveleuse pour la commune de Meiganga	AG	130 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de trois dalots simples de 2*2m sur la rivière Guimini (EP Guimini)	AI	40 421 677	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
4	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'EP BOUNOU (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP NGANHI (lot 2)		21 000 000								
6	Acquisition d'un camion benne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Construction des caniveaux et entretien d'une voie au quartier Foulbéré (carrefour Haman Adji Mbaou et Carrefour Saliou longue tete)	ROUTES	5 311 073	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
8	Construction d'un Logement d'Astreinte pour enseignants à l'EP GUMBELA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
9	Electrification en energie solaire au CSI de DJOUZAMI (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
10	Electrification en energie solaire au CSI QUARTIER HAOUSSA (lot 2)		15 000 000								
11	Réhabilitation de l'axe carrefour Loumar Hotel-Carrefour Marino(place de l'indépendance) (lot 1)	ROUTES	59 267 250	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
12	Réhabilitation(entretien) par reprofilage et assainissement de la route communale Ngam-Kombo Laka-Gbatoua Godole (lot 2)		50 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA			497 000 000								

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUI											
1	Construction d'un Logement d'Astreinte pour enseignants à l'EP GBAFOUCK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Equipement du boukarou au campement du site touristique du mont Ngaoui	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	17/03/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
3	Construction d'un boukarou sur le site touristique du mont Ngaoui (lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Construction des bancs publics sur le site touristique du mont Ngaoui (lot 2)		15 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Groupe II de Ngaoui (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP Groupe III de Ngaoui (lot 2)		19 000 000								
7	Construction d'une ferme avicole de NGAOUI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH sur le site de la ferme avicole de NGAOUI	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
9	Equipement de la ferme avicole de Ngoui en intrants d'élevage (poussin, abreuvoirs, mangeoires, produits sanitaires, etc)	AG	17 150 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
10	Equipement en mobilier de bureau, matériel informatique, d'animation diverse et ménagers au CMPJ de Ngaoui:	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	17/04/2023
11	Rehabilitation de route carrefour DJABORI-MAYO NGAOUI(12KM)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
12	Transformation de forage PMH en mini AEP à TACHA (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
13	Transformation de forage PMH en mini AEP à BAFOUCK (lot 2)		10 000 000								
14	Construction d'un mini AEP à BAWAKA OUMAROU (lot 3)		10 710 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à ALHAMDOU (lot 4)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Rehabilitation (entretien) de certains axes de la ville de Ngaoui sur un linéaire de 7 km à NGAOUI	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
17	Equipement en énergie solaire au CSI POSTE DE SANTE FRONTALIERE (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
18	Equipement en énergie solaire au CMA NGAOUI (lot 2)		15 000 000								
19	Equipement en énergie solaire de la ferme avicole de Ngaoui (lot 3)		10 000 000								
20	Construction d'un parc vaccino-gène à SOBA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
21	Acquisition et mise en place de trente trois(33) lampadaires solaires pour l'éclairage public de certains artères de Commune de Ngaoui	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
22	Equipement médical au CSI POSTE DE SANTE FRONTALIERE	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	16/05/2023
23	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI POSTE DE SANTE FRONTALIERE	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
24	Construction d'un Centre d'Etat Civil de BAFOUCK (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
25	Construction du centre d'etat civil de Bafouck GARGA PELA (lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUI			408 360 000								
73	TOTAL DEPARTEMENT DU MBERE		1 648 900 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Acquisition de BOTTELEUSES à la Station WAKWA	AG	67 000 000	BIP	Préfet / Station WAKWA	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Construction d'un magasin de stockage de Foin à la Station Laitière de Ngaoundéré	BEC	38 000 000	BIP	Préfet / Station Laitière de Ngaoundéré	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Acquisition du mobilier de bureau et équipement informatique de la Station zootechnique de WAKWA	AG	14 950 000	BIP	Préfet / Station zootechnique de WAKWA	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
4	Acquisition des VELEUSES à la Station WAKWA	AG	15 000 000	BIP	Préfet / Station WAKWA	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Construction d'une étable laitière (avec Comadice professionnelle) et un dispositif de traites mécaniques pour la formation des producteurs laitiers dans le cadre de l'import - Substitution	BEC	90 000 000	BIP	Préfet / Station Laitière de Ngaoundéré	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Construction de la Délégation de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Vina	BEC	70 000 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
7	Construction de la clôture de la Délégation Départementale de la jeunesse de la VINA	BEC	7 818 000	BIP	Préfet / DD MINJEC	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
8	Acquisition des Broyeurs de tiges et fourrage pour la promotion de l'alimentation de la filière laitière	AG	26 900 000	BIP	Préfet / Station Laitière de Ngaoundéré	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
9	Construction de la Délégation Départementale de l'eau et de l'Energie de la Vina	BEC	59 000 000	BIP	Préfet / DD MINEE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Acquisition d'un transformateur à la Station Zootechnique de WAKWA	AG	17 000 000	BIP	Préfet / Station zootechnique de WAKWA	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
11	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe et un bureau pour vulgarisation des producteurs laitiers dans le cadre de l'import - Substitution	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Station Laitière de Ngaoundéré	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement de la Préfecture de la VINA	AG	40 000 000	BIP	Préfet / Préfecture de la VINA	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
13	Acquisition d'un liquefacteur d'azote au profit de la Station zootechnique de WAKWA	AG	90 000 000	BIP	Préfet / Station zootechnique de WAKWA	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
14	Construction d'un bâtiment dortoir de deux compartiments pour apprentissage au différents des producteurs laitiers dans le cadre de l'import - Substitution	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / Station Laitière de Ngaoundéré	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
15	Construction de la Délégation d'Arrondissement de l'Élevage de Pêches et des Industries Animales de Nyambaka	BEC	32 000 000	BIP	Préfet / DA MINEPIA de Nyambaka	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			622 668 000								

COMMUNE DE BELEL

1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe: EP de Nambari (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe: EP de Doforo (Lot 2)		19 000 000								
3	Acquisition de 272 tables bancs pour les écoles primaires	AG	8 160 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Selal Djertou: Construction d'un centre d'alphabétisation fonctionnel	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Lipao: Construction d'un forage agropastoral	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
6	Equipement en matériel médical : CMA de Idool (Lot 1)	AG	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
7	Equipement en matériel médical : CSI de Goundjel pastoral (Lot 2)		8 000 000								
8	Equipement en matériel médical : CSI de Tourningall (Lot 3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Bakari Bata: Installation du champ solaire du centre médical Communal en kit de 5 KVA	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
10	Construction de forage à énergie solaire: Koryong Lot 1	AI	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
11	Construction de forage à énergie solaire:Belel (Carrefour Abba Issa) Lot 2		20 000 000								
12	Construction d'un forage de PMH Nyassey	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
13	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Didjawa:	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
14	Réhabilitation de l'abatoir à TELLO	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
15	Réhabilitation de la route de 13 km Goura Gadji-Belel	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
16	Acquisition d'un groupe électrogène à BELEL	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
17	Construction de la clôture et d'une guérite à la centrale thermique de Belel	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de BELEL	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BELEL			275 660 000								
COMMUNE DE MARTAP											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à BALI ISSA, NGOTANGA et au CSI de LOUGGA TAPPADI	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de HORE-MAYANGA (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de ZARIA (lot 2)		19 000 000								
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LEW MBOUM (lot 3)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de la route BOBODJI-LOUGUERE BALI (9 km) (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Réhabilitation de la route DJOMBI-SEBORE DJANGOL (21 km) (lot 2)		27 000 000								
7	Equiperment en materiel médical du CSI de LOUGGA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
8	Transformation du forage du carrefour CSI de MARTAP en forage solaire avec bornes fontaines	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
9	Construction d'un CSI à MANDOUROU	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Ouverture de la route SEBORE-MBIDEM (12 km)	ROUTES	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
11	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de LOUGGGA-TAPPADI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
12	Construction de l'espace vert de l'Hotel de ville de MARTAP	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
13	Construction d'un magasin de stockage à LOUGGUERE BALI	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MARTAP			284 500 000								
COMMUNE DE MBE											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Sellou semba de la Commune de Mbé lot N° 1	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Nyessé de la Commune de Mbé lot N° 2		19 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à la SAR/SM de Nyadou avec bureau du Directeur	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Construction d'une salle d'Hospitalisation au CMA de Mbé	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Construction d'un bloc de vingt-cinq boutiques dans les marchés périodiques de Ngaounyanga, Mbé centre, et Sassa Mbersi	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
6	Fourniture et pose de trente-cinq lampadaires dans certains villages et quartiers de la Commune de Mbé (Marouaré (04) , Nguesseck Ngai (02), Vourgne Sanfou (06), Ngorheick (02), Vourgne Mamboum (04), Tagboum (04), Sassa Garda (03), Nyadou (02), Sassa Mbersi (04), Ngaoundjoum (02) et Home (02)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
7	Aménagement d'un parc de stationnement des camions à Ngaounyanga	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Equipement en matériels informatiques du foyer des jeunes de wack	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
9	Construction d'un ponceau à GA-LOUD	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Construction d'un ponceau sur la piste agricole	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
11	Réhabilitation de la route Mbé - Sassa Mbersi	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
12	Construction d'un forage équipé de PMH au poste de Douana de Sellou semba (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de MBE	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
13	Construction d'un forage équipé de PMH au Lycée de Ngaounyanga (lot 2)		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Dobby (lot 3)		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH au Quartier BONA PITA (lot 4)		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé de PMH dans le village Gove (lot 5)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MBE			402 500 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE NGAN-HA											
1	Acquisition et installation de (20) lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Ngan-Ha et (15) dans certaines localités (Mberem-Gop, Mbalang Modibo, Mbang-Mboum)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP de Nyambarang (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP de Mamoum (lot 2)		19 000 000								
4	CSI de Mbang Mboum : Électrification en énergie solaire (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	CSI de Nyassar : Électrification en énergie solaire (lot 2)		15 000 000								
6	Construction d'un magasin de stockage dans la localité de Awa (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Construction d'un magasin de stockage dans la localité de Kobi (lot 2)		20 000 000								
8	Acquisition d'un concasseur de pierres avec accessoires dans la Commune de Ngan-Ha	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
9	Équipement en 263 tables bancs pour les Écoles Publiques de la Commune	AG	7 900 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
10	Construction de 05 forages équipés de PMH dans certaines localités dans la Commune de Ngan-Ha (Mara Ousmanou, Ngaoundoy, Sabongari-Gangassaou, Foundoy Wockvock, Lafia Didango)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
11	Aménagement de l'espace vert dans la ville de Ngan-Ha	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
12	Réhabilitation de la route communale carrefour Nganguene-Holmbali-Yenwa-Entrée Ngan-Ha (08 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un parc vaccino-gène à Samba Madjer (lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de NGAN-HA	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
14	Construction d'un parc vaccino-gène à Ngaoubam (lot 2)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE NGAN-HA			361 400 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE I											
1	Extension de la maternité du CSI de BEKA HOSSERE	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Burkina (Lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe : EP Béka Hosséré (Lot 2)		22 500 000	BIP							
4	HAMADJANI Equipement en matériel médical au CSI BAMYANGA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
5	Construction d'une clôture de 58 m avec portail et portillon à l'EM BAMYANGA II	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Réhabilitation de la voirie municipale et travaux connexes (25 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Construction d'un centre d'alphabétisation fonctionnel à BEKA HOSSERE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Aménagement de l'air de jeux l'EM BAMYANGA II	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
9	Acquisition de quatre (04) motos tricycles pour la collecte des déchets plastiques	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
10	Réhabilitation de la route Carrefour lotissement - ,Carrefour Marma - Carrefour marma Falfa (10 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPA Centre	BEC	11 230 210	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
12	Achèvement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP GAMBARA	BEC	11 269 790	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE I			254 500 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUNDERE II											
1	Fabrication de 242 tables bancs pour les écoles publiques de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2ième	AG	7 250 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	31/07/2023
2	Construction des Infrastructures Sportives	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de POK BINI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Réhabilitation des routes : pavé à Sabongari (lot 1)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Réhabilitation des routes: Caniveaux en U à sabongari (lot 2)		27 000 000								
6	Réhabilitation des routes : Route MBAOURE (lot 3)		30 000 000								
7	Construction de cinq (05) forages: Damari, Forêt Palace, Sabongari, Rep Yanga et Youkou Chefferie	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Eclairage Public par quarante (40) Lampadaires Solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
9	Construction de deux (02) forages équipées de PMH	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
10	Construction d'un étang piscicole à la pépinière Communale de Ngaoundéré 2ième	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
11	Réhabilitation dans deux écoles publiques de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2ième: EP TIKE (lot 1)	BEC	9 750 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2eme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Réhabilitation dans deux écoles publiques de la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2ième: EP MABANGA (lot 2)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE II			343 000 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAOUNDERE III											
1	Construction d'un ponceau sur le MAYO-MASSO	ROUTES	21 303 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GADA-BINI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
3	Construction des hangars au Marché de DANG	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Réboisement de certains itinéraires de la Commune sur un linéaire de 1,5 km	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
5	Construction d'un Centre d'Etat Civil secondaire de MALANG lot 1	BEC	12 270 075	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Construction d'un Centre d'Etat Civil secondaire de WOURO-SOA lot 2		12 270 075								
7	Réhabilitation d'un bloc de cinq salles de classe à l'EP de MANWI	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
8	Réhabilitation de la voie inter N1 carrefour SALAM vers MBIDOU (lot 1)	ROUTES	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
9	Réhabilitation de la voie inter N1 Chefferie MALANG-inter voie communale en terre (lot 2)		20 459 850								
10	Réhabilitation de la route entrée secondaire université vers WOURO KESSOUM BINI	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3eme	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE III			185 303 000								
COMMUNE DE NYAMBAKA											
1	Réhabilitation du tronçon KOGNOLI-HORE NGOROM long de 10 km	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un parc d'attraction et de loisir à NYAMBAKA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
4	Construction d'une salle d'embarquement à la gare routière de NYAMBAKA	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
5	Construction d'un Centre de Santé Intégré de WASSANDE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
6	Construction d'un logement d'astreinte à MANDOUROU KOLSEL	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
7	Entretien du tronçon de route inter DEWA BAKARI- Carrefour MBOULA- Marché à bétail long de 7 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'un bloc de 14 boutiques au Marché de NYAMBAKA	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
9	Construction d'un centre d'Alphabétisation Fonctionnel à NYAMBAKA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Equipped de la salle d'embarquement de la gare routière de NYAMBAKA	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
11	Construction de la boucherie de GALDI	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de NYAMBAKA	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NYAMBAKA			326 000 000								
120	TOTAL DEPARTEMENT DE LA VINA		3 055 531 000								