



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU LITTORAL

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Déconcentrés Régionaux	5	187 345 746	3
2	Conseil Régional du Littoral	18	1 546 142 500	4
3	Communauté Urbaine d'Edéa	13	1 886 714 285	6
4	Communauté Urbaine de Nkongsamba	4	285 714 285	8
Département du Moungo				
5	Services Déconcentrés Départementaux	3	51 500 000	9
6	Commune de BARE BAKEM	9	427 660 000	9
7	Commune de BONALEA	9	331 000 000	10
8	Commune de DIBOMBARI	8	225 288 704	10
9	Commune de LOUM	17	524 633 726	11
10	Commune de MANJO	10	319 950 000	13
11	Commune de MBANGA	11	334 263 104	13
12	Commune de MELONG	10	352 709 012	15
13	Commune de NJOMBE PENJA	7	199 000 000	15
14	Commune d'EBONE	9	308 660 000	16
15	Commune de MOMBO	9	271 210 000	17
16	Commune de NKONGSAMBA I	9	240 400 000	18
17	Commune de NKONGSAMBA II	11	308 950 000	18
18	Commune de NKONGSAMBA III	10	219 500 000	19
Total Département		132	4 114 724 546	
Département du Nkam				
19	Services Déconcentrés Départementaux	8	504 000 000	21
20	Commune de NDOBIAN	12	520 000 000	21
21	Commune de NKONDJOCK	7	214 500 000	22
22	Commune de YABASSI	11	324 500 000	23
23	Commune de YINGUI	6	178 000 000	24
Total Département		44	1 741 000 000	
Département de la Sanaga Maritime				
25	Services Déconcentrés Départementaux	8	306 500 000	25
26	Commune de Dibamba	9	362 950 000	25
27	Commune de Dizangue	13	261 000 000	26
28	Commune de EDEA 1	9	373 000 000	27
29	Commune de EDEA 2	13	306 000 000	28

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
30	Commune de MASSOCK	9	194 827 000	29
31	Commune de MOUANKO	12	317 600 000	30
32	Commune de NDOM	18	341 210 000	31
33	Commune de NGAMBE	12	302 000 000	32
34	Commune de NGWEI	10	226 000 000	33
35	Commune de NYANON	14	305 850 000	34
36	Commune de POUMA	13	685 595 931	35
Total Département		140	3 982 532 931	
Département du Wouri				
37	Services Déconcentrés Départementaux	5	165 000 000	36
38	Commune de Douala 1	16	1 250 000 000	36
39	Commune de Douala 2	17	819 000 000	38
40	Commune de Douala 3	14	1 179 000 000	39
41	Commune de Douala 4	16	668 801 000	40
42	Commune de Douala 5	22	2 328 410 000	42
43	Commune de Douala 6	12	484 050 000	44
Total Département		102	6 894 261 000	
Total Région		458	20 638 435 293	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des bâtiments du CFR Littoral	BEC	137 490 746	BIP	Gouverneur/ CONTRÔLE FINANCIER REGIONAL	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Equipement en matériel informatique de la DREPIA-LITTORAL	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DREPIA	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
3	Acquisition du matériel informatique: DREFOP LITTORAL	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur /DREFOP	AONO	09/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
4	Construction d'un hangar avec bancs attelés à la Délégation Régionale du Littoral	BEC	16 855 000	BIP	Gouverneur /DRFOPRA	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
5	Acquisition des équipements à la Délégation Regionale du MINFOPRA du Littoral	AG	13 000 000	BIP	Gouverneur /DRFOPRA	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			187 345 746								

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude de la réhabilitation de la CELLUCAM à Edéa	SPI	10 642 500	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	13/03/2024
2	Etude architecturale de Construction du siège du Conseil Régional du Littoral et création d'une ville nouvelle dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	24/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/04/2024
3	Etude de la route Boucle autoroutière de la Région du Littoral reliant les 04 départements (Edéa-Yabassi-Nkongsamba-Douala)	SPI	350 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	24/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/04/2024
4	Mise en place d'une enseigne de la Région à la limite Nord (frontière avec la région du Centre)	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
5	Acquisition du matériel roulant (véhicule automobile)	AG	270 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	24/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
6	Etude de la constitution d'un parc des engins de génie civil pour l'entretien des routes en terre de la Région du Littoral	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	13/03/2024
7	Mise en place d'une enseigne de la Région à la limite Sud (frontière avec la région du Centre)	BEC	8 500 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
8	Etude de la mise en place du corridor économique sur la Sanaga	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
9	Assurance des véhicules automobiles du Conseil Régional du Littoral	SPI	5 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024
10	Etude pour la mise en place de quatre unités de transformation des ordures ménagères et industrielles (Un dans chaque département)	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	13/03/2024

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Etude pour la mise en place d'un office régional de promotion du tourisme	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	13/03/2024
12	Etude de la mise en place dans les zones non concédées, en appui aux communes des mini-systèmes d'adductions d'eaux potables et des mini-unités de production de l'énergies électriques, en vue de l'amélioration de la couverture des ménages en eau potable et en energie électrique	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	13/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	04/04/2024
13	Etude du Recensement et cartographie de l'ensemble des métiers de la Région du Littoral et accompagnement des acteurs du secteur de la formation professionnelle en vue de l'adéquation formation -emploi	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	13/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	04/04/2024
14	Etude de la Réhabilitation de la société de développement du Nkam (SODENKAM)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	07/03/2024
15	Réalisation d'une étude sur les questions sociales et la prise en charge des personnes vulnérables dans la Région du Littoral	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	13/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	04/04/2024
16	Etude de l'Organisation de transport interurbain par voies fluviales: Construction des quais sur les berges de cours d'eau de la Région(Wouri,Nkam,Moungo,Dibamba)	SPI	190 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/04/2024
17	Etude de l'Organisation de transport interurbain par voies fluviales: Construction des quais sur les berges de cours d'eau de la Région(Wouri,Nkam,Moungo,Dibamba)	SPI	250 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/04/2024
18	Etude de la mobilité régionale par voie ferroviaire	SPI	44 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	10/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL			1 546 142 500								

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Illumination de la ville d'Edéa pour les fêtes de fin d'année	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	09/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
2	Travaux de construction d'un marché pour la vente des produits de pisciculture et d'élevage	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/02/2023	17/04/2023	19/05/2023	29/05/2023	29/11/2023
3	Travaux de construction de l'explanade de l'hotel de ville d'Edéa (Phase2)	AI	499 242 510	BIP	Maire de la Ville	AONO	09/02/2023	10/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
4	Construction du reseau d'éclairage public par énergie solaire dans la ville d'Edéa	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	08/08/2023
5	Construction d'un pont sur la rivière MIMBANDE au marché du Bord (phase2)	ROUTES	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
6	Réhabilitation de la voirie en terre de la ville d'Edéa Marché du bord - Carrefour STIC	ROUTES	6 753 785	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/05/2023
7	Travaux de réhabilitation de la voirie revetue de la ville d'Edea	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition d'une pelle charreuse sur pneus pour la communauté urbaine d'Edéa	AG	88 960 500	BIP	Maire de la Ville	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	16/06/2023
9	Travaux de réalisation des voiries dans le lotissement d'EKITE	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
10	Travaux de construction des batiments de l'hotel de ville d'Edéa (Phase 2)	BEC	450 757 490	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/02/2023	17/04/2023	19/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
11	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des batiments de l'hotel de ville d'Edéa (Phase 2)	SPI	23 724 078	BIP	Maire de la Ville	AONR	23/01/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/03/2024
12	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'explanade de l'hotel de ville d'Edéa (Phase2)	SPI	26 275 922	BIP	Maire de la Ville	AONR	23/01/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/03/2024
13	Collecte, enlèvement et transport des ordures ménagères	SPI	351 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	02/01/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA			1 886 714 285								

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'un camion benne mercedes pour le transport des ordures à la Communauté Urbaine de Nkongsamba	AG	120 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
2	Construction d'une mini adduction d'eau du marché dans la ville de Nkongsamba	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Fourniture et pose de vingt lampadaires photo voltaïques sur le tronçon entrée controleur régional-marché B dans la ville de Nkongsamba	AI	21 714 285	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
4	Réhabilitation de trente deux boutiques au marché B de Nkongsamba	BEC	120 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA			285 714 285								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité Manuelle	AI	8 500 000	BIP	Préfet /Lycée de MBANGA	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'un bloc de classes et 2 bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /Lycée de MANENGOUBA	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
3	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité Manuelle	AI	8 000 000	BIP	Préfet /Lycée de MANJO	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			51 500 000								
COMMUNE DE BARE BAKEM											
1	Réhabilitation du tronçon de route Bare village-Mandjibo-Mounko	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
2	Réhabilitation du centre de santé intégré de Melong2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction de 03 hangars avec Boutiques et Blocs Latrine Morderné au marché de Melong 2	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
4	Réhabilitation d'un hangar au marché de BARE	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
5	Réhabilitation de l' EP BAREHOCK	BEC	57 950 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
6	Réhabilitation de la piste agricole Melong2(Frere franciscain)-Soudop avec bretel au village Eboukou	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Travaux de Réhabilitation des escaliers d'accès et de passerelle au site touristique MBANG-EBONDO (Village-Bareko)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau potable (AEP de voisin)	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Extension du reseau Bt Monophasé de NKONIABOT-NDOUENKE	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bare Bakem	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM			427 660 000								
COMMUNE DE BONALEA											
1	Réhabilitation de la route Souza Gare-Grand Souza	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Construction d'une clôture dans les écoles maternelles francophone et anglophone de Souza	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
3	Réhabilitation de la route Grand Souza-Makemba	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
4	Réhabilitation de la route Carrefour Wang Nken-Carrefour EEC Kake village	ROUTES	44 649 162	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
5	Construction d'un pont définitif sur la rivière MOUMBE du tronçon de route Bonabéri Souza-Kaké village	ROUTES	55 350 838	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
6	Fourniture des climatiseurs à la case communautaire de Souza	AG	11 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
7	Acquisition du véhicule de fonction du Maire	AG	65 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
8	Eclairage en lampadaires solaires a souza,Bwapaki,Ndoulou,Kake,Mayen et Mankoulang	AI	53 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
9	Eclairage en lampadaires solaires à d'autres localités de la commune	AI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
TOTAL COMMUNE DE BONALEA			331 000 000								
COMMUNE DE DIBOMBARI											
1	Construction d'un hall de vente de poisson au marché de YATO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
2	Réhabilitation des tronçons en terre dans la Commune de Dibombari. Tronçon de route Bomono Ba Mbengue – Maka – Nkapa dans le Département du Moungo Région du Littoral	ROUTES	51 114 628	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une adduction d'eau (AEP) d'un château d'eau de 10m3 et d'un forage à Bomono Ba Mbengue dans la Commune de Dibombari, Département du Moungo, Région du Littoral	AI	31 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école martenelle de Bomono Gare	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
5	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Bossedi1-Bossedi2-Bna Bweng	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
6	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes avec réhabilitation d'un bloc latrine à l'école publique de Nkapa village	BEC	34 724 076	FEICOM	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	16/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
7	Equipement en matériel médical du CSI de BWADIBO et du CSI de NKAPA	AG	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
8	Réhabilitation de la route Njobwele-Nkapa	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI			225 288 704								
COMMUNE DE LOUM											
1	Réhabilitation du tronçon de la route Communale Loum Chantier Cie(INTER N5)-Ninga Town (0,7 km) dans la Commune de Loum	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Réhabilitation du réseau électrique pour les quartiers Axe Bonkeng-carrefour Tombel, axe Sous Manguier-Quartier Abattoir (7 km)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction d'un dalot au Centre des Handicapés	ROUTES	11 690 466	Fonds Propres	Maire de la Commune de Loum	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Travaux d'aménagement extérieur de la Gare Routière	AI	42 500 000	FEICOM	Maire de la Commune de Loum	AONO	13/03/2023	02/06/2023	10/07/2023	24/07/2023	23/10/2023
5	Aquisition d'un Camion	AG	100 766 750	FEICOM	Maire de la Commune de Loum	AONO	10/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	20/09/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de l'atelier de Menuiserie, Maçonnerie et de Soudure Métallique de la Fourrière Municipale	BEC	16 158 316	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Construction de 24 boutiques dans le Marché de Loum Chantier Cie	BEC	68 751 789	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un Poste Agricole à Mabombè	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Réhabilitation du carrefour Black Joe-Goundja sur la route carrefour Black Joe-Ngoundja	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Réhabilitation du réseau électrique pour les quartiers Nkombi I, Axe Nkombi II, Ngodi I, Indépendant, Etape (5km)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
11	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Bonalébé	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
12	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe et le bureau du Directeur à l'école Publique de Sanda Groupe III	BEC	12 458 081	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
13	Aménagement en pavée de l'entrée de la Morgue Municipale	ROUTES	27 966 510	Fonds Propres	Maire de la Commune de Loum	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
14	Installation des lampadaires photovoltaïques sur le tronçon Nkombi II-Back Mairie	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Loum	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
15	Construction de 132480 m3 (92m) de voirie Municipale dans la Commune de Loum	ROUTES	15 089 895	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
16	Réhabilitation d'un bloc de quatre (04) salles de classe à l'Ecole Publique Sanda Oumarou Groupe I	BEC	7 541 919	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
17	Construction d'une adduction en eau potable du village Nkanté dans la Commune de Loum	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
TOTAL COMMUNE DE LOUM			524 633 726								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MANJO											
1	Réhabilitation de la route communale NSOUNG-NKAMBI-MOUMEKENG-EKEL dans la Commune de Manjo	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Réhabilitation du CSI de LA MISSION dans la Commune de Manjo	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Nlohé	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction du foyer des jeunes (Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes) à Mouandong dans la Commune de Manjo	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
5	Construction d'un bloc administratif à l'Ecole Publique de Njoubeng 1	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'un atelier de menuiserie à la SAR/SM de Manjo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Réhabilitation du CSI de Nlohé dans la Commune de Manjo	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
8	Réhabilitation de la route KOLLA carrefour – Lala Mission	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Réhabilitation du tronçon de route (inter RN5) –MANEWAMG – NDIANG	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Construction d'un bâtiment R+1 abritant boutiques y compris box de grillade à la gare routière de Manjo	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
TOTAL COMMUNE DE MANJO			319 950 000								
COMMUNE DE MBANGA											
1	Extension de la mini-adduction d'eau au Quartier 1 - Bayong	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Réhabilitation de la route communale Carrefour Maracana-Carrefour Ndoh 3-Carrefour Ndoh 2/hangar du marché (4 Km)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Travaux d'extension de l'éclairage dans les quartiers nécessaires prioritaires (Village Yoke et Muyuka2A/Echimbi) de la commune de Mbanga	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
4	Construction du logement d'astreinte du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) de Mbanga	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneus, type SEM 655D répondant à toutes les spécifications techniques pour la Commune de Mbanga	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Elaboration du Plan Communal de Gestion des Déchets (PCGD) et mise en place des outils de collectes et de traitement des ordures dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	SPI	29 053 104	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mbanga	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle Bilingue du Quartier 15 – Mbanga	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Travaux de construction d'un forage positif équipé de PMH au CSI de Kotto-Mission	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
9	Travaux de réhabilitation de la piste agricole : 2e Carrefour Dschang Kwater – Plantation Bakossi (06 km)	ROUTES	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Appui en équipement de production et de transformation agricole au GIC ENMBANG	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
11	Equipement en matériel médical du CSI de Kotto Mission	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MBANGA			334 263 104								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MELONG											
1	CSI EKOLKANG : Réhabilitation	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	Construction de la tribune	BEC	134 809 012	FEICOM	Maire de la Commune de Melong	AONO	31/03/2023	01/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	20/12/2023
3	MELONG CENTRE : Construction de 18 boutiques au marché de Melong Centre	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
4	MELONG : Construction d'un abattoir moderne	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
5	EP New Melong A : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	15 900 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
6	Equipements des CAF dans la Commune de Melong (MOUANGUEL, NDOKOU, MELONG CENTRE, MBOUASSOUM, MBOKAMBO)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	09/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
7	CARREFOUR MANKWA – LYCEE BILINGUE MOUANGUEL : Lt = 5,4 KM : REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	CSI LELEM MOUANTONG : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
9	Réhabilitation de la route en terre : 1.RN5 – ANCIEN ABATTOIR, 2.ENTREE CIMETIERE CATHOLIQUE – CARREFOUR LELEM MANGWETE (RN5) 3.CARREFOUR MADAME VICTORINE – ENTREE SAR/SM MELONG (RN5)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
10	CSI MELONG CENTRE : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MELONG			352 709 012								
COMMUNE DE NJOMBE-PENJA											
1	Réhabilitation de la route principale à partir de la nationale N 5 (face express union) lycée bilingue de Njombe-hopital St jean de Malte	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe a l'école publique groupe 1 de Penja	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction des boutiques au marché de njombe	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
4	Réhabilitation de la boucherie du marché de penja	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
5	Construction du centre des affaires sociales de njombe-Penja avec raccordement au reseau d'eau et d'électricité	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
6	Construction du centre des affaires sociales de njombe-Penja avec raccordement au reseau d'eau et d'électricité	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
7	Réhabilitation des troncons routiers dans la ville de penja	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA			199 000 000								
COMMUNE D'EBONE											
1	Travaux de construction d'une minicentrale solaire à MANGAMBA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	02/01/2024
2	Réhabilitation de la route communale NKONGNINE(InterRN5)-Carrière	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NKONGNINE	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
4	Construction d'un gymnase type N°3 à EBONE phase1	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	02/01/2024
5	Aménagement de l'aire de jeux du centre commercial de la Commune d'Ebône	AI	20 245 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
6	Travaux de construction d'un centre Zootechnique et vétérinaire à NTOLO	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	03/11/2023
7	Achèvement de la case communautaire d'EBONE dans la commune d'EBONE	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebône	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/10/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Revêtement du tronçon de route :RN5-MAIRIE d'EBONE en pavés de pierre(175m)	ROUTES	34 755 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Travaux de construction d'une adduction d'eau à MAMBELLION dans la Commune d'EBONE	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	02/01/2024
TOTAL COMMUNE D'EBONE			308 660 000								
COMMUNE DE MOMBO											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe et équipement EP Bilingue de MOMBO	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation du tronçon de la route en terre MOUNDECK- NKANGSI (8,7KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Extension d'Adduction d'Eau potable du village NKWANGSI -MOUNDECK	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Electrification de NKWANGSI via QUATIER 7 MBANGA ET village MOUNDECK	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Construction de 02 dalots sur les tronçons Quartier1 – Mairie et Lycée- marché A de MOMBO	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
6	Construction château avec forage équipe d'une pompe ayant un kit solaire a la mairie de MOMBO	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Equipement des CSI BOUBOU dans l'Arrondissement de MOMBO	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Equipement des CSI DJOUNGO ROUTE dans l'Arrondissement de MOMBO	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
9	Fourniture et installation de 80 lampadaires solaires photovoltaïques dans l'arrondissement de MOMBO	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune Mombo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MOMBO			271 210 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA I											
1	Travaux de réhabilitation de 06 salles de classe à l'école publique G4	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	Fourniture en Equipement à l'abattoir Municipal	AG	50 900 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Aménagement d'une Cantine A l'EP Mbarresoumtou	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Entretien de la voirie communale troncon entree face cebec centre route – quincaillerie universel et bretelle	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Equipement en panneaux solaire du CSI de Nlonko'o et du CMA d'Eboum Mbeng	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
6	Travaux de réhabilitation de L'école maternelle d'eboum-Mbeng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Ouverture de la piste agricole EGNOKI- ngal tonhee et Bretelle	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Aménagement paysager du boulevard de la gare Eboum 1	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Equipement en appareil medical au CMA d'EBOUM MBENG	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I			240 400 000								
COMMUNE DE NKONGSAMBA II											
1	Fourniture et installation de quarante-cinq (45) lampadaires solaires photovoltaïques dans les artères de Nkongsamba 2	AI	44 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Construction d'un bâtiment de Type R+1 de douze (12) boutiques au Carrefour de l'Hôpital Régional de Nkongsamba	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Poursuite de la Réhabilitation du CSI d'Ekangté-village	BEC	42 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
4	Entretien des tronçons « Imprimerie Protestante-Chefferie Sosso; Entrée Château Palmier-Carrefour Borne Fontaine et Carrefour Goyavier-Domicile Ekwabi »	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Construction du Centre Zootechnique et vétérinaire de Nkongsamba 2ème	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Construction d'un bâtiment de Type R+1 de douze (12) boutiques au Carrefour de l'Hôpital Régional de Nkongsamba	BEC	40 000 000	DGD	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	20/02/2023	12/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	30/10/2023
7	Construction de la Case Communautaire d'Edjogmoa	BEC	30 000 000	DGD	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	27/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/10/2023
8	Construction d'un Forage de Pompe à Motricité Humaine au Bloc 6 de Sosso	AI	8 000 000	DGD	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	06/03/2023	26/05/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/10/2023
9	Equipement du CSI d'Ekangté-village	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
10	Réhabilitation de la Piste Agricole Ngang – limite Barehock avec réhabilitation du ponceau Edjel-Soung (2KM)	ROUTES	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
11	Construction d'un Bloc de deux (02) salles de classes à l'Ecole Publique Bilingue d'Ekangté-Mbeng	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II			308 950 000								
COMMUNE DE NKONGSAMBA III											
1	Construction d'un mini-abattoir de porcs a Poola	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Ouverture de la piste agricole Sous-prefecture de Nkongsamba 3- village Mboriko dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 3	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Eclairage public en lampadaires solaires (32) dans les localités de Mbaessoumtou-aviation (12), de Mbaessoumtou-village(02), d'ekol-Mbeng(06), Poola (08) et de Mboriko (04) dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 3	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'une clôture à l'école maternelle Groupe 1 de Nkongsamba	BEC	15 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Equiperment en materiel medical au Centre de sante integre d'Ekol-Mbeng	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
6	Construction d'un forage équipé de pompe a Motricite Humaine au Centre de sante intégré d'Ekol-Mbeng	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Equiperment en materiel médical au Centre de santé intégré Mbaessoumtou	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
8	Réhabilitation du tronçon de route Voirie inter quartier-Mbaessoumtou-aviation- Entrée College Mbamy Centre de sante Cite vert-Route national N5	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
9	Equiperment en énergie solaire du Centre de santé intégré d'Ekol-Mbeng	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Extension des logements communaux a Ekol-Mbeng (Pastorale 3), Phase 2	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA III			219 500 000								
132	TOTAL DEPARTEMENT DU MOUNGO		4 114 724 546								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	DD NKAM: Travaux d'aménagement de la cour avant et arriere de la Délégation Départementale	AI	17 000 000	BIP	Préfet / DDEPAT	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
2	DD NKAM: Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale	BEC	17 000 000	BIP	Préfet / DDEPAT	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
3	DD NKAM: Equipement en mobilier de bureau et materiel de bureau de la Delegation Departementale et de la residence	AG	15 000 000	BIP	Préfet / DDEPAT	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
4	Equipement de la résidence du Prefet du NKAM	AG	20 000 000	BIP	Préfet / Préfecture	DC	02/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
5	Réhabilitation de la route Carrefour Ndobagueue-Carrefour Ndogbakang	ROUTES	300 000 000	BIP	Préfet / DDTTP	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/10/2023
6	Poursuite de la construction de la DDAS NKAM	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / DDAS	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
7	Réhabilitation de la route Tongo-Fawoa et bretelles	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet / DDMINTP	AONO	09/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
8	Construction d'une aire de jeux à Siga Mbonjo	AI	60 000 000	BIP	Préfet / DDSEP	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			504 000 000								
COMMUNE DE NDOBIAN											
1	Construction d'un Abatoire à NDOBIAN	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'une case communautaire à BANGOPE	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Construction d'un magasin de stockage à NDOTTOKWAKACK	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Equipement du CSI de NDOBIAN	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Aménagement d'une Plateforme sportive à NDOBIAN	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Réhabilitation du CSI de BANGOPE	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Construction d'un magasin de stockahe à NGOMA DAKOUA	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BEHACK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
9	Entretien du tronçon de route communale SAR/SM pont sur la rivière MAKOMBE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
10	Construction et équipement de salles de classe, d'un Atelier de maçonnerie, d'une AEP solaire au CETIC de NDOBIAN	AI	245 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	31/01/2023	21/04/2023	29/05/2023	12/06/2023	07/02/2024
11	Achat d'un Pickup 4*4	AG	35 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	31/01/2023	21/04/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
12	Equipement de l'Hôtel de ville et salle de fête de Ndobian	AG	32 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	31/01/2023	21/04/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN			520 000 000								
COMMUNE DE NKONDJOCK											
1	Réhabilitation des salles de classe de l'école maternelle de Nkondjock Centre : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
2	Réhabilitation des salles de classe de l'école maternelle de NYLON : Lot 2	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
3	Construction d'un magasin de stockage à BINDJEM	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Réhabilitation de la piste agricole MABOMBE - PLANTATIONS	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Réhabilitation du tronçon de route MABOMBE - MADAGASCAR	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de réhabilitation du réseau électrique Axe MABOMBE - NDOCKSAMBA	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Construction d'un étang piscicole à SOHOCK	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK			214 500 000								
COMMUNE DE YABASSI											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Bilingue de NTABAKO (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Bilingue de LAMBA (Lot 2)		20 000 000								
3	Construction d'une bibliothèque municipale à l'hotel de ville de Yabassi	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Construction d'un centre d'alphabétisation à Yabassi	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Réhabilitation du réseau électrique de SOLE (phase 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Equiperment de la bibliothèque municipale de Yabassi	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
7	Construction d'un centre Multifonctionnel de Promotion des jeunes de YABASSI	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
8	Lutte contre la Jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
9	Pose des lampadaires solaires à BANYA, NDOGBELE et Centre Administratif Yabassi	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/09/2023
10	Construction d'un hangar de commercialisation au marché rural de BONABEKE	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
11	Réhabilitation de la route NKOLMBONG - MASSOUMBOU	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL COMMUNE DE YABASSI			324 500 000								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YINGUI											
1	Entretien de certains tronçons de route dans la Commune de YINGUI	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à MANINGA	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Construction du CSI de MOSSE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/09/2023
4	Construction d'un poste agricole dans la Commune de YINGUI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Construction d'un etang piscicole à YINGUI	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
6	Construction du pont sur la rivière MATIYEU	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL COMMUNE DE YINGUI			178 000 000								
44	TOTAL DEPARTEMENT DU NKAM		1 741 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un atelier de maçonnerie au CETIC de Malimba dans la Sanaga Maritime	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / CETIC de MALIMBA	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
2	Achèvement des travaux de rehabilitation de la route Nkom (Inter R0314)-Nkaka'A-Massangui-Botbea	ROUTES	70 000 000	BIP	Préfet /DDTP	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/08/2023
3	Construction d'un bloc de 3 salles de classe + 01 bureau	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CETIC de SONGMBENGUE	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec Bureau du Directeur et Un bloc de toilette à trois (03) compartiments SAR/SM MOUANKO (Lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / DDEFOP	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
5	Construction de la DDEFOP Sanaga Maritime (Lot 2)		70 000 000								
6	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de MOUANKO	BEC	8 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture Mouanko	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
7	Construction d'un forage au lycée de NGAMBE	AI	8 500 000	BIP	Préfet / Lycée de Ngambe	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
8	Lycee de NIEL : Construction d'un bloc de 3 salles de classe et 2 bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / Lycée de Niel	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			306 500 000								
COMMUNE DE DIBAMBA											
1	Construction de trois dalots sur le tronçon de route Kopongo – Put-jouma	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de dibamba	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
2	Construction d'un motel municipal à Missole 2	BEC	75 000 000	PNDP	Maire de la Commune de dibamba	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	23/06/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkondjock	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de dibamba	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement des espaces extérieurs du marché de Missole 2	BEC	100 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de dibamba	AONO	09/02/2023	10/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	22/08/2023
5	Construction du Marché de Kopongo (phase 2)		43 000 000								
6	Achat d'un transformateur élévateur pour la ligne électrique de Kendek (Lot 1)	AI	5 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
7	Remplacement de certain poteaux électriques bois par des poteaux en béton sur le tout le réseau électrique de Dibamba (Lot 2)		21 750 000								
8	Construction de huit (08) boutiques au marché de Missole 2 (phase 2)	BEC	21 750 000	BIP	Maire de la Commune de dibamba	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
9	Construction projet d'adduction d'eau potable à énergie solaire de Missole 2 (phase 2)	AI	51 500 000	BIP	Maire de la Commune de dibamba	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DIBAMBA			362 950 000								
COMMUNE DE DIZANGUE											
1	Installation des plaques solaires au CSI Mbambou et de Koungue somse (Lot 1)	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
2	Installation des lampadaires solaires dans l'arrondissement de Dizangue (Lot 2)		15 000 000								
3	Lutte contre la Salvinia Molesta d'eau et autres plantes exotiques envahissantes dans le Lac OSSA à DIZANGUE	SQ	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
4	Construction d'un poste agricole à Mbongo (Lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Construction d'un hangar de marche à Mbambou (Lot 2)		30 000 000								
6	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Cie Douala (Lot 3)		29 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP anglephone ETIKA MBAMBOU (Lot 4)		18 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la piste agricole barrière SAFACAM-layon5 Et la piste agricole SONKWALA (pitti/dibamba) (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
9	Réhabilitation des routes communales : Construction des ouvrages d'assainissement au carrefour BEACH-carrefour sous-préfecture (Lot 2)		27 000 000								
10	Construction de deux forages dans la commune de Dizangue (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
11	Réhabilitation des forages dans la commune de Dizangue (Lot 2)		7 000 000								
12	Réhabilitation de deux salles de classe EP de Mbongo V5 grp 2 (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
13	Réhabilitation du logement d'astreinte du CMA de DIZANGUE (Lot 2)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DIZANGUE			261 000 000								
COMMUNE D'EDEA I											
1	Electrification du carrefour entrée route EKOTH - Pont ONGUE	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
2	construction d'un stade de basketball	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
3	Réhabilitation de la route tertiaire d'ELOG BELE sur 1,6km - carrefour Elog Bele - carrefour passage à niveau RAZA, bretelle MANDANDA, Bretelle Morgue d'Elog Bele	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
4	Construction de 02 forages à KOUKOUÉ et APOUH	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
5	Réhabilitation du CSI de BATOMBE (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
6	Réhabilitation du CSI de BEON (Lot 2)		10 000 000								
7	Réhabilitation de la salle de fête dans le CPFF (Lot 3)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de l'école témoin d'Edéa 1er	BEC	180 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/09/2023
9	Acquisition d'une Niveleuse d'occasion dans la commune d'Edéa 1er	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE D'EDEA I			373 000 000								
COMMUNE D'EDEA II											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de POKO dans la Commune d'Arrondissement d'Edéa 2 (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
2	Construction de deux blocs de 04 boutiques à EKITE (Lot 2)		27 000 000								
3	Travaux de construction d'un cercle municipal à Edéa 2 (Phase 2) (Lot 3)		50 000 000								
4	Construction d'un Hangar de marché à MALIMBA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
5	Réhabilitation de l'Ecole maternelle de la Cité ouvrière dans la CAED 2	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	30/05/2023
6	Electrification de MONGOMBE: Tronçon EP MONGOMBE - chefferie MONGOMBE (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
7	Electrification de MALIMBA 2 (Cité ouvrière) avec pose d'un nouveau transformateur dans la commune d'arrondissement d'Edéa 2 (Lot 2)		20 000 000								
8	Extension de la ligne électrique du tronçon Poutloloma 1 - Poutloloma (Lot 3)		20 000 000								
9	Appui en matériel à 05 GIC de la Commune d'Arrondissement d'Edéa 2	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	DC	24/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
10	Réhabilitation du tronçon Carrefour Evelyne Bar - Entrée Cité Bilalang (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation des tronçons de routes EKITE 4 - Carrefour TCHAPON (600m), Entrée Cité des cadres - Dernière maison (500m), Petit Garage - Résidence MBELLA (500m), Entrée Eglise du Seigneur - Tendence plus (1,5km) (Lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction de 04 forages à Malimba 2 (cité ouvrière), DIPITA (cité des cadres), EKITE 2, CSI Malimba urbain	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
13	Equipement des CSI de la Commune d'Edéa 2 (Malimba farm, Malimba Urbain, Malimba Gare, Ngonga)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	DC	24/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
TOTAL COMMUNE D'EDEA II			306 000 000								
COMMUNE DE MASSOCK											
1	Construction de six (06) forages de PMH à Massock , Songkam , Iound ;Kahn ; et Sitoua, Ndédé	AI	51 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
2	Réhabilitation de la route communale carrefour Ngogbog-Mambondo (9km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
3	Construction d'un bâtiment d'hospitalisation au CSI de Songmbengué	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
4	Ecole Maternelle de Songmbengué : Construction d'un bloc préscolaire	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
5	Construction d'un poste agricole dans la localité de Sipadang	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Pakoba	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
7	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Tai (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
8	Construction des bacs hors sol pour la pisciculture dans la Commune de Massock (Lot 2)		10 000 000								
9	Création d'un forage d'eau au village DIKAMACK Commune de Massok, Département de la Sanaga Maritime, Région du Littoral	AI	9 827 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	10/11/2022	12/12/2022	29/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
TOTAL COMMUNE DE MASSOCK			194 827 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOUANKO											
1	Réhabilitation de trois bâtiments de l'école publique de Yoyo	BEC	15 300 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
2	Aménagement d'un parcours sportif à Mouanko	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
3	Acquisition des équipements pour la lutte contre l'insalubrité	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
4	Construction d'un atelier de Mécanique à la SAR/SM de Mouanko	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
5	Extension de l'auberge municipale de Mouanko	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	01/08/2023
6	Réhabilitation la piste agricole BEMENGUE-YADIBO 2	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
7	Entretien et traitement des points critiques de la route Mouanko-Yoyo	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Réhabilitation du Château d'eau Scan Water et extension du réseau d'adduction d'eau potable de Mariembert et ses environs à Mouanko	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	17/11/2022	19/12/2022	05/01/2023	16/01/2023	17/04/2023
9	Eclairage public en lampadaires solaires à Mouanko	AI	20 300 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	01/08/2023
10	Construction d'un logement d'astreinte à Mouanko	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
11	Electrification en énergie solaire a Dibongo, Olombe et Yatou	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	01/08/2023
12	Construction d'un puits aménagé à Olombe, Madjedou et Yatou	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/08/2023
TOTAL COMMUNE DE MOUANKO			317 600 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDOM											
1	Construction de la case communautaire de LIKOUN -NDOGMONGO (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/08/2023
2	Achèvement de la construction de la case communautaire de BIPOK (Lot 2)		15 000 000								
3	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire au Centre Zootechnique de Ndom (Lot 1)	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
4	Réhabilitation de 10 forages défectueux à LOG MBOUGUE, DJONBASSO, LIKOUNDBIAM, SENG, BIPOK, BODKANG, EPAKO, KOMBE 2, MANGAMBA, NINDJE (Lot 2)		10 210 000								
5	Transformation d'un forage existant en mini adduction d'eau à INANG SI (Lot 3)		12 750 000								
6	Transformation d'un forage existant en mini adduction d'eau à IBONG (Lot 4)		12 750 000								
7	Construction d'un réseau électrique dans la localité de NKOO (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
8	Réhabilitation du réseau électrique dans la localité de BOTKANG (Lot 2)		15 000 000								
9	Fourniture et pose de 04 transformateurs à KAKAK, NNOM et LIKOUNDBIAM (Lot 3)		18 000 000								
10	Formation et sensibilisation des usagers de la route et des acteurs de la sécurité routière dans la Commune de Ndom	SPI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONR	03/11/2022	12/12/2022	29/12/2022	09/01/2023	09/05/2023
11	Réhabilitation de 03 blocs de 03 salles de classe à l'EP d'OMENG (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
12	Réhabilitation de 02 blocs de salles de classe à l'EP NGOCK (Lot 2)		11 500 000								
13	Achèvement de la construction du CSI de NDAMBOG	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/08/2023

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation de la route IKOLNONG -TEMYET - MANGAMBA (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	MAIRE DE LACOMMUNE DE NDOM	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
15	Traitement des points critiques et reprofilage de la route NGUIMBONG - NSE - LIKOUND (Lot 2)		25 000 000								
16	Construction des dalots sur la rivière MBEBE à DISSAHAI et LEP UM à NYAANG et reprofilage des tronçons KOMOL - DISSAHAI ET NYAANG (Lot 3)		27 000 000								
17	Acquisition du matériel automobile de transport en vue de la réhabilitation du parc d'engins de la commune de NDOM	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	DC	10/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
18	Réhabilitation des étangs piscicoles de NDOM	AI	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NDOM			341 210 000								
COMMUNE DE NGAMBE											
1	Réhabilitation de la route rurale de MANDJAP 1 - POUTBABA (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
2	Réhabilitation de la route INT R0315 (POUTKACK-BOTKO- BISSONGA) (Lot 2)		27 000 000								
3	Construction du reseau Monophase dans la localité de NYEE	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
4	Réhabilitation de l'EP de Mandjab 1 dans la commune de Ngambe (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
5	Réhabilitation de l'EP de BOTBEA dans la commune de Ngambe (Lot 2)		10 000 000								
6	Construction de 02 forages équipés de PMH dans les villages de LOGHEGA et NGAMBE 2 (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
7	Construction de 02 forages équipés de PMH dans les villages d' IHENDEL et PONG (Lot 2)		17 000 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH dans le village de PIMBE 2 (Lot 3)		8 500 000								
9	Travaux de construction d'un forage avec robinets équipés de panneaux solaires dans la localité de NGAMBE Centre (Lot 4)		15 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'un camion bene dans la commune de Ngambe	AG	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
11	Construction d'un marché rural	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/07/2023
12	Construction des bacs Hors sol pour la pisciculture dans la commune de NGAMBE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE			302 000 000								
COMMUNE DE NGWEI											
1	Installation de lampadaires solaires pour éclairage public du centre urbain de Makondo et ses environs	AI	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
2	Installation de panneaux solaires au CSI DIGOMBI et SONG NDOND (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
3	Installation de panneaux solaires au CMA de MAKONDO (Lot 2)		15 000 000								
4	Construction de la ligne électrique de l'hotel de ville	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
5	Construction de 04 blocs de 06 latrines à l'EP de MAKONDO, BITOUTOUK, SONG NDONG, DIGOMBI	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
6	Construction du poste Agricole de Makondo	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
7	Réhabilitation de la route Makanda-Ma-Koda - Etouha Chefferie (Lot 1)	ROUTES	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	25/07/2023
8	Réhabilitation de l'axe CSI Makondo - SAR/SM de Makondo avec construction d'un dalot sur la rivière Mandongue (Lot 2)		15 000 000								
9	Construction d'un Centre Zooveterinaire à MAKONDO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
10	Réhabilitation de la route MAKAI - POUTH KO'O - MAKEK et construction d'un pont sur la rivière Ndogbong	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	18/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NGWEI			226 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NYANON											
1	Construction d'une mini adduction d'eau potable dans la localité de NYIDOUB	AI	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
2	Alimentation du CSI de POCK MAHONDA en eau potable	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte au CMA NYANON	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Construction des boucheries à NYAHOO	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Extension du réseau électrique du Lycée Technique de NYANON- NYTOG	AI	43 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Construction d'une mini adduction d'eau potable dans la localité de MAHONDA	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
7	Réhabilitation de 02 salles de classes E.P NYANON (Lot 1)	BEC	19 800 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	E.P NYIZAGHE : réhabilitation de 02 salles de classes (Lot 2)		18 050 000								
9	E.P POCK MAHONDA : réhabilitation de 02 salles de classes (Lot 3)		16 000 000								
10	Construction d'un hangar de marché à KELLENG (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
11	Construction d'un hangar de marché à KIKOT (Lot 2)		10 000 000								
12	Réhabilitation du tronçon BOUMBANGA NDAMBOG (montées LIAA NYOCK et IYEE) (Lot 1)	ROUTES	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
13	Réhabilitation du tronçon de route KELLENG -MBAY (Lot 2)		27 000 000								
14	Ouverture route contournement marché communal NYANON	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE NYANON			305 850 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE POUMA											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EP Bilingue de POUMA Centre	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Réhabilitation de la route LIKOLIKOUL - SOKELLE 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Equipement du CSI de TJIEDIKOI (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	17/04/2023
4	Equipement du CSI de HEGBA POUMA (Lot 2)		8 000 000								
5	Eclairage public à panneau solaire dans les entrées de la ville de Pouma	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
6	Construction d'un forage à SINDONGUI 3 (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Construction d'un forage à SOKELLE 2 (Lot 2)		8 500 000								
8	Construction d'un forage à SONG MAGWET (Lot 3)		8 000 000								
9	Construction d'un forage au CSI de HEBGA POUMA (Lot 4)		8 500 000								
10	Construction d'un forage à SONG PAGLAN (Lot 5)		8 000 000								
11	Construction d'un forage à SINDONGUI 1 (Lot 6)		8 500 000								
12	Construction de l'hôtel de ville de POUMA	BEC	499 615 172	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	11/12/2023
13	Maitrise d'œuvre du projet de construction de l'hotel de ville de POUMA	SPI	24 980 759	FEICOM	Maire de la Commune de Pouma	AONR	24/02/2023	27/04/2023	29/05/2023	08/06/2023	11/03/2024
TOTAL COMMUNE DE POUMA			685 595 931								
140	TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME		3 982 532 931								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction du Bâtiment à usage de bureau à JAPOMA (Douala III)	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /DA EPIA Douala III	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
2	Réhabilitation de la préfecture du Wouri	BEC	20 000 000	BIP	Préfet /Préfecture du Wouri	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Finalisation des travaux de construction de la Délégation d'Arrondissement de l'Elevage, des Peches et des Industries Animales de Douala IV	BEC	15 000 000	BIP	Préfet /DA MINEPIA Douala	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base SDIBE DOUALA 6	BEC	30 000 000	BIP	Préfet /IAEB DOUALA VI	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Réhabilitation de la perception de LOGBABA	BEC	65 000 000	BIP	Préfet /Perception de Douala III	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			165 000 000								
COMMUNE DE DOUALA I											
1	Travaux de construction de l'embarcadere/débarcadere de YADIBAM,BONAMOUEANG-AKWA NORD (phase 1: travaux de construction du poton, d'aménagement du quai d'accostage et de la plateforme)	BEC	150 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	20/03/2023	09/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	29/01/2024
2	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants de la bretelle reliant le BLV de la république au lieu dit dépôt des planches feux rouges bessengue à la rue 1247	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
3	Travaux de construction de deux blocs maternels dans les écoles publiques de BALI et NEW DEIDO	BEC	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
4	Travaux d'aménagement en pavé autobloquant de la rue BRAZZA	ROUTES	160 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
5	Travaux d'aménagement en pavé autobloquant du prolongement de la rue MOUNDOUROU A BONATEKI	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de construction d'un mur d'enceinte autour du site de la briqueterie municipale de Douala 1	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
7	Travaux de réhabilitation de 04 salles de classe à l'École Publique NEW-BELL BAMILÉKÉ	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
8	Réhabilitation de l'école maternelle municipale bilingue de DEIDO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
9	Travaux de Réhabilitation de blocs de salles de classe dans les écoles publiques de DEIDO et BONAMOUANG	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Travaux de stabilisation des fondations du CITY HALL , immeuble siège de la mairie de Douala 1 dans la vallée de BESSEKE	BEC	300 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	20/03/2023	09/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	28/11/2023
11	Travaux de réhabilitation de l'hôpital de district de DEIDO	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
12	Fourniture d'une embarcation pour la communauté de pêcheurs de BONAMOUANG	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
13	Fourniture en équipement de bureaux du site de la briqueterie municipale de Douala 1	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
14	Acquisition de deux (02) nouveaux véhicules utilitaires neufs de type pick-up DC 4x4	AG	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
15	Travaux de construction du bâtiment annexe du CITY HALL (phase 1 travaux d'infrastructure et de superstructure)	BEC	95 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux de construction d'une salle polyvalente modulable multifonctionnelle+ achèvement des VRD de son esplanade (GALERIE MARCHANDE)	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala I	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA I			1 250 000 000								
COMMUNE DE DOUALA II											
1	Travaux d'Assainissement à l'École Publique de BONAPRISO	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Suite Travaux d'Aménagement en Pavés Autobloquants et travaux connexes de la rue 2575 (lot2)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
3	Travaux d'Assainissement à l'École Publique de BONAPRISO	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Travaux d'Aménagement d'un Jardin Public au Carrefour « CASINO »	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
5	Travaux d'Aménagement du Site du Marché de vente de petits bétails au Bois des Singes	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
6	Travaux d'Aménagement d'un Jardin Public au Carrefour YOUPWE	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
7	Équipement au CMA de CONGO 1	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
8	Travaux de réhabilitation et VRD au CMA de CONGO 1	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/11/2023
9	Éclairages en lampadaires solaires de certaines places et édifices Publics de la CAD2	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
10	Travaux d'Aménagement d'un Jardin Public au Carrefour « Dernier poteau »	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture, Installation et Raccordement d'un groupe Électrogène 110KVA à la « MAISON DE LA JEUNE FILLE »	AG	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	12/06/2023
12	Travaux de Réhabilitation de 04 salles de classe à l'École Maternelle de Camp Bertaud	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023
13	Acquisition d'une remorqueuse pour véhicules légers	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
14	Travaux d'entretien, d'embellissement et sécurisation de certaines rues de la CAD2 (Boulevard des Nations Unies et Rue 2 517)	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
15	Travaux d'Embellissement et de Création des Jardins Publics aux entrées Est de la CAD2	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	09/10/2023
16	Travaux d'Aménagement d'une Aire de Stationnement des Mototaxis sur la rue 2750	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
17	Aménagement d'un Espace de Loisir au Quartier NEW-PRISO	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA II			819 000 000								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Installation des lampadaires solaires	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
2	Réhabilitation de la voie d'accès à MBANGA PONGO	ROUTES	436 050 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
3	Acquisition de 3 blocs de 14 toilettes mobiles chacun	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Acquisition des sacs poubelle	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala III	AONO	31/07/2023	20/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	09/02/2024
5	Travaux de pavage du centre administratif	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Extention du CMA de BONADIWOTO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Acquisition de 3 blocs de 14 toilettes mobiles chacun	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Maitrise d'œuvre de la réhabilitation de la voie d'accès à MBANGA PONGO	SPI	48 450 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	11/10/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de PK14	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Pavage de la route COGEFAR-PK 10-SOPOM (LOT1)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
11	Pavage de la route COGEFAR-PK 10-SOPOM (LOT2)		27 000 000								
12	Pavage de la route COGEFAR-PK 10-SOPOM (LOT3)		50 000 000								
13	Construction du centre multifonctionnel des jeunes (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
14	Achat materiel roulant	AG	102 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA III			1 179 000 000								
COMMUNE DE DOUALA IV											
1	Extension du réseau CAMWATER à BONENDALE, BOJONGO et MABANDA	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
2	Réhabilitation de l'école communale de MABANDA	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction des toilettes à l'école publique bilingue de BONASSAMA	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	22/08/2023
4	Installation des lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Douala 4 (LOT1 : Bonamatoumbe, Bonendale et Bojongo)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
5	Installation des lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Douala 4 (LOT2 : Bonassama, Mabanda, Ngwele et Bonamikano)		40 591 000								
6	Acquisition de véhicules utilitaires	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	05/05/2023	23/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	26/10/2023
7	Construction des toilettes à l'école publique bilingue de BONAMATOUMBE	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	22/08/2023
8	Construction d'un étang piscicole au village BONAMATOUMBE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	12/06/2023
9	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à l'EP anglophone de BONADALE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
10	Construction du poste agricole de BONADALE	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
11	Achèvement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de BONAMIKANO	BEC	48 784 514	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
12	Construction de la clôture de l'école maternelle de BONADALE	BEC	36 800 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Aménagement du tronçon de route carrefour centre équestre -école la roseraie	ROUTES	14 415 486	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/05/2023
14	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Chico-école communale MABANDA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/05/2023
15	Réhabilitation du centre social intersectoriel de MABANDA	BEC	53 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
16	Construction d'une salle polyvalente à l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala 4 (phase 1)	BEC	190 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	22/05/2023	10/07/2023	31/07/2023	14/08/2023	12/12/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV			668 801 000								
COMMUNE DE DOUALA V											
1	Travaux d'achèvement de la construction d'un bâtiment R+1 pour hospitalisation au centre medical d'Arrondissement CMA de Bepanda 7ème	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	11/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
2	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 à la fourrière municipale de la Commune d'Arrondissement de Douala 5ème (Phase 1)	BEC	330 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/10/2023
3	Maitrise d'œuvre de la construction d'une voirie en pavées entre l'entrée chefferie MAKEPE MISSOKE -au lieu dit PONT CASSE	SPI	62 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONR	31/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	26/12/2023
4	Acquisition d'une centrale de communication (Talkie walkie) pour la Police Municipale	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	05/06/2023	24/07/2023	14/08/2023	28/08/2023	27/10/2023
5	Travaux de construction d'un mur de clôture à l'école publique de la cité des palmiers	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de construction d'un bâtiment d'hospitalisation du CMA de la cité sic (phase 2)	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
7	Elaboration du plan de secteur de PK21 dans l'arrondissement de Douala 5	SPI	44 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/10/2023
8	Acquisition d'une ambulance pour le compte de la Commune d'Arrondissement de Douala 5ème	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	15/05/2023	03/07/2023	24/07/2023	07/08/2023	04/01/2024
9	Acquisition d'une remorqueuse	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	15/05/2023	03/07/2023	24/07/2023	07/08/2023	04/01/2024
10	Fournitures des tables bancs dans les EM et EP de CITE DES PALMIERS, CITE-SIC, BONAMOOUSSADI, NDOKOTI, MBANGUE, LOGPOM, BEPANDA, MAKEPE, KOTTO,	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	09/06/2023	28/07/2023	18/08/2023	01/09/2023	30/11/2023
11	Construction des blocs de deux salles de classe dans les écoles de Douala 5 (EP NGOMA, MAKEPE 1 ET 2 BONANGANG, NGOMBE, SODIKOMBO, BEPANDA, BEEDI, PK 21,17,15,16 etc.,)	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
12	Construction d'un forage à l'école publique de bonamoussogo (LOT1)	AI	8 955 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
13	Construction d'un forage à bonamoussadi village (LOT2)		8 955 000								
14	Construction d'une voirie en pavées entre l'entrée chefferie MAKEPE MISSOKE -au lieu dit PONT CASSE	ROUTES	776 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	20/12/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Lutte contre la jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques envahissantes dans les localités de bonamoussadi	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
16	Construction d'un fumoir à BONAGANG	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
17	Travaux d'entretien d'une route en terre (SAKER BEEDI-vers ECOLE DUVAAL	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
18	Construction des dalots (Logbessou, Makepé Missoké et autres)	ROUTES	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	28/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	19/10/2023
19	Travaux d'installation d'une centrale solaire pour l'éclairage du bâtiment principal et le rond point de la Mairie à Bonamoussadi en lampadaires solaires	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	05/06/2023	24/07/2023	14/08/2023	28/08/2023	26/12/2023
20	Construction d'un pont reliant Makepe (derriere lycée) et Logpom,	ROUTES	330 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	05/05/2023	23/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	26/10/2023
21	Fourniture et installation d'un groupe électrogène triphasé de puissance 80 KVA pour le CMA de Bépanda	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONO	16/06/2023	04/08/2023	25/08/2023	08/09/2023	07/11/2023
22	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bâtiment R+2 à la fourrière municipale de Commune d'Arrondissement de Douala 5eme	SPI	16 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala V	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	23/10/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA V			2 328 410 000								
COMMUNE DE DOUALA VI											
1	Construction et équipement d'un centre zootechnique et vétérinaire à MANOKA Centre	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'une cité municipale à MANOKA Centre	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
3	Equipement du CSI de TOUBE	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
4	Travaux de construction d'un bloc boutique à MANOKA Centre	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
5	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 à MANOKA Centre	BEC	70 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
6	Pavage de la route, tronçon KWANSI Plateau à MANOKA Centre LOT1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
7	Pavage de la route, tronçon KWANSI Plateau à MANOKA Centre LOT2	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
8	Construction d'un hall de vente de poissons à NYANGADOU	BEC	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
9	Travaux de construction d'une mini centrale solaire à NYANGADOU	AI	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Travaux de construction d'une mini centrale solaire pour le CSI de New Bell	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
11	Travaux d'extension du réseau d'eau NYANGADOU et DAHOMEY	AI	8 050 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
12	Construction d'un CEAC à MANOKA Centre	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI			484 050 000								
102	TOTAL DEPARTEMENT DU WOURI		6 894 261 000								