



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'EST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	572 300 000	3
2	Conseil Regional de l'Est	51	2 568 876 974	4
3	Communauté Urbaine de Bertoua	8	335 714 285	11
Département de la Boumba et Ngoko				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	43 000 000	12
5	Commune de Gari Gombo	6	258 500 000	12
6	Commune de Moloundou	12	330 500 000	13
7	Commune de Salapoumbé	8	306 140 000	14
8	Commune de Yokadouma	7	220 500 000	15
Total Département		35	1 158 640 000	
Département du Haut-Nyong				
9	Services Déconcentrés Départementaux	5	107 000 000	17
10	Commune d'Abong-Mbang	21	411 244 000	17
11	Commune d'Angossas	7	135 500 000	20
12	Commune d'Atok	18	394 350 000	21
13	Commune de Dimako	13	284 500 000	23
14	Commune de Doumaintang	17	278 710 000	25
15	Commune de Doumé	17	417 600 000	27
16	Commune de Lomié	11	432 210 000	29
17	Commune de Mboma	11	364 050 000	30
18	Commune de Messamena	22	355 560 000	32
19	Commune de Messok	8	190 710 000	34
20	Commune de Mindourou	16	323 160 000	35
21	Commune de Ngoyla	6	155 000 000	37
22	Commune de Nguemendouka	11	193 450 000	38
23	Commune de Samalomo	7	158 950 000	39
Total Département		190	4 201 994 000	
Département de la Kadey				
24	Services Déconcentrés Départementaux	3	48 052 833	40
25	Commune de Batouri	9	338 450 000	40
26	Commune de Kentzou	7	196 600 000	41
27	Commune de Kette	9	162 500 000	42
28	Commune de Mbang	14	314 700 000	43
29	Commune de Ndelele	11	263 710 000	45
30	Commune de Nguiebok	6	208 500 000	46
31	Commune d'Ouli	7	303 900 000	47
Total Département		66	1 836 412 833	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Lom et Djerem				
32	Services Déconcentrés Départementaux	4	68 036 951	49
33	Commune de Belabo	11	304 000 000	49
34	Commune de Bertoua 1er	13	352 160 000	51
35	Commune de Bertoua 2ème	10	608 428 725	52
36	Commune de Betaré Oya	14	386 700 000	54
37	Commune de Diang	15	312 880 000	55
38	Commune de Garoua Boulai	10	293 000 000	57
39	Commune de Mandjou	8	178 900 000	58
40	Commune de Ngoura	15	1 098 452 168	59
Total Département		100	3 602 557 844	
Total Région		460	14 276 495 936	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du CAM de Bertoua	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur/ CAM DE BERTOUA	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Construction de la Délégation Régionale de l'Education de Base de l'Est	BEC	230 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEDUB EST	AONO	05/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	25/11/2024
3	DREFOP EST: Réhabilitation des services	BEC	19 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOP EST	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Réhabilitation de la DRAS EST	BEC	20 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINAS EST	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
5	Equipement de la résidence du Gouverneur de la Région de l'Est	AG	45 000 000	BIP	Gouverneur	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
6	Construction d'une éclosérie avec bloc administratif et forage à la Station Aquacole de Bertoua	AI	72 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA EST	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
7	Acquisition du mobilier à la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications de l'Est	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINPOSTEL EST	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
8	Travaux de Réhabilitation de la résidence du Délégué Régional des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières de l'EST	BEC	32 300 000	BIP	Gouverneur/ DR MINDCAF EST	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
9	Construction du bureau de poste d'Atok	BEC	55 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINPOSTEL EST	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
10	Construction d'un mur d'enceinte à la Prison Centrale de Bertoua	BEC	59 000 000	BIP	Gouverneur/ PRISON CENTRALE DE BERTOUA	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			572 300 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction des édifices des hôpitaux de district de la Région de l'Est en trois (03) lots : Construction du bloc administratif à l'hôpital de district de KETTE (Lot 1)	BEC	55 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
2	Construction des édifices des hôpitaux de district de la Région de l'Est en trois (03) lots : Construction du bloc administratif à l'hôpital de district de BELABO (Lot 2)		47 871 208								
3	Construction des édifices des hôpitaux de district de la Région de l'Est en trois (03) lots : Construction de la morgue de l'hôpital de district de Lomié (Lot 3)		50 000 000								
4	Acquisition du matériel médical pour certaines structures hospitalières en deux (02) lots: Achat du matériel médical pour l'hôpital régional de Bertoua (Lot 1)	AG	76 550 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Acquisition du matériel médical pour certaines structures hospitalières en deux (02) lots: Équipement médical du bloc opératoire de l'Hôpital de District de Kette (Lot 2)		25 000 000								
6	Travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko en deux (02) lots : Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée classic de MIKEL (Lot 1)	BEC	27 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
7	Travaux de construction des infrastructures scolaires dans le département de la Boumba et Ngoko en deux (02) lots : Travaux de construction d'un atelier pour IH et ESF au lycée technique de Yokadouma (Lot 2)		35 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Lot 1 : Réhabilitation de deux blocs à l'hôpital de district de Ndélélé	BEC	42 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
9	Lot 2 : Réhabilitation de deux blocs à l'Hôpital de district de Bétaré-Oya		41 000 000								
10	Lot 3 : Réhabilitation d'un bloc à l'hôpital de district de Batouri		30 000 000								
11	Lot 4 : Réhabilitation de l'hôpital de deux blocs à district de Mouloundou		49 000 000								
12	Lot 5 : Réhabilitation de deux blocs à l'hôpital de district de Messamena		45 000 000								
13	Equipement de l'atelier de Menuiserie au lycée technique de MOLOUNDOU	AG	35 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
14	Acquisition d'un groupe électrogène triphasé et silencieux de 30 KVA au CETIC de SALAPOUMBE	AG	16 018 988	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
15	Acquisition de 521 tables bancs dans certains lycées et collèges du département de la Boumba et Ngoko	AG	20 840 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2023	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et deux latrines au Lycée de AZOMEKOUT (Lot 1)	BEC	27 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
17	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et deux latrines au CETIC de NGOYLA (Lot 2)		27 533 804								
18	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et deux latrines au lycée de Messok (Lot 3)		27 000 000								
19	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée technique de Bagofit (Lot 4)		25 000 000								
20	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée bilingue de Mindourou-Dja (Lot 5)		26 000 000								
21	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée classique de Dimako (Lot 6)		26 000 000								
22	Travaux de construction d'un atelier de Maçonnerie au CETIC de Somalomo	BEC	35 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Equipement en mobilier de bureau pour la salle informatique du Lycée d'ANGOSSAS	AG	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
24	Acquisition de 800 tables bancs dans certains lycées et collèges du département du Haut Nyong	AG	32 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
25	Travaux de construction d'une salle informatique au lycée de TRYPANO	BEC	26 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
26	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée bilingue de Kentzou (Lot 1)	BEC	26 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
27	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et deux latrines au lycée bilingue de Mbang (Lot 2)										
28	Acquisition de 600 tables bancs pour certains lycées et collèges du département de la Kadey	AG	24 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et deux latrines au lycée bilingue de Bétaré-Oya (Lot 1)	BEC	26 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
30	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au lycée technique de Nkolbikon (Lot 2)		25 000 000								
31	Travaux de Construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au CES Bilingue de Kpokolota (Lot 3)		25 000 000								
32	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au CES de NGOURA (Lot 4)		26 000 000								
33	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au CES de Birpondo (Lot 5)		25 000 000								
34	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au CES de Gado-Badjere (Lot 6)		26 000 000								
35	Travaux de construction d'un Bloc de deux salles de classe et de deux latrines au Lycée technique de Diang (Lot 7)		26 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Equipement en mobilier de bureau pour la salle informatique du Lycée de BELABO	AG	20 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
37	Acquisition de 700 tables bancs dans certains lycées et collèges du département du Lom et Djerem	AG	28 700 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
38	Equipement en matériel informatique pour certains lycées et collèges de la Région de l'Est	AG	118 876 974	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
39	Achat de 10 kits solaires pour certains lycées et collèges de la région de l'EST	AI	50 500 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
40	Acquisition du mobilier de bureaux pour les offices régionaux de développement (Lot 1)	AG	60 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
41	Acquisition du mobilier de bureau pour les services du CR-Est (Lot 2)		20 000 000								
42	Acquisition du matériel informatique pour les offices régionaux de développement (Lot 1)	AG	60 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
43	Acquisition du matériel informatique pour les services de Conseil Régional (Lot 2)		25 150 228								

CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Acquisition du matériel technique pour la promotion du tourisme de la région de l'Est (ORTEC)	AG	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
45	Elaboration du plan d'action régional pour l'environnement	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
46	Entretien de la route régionale Doumé-Doumaintang (R209:60 km)	ROUTES	190 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
47	Maîtrise d'oeuvre de l'entretien de la route régionale Doumé-Doumaintang (R209:60 km)	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONR	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
48	Acquisition d'un équipement de génie civil (01 bulldozer, 01 benne et 01 camion citerne)	AG	597 835 772	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est CCCM(AG)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
49	Maîtrise d'oeuvre pour l'acquisition des équipements de génie civil	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est CCCM(AG)	AONR	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
50	Acquisition de 05 pick-ups pour la recette régionale et les directions du Conseil Régional (Lot 1)	AG	185 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
51	Achat d'un pick up pour l'office régional du tourisme de l'Est Cameroun (ORTEC) (Lot 2)		37 000 000								
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'EST			2 568 876 974								

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Stade Départemental de Bertoua: Réhabilitation de la tribune	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
2	Tronçon de route au quartier Kpokolota: Travaux d'assainissement	ROUTES	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Voirie Urbaine du quartier Mokolo SCT (Délégation Régionale MINFOF - Chefferie Mokolo SCT) : Réhabilitation	ROUTES	50 714 285	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
4	Axe Mosquée central - Quartier Yadia : Installation des lampadaires (Bertoua 2)	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Quartier Mokolo 1 : Travaux d'assainissement	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
6	Tronçon rectorat - FEICOM : Aménagement	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
7	Bertoua 1 - Bertoua 2 : travaux de réhabilitation de signalisation horizontale	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Bertoua 1er : Construction du mémorial de MBartoua	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA			335 714 285								

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	IAEB MOLOUNDOU : Construction de l'inspection d'Arrondissement de l'Education de Base	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB MOLOUNDOU	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Réhabilitation de la clôture et assainissement de la cours et des VRD de la délégation	BEC	13 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT BOUMBA ET NGOKO	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			43 000 000								
COMMUNE DE GARI - GOMBO											
1	Construction d'un poste agricole à KELEMBA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Travaux d'aménagement de la voirie municipale: tronçon (Gari-gombo - Mombele - Ngondi 1 et 2	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
3	Construction d'un abattoir municipal à Gari-Gombo	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Acquisition de 60 lampadaires solaires à GARI-GOMBO, KPOKOLITA	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
5	Construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte pour les enseignants à l'EPP MBIALI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de LAMBO	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL COMMUNE DE GARI - GOMBO			258 500 000								

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOLOUNDOU											
1	EPP MAWA (SOCAMBO) : Construction d'un bloc de 02 logements d'astreintes (Lot 1)	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	EPP YENGA : Construction d'un bloc de 02 logements d'astreintes (Lot 2)		20 000 000								
3	EPP ADJALA : Construction d'un bloc de 02 logements d'astreintes (Lot 3)		27 500 000								
4	EPP de MBATEKA 1: Construction d'un bloc de 02 Salles de classe	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
5	CSI MOLOUNDOU Centre - Equipement en échographe doppler 4D couleur avec 3 sondes (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	13/05/2024
6	CMA de KIKA - Equipement en échographe doppler 4D couleur avec 3 sondes (Lot 2)		15 000 000								
7	Commune de MOLOUNDOU : Acquisition d'un camion-benne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Tronçon : DIOULA-NAHOLOHOLO: Ouverture de la piste agricole (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
9	SAR/SM de MOLOUNDOU: Equipement en machine de menuiserie	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	13/05/2024
10	Mini marché de MOPOULO (lieu dit deux églises) : Construction d'un hangar et de 04 boutiques	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
11	CSI de MOLOUNDOU URBAIN : Construction d'un bloc de 02 logements d'astreintes	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
12	SAR/SM de MOLOUNDOU: Construction d'un atelier de menuiserie	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
TOTAL COMMUNE DE MOLOUNDOU			330 500 000								
COMMUNE DE SALAPOUMBE											
1	Salapoumbé : Construction d'une case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	Construction du marché moderne de Salapoumbé	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/10/2024

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la route communale, Axe Welele - Bengalo (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Création de la route communale, Axe Bengalo - Belimongoubou (Lot 2)		35 000 000								
5	Axe Ngolla – ndjil-akamkom - Fourniture et pose des lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
6	Construction d'une mini AEP à Koumela (Lot 1)	AI	22 355 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
7	Construction d'une mini AEP à Lokomo village (Lot 2)		22 355 000								
8	EPP Mikel : Construction de deux (02) salles de classes	BEC	23 430 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE SALAPOUMBE			306 140 000								
COMMUNE DE YOKADOUMA											
1	EPP DJEMBA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	YOKADOUMA : Construction d'un complexe commercial	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	YOKADOUMA : Construction d'un monument	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	YOKADOUMA (Relai-Newton 1-Newton 2-Palmier) : Réhabilitation de la voirie Municipale (lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
5	Ville de Yokadouma (Total-boucle quartier HAOUSSA-résidence du Préfet) : Réhabilitation de la voirie (9km) (lot 2)		65 000 000								
6	NTIOU PK 27 : Réhabilitation de la piste agricole (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
7	Equipement en fourniture de la bibliothèque municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	06/05/2024
TOTAL COMMUNE DE YOKADOUMA			220 500 000								
35	TOTAL DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO		1 158 640 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la résidence du Préfet du Haut-Nyong	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / PREFECTURE DU HAUT-NYONG	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Réhabilitation de la DDEB du Haut-Nyong	BEC	13 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB HAUT-NYONG	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
3	Réhabilitation de la DDMINEFOP/haut-Nyong	BEC	19 000 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP HAUT-NYONG	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
4	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base d'ATOK	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB D'ATOK	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
5	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base d'ABONG-MBANG	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB D'ABONG-MBANG	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			107 000 000								
COMMUNE D'ABONG-MBANG											
1	Abong-Mbang : Reboisement de la forêt communale	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Madouma: Travaux de construction de l'Auberge Municipale (Suite des travaux)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Extension du réseau électrique sur les axes BICEC-Abattoir- Marché B et ETA-Lycée Technique-lieu-dit Bagdad	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Oboul 1: Construction d'un centre préscolaire communautaire (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Djow : Construction d'un Centre Préscolaire Communautaire (Lot 2)		10 000 000								
6	Ntimbé II : Construction d'un centre préscolaire communautaire (Lot 3)		10 000 000								
7	EPP de Mazabe: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	EPP de Djodjock : Construction d'un bloc de deux salles de classe et un bloc Administratif	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Sokamalam : Construction d'un forage équipé de PMH à Sokamalam (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Nkouole : Construction d'un forage équipé de PMH à Nkouole (Lot 2)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Djodjock : Construction d'un forage équipé de PMH à Djodjock (Lot 3)		8 500 000								
12	Mpempok 1 : Construction d'un forage équipé de PMH à Mpempok 1 (Lot 4)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Ayené : Construction d'un forage à motricité humaine à Ayené (Lot 5)		8 500 000								
14	Abong-Mbang : Acquisition d'accessoires de tracteur agricole (une désherbeuse et une remorque)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
15	Madouma : Construction d'un foyer communautaire (Lot 1)		20 000 000								
16	Sokamalam : Construction d'un foyer communautaire (Lot 2)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
17	Ntoug : Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de Ntoug	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
18	Abong-Mbang : Construction d'un bloc latrine au Marché B	BEC	5 794 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Anzié: Construction d'une case communautaire	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
20	Rechargement et aménagement des routes du quartier Mboulé et Lycée Classique	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
21	Réhabilitation de l'axe Madouma – Kouamb (18 km)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE D'ABONG-MBANG			411 244 000								
COMMUNE ANGOSSAS											
1	BAGBEZE 1(14), KEK (08), DJOKOUNDI (08): Installation de 30 lampadaires solaires	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	EPPB d'ABAMBE: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
3	CPC de ABONIS: Construction	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
4	ABALA: Construction d'une case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	CSI MAYOS: Construction d'une mini Centrale photovoltaïque	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
6	EPP de BAGBEZE 2: Réhabilitation de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
7	EPP de KONAKE: Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)		15 500 000								
TOTAL COMMUNE D'ANGOSSAS			135 500 000								
COMMUNE ATOK											
1	Construction d'un pylone radio pour la radio communautaire d'Atok	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
2	Extention de la tribune d'Atok	BEC	24 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
3	Suite des travaux d'entretien des tronçons de routes communales T1 : Carrefour Ebondenkou-Landa (8km) et T2: Akok Maka -Carrefour Ebodenkougoeb (11 km)	ROUTES	87 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune d'Atok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EPB d'Atok (Lot 1)	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction d'un bloc de deux salle de classes à l'EPPde Tsinda (Lot 2)		17 950 000								
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EPP de Souombou (Lot 3)		17 950 000								
7	Construction d'un aire de jeux de football au stade minicipal d'Atok	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
8	Travaux d'extension du CMA d'Atok	BEC	30 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
9	Cantonage routier	SPI	20 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune d'Atok	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Ouverture des routes communales à Mbama (Ntoum-Bizaye-peage-Ntoum)	ROUTES	25 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune d'Atok	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
11	Entretien des routes communales à Atok N10- Nouveau Cetic-Base Pantechniki-hopital - Deguerchi-Mairie-Mpal	ROUTES	20 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune d'Atok	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction de forage équipé PMH à Landa (Lot1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
13	Construction de forage équipé PMH à Akok-Maka (Lot 2)		8 500 000								
14	Construction de forage équipé PMH à Djoum (Lot 3)		8 500 000								
15	Projet de mise en place d'une pépinière de palmier à huile de vingt-deux mille plants dans dans la Commune d'Atok	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
16	Construction d'une case communautaire au carrefour Nymbe-Souombou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
17	Equipement en matériel médical au CSI de ZOGUELA (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
18	Equipement en matériel médical au CSI de Akok - Maka (Lot 2)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE D'ATOK			394 350 000								
COMMUNE DE DIMAKO											
1	EPP TOUNGRELO : Construction d'un Bloc de deux salles de classe	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	MOKOLO : Sécurisation Auberge municipale	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Aménagement du stade municipal (Clôture, toilettes, vestiaires, gazon)	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Réhabilitation route carrefour Ecole Maternelle-Chefferie Supérieure (KWPENGUE) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	KWPENGUE : Réhabilitation de la rocade du complexe municipale route entrée Chefferie Supérieure - Stade municipal - Résidence des Sœurs (Lot 2)		40 000 000								
6	Entretien de la route Village KOUENMAPUMBO (Lot 3)		23 000 000								
7	Stade municipal KWPENGUE : Extension du réseau électrique ENEO (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	EPP TOUNGRELO : Extension du réseau électrique ENEO (Lot 2)		15 000 000								
9	PETIT NGOLAMBELE : Extension du réseau électrique ENEO (Lot 3)		15 000 000								
10	TAHATE : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	AKANO : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 2)		8 500 000								
12	NGUINDA : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 3)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	KWPENGUE : Equipement du Centre Zootechnique	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
TOTAL COMMUNE DE DIMAKO			284 500 000								
COMMUNE DE DOUMAITANG											
1	DOUMAITANG : Construction de la case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
2	BAKOUMBIAM : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
3	KONGSIMBANG : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 2)		8 500 000								
4	DJENDE III : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 3)		8 500 000								
5	NGODOMOU : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine (Lot 4)		8 500 000								
6	Réhabilitation de 10 forages dans les localités	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	CSI de MBAGUEMPAL : Construction	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
8	NKONKELE-MBALENGUE : Cantonnement de la route	SPI	10 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune de Doumaintang	DC	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
9	DJENDE I-DJENDE III NGANDAME ; BADITOUUM ; BAKOUMBAM : Traitement des points critiques	ROUTES	15 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
10	OULBIAM-MPOUNDOU : Rechargement de la digue	AI	40 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
11	EPP de BADOUMA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
12	OULBIAM : Construction d'un foyer de jeunes de village (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
13	NGANDAME : Construction d'un foyer de jeunes de village (Lot 2)		15 000 000								
14	KONGSIMBANG I : Travaux de construction du foyer de jeunes (suite et fin) (Lot 3)		6 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	DOUMAITANG : Construction des logements sociaux	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
16	DOUMAITANG : Réhabilitation du Musée (ancienne Mairie)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
17	Commune de DOUMAITANG : Aménagement d'une ferme avicole	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUMAITANG			278 710 000								
COMMUNE DE DOUME											
1	EPP de BAYONG 4 : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	EPP de SIBITA : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 550 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	EPP de Petit BAGO : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 550 000								
4	Construction du CMPJA de Doumé	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	CSI de MAMPANG : Construction	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	BAYONG 7 : Construction d'un magasin de stockage	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Commune de DOUME : Construction d'un abattoir Municipal	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Commune de DOUME : Construction des Voiries et Réseau Divers (VRD)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
9	Piste agricole de KEMPONG-KWOH (10 km) : Réhabilitation	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	CSI de MAMPANG : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
11	DOUME CENTRE : Eclairage public en 27 lampadaires solaires dans le périmètre urbain (Lot 1)	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	DOUME CENTRE : Eclairage public en 35 lampadaires solaires (Lot 2)		50 000 000								
13	DJAMONOMINE : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
14	OUAMA : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 2)		8 500 000								
15	DOUME Marché : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 3)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	MBAMA 5 : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 4)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
17	BAYONG 1 : Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 5)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE DOUME			417 600 000								
COMMUNE DE LOMIE											
1	Réhabilitation de l'axe Zoulat 1- Pana : 40 km	ROUTES	130 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Equipement du bloc maternité du CSI d'Eschiembor (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	21/05/2024
3	Equipement du CSI de Zoulabot 1 (Lot 2)		10 000 000								
4	Equipement du CSI d'Adjela (Lot 3)		10 000 000								
5	Bosquet : Construction d'une adduction en eau potable	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	EPP Zoulabot 1: construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	EPP Eschiembor: construction d'un logement d'astreinte pour enseignant	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Zimbabwe : Construction d'une case communautaire	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
9	Lomié Ville : Construction d'une cité municipale dans la ville de Lomié	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
10	Lomié: Construction des bacs d'élevage pour alevins	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
11	Installation de 30 lampadaires solaires dans certains villages de la Commune de Lomié	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE LOMIE			432 210 000								
COMMUNE DE MBOMA											
1	Construction d'une mini centrale solaire de MBOMA (suite et fin)	AI	70 140 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
2	Réhabilitation de 100 lampadaire solaires dans la Commune de MBOMA	AI	29 860 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
3	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse (CMPJ) de Mboma	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
4	Construction du CEAC de MBOMA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de NTSIMBOU (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	22/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP à NGOUMOU (suite et fin) (Lot 2)		13 000 000								
7	Construction d'un bloc maternité au CMA de MBOMA (suite et fin) (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
8	Construction d'un bloc opératoire au CMA de MBOMA (Lot 2)		25 000 000								
9	Construction du Complexe sportif de MBOMA (suite et fin)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	15/01/2023	19/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2023
10	Construction d'un poulailler communal de 500 places à MBOMA	BEC	10 050 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
11	Réhabilitation de la route communale Zoumé - Mboma - Kagnol 2 (limite AKOSSA) et de la route communale Zoumé - Mbamé 2 - Kak 1 (20 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MBOMA			364 050 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MESSAMENA											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EPP de MALEN 3 (Lot 1)	BEC	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EPP d'ESCHOU (Lot 2)		19 500 000								
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EPP de KA-NORD (Lot 3)		19 500 000								
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classes au Centre Communal de Formation Agropastoral de Messamena (Lot 4)		19 500 000								
5	Construction d'un CPC à Mpacki (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Construction d'un CPC à Apadjob (Lot 2)		10 000 000								
7	Construction d'un CPC à Ntibbonkeuh (Lot 3)		10 000 000								
8	Eclairage public dans la ville de Messamena	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du Musée de Messamena (Ancienne Inspection)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
10	Réhabilitation de la SAR SM de Messamena	BEC	10 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
11	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes et rafraîchissement des peintures à EPP Blandjock	BEC	10 350 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
12	Réhabilitation de l'adduction en eau potable de Messamena	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
13	Création des bois communaux au centre ville de Messamena	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
14	Centre urbain : Construction de toilettes publiques modernes	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
15	Construction d'un Logement d'astreinte à l'EPP de Bidjombo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
16	Construction d'un foyer communautaire au village Ngoulemakong	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
17	Ouverture de la piste Agricole Nemeyong 2 – Malen 5	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Réhabilitation des artères du centre urbain de Messamena	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
19	Construction d'un Forage PMH au village Mba (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
20	Construction d'un Forage PMH au village Nkoul (lot 2)		8 500 000								
21	Construction d'un Forage PMH au village Bintsina (lot 3)		8 500 000								
22	Construction d'un Forage PMH à Mpomdom (lot 4)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MESSAMENA			355 560 000								
COMMUNE DE MESSOK											
1	EPPB de MESSOK: Construction d'un bloc de 02 salles de classe avec bureau du Directeur	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	EPPB de MESSOK: Construction d'un logement d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	MESSOK: Construction d'un CEAC	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Tronçon MESSOK-Carrefour MAKALAYA : Réhabilitation (9km)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Centre ville de MESSOK: Construction des drains et caniveaux	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Tronçon MASSENS-MENOMENO: Réhabilitation	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	MESSOK CENTRE: Réhabilitation de 07 puits et forages	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	15/01/2024	19/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
8	BAREKO, MESSOK et KANGA: Construction de 03 forages équipés de PMH	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	15/01/2025	19/03/2025	25/03/2025	08/04/2024	08/04/2024
TOTAL COMMUNE DE MESSOK			190 710 000								
COMMUNE DE MINDOUROU											
1	Mindourou:Construction d'une pépinière d'arbres forestiers	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
2	Malene (Derrière Chefferie) et Batim - Berine (Ampel) : Rehabilitation de la piste agricole	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
3	Acquisition de 15 lampadaires solaires	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des installations solaires de la radio communautaire	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Berine (Ampel): Construction d'une adduction d'eau par Pompage Solaire	AI	14 710 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Mayang:Construction d'un bloc administratif au CMA phase II	BEC	22 350 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Mayang:Construction d'un bloc d'hospitalisation au CMA phase II	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Ampel : Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	26/01/2025	15/03/2025	05/04/2025	19/04/2025	18/07/2025
9	Mindourou:Appui des GICS en matériel pour l'amelioration de la production agropastorale	AG	38 850 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	13/05/2024
10	Achat, fourniture, équipement et acquisition des matériels et appareils dans la Commune de MINDOUROU : Achat d'un échographe pour le CMA de Mayang (Lot 1)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/06/2024
11	Achat, fourniture, équipement et acquisition des matériels et appareils dans la Commune de MINDOUROU : Achat du petit matériel pour l'assainissement et l'enlèvement des ordures dans la Commune (tenue et équipement de travail, bacs à ordures, brouettes pelle, rateau, etc) (Lot 2)		14 650 000								
12	Achat, fourniture, équipement et acquisition des matériels et appareils dans la Commune de MINDOUROU : Fourniture et installation d'un système de video-surveillance à l'Hôtel de Ville (Lot 3)		10 000 000								
13	Achat, fourniture, équipement et acquisition des matériels et appareils dans la Commune de MINDOUROU : Acquisition d'équipements piscicoles et pastoraux (Lot 4)		35 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Nkouak (Quartier Hévéa), Djolempoum (Quartier MESSAGE) , Ampel(Douane) MEDJOH (Quartier Dilom) , Eden(Chefferie de Canton) : Construction de cinq (05) puits équipés de PMH	AI	25 100 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
15	Mindourou: Réhabilitation de l'école maternelle Groupe II (Lot 1)	AG	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	22/01/2024	14/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	10/07/2025
16	Ampel: Réhabilitation de l'école maternelle (Lot 2)		12 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MINDOUROU			323 160 000								
COMMUNE DE NGOYLA											
1	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'EPP NGOYLA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP MBALAM 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Poursuite des travaux de construction du CMPJ dans la Commune de NGOYLA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction d'une case communautaire à Ngoyla	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'une gare routière dans la Commune de NGOYLA	BEC	62 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Extension du réseau de distribution en eau potable	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGOYLA			155 000 000								
COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA											
1	EPPB NGUELEMENDOUKA: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 200 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	EPP de KAK 3: Construction d'un bloc de 02salles de classe		20 500 000								
3	MVANDA 2: Construction d'une case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	CAF de NGUELEMENDOUGA : Construction	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Construction d'une salle de lecture à la bibliothèque de NGUELEMENDOUKA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	AKILBENZA-KOUMBOU: Construction d'un dalot	ROUTES	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Aménagement de la voie d'accès au site de la cité municipale	ROUTES	29 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Troçon AZOMEKOUT- NGUELMENDOUGA: Réhabilitation	ROUTES	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	EPP KOUMBOU: Construction d'un puits équipé de PMH	AI	6 250 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Quartier TEXAS à NGUELEMENDOUKA: Construction d'un puits équipé de PMH	AI	6 250 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	OUEYA 1: Construction d'un puits équipé de PMH	AI	6 250 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelemendouka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA			193 450 000								
COMMUNE DE SOMALOMO											
1	EPP de SOMALOMO : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	12 950 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	EPP de SOMALOMO : Réhabilitation d'un bloc d'une salle de classe en salle informatique (Lot 2)		10 000 000								
3	NDJIBOT : Construction d'une case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
4	Construction d'un bloc administratif au CMA de SOMALOMO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
5	SOMALOMO: Construction des logements sociaux en matériaux locaux (03 bâtiments de deux appartements chacun)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Acquisition du matériel solaire pour la salle informatique de l'EPP Somalomo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Equipement de la salle informatique en matériel informatique	AG	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	DC	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE SOMALOMO			158 950 000								
190	TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG		4 201 994 000								

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la DDMINEPIA de la Kadey	BEC	18 052 833	BIP	Préfet / DD MINEPIA KADEY	AONO	05/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	27/06/2024
2	Travaux de construction d'un forage avec PMH à la DDMINEPAT - KADEY	AI	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT KADEY	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Réhabilitation de la résidence de Monsieur le PREFET de la Kadey	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / PREFECTURE DE LA KADEY	AONO	05/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	27/06/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			48 052 833								
COMMUNE DE BATOURI											
1	Construction de l'auberge municipale de BATOURI	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Réhabilitation de la piste agricole BAKASSI-DJENGUE	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
3	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) de BATOURI	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Travaux de construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de BATOURI (MBOUMAMA, MOUNBOUROU, BOTOTO, DJENGUE BROUSSE et PANDI)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP NGANGAM	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Construction d'une clôture sur la façade et aménagement des VRD	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
7	Aménagement de la voirie secondaire (construction des caniveaux, éradication des points critiques et reprofilage de certaines artères) –Rond point Mairie/Rond point Poste (2 km) ; -Maison blanche/TOTAL (600 m) ; - Carrefour NZIKO/ Elevage (400 m) ; - Carrefour Gendarmerie/Camp Mission/Carrefour Bary (2,1 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
8	Travaux d'éclairage public par 50 lampadaires solaires ALL IN ONE dans la ville de BATOURI	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Aménagement du site touristique de LILI dans la Kadey	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BATOURI			338 450 000								
COMMUNE DE KENTZOU											
1	Travaux de construction d'un poste agricole au village MBOUYE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP NIEWA I	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux de construction de la clôture au CMA de KENTZOU	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Travaux de construction du marché à bétail à NIEWA I	BEC	31 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
5	Travaux de construction d'un magasin de stockage à la gare routière de l'Est	BEC	20 600 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Acquisition de 30 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de KENTZOU : KENTZOU (13) et CHEFFERIES (17).	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
7	Travaux de construction de la tribune de KENTZOU	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE KENTZOU			196 600 000								
COMMUNE DE KETTE											
1	Travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à EPP GONKORA BARRIERE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Alimentation en énergie solaire de la salle de fête	AI	12 394 094	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Construction d'un hangar à la chefferie de BEDOBO	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Construction d'une clôture à l'auberge municipale	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP BOSSIA	BEC	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Equipement de la salle de fête en mobilier de bureau (lot 1)	AG	15 806 588	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
7	Equipement en matériel de sonorisation de la salle de fête (lot 2)		10 470 150								
8	Réhabilitation de la piste agricole BOKANGO-MOLE-GBEGUEN avec construction d'un dalot sur la rivière MOLE	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	12/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
9	Construction d'une clôture semi-grillée à la salle polyvalente	BEC	22 329 168	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KETTE			162 500 000								
COMMUNE DE MBANG											
1	Ville de MBANG: Réhabilitation de certaines voies en terre (13km)	ROUTES	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Villages Mokoko (05), Djocknepoum (11), Bokendja (07) et Bimba (07): Eclairage public par trente (30) lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
3	Hôtel de ville de MBANG: Construction d'un Restaurant Municipal dans les jardins	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes: KAGNOL III (Lot 1)		20 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes: EPP NDJANG (Lot 2)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes: EPP MOKOLO-VILLAGE (Lot 3)		20 000 000								
7	CSI KAGNOL 1: Équipement en énergie solaire	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
8	CSI MBAMA: Equipement en matériel médical (Lot 1)		9 000 000								
9	CSI TIKONDI: Equipement en matériel médical (Lot 2)	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
10	MOMPACK, ATTSIECK, KOUEDJINA : Réhabilitation de la piste agricole village Mompackrivière Etsine – village Attsieck– campement Mogour (route SEBC)- village Attsieck– village Kouedjina, avec réfection des platelages sur deux (02) ponts (10km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
11	MBANG: Aménagement d'une plateforme sportive (Football, Handball, Volley-ball, Basket-ball et athlétisme)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Ville de MBANG : Réalisation de sept (07) buses sur certains axes de la voirie	ROUTES	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Villages Bitouala (08), Bangué I (07), Djemiong II (04) et Lila-Ngbong (06): Eclairage public par vingt-cinq (25) lampadaires solaires	AI	41 700 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
14	EPP de LILA - Construction d'un bloc de deux (02) logements d'astreinte pour enseignants	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE MBANG			314 700 000								
COMMUNE DE NDELELE											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à NDELELE Mosquée (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Construction d'un forage équipé de PMH à NDELELE chefferie (Lot 2)		8 500 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à NDELELE CACEP (Lot 3)		8 500 000								
4	Réhabilitation de cinq (05) salles de classes à EPP NDELELE	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Ouverture de la piste agricole - Lot 1: axe -ALOMA-RIVIERE NGOMANDJOKOU (4 KM)U	ROUTES	11 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Ouverture de la piste agricole - Lot 2 axe - BEKARE-Ancienne piste tabacole (7 km)		11 500 000								
7	Construction d'une Mini adduction d'eau potable à énergie solaire à NGOTTO	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
8	Travaux de construction d'une tribune à la place de fête de NDELELE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
9	Travaux de construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à MINDOUROU	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
10	Travaux d'éclairage public par 30 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de NDELELE: DONGALI (07), DONGONGO (07), KOBI (06), PAN (05) et Carrefour DJOKOLO (05).	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
11	Travaux de construction de l'auberge municipale de NDELELE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NDELELE			263 710 000								
COMMUNE DE NGUELEBOK											
1	Equipement en matériels médicaux au CMA de NGUELEBOK	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/06/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Acquisition et pose de 40 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de NGUELEBOK	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Travaux de construction d'une case communautaire à KAMBA-MIERI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP NGUIKOUASSIMA	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
5	Travaux de construction de la place des fêtes de NGUELEBOK	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
6	Réhabilitation de l'axe NYAMTIMBI-Campement BAKA (09 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGUELEBOK			208 500 000								
COMMUNE DE OULI											
1	Acquisition d'un engin de travaux publics à la Commune de OULI	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Travaux de construction d'un magasin de stockage à OULI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de cinq (05) salles de classes à EPP OULI	BEC	20 900 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Réhabilitation du tronçon JRICHO-TAMONEGUEZE	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
5	Equipement en matériels médicaux au CSI de BENGUE-TIKO (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
6	Equipement en matériels médicaux au CMA de OULI (Lot 2)		20 000 000								
7	Ouverture d'une piste agricole ZONGABONA-GUEMINI	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE OULI			303 900 000								
66	TOTAL DEPARTEMENT DE LA KADEY		1 836 412 833								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Sous-préfecture de Diang	AG	15 000 000	BIP	Préfet / SOUS-PREFECTURE DE NDIANG	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Réhabilitation de la DD du MINEPIA du Lom et Djerem	BEC	19 036 951	BIP	Préfet / DD MINEPIA DU LOM ET DJEREM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
3	Construction de la clôture de la DD MINADER du Lom et Djerem	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINADER DU LOM ET DJEREM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
4	Equipement de la résidence du Préfet du Lom et Djerem	AG	14 000 000	BIP	Préfet / PREFECTURE DU LOM-ET-DJEREM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			68 036 951								
COMMUNE DE BELABO											
1	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de SATANDO	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
2	Construction d'une Aire d'abattage à BELABO VILLAGE	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
3	Construction d'une morgue à l'hôpital de district de BELABO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de l'hôtel municipal de la SENGUE	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
5	Réhabilitation de 05 salles de classe à l'EPP Groupe 1 B	BEC	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
6	Entretien de la voirie municipale de BELABO (18 Km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
7	Amenagement du tronçon routier Ecole catholique d'OYACK passage à niveau EBAKA Village (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
8	Construction d'une clôture à l'hôtel municipal de la SENGUE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de HAMA	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
10	Finition des travaux de la salle de fêtes de BELABO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
11	Finition extension hôtel municipal de la SENGUE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BELABO			304 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BERTOUA 1ER											
1	Construction d'un poste agricole à Bonis 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
2	Construction d'un Hangar de marché à Bonis 2	BEC	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
3	Construction d'un bloc de 02 Salles de Classe à l'EPP de Mokolo 2	BEC	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
4	Réhabilitation du Centre Social de Bertoua 1er	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
5	Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe à l'EPP de Mokolo 2	BEC	19 450 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Construction de 03 mini adduction d'eau potable à Koumé, Bonis et Ekounou	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
7	Construction d'un bloc opératoire au CMA de Bonis 2	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
8	Construction d'une tribune à Bertoua 1er	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du tronçon antenne CRTV Nkolbikon, chefferie Birpondo - Cité municipale (5,5km)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
10	Réhabilitation du tronçon ferme avicole communale	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
11	Réhabilitation de certains tronçons de route au quartier TIGAZA (3,7 km)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
12	Travaux d'électrification rurale par extension du réseau électrique triphasé	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
13	Installation de 10 lampadaires solaires autonomes	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 1ER			352 160 000								
COMMUNE DE BERTOUA 2											
1	Achat et distribution de 200 000 sacs de poubelles destinés à la précollecte des ordures ménagères dans l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/05/2024	16/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	06/01/2025
2	Exécution des travaux de construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternel du quartier MONOU 2 dans l'Arrondissement de Bertoua 2ème	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
3	Exécution des travaux d'ouverture et d'entretien de 07 km de la voirie en terre de l'Arrondissement de Bertoua 2ème	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Exécution des travaux d'entretien et d'assainissement de 16 km de la voirie en terre de Bertoua 2ème	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
5	Exécution des travaux de construction du Centre de Santé Intégré du quartier KOPOKOLOTA-SAMBA(Phase 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
6	Travaux de rénovation de 05 blocs de salles de classe à l'EP de Ngaïkada, Construction d'un bloc de 03 salles de classe "Ecole de mes rêves" à l'EP Publique Bilingue groupe 1 et 2, Equipement avec fourniture de 90 tables bancs à l'EP Bilingue, la construction de deux clôtures et l'aménagement des cours de récréation	BEC	315 428 725	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/05/2024	16/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	06/03/2025
7	Maitrise d'oeuvre des Travaux de rénovation de 05 blocs de salles de classe à l'EP de Ngaïkada, Construction d'un bloc de 03 salles de classe "Ecole de mes rêves" à l'EP Publique Bilingue groupe 1 et 2, Equipement avec fourniture de 90 tables bancs à l'EP Bilingue, la construction de deux clôtures et l'aménagement des cours de récréation	SPI	25 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONR	15/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	20/03/2025
8	Exécution des travaux de réhabilitation de l'abattoir municipal de Bertoua	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
9	Exécution des travaux d'électrification par MT/BT avec pose d'un transformateur de 160 KVA au quartier TINDAMBA 2	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
10	Exécution des travaux de construction d'un hall de vente de poisson frais	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 2			608 428 725								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BETARE OYA											
1	Equiperment en chaisette et tablette à l'EPM de Zembé Borongo	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	DC	19/01/2024	12/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Construction d'un logement d'astreint à l'EP Bangbel	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Construction d'un logement d'astreint à l'EP Bouli	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Ouverture de la route en terre Doyo - rivière Gbenbouka	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
5	Construction d'un ponceau sur la rivière Gbenbouka	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
6	Construction d'un bloc maternel à l'EPM de Zembé Borongo	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
7	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de OUDOU LAI (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
8	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de KISSI (Lot 2)		20 000 000								
9	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de KAWTAL 2 (Lot 3)		20 000 000								
10	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de NDIBO MBARSOLA (Lot 4)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de TETE D'ELEPHANT (Lot 5)		20 000 000								
12	Construction d'un bloc de 02 salles à l'EP de BOGUERA (Lot 6)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Refection de la clôture d'un bloc de trois salles de classes à l'EP de Ndokayo	BEC	11 700 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
14	Construction d'une case communautaire à MADEPO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BETARE OYA			386 700 000								
COMMUNE DE DIANG											
1	Construction dalot sur la piste agricole Mbang 1-Mbeledanga	ROUTES	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Ouverture de la piste agricole Mbang 1-Mbeledanga	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Extension du réseau électrique BIVELKA - CMA Diang (Lot 1)	AI	5 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
4	Extension du réseau électrique sous préfecture MBELE PANGA (Lot 2)		8 000 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à NDOUMBI 2 (Lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
6	Construction d'un forage équipé de PMH à KOMBE (Lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de 03 hangars au gîte d'étape de NIKA	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
8	Reboisement du périmètre urbain de Diang	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
9	Réhabilitation charpente et toiture logement d'astreinte EP BOUAM	BEC	5 950 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
10	Construction des logements communaux à Diang	BEC	50 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIANG	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
11	Construction d'un hangar de restauration à BOUAM	BEC	8 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIANG	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
12	Construction d'un bloc de 02 Salles de Classe à l'EPB de BOUAM	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
13	Intervention communale à résultats rapide pour la réduction du taux de malnutrition, du retard de croissance de l'émaciation chez les enfants de 5 ans	SPI	49 930 000	FEICOM	Maire de la Commune de Diang	AONR	18/03/2024	04/06/2024	10/07/2024	29/07/2024	25/11/2024
14	Acquisition et pose de 60 lampadaires solaires dans les cantons Maka, Bobilis, et Bamvele	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
15	Installation de 04 panneaux solaires aux gîtes d'étape de NIKA	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
TOTAL COMMUNE DE DIANG			312 880 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GAROUA BOULAI											
1	Carrefour Emergence – Carrefour Lycée classique (900m) (Lot 1)	ROUTES	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Carrefour 24 – Chefferie Sabongari (1,500 km) (Lot 2)		21 000 000								
3	Carrefour Ancien Alliance voyage - Dangoté frontière (1, 400 km) (Lot 3)		26 000 000								
4	Construction de la place des fêtes de Garoua-Boulai	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école primaire publique de Goza (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classes à l'école primaire publique de Nagonda (Lot 2)		20 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classes à l'école primaire publique la Frontière (Lot 3)		20 000 000								
8	Construction d'un poste agricole à ILLa	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
9	Construction d'un Centre de Santé Intégré de Mbonga	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de la place des fêtes de Garoua-Boulai	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE GAROUA BOULAI			293 000 000								
COMMUNE DE MANDJOU											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à TOUNGOU	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou CCCM(BEC)	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Construction d'un bloc de 02 Salles de classe à l'EP de Letta (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Construction d'un bloc de 02 Salles de classe à l'EP de Boulembe (Lot 2)		20 000 000								
4	Equipement en 530 Table bancs dans la commune de Mandjou	AG	15 900 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Travaux d'achèvement de la clôture au parc à gros porteur de Mandjou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
6	Construction d'un Centre Zootechnique Vétérinaire à Mandjou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un magasin de stockage à BAZZAMA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
8	Equipement en 19 Lampadaires pour éclairage publics à Mandjou	AI	31 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL COMMUNE DE MANDJOU			178 900 000								
COMMUNE DE NGOURA											
1	Construction d'un complexe Gare routière à Tongo galdima	BEC	560 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ngoura/ CCCM(BEC)	AONO	22/04/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/02/2025
2	Maitrise d'œuvre de la Construction d'un complexe Gare routière à Tongo galdima	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura/ CCCM(BEC)	AONR	22/04/2024	14/06/2024	19/04/2024	05/07/2024	13/02/2025
3	Acquisition d'une niveleuse Caterpillar CAT 140	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
4	Construction d'une case de passage à WOUMBOU	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Equipement en matériel médical au CSI de Tongo Gandima (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	DC	12/02/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
6	Equipement en matériel médical au CSI de Colomine (Lot 2)		9 000 000								
7	Equipement en matériel médical au CSI de Malewa (Lot 3)		9 000 000								
8	Equipement en matériel médical au CSI de Doumba Bello (Lot 4)		9 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un hangar de marché à BOHANTO	BEC	70 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	08/04/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/01/2025
10	Aménagement de la cité municipale à Ngoura	BEC	132 452 168	FEICOM	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/12/2024
11	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de MALEWA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
12	Construction d'un bloc de 02 Salles de Classe à l'EPP de BONGONE	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
13	Réhabilitation du logement d'astreinte du medecin chef du CMA de NGOURA	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Réhabilitation du tronçon de route Tongo Gandima Tikondi (40km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
15	Ouverture de la piste agricole Gogo Ngoubou - Dana -Boundou (7,5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
TOTAL COMMUNE DE NGOURA			1 098 452 168								
100	TOTAL DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM		3 602 557 844								