



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'ADAMAOUA

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya ; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	7	111 964 000	2
2	Conseil Régional de l'Adamoua	27	2 120 000 000	3
3	Communauté Urbaine de Ngaoundéré	15	937 250 000	6
Département du Djerem				
4	Services Déconcentrés Départementaux	5	224 950 000	8
5	Commune de Ngaoundal	10	258 500 000	8
6	Commune de Tibati	17	510 274 408	9
Total Département		32	993 724 408	
Département du Faro et Deo				
7	Services Déconcentrés Départementaux	2	55 000 000	12
8	Commune de Galim Tignere	12	387 300 000	12
9	Commune de Kontcha	11	264 100 000	13
10	Commune de Mayo Baleo	18	526 300 000	14
11	Commune de Tignere	12	392 600 000	16
Total Département		55	1 625 300 000	
Département de Mayo Banyo				
12	Commune de Bankim	13	461 550 000	18
13	Commune de Banyo	12	386 900 000	19
14	Commune de Mayo Darle	14	424 100 000	21
Total Département		39	1 272 550 000	
Département du Mbéré				
15	Services Déconcentrés Départementaux	2	60 000 000	23
16	Commune de Dir	16	311 900 000	23
17	Commune de Djohong	11	225 000 000	24
18	Commune de Meiganga	13	284 000 000	25
19	Commune de Ngaoui	13	326 000 000	27
Total Département		55	1 206 900 000	
Département de la Vina				
20	Services Déconcentrés Départementaux	6	293 000 000	29
21	Commune de Belel	23	504 710 000	29
22	Commune de Martap	23	450 130 000	32
23	Commune de Mbé	13	311 000 000	34
24	Commune de Nganha	4	203 000 000	35
25	Commune de Ngaoundéré I	20	449 500 000	36
26	Commune de Ngaoundéré II	11	258 300 000	38
27	Commune de Ngaoundéré III	11	400 000 000	39
28	Commune de Nyambaka	20	405 300 000	40
Total Département		131	3 274 940 000	
Total Région		361	11 542 628 408	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du CRRRI-AD	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / CRRRI-AD	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Aménagement des magasins de stockage des produits saisis par la Brigade Régionale de l'Adamaoua	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur / Brigade Régionale AD	AONO	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Acquisition du mobilier de bureau à la DR MINEFOP ADAMAOUA	AG	8 848 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP AD	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
4	Equipement de la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Adamaoua	AG	47 373 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT AD	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Branchement et abonnement au réseau électrique du bâtiment en construction à la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Adamaoua	AI	12 243 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT AD	AONO	23/02/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
6	Acquisition des climatiseurs à la Délégation Régionale des P&T de l'Adamaoua	AG	5 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL AD	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
7	Acquisition des équipements de lutte contre les glossines	AG	20 000 000	BIP	Gouverneur / MSEG	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			111 964 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un atelier de maçonnerie au CETIC Bilingue de NYAKONG (lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
2	Construction d'un atelier de maçonnerie au CETIC de TOUBAKA (lot 2)		25 000 000								
3	Construction d'un atelier de maçonnerie au CETIC de MBANG FOULBE (lot 3)		25 000 000								
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de MBAMTI KATARKO (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de SADECK (lot 2)		22 000 000								
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de HANGLOA (lot 3)		22 000 000								
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de YOKOTONDOU (lot 4)		22 000 000								
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de HORE TARAM FOULBE (lot 5)		22 000 000								
9	Construction d'un bloc de 8 salles de classe de type R+1, dont 4 au RDC et 4 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au CES de Ngaoundal Gare	BEC	155 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/01/2025

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 8 salles de classe de type R+1, dont 4 au RDC et 4 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au Lycée de Gada Mabanga	BEC	155 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/01/2025
11	Construction d'un bloc de 8 salles de classe de type R+1, dont 4 au RDC et 4 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au Lycée technique de Meiganga	BEC	155 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	15/01/2024	05/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
12	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des infrastructures socio-éducatives dans certains établissements secondaires de la Région de l'Adamaoua	SPI	60 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONR	27/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/02/2025
13	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1, dont 2 au RDC et 2 à l'étage équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée de Nyambaka	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
14	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1 dont 2 au RDC et 2 à l'étage , équipé d'une mini AEP à énergie solaire au CES de SASSA MBERSI	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
15	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1 dont 2 au RDC et 2 à l'étage , équipé d'une mini AEP à énergie solaire au CES de TELLO	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
16	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1 dont 2 au RDC et 2 à l'étage , équipé d'une mini AEP à énergie solaire au Lycée de Bamyanga	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
17	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1, dont 2 au RDC et 2 à l'étage , équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée de MENG	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
18	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1, dont 2 au RDC et 2 à l'étage , équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée de ALAT TOUTAWAL	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025

CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'un bloc de 4 salles de classe de type R+1, dont 2 au RDC et 2 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée de Ngaoui	BEC	90 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
20	Construction d'un bloc de 8 salles de classe de type R+1, dont 4 au RDC et 4 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée bilingue de Tibati	BEC	155 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
21	Construction d'un bloc de 8 salles de classe de type R+1, dont 4 au RDC et 4 à l'étage, équipé d'une mini AEP à énergie solaire au lycée bilingue de Galim-Tignère	BEC	155 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
22	Construction d'un hangar pour garde-malades à l'hôpital Régional de Ngaoundéré	BEC	30 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
23	Réhabilitation de l'hôpital de district de Tignère	BEC	75 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
24	Construction d'un bloc d'hospitalisation à l'hôpital régional annexe de Meiganga	BEC	120 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/12/2024
25	Acquisition des matériels et équipements biomédicaux à l'hôpital de district de Tibati (lot 1)	AG	75 000 000	DGD	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
26	Acquisition des matériels et équipements biomédicaux à l'hôpital de district de Banyo (lot 2)		50 000 000								
27	Acquisition des matériels et équipements biomédicaux à l'hôpital régional de Ngaoundéré	AG	120 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA			2 120 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Maire de la ville de Ngaoundéré	AG	65 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Construction du pont YOKO (lot 1)	AI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Construction du pont SOTUBA (lot 2)		40 000 000								
4	Réhabilitation de la route SOMINO- Marché de Bamyanga - carrefour haut-plateau en pavés (1ère phase)	ROUTES	260 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
5	Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la route SOMINO- Marché de Bamyanga - carrefour haut-plateau en pavés (1ère phase)	SPI	25 750 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	14/11/2024
6	Travaux d'aménagement des trottoirs dans la ville de Ngaoundéré	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Réhabilitation des routes revêtues dans la ville de Ngaoundéré (lot 1)	ROUTES	102 500 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
8	Travaux d'entretien des routes non revêtues dans la ville de Ngaoundéré (lot 2)		134 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Maitrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes non revêtues et la réhabilitation des routes revêtues dans la ville de Ngaoundéré	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
10	Signalisation horizontale de la voirie urbaine	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
11	Travaux d'entretien de 06 jardins publics dans la ville de Ngaoundéré	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
12	Réhabilitation de 04 forages dans la ville de Ngaoundéré	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
13	Réhabilitation et extension de l'éclairage public dans la ville de Ngaoundéré	AI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Travaux de maintenance de l'éclairage public dans la ville de Ngaoundéré	AI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
15	Construction d'un restaurant (phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE NGAOUNDERE			937 250 000								

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU DJEREM											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Énergie du Djerem	BEC	14 450 000	BIP	Préfet / DDEE DJEREM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
2	Construction de la clôture de l'hôtel des finances de Tibati	BEC	94 000 000	BIP	Préfet / CR Finances	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
3	Construction de la Délégation Départementale MINDEVEL du Djerem	BEC	80 000 000	BIP	Préfet / DDMINDEVEL DJEREM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale des Transports du Djerem	BEC	11 500 000	BIP	Préfet / DDMINT DJEREM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
5	Aménagement et équipement du quartier féminin et mineur de la prison principale de Tibati	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Regisseur prison	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENT DJEREM			224 950 000								
COMMUNE DE NGAOUNDAL											
1	Acquisition des matériels pédagogiques pour le compte des écoles primaires de la Commune de Ngaoundal	AG	15 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	DC	01/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
2	Electrification des artères de la ville et de certains villages (Gommana, Mbmyanga-Mbororo, Kassa-Mbéré, Djoundé-Tigoh) en 21 lampadaires solaires	AI	30 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Construction d'un forage équipé à énergie solaire à Bétara Gongo	AI	20 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
4	Réhabilitation de la voirie de la ville de Ngaoundal	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	22/07/2024
5	Construction d'un dalot double 2x2x1,5 au PK 3+500 sur la rivière Mayo Koka sur l'axe Boulama-Massim Coopérative	ROUTES	23 500 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU DJEREM


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mbarnang sur l'axe Mbilo (Lycée bilingue) - Mabor	ROUTES	41 500 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
7	Ouverture de la route communale Gala Gala (inter N6) - Kounta sur une distance de 9 km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Lena	BEC	20 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
9	Construction d'un bâtiment (deux salles d'hospitalisation et un bureau) de médecine générale au CMA de Ngaoundal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Construction d'un bâtiment de mise en observation au CSI de Dengoya	BEC	10 500 000	BIP	Maire de Commune de Ngaoundal	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL			258 500 000								
COMMUNE DE TIBATI											
1	Construction de 14 boutiques au grand marché de Tibati (phase II)	BEC	30 264 408	Fonds Propres	Maire de la Commune de Tibati	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
2	Fourniture du paquet minimum dans les écoles publiques de la Commune de Tibati	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
3	Acquisition d'une Benne pour le compte de la Commune de Tibati	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
4	Réhabilitation de certaines avenues de la ville de Tibati (avenue Député Hamidou Bello, Dahirou Amadou, Baba Souley, carrefour Système – carrefour alhadji Dabo, ...)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Traitement des points critiques de la route communale C01816001 : ALLAT MENGAT (inter N6) – MAISSABA – marché Samba du PK 17+500 au PK 37+500 (y compris la réfection en matériaux définitifs de quatre (4) points) dans la commune de Tibati	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
6	Reboisement 8 hectares dans la ville de Tibati (un espace dégradée et du champ de prière)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
7	Electrification en lampadaire solaires à Minim (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
8	Electrification en lampadaire solaires à Djombi (lot 2)		15 000 000								
9	Electrification en lampadaire solaires à Allat-Mengack (lot 3)		20 000 000								
10	Réhabilitation de trois forages à Minim	AI	5 710 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
11	Construction d'un forage équipé d'une pompe à Motricité Humaine à Mbitom-Malam Harouna	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
12	Construction d'une adduction en Eau Potable à Malarba II	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
13	Construction d'un foyer Communautaire à Tongo dans la Commune de Tibati	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

DEPARTEMENT DU DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de deux blocs à deux suites d'hébergement touristiques au lac pangnéré dans la Commune de Tibati	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
15	Equipement en 243 tables-bancs dans certaines écoles publiques de la Commune de Tibati (Alhamissa 30 ; Mbangti –Mbang 30 ; Gpe III A 30, Gpe III B 30, Mbakaou 33 ; GBPS Didango 30 ; Ya'kota 30 ; Wourtababal 30)	AG	7 300 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
16	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école bilingue inclusive wourtababal (lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tibati	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
17	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Liboum (lot 2)		22 500 000								
TOTAL COMMUNE TIBATI			510 274 408								
32	TOTAL DEPARTEMENT DU DJEREM		993 724 408								



DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU FARO ET DEO											
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Galim-Tignère	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB Galim-Tignère	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Aménagement et équipement du quartier féminin et du quartier mineur de la Prison de Tignère	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Prison de Tignère	DC	15/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES FARO ET DEO			55 000 000								
COMMUNE DE GALIM-TIGNERE											
1	Construction d'un hangar au nouveau marché de Galim-Tignère	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction d'un bloc de treize (13) boutiques à Leggal goro (lot 1)	BEC	45 300 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
3	Construction d'un bloc de cinq (5) boutique à Galim-Tignère (lot 2)		15 000 000								
4	Construction d'infrastructures sportives (terrain de basket-ball, volley-ball, lawn-tennis et hand-ball) à Galim-Tignère	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	26/02/2024	15/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EPB de Galim-Tignère (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
6	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Horé Ngouri (lot 2)		22 000 000								
7	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Assawé	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un Centre d'aquaculture à Galim-Tignère	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
9	Ouverture de la route communale inter R0808-Houro Barberhi sur un linéaire de 27,2 km (lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
10	Ouverture de la piste agricole Mboudouwa- Assawé 7 km (lot 2)		23 000 000								
11	Electrification solaire avec 33 lampadaires dans la Commune de Galim Tignère: Tagouri vivre (02), Djaoro Kadiri (02), Wogomdou (02), Lomodou (02), Watchandé (02), Massi (02), Sabongari (02), Maan Nii (02), Djem en amont (02), Liringo Oumgournme (02), Garbaya Wambai (02), Mbéendou Ngam (02), Kassala (02) et Galim-Tignère (07)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
12	Construction de cinq forages équipés de PHM dans la commune de Galim Tignère: nouveau marché, quartier Mayo Kalwa, secteur Boukar, Hauts plateaux et centre aquacole	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim-Tignere	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL COMMUNE DE GALIM TIGNERE			387 300 000								
COMMUNE DE KONTCHA											
1	Construction de quinze (15) boutiques: cinq (05) à Dodéo et dix (10) à Kontcha	BEC	50 200 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Achat d'une chaloupe pour la traversée sur le Déo	AG	40 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
3	Construction d'une case de la culture à la chefferie du quartier Haoussa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Construction d'un poste agricole à Dodéo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un parc vaccino-gène à Tipsan	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Reprofilage de la route Kontcha-Djombi	ROUTES	25 500 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction d'un dalot sur le Mayo Sofol	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Fada (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
9	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Mbouladji (lot 2)		13 400 000								
10	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP Mayo Darlé	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
11	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP Dagoum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la commune de Kontcha	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE KONTCHA			264 100 000								
COMMUNE DE MAYO-BALEO											
1	Ouverture des servitudes dans les quartiers du village Gadjiwan (lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Ouverture des servitudes dans les quartiers du village Almé (lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un foyer communautaire à Mayo Baléo	BEC	41 300 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Achèvement des travaux construction de la clôture du marché de Mayo Baléo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
5	Construction d'une case communautaire à Wouro Dolé-Kougoumti (phase 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
6	Construction du CZV de Mayo Baléo	BEC	31 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
7	Réhabilitation du pont sur le cours d'eau Alti sur la route communale	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
8	Construction d'un pont sur le cours d'eau Koulecti sur la route communale	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
9	Captage et distribution d'une source d'eau potable à Samlecti	AI	15 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction de trois (03) forages positifs équipés de PMH dans les localités de Kamti, Galim Santi et Momboui	AI	25 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
11	Construction d'une minie centrale solaire couplée au système d'approvisionnement d'eau au CSI Gadjiwan (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
12	Construction d'une minie centrale solaire couplée au système d'approvisionnement d'eau au CSI de Almé (Lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Transformation d'un forage équipé de PMH en minie adduction d'eau au CMA de Mayo Baléo	AI	17 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	21/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	18/06/2024
14	Construction d'un bloc opératoire (phase 1) au CMA de Mayo Baléo	BEC	37 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
15	Construction du CPC de Ganati (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
16	Construction du CPC de Gourwalti (lot 2)		10 000 000								
17	Construction de la clôture pour la sécurisation du camp de 30 logements d'astreinte pour enseignants de Mayo Baléo	BEC	65 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
18	Construction d'un bloc de deux (2) salles de classe à l'EPB Gadjiwan	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la commune de Mayo-Baleo	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE MAYO BALEO			526 300 000								
COMMUNE DE TIGNERE											
1	Acquisition d'un camion-benne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
2	Construction d'un logement (boukarou au site touristique de Damougaré)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Construction d'un bloc maternel à l'EMA Pastoral	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DU FARO ET DEO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation d'un bloc de deux (2) salles de classe à l'EP Libong marché	BEC	10 600 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
5	Construction d'un bloc de deux (2) salles de classe à l'EP Bourlé (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Construction d'un bloc de deux (2) salles de classe l'EP Nyaroum Kaou Iya (lot 2)		21 000 000								
7	Construction d'un atelier de mécanique SAR/SM de Tignère	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
8	Construction d'une cuisine servant à l'apprentissage volet restauration au CPFF de Tignère	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
9	Ouverture de la piste agricole Sadek-Mayo Rokongo 1 et 2	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Ouverture de la route tronçon Sadek-Garbaya Yelwa (13,65 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Entretien de la voirie axe ENEO Mayo Djarandi	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
12	Réhabilitation du bâtiment du CMPJ de Tignère	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la commune de Tignère	AONO	23/02/2024	22/01/2024	08/02/2024	21/02/2024	21/05/2024
TOTAL COMMUNE TIGNERE			392 600 000								
55	TOTAL DEPARTEMENT FARO ET DEO		1 625 300 000								

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANKIM											
1	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de MBIRIDJOM	AI	8 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un Centre Préscolaire Communautaire à Yimbéré	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Réhabilitation du Foyer Municipal de Bankim	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Acquisition d'une Benne à 10 roues	AG	95 050 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Travaux de construction du complexe sportif municipal de BANKIM (première phase) : Aire de Jeux du Football et Piste d'athlétisme	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Travaux de construction du Centre de Santé Intégré de LINGAM	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Travaux de construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de SOMIE	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Electrification (extension réseau ENEO) de l'Hôtel de Ville de Bankim à GNANYI, MOINKOING, MIBELON, MBETOH et MBADJI dans la Commune de BANKIM	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux de construction de cinq (5) Forages équipés de PMH dans les localités de BARRAGE LUNDI ; Ancien BANDAM lieu-dit NSOUMI ; au CSI DE TCHAMBA, GNANYI et MBETOH	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Travaux de réhabilitation de l'axe carrefour petit ATTA- MAGNIM avec constructions des dalots	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
11	Eclairage public à panneau solaire dans la Ville de Bankim	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
12	Travaux de construction du CEAC de SONGKOLONG (Deuxième phase), dans la Commune de Bankim, Département du Mayo-Banyo, Région de l'Adamaoua	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
13	Construction d'un Bloc de deux Salles de Classe à l'Ecole Publique de Yokasssala	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bankim	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE BANKIM			461 550 000								
COMMUNE DE BANYO											
1	Construction d'un dalot de 3x3 sur le Mayo Siri à l'entrée du village Taram Siri	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Réhabilitation de la route rurale Inter axe Banyo-Sambolabo carrefour Mbamti-Ndipélé - Mbamti-Ndipélé (lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Réhabilitation de la route Sambolabo – Mayo - Kélélé (lot 2)		30 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un quai d'embarquement au marché à bétail de Banyo	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Construction d'une vitrine artisanale de Banyo	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Réhabilitation de l'EP de Mbamti Katarko	BEC	10 900 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
7	Réalisation d'un aire d'abattage à Mbamti Katarko	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
8	Construction du CMPJ d'Arrondissement de Banyo	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
9	Construction d'un bloc maternelle à l'EM Bilingue de ALLAT	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole Publique de Mbah	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mouroum (lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Oumyari (lot 2)		22 500 000								
TOTAL COMMUNE DE BANYO			386 900 000								

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAYO DARLE											
1	Réhabilitation du pont sur Mayo-Yiel	ROUTES	38 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Réhabilitation de quatre salles de classe à l'école Publique de Ribao	BEC	27 200 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Réhabilitation de la route Mayo-Darlé-Horé- Mayo-Darlé (4,12km) (lot 1)	ROUTES	29 400 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Travaux de réhabilitation de la route Mayo-Darlé-Horé- Mayo-Darlé (3,42km) (lot 2)		23 000 000								
5	Réhabilitation des principales artères de la ville de Mayo-Darlé	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP PANGARIE (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'école EP TAPARE (lot 2)		10 000 000								
8	Plantation d'arbres dans certains espaces dans la ville de Mayo-Darlé	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
9	Autonomisation en énergie solaire du CMA de Mayo-Darlé	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Equipement du bloc maternité du CMA de Mayo-Darlé	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO - BANYO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction du centre de formation de la femme	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
12	Travaux de construction d'une boucherie moderne à Mayo-Darlé	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
13	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EPB de Mayo-Darlé (lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Banyo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP groupe 1 de Mayo-Darlé (lot 2)		23 000 000								
TOTAL COMMUNE DU MAYO DARLE			424 100 000								
39	TOTAL DEPARTEMENT MAYO BANYO		1 272 550 000								



DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DU MBERE											
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de DIR	BEC	30 000 000	BIP	PREFET / IAEB DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
2	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Meiganga	BEC	30 000 000	BIP	PREFET / IAEB MEIGANGA	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			60 000 000								
COMMUNE DE DIR											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à KALALDI (quartier plateau)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction de la case communautaire à MALINGARA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
3	Construction d'une clôture à la case de passage n°1 de DIR	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
4	Construction d'un boukarou à la case de passage n°1 de DIR	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de DOUA (lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Construction d'un Logement d'astreinte à l'Ecole Publique de BINDIBA (lot 2)		40 000 000								
7	Réhabilitation de deux(02) bâtiments de 05 salles de classe à l'Ecole Publique de BOFORO	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
8	Construction d'une aire d'abattage à DIR	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'une aire d'abattage à BINDIBA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
10	Construction d'un poste agricole à WAAH	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
11	Reboisement de la forêt communale de DIR	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
12	Construction d'une clôture au CSI de KALALDI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
13	Construction d'un monument à DIR	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
14	Rehabilitation de deux (02) salles de classe à l'EPB de BAGODO (lot 1)	BEC	22 450 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
15	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'EPB de BINBAPE (lot 2)		22 450 000								
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP de LAMOUE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de DIR	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DIR			311 900 000								
COMMUNE DE DJOHONG											
1	Achèvement des travaux de construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes(CMPJ) de Djohong	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
2	Réhabilitation de la salle des fêtes de Djohong	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une case communautaire à Yamba	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	09/08/2024
4	Réhabilitation des salles de classe à l'EM de Djohong	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
5	Construction d'une clôture de 250 m de long à l'EM de DJOHONG	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
6	Construction d'un forage à énergie solaire au quartier marché de YAMBA	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Construction de trois(03) forages équipés de pompes à motricité humaine de GAZI YALLA GARI et NGAOUZORO	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
8	Acquisition et installation de (30) lampadaires solaires dans les localités de DJAOURO-MONE, YAMBA, YARBANG, DJOHONG CENTRE ET GANDINANG	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Construction d'un bloc administratif à l'EP Bilingue de Djohong	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Achèvement des travaux de construction de la clôture à l'Ecole Publique groupe 1 de DJOHONG	BEC	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Construction du poste agricole de NABEMO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djohong	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DJOHONG			225 000 000								
COMMUNE DE NGAOUI											
1	Construction de deux (02) bâtiments de deux(02) logements chacun et d'un logement au site des logements sociaux de Ngaoui	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Garga Pela	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Construction d'un forage pastoral avec trois(03) abreuvoirs au marché à bétail de Ngaoui	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
4	Equiperment en matériels informatiques des Centres d'Etat Civil de la Commune de Ngaoui	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
5	Electrification en panneau solaire au CSI de ALHAMDOU	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Equiperment en matériel médicaux au CSI POSTE FRONTALIER de Ngaoui	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
7	Equiperment en mobilier de bureau au CSI POSTE FRONTALIER de Ngaoui	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de DIEI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique groupe 1 de Ngaoui 5 (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de GARGA PELA (lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de GBAFOUCK (lot 3)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un dalot de 2*2 *1,50 sur la rivière Gangambaye	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	05/02/2024	26/04/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
13	Réhabilitation de de la route carrefour Express-Union -intersection route Garga Pelasur un linéaire de 10 kilomètres	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoui	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGAOUI			284 000 000								
COMMUNE DE MEIGANGA											
1	Construction d'un Centre d'Etat Civil Secondaire à KOMBO LAKA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Construction d'une mini addiction d'eau potable à Batoua Godole (lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Construction d'une mini addiction d'eau potable à Djalingo (lot 2)		20 000 000								
4	Aménagement de la tribune B de la place de des fêtes de Meiganga	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Construction de 10 boutiques au marché de Lokoti	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
6	Construction d'un musée d'art au Lamidat de Meiganga	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Achèvement des travaux de construction d'une barriere au centre de promotion de la femme et de la famille de Meiganga	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Elaboration de plan d'occupation de sol (phase 1: diagnostique territorial)	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU MBERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Groupe II de Meiganga (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de LOBO (lot 2)		21 000 000								
11	Construction d'un Centre Zootechnique et vétérinaire à Mboula	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
12	Construction de deux ponceaux sur le cour d'eau BARKI	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
13	Réhabilitation de la route communale KOMBO LAKA-FELL 17 kilomètres	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meiganga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA			326 000 000								
55	TOTAL DEPARTEMENT DU MBERE		1 206 900 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DE LA VINA											
1	Poursuite des travaux de construction de DDEFOP VINA	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / DDEFOP VINA	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
2	Reconstruction de 2 ponts effondrés sur le Mayo Goundjel Troua et Mayo Bera dans la Commune de Belel	ROUTES	120 000 000	BIP	Préfet / DDTP VINA	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
3	Construction d'un bloc de 3 salles de formation des éleveurs à la Station d'élevage de Wakwa	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / SRZ WAKWA	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
4	Construction d'un magasin de stockage de foin et d'aliments de bétail à la Station de Wakwa	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / SRZ WAKWA	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
5	Construction d'une étable à la Station Laitière de Ngaoundéré	BEC	70 000 000	BIP	Préfet / Station laitière Ngdéré	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Acquisition des équipements de bureau à la Station Laitière de Ngaoundéré	AG	8 000 000	BIP	Préfet / Station laitière Ngdéré	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DU DEPARTEMENT DE LA VINA			293 000 000								
COMMUNE DE BELEL											
1	Travaux de réhabilitation et d'assainissement de certaines routes en terres dans la ville	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
2	Sécurisation des jardins publics	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Aménagement des jardins publics	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des routes communales : EP Groupe I – Carrefour Abba Issa – Kona Mal Bia – Chefferie (1000ml). Carrefour Sous Préfecture – Carrefour Vélo – Carrefour ABBA ISSA (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
5	Réhabilitation de la route Tello – Goundjel Troua (13,300km) (lot 2)		35 000 000								
6	Réhabilitation de la route Sous Préfecture --- Camp Barriere – Marché à bétail (lot 3)		15 000 000								
7	Ouverture d'une piste agricole Mayo Nangue -- Bera – Carrefour poste agricole – Marché (6km). Horé Dengui—Pont Bera (2,5 Km) Tourningal	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
8	Electrification par 34 lampadaires solaires : 10 à Idool, 10 à Bélel, 02 à Kona Djenai, 02 à Djokoti, 02 à Guebaké, 02 à Didjawa, 02 à Selal Djertou et 04 à Beka Modibo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	Construction d'un forage équipé de PMH à TOURNINGAL (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
10	Construction d'un forage équipé de PMH à DJERSEA (lot 2)		8 000 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH à GAWA (lot 3)		8 000 000								
12	Renforcement du système d'alimentation en eau potable dans la ville de Bélel	AI	20 710 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
13	Electrification de la localité de YOKOTONDOU	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation des lampadaires solaires dans la localité de BELEL	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
15	Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque du Motel Municipal Iwaré à BELEL	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
16	Renforcement de la Centrale thermique de BELEL	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
17	Equipement en matériel médical du CMA de BELEL	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
18	Construction d'un forage à énergie solaire au Centre de Santé de BAKARI-BATA	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
19	Construction d'une case culturelle à IDOOL	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
20	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de BAYARA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
21	Construction d'un centre d'alphabétisation fonctionnel à BELEL	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
22	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EPB de Tello (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belel	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
23	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Guébaké (lot 2)		21 000 000								
TOTAL COMMUNE BELEL			504 710 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MARTAP											
1	Equipement de l'Hôtel de ville de MARTAP	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Martap	AONO	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
2	Réhabilitation de la route LOUGGA TAPPADI - LEWA WOURO DOLE	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
3	Réhabilitation de l'Auberge municipale de MARTAP	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	DC	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
4	Equipement en matériel médical du CSI de MANDOUROU	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	DC	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
5	Acquisition de 02 tricycles pour la collecte des ordures ménagères	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	DC	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
6	Construction d'un forage équipé de PMH à FOUFEKE (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
7	Construction d'un forage équipé de PMH à LISSEY LEHOU (lot 2)		8 000 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à MARTAP (lot 3)		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à TCHABAL LEWA (lot 4)		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH à GANDJAKIRA (lot 5)		8 500 000								

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de l'éclairage publique par lampadaire solaire à MARTAP	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
12	Construction d'une mini centrale solaire à l'Hotel de ville de MARTAP	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
13	Réhabilitation du CSI de MARTAP	BEC	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
14	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LOUGGA TAPPADI	BEC	10 200 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
15	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de LIKOK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MBEWE (Secteur MANDOUROU) (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAKEP GOULIANG (lot 2)		21 000 000								
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de TEKEL (lot 3)		21 000 000								
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LEWA-MOUSSA (lot 4)		21 000 000								
20	Construction d'un forage solaire au CSI de MANDOUROU	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
21	Transformation du forage du CSI de LOUGGA TAPPADI en forage solaire	AI	10 930 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Construction d'un bloc maternel à MARTAP	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
23	Acquisition d'un véhicule de liaison (Pick UP)	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Martap	AONO	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
TOTAL COMMUNE MARTAP			450 130 000								
COMMUNE DE MBE											
1	Achat et installation de 21 lampadaires pour l'éclairage de l'Auberge municipale et certains villages de l'Arrondissement de MBE	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction de l'Auberge municipale de MBE (phase 2)	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Equipement en matériel médical du CSI de VOURGNE SANFOU (lot 1)	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	16/02/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Equipement en lits d'hospitalisation des centre de santé de MBE, WACK, NGAOUYANGA, SASSA MBERSI (lot 2)		20 000 000								
5	Construction d'un hangar au Marché de bétail de DJETT	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Construction du Centre d'Education et d'Action Communautaire de MBE (GAGASSA)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
7	Construction d'un logement d'astreint à WACK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de SASSA MBERSI (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Bilingue de TAGBOUM (lot 2)		19 000 000								
10	Construction d'un dalot sur l'axe carrefour MBALLAN-WOURO KESSOUM (lot 1)	ROUTES	10 123 300	BIP	Maire de la Commune de Mbe	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Construction d'un dalot sur le tronçon PONT TIBAN-GOP NOUK (lot 2)		20 000 000								
12	Construction d'un dalot sur le tronçon Lycée Bilingue-Lycée Technique (lot 3)		14 876 700								
13	Construction d'un dalot sur le tronçon ELECAM-Eglise Catholique (lot 4)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE MBE			311 000 000								
COMMUNE DE NGAN-HA											
1	Acquisition d'une niveleuse avec accessoires dans la Commune de NGAN-HA	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngan-Ha	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe avec bureau Directeur à LA SAR/SM de NOM-KANDI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngan-Ha	AONO	31/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la piste agricole VELA NDIAM-SADOOL CALMET (limite NYAMBAKA) (13 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngan-Ha	AONO	31/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction du CSI de SADOOL YAYA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngan-Ha	AONO	31/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE NGAN-HA			203 000 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE 1er											
1	Alimentation en eau potable (Forage) au quartier Bamyaga Ta-ifa	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Équipement en matériel informatique du CSI de Bamyanga Hamadjangui	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
3	Équipement en matériel médical du CSI de Boumdjéré (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
4	Équipement en matériel médical du CSI de Beka Hossere (lot 2)		8 000 000								
5	Équipement en matériel médical du CSI de Bamyaga Hamadjangui (lot 3)		8 000 000								
6	Achèvement d'un bloc de deux salles de classe à EP Burkina	BEC	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	19/06/2024
7	Acquisition de deux tricycle pour la collecte des déchets plastiques	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	26/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à EPA centre	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	19/06/2024
9	Construction d'un château à énergie solaire à l'hôtel de ville de Ngaoundéré 1	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction d'un forage PMH à l'EM de Beka Hossere	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
11	Alimentation en eau potable (Forage) au quartier Mboumdjéré	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Implantation de 34 lampadaires solaires dans les quartiers Bamyaga, Beka Hossere, Burkina et Mbideng	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un clôture de 90m avec portail et portillon et aménagement de l'aire de jeux à l'EM de Beka Hossere	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
14	Construction d'un Centre d'Alphabétisation Fonctionnel à Marza	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue résidentiel (lot 1)	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Beka Hossere (lot 2)		22 500 000								
17	Réhabilitation de la route national N°1 Lac Tison	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un ponceau reliant la quartier Bouhaïra au villa Hamadjangui	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
19	Réhabilitation des routes Communales sur 15 KM	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
20	Entretien et traitement de la voirie Municipale sur 14 KM	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 1er	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 1			449 500 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE 2eme											
1	Construction d'un château d'eau avec solaire et extension d'eau au CSI Sabongari	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
2	Construction d'un forage équipé d'une pompe solaire et d'un château au CSI logements sociaux dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
3	Acquisition de 02 tricycles pour l'hygiène et la salubrité dan la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Revêtement du tronçon de la route entrée BICEC-Ali WaKASSO sur un linéaire de 200 mètres (Phase 2)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
5	Fourniture et pose de 40 lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Construction d'un magasin de stockage à Vela Mbaï	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une clôture au CSI de Nord CIFAN	BEC	19 800 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
8	Construction d'un bloc maternelle à l'EM de Mardock (lot 1)	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 2e	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Djalingo (lot 2)		21 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Tiké (lot 3)		21 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de carrefour Tibati (lot 4)		21 000 000								
TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 2			258 300 000								
COMMUNE DE NGAOUNDERE 3ème											
1	Acquisition d'un camion benne et accessoires	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Collecte de la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatique envahissantes dans le lac Bini	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
3	Ouverture de la piste agricole Inter RN1 (Face EP Ngodi Maiborno) vers Gada Masso (6 KML)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Eclairage public en vingt huit (28) lampadaires solaires dans certaines artères de la Commune de Ngaoundéré 3ème	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux d'entretien de la voirie en terre du trocon lter RN1 - Carrefour Mbidjoro (400 ML)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Equipement en matériel médical au CSI de Tchabbal Baouro	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	21/05/2024
7	Construction du CMPJ de Ngaoundéré 3ème	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
8	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Tchabbal Baouro	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Construction d'un pont définitif sur la rivière Dori	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Gada Dang (lot1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3e	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MANOUI (lot 2)		21 000 000								
TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 3			400 000 000								
COMMUNE DE NYAMBAKA											
1	Equipement en mobilier de bureau du CSI de Wassandé	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
2	Electrification par panneau solaire du CSI de Wassandé	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement en matériel médical au CMA de Wassandé	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
4	Aménagement d'un espace vert à l'entrée du CMA de Nyambaka	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'un logement d'astreinte à Kognoli	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction d'un bloc de trois salles de classe à Dibi	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction d'une salle de classe à Djaila	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
8	Aménagement de l'espace de loisir et du restaurant municipal de Nyambaka	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Construction d'un magasin de stockage à Nyambaka	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
10	Equipement du bloc de 10 chambre et salle d'accueil à Galdi	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Transformation du forage équipé de PMH en forage à énergie solaire à Galdi	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc de 10 chambres et salle d'accueil à Galdi	BEC	50 300 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
13	Equipement en matériel de couture au CMPJ de Nyambaka	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
14	Equipement en mobilier de bureau au CMPJ de Nyambaka	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
15	Entretien de 9 Km de voirie municipale dans la ville de Nyambaka	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
16	Réhabilitation de la route communale Horé Ngorom sur 17 Km avec construction de 4 dalots (lot 1)	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
17	Réhabilitation de la route communale Wouro Sabgué Laopanga sur 8 Km avec construction d'un dalot de 1x1 (lot 2)		25 000 000								
18	Réhabilitation de la route communale Mongoli pont Tello sur 21 Km (lot 3)		45 000 000								
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Gado Djerem	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
20	Construction d'un Centre d'Alphabétisation à Ngaobol Kognoli	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyambaka	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE NYAMBAKA			405 300 000								
131	TOTAL DEPARTEMENT VINA		3 274 940 000								