



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	21	676 224 247	3
2	Conseil Régional de l'Extrême-Nord	41	3 787 580 274	5
3	Communauté Urbaine de Maroua	14	1 285 714 284	12
Département du Diamare				
4	Commune de Bogo	13	266 645 000	14
5	Commune de Dargala	15	305 575 000	15
6	Commune de Gazawa	12	269 960 000	16
7	Commune de Maroua I	8	287 500 000	17
8	Commune de Maroua II	11	297 710 000	18
9	Commune de Maroua III	13	307 100 000	19
10	Commune de Meri	12	266 315 257	21
11	Commune de Ndoukoula	13	218 000 000	22
12	Commune de Pette	17	554 670 000	23
Total Département		114	2 773 475 257	
Département du Logone et Chari				
13	Services Déconcentrés Départementaux	2	60 000 000	25
14	Commune de Blangoua	12	349 710 000	25
15	Commune de Darak	19	461 000 000	26
16	Commune de Fotokol	17	424 000 000	27
17	Commune de Goulfey	19	329 000 000	29
18	Commune de Hile Alifa	26	660 000 000	31
19	Commune de Kousseri	14	408 511 000	33
20	Commune de Logone Birni	12	370 500 000	35
21	Commune de Makary	20	404 500 000	36
22	Commune de Waza	8	248 000 000	38
23	Commune de Zina	9	211 000 000	39
Total Département		158	3 926 221 000	
Département du Mayo Danay				
24	Services Déconcentrés Départementaux	5	143 187 000	41
25	Commune de Datcheka	24	581 745 552	41
26	Commune de Gobo	24	458 050 000	43
27	Commune de Gueme	9	263 610 000	46
28	Commune de Guere	10	412 500 000	47
29	Commune de Kai-Kai	11	289 800 000	48
30	Commune de Kalfou	21	399 350 000	49
31	Commune de Kar-Hay	8	196 777 386	51
32	Commune de Maga	15	324 500 000	52
33	Commune de Tchatibali	14	237 000 000	53

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
34	Commune de Wina	8	392 500 000	55
35	Commune de Yagoua	21	440 510 000	55
Total Département		170	4 139 529 938	
Département du Mayo Kani				
36	Commune de Dziguilao	18	241 004 731	58
37	Commune de Guidiguis	19	283 500 000	59
38	Commune de Kaelé	12	396 710 000	61
39	Commune de Mindif	11	272 500 000	62
40	Commune de Moulvodaye	10	233 723 406	63
41	Commune de Moutourwa	17	296 000 000	64
42	Commune de Touloum	18	329 000 000	65
Total Département		105	2 052 438 137	
Département du Mayo Sava				
43	Services Déconcentrés Départementaux	3	121 250 000	68
44	Commune de Kolofata	16	382 500 000	68
45	Commune de Mora	28	594 514 516	69
46	Commune de Tokombéré	13	304 000 000	72
Total Département		60	1 402 264 516	
Département du Mayo Tsanaga				
47	Services Déconcentrés Départementaux	2	26 999 000	74
48	Commune de Bourha	18	287 448 902	74
49	Commune de Hina	9	313 000 000	76
50	Commune de Koza	12	261 850 000	76
51	Commune de Mogode	25	592 076 860	77
52	Commune de Mokolo	42	834 414 280	80
53	Commune de Mozogo	13	301 400 000	84
54	Commune de Soulede Roua	13	372 000 000	85
Total Département		134	2 989 189 042	
Total Région		817	23 032 636 695	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du Centre des Technologies Appropriés de Maroua	BEC	20 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
2	Equiperment en mobilier de bureau de la DRPROFF Extrême-Nord	AG	7 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
3	Equiperment en mobilier de bureau du Centre de Technologie Appropriées de Maroua	AG	14 930 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
4	Equiperment en matériel informatique de la DRPROFF Extrême-Nord	AG	7 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
5	Electrification de la Délégation Régionale du MINEDUB	AI	55 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEDUB	AONO	26/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	15/11/2024
6	Construction de la DREE de l'EN (phase 1) Maroua	BEC	100 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEE	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
7	Construction d'une salle de réunion à la DR/MINEPAT à Maroua	BEC	40 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Equiperment en matériels de bureaux de la DR MINEPDED	AG	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPDED	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
9	Finalisation des travaux de construction de la DREPIA/EN à Maroua	BEC	83 248 024	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Maîtrise d'oeuvre finalisation des travaux de construction de la DREPIA/EN à Maroua	SPI	8 324 802	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Travaux de construction de la DRMINMAP/EN	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	GG			08/04/2024	18/04/2024	16/08/2024

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de construction de la DRMINMAP/EN	SPI	9 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONR	01/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	23/08/2024
13	Mise en place du laboratoire de cyber sécurité à l'Ecole Nationale Polytechnique de l'Université de Maroua	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	13/06/2024	15/07/2024	01/08/2024	12/08/2024	10/02/2025
14	Acquisition du matériel informatique à la Délégation Régionale des postes et télécommunications pour l'Extrême-Nord	AG	17 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
15	Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de Poste et Télécommunications de Maroua	BEC	7 497 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
16	Equipement des cases de passage de la DR MINTOUL	AG	11 200 000	BIP	Gouverneur / DR MINTOUL	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	18/06/2024
17	Construction d'un forage OMC un chateau en beton avec un dispositif d'esor à Energie solaire au CNFZV de Maroua	AI	25 000 000	BIP	Gouverneur / Directeur CNFZV de Maroua	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
18	Réhabilitation du refectoire au CNFZV	BEC	8 567 000	BIP	Gouverneur / Directeur CNFZV de Maroua	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
19	Construction d'un bloc de trois salles de classes au CNFZV de Maroua	BEC	30 000 000	BIP	Gouverneur / Directeur CNFZV de Maroua	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
20	Réaménagement de la clinique au CNFZV de Maroua	BEC	8 368 525	BIP	Gouverneur / Directeur CNFZV de Maroua	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
21	Réhabilitation du logement du Directeur du CNFZV de Maroua	BEC	28 088 896	BIP	Gouverneur / Directeur CNFZV de Maroua	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			676 224 247								

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction : -d'un dalot quadruple de 4x3.0x3.0 sur 16,5 d'un dalot radier – Route Rég	ROUTES	185 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
2	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction : -d'un dalot quadruple de 4x3.0x3.0 sur 16,5 ml en béton armé au PK13+500 sur le Mayo Wassoua – Route Régionale R0925 – Inter N1 (Dargala) – Mémé – Wassoua – Mikoche (Lte Diamaré), dans la Commune de Mora	SPI	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	08/11/2024
3	Lot 1 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré dans les établissements ci-après : CETIC de Dogba, CES bilingue de Douvangar, Lycée de Meskine et CETIC de Pette	BEC	87 400 000	FEICOM	Président du Conseil Régional/ CCCM(BEC)	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
4	Lot 2 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré dans les établissements ci-après : CES de Madaka, CETIC de Dargala, Lycée de Massakal et CES de Loulou.		87 400 000								
5	Lot 3 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay dans les établissements ci-après : CES DE Polgué, CETIC de Bangana, CETIC de Djondong et CETIC de Doreissou.		100 000 000								
6	Lot 4 : Construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay dans les établissements ci-après : CETIC de Maouda, CETIC de Vélé, CES de Zaria, CES de Bagai et Lycée de Konkorong.		125 000 000								
7	Lot 5 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et chari dans les établissements ci-après : CETIC de Fotokol, CES de Maltam et ENIERG de Kousseri.		85 500 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Lot 6 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et chari dans les établissements ci-après : CETIC de Logone Birni, CETIC de Waza et CES de Mazera.	BEC	85 500 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
9	Lot 7 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Sava dans les établissements ci-après : CES de Tolkomari, CETIC de Mémé et CETIC de Dala-Zoulgo		65 550 000								
10	Lot 8 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CETIC de Hina, Lycée bilingue de Boukoula et CES de Kila.		75 000 000								
11	Lot 9 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CES de Bao Ndevgai, CES DE Dzokourma et CES de bilingue de Zehleved.		75 000 000								
12	Lot 10 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Kani dans les établissements ci-après : Lycée de Bizili, CES de Daram et CES de Damai.		75 000 000								
13	Lot 11 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Kani dans les établissements ci-après : Lycée bilingue de Mindif , CETIC de Dziguilao et CES bilingue de Guidiguis.		75 000 000								
14	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de trente (38) blocs de deux (02) salles de classe en onze (11) lots dans la Région de l'Extreme-Nord	SPI	63 650 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONR	27/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	15/11/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition de dix (10) ordinateurs portables et logiciels spécialisés, deux (02) appareils GPS et un appareil Photo.	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	16/02/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
16	Equipement en 498 tables bancs en support métallique dans les établissements du département du Mayo Tsanaga ci-après: Lycée de Gamdougoum, Lycée de Gamboura et Lycée Technique de Koza (Lot 1)	AG	37 350 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
17	Equipement en 332 tables bancs en support métallique dans les établissements du département du Mayo Sava ci-après: Lycée de Kerawa et CES de Mokio (Lot 2)		24 900 000								
18	Equipement en 498 tables bancs en support métallique dans les établissements du département du Mayo kani, ci-après: Lycée de Titing, Lycée de Gaban et Lycée de Touloum (Lot 3)		37 350 000								
19	Equipement en 664 tables bancs en support métallique dans certains établissements du département du Mayo Danay: CES de Galam, Lycée de Mogom Kar-hay, CETIC de Guirvidig et lycée de Hougno (lot 1)	AG	49 800 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
20	Equipement en 664 tables bancs en support métallique dans certains établissements du département du Logone et Chari: Lycée de Goulfey, CES de Darak, Lycée de Waza et Lycée de Zina (lot 2)		49 800 000								
21	Equipement en 664 tables bancs en support métallique dans certains établissements du département du Diamaré: Lycée technique de Salak, Lycée technique de Doualaré, CES de Guivel-Meri, CES de Balda (lot 3)		49 800 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay, dans les établissements ci-après : CETIC de Dana, Lycée de Djafga, Lycée Bilingue de Kartoua, Lycée de Lokoro et Lycée Technique de Doukoula.	BEC	123 448 464	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
23	La maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay dans, les établissements ci-après : CETIC de Dana, Lycée de Djafga, Lycée Bilingue de Kartoua, Lycée de Lokoro et Lycée Technique de Doukoula.	SPI	8 641 392	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	05/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
24	Construction de Six (06) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et Chari, dans les établissements ci-après : CES bilingue de Darak, CETIC de Makary, CES de Zimado, Lycée de Blangoua, CES de Hile Alifa et CETIC de Goulfey.	BEC	154 035 104	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
25	La maîtrise d'œuvre des travaux de construction de Six (06) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et Chari, dans les établissements ci-après : CES bilingue de Darak, CETIC de Makary, CES de Zimado, Lycée de Blangoua, CES de Hile Alifa et CETIC de Goulfey.	SPI	10 782 457	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	02/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
26	Construction de huit (08) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré, du Mayo Kani et du Mayo Tsanaga, dans les établissements ci-après : CES de Guinadj, Lycée de Pette , CETIC de Loulou , Lycée de Guidiguis ,CES de Souyé ,CES de Poudam, CETIC Mozogo et CETIC de Mokola.)	BEC	183 304 384	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	16/08/2024
27	La maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de huit (08) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré, du Mayo Kani et du Mayo Tsanaga, dans les établissements ci-après : CES de Guinadj, Lycée de Pette , CETIC de Loulou , Lycée de Guidiguis ,CES de Souyé , CES de Poudam, CETIC Mozogo et CETIC de Mokola.	SPI	12 831 306	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	13/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Etude technique en vue de l'élaboration d'un plan régional d'action pour l'environnement.	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	03/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
29	Etude technique en vue de l'élaboration d'un plan régional de tourisme et de loisirs.	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
30	Acquisition des équipements de promotion de tourisme dans la Région de l'Extrême-Nord (matériels informatiques).	AG	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	12/02/2024	08/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
31	Réhabilitation de deux (02) blocs de deux salles de classe au lycée de Meskine dans le département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord.	BEC	10 645 600	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
32	Construction de six (06) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et Chari et du Mayo Danay dans les établissements ci-après : Lycée de Blangoua, CES d'Ajaine, CES de Hile Alifa, CES Loko, CES de Djogoidi Damdam, Lycée Bilingue de Tchatchibali.	BEC	149 563 968	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
33	La maîtrise d'œuvre des travaux de construction de six (06) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et Chari et du Mayo Danay dans les établissements ci-après : Lycée de Blangoua, CES d'Ajaine, CES de Hile Alifa, CES Loko, CES de Djogoidi Damdam, Lycée Bilingue de Tchatchibali.	SPI	14 956 397	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	30/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Construction de sept (07) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré, du Mayo Kani et du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CES DE OURO ZANGUI, CETIC DE GAZAWA, CETIC DE KONGOLA, CES DE GOURIA ET CES DE KILWO	BEC	158 558 480	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
35	La maîtrise d'œuvre des travaux de construction de sept (07) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré, du Mayo Kani et du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CES de Ouro Zangui, CETIC de Gazawa, CETIC de Kongola, CES de Modjombodi, CES de Guirling, CES de Gouria et CES de Kilwo.	SPI	15 855 848	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
36	Construction de neuf (09) ateliers dans les établissements d'enseignement secondaires Techniques de la Région de l'Extrême-Nord ci-après : CETIC de Bogo, CETIC de Makary, Lycée Technique de Datchéka, CETIC de Sékoulé, CETIC de Roua, CETIC D'Ouazzang, CETIC de Gadas, Lycée Technique bilingue de Kousseri et CETIC de Kada'a	BEC	225 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
37	La maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de neuf (09) ateliers dans les établissements d'enseignement secondaires Techniques de la Région de l'Extrême-Nord ci-après : CETIC de Bogo, CETIC de Makary, Lycée Technique de Datchéka, CETIC de Sékoulé, CETIC de Roua, CETIC D'Ouazzang, CETIC de Gadas, Lycée Technique bilingue de Kousseri et CETIC de Kada'a	SPI	13 456 906	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	06/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
38	Travaux de construction pluriannuelle des urgences, consultation et explorations extérieures (R+1) à l'hôpital Régional de Maroua : Coût total de construction : 295 000 000 Fcfa dont : - Tranche ferme (Construction) : 180 000 000 Fcfa - Tranche conditionnelle (Construction) .	BEC	180 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
39	Maitrise d'œuvre relative aux travaux de construction pluriannuelle des urgences, consultation et explorations extérieures (R+1) à l'hôpital Régional de Maroua : Coût total de la Maitrise d'œuvre : 29 500 000 Fcfa : -Tranche ferme (Maitrise d'œuvre) : 18 000 000 Fcfa - Tranche conditionnelle (Maitrise d'œuvre) : 11 500 000 Fcfa.	SPI	18 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
40	Travaux de réhabilitation des Routes Régionales : - R0924 : Balaza (Inter R0905) – Guinadji – Doubel – Pette (Inter R0912), 35,50 km ; - R0920 : Gazawa (Inter R0905) – Hina, 40 km.	ROUTES	964 499 968	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
41	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation des Routes Régionales : -R0924 : Balaza (Inter R0905) – Guinadji – Doubel – Pette (Inter R0912), 35,50 km ; - R0920 : Gazawa (Inter R0905) – Hina, 40 km.	SPI	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	22/11/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD			3 787 580 274								

COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Maroua	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
2	Travaux d'aménagement et d'acquisition d'un manège	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
3	Réhabilitation de la Bibliothèque Municipale	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	19/09/2024
4	Aménagement en pavés de la route Doualaré-marché des poulets (phase 2)	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/10/2024
5	Poursuite des travaux d'aménagement d'un parc à camion à Frolina	AI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
6	Maitrise d'œuvre pour les travaux de Poursuite des travaux d'aménagement d'un parc à camion à Frolina	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
7	Construction d'un hangar de 15 places+05 boutiques au carrefour Para	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
8	Sécurisation des jardins publics par la construction des clôtures	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
9	Travaux d'achèvement de l'assainissement et du rechargement de la route grande mosquée Dougoi-Hôtel OASIS dans la Commune de Maroua 3e (phase 2)	ROUTES	70 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de construction et d'aménagement de la route ELECAM-carrefour GMI (phase 2)	ROUTES	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	14/10/2024
11	Travaux de construction d'une cité municipale	BEC	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/10/2024
12	Maîtrise d'œuvre pour les Travaux de construction d'une cité municipale	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
13	Construction d'un bâtiment à usage commercial R+2 à FROLINA	BEC	265 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
14	Maitrise d'œuvre pour les travaux de Construction d'un bâtiment à usage commercial R+2 à FROLINA	SPI	20 714 284	BIP	Maire de la Ville	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA			1 285 714 284								

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOGO											
1	Réhabilitation de l'axe MASSOYEL GOUZOUBOULAM-GUINLAYE (7km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Équipement en tables bancs(234) et (13) bureaux des maîtres à EP DJIDDEL (40 ;02) et EP BALDA (90 ; 04), EP SIRATARE BOGO (30 ;02), EP FOUNANGUEDJE BOGO (20 ;02), BOGO GARRE (22 ;02), GOUZOUBOULAM (22 ; 01)	AG	8 645 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	20/06/2024
3	Construction d'une bibliothèque de lecture publique à Bogo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Construction du CMPJ de Bogo	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Construction d'un atelier de couture au SAR/SM de Bogo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
6	Construction d'un magasin de stockage de Siliaré	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Mise en défend des sites de l'«OPERATION SAHEL VERT» de BADJIWAL et BAGALAF	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
8	Construction d'une salle de classe à l'EP de SEDEK OURO GABDO	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de WAKKA BONGOU	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP DJIDDEL	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
11	Equipement et pose de 06 lampadaires solaires à Dambaye	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
12	Electrification en panneaux solaires au CSI Dambaye	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction en lot de six (06) forages équipés de PMH à Dambayre madide, Bedji bedji mogomwo et Mougoussi (lot 1) et l'EP de Bagalaf, et Boudou sap sap CPC de madaka (lot 2)	AI	51 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bogo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BOGO			266 645 000								
COMMUNE DE DARGALA											
1	Réhabilitation des blocs de deux salles de classe à EP OURO BOGNO (Lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
2	Réhabilitation des blocs de deux salles de classe à EP TANNEO (Lot 2)		8 000 000								
3	Construction d'un bloc maternel à EM DARGALA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Construction du CSI SITIBIRILLI	BEC	55 075 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Equipement en matériels d'hospitalisation au CSI de YOLDEO, (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/05/2024
6	Equipement en matériels médical au CSI de KAHEO , (lot 2)		8 000 000								
7	Equipement en matériels médical au CMA DARGALA , (lot 3)		8 000 000								
8	Extension électrique à GAI GAI, AXE MARGUIRAWO-OURO KAI KAI et DJOUTNGO	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	Electrification rurale à AWIMA-MEREM (KAHEO)	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de 5 forages équipés à PMH à GAI GAI TCHAKAO	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
11	Construction d'une salle de classe à EP TCHELBIYEL	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP GAI GAI, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
13	construction d'un bloc de deux salles de classe à EP APPAIDI, (lot 2)		20 000 000								
14	Construction d'un poste agricole à OURO ZANGUI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
15	Construction d'un logement d'astreint pour enseignants à EP YOLDEO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dargala	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE DARGALA			305 575 000								
COMMUNE DE GAZAWA											
1	Renforcement électrique en support métallique Ouro Wandou - Papalam	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Fourniture 562 tables bancs à la commue de Gazawa	AG	16 860 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
3	Equipement de l'auberge municipale de Gazawa	AG	10 100 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
4	Equipement en matériaux médicaux au CSI Massakal, (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
5	Equipement en matériaux médicaux au CSI Gazawa, (lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Equipement en panneau solaire CSI Massakal	AI	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Construction clôture logement d'astreinte pour médecin 95 ml Gazawa	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Construction des talus pour protection berge du Mayo-Tsanaga de 150ml Gazawa	AI	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Réalisation d'un forage à énergie solaire avec un château à Zoumba	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Construction d'un logement d'astreinte pour deux enseignants Ep Ouro Wandou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à Ep Papalam, lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gazawa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	Construction un bloc de 2 salles de classe Ep Dasndéo, lot 2		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GAZAWA			269 960 000								
COMMUNE DE MAROUA I											
1	Electrification rurale du village Tchoffa Bani, dans la Commune d'Arrondissement de Maroua 1er	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Equipement en mobilier de bureau du Centre Social de Maroua 1er	AG	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Construction de 05 hangars au Marché de Salak	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	16/08/2024
4	Réhabilitation et Equipement du CEAC de Maroua	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Hedjer Meskine	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction de 02 forages PMH dans les localités de : Makabaye et Kalwa (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction de 03 forages dans les localités de : Djagalaye, Goubéo et Yamdjidjim (Lot 2)		25 500 000								
8	L'exécution des travaux d'assainissement et gravillonnage de l'axe principal de Palar 1, dans la Commune de Maroua 1, Département du Diamaré, Région de l'Extrême-Nord, « tronçons : carrefour Résidence Lawane de Palar – Intersection RN1 » (phase II)	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua I	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MAROUA I			287 500 000								
COMMUNE DE MAROUA II											
1	Réhabilitation du CSI de PAPATA	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Aménagement du parking du Lamidat de Maroua	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Equipement de 27 Lampadaires Solaires Gayak(04)-Papata (04)- Kossewa(04)-Axe Mayel-Ibbe derrière la Mairie (10)-doulare	AI	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
4	Construction des 05 forages Equipes de PMH à Doualaré-Lainde-Weleng-Marouaré Moufou-Missingléo	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Acquisition des Appareillages pour les population Vulnérables	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	DC	08/03/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/06/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Aménagement de la cours en Pavés du CMA de Founangué	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Equipement de 50 Lampadaires solaires au Centre Urbain de Maroua 2	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Construction d'une adduction d'eau (AEP) a Energie Solaire à KOSSEWA	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
9	Construction d'un Forage Agro Pastorale à ADIA	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Construction d'un Poste Agricole à GAYAK	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP MAWANGAI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua II	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MAROUA II			297 710 000								
COMMUNE DE MAROUA III											
1	Construction des caniveaux en maçonnerie de Moellons (350ml) au quartier de Doursoungo	ROUTES	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Construction des dix 10 boutiques au petit marché SHEL de dougoi	BEC	29 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
3	Construction d'une salle de classe à l'Ecole des parents de Ouro Abba Adam, (lot 1)	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Construction d'une salle de classe à EP YAGA DANGA, (lot 2)		10 000 000								

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Entretien de mur de clôture du groupement scolaire de DOURSOUNGO	BEC	14 600 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Extension du réseau électrique à LOUGGUÉO (Camp Sonel)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
7	LOT1 : Construction des forages PMH dans les localités: Forage PMH à Guinadji Massama; Forage PMH à Sirataré GABA; Forage PMH à GABA Hirangué (BIP)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	LOT2 : Construction des forages PMH dans les localités : Forage PMH à Ouro Galdima; Forage PMH à Djédjébe Dalil		42 500 000								
9	Acquisition des tables bancs (290 +08) : EP de Ibba Modoyel (60 +02) ; EP de Karagari I (60 +02) ; EP de Kodek Wouro Ardo (60 + 02); EP Bilingue Founangue I ET II (60 + 02); EP Douggoi Troua (OURO LOPE) (60 + 02); EP Dougoi (50)	AG	9 700 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Construction d'un Magasin de Stockage au Marché de BALAZA ALCALI	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Réhabilitation de deux salles de classe à EP KARAGARI I à EP KARAGARI	BEC	10 300 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
12	Construction d'un Bloc de deux salles de classes à EP de IBBA MODOYEL à EP de IBBA MODOYEL, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maroua III	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
13	Construction d'un Bloc de deux salles de classes à EP de Kodek Wouro Ardo EP de Kodek Wouro Ardo (lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MAROUA III			307 100 000								

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MERI											
1	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à EP de ZALLA, (lot 1)	BEC	11 493 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
2	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à EP de ZAKALLIAO, (lot 2)		11 002 135								
3	Réhabilitation de cinq (05) salles de classe à EP de DOULEK, (lot 3)		11 204 865								
4	Construction des six (06) dalots à ZALLA—DOURGA FOULBE	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
5	Equipped des (320) tables bancs dans les Ecoles Primaires Publiques de la Commune de Méri	AG	9 615 257	BIP	Maire de la Commune de Meri	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	28/05/2024
6	Construction d'une boucherie à GODOLA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction d'un (01) forage pastoral à énergie solaire à KATCHOUNGA-NDANEDJAM	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction du poste agricole à DOULEK	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Achèvement de la construction à MAGAWA	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
10	Construction d'un bloc d'une (01) salle de classe à EP de KALLIAO	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP de NGOMEMBLEY (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meri	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
12	EP de HOULOUM : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MERI			266 315 257								

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDOUKOULA											
1	Construction d'un Dalot à DAGAÏ	ROUTES	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Réhabilitation de l'axes « Carrefour Loulou- EP Mouloum », (lot 1)	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	10/07/2024
3	Réhabilitation de l'axe Mouloum-Damaï, (lot 2)		14 500 000								
4	Construction de 03 forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à NGARIWA, LOUGGUERE GAWEL, E.P BADAM	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	21/05/2024	22/07/2024
5	Renforcement du Réseau Électrique AXE ZONGOYA –GAWEL	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	21/05/2024	08/07/2024
6	Construction d'un poste agricole à GAWEL	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Construction d'un logement d'astreint pour enseignants à EP LOULOU	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Réhabilitations d'un bloc de deux salles de classe à EP WOUYANG, (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
9	Réhabilitations d'une salle de classe à EP BADAM, (Lot 2)		5 000 000								
10	Réhabilitations d'un bloc de deux salles de classe à EP FIAKI, (Lot 3)		10 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP FAKALAO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'une salle de classe à EP MOULOUM, (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndoukoula	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Construction d'une salle de classe à EP OURO FAGO, (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NDOUKOULA			218 000 000								
COMMUNE DE PETTE											
1	Equipements en 1000 Tables Bancs dans certaines Ecoles Publiques de Pette	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Réhabilitation d'une salle de classe à EP Malam	BEC	6 860 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	DC	08/03/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
3	Construction d'une cuisine au CMA de Pette	BEC	10 100 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
4	Equipement et pose de 25 Lampadaires Solaires dans la ville de Pette	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
5	Construction de deux (02) blocs de deux salles de classe: EP de MANGAVE (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
6	Construction de deux (02) blocs de deux salles de classe: EP de BAGARISSE (Lot 2)		20 000 000								
7	Construction d'un logement d'Astreinte pour Enseignant à EP DJAFGUE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Construction du CZV à Djaoudé	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
9	Construction d'un Poste Agricole à Fadaré	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024

DEPARTEMENT DU DIAMARE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Electrification rurale à Kourwama Abdou	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
11	Aménagement en pavés de la cour du Campement Touristique	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
12	Construction d'un Logement d'Astreinte au CSI de Djouta Bembal	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
13	Construction d'une mini adduction d'eau potable (AEP) à Pette Centre	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Construction d'un (01) Dalot double 2x2x1,5 à l'Axe Wouro Habirou-Fadaré Mango (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
15	Construction de deux (02) Dalots Triples 3x2x1,5 à l'Axe Pette-Habilé (lot 2)		70 000 000								
16	Construction d'un Dalot Triple 3x2x1,5 et d'un Dalot Double 2x2x1,5 à Karal Diguirwo et Mayo Wouddo (lot 3)		65 000 000								
17	Réhabilitation de la route Communale (17) à l'Axe Bagarissé-Soukkoungo Siddi Dabbam-Tchakamadje	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pette	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE PETTE			554 670 000								
114	TOTAL DEPARTEMENT DIAMARE		2 773 475 257								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Makary	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB Makary	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Waza	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB Waza	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			60 000 000								
COMMUNE DE BLANGOUA											
1	Construction de 05 PMH dans les localités suivantes (Blangoua V, Blangoua IV Ardebé I, Ngamdji, Blangoua I,	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Electrification en 30 lampadaires en énergie solaire dans les localités suivantes : (Ardebé I 05, Blangoua II 05, Blangoua IV 05, Daboulda I 03, Kofia 03, Ardebé Massa 02, Blaram Poste 03, Daboulda III 04)	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Travaux d'ouverture de la piste agricole Blabline-Kekaya (05 Km) dans l'Arrondissement de Blangoua	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Electrification en énergie solaire dans les localités Suivantes (Mangalmé 05, Kobro 05, Ndjargoudja 02, Koutoula 05, Blangoua III 03, Mandina 03, Heredimé 02)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
5	Construction d'une Adduction en Eau potable à Kofia I, (lot 1)	AI	22 355 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Construction d'une Adduction en Eau potable à Kofia IV, (lot 2)		22 355 000								
7	Construction d'un logement d'astreint pour deux maitres à EP Sero-Abou, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Construction d'un logement d'astreint pour deux maitres à EP Ngoum, (lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un Bloc des deux (02) salles de classes Mangalmé, (lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Blangoua	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
10	Construction d'un Bloc des deux (02) salles de classes Madaik, (lot 2)		23 000 000								
11	Construction d'un Bloc des deux (02) salles de classes Daboulda, (lot 3)		23 000 000								
12	Construction d'un Bloc des deux (02) salles de classes Gorea Bache, (lot 4)		23 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BLANGOUA			349 710 000								
COMMUNE DE DARAK											
1	Equipement en 500 tables-bancs dans les écoles de la Commune de Darak (EP Darak GI : 200, EP Darak GII : 200 et EP Bilingue de DARAK : 100)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
2	EP DARAK G I : Réhabilitation de 01 bloc de 02 salles de classe	BEC	14 500 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Construction d'une Mini adduction d'eau potable en énergie solaire à KOUNDJARA, (lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Construction d'une Mini adduction d'eau potable en énergie solaire à MAGALA DJANENA, (lot 2)		25 000 000								
5	Darak ile: Construction d'un champ solaire	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction de 03 forages équipés de pompe à motricité humaine (EP BOUSSAYA, EP BIDEINE et EP HERWA)	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Ouverture de la piste Agricole MAGALA-KABIR KADOUNA	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	EM de Darak : Construction d'un bloc maternel	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	EP HERWA : Construction d'un bloc d'une salle de classe	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à BOUSSAYA, (lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EPBIDEINE, (lot 2)		25 000 000								
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP DJIREIB I, (lot 3)		25 000 000								
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP KOUNDJARA, (lot 4)		25 000 000								
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à KADOUNA, (lot 5)		25 000 000								
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP RYAD, (lot 6)		25 000 000								
16	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP DOLE-ABOUNA, (lot 7)		25 000 000								
17	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP MAGALA-KABI, (lot 8)		25 000 000								
18	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à EP DJIREIB I, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Darak	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
19	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à EP KADOUNA, (lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DARAK			461 000 000								
COMMUNE DE FOTOKOL											
1	Construction de quatre forages équipés de pompe à motricité humaine.	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Acquisition de 33 lampadaires solaires dans certaines localités de FOTOKOL	AI	66 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la route carrefour forage ISSEINI ALHADJI-Bord (29 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	CSI de FOTOKOL : Réhabilitation de certains bâtiments.	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	CSI de MAKAMBARA Equipement en matériels, (lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
6	CSI de FOTOKOL Equipement en matériels, (lot 2)		10 000 000								
7	CSI de BELGUEDE Equipement en matériels, (lot 3)		10 000 000								
8	CSI de SOERAM Equipement en matériels, (lot 4)		10 000 000								
9	CSI de MAKAMBARA : Equipement en matériels, (lot 5)		10 000 000								
10	Réhabilitation des voiries municipales dans la ville de Fotokol Tronçon ABBA KOCHINA-Marché à bétail, (17 km)	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	EP de BELGUEDE : Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
12	EP de CHOLOBA : Réhabilitation d'un bloc de deux salle de classes, (lot 1)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	EP de GLO KOTOKO : Réhabilitation deux bloc de deux salles de classes, (lot 2)		24 000 000								
14	EP de AMTCHOUKOULI : Réhabilitation d'un bloc de deux salle de classes, (lot 3)		14 000 000								
15	EP de GLO KOTOKO : Construction d'un bloc de deux salles de classe.	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GADAFI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
17	Ouverture de la Piste Agricole BLANGARE-BIDI-DJABRA	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fotokol	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE FOTOKOL			424 000 000								
COMMUNE DE GOULFEY											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à EP MOUGALLAM, (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Construction d'un forage équipé de PMH à TANNE, (lot 2)		8 500 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à l'AUBERGE MUNICIPALE DE GOULFEY, (lot 3)		8 500 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH à KALAWA, (lot 4)		8 500 000								
5	Electrification en 33 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de Goulfey	AI	66 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
6	CHOLOBA-ZALAT DOROROYA : Réhabilitation de la route (18,5 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
7	CSI DE TANNE: Réhabilitation, (lot 1)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
8	CSI DE MARA: Réhabilitation, (lot 2)		13 000 000								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Electrification solaire du CSI de HILELE, (lot 1)	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
10	Electrification solaire du CSI de GOULFEY GANA, (lot 2)		12 000 000								
11	KALAWA : Reboisement en 4000 arbres	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
12	EP HILELE : Construction d'un logement d'astreinte à l'EP HILELE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
13	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à EP ARDEBE (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
14	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à EP DOUNGOURA (Lot 2)		10 000 000								
15	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à EP HILELE (Lot 1)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
16	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à EP MOUGALAM (Lot 2)		12 000 000								
17	EP MOULOUANG : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
18	Construction d'un forage équipé de PMH à KRENAK TOM (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Goulfey	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
19	Construction d'un forage équipé de PMH à DOUGUIA (Lot 2)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE GOULFEY			329 000 000								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE HILE ALIFA											
1	Réalisation de 08 latrines VIP dans certaines localités de la Commune de Hilé-Alifa	BEC	28 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
2	Travaux de construction de la tribune municipale de Hilé-Alifa	BEC	60 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
3	Maitrise d'œuvre des travaux de réalisation de 10 Mini-AEP dans la Commune de Hilé-Alifa	SPI	17 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	21/11/2024
4	Réalisation de 10 Mini-Adduction d'eau dans certaines localités de la Commune de Hilé-Alifa	AI	250 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
5	Aménagement d'un espace vert dans la Ville de Hilé-Alifa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	09/08/2024
6	Acquisition du matériel en kit scolaire l'Ecole Maternelle de Hilé-Alifa	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	DC	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
7	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP DOUGOUMSILIO, (lot 1)	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP KASSALARI, (lot 2)		5 000 000								
9	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP MADACK, (lot 3)		5 000 000								
10	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP HILE-ALIFA, (lot 4)		5 000 000								
11	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP GONONI, (lot 5)		5 000 000								
12	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à EP ABASSOUNI, (lot 6)		5 000 000								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Equipement en 133 tables bancs et 16 bureaux maitres dans certaines EP de la Commune de Hilé-Alifa	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
14	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Gononi, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
15	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Fadja, (lot 2)		20 000 000								
16	Acquisition du petit équipement et de 3 tricycles dans la cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la Commune de Hilé-Alifa	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	DC	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
17	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de GONONI, (lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
18	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de KASSALARI, (lot 2)		23 000 000								
19	Réalisation d'un forage équipé de PMH de Hilé-Alifa I, (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
20	Réalisation d'un forage équipé de PMH de Hilé-Alifa II, (lot 2)		8 500 000								
21	Réalisation d'un forage équipé de PMH de Mafoulso, (lot 3)		8 500 000								
22	Réalisation d'un forage équipé de PMH de Abassouni, (lot 4)		8 500 000								
23	Acquisition des équipements pour certaines formations sanitaires de la Commune de Hilé-Alifa	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
24	Acquisition de 15 panneaux solaires dans certaines localités de la Commune de Hilé-Alifa	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Réalisation d'une Mini-Adduction d'eau à Abassouni III	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
26	Ouverture de la piste agricole Dolé-Milimi-Wadack-Limite Arrondissement de Darak (5 Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hile Alifa	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE HILE ALIFA			660 000 000								
COMMUNE DE KOUSSERI											
1	Acquisition d'un camion benne HOHAN 6X4, Marque SINOTRUK dans la commune de KOUSSERI	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Travaux de réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille (CPFFK)	BEC	9 801 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Travaux de reboisement dans le site du village ARKIS	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Travaux d'éclairage public en vingt-cinq (25) lampadaires repartis dans les zones d'insécurité de la ville de KOUSSERI : Marché poisson douane (03), Lawanat MICHIDIRE (02), Lawanat NDJAGARE (02) ; Lawanat NGUEBELA (02), descente Quartier NDJAMENA (02), carrefour Lycée Mixte (03), Quartier PAR-PAR (03), ARDEBE ville (03), Quartier SOKOTO (02), sultanat (03).	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
5	Travaux de réalisation d'une mini adduction d'eau (AEP) dans le village ADJAINÉ 1 au lieu-dit place de cérémonie du village, (lot 1)	AI	22 355 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Travaux de réalisation d'une mini adduction d'eau (AEP) dans le village NDJAGARE, (lot 2)		22 355 000								
7	Equipeement en matériel médical	AG	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	31/05/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la route communale : Carrefour ANCIEN MSF – jusqu'au village KROUANG en passant par NDJAGARE (5 km) avec deux ouvrages en BA, (lot 1)	ROUTES	32 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
9	Réhabilitation de la route communale : Carrefour MADANA (Entrée ENIEG DE Kousseri) – Jusqu'au village KAWADJI en passant par le Lycée de LACKA intersection de la route allant à l'école publique MASSIL AL KANAM – (5 Km) avec deux ouvrages en BA, (lot 2)		32 500 000								
10	Réhabilitation de la piste agricoles NGAMADJA – NDJAGARE – MALAK – Pont BADIA – CSI MICHIDIRE (5 Km), lot 3	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Travaux de finition de la clôture du centre de santé intégré de MICHIDIRE	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	12/01/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
12	Construction d'une salle de classe à l'EP de MICHIDIRE	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MADAGASCAR	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	12/01/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
14	Construction d'un bloc maternel à KAWADJI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kousseri	AONO	12/01/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KOUSSERI			408 511 000								

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOGONE BIRNI											
1	Construction d'un forage PMH à DILGA GOGOM à ADJARANGOUBOU ARABE et à MADINA	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Acquisition de 35 lampadaires à BAGUE LAWAN1 MRE KOTOKO2 DILGA TOUNGOULE1 DAMROU BLAMA BASGA1 KOUIMA1 AMRE1 MACHOUFA1 DOKI1 MBECHÉ1 BAGUE LAWAN IV1 BLAKORO1 GOUDGOU1 ARABE1 GOUDGOUNI MOUSGOUM1 MOULADOC1MANDABE BLAMA BOUKAR1 GUESH1 SHI MOUSGOUM1 FOURKILIWA1 MOUNK 1 MLARI1 SKILIO1 SAHABA1 MADAF II 1 CHOUARAM1 ALAYA1 ABKANOU1 MAGOURDE1 MRE YOUSSEUF1 KOUIMA1 MRE HALIT	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Aménagement de la pépinière communale pour la production de 20 000 plants	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
4	Réhabilitation du CMPJ à Logone Birni	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
5	Réhabilitation de la route Houlouf_ Mahanna_ Kala Kafra 17 Km	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP MAHANNA (EL BIRKE), (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP MANAWADJI (lot 2)		20 000 000								
8	Réhabilitation de l'EP de ZIMADO V (lot 1) , de l'EP Logone Birni I A (lot 2) et de l'EP Logone Birni IB	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP, DILGA ARABE (lot 1) à L'EP ZIMADO 1 (lot 2) dans la Commune de Logone Birni	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP, ZIMADO 3(lot 1) à L'EP KALGOULOU (lot 2), à L'EP KIDAM (lot 3) dans la Commune de Logone Birni	BEC	69 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
11	Equipement poste Agricole de KIDAM	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	13/06/2024
12	Construction de deux forages PMH dans les localités de KOUMA et ABKANOU dans la Commune de Logone Birni	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune Logone Birni	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE LOGONE BIRNI			370 500 000								
COMMUNE DE MAKARY											
1	Aménagement de la certains artère de la voirie de MALTAN (tronçon 1 : intersection route fotokol – carrefour Chefferie (0,500 m); Tronçon 2 : intersection route goulfey – carrefour boucherie (0,400 m ; Tronçon 3 : intersection boucherie-Ep de Maltam (0,450 m; Tronçon 4 Ep de Maltam - intersection route fotokol 0,200 m	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
2	Equipement en matériel médical du CSI de NGOUMA, (lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
3	Equipement en matériel médical du CSI d'AMCHILGA, (lot 2)		10 000 000								
4	Equipement en matériel médical du CSI de BODO, (lot 3)		10 000 000								
5	Reboisement sur deux (02) hectares sur l'axe Gambarou Arabe - Malie	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Electrification en 25 lampadaires sur certains artères de la ville de MAKARY (axe Galmé-marché (04) ; axe hôpital-marché (04) ; axe ancienne Mairie – Mosquée centrale (04) ; axe camp militaire – marché (04) ; axe camp des réfugiés- ancienne Mairie (03) ; axe foyer des jeunes – résidence du 3ème adjoint au maire (03) axe carrefour tchatima-commissariat spécial (03)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Construction d'un forage (PMH) à FARFARA, (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Construction d'un forage (PMH) à DJADJAYA, (Lot 2)		8 500 000								
9	Construction d'un forage (PMH) à KESSAWA (djimini), (Lot 3)		8 500 000								
10	Construction d'un forage (PMH) à AMSINENE, (Lot 4)		8 500 000								
11	Construction d'un forage (PMH) à GAWAWA, (Lot 5)		8 500 000								
12	EP DE MARGUI : construction d'un logement d'astreinte pour enseignant, (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	EP D'AFADE: construction d'un logement d'astreinte pour enseignant, (Lot 2)	20 000 000									

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	EP DE KAOUSSE : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe, (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
15	EP G1 DE MAKARY : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe, (Lot 2)		10 000 000								
16	EP DE GRE : Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe, (Lot 3)		10 000 000								
17	EP DE ALAK1 : Construction d'un bloc de de deux salles de classe (Lot1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
18	EP de MEIRAHA : Construction d'un bloc de de deux salles de classe (Lot2)		23 000 000								
19	EP de WOLKIO-KALE : Construction d'un bloc de de deux salles de classe (Lot 3)		23 000 000								
20	Finition de la construction du CEAC de Makary (phase II)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makary	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MAKARY			404 500 000								
COMMUNE DE WAZA											
1	Construction de 04 forages équipée de PMH à KABE 2, ZIGUE, TOUKOUMAYA, SAMKE	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Commune de Waza: acquisition de 33 lampadaires solaires à Toukoumaya (02), SALE (02), MALIA (03), NDIGUINA (03) MADA 1 (04), TAGAWA (02), Zigague (03), LAFIA (02), MADA 2 (02), goulouzouvini (04), Zigue (02), MICHIDIRE (02)	AI	66 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la route communale Compagnie-CMA de Waza (6km) (Lot 1)	ROUTES	32 500 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Réhabilitation de la route communale contrôle mixte-Ecole publique de waza (6 km) (Lot 2)		32 500 000								
5	Equipement en 1250 tables bancs et 20 bureaux du maître répartir comme suit ; EP MADA 1: 125 tables bancs et 2 bureaux du maître, EP SALE 125 tables bancs et 2 bureaux du maître EP MALIA 125 tables bancs et 2 bureaux du maître EP NDIGUINA 125 tables bancs et 2 bureaux du maître EP TAGAWA 125 tables bancs et 2 bureaux du maître EP ZIGAGUE 125 tables bancs et 2 bureaux du maître EP LAFIA	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
6	Réhabilitation de la piste agricole Zigagué-ardébé (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
7	Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe dans la Commune de Waza	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de SALE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Waza	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL COMMUNE DE WAZA			248 000 000								
COMMUNE DE ZINA											
1	Construction de cinq (05) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine à Sifna, Sefna, Mandjour, Manka et Zilim 1	AI	42 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Zina	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Acquisition et Installation de 25 lampadaires solaires à Zilim (02), Hollom(02), Tchafa(02), Degre(02), Arafou(02);Dibissa(02);Tchoukfou(bord du fleuve) (01) ; Mandjour II (école) (02) ; Mandjour II (Alipa) (01) ; Mandjour II Afti (02) ; Mandjour I (2) ; Zougbe (01), Koumba(02); Kofaya(01) et Goarazi (01).	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zina	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Gala	BEC	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Zina	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
4	Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Motricité Humaine à Zilim II, (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zina	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Motricité Humaine à Margoue, (lot 2)		8 000 000								
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Zagara, (lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zina	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Doulo, (lot 2)		25 000 000								
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Lougouma, (lot 3)		25 000 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole Publique de IVIE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zina	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE ZINA			211 000 000								
158	TOTAL DEPARTEMENT LOGONE ET CHARI		3 926 221 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Daepia de Gobo	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / IAEB Gobo	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Finalisation construction de la délégation MINTOUL Mayo Danay	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTOUL	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Construction de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB GUERE	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Equipement du poste comptable de Yagoua	AG	18 187 000	BIP	Préfet /Percepteur Mayo Danay	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Construction de la perception de Datcheka phase 3	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /Perception Datcheka	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			143 187 000								
COMMUNE DE DATCHEKA											
1	Construction de la cité Municipale	BEC	225 245 552	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/03/2025
2	Reboisement du Bois communal à DATCHEKA	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à EP GAI-GAI	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Extension du réseau électrique GUIDIMA-KONKORONG limite avec TIBALE	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Sécurisation du camp de logement d'astreinte des enseignants du MINEDUB	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction d'un complexe multisport à GOLOMPOUI	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP GOLONHOBE	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Equipement en vingt cinq (25) lampadaires	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
9	Construction d'un forage agro-pastoral à GOLONHOBE (lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
10	Construction d'un forage pastoral à Lara (lot 2)		25 000 000								
11	Construction d'un forage équipé d'une PMH à GAI-GAI (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
12	Construction d'un forage équipé d'une PMH à GUIDIMA (Lot 2)		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé d'une PMH à TIBALE (MBELE) (Lot 3)		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé d'une PMH à (MBICHARE) YOUAYE (Lot 4)		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé d'une PMH à (MINDIF) YOUAYE (Lot 5)		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé d'une PMH à MBRAO (GOLONDIRI) (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
17	Construction d'un forage équipé d'une PMH a ZOUAYE (MBAMBALE) (Lot 2)		8 000 000								
18	Construction d'un forage équipé d'une PMH à KANKARWA (Lot 3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'un forage équipé d'une PMH à KONKORONG (MBICHARE) (Lot 4)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
20	Construction d'un forage équipé d'une PMH à SOKOM (Lot 5)		8 000 000								
21	Construction d'un forage équipé d'une PMH à KABI (TA'ALA) (Lot 6)		8 000 000								
22	Construction d'un forage équipé d'une PMH à MBISSEO (GOLOMPOUI) (Lot 7)		8 000 000								
23	Construction d'un forage équipé d'une PMH à TINING (Lot 8)		8 000 000								
24	Construction d'une mini adduction d'eau potable à GOUIN (GUEBENANGA)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Datcheka	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE DATCHEKA			581 745 552								
COMMUNE DE GOBO											
1	Polgué-Matchamandi, EP Djelmé : Construction de deux forages	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Acquisition d'une remorque de tracteur à la commune de Gobo	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	CMA de Gobo : Acquisition d'un kit solaire	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	CMA de Gobo : Acquisition des équipements en imagerie médicale (Radiographie et échographie)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Elaboration des plans sommaires d'urbanisme de la ville de Gobo	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Réhabilitation des certains forages dans les localités de la commune de Gobo	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Equipement du Campement municipal de Gobo	AG	11 100 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	21/05/2024
8	Construction d'un Forage Pastoral équipé des plaques photovoltaïques à Gadambé	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Construction de quatre Forages équipés de PMH à Mongui Foulda, Galam Mbassa, Karam 2 et Holom Dagsou dans la commune de Gobo	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction d'un Hangar au marché de polgué	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Construction d'une Bibliothèque communale en matériaux locaux	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	Construction d'une ferme Bovine de Gobo	BEC	25 100 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un parc vaccino-gène à Karam 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
14	Acquisition de (260) tables bancs pour (11) écoles primaires de la commune de Gobo	AG	7 800 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	21/05/2024
15	Gobo : construction de la plate-forme multisports (Phase I)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	16/08/2024
16	Poursuite de la Construction de la clôture du campement municipal de Gobo (linéaire : 230m)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
17	Construction d'un Logement d'astreinte à E.P de Nouldaina, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	21/05/2024	15/07/2024
18	Construction d'un Logement d'astreinte à E.P de Gobo groupe 1, (lot 2)		20 000 000								
19	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à E.P Massa Tchenem	BEC	22 050 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
20	Reboisement et restauration des forêts communales (8000 plantes) dans Gobo et Massa lka	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à E.P Bilingue de Gobo koromba, (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gobo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
22	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à E.P de Dom-pya, (lot 2)		22 000 000								
23	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à E.P de Gadambé, (lot 3)		22 000 000								
24	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à E.P Gobo groupe 2, (lot 4)		22 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GOBO			458 050 000								
COMMUNE DE GUEME											
1	Acquisition de trente-cinq (35) lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Yaraye-Djamboutou : construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
3	Widigué-Kamas : construction d'un forage équipé de PMH, (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Gandjam-Danay : construction d'un forage équipé de PMH, (lot 2)		8 500 000								
5	Vélé-Maga : construction d'un forage équipé de PMH, (lot 3)		8 500 000								
6	DABAYE I-DABAYE II-YATHOKA : Travaux de construction de quatre (04) dalots	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	EP de Gabaraye : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe, (lot 1)	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	EP de Niram : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe, (lot 2)		22 950 000								
9	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gueme	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
TOTAL COMMUNE DE GUEME			263 610 000								
COMMUNE DE GUERE											
1	Equipement du CEAC de Bangana	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
2	Construction d'un complexe sportif à Guibi	BEC	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
3	Construction de cinq forages PMH dans les localités de : Douseye Tchoba, Danigué Dogosta, Dangabissi Worgué et Guibi Yona	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
4	Construction d'un bloc opératoire au CSI de Guibi	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Construction de deux blocs de sept (07) boutiques chacun au marché d'Ardaf	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Eclairage de la ville en (40) lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à m'EP Ardaf 2	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Acquisition et installation de (40) lampadaires solaires dans la Commune de Guéré	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Construction de deux forages : au CEAC de Bangana et à Moutang Hlipta	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Réhabilitation de la route résidence sous-préfet-Hlom-Nahaidé-Djougoumta-Dangabissi linéaire 25 Km	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guere	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE GUERE			412 500 000								
COMMUNE DE KAI KAI											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à L'EP de Yangah, (lot 1)	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Balgam, (lot 2)		22 950 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Silla, (lot 3)		22 950 000								
4	Construction de la clôture du CMA KAI-KAI	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Construction du CSI de Manga	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à L'EP de KELEO	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route communale BARKAYA-MANGA (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Réhabilitation de la route communale BARKAYA-MANGA (Lot 2)		25 000 000								
9	Réhabilitation de la route communale DOREISSOU-MADALAM (lot 3)		20 000 000								
10	Construction de deux salles de classe à L'EP de BOGOL	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
11	Achèvement de la construction du CEAC de KAI-KAI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kai Kai	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KAI KAI			289 800 000								
COMMUNE DE KALFOU											
1	Réhabilitation des forages équipés dans certaines localités de la commune	AI	14 950 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
2	CMA KALFOU : équipement maternité et laboratoire en matériel médical	AG	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
3	Acquisition et installation des quarante (40) lampadaires solaires dans les villages GOBIO, GUINANE et THIOU	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Réhabilitation communale : DARDJAO-KROUM-THIOU-DANGMIGUIRI-LOKORO (15km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
5	Réhabilitation piste agricole : pont Kalfou – DJABTEWO-CSI ZARIA (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction des forages équipés de PMH de : KAOLA (BITCHARE), (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction des forages équipés de PMH EP GOULMOUNE, (lot 2)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction des forages équipés de PMH KESSEWO TOUPOURI , (lot 3)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Construction des forages équipés de PMH BLEMTCHEME, (lot 4)		8 500 000								
10	Construction des forages équipés de PMH TOUMBAO, (lot 5)		8 500 000								
11	Construction des forages équipés de PMH SOUFTEREWO, (lot 6)		8 500 000								
12	EP KALFOU II : Construction d'un forage équipé de PMH, (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	EP KOURO : Construction d'un forage équipé de PMH, (lot 2)		8 500 000								
14	GOULOURGOU TIPOULI : Construction d'un forage équipé de PMH, (lot 3)		8 500 000								
15	EP DANGMIGUIRI Construction d'un forage équipé de PMH, (lot 4)		8 500 000								
16	DAIBA : Construction d'un forage équipé de PMH, (lot 5)		8 500 000								
17	KALFOU: Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
18	EP LOKORO : Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
19	EP DJABTEWO : Construction d'un bloc de deux salles de classes, (lot 1)	BEC	21 900 000	BIP	Maire de la Commune de Kalfou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
20	EP DJADA : Construction d'un bloc de deux salles de classes, (lot 2)		22 000 000								
21	EP KAOLA : Construction d'un bloc de deux salles de classes , (lot 3)		22 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KALFOU			399 350 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KAR HAY											
1	CETIC de WALIA : Construction d'un (01) forage Equipé de PMH	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	EP de MBOUKDOUM: Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	9 277 386	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
3	EP de MBASSAM: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe, (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	EP de GUERME : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe, (lot 2)		22 000 000								
5	EP DOUAYA GROUPE II : Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe, (lot 3)		22 000 000								
6	DOUKOULA: Réhabilitation des routes communales : tronçon 1(Mission Catholique-Marché-Carrefour Temwa-inspection), tronçon 2(Carrefour Marché-Hopital district-Carrefour Golontikogue), tronçon 3(Carrefour rong point cinquantenaire- -Carrefour Hassan), tronçon 4(Carrefour Mission Catholique- Carrefour Elevage), tronçon 5 (Marché-Kariam bar-Carrefour Elevage), linéaire 7,5 KM	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
7	BOUZAR : Construction d'un Forage pastoral à énergie solaire	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	CEAC de Doukoula : Réhabilitation des bâtiments	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kar Hay	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
TOTAL COMMUNE DE KAR HAY			196 777 386								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAGA											
1	Acquisition et installation de 167 lampadaires solaires dans les villages: MAGA-POUSS-GUIRVIDIG	AI	74 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Construction d'un dalot et d'un simple dalot : HAOLAY	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Extension électrique des villages : KALAN ET KELEO	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Acquisition et installation de 18 lampadaires solaires : MAGA	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Construction d'un forage équipé de PMH à GAGRAYE, (lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Construction d'un forage équipé de PMH à GUIRVIDIG EVELE POY, (lot 2)		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à MAGA CATHOLIQUE, (lot 3)		8 500 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Mosquée POUSS, (lot 4)		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à ARGAZAMA, (lot 5)		8 500 000								
10	Equipement en table-bancs et bureaux de maître	AG	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux salles de salle EP MAG-WOUDI, (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de salle EP MAGA 3, (lot 2)		22 000 000								
13	Construction d'un bloc d'une salle de classe: CNPJ MAGA, (lot 3)		10 000 000								
14	Construction d'un dalot sur l'axe KOUAYE-MAOUDA	ROUTES	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
15	Réhabilitation de la piste agricole MEWI-GAGRAYE (7km)	ROUTES	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Maga	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE MAGA			324 500 000								
COMMUNE DE TCHATIBALI											
1	Construction des blocs de latrine à 4 compartiments dans les EP de : GOUARE, GOUNA, WERFEO et BAIGA	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatibali	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Construction d'un forage à PMH à Kada'a, (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatibali	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
3	Construction d'un forage à PMH à Djaolané-Tchatibali, (lot 2)		8 000 000								
4	Construction d'un forage à PMH à Djaolané-Tchatibali (lot 3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un forage à PMH à MOGOM-TCHATIBALI (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
6	Construction d'un forage à PMH à YONDIKI GANE (lot 2)		8 000 000								
7	Construction d'un forage à PMH à EP HOOLING (lot 3)		8 000 000								
8	Réhabilitation d'un bâtiment de deux (02) salles de classe à EP DOUAYE.	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
9	Ouverture de la route carrefour BISTOING-GOUA, lineaire 5 KM	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
10	Réhabilitation de l'auberge municipale	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Réhabilitation de certaines routes communales: 1- Carrefour Taossé-Youaye Mbogue, lineaire 3 KM ; 2-Carrefour ancienne Mairie-Djacksirkokra, lineaire 1,6 KM ; 3- Carrefour Taossé- Djacksirkokra, lineaire 1,4 KM ; 4-Construction de deux (02) dalots sur les axesTchatabali-Doukoula et Carrefour Taossé- Djacksirkokra.	ROUTES	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
12	Construction d'un abattoir à TCHATIBALI	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MOMARWA	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
14	Construction d'une case communautaire à TCHATIBALI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tchatabali	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE DE TCHATIBALI			237 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE WINA											
1	Acquisition d'une niveleuse dans la commune de WINA	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
2	Construction d'un forage pastoral solaire muni d'un AEP à BOSGOYE	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
3	Construction d'un forage équipé à PMH à lot(01) ; BIGD , lot (02) DARAM-BILAYE , lot(03) DOUFAYA, lot (04) IHLIBI-VIGIM , lot (05) TELKOUA	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
4	Installation de 38 lampadaires solaires dans la Commune de WINA	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
5	Construction d'une ferme d'insémination artificielle bovine à DJONGDONG	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP SOUAYE	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Construction d'un logement d'astreint à DJONGDONG	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CSI de lot(01) DJANGA et lot(02) KOURBI	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Wina	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE WINA			392 500 000								
COMMUNE DE YAGOUA											
1	Construction de 25 bacs à ordure dans la ville de Yagoua	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	22/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
2	Acquisition de deux (02) tricycles au profit de la Commune de Yagoua	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	DC	22/04/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	19/09/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Achat matériel d'Hygiène et Salubrité au profit de la Commune de Yagoua	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	DC	22/04/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	19/09/2024
4	Aménagement des jardins, places publiques et espaces verts	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	DC	22/04/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	19/09/2024
5	Achat matériel informatique au profit de la Commune de Yagoua	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	DC	22/04/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	19/09/2024
6	Construction de la clôture du marché à bétail de Yagoua	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
7	Réhabilitation du CEAC de VORMOUNOUN	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
8	Construction du CZV de DANA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
9	Equipement en mobilier de bureau au CZV de DANA	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
10	Réhabilitation de la route : Carrefour HAKASSOUDJAMBA-DJOGUIDI-BIDIM, (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
11	Réhabilitation de la route KLEREO-NGAYA-VADA, (lot 2)		18 000 000								
12	Réhabilitation de la route CNPS-WOUDATA-DANA, (lot 3)		27 000 000								
13	Réhabilitation du CMPJ d'Arrondissement de Yagoua	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de la clôture du CMPJ Départemental de Yagoua	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
15	Construction de la clôture du CPFF de Yagoua	BEC	23 510 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
16	Acquisition d'une Niveleuse au profit de la Commune de Yagoua	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
17	Construction d'une Salle de Classe au CAF de VOUNALOUM,(lot 1)	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
18	Construction bloc de 02 Salles de Classe à l'EP KEMLEO, (lot 2)		22 000 000								
19	Construction bloc de 02 Salles de Classe à l'EP de Mack-YIRDENG, (lot 3)		22 000 000								
20	Construction bloc de 02 Salles de Classe à l'EP Bilingue de VOUNSIA-TOUKOU,(lot 4)		22 000 000								
21	Réhabilitation du magasin de stockage de DANA	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yagoua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE YAGOUA			440 510 000								
170	TOTAL DEPARTEMENT MAYO DANAY		4 139 529 938								

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DZIGUILAO											
1	CSI de GOUNDAYE : Equipement en matériel médical (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dziguilao	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	CSI de DANHOU : Equipement en matériel médical (lot 2)		8 000 000								
3	Réhabilitation de la route GOUNDAYE-DZIGUILAO (10km) (lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dziguilao	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	DZIGUILAO : Aménagement voirie municipale (23 km) (lot 2)		25 000 000								
5	Ouverture de la piste agricole DZIGUILAO-MBITOU (14 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dziguilao	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Equipement en 240 table-bancs et 06 bureaux maitres	AG	7 900 000	BIP	Maire de la Commune de Dziguilao	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
7	EP BILINGUE DE DZIGUILAO : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 1)	BEC	9 638 029	BIP	Maire de la Commune de Dziguilao	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	21/05/2024
8	EP SAOYAWÉ : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 2)		14 853 595								
9	EP BALANE : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 3)		10 613 107								
10	EP DE GOLONGHINI 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Commune de Dziguilao	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
11	EP BILINGUE DE DZIGUILAO : Construction d'un bloc de deux salles de classe (lot 2)		19 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	WERBARE-LIBOKRI : Construction un forage PMH (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Commune de Dziguilao	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
13	DJAOLANE-MAPORE : Construction un forage PMH (lot 2)		8 000 000								
14	FADGO-GOUNDAYE : Construction un forage PMH (lot 3)		8 000 000								
15	KAYA-GOLONGHINI : Construction un forage PMH (lot 4)		8 000 000								
16	MBORHO –BARLANG : Construction un forage PMH (lot 5)		8 000 000								
17	PADE-DZIGUILAO : Construction un forage PMH (lot 6)		8 000 000								
18	WALYA-DONGROSSE : Construction un forage PMH (lot 7)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DZIGUILAO			241 004 731								
COMMUNE DE GUIDIGUIS											
1	EP GUIDIGUIS II : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	EP DOUBANE II : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 2)		8 000 000								
3	WIBIWA-TERSIN : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 3)		8 000 000								
4	TILALE-SALMAYE : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 4)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	BOLOWAINA : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 5)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
6	SAO MAITIKLI : Construction d'un forage équipé de PMH (lot 6)		8 000 000								
7	BITCHARE-DOUBANE : Construction d'un forage pastoral à énergie solaire	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
8	KEMDJI-YAMEDA : Réhabilitation de la Mare artificielle	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	CSI DOUBANE: Equipement en matériel médical et hospitalier du Pavillon Mère-Enfant	AG	6 500 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	FEO-EBA : Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
11	Sécurisation des aires de pâturages et piste à Bétail à MANBI-GOUNDAYE et à KOKOSSE dans la commune de Guidiguis	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
12	CSI GUEGO: Construction d'une clôture	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
13	GUEREME : Construction d'un poste agricole	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
14	EP DANGMIGUIRI: Construction d'un bloc de deux salles de classe type Rural (lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
15	EP MANDAIGOUM: Construction d'un bloc de deux salles de classe type Rural (lot 2)		18 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	EP GUEGO Construction d'un bloc de deux salles de classe type Rural (lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
17	EP WAIBA Construction d'un bloc de deux salles de classe type Rural (lot 2)		18 000 000								
18	EP KOURBI II Construction d'un bloc de deux salles de classe type Rural (lot 3)		18 000 000								
19	EM LARAO : Construction d'un bloc Maternel	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guidiguis	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL COMMUNE DE GUIDIGUIS			283 500 000								
COMMUNE DE KAELE											
1	Acquisition de soixante (60) Kits lampadaires solaires pour la ville de Kaélé	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
2	Construction de vingt-un (21) boutiques au nouveau marché de Kaélé	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Construction des caniveaux de deux côtés de la route Rond-point Mairie Kaélé – TASSA MODI (1,2Km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Réhabilitation du site touristique du lac aux crocodiles de BOBOYO	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
5	Construction d'un centre d'encadrement des jeunes à LARA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Equipement de l'Unité d'aquaculture de Kaélé	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
7	Acquisition de deux (02) tricycles pour ramassage des ordures dans la Commune de Kaélé	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	DC	16/02/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Electrification du nouveau marché de kaélé (2,4km) Compagnie de Kaélé-Nouveau marché de Kaélé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	Construction d'un forage à énergie solaire à GABAN TISSELE, (lot 1)	AI	22 710 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
10	Construction d'un forage à énergie solaire au nouveau marché de Kaélé, (lot 2)		22 000 000								
11	Construction d'un bloc maternelle à l'école maternelle d'application de Kaélé	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
12	Construction d'une case communautaire à MIDJIVIN	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kaélé	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL COMMUNE DE KAELE			396 710 000								
COMMUNE DE MINDIF											
1	Réalisation d'un forage à DJANGAL	AI	8 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindif	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Fourniture pédagogique (paquet minimum)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	DC	01/03/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Reboisement du site communal de ZOKOLE, LOUBOUR et Mendéo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
4	Réhabilitation de la route MINDIF – MAOUDINE(9km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Aménagement de la route AGRICOLE de DJAPPAI – HOPPO- DJAMBOUTOU	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Extension électrification rurale de OURO BOUNNE.	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Eclairage Public à énergie solaire dans certaines localités de la Commune de Mindif	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Construction d'une clôture à l'auberge municipale du Mindif	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Construction de deux blocs de deux salles de classe aux Ecoles Publiques Bilingue de Mindif (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindif	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction de deux blocs de deux salles de classe aux Ecoles Publiques de HARDEO MOGOM (lot 2)		19 000 000								
11	Construction de deux blocs de deux salles de classe aux Ecoles Publiques Mindif groupe 2 (lot 3)		19 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MINDIF			272 500 000								
COMMUNE DE MOULVOUDAYE											
1	Acquisition d'un camion benne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Ouverture d'une piste agricole Gnahaga-Kafta-Kotorongué(7,8km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	EP ARABI : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 1)	BEC	7 127 799	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
4	EP SOULKANDOU : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 2)		6 896 454								
5	EP KOLARA : réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe (lot 3)		6 989 153								

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Acquisition en 695 tables bancs pour 40 écoles primaires	AG	23 710 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Réalisation d'un forage productif équipé de PMH à l'EP GUIRLE	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
8	Construction d'un logement d'astreint à l'EP GUIRLING	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Guidiguirou Korré (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moulvoudaye	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Kodjéléo (lot 2)		19 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MOULVOUDAYE			233 723 406								
COMMUNE DE MOUTOURWA											
1	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire de Mouda	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/07/2024
2	Construction de CSI de Zibou	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Réhabilitation d'une piste du bassin de production agricole Moudawa-Tchoffi	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
4	Réhabilitation du CSI de Noubou	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
5	Equipement en matériel informatique au CMPJ de Moutourwa	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
6	Equipement en matériel médical du CSI de Plim	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de logement d'astreinte d'un bloc de deux logements	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction d'une tribune de 200 places à Noubou	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP Mougoudou (lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à, EP Barawa-Chef (lot 2)		19 000 000								
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à Mordok (lot 3)		19 000 000								
12	Réalisation des forages de PMH à Houro-Dada (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Réalisation d'un forage de PMH Gazad (lot 2)		8 000 000								
14	Réalisation d'un forage de PMH à Bongolori(Sarmoingilak) (lot 3)		8 000 000								
15	Réalisation d'un forage de PMH à Badjava(quartier administratif) (lot 4)		8 000 000								
16	Réalisation d'un forage de PMH au CSI de Kalang-Lalang (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moutourwa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
17	Réalisation d'un forage de PMH au CSI de Mogong (lot 2)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MOUTOURWA			296 000 000								
COMMUNE DE TOULOU											
1	création du bois communal à BISSEO	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction de la clôture de morgue communale	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
3	Equipped en énergie solaire de la morgue communale	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Equipped en matériel de la Morgue communale de Touloum	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Construction d'une Morgue communale à Touloum	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	29/12/2023	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH à MADAGALI (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH à MARI (Lot 2)		8 000 000								
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH à EP TICHEO KOLANDI (Lot 3)		8 000 000								
9	Construction d'un forage équipé d'une PMH à ROUWANE (Lot 4)		8 000 000								
10	Construction d'un forage équipé d'une PMH à OURO DAWADI (Lot 5)		8 000 000								
11	Extension du réseau électrique (Touloum, Sao Tsai et Kanam)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
12	Construction du CEAC à Touloum	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à EP DJAOLANE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Construction du CAF à DANDEWA	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP SAO ASTA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP LIOUDE (Lot 2)		20 000 000								
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP DAWAREGA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touloum	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP TICHEO KOLANDI (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE TOULOUM			329 000 000								
105	TOTAL DEPARTEMENT MAYO KANI		2 052 438 137								

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale de l'Education de Base du MAYO SAVA	BEC	11 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEDUB	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
2	Construction de la Délégation Départementale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Mayo Sava	BEC	80 250 000	BIP	Préfet/ DD MINEFOP	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
3	Construction de la Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs du Mayo Sava (Phase 1)	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTOUL	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			121 250 000								
COMMUNE DE KOLOFATA											
1	Réalisation de deux (02) forages PMH à Kolofata secteur lycée et à Satomi	AI	16 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction de deux (02) hangars supplémentaires à la place des fêtes de Kolofata	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
3	Fourniture en intrants et fertilisants aux OP de la Commune de Kolofata	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
4	Acquisition de deux (02) tracteurs à la Commune de Kolofata	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Equipement en matériel médical dans certaines formations sanitaires de Kolofata : CSI de Tolkomari (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
6	Equipement en matériel médical dans certaines formations sanitaires de Kolofata : CSI de Kouyapé (Lot 2)		10 000 000								
7	Equipement en matériel médical dans certaines formations sanitaires de Kolofata: CSI de Kolofata (Lot 3)		10 000 000								
8	Elaboration du Plan Sommaire d'Urbanisme (POS) de Kolofata	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONR	12/02/2024	21/03/2024	08/04/2024	18/04/2024	17/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation des routes communales de Kolofata : tronçon Kolofata-Bourvaré-Malla Oumaté (23 km) (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Réhabilitation des routes communales de Kolofata : tronçon Kolofata-Gréa (7 km) (Lot 2)		30 000 000								
11	Création du bois communal de Kolofata : site d'Amchidé	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
12	Construction du poste agricole de Gouzoudou	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines EP de la Commune de Kolofata : - Lot 1 : EP Gréa	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines EP de la Commune de Kolofata : Lot 2 : EP Gancé		16 500 000								
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines EP de la Commune de Kolofata : Lot 3 : EP Gouzoudou		16 500 000								
16	Acquisition du matériel informatique à la bibliothèque municipale de Kolofata	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kolofata	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
TOTAL COMMUNE DE KOLOFATA			382 500 000								
COMMUNE DE MORA											
1	Aménagement d'un espace vert à Mora	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mora	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
2	Reboisement et sécurisation site sahel vert de Doulo II, Doulo IV et Kourgui	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Transformation d'un forage PMH EN Mini AEP à Makoulahé -marché (lot 1)	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mora	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
4	Transformation d'un forage PMH EN Mini AEP à Kossa (lot 2)		10 000 000								
5	Transformation d'un forage PMH EN Mini AEP à Guebédé (lot 3)		10 000 000								
6	Transformation d'un forage PMH EN Mini AEP à Kangarwa (lot 4)		10 000 000								
7	Réhabilitation du tronçon (canalisation, rechargement) : Axe DDMINCAF-Garage Malidou	ROUTES	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mora	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Réhabilitation du tronçon (canalisation, rechargement) : Carrefour Total-garage Malidou	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Installation de 110 lampadaires électrique C18 dans la ville de Mora(BIP)	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
10	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Magdémé (Lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mora	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
11	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Godolé (Lot 2)		8 000 000								
12	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Lobodo (Lot 3)		8 000 000								
13	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Gamnada (Lot 4)		8 000 000								
14	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Katoua (Lot 5)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Seradoumda (Lot 6)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mora	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
16	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Kolgueng (Lot 7)		8 000 000								
17	Extension réseau électrique monophasé à Biwana (Lot 1)	AI	28 012 372	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
18	Extension réseau électrique monophasé à Vamé (Lot 2)		21 987 628								
19	Construction d'un Mini AEP à Golda (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
20	Construction d'un Mini AEP à Mora (Lot 2)		20 000 000								
21	Construction d'une boucherie moderne à Mora	BEC	62 514 516	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
22	Construction d'un magasin de stockage à Mora	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
23	Construction d'une salle des fêtes au parc d'attraction de Mora	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
24	Construction d'un bâtiment type abritant le CSI de Baldama	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
25	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP Guebédé	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Tima (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mora	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
27	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Guebédé (lot 2)		19 000 000								
28	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Makoulahé (lot 3)		19 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MORA			594 514 516								
COMMUNE DE TOKOMBERE											
1	Extension électrique à MOUYENGUE CHEFFERIE	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Extension électrique à CHIREM	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Construction de trois (03) forages équipés de pompe à motricité humaine à GAVAGAR, DAMBERKA et HADZAGA 1 quartier protestant	AI	24 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Construction d'un poste agricole à DALA-ZOULGO	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Construction d'un bâtiment principal au campement Municipal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction de la clôture du stade municipal de Tokombéré	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MBELE GODLOV	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de trois salles de classe à l'EP MADZAWA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
9	Construction d'un logement d'astreint à l'EP de KOTRABA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Construction d'une salle d'alphabétisation à GOUGOULING	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MANGAVE (lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DIBONG (lot 2)		18 000 000								
13	Éclairage public par énergie solaire dans la ville de Tokombéré et environs : 64 lampadaires solaires	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tokombéré	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE TOKOMBERE			304 000 000								
60	TOTAL DEPARTEMENT MAYO SAVA		1 402 264 516								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réalisation d'un forage à énergie solaire et d'une cuve château à la DDEPAT MAYO-TSANAGA	AI	12 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Equipement des Postes Comptables nouvellement construits	BEC	14 999 000	BIP	Préfet/ PERCEPTEUR	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			26 999 000								
COMMUNE DE BOURRHA											
1	Achat de trois (03) tricycles	AG	7 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
2	Sécurisation des décharges de Golatchi et Zouvou	AI	14 448 902	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Taifara (lot1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Zahoura (lot 2)		10 000 000								
5	Equipement en énergie solaire au CSI de BOURHA, (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
6	Equipement en énergie solaire au CSI de MAHAOU, (lot 2)		15 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP NGONGA (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP WAZA (lot 2)		22 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Equipement en matériels informatique au CMPJ de BOURHA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bourrha	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
10	Construction d'un mini AEP à TELEKI (lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Construction d'un mini AEP à WALBANA (lot 2)		25 000 000								
12	Construction d'un mini AEP à ZOUMBOUDA (lot 3)		25 000 000								
13	Construction d'un mini AEP à KODERBEDJI (lot 4)		25 000 000								
14	Création d'un jardin public	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	21/05/2024	26/07/2024
15	Réfection d'un bloc de deux salles à EP Moudi	BEC	8 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	21/05/2024	28/05/2024
16	Achat des deux transformateurs électrique à ZOUMBOUDA et à OUDDA	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
17	Equipement en lampadaires solaires (Mazouva 06 et Bourrha 07) (lot 1)	AI	12 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bourrha	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
18	Equipement en lampadaires solaires (Zeu 06 et Oudda Bariki 07) (lot 2)		12 500 000								
TOTAL COMMUNE DE BOURRHA			287 448 902								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE HINA											
1	EP de MAYO-KABBA : Travaux de construction de deux (02) blocs de deux salles de classe (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
2	EP de BOUDOUMDJERREK : Travaux de construction de deux (02) blocs de deux salles de classe (lot 2)		20 000 000								
3	GAMDOUGOUM : Travaux de construction d'un Centre ZOO-Vétérinaire	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	HINA-WINDE : Construction d'un forage à Energie solaire	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
5	WANAROU : Travaux de réhabilitation d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe a l'école Publique de Wanarou,	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
6	HOUVA : Travaux de construction d'un Centre de Santé en H phase 1	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
7	Electrification Rural : Travaux d'implantation de 39 LAMPADAIRES dans certaines localités de la Commune de Hina (lot 1)	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
8	Electrification Rural : Travaux d'implantation de 111 LAMPADAIRES dans certaines localités de la Commune de Hina (lot 2)		100 000 000								
9	HINA-MARBAK : Travaux de construction d'une Case Communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Hina	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL COMMUNE DE HINA			313 000 000								
COMMUNE DE KOZA											
1	Réhabilitation de l'axe KECEKEME-GUIDBALA (0.8 Km), (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
2	Réhabilitation du tronçon de route Djingliya-Oulad par le traitement des points critiques (1,5 Km), (lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de l'axe Amadou labi – Entrée Sous-Préfecture par traitement des points critique (0.5 Km)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Travaux d'extension du réseau électrique à Pambao (Transformation du réseau MT en BT)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
5	Réhabilitation de la route agricole Ndougvé-Hirché (1,7 Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Aménagement d'une aire de jeux	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
7	CSI MAZI : Equipement en matériels médical (lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
8	CSI NDOUGUI KILDA : Equipement en matériels médical (lot 2)		10 000 000								
9	CMA GABOUA: Equipement en matériels medical du bloc de sale d'hospitalisation	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	DC	03/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/04/2024
10	CMA GABOUA: Construction d'un bloc de salle d'hospitalisation	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
11	Construction d'un logement d'astreint pour enseignant à Hirché	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Dakotcher	BEC	18 850 000	BIP	Maire de la Commune de Koza	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KOZA			261 850 000								
COMMUNE DE MOGODE											
1	Achat de cinq tricycles	AG	11 925 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
2	Informatisation de l'état civil au sein de la commune de Mogodé	AG	15 401 860	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	réalisation d'un forage équipé de PMH à MBONG à RHUMZOU	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Installation de la barrière des pluies en matériaux définitifs sur les routes communales de l'arrondissement de Mogodé	ROUTES	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Construction des caniveaux et dalots et aménagement du tronçon dalot entrée stade municipal de Mogodé –carrefour grande mosquée de Mogodé	ROUTES	85 800 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Réhabilitation des routes communales : marchés RHUMZOU-MBOUGAROU ; KOLWA-MBOUGAROU ; KARANTCHI-CARREFOUR VITTE ; KWADJETCHI-CARREFOUR VITTE LONG DE 22,86 KM	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	Construction d'un dalot Multiple à NDJALINGO à KILA -WALAKA, (lot 1)	ROUTES	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogodé	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
8	Construction d'un dalot Multiple à KILA , (lot 2)		25 000 000								
9	Construction d'un dalot Multiple à TCHANAWA, (lot 3)		32 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP KWAMBELE, (lot 1)	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP MELEHLEH, (lot 2)		22 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP MBOUGOINE, (lot 3)		22 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP MAZE GOVA, (lot 4)	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mogode	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
14	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP NDJAKWAHOUM, (lot 5)		22 000 000								
15	Eclairage public en 90 lampadaires dans les localités de : BREUMALOU(04); GAMBA-SIRAKOUTI/KINGUING (05); GHAGOVA(04); GILI-RHUMSIKI(03); GOVA(05); KILA1 (05); KILA2 (05); KILA-WALAKA (05) ; KOLOWA(05) ; MAYO-LOUTI/MOGOUVDI (05); KORTCHI (05); NDEGVAYA(05) ; NDZAMBOU(05) ; KARANCHI/DOUMDEHI (05) ; NORA (04) OUDAVA(05) TCHAMAHE (05) ; TCHANAWA(05); TEKI (05).	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
16	Installation des plaques solaires (système solaire) au CSI de ZAI, (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
17	Installation des plaques solaires (système solaire) au CSI de MAZE -MBOUGOINE, (lot 2)		15 000 000								
18	Equipement en matériels médicaux du CSI de ZAI, (lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	22/04/2024
19	Equipement en matériels médicaux du CSI de MAZE -MBOUGOINE, (lot 2)		10 000 000								
20	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à la SAR/SM de RHUMSIKI	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
21	Construction d'une mini adduction potable équipée de panneaux solaire à la SAR/SM de RHUMSIKI	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
22	Reboisement de GOLDEU à RHUMSIKI	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Ouverture de la piste agricole DAGOZA-GUILI-ZAI-MAYO LOUTI 15km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
24	Construction d'un bloc de deux salles classe à l'EP KILA WALAKA, (lot 1)	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Mogode	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
25	Construction d'un bloc d'une salle classe à l'EPB RHUMZOU, (lot 2)		11 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MOGODE			592 076 860								
COMMUNE DE MOKOLO											
1	Construction d'un Forage de PMH dans le champ communautaire de Mokola (lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
2	Construction d'un Forage à PMH à PARWAI (GAWAR) (lot 2)		8 000 000								
3	Construction d'un forage de PMH à HARDE-MOUDAL (lot 3)		8 000 000								
4	Construction et Aménagement d'un dalot à plusieurs cellules à l'entrée CSI du Mendezé	ROUTES	18 984 500	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Acquisition de 300 Tables banc dans les EP et EPA de la commune de Mokolo	AG	7 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mokolo	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe Equipé à l'EP de HODANGO (lot 1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe Equipé à EP TCHOVOUK (lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP LDARBAK MOUFOU-SUD I)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Achèvement du CSI de TOUROU	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction du CSI de GADALA (lot 1)	BEC	62 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
11	Construction CSI MANDAKA CHECHEM (lot 2)		62 000 000								
12	Travaux de réhabilitation du tronçon: carrefour entrée stade 12 balles - MAYO MOFOLE (0,9 km) (lot 1)	ROUTES	49 342 072	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Travaux de réhabilitation du tronçon: TACHA HAMAN GAWAR - lycée bilingue de MOKOLO (1,5 km) (lot 2)		59 806 248								
14	Travaux de réhabilitation des tronçons : carrefour hôtel de finances - DALOT ABATCHA (0,5 km) et le tronçon: carrefour restaurant MIMI - carrefour MATAKON LDAMA (0,35 km) (lot 3)		50 195 324								
15	Construction d'un Forage équipé de PMH à Tchakasla-Mouftoum (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
16	Construction d'un Forage équipé de PMH à Djamboutou II (WANDAI) (lot 2)		8 000 000								
17	Construction d'un Forage équipé de PMH à DZALAKOV BISKAVAI (lot 3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un Forage équipé de PMH à UDKIA coté Est (lot 4)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
19	Construction d'un Forage équipé de PMH à MATAVOUR TCHOVOUK (lot 5)		8 000 000								
20	construction d'un forage équipé de PMH à Mayel Taba (BOULA) (lot 6)		8 000 000								
21	Construction d'un Forage équipé PMH au Marché de WANAROU (lot 7)		8 000 000								
22	Construction d'un Forage équipé PMH à Djeling MOUFOU-SUD I) (lot 8)		8 000 000								
23	Construction d'un Forage équipé PMH à KELEMTEU SIRAK (lot 9)		8 000 000								
24	Construction d'un forage équipé PMH à MAKIDINGA-MOSSO (lot 10)		8 000 000								
25	Travaux de construction des caniveaux sur les axes suivants : Axe 1. SAR/SM de MOKOLO - Domicile NGABAYA (0,35 km) Axe 2. Bureau Douane - Aumônerie des jeunes (0,2 km) AXE 3. Stade municipal de MOKOLO - Hôtel flaboyant - Bar Finess (0,35 km) AXE 4. Hotel le Boukarou (0,4 km)	ROUTES	51 876 136	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
26	Extension du réseau Electrique sur l'axe LOUMO GANDAI -ZILENG-UDKIA (lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
27	Extension du réseau Electrique quartier KSA-DEDEB (lot 2)		12 000 000								
28	Electrification axe OPECAS Garçons-EPA Groupe 4 MOFOLÉ (lot 3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Extension réseau d'eau CAMWATER à LDALDAR	AI	28 710 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
30	Construction d'un Forage équipé de PMH à BANDAMAI (DINLDING) (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
31	Construction d'un Forage équipé de PMH à GOLDEVERE (CHOUGOULE) (lot 2)		8 000 000								
32	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP MAYO-SANGANARE (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
33	Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP KATAMSA SIKIA Mokong (lot 2)		20 000 000								
34	Construction d'un pont-dalot à l'entrée ZIDIM (lot 1)	ROUTES	42 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
35	construction d'un dalot lieudit OURO-MAGADJI (MENDELELEM) (lot 2)		8 000 000								
36	Réhabilitation de la route axe MOMBOI-GOULWA-TCHEMBI (MOKONG) (lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
37	Réhabilitation de la route Marché MOUFOU SUD-MEMBENG (lot 2)		25 000 000								
38	Construction d'un Forage équipé de PMH au CSI de MOFOLE	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
39	Construction de la clôture de la ferme Avicole de Mokolo	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
40	Construction d'un forage Equipé de PMH à l'abattoir de Mokolo	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
41	Acquisition en Matériels et Equipements de transformation agro-industriel du CEAC de Mokolo (Mofolé)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	DC	15/01/2024	08/02/2024	26/02/2024	07/03/2024	06/05/2024
42	Réhabilitation du CEAC de Mokolo (Mofolé)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mokolo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MOKOLO			834 414 280								
COMMUNE DE MOZOGO											
1	MOSKOTA (Guipéré) : Extension du réseau électrique (radier de Guipéré - carrefour Mission protestant – Dzavi Zakaha – Godzongdzong) 2 KM (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
2	MOSKOTA (Médégouer) : Extension du réseau électrique (Antenne MTN - Médégouer) 2 KM (Lot 2)		10 000 000								
3	Transformation de la ligne monophasée en Triphasé : Tronçon MOZOGO – NGUETCHEWE - KORSAMBA (5km)	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	CMA DE MOZOGO : Construction d'un bâtiment administratif pour le CMA de Mozogo	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Réhabilitation de la route rurale : Tronçon GOLDAVI – ZENEME (10km) (Lot 1)	ROUTES	11 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Réhabilitation de la route rurale : Tronçon MOZOGO LYCEE – BERGERIE MOSKOTA (10km) (Lot 2)		11 500 000								
7	EP GOLDAVI : Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	8 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	EP MOZOGO GROUPE 1A et 1B : Construction d'un logement d'Astreint pour enseignants	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	EP DJIBRILLI : Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	11 900 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	EP ZAMGA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de DJIBRILLI (Lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	EP MANDOUSSA DZA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MANDOUSSA DZA (Lot 2)		22 000 000								
12	EP ZAMGA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de DJIBRILLI (Lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mozogo	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	EP MANDOUSSA DZA : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MANDOUSSA DZA (Lot 2)		22 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MOZOGO			301 400 000								
COMMUNE DE SOULEDE-ROUA											
1	EP OUDOUDZARAI-GOLDAK: construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Extension en réseaux électriques dans les localités de GUILDAKAM, MAZAM PLATEAU et ROUA-CAMP MISSION-MEDGEWED, HAWAZ, MARCHE A BETAIL (10 KM)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
3	Extension en eau potable dans les localités de BAO DOUMROUA, SOULEDE, MIDRE, ET BAO DEVGAI (4KM)	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
4	BAO DOUMROUA: Construction d'un dalot quintuple sur le mayo BAO DOUMROUA	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
5	ROUA : Réhabilitation des routes reliant ROUA à d'autres villages (6 KM) : ROUA-MARCHE A BETAIL, ROUA-CAMP MISSION-MEGJEWED, ROUA-CITE MUNICIPALE-HAWAZ	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	CSI DE ZOGOM: Construction d'un bloc d'hospitalisation, (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	CSI DE MIDRE: Construction d'un bloc d'hospitalisation, (lot 2)		22 000 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH avec deux (02) abreuvoirs au marché à bétail de Roua	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	Construction d'un forage pastoral équipé de pompe à énergie solaire dans la localité de ZOGOM-DOUMDERE	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
10	Construction de la clôture du site devant abriter le camp de logement pour enseignants à BAO VARA	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
11	EP DALBAI: construction d'un bloc de deux salles de classe, (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
12	EP DOUMGAR : construction d'un bloc de deux salles de classe, (lot 2)		20 000 000								
13	Réhabilitation de la piste agricole: MAZAM PLATEAU- JINJING-MEGUEZE 2-MEGUEZE 1 (7 KM)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Souléde-Roua	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE SOULEDE-ROUA			372 000 000								
134	TOTAL DEPARTEMENT MAYO TSANAGA		2 989 189 042								