



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU LITTORAL

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	2	82 500 000	3
2	Conseil Régional du Littoral	33	2 603 493 588	4
3	Communauté Urbaine d'Edéa	7	5 879 945 462	8
4	Communauté Urbaine de Douala	109	226 582 279 362	9
5	Communauté Urbaine de Nkongsamba	2	285 714 280	23
Département du Moungo				
6	Services Déconcentrés Départementaux	8	336 028 000	24
7	Commune de BARE BAKEM	11	430 000 000	24
8	Commune de BONALEA	16	491 000 000	25
9	Commune de DIBOMBARI	7	244 710 000	27
10	Commune de LOUM	7	293 199 998	28
11	Commune de MANJO	10	308 710 000	28
12	Commune de MBANGA	9	230 000 000	29
13	Commune de MELONG	14	569 130 084	30
14	Commune de NJOMBE PENJA	6	169 500 000	31
15	Commune d'EBONE	9	284 623 384	32
16	Commune de MOMBO	5	119 397 014	33
17	Commune de NKONGSAMBA I	13	395 810 000	33
18	Commune de NKONGSAMBA II	10	310 660 000	35
19	Commune de NKONGSAMBA III	7	288 173 548	36
Total Département		132	4 470 942 028	
Département du Nkam				
20	Services Déconcentrés Départementaux	5	77 250 000	37
21	Commune de NDOBIAN	9	290 999 999	37
22	Commune de NKONDJOCK	12	375 000 000	38
23	Commune de YABASSI	13	365 000 000	39
Total Département		39	1 108 249 999	
Département de la Sanaga Maritime				
24	Services Déconcentrés Départementaux	4	88 950 000	41
25	Commune de Dibamba	19	346 710 000	41
26	Commune de Dizangue	9	194 950 000	43
27	Commune de EDEA 1	15	352 500 000	43
28	Commune de EDEA 2	6	174 200 000	45
29	Commune de MASSOCK	11	244 600 000	45
30	Commune de MOUANKO	14	419 300 000	46
31	Commune de NDOM	10	187 953 478	47
32	Commune de NGAMBE	3	150 000 000	48


SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
33	Commune de NGWEI	10	367 403 556	48
34	Commune de NYANON	12	327 000 000	49
35	Commune de POUMA	20	486 000 000	50
Total Département		133	3 339 567 034	
Département du Wouri				
36	Services Déconcentrés Départementaux	3	52 000 000	52
37	Commune de Douala 1	9	193 000 000	52
38	Commune de Douala 2	26	2 341 000 000	53
39	Commune de Douala 3	6	1 223 000 000	55
40	Commune de Douala 4	14	1 039 000 000	56
41	Commune de Douala 5	11	340 000 000	57
42	Commune de Douala 6	17	612 950 000	58
Total Département		86	5 800 950 000	
Total Région		543	250 153 641 753	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la Délégation régionale de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales du Littoral (phase 1)	BEC	75 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINEPIA	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	06/12/2024
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation régionale de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales du Littoral (phase 1)	SPI	7 500 000	BIP	Gouverneur/DR MINEPIA	AONR	04/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	27/01/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			82 500 000								



CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 04 véhicules de service	AG	160 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
2	Acquisition du matériel de génie civil (bulldozer, pelle-excavatrice, compacteur, tractopelle)	AG	586 889 971	BIP	Président du Conseil Régional/CCCM(AG)	AONO	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	17/10/2024
3	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition du matériel de génie civil (bulldozer, pelle-excavatrice, compacteur, tractopelle)	SPI	65 209 997	BIP	Président du Conseil Régional/CCCM(AG)	AONR	20/02/2024	15/04/2024	07/05/2024	12/05/2024	17/11/2024
4	Elaboration d'un plan régional d'actions pour l'environnement : Diagnostic et plan d'action	SPI	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	04/03/2024	11/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	07/08/2024
5	Construction d'adductions d'eau en 2 lots: Construction d'une AEP par énergie solaire à MASSOCK SONG LOULOU (Lot 1)	AI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
6	Construction d'adductions d'eau en 2 lots: Construction d'une AEP alimentée par énergie solaire au village NDOLAH (Lot 2)		60 000 000								
7	Construction de réseaux électriques en 2 lots: Construction du réseau électrique moyen tension de l'axe KOUEDJOU-MAKAKAN-TAM (Lot 1)	AI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
8	Construction de réseaux électriques en 2 lots: Construction d'un réseau électrique monophasé dans la localité de YABI MAPAN (Lot 2)		80 000 000								
9	Travaux de Réhabilitation de la Route YABASSI - SOLE - LOUM (Lot 1)	ROUTES	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
10	Travaux de Réhabilitation de la Route YABASSI - SOLE - LOUM (Lot 2)		299 900 000								

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Maitrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation de la Route YABASSI - SOLE - LOUM	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	29/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
12	Construction et réhabilitation dans certains Etablissements en 3 lots: Construction de 04 salles de classes au Lycée Bilingue de MBANGA PONGO (Lot 1)	BEC	26 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
13	Construction et réhabilitation dans certains Etablissements en 3 lots: Construction d'une clôture au Lycée Technique de Mbanga (Lot 2)		67 000 000								
14	Construction et réhabilitation dans certains Etablissements en 3 lots: Réhabilitation du Lycée Bilingue de Nkongsamba (Lot 3)		30 000 000								
15	Equipement de CSI en 2 lots: Equipement en matériel médical de l'Hôpital de District de la Cité des Palmiers (Lot 1)	AG	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
16	Equipement de CSI en 2 lots: Equipement en matériel médical de l'Hôpital de District de Pouma (Lot 2)		35 000 000								
17	Extension du lycée technique de Nkongsamba II	BEC	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
18	Adductions d'eau en 3 lots: Construction d'une Adduction d'eau par voie gravitaire dans la localité de Ngalmoa (Lot 1)	AI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
19	Adductions d'eau en 3 lots: Construction d'une Adduction d'eau par voie gravitaire dans la localité de Ngonga (Lot 2)		60 000 000								
20	Adductions d'eau en 3 lots: Achèvement de la construction d'une adduction d'eau potable à Pendiki (Lot 3)		80 000 000								

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Extension de l'hôpital de District de Bangue	BEC	31 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
22	Réhabilitation de structures sanitaires en 4 lots: Réhabilitation de l'hôpital de District de Yabassi (lot 1)	BEC	53 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
23	Réhabilitation de structures sanitaires en 4 lots: Réhabilitation de l'hôpital de District de Manjo (lot 2)		33 500 000	BIP							
24	Réhabilitation de structures sanitaires en 4 lots: Réhabilitation d'une Morgue à l'Hôpital de District de NGAMBE (lot 3)		31 500 000	BIP							
25	Réhabilitation de structures sanitaires en 4 lots: Achèvement de la construction d'un bloc de soins palliatifs à l'hôpital Régional de Nkongsamba (Lot 4)		25 000 000	BIP							
26	Elaboration d'un plan régional d'actions pour l'environnement : Etat des lieux de l'environnement	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	15/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
27	Construction d'un bloc administratif au lycée de NYANON	BEC	26 493 620	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
28	Construction de 02 salles de classes au lycée de NDEME	BEC	26 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
29	Connexion du Lycée Technique Professionnel Agricole de Yabassi au Réseau électrique MT/BT en partant de Ndogbele1	AI	61 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
30	Réhabilitation de deux blocs de trois salles de classe au lycée d'Akwa	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
31	Equipement de la salle informatique du Lycée de Dibombari	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
32	Construction de la salle multimédia du Lycée Bilingue de Melong	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
33	Acquisition du matériel de promotion du tourisme dans la Région du Littoral	AG	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL			2 603 493 588								



COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Collecte , transport, transfert, valorisation et traitement des ordures ménagères , nettoyage et balayage des principales rues, places publiques, le curage des rigoles et désherbage des places, aménagement dans les infrastructures des services de la ville et marchés de la ville d'Edéa de 2024 à 2028	SPI	5 509 464 576	BIP	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO		22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	23/01/2029
2	Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement dans les infrastructures des services de la ville et marchés de la ville d'Edéa de 2024 à 2028.	SPI	59 766 608	BIP	Maire de la Ville	AONR		22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	22/02/2029
3	Aménagement de l'ancien bâtiment de l'hôtel de ville en centre de loisir (phase 1 du projet de construction d'un complexe de loisirs)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Eclairage public par lampadaire solaire dans la ville d'Edéa	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
5	Réhabilitation de la voirie revêtue dans la ville d'Edéa tronçon route commissariat central (537,77 ml)	ROUTES	183 420 208	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
6	Réhabilitation du marché central d'Edéa	BEC	32 294 070	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
7	Acquisition d'une machine à production de pavés	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Ville	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA			5 879 945 462								

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de camion benne	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/12/2024
2	Acquisition camion Ampliroil, PC et grue	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/12/2024
3	Acquisition des bornes sélectives de collecte des ordures ménagères en BA	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
4	Etude architecturale et technique en vue de la construction d'un centre de prise en charge des personnes atteintes de la maladie mentale et errantes dans la ville de Douala	SPI	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/04/2024	21/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	22/11/2024
5	Acquisition de bacs à ordures de 6m3 ; 9m3 ; 16m3 ; 20m3	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
6	Etude en vue de la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de l'hôpital Laquintinie	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
7	Acquisition du matériel en vue de la réhabilitation du câblage des batiments communaux de l'hôtel de ville	AG	23 500 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
8	Recrutement d'un cabinet spécialisé en sécurité des Systèmes d'Informations	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	15/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	10/10/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition du matériel réseau et télécom	AG	55 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
10	Acquisition des équipements pour l'immeuble R+8	AG	139 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
11	Acquisition du matériel informatique dans le cadre de la délivrance des actes d'urbanisme	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
12	Acquisition des matériels de bureau	AG	10 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
13	Acquisition des mobiliers de bureau	AG	10 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
14	Acquisition du matériel informatique et entretien	AG	23 866 612	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
15	Acquisition des fournitures de bureau	AG	10 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
16	Assurance de véhicules	SPI	20 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	22/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Acquisition des buses métalliques	AG	84 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
18	Equipement de l'atelier de menuiserie Demob/Mob	AG	132 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
19	Fourniture d'équipement de balisage et signalement	AG	28 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
20	Acquisition d'équipements pour l'atelier mécanique	AG	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
21	Acquisition d'un camion de douze roues (30M3)	AG	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
22	Acquisition d'un véhicule Pick-Up simple cabine	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
23	Achat du matériel pour le travail en régie	AG	116 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
24	Acquisition de dix motos pour patrouilleurs	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Assurance Globale Dommages	SPI	11 366 314	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2025
26	Assurance Automobile	SPI	37 328 900	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2025
27	Acquisition des outils de géolocalisation	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
28	Acquisition d'un logiciel de Comptabilité et Gestion	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/08/2024
29	Recrutement d'un cabinet devant accompagner la CUD à la structuration d'une opération de rachat d'une entreprise en charge de la gestion d'une carrière de matériaux dans la localité de Logbadjeck	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
30	Recrutement d'un arrangeur pour la structuration de l'opération de cession des créances négociables par émission des titres du Trésor d'une valeur de 10 000 000 000	SPI	780 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	08/04/2024	11/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
31	Souscription de la police d'assurance automobile	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	01/04/2024	04/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
32	Souscription de la police d'assurance globale dommage	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	16/06/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Etude APD en vue de l'aménagement du marché de Mboppi	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/04/2024	21/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	22/11/2024
34	Travaux de réhabilitation et de rénovation de certaines rambardes dans la ville de Douala	ROUTES	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/04/2024	21/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	21/01/2025
35	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation des rambardes au droit de certains ouvrages dans la Ville de Douala	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	20/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	10/02/2025
36	Acquisition d'un logiciel des Ressources Humaines	AG	145 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
37	Travaux d'embellissement des avenues, places et boulevards de la ville de Douala	ROUTES	70 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	21/07/2025
38	Acquisition de fontaines réfrigérantes	AG	7 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
39	Acquisition des bâches et chaises	AG	46 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
40	Acquisition des fournitures de bureau	AG	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	25/06/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Acquisition du petit matériel pour la maintenance du parc informatique	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/08/2024
42	Acquisition des consommables informatiques	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
43	Acquisition des équipements en de la sécurisation de la salle serveur (vidéo surveillance,sécurité incendie,détecteur de poussière,lecteur biométrique et maintenance des serveurs)	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
44	Acquisition du matériel en vue du déploiement de la VOIP	AG	23 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/08/2024
45	Acquisition du matériel et équipement informatiques pour la CUD	AG	189 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
46	Contrôle technique et la surveillance des travaux d'aménagement de nouveaux carrefours à feux tricolores dans la Ville de Douala	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/05/2025
47	Travaux d'aménagement de la liaison BOCOM - Pont blanchisseur - Entrée CMA Oyack	ROUTES	332 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/07/2025
48	Collecte, transport, traitement et valorisation des ordures ménagères dans la ville de Douala	SPI	12 118 250 496	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIO	27/02/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	01/07/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Acquisition de poubelles et sac poubelles pour le tri sélectif à la base	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
50	Acquisition de véhicules utilitaires à la CUD	AG	159 500 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
51	Acquisition et installation d'un logiciel de comptabilité et gestion	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/06/2024
52	Entretien préventif et curatif des unités de climatisations de la CUD(lot 1)	SPI	13 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	18/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	26/05/2025
53	Entretien préventif et curatif des unités de climatisations de la CUD (Lot 2)		18 000 000								
54	Acquisition de lubrifiants	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/06/2024
55	Travaux de réhabilitation des salles de cérémonies	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
56	Entretien et nettoyage journalier des bâtiments de la CUD	SPI	145 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	12/06/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
57	Achat de six motos pour le personnel des travaux en régie	AG	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	18/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	01/07/2024
58	Acquisition du matériel de lutte contre la destruction de l'environnement fluvial(bottes, gilets de sauvetage à flotabilité permanente, boué de sauvetage, les lampes puissantes pour l'éclairage dans l'eau, camera, les jumelles, les siflets, les fusées de détresse, les drapeaux et/ou fanion etc.....)	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
59	Travaux de sécurisation de la base YOUNWE	BEC	41 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	11/02/2025
60	Réhabilitation des clôtures de certains cimetières de la ville de Douala	BEC	530 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONO	07/05/2024	08/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/02/2025
61	Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation des clôtures de certains cimetières de la ville de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	13/05/2024	05/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	06/03/2025
62	Travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville	BEC	2 000 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONO	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	03/11/2025
63	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville	SPI	99 999 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	13/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	30/12/2025
64	Illuminations festives des fêtes de fin d'année 2024	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/09/2024	25/11/2024	16/12/2024	30/12/2024	13/02/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
65	Acquisition du mobilier de bureau	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
66	Consommables alimentaires pour la santé et la sécurité au travail	AG	13 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/06/2024
67	Fourniture des pneus	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
68	Confection des housses pour les sièges de la tribune de la BESSEKE	AG	9 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
69	Acquisition du matériel et solutions pour la plateforme active de veille et de sécurité des systèmes d'information	AG	176 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	17/07/2024
70	Acquisition d'une plateforme SSO et des licences de solutions pour les équipements réseau en vue de la gestion centralisée des logs	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/08/2024
71	Acquisition finisher	AG	85 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
72	Acquisition de deux (02) bob cat	AG	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Acquisition du petit matériel électrique et électronique	AG	148 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
74	Acquisition du matériel, d'engins de travaux publics et des véhicules pour la Régie Autonome des Routes et Constructions	AG	5 100 000 256	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	17/06/2025
75	Maîtrise d'oeuvre pour l'acquisition du matériel, d'engins de travaux publics et des véhicules pour la Régie Autonome des Routes et Constructions	SPI	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	23/06/2025
76	Fournitures des lampadaires led	AG	99 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
77	Acquisition des câbles électriques	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
78	Fourniture et installation des lampadaires solaires autonome	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
79	Acquisition des consommables informatiques	AG	12 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
80	Entretien des locaux	SPI	40 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	DC	05/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	05/05/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
81	Acquisition des véhicules (09) et entretien	AG	272 069 888	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	01/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/04/2025
82	Travaux d'infrastructures d'aménagements urbains et paysagers	BEC	2 700 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIO	24/05/2024	23/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	09/07/2025
83	Maitrise d'œuvre des travaux d'infrastructures d'aménagements urbains et paysagers	SPI	300 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONR	13/05/2024	16/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/08/2025
84	Acquisition des logiciels informatiques	AG	40 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville	DC	25/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/07/2024
85	Recrutement d'un Consultant pour le diagnostic institutionnel pour mise en place des réformes relatives au TA à Douala	SPI	13 688 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	29/04/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	09/12/2024
86	Recrutement d'un Consultant pour le diagnostic du réseau de TA de Douala	SPI	20 532 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	08/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/11/2024
87	Recrutement d'un Consultant pour les Enquêtes et comptages complémentaires sur TA	SPI	34 220 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	08/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/11/2024
88	Etude pour appuyer les réformes institutionnelles relatives au TA	SPI	136 880 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/12/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
89	Etude pour restructurer et moderniser la SOCATUR	SPI	68 440 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	12/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	25/11/2024
90	Développement et mise en place d'une plateforme digitale	SPI	136 880 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	03/06/2024	02/09/2024	07/10/2024	21/10/2024	21/04/2025
91	Etudes en vue de consolider les centres de formation	SPI	47 908 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	21/05/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	27/06/2025
92	Etude de dispositifs incitatifs pour renouveler le parc	SPI	34 220 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	21/05/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	27/06/2025
93	Définition de la stratégie de communication et sensibilisation et recrutement agence	SPI	10 266 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	21/05/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	27/01/2025
94	Création d'un agrément pour les centres de maintenance et formation	SPI	47 908 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	21/05/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2025
95	Mise en place du dispositif incitatif pour que les opérateurs adhèrent aux centres de formation	SPI	68 440 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	23/08/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	06/01/2026
96	Mise en place du dispositif incitatif pour que les opérateurs adhèrent aux centres de maintenance	SPI	68 440 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	23/08/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	06/01/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
97	Recrutement d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) du projet	SPI	1 160 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIR	23/09/2024	27/01/2025	03/03/2025	17/03/2025	18/03/2030
98	Professionnalisation des opérateurs de transport artisanal	SPI	1 771 828 096	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	17/09/2029
99	Travaux d'aménagement des carrefours et aires de stationnement pour le transport public	ROUTES	479 080 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONO	18/06/2024	06/09/2024	14/10/2024	28/10/2024	28/10/2026
100	Maitrise d'œuvre relative à l'aménagement des aires de stationnement	SPI	47 908 000	BM-IDA	Maire de la Ville	AONR	03/06/2024	26/08/2024	30/09/2024	14/10/2024	12/11/2026
101	Construction de l'infrastructure routière du corridor pilote BRT dans la Ville de Douala-en 4 lots :	BEC	188 500 000 768	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIO	22/04/2024	19/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	08/10/2029
102	Maitrise d'œuvre relative à la construction de l'infrastructure routière du corridor pilote BRT dans la Ville de Douala	SPI	3 769 999 872	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIR	26/04/2024	30/08/2024	07/10/2024	05/10/2024	19/10/2034
103	Fourniture de bureau et consommables	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	01/08/2024
104	Acquisition et fourniture des EPI	AG	87 100 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
105	Acquisition de deux groupes électrogènes	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024


COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
106	Fourniture matériel informatique	AG	64 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
107	Assurances des Personnes	SPI	62 659 160	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	12/05/2025
108	Acquisition du petit matériel pour travaux en régie (Plomberie)	AG	18 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
109	Mission de coordination et suivi-contrôle (VISA, CET, AMOR)	SPI	300 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIR	27/05/2024	30/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	15/08/2025
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA			226 582 279 362								



COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Eclairage public en panneaux solaires sur le tronçon tribune - cercle municipale - préfecture	AI	36 169 992	BIP	Maire de la ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	Construction de 24 boutiques au marché B dans la ville de Nkongsamba	BEC	249 544 288	BIP	Maire de la ville	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA			285 714 280								



DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de BARE BAKEM	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB BARE BAKEM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de MANJO	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB MANJO	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
3	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de LOUM	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB LOUM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Construction du Centre Social de Njombe Penja	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ Directeur CS NJOMBE PENJA	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
5	Aménagement en enduit superficiel bicouche de la route Faculté de Théologie EEC de Ndoungue-Chefferie Manebgouba I	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP du MOUNGO	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	DDEFOP MOUNGO: Construction de la Délégation Départementale	BEC	82 500 000	BIP	Préfet/DD MINEFOP Moungo	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
7	CFM de NKONGSAMBA: Equipement en Mobilier de Bureau	AG	13 528 000	BIP	Préfet/ Directeur CFM NKONGSAMBA	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
8	SARSM MBANGA: Equipement en machine de l'atelier	AG	20 000 000	BIP	Préfet/ Directeur SAR SM MBANGA	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			336 028 000								
COMMUNE DE BARE BAKEM											
1	Réhabilitation du Centre Médicale d'Arrondissement (CMA) de Baré	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Fourniture et pose de 35 lampadaires solaires photovoltaïque dans la Commune de Baré	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
3	Travaux de réhabilitation de la voirie en terre tronçon route CMA dans la ville de Baré	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement des Chutes de MBANG EBONGO	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
5	Réhabilitation de l'école publique groupe B de Bareko (quatre salles de classe et un bureau de directeur) dans la Commune de Bare, arrondissement de Bare-Bakem.	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Construction D'un Poste Agricole à Mbarembeng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Réhabilitation du tronçon de route EBOUH ELECAM-Carrefour 5km BANGLA - carrefour marché – BAREMBENG – TSINGA carrefour DJANGA- CES de BAKEM (9,05 km linéaire)	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
8	Construction d'un abattoir à Barehock	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
9	Extension d'une ligne MT monophasé au village Mounko	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
10	Réhabilitation de l'Ecole Publique groupe B de Bareko (deux salles de classes et bloc latrine)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
11	Réhabilitation de la piste Agricole Marché Baréhock - chefferie Baréhock 3 KM.	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM			430 000 000								
COMMUNE DE BONALEA											
1	Equipement des CSI en 2 lots: de Kompina (Lot 1)	CSI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
2	Equipement des CSI en 2 lots: de kounang (Lot 2)	CSI	8 000 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux d'achèvement de deux blocs de salles de classes à l'EP Maleke	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
4	Construction de mini-adductions d'eau en 3 lots: Nkongpen et CSI de Kompina (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Construction de mini-adductions d'eau en 3 lots: Bonakou bwapaki (Lot 2)		15 000 000								
6	Construction de mini-adductions d'eau en 3 lots: Abattoir de Ndoulou (Lot 3)		15 000 000								
7	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'abattoir de Ndoulou	AG	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
8	Elaboration du POS de la Commune de Bonalea	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
9	Construction du bloc maternel de Souza gare	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
10	Construction du Centre multi fonctionnel de la promotion des jeunes de grand Souza	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
11	Fourniture des lampadaires solaires dans la commune de bonalea (Bonaberi Souza 03; Bonanjo Kake 03; Souza 10; Mbonjo 04; Kake 05; Ndoulou 03; Miang 04; Fiko 02; Mangamba 04; Mandouka 04; Kollo Mandouka 02; BEssoungkang 04; Mbombo'o 03; Bwapaki 04)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
12	Aménagement de la chambre froide de l'abattoir de Ndoulou	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Acquisition de deux véhicules utilitaires	AG	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
14	Réhabilitation de la route communale Wang nkeng-EEC kake; y compris l'aménagement des deux versants de collines du dalot sur la rivière Moumbe en maçonnerie de moellons	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	12/08/2024
15	Réhabilitation de la case communautaire de Souza	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
16	Réhabilitation de la route Bonaléa-Bessoungkang-Mbombo'o	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	12/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BONALEA			491 000 000								
COMMUNE DE DIBOMBARI											
1	Rehabilitation du troncon de route en terre (15,5km): troncon 1(entree YATO-Ecole Publique de YATO y compris bretelles (5,5km));troncon2 (carrefour CHARITY MEDICAL ANNEX- Stade Bassa y compris bretelles(3,5km)); Troncon3 (carrefour palmeraie-societe d'amenagement de Douala (SAD) y compris bretelles (2,5km)); Troncon4 (Bomono Ba Mbengue-entree SAD-chefferie Bomono Ba Mbengue 2 y compris bretelles (4k)	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	02/05/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
2	Construction d'une tribune au stade de Dibombari	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	02/05/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/12/2024
3	Construction d'un bloc maternel a EM NKAPA	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	25/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
4	Rehabilitation de la piste agricole BAKOKO-YAPAKI (4km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	25/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
5	Fourniture et pose de 11 lampadaires solaires a Sole	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	18/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	16/08/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Extension du reseau MT triphase a Solo	AI	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	18/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	15/10/2024
7	Construction d'une adduction d'eau potable dans la localite de Sole	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	18/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	15/10/2024
TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI			244 710 000								
COMMUNE DE LOUM											
1	Réhabilitation de la piste agricole première gare - moussoukou up (inter route mabombé R307) - 5k	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Réhabilitation du centre de santé intégré de Babong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
3	Construction d'un centre multifonctionnel et de la promotion des jeunes dans la commune de Loum	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
4	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ngodi	BEC	15 200 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Construction d'un pont sur le cours d'eau Mbete	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Aménagement des boutiques au marché de loum chantier Cie	BEC	72 033 488	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
7	Aménagement en pavé autobloquant de l'entrée de la morgue municipal	ROUTES	27 966 510	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
TOTAL COMMUNE DE LOUM			293 199 998								
COMMUNE DE MANJO											
1	Construction d'un monument de l'éléphant au centre-ville de Manjo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de KOLLA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un hall de vente de poisson au marché de Manjo	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
4	Réhabilitation de la route en terre Bakwat – Badjoungué dans la Commune de Manjo	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
5	Réhabilitation de la piste agricole, tronçon village Mbette – limite Loum (1,5 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
6	Construction de l'adduction d'eau potable du village NSOUNG dans la Commune de Manjo	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
7	Extension du réseau MT monophasé au village NSOUNG dans l'Arrondissement de Manjo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
8	Installation de quarante-huit (48) lampadaires solaires photovoltaïques dans la Commune de Manjo	AI	48 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
9	Réhabilitation du CSI de Badjoungué	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
10	Equipement en matériel du CSI de Badjoungué	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
TOTAL COMMUNE DE MANJO			308 710 000								
COMMUNE DE MBANGA											
1	Construction d'un poste agricole à Kotto Mission dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Réhabilitation des voiries en terre dans la Commune de Mbanga (4000 ml)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Construction d'un Bloc maternel à l'Ecole maternelle du Centre dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) de Mbanga dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
5	Equipement de trois (03) ateliers au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) Mbanga	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
6	Construction d'un hall de vente de poisson au Marché A de Mbanga	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction de 20 boutiques a kombe route au lieu dit péage automatique, dans la commune de mbanga	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
8	Construction d'un hangar simple de marché a kombe route au lieu dit peage automatique, dans la commune de mbanga,	BEC	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Construction d'un (01) forage équipés de pmh au lieu dit péage automatique, dans la commune de Mbanga	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MBANGA			230 000 000								
COMMUNE DE MELONG											
1	Appui en équipement médical du CSI de Lelem Mouantong	AG	10 000 000	KFW	Maire de la Commune de Melong	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	11/10/2024
2	Pose de dix lampes solaires dans les villages Mbokambo, Etabang et au quartier Nancy	AI	15 000 000	KFW	Maire de la Commune de Melong	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	11/11/2024
3	Réalisation du système d'alimentation en eau potable de Nlolack, Etabang, Nsanke et Mama	AI	226 708 176	KFW	Maire de la Commune de Melong	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	01/01/2025
4	Construction d'une barrière au complexe bilingue de Melong	BEC	53 471 908	KFW	Maire de la Commune de Melong	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	09/12/2024
5	Mankwa : Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Melong centre : Réhabilitation d'un bâtiment commercial au marche	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Njinjou 2 : Construction d'un magasin de stockage	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
8	Entree chefferie ekodkang – entree domicile etame massoma – irad de mbouroukou (1,7 km) : entretien troncon de route	ROUTES	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
9	Réhabilitation du pont sur le cours d'eau Ngale	ROUTES	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	EM New Melong A : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
11	Rehabilitation du systeme d'alimentation en eau potable de la localite d'ekodkang	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
12	Extension de l'adduction en eau potable de mouanguel pour les villages mbouassoum et ekolbouni	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
13	Construction d'un hangar au marche de nkongsoung	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
14	Construction de 20 boutiques au marché de melong centre	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL COMMUNE DE MELONG			569 130 084								
COMMUNE DE NJOMBE-PENJA											
1	Forage avec pompe à motricité humaine au centre de santé Intégré de Bouba 4	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Forage électrique au centre de santé intégré de Njombé	AI	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Réhabilitation de l'école publique groupe 1 de Penja	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Réhabilitation de la piste agricole de Moumbé	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Eclairage en lampadaire solaire des périmètres urbains de Njombé et de Penja	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Extension du réseau électrique au quartier Nsame	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe-Penja	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA			169 500 000								
COMMUNE D'EBONE											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Bwanebwa	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
2	Réhabilitation du CSI de Bakwat	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Rehabilitation de la route communale Balondo - Badjong	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
4	Rehabilitation de la route communale Ekohock - Ndongbeng	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
5	Rehabilitation de la route communale Manengole - Salmoa	ROUTES	34 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
6	Aménagement de la Chute d'Edjong-He	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
7	Construction d'un pont sur la rivière Nsole	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
8	Fourniture et pose des lampadaires solaires dans la Commune d'Ebone	AI	74 673 384	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
9	Construction d'un puits avec cubitainer alimenté par énergie solaire	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL COMMUNE D'EBONE			284 623 384								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MOMBO											
1	Acquisition (installation) de 10 lampadaires photovoltaïques sur l'axe carrefour mombo - kourbi	AI	12 808 722	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Travaux d'aménagement des terrasses des boutiques en pavés de pierres taillées au marché de Mombo, commune de Mombo.	BEC	63 588 292	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Travaux de réhabilitation l'ecole publique de boubou dans la commune de Mombo	BEC	9 941 340	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Travaux de réhabilitation l'école publique de Tangui dans la commune de Mombo	BEC	10 058 660	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Réhabilitation de la piste agricole Mombo water –carrefour boubou –bonaberi (5 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MOMBO			119 397 014								
COMMUNE DE NKONGSAMBA I											
1	Réhabilitation de L'EM Grpe 2 dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Construction d'une clôture à l'EM Barressoumtou dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	BEC	8 100 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
3	Travaux d'aménagement d'un jardin scolaire et d'assainissement des aires de jeux à EP Barressoumtou dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Réhabilitation du Poste agricole d'Egnoki dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction d'une mini adduction d'eau potable pour l'alimentation du lycée bilingue de Nlonako et de l'EP Ekel ko'o	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Travaux de construction d'un forage équipé de panneaux solaires y compris réservoir à Ekel Mbeng dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	AI	17 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Travaux d'électrification du village Ekang Mbeng	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
8	Travaux de Reboisement des artères de la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Travaux d'entretien de certains tronçons de voiries dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er (1km): Eboum 1-Eboum Mbeng Ekel Ko'o- Baressoumtou Mosquée Baressoumtou carriere	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
10	Travaux de Réhabilitation du CMA d'Eboum Mbeng dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Travaux de réhabilitation du CPFF de Nkongsamba	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
12	Equipement du CPFF de Nkongsamba	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
13	Acquisition d'une pelle Chargeuse pour la commune d'arrondissement de Nkongsamba 1er	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I			395 810 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA II											
1	Construction de deux forages à énergies solaires à Ekangté-Mbeng (Carrefour de l'Hôpital Régional (01) et (01) au site des Logements Sociaux) dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Réhabilitation des réseaux électriques de l'axe «Terre Rouge » à Ekangté-Mbeng et l'axe « Ferme Nzouvelos-Domicile Ekwabi » à Ekangté-Palmiers, dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction d'un bâtiment de Type R+1 de huit (08) Logements Communaux en studios modernes (T2) dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Ouverture de la piste agricole « Chefferie Supérieure d'Ekangté-Village vers la Forêt Municipale (03 km) dans ma Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
5	Travaux de construction des logements d'astreinte au CSI d'Ekangté-Village dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique d'Edjogmoa, dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Travaux de Reboisement des artères de la commune d'arrondissement de Nkongsamba 2ème	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction d'un mini-abattoir de porc en lisière du cours d'eau Essoua dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
9	Construction d'un mini-abattoir de porc Ekangté-Palmiers dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
10	Construction d'un bâtiment de 08 boutiques au Carrefour Lélé dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba 2ème	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II			310 660 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA III											
1	Travaux de viabilisation de l'hotel de ville de Nkongsamba 3e	BEC	120 145 000	FEICOM	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
2	Réhabilitation de quelques salles de classes à l'école publique de Poola	BEC	25 028 548	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
3	Installation de 50 lampadaires en panneaux solaires dans les localités de Nkongsamba 3e	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Construction des escaliers en vue de l'aménagement des chutes de Ngwa	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes au GBPS d'Ekol Mbeng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
6	Construction d'une case communautaire à Mbaressoumtou village	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
7	Réhabilitation du CSI de Mbaressoumtou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA III			288 173 548								
132	TOTAL DEPARTEMENT DU MOUNGO		4 470 942 028								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Yingui	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfet de Yingui	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Réhabilitation de la Préfecture de Yabassi	BEC	20 000 000	BIP	Préfet	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Réhabilitation de le Délégation Départementale de la DD MINEDUB du Nkam	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB Nkam	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Construction d'une mini adduction d'eau à la Délégation Départementale du MINEPAT du Nkam	AI	17 000 000	BIP	Préfet/DD MINEPAT Nkam	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
5	Fourniture et installation d'un système solaire photovoltaïque autonome à la délégation départementale des PMEESA du NKAM	AI	10 250 000	BIP	Préfet/DD MINPMEESA Nkam	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			77 250 000								
COMMUNE DE NDOBIAN											
1	Travaux de traitement de la forte pente du tronçon de route communale brigade de gendarmerie - SAR/SM de Ndobian	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Achat d'un pickup 4x4 pour la mairie de Ndobian	AG	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
3	Travaux d'achèvement du pavillon mère et enfants du CMA de Ndobian	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Travaux de construction des dortoirs du CEAC de Ndobian	BEC	32 265 568	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/08/2024
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école maternelle de Mbam	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Installation des lampadaires solaires dans la localité de Ngoma	AI	8 751 667	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Tongo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
8	Construction d'un magasin de stockage à Ndotto 3	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
9	Construction d'une case communautaire à Fanda	BEC	36 982 764	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN			290 999 999								
COMMUNE DE NKONDJOCK											
1	Construction d'un dalot reliant le village MALE 6ème-quartier Motopompe en passant par la SAR/SM	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/06/2024
2	Ouverture de la piste Eglise évangélique-BAKAKAN (Longueur 6 km)	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Construction d'un magasin de stockage à MALE	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Aménagement d'un terrain pour à BINDJEN pour développer et valoriser les activités agropastorales	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
5	Acquisition d'un véhicule de liaison Pick Up double cabine	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Achèvement des travaux de réhabilitation de la voirie du Centre-ville de NNONDJOCK	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
7	Réhabilitation de deux salles de classe à l'Ecole Publique de DISSOUCK	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de construction d'une plateforme sportive au centre-ville de Nkondjock	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Construction du CAF APPEVAHU de MBEMA	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction d'un bloc de deux Salles de classe à EP MALE bis	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux Salles de classe à EP MATOUBE	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes au GBPS BINDJEN PIONIER	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK			375 000 000								
COMMUNE DE YABASSI											
1	Equipement divers en 2 lots : Equipement en machine de la SAR/SM de yabassi (Lot 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
2	Equipement divers en 2 lots: Equipement du centre d'alphabétisation de yabassi (Lot 2)		12 000 000								
3	Réhabilitation de la SAR/SM	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Travaux d'achèvement de la construction de la case cantonal de la chefferie de yabassi centre.	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
5	Travaux de construction du centre de santé Intégré de LAMBA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l' EP KOKOM (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Construction d'un bloc de 02 Salles de Classe à l' EP de BEBONDO (Lot 2)		20 000 000								
8	Aménagement des routes en terre dans la commune de yabassi	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
9	Travaux d'ouverture de la piste agricole de PK 27	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Lutte contre la Jacinthe d'eaux et autres Plantes Aquatiques Envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONR	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
11	Travaux de réfection des salles de classe à l'EP de BONADISSAKE	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
12	Electrification à Yabassi en 02 lots: Réhabilitation du réseau électrique de SOLE Phase 2 (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
13	Electrification à Yabassi en 02 lots: Pose des lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de yabassi (Lot 2)		70 000 000		Maire de la Commune de Yabassi						
TOTAL COMMUNE DE YABASSI			365 000 000								
39	TOTAL DEPARTEMENT DU NKAM		1 108 249 999								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Poursuite des travaux de construction de la DDEFOP SANAGA MARITIME	BEC	20 950 000	BIP	Préfet/DD MINEFOP	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Travaux de Réhabilitation de la prison d'Edea	BEC	53 000 000	BIP	Préfet/Le Régisseur	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
3	SQR de Mouanko: équipement en materiel de bureau	AG	10 000 000	BIP	Préfet/DD MINT	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
4	Réhabilitation d'un bloc de l'Administration déconcentré à usage de bureaux de la Délégation Départementale du MINEDUB	BEC	5 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB	AONO	27/02/2024	14/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			88 950 000								
COMMUNE DE DIBAMBA											
1	Réhabilitation des points d'eau dans la commune de Dibamba	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Construction d'une adduction en eau potable à Logbadjeck-Centre	AI	92 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	15/11/2024
3	Création d'étangs piscicoles à Missolè I (Avant le pont)	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Création d'un bois communal à Missolè	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Elaboration d'un plan de gestion des déchets	SPI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONR	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	16/08/2024
6	Elaboration des Plans sommaires d'urbanisme de Logbadjeck, Kopongo, Missolè II, Somakek	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONR	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
7	Construction de 400 m de caniveaux à l'entrée mission catholique Kopongo	ROUTES	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
8	Construction de caniveaux à Somakek (200m) et Bienkok (600m)	ROUTES	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Pose d'un transformateur au CES Somakek	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/07/2024
10	Réhabilitation de la ligne électrique Kopongo (Carrefour) - Kopongo (carrefour trois veuves)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Extension de la ligne électrique BT Kopongo (Carrefour) –Nkom (Chefferie)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
12	Remplacement de poteaux en bois sur la ligne électrique Bessombè (entrée SCPG) – Séminaire Bonépoupa	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
13	Réalisation d'une mini adduction d'eau à Energie solaire au CMA de Dibamba	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
14	Construction d'un forage équipé d'une PMH au Carrefour Kendeck (marché)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
15	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Loungahè Centre	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
16	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Logbadjeck (Ndogsom)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
17	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Kopongo Gare	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
18	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique Missolè II - Barrière	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
19	Réhabilitation de la piste agricole Kopongo (Carrefour 03 veuves) - gare Logbadjeck	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DIBAMBA			346 710 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIZANGUE											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe EP MBONGO V2 (Lot 1)	BEC	7 950 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe EP ETIKA MBAMBOU (Lot 2)		10 000 000								
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe Réhabilitation de la SAR/SM de Dizangue (Lot 3)		30 000 000								
4	Construction d'une mini-adduction d'eau à BEACH	AI	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Réhabilitation de la piste agricole MEVIA – LIMITE EDEA 2 (2,5 km)	ROUTES	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	29/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP MBONGO V5	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
7	Construction d'un hangar avec comptoirs à Mbongo Village	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Acquisition de 20 lampadaires solaires dans l'arrondissement de Dizangue.	AI	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	13/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
9	Lutte contre la Salvinia Molesta d'eau et autres plantes exotiques envahissantes dans le Lac OSSA à DIZANGUE	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
TOTAL COMMUNE DE DIZANGUE			194 950 000								
COMMUNE D'EDEA I											
1	Acquisition d'une pelle chargeuse dans la commune d'arrondissement d'Edéa 1er	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Extension du réseau électrique monophasé BT sur 1.200km avant le pont sur la rivière ONGUE (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Extension du réseau électrique monophasé MT/BT A NDOKOHI (2,1km) (Lot 2)		40 000 000								
4	Aménagement d'une Mini adduction en Eau potable à Lom-Edéa lieu-dit Song manga	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction de 04 forages (EP Okoth, EP Batombe, quartier Saint palmier et quartier Mbanda champs de tir) dans la Commune d'Arrondissement d'Edéa 1er	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Aménagement de la chambre froide de l'abattoir d'Ossombah	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	Construction d'un magasin de stockage à Apouh lieu dit ferme suisse	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
8	Finalisation des travaux de Construction d'un complexe multisport au plateau administratif	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
9	Équipement en matériel médical du CSI Batombe (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
10	Équipement en matériel médical du CSI Béon (Lot 2)										
11	Équipement en matériel médical du CMA de Delangue (Lot 3)										
12	Réhabilitation du CSI de DEHANE (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
13	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe au GBPS ferme suisse (Lot 2)		19 000 000								
14	Acquisition de 300 tables bancs (EP Tibda, GBPS Édéa G (I, II et III), EP Béon, EP Plateau (G I et II) et EP Songminkougou)	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
15	Construction de 03 blocs de 04 latrines (EP Tibda, EP Mbengue et GBPS GII Édéa) dans l'arrondissement d'Edéa 1er, département de la Sanaga maritime, région du littoral	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	12/01/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	05/08/2024
TOTAL COMMUNE D'EDEA I			352 500 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EDEA II											
1	Extension de la ligne électrique monophasée du tronçon EP Poutloloma 1 – Poutloloma 2	AI	15 200 000	BIP	Préfet/Commune d'Edéa II	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Construction d'un complexe commercial à Ekite 4	BEC	75 000 000	BIP	Préfet/Commune d'Edéa II	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	06/12/2024
3	Construction de deux (02) forages aux villages Malimba urbain et Ekite 4	AI	16 000 000	BIP	Préfet/Commune d'Edéa II	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
4	Construction EM Ngonga, EP Malimba et Centre des jeunes en 3 lots : EM NGONGA : Construction d'un Bloc maternel (Lot 1)	BEC	28 000 000	BIP	Préfet/Commune d'Edéa II	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
5	Construction EM Ngonga, EP Malimba et Centre des jeunes en 3 lots : EP bilingue de MALIMBA URBAIN : Construction d'un Bloc de trois (03) salles de classes (Lot 2)		30 000 000								
6	Construction EM Ngonga, EP Malimba et Centre des jeunes en 3 lots : Construction d'une salle de formation des Jeunes en petits métiers (Lot 3)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EDEA II			174 200 000								
COMMUNE DE MASSOCK											
1	Acquisition du matériel d'entretien des voiries en terre	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	DC	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
2	Acquisition des lampadaires solaires dans les localités de Issondje 2 et biomoul	AI	12 100 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
3	Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable dans la ville de Massock	AI	23 500 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Equipement au CSI de Bikat	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Construction de la clôture EM SONG MBENGUE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction des ouvrages d'arts (dalots) sur le tronçon de la piste agricole PAPACK-HIUND	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction des étangs naturels de poissons et transformation dans la Commune de Massock	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	EM NKOM : Réhabilitation	BEC	47 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Réhabilitation du CMA de Songbengué	BEC	47 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	EM NKOM: Construction d'un forage (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction de cinq (05) forages de PMH dans les localités de Mbanda Chefferie, Mahohi 2(SIKALA), Songbengué (Song Nyetame), Itayap (Dilomba), et MAMBONDO (Lot 2)		42 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MASSOCK			244 600 000								
COMMUNE DE MOUANKO											
1	Achèvement de la construction du CEAC de MOUANKO	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Youme	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Aménagement des espaces verts (fleurs) au centre administratif de Mouanko	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Equipement du CZV de MOUANKO (NKANGAZOCK)	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	08/08/2024
5	Equipement du CMA de Mouanko	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	08/08/2024
6	Rehabilitation du CMA de Mouanko	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achèvement des travaux d'aménagement du parcours sportif de Mouanko	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
8	Construction d'un Système d'adduction d'eau potable en énergie solaire à Lobethal	AI	15 600 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Viabilisation du Centre administratif de Mouanko (Lot 1)	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
10	Aménagement du tronçon de route Pont-Ancienne Station MOUANCO (Lot 2)		100 000 000								
11	Achèvement des travaux de construction du petit marché de Mbiako	BEC	15 700 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Construction de trois puits aménagés dans les localités de DIBONGO, MALDJEDOU, MALBENGUE	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
13	Eclairage public en lampadaires solaires dans les localités périphériques de MOUANCO (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
14	Eclairage public en lampadaires solaires au centre urbain de Mouanko (Lot 2)		40 000 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE MOUANCO			419 300 000								
COMMUNE DE NDOM											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à BOMAKONDO dans la Commune de NDOM	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2	Construction d'une mini adduction d'eau a Ndom Centre	AI	20 149 244	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Réhabilitation du tronçon de route KOKOND-BANG-NGUISSIBAME	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
4	Transformation d'un forage en mini adduction d'eau potable à YOP YOP	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
5	Construction d'un forage équipé de PMH à LIMANDI dans la Commune de NDOM	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation du CSI de BODBAJANG	BEC	21 556 352	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
7	Réhabilitation du CSI de BANG	BEC	13 247 882	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
8	Réhabilitation du tronçon de route LIKOUNDBIAM-TOUBANGOM-NGUIMBONG	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
9	Réhabilitation de la Case Communautaire de OMENG	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Réhabilitation des salles de classe à l'EP LIKOUNDBIAM, dans l'Arrondissement de NDOM, Département de la SANAGA MARITIME	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NDOM			187 953 478								
COMMUNE DE NGAMBE											
1	Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneus.	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
2	Construction d'un poste agricole a Inyouya	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Ihendel Yoi	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE			150 000 000								
COMMUNE DE NGWEI											
1	Construction de la bibliothèque municipale	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Construction de 4 blocs de latrine dans les écoles publiques (EP NGWEI I, EP MAKEK, EP MBAMBLE, EP LEP LIKUNG)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
3	Construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
4	Réhabilitation de la piste agricole Makai-Pout ko 'o-Makek (3 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
5	Construction d'un pont sur la rivière Poumlep avec réhabilitation de l'axe carrefour Ndongond Nkot – Song Tonye	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	09/10/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Acquisition de panneaux solaires aux CSI de Solopa et Ebombe	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
7	Réhabilitation de l'EM de Mandjab	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction d'un mini centrale solaire à Mandjab-centre	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
9	Travaux supplémentaires d'entretien de la route R0102 Ndokok-pubi-sahan Inter RN3	ROUTES	63 403 556	FR	Maire de la Commune de Ngwei	GG			31/01/2024	15/02/2024	14/06/2024
10	Campagne de sensibilisation et formation des opérateurs de motocycles dans la commune de Ngwei	SPI	10 000 000	FR	Maire de la Commune de Ngwei	GG			26/01/2024	09/02/2024	11/03/2024
TOTAL COMMUNE DE NGWEI			367 403 556								
COMMUNE DE NYANON											
1	Réhabilitation de la route communale de Nyanon	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Transformation des Télécentres communautaires en bureaux de postes	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
3	Réhabilitation d'une piste agricole dans la commune de Nyanon	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Construction de la ligne électrification carrefour Mbongo - Libolingnock - Malait - Song Ngoc	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
5	Equiperment de la CEAC de Nyanon	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
6	Réhabilitation de la route communale de Nyanon tronçon route contournement - hotel de ville	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	Construction d'un puits aménagé à Ndeme	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Alimentation en eau potable du site touristique de Ngock-Litouba	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
9	Achèvement de la CEAC de Nyanon	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction PMH EP de Nyahoo	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
11	Construction PMH EP de Song-Tsang	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes EP de Kelleng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL COMMUNE DE NYANON			327 000 000								
COMMUNE DE POUMA											
1	Construction de l'éclairage public à panneaux solaires dans certaines localités de Pouma	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	26/01/2024	05/04/2024	15/03/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Construction d'un forage à Sokelle 2 (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	15/02/2024	04/04/2024	18/03/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction d'un forage à Song Pagal a Logdikit (Lot 2)		8 000 000								
4	Construction d'un forage à Song Mboglen (Lot 3)		8 000 000								
5	Construction d'un forage au quartier Solidarite à Pouma (Lot 4)		8 000 000								
6	Construction d'un forage à Ndognen (Lot 5)		8 000 000								
7	Construction d'un forage à l'hôpital de Song woga (Lot 6)		8 000 000								
8	Construction d'un forage à Ndjel bass (Lot 7)		8 000 000								
9	Construction d'un forage à Sindongui 2 (Lot 8)		8 000 000								
10	Construction d'un forage à l'ecole Publique de Sackbayene 1 (Lot 9)		8 000 000								
11	Construction d'un forage à l'ecole publique de Ngwei 2 (Lot 10)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc maternelle à l'école maternelle de Song woga	BEC	88 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	15/02/2024	04/04/2024	18/03/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Construction d'une ferme porcine à la Commune de Pouma	BEC	88 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	15/02/2024	04/04/2024	18/03/2024	15/04/2024	15/07/2024
14	Réhabilitation du CSI de Song Simouth	BEC	88 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	15/02/2024	04/04/2024	18/03/2024	15/04/2024	15/07/2024
15	Construction d'un hangar de marche à Sackbayeme (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	19/02/2024	29/04/2024	08/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
16	Construction d'un hangar de marche à Ngompem (Lot 2)		17 000 000								
17	Réhabilitation du tronçon de la route centre de santé Hegba Pouma- Ndjock Nkong (8km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	08/02/2024	28/03/2024	11/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
18	Réhabilitation du tronçon de route Itat Mbai-Logmbon (4,5km) (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	08/02/2024	28/03/2024	11/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
19	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Ngo matip-Pont Ndoupe (Lot 2)		25 000 000								
20	Réhabilitation du tronçon de route Nkondjock-Nkonga (4km) (Lot 3)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE POUMA			486 000 000								
133	TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME		3 339 567 034								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Acquisition du mobilier de bureau pour le CIOP	AG	7 000 000	BIP	Préfet/CIOP	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
2	IAEB Douala 2: Construction de l'Inspection d'Arrondissement	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB Douala 2	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
3	IAEB Douala 6: Construction de l'Inspection d'Arrondissement	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/IAEB Douala 6	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			52 000 000								
COMMUNE DE DOUALA I											
1	Fourniture de 500 tables bancs dans certaines écoles de l'Arrondissement de Douala 1	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/08/2024
2	Fourniture d'un groupe électrogène et équipement du centre de sante intégré en 02 lots: Fourniture d'un groupe électrogène au CSI de bonapriso (Lot 1)	AG	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
3	Fourniture d'un groupe électrogène et équipement du centre de sante intégré en 02 lots: Equipement en kit de materiel médical au CSI de bonapriso (Lot 2)		8 000 000								
4	Travaux de réhabilitation du centre de santé de Bonapriso	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
5	Travaux de réhabilitation de l'aire de jeux de l'école publique de Deido	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
6	Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l'école de Bonapriso groupe II	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
7	Travaux d'assainissement de l'école inclusive de Bali	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants de la bretelle reliant le boulevard de la république à l'angle des rues 1.247 et 1.442 paroisse EEC Newdeido	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
9	Travaux de construction d'un hangar de marché à la galerie marchande municipale de la rue Dobell à Akwa	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUALA I			193 000 000								
COMMUNE DE DOUALA II											
1	Fourniture et raccordement d'un groupe 180 KVA à la Mairie de Douala II	AI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	19/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	10/09/2024
2	Réhabilitation du bâtiment abritant la Brigade de Gendarmerie de Nkololoun	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	19/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	10/10/2024
3	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants de la rue 2558 et Travaux connexes ; 80ml Quartier Nouveau Terrain	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants de la Rue 2517 phase 1 et 2	ROUTES	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Travaux d'aménagement en pavés Autobloquants sur le boulevard des nations unies (Marché Gare)	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Travaux d'aménagement en pavés Autobloquants de la rue 2.453 et travaux connexes	ROUTES	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Travaux d'aménagement en pavés Autobloquants des rues 2.548 et 2.567 et travaux connexes	ROUTES	250 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	30/09/2024
8	Aménagement en pavés autobloquants des rues 2527 et 2553 Quartier Mbam Ewondo : 900 ml	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
9	Aménagement de la rue 2783 Glissière kolmitag	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de réaménagement du jardin public du Collège Evangélique	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	12/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	03/10/2024
11	Aménagement d'une Aire de parking payant au carrefour anatole	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	12/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	03/10/2024
12	Aménagement d'une aire de stationnement des mototaxis à coté du lycée de New-Bell	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	12/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	03/10/2024
13	Aménagement d'un espace public sur la Place de l'Indépendance phase 1	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024
14	Travaux d'aménagement d'un espace public devant l'école publique Don Japonais de Newtown	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024
15	Acquisition d'une tractopelle (Lot 1)	AG	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	28/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	19/09/2024
16	Acquisition d'un camion yap (Lot 2)		60 000 000								
17	Acquisition d'un camion type balayeur (Lot 3)		54 000 000								
18	Aquisition d'un camion ramasseur (Lot 1)	AG	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
19	Acquisition de deux camions compacteurs d'ordures (Lot 2)		80 000 000								
20	Construction d'un hangar pour la vente des vivres frais	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
21	Construction de la cite municipale (phase 1)	BEC	650 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala II-CCCM(BEC)	AONO	08/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/02/2025

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de la cite municipale (phase 1)	SPI	39 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala II-CCCM(BEC)	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	02/04/2025
23	Réhabilitation complète de l'école maternelle de Makea	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
24	Réhabilitation de 4 salles de classe a l'EP de Youpwe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
25	Réhabilitation de 6 salles de classe a l'EP New Bell Bamiléké	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
26	Réhabilitation complète et travaux de VRD a l'EP de Nkolouloun	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/09/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUALA II			2 341 000 000								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Complément des travaux d'extension et de réhabilitation de l'hôtel de ville (VRD)	BEC	800 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala III-CCCM(BEC)	AONO	15/07/2024	14/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	29/08/2025
2	Equipement du CEAC	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
3	Aménagement de la route Papas et construction de 02 dalots à PK14	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Eclairage public	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
5	Construction d'un bloc de (02) deux salles de classes à l'EP GBPS de Nyalla Nkolbong	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
6	Travaux d'aménagement et de construction du marché de Japoma	BEC	200 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala III	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	31/01/2025
TOTAL COMMUNE DE DOUALA III			1 223 000 000								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA IV											
1	Travaux de construction du CSI de Mambanda	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	04/06/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	25/11/2024
2	Construction d'une salle polyvalente	BEC	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	07/05/2024	24/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	26/11/2024
3	Acquisition du matériel roulant Niveleuse – Camion – Tractopelle	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV/ CCCM(AG)	AONO	21/05/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/12/2024
4	Acquisition de deux véhicules utilitaires	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	29/04/2024	18/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
5	Réhabilitation des salles de classe à l'EP de Bojongo	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
6	Construction de la clôture de l'Ecole publique de Mambanda	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
7	Construction d'un bloc maternel à l'EMB de Mambanda	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction d'un bloc de 02 salles à l'Ecole publique de Mambanda	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Poursuite des travaux de construction du CMA de Bonamikano	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Travaux d'extension d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole publique Anglophones Bonassama	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de la clôture en matériaux définitifs autour du poste agricole	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
12	Lutte contre la jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
13	Aménagement en pavé autobloquant du tronçon de route Carrefour Abattoir -Carrefour Ndobo	ROUTES	250 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
14	Travaux d'assainissement et de reprofilage de la route Carrefour Aladji – Ecole communale	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV			1 039 000 000								
COMMUNE DE DOUALA V											
1	Construction des forgages EP PK 11 (Lot 1)		10 000 000								
2	Construction des forgages à EP PK 17(Lot 2)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Construction des forgages EP et EM de la Cité des Palmiers (Lot 3)		10 000 000								
4	Construction d'un bâtiment d'hospitalisation au CMA de la cité sic(achevement des travaux)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Acquisition d'équipements sanitaires au CMA de la cité sic nouveau bâtiment d'hospitalisation	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un dalot reliant Makepe ST Tropicale à Makepe monde Uni	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
7	Lutte contre la jacinthe d'eau et les autres plantes aquatiques envahissantes dans la localité de Bonagando	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
8	Construction d'une clôture à l'école publique de la cité des palmiers (phase2)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	Elaboration du plan de secteur de PK21 à Douala 5 (phase 2) programmation des besoins et formulation des scenario d'aménagement	SPI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
10	Aménagement de la rue shine city à Logbessou (pose des pavés)	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
11	Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille de Douala 5ème	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala V	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUALA V			340 000 000								
COMMUNE DE DOUALA VI											
1	Entretien de l'éclairage public et les reseaux d'eau de DLA6	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
2	Entretien des batiments communaux	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
3	Aménagement de l'hôtel de ville de la CAD6	BEC	15 950 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement du champ solaire à l'EP de Manoka Centre	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
5	Travaux de construction de la Cité Municipale phase 2	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
6	Travaux d'achèvement de la salle des fêtes de Manoka Centre	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
7	Construction d'un bloc boutique de quatres compartiments à Kwansi	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
8	Construction voirie et réseau d'eau et d'électricité à Grand Toubé	AI	200 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	08/04/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	17/12/2024
9	Achat de petit matériel pour l'Entretien des différents batiments de la CAD6	AG	5 000 000	CUD	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
10	Entretien des voies communales de la CAD6	ROUTES	10 000 000	CUD	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
11	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Dongo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
12	Construction d'une mini centrale solaire à Manoka Centre à DLA6	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux d'achèvement de la construction du CEAC de Manoka Centre et son équipement	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
14	Poursuite de la construction du CSI à Kombo Moukoko phase 2	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
15	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à Bwapè	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
16	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Ngoti	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
17	Travaux d'achèvement du bloc Maternel de Grand Toubé	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI			612 950 000								
86	TOTAL DEPARTEMENT DU WOURI		5 800 950 000								