



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU NORD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	11	428 000 000	2
2	Conseil Régional du Nord	32	2 564 403 866	3
3	Communauté Urbaine de Garoua	23	2 189 445 784	7
Département de la Bénoué				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	109 730 432	10
5	Commune de Barndaké	12	267 710 000	10
6	Commune de Bascheo	20	335 300 000	11
7	Commune de Bibémi	16	415 000 000	13
8	Commune de Dembo	16	278 000 000	15
9	Commune de Garoua 1	13	303 500 000	16
10	Commune de Garoua 2	27	663 260 000	17
11	Commune de Garoua 3	21	310 084 000	20
12	Commune de Gashiga	18	498 000 000	22
13	Commune de Lagdo	19	467 000 000	24
14	Commune de Ngong	13	281 330 000	26
15	Commune de Pitoa	23	477 960 000	27
16	Commune de Touroua	13	325 000 000	29
	Total Département	213	4 731 874 432	
Département du Faro				
17	Services Déconcentrés Départementaux	2	66 000 000	31
18	Commune de Beka	16	313 000 000	31
19	Commune de Poli	18	435 034 000	32
	Total Département	36	814 034 000	
Département du Mayo-Louti				
20	Services Déconcentrés Départementaux	1	8 500 000	35
21	Commune de Figuil	17	401 513 000	35
22	Commune de Guider	25	558 000 000	36
23	Commune de Mayo Oulo	14	239 000 000	38
	Total Département	57	1 207 013 000	
Département du Mayo-Rey				
24	Services Déconcentrés Départementaux	2	59 499 000	40
25	Commune de Madingring	15	416 500 000	40
26	Commune de Rey Bouba	21	493 850 000	41
27	Commune de Tcholliré	16	300 171 415	43
28	Commune de Touboro	36	654 545 580	44
	Total Département	90	1 924 565 995	
	Total Région	462	13 859 337 077	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du logement de fonction du Délégué Régional de l'Education de Base du Nord	BEC	20 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEDUB	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Réhabilitation (plomberie - sanitaire et autres) de la Délégation Régionale de l'Education de Base du Nord	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEDUB	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Travaux de construction de la clôture de l'Hôtel des Finances de GAROUA	BEC	99 000 000	BIP	Gouverneur / Contrôleur Financier Régional	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Construction de la DRADER du Nord	BEC	150 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Maitrise d'Œuvre pour la construction de la DRADER du Nord	SPI	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONR	05/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	11/04/2024	12/08/2024
6	Construction de la clôture de la Délégation Régionale du MINADER du Nord	BEC	20 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Equipement de la Délégation Régionale d'Agriculture et Développement Rural du Nord	AG	75 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONO	22/02/2024	25/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	22/07/2024
8	Réhabilitation du Centre d'Accueil pour Enfants en Détresses de Garoua	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur / CAED	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Construction du bloc de latrine à la ferme école de Ngong, Département de la Bénoué Région du Nord (CRR1 NORD)	BEC	6 000 000	BIP	Gouverneur /CRR1	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Equipement de la DREFOP en matériels de bureau	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP	DC	07/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
11	Equipement en matériels informatiques de la DREFOP du Nord	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP	DC	11/03/2024	04/04/2024	22/04/2024	02/05/2024	31/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			428 000 000								

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction d'un dalot double de 2x2x2	ROUTES	26 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Travaux de construction d'un dalot triple à l'entrée de la localité de Touroua lieu-dit Ouro Kessoum PK 62	ROUTES	58 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Travaux de construction d'un ouvrage d'art de franchissement à l'entrée de la localité de TOURA LAARA DOMAYO (Rey Bouba)	ROUTES	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Travaux de construction d'un dalot double de 2x2x2 sur la route Ndock-LAGOYE (Inter RN20; PK 13+300; R0413)	ROUTES	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Travaux de construction d'un dalot triple de 3x (2x2) sur la route Ndock-LAGOYE (Inter RN20; PK 10+00; R0413)	ROUTES	41 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Elaboration du Plan Régional d'Action pour l'Environnement	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	07/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	Acquisition et installation des équipements pour les formations sanitaires de 3e et 4e catégories	AG	132 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
8	Mise en place de l'Office Régional de Tourisme	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	Acquisition de tables bancs	AG	47 197 980	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/05/2024
10	Construction de six (06) blocs de six latrines	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

CONSEIL REGIONAL DU NORD


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de six (06) blocs de deux salles de classe	BEC	132 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
12	Appui en matériels et équipements aux diverses associations et organismes socioculturels et sportifs de la région du Nord	AG	90 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Sécurisation du site devant abriter l'hôtel de région par la construction d'une clôture (600ml) avec deux guérites	SPI	90 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	19/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	24/07/2024
14	Investissements dans le cadre du Programme d'Autonomisation des femmes et d'employabilité des jeunes mis en œuvre avec l'association FAVIDA dans quinze (15) arrondissements de la région	SPI	400 000 000	BIP	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
15	Etudes pour la déclinaison du PRD réparties en quatre (04) lots (Infrastructure, Education, Santé et Agropastoral)	SPI	80 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	23/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
16	Acquisition d'un engin de forage	AG	175 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
17	Acquisition des équipements lourds pour six (06) laboratoires de Lycées Techniques (Génie Civil au LYCEE TECHNIQUE BILINGUE de Garoua; Electrotechnique au Lycée Technique DE POLI; Lycée Technique de BEKA; Lycée Technique de Rey-Bouba; Lycée Technique de Nassarao; Lycée technique de DEMBO)	AG	180 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
18	Travaux de construction de quinze (15) forages à énergie solaire avec château d'eau d'une capacité de 5 m3	AI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
19	Maitrise d'œuvre Travaux de construction de quinze (15) forages à énergie solaire avec château d'eau d'une capacité de 5 m3	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/11/2024
20	Réhabilitation et équipements des bureaux au bâtiment annexe du Conseil régional à la Délégation Régionale MINEDUB de Garoua phase 2	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Construction d'un parc d'engins du Génie-civil (Phase 3)	BEC	140 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
22	Fourniture des petits matériels et équipements pour l'appui aux producteurs de céréales sémences , Lot 1	AG	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO		15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	04/03/2024
23	Fourniture des petits matériels et équipements pour l'appui aux producteurs de céréales petits équipements, Lot 2		50 000 000								
24	Fourniture des petits matériels et équipements pour l'appui aux producteurs maraichers sémences, Lot 1	AG	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO		15/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	11/03/2024
25	Fourniture des petits matériels et équipements pour l'appui aux producteurs maraichers petits équipements, Lot 2		50 000 000								
26	Fourniture des petits matériels et équipements : Appui aux pêcheurs, Lot 1	AG	45 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO		15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	04/03/2024
27	Fourniture des petits matériels et équipements : Appui aux Mareyeuses, Lot 2		45 000 000								
28	Fourniture du matériel informatique	AG	31 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC		15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	04/03/2024

CONSEIL REGIONAL DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Fourniture des petits matériels et équipements aux sinistrés dans la région du Nord : Reconstruction aux sinistrés, Lot 1	AG	49 894 916	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO		15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	04/03/2024
30	Fourniture des petits matériels et équipements aux sinistrés dans la région du Nord : Inondations, Lot 2		29 862 466								
31	Fourniture des petits matériels et équipements aux sinistrés dans la région du Nord : Fourniture denrées alimentaires, Lot 3		49 448 504								
32	Souscription d'une police d'assurance en faveur des élus et du personnel administratif de la Région (CTD) du Nord	SPI	33 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	GG		15/01/2024	26/01/2024	27/01/2025	
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU NORD			2 564 403 866								



COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre de la construction de la salle de Conférence Régionale (deuxième phase) à l'hôtel de ville	SPI	31 500 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	01/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	02/05/2025
2	Construction de la salle de conférence régionale (Deuxième phase) à l'Hôtel de ville	BEC	450 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	18/04/2024	18/06/2024	19/07/2024	29/07/2024	25/04/2025
3	Réhabilitation de la Route Carrefour Mai Mota-Fin Goudron Nigériare	ROUTES	69 188 184	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
4	Réhabilitation de certains bâtiments et bureaux de la CUG	BEC	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
5	Fourniture et pose des panneaux et plaques d'identifications des rues sur certains artères de la ville de Garoua	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
6	Réhabilitation du système d'assainissement de la route carrefour PTT -carrefour petit manège du plateau	ROUTES	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
7	Réhabilitation de la route carrefour RDPC-Kilarou-carrefour Katarko	ROUTES	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
8	Construction et réhabilitation des espaces verts et parcs de loisirs dans la Ville de Garoua	BEC	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	11/11/2024
9	Réhabilitation de la route carrefour senateur Hamidou Maurice (Marouaré)-route Iya Mohamed (Poumpoumré)-Face résidence DG Meaden	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
10	Travaux de construction d'un espace marchand (espace grillade) dans la Ville de Garoua	BEC	112 573 104	BIP	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/10/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Extension du réseau MT et BT dans certaines localités de l'Arrondissement de Garoua III	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
12	Réhabilitation de la route carrefour RDPC-carrefour photos star-KM5	ROUTES	140 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
13	Acquisition d'un véhicule pour la police municipale de la Communauté Urbaine de Garoua (lot 1)	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
14	Acquisition de deux véhicules de type berline pour les Adjointes au Maire de la Ville de Garoua (lot 2)		33 480 000								
15	Travaux de rénovation et d'extension du réseau d'éclairage public existant dans les trois (03) Communes d'Arrondissement de la Ville de Garoua (Financement C40 Cities Climate Leadership Group Inc)	AI	229 600 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	04/11/2024
16	Travaux de signalisation et marquage au sol (abris bus, panneau, arrêt bus)	AI	85 385 384	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
17	Travaux de construction d'un bâtiment administratif de la STG au garage municipal	BEC	52 320 160	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
18	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures du garage municipal (réhabilitation atelier de maintenance, des aires de lavage, des aires de stationnement)	BEC	75 792 912	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
19	Travaux de construction d'un (01) bâtiment R+1 de 12 Boutiques au triangle km5 (Lot 1)	BEC	49 165 692	BIP	Maire de la Ville	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/09/2024
20	Travaux de construction de deux (02) bâtiments R+1 de 32 boutiques au Marché reconstruit (Lot 2)		123 975 488								

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Travaux de construction d'une soute à carburant	AI	36 464 860	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
22	la Fourniture des lanternes LED pour la réhabilitation de l'éclairage public dans la ville de Garoua	AI	70 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	10/05/2024	28/06/2024	19/07/2024	02/08/2024	31/10/2024
23	Etude en vue de l'élaboration du schéma directeur de gestion des déchets urbain de la ville de Garoua	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville - CCCM (SPI)	AONR	29/04/2024	02/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/12/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA			2 189 445 784								



DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de l'inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Lagdo	BEC	12 500 000	BIP	PREFET/IAEB Lagdo	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Achèvement des travaux de construction du Contrôle Financier du Département de la BENOUE (Phase 2)	BEC	97 230 432	BIP	PREFET/CF BENOUE	GG			03/04/2024	18/04/2024	17/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			109 730 432								
COMMUNE DE BARDAKE											
1	Equipement en matériel médical au CSI de Balo	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
2	Equipement CEAC Barndake	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
3	Construction d'un centre CSI de type II à Balo	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
4	Fourniture et pose de 35 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Construction de deux mini adduction d'eau dans les localités de Bangli et Patara	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
6	Construction d'un forage à PMH à Guibdjol Bororo (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction d'un forage à PMH à Ouro Doley (lot 2)		8 000 000								
8	Construction de trois forages à PMH à l'Abattoir de Barndaké, Nakong et Tcharatché (lot 3)		25 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un blocs deux salles de classes à l'EP de Nakong Windé (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Barndaké	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
10	Construction d'un bloc deux de salles de classes à l'EP Tcharatché 2 (lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbéré (lot 3)		20 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux de salles de classes à l'EP bilingue de Barndaké (lot 4)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BARDAKE			267 710 000								
COMMUNE DE BASCHÉO											
1	Fourniture et pose de 35 lampadaires solaires dans certaines localités de Baschéo	AI	28 800 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
2	Construction d'un centre multi fonctionnel de promotion des jeunes à Baschéo	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
3	Construction d'un parc vaccinogéné à Souki (lot 1)	BEC	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/07/2024
4	Construction d'un parc vaccinogéné à Pouri Alam (lot 2)		7 500 000								
5	Fourniture et pose des pavés au campement touristique de Baschéo	BEC	5 100 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage PMH à Mbarga (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Construction d'un forage PMH à Wouro MAIDIBINO (lot 2)		8 000 000								
8	Construction d'un forage PMH à Gola (lot 3)		8 000 000								
9	Construction d'un forage PMH à Malkourou (lot 4)		8 000 000								
10	Construction d'un forage pastoral à Djougoundou (lot 5)		15 500 000								
11	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Harkou (lot 6)	16 000 000									
12	Construction d'un magasin de stockage	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP Foulbéré-Mbabi (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP Bougour (lot 2)		20 000 000								
15	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe EP Naro (lot 3)		5 900 000								
16	Construction d'un bloc de logement d'astreinte à EP Mapoutki	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Réhabilitation et aménagement du tronçon de la route communale Baschéo-Djalingo (lot 1)	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	08/04/2024
18	Réhabilitation et aménagement du tronçon de la route Mboul-Mboula (lot 2)		10 000 000								
19	Réhabilitation et aménagement du tronçon de la route communalréhabilitation du dalot de Wouro Néné (lot 3)		10 000 000								
20	Construction d'un dalot sur le tronçon Windé Bounou-Pouri alam	ROUTES	9 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Baschéo	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BASCHEO			335 300 000								
COMMUNE DE BIBEMI											
1	Aménagement de la maison des jeunes	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bibemi	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP BAHAMADICKO (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibemi	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : P LABARE BIBEMI (lot 2)		20 000 000								
4	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP TAM (lot 3)		20 000 000								
5	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP GALI 2 (lot 4)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP YEBERIA (lot 5)	BEC	19 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	29/01/2004	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP KAPANAY (lot 6)		19 000 000								
8	Construction des blocs de deux salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Bibémi : EP GROUPE 2 BOULA-IBI (lot 7)		19 000 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Mafale	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Aménagement de la piste carrefour Padarmé Matsiri Hamalade Baboudji	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
11	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de BIBEMI	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Construction d'un centre préscolaire à Bouli (lot1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un centre préscolaire à Baska (lot 2)		10 000 000								
14	Construction d'un centre préscolaire à Rwango (lot 3)		10 000 000								
15	Construction des dalots sur les axes TIHELI - Carrefour Y	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibémi	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Construction d'un mini adduction d'eau à énergie solaire à LAWA	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibemi	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE BIBEMI			415 000 000								
COMMUNE DE DEMBO											
1	Construction d'un ponceau sur le Mayo Seboré	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Réhabilitation de la route Dembo-Seboré	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Construction d'une clôture au CSI de Dembo	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Djinibaiti (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de You (lot 2)		20 000 000								
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Dembo (lot 3)		20 000 000								
7	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Goulom II (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
8	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Ouro Guertodé (lot2)		8 000 000								
9	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Windé Moustafa (lot 3)		8 000 000								
10	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Gandouwo (lot 4)		8 000 000								
11	Construction d'un forage PMH dans la localité de :Bori centre (lot 5)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Balda (lot 6)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dembo	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
13	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Baounia Djallou (lot 7)		8 000 000								
14	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Ouro Kessoum II (lot 8)		8 000 000								
15	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Djinibaiti (lot 9)		8 000 000								
16	Construction d'un forage PMH dans la localité de : Boulboulel (lot 10)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DEMBO			278 000 000								
COMMUNE DE GAROUA 1											
1	Réhabilitation du tronçon de route inter axe aigle bar-Ouro Labbo (3,2 km) (lot 1)	ROUTES	48 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Réhabilitation du tronçon de route Meheri-Ouro Talaka (1,3 km) (lot 2)		34 600 000								
3	Equipement du CSI de Ouro Labbo (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Equipement du CSI de Foulberé I Lamidat (lot 2)		8 000 000								
5	Construction d'un CSI de type II à Foulberé I (Lamidat)	BEC	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction d'un bloc de maternel à l'EM du plateau	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de caniveau 80x80 sur le tronçon de route Elh Idrissou-carrefour Yelwa (262 ml)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction d'un bureau de directeur à l'EP de Ouro Mal Amadou	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Fourniture et pose de 15 lampadaires complets de technologie All In One au quartier Ouro Labbo et djamboutou	AI	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction d'une clôture à l'EP de Haoussaré	BEC	33 900 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Lomodou (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Ouro Yerima (lot 2)		21 000 000								
13	Construction d'une salle d'accueil des enfants au CAED de Garoua	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 1	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 1			303 500 000								
COMMUNE DE GAROUA 2											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Banamaré (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Centre Culturel de Lopéré (lot 2)		20 000 000								
3	Construction d'un bloc des toilettes à 6 compartiments à l'Hôtel de ville de Garoua II	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	15/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation d'une clôture à l'Ecole Maternelle Bilingue de Roumdé-adjia	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	15/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Construction d'un magasin de 15mx10 à l'Hôtel de ville de Garoua II	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
6	Construction d'une clôture à l'Ecole Maternelle de Boulai Ibiré	BEC	18 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Réhabilitation d'un tronçon de route Laindé-Takasko (lot 1)	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Réhabilitation d'un tronçon de route: route Yérima Halilou-domicile Sali Goni (lot 2)		15 000 000								
9	Réhabilitation de deux tronçons de route accessoires au marché de Takasko (lot 3)		20 000 000								
10	Réhabilitation du Centre Multimédia de Lopéré (lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Réhabilitation du Centre Culturel de Lopéré (lot 2)		20 000 000								
12	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Poukouloukou (lot 1)	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'école maternelle bilingue de Roumdé-adjia (lot 2)		7 000 000								
14	Construction des aires de jeux au stade du centre Culturel de Lopéré	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Equipement en 335 tables tables-bancs pour les écoles publiques primaires necessiteuses	AG	10 050 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Garoua 2	DC	08/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
16	Fourniture et pose des 40 lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Garoua I	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
17	Réhabilitation d'un tronçon de route : Marouaré à coté du domicile de Moussa Fodoué (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
18	Réhabilitation d'un tronçon de route : Poukloukou-Laindé Daneyel (lot 2)		45 000 000								
19	Réhabilitation d'un tronçon de route : route inter la nationale N°1-inter gare long de 1,1 km (lot 3)		20 000 000								
20	Réhabilitation d'un tronçon de route : derrière sodecoton 0,6 km (lot 4)		10 000 000								
21	Réhabilitation d'un tronçon de route : Takasko-Laindé daneyel 2,1 km (lot 5)		18 000 000								
22	Construction des mini-adduction d'eau potable à énergie solaire à Sabongari	AI	22 355 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
23	Construction des mini-adduction d'eau potable à énergie solaire à Roumdé-adjia		22 355 000								
24	Construction des mini-adduction d'eau potable à énergie solaire au site de l'abattoir bovin de Poumpouméré		17 500 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Achat de deux compacteurs pour la commune (lot 1)	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 2	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
26	Achat d'une pelle chargeuse par la commune (lot 2)		70 000 000								
27	Achat d'une niveleuse (lot 3)		100 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 2			663 260 000								
COMMUNE DE GAROUA 3											
1	Acquisition du matériel didactique	AG	16 504 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	DC	10/06/2024	04/07/2024	22/07/2024	01/08/2024	22/08/2024
2	Réhabilitation de la voie d'accès à la Commune (lot 1)	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Entretien routier Kismatari (lot 2)		10 000 000								
4	Réhabilitation de la voie d'accès au site touristique	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Réhabilitation de la route communale du tronçon Marché Djalingo - CSI Djalingo - Badoudii	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Equipement de la case communautaire à SANGUERE-NGAL	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	DC	16/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Acquisition de 500 tables-bancs dans l'Arrondissement de Garoua3e (lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Acquisition de 436 tables-bancs dans l'Arrondissement de Garoua3e (lot 2)		13 080 000								
9	Acquisition en 15 lampadaires solaires dans l'Arrondissement de garoua 3e	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction d'un forage Equipé de PMH à TANGAWAI (PIToyAEI) (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'un forage Equipé de PMH à DJALINGO-TCHOUMPA (lot 2)		8 000 000								
12	Construction d'un forage Equipé de PMH à KOUROUMI (lot 3)		8 000 000								
13	Construction d'un forage Equipé de PMH à MAYO-YIDE (lot 4)		8 000 000								
14	Construction d'un forage Equipé de PMH à MBERI (lot 5)		8 000 000								
15	Construction d'un forage Equipé de PMH à Maidadi (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un forage Equipé de PMH à l'Ecole Publique de PERMA (lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un forage Equipé de PMH à SIKITO (lot 3)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
18	Construction d'un forage Equipé de PMH à NORMANDI (lot 4)		8 000 000								
19	Construction d'un forage Equipé de PMH à LAHARE-GADJAGOUdje (lot 5)		8 000 000								
20	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Maïssanou (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua 3	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
21	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ouro-Tchaka (lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 3			310 084 000								
COMMUNE DE GASHIGA											
1	Entretien des Routes Communales dans la ville de Gashiga	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Electrification du village Ouro Dolé phase 2	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
3	Amenagement du troncon de route KOLLERE-LAINDE-GOUNDJIGUI 2KM (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Amenagement du troncon de route BOLKI-BAMANGA (lot 2)		30 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Amenagement du tronçon de route PAKETE-DJIRLADJE (lot 3)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
6	Acquisition et Installation de quarante (40) lampadaires à énergie solaire dans la Commune de Gashiga	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Construction d'une clôture au Campement Touristique de Gashiga	BEC	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
8	Construction d'un boukarou au campement touristique de Gaschiga (lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
9	Construction d'un boukarou au campement touristique de Gaschiga (lot 2)		25 000 000								
10	Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à EP BADESSI (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à EP OURO-TCHAKA (lot 2)		20 000 000								
12	Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à EP MBILLA (lot 3)		20 000 000								
13	Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à EP KOLLERE GOUNDJIGUI (lot 4)		20 000 000								
14	Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à EP BOLKI (lot 5)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'un logement d'asreinte pour enseignants à l"EP de Dirba Demsa (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Gaschiga (lot 2)		20 000 000								
17	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Bamanga (lot 3)		20 000 000								
18	Élaboration du plan sommaire d'urbanisme (PSU) de GASCHIGA	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gashiga	AONR	16/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
TOTAL COMMUNE DE GASHIGA			498 000 000								
COMMUNE DE LAGDO											
1	Construction d'une mini adduction d'eau équipée de pompe à energie solaire à Rablingha	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Rehabilitation de la piste agricole Djamboutou - Mbella (5 Km) avec construction d'ouvrage d'ART	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Fourniture de 1000 tables bancs dans differents ecoles de la commune de Lagdo	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Acquisition d'un vehicule du fonction du Maire	AG	32 500 000	FEICOM	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	29/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
5	Construction de l'Ecole maternelle de Bame et 2ème phase pour équipement	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Finalisation des travaux de construction de la tribune de Gouna 2ème phase	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Acquisition de 3 tricycles	AG	12 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Construction d'un abbatoir à Rabingha	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Entretiens du reseaux d'eau dans la ville de lagdo	AI	5 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Rehabilitation de salle de classe dans certaines Ecole Primaire Publique de la Commune de Lagdo	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Fourniture et pose de 40 lampadaires solaire dans certaines localité de la commune de Lagdo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
12	Gestion de la jacente d'eau	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP YAGADI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
14	Réhabilitation de la route ouro kessoum-bame	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MADABA (lot 1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MAYO MBAYE (lot2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP WOUBAO (lot 3)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lagdo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP FOULAYE (lot 4)		20 000 000								
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP GOUNOUGOU (lot 5)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE LAGDO			467 000 000								
COMMUNE DE NGONG											
1	Désenclavement du marché Ngayandi par le tronçon hall de vente de poissons-marché Ngayandi (200 ml)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Construction d'un ouvrage de franchissement (dalot) reliant le tronçon Tcharatché-école publique catholique	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Eclairage public par lampadaires à énergie solaire dans certaines localités de la Commune de Ngong	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Electrification en réseau HTA/BT aérien triphase du site de la gare marchandise de Ngong avec pose d'un compteur à 4 fils	AI	12 830 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Construction d'un hangar au marché de Laindé-Massa	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngong	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Achat de 5 tricycles à 5 roues dans la commune de Ngong	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngong	DC	12/02/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	03/06/2024
7	Réhabilitation d'un tronçon de route au marché Djéfatou-Ep Karewa (07 ml)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un CSI de type II à Mafa Tcheboa	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Tarba (lot 1)	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngong	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de Ngong (lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Adamaoua louggeré (lot 3)		20 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de l'Adamaoua (lot 4)		20 000 000								
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Biliel (lot 5)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGONG			281 330 000								
COMMUNE DE PITOA											
1	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Djiddéré- Axe Ouro Bocki Faliré- R16 sur 300ml y compris les ouvrages d'assainissement (lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	18/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
2	Réhabilitation de l'axe RN1-Windé Iroma-Ecole St François Xavier sur un linéaire de 1,5 km y compris les ouvrages d'art (lot 2)		25 000 000								
3	Réhabilitation de la route RN-Dolla Guidjarou sur un linéaire de 8 km y compris les ouvrages d'art (lot 3)		40 000 000								
4	Réhabilitation du CSI de BOULLI MANGO	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
5	Fourniture et pose de 60 lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de PITOA	AI	32 950 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
6	Equippedement du CMPJ de PITOA	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement en matériel médical au CSI de DOLLERE (lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
8	Equipement en matériel médical au CSI de HARDE BOCKI (lot 2)		8 000 000								
9	Equipement en matériel médical au CSI de TORROYE (lot 3)		8 000 000								
10	Construction de deux (02) Magasins au Marché de Pitoa	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Construction d'un hangar au Marché de Pitoa	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
12	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de Péné	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO		26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Guidjarou (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Gada Mayo Pitoa (lot 2)		20 000 000								
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Forty (lot 3)		20 000 000								
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Banaye (lot 4)		10 010 000								
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Doualaré (lot 5)		20 000 000								
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bainaware (lot 6)		20 000 000								
19	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de BE BE (lot 1)	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
20	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle Bilingue de Pitoa (lot 2)		26 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Acquisition d'un véhicule	AG	55 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
22	Réhabilitation de la Chefferie traditionnelle de Mboua (lot 1)	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Pitoa	AONO	18/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
23	Réhabilitation de la Chefferie traditionnelle de Forty (lot 2)		15 000 000								
TOTAL COMMUNE DE PITOA			477 960 000								
COMMUNE DE TOUROUA											
1	Equipement du bloc opératoire du Centre Médical d'Arrondissement de Touroua (lot 1)	AG	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
2	Equipement du Centre de Santé Intégré de Doundéhi (lot 2)		8 000 000								
3	Réhabilitation du tronçon de la route Ouro-Fandou - Koza II avec construction d'ouvrages d'art (distance : 16 km) (lot 1)	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Reprofilage des axes routiers : Gendarmerie – Bureau Douanes, Champ de prière – quartier Midjidadiré, Commune – Ecole catholique et Lamidat – Magadjiré(lot 2)		20 000 000								
5	Construction du poste agricole de Borongo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction de deux (02) hangars de dix (10) box chacun au marché de Touroua	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Construction de deux (02) blocs de six (06) boutiques chacun au marché central de Touroua	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de deux mini-adductions d'eau potable équipées de pompes à énergie solaire à Tchircoltchi et Ouro-sékéhi (lot 1)	AI	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
9	Construction de deux forages pastoraux équipés de pompes à énergie solaire à Touroua et Mbaga (lot 2)		35 000 000								
10	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP de Borongo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Doundehi (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touroua	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ouro-sékéhi (lot 2)		20 000 000								
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ouro-barka (lot 3)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE TOUROUA			325 000 000								
213	TOTAL DEPARTEMENT DE LA BENOUE		4 731 874 432								

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la DDT Faro (Phase II)	BEC	50 000 000	BIP	Préfet/ DD MINT	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
2	Réhabilitation de l'atelier de menuiserie de la SAR/SM de BEKA	BEC	16 000 000	BIP	Préfet / SAR-SM de BEKA	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			66 000 000								
COMMUNE DE BEKA											
1	Travaux de construction d'un bloc de quatre (04) hangars au marché de SANA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Transformation du forage équipé de PMH en énergie solaire à DENOUE PETEL (lot 1)	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Transformation du forage équipé de PMH en énergie solaire à GUEDE (lot2)		12 500 000								
4	Ouverture de la route DENOUE MANGA – MAYO SILBA	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Travaux de rechargement en zone urbaine : Tronçon ancienne Sous-préfecture – EP groupe 1 Béka, long de 320 ml	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
6	Travaux de construction d'un Centre d'Etat Civil Secondaire à TCHAMBA	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Construction d'un Hall de vente de poissons au marché de TCHAMBA	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
8	Travaux de construction de trois (03) dalot triples sur le tronçon BEKA - KARINE	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
9	Construction d'un poste agricole à BEKA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024

DEPARTEMENT DU FARO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux d'électrification en énergie solaire du campement de Wangai	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Construction d'un forage équipé d'une pompe solaire au campement de Wangai	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Construction d'un logement d'astreinte pour personnel médical au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Béka	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
13	Réhabilitation de trois (03) blocs de salles de classe et deux (02) bureaux à l'Ecole Publique (EP) groupe A de BEKA	BEC	20 773 978	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique (EP) d'ALANI (lot 1)	BEC	10 611 461	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
15	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique (EP) de MALKOGA (lot 2)		11 719 246								
16	Réhabilitation du logement d'astreinte à l'Ecole Publique (EP) groupe A de BEKA	BEC	6 895 315	BIP	Maire de la Commune de Beka	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BEKA			313 000 000								
COMMUNE DE POLI											
1	Réhabilitation de 14 lampadaires solaires dans la Commune de Poli	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Construction d'un Centre d'État Civil Secondaire de DJOUMTE	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction d'un forage équipé de PMH à PATE-PETEL	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Construction d'un atelier de maçonnerie à la SAR/SM de POLI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction du poste agricole de PINTCHOUMBA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
6	Construction de la clôture de sécurisation du camp des logements d'astreinte à BACDONKO	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Installation de 15 lampadaires solaires dans la Commune de Poli	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
8	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) d'Arrondissement de POLI	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Construction des ouvrages d'arts sur le tronçon de route communale TETE-BOULE, long de 15,300 km et de largeur 7.00m	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
10	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique de GODE (lot1)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique de MAYO DJARENDI (lot2)		12 000 000								
12	Construction d'un parc vaccinogène à GANDABA (lot1)	BEC	8 534 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un parc vaccinogène à MASSINA (lot2)		8 000 000								
14	Construction d'un parc vaccinogène à MANGO (lot3)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU FARO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'École Publique de SA'ABA (lot1)	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'École Publique de SIRLAWÉ (lot2)		24 000 000								
17	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de KOURTESSE (lot1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Poli	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
18	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de BANTADJE (lot2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE POLI			435 034 000								
35	TOTAL DEPARTEMENT DU FARO		814 034 000								



DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un forage équipé de PMH dans le village Kering dans l'Arrondissement de Figuil, Département du Mayo Louti, Région du Nor	AI	8 500 000	BIP	Prefet / DDMINPEPAT	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			8 500 000								
COMMUNE DE FIGUIL											
1	Appui aux reboisements des sites de NIOUA et de LAM-KONG_KONG-DAHALL dans la Commune de Figuil	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Construction d'un Atelier de Couture à la SAR/SM de KOLE-FIGUIL	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Finition du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Figuil	BEC	11 040 640	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Equipement en matériel et mobilier du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Figuil	AG	15 472 360	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
5	Construction du Centre de Santé Intégré de Douva-Lam	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Acquisition et installation de Vingt (20) lampadaires Solaires dans la Commune de Figuil	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
7	Construction d'un poste agricole à DJOUGUI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction de Neuf (09) boutiques sur le nouveau site du marché de Figuil	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Construction de Cinq (05) Hangars au Marché de Batao	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Reprofilage du Tronçon Carrefour Lam-Lam (Ancienne Chefferie) dans la Commune de Figuil	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
11	Réhabilitation de la Route Communale GOLOMO-BIOU-BIDZAR (Inter RN1) dans la Commune de Figuil	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
12	Construction d'un Forage pastoral à énergie solaire à DEBELZE dans la Commune de Figuil (lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Construction d'un Forage équipé de PMH à l'EM de DAMA KOLE dans la Commune de Figuil (lot 2)		8 000 000								
14	Construction d'un Forage équipé de PMH à l'EP BADADJI dans la Commune de Figuil (lot 3)		8 000 000								
15	Construction d'une salle de classe à l'EP de BADADJI	BEC	9 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Figuil	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un parc vaccino-gène à MORE-SINGAI	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Figuil	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
17	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Pelgué dans la Commune de Figuil	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Figuil	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE FIGUIL			401 513 000								
COMMUNE DE GUIDER											
1	Construction du Centre de Santé Intégré à BELI	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Construction d'un bar restaurant aux GORGES DE KOLA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Extension du réseau électrique : CRTV-HOTEL DE VILLE-CITEE MUNICIPALE-RIBAO-DOUALARE OURO TARA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction des caniveaux en béton armé et d'un double dalot à DONDOLO	ROUTES	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Construction d'un forage équipé de PMH à TORKINE (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
6	Construction d'un forage équipé de PMH à LOUGUERE (Qtier YOUSOUFA TELLA) (lot 2)		8 000 000								
7	Construction d'une mini adduction d'eau à énergie solaire à MOUSGOY	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction d'un Parc d'intervention zoo sanitaire à GAVAL	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
10	Construction des ouvrages d'assainissement sur le tronçon de route communale LOUGUERE RO 405-Chefferie KORAKE- EP KOSSEYEL NIEBE	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
11	Construction d'une bibliothèque municipale	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
13	Construction d'un Poste agricole à MATAFAL	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
14	Equipement en 222 tables-bancs semi-métalliques : E.P GADAVOU (45) ET E.P LOUGUERE (45) EP DJABI (45) EP MAYO LOUE CENTRE (45) EP OURO ALKALI (42)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
15	Aménagement rond-point du carrefour gorges de Kola	ROUTES	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Guider	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
16	Construction de 10 boxes en face du palais de justice	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Guider	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Reprofilage et remblais de terre : Tronçon BEBERE GADA MAYO (axe DALLAS) (lot 1)	ROUTES	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Guider	AONO	18/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
18	Reprofilage et remblais de terre : Axe OURO ALKALI/GUIDER (lot 2)		15 000 000								
19	Construction d'une salle de classe E.P de KORAKE (lot 1)	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Guider	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
20	Construction d'une salle de classe à l'E.P de MAZAVLA (lot 2)		10 000 000								
21	Construction d'une salle de classe à l'E.P de WALDE BORORO (lot 3)		10 000 000								
22	Construction d'une salle de classe à l'E.P de KONA/GOLOMBE (lot 4)		10 000 000								
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP DE LOUGGUERE (lot 5)		18 000 000								
24	Construction d'une salle de classe à l'E.P de OURO SADAI/MOUSGOY (lot 6)		10 000 000								
24	Construction d'un dalot double à LARMA	ROUTES	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Guider	AONO	45386	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
25	Reboisement de 06 hectares (ha) à guider	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Guider	AONO	45351	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE GUIDER			558 000 000								
COMMUNE DE MAYO OULO											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BIRDI (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NYAM (lot 2)		20 000 000	BIP							

DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP de DJALINGO GUIRVIZA (lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP de HOLMA DAMTA (lot 2)		18 000 000								
5	Construction d'un centre de Santé Intégré de BOSSOUM	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
6	Extension du réseau électrique du carrefour FATOUDE NDJAGNI-QUARTIER DJENTO Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Extension du réseau électrique du CARREFOUR BOUKAR- QUARTIER YINOUM Lot 2		15 000 000								
8	Extension du réseau électrique du Marché Mayo Oulo - Gadamayo2 (Djaouro Youssi) lot 3		15 000 000								
9	Construction des ouvrages d'assainissement sur la route communale KEOU (INT route SORAWEL-MAYO-OULO)- SONA-MBOH	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
10	Construction d'un forage équipé de PMH à DAMTA CHEFFERIE (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mayo Oulo	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'un forage équipé de PMH à BORI WALA (lot 2)		8 000 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH à KELALI (lot 3)		8 000 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH à MASSABAYE (lot 4)		8 000 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à MAGANAK (lot 5)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MAYO OULO			239 000 000								
57	TOTAL DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI		1 207 013 000								

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Résidence du Sous-Préfet de Touboro	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfet Touboro	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Construction d'un dalot double de 2x3x2 sur le Mayo DOUFINE au PK 3+500 du tronçon de route Tcholliré - Doufine - Buffle noir - Banda	ROUTES	44 499 000	BIP	Préfet / DD MINTP Mayo-Rey	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			59 499 000								
COMMUNE DE MADINGRING											
1	Construction d'un dalot de 2*1,5 longueur 13 avec ouvrage de tete sur le troncon de la route N°13 à carrefour secteur SODECOTON-carrefour Marché madingring	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Reboisement dans la ville de Madingring	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Construction d'un magasin de stockage à Madingring gare routiere	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Construction d'un logement d'astreint à l'EP Langue	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Electrification à energie solaire de la localite de DJEING 2	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Construction d'un CSI à Madingring	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Rehabilitation de la piste agricole GOR Mbien-Dole	ROUTES	53 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de MADINGRING (BERE) GAMBOU FADA GOIN DASSOU LAKA GANDAI et WAHOULA 1 (Lot 1)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
9	Construction de deux forages équipés de PMH dans la localités Madingring (Gare Routiere) et Yelwa abadi (Lot 2)		17 000 000								
10	Construction d'un forage pastorale à énergie solaire localité Sorombeo (Lot 3)		35 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux boutiques au marché de Madingring	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GOR DOLE (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Madingring	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LANGUI (Lot 2)		20 000 000								
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de GOR (Lot 3)		21 000 000								
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DJEMADJOU BAUDI (Lot 4)		21 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MADINGRING			416 500 000								
COMMUNE DE REY BOUBA											
1	Construction d'un poste agricole à Rey Bouba	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un dalot radier sur le Mayo Baikwa au PK5+400 de la route communale C0419040 carrefour Bodal Baikwa	ROUTE	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Réhabilitation du CPFF de Rey Bouba phase 2	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un hall de vente des poissons au marché de Dame	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Création des bois communaux dans la ville de Rey Bouba	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
6	Parachèvement d'un bâtiment à usage de CSI	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Equipement de CSI de DAME en matériel médical (lot1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Equipement de CSI de DOBINGA en matériel médical (lot2)		8 000 000								
9	Equipement de CSI de KONGRONG en matériel médical (lot 3)		8 000 000								
10	Electrification de l'Hôtel de ville de Rey Bouba par un mini central solaire et un groupe électrogène	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Electrification de la ville de Rey Bouba par la pose de 40 lampadaires solaires de 80 W	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Bambororo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Construction d'un bloc maternelle à l'Ecole Maternelle Bilingue de Rey Bouba	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
14	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP NBIDENG (lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
15	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP DJIMETA PONT (lot 2)		21 000 000								
16	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP de LAMMOUGUEL LAME (lot 3)		21 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP de HOMA SIOUTO (lot 4)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
18	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP BILINGUE de BERE (lot 5)		21 000 000								
19	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP de LOUGGA TCHABAL (lot 6)		21 000 000								
20	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à EP de DOBINGA II (lot 7)		21 000 000								
21	Rehabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KONGRONG SIOUTO	BEC	11 850 000	BIP	Maire de la Commune de Rey Bouba	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE REY BOUBA			493 850 000								
COMMUNE DE TCHOLLIRE											
1	Travaux d'aménagement du voirie urbaine de la ville de Tcholliré: Commissariat-palais de justice (585 ml) Lot 1	ROUTES	30 224 924	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Travaux d'aménagement du voirie urbaine de la ville de Tcholliré: Poste - Carrefour concorde (322 ml) Lot 2		14 775 075								
3	Equipement en materiel médical du CSI de GAMBA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Réalisation d'un forage équipe de PMH dans le CSI de GOP REY Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Realisation d'un forage equipe de PMH dans le CSI de MAYO SALLAH Lot 2		8 500 000								
6	Equipement de la bibliotheque minicipale de Tcholliré	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Aménagement de l'aire du parc à betail du GOP REY	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Construction d'un magasin de stockage de 111,935 m2 à HORMBALI	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Rehabilitation du ponceau à l'entrée de DUFFIN au PK 4+500	ROUTES	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Ouverture de la route communale GOP REY - SASSA GORDO -HORMBALI	ROUTES	53 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de DEMSA (Lot 1)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
12	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GOP REY (Lot 2)		7 000 000								
13	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GOUGA (Lot 3)		7 000 000								
14	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de BAWAN (Lot 4)		8 171 416								
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de GUIDJIBA Bainawa	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Construction d'un bâtiment à usage de Centre de Santé au CSI de SAKDJE	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tcholliré	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
TOTAL COMMUNE DE TCHOLLIRE			300 171 415								
COMMUNE DE TOUBORO											
1	Aménagement de l'Ecole Maternelle de Garey	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
2	Construction de dix boutiques dans chacun des quartiers de la ville de Touboro suivants : ancien petit marché Touboro (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction de dix boutiques dans chacun des quartiers de la ville de Touboro suivants : stationnement tassa Mbeing (Lot 2)		20 000 000								
4	Construction de dix boutiques dans chacun des quartiers de la ville de Touboro suivants : Touboro Loumo dolé (Lot 3)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de réhabilitation du carrefour rond point NGOUMI: revêtement en pavé autobloquant de beton E13cm (Lot 1)	ROUTES	30 377 960	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
6	Travaux de réhabilitation de la voirie urbain de MBIKOUNI sur le troncon pharmacie de touboro - eglise jesus sauve et guerin (Lot 2)		15 065 588								
7	Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Bogdaya (Lot 3)		26 102 032								
8	Réalisation d'un mini adduction d'eau à energie solaire au site de l'auberge municipal de Touboro	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Acquisition d'un Pick Up modèle standard	AG	27 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Touboro	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/07/2024
10	Acquisition d'une camionnette benne	AG	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Touboro	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/07/2024
11	Amenagement d'un jardin public et pose des pavés sur les allées du Campement municipal de Mbang Rey	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	Fourniture des équipements médicaux au CSI de MAFARE (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
13	Fourniture des équipements médicaux au CSI de MBANG REY (Lot 2)		8 000 000								
14	Fourniture des équipements médicaux au CSI de PHACOCHERE (Lot 3)		8 000 000								
15	Fourniture des équipements médicaux au CMA de VOGZOM (Lot 4)		8 000 000								
16	Construction d'un dalot caisson triple de 3*4*3 et aménagement des acces du dalot caisson et entretien de la route communale C0420006: carrefour Mbiton-carrefour Bogdoya	ROUTES	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Réhabilitation de la route communale: entrée carrefour MBang Rey (inter RN13)- Nguirwiri(10,67 Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
18	Fourniture des équipements au CMPJ de Touboro	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
19	Construction d'un bloc maternel à Ecole Maternelle de HOME	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
20	Construction d'un logement d'astreint à l'EP NGARA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MBAKANA (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Touboro	AONO	19/01/2024	08/03/2024	45 383	12/04/2024	11/07/2024
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP GARANG (Lot 2)		19 000 000								
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MBABIDAN (Lot 3)		19 000 000								
24	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP OURO SEYO (Lot 4)		19 000 000								
25	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP AMBARANG (Lot 5)		19 000 000								
26	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP MBITOYE (Lot 6)		19 000 000								
27	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP SEING DJAORO BELLO (Lot 7)		19 000 000								

DEPARTEMENT DU MAYO REY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Construction d'un forage équipé de PMH à MAYO-KOLOM (Lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
29	Construction d'un forage équipé de PMH à ROL-DSCHANG (Lot 2)		8 000 000								
30	Construction d'un forage équipé de PMH à REH (Lot 3)		8 000 000								
31	Construction d'un forage équipé de PMH à OURO-BARKA (Lot 4)		8 000 000								
32	Construction d'un forage équipé de PMH à BAÏTIYA (Lot 5)		8 000 000								
33	Construction d'un forage équipé de PMH à MANKIM (Lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Touboro	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
34	Construction d'un forage équipé de PMH à RABINGA (Lot 2)		8 000 000								
35	Construction d'un forage équipé de PMH à DJACKDA VILLAGE (Lot 3)		8 000 000								
36	Construction d'un forage équipé de PMH à MAN (Lot 4)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE TOUBORO			654 545 580								
90	TOTAL DEPARTEMENT DU MAYO REY		1 924 565 995								