



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'OUEST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	11	591 898 000	3
2	Conseil Régional de l'Ouest	44	3 860 000 000	4
3	Communauté Urbaine de Bafoussam	6	370 714 284	9
Département des Bamboutos				
4	Services Déconcentrés Départementaux	4	96 917 000	10
5	Commune de Babadjou	13	271 000 000	10
6	Commune de Batcham	15	273 000 000	11
7	Commune de Galim	9	222 787 785	13
8	Commune de Mbouda	5	188 901 099	14
Total Département		46	1 052 605 884	
Département du Haut Nkam				
9	Services Déconcentrés Départementaux	5	385 000 000	15
10	Commune de Bafang	9	377 710 000	15
11	Commune de Bakou	8	224 000 000	16
12	Commune de Bana	10	376 279 654	17
13	Commune de Bandja	10	256 175 640	18
14	Commune de Banka	14	471 710 000	19
15	Commune de Banwa	2	41 000 000	20
16	Commune de Kékem	13	253 000 000	21
Total Département		71	2 384 875 294	
Département des Hauts Plateaux				
17	Services Déconcentrés Départementaux	2	90 000 000	23
18	Commune de Baham	8	305 440 740	23
19	Commune de Bamendjou	16	422 000 000	24
20	Commune de Bangou	18	282 765 820	25
21	Commune de Batié	10	193 680 201	27
Total Département		54	1 293 886 761	
Département du Koung Khi				
22	Services Déconcentrés Départementaux	2	124 750 000	28
23	Commune de Bayangam	6	173 000 000	28
24	Commune de Demdeng	8	278 000 000	29
25	Commune de Pete Bandjoun	10	239 000 000	29
Total Département		26	814 750 000	
Département de la Menoua				
26	Services Déconcentrés Départementaux	2	280 000 000	31
27	Commune de Dschang	10	292 935 000	31
28	Commune de Fokoué	6	211 050 000	32
29	Commune de Fongo-Tongo	11	278 900 000	33
30	Commune de Nkon Zhen	11	318 710 000	34
31	Commune de Penka Michel	9	324 000 000	36
32	Commune de Santchou	15	266 950 000	37
Total Département		64	1 972 545 000	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Mifi				
33	Services Déconcentrés Départementaux	1	6 000 000	39
34	Commune de Bafoussam 1	12	236 710 000	39
35	Commune de Bafoussam 2	5	188 999 636	40
36	Commune de Bafoussam 3	12	709 917 244	41
Total Département		30	1 141 626 880	
Département du Ndé				
37	Services Déconcentrés Départementaux	3	110 000 000	43
38	Commune de Bangangté	11	400 100 000	43
39	Commune de Bassamba	6	327 710 000	44
40	Commune de Bazou	12	319 000 000	45
41	Commune de Tonga	19	384 500 000	46
Total Département		51	1 541 310 000	
Département du Noun				
42	Services Déconcentrés Départementaux	4	83 000 000	48
43	Commune de Bangourain	10	354 199 989	48
44	Commune de Foumban	6	269 789 652	49
45	Commune de Foubot	4	147 710 000	50
46	Commune de Kouoptamo	9	382 709 800	50
47	Commune de Koutaba	7	253 600 000	51
48	Commune de Magba	9	183 575 010	52
49	Commune de Malantouen	5	213 100 000	53
50	Commune de Massangam	6	140 999 999	53
51	Commune de Njimom	6	101 133 305	54
Total Département		66	2 129 817 755	
Total Région		469	17 154 029 858	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEFOP OUEST	DC	22/01/2024	15/02/2024	04/03/2024	14/03/2024	15/04/2024
2	Travaux de construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 5)	BEC	40 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINMAP OUEST	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale MINMAP de l'Ouest (phase 5)	SPI	5 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINMAP OUEST	AONR	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	15/07/2023
4	DR OUEST: Travaux d'aménagement extérieur de la case d'astreinte de la DR	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPAT OUEST	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	DR OUEST : Système autonome en eau potable de la DR/MINEPAT-OUEST	AI	19 898 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPAT OUEST	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Réhabilitation du bâtiment abritant la Délégation Régionale de la Fonction Publique de l'Ouest à Bafoussam	BEC	56 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINFOPRA OUEST	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Construction de la clôture de la délégation régionale du MINADER de l'Ouest	BEC	20 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINADER OUEST	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Bamena (Route bitumée inter R0602) - Chefferie Bamena - Ferme avicole SOCAVB, dans le Département du Nde ; Tronçon 2 : Carrefour Magaing (Inter N5)- Carrefour Banka-Entrée Prison de Baham (Phase 2)	ROUTES	200 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP OUEST	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
9	Aménagement en enduit superficiel de la route Entrée Tangou (Inter 0615)-Ecole Tangou y compris bretelle	ROUTES	50 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP OUEST	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Aménagement de la route Chi-So'o Chefferie Badoumla-Ecole publique de Badoumla	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP OUEST	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
11	Réhabilitation de la clôture des Services du Gouverneur de la Région de l'Ouest	BEC	33 000 000	BIP	Gouverneur/ SERVICES DU GOV OUEST	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			591 898 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc de six salles de classes et bloc administratif en R+1 au CES de Kouekong	BEC	52 200 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	GG				20/02/204	15/07/2024
2	Gardiennage des Bâtiments abritant les services du Conseil Régional de l'Ouest et de la Résidence du Président du Conseil Régional	SPI	55 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
3	Assurance des membres du Conseil Régional	SPI	28 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	29/01/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	04/04/2025
4	Finition de la Construction d'un bâtiment pupille privé à l'hôpital de district de Fouban (Phase 2)	BEC	24 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	GG				22/02/204	13/06/2024
5	Construction d'un bloc de trois salles de classe au lycée bilingue de Njincha, Arrondissement de Foubot, département du Noun (Lot 1)	BEC	33 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Construction de deux blocs de quatre salles de classes et d'un bloc latrine de six compartiments au CES de Marapdoum dans l'arrondissement de Malentouen, département du Noun (Lot 2)		39 400 038								
7	Construction d'un centre culturel et touristique du Nguon (Lot 3)		54 000 000								
8	Projet de construction d'un complexe omnisports couvert à Fouban dans le département du Noun (Phase 1) (Lot 4)		50 000 000								
9	Construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines à six compartiments au lycée agricole de Galim (phase 3)	BEC	84 835 789	BIP	Président du Conseil Régional	GG			20/02/204	15/03/2024	13/06/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maitrise d'oeuvre de la construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classes, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines à six compartiments au lycée agricole de Galim (phase 3)	SPI	6 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	GG			04/03/2024	15/03/2024	27/06/2024
11	Construction de deux salles de classe au lycée d'enseignement général de Bahouan, département des Haut-Plateaux (Lot 1)	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
12	Construction d'un bloc administratif au lycée technique de Djeugheu à Baham, département des Haut-Plateaux (Lot 2)		30 000 000								
13	Construction d'un atelier menuiserie au lycée technique de Bahouan, département des Haut-Plateaux (Lot 3)		28 000 000								
14	Construction du logement d'astreinte du proviseur du lycée de Bapa, dans le département des Hauts-plateaux (Lot 4)		35 000 000								
15	Construction d'un bloc administratif au CETIC de Banwa dans le département du Haut-Nkam (Lot 5)		30 000 000								
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC bilingue de Badeng, département de la Mifi (Lot 1)	BEC	22 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée technique de Banengo, dans l'arrondissement de Bafoussam I, département de la Mifi (Lot 2)		22 000 000								
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Basse, dans l'arrondissement de Bafoussam III, département de la Mifi (Lot 3)		22 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'un bloc maternité R+1 à l'hôpital de district de Dja, à Bandjoun dans le Koung-Khi (Lot 4)	BEC	70 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Balatchi dans le Département des Bamboutos, Arrondissement de Mbouda (Lot 5)		22 000 000								
21	Equiperment du CES bilingue de Bamendjo, Département des Bamboutos, Arrondissement de Mbouda	AG	14 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
22	Construction et équipement d'un atelier de laboratoire au lycée bilingue de Fokoué dans l'Arrondissement de Fokoué, Département de la Menoua (Lot 1)	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
23	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Loung, arrondissement de Fongo-Tongo, Département de la Menoua (Lot 2)		22 000 000								
24	Construction d'un atelier mécanique automobile au lycée technique de Fagno, arrondissement de Tonga, département du Nde (Lot 1)	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
25	Construction d'un bloc administratif au lycée de Bahouoc, Département du Nde (Lot 2)		35 000 000								
26	Construction d'un bâtiment R+1 devant abriter sept salles de classe, un bloc toilette, un bloc administratif, une salle de réunion, une salle de professeur + un atelier d'électricité au lycée technique de Banekane, arrondissement de Bangangté, département du Nde (Phase 1) (Lot 3)		50 000 000								
27	Aménagement d'un Jardin public dans la ville de Bafoussam, département de la Mifi	AI	10 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Production de 20 000 plants de palmiers à huile dans le groupement Banka, département du Haut-Nkam	AI	12 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	GG				23/02/2024	15/07/2024
29	Construction de l'Hôtel de Région (Phase 1)	BEC	1 000 000 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONO	01/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	21/01/2025
30	Maitrise d'œuvre de construction de l'Hôtel de Région (Phase 1)	SPI	70 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONR	01/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	24/01/2025
31	Travaux de construction d'un dalot 3,00X3,00 longueur à Tyo village 1 sur la traverse reliant carrefour trois ventes au collège prive de l'Ouest Y/C aménagement des voies d'accès sur 1km dans l'arrondissement de Bafoussam II, le département de la MIFI (Lot 1)	ROUTES	39 507 162	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
32	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Mekongue sur la route RO 611 au PK14+000 dans l'arrondissement de Banja, le département du Haut-Nkam (Lot 2)		43 830 338								
33	Travaux de construction des dalots 1.5X1.5 (deux) au PK1+500 et PK4+800 et dalot de 2.5X2.5 au PK5+800 sur la route RO634 : Houa (Inter N4) -Ha-Lemla-Djione (Inter RO634) dans la commune de Pete-Bandjoun, département de Koung-Khi (Lot 3)		53 662 500								
34	Travaux de construction d'un dalot de 1.50 X 1.50 sur la Nationale N°5 Tronçon Bandja-Banka dans le département du Haut-Nkam (Lot 4)		63 000 000								
35	Equipement en chaises, sonorisation et panneau d'affichage au Gymnase de Bafoussam, département de la Mifi	AG	40 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	11/11/2024
36	Acquisition d'un camion remorqueur au profit de la Région de l'Ouest	AG	73 764 173	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	25/11/2024

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Acquisition des équipements mécaniques pour la découpe des pierres (coupe-bloc géant, attestatrice pour le façonnage des filagnées, coupe de bases, production des cubes, chariot élévateur pour la manutention des matériaux, chargeurs sur pneus avec fourches pour la manutention des blocs)	AG	600 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
38	Maitrise d'œuvre de l'acquisition des équipements mécaniques pour la découpe des pierres (coupe-bloc géant, attestatrice pour le façonnage des filagnées, coupe de bases, production des cubes, chariot élévateur pour la manutention des matériaux, chargeurs sur pneus avec fourches pour la manutention des blocs)	SPI	36 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	02/12/2024
39	Acquisition d'un équipement industriel pour la production d'enrobés, béton, concassé, d'émulsion, et de pavé dans la Région de l'Ouest	AG	780 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
40	Maitrise d'œuvre de l'acquisition d'un équipement industriel pour la production d'enrobés, béton, concassé, d'émulsion, et de pavé dans la Région de l'Ouest	SPI	46 800 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	02/12/2024
41	Achat d'un tableau de radio OS poumons avec potter mural 20KW de puissance 125 KV et d'un onduleur urban star puissance 4KW-100KW au profit de l'hôpital Régional Annexe de Dschang	AG	56 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
42	Réalisation de la première phase des études en vue de l'aménagement touristique du site du Mont Bapit (Lot 1)	SPI	7 500 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
43	Réalisation de la première phase des études en vue de l'aménagement touristique du site de la chute de la Métché (Lot 2)		7 500 000								
44	Réalisation des panneaux signalétiques, des équipements mobiliers et l'éclairage du site touristique de l'ancien marché des esclaves de Bangou, dans le département des Hauts- Plateaux	AI	15 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST			3 860 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction d'une barrière pour la sécurisation du site derrière la place des fêtes	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Travaux de réhabilitation de la résidence de l'ex-Secrétaire Adjoint CUB : phase 1	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Travaux de construction de la barrière autour du garage municipal	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Actualisation des documents de planification de la ville de Bafoussam, phase 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/12/2024
5	Travaux bitumage en enduit superficiel tricouche de la route carrefour sous préfecture Baleng - centre médical d'arrondissement (CMA) de Lafe - Léproserie y compris bretelles (centre médical d'arrondissement (CMA) de Lafe léproserie - collège Socrate)	ROUTES	240 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	11/12/2024
6	Eclairage public en lampadaires solaires autonomes à composantes séparées du tronçon Hôtel Ino-agence de voyages de (Ndiengdam) dans la ville de Bafoussam, département de la MIFI, région de l'Ouest	AI	45 714 284	BIP	Maire de la Ville	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM			370 714 284								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement de la Délégation Départementale du MINDCAF des BAMBOUTOS	BEC	60 000 000	BIP	Préfet/ DD MINDCAF BAMBOUTOS	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	Acquisition du mobilier de bureau à la DDEFOP-BTOS	AG	6 917 000	BIP	Préfet/ DD MINEFOP BAMBOUTOS	DC	12/02/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/06/2024
3	Equipement de la sous-prefecture de Galim	AG	15 000 000	BIP	Préfet/ SOUS PREFET GALIM	DC	05/02/2024	29/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
4	Construction d'un forage avec panneau solaire à la DDEPAT-BTOS	AI	15 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPAT BAMBOUTOS	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			96 917 000								
COMMUNE DE BABADJOU											
1	Achèvement du foyer communautaire de Babadjou (3eme phase)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
2	Acquisition d'équipement pour la radio communautaire de Babadjou	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	DC	02/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
3	Construction d'un hangar au marché de Toumaka (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Construction des boutiques (R+1) au marché de Toumaka (Lot 2)		50 000 000								
5	Equipement de 04 CSI à Babadjou	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	DC	02/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une clôture au CSI de Kombou	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Réhabilitation de la route communale à Toumaka (ZAVION) (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
8	Réhabilitation de la route FIDO en allant vers le mont Bamboutos (Lot 2)		25 000 000								18/06/2024
9	Achèvement du foyer communautaire de Toungaha (Lot 1)	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
10	Achèvement du foyer communautaire de Paah (Lot 2)		16 000 000								
11	Opération ville verte à Babadjou (Phase 3)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Equipement du CMPJ de Babadjou	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	DC	02/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
13	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Bamedji	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			271 000 000								
COMMUNE DE BATCHAM											
1	CSI de Balafotio : Construction	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Electrification du village Bametsa et Bazintia à Bamougong	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction du ponceau Tsé Beleck à Bamboué avec aménagement des voies d'accès (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Construction du ponceau Magnon reliant Bameffo à Babekoue avec aménagement des voies d'accès (Lot 2)		20 000 000								
5	Construction d'un ponceau sur le cours d'eau Tchouté Mekouo à Bamestin king place avec aménagement des voies d'accès (Lot 3)		20 000 000								
6	Construction d'un ponceau sur le cours d'eau à Dakoup à Bassoh avec aménagement des voies d'accès (Lot 4)		20 000 000								
7	Construction du ponceau Sop Kiampi à Bamougong avec aménagement des voies d'accès (Lot 5)		20 000 000								
8	Réhabilitation du tronçon de route Batsinla-Touolewouo-Télézintio (Lot 1)	ROUTES	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Réhabilitation du tronçon entrée chefferie Batoumbi 1-Carrefour Tchélépi-Nzintia (Lot 2)		10 000 000								
10	Réhabilitation des tronçons Menapna-Bazimbap-Baléna et EP Nzinmegoung-Tsolekeng-Chefferie Sopmela (Lot 3)		17 000 000								
11	Equipement de la case communautaire de Batcham Chefferie	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	DC	23/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction des décharges des ordures ménagères (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Travaux d'achèvement du CEAC de Mba'a (Lot 2)		13 000 000								
14	Travaux d'aménagement des chutes de Ntsé Mefack phase 2 (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
15	Travaux d'aménagement des chutes de MEPIBUEA phase 2 (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			273 000 000								
COMMUNE DE GALIM											
1	Construction d'un dalot avec ouverture d'un km de voie d'accès sur l'axe TENKUE FENFOUNG - KEUMBOH - Eglise EEC de Mengoh (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Construction d'un dalot avec aménagement de 02 km de voie d'accès sur le tronçon de route Mbevè I- Marché Bagam (Lot 2)		25 787 785								
3	Construction d'un ponton sur la rivière LEPA reliant les villages Mbezaté et Mbahong (Lot 3)		23 000 000								
4	EP de TISSAP: Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	EP de Mevobo TASSE: Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 2)		18 000 000								
6	EP camp des assujettis: Construction d'un bloc de 2 salles de classe (Lot 3)		18 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Ouverture de la Route Communale CAPLABAM-Lycée technique de Galim (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Réhabilitation du tronçon de route marché Kieneghang- marché Bati dans la Commune de Galim (Lot 2)		35 000 000								
9	Réhabilitation du tronçon de route marché Bamenyam- Lycée Bilingue de Bamenyam (Lot 3)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GALIM			222 787 785								
COMMUNE DE MBOUDA											
1	Réhabilitation CSI de Bamekoumbo chefferie, CSI de Bafounda, et CSI de Bamesso	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Construction des boutiques au marché central de Mbouda	BEC	50 901 099	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Reboisement de la forêt sacrée du mont Bamboutos versant BALATCHI	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Réhabilitation de la route Lycée de Mbouda Rural-Poneki-inter route Calmet Lycée technique Bamendjida-Bachuepa avec dalot sur la rivière Moodoh (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Réhabilitation de certaines routes communales dans le Groupement Bamesso, Bamekoubo, Babeté et Bamessingue (Lot 2)		65 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			188 901 099								
46	TOTAL DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS		1 052 605 884								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Eau et l'Energie du Haut Nkam	BEC	60 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEE HAUT NKAM	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	Achèvement des travaux de réhabilitation de la route Carrefour Hôtel Tchisso Fotouni-Carrefour Feuyou (1,32km) et Carrefour Hôtel Tchisso Fotouni - Carrefour Feuyou (3,15km)	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP HAUT NKAM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
3	Acquisition d'un Pick UP pour la Délégation Départementale du MINEPAT Haut-Nkam	AG	37 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPAT HAUT NKAM	DC	19/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	11/04/2024	10/07/2024
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT Haut-Nkam	BEC	18 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPAT HAUT NKAM	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction de la Délégation Départementale du MINEPDED pour le Haut-Nkam à Bafang (1ere Phase)	BEC	120 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPDED HAUT NKAM	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			385 000 000								
COMMUNE DE BAFANG											
1	Travaux d'assainissement de la route communale: 800m -Hotel Paradis-entrée Bafang II-Maison du parti-Carrefour Baboutcheu-Axe lourd + bretelles galaxies - hôpital de district dans la commune de Bafang Departement du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Travaux de bitumage du tronçon de voirie galaxies-hôpital de district dans la commune de Bafang Departement du Haut-Nkam (Lot 2)		44 000 000								
3	Travaux de bitumage de la route communale: 800m - Hôtel Paradis-entrée Bafang II-Maison du parti-Carrefour Baboutcheu-Axe lourd + bretelles dans la commune de Bafang Departement du Haut-Nkam (Lot3)		100 000 000								
4	Travaux de reboisement dans la commune de Bafang	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Travaux d'électrification MT/BT triphasée aérienne de la zone des logements sociaux à DJEUFFA dans la Commune de Bafang	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'approvisionnement en eau potable de la zone des logements sociaux à DJEUFFA dans la Commune de Bafang	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Travaux de construction d'un abattoir de petits bétails au marché central de Bafang	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
8	Travaux de réhabilitation de 03 salles de classe et un bureau à l'EP GP6 de Bafang Département du Haut-Nkam	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
9	Travaux de réhabilitation des foyers communautaires de : -MANITU NGUENACK - BASSAP -BABOUTCHEU-NGALEU A BAFANG - BAKONDJI A BAFANG -BABONE -NDOKOVI (débrouillard)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			377 710 000								
COMMUNE DE BAKOU											
1	Équipement des centres de santé intégré de Baboutcha-Fongam(CSI), Ngang (CSI) et du centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Bakou dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam	AG	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Travaux de réhabilitation du centre de santé de Baboutcha-Fongam dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Travaux d'aménagement de la plateforme de l'aire de jeu du stade municipal de BAKOU dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Travaux d'aménagement de la piste agricole & de réhabilitation de la route à Bakou en deux (2) lots : Travaux d'aménagement de la piste agricole Koba - BALOUCK dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Travaux d'aménagement de la piste agricole & de réhabilitation de la route à Bakou en deux (2) lots : Travaux de réhabilitation de la route communale Tamté - Chefferie Komako dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam (Lot 2)		65 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de construction de la case communautaire NGASSI phase III dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Travaux de construction de la case communautaire de BABOUTCHA FONGAM PHASE II dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam (Lot 2)		25 000 000								
8	Travaux de construction de la case communautaire de KOMAKO PHASE II dans la commune de BAKOU Département du Haut-Nkam (Lot 3)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			224 000 000								
COMMUNE DE BANA											
1	Construction du motel municipal de Bana	BEC	56 669 663	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Acquisition de groupes électrogènes pour CSI et CMA	AG	46 609 991	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Electrification rurale de Bakap	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
4	forage agropastoral à énergie solaire à l'abattoir de Bana (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Construction AEP de Batcha (Lot 2)		40 000 000								
6	Ouverture de piste : marché Batcha-Kepout (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Entretien du tronçon de route Foyer grand père mission catholique (Lot 2)		27 000 000								
8	Ouverture de la piste rurale pont Chizachuepo Tounkor (Lot 3)		38 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'une clôture à l'EP de Bakassa (Lot 1)	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Réhabilitation des salles de classe à l'EP de Bapouh (Lot 2)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANA			376 279 654								
COMMUNE DE BANDJA											
1	Appui à l'opération ville verte	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Travaux de construction de la case communautaire de Bachicheu Fondanti : phase 1 dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	15 016 736	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Travaux de construction du centre zootechnique et contrôle sanitaire vétérinaire dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		30 100 000								
4	Travaux de construction case communautaire à Bachicheu Fondjomekwet dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		32 258 904								
5	Travaux de construction du CMPJ de Bandja dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 4)		60 000 000								
6	Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de BALAKO dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Bakeu dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		18 000 000								
8	Travaux de réhabilitation EPB de Bandja ville dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam	BEC	14 800 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux de construction d'un bloc maternelle à l'EM Bilingue de Baving dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EM Babouantou dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		29 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			256 175 640								
COMMUNE DE BANKA											
1	Réhabilitation de la case Communautaire de Banfelouk (Lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Réhabilitation de la case communautaire de BATOUTCHO (Lot 2)		25 000 000								
3	Réhabilitation de la case communautaire de Manila (Lot 3)		10 000 000								
4	Travaux de Réhabilitation et éclairage solaire de la route 800m-RN5	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Travaux de bitumage & de réhabilitation de route à Banka en deux (2) lots : Travaux de bitumage en enduit superficiel du tronçon Pouandeu-Carrefour Banfelouk phase 3 (Lot 1) :	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Travaux de bitumage & de réhabilitation de route à Banka en deux (2) lots : Travaux de réhabilitation de la route carrefour SIYAM-Carrefour Nufi (Lot 2)		44 000 000								
7	Travaux de renforcement de la ligne monophasée en triphasée du quartier FAPSO	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux d'alimentation en Eau potable par système solaire hybride de IEP BANFEKO et réseau de distribution (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Travaux d'alimentation en Eau potable par système solaire hybride au Quartier Bloc 4 (Lot 2)		19 710 000								
10	Construction d'un complexe multisport dans la commune de Banka	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Travaux de réhabilitation du réseau AEP de EM de Badoumven par pompage solaire	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Travaux de réhabilitation des écoles Publiques MANILA, TOUSSO, YONTE, KETCHOU dans la commune de Banka (Lot 1)	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Travaux de réhabilitation de l'EP BANFEKO (Lot 2)		25 000 000								
14	Travaux de réhabilitation de EM de BADOUMVEM (Lot 3)		15 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANKA			471 710 000								
COMMUNE DE BANWA											
1	Travaux d'aménagement et d'Entretien des routes en deux (2) lots : Travaux d'aménagement de la piste agricole Carrefour Mission - chefferie Fonti – Ancienne chefferie Kako-Fonti dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Travaux d'aménagement et d'Entretien des routes en deux (2) lots : Travaux d'Entretien routier sur le tronçon de route rurale Banwa centre – Fomessa 2 (Longueur 05 km) dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANWA			41 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KEKEM											
1	Travaux d'alimentation en eau potable & de réhabilitation scan-water dans la commune de Kekem en deux (2) lots : Travaux d'alimentation en eau potable de Bangui Chari par extension du mini réseau d'AEP de Mbfam dans la commune de Kekem, département du Haut-Nkam. (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Travaux d'alimentation en eau potable & de réhabilitation scan-water dans la commune de Kekem en deux (2) lots : Travaux de réhabilitation scan-water dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam (Lot 2)		35 000 000								
3	Travaux de construction d'une clôture délimitant la morgue municipale de Kekem, dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Équipement du centre de sante intégré de Foyemtcha chefferie dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Équipement de la morgue municipale de Kekem, dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Travaux d'achèvement du centre de sante intégré de Tchougou dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Travaux de construction de la case communautaire de Balembo dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Appui à l'opération ville verte	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Bayon, dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école Publique de Koumengui, dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam (Lot 2)		18 500 000								
11	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau a l'école publique de Tchoungou, dans la commune de Kekem.Département du Haut-Nkam (Lot 3)		23 000 000								
12	Travaux de construction d'une salle de classe à l'école Publique de Foyemtcha, dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam (Lot 4)		10 000 000								
13	Travaux de construction des logements d'astreinte à Bamengui dans la commune de Kekem Département du Haut-Nkam (Lot 5)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			253 000 000								
71	TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT NKAM		2 384 875 294								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la délégation départementale de l'Eau et de l' Energie des Hauts Plateaux	BEC	60 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEE HAUTS PLATEAUX	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
2	IAEB Bangou; Construction de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de BANGOU	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEDUB HAUTS PLATEAUX	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			90 000 000								
COMMUNE DE BAHAM											
1	Construction du Bloc maternel A L'école Maternelle De DEMKO (Lot 1)	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
2	Construction de quatre blocs administratifs dans les EP de Chengne, Medjo, Centre Groupe II Et Batossouo Groupe II (Lot 2)		30 000 000								
3	Construction de la case communautaire de Baghom (Lot 3)		23 000 000								
4	Construction des boutiques au marché de Baham (Lot 4)		49 730 740								
5	Alimentation en eau potable dans le village BAPI	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Réhabilitation de l'axe de poste agricole de Hiala-carrefour hôpital de district de Baham	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	Equipement des centres de santés Intégrés de la commune de Baham	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	DC	15/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
8	Construction d'un réseau électrique MT/BT triphasé dans le village Hiala dans La Commune de Baham	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			305 440 740								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAMENDJOU											
1	Achèvement des travaux d'aménagement de la place centrale de Bamendjou	ROUTES	27 027 100	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Construction d'une mini adduction d'eau potable par pompage solaire à Batchoum	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Construction d'un dalot de 1m x 1,4m x 7m sur la route agricole limite batounta-batchaveu	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Aménagement de l'entrée de la chefferie supérieure Bameka en pavés de pierre	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Equipement du CMPJ de Bangam	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	DC	15/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
6	Gravillonnage en bicouche de la route carrefour Metoh-carrefour Ja'Nkang sur 800ml	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	Elaboration du POS (Phase 2)	SPI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONR	15/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/11/2024
8	Eclairage des voies publiques par panneaux solaires dans les 04 groupements de la Commune	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
9	Construction et réhabilitation de bâtiments : Réhabilitation de l'école publique de Bangam (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
10	Construction et réhabilitation de bâtiments : Réhabilitation du musée de la chefferie supérieure Bamendjou (Lot 2)		10 000 000								
11	Construction et réhabilitation de bâtiments : Achèvement des travaux de construction du CEAC de Bamendjou (Lot 3)		24 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction et réhabilitation de bâtiments : Réhabilitation d'un bâtiment en hangar de 40 comptoirs (Lot 4)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
13	Construction et réhabilitation de bâtiments : Construction de 02 boutiques au marché central de Bamendjou (Lot 5)		8 000 000								
14	Construction et réhabilitation de bâtiments : Construction du Centre de santé intégré de Bamessing (Lot 6)		50 000 000								
15	Construction et réhabilitation de bâtiments : Achèvement des travaux de construction de l'école maternelle de Bangam chefferie (Lot 7)		15 244 900								
16	Construction et réhabilitation de bâtiments : Finition du centre de santé intégré de Batchoum (Lot 8)		12 728 000								
TOTAL COMMUNE DE BAMENDJOU			422 000 000								
COMMUNE DE BANGOU											
1	Equipement de deux (02) forages à PMH à Balambo	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Construction d'un bloc de quatre (04) boutiques à Bangou carrefour	BEC	22 055 820	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Construction du foyer culturel de Hiala	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
4	Réhabilitation de la route place de fête-entrée marché Bangou ville-carrefour Madagascar	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Extension du réseau électrique BT à Bapa (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Extension du réseau électrique BT à Bandenkop (Lot 2)		17 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Forage solaire équipé d'un château d'eau de 7,5 m ³ à la cité municipale	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Electrification de la cité municipale	AI	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
9	Réhabilitation, raccordement et extension des réseaux d'eau : Réhabilitation du réseau d'eau à Medjieu (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
10	Réhabilitation, raccordement et extension des réseaux d'eau : Raccordement de la cité municipal au réseau CAMWATER (Lot 2)		10 000 000								
11	Réhabilitation, raccordement et extension des réseaux d'eau : Extension du réseau d'eau potable de Bandekop (Lot 3)		15 000 000								
12	Extension du réseau d'eau potable de Bapa	AI	8 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
13	Construction de la boucherie à Bangou carrefour	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
14	Réhabilitation de la route limite Bamentchetcha-Yom (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
15	Réhabilitation de la route Carrefour Demlou-Djimjou (Lot 2)		8 000 000								
16	Réhabilitation de l'EP de Bapa Centre (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
17	Réhabilitation de l'EP de Balambo (Lot 2)		14 000 000								
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Batop	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			282 765 820								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATIE											
1	Construction du bloc « C » comportant 10 boutiques au marché Tchomso, dans la Commune de Batié	BEC	46 389 388	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkouhè Nord dans le village Balagou II	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Renforcement du réseau électrique BT triphasé de l'entrée chefferie bafamgoum II –entrée domicile maga dans la commune de Batié (Phase 2)	AI	10 019 613	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Terrassement de l'esplanade de l'Hotel de ville de Batié (Suite) (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	17/10/2024
5	Aménagement des ronds-points du carrefour Rêve d'or et carrefour Santeu à Balagou I dans la Commune de Batié (Lot 2)		30 271 200								
6	Equipement du CSI de Bametchetcha (Lot 1)	AG	6 700 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	DC	16/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Equipement du CSI de Batié-Bahiala (Lot 2)		9 300 000								
8	Equipement du CMA de Batié (Lot 3)		9 000 000								
9	Construction d'une clôture d'enceinte au complexe scolaire EM/EP de Balagou I (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
10	Construction du CEAC de Batié (Lot 2)		23 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BATIE			193 680 201								
54	TOTAL DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX		1 293 886 761								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux de réhabilitation de la DD MINEE KOUNG KHI	BEC	24 750 000	BIP	Préfet/ DD MINEE KOUNG KHI	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
2	Travaux de bitumage bicouche ou monocouche de la route limite Bangang Fonfdji-Fokam-Bangang –fondji Tsa'a –pont sur le fleuve Djouock-djiwi-Moucha(bandjoun) avec bretelle Marché Bangang-fondji Place chefferie Toudjock	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP KOUNG KHI	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			124 750 000								
COMMUNE DE BAYANGAM											
1	Travaux de construction d'un hangar au marché de TOULA-BATOUFAM	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 abritant 20 boutiques à l'ancien péage de BAYANGAM	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
3	Travaux de construction d'une case communautaire à BAYANGAM	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Travaux d'entretien de route en terre MC2 BAYANGAM –CHEFFERIE BAYANGAM-RESIDENCE METCHEKA-KASSAP	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Travaux de réhabilitation des salles de classe à l'EP de KAGNIE (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
6	Travaux de réhabilitation des salles de classe à l'EP de BATOUFAM MARCHE (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			173 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEMDENG											
1	Travaux de traitement des points critiques de la route Famla 2 - Kelem	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Construction de boutiques au marché de Famwo	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
3	Travaux de construction des salles de formation du CMPJ de DEMDENG	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
4	Acquisition des kits d'élevage des poissons hors sol	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
5	Construction des boutiques au marché de FAMLA 2	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
6	Acquisition d'engins d'exploitation pour la carrière municipale de DEMDENG : Phase 2	AG	68 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
7	Travaux d'entretien de la route Axe marécage bar-Ndeng –Famwouo avec bretelle Ecole Publique Bilingue de Djebem (2,6km) (Lot 1)	ROUTES	39 671 496	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
8	Travaux d'entretien de la route Entrée notable Famwouo-CSI Famwouo-DEMKAM-DEMBOM-avec bretelle FONEGOM longueur 4,5KM (Lot 2)		40 328 504								
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			278 000 000								
COMMUNE DE PETE BANDJOUN											
1	Pavage en pierres de l'espace marchand du marché de Bandjoun	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Construction d'un logement municipal au camp municipal de Bandjoun	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Construction des boutiques au marché central de Bandjoun	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de réhabilitation des cases communautaires de HOUA, YOM III et KOOU	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
5	Travaux de réhabilitation de l'EP de TSELA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Reboisement et création des bois communaux sur le site de KUNDEMSIM et Togodjo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
7	Renforcement de l'éclairage avec lampadaires solaires dans le centre urbain de Bandjoun	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Travaux de construction du CSI de KOOU dans la Commune de Pete-Bandjoun	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	Travaux de construction de 03 blocs latrines dans les écoles maternelles GBNS BANDJOUN ,EM de NKOOU et EM de KAMGO	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
10	Travaux de réhabilitation des salles de classe de l'EM de TSELA	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE PETE BANDJOUN			239 000 000								
26	TOTAL DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI		814 750 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de l'IAEB de PENKA MICHEL	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB PENKA MICHEL	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Achèvement des travaux de bitumage de la route de certains tronçons de route communale tronçon 1: carrefour Folapnet-chefferie Baloum 11,7 km. tronçon2 marche Baloum-chefferie Baloum-EP Bani 7,1 km, tronçon 3 carrefour Toutset-résidence Fongang Albert Douneka 0,6 km	ROUTES	250 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP MENOUA	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			280 000 000								
COMMUNE DE DSCHANG											
1	Equipement des Foyers Communautaires des Groupements de l'Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	AG	13 000 440	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	DC	04/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	26/04/2024
2	Travaux de Nivellement et Planimétrie du site du Complexe sportif de Dschang d'une superficie de 5 ha, Phase II, Arrondissement de Dschang,	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
3	Travaux d'électrification du quartier Zembombo du village Balegho (Groupement Fossong-Wentcheng) Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest. (Lot1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	02/07/2024
4	Travaux d'électrification du Quartier NZINGA'AH dans le village Ndah, Groupement Fongo-Ndeng, Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest. (Lot2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction de certaines bâtiments dans l'arrondissement de Dschang (3 Lots) : Travaux de construction d'un hangar de vente de bêtes au Marché Tsinfem dans la ville de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'ouest (Lot1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
6	Travaux de construction de certaines bâtiments dans l'arrondissement de Dschang (3 Lots) : Travaux de construction d'un hangar de vente des vivres frais au Marché B dans la ville de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'ouest (Lot2)		10 000 000								
7	Travaux de construction de certaines bâtiments dans l'arrondissement de Dschang (3 Lots) : Travaux de construction d'un bâtiment à Usage Commercial avec toilettes au lieu-dit en bas du Stade CENAJES, quartier Fiankop dans la ville de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest		49 934 560								
8	Travaux de construction d'un Bloc Maternel avec bureau du Directeur et un Bloc Toilette moderne à l'Ecole Maternelle de Fotchouli, Groupement Foto, Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
9	Travaux de réhabilitation de la route Hotel ADDYS-PMUC (commissariat 2e arr.) dans l'arrondissement de Dschang) (Lot 1)	ROUTES	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Dschang	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/04/2024
10	Travaux de réhabilitation des tronçons de route : Rond-point Commissariat central Pont regie – Entrée marché Tsinfem et Entrée ENEO – Place des fêtes de Dschang. (Lot 2)		70 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			292 935 000								
COMMUNE DE FOKOUE											
1	Travaux de construction de la case communautaire du village Ndoundé	BEC	23 100 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de BAMEGWOU	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
3	Travaux d'éclairage des voies publiques de Fokoué par lampadaires solaires	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
4	Travaux de construction d'un parc vaccinogène à Fokoué	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
5	Travaux de réalisation d'un forage agropastoral solaire à Fokoué	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
6	Acquisition d'une niveleuse à la Commune de Fokoué	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoué	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			211 050 000								
COMMUNE DE FONGO-TONGO											
1	Construction de la case communautaire de THIE dans l'Arrondissement de Fongo-Tongo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Achat d'une niveleuse à la Commune de Fongo-Tongo (1ere phase)	AG	100 000 000	DGD	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	09/02/2024	11/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
3	Réhabilitation et aménagement de la chute de Mami Wata	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation du CSI de LETHIAPANG (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Réhabilitation du CSI de LATCHOUET (Lot 2)		6 500 000								
6	Réhabilitation du CSI de APOUH (Lot 3)		6 500 000								
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de TSIEDONG (Lot 1)	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction d' un bloc de deux salles de classes à l'EP de LEMBET (Lot 2)		22 950 000								
9	Réhabilitation de l'EM de LEFANG (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Réhabilitation de l'EM de APOUH (Lot 2)		15 000 000								
11	Fourniture et installation des lampadaires solaires à simple crosse et à composants séparés sur certains points critiques dans les groupements de Fongo-Tongo et Fossong Ellelem, Commune de Fongo-Tongo	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo Tongo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			278 900 000								
COMMUNE DE NKONG-ZEM											
1	Reboisement de la forêt communal de Nkong-Zem dans l'arrondissement de Nkong-Ni, Département de la Menoua	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Electrification en MT/BT Monophasé des villages Zemla et Zemtsuet, groupement Bafou, Commune de Nkong-zem	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Extension du réseau électrique BT Monophasé du quartier Fombet pour l'alimentation électrique de la zone de Kassa dans la Commune de Nkong-Zem	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Achèvement de la clôture de l'Ecole Maternelle de Ndoh à Bafou Nord, Arrondissement de Nkong-Ni	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Acquisition d'une niveleuse 1er Phase	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Construction de blocs de salles de classe dans l'Arrondissement de NKONGZEM : EP de Batsingla chefferie : Construction de deux blocs de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Construction de blocs de salles de classe dans l'Arrondissement de NKONGZEM : EP de Lie Yaguem: Construction d'une salle de classe (Lot 2)		9 000 000								
8	Construction de blocs de salles de classe dans l'Arrondissement de NKONGZEM : EPB de Banza: Construction d'un Bloc de 2 salles de classes (Lot 3)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Construction de blocs de salles de classe dans l'Arrondissement de NKONGZEM : EM de Batsingla Chefferie : Construction d'un Bloc de 2 salles de classes (Lot 4)		18 000 000								
10	Construction d'un dalot sur le cours d'eau Likiah avec aménagement des accès dans le groupement Bafou	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Construction de 5 forages équipés de pompes à motricité humaines à Zemtio Sopokem (Fokamezo), Entree chefferie Batsingla, Marché Femock, Carrefour Marché Banza et à Meghou Teka (Baleveng).	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong Zem	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			318 710 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PENKA-MICHEL											
1	EPB balessing groupe 1: réhabilitation d'un bloc de deux salle de classe	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Travaux d'entretien et de traitement au produits stabilisant "con-aid" de la piste agricole carrefour centre de sante de bambi balessing-carrefour tafo-sortie balenah 1,4 km, bretelle 1: entree bao-inter piste 1 0,5 km; bretelle 2: carrefour tafo-carriere 0,4 km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Bitumage en enduit superficiel bicouche du tronçon de routes communale centre multi-media de Penka-Michel - nouvel Hotel de ville (longueur 1,2 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Réalisation d'une adduction d'eau potable à énergie solaire dans le village Banie/Meka	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Achat d'une niveleuse neuve (phase 1)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Achèvement des travaux de construction du centre d'alphabétisation de penka-michel (construction de la fosse, puisard, carreaux des les douches, aménagement d'une rampe d'accès pour handicapé)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
7	Construction de blocs de salles de classe à PENKA MICHEL en trois (03) lots : EP Batotcha 1 : construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka Michel	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
8	Construction de blocs de salles de classe à PENKA MICHEL en trois (03) lots : EP Bamendou chefferie: construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		18 000 000								
9	Construction de blocs de salles de classe à PENKA MICHEL en trois (03) lots : EP Nsang 2: construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			324 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANTCHOU											
1	Achèvement de la construction du hangar du marché de NGWATTA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	29/12/2023	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
2	Achat d'un camion benne	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Equipement du CSI de NTEINGUE (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Equipement du CSI de BALE (Lot 2)		15 000 000								
5	Equipement du CSI de SIGAIM (Lot 3)		10 000 000								
6	Construction des bacs piscicoles du centre-ville de SANTCHOU	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Construction d'un dalot à TSADENG	ROUTES	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	26/12/2023	12/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
8	Réhabilitation du tronçon de la route dans le village NGANZOM	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EM de NGWATTA (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Construction d'un bloc maternelle à l'EM de NDEN-EFOUNGOU (Lot 2)		17 950 000								
11	Réhabilitation du tronçon de route NDEN-EFOUNGOU - ECHIOC	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	26/12/2023	12/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
12	Réhabilitation de la piste agricole à FOMBAP	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Construction du ponceau sur la rivière MEGNI à FONDONERA	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
14	Réhabilitation de certains tronçons de routes dans le périmètre urbain de Santchou	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
15	Réhabilitation de la bibliothèque de la Mairie de Santchou	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			266 950 000								
64	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MENOUA		1 972 545 000								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	DDEFOP MIFI: Acquisition du matériel informatique	AG	6 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEFOP MIFI	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	22/04/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			6 000 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM I											
1	Réhabilitation du château d'eau à côté du lycée de Batoukopo, au CSI de Banengo, au château d'eau de Kouh Menam, forage de Demsiem, forage de EM Lemgoué et Forage de Kouekong (06) points d'eau	AI	14 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Travaux de construction des ouvrages hydrauliques dans l'arrondissement de Bafoussam 1er : Construction d'un forage d'eau à Kouékong (Ancien pont du Noun) (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Travaux de construction des ouvrages hydrauliques dans l'arrondissement de Bafoussam 1er : Construction d'un point d'eau à Njingah par l'extension du réseau Camwater (Lot 2)		10 000 000								
4	Travaux de construction de certains batiments dans l'arrondissement de Bafoussam 1er : Construction de la clôture d'école maternelle de Banengo 2 (brasseries) (Lot 1)	BEC	15 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Travaux de construction de certains batiments dans l'arrondissement de Bafoussam 1er : Construction d'un bloc de deux salles de classe à Lemgoué (Lot 2)		18 500 000								
6	Travaux de construction de certains batiments dans l'arrondissement de Bafoussam 1er : Construction de la clôture du Centre des Affaires Sociales BFM 1er (Lot 3)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux d'entretien des infrastructures routiers dans l'arrondissement de Bafoussam 1 : Réhabilitation en pavés de pierre de la route entrée CAMI-Station CAMOCO (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Travaux d'entretien des infrastructures routiers dans l'arrondissement de Bafoussam 1 : Construction d'un dalot reliant Batoukop à Demsiem (Lot 2)		13 000 000								
9	Travaux d'entretien des infrastructures routiers dans l'arrondissement de Bafoussam 1 : Réhabilitation de la route rurale Plaque EP Mvouts'a-Ferme POSY (Lot 3)		10 000 000								
10	Achèvement des travaux à l'abattoir municipal (rails aériens, assainissement et électrification)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Extension du réseau électrique en MT/BT Kam-Médjo (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
12	Extension du réseau électrique dans le village Kouekong (Lot 2)		50 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			236 710 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM II											
1	Construction du pont définitif sur la route tyo lagoueng-lagoueng II (phase II)	ROUTES	59 999 636	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Equipped de la bibliothèque municipale	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	22/04/2024
3	Travaux de construction du foyer communautaire de BOSSA BOCUDA pour déplacés internes du NORD-OUEST et SUD-OUEST (NOSO)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Extension du réseau d'eau potable à Bapi Balatchouet	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction de vingt (20) boutiques type R+1 y/c toilettes publiques dans le quartier tyo ville derriere l'hôpital regional de Bafoussam	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			188 999 636								
COMMUNE DE BAFOUSSAM III											
1	Suivi et contrôle des travaux de construction de 102 boutiques et équipements sanitaires à la Gare routière de Bamougoum.	SPI	23 758 076	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONR	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
2	Travaux de réhabilitation de la Route plaque Etat Civil- Carrefour Père Tété dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Travaux de réhabilitation de la route communale Carrefour Keuleu-Metho1-Metho2 y compris la Construction d'un Dalot de (2.5x2x7) ml dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Travaux de construction de la case Communautaire du Groupement Bamougoum.	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	05/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
5	Travaux de réhabilitation de la route Communale inter RN6-Pont Djukou-Place des fêtes de la Chefferie Supérieure Bamougoum y compris la Construction de trois (03) Dalots de (2x2x7) ml dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème (2ème Ph	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Travaux de construction du stade de jeu au quartier Latsit zone de recasement dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3 (2ème phase)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Travaux de construction d'un pavillon d'hospitalisation à TOKET dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de construction de 102 boutiques et équipements sanitaires à la Gare routière de Bamougoum.	BEC	378 159 168	FEICOM (BF)	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
9	Travaux d'achèvement du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique d'Application de Gouache (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classes plus bureau Directeur à l'Ecole Publique de MBI Groupe B (Lot 2)		30 000 000								
12	Travaux de construction d'un dalot de (2.5x2.5x7) ml sur la rivière CHETCHET route carrière dans la Commune d'Arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			709 917 244								
30	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MIFI		1 141 626 880								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement de la réhabilitation de la route Tonga-Bandounga	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP NDE	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Construction de l'IEAB de Tonga	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB TONGA	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Achèvement de la DDMINAS NDE	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ DD MINAS NDE	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			110 000 000								
COMMUNE DE BANGANGTE											
1	Aménagement d'un espace de loisirs dans le Centre urbain de Bangangté	AG	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Bitumage en enduit superficiel tricouche de la route Bamena (route bitumée inter R0602)-Chefferie Bamena -Ferme Avicole SOCAVB (longueur de 3.800 Km)phase 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
3	Construction d'une AEP solaire à Bangang-Fokam (Lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Construction d'une AEP solaire au CSI de Louh Tougwe (Lot 2)		20 000 000								
5	Equipement en matériel médical des CSI de Banékané, Kafeng et Bahouoc	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
6	Acquisition du matériel de pré-collecte des ordures ménagères	AG	20 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Equipement en matériel didactique de trois (03) centres préscolaires communautaires (Mango, Bangoua, Bantoum)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement du stade municipal de Bangangté (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Construction d'une gare routière à MADJA (phase 2)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
10	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion de Jeunes(CMPJ) dans la commune (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
11	Construction d'un bloc de 2 salles de classe avec bureau à l'EP de METCHA (Lot 2)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			400 100 000								
COMMUNE DE BASSAMBA											
1	CMA de BASSAMBA: fourniture en matériel médical et équipement en kit solaire	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Installation des lampadaires solaires dans l'espace communal	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable scan water de BASSAMBA	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Travaux d'entretien de certaines pistes dans la commune de Bassamba(tronçon1:antenne MTN carrefour - Mboundi;tronçon 2:Sous-préfecture carrefour Bagnabo et 3 bretelle cité municipale	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
5	Construction de certains batiments dans la commune de Bassamba en 2 Lots : Poursuite de travaux de construction de l'auberge municipal de Bassamba (Lot 1)	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/10/2024
6	Construction de certains batiments dans la commune de Bassamba en 2 Lots : Construction d'une bibliothèque scolaire à l'EP de BABOSSA (Lot 2)		80 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			327 710 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAZOU											
1	Complexe commercial de Bazou : aménagement de la cour et construction des boutiques	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Travaux d'aménagement de la descente résidence Sous-prefet-carrefour Njemack (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Travaux d'entretien en enduits superficiels tricouches de la route nouveau marché - Eglise Evangélique et bretelle derrière le nouveau marché (Lot 2)		55 000 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Construction d'une aire d'abattage	BEC	26 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Construction des abris de motos	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Equipement du CMA de Bazou	AG	10 005 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
8	Réhabilitation du CMA de Bazou	BEC	14 995 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Construction d'une AEP solaire au centre de Bazou	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP KOUBA (Lot 1)	BEC	16 700 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP BAMAHA (Lot 2)		19 300 000								
12	Construction d'un bloc maternelle à l'école maternelle de NDIPTA 3 (Lot 3)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			319 000 000								
COMMUNE DE TONGA											
1	Construction du CSI de Bitchoua - Nord (phase II)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Equipement et fonctionnement de la ferme avicole de la commune de Tonga	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
3	Réhabilitation de la route Tonga-Koptoh-Bitchoua-Nord	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Construction d'un hangar marchand et d'un bloc de deux latrines dans la commune de Tonga	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction des boutiques 4X4 dans la commune de Tonga	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction de la case communautaire de Baloua-Bambou (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Construction de la case communautaire de Babitchoua (Lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'une PMH au quartier n° 05 (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Construction d'une PMH à Bitchoua Nord (Lot 2)		8 500 000								
10	Construction d'une PMH à Noumboh Bandounga (Lot 3)		8 500 000								
11	Construction d'une PMH à Médima (Lot 4)		8 500 000								
12	Construction d'une PMH à Baloua-Ndjidoh (Lot 5)		8 500 000								
13	Fourniture et pose de lampadaires solaires photovoltaïques dans la commune de Tonga	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
14	Equipement de certains CSI dans la commune de Tonga	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
15	Construction de 03 blocs latrines dans certaines écoles publiques dans la commune de Tonga	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
16	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Badounga (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
17	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Tonga Gendarmerie (Lot 2)		18 000 000								
18	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique bilingue de Tonga Groupe 2 (Lot 3)		18 000 000								
19	Construction et équipement d'un bloc maternelle à l'école de Badounga quartier 10	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE TONGA			384 500 000								
51	TOTAL DEPARTEMENT DU NDE		1 541 310 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	DD NOUN : Construction d'un forage équipé d'une pompe et d'une cuve de réserve d'eau à la DD MINEE NOUN	AI	18 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEE NOUN	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
2	Construction d'un bloc de trois salles de classes au CNFZVH de Fouban	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
3	Construction d'une clôture pour la Sécurisation du site de production à la Station Zootechnique de Kounden	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Construction de la clôture de l'enceinte de la Délégation Départementale des Travaux Publics du Noun	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP NOUN	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			83 000 000								
COMMUNE DE BANGOURAIN											
1	Aménagement d'un parc d'attente à l'abattoir municipal de Bangourain	AI	7 989 989	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Extension électrique MT/BT monophasée du village Koumbam	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Réhabilitation de la piste agricole Mambain-Kourom-chefferie	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Achèvement des travaux de construction de la gare routière de Bangourain (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Achèvement des travaux de construction de la tribune moderne de Bangourain (Lot 2)		31 000 000								
6	Construction de la route Maroumgouo-Ngwenfon (phase I)	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement des Centres de Santé Intégré (CSI) de Ngwenfon, Mansen et Kourom-marché	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
8	Construction de 02 mini-adductions d'eau potable alimentées de pompe à énergie solaire à choutpah-koulam et kouhouat	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BANGAMBI	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction d'un bloc de 10 boutiques au marché central de Bangourain	BEC	39 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			354 199 989								
COMMUNE DE FOUMBAN											
1	Aménagement du carrefour l'an 2000	AI	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Réhabilitation de la route Foyer Musée Njiyouom (Lot 1)	ROUTES	95 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Réhabilitation de la route KOUPA MATAPIT KOUFEMLOU (Lot 2)		28 000 000								
4	Construction de la clôture en matériaux locaux (pierre latéritiques) et VRD Maison de la culture	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Construction d'un bloc de 5 boutiques au marché de KOUNDOUM en matériaux locaux (briques stabilisées)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Construction d'un bloc maternel à Njiketkie en Matériaux locaux (briques stabilisées)	BEC	25 289 652	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE FOUMBAN			269 789 652								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOUMBOT											
1	Travaux d'ouverture d'une piste agricole d'un km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
2	Travaux de construction d'un bloc maternel	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
3	Travaux d'électrification rurale (1km)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
4	Travaux de construction d'une mini adduction d'eau	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
TOTAL COMMUNE DE FOUMBOT			147 710 000								
COMMUNE DE KOUOPTAMO											
1	Equiperment en Matériels et mobiliers de bureau de l'Hôtel de ville de Kouoptamo	AG	49 999 796	FEICOM	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	02/02/2024	22/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
2	Equiperment de certains établissements scolaires (les écoles primaires et les écoles maternelles publiques) en tables bancs, chaises et classeurs dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AG	18 270 164	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	DC	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
3	Travaux de construction d'une Tribune (Place des fêtes) dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	81 729 840	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
4	Travaux de construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
5	Travaux de construction d'un Centre Zootechnique à Kouoptamo, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'électrification en MT/BT monophasée de la localité de Mendouo à partir du carrefour Koutikouen Njingoumbé et extension BT monophasée vers Nchoutkoup quartier Lambi, village Koupara dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
7	Travaux de construction de 09 puits équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Kouoptamo, Département du noun, Région de l'Ouest	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Travaux de réhabilitation et d'ouverture des routes rurales communales. T1: Carrefour Kouondja-chefferie Njitapon; T2: Marché Njitapon - entrée CETIC Njitapon - Carrefour Kouchakpara, longueur totale 5,700 km, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et équipement à l'Ecole Publique de Kounden, Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			382 709 800								
COMMUNE DE KOUTABA											
1	Réhabilitation des tronçons de routes rurales T1 : Carrefour Matam-Stade-Carrefour EP pondimoun I et T2 : Carrefour Landiem – Njiloum -Koumenké	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Réhabilitation du tronçon de route Communale Carrefour Sultanat-Kouyiéyen Kouchankap(Inter R631) y compris la Construction d'un dalot double sur le cours d'eau Kouonké dans la localité de Kouonké	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Construction et équipement d'un bloc maternel au Centre préscolaire Communautaire Bilingue de Koumenké	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Construction d'un bâtiment d'élevage des poulets de chair à Koutaba-ville	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Finition d'un bâtiment abritant le Centre de Santé Intégré de Kouchankap	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Achèvement des travaux de construction du bâtiment R+1 constitué de 76 boutiques au marché central de Koutaba-Tayandi	BEC	70 600 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées en 60 tables bancs et deux bureaux de Maître(02 tables et 02 chaises) à l'école publique de Njiyit	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			253 600 000								
COMMUNE DE MAGBA											
1	Travaux réhabilitation et d'équipement d'un bloc de trois salles de à la SAR/SM de Magba	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
2	Travaux de finition de construction d'un marché à bétail à Mamossafon (Lot 1)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
3	Travaux de finition de construction du centre zootechnique et vétérinaire à Magba (Lot 2)		18 500 000								
4	Travaux d'entretien de la piste agricole carrefour Magba (inter N6) - Massaroum - Mabougam sur 08 Km dans la Commune de Magba	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
5	Equipement en matériel médical au CSI de Massissah dans la commune de Magba (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
6	Equipement en Matériel médical au CSI de Matta barrage dans la commune de Magba (Lot 2)		20 000 000								
7	Réhabilitation de la centrale photovoltaïque pour l'alimentation électrique de manière permanente de la radio et l'hôtel de ville de Magba	AI	12 275 010	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction et équipement des salles de classe dans l'arrondissement de Magba en 2 Lots : Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de NTEM (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
9	Construction et équipement des salles de classe dans l'arrondissement de Magba en 2 Lots : Travaux de finition de la construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Fejemkwet (Lot 2)		14 800 000								
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			183 575 010								
COMMUNE DE MALENTOUEN											
1	Travaux de construction du CEAC de MALENTOUEN	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Travaux de construction d'un bloc maternel à Malentouen	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Fourniture d'un camion benne (20 Tonnes) à la commune de MALENTOUEN	AG	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Travaux de construction de quatre (04) hangars marchands	BEC	25 100 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Ouverture d'une piste agricole d'1km	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			213 100 000								
COMMUNE DE MASSANGAM											
1	Extension du réseau électrique du quartier Machoutpou , village mankoukou, Arrondissement de Massangam (Lot 1)	AI	10 836 223	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Electrification BT MONO du quartier NJIKOUONDJIA, village Matoufa , Arrondissement de Massangam (Lot 2)		11 618 528								12/08/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Extension du réseau en BT câble 3,50 mm ² du carrefour lycée bilingue de Massangam et en BT/MT MONO dans le quartier MACHU village Massangam, Arrondissement de Massangam (Lot 3)	AI	30 217 272	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
4	Extension électrique en BT câble 3.50 mm ² du marché Massangam vers la tribune Municipale, et en BT/MT Mono dans le quartier Njimelou et Mabou, Arrondissement de Massangam (Lot 4)		47 327 976								10/09/2024
5	Construction d'une case Communautaire à Matam	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Malanden dans la Commune de Massangam	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			140 999 999								
COMMUNE DE NJIMOM											
1	Construction de (02) deux forages équipés en PMH dans l'Arrondissement de Njimom	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
2	Extension électrique dans le village de Mayoum 2	AI	8 133 305	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
3	Reprofilage de la route Koutouki –Makuet avec deux passage de Buses et un Dalot dans l'Arrondissement de Njimom Département du Noun	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
4	Equipement du Centre Multifonctionnel et de la Promotion des Jeunes de Njimom, dans l'Arrondissement de Njimom Département du Noun	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/06/2024

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'une salle de classe l'EP Fekom – Koussam et l'EP Folap (lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimon	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
6	Construction d'une salle de classe EP Mamerain, EP Koukuet et EP Matain (lot 2)		27 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			101 133 305								
66	TOTAL DEPARTEMENT DU NOUN		2 129 817 755								

