



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU SUD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	941 851 216	3
2	Communauté Urbaine de Kribi	17	4 481 377 808	4
3	Communauté Urbaine d'Ebolowa	6	1 129 369 132	6
Département du Dja et Lobo				
4	Services Déconcentrés Départementaux	14	330 000 000	7
5	Commune de Bengbis	16	405 500 000	8
6	Commune de Djoum	12	240 450 000	9
7	Commune de Meyomessala	26	566 600 000	10
8	Commune de Meyomessi	11	119 500 000	12
9	Commune de Mintom	11	259 710 000	13
10	Commune de Sangmelima	17	468 000 000	14
11	Commune de Zoétéle	15	331 233 172	16
12	Commune d'Oveng	6	163 000 000	17
Total Département		128	2 883 993 172	
Département de la Mvila				
13	Services Déconcentrés Départementaux	4	215 000 000	18
14	Commune de Biwong-Bané	4	141 000 000	18
15	Commune de Biwong-Bulu	14	402 430 000	18
16	Commune de Mengong	16	230 765 488	19
17	Commune de Mvangan	15	323 200 000	21
18	Commune de Ngoulemakong	14	582 000 000	22
19	Commune d'Ebolowa I	13	307 710 000	23
20	Commune d'Ebolowa II	12	310 999 956	24
21	Commune d'Efoulan	11	262 500 000	25
Total Département		103	2 775 605 444	
Département de la Vallée du Ntem				
22	Services Déconcentrés Départementaux	2	210 000 000	27
23	Commune d'Ambam	27	462 985 000	27
24	Commune de Kye Ossi	7	182 000 000	29
25	Commune de Ma'an	6	118 500 000	30
26	Commune d'Olamzé	15	420 000 000	30
Total Département		57	1 393 485 000	

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
Département de l'Océan				
27	Services Déconcentrés Départementaux	5	116 000 000	32
28	Commune d'Akom II	14	368 047 004	32
29	Commune de Bipindi	7	237 100 000	33
30	Commune de Campo	5	129 133 288	34
31	Commune de Kribi I	9	276 864 498	34
32	Commune de Kribi II	8	346 266 016	35
33	Commune de Lokoudje	10	216 500 000	36
34	Commune de Lolodorf	7	173 000 000	37
35	Commune de Mvengue	12	310 392 176	37
36	Commune de Niété	7	176 080 352	38
Total Département		84	2 349 383 334	
Total Région		403	15 955 065 106	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction du CIOP d'Ebolowa (Phase 2)	BEC	194 000 000	BIP	Gouverneur/ CIOP	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	25/10/2024
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du CIOP d'Ebolowa (Phase 2)	SPI	18 200 000	BIP	Gouverneur/ CIOP	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/07/2024	13/11/2024
3	Achèvement des travaux de construction de l'Hôtel de Postes de Mboro	BEC	45 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTOUL	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
4	Construction du pont et ses accès sur la rivière Boulou sur la route Ekong-Bengbis	AI	250 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
5	Construction d'un tablier mixte avec béton et ses accès sur la rivière Bouandjo	AI	400 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Réhabilitation du logement d'astreinte du DRMINEPIA Sud	BEC	16 651 216	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Travaux de réhabilitation des services abritant la DRMINEPAT Sud y compris des toilettes externes et internes de la DR	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Aménagement des magasins de stockage des produits saisis par la Brigade Régionale du Sud	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur/ Brigade Régionale	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			941 851 216								

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Installation de toilettes publiques dans la ville de KRIBI	BEC	42 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
2	Acquisition d'une pelle excavatrice, d'un compacteur vibrant, d'une nacelle élévatrice et d'un camion benne 20 tonnes	AG	572 400 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONO	19/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
3	Maitrise d'oeuvre relative à l'acquisition d'une pelle excavatrice, d'un compacteur vibrant, d'une nacelle élévatrice et d'un camion Benne 20tonnes	SPI	114 480 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
4	Construction d'un centre culturel dans la ville de KRIBI	BEC	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Travaux d'aménagement des places de parking payant dans la ville de Kribi (axe carrefour de la Poste- Carrefour Kingue	AI	85 010 344	BIP	Maire de la Ville	AONO	12/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
6	Construction de bouches d'incendies dans la ville de Kribi	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/12/2024
7	Aménagement du carrefour MPALLA	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
8	Travaux d'aménagement (pavage) du tronçon entrée complexe le Miran-carrefour NBK	ROUTES	54 118 392	BIP	Maire de la Ville	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/12/2024
9	Extension du réseau Camwater dans certains quartiers de la ville de Kribi	AI	110 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
10	Travaux d'extension de l'hôtel de ville de la communauté urbaine de KRIBI	BEC	1 108 505 600	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (BEC)	AONO	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Traitement et aménagement de certains points critiques dans la ville de Kribi	ROUTES	45 500 304	BIP	Maire de la Ville	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/12/2024
12	Travaux d'aménagement des places de parkings payant dans la ville de Kribi (axe carrefour Bello-station Tradex	ROUTES	101 085 248	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
13	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au site des chutes de la Lobé, côté chefferie	ROUTES	417 519 776	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
14	Aménagement d'une aire de jeux sportive à Afan-Mabé	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
15	Fourniture et pose de lampadaires solaires dans la ville de Kribi	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Elaboration d'un plan de gestion des ordures ménagères à Kribi	SPI	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
17	Collecte et transfert des ordures ménagères, balayage et nettoyage des rues, curage des caniveaux, criblage des plages à Kribi	SPI	1 430 758 144	BIP	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	22/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI			4 481 377 808								

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'oeuvre (contrôle et surveillance) pour les travaux de collecte, de transport des ordures ménagères	SPI	783 654 848	BIP	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	26/01/2024	26/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
2	Acquisition d'un camion benne	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
3	Acquisition d'une pelle chargeuse	AG	120 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Construction d'un bloc de 16 boutiques au marché de New Bell	BEC	65 714 284	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Travaux de réhabilitation de la tribune du stade municipal de Nko'ovos	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
6	Aménagement du bois communal au tour du lac municipal d'Ebolowa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/05/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA			1 129 369 132								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale MINDEVELL Dja et Lobo	BEC	80 000 000	BIP	Préfet/DD MINDDEVEL	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Achèvement de la construction de la DDMAP Dja et Lobo	BEC	28 500 000	BIP	Préfet/DD MAP	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Construction de la Délégation d'Arrondissement EPIA de Meyomessala	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/DD EPIA	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Réhabilitation de l'IAEB de Djoum	BEC	9 000 000	BIP	Préfet/IAEB Djoum	AONO	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Réhabilitation IAEB de Meyomessala	BEC	8 000 000	BIP	Préfet/IAEB Meyomessala	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
6	Réhabilitation du foyer Baka de Mintom	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/DD MINHDU	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Réhabilitation de la toiture d'un bloc de trois (03) salles de classe à la SAR/SM de Zoétélé	BEC	6 000 000	BIP	Préfet/DD MINEFOP	AONO	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
8	Réhabilitation de la perception d'Oveng	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/Percepteur Oveng	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Achèvement des travaux de construction de la DDMAP Dja et Lobo	BEC	28 500 000	BIP	Préfet/ Sous-préfecture de Meyomessala	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Réhabilitation de la résidence du Dja et Lobo (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/ Sous-préfet du Dja et Lobo	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Réhabilitation de la Préfecture du Dja et Lobo (Lot 2)		15 000 000								
12	Réhabilitation de la Sous-préfecture de Meyomessala	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/ Sous-préfet de Meyomessala	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Réhabilitation de la Résidence du Sous-Préfet de Zoétélé	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/ Sous-préfet de Zoétélé	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
14	Construction de la Délégation Départementale du Tourisme du Dja et Lobo	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DD MINTOUL	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			330 000 000								
COMMUNE DE BENG BIS											
1	Extension de la ligne HT/BT sur l'axe Azem- Mbilemvom	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Construction d'une mini adduction d'eau potable aux logements sociaux	AI	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
3	Acquisition du matériel de lutte contre l'insalubrité pour la Commune de Bengbis	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/05/2024
4	Réhabilitation de la route communale Kongo (Inter N9)- Carrefour Azem (Inter NB17) 4.7Km	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	06/10/2026
5	Construction de blocs de deux salles de classe à EPB Mekom	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
6	Construction d'un bloc maternel à EM Akom-Ndong	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
7	Equiperment du centre multiculturel en mobilier	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	DC	27/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
8	Acquisition du matériel d'assainissement pour le compte de la Commune de Bengbis	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
9	Eclairage public en lampadaires solaires dans la ville de Bengbis	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de huit boutiques au marché de vivres de Bengbis	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
11	Construction de trois (03) forages équipés de PMH à Zouameyong; Ongolzock et Nkol- Mekaé	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP Messeng	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
13	Réhabilitation de la route rurale Bibinda-Mboun (Chefferie)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
14	Achèvement du pont définitif sur la rivière Boulou à Koungoulou	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
15	Travaux de réhabilitation du pont semi-définitif sur la rivière Sabe à Nkolmbembe	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
16	Travaux de réhabilitation des ponts semi-définitifs des rivières Tolo-Nkomo et Mezosso à Ebodoumou	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BENGBIS			405 500 000								
COMMUNE DE DJOUM											
1	Equiperment du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Aboelon	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	06/05/2024
2	Acquisition et installation d'un transformateur à la menuiserie municipale de Djoum	AI	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	06/05/2024
3	Poursuite des travaux d'aménagement du stade municipal de Djoum	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	06/05/2024

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement des aires de volley ball et de lawn tennis au complexe multisportif de Djoum	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Construction de la guerite de gardiennage du site d'élevage de Djoum	BEC	6 950 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Travaux de construction d'un mini magasin à Djoum	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de Meyos III	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP d'EKOM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
9	Travaux d'entretien de la piste MNO - carrefour Akombinyeng (phase 1)	ROUTES	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
10	Travaux d'entretien de la piste MNO - carrefour Akombinyeng (phase 2) (Lot 1)	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
11	Ouverture de la piste agricole Lonoyat- OYEM (Lot 2)		23 000 000								
12	Ouverture de la route Tristar - Cité Municipale phasa 2 (Lot 3)		70 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DJOUM			240 450 000								
COMMUNE DE MEYOMESSALA											
1	Travaux d'aménagement des parcs et jardins à Mvomeka'a	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Travaux de construction des VRD au centre ville de Meyomessala	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2025	26/02/2025	14/03/2025	25/03/2025	24/06/2025

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux de construction d'un CEAC à Meyomessala	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
4	Travaux d'aménagement de la piste rurale Tekmo-Bakassi (8,5 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
5	Travaux de réhabilitation du réseau électrique TRAD-Cchapelle catholique de 3 km (Lot 1)	AI	25 100 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Extension du réseau électrique IRAD-Medjeme (2,6 km) (Lot 2)		20 000 000								
7	Travaux de construction des trois (03) bornes fontaines à Meyomessala	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
8	Travaux de constructions des VRD au CPFF de Meyomessala	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Travaux de construction d'un bloc de 03 boutiques à Meyomessala (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Travaux de construction d'un bloc de boutiques à Meyomessala (Lot 2)		20 000 000								
11	Travaux de construction de boukarou sur le site touristique de Mvomeka'a (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Travaux de construction de la tribune à l'hôtel de ville de Meyomessala (Lot 2)		15 000 000								
13	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Anyungan (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Ndonkol (Lot 2)		8 500 000								
15	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Ngoasse (Lot 3)		8 500 000								
16	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Koum I (Lot 4)		8 500 000								
17	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Mvog Meli I (Lot 5)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Achèvement des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de Koum IV (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
19	Achèvement des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de Biboulemam (Lot 2)		15 000 000								
20	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de Nnemeyong I (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
21	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de Meta'a I (Lot 2)		20 000 000								
22	Travaux de réhabilitation de trois (03) blocs de salles de classe à l'EP de Nkolebo'o	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
23	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Efulan I (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
24	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à TATYING I (Lot 2)		18 000 000								
25	Aménagement des VRD à l'EP de Meyomessala	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
26	Construction d'un bloc maternel à Nkoldja	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA			566 600 000								
COMMUNE DE MEYOMESSI											
1	Construction d'un ponceau semi définitif sur la rivière Nyaya	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Construction d'un hangar communautaire à Alouma	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Construction forage avec PMH à EP Medjounou (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Construction forage avec PMH EP KONGO (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction forage avec PMH à Medjounoun EPC (Lot 3)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction forage avec PMH à AZEM EPC (Lot 4)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Construction forage avec PMH à Melok Atinadjoé (Lot 5)		8 500 000								
8	Construction forage avec PMH Mbieleme (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
9	Construction forage avec PMH Essong- Mbong (Lot 2)		8 500 000								
10	Construction forage avec PMH à Oding (Lot 3)		8 500 000								
11	Construction forage avec PMH Melok Nsengue (Lot 4)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI			119 500 000								
COMMUNE DE MINTOM											
1	Construction des stèles d'adressage de quatre (04) villages (Odoumou-Assok-Akom-Efoulameyong)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Construction des blocs latrines dans quatre (04) écoles primaires (EP Bindom-EP Mekom-EP Nkolkoumou-EP Ze)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Elaboration d'un plan sommaire d'urbanisme de MINTOM	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONR	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	30/12/2024
4	Equipement d'un appareil d'écographie au CMA de MINTOM (Lot 1)	AG	8 710 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Equipement en matériel médical au CSI d'Alati (Lot 2)		8 000 000								
6	Equipement du CMPJ phase 1 (Lot 3)		10 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une clôture au site réservé pour des logements d'astreinte des enseignants (phase 1)	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Construction du CEAC de Mintom (phase 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Construction d'un bloc de deux logements sociaux T2 à Mintom	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Construction d'une mini centrale solaire et réseau au CMA et CSI (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Construction d'une mini centrale solaire et réseau de distribution à NKOLBOULA (Lot 2)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MINTOM			259 710 000								
COMMUNE DE SANGMELIMA											
1	Travaux de construction de la tribune de la nouvelle place des fêtes de Sangmélima (phase 2)	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
2	Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les localités Essaman, Moneko'o, Nkolotou'outou, Oveng - Yemvack (Lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/06/2024
3	Travaux de réhabilitation des centres de santé dans les localités Essaman, Moneko'o, Nkolotou'outou, Oveng - Yemvack (Lot 2)		30 000 000								
4	Construction de deux (02) blocs latrine à 04 compartiments à EP de Bitom et Avebe-Esse	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/06/2024
5	Equipement en table bancs et bureaux des enseignants dans les EP de Nkpwang, Meyomadjom, Meka'a, Evelessi, Mintyaeminyumin, Nkolndong, Akomendibi et Assok	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	DC	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/06/2024
6	Equipement des SAR/SM de la Commune de Sangmélima	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	DC	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/06/2024
7	Travaux de construction d'un bâtiment commercial	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de réhabilitation de huit (08) puits et forages équipés de PMH dans les localités: Nkpwang; Meyomadjom, Meka'a; Mintyaeminyumin, Evelessi, Nkolndongo, Akomendibi et Asso	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
9	Travaux de revêtement du tronçon de route de la morgue de l'hôpital de district de SANGMELIMA	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
10	Travaux d'aménagement de six (06) sources naturelles dans les localités Mintyaeminyumin, Mebem, NkolNdongo, Nkolnguet; SAS et Meyos	AI	22 681 256	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
11	Travaux d'aménagement du plan d'occupation du sol (POS) de la ville de sangmelima	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONR	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
12	Travaux de réhabilitation de la ligne électrique MT/BT triphasée de Lobo Yat, Phase 3	AI	17 318 744	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
13	Equipement du monument PAUL BIYA :Travaux de construction de 02 bungalows multifonctionnels destinés aux bois éco-touristique	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
14	Construction d'un hangar à Bilik (Nkpwang)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/12/2023	12/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
15	Travaux d'aménagement des accotements au boulevard commercial de SANGMELIMA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
16	Réhabilitation des salles de classes dans certaines localités suivantes:Ovneg, Yemvack, Nkpwang, Ma'anemenyin, Djom et Essaman (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
17	Réhabilitation des salles de classes dans certaines localités Nkolotou'outou, GPI, Nyazanga et Ndjatom (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA			468 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE ZOETELÉ											
1	Construction d'un bloc de quatre (04) boutiques double face au nouveau marché	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction CEAC de Zoetélé	BEC	22 788 172	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Réhabilitation de la route Bibae- Awout- Bibé 7km	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
4	Réhabilitation du tronçon de route Nkilzock fin goudron- Nkolkass-Mébomo 7km	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Groupe 1 à Zoetélé ville (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction de bloc de deux salles de classes à EP de MESSOCK (Lot 2)		20 000 000								
7	Equipement CSI de Meyila (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
8	Equipement CSI de Nfouladja (Lot 2)		8 000 000								
9	Equipement CSI d'Ekombité (Lot 3)		8 000 000								
10	Acquisition d'une pelle chargeuse pour le compte de la Commune de Zoetélé	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
11	Acquisition d'une pondeuse à parpaings pour le compte de la Commune de Zoetélé	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
12	Equipement du centre de démonstration et de production du poisson dans les bâches hors sol (lot 1)	AG	9 048 954	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
13	Equipement du centre de démonstration et de production du poisson dans les bâches hors sol (lot 2)		9 445 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction du centre de démonstration de production des poissons dans les bâches hors sol	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
15	Construction d'une mini adduction d'eau potable au centre de démonstration de production des poissons dans les bâches hors sol	AI	20 951 046	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE			331 233 172								
COMMUNE D'OVENG											
1	Réhabilitation des routes en terre de la commune d'OVENG	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction d'un magasin de stockage dans le village ABECK	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
3	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque de 7.2kva avec distribution dans le village ESSAMENKOU	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mebang dans la Commune d'Oveng (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mebang dans la Commune d'Oveng (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 7.2kva avec distribution dans le village ESSAM2 (BEFIO)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
TOTAL COMMUNE D'OVENG			163 000 000								
128	TOTAL DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO		2 883 993 172								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux de construction de la DD FOF MVILA	BEC	180 000 000	BIP	Préfet/DD FOF MVILA	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Délégation Départementale des Forêts et Faune de la Mvila	SPI	10 000 000	BIP	Préfet/DD FOF MVILA	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
3	DD EFOP MVILA: Acquisition du mobilier de bureau à Ebolowa 1er	AG	10 000 000	BIP	Préfet/DD FOF MVILA	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	23/05/2024
4	Equipement de la Sous-Préfecture de Mvangan	AG	15 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de MVANGAN	DC	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			215 000 000								
COMMUNE DE BIWONG-BANE											
1	Travaux d'électrification rurale axe Ndjom-Nkolamougou (Lot 1)	AI	63 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Travaux d'électrification rurale axe Melangué III-Nyazoa (Lot 2)		30 000 000								
3	Construction d'une case Communautaire à Avoundi	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
4	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Metet	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE			141 000 000								
COMMUNE DE BIWONG-BULU											
1	Construction du CSI d'Eminevom II (phase I)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
2	Réhabilitation de la piste agricole Koungoulou EPC-Mendj'é-Nkolondondo-Nsame (6 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation du tronçon de route Metyikpwalé-Nkpwébaé (Lot 1)	ROUTES	110 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	04/11/2024
4	Construction d'un ponceau en béton armé sur la rivière Asamé (Sonkoé) (Lot 2)		20 000 000								
5	Réhabilitation de la ligne MT/BT Nkolbitié Minkpwélé (phase II)	AI	32 780 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Réhabilitation du système d'alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu	AI	17 650 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
7	Installation des lampadaires pour l'éclairage public de la voirie de Biwong Bulu	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Construction du CMPJ de Biwong Bulu	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
9	Construction d'un puits équipé de PMH à Zouameyong	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Acquisition du matériel de lutte contre l'insalubrité (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
11	Equipement en matériel médical du CSI de Nkoétyé (Lot 2)		8 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'Ongol-Yemissem (Lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Biba III (Lot 2)		20 000 000								
14	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'Akpwaé Yendjok (Lot 3)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU			402 430 000								
COMMUNE DE MENGONG											
1	Construction d'une plateforme sportive (phase I) à Mengong	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
2	Construction d'une case communautaire à Mengong centre	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration du plan commercial de gestion des ordures dans la Commune de Mengong	SPI	14 128 266	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONR	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
4	Bitumage économique de la voirie entrée Mairie Mengong (100m)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Réhabilitation de la voirie en terre du lotissement de Mengong (Asom)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Ngoulessaman (Lot 1)	BEC	6 400 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mengong (Lot 2)		6 000 000								
8	Construction d'un puits à PMH à Mengong (Lot 1)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Construction d'un puits à PMH à Yem (Lot 2)		6 000 000								
10	Construction d'un puits à PMH à Nguet (Lot 3)		6 000 000								
11	Construction d'un puits à PMH à Ando'o (Lot 4)		6 000 000								
12	Construction d'une mini adduction en eau potable à Mekamemvom (chefferie) (Lot 1)	AI	22 237 222	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolowon (SONEL) (Lot 2)		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Abiété-Yekombo (péage) (Lot 3)		8 500 000								
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mengong (Lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Moa'abang II (Lot 2)		16 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MENGONG			230 765 488								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MVANGAN											
1	Fourniture d'un véhicule (Pick up) à la Commune de Mvangan	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	24/06/2024
2	Equipement du CEAC de Nkole Nyeng	AG	18 400 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	24/06/2024
3	Fourniture et pose de douze (12) lampadaires solaires dans la ville de Mvangan	AI	13 781 750	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Travaux de réhabilitation du site touristique d'Ako'o Benyat	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
5	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureaux à la SAR/SM	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
6	Travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à EP d'Aboelone	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
7	Travaux de réhabilitation des salles de classes à EP d'Amvom (Lot 1)	BEC	24 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Travaux de réhabilitation des salles de classes à EP de Ndick (Lot 2)		9 300 000								
9	Travaux de réhabilitation des salles de classes à EP Bikong (Lot 3)		7 500 000								
10	Travaux de construction de trois (03) puits équipés de PMH à Mebo'o; Alotton et Ako'o Bete	AI	18 468 250	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Nnezam (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
12	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Adjap (Lot 2)		13 625 000								
13	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Ebomam 1 (Lot 3)		13 625 000								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Travaux de réhabilitation de la route Bimengue - Andjeck - Messak (Lot 1)	ROUTES	63 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/04/2024
15	Travaux de réhabilitation de la route Amvom-Minkoumou (8.6km) (Lot 2)		27 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN			323 200 000								
COMMUNE DE NGOULEMAKONG											
1	Construction d'un forage positif équipé d'une PMH à NGOCK	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à EP de MVAGMEDDZAP BANE	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
3	Construction d'une salle d'hospitalisation au CSI de SOUMOU	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Réhabilitation des pistes agricoles AKOATALA-champs industriel de manioc et BINYENYATI colline OWONO IYEchamps semenciers	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Réhabilitation de la route communale Alati-frontière Congo	ROUTES	115 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Réhabilitation de la route communale Zoulabot (projet baka)- carrière de sable	ROUTES	115 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Réhabilitation de trois (03) tronçons routiers	ROUTES	115 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Equipement du pavillon d'hémodialyse du CMAN de NGOULEMAKONG	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
9	Réhabilitation des tronçons de routes communales MINYEBE-CARREFOUR EBOLBOUM-MVAGMEDZOP FONG-DOUM CARREFOUR	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
10	Construction d'un bloc maternel à OBANG II	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
11	Aménagement d'un espace à usage pastoral à NGOULEMAKONG	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement du logement d'astreinte du médecin chef du CMA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
13	Travaux de construction du réseau électrique MT/BT phase 2 SOUMOU-OVENG OTOLO'O-ABIETE-MENGBWA	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
14	Fourniture et pose de trois (03) transformateurs électriques dans les localités de MBENG, NNEMEYONG, et MESSOK	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG			582 000 000								
COMMUNE D'EBOLOWA I											
1	Electrification en énergie solaire (SONKOT-NDOUNLOU-MEKA'A I-MEKA'A II, MELATE, MEFAK	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
2	Construction de neuf (09) puits positifs équipés de PMH (New Bell 1, Ndoulou, New Bell 2, Ebolowa 2, Chefferie, CSI N°1, Messambé, Afanégong (CSI) Amvam Yevol (EP	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
3	Projet de création d'une ferme avicole-prémière phase à Ebolowa 1er	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Equipement du CSI d'Engong	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	21/05/2024
5	Construction d'une salle de classe à l'EM les Moineaux de Nko'ovos I (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Adoum (Lot 2)		21 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Afanengone (Lot 3)		19 000 000								
8	Electrification en énergie solaire des villages Sonkol, Ndoulou 1, Meka'a 2, Mélaté, Mefak	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/10/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Equipement en énergie solaire du CSI de Nyangong (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/06/2024
10	Equipement en énergie solaire du CSI de Nyangong (Lot 2)		15 000 000								
11	Construction d'une case communautaire à Adjap Biyeng	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Réhabilitation du CSI d'Afanengong	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
13	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'EP d'Afanengong	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA I			307 710 000								
COMMUNE D'EBOLOWA II											
1	Construction de la case Communautaire de Djop (phase 1) (Lot 1)	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
2	Construction de deux tribunes au stade communal de Biyeyem (Lot 2)		84 000 000								
3	Equipement de la chambre froide à l'abattoir de Nkolandom (Lot 1)	AG	8 900 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	08/07/2024
4	Equipement du Centre d'alphabétisation fonctionnel de Yaloum 1 (Lot 2)		8 000 000								
5	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mefo (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Construction du bureau Directeur de l'EP de Mefo (Lot 2)		10 000 000								
7	Travaux d'assainissement sur la voirie urbaine dans la Commune d'Ebolowa II	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Construction d'une route bétonnée à Ebolowa II	ROUTES	17 667 456	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'EP Saint Cloud	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
10	Construction d'une mini AEP solaire au stade de Biyeyem	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
11	Aménagement de la cour de l'Abtoir de Nkolandom (Lot 1)	BEC	14 432 500	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
12	Aménagement de l'aire de jeux du stade municipal de Biyeyem (Lot 2)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II			310 999 956								
COMMUNE D'EOULAN											
1	Construction d'un puits équipé de PMH à Binyina bi ngonebok (Lot 1)	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	08/02/2024	08/02/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Construction d'un puits équipé de PMH à Minto chefferie (Lot 2)		12 500 000								
3	Réhabilitation de l'AEP de Nkoekouk-Ebom	AI	17 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	28/12/2023	28/12/2023	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
4	Construction d'un dalot sur la rivière Menguia (PK 39+500) de la route communale Efoulan-Ngonebok-Abo'ontomba	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	19/02/2024	19/02/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Réhabilitation du réseau électrique de l'axe Mengale-Bikouba	AI	68 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	29/02/2024	29/02/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Construction d'un Forage positif équipé de PMH au CSI de Mekalat Essawo	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	12/02/2024	12/02/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Equipement du CSI de Mekalat Essawo	AG	11 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	DC	26/02/2024	26/02/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
8	Achèvement du CSI de Mekalat Essawo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	26/02/2024	26/02/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un poste agricole à Mekalat Essawo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	22/02/2024	22/02/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Melan Yevol	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	22/02/2024	22/02/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Construction d'un pont définitif sur la rivière Abo'ontomba de la route communale Efoulan-Ngonebok-Abo'ontomba (PK46+200)	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	19/02/2024	19/02/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL COMMUNE D'FOULAN			262 500 000								
103	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MVILA		2 775 605 444								



DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Aménagement des voies d'accès aux ponts Mboro et Mvila dans le Département de la Vallée du Ntem	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/ DD MINHDU	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale des Forêts et de la Fuane de la Vallée du Ntem	SPI	10 000 000	BIP	Préfet/ DD MINFOF	AONR	30/12/2024	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			210 000 000								
COMMUNE D'AMBAM											
1	Aménagement de la grotte de Mendjimi (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	02/02/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Aménagement du marché à bois d'Ambam (Lot 2)		15 000 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Aviation (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Ambam Yat (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Nnezam (Lot 3)		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Minsele (Lot 4)		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Andom (Lot 5)		8 500 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP d'Application d'Ambam Centre (Lot 6)		8 000 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH au Marché Central d'Ambam (Lot 7)		8 500 000								

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Nkot-Oveng	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de la Briqueterie (Lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mendjimi (Lot 2)		23 000 000								
13	Construction du bureau du Directeur de l'EP de la Briqueterie	BEC	6 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
14	Fourniture du matériel médical au CSI de Nsessoum	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
15	Fourniture du matériel médical (03 couveuses) au CSI d'Ambam Urbain (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
16	Fourniture du matériel médical (écographie, boîte chirurgicale et aspirateurs au CMA de Meyo-Centre (Lot 2)		7 000 000								
17	Entretien tronçon routier Hôtel Fleur de Lys-Ecole primaire Mimboman (Aviation); tronçon Lotissement Communal (Lot 1)	ROUTES	23 515 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
18	Entretien tronçon routier Route Nationale N°2-Morgue d'Ambam-Entrée Oxygiène-Résidence Ondo Ebang (Lot 2)		15 000 000								
19	Entretien tronçon routier Akoulouzok-Mendjimi-Mekomo (32.2km) (Lot 3)		40 000 000								
20	Entretien tronçon routier Ancien Buca-Ndongo; tronçon Entrée principale Ambam-Yat- RN°2 Antenne Orange (Lot 4)		21 485 000								
21	Ouverture de la piste agricole Zaminkan-Ngang	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
22	Opération de reboisement dans la Commune d'Ambam	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
23	Acquisition des manuels scolaires pour la bibliothèque Municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/07/2024
24	Acquisition de 08 lampadaires solaires dans les marchés de la Ville d'Ambam	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Extension du réseau électrique de certaines localités d'Ambam (Axe Akoulouzok-Mendim)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	02/02/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
26	Extension du Centre de Santé Intégré de Meyo-Elie	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
27	Entretien du tronçon Ancien Buca-Ndongo Essomba-Ancien Grandz, tronçon Carefour 04 tombes (AJAP-SI)-Chef de bloc; tronçon Carefour Afrique (Afanete)-Collège Afrique Aliba; tronçon Entrée principale Ambam-yat RN°2 route antenne Orange; tronçon Entrée Camp Congelcam jusqu'à l'intérieur du quartier Afanete, entrée Chefferie Moneze (Afanete)-Nouvelle Clinique	ROUTES	21 485 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE D'AMBAM			462 985 000								
COMMUNE DE KYE-OSSI											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de (classe type rural) à l'EP de Mekomo Nko-SI	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Fourniture et pose de quinze lampadaires pour éclairage public à Kyé Ossi	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Ouverture de quatre (04) km de piste agricole à AKONANGUI	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
4	Construction d'un CSI 0 Kye-Ossi	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Réhabilitation de la voirie municipale axe entrée Douanes- Carrefour Boulangerie- EP Akom	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à EP Groupe I de Kyé Ossi	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de quatre (04) forages dans certaines localités de Kyé Ossi: EP Adjou'ou ,Kombang,Mefou, Nkan Kye Ossi	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI			182 000 000								
COMMUNE DE MA'AN											
1	Travaux d'achèvement de construction du hall de vente de poisson fumé à NYABIZAM	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
2	Travaux de construction d'un étang piscicole à NYABIZAN	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Travaux de réhabilitation des points d'eau dans l'arrondissement de MA'AN	AI	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Travaux de construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de MINKANE MENGALE	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Equipement du poste agricole de MA'AN et de MVI'ILIMENGALE	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Fourniture et pose des kits solaires photo voltaïques pour l'alimentation électrique	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MA'AN			118 500 000								
COMMUNE D'OLAMZE											
1	Electrification par panneaux solaire du marché de Meyo-Biboulou	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
2	Construction du marché de Menguikom Phase 1	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
3	Construction d'une clôture de sécurisation du site de construction des logements d'astreinte du personnel MINEDUB	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Ouverture d'une piste agricole (Meyo-Biboulou-Adjap-Elon 3,5 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
5	Construction du CSI d'Emialangon	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
6	Réhabilitation du CPFF d'Olamze	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
7	Réhabilitation de la route Yos II-Akak (8 km)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Réhabilitation de la route Olamze-Meguikim--Olang lac (6 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Réhabilitation route Carrefour Meyo-Tolossi 3	ROUTES	13 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM d'OLAMZE Ville	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
11	Construction d'un atelier de menuiserie à la SAR/SM d'Olamze Centre	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
12	Réhabilitation d'une salle de classe à l'EP d'Olamze Centre (Lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
13	Construction bloc de 2 salles de classe à 'EP de Bindom (Lot 2)		18 000 000								
14	Construction bloc de 2 salles de classe à 'EP de Mekossi II (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
15	Construction bloc de 2 salles de classe à 'EP Bilingue de d'Olamze-Mimboman (Lot 2)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE			420 000 000								
57	TOTAL DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM		1 393 485 000								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la clôture sur le site cédé au MINADER par le Port Autonome de Kribi	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/DD MINADER KRIBI	DC	04/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Construction de l'Inspection d'arrondissement de l'Education de base d'Akom II	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/Inspecteur MINEDUB	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction de l'Inspection d'arrondissement de l'Education de base de Kribi 1er	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/Inspecteur MINEDUB	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Equipement en mobilier de bureau du CENAJES de Kribi	AG	25 000 000	BIP	Préfet/CENAJES KRIBI	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	24/06/2024
5	Réhabilitation du logement d'astreinte de la Délégation Départementale du Ministère du Tourisme et des Loisirs - Océan	BEC	11 000 000	BIP	Préfet/DD MINTOUL	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			116 000 000								
COMMUNE D'AKOM II											
1	Equipement d'un bloc de 6 chambres à l'Auberge Municipale	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
2	Construction du CSI d'Akok	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	30/10/2024
3	Construction d'un hangar de marché à Bibindi (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
4	Construction d'un bloc de 5 boutiques à Akom II (Lot 2)		20 500 000								
5	Equipement CMA d'Akom II	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
6	Réhabilitation CMA d'Akom II	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP d'Akok	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
8	Acquisition de cases flottantes pour élevage de poissons dans le lac municipal	AG	22 047 004	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
9	Réhabilitation de la boucle de la Résidence du Sous-Préfet	ROUTES	11 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
10	Réhabilitation des tronçons Lycée mixte-Eglise Catholique	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
11	Réhabilitation des tronçons Nouvelle HDV-DDA MINADER-ANCIENNE Gare Routière-Stade Municipal-Nouvelle Gendarmerie	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
12	Construction de 05 forages équipés de PMH dans les localités de Mvie (Petit Paris), Enyankol (Barrière), Efulan (Avelewo'o) Efulan 2, Efulan 1, Nnemeyong (EPC)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
13	Réhabilitation du Centre solaire d'Akom II	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
14	Ouverture de la piste agricole ESSANGOK-KOUNDOUM (4 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
TOTAL COMMUNE D'AKOM II			368 047 004								
COMMUNE DE BIPINDI											
1	Réhabilitation de la route en terre Bipindi-Nsola 20km	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/09/2024
2	Ouverture d'une piste agricole	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/09/2024
3	Réhabilitation de deux (02) logements d'astreinte	BEC	14 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique Atog-Boga	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
5	Construction d'une centrale solaire phase II	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Acquisition d'un camion benne 20 tonnes	AG	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction d'une ferme avicole de la Commune de Bipindi	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI			237 100 000								
COMMUNE DE CAMPO											
1	Construction d'une case communautaire à AKAK dans l'Arrondissement de Campo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Réhabilitation de la maison d'astreinte du CMA de Campo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Réhabilitation de certaines salles de classe à EP Campo Beach	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Réhabilitation de l'hôtel de ville de campo (phase 2)	BEC	28 066 644	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
5	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Campo	BEC	28 066 644	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
TOTAL COMMUNE DE CAMPO			129 133 288								
COMMUNE DE KRIBI I											
1	Acquisition et pose de quarante (40) lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Travaux de construction d'une AEP avec 13 bornes fontaines publiques connectées au réseau CAMWATER/Océan	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Travaux de construction du Centre Zootechnique	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Travaux de construction du CAC de Kribi 1er	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Travaux de construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Marché Mpangou: Achèvement de la construction de deux blocs de 06 boutiques (Lot 1)	BEC	11 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Marché Mpangou; Achèvement de deux hangars (Lot 2)		10 654 498								
8	Travaux de construction de 10 boutiques de type R+1	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Lendi	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE DE KRIBI I			276 864 498								
COMMUNE DE KRIBI II											
1	Electrification du débarcadère de Nziou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
2	Eclairage public par lampadaire solaire à Londji (20) et débarcadère de Nziou (02) (Lot 2)		30 000 000								
3	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH à Ngoyé réserve, antenne orange, Nziou carrefour Nzié, Maka'awom, New-town, réhabilitation du forage d'Afan Mab	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
4	Construction d'une (01) case communautaire au village Bikondo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un dalot double, entrée Wamié(entrée chefferie)	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
6	Réhabilitation de la route communale en terre entrée sciérie MMG-cité municipale sortie derrière la sous-préfecture de Dombé	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Ngoyé antenne Orange	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction de 26 boutiques en R+1 au débarcadère de Wamié (phase 2)	BEC	83 556 016	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II			346 266 016								
COMMUNE DE LOKOUDJE											
1	Appui en matériel agricole aux GIC des agriculteurs de BANDEVOURI OYILI	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
2	Travaux de réhabilitation de la piste agricole ELOGBATINDI-BORD du NYONG	ROUTES	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
3	Travaux de construction d'un forage à PMH au CSI de BIDOU I	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Construction du CSI de BIDOU I	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
5	Travaux de réhabilitation du CSI de DEHANE phase 1	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
6	Equipement en matériel médical du CSI de NKOLLO (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
7	Equipement en matériel médical du CMA de FIFINDA (Lot 2)		15 000 000								
8	Elaboration du plan sommaire d'urbanisation (PSU) de la commune de LOKOUNDJE	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONR	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	29/10/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Ouverture de la piste agricole de 6km de PAMA LAC -NFANDA	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	09/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
10	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BANDEVOURI	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE			216 500 000								
COMMUNE DE LOLODORF											
1	Finition de la stele de la place des icônes	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
2	Réhabilitation de deux bâtiments à l'EP BINGAMBO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
3	Equipement du Centre de Formation des Jeunes agriculteurs de Lolodorf	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
4	Construction de CSI de MBIKILIKI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Achevement de la construction du centre commercial Watelé phase 2	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Extension du Foyer Municipal de Lolodorf	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Réhabilitation de la boucherie coloniale	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF			173 000 000								
COMMUNE DE MVENGUE											
1	Réhabilitation CSI d'Ebom	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Travaux d'achèvement du CPFF de Mvengue	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement du CMA de Mvengue	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
4	Equipement en petit matériels du CSI de MINKAN	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
5	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à EP de NKOULNGANGA	BEC	10 200 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire à MVENGUE	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Construction d'une mini AEP à pompage solaire à NDZIEBETONO limite MEGANDA (Lot 1)	AI	22 355 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Construction d'une mini AEP à pompage solaire à MINKOUGOU (chez le Chef) (Lot 2)		22 355 000								
9	Extension électrique MT/BT triphasé à ATINZAM	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
10	Construction de 28 boutiques (R+1) à MVENGUE CENTRE	BEC	83 482 176	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
11	Construction d'une case communautaire à OKAROBELLE	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
12	Equipement de la bibliothèque municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE			310 392 176								
COMMUNE DE NIETE											
1	Equipement en matériel médical du CMA d'Adjap	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/06/2024
2	Construction d'un poste agricole à Zingui	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de résidences communales au V7 Hévécam	BEC	63 080 352	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
4	Construction d'un bloc de deux salles de clases à EP du V9 HEVECAM (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
5	Construction d'un bloc de deux salles de clases à EP du V3 HEVECAM (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction logement d'astreinte pour personnel du CMA d'Adjap (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Construction logement d'astreinte pour personnel du CSI de Nlozock (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NIETE			176 080 352								
84	TOTAL DEPARTEMENT DE L'OCEAN		2 349 383 334								

