



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2025

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'EST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2025**

## SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	990 536 000	3
2	Conseil Régional de l'Est	88	3 477 513 023	4
3	Communauté Urbaine de Bertoua	7	1 060 289 486	12
<b>Département de la Boumba et Ngoko</b>				
4	Commune de Gari Gombo	12	330 500 000	13
5	Commune de Moloundou	9	306 600 000	14
6	Commune de Salapoumbé	13	565 000 000	15
7	Commune de Yokadouma	10	195 100 000	17
<b>Total Département</b>		<b>44</b>	<b>1 397 200 000</b>	
<b>Département du Haut-Nyong</b>				
8	Services Déconcentrés Départementaux	6	531 544 451	18
9	Commune d'Abong-Mbang	12	252 000 000	18
10	Commune d'Angossas	10	282 450 000	20
11	Commune d'Atok	12	329 000 000	21
12	Commune de Dimako	15	482 365 060	22
13	Commune de Doumaintang	8	210 950 000	23
14	Commune de Doumé	9	191 000 000	24
15	Commune de Lomié	6	232 688 000	25
16	Commune de Mboma	12	346 000 000	26
17	Commune de Messamena	13	253 900 000	27
18	Commune de Messok	16	334 781 667	28
19	Commune de Mindourou	10	174 502 000	30
20	Commune de Ngoyla	11	314 000 000	31
21	Commune de Nguemendouka	7	142 525 000	32
22	Commune de Samalomo	13	321 000 000	33
<b>Total Département</b>		<b>160</b>	<b>4 398 706 178</b>	

## SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
<b>Département de la Kadey</b>				
23	Services Déconcentrés Départementaux	4	115 000 000	35
24	Commune de Batouri	5	217 000 000	35
25	Commune de Kentzou	15	348 400 000	36
26	Commune de Kette	20	338 900 000	38
27	Commune de Mbang	13	319 052 945	40
28	Commune de Ndelele	8	229 800 000	41
29	Commune de Nguelebok	12	230 000 000	42
30	Commune d'Ouli	10	390 950 000	43
<b>Total Département</b>		<b>87</b>	<b>2 189 102 945</b>	
<b>Département du Lom et Djerem</b>				
31	Commune de Belabo	19	723 860 744	45
32	Commune de Bertoua 1er	9	567 076 772	47
33	Commune de Bertoua 2ème	15	824 400 000	48
34	Commune de Betaré Oya	21	467 350 000	50
35	Commune de Diang	12	262 011 892	51
36	Commune de Garoua Boulai	15	377 500 000	53
37	Commune de Mandjou	10	298 000 000	55
38	Commune de Ngoura	10	345 950 000	56
<b>Total Département</b>		<b>111</b>	<b>3 866 149 408</b>	
<b>Total Région</b>		<b>507</b>	<b>17 379 497 040</b>	

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la clôture du Centre d'Accueil pour Mineurs de Bertoua	BEC	48 536 000	BIP	Gouverneur / CAM DE BERTOUA	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	18/08/2025
2	Construction de la Délégation Régionale de l'Education de Base de l'EST	BEC	650 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEDUB	AONO	20/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
3	Construction du CIOP de Bertoua	BEC	60 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	06/09/2025
4	Maîtrise d'oeuvre pour la construction du CIOP de Bertoua	SPI	20 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2026
5	Réhabilitation de toute la DR du MINEPAT de l'Est	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
6	Construction de la Délégation Régionale du MINEPDED de l'EST	BEC	70 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPDED	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2026
7	Acquisition du matériel informatique, des équipement réseaux et des logiciels de protection des systèmes d'information à la Délégation Régionale du MINPOSTEL de l'Est	AG	22 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
8	Equipped en matériel informatique de la Délégation Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille de l'Est	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
9	Construction/Reconstruction des ouvrages d'art effondrés dans le Département de la Boumba et Ngoko	AI	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
10	Equipped en mobilier de bureau de la Délégation Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille de l'Est	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX</b>			<b>990 536 000</b>								

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la Morgue à l'Hôpital de District de Kétté	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	20/08/2025
2	Construction d'une (01) salle informatique au CES de Mikel lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	10/09/2025
3	Construction d'une (01) salle informatique au Lycée de Nguelebok lot 2		35 000 000								
4	Construction d'une (01) salle informatique au Lycée Bilingue Ndélélot lot 3		35 000 000								
5	Construction d'une (01) salle informatique au Lycée Technique de Mbang lot 4		35 000 000								
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de GRIBI lot 1		24 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Ngatto lot 2	BEC	24 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC Deng Deng lot 3	BEC	24 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée de Ndokayo lot 4		23 000 000								
10	Construction d'un (01) bloc administratif au Lycée Technique de Moloundou lot 1		35 000 000								
11	Construction d'un (01) bloc administratif au CES de Birpondo lot 2	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation des laboratoires du Lycée Scientifique de Bertoua (Phase 1).	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	10/09/2025
13	Acquisition de matériel informatique pour certains Lycées du Haut-Nyong lot 1	AG	32 168 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
14	Acquisition de matériel informatique au Lycée Technique de Dimako lot 2		20 000 000								
15	Acquisition de matériel informatique pour le Lycée Bilingue de Dimako lot 3		27 300 000								
16	Mise en œuvre et le suivi du Plan Régional d'Actions Environnementales.	SPI	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
17	Construction d'un (01) bloc administratif pour la Société des Travaux de Génie Civil (SOTGEC) lot 1	BEC	43 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
18	Construction d'un (01) bloc administratif pour l'Office Régional de Développement de la Filière de Bovins et Petits Ruminants (ORDEBOPR) lot 2		42 000 000								
19	Construction d'un (01) bloc administratif pour l'Office Régional Riz et Maïs (ORDERIM) lot 3		42 000 000								
20	Construction d'un (01) magasin de stockage pour les deux Offices de Développement des Filières de Bovins et Petits Ruminants/ (ORDEBOPR), Riz et Maïs (ORDERIM).	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	20/08/2025
21	Travaux d'entretien aux produits stabilisants de la Route Régionale Diang - Aboumadjali - Esselegue - Belabo 51,60Km lot 1	ROUTES	372 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	28/10/2025
22	Travaux d'entretien au produits stabilisants de la Route Régionale Dimako (INTER N10)- Bouam(INTN 1) 30,90Km lot 2		122 962 730								

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Maitrise d'œuvre pour travaux d'entretien au produits stabilisants de la Route Régionale Dimako (INTER-N10)-Bouam(INTN1) 30,90Km lot 1	SPI	8 540 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	05/12/2025
24	Maitrise d'œuvre pour l'entretien de la Route Régionale Diang - Aboumadjali - Esselegue – Belabo lot 2		28 000 000								
25	Branchement du Réseau Electrique MT/BT à L'Hôpital Régional Annexe de Garoua-Boulai.	AI	5 600 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
26	Extension du Réseau Electrique MT/BT à L'Hôpital Régional Annexe de Garoua-Boulai.	AI	65 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
27	Construction d'un (01) atelier de menuiserie ébénisterie au Lycée Technique de Ngaikada lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	15/09/2025
28	Construction d'un (01) atelier de menuiserie ébénisterie au Lycée Technique de Nkolbikon lot 2		35 000 000								
29	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Colomine lot 1	BEC	24 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	15/05/2025	15/09/2025
30	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Zembe Borongo lot 2		23 000 000								
31	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bazzama lot 3		22 000 000								
32	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bouam lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	45792	45915
33	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Letta lot 2		22 000 000								

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Bohanto lot 3	BEC	23 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	10/09/2026
35	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Ouli lot 4		24 000 000								
36	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée de Bouli	BEC	23 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
37	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Mbeth 2 lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
38	Construction de deux blocs de deux (02) salles de classe au CETIC de Bonis lot 2		44 000 000								
39	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Ngotto lot 3		23 000 000								
40	Construction d'un (01) atelier ESF au lycée Technique de Bélabo.	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
41	Equipement des laboratoires, physique et chimie au Lycée Scientifique de Bertoua	AG	49 629 141	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
42	Acquisition du matériel et mobilier de bureaux pour l'Office Régional de Développement de la Filière Bovins et des Petits Ruminants (ORDEBOPR) lot 1	AG	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
43	Acquisition du matériel et mobilier de bureaux pour l'Office Régional de Développement de la Filière Riz et Mais (ODERIM) lot 2		50 000 000								

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Lolo lot 1	BEC	23 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
45	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Gadji lot 2		22 000 000								
46	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Mbounou lot 3		22 000 000								
47	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Ngoulmakong lot 4		24 000 000								
48	Equipement du bloc administratif du CES de Ouli	AG	6 424 505	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
49	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Yokadouma lot 1	AG	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
50	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Moloundou lot 2		100 000 000								
51	Equipement de l'atelier de maçonnerie du Lycée Technique de Mandjou.	AG	12 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/01/2025
52	Acquisition d'une (01) ambulance médicalisée pour l'Hôpital de District de Lomié lot 1	AG	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
53	Acquisition d'une (01) ambulance médicalisée pour l'Hôpital de District de Kétté lot 2		100 000 000								
54	Terrassement de quatre (04) hectares, aménagement des aires de jeux et des voies d'accès au site du CES Bilingue de Kpokolota Samba	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Réhabilitation de deux (02) bâtiments à l'Hôpital de District de Mbang lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
56	Réhabilitation de deux (02) bâtiments à l'Hôpital de District de Bélabo lot 2		70 000 000								
57	Réhabilitation du bloc d'hospitalisation et du bloc du service de santé de District de l'Hôpital de District de Nguemendouka lot 3		50 000 000								
58	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Technique de Batouri	BEC	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	23/06/2025
59	Acquisition dix (10) Kits Solaires au Lycée Scientifique de Bertoua	AI	7 500 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
60	Equipement de l'atelier IH/COME du Lycée Technique de Dimako.	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	17/07/2025
61	Acquisition de sept cent (700) tables bancs pour certains Lycées et Collèges du Département du Lom et Djerem lot 1	AG	27 300 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
62	Acquisition de cinq cent cinquante-cinq (555) tables bancs pour certains Lycées et Collèges du Département de la Kadey lot 2		21 645 000								
63	Acquisition de sept cent (700) tables bancs pour les Lycées et Collèges du Département du Haut-Nyong lot 3		27 300 000								
64	Acquisition de cinq cent cinquante-cinq (555) tables bancs pour certains Lycées et Collèges du département de la Boumba et Ngoko lot 4		21 645 000								
65	Acquisition deux cent (200) tables bancs au Lycée Scientifique de Bertoua	AG	7 800 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
66	Acquisition du matériel informatique pour l'Office Régional Riz et Maïs (ORDERIM) lot 1	AG	29 064 958	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
67	Acquisition du matériel informatique pour l'Office Régional de Développement de la Filière Bovins et des Petits Ruminants (ORDEBOPR) lot 2		29 064 958								
68	Construction d'un (01) hangar métallique pour les engins pour la Société des Travaux de Génie Civil (SOTGEC)	BEC	140 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	20/08/2025
69	Equipement de l'atelier ESF au Lycée Technique de Yokadouma	AG	21 999 538	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	17/07/2025
70	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District Bétaré-Oya lot 1	AG	33 400 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
71	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Mbang lot 2		20 000 000								
72	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Ndélélot lot 3		20 000 000								
73	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Abong-Mbang lot 4		26 000 000								
74	Achat du matériel médical pour l'Hôpital de District de Nguemendouka lot 5		35 000 000								
75	Achat du matériel médical pour Hôpital de District de Doumé lot 6		25 000 000								
76	Equipement de la Morgue de l'Hôpital de District de Lomié	AG	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	26/06/2025
77	Construction d'un (01) atelier IH au Lycée Technique de Doumé	BEC	31 869 193	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025

## CONSEIL REGIONAL DE L'EST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
78	Construction d'un (01) bloc administratif au Lycée Classique de Doumaintang lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
79	Construction d'un (01) bloc administratif au CETIC de Ngoyla lot 2		35 000 000								
80	Construction d'un (01) bloc administratif au CES de Bika lot 3		35 000 000								
81	Construction d'un (01) atelier d'électricité au CETIC de Somalomo	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
82	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Baditoum lot 1		23 000 000								
83	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Zoume lot 2		22 000 000								
84	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES d'Akok Maka lot 3		22 000 000								
85	Equipement de trois (03) ateliers de menuiserie en kit de petits matériels dans les Lycées Techniques de Nkolbikon, Ngaikada et de Kpokolota lot 1	AG	32 300 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
86	Equipement de l'atelier de menuiserie du CETIC de Gari Gombo lot 2		30 000 000								
87	Construction de deux (02) guérites de la clôture du Parc des Engins pour la Société des Travaux de Génie Civil (SOTGEC)	BEC	16 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
88	Acquisition du matériel technique pour l'Office Régional du Tourisme (ORTEC)	AG	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'EST</b>			<b>3 477 513 023</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement de la route carrefour Ange-Raphael-Hopital de référence	ROUTES	80 714 285	BIP	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
2	Acquisition et installation de deux (02) écrans géant dans deux carrefour de la ville de Bertoua	AG	35 000 001	BIP	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Contrôle technique et la surveillance de la collecte, du transport des ordures ménagères, du balayage et du nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés, de l'aménagement et de l'exploitation du centre de traitement des déchets de la ville de Bertoua, département de Lom et Djerem, Région de l'Est	SPI	700 575 200	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bertoua	AONR	03/01/2025	11/03/2024	31/03/2025	14/04/2025	13/04/2029
4	Acquisition des kits pour manifestation publique (tente,domes et chaises)	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Acquisition de deux (02) pick-up 4x4 double cabine	AG	74 000 000	FEICOM	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025
6	Installation de trente 30 lampadaires solaires sur la route carrefour Ange-Raphael- Hopital de référence	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Achèvement de l'aménagement d'un tronçon de route au quartier Mpokolota: Carrefour travaux publics-carrefour ENIET-carrefour super Maire	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville de Bertoua	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
<b>TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA</b>			<b>1 060 289 486</b>								

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE GARI - GOMBO</b>											
1	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de SANGHA lot 1	AI	8 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
2	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité PATER lot 2		8 500 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH dans la Localité de MESSE lot 3		8 500 000								
4	Exécution des travaux de refection de trois salles de classes à l'EPP Groupe I de Gari-Gombo	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
5	Construction d'une mini centrale photovoltaïque dans la localité de PAYA II lot 1	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
6	Construction d'une mini centrale photovoltaïque dans la localité de NGROUNDI 1 lot 2		50 000 000								
7	Construction d'un Bloc de deux salles de classe à l'EPP de DISSO lot 1	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
8	Construction d'un Bloc de deux salles de classes à EPP KPOKILITA lot 2		18 500 000								
9	Ouverture de la piste agricole à GRIBI-Rivière KOUNKOU 7 km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
10	Aménagement et extension de la voirie municipale y compris parc à gros porteurs de Gari-Gombo	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction du Centre de Santé Intégré de PAYA 1	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
12	Aménagement et éclairage d'un jardin public avec bancs à Gari-Gombo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE GARI - GOMBO</b>			<b>330 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE MOLOUNDOU</b>											
1	Construction de certaines routes en terre dans l'Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est : limite Mbateka 2 et Dioula (5km) Lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Construction de certaines routes en terre dans l'Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est : carrefour Henry Mekouobouth – Imissi (4km) Lot 2		30 000 000								
3	Acquisition d'un pelle chargeuse pour la Commune de Moloundou, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	AG	79 600 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/04/2025	31/07/2025
4	Construction d'une mini Centrale photovoltaïque au village Yenga Tengue, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/05/2025	24/07/2025
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à Mbateka 1, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation des bloc de 2 salles de classe dans certaines École Publique Primaire de l'Arrondissement de Moloundou, département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est : EPP de Banana Lot 1	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Réhabilitation des bloc de 2 salles de classe dans certaines École Publique Primaire de l'Arrondissement de Moloundou, département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est : EPP de Dioula Lot 2		16 000 000								
8	Construction d'un magasin de stockage dans le village Dioula, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Acquisition de 267 tables- bancs dans la Commune de Moloundou, département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est.	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	DC	07/02/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MOLOUNDOU</b>			<b>306 600 000</b>								
<b>COMMUNE DE SALAPOUMBE</b>											
1	Réhabilitation du réseau électrique Salapoumbé (place des fêtes)	AI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Réhabilitation de la piste agricole MAWA - LODOBOU (4Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Construction 10 mini AEP à Salapoumbé	AI	220 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Salapoumbé	AONO	11/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	20/11/2025
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau incorporé à l'EEP pilote de Salapoumbé	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Achat d'une pelle chargeuse	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Construction d'un bloc latrine à 02 compartiments à l'EPP pilote de Salapoumbé	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/06/2025
7	Construction d'un hangar au marché à Mikel	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignants à l'EPP de Ngolla 115	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Construction de deux blocs de quatre salles d'hospitalisation au CMA de Salapoumbé	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Transformation du hangar de marché en motel	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
11	Construction d'un hangar de marché à Tembé	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
12	Construction d'un magasin de stockage au port de Libongo	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
13	Réhabilitation du réseau électrique Salapoumbé (hôtel de ville)	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE SALAPOUMBE</b>			<b>565 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YOKADOUMA</b>											
1	Exécution des travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe et bloc administratif à l'école publique primaire de MENDOUNGUE dans la commune de Yokadouma lot 1	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Exécution des travaux de réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à l'école publique primaire de MODOUMO dans la commune de Yokadouma lot 2		23 000 000								
3	Exécution des travaux de construction d'un forage agropastoral dans la localité de GBANG dans la Commune de Yokadouma lot 1	AI	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
4	Exécution des travaux de construction d'un forage agropastoral dans la localité de MOMESSENG (Quartier Poulailler) dans la Commune de Yokadouma lot 2		9 500 000								
5	Exécution des travaux de construction d'un monument au carrefour hôpital de la ville de Yokadouma	AI	14 100 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
6	Acquisition et la mise en service d'une presse hydraulique autobloquant pour BTC (bloc de terre comprimée) à la commune de Yokadouma	AG	5 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
7	Exécution des travaux d'entretien de certaines routes communales de la voirie de Yokadouma	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
8	Exécution des travaux de Construction de trois (03) forages équipés de PMH avec clôture dans les localités de (Quartier Paradis, Massiang, MINTOM pk 14)	AI	28 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
9	Exécution des travaux de réhabilitation de la route communale en terre BIENEMAMA-PARNY (13 km) dans la commune de Yokadouma	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
10	Exécution des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique de la mini-centrale solaire photovoltaïque de PARNY dans la commune de Yokadouma	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE YOKADOUMA</b>			<b>195 100 000</b>								
<b>44</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO</b>		<b>1 397 200 000</b>								

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction du Centre Social de Mboma	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / CENTRE SOCIAL DE MBOMA	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
2	Construction de la Délégation Départementale du Commerce du Haut-Nyong	BEC	95 000 000	BIP	Préfet / DD MINCOMMERCE	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
3	Construction/Reconstruction des ouvrages d'art effondrés dans le Département du Haut-Nyong	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	27/10/2025
4	Travaux d'aménagement de la route Carrefour NkonZu'h-Carrefour Lamakara-Kabilone-Malene III à Messamena	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	27/10/2025
5	Electrification rurale par extension d'un réseau BT aérien triphasé avec poste triphasé au quartier Djow	AI	46 544 451	BIP	Préfet / DD MINEE	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	27/10/2025
6	Réhabilitation IAEB de MBOMA	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / IAEB MBOMA	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>531 544 451</b>								
<b>COMMUNE D'ABONG-MBANG</b>											
1	Acquisition des équipements pour la production piscicole d'intérêt Communal	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	DC	03/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
2	Aménagement d'un espace vert et de la place des fêtes	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	07/01/2024	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/06/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Entretien de la voirie municipale	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
4	Suite des travaux de construction de l'Auberge Municipale à MADOUMA	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
5	EPP d'ABONG DOUM : Construction d'un bloc de deux salles de classe lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	EPP de NTSIMBE 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe lot 2		18 000 000								
7	Mise en place d'une pépinière municipale de plants de palmiers à huile à Abong-Mbang	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
8	Construction d'une Ecole Maternelle à ABONG DOUM	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
9	Construction d'un Foyer Communautaire à DJENASSOUME lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Construction d'un Foyer Communautaire à AYENE lot 2		20 000 000								
11	Réhabilitation d'un Foyer Communautaire à MPEMZOK	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	19/06/2025
12	Rehabilitation de la tribune du stade Municipal d'Abong-Mbnag	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	19/06/2025
<b>TOTAL COMMUNE D'ABONG-MBANG</b>			<b>252 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'ANGOSSAS</b>											
1	Ouverture piste agricole KONANE-KOUAGUE	ROUTES	19 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Réhabilitation de la voirie municipale d'ANGOSSAS	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
3	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EPP de BAGOLOUL	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
4	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MBA lot 1	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAZEBOUAG lot 2		14 950 000								
6	Création d'un plateforme sportive à ANGOSSAS	BEC	54 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
7	EPB d'ABAMBE : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
8	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EPP d'ANGOSSAS GROUPE1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
9	Construction d'un Centre de Santé Intégré à BEUL	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Construction CZV d'ESSENG 1 avec un bloc latrines à quatre compartiments	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE D'ANGOSSAS</b>			<b>282 450 000</b>								

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'ATOK</b>											
1	Achat d'une benne (10 roues) dans la Commune d'ATOK	AG	90 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Achat du petit matériel pour l'élevage dans la Commune d'ATOK	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	DC	04/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
3	Construction de 10 puits aménagés à pompes à motricité humaines dans certaines localités de la Commune d'ATOK	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EPP de DJOUM lot 1	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EPP de MBAMA - Carrefour lot 2		17 950 000								
6	Construction et équipement d'une éclosérie à ATOK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
7	Electrification de certaines localités de la Commune d'ATOK par 33 lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
8	Extension du Complexe sportif : Construction de la tribune d'ATOK	BEC	20 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
9	Construction d'une salle de classe au CPC de EBODENKOU lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Construction d'une salle de classe au CPC de BIDJIGUE lot 2		10 000 000								

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'une salle de classe au CPC de NYIMBE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
12	Réhabilitation des Routes Communales à ATOK (13 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE D'ATOK</b>			<b>329 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIMAKO</b>											
1	Raccordement de l'Hotel de ville au réseau Enéo et Camtel et fourniture de douze (12) lampadaires à énergie solaire	AI	49 293 000	FEICOM	Maire de la Commune de Dimako	AONO	10/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	17/11/2025
2	Petit Ngolambélé- Boshing: Réhabilitation de la piste agricole	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
3	Réhabilitation de certains artères de la ville de Dimako	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
4	Pose de buses métalliques y compris tetes de buses et puisards sur la rocade du stade municipal de Ngolambélé	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
5	Travaux de construction d'une clôture autour de l'Hotel de ville et l'aménagement des voiries et réseaux divers (VRD)	BEC	136 572 060	FEICOM	Maire de la Commune de Dimako	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	12/12/2025
6	Travaux de construction du stade municipal de Ngolambele. Lot 1 mise en forme de l'emprise du stade	AI	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
7	Equipement du bloc opératoire du CMA de Dimako	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	DIMAKO : Réhabilitation de la piste Camwater – Carrière de sable et Aménagement de la plateforme	ROUTES	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
9	Achèvement des travaux de construction du CMPJ de Dimako	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Longtimbi : Réhabilitation de la piste de la Carrière de sable et Aménagement de la plateforme	ROUTES	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
11	DIMAKO : Construction d'un atelier de maçonnerie SAR SM	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
12	Achèvement d'un bloc de deux salles de classe à EPP DJANDJA	BEC	11 375 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
13	Création d'une ferme Avicole Communale à DIMAKO	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
14	Acquisition de 150 tables bancs et 05 bureaux de maitres et cinq chaise de maitres pour l'Equipement les EPP de Djandja et Kouen	AG	5 125 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	DC	17/02/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/06/2025
15	KOUEN : Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à EPP de KOUEN	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE DIMAKO</b>			<b>482 365 060</b>								
<b>COMMUNE DE DOUMAITANG</b>											
1	Aménagement d'une piste agricole, lieu dit Champ pionnier (2km), FANGNE (2km) lot 1	ROUTES	9 800 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Aménagement d'une piste agricole, lieu dit OBALA lot 2		13 200 000								

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Eclairage par 15 lampadaires solaires de la ville de Doumaintang	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2026
4	Construction Mini Adduction d'eau potable de la ville de Doumaintang	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
5	Equipement du CSI de Mbageumpal	AG	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	25/11/2025
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de DOUMAITANG	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
7	Achèvement de la construction d'une salle de soins au CSI de Ngandame	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	31/01/2026	21/03/2026	11/04/2026	25/04/2026	25/08/2025
8	Réhabilitation de trois(03) blocs de deux (02) salles de classe à DJENDE, MBAGUEPAL et MBALLENQUE	BEC	19 450 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	31/01/2027	21/03/2027	11/04/2027	25/04/2027	25/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUMAITANG</b>			<b>210 950 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUME</b>											
1	NKOUM : Equipement du centre de santé Intégré (CSI).	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	27/05/2025
2	Doumé: Equipement d'une bibliothèque municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	27/05/2025
3	Acquisition d'une niveleuse au profit de la Commune de Doumé	AG	71 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
4	DOUME : Aménagement du talus (Derrière Bocom) et de la tribune en perrés maçonnés au centre-ville de Doumé	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Appui aux personnes socialement vulnérables (PSV) à la création des AGR. (Handicapés, Personnes du 3ème age, les veuves/veufs et les orphélins).	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
6	MOTCHEBOUM : Construction d'un forage équipé de PMH .	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2025
7	BAYONG 3 : Réhabilitation du Centre de santé intégré (CSI).	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
8	EPP MBALLA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2025
9	COMMUNE DOUME : Construction de 03 Mini-hangars de marché pour la vente des vivres frais à DJENDE 2, PAKI et DOUME	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUME</b>			<b>191 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE LOMIE</b>											
1	Axe Kongo-Moangué le Bosquet : Entretien de 08 km de route	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
2	Lomié : Réhabilitation de 3 km de voirie	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	EPP PANA: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
4	Lomié Ville: Installation des lampadaires solaires	AI	79 688 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Lomié : Construction d'un hangar de porcherie	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Lomié: Ouverture de la piste agricole station camwater – nouveau lotissement communal	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE LOMIE</b>			<b>232 688 000</b>								
<b>COMMUNE DE MBOMA</b>											
1	Construction du logement d'astreinte du médecin du CMA de MBOMA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	17/01/2024	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
2	Construction CZV de MBOMA	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	17/01/2024	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
3	Construction Poste agricole de NGOAP	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	17/01/2024	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
4	Equipement du bloc Maternité CMA de MBOMA	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	DC	04/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
5	Réhabilitation des pistes agricoles BAMBE-KOUENZ / Petit NGOUMOU - MEWOUL (04 km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
6	Pose et Fourniture de 36 lampadaires solaires ALL IN ONE dans tous les Villages de la Commune de MBOMA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
7	Construction d'un Forage équipé de PMH à Kagnol1 - Hameau	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
8	Réhabilitation de 26 Forages dans tous les villages de la Commune de MBOMA	AI	41 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Equipement en petits matériels agune dricoles aux Coopératives de la Comme MBOMA	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	DC	04/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
10	EPB MBOMA : Construction d'un bloc de deux salles de classe lot 1	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	17/01/2024	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
11	EP ZOUME : Construction d'un bloc de deux salles de classe lot 2		20 500 000								
12	Réhabilitation de 35 lampadaires ALL IN ONE dans la Ville de MBOMA	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MBOMA</b>			<b>346 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE MESSAMENA</b>											
1	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique de KOUM lot 1	BEC	8 400 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe et rafraichissement des peintures à l'EPP de BLANDJOCK lot 2		8 400 000								
3	Réhabilitation des salles de classe avec rafraichissement de la peinture à l'école publique Groupe1 et Groupe2 de MESSAMENA	BEC	10 100 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Construction du foyer des jeunes de MESSAMENA	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
5	Entretien de la route communale AKOK BIKELE-NTOLLOCK2	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Ouverture de la route APADJOB-KOUA	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de MIMBANG lot 1	BEC	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de KOMPIA lot 2		19 500 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de NTSINA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
10	Construction d'un CPC à DOUME lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
11	Construction d'un CPC à LABA lot 2		10 000 000								
12	Construction d'un CPC à BINTSINA lot 3		10 000 000								
13	Acquisition des appareillages pour handicapés	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MESSAMENA</b>			<b>253 900 000</b>								
<b>COMMUNE DE MESSOK</b>											
1	Création d'une ferme Avicole à MESSOK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Réhabilitation de la route communale ZOULABOT II - BIZAM	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	28/08/2025
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EPP de MESSEA lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EPP de KAMELONE lot 2		20 000 000								
5	Création d'une pépinière pour le reboisement de l'AC1 de la forêt communale à MESSOK	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Construction d'un bloc maternel à EM de MANAM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
7	Création d'une piste agricole MANAM – TIN MOAKOUL	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	28/08/2025
8	Achèvement pont sur la rivière BOM	ROUTES	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
9	Achèvement de 2 ponts sur la rivière BEMPIN à MEKOUA et à MEBEM	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
10	Construction d'une adduction en d'eau potable à l'Hôtel de Ville de MESSOK	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/07/2025
11	Pose des pavés à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Messok	AI	10 001 164	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipement du CSI de LONG et de ZOULABOT II lot 1	AG	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	DC	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/06/2025
13	Equipement du CMA de MESSOK lot 2		16 000 000								
14	Réhabilitation du CSI de LONG	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
15	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPP de NKOAKOM	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
16	Eclairage public au solaire	AI	13 780 503	Fonds Propres	Maire de la Commune de Messok	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MESSOK</b>			<b>334 781 667</b>								
<b>COMMUNE DE MINDOUROU</b>											
1	Achat de vingt un (21) moulins à écraser	AG	22 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	DC	17/01/2024	10/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
2	Achat des intrants agricoles	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	DC	17/01/2024	10/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
3	Construction de deux adductions d'eau à ETSIEK et DJAPOSTEN	AI	33 002 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
4	Constructions des toilettes à l'Ecole Publique Bilingue de MINDOUROU, NKOOUAK, DJOUYAYA	BEC	10 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	Construction d'un magasin de stockage à MINDOUROU	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Achèvement du Bloc Administratif et Bloc d'Hospitalisation du Centre Médical d'Arrondissement de Mindourou	BEC	13 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
7	Achèvement de la Bibliothèque Municipale de Mindourou	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de MEDJOH	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
9	Réhabilitation des salles de classe de l'école Primaire publique de BEDOUMO	BEC	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
10	Achat des pulvérisateurs pour les agriculteurs	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	DC	17/01/2024	10/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MINDOUROU</b>			<b>174 502 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGOYLA</b>											
1	Entretien de la voirie de la ville de Ngoyla	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
2	Entretien de la section de route en terre Mbalam 1-Etekessang	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	EPP Ngoyla: Réhabilitation de trois (03) salles de classes	BEC	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
4	Travaux de construction de la Case communautaire de Ngoyla (Finitions)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	Construction d'un forage à pompage solaire à l'Hôtel de ville de Ngoyla	AI	22 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une salle d'hospitalisation moderne au CMA de Ngoyla	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
7	Création d'un étang piscicole	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
8	Mise en place de trois (03) pépinières agricoles de cacaoyer dans les cantons Nord, Sud et Mbalam II-Allati	AI	14 700 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
9	Ouverture de la piste agricole Ngoyla-TIM	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
10	Installation des lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de Ngoyla	AI	57 600 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
11	Acquisition du matériel agricole au profit des organisations des producteurs de la commune de Ngoyla	AG	14 700 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE NGOYLA</b>			<b>314 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA</b>											
1	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EPP de Mvanda 2	BEC	13 120 845	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
2	Construction de trois Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune (EPP de Mebi Ebah, Centre Administratif)	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
3	Optimisation du dispositif de stockage et du module photovoltaïque du Champ Solaire de Nguémendouka et Acquisitions de matériels pour le branchement de 75 ménages au réseau électrique	AI	24 804 155	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un Bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique Primaire Bilingue (EPPB) de Nguélémendouka lot 1	BEC	18 200 000	BIP	Maire de la Commune de Nguélémendouka	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	Construction d'un Bloc de 02 salles de classes à l'Ecole Publique Primaire (EPP) Groupe / Nka lot 2		18 200 000								
6	Construction d'un Bloc de deux salles de classes à l'EPP Groupe 1 de Nguélémendouka lot 3		18 200 000								
7	Entretien de la route rurale Messague - Mayos (7km) dans la commune de Nguélémendouka	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguélémendouka	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA</b>			<b>142 525 000</b>								
<b>COMMUNE DE SOMALOMO</b>											
1	Traitement de certains points critiques sur le tronçon Malene4_ Kodylco	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Réhabilitation de la voirie municipale de SOMALOMO	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
3	Construction du CMPJ de SOMALOMO	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
4	Construction d'un bloc d'hospitalisation au CMA de SOMALOMO	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
5	Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire(CZV) de SOMALOMO	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Equipement de l'auberge municipale de Somalomo en mobilier d'hébergement	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	DC	11/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
7	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de NDJIBOT	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025

## DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'une case communautaire à ALOUMA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP KOMBA 1 (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de KOMBA 2 (lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc maternel à l'EMP de SOMALOMO	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
12	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP d' ALOUMA	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
13	SOMALOMO : Equipement de la bibliothèque municipale en mobilier de bureau	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	DC	11/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE SOMALOMO</b>			<b>321 000 000</b>								
<b>160</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG</b>		<b>4 398 706 178</b>								

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	IAEB Batouri : Construction	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB Batouri	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
2	IAEB Kentzou : Construction	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB Kentzou	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
3	Construction du Centre Social de Ndélélé	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / CCS Ndélélé	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
4	IAEB Ndélélé : Construction	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB Ndélélé	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>115 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE BATOURI</b>											
1	Acquisition en appareillage aux nécessiteux	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	DC	07/02/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
2	Acquisition d'une benne	AG	91 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
2	Construction de la clôture du CPFF de BATOURI (phase 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
3	Réhabilitation de certains tronçons de la voirie urbaine	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
3	Aménagement des VRD à l'auberge municipal	BEC	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Création d'un espace vert dans la ville de BATOURI	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
4	EPP DE MBOUMAMA : construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	EPP DE MBANGOU : construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 2		22 000 000								
5	Construction d'un magasin de stockage à GAROUE-SAMBE	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE BATOURI</b>			<b>217 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE KENTZOU</b>											
1	Construction du CMPJ de KENTZOU	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
2	Eclairage en lampadaires solaire à KENTZOU et ses environs	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
3	Construction d'une mini adduction d'eau à CIMENCAM	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
4	Construction d'un hangar à bétail à NEWA 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
5	Construction d'un hangar d'embarquement à la gare routière OUEST	BEC	20 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
6	Construction d'un entrepôt à la gare routière EST	BEC	10 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Aménagement d'un stade de football à MBILE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
8	Réhabilitation de la piste agricole SAR-VALLEE KONGA INTER RN10 (3km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/08/2025
9	Commune de KENTZOU ; acquisition d'un matériel de cérémonie	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
10	EPPB DE KENTZOU GP 1 B : Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/08/2025
11	EPP DE KENTZOU GP 2B : construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/08/2025
12	CSI de MBILE : équipement en énergie solaire lot 1	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
13	CSI de LOLO : équipement en énergie solaire lot 2		10 000 000								
14	EPP DE KENTZOU GP 1 A : construction de la clôture	BEC	11 400 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/08/2025
15	Construction d'une mini adduction d'eau à MBOLEMO	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE KENTZOU</b>			<b>348 400 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KETTE</b>											
1	TAWOULE : construction d'un forage à PMH	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
2	Chefferie de 3ème degré de TIMANGOLO : construction d'une case communautaire	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
3	EPP DE GOGAZI: Construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 1	BEC	17 950 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
4	EPPB DE BOUBARA : construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 2		17 950 000								
5	LINGBIM : construction d'un forage à PMH lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	19/07/2025
6	OUNDJIKI : construction d'un forage à PMH lot 2		8 500 000								
7	NGUESSE : construction d'un forage à PMH lot 3		8 500 000								
8	TISSANDA : construction d'un forage à PMH lot 4		8 500 000								
9	Campement municipal de KETTE : construction d'une mini adduction d'eau avec panneau solaire	AI	7 500 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
10	Construction d'une plateforme sportive à TEZOUKPE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	18/08/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Case communautaire de BOUBARA : équipement en énergie solaire lot 1	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/06/2025
12	Restaurant municipal : équipement en énergie solaire lot 2		6 000 000								
13	CMA DE GBITI : équipement en panneaux solaires lot 3		6 000 000								
14	Acquisition en 30 lampadaires solaires dans certaines localités de KETTE	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2026
15	CSI DE GBAKINE : acquisition en matériel médical lot 1	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/06/2025
16	CSI DE NABORA : acquisition en matériel médical lot 2		8 000 000								
17	CSI DE BEKE CHANTIER : acquisition en matériel médical lot 3		8 000 000								
18	Restaurant municipal de KETTE : achèvement de la construction	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ketté	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
19	Achèvement de la clôture de la chefferie de 1er degré	BEC	10 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
20	Extension du campement municipal et Boucaros au Campement Municipal de NDAMBI I	BEC	58 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE KETTE</b>			<b>338 900 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBANG</b>											
1	Commune de MBANG : Appui en matériel piscicole aux GICS producteur de poisson	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	DC	21/02/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	16/12/2025
2	MBANG : Aménagement d'un étang piscicole	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2026
3	DJEMIONG1-NYAMTIMBI : réhabilitation de la piste agricole (19km) lot 1	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
4	Carrefour NKOLMBONG-KAGNOL1 –DJEMIONG1 : réhabilitation de la route en terre (50km) lot 2		65 000 000								
5	AMOURE-MBOBOTO-BIMBA : Réhabilitation de la route en terre (41km) lot 3		50 000 000								
6	CSI de KAGNOL1 : Réhabilitation du circuit électrique	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
7	EPP DE NKOLMBONG : construction d'une salle de classe	BEC	11 002 945	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	10/08/2026
8	MBANG : Extension du réseau de la mini AEP	AI	30 050 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
9	MBANG : Construction d'une aire d'abattage	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	CSI DE MBANG : Equipement en énergie solaire	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
11	Equipement de l'Hôtel de ville de MBANG	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mbang	AONO	17/03/2025	06/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/10/2025
12	CSI de MBANG : Acquisition d'un appareil d'échographie	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
13	BOUMDEL : construction de deux blocs de cinq boutiques chacun	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MBANG</b>			<b>319 052 945</b>								
<b>COMMUNE DE NDELELE</b>											
1	Acquisition et installation de 60 lampadaires dans certaines localités de NDELELE	AI	89 800 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/09/2025
2	Achat du matériel médical au CSI de NGOTTO lot 1	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
3	Achat du matériel médical au CMA de MINDOUROU lot 2		14 000 000								
4	Achat du matériel médical au CSI de MBONDOUA lot 3		8 000 000								
5	Réhabilitation du complexe multisport de NDELELE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	EPP DE TINDI: construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
7	EPP DE YOLA: construction d'un bloc de 02 salles de classes lot 2		20 000 000								
8	Construction d'un poste agricole à SONE	BEC	20 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE NDELELE</b>			<b>229 800 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGUELEBOK</b>											
1	Ouverture de la piste agricole NYAMSAMBO-NDJENKOLO-NGOULMEKONG (06km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Réhabilitation des lampadaires solaires dans la commune de NGUELEBOK	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
3	Acquisition de 40 lampadaires dans certaines localités de la Commune de NGUELEBOK	AI	60 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
4	Construction d'un étang piscicole	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	CMA DE NGUELEBOK : construction d'un bloc de maternité	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
6	CMA DE NGUELEBOK : Equipement du bloc maternité en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/06/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement de l'auberge municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	DC	24/01/2025	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
8	Réhabilitation de l'auberge municipale	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
9	Réhabilitation d'un bloc administratif à l'EPP de NGOUTOU lot 1	BEC	7 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
10	EPP DEM 1 : Réhabilitation d'un bloc administratif lot 2		10 000 000								
11	EPP NGOUTOU : Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	15 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
12	Création d'un parc de loisir communal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE NGUELEBOK</b>			<b>230 000 000</b>								
<b>COMMUNE D'OULI</b>											
1	Réhabilitation de la piste agricole MBENGUE-TIKO-NDAMBI (8km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
2	Acquisition de 30 lampadaires dans certaines localités de OULI	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025

## DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une éclosérie de production d'alevins	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
4	Construction du CSI de TOCKTOYO	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
5	Acquisition d'une benne	AG	91 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
6	Construction d'une mini-adduction d'eau à MBENGUE-TIKO	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
7	Ouverture de la route TAMONAGUEZE-BOMBENASSE (14km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	14/08/2025
8	EPP DE TAMONAGUEZE: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
9	EPP DE MBENGUE -TIKO : Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	18 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
10	Construction d'un forage à PMH à MBORNGOKOU	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ouli	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
<b>TOTAL COMMUNE D'OULI</b>			<b>390 950 000</b>								
<b>87</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DE LA KADEY</b>		<b>2 189 102 945</b>								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BELABO</b>											
1	Construction d'un monument de la panthère au carrefour OLA	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
2	Construction d'un monument culturel au carrefour Elevage représentant l'ancêtre Bel -ABO	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
3	Travaux de construction d'un parc automobile d'engins lourds à YandaBobilis	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
4	Travaux de finition de la case communautaire d'Esselegue	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
5	Travaux de finition de la case communautaire de Mbambo	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
6	Réhabilitation de l'hôtel la Sengue	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
7	Aménagement des axes prioritaires de la ville : Tronçon1 : Entrée lycée bilingue pk+0.5 N°18-Pont Nyola-carrefour presbytère Tronçon 2 :entrée sous préfecture-Kam's hôtel-délégation élevage Tronçon 3 : Entrée chefferie Belabo village –École publique Belabo village	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
8	Entretien du tronçon de route :NdoumbaKanga-Yoa ( 06 km) Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Entretien du tronçon de route : Carrefour YandaBobilis-Esselegue (11km) Lot 2		40 000 000								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un atelier de menuiserie à la SAR-SM	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
11	Construction d'un hall de vente de poissons au marché de Belabo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
12	Ouverture d'une piste agricole : Cimetière municipale-Doumané (07km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
13	Création d'un espace vert et plantation de 200 arbres autour de la salle de fête de Belabo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
14	Construction d'un bloc maternel à l'EM Belabo village	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
15	Réhabilitation d'une salle de classe au Grpe 1-B et 07 salles de classe à l'EPP Grpe 2-B	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
16	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP SOCOPAO	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
17	Construction d'un monument culturel représentant l'ancêtre BOYA ; créateur du village Mvounde Belabo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
18	Construction d'un nouvel hôtel à Belabo	BEC	326 722 912	FEICOM	Maire de la Commune de Belabo	AONO	04/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/12/2025
19	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un nouvel hôtel à Belabo	SPI	26 137 832	FEICOM	Maire de la Commune de Belabo	AONR	10/02/2025	05/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	19/01/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE BELABO</b>			<b>723 860 744</b>								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BERTOUA 1ER</b>											
1	Travaux d'entretien de la piste agricole BONIS 2 KPWANDJANG - BIRPONDO (14.000 ml)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
2	Travaux d'entretien et de réhabilitation en enduit superficiel bicouche de certains tronçons de route Marché moderne de Bertoua (NKOLBIKON 2) – Carrefour SOLIDARITE (NYANGANZA) avec ouvrages d'assainissements L=636ml, l= 7m. Total : 636 ml lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
3	Travaux d'entretien et de réhabilitation en enduit superficiel bicouche de certains tronçons de route au quartier BAMVELE : entrée banque Atlantique – CHATOU BAR L=150ml, l= 7m ; entrée Brasseries – Carrefour Hôtel Résidence des Chérubins (L=151ml, l=7m ; descente Paroisse Immaculée conception – MA'ACO Hôtel. L=103ml, l=6m. Total : 406 ml lot 2		65 000 000								
4	Construction d'une mini adduction d'eau potable à GBAKOMBO	AI	15 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
5	Réhabilitation des bâtiments de la Fondation NAZARETH de Bertoua	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	29/06/2025
6	Équipements en matériels agricoles (motopompes, pulvérisateurs, débroussailluses, machettes, brouettes etc...) à la Fondation MARIE FRANCE	AG	5 000 000	BIP	Commission Interne de Passation des Marchés	DC	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	29/06/2025
7	Rénovation, construction de blocs de salles de classe et la construction des clôtures des EPP de NKOLBIKON et BRIPONDO selon le modèle « ECOLES DE MES RÊVES	BEC	270 458 630	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation, construction de blocs de salles de classe et la construction des clôtures des EPP de NKOLBIKON et BRIPONDO selon le modèle « ECOLES DE MES RÊVES	SPI	23 518 142	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONR	20/01/2025	14/03/2024	04/04/2025	18/04/2025	14/11/2025
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe R+1 avec bloc Administratif	BEC	55 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 1ER</b>			<b>567 076 772</b>								
<b>COMMUNE DE BERTOUA 2</b>											
1	Acquisition des engins des Travaux Publics	AG	330 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	14/07/2025	13/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	02/03/2026
2	Travaux de réhabilitation de 25 km de routes communales de l'Arrondissement de Bertoua 2ème	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier NDEMNAM lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier KANO traversé lot 2		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Monou 2 lot 3		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EPA du marché lot 4		8 500 000								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de rehabilitation de deux blocs de deux salles de classe à l'EPP DON JAPONAIS du quartier ENIA	BEC	15 900 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPA du marché lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
9	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP Bilingue de Bertoua 2ème lot 2		20 000 000								
10	Travaux de construction d'un abattoir municipal au quartier YADIA dans l'Arrondissement de Bertoua 2ème	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
11	Travaux d'éclairage public par pose de 35 lampadaires solaires modèle All In One sur certaines artères et grands carrefours de l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
12	Travaux de réhabilitations et de construction de certains blocs de salles de classe à l'EPA du marché central	BEC	109 000 000	BIP/FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	16/06/2025	04/08/2025	25/08/2025	08/09/2025	08/12/2025
13	Travaux d'entretien de 8 km des routes en terre de l'arrondissement de Bertoua 2ème	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
14	Electrification du marché YADIA par réseau MT/BT avec poste de transformateur de 160 KVA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
15	Réhabilitation de certains forages équipés de PMH dans certains quartiers de l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 2</b>			<b>824 400 000</b>								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BETARE OYA</b>											
1	Travaux d'ouverture de la route avec construction d'un dalot sur les rivières Gbenbouka et Gbebana	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	23/01/2025
2	Réhabilitation de la route Zoéguéné(12Km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	23/02/2025
3	Réhabilitation de la route en terre Gbenbouka-Mbitom		58 000 000								
4	Entretien de la route Bétaré oya - Monay(21.3Km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
5	Electrification par trente (30) lampadaires solaires dans la localité de Ndokayo-Mborguene-Tapare-Boforo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Acquisition d'une ambulance municipale Land cruiser type B	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
7	Construction d'un CEAC à Bétaré Oya	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
8	Construction d'un Centre d'Alphabétique à Bétaré oya	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
9	Réhabitation de la bibiothèque de Bétaré Oya	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Sarang lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	45881
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Boguera lot 2		8 500 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Gaimdara lot 3		8 500 000								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un forage équipé de PMH Alamada lot 4	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2026
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Kawtal 2 lot 5		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Kawtal 1 lot 6		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Gba'ata lot 7		8 500 000								
17	Rehabilitation d'un blocs de deux salles de classe à l'EPP de Mararaba	BEC	11 850 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
18	Construction d'un logement astreinte pour le personnel dans la localité de Moinam	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
19	Construction d'un logement astreinte pour le personnel dans la localité de Maraba		20 000 000								
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de Gba'ata	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de Kourboute		21 000 000								
<b>TOTAL COMMUNE DE BETARE OYA</b>			<b>467 350 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIANG</b>											
1	Acquisition d'un camion benne	AG	55 220 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'une mini adduction d'eau à BIVELKA	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
3	Extension du réseau électrique de la Sous-préfecture de DIANG - MBELEPANGA lot 1	AI	14 831 892	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
4	Extension du réseau électrique Antenne ELECAM – CMA de DIANG lot 2		14 000 000								
5	Achèvement des travaux de construction du centre médical d'arrondissement de DIANG	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
6	Construction d'un ponceau sur la piste ZOCKLINGANG - BIZEH	ROUTES	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
7	Ouverture de la piste agricole GNAMELLEUH - YOUEY	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
8	Ouverture de la piste agricole DOUA - YOUEY		20 000 000								
9	Construction du poste agricole d'ANDOM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
10	Réhabilitation de la toiture de l'école publique de YANDA 3	BEC	5 960 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de NDEMBA 2	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	16/01/2025	06/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	10/08/2025
12	Construction d'une salle de classe pour le centre d'alphabétisation de YANDA 2	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE DIANG</b>			<b>262 011 892</b>								
<b>COMMUNE DE GAROUA BOULAI</b>											
1	Eclairage public de la ville de Garoua-Boulai en énergie solaire par l'installation de 40 lampadaires (Axe Ecole Privée SEED de GOZA-STATION TRADEX :30 Lampadaires, Axe ancien Abattoire-Fokou: 10lampadaires)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
2	Equipement du menage du Site Touristique de la commune de Garoua-Boulai	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
3	Acquisition du materiel ( chaises, groupe électrogène) pour cérémonie officiellesna profit de la commune de Garou-Boulai	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de DABOLE lot 1		20 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de TIYALA lot 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de ZAMBOI lot 3		20 000 000								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de dix (10) boutiques au marché du quartier GOZA	BEC	42 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
8	Acquisition d'un camion benne six (06) roues au profit de la commune de Garoua-Boulai	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
9	Construction d'un forage équipé de PMH de BETHANIE lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
10	Construction d'un forage équipé de PMH de BADAN lot 2		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH de SABALVILLE lot 3		8 500 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH de KORO lot 4		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH de ZOUKOUNDE lot 5		8 500 000								
14	Entretien de la route communale Troncon face entrée école publique primaire de Yoko-Sité-Goza (Route stade FECAFOOT après le pont)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
15	Construction du poste agricole de Bindiba	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE GAROUA BOULAI</b>			<b>377 500 000</b>								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MANDJOU</b>											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de Ndoubo(Route Batouri) lot 1		20 000 000								
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de Waldé Gori lot 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	17/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	01/12/2025
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de GOUNTE lot 3		20 000 000								
4	Aménagement de l'auberge Municipale de Mandjou	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/10/2025
5	Extension du reseau Enéo et Installation de 18 lampadaires à Bindia	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	29/09/2025
6	Construction d'un CSI à Ndoumbé	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	21/11/2025
7	Réhabilitation d'une piste agricole dans la localité Sambi-rivière Nama	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
8	Aménagement d'un terrain de football à Daguene	BEC	8 850 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition des tables bancs dans certaine Ecole Publique de Mandjou	AG	6 150 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	DC	30/12/2024	24/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	29/05/2025
10	Réhabilitation de la route Bindia-Kanda	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE MANDJOU</b>			<b>298 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGOURA</b>											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP SODEPA RANCH	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
2	construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP Bilingue de Ngoura		20 000 000	Autres							
3	Construction d'un logement d'astreint à l'EPP de Bambouti	BEC	18 950 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Ouverture de la piste agricole DALOT-SERISE	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	16/02/2025
5	Extension de l'adduction d'eau de Colomine lot 1	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Extension de l'adduction d'eau de Ngoura lot 2		25 000 000								

## DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Electrification par 35 lampadaires solaires de Bohanto	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	14/08/2025
8	Electrification par 30 lampadaires solaires de Ngoura		45 000 000								
9	Entretien de la route Tongo Gandima-tikondi(2ème phase)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Acquisition d'une benne au profit de la commune de Ngoura	AG	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
<b>TOTAL COMMUNE DE NGOURA</b>			<b>345 950 000</b>								
<b>111</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM</b>		<b>3 866 149 408</b>								