



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2025

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'OUEST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2025

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	27	2 457 146 256	3
2	Conseil Régional de l'Ouest	78	6 955 051 706	7
3	Communauté Urbaine de Bafoussam	12	1 191 239 544	14
Département des Bamboutos				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	75 000 000	15
5	Commune de Babadjou	16	544 000 000	15
6	Commune de Batcham	16	511 837 504	16
7	Commune de Galim	7	226 000 000	17
8	Commune de Mbouda	9	277 231 376	18
Total Département		50	1 634 068 880	
Département du Haut Nkam				
9	Services Déconcentrés Départementaux	6	288 300 000	20
10	Commune de Bafang	11	329 000 000	20
11	Commune de Bakou	18	248 500 000	21
12	Commune de Bana	6	143 100 000	23
13	Commune de Bandja	11	258 000 000	23
14	Commune de Banka	12	329 000 000	24
15	Commune de Banwa	8	308 600 000	26
16	Commune de Kékem	11	357 400 000	26
Total Département		83	2 261 900 000	
Département des Hauts Plateaux				
17	Services Déconcentrés Départementaux	4	122 000 000	28
18	Commune de Baham	9	301 835 784	28
19	Commune de Bamendjou	8	233 135 110	29
20	Commune de Bangou	15	244 425 000	30
21	Commune de Batié	18	418 096 576	31
Total Département		54	1 319 492 470	
Département du Koung Khi				
22	Services Déconcentrés Départementaux	3	280 000 000	33
23	Commune de Bayangam	15	345 710 586	33
24	Commune de Demdeng	9	263 000 000	34
25	Commune de Pete Bandjoun	11	314 500 000	35
Total Département		38	1 203 210 586	
Département de la Menoua				
26	Services Déconcentrés Départementaux	7	521 400 000	37
27	Commune de Dschang	12	307 344 783	37
28	Commune de Fokoué	7	128 150 000	38
29	Commune de Fongo-Tongo	6	116 000 000	39
30	Commune de Nkon Zhen	11	223 000 000	40
31	Commune de Penka Michel	3	103 000 000	41
32	Commune de Santchou	16	286 000 000	41
Total Département		62	1 684 894 783	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Mifi				
33	Commune de Bafoussam 1	7	198 400 000	43
34	Commune de Bafoussam 2	11	382 000 000	43
35	Commune de Bafoussam 3	16	488 000 000	44
Total Département		34	1 068 400 000	
Département du Ndé				
36	Services Déconcentrés Départementaux	3	197 490 000	46
37	Commune de Bangangté	14	324 900 000	46
38	Commune de Bassamba	9	348 500 000	47
39	Commune de Bazou	7	623 820 000	48
40	Commune de Tonga	12	224 000 000	49
Total Département		45	1 718 710 000	
Département du Noun				
41	Services Déconcentrés Départementaux	8	191 600 000	50
42	Commune de Bangourain	5	175 067 855	50
43	Commune de Fouban	7	440 700 000	51
44	Commune de Foubot	7	254 000 000	51
45	Commune de Kouoptamo	5	173 000 000	52
46	Commune de Koutaba	10	293 100 000	53
47	Commune de Magba	8	230 050 000	54
48	Commune de Malantouen	10	223 000 000	55
49	Commune de Massangam	11	267 000 000	56
50	Commune de Njimom	6	116 500 000	57
Total Département		77	2 364 017 855	
Total Région		560	23 858 132 080	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la clôture du Centre d'Accueil et d'Observation de Bafoussam	BEC	35 000 000	BIP	Gouverneur / CAO Bafoussam	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
2	Réhabilitation du Centre d'Information et d'Orientation Professionnelles de Bafoussam	BEC	9 200 000	BIP	Gouverneur / Directeur CIOP Bafoussam	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
3	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un immeuble R+1 à usage de bureaux à la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest	SPI	19 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONR	20/01/2025	27/02/2025	17/03/2025	27/03/2025	21/01/2026
4	Construction d'un immeuble R+1 à usage de bureaux à la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest	BEC	171 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINADER	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	31/12/2025
5	Acquisition du matériel informatique à la Delegation regionale de l'emploi et de la formation professionnelle	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEFOP	DC	03/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/07/2025
6	Réhabilitation de la clôture de la délégation régionale du MINEPAT Ouest	BEC	12 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
7	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Ouest (Phase 6)	SPI	5 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONR	07/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
8	Travaux de construction de la Délégation Régionale de l'Ouest (phase 6)	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Équipement en matériel informatique de la Délégation Régionale des Poste et Télécommunications de l'OUEST	AG	38 748 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un dalot triplé (3x2x2m) reliant les villages Batsetaet Lotsa'a à Bamenjo, et un dalot simple (2,5x2,5m) sur la rivière Koti, dans l'arrondissement de Mbouda (Lot 1)	ROUTES	59 261 288	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
11	Construction d'un pont définitif (7 ml) sur la rivière Liengoh au PK 0+700 de la route entrée cetic de Bati - village Liengoh y compris aménagement des accès sur 1,5km dans la commune de Galim (Lot 2)		75 019 120								
12	Construction d'un pont définitif (6 ml) sur la rivière Lekosso sur le tronçon de route CMA - Babadjou - carrefour Djibouti - marché frontalier et, du dalot 2,00x2,00 de 6,40ml de longueur, dans le village Lacdem avec aménagement des voies d'accès sur 1,00 km dans l'arrondissement de Babadjou (Lot 3)		104 417 848								
13	Construction du pont de la providence en Béton armé (6 ml) sur l'axe carrefour des Evêques - Bamaka, avec l'aménagement des vies d'accès sur 1 km dans le groupement Balatchi, commune de Mbouda (Lot 4)		76 500 000								
14	Refection du tablier du pont sur la riviere CHI-MENTCHADJIO à Bakouop avec aménagement des voies d'accès et, remplacement d'une buse effondrée par un dalot simple avec aménagement des accès (5km) sur la route agricole Tchisso (Inter R0611) - Tchouck -Bakouop, groupement Foutouni dans l'arrondissement de Bandja (Lot 1)	ROUTES	110 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
15	Remplacement des buses effondrées par des dalots avec aménagement des voies d'accès (3,90 km), sur les routes communales Inter R0611 (Rivière Mekouguié) - limite Bangm/foutouni -MVIN (Inter R0611), groupement foutouni dans l'arrondissement de Bandja (Lot 2)		170 000 000								
16	Construction d'un pont définitif sur la Rivière Chiedeng au PK2+200 du centre urbain de Penka Michel sur la route regionale R0627 et ses accès sur 800 ml (Lot 1)	ROUTES	68 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
17	Construction d'un pont définitif au PK2+270 sur la rivière Sontcho de la route Marché chefferie Bamendou - quartier Leghong - pont Sontcho - quartier Panny, y compris les accès (Lot 2)		72 000 000								

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un dalot 3X2 sur la route du campement Tousseun Borobob dans l'arrondissement de Banganté	ROUTES	25 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
19	Construction de trois (03) dalots, de sections respectives 2X2m au PK0+200 sur la rivière KPOUBEN, 2X2m au PK 2+200 sur la rivière MAHTOUEEN et 3X3m au PK3+400 sur la rivière NTOUOBESSI et leur accès (400ml chacun) sur la route Inter RO609 - Mankkourvi dans la commune de NJIMOM	ROUTES	100 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
20	Construction d'un pont sur la rivière Menaloh 2 dans la commune de Bamendjou (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	22/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
21	Reconstruction d'un pont de 6 ml avec aménagement de ses accès (1,2 km), sur la route Inter R0614 (Entér TIM Palace) - Carrefour MBA DJEUFFE (Inter R0602) (Lot 2)		110 000 000								
22	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la délégation Régionale des Transport de l'Ouest	BEC	17 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINT	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
23	Aménagement en enduit superficiel tricolore de la route Carrefour Folloh-Mission Catholique Fombet-Sessa-Ferme EPA-Mo'o Dometzah-Ep Bassessa Bafou	ROUTES	100 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	22/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	21/08/2025
24	Travaux d'aménagement de la route Entrée Chefferie Bazimbap-Chefferie Bazimbap-Elite-Chefferie Balena-EP Balena-Marché Balena	ROUTES	400 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	22/01/2026	24/02/2026	13/03/2026	24/03/2026	22/07/2026

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Bamena (Route bitumée inter R0602) - Chefferie Bamena-Ferme avicole SOCAVB, dans le Département du Nde ; Tronçon 2 : Carrefour Magaing (Inter N5)- Carrefour Banka-Entrée Prison de Baham	ROUTES	200 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	24/01/2027	24/02/2027	13/03/2027	24/03/2025	21/08/2025
26	Travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1 : Inter R0614 (Entrée Tim Palace)-Carrefour Mba Djeufeu (Inter R0602) dans la commune de Bangou; Tronçon 2 : Carrefour Livounli 8-Entrée Chefferie Nou Foto et Balivounli-Carrefour Lekouet-Axe Letsah, avec Bretelle Axe Letsah-Carrefour Ma'a Lep Lap-Groupe Scolaire Raimbo-Stade Letsah, Axe Dschang-FongoTongo	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	24/01/2028	24/02/2028	13/03/2028	24/03/2025	22/09/2025
27	Achèvement des travaux d'aménagement en béton bitumineux de certains tronçons de routes communales : Tronçon 1 : Carrefour Folapnet-Chefferie Baloum (11,7 km) ; Tronçon 2 : Marché Baloum-Chefferie Baloum-EP de Bani (7,1 km) ; Tronçon 3 : Carrefour Toutset-Résidence Fongang	ROUTES	200 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	24/01/2029	24/02/2029	13/03/2029	24/03/2025	21/08/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			2 457 146 256								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction des immeubles devant habriter l'Hôtel de Région de l'Ouest (Phase 1)	BEC	941 533 504	FEICOM	Président du Conseil Régional	AONO	20/01/2025	04/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/11/2025
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des immeubles devant habriter l'Hôtel de Région de l'Ouest (Phase 1)	SPI	58 466 500	FEICOM	Président du Conseil Régional	AONR	03/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	19/01/2026
3	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe au Lycée technique de Djebem (lot 1)	BEC	33 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Construction d'un bâtiment R+1 au Lycée bilingue de Bayangam (lot 2)		92 271 000								
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe + bureau au Lycée technique de Bameka (Lot 3)		29 700 000								
6	Construction d'un bâtiment R+1 au Lycée Bilingue de Balessing (lot 4)		85 000 000								
7	Construction de l'atelier de maçonnerie au CETIC de Bassoke (Lot 5)		49 925 216								
8	Construction d'un complexe omnisport couvert à Fouban (lot 1)	BEC	144 032 784	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Construction d'un stade de football à Bazou (lot 2)		70 000 000								
10	Travaux de construction du Centre culturel touristique du Nguon (phase 1) (lot 3)		120 760 000								
11	Poursuite des prestations de mise en œuvre du schéma directeur des TIC ; Achèvement et Mise en ligne de eSIGAMP	SPI	13 330 492	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction et équipement d'un atelier de laboratoire au Lycée bilingue de Fokoue (Phase2)	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO				20/02/2025	21/05/2025
13	Achat d'un appareil de radiographie Os-Poumons avec table flottante + potter mural avec un générateur de 40kw de puissance, 125 Kv et 500 mas; un système de numérisation et un reprographe pour impression film, au profit de l'hôpital Régional annexe de Dschang .	AG	56 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
14	Assurance des membres du Conseil Régional	SPI	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	13/01/2025	20/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	20/03/2026
15	Gardiennage des Bâtiments abritant les services du Conseil Régional de l'Ouest et de la Résidence du Président du Conseil Régional	SPI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	13/01/2025	20/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	20/03/2026
16	Construction d'un bloc administratif au CES de Batcha (Lot 1)	BEC	30 021 302	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
17	Construction d'un atelier au CETIC de Bakou (Lot 2)		35 225 472								
18	Travaux d'achèvement d'un bâtiment R+1 au CETIC de Loung-Ndzih (Lot 3)		55 000 000								
19	Construction et réhabilitation de certains bâtiments au CETIC de Baloum (phase 1) (Lot 4)		75 000 000								
20	Construction d'un bloc de quatre salles de classes + deux bureaux et un bloc latrine au CETIC bilingue de Baloua -Bambou (Lot 5)		56 971 668								
21	Construction d'un atelier mécanique automobile au Lycée technique de Fagno (Phase2)	BEC	24 989 462	BIP	Président du Conseil Régional	AONO				20/02/2025	21/05/2025

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Maitrise d'œuvre des travaux de Construction d'un bâtiment R+1 devant abriter sept salles de classe, un bloc toilette, un bloc administratif, une salle de réunion, une salle de professeur + un atelier d'électricité au Lycée Technique de Banekane (phase 2)	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR				20/02/2025	21/05/2025
23	Construction d'un bâtiment R+1 devant abriter sept salles de classe, un bloc toilette, un bloc administratif, une salle de réunion, une salle de professeur + un atelier d'électricité au Lycée technique de Banekané (phase 2)	BEC	60 245 256	BIP	Président du Conseil Régional	AONO				20/02/2025	21/05/2025
24	Construction d'un bâtiment à pupilles privées à l' Hôpital de district de Fouban (phase 3)	BEC	11 052 876	BIP	Président du Conseil Régional	AONO				24/02/2025	26/05/2025
25	Acquisition du matériel médical à l'Hôpital de district de Massangam	AG	35 595 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	28/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	26/06/2025
26	Poursuite de travaux de construction d'un bloc de (6) six salles de classes au CES bilingue de KOUEKONG (Phase 2)	BEC	52 790 500	BIP	Président du Conseil Régional	GG				28/03/2025	26/06/2025
27	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Technique de Bazou (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
28	Construction d'un logement d'astreinte au Lycée Bilingue de Bangou (lot 2)		34 900 000								
29	Construction d'un bâtiment R+1 à usage de salles de classe, bureaux administratifs + bloc de toilettes Lycée Bilingue de Fagno (phase 1) (lot 3)		50 000 000								
30	Construction d'un laboratoire scientifique à Bassamba (lot 4)		15 812 067								
31	Poursuite de la construction des salles de classes au Lycée Technique de Banengo	BEC	58 309 808	BIP	Président du Conseil Régional	AONO				24/02/2025	26/05/2025

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
32	Equipement en matériel et mobilier au Lycée de Bahouoc (lot 1)	AG	11 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
33	Equipement de deux salles de classe au Lycée Technique Bameka (lot 2)		5 300 000								
34	Equipement en matériels pédagogiques au Lycée Bilingue Santchou (Lot 3)		8 000 000								
35	Equipement en matériel pédagogique de certains établissements de la région de l'Ouest (CES de Bamendjo, CETIC de Banka-Baham, Lycée de Fodjomekwet, Lycée Bilingue de Nguouache) (Lot 4)		15 157 332								
36	Construction d'un bloc maternité R+1 Hôpital de district de Dja (phase 2)	BEC	64 999 976	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
37	Construction d'une salle d'informatique au Lycée de Bapi (lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
38	Construction d'un bloc de deux salles de classes + bureau au Lycée de Bahouoc (lot 2)		22 000 000								
39	Construction d'un bloc trois salles de classe + bureau ordinaire au Lycée bilingue de Bamengui (lot 3)		41 678 988								
40	Construction d'un bâtiment R+1 à usage de salles d'hospitalisation à l'Hôpital de district de la Mifi (Phase 1) (Lot 1)	BEC	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/09/2025
41	Construction d'un bâtiment à pupilles privées au Hôpital de district de Foubot (Phase 1) (Lot 2)		85 000 000								
42	Travaux d'aménagement de l'Hôpital de district de Mbouda (Lot 3)		50 319 200								
43	Construction d'une morgue de l'Hôpital de district de Santchou (Lot 4)		100 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Construction de deux (2) salles de classe Lycée Bilingue Ngouache (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/09/2025
45	Construction d'un bloc de deux salles de classes Lycée de Koabang (lot 2)		22 000 000								
46	Construction d'un bloc de trois salles de classe au CETIC de Tougong (Lot 3)		35 000 000								
47	Construction d'un dalot de 2,00X2,00 longueur 7m sur la rivière Lem reliant Bandjoun à Bafoussam	ROUTES	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
48	Travaux d'aménagement au Lycée Technique de Tayim (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/06/2025
49	Aménagement du Lycée Bilingue Bassamba (Lot 2)		12 339 505								
50	Construction d'un bloc de latrines au Lycée bilingue de Toket II	BEC	15 401 464	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
51	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau au CETIC de Banka (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
52	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau au CETIC de Djiogo-Djebem (lot 2)		24 000 000								
53	Construction d'un bloc de deux salles de classe + bureau ordinaire au CES Bilingue de Bakondji (lot 3)		25 000 000								
54	Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycée de Fodjomekwet (lot 4)		23 842 668								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Aménagement de la route régionale Kamdeng (Int N4) - Demdeng-Djione-Pont Du Noun (Lim Noun) - Nkoupa- Mangoum Code Section R0634 pour (35,80 KM) (Lot 1)	ROUTES	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
56	Réhabilitation de la route Chefferie Bandjoun-Carrefour Bangou (Lot 2)		150 000 000								
57	Réhabilitation de la route régionale Bamena-Balengou-Bazou (Lot 3)		80 000 000								
58	Construction d'un bloc de deux salles de classe et réhabilitation de deux salles de classe au Lycée de Bamenyam (Lot 1)	BEC	32 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
59	Construction d'un bloc de deux salles de classe + bloc administratif au CES de Fomessa (phase 1) (lot 2)		55 000 000								
60	Construction d'un bloc de deux (2) salles de classe au CES Bilingue de Fossong-Ellelem (lot 3)		22 000 000								
61	Construction de (5) cinq salles de classes au CETIC IBRAHIM MBOMBO NJOYA (Lot 1)	BEC	33 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
62	Construction d'un bloc de salles de classe au CETIC de MEGHABE-MANKI (Lot 2)		22 000 000								
63	Construction d'un bloc de salles de classe au Lycée de Njingoumbe- Njitapon (Lot 3)		22 000 000								
64	Construction d'un bloc administratif au Lycée de Magba (Lot 4)		35 000 000								
65	Construction d'un bloc de salles de classe au Lycée Technique de Koupa Matapit (Lot 5)		22 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
66	Construction d'une tribune au plateau administratif	BEC	59 985 500	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
67	Construction d'une base logistique à Kouekong	BEC	121 094 168	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
68	Maitrise d'oeuvre de la construction d'un Mini Mall à Kouekong (phase 1)	SPI	175 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	18/03/2025	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	20/11/2025
69	Construction d'un Mini Mall à Kouekong (phase 1)	BEC	2 500 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
70	Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycée Technique de Bamendjinda (lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
71	Construction d'un bloc de deux salles de classes au CETIC de Bamougoung (lot 2)		22 000 000								
72	Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES Bilingue de Bamendjo (lot 3)		22 000 000								
73	Achèvement de la construction du Gymnase de la ville de Bafoussam	BEC	70 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	02/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
74	Etude en vue de l'aménagement Site touristique de la chute Mepibea (lot 1)	SPI	7 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
75	Etude en vue de l'aménagement Site touristique du lac Assango Mamouth (lot 2)		7 500 000								
76	Etude en vue de la réalisation du projet muséographique d'un musée dans le Haut-Nkam (lot 3)		7 500 000								
77	Réalisation de l'étude en vue de l'aménagement des sites touristiques Mont MBAPIT et Chute de la MECTCHE (lot 4)		7 500 000								
78	Acquisition d'un mini bus pour le compte de l'office régional du tourisme de l'Ouest Cameroun (ORTOC)	AG	62 999 998	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	17/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST			6 955 051 706								

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une nacelle élévatrice	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
2	Acquisition d'un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabine	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
3	Travaux d'entretien de la route communal inter carrefour station-service Green Oil –carrefour foyer Bamendjou à djeleng 5	ROUTES	41 088 744	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	10/11/2025
4	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Bafoussam, phase 1	SPI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONR	24/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	28/01/2026
5	Etudes en vue de l'élaboration d'un plan de réduction des risques naturels dans la ville	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONR	10/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	05/01/2026
6	Travaux de construction d'un forage équipé d'une pompe solaire autonome et d'un château	AI	18 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	24/12/2025
7	Travaux d'entretien de la route communal inter RN6-rue montée foyer évangélique-marché Taka-descente Tougang village Y/C bretelles marché Taka-centre hospitalier EEC plateau	ROUTES	125 699 040	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
8	Travaux de construction de la barrière autour du garage municipal	BEC	72 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/10/2025
9	Travaux de bitumage en enduit superficiel 03 couches du tronçon entrée Dubai-rue mondiale-inter RN6-montée ancien bureau de transport y compris bretelles	ROUTES	212 349 904	Fonds Propres	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	17/12/2025
10	Travaux de construction d'une tribune Municipale à la place des fêtes de Bafoussam	BEC	245 467 072	FEICOM	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	20/11/2025
11	Travaux de traitement des nids de poule du tronçon carrefour CNPS- paroisse St Albert le grand-ancien cinéma Tamdja- 3e rue finance	ROUTES	81 634 784	BIP	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
12	Eclairage public en lampadaires solaires du tronçon rond-point Hôtel des Finances-carrefour le maire	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville de Bafoussam	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM			1 191 239 544								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'une clôture et d'un mirador à la prison principale de Mbouda	BEC	60 000 000	BIP	Préfet / Regisseur de la Prison Centrale de Mbouda	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
2	Achèvement des travaux de construction d'un forage avec panneau solaire à la DD/MINEPAT	AI	15 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT Bamboutous	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			75 000 000								
COMMUNE DE BABADJOU											
1	Travaux d'achèvement de la case communautaire PAAH	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
2	Construction d'une Tribune à Bamedouso (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	06/10/2025
3	Aménagement du stade et construction des gradins à Bamedji (Lot 2)		30 000 000								
4	Appui à l'opération ville verte de Babadjou (phase 4)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
5	Construction d'un abattoir à Doji phase II	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
6	Electrification en énergie solaire avec pose des lampadaires solaires dans certaines localités de Babadjou et maintenance des lampadaires solaires existants	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
7	Réhabilitation du tronçon de route communal entrée Tognie-entrée CMPJ avec bretelle, entrée carrefour Bamegnia-Fouo-Totchi avec bretelle, entrée deux trous-Touolewang-Ngagong dans la commune de Babadjou.	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
8	Réhabilitation et extension d'un forage productif équipé de pompe à énergie solaire à Ntoungha dans la commune de Babadjou. (Lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Réalisation d'un forage productif équipé de pompes à énergie solaire à Zavion-Toumaka dans la commune de Babadjou (Lot 2)		27 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un dalot sur la rivière Tchi-Lashui avec aménagement des voies d'accès dans la localité de Toodzoc	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
11	Construction de la première phase du centre social à Babadjou	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
12	Construction du CMPJ Babadjou (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
13	Construction du centre de santé intégré de Bamepa'ah (Lot 2)		50 000 000								
14	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Bamedou (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
15	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Lepa'ah (Lot 2)		18 000 000								
16	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Ntoungha (Lot 3)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			544 000 000								
COMMUNE DE BATCHAM											
1	Équipement des centres de sante intégré de Balafotio-Baladjeutsa-Bataki-Bambi	AG	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Entretien /réhabilitation des tronçons Bamougong-Metchuabit-Bamelang-Btchuetio-marche Bambi avec achèvement des remblais à ponga'a- tronçon Toobi -Nzintia-carrefour Crouneh-cour d'eau-carrefour Diatolong- entrée Jean Macon (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Réhabilitation du tronçon entrée Paloum – entrée PMUC avec construction d'un dalot à Sokmewang (Lot 2)		15 000 000								
4	Construction d'un ponceau à kouloulo (Lot 3)		23 000 000								
5	Électrification des villages Batoula – Bameguie et Batsinla avec extension de l'électricité à Bamougong (entrée Sob Tsakou-Fououlouloum- barrière de pluie)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage photovoltaïque au marché Bamougong, (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
7	Construction d'un forage photovoltaïque à Bameguea (Bangang) (Lot 2)		20 000 000								
8	Réhabilitation de la mini adduction d'eau de Batcham chefferie (Lot 3)		10 000 000								
9	Construction des points d'éclairage public du marché Bangang, Batcham, Bamougong, centre urbain et dans les grands carrefours	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
10	Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé Intégré de Balena (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
11	Achèvement des travaux de construction du CEAC de Bangang Mba'a (Lot 2)		10 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Baleghang(Lot 1)	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
13	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Medoumgong (Lot 2)		18 000 000								
14	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Thuelekouet(Lot 3)		18 000 000								
15	Construction des boutiques au marché rural de Batcham chefferie (Lot 4)		13 000 000								
16	Acquisition d'une niveleuse neuve à la mairie de Batchaam (phase I)	AG	184 837 504	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	04/09/2025
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			511 837 504								
COMMUNE DE GALIM											
1	Construction d'un dalot et aménagement de quelques kilomètres de voie d'accès sur la route Lycée Technique de Galim – Mbekong - Ngossong	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
2	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe à l'école publique de Mbevé II	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
3	Construction du centre de promotion et de réinsertion sociale à Galim (phase1)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement d'un espace vert dans la ville de Galim	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
5	Fourniture d'une Niveleuse à la Commune de Galim (phase 1)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
6	Équipement du Centre de Santé Intégré de Menfoung en lit, matelas et matériel médical (Lot 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	DC	10/01/2025	03/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	09/05/2025
7	Équipement du Centre de Santé Intégré de Bamendjing en lit, matelas et matériel médical (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE GALIM			226 000 000								
COMMUNE DE MBOUDA											
1	Achèvement de la case communautaire de Ngaakou	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Construction des boutiques au Marché Central de Mbouda (deuxième phase)	BEC	89 231 376	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	Extension du réseau électrique HTP/ BT en triphasé des villages DJINEGO et DJUNLENG dans la Commune de Mbouda	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Transformation de deux (02) forages à PMH en deux mini système d'alimentation en eau potable équipé de pompe solaire et d'un réservoir de stockage à la Mairie de Mbouda et dans le village Batsella par Bamenkombo (Lot 1)	AI	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Construction de deux (02) forages à PMH dans les villages BAKASSANG vers FOO SOH SAH et BATOULA I vers le Colonel NAOUSSI (Lot 2)		17 000 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Aménagement d'un parc de loisirs dans la ville de Mbouda	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
7	Réhabilitation du centre des affaires sociales de Mbouda	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	DC	10/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
8	Réhabilitation des routes du Marché B de Mbouda	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Réhabilitation de deux (02) écoles primaires dans le groupement Bamessingué : Konletouo et Batoula	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			277 231 376								
50	TOTAL DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS		1 634 068 880								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux de construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Educaion de Base (IAEB) de BANA (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB Haut-Nkam	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
2	Travaux de construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Educaion de Base (IAEB) de BANDJA (Lot 2)		30 000 000								
3	Travaux de construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Educaion de Base (IAEB) de KEKEM (Lot 3)		30 000 000								
4	Travaux de construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Educaion de Base (IAEB) de BANWA (Lot 4)		30 000 000								
5	Travaux de réhabilitation en bicouche de la route Inter R06023-Carrefour Latani Fondjomekwet- Inter R0623-Fondanti	ROUTES	98 300 000	BIP	Préfet/ DD MINTP Haut-Nkam	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
6	Travaux de construction de la Délégation Départementale du MINEPDED pour le Haut Nkam à Bafang (2ème phase)	BEC	70 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED Haut-Nkam	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			288 300 000								
COMMUNE DE BAFANG											
1	Travaux de construction d'un forage Equipé d'une Pompe Electrique au CSI de BABONE, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Travaux de bitumage du tronçon de la voirie carrefour Baboutcheu – Axe lourd y compris aménagement des carrefours (carrefour Baboutcheu et carrefour ecole des filles) dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
3	Travaux de bitumage de l'axe Djama monie - NDOMKWET, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		65 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux d'entretien des pistes agricoles axe: camp du groupement Bakondji-Chefferie Bakondji (3km) Chefferie Bakondji - Ndanlak pountcheu(3km), Ndanlak pountcheu-Baboné(3km), dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	Travaux d'assainissement du tronçon de la voirie carrefour Baboutcheu - Axe lourd, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		25 000 000								
6	Acquisition du matériel de gestion des déchets, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	DC	14/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	22/05/2025
7	Travaux de construction des comptoirs de commerçants de petit Bétail au Marché Central de Bafang, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Travaux de construction d'un logement d'astreinte au CSI de BAKONDJI, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		23 000 000								
9	Travaux de réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Primaire de Batcheu, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
10	Travaux de reabilitation du CSI de FAMKEU, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		10 000 000								
11	Travaux de réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bafang, dans la Commune de Bafang, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			329 000 000								
COMMUNE DE BAKOU											
1	Equipement de la Case communautaire de FONDJANTI, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	DC	27/01/2025	20/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	05/05/2025
2	Equipement de la Case communautaire de BABOUTCHA FONGAM (PHASE II), dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		10 000 000								
3	Equipement de la Case communautaire de KOMAKO, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		10 000 000								
4	Equipement de la Case communautaire de NGASSI à BAKOU FONTSINGA, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 4)		10 300 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux d'aménagement des Espaces Verts dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/07/2025
6	Travaux d'achèvement de l'aménagement de la plate forme de l'aire de jeu du stade municipal de Bakou (Lot 2)		10 000 000								
7	Travaux d'Extension du Réseau Electrique du village BAKOU FONTSINGA via le réseau ENEO, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
8	Travaux d'Extension du Réseau Electrique du village KOKA I via le réseau ENEO, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		15 000 000								
9	Travaux de Réhabilitation du Réseau Electrique du village KOMAKO et BABOUTCHA FONGAM, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		15 000 000								
10	Travaux de construction d'un Forage Electrique à FOPOUANGA, dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
11	Travaux de construction d'un Forage Electrique à BAKAMBE, dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		20 000 000								
12	Travaux de construction d'un Forage Electrique à KOKA I, dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		20 000 000								
13	Travaux d'aménagement de la Piste agricole FONDJANTI- BAKAMBE, dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
14	Travaux de construction des points de vente pour la commercialisation des poissons, dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	10 200 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
15	Travaux de construction de la Case communautaire de BATE (PHASE 1) à BAKOU FOTSINGA(BATE), dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux refection des salles de classe à l'Ecole Publique de FOPOUANGA , dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
17	Travaux réfection des salles de classe à l'Ecole Publique de BAKOU VILLE , dans la commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		10 000 000								
18	Travaux de rehabilitation de la case communautaire de TCHUENEKO, dans la Commune de Bakou, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		15 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			248 500 000								
COMMUNE DE BANA											
1	Travaux d'Achèvement de la construction du motel municipal de BANA,dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Travaux d'Entretien de la route BANA-BAVEU et construction d'un dalot dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
3	Travaux d'Entretien des pistes agricoles de BATCHA,dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM (Lot 2)		10 100 000								
4	Equipement de la Case Communautaire de BANA dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	05/06/2025
5	Travaux d'Aménagement de la Case Communautaire de BANA dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
6	Travaux de Construction de la clôture à l'Ecole Publique de BANDOUMKASSA dans la commune de BANA, département du Haut-NKAM	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
TOTAL COMMUNE DE BANA			143 100 000								
COMMUNE DE BANDJA											
1	Travaux de Rehabilitation de deux (02)salles de classe à l'Ecole Publique de BACHICHEU à FONDJOMEKWET,dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Travaux d'Electrification du Village BABONG-FOTOUNI à FOTOUNI,dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AI	29 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Electrification en panneau solaire dans la Commune de Bandja (Lot 2)		50 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de rehabilitation de la route communale carrefour ntenko-Badoumven à BABOUANTOU,dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam	ROUTES	38 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Travaux de construction d'un Forage avec château d'eau par pompage électrique à FOTOUNI,dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
6	Travaux de construction d'un Forage avec château d'eau par pompage électrique à BANDJA URBAIN,dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		16 500 000								
7	Travaux de construction d'un Forage avec château d'eau par pompage électrique à BABOUANTOU, dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 3)		16 500 000								
8	Travaux de construction de la Case Communautaire de BACHICHEU FONDANTI(PHASE 2),dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Travaux d'Amenagement d'un espace touristique de la commune de Bandja, dans le Département du Haut-Nkam	AI	20 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
10	Travaux de construction d'un bloc de deux (02)salles de classe à l'Ecole Publique de TOULA Fondjomekwet, dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la commune de Bandja	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
11	Travaux de construction d'un bloc de deux (02)salles de classe à l'Ecole Publique de NDACKPEUDJIE, dans la commune de Bandja, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			258 000 000								
COMMUNE DE BANKA											
1	Travaux de renforcement du réseau électrique monophasé en triphasé à BAKOVEN, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Equipement en énergie solaire du centre de santé de BABAOETE, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Equipement en énergie solaire du centre de santé de BADOUMVEM, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 2)		15 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de gravillonnage du tronçon de route inter R0601 entrée lycée technique de Banka - lycée technique de Banka (POUANGO), dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	04/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Travaux d'Ouverture de la piste cacaoyère Laadom-Chougou passant par Tchoudji 2, dans la localité de FONGOLI, commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 1)	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	04/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
6	Travaux de réhabilitation de la route Carrefour ETA-Carrefour Banfeko-itinéraire BAKASSA, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 2)		25 000 000								
7	Travaux de Réhabilitation du stade Saint Paul de Banka, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	04/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
8	Travaux de Réhabilitation du stade Folentcha, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 2)		30 000 000								
9	Travaux de réhabilitation de l'EP de TOUSSA, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	04/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
10	Travaux de construction d'une mini AEP par pompage solaire à l'EP de BATCHO, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
11	Travaux de construction d'une mini AEP par pompage solaire à l'EP BADOUMKA, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 2)		25 000 000								
12	Travaux de construction d'une mini AEP au quartier BANGAH-FUTACK, dans la commune de BANKA, Département du HAUT-NKAM (Lot 3)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANKA			329 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANWA											
1	Travaux de Réhabilitation du CSI BAPOUNGUE, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Travaux de Réhabilitation du CMA BANWA, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		20 000 000								
3	Travaux de Réhabilitation de la route communale Bakonti- Fombélé- Carrefour Fonkouankem, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
4	Travaux de Graviage de la voirie urbaine sur le tronçon Maison des jeunes – Délégation d'Agriculture – Hôtel de ville avec bretelle vers le CETIC de Banwa, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		100 000 000								
5	Travaux d'Electrification du village Bameleck et ses environs, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam	AI	45 100 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
6	Travaux de Réalisation d'un forage à énergie solaire avec bornes fontaines à Bakonti, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Travaux de Construction d'une clôture autour des écoles infrastructures scolaires de Banwa Centre, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Travaux de Construction de la case communautaire Moumée Marché, dans la commune de Banwa, Département du Haut-Nkam (Lot 2)		23 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANWA			308 600 000								
COMMUNE DE KEKEM											
1	Travaux de Construction de la Case Communautaire de MBOEBO PHASE I dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Travaux d'achèvement du Centre Multifonctionnel des Promotions des Jeunes (CMPJ), dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 1)	BEC	46 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
3	Travaux d'achèvement du Foyer Communautaire de Fonkouankem, dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 2)		46 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux d'extension du Centre d'Alevinage de KEKEM, dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	Travaux d'entretien de la piste Agricole carrefour BALEMBO TCHOUNGOU, dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
6	Travaux d'Entretien Voirie Urbaine, Route Communale, dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 2)		50 000 000								
7	Equiperment du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM	AG	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	DC	10/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
8	Equiperment du Centre Multifonctionel des Promotions des Jeunes (CMPJ), dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 1)	AG	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	DC	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
9	Equiperment DU CSI de Tchoungou, dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 2)		19 000 000								
10	Travaux de Construction d'une salle de classe à l'EM Fondjomoko dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM (Lot 1)	BEC	25 200 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
11	Travaux de Construction d'une salle de classe à l'EMB de KEKEM dans la Commune de KEKEM, Département du Haut-NKAM(Lot 2)		25 200 000								
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			357 400 000								
83	TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT NKAM		2 261 900 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement en tables, chaises, armoires, et autres meubles de la Sous-Préfecture de Batié	AG	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfet de Batié	DC	03/03/2025	27/03/2025	14/04/2025	24/04/2025	23/06/2025
2	Achèvement de la construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base des HAUTS PLATEAUX	BEC	22 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB Haut-Plateaux	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	Poursuite des travaux de réhabilitation du stade BADAN à BAMENDJOU	BEC	50 000 000	BIP	Préfet / DD MINSEP Haut-Plateaux	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/10/2025
4	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à la DDMINEPAT Hauts-Plateaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT Haut-Plateaux	AONO	03/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			122 000 000								
COMMUNE DE BAHAM											
1	Deuxieme phase des travaux de construction de l'Hôtel de ville de Baham	BEC	70 885 856	FEICQM	Maire de la Commune de Baham	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	20/10/2025
2	Allimentation en énergie solaire de 03 Centre de Santé Intégré (CSI) dans les localités de Bahiala, Demgo et Ngouaogoua, Commune de Baham	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
3	Construction d'un forage équipé d'une pompe avec château d'eau pour l'abattoir municipal de Baham	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
4	Achèvement des travaux de construction de l'abattoir municipal de Baham (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
5	Réhabilitation du centre de Santé Intégré de Bahiala (Lot 2)		30 000 000								
6	Construction de 12 boutiques au marché de Baham (Lot 1)	BEC	72 949 928	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	14/08/2025
7	Construction d'une boucherie moderne avec un compartiment pour chambre froide au marché Baham (Lot 2)		20 000 000								
8	Construction des blocs latrines de six compartiments dans les certaines écoles maternelles (BAhiala, Djemgheu, chengne, baho, Banka POUNDZE medjo et Demgo) dans la commune de Baham (Lot 3)		25 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux de onstruction de 02 dalots sur les axes lagweu- prison de Baham et carrefour bordeau-chefferie Djemghew	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			301 835 784								
COMMUNE DE BAMENDJOU											
1	Travaux de réhabilitation des pistes agricoles des bassins de production de la Commune de Bamendjou (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
2	Travaux de réhabilitation des routes en terre de certains axes du centre urbain de la Commune Bamendjou (Lot 2)		57 705 000								
3	Travaux de réhabilitation du boulevard central de la Commune Bamendjou (Lot 3)		60 000 000								
4	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Nket à Bameka dans la Commune de Bamendjou (Lot 1)	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
5	Construction d'une boucherie au marché central de Bamendjou (Lot 2)		15 000 000								
6	Travaux de construction de trois (03) boutiques au marché central de Bamendjou (phase 2) (Lot 3)		13 430 110								
7	Reboisement des atterres menant au centre urbain de Bamendjou	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	DC	24/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	14/08/2025
8	Acquisition des bacs à ordure dans la Commune de Bamendjou	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	DC	24/02/2025	20/03/2025	07/04/2025	17/04/2025	14/08/2025
TOTAL COMMUNE DE BAMENDJOU			233 135 110								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGOU											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et un bureau du Directeur à l'école publique bilingue de Batop (Lot 1)	BEC	22 900 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
2	Achèvement de la case communautaire de Hiala à Bandenkop (Lot 2)		23 000 000								
3	Aménagement du site touristique du marché des esclaves (Lot 1)	AI	10 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
4	Construction de sept (07) réceptacles dans la commune de Bangou (Lot 2)		11 000 000								
5	Extension du réseau d'eau potable de Bapa et Bandenkop (Lot 1)	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
6	Extension du réseau d'eau potable de Meudjeu (Lot 2)		10 000 000								
7	Extension du réseau électrique BT à la citée municipale (Lot 1)	AI	10 225 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
8	Extension du réseau électrique à Bapa (Lot 2)		10 000 000								
9	Construction d'un bloc de six (06) boutiques à Bangou carrefour (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
10	Construction d'un bâtiment commercial sur le site de la citée municipale (Lot 2)		21 000 000								
11	Bitumage en enduit superficiel de la voirie à l'intérieur de la citée municipale (450 ml)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation de l'école publique de Balambo (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
13	Réhabilitation de l'école publique de Bapa centre (Lot 2)		6 700 000								
14	Construction d'un bloc latrine à l'école publique de Bangou ville groupe I et groupe II (Lot 1)	BEC	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
15	Construction d'une école maternelle à Bangou carrefour (Lot 2)		28 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			244 425 000								
COMMUNE DE BATIO											
1	Extension de la ligne électrique MT/BT Mono à Nkouhè Nord dans le village Balagou II, Commune de Batié (Lot 1)	AI	39 610 888	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	25/09/2025
2	Réhabilitation réseaux électriques des village Nzang et Djikouo dans la Commune de Batié (Lot 2)		10 389 113								
3	Construction des panneaux solaires photovoltaïques au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Batié, Commune de Batié	AI	9 165 366	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	25/09/2025
4	Construction d'un mini système d'Approvisionnement en Eau Potable par pompage solaire au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Batié, dans le Hauts-Plateaux (Lot 1)	AI	13 576 300	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	25/09/2025
5	Construction d'un mini système d'Approvisionnement en Eau Potable par pompage solaire au Carrefour Djeukouo par Bahiala après le pont Tchuevüue dans la Commune de Batié (Lot 2)		20 000 000								
6	Extension du réseau d'eau Camwater de Famgoum II à Ntougé dans la Commune de Batié (Lot 3)		15 000 000								
7	Construction d'un mini système d'Approvisionnement en Eau Potable par pompage solaire au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bametchetcha dans la Commune de Batié, dans le Hauts-Plateaux (Lot 4)		15 000 000								
8	Extension du réseau d'eau de Nkomlom, Commune de Batié. (Lot 5)		8 280 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Fourniture des équipements du matériel médical au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bametchouefodom, dans la Commune de Batié	AG	10 689 509	BIP	Maire de la Commune de Batié	DC	20/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	11/09/2025
10	Ouverture de certaines piste agricoles dans la Commune de Batié: T1-axe carrefour Miafo'o Djeutchouang - Mbeuhemguih avec bretelle de la rivière Djeming au carrefour Fo'olom, T2-axe Santeu – Concession Kemseu – Nkuh (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	25/09/2025
11	Construction d'un ponceau sur la rivière Ngween dans le village Chepang a Batié avec aménagement des accès et bretelles (Bafamgoum I) (Lot 2)		65 000 000								
12	Aménagement des voies d'accès aux chutes de Mpeum, Mpouh Mpeum et au rocher Femtcha, dans la Commune de Batié (Lot 3)		20 000 000								
13	Aménagement d'une bibliothèque de lecture publique au bâtiment annexe de la Mairie de Batié (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	04/09/2025
14	Achèvement de la clôture de l'école pblque inclusive de Balagou I dans la commune de Batié Département des Hauts-Plateaux (Lot 2)		8 374 928								
15	Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique Inclusive (EPI) de Balagou I (un bloc de trois (03) Salles de classe, un bloc de deux 02 salles de classe et un bureau administratif) (Lot 3)		28 000 000								
16	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) Salles de classe et d'une salle informatique à l'Ecole Publique de Bafamgoum I (Lot 4)		13 625 072								
17	Achèvement du Centre de Santé Intégré (CSI) de Bametchouefodom dans la Commune de Batié (Lot 5)		16 665 400								
18	Construction du bâtiment B au marché Tchomso, dans la Commune de Batié (Phase 1) (Lot 6)		91 720 000								
TOTAL COMMUNE DE BATIE			418 096 576								
54	TOTAL DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX		1 319 492 470								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale du MINDEVEL du Koung Khi	BEC	80 000 000	BIP	Préfet/ DD MINDEVEL KOUNG KHI	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/10/2025
2	Travaux de bitumage en enduit superficiel de la route limite Bangang -Fokam-Bangang Fondji Tsa'a-Pont sur le fleuve Djouck Djiwi Moutcha (Bandjoun) avec bretelle Marché bangang Fodji -Place Chefferie Toudjouock (Phase IV)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP KOUNG KHI	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
3	Construction d'un dallot double au PK14 + 700 de la route intercommunale Tesse-Carefour lac Bougam-limite Djebem et réhabilitation des ponts définitifs au PK 7 + 400 et 10+200	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP KOUNG KHI	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/09/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			280 000 000								
COMMUNE DE BAYANGAM											
1	Electrification MT/BT monophasé de la localité carrefour Che-mafeu-Kako	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
2	Travaux d'entretien de la route communale Kaptche-Deptse-Mbe total 1,7 km	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
3	Construction de 12 boutiques au péage Batoufam dans la Commune de Bayangam	BEC	48 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
4	Construction d'un hangar au péage Batoufam dans la Commune de Bayangam	BEC	20 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
5	Construction de 16 boutiques à l'ancien péage de Bayangam	BEC	70 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	21/08/2025
6	Réhabilitation d'une mini-adduction en eau potable équipée d'une pompe, d'un réservoir de 12 mètres cubles dans la localité de Djemgang-piegne	AI	12 549 472	FEICOM	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	06/02/2025	07/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
7	Transformation d'une mini AEP munie d'une pompe à énergie électrique et extension au cercle municipal de Bayangam et ses environs en eau potable	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'une mini-adduction en eau potable équipé d'une pompe à énergie solaire au Lycée de Kassap	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
9	Construction d'un forage équipé d' une PMH à Djeugwe (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
10	Construction d'un forage équipé d' une PMH à Dja Tochoueu (Lot 2)		8 500 000								
11	Equiperment en 180 tables bancs, 20 tablettes, 200 chaisettes et 05 bureaux de Maitre dans les écoles publiques de la Commune de Bayangam	AG	6 961 114	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	DC	28/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	26/06/2025
12	Equiperment des formations sanitaires: CMA de Bayangam, CMA de Bafoufam, CSI de Bandrefam, CSI de Kagnié	AG	28 154 453	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	DC	28/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	26/06/2025
13	Réhabilitation des salles de classe des écoles publiques de Batoufam marché et Kagnié	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
14	Réhabilitation du CMA de Batoufam (Lot 1)	BEC	10 640 264	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	24/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
15	Réhabilitation du Centre de Santé de Bandrefam (Lot 2)		11 205 283								
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			345 710 586								
COMMUNE DE DEMDENG											
1	Achat d'une niveleuse en deux (02) phases: premiere phase	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
2	Construction d'une clôture au CMA de Demdeng	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
3	Reboisement de certains espaces dans la Commune de Demdeng	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	18/08/2025

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un magasin de stockage agricole à Demdeng	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
5	Rehabilitation de la route Famla II Djione (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
6	Réhabilitation de la route Carefour Toko'o-Route N° 4 (Lot 2)		40 000 000								
7	Rehabilitation d'une case communautaire à Sedembom	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
8	Construction de 02 salles de classes à l'EP Famla 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	14/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
9	Construction de 02 Parcs à vaccination dans la Commune de Demdeng	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			263 000 000								
COMMUNE DE PETE BANDJOUN											
1	Construction de 25 boutiques et une toilette à deux compartiments au marché de Bandjoun	BEC	74 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	04/09/2025
2	Réhabilitation du tronçon de route KUNDEMSING au niveau de MEFONDOTIO (Inter R0635- CAREFOUR SOCOJO à YOM 5(Inter N4) et bretelle CARREFOUR KOUAFO - Centre de Santé Intégré de KAMGO (Inter N4 R0635) dans la Commune de Pété Bandjou	ROUTES	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
3	Reboisement et création des bois communaux dans certaines localités de la Commune de Pété-Bandjoun	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
4	Construction de 11 boutiques au marché de Bandjoun	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
5	Réhabilitation des cases communautaires de MAGOM, SOUNG, KENG et YOM	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de logements pour enseignants dans la Commune de PETE Bandjoun	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
7	Réhabilitation de l'Ecole Publique de YOM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
8	Travaux de finition de la réhabilitation de l'Ecole Publique de TSELA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
9	Réhabilitation de l'Ecole Publique de TESSE (Lot 1)	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
10	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Mteki (Lot 2)		36 000 000								
11	Acquisition des matières et fournitures adéquats homologués par le MINAS et indispensable à l'encadrement des cibles	AG	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	DC	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
TOTAL COMMUNE DE PETE BANDJOUN			314 500 000								
38	TOTAL DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI		1 203 210 586								



DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux d'achèvement, de reprise des dégradations sur les tronçons: (i) Carefour Johnny Baleng (Inter R0606)- Marché Foto (Inter R0606) y compris bretelle à la DDTP de la Menoua; (ii) Carefour Chefferie Ndzong -R0606 y compris aménagement de l'esplanade de la Chefferie Ndzong et la bretelle Ndzong; (iii) Ferme avicole(carrefour Lefatsa- entrée ferme chefferie Foto	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP Menoua	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
2	Construction d'un dallot double au PK14+700 sur la rivière Tefôloh chefferie Bamendou et traitement des points critiques au PK7+400 et 10+200	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP Menoua	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
3	Travaux de bitumage bicouche de certains tronçons de routes à trafic modéré dans l'Arrondissement de Penka Michel (1,4 KM) y compris la route Kamnick - Fotou et bretelle	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP Menoua	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
4	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base	BEC	45 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB Menoua	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
5	Acquisition des mobiliers et matériel de bureau à la Délégation Départementale du MINEPAT de la Menoua	AG	15 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT Menoua	DC	23/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/04/2025
6	Construction d'un logement d'astreinte à la Délégation Départementale du MINEPAT de la Menoua	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT Menoua	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
7	Achèvement de la construction de la clôture de la Délégation Départementale du MINEPIA de la Menoua	BEC	26 400 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA Menoua	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			521 400 000								
COMMUNE DE DSCHANG											
1	Electrification du village Mélah dans le Groupement Fotetsa (Phase 1)	AI	33 519 996	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
2	Extension du réseau électrique MT/BT Monophasé du Village Ndah	AI	25 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
3	Travaux d'aménagement du Centre de Rééducation, de Formation et d'Insertion Sociale des Aveugles du Cameroun(CREFISAC)	BEC	10 124 787	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	30/12/2024	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de dimensionnement des aires de jeux (football et athlétisme) aux normes internationales au complexe sportif de Dschang à Tsinkop, Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua, Région de l'Ouest	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	30/12/2024	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
5	Fourniture et installation des Lampadaires solaires dans la ville de Dschang	AI	46 100 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	DC	30/12/2024	23/01/2025	10/02/2025	20/02/2025	21/05/2025
6	Extension du réseau électrique BT monophasé dans le quartier Toulia, Groupement Fossong-Wentcheng	AI	15 600 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	03/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
7	Electrification du village Nkong dans le Groupement Fongo-Ndeng	AI	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
8	Réalisation d'une AEP (Adduction d'Eau Potable) du quartier Atingon Litieu, Groupement Foréké Dschang (Lot 1)	AI	26 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	06/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
9	Adduction d'Eau Potable (AEP) au lieu dit Fiaa-Lessong village Fongo-Ndeng (Lot 2)		15 000 000								
10	Forage équipé d'une PMH (Pompe à Motricité Humaine) dans le quartier Miapeuh- Foréké Dschang	AI	9 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	06/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
11	Construction d'un ponceau (3x5x5) avec aménagement des voies d'accès entre Leffe et Nouh-Groupement Foto, dans l'Arrondissement de Dschang, Département de la Menoua, Région de l'Ouest	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	03/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
12	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe avec bureau directeur et un bloc toilette à 03 compartiments à l'Ecole Publique de d'ESSANG Groupement Foréké Dschang	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la commune de Dschang	AONO	03/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			307 344 783								
COMMUNE DE FOKOUE											
1	Construction d'une minie adduction en eau potable au CSI de Fontsa-Touala	AI	15 100 000	BIP	Maire de la commune de Fokoue	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
2	Réhabilitation du CSI de Fontsa-Touala	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la commune de Fokoue	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipé de tables bancs avec chaises et bureaux de maître à l'école publique d'Ewuet (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la commune de Fokoue	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe équipé de tables bancs avec chaises et bureaux de maître à l'école publique de Bandoum (Lot 2)		20 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Fotomena (Lot 3)		17 950 000								
6	Achèvement des travaux de construction de la case communautaire de la chefferie Ntoulka'a dans le groupement Fomopea, commune de Fokoue	BEC	20 100 000	BIP	Maire de la commune de Fokoue	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
7	Traitement des points critiques sur la route régionale R0618 avec construction des ouvrages d'assainissement dans l'Arrondissement de Fokoue	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la commune de Fokoue	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			128 150 000								
COMMUNE DE FONGO-TONGO											
1	Entretien du tronçon de route en terre ELECAM-Lycée Technique de Fongo-Tongo	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
2	Construction d'un ponceau (5X5X3) et aménagement d'un passage de buses de diamètre 800 entre King place et Lefei dans le Groupement Fossong-Ellelem	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
3	Aménagement de l'espace vert à l'Hôtel de Ville de Fongo-TONGO	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	DC	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
4	Equipement en classeur et fourniture (livres) de la bibliothèque de la Commune de Fongo-Tongo	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
5	Achèvement des travaux de construction du CMPJ de Fongo -Tongo	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025

DEPARTEMENT DE LA MENOUA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe en blocs de terre comprimée (BTC) à l'EP de Melang dans la Commune de Fongo -Tongo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			116 000 000								
COMMUNE DE NKONG-ZEM											
1	Construction du CSI (Centre de santé Intégré) de Minka, Groupement Baleveng dans la Commune de Nkong-Zem, Département de la Menoua	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
2	Eclairage par panneaux solaires de la ville de Nkong-Zem	AI	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
3	Achèvement des travaux de construction de la case communautaire de la Chefferie Loung 1 à Bafou Nord	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
4	Construction des boutiques au marché Douzem dans la Commune de Nkong-Zem	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	Equipement en tables bancs dans certaines écoles de la Commune de Nkong-Zem (EP de sah Batsingla, EP de Mekong, EP de Fokamezo Chefferie, EP de Folewie Groupe 1, EP de Zemla et EP de Bawouwoua)	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	05/05/2025
6	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Fokamezo Chefferie (Lot 1)	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
7	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l' EP de Folewi Groupe 1 (Lot 2)		9 000 000								
8	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l' EP de Zemla (Lot 3)		9 000 000								
9	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l' EP de Mekong (Lot 4)		9 000 000								
10	Construction d'un bloc d'une salle de classe à l'EP de Bawouwoua (Lot 5)		9 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Sah Batsingla	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			223 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE PENKA-MICHEL											
1	Construction de la case communautaire de la chefferie supérieure Baloum dans la commune de Penka Michel	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la commune de Penka-Michel	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Construction du Centre de Santé Intégré de Léo Bamendou	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la commune de Penka-Michel	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Construction et équipement d'un bloc maternelle à l'école maternelle de Batoula Bamendou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la commune de Penka-Michel	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			103 000 000								
COMMUNE DE SANTCHOU											
1	Équipement de la SAR SM de Santchou	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	11/08/2025
2	Réhabilitation de la SAR SM de Santchou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	11/08/2025
3	Réhabilitation des boutiques du marché central de Santchou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	11/08/2025
4	Construction du pont de Maboukon (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	11/08/2025
5	Construction du pont de Tsandeng (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction d'un château d'alimentation des bacs et de l'écloserie	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	04/08/2025
7	Construction de la clôture / extension des Bacs Piscicoles	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	04/08/2025
8	Extension du réseau d'AEP de Bale pour Moyong	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	23/05/2025	01/09/2025
9	Electrification du village Meket et Meleu Phase 1 (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	21/04/2025	07/05/2025
10	Electrification du village Maboukom (Lot 2)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Eclairage publique solaire dans la ville de Santchou	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	21/04/2025	28/07/2025
12	Réhabilitation du Centre Social de Santchou	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
13	Construction d'un poste agricole à Ekouengou	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	21/07/2025
14	Achèvement de la Case Communautaire de Bale	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	09/05/2025	18/08/2025
15	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mbokou (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	09/05/2025	18/08/2025
16	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Njinjan (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			286 000 000								
62	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MENOUA		1 684 894 783								



DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFOUSSAM I											
1	Réhabilitation de l'école maternelle Bilingue d'Application du Centre	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam I	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
2	Appui en matériels et équipements agricole	AG	18 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam I	AONO	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/06/2025
3	Extension électrique du CSI de Tomdjo et FOTO-Médecin par Kouekong	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam I	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
4	Réhabilitation par pavage en pierres de la route carrefour Bouki-entrée domicile Prêtre église NEFA y/c bretelle (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
5	Réhabilitation route rurale Carrefour Tougnet-route CAN (Lot 2)		10 000 000								
6	Réhabilitation route rurale : EP Ndiengso II-carrefour Lycée technique Tayim-Sacta (Inter n°6 station-service Africa Pétrolium y/c construction Dalot (Lot 3)		15 300 000								
7	Travaux de construction de 03 ouvrages d'art sur le tronçon de route : Abattoir municipal-EP Demsiem y/c réhabilitation route entrée lycée Batoukop-Pont de Demsiem	AI	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			198 400 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM II											
1	Construction de la phase 2 de l'abattoir porcin	BEC	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Aménagement de l'espace du marché intérieur du bois	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
3	Travaux d'Aménagement de la gare routière	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
4	Travaux d'Electrification du carrefour mejie –hôpital bingo bapi-chefferie banefo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Construction Forage équipe de pompe à motricité humaine au quartier Lafe au lieu-dit carrefour TAPOFO	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une mini Alimentation en eau potable à partir d'un forage à énergie solaire au village balaveng	AI	41 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
7	Aménagement de la route carrefour Tah Thé-chefferie bapi-chefferie bandeng	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Takouche (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
9	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Tyo village (Lot 2)		20 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Djeleng II (Lot 3)		20 000 000								
11	Aménagement de certains tronçons de route - Tronçon 1 entrée gare routier Bafoussam 2eme (Baleng) –carrefour ancien collège COPLANO et bretelle - Tronçons 2 carrefour terminus – carrefour Ta'a nde ngoung – carrefour bansoa et bretelles	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam II	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			382 000 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM III											
1	Equipement du Centre de Santé Intégré (C.S.I) de Toket, (Lot 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam III	AONO	13/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
2	Acquisition des équipements aquacoles, (Lot 2)		20 000 000								
3	Extension du réseau électrique (monophasé) à Mbi-Nepenet , (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam III	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Extension du réseau électrique BT triphasé du village Djunang , (Lot 2)		25 000 000								
5	Extension du réseau électrique à Wouong III (Phase 1), (Lot 3)		16 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de réhabilitation de la mini adduction d'eau potable de MBI , (Lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam III	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
7	Alimentation en eau potable à travers un captage de source équipé d'une pompe à énergie solaire à Djunang-Latsit , (Lot 2)		20 000 000								
8	Extension du réseau CAMWATER à Latsit-Djutcha , (Lot 3)		30 000 000								
9	Travaux de construction d'un stade de jeu de Latsit zone de recasement des sinistrés de Gouache (3ème Phase), (Lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam III	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
10	Travaux de construction d'un (01) bloc de quatre (04) salles de classe de Type R+1 à L'Ecole Primaire Publique (E.P.P) de Kouogouo, (Lot 2)		44 000 000								
11	Travaux de construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle d'Application (E.M.P) de Kouogouo . (Lot 3)		30 000 000								
12	Travaux de construction d'un logement d'astreint pour enseignant à Mbi ,(Lot 4)		20 000 000								
13	Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe avec bureau à l'Ecole Publique de DJUTCHA. (Lot 5)		16 000 000								
14	Travaux d'entretien de la route communal carrefour Saint Thomas- carrefour inter - Lycée Toket-Fin goudron Toket. (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafousam III	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/07/2025
15	Travaux d'entretien de la route communale entrée lycée technique de NGOUEUH-Carrefour Lycée-mission catholique de NGOUEH y compris la construction des dalots (2,5x2x7m, 0,8x0,8x12 et 0,8x0,8x6) , (Lot 2)		44 000 000								
16	Travaux de construction d'un dalot de (3,00x3,00x7ml) au PKO+800 sur le tronçon de route communale SEH SANG-Eglise protestante de Lafié II Y/C aménagement des voies d'accès sur 1Km , (Lot 3)		40 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			488 000 000								
34	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MIFI		1 068 400 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Emploie et de la Formation Professionnelle du Ndé	BEC	87 490 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP Ndé	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
2	Construction de la Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs	BEC	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTOURL Ndé	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
3	Achèvement de la construction de la DDMINAS NDE	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS Ndé	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	15/05/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			197 490 000								
COMMUNE DE BANGANGTE											
1	Equipement de la SAR/SM de Bangang-Fokam (Lot 1)	AG	37 300 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	DC	07/02/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
2	Equipement en matériel de bureau et matériel d'atelier au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bangangté (Lot 2)		8 000 000								
3	Construction d'un dalot de 3X2 sur la route Tousseu-Campement Bororo à Batchingou	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Eclairage public par lampadaires solaires à Bangangté et à Bangoua (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
5	Extension et réhabilitation du réseau électrique à Maham (Lot 2)		10 000 000								
6	Ouverture de la piste de collecte agricole route de Baloué vers Toulah point d'extraction sable rivièrè (Lot 1)	ROUTES	10 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
7	Aménagement de la voie d'accès à la décharge municipale et de la route Carrefour Noumko(Eglise évangélique) Nekwa-Stade Noumchouet-Chefferie (Lot 2)		30 000 000								
8	Réhabilitation de la piste agricole Houlap-Ndjenda à Bamena (Lot 3)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Aménagement du stade municipal de Bangangté (phase 2)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
10	Aménagement d'un espace de loisirs dans le centre-urbain de Bangangté(phase 2) (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
11	Aménagement d'un espace et récréatif dans le périmètre urbain de Bangangté (Lot 2)		10 000 000								
12	Construction d'une boucherie moderne et d'un hall de vente de poissons dans le périmètre urbain (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
13	Construction d'un espace marchand moderne avec une toilette à Bangoulap (Lot 2)		33 000 000								
14	Construction de deux latrines écologiques à l'EP de Bantoum 1 et l'EP de Metcha (Lot 3)		10 100 000								
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			324 900 000								
COMMUNE DE BASSAMBA											
1	Fourniture en matériel au CMA de BASSAMBA	AG	39 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Travaux de construction d'un bloc maternel à l'école publique de Ntakou(Lot1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Travaux de construction d'un bloc latrine à six compartiments au CMA de Bassamba(Lot 2)		6 500 000								
4	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à Bassamba (Lot3)		20 000 000								
5	Travaux d'éclairage de certaines voies publiques	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
6	Construction du marché rural de Bassamba	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
7	Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Badoumbo	BEC	11 700 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Poursuite de travaux de construction d'une bibliothèque scolaire à l'école publique à Bapossa (Lot 1)	BEC	48 300 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
9	Achèvement de travaux de construction de l'auberge municipale de Bassamba (phase 3) (Lot 2)		100 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			348 500 000								
COMMUNE DE BAZOU											
1	Réhabilitation de l'école publique de Mangou (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Réhabilitation de l'école publique de Badionzou (Lot 2)		10 000 000								
3	Construction du CMJP d'arrondissement de Bazou (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
4	Travaux de construction d'un complexe commercial au marché de Bazou (phase finale) (Lot 2)		81 000 000								
5	Travaux de réhabilitation de la montée TCHANKE et de la descente TSEBONG en maçonnerie de moellons sur la chaussée dans l'arrondissement de Bazou (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
6	Travaux d'entretien en enduits superficiels tricouche des tronçons de route carrefour CSI Bakong-carrefour entrée chefferie Bakong-limite Bazou sur 5,8km dans la commune de Bazou (Lot2)		389 820 000								
7	Ouverture de la piste agricole Ndiop-Fo'ohndjima (6km) avec Réhabilitation du tronçon Ndiop-Ndepgwe(4,5 km) dans l' Arrondissement de Bazou (phase2) (Lot3)		50 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			623 820 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE TONGA											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de Baloua Bambou (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Babitchoua (Lot 2)		18 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ketchatoh (Lot 3)		18 000 000								
4	Construction de trois blocs latrines dans certaines écoles publique de Tonga (Lot 4)		10 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Badounga centre (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Ngagouaya (Lot 2)		18 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Tonga Groupe 2 (Lot 3)		18 000 000								
8	Construction d'un bloc latrine moderne au marché de Tonga (Lot 4)		10 000 000								
9	Construction d'un étang piscicole dans la commune de Tonga	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Construction d'un magasin de stockage à Tonga	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
11	Construction d'un bloc maternelle à l'école de Tonga Gendarmerie (Lot 1)	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
12	Construction de 10 boutiques au marché central de Tonga (phase 2) (Lot2)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE TONGA			224 000 000								
45	TOTAL DEPARTEMENT DU NDE		1 718 710 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Première phase de la construction du Centre Social de Fouban, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ DD MINAS NOUN	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Construction du logement d'astreinte à la DDMINEPAT du Noun, Département du Noun Région de l'Ouest	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPAT NOUN	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
3	Construction d'un dortoir de 16 chambres pour 32 étudiants au CNFZV de Fouban, Département du Noun Région de l'Ouest	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
4	Etudes pour la construction d'un pont pour piétons au CNFZV de Fouban, Département du Noun Région de l'Ouest	SPI	15 000 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
5	Construction d'une bibliothèque au CNFZV de Fouban, Département du Noun Région de l'Ouest	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	13/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
6	Construction des unités de conservation et de transformation des produits halieutiques (tables, four chokor, four altona et hangar) au CNFZV de Fouban, Département du Noun Région de l'Ouest	BEC	6 600 000	BIP	Préfet/ CNFZVH FOUMBAN	AONO	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
7	Equipement en mobilier de bureau du poste relais de Bafoussam de la station d'élevage de KOUNDEN	AG	20 000 000	BIP	Préfet/ STATION KOUNDEN	DC	10/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
8	Construction de l'IAEB de Massangam	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEDUB NOUN	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			191 600 000								
COMMUNE DE BANGOURAIN											
1	Construction de la route Maroumgouo-Ngwenfon (phase II) dans la Commune de Bangourain	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
2	Construction de 02 blocs de deux (02) salles de classe chacun dans certaines écoles de la Commune de Bangourain, EP de Ngagnouh et GBPS de Paghah	BEC	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
3	Extension électrique basse tension de certaines localités dans la Commune de Bangourain	AI	12 067 855	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de 10 boutiques au marché central de Bangourain	BEC	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
5	Ouverture de la piste agricole Inter P20 Njimboh-Njimban long de 4,5 km dans la Commune de Bangourain	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	11/09/2025
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			175 067 855								
COMMUNE DE FOUMBAN											
1	Electrification du marche à bétail dans la commune de Fouban	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
2	Réhabilitation de la boucle du marché historique : axe serpent à deux têtes- mission catholique et rond-point total centre-rondpoint-Njinka-rondpoint Nah Jo serpent à deux têtes	ROUTES	150 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
3	Acquisition d'un camion 10 roues a la commune de Fouban	AG	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
4	Construction d'une piscine municipale a la maison de la culture de la commune de Fouban	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
5	Eclairage public en panneau solaire sur l'axe porte d'entree petrolex Fouban dans la commune Fouban	AI	50 700 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
6	Contruction de trois forages solaire au marche historique de Fouban,espace structurant et Njilomcarrefoure Ntieche avec cubitenaires plastique dans la commune de Fouban	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/07/2025
7	Construction de deux bâtiments de deux salles de classe: EP Kouchinpah ep de Mekouene en brique de terre stabilise dans la commune de Fouban	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/07/2025
TOTAL COMMUNE DE FOUMBAN			440 700 000								
COMMUNE DE FOUMBOT											
1	Travaux de construction de deux blocs de deux salles de classe type rural dans certaines écoles publiques de la commune de Foubot, Département du Noun	BEC	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Equipement en matériel médical de certains Centre de Santé Intégré dans la commune de Foubot	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/05/2025
3	Travaux d'entretien de la Route communale entrée Nkouondja (INTER RN6) – Garage municipale – EP de Nkouondja – GBPS du Gbetnsuen – EP de Nkouondja Pouloum – pied du Mont Mbatpit, long de 10,35km dans la commune de Foubot, Département du Noun	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
4	Travaux de construction d'une mini Adduction en Eau Potable par pompage électrique de la fabrique communale des parpaings et des pavés normalisés avec système d'éclairage solaire dans la localité de Njimbot 2, commune de Foubot, Département du Noun	AI	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
5	Acquisition du matériel d'exploitation d'une unité de production des agglomérés normalisés (02 machines complètes de fabrication des agglomérés à bras ; acquisition des moules divers; du groupe électrogène d'une capacité de 30 KVA ; Autres matériels et accessoires) dans la commune de Foubot, Département du Noun.	AG	56 500 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
6	Travaux d'aménagement du site et de construction d'une unité de production des agglomérés (terrassment et bâtiment) dans la localité de Njimbot 2, commune de Foubot, Département du Noun	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
7	Travaux de construction d'une case communautaire dans la localité de NJIMBOT II dans la commune de Foubot	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
TOTAL COMMUNE DE FOUBOT			254 000 000								
COMMUNE DE KOUOPTAMO											
1	Construction d'un Immeuble Commercial en R+1 (Boutiques) au Marché Central de Kouoptamo, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'ouest	BEC	100 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	04/09/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction de Boukarous et aménagement de l'espace vert à Kouoptamo, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	DC	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Travaux de réhabilitation routes agricoles T1: Entrée Makouop - Carrefour Njognom - Mekiechim; T2: Entrée Ecole Publique de Koupara Chefferie - Chefferie Koupara, long de 7,500 km, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
4	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de njindoun, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Equipement du centre de lecture et d'Animation culturelle de Kouoptamo, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	DC	13/01/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	14/04/2025
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			173 000 000								
COMMUNE DE KOUTABA											
1	Eclairage public à énergie solaire de certaines artères de la ville de Koutaba	AI	20 100 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
2	Réhabilitation du réseau SCANWATER de Koutaba avec équipement d'un système de pompage solaire dans la Commune de Koutaba	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Construction d'un bloc de douze(12) boutiques au marché Kafout de KOUTI, Commune de Koutaba	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Reboisement de la forêt communale de Pondimoun-Koumelap, Commune de Koutaba	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Aménagement de l'entré principale et de l'intérieur du marché central de Koutaba-Tayandi, Commune de Koutaba	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un pavillon d'hospitalisation au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Koupa Kagnam, Commune de Koutaba	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
7	Réhabilitation des tronçons de route R0630 Koupa Matapit (INTR0608) NJISSEN-KAGNAM Centre – MAGNITGOUEN – LANDIEM – KOUMELAP – KOUTABA (INT N6) avec la bretelle SOMTAIN(R0608) KOUCHONG – ORI- NGAGNU-KOUMENKE- KAGNAM y compris réhabilitation de certains ponts et construction de quelques dalots et buses phase 1 (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
8	Réhabilitation du tronçon de route communale N6 – école publique de Koutaba GII – Carrefour Champ des tirs et ouverture du tronçon de route Madarassa – Route Sous-préfecture (Lot 2)		20 000 000								
9	Réhabilitation du tronçon de route communale reliant les quartiers Mossen, Njitam et Njissen dans le village de Koupa Kagnam avec la construction de deux(02) dalots 1x1 m (Lot 3)		23 000 000								
10	Réhabilitation d'un bâtiment de trois (03) salles de classe à l'école publique de Pondimoun dans la Commune de Koutaba	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			293 100 000								
COMMUNE DE MAGBA											
1	Travaux de construction de la tribune et un bloc de toilette a la nouvelle place de fete de Magba centre, dans la Commune de Magba	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Réhabilitation de deux blocs (N et I) de 32 boutiques au marche centrale de Magba	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
3	Travaux de construction d'un bloc maternelle a l'ecole publique group1, dans la Commune de Magba	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
4	Travaux d'ouverture, agrandissement de la route (400 ml) et pose de deux dalots au quartier administratif et nylon, 8m d'emprise dans la ville de magba	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes a l'école publique de Ntem, dans la Commune de Magba	BEC	17 050 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	11/08/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'entretien de la piste agricole Ngounso - Machouvi Marche long = 10 km, dans la Commune de Magba (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
7	Travaux d'entretien du tronçon de route communal Machouvi Marche- Fenssen - long street - Fourongain long = 20 km (Lot 2)		65 000 000								
8	Equipement du bloc école publique maternel groupe 1 dans la Commune de Magba	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	DC	10/03/2025	03/04/2025	21/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			230 050 000								
COMMUNE DE MALENTOUEN											
1	Travaux de construction d'un hangar au marché de Mahoua, Commune de Malentouen, Département du Noun, Région de l'Ouest (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
2	Travaux de construction d'un hangar au marché de Mambicham, Commune de Malentouen, Département du Noun, Région de l'Ouest (Lot 2)		15 000 000								
3	Travaux de construction et réhabilitation des infrastructures commerciales au marché central de Malantouen, Département du Noun, Région de l'Ouest neuf (09) boutiques (Lot 1)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
4	Travaux de construction des infrastructures commerciales au marché de Magnampa, Département du Noun, Région de l'Ouest (six (6) boutiques) (Lot 2)		15 000 000								
5	Construction d'un abattoir moderne à Malantouen Centre (1ère phase) dans la Commune de Malentouen, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
6	Travaux de la réhabilitation de certaines artères de la ville avec construction d'un dalot sur le cours d'eau kouolé reliant le centre commercial au lycée technique de Malantouen, dans le Département du Noun	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de construction d'un dalot sur le cours d'eau Mgboun avec remblai contigu à Makoutmbou dans la Commune de Malentouen	ROUTES	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
8	Travaux de finition de la construction d'une case communautaire avec un bloc toilette	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau incorporé à l'école publique de Matagnom dans la Commune de Malantouen (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malentouen	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau incorporé à l'école publique de Mapka 2 dans la Commune de Malantouen (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			223 000 000								
COMMUNE DE MASSANGAM											
1	Extension du réseau électrique du carrefour Machu-Rond point Machatoum (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
2	Extension du réseau électrique du carrefour Machu-Massé-Mankouombi (Lot 2)		50 000 000								
3	Construction d'un forage pastoral à Mapouoche (Makouopsap) (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
4	Construction d'un forage pastoral à Mancha-Yolo (Lot 2)		10 000 000								
5	Travaux d'achèvement du Centre de Santé Intégré CSI de Makom (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
6	Travaux de construction du Centre de Santé Intégré CSI de Mamognam (phase I) (Lot 2)		30 000 000								
7	Travaux de réhabilitation de l'axe Carrefour lycée –Rond point Machapa (Makom) long de 7.1km (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
8	Travaux de réhabilitation de l'axe carrefour Mankouombi-Magnitkom-Matebain (6km) (Lot 2)		20 000 000								
9	Travaux de réhabilitation de l'axe Rond point EP MBOUTGOU –EP Sabel Bani- Carrefour Mancha Njilam (Lot 3)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'une case Communautaire à Mansouen Feyoum	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
11	Construction d'une salle de classe à L'école publique de Mansouen Nja	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangam	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			267 000 000								
COMMUNE DE NJIMOM											
1	Construction de trois forages équipés en PMH dans certaines localités Njitikouet, Koufah et Centre-ville de Njimom dans l'Arrondissement de Njimom	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	17/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Construction d'un Bâtiment en H au Centre de Santé Intégré de Mankounvi (Phase 2) dans l'Arrondissement de Njimom	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
3	Equipement de deux (02) Centres de Santé Intégré de Manki 2- Marché et Makounvi dans l'Arrondissement de Njimom	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	DC	17/02/2025	13/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	12/05/2025
4	Reprofilage de la route communale - pont sousou dans le village de Makouatvu long de 11 km dans l'Arrondissement de Njimom	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
5	Construction d'une salle de classe type Urbain à l'EP MAKOUETKA dans l'Arrondissement de Njimom (Lot 1)	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
6	Construction d'une salle de classe type Urbain à l'école Maternelle Bilingue de NANKOUO dans l'Arrondissement de Njimom (Lot 2)		9 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			116 500 000								
77	TOTAL DEPARTEMENT DU NOUN		2 364 017 855								