



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU CENTRE

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES


N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	646 187 000	4
2	Conseil Régional du Centre	6	584 426 120	5
3	Communauté Urbaine de Yaoundé	86	125 823 297 920	6
Département de la Haute Sanaga				
4	Services Déconcentrés Départementaux	5	195 200 000	15
5	Commune de Bibey	8	328 000 000	15
6	Commune de Lembe Yezoum	7	235 500 000	16
7	Commune de Mbandjock	6	184 000 000	16
8	Commune de Minta	6	183 000 000	17
9	Commune de Nanga Ebogo	10	354 381 000	17
10	Commune de Nkoteng	14	3 450 000 016	18
11	Commune de Nsem	7	196 000 000	19
Total Département		63	5 126 081 016	
Département de la Lekie				
12	Services Déconcentrés Départementaux	4	300 000 000	21
13	Commune d'Ebedda	6	178 000 000	21
14	Commune d'Elig-Mfomo	13	230 000 000	21
15	Commune d'Evodoula	8	191 500 000	23
16	Commune d'Obala	18	246 250 000	24
17	Commune d'Okola	16	564 748 762	25
18	Commune de Batchenga	6	156 200 000	26
19	Commune de Lobo	3	149 500 000	27
20	Commune de Monatéle	11	178 014 118	27
21	Commune de Sa'a	13	296 997 000	28
Total Département		98	2 491 209 880	
Département du Mbam et Inoubou				
22	Services Déconcentrés Départementaux	1	15 000 000	30
23	Commune d'Ombessa	6	189 000 000	30
24	Commune de Bafia	19	457 734 000	30
25	Commune de Bokito	15	345 064 000	32
26	Commune de DEUK	10	308 000 000	33
27	Commune de Kiiki	6	238 000 000	34
28	Commune de Konyambeta	9	368 000 000	35
29	Commune de Makenéné	13	208 000 000	36
30	Commune de Ndikinimeki	11	395 525 878	37
31	Commune de Nitoukou	8	341 210 000	38
Total Département		98	2 865 533 878	
Département du Mbam et Kim				
32	Commune de Mbangassina	5	143 000 000	39
33	Commune de Ngambe Tikar	10	176 000 000	39
34	Commune de Ngoro	8	186 000 000	40
35	Commune de Ntui	14	270 710 000	41
36	Commune de Yoko	7	170 000 000	42
Total Département		44	945 710 000	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Mefou et Afamba				
37	Services Déconcentrés Départementaux	5	640 000 000	43
38	Commune d'Afanloum	19	451 710 000	43
39	Commune d'Awae	7	239 736 420	44
40	Commune d'Edzendouan	9	408 000 000	45
41	Commune d'Esse	9	201 583 000	46
42	Commune d'Olanguina	8	308 100 000	46
43	Commune de Mfou	12	228 000 000	47
44	Commune de Nkol-Afamba	10	233 500 000	48
45	Commune de Soa	19	740 763 000	49
Total Département		98	3 451 392 420	
Département de la Mefou et Akono				
46	Services Déconcentrés Départementaux	13	1 676 904 000	51
47	Commune d'Akono	8	178 421 546	52
48	Commune de Bikok	19	453 745 020	53
49	Commune de Mbankomo	12	272 812 271	54
50	Commune de Ngoumou	10	350 729 344	55
Total Département		62	2 932 612 181	
Département du Mfoundi				
51	Services Déconcentrés Départementaux	16	1 945 940 996	56
52	Commune de Yaoundé 1	12	1 658 536 880	57
53	Commune de Yaoundé 2	22	828 115 000	58
54	Commune de Yaoundé 3	19	818 763 424	61
55	Commune de Yaoundé 4	11	304 678 000	63
56	Commune de Yaoundé 5	9	204 500 000	64
57	Commune de Yaoundé 6	4	217 807 526	65
58	Commune de Yaoundé 7	9	213 000 000	65
Total Département		102	6 191 341 826	
Département du Nyong et Kellé				
59	Services Déconcentrés Départementaux	3	150 951 000	67
60	Commune d'Eséka	21	325 500 000	67
61	Commune de Biyouha	17	243 710 000	69
62	Commune de Bondjock	9	203 000 000	70
63	Commune de Bot-Makak	9	373 000 000	71
64	Commune de Dibang	8	276 800 000	72
65	Commune de Makak	6	173 000 000	73
66	Commune de Matomb	6	260 200 000	73
67	Commune de Messondo	14	420 500 000	74
68	Commune de Ngog-Mapubi	11	274 471 000	76
69	Commune de Nguibassal	10	283 699 580	77
Total Département		114	2 984 831 580	

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Nyong et Mfoumou				
70	Services Déconcentrés Départementaux	2	550 000 000	78
71	Commune d'Akonolinga	8	322 710 000	78
72	Commune d'Ayos	14	501 759 628	79
73	Commune d'Endom	19	322 000 000	80
74	Commune de Kobdombo	12	192 000 000	82
75	Commune de Mengang	10	235 500 000	83
Total Département		65	2 123 969 628	
Département du Nyong et So'o				
76	Commune d'Akoeman	12	268 000 000	85
77	Commune de Dzeng	14	346 000 000	86
78	Commune de Mbalmayo	11	240 500 000	87
79	Commune de Mengueme	17	427 004 000	88
80	Commune de Ngomedzap	12	299 213 000	89
81	Commune de Nkolmetet	10	230 709 018	90
Total Département		76	1 811 426 018	
Total Région		920	157 978 019 467	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du Centre	BEC	44 424 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL CENTRE	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Réhabilitation des services abritant la Délégation Régionale de l'Administration Pénitentiaire du Centre	BEC	6 763 000	BIP	Gouverneur / DR ADMINISTRATION PENITENTIAIRE CENTRE	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
3	Equipement de la Délégation Régionale de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales du Centre	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA CENTRE	AONO	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
4	Poursuite de la construction de la Délégation Régionale des Sports et de l'Education Physique du Centre	BEC	30 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINSEP CENTRE	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Achèvement des travaux d'aménagement en béton bitumineux du tronçon de route Groupe Scolaire Bilingue-Amaryllis-Intersection tronçon de route Mballa	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP CENTRE	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Ebodenkou-Landa-Eboleboun-Limite Est	ROUTES	130 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP CENTRE	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Carrefour Mvog Nnomo-Carrefour Sergy-Carrefour Mvog Nnomo Tronçon 2 : Carrefour Ossoessam-Nyimi Château	ROUTES	250 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP CENTRE	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Acquisition d'un groupe électrogène au Centre International de l'Artisanat de Yaoundé (CIAY)	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / CIAY	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			646 187 000								

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation de certains bâtiments existants au LTCI de Ngoumou	BEC	34 426 120	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Travaux d'entretien de la route régionale Balamba-Bakoa-Bokito	ROUTES	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
3	Equipements en matériels médicaux de l'Hôpital de district d'Eséka dans la Région du Centre	AG	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	12/11/2024
4	Etudes architecturales et techniques en vue des travaux de rénovation de certains hôpitaux de district de la Région du Centre	SPI	210 000 000	BIP	Président du Conseil Régional/ CCCM(BEC)	AONO	05/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	04/02/2025
5	Inventaire des sites touristiques et état de lieux des patrimoines touristique de la Région du Centre	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	20/11/2024
6	Elaboration des plans régionaux sommaires d'action pour l'environnement	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU CENTRE			584 426 120								

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement infrastructurel (carrefours Elig Effa, Elig Edzoa, Mvan) projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	ROUTES	38 153 998 336	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	15/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	15/12/2026
2	Actions à impact rapides projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	ROUTES	5 560 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	04/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	15/05/2024	13/05/2025
3	Maitrise d'œuvre technique projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	SPI	2 600 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/06/2025
4	Aménagement d'un tronçon de route au quartier Damas dans l'Arrondissement de Yaoundé 3 (carrefour NKOLNGUIE-vers rivière BIYEME)	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
5	Raccordement au réseau électrique du site de la CUY d'Ongot	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Exécution des travaux de voirie en régie	ROUTES	900 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
7	Maîtrise d'œuvre pour l'Exécution des travaux de voirie en régie	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	09/02/2024	16/04/2024	05/05/2024	15/05/2024	16/12/2024
8	Entretien des routes en terre	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
9	Cantonnement des abords des voiries et des cimetières	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
10	Entretien signalisation horizontale et verticale	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/12/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 1)	SPI	17 265 999 872	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	16/07/2029
12	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 2)		16 730 000 384								
13	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 3)		16 017 999 872								
14	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 4)		11 788 999 680								
15	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 1)	SPI	1 726 599 936	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/08/2029
16	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 2)		1 672 999 936								
17	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 3)		1 601 799 936								
18	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 4)		1 178 899 968								
19	Entretien des feux tricolores	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
20	Acquisition de petits matériel d'entretien de voirie en régie	AG	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	15/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Travaux de proximité d'intérêt communautaire	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
22	Entretien du canal du Mfoundi et affluents	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/11/2024
23	Entretien courant de certaines voiries revêtues dans la ville de Yaoundé	ROUTES	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	20/11/2024
24	Maîtrise d'œuvre Entretien courant de certaines voiries revêtues dans la ville de Yaoundé	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	11/12/2024
25	Illumination de fin d'année	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
26	Entretien des réseaux de l'éclairage public	AI	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/02/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	03/06/2025
27	Maîtrise d'œuvre pour l'Entretien des réseaux de l'éclairage public	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	23/06/2025
28	Acquisition matériel et mobilier de bureau	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
29	Stratégie de digitalisation des services	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
30	Sécurisation du système d'information de la CUY	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	07/11/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	Mise en place un système de gestion électronique des documents et archivage	SPI	54 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
32	Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	20/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
33	Acquisition du matériel informatique (postes de travail, imprimantes, Serveurs et licences diverses)	AG	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
34	Matériel pour la maintenance des bâtiments communaux	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	03/05/2024	21/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	24/10/2024
35	Equipement des autres services techniques et ateliers industriels	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
36	Etudes pour la construction des Centres de transfert des ordures ménagères	SPI	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
37	Acquisition de matériel d'enlèvement d'ordures (corbeilles à papiers pour espaces publics)	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
38	Acquisition du matériel des parcs et jardins	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
39	Construction d'un hangar de manipulations, ombrières serres végétales et bacs de stockage complet pour la pépinière municipale	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
40	Acquisition d'un camion nacelle allant au moins a 22 m de haut	AG	120 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Acquisition d'une centrale d'enrobés	AG	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	27/02/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	31/10/2024
42	Maîtrise d'œuvre pour l' Acquisition d'une centrale d'enrobés	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
43	Etudes et réhabilitation de certains ouvrages d'assainissement dans la Ville de Yaoundé (Ava Ndong, CAY7, Parcours Vita)	AI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
44	Travaux de construction des drains d'assainissement à TKC, Yaoundé 6	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
45	Réhabilitation des bouches d'incendie dans la ville de Yaoundé	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
46	Aménagement floral des terre-pleins, rond points et espaces résiduels des voiries	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
47	Plantation d'alignement des arbres sur certaines voies principales de la Ville de Yaoundé (Entrée stade Olembé)	AI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
48	Réhabilitation de certains espaces verts dans la ville de Yaoundé (Calafatas, Commissariat Central ET Place de l'indépendance)	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
49	Plantation des arbres d'alignement à Ahala et aménagement des jardins sur l'échangeur de l'Autoroute Ydé/NSIMALEN	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
50	Aménagement des jardins publics avec plantation des arbustes entre Tongolo et l'entrée du Palais de l'Unité	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
51	Plantation des arbres fruitiers et forestiers le long du canal du Mfoundi à Nsam	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
52	Reboisement des plantations urbaines et sécurisation des bas fond marécageux	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
53	Reboisement du mont messa	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
54	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlèvement des gros véhicules)	AG	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
55	Acquisition d'un véhicule d'intervention(garage mobile)	AG	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
56	Elaboration du plan de secteur (sécurisation du périmètre de la PRC)	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	15/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
57	Études de trois pôles multimodaux	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	07/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
58	Acquisition des matériels topographiques (GPS bi fréquence, station totale)	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/03/2024	16/05/2024	18/06/2024	27/06/2024	25/09/2024
59	Actualisation, modernisation du Système d'Information Géographique (coopération avec les concessionnaires des réseaux, collectes des données, etc...) et relance des activités de l'observatoire urbain (gestion et optimisation des données urbaines)	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
60	Mise à jour l'application informatique de gestion d'actes d'Urbanisme (Intégration de la gestion des certificats de conformité, permis de lotir, Système de contrôle de l'occupation des sols, gestion des PV de descente)	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
61	Acquisition du matériel d'entretien de voirie (engins de genie civil)	AG	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
62	Maîtrise d'œuvre pour l'Acquisition du matériel d'entretien de voirie (engins de genie civil)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	24/07/2024
63	Travaux de réhabilitation carrefour axe borne 10-Entrée autoroute	ROUTES	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	05/11/2024
64	Maîtrise d'œuvre de réhabilitation carrefour axe borne 10-Entrée autoroute	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	05/12/2024
65	Travaux de réhabilitation d'un dalot quartier FOU DA lieu-dit ancienne base HYSACAM	ROUTES	225 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
66	Maîtrise d'œuvre de réhabilitation d'un dalot quartier FOU DA lieu-dit ancienne base HYSACAM	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/10/2024
67	Travaux de réhabilitation axe rue MARIGOH MBOUA-TOTAL CAVEAU-PAKITA	ROUTES	225 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
68	Maîtrise d'œuvre des travaux réhabilitation axe rue MARIGOH MBOUA-TOTAL CAVEAU-PAKITA	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/12/2024
69	Travaux de réhabilitation axe carrefour Diderot-Rail Ebom	ROUTES	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	19/11/2024
70	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation axe carrefour Diderot-Rail Ebom	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	16/12/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
71	Travaux de réhabilitation des voies de desserte au marché du Mfoundi	ROUTES	225 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	19/11/2024
72	Travaux de réhabilitation axe FEICOM – RN10 (Mvog Enyegue)	ROUTES	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
73	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation axe FEICOM – RN10 (Mvog Enyegue)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/01/2024	05/04/2024	07/05/2024	27/05/2024	23/12/2024
74	Travaux de réhabilitation de la voie Carrefour Obili-Total Melen, bretelle carrefour GP Melen-carrefour Mvog-betsi	ROUTES	900 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
75	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voie Carrefour Obili-Total Melen, bretelle carrefour GP Melen-carrefour Mvog-betsi	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/11/2024
76	Fourniture et pose des glissières de sécurité pour la ville de Yaoundé	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	08/01/2024	01/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/11/2024
77	Etudes de réhabilitation de certaines des voiries dans la ville de Yaoundé	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
78	Maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation de la voie Carrefour Corniellet--Carrefour Mobil Essos et maîtrise d'œuvre	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/12/2024
79	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de certaines voiries dans la Ville de Yaoundé (Efoulan))	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	19/03/2024	11/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	22/11/2024
80	Réhabilitation de la voie de contournement du Carrefour Tradex Ahala	ROUTES	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
81	Construction des arrêts taxis dans la Ville de Yaoundé (Carrefour Tropicana...)	ROUTES	55 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
82	Phase 2 du projet d'aménagement de la zone d'Olezoa Arboretum voiries parkings et ouvrages d'assainissement	ROUTES	523 800 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
83	Maîtrise d'œuvre Phase 2 du projet d'aménagement de la zone d'Olezoa Arboretum voiries parkings et ouvrages d'assainissement	SPI	58 200 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	27/05/2025
84	Aménagement d'une voie d'accès: entrée rivière TSOMO- Afriland First Bank au quartier DAMAS (600 ml)	ROUTES	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
85	Aménagement d'une voie d'accès au quartier DAMAS (montée Eglise HOLY GOD ZONE- Compagnie de Gendarmerie) (300ml)	ROUTES	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
86	Extension du réseau d'éclairage public	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE			125 823 297 920								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Minta	BEC	10 200 000	BIP	Préfet / SOUS-PREFET MINTA	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Réhabilitation de la résidence du Régisseur de la Prison Centrale de Nanga Eboko	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / REGISSEUR PRISON CENTRALE	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Aménagement de la route Chefferie Etog Nang (Inter N1) - Okoklat - Mboke	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP HAUTE SANAGA	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base (IAEB) de Nkoteng	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB NKOTENG	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base (IAEB) de Mbandjock	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB MBANDJOCK	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			195 200 000								
COMMUNE DE BIBEY											
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré de Mimbanga	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Construction d'un dalot de 1,5 m X 1,5 m sur le tronçon de route: Rond Point Centre ville Bibey-Kama Jérigo	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Acquisition d'un camion benne dix (10) roues	AG	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Travaux de réhabilitation de la voirie du centre urbain de Bibey(place de fetes-Gendarmerie-Gare-Centre de Santé Intégré. Centre de Minbanga Miassan-Carrefour KOMOSO et Amores	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Elaboration du Plan d'Occupation des sols de Bibey	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONR	26/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Construction d'un centre écotouristique communal à Bibey	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction d'un Centre d'Education d'Actions Communautaires	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bibey	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE BIBEY			328 000 000								
COMMUNE DE LEMBE YEZOU											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Zoa (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Messessa (Lot 2)		20 000 000								
3	Construction d'une case communautaire à Endoum	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction d'un bloc latrine au Marché de Zoa	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'une mini centrale solaire à Kokoa	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction de cinq (05) forages à PMh dans les localités de Bikit, Nsamba, Mbang, Meko, Meyete	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Acquisition d'une benne	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezou	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/06/2024
TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOU			235 500 000								
COMMUNE DE MBANDJOCK											
1	Construction d'un bloc administratif au Centre d'Alphabétisation fonctionnel de Ndjore II - Village pionnier	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Construction d'une case communautaire à Mbandjock	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Ndjore II (lot 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
4	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mekomba (lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Mbandjock	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Construction d'une gare routière moderne dans la ville de Mbandjock	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK			184 000 000								
COMMUNE DE MINTA											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Minta-Village	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Ouverture de la piste agricole Bibomo-Nyeke (3 kms)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Elaboration du Plan d'Occupation des Sols (POS) de Minta	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Equipement en matériel médical au Centre Médical d'Arrondissement de Minta -Centre	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
5	Eclairage Public par lampadaires solaires dans le Centre ville de Minta	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction d'une mini adduction en eau potable à Wall	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MINTA			183 000 000								
COMMUNE DE NANGA-EBOKO											
1	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bissaga	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Construction d'un logement d'astreinte au Centre de Santé Intégré Intégré (CSI) de Lembe Badja (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
3	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole Publique de Lembe Badja (Lot 2)		21 000 000								
4	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Nanga Eboko	BEC	23 381 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition d'un kit en énergie solaire au logement d'astreinte pour enseignants de Lembe Badja	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
6	Réhabilitation de la piste agricole Bifogo (PK fin route bitumée) - Emtse (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Réhabilitation du tronçon de route communale : Carrefour j'aime rester - Menga'a (20 kms) (Lot 2)		50 000 000								
8	Réhabilitation (traitement des points critiques) du tronçon de route communale : Carrefour Ebeng (Inter RN1)-Djombe (30 kms) (Lot 3)		70 000 000								
9	Acquisition et Installation de quarante-sept (47) lampadaires solaires sur les tronçons : Marché d'Essimeyong-Gare-Rond Point Etoile d'or-Carrefour Abang-Carrefour Kakbanon-Hôpital de District-Lycée Technique	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Construction de vingt (20) boutiques au marché central de Nanga Eboko	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO			354 381 000								
COMMUNE DE NKOTENG											
1	Equipement de la bibliothèque municipale de Nkoteng (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	21/05/2024
2	Equipement du Centre d'Alphabétisation Fonctionnel (CAF) de Nkoteng (Lot 2)		12 000 000								
3	Equipement du Centre de Santé Intégré de Ndoumba (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/06/2024
4	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement de Nkoteng en lits et matelas (Lot 2)		7 000 000								
5	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement de Nkoteng en kits (Lot 3)		15 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Acquisition d'une pelle chargeuse	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/06/2024
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureau du Directeur à l'Ecole Maternelle de Nkoteng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
8	Travaux de construction d'une case communautaire à Nkoteng	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
9	Extension du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Nkoteng	AI	500 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	12/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025
10	Travaux de construction d'un réseau d'assainissement au centre-ville de Nkoteng	ROUTES	100 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	12/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025
11	Travaux de construction et d'équipement du Centre de Formation Professionnel de Nkoteng	BEC	116 368 272	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	12/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025
12	Travaux de construction d'un complexe commercial au Marché Central de Nkoteng	BEC	750 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng - CCCM(BEC)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
13	Travaux de construction et d'équipement d'un pavillon d'hospitalisation de type T2 au CMA de Nkoteng	BEC	750 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng - CCCM(BEC)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
14	Travaux d'électrification des villages de Meboe au village Lembe-Yezoum	AI	1 058 631 744	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng - CCCM(AI)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
TOTAL COMMUNE DE NKOTENG			3 450 000 016								
COMMUNE DE NSEM											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bandja	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'une bibliothèque municipale à Nsem-Ville	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Construction d'une case communautaire à Mbenda	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'une éclosérie municipale à Nsem	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'une clôture au Centre Médical d'Arrondissement de Nsem	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction de la tribune des fêtes à Nsem-Ville	BEC	43 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction d'un Centre de Santé Intégré à Mekon I	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NSEM			196 000 000								
63	TOTAL DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA		5 126 081 016								



DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment R+1 comprenant quatre (04) salles de classe et quatre (04) toilettes	BEC	125 000 000	BIP	Préfet / DD MINESEC LEKIE	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
2	Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Bilone-Mboua-Mbele I-Mengama (Phase I)	ROUTES	130 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP LEKIE	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base (IAEB) de Batchenga	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB BATCHENGA	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Equipement de la Sous-Préfecture de Batchenga	AG	15 000 000	BIP	Préfet / SOUS PREFET BATCHENGA	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	28/05/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			300 000 000								
COMMUNE D'EBEBDA											
1	Eclairage public par énergie solaire photovoltaïque	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Construction d'un magasin de stockage Type 8 30x14 45	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkol Edjon	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Travaux de construction d'un bloc de sept (07) boutiques, rez-de-chaussée et étage (R+1) - Phase I	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
5	Travaux de construction d'un réseau électrique monophasé sur l'axe Tet-Etamkouma Chefferie	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Travaux d'extension du réseau électrique triphasé dans la localité de Nkom I	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebedda	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE D'EBEBDA			178 000 000								
COMMUNE D'ELIG-MFOMO											
1	Construction de la case communautaire de Leukoukoua (Phase I)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Reboisement de certaines localités d'Elig Mfomo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
3	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkolobang II (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Endama Chefferie (Lot 2)		10 000 000								
5	Réhabilitation du tronçon de route Nkolzek-Carrefour Stania-Sous-Préfecture-Hôtel de ville-Bingana City-Stade municipal-Gendarmerie-Stade municipal-Carrefour Lycée (7 kms) - (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Réhabilitation des tronçons de route Ecole Publique de Kokodo-Centre de Santé Intégré de Kokodo-Limite Monatéle-Ecole Publique Poupouma-Chefferie Kokodo II-Carrefour Dominique Tanga (10,5 kms) - (Lot 2)		25 000 000								
7	Réhabilitation du tronçon de route Kengue-Nkolba-Ecole Publique Mebomo-Mebomo-Centre de Santé Intégré Mbanedouma-Carrefour Nang Mbono-Carrefour Mebomo-Carrefour Bikogo (10,5 kms) - (Lot 3)	ROUTES	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Réhabilitation de l'axe Lycée d'Elig Mfomo-Elig Obama-Endama Transformateur (3,5 kms) - (Lot 4)		12 000 000								
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Elig-Mfomo Centre	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
10	Extension du réseau électrique dans les villages Endama I et Endama II (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
11	Extension du réseau électrique dans les villages Leukoukoua, Mebomo, Elig Onana, Komo-Essele (Lot 2)		30 000 000								
12	Construction d'une mini centrale au centre ville d'Elig Mfomo	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un hangar au marché d'Elig Mfomo	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO			230 000 000								
COMMUNE D'EVODOULA											
1	Acquisition d'une pelle chargeuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evodoula	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Construction d'un bloc maternel à EM MINWOHO	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evodoula	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Rehabilitation de la piste agricole Nkolseng 1 (Kaba Ngondo-Lekongo 2,100 Km) Avec Bretelle Mbel Bikol (Ekoum Adjap-Nkoalend 3,300km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evodoula	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Construction d'un forage équipé de PMH à ELAH (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Evodoula	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
5	Construction d'un forage équipé de PMH au centre urbain d'Evodoula (Lot 2)		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH à NTOUDA SUD (Lot 3)		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à MBGABANG III (Lot 4)		8 500 000								
8	Amenagement d'une decharge municipale	AI	6 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Evodoula	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL COMMUNE D'EVODOULA			191 500 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OBALA											
1	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Yemsoun (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Abono (Lot 2)		15 000 000								
3	Achèvement des travaux de construction du Centre d'Action et d'Education Communautaire Educative (CEAEC) de Nkometou	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Travaux d'extension du réseau électrique monophasé sur les axes Elig Nkouma II vers Etong Bidjoï et Nkoakom (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Extension du réseau électrique BT dans les localités d'Edinding en allant vers Elig-Ngomoi (Lot 2)		10 000 000								
6	Travaux de réhabilitation du réseau électrique monophasé sur l'axe Mekas-Nkol-Loua Afamba-Assi	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
7	Réhabilitation d'une mini adduction en eau potable dans la localité de Nkometou III	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Nkol-Loua (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
9	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Yemsoa III (Edib Damba) (Lot 2)		8 500 000								
10	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à CEAC de Zima (Lot 3)		8 500 000								
11	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Nkot-Abang (Lot 4)		8 500 000								
12	Construction d'une salle de classe à l'Ecole Publique de Nkolmendouga	BEC	10 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
13	Réhabilitation de la route Nkol-Biyem-Yemsoa III et Bretelle Nkol Tomo-Yemsoa (8,5 kms) (Lot 1)	ROUTES	14 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
14	Réhabilitation de la route Minkama-Afan Essele (5,8 kms) (Lot 2)		13 000 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation de la route Mfomakap-Ezezang Mendoum (4,2 kms) (Lot 3)	ROUTES	14 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
16	Réhabilitation de la route Foulassi-Nkol Obili-Carrefour Afamba Assi (6,4 kms) (Lot 4)		13 000 000								
17	Réhabilitation de la route Abono-Nkol Tsogo-Endinding+Bretelle Nkol Tsogo-Etong Bidjoe (Lot 5)		14 000 000								
18	Réhabilitation de la route EfoK-Zoatoupsi-Edinding (7,3 kms) (Lot 6)		13 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OBALA			246 250 000								
COMMUNE D'OKOLA											
1	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Voa II (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/05/2024
2	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nkolgok (Lot 2)		8 000 000								
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Ntuissong (Lot 3)		8 000 000								
4	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Ekabitatom (Lot 4)		8 000 000								
5	Réhabilitation de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkolnyada	BEC	35 600 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
6	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Zamengoé	BEC	25 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
7	Construction de la case communautaire d'Okola Centre (Phase I)	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la route communale Ngobassi - Nyemeyong - Voa II sur un linéaire de PK 00+000 au PK 10+000 (Lot 1)	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Réhabilitation de la route communale Enobita - Louma sur un linéaire de PK 00+000 au PK 06+000 (Lot 2)		16 500 000								
10	Extension du réseau BT avec pose de transformateur dans la localité de Nkolmedoua (CAMSUCO)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
11	Travaux de finition de la rénovation et de l'aménagement de l'ancienne Mairie d'Okola	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
12	Travaux de finition de la maison de la culture d'Okola	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
13	Equiperment de l'ancienne Mairie d'Okola en mobilier, matériel électrique et électronique, matériel de froid et climatisation	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	DC	29/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
14	Construction d'une cité municipale de seize (16) unités de logements constitués de Six (06) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T2 et deux (02) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T3	BEC	285 423 360	FEICOM	Maire de la Commune d'Okola	AONO	12/01/2024	14/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	22/10/2024
15	Suivi et contrôle du projet de construction d'une cité municipale de seize (16) unités de logements constitués de Six (06) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T2 et deux (02) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T3	SPI	17 125 402	FEICOM	Maire de la Commune d'Okola	AONO	29/12/2023	07/03/2024	08/04/2024	18/04/2024	13/11/2024
16	Etudes d'impact environnemental du projet de construction d'une cité municipale de seize (16) unités de logements constitués de Six (06) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T2 et deux (02) blocs de deux (02) logements plain-pied de type T3	SPI	5 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Okola	AONR	02/02/2024	04/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	15/07/2024
TOTAL COMMUNE D'OKOLA			564 748 762								
COMMUNE DE BATCHENGA											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole maternel de Nkolmekok	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction du poste agricole Mebassi	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Ouverture d'une piste agricole Chefferie Mebassa-Ediba	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
4	Réalisation de l'électrification rurale du village Nkopkali en réseau triphasé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Renforcement du réseau électrique du village Otibili en réseau triphasé	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Eclairage public du périmètre urbain de Batchenga avec installation de neuf (09) lampadaires solaires	AI	15 200 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA			156 200 000								
COMMUNE DE LOBO											
1	Réhabilitation de trois (03) blocs de salles de classe à l'Ecole Maternelle de Ngoulmekong	BEC	26 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Travaux de réhabilitation de la piste agricole : Carrefour Lobo-Carrefour Mont Sinalie Ekoumtik de la Commune de Lobo (7,2kms)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Acquisition d'une pelle chargeuse pour les travaux publics	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
TOTAL COMMUNE DE LOBO			149 500 000								
COMMUNE DE MONATELE											
1	Construction de cinq (05) boutiques au voisinage de la Faculté Annexe de l'Université d'Ebolowa	BEC	8 014 118	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkol Ossonaga	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une salle de classe à l'Ecole Publique de Mvomekak I (Lot 1)	BEC	8 750 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Construction d'une salle de classe à l'Ecole Publique de Mong (Lot 2)		8 750 000								
5	Appui aux CTD pour la participation à la mise en place (construction), l'entretien (réhabilitation) des centres de formation des centres de formation	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
6	Achèvement des travaux de construction du Centre d'Action et d'Education Communautaire (CEAC) d'Elig-Ambassa	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Kougouda II (Hameau Oloumsanc) (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Mvomekak I Chefferie (Lot 2)		8 000 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Nouveau Quartier (Lot 3)		8 000 000								
10	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Nkolmetolo (Lot 4)		8 000 000								
11	Réhabilitation du tronçon de route en terre Nkog Ekogo Carrefour-Etaka-Poupouma-Monabo Lycée-Lekoun Assi	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MONATELE			178 014 118								
COMMUNE DE SA'A											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles à l'Ecole Publique de Mbassila I	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Construction du Centre de Santé Intégré de Nkol Onguene (Mbog Nyeb)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Installation de huit (08) lampadaires dans la ville de Sa'a	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de certaines zones critiques de l'axe Carrefour Gendarmerie-Inter-Place des fêtes	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction d'une mini adduction en eau potable au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Sa'a	AI	14 997 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction d'un hangar au marché périodique de Sa'a	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Mengon (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Momo (Lot 2)		8 500 000								
9	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Womkoa (Lot 3)		8 500 000								
10	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Mbilmana (Lot 4)		8 500 000								
11	Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Nkolo (Nkol Melen) (Lot 5)		8 500 000								
12	Electrification de l'axe Mengon-Momo-Zogo-Tsa (6 kms)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
13	Réhabilitation de la voirie Carrefour Bibia - Résidence Adjoint au Sous-Préfet	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE SA'A			296 997 000								
98	TOTAL DEPARTEMENT DE LA LEKIE		2 491 209 880								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la Sous Préfecture de Kiiki	AG	15 000 000	BIP	Préfet / SOUS PREFET KIKI	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			15 000 000								
COMMUNE D'OMBESSA											
1	Equipement des Centres de Santé Intégrés de : Boyaba, Boyamagagne/Bakoa-Baliama-Guientsing	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un d'un Centre de Santé Intégré à ELOA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Réhabilitation de la route Boyedong-Guessogo (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Réhabilitation des routes de Bguinde, Eloa, limite Tiko-Ningoang, Boyamagagne-Wasse, Guetsambana, Guenmoena, Bombang, Boyabissoubi-Baliama, Guientsing II-Assimbi, Bouyimboussi, Tadet-Bokou (Lot 2)		80 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe pour l'Ecole Publique de Ningoang (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe pour l'Ecole Publique de Boyamagagne (Lot 2)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OMBESSA			189 000 000								
COMMUNE DE BAFIA											
1	Réhabilitation du tronçon de route rurale à Lable fin goudron-Egona limite Ombessa avec pose des dalots à Tchokidjadon, Mereng, Tamboro (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Réhabilitation de certains tronçons de la ville de Bafia en bicouche (Centre-ville-descente quartier Bami et descente marché du bois) (Lot 2)		65 000 000								
3	Construction de vingt (20) boutiques au Marché Central de Bafia	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction du Centre de Santé Intégré de Biamo-Donribouem	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école Publique de Biaberebe (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Gah-Dang (Lot 2)		20 000 000								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Messangsang (Lot 3)		20 000 000								
8	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Biamo (Phase 2)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Donenkeng (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Savana (Lot 2)		10 000 000								
11	Réhabilitation du bâtiment (ancien hôtel de ville) pour le compte de la Radio Communautaire	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Eclairage Public pour cent (100) lampadaires solaires avec poteaux dans les artères à Bafia	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Gondon (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
14	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Song Maman (Lot 2)		8 000 000								
15	Reboisement de la ville de Bafia	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux de construction d'un réseau HTA aérien triphasé dans les localités de la Route Nationale n°4- quartier Mansi (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
17	Travaux de construction d'un réseau HTA aérien triphasé dans la localité de Tchékani, Paroisse EPC,CMPJ, village Djaga (Lot 2)		25 000 000								
18	Equipements en tables bancs dans les Ecoles Primaires de Bafia	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
19	Equipement en matériel de bureau du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille	AG	11 734 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE BAFIA			457 734 000								
COMMUNE DE BOKITO											
1	Equipement en matériel médical du Centre de santé de Yangben (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré d'Omende (Lot 2)		8 000 000								
3	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Bakoa	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Achat et installation d'un groupe électrogène de 30 KVA au Centre Médical d'Arrondissement de Bokito	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Réhabilitation de l'axe de la voirie municipale Radio Etoile – Carrefour EXPRESS UNION	ROUTES	60 064 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction d'un Marché à bétail à Boalondo	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Botombo (Lot1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Bongando (Lot 2)		8 000 000								
9	Réhabilitation d'un (01) forage équipé de PMH à Tsekos	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Acquisition de deux (02) tricycles pour la collecte des ordures ménagers	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	28/05/2024
11	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Balamba (Phase II)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ossim 1 (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tobagne (Lot 2)		20 000 000								
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Primaire d'Ediolomo (Lot 3)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BOKITO			345 064 000								
COMMUNE DE DEUK											
1	Centre Médical de l'Arrondissement de Deuk : Equipement en matériel médical	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
2	Centre Médical de l'Arrondissement de Deuk : Réhabilitation	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Constructions de trois dalots dans la Commune de Deuk (entrée Sous-préfecture, place de fête et carrefour de la joie)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction d'une ferme municipale	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Construction d'une porcherie municipale	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Réhabilitation de 04km de route sur l'axe Dioma-Gah (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Réhabilitation de route rurale 4 km de route sur le tronçon Deuk-Beih (Lot 2)		20 000 000								
8	Réhabilitation de route rurale 4 km de route sur le tronçon Deuk-Nchia(Yang) (Lot 3)		35 000 000								
9	Raccordement de la Commune de Deuk au Réseau ENEO à partir du carrefour Claude-village Goufe (6km)	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
10	Ecole Maternelle Mpagne : Construction d'un bloc maternel	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE DEUK			308 000 000								
COMMUNE DE KIKI											
1	Construction de deux (02) forages équipés à Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Kiiki gendarmerie et à Ribang-Ribereke	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un marché rural (hangars commerciaux) à Dogbwang	BEC	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de deux (02) forages équipés à Pompe à Motricité Humaine (PMH) à NDIEMI et au Lycée Technique de KIKI	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Aménagement de la voie d'accès au stade-Hôtel de ville –Case Communautaire-Sous-préfecture	ROUTES	83 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de KIKI	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Yakan	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL COMMUNE DE KIKI			238 000 000								
COMMUNE DE KON-YAMBETA											
1	Extension du réseau électrique triphasé: Bapé Mondial-Kalong sur 5km	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/09/2024
2	Equipement des formations sanitaires: CMA de Kon, CSI de Begui et CSI de Bapé	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Construction d'un dalot définitif sur la rivière Nossa à Bayomen Centre Urbain derrière l'école publique	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Construction d'un bloc de toilettes publiques à Bayomen Centre Urbain	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Ouverture de la piste rurale: Bayomen (Plateau-Marché Banda (4,2 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Ouverture de la voirie urbaine Kalong-EP Bayomen (route du fleuve Mbam) 4 km; - Place des fêtes-vers marché Banda (7 km)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Fourniture et pose de trente-cinq (35) lampadaires solaires avec poteaux pour l'éclairage du site Touristique du Lac Vert y compris le long de la voie d'accès à Bayomen	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement d'une aire de jeux et des loisirs à Bayomen Centre Urbain	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
9	Réfection des salles de classe dans les Ecoles primaires de : Kalong, Gah-bapé, Kon, Edop, Babetta, Bayomen, Dii, Kon-kidoun I, Kon-kidoun II, Kiboum, Mangon, Boneck, Ninguessen, Lakpwang, Ngongol	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA			368 000 000								
COMMUNE DE MAKENENE											
1	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nyokon (Lot1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	DC	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Equipement en matériel médical au Centre Médical Arrondissementale de Makénééné (Lot 2)		10 000 000								
3	Appui aux CTD pour la création, l'équipement, la gestion et l'entretien des centres de santé à intérêt communal, conformément à la carte sanitaire	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Achèvement d'une piste cacaoyère de peumandiing- nyokon 1,2 km	ROUTES	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Construction d'un hangar au marché central de Makénééné	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Electrification rurale ; pose d'un (01) transformateur sur la ligne lycée-Mbalam	AI	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Construction d'une place de fêtes à Makénééné (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Construction de deux (02) forages à Pompe à Motricité Humaine (PMH) au marché Est et Chefferie Mbalam	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
9	Achèvement de réseau électrique rural Lycée de Makénéene-Chefferie Mbalam	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Achèvement de la construction d'un air d'abattage	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Extension du réseau électrique Eglise catholique Kinding-ndjabi-chefferie 1,2 km	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Construction d'une aire de jeux à Makénéé centre (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
13	Réhabilitation de salle de classe à l'Ecole Publique Mock-Sud	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MAKENENE			208 000 000								
COMMUNE DE NDIKINIMEKI											
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré à Ndokbagna	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
3	Réhabilitation d'une salle de classe, atelier de menuiserie à la SAR/SM de Ndikimeki	BEC	20 505 042	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction de cinq (05) forages PMH dans les villages Nefante, Ndiki-Village, Etoundou 3, Ndikitole, Elond	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Eclairage public solaire ville de Ndikimeki	AI	45 020 836	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction d'une case communautaire à Etoundou (Phase fonctionnelle 1)	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Acquisition de deux (02) tricycles pour la collecte des ordures	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	01/04/2024	28/05/2024
8	Construction d'une gare routière moderne à Ndikimeki	BEC	64 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
9	Construction d'une laverie moderne à Ndikimeki	BEC	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un Hangar avec vingt (20) comptoirs au Marché de Ndikimeki	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
11	Construction d'un bloc de salle à l'Ecole Maternelle Publique de Ndokohok-New Bell	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NDIKIMEKI			395 525 878								
COMMUNE DE NITOUKOU											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'Ecole Maternelle de Ndekeyap	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Construction d'un forage équipé d'une Pompe à Motricité Humaine à l'Ecole Maternelle de Ndekeyap (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Construction de quatre (04) forages équipé des pompes à motricité humaine : village NITOUKOU (quartier Ngobo), village NDIKIBIL (quartier Youp Chefferie), CSI IHOUK, village NITOUKOU (brigade de gendarmerie). (Lot 2)		34 000 000								
4	Construction d'un super marché à NITOUKOU	BEC	90 200 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction de trois (03) Dalots de 1m x 1m sur les rivières Ndikibil A, Ndikibil B et Neboya.	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Construction de la ligne électrique triphasée (1ère phase)	AI	45 300 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Extension aux réseaux de distribution d'eau vers les ménages (CMA, LOGEMENTS SOCIAUX DE NITOUKOU, villages NEBOYA, NDEMA, NEMAYAKA, NEBASSEL	AI	70 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction d'une morgue au Centre Medical Arrodissement de Nitoukou	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU			341 210 000								
98	TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU		2 865 533 878								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANGASSINA											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nyamanga (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tchamongo (Lot 2)		10 000 000								
3	Construction de la case communautaire de Montama (phase 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de Edinguili	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Réhabilitation de la route communale Biatombo - Essere (10km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA			143 000 000								
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR											
1	Appui en appareillages aux populations vulnérables dans la commune de Ngambé-Tikar	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Construction d'une mini adduction d'eau au Centre de Santé Intégré (CSI) de Nditam (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Construction d'une mini adduction d'eau au Centre de Santé Intégré (CSI) de Kong (Lot 2)		15 000 000								
4	Construction d'une case communautaire à Ngambé-Tikar (phase 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Ngam (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Mimbé (Lot 2)		18 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Bariki (Lot 3)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Ngambé-Tikar (Lot 4)		18 000 000								
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Mamboueng (Lot 5)		18 000 000								
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Kouen (Lot 6)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR			176 000 000								
COMMUNE DE NGORO											
1	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Nyamongo	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Mise en place d'une ferme porcine de cent (100) sujets à Ngoro	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Travaux de construction de six (06) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine dans les localités de Nyabidi, Yangba, Techandende, Kombe, Nyamdingui et Okpweramounga (Lot 1)	AI	51 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à la gare routière de Ngoro (Lot 2)		25 000 000								
5	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Nyabidi	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction d'un centre culturel à Ngoro	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Travaux de construction d'une case communautaire à Ngoro	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction d'un Centre de Santé (Phase1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NGORO			186 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NTUI											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ndoutchoua (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tamba (Lot 2)		18 000 000								
3	Travaux d'extension du réseau triphasé ENEO Ntui-ville à Odon-Hôtel de ville (1km 800) (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Travaux d'extension du réseau monophasé des quartiers Nylon - Nkolottou - Issougly - Kela - Mbanga (Lot 2)		30 000 000								
5	Construction d'une mini adduction d'eau à la gare routière de Ntui (Lot 1)	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
6	Construction d'un forage au Centre de Santé Intégré de Ehondo (Lot 2)		8 500 000								
7	Construction d'un forage au Centre de Santé Intégré de Betamba (Lot 3)		8 500 000								
8	Construction d'un forage au Centre de Santé Intégré de Nkake (Lot 4)		8 500 000								
9	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Ntui Urbain	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
10	Installation d'une mini centrale solaire au Centre de Santé Intégré (CSI) de Ntui	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
11	Appui en appareillage aux populations vulnérables	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	DC	02/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
12	Construction de l'auberge municipale de Ntui (Phase 2)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Réhabilitation des points critiques de la route Nguette - Bivouna (16 kms)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
14	Travaux de reprofilage de la voirie en terre de la ville de Ntui : rue des adjoints, rue N°05 (centre administratif), rue allant de Bololo à Cosby	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NTUI			270 710 000								
COMMUNE DE YOKO											
1	Construction des logements annexes à l'hotel Ecotouristique de Yoko en matériaux locaux	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Aménagement préliminaire du site de la décharge municipale à Yoko	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Travaux de construction d'un magasin de stockage au marché de Issandja	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à Makouri	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
5	Eclairage public par douze (12) panneaux solaires dans la ville de Yoko	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
6	Réhabilitation des points critiques de la route Matsari- Metsing (22km) avec pose de deux passages de buses	ROUTES	39 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Acquisition charrue à quatre (04) disques pour tracteur agricole	AG	6 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
TOTAL COMMUNE DE YOKO			170 000 000								
44	TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM		945 710 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Soa	BEC	15 000 000	BIP	PREFET DE MFOU / SOUS-PREFTE SOA	AONO	02/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
2	Finalisation des travaux de construction de la Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs de la Mefou et Afamba	BEC	25 000 000	BIP	PREFET / DD MINTOUL MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Mendong I (Entrée Mbalmayo)-Complexe Mont Camer-Carrefour St Joseph-Rue de l'amitié , Tronçon 2 : Man Misola-Ayo-Carrefour Nkoabang (Lot 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	22/08/2024
4	Aménagement des routes: Tronçon 1 : Carrefour Commissaire-Vallée Château-Carrefour Chefferie Château (Lot 2)		200 000 000								
5	Aménagement de la route Entrée FECAFOOT - Carrefour Mboun - Bretelle les Cocotiers	ROUTES	150 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	02/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	01/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			640 000 000								
COMMUNE D'AFANLOUM											
1	Réhabilitation de la piste agricole Adjizoa - Belle cité (5 kms)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Réhabilitation du tronçon de route carréfour Aboto - Mvom (12 kms)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Entretien des artères de la voirie urbaine d'Afanloum y compris bretelle menant à la chefferie de 2e degré de Mevameboto (1500ml)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
4	Construction d'un logement d'astreinte au Centre de Santé Intégré (CSI) d'Afanloum	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
5	Construction de deux (02) logements sociaux; chacun deux (02) chambres dans la ville d'Afanloum	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
6	Travaux d'achèvement des logements sociaux dans la Commune d'Afanloum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une case communautaire dans l'Arrondissement d'Afanloum	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
8	Aménagement du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Afanloum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
9	Réhabilitation des blocs de salles de classe à l'Ecole Publique d'Afanloum	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mevamebotou	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
11	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'Etho	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
12	Construction de trois (03) blocs latrines dans les Ecoles Publiques de Ngoumgoumou, Etho et Nsanakoo	BEC	10 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
13	Aménagement de l'espace culturel d'Afanloum	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
14	Eclairage public des zones périlleuses en lampadaires solaires dans la Commune d'Afanloum (Lot 1)	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
15	Eclairage en lampadaires solaires dans le centre urbain de la Commune d'Afanloum (Lot 2)		25 000 000	BIP							
16	Réhabilitation de la centrale solaire de la Commune d'Afanloum	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
17	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque dans la localité de Ekoumdouma II (2km)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	01/02/2025	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
18	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à Afanloum	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
19	Construction d'une mini adduction d'eau potable au centre urbain d'Afanloum	AI	36 710 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM			451 710 000								
COMMUNE D'AWAE											
1	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle Francophone d'Awae Ville	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Extension du réseau électrique-carrefour Ngat-Limite Nyong et Mfoumou-Ebodenkou-Newoudou	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH en cinq (05) lots dans les localités de Zoakom, Nkolato, Ovangul, Biviang,, Koukouna	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé Intégré d'Oman	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mve I-Bretelle Orphelinat-Entrée Nkom-Limite Soa (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Nguinda-Rivière Afamba-Messuk-Sortie Ebodenkou (Lot 2)		49 997 920								
7	Réhabilitation du bâtiment abritant l'Ecole Publique d'Akom	BEC	14 238 500	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE D'AWAE			239 736 420								
COMMUNE D'EDZENDOUAN											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Afan-Mvé	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Aménagement d'un stade de football à Edzendouan	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Réhabilitation de la route communale Afan-Mvié-Afan-Esselé	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Réhabilitation du Centre de santé Intégré de Ndzana	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Equipement du Centre de Santé Intégré d'Edzendouan en matériel médical (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
6	Equipement du Centre de Santé Intégré de Ndzana en matériel médical (Lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Aménagement de la place de fêtes d'Edzendouan	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Acquisition d'un camion benne de dix (10) roues dans la Commune d'Edzendouan	AG	90 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
9	Achèvement des travaux de construction de l'Hôtel de ville d'Edzenouan	BEC	200 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	28/03/2024	27/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	05/12/2024
TOTAL COMMUNE D'EDZENDOUAN			408 000 000								
COMMUNE D'ESSE											
1	Extension du réseau d'énergie solaire du CPFF d'Esse	AI	7 583 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Acquisition d'un engin roulant BTP (benne)	AG	80 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
3	Equipement en matériel médical du CSI d'Afanetouana	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Esse ville	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction d'une case communautaire au carrefour Ngonwa	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Extension du centre de Santé Intégré de Feg-Mimbang	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole Publique d'Awae-Essé (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction de deux (02) forages équipés de PMH au CSI de Mbemedzou et de Nkomeya (Lot 2)		16 000 000								
9	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les localités de Mboassi et de Nkoltegue (Lot 3)		16 000 000								
TOTAL COMMUNE D'ESSE			201 583 000								
COMMUNE D'OLANGUINA											
1	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Extension du Centre de Santé Intégré d'Olanguina	BEC	25 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Réhabilitation de la route communale Olanguina-Nkolesong y compris traitement des points critiques	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Construction de trois (03) étangs à Olanguina	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
5	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Alanguena-Carrefour Akom	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Extension du Centre commercial d'Olanguina	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
7	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe dans certaines Ecoles Publiques dans la Commune d'Olanguina : Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mimbang (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
8	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe dans certaines Ecoles Publiques dans la Commune d'Olanguina: Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Yemekom (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA			308 100 000								
COMMUNE DE MFOU											
1	Construction d'un bloc maternel dans le site de l'Ecole Maternelle de Nyennam	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Acquisition de matériel pour la collecte des déchets dans la Commune de Mfou (Tricycles, bacs à ordures)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
3	Construction d'un Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Construction du platelage du pont de dix (10) mètres sur Nsimi, tronçon de route communale Mendong 2-CES limite Ngoum	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du tronçon de route communale Total Nkolbison-Mbalgon-Essabah trois (03) km (Lot 1)	ROUTES	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Réhabilitation du tronçon de route communale Yem-Abang-limite Mbalmayo (Lot 2)		20 500 000								
7	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nloevoe (Lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Endoun (Lot 2)		22 000 000								
9	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ekoko 2 (Lot 3)		22 000 000								
10	Construction d'un dalot simple en béton armé de 2,000 x 1,500 mètres sur la rivière Mba;a, tronçon de route communale "Ndaguen centre-limite Mbalmayo"	AI	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
11	Travaux de raccordement du réseau BT triphasé dans la localité de Kamba (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
12	Travaux de raccordement du réseau BT triphasé dans la localité d'Essazock (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MFOU			228 000 000								
COMMUNE DE NKOL-AFAMBA											
1	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Nkolobom (Lot 1)	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkolafamba (Lot 2)		37 000 000								
3	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Eyo (Lot 3)		16 500 000								
4	Aménagement du stade Municipal de Nkolafamba	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction d'un magasin de stockage de type (8.30x14.45) dans la localité de Mebang	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction du réseau électrique Basse Tension aérien et monophasé du Centre de santé de Meven (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Construction du réseau électrique Basse Tension monophasé du Centre de santé de Nkombassi (Lot 2)		20 000 000								
8	Electrification du village Ngang	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
9	Electrification par kits solaire des villages Ato'o Assi, Zock 1, Zock 2 et Nkolgoé	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Construction d'un (01) forage dans la localité de Mebang Centre	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkol-Afamba	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE NKOL-AFAMBA			233 500 000								
COMMUNE DE SOA											
1	Acquisition d'un véhicule canter pour le service technique de la Commune de Soa	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Soa	AONO	18/06/2024	05/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	06/01/2025
2	Acquisition d'un véhicule de fonction du Maire	AG	38 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Soa	AONO	18/06/2024	05/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	06/01/2025
3	Construction d'un nouveau marché moderne à Okoa dans la Commune de Soa	BEC	280 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Soa	AONO	18/06/2024	05/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	07/05/2025
4	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un nouveau marché moderne à Okoa	SPI	20 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Soa	AONR	15/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	23/05/2025
5	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkoltist (Lot 1)	BEC	30 943 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkolfoulou - (Lot 2)		30 110 000								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bureaux à l'Ecole Maternelle Bilingue de Nkometou I	BEC	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
8	Réhabilitation de la route communale "Ebogo IV- Carrefour Abondo-Koulou-Okoa-Limite Edzendouan (14 kms 500)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la piste agricole Ebogo 3 - Obeb Assi - Carrefour Ebanga (4,20 Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Construction de certains forages de Pompe à Motricité Humaine (PMH) en quatre (04) lots dans la Commune de Soa : Construction d'un forage à PMH dans la localité de l'Ecole Publique de Soa (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
11	Construction de certains forages de Pompe à Motricité Humaine (PMH) en quatre (04) lots dans la Commune de Soa : Construction d'un forage à PMH dans la localité de l'Ecole Publique d'Ebogo 3 (Lot 2)		8 500 000								
12	Construction de certains forages de Pompe à Motricité Humaine (PMH) en quatre (04) lots dans la Commune de Soa : Construction d'un forage à PMH au Centre de Santé Intégré d'Ebang (Lot 3)		8 500 000								
13	Construction de certains forages de Pompe à Motricité Humaine (PMH) en quatre (04) lots dans la Commune de Soa : Construction d'un forage à PMH au village Ntouessong 7 (Lot 4)		8 500 000								
14	Réhabilitation des forages équipés de PMH et une mini Adduction en Eau Potable dans certaines localités de la Commune de Soa	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
15	Electrification rurale d'Essong Mintsang	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
16	Réhabilitation de certaines routes communales dans les localités de Soa en quatre (04) lots : Tronçon Ebogo I-Bugdoulou-Ntouessong VII-Carrefour Ntouessong IV (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
17	Réhabilitation de certaines routes communales dans les localités de Soa en quatre (04) lots : Tronçon Abondo-Carrefour Ebanga-Ngali II-Limite avec la Lékié (08 kms) (Lot 2)		25 000 000								
18	Réhabilitation de certaines routes communales dans les localités de Soa en quatre (04) lots : Tronçon Okoa-Ebang (06 kms) (Lot 3)		25 000 000								
19	Réhabilitation de certaines routes communales dans les localités de Soa en quatre (04) lots : Tronçon Soa-Aak (04,5 Kms) (Lot 4)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SOA			740 763 000								
98	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA		3 451 392 420								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Ngoumou	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / SOUS-PREFECTURE DE NGOUMOU	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base d'Akono	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB D'AKONO	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Equipement de la Perception nouvellement rénovée de Bikok	AG	40 000 000	BIP	Préfet / PERCEPTEUR DE BIKOK	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	02/05/2024
4	Equipement de la Délégation Départementale de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales de la Mefou et Akono	AG	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA MEFOU ET AKONO	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
5	Réfection de la Délégation Départementale de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire de la Mefou et Akono	BEC	13 904 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT MEFOU ET AKONO	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Aménagement des routes Tronçon 1 : Mba-Elon (Fin goudron)-Carrefour Chapelle Sainte Raphaëlle Marie de Nkon (Gare Essomba) Tronçon 2 : Inter N22-Carrefour Préfet (Lot 1)	ROUTES	300 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
7	Aménagement des routes Tronçon 1 : Ekali-Bikok Tronçon 2 : Carrefour Nkiltsam-Nkolngock I-Carrefour Elig Nguini (Lot 2)		200 000 000								
8	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Inter (N3) (Station Green Oil)-Carrefour Zouatoupsi-Hôpital d'Ekanga-Carrière Eloumdem I-Inter (N22) et Bretelles Tronçon 2 : Nkol-Okédé-Offumbi (Lot 3)		300 000 000								
9	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Chefferie Mvog Tsang Mballa -Village Ngon et bretelle (Lot 1)	ROUTES	200 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
10	Achèvement des travaux d'aménagement en béton bitumineux de la route Carrefour Sous Préfecture-Carrefour Nkoa Ebe (Lot 2)		150 000 000								
11	Rupture de trafic sur la route Enkoe (Inter N3)-Carrefour Ongot (18 kms) : Traitement des points critiques et remplacement des ouvrages effondrés	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebeleko, et aménagement des voies d'accès	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
13	Reconstruction du pont effondré sur la rivière Akono, situé au PK 5+500 de la route communale Inter N3 (carrefour Nkenza)-Angon-Mansi	ROUTES	120 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 676 904 000								
COMMUNE D'AKONO											
1	Construction d'un CSI à Nkong Ntsam	BEC	53 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Nkongnen (Chefferie), Diyat (Chefferie), Elik Nguini, Nkol Atoam et Plateau Administratif (Akono Centre) (Lot 1)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Nkol Nlong 1 (Lot 2)		8 500 000								
4	Construction d'un terrain de football à Elat Meyong	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Fourniture et pose des lampadaires pour éclairage public dans la ville d'Akono	AI	24 428 516	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Électrification rurale par extension monophasée de l'axe Nkwatmbam-Lepsie	AI	15 491 530	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Équipement CSI de Nkol Nlong 1 (Lot 1)	AG	8 250 750	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
8	Équipement CSI d'Ovangoul 3 (Lot 2)		8 250 750								
TOTAL COMMUNE D'AKONO			178 421 546								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIKOK											
1	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Manmenyi (Lot 1)	BEC	26 163 510	BIP	MAIRE BIKOK/CIPM	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkongdougou 4 (Lot 2)		8 871 510								
3	Construction d'un Abattoir au Marché de Bikok	BEC	15 000 000	BIP	MAIRE BIKOK/CIPM	AONO	11/01/2023	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
4	Construction d'un Hangar au Marché d'Okodé (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	MAIRE BIKOK/CIPM	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Construction d'un Hangar pour moto taxis (Lot 2)		20 000 000								
6	Construction d'une Unité de fabrication des pavés à la SAR/SM à Bikok	BEC	20 000 000	BIP	MAIRE BIKOK/CIPM	AONO	11/01/2023	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
7	Ouverture de la Piste agricole Nkilntsam-Bembe-Limite Nongdougou 3 (6,9km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	02/07/2024
8	Réhabilitation de la route communale Nlimi Assi-Nkongnen-Evindissi Chapelle (05 km) (Lot 1)	ROUTES	44 016 368	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Réhabilitation de la route déviation Nsimalen-Carrefour Ola (8,2 km) (Lot 2)		41 383 632								
10	Réhabilitation de la route Zouatoupsi Carrefour- Zouatoupsi Village- Ebougmenyou (3,9 km) (Lot 3)		30 600 000								
11	Construction d'une Mini adduction d'eau à pompe solaire au quartier administratif	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
12	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Nkongdougou 4(Ekoum), Nkolngock 'Elig Nguini), Sok (Nlong Assi)	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
13	Fourniture et pose de cinquante-trois (53) lampadaires pour éclairage public de certains axes de Bikok	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
14	Réhabilitation du CSI d'Akok Bekoé	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Achèvement des travaux de construction du CSI de Nyomo	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
16	Equipement du Centre Social de Bikok Centre	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
17	Aménagement d'un parc de loisirs à Bikok Centre (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
18	Aménagement du Site touristique de Yola (Lot 2)		35 000 000								
19	Aménagement du Rond point Carrefour Ekombitié Saint Michel Archange à Bikok Centre	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BIKOK			453 745 020								
COMMUNE DE MBANKOMO											
1	Réhabilitation en enduit superficiel de la route communale Cabaret Lakenza-Mission Catholique de Mbankomo(1500m)	ROUTES	49 800 168	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Réhabilitation des tromçons de route District de santé -route Dadjoll; montée des EP -Siege Elécám ;Inter RN3 -Hotel Ascot (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
3	Réhabilitation du tronçons de route Commissariat Special-EP Groupe 3 (Lot 2)		15 200 279								
4	Réhabilitation de dix-huit (18) points d'eau dans la Commune de Mbankomo	AI	36 210 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Onambani	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
6	Electrification rurale du village Nkogbiyen-Ntsouessong 1 (Lot 1)	AI	37 070 328	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Réhabilitation du réseau électrique triphasé Chemin de fer-Zoassel 2 (Lot 2)		8 028 496								
8	Achèvement de la Construction du CEAC de Mbankomo	BEC	28 001 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Equipement de la plateforme sportive multifonctionnelle de Mbankomo	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
10	Construction d'une plateforme sportive multifonctionnelle à Mbankomo	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mbankomo Ville Groupe 3	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Réhabilitation de l'école publique de Nkong Ondoua	BEC	10 002 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MBANKOMO			272 812 271								
COMMUNE DE NGOUMOU											
1	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classes à l'école publique de Koli	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Réhabilitation d'un bloc administratif à l'école publique d'Otelé	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Réhabilitation de la voirie urbaine de Ngoumou RN22(centre commercial)-Carrefour Hôtel de police -inter route du marché (1080ml)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Réhabilitation de la piste agricole de Nkol Okedé-Ovangoul 1	ROUTES	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Construction d'un Abattoir moderne à Ngoumou Centre	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Electrification par renforcement en triphasé de la localité de Yéné-Yéné	AI	45 019 344	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH dans les localités de: Nkonmeyos (entrée prison), Kamba, Ebolboum 3, Nkolmessa	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Réhabilitation de cinq (05) points d'eau dans la municipalité de Ngoumou	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
9	Réhabilitation du CSI de Ngon (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
10	Réhabilitation du CSI deNkongmeyos III (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU			350 729 344								
62	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO		2 932 612 181								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-Préfecture de Yaoundé II	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / SOUS-PREFET YAOUNDE II	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Réhabilitation du bâtiment Titanic du Lycée Général Leclerc	BEC	240 186 896	BIP	Préfet / PROVISEUR LYCEE GENERAL LECLERC	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du bâtiment Titanic du Lycée Général Leclerc	SPI	16 813 100	BIP	Préfet / PROVISEUR LYCEE GENERAL LECLERC	AONR	29/01/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	02/09/2024
4	Equipement de la salle de lecture du CIOP de Yaoundé	AG	8 441 000	BIP	Préfet / DIRECTEUR CIOP YAOUNDE	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	22/04/2024
5	Réhabilitation de la bobine d'or	BEC	20 500 000	BIP	Préfet / CHEF DE CENTRE (BOBINE D'OR EKOUNOU)	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Poursuite de la construction du Centre Social (CESO) de Yaoundé IV	BEC	100 000 000	BIP	Préfet / CENTRE SOCIAL YAOUNDE IV	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
7	Création de la voie d'accès reliant l'autoroute Yaoundé-Douala (Echangeur Lobo) au site INPHARAF (AE :1 400 000 000)	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
8	Achèvement des travaux d'aménagement économique des routes Minkan-Ecole Publique Odza-Minkan-Mission Catholique Minkan-Voie d'accès à Odza Terminus Lieu dit Carrefour Jesus-Minkan-Carrefour Eglise Adventiste-Ecole Sourdois et Carrefour Nkolinda-Carrefour Elig Mba et bretelle Mimetala (Lot 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
9	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Dispensaire Nkozoa (Pk 0+000 au Carrefour Beignet)-Groupe scolaire Véronique-Sénat et Mosquée Nkozoa (Lot 2)		80 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement de la route Carrefour Afrique - Gloire Olympique (Lot 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
11	Aménagement des routes : Tronçon 1 : Carrefour Mbam Flux (Lac-asi)-CDO et bretelle Tronçon 2: Mvog Ebanda - Collège Technique Saint Augustin et Bretelles (Lot 2)		200 000 000								
12	Achèvement des travaux de bitumage des routes Tronçon 1 : Savana Mekolo Ferme - Antenne Santa Maria, bretelle et amorces Tronçon 2 : Savana Mokolo Dernière Maison-Limite Fougerole y compris construction d'un dalot	ROUTES	100 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
13	Aménagement de la route Entrée PHARMACAM- Sortie ancien Dépôt Guinness (Lot 1)	ROUTES	100 000 000	BIP	PREFET / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
14	Aménagement de la route Entrée FECAFOOT - Carrefour Mboun - Bretelle le cocotiers (Lot 2)		250 000 000								
15	Construction du pont et ses accès sur la rivière Anga'a	AI	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP MFOUNDI	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
16	Equipement de la Sous-Préfecture de Yaoundé IV	AG	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Yaoundé IV	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 945 940 996								
COMMUNE DE YAOUNDE 1er											
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré à Okolo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'Ecole Publique GBPS Nkolmbong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Publique GENS Nkolmbong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement d'un espace urbain au lieu dit axe du palais en face du centre National de Production des passeports	BEC	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
5	Aménagement des voies de connectivités au quartier Mballa 3 tronçon Lycée de Mballa 2-escale Manguier avec bretelle (phase 1)	ROUTES	250 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
6	Travaux d'aménagement en béton bitumineux du tronçon de route Tradex Emana – carrefour centre d'état civil secondaire de Nkolbong Nord avec les bretelles entre Monica International Bilingue School et Soa	ROUTES	557 887 296	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
7	Travaux complémentaires du Cercle Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er intégrant les aménagements extérieurs	BEC	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
8	Construction des dalots dans certaines localités de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1er	ROUTES	95 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Travaux d'électrification sur certaines rues de l'Arrondissement de Yaoundé 1er	AI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Aménagement des points d'adduction d'eau potable	AI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
11	Travaux d'aménagement et de curage des caniveaux sur certaines voies	AI	169 649 584	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
12	Achat des engins- matériel de voirie	AG	241 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1er			1 658 536 880								
COMMUNE DE YAOUNDE 2ème											
1	Travaux de réhabilitation du captage d'eau et des forages dans les quartiers MESSA Carrière, AZEGUE, NKOMKANA 2	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/05/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Aménagement des toilettes dans les Ecoles Maternelles et Primaires de la CAY2	BEC	7 475 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Construction d'un forage au quartier Madagascar	AI	8 640 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
4	Travaux d'Aménagement de la route communale CARRIERE BAR- Ecole Maternelle des Sources-Marché Madagascar	ROUTES	95 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
5	Travaux d'Aménagement en pavés Autobloquants de la route communale TOTAL NKOMKANA-KIGALI. (Phase 3) (Lot 1)	ROUTES	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
6	Travaux d'Aménagement en pavés Autobloquants de la route communale AZEGUE(Awolowo)-NKOLBIKOK avec bretelles (Phase 2) (Lot 2)		20 000 000								
7	Acquisition et Installation d'un transformateur électrique	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
8	Fourniture et équipement en matériel informatique des services de la CAY2.	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	20/06/2024
9	Fourniture et équipement en mobilier de bureau des services de la CAY2	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	DC	08/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	13/06/2024
10	Construction des espaces de stockage et rangements (magasins)	BEC	36 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
11	Construction d'un forage dans le quartier FEBE VILLAGE (Lot 1)	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	15/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
12	Construction d'un forage dans le quartier NTOUGOU1 (Lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Acquisition et Installation des lampadaires dans les quartiers de la CAY2	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	DC	21/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
14	Travaux de réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement d'EKOUDOU BRIQUETERIE	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
15	Travaux d'Aménagement des voies de connectivité au quartier NKOMKANA 2	ROUTES	250 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
16	Maîtrise d'œuvre des Travaux d'Aménagement des voies de connectivité au quartier NKOMKANA 2	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
17	Aménagement de la route communale Carrefour carrière Bar- Stade du Caire avec bretelle carrefour cocotier	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/08/2024
18	Maîtrise d'œuvre des travaux d'Aménagement de la route communale Carrefour carrière Bar- Stade du Caire avec bretelle carrefour cocotier	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
19	Travaux de réhabilitation de l'école publique maternelle de TSINGA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
20	Travaux de réhabilitation de l'école publique de GRAND MESSA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
21	Fourniture des appareillages aux personnes vivant avec un handicap dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé II	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2023	16/05/2024
22	Entretien des voiries dans les quartiers EKOUDOU (garage avion -grande mosquée- Carrefour ministère Soya) et MESSA Angono- Doumassi FONDS PROPRES (pont	ROUTES	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2024	28/03/2024	29/04/2024	10/05/2024	07/08/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème			828 115 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 3ème											
1	Travaux de réhabilitation d'un bloc de salle de Classe à l'école primaire de Ntouessong	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Fourniture de Cinq cent (500) tables bancs dans les écoles primaires de Ahala, Mekoumbou, Central School, Nsam, Etoa, Ntouessong, Olezoa, Plateau Atemengue, Ecole départemental de Ngoa-Ekele, Biyem-Assi source, Ecole Primaire du lac dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III.	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
3	Construction d'un hangar devant abriter les vendeuses de vivres frais, tubercules et autres au marchés de Nsam	BEC	25 763 424	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Construction d'un CEAC à Nsam dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III.	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
5	Travaux de reprofilage lourd y compris rechargement en Grave latéritique , Compactage lourd et création des fossés en V du Tronçon de route Carrefour Lycée d'Afanoyoa carrefour Chefferie Afanoyoa IV Carrefour Essomba ABE Carrefour Baligui et bretelles L5,00km dans la CAYIII (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/08/2024
6	Travaux de reprofilage lourd y compris rechargement en Grave latéritique, Compactage lourd et création des fossés en V y compris fourniture et pose des buses métalliques du Tronçon de route Carrefour Chefferie Afanoyoa IV Carrefour Nkolfon Rivière Nloubou Baligui par Nkoumadza et bretelles L=8,26ml dans la CAYIII (Lot 2)		50 000 000								
7	Travaux de reprofilage lourd y compris rechargement en Grave latéritique, Compactage lourd, création des fossés en V et fourniture et pose des buses métalliques du Tronçon de route Carrefour Etoa Rivière Biyeme Afanoyoa II rivière Mefou et bretelles L 6,85 km dans la CAYIII (Lot 3)		40 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de reprofilage lourd y compris rechargement en Grave latéritique, Compactage lourd et création des fossés en «V» du Tronçon de route Carrefour Nkolmesseng Carrefour brigade de Gendarmerie de Mekoumbou Carrefour Ntouessong et bretelles L 5,50 km dans la CAYIII (Lot 4)	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/08/2024
9	Travaux de reprofilage lourd y compris rechargement en Grave latéritique, Compactage lourd et création des fossés en V du Tronçon de route Efulan pont Obobogo rail et bretelles L 3,78km dans la CAYIII (Lot 5)		20 000 000								
10	Travaux de revêtement en Bicoche des tronçons de route Carrefour Maison rose Damas Ecole Primaire de NKONG BIBEGA L 123 43 ml Entrée Boulangerie Nsimyong Terre rouge L 300 ml Carrefour Terminus Nouvelle route TAMTAM Entrée EP la Rosière Carrefour Menounga Mbenda L 250 ml dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III (Lot 1)	ROUTES	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
11	Travaux de revêtement en Bicoche des tronçons de route Entrée pharmacam Intersection axe Obamongola L 93 47 ml Entrée Collège les Bambis 2e Chefferie Ahala EP d'Ahala Intersection axe Barrière L 200 ml Neptune Ahala Pont d'Ezala par la rivière BIYEME L 100ml Carrefour des palmiers dépôts de boisson intersection Nationale N°3 et bretelles dans la CAY 3 (Lot 2)		100 000 000								
12	Travaux d'entretien de la voirie urbaine de la CAYIII Traitement des nids de poule dans certaines voies artères de la CAYIII (Lot 3)		50 000 000								
13	Construction et entretien des points d'eau et réseau d'AEP dans certains quartiers et villages de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
14	Construction et entretien du réseau d'éclairage public dans certains quartiers et village de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	AI	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition de deux véhicules de liaison pick-up 4X4 double cabine pour le personnel/services de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
16	Fourniture et pose d'un générateur électrique pour les Bâtiments abritant les services de l'hôtel de ville de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III y compris toutes sujétions	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
17	Fourniture/pose d'un transformateur et la construction d'un réseau d'éclairage public au marché de bois d'Etoa dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
18	Travaux d'entretien du parc automobile (Tractopelle, Camion benne, compacteur et autres) de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
19	Elaboration d'un plan communal de gestion de déchets dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé III	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONR	22/01/2024	29/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème			818 763 424								
COMMUNE DE YAOUNDE 4ème											
1	Travaux de Construction d'un Centre d'Education et d'Action Communautaire (CEAC) type à Nkomo Centre Administratif lieudit Stade ABEGA dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé IV	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
2	Travaux de construction des équipements d'éclairage public sur certaines voies dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé IV. (Tronçon 1 : Auberge Bleue Odza – Mbankomo Assi 1000ml) et (Tronçon 2 : Awae maison rouge – Ewankang dernier poteau 1050ml)	AI	39 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
3	Construction de deux clôtures à l'EP d'EKIE et l'EM de NKOLO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement espace vert carrefours IPTEC et Mvog Atangana Mballa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	05/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	02/07/2024
5	Aménagement de Jardin et espaces de détente aux abords des voies Base aérienne 101 – Entrée Elig Edou – Echangeur Mvan – Mfound'Assi II	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
6	Aménagement de la route Awae Concorde – Anga'a Assi	ROUTES	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
7	Eclairage public Monté Zoé – Photo Jeunesse et Awae Concorde – Anga'a Assi	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
8	Construction de deux salles-atelier en hôtellerie –restaurant et industrie de l'habillement au CMPJREMI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
9	Réhabilitation du CMPJREMI	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Equipement en mobilier de bureau de la salle de conférence du CMPJREMI	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	DC	25/01/2024	12/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
11	Réhabilitation du Centre de Promotion de la femme et la famille de Yaoundé IV	BEC	12 678 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème			304 678 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 5ème											
1	Travaux d'aménagement des trottoirs et ouvrages connexes sur la route carrefour Aavenue Germaine - Fouda derrière United voyage	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Projet de reboisement des abords de la voie structurante de carrefour lycée bilingue - carrefour Mvog Ebanda	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	21/05/2024
3	Construction d'un centre d'éducation et d'actions communautaires (CEAC) à NGONA 1 dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Acquisition d'une niveleuse CEM 919 (Phase 1)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Equipement en 135 tables bancs au profit des écoles primaires d'ABOM, NGOUSSO 2A, et FOU DA	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	DC	22/01/2024	15/02/2024	04/03/2024	14/03/2024	12/06/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de l'Ecole Publique Anglophone d'ESSOS Groupe 1 et 2 (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'ABOM (Lot 2)		10 000 000								
8	Réhabilitation d un bloc de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique de NGOULMEKONG (Lot 1)	BEC	14 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Réhabilitation d un bloc de deux (02) salles de classe au Complexe Scolaire de DJOUNGOLO (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème			204 500 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 6ème											
1	Travaux d'aménagement d'une voirie à ESSOS face chapelle - ESSOS (carrefour avant la mosquée)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Travaux de construction d'un Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) type, à Etoug-Ebé dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 6	BEC	22 999 998	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Equipement en tables bancs, petites tables, chaise et bureaux de maîtres pour les Ecoles maternelles de Mewoulou, Simbock, Mvog Betsi, Mendong SIC 2, Etoug Ebé Francophone, Etoug Ebé Anglophone, Biyemm Assi Acacia	AG	29 995 280	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	DC	28/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
4	Acquisition d'un camion benne modèle: SX3255DT384 avec benne de 20 M3 pour le compte de la Mairie de Yaoundé 6	AG	99 812 248	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	21/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème			217 807 526								
COMMUNE DE YAOUNDE 7ème											
1	Construction d'un CEAC à NKOLNKOUMOU (Phase1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'ETETAK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Sécurisation du Complexe Scolaire de NKOLBISSON par la construction de la Clôture arrière	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Construction de trois (03) blocs de toilettes au profit : Complexe Scolaire NKOLBISSON, EP EKOREZOK et Complexe Scolaire OYOM ABANG	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Equipement en mobilier de Bureau au profit des CMA de MINKOAMEYOS	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	DC	04/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
6	Equipement en tables bancs au profit des écoles publiques primaires de l'Arrondissement de Yaoundé 7	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	DC	12/02/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	03/07/2024
7	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Equipement en mobilier de Bureau au profit des CMA d'OYOM ABANG	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
9	Réhabilitation du CSI d'EBOT MEFOU	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème			213 000 000								
102	TOTAL DEPARTEMENT DU MFOUNDI		6 191 341 826								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Aménagement de la station météorologique d'Eseka	BEC	14 982 000	BIP	Préfet / DD MINT NYONG ET KELLE	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Construction d'une clôture au Lycée de Lamal POUGUE (Phase II)	BEC	110 969 000	BIP	Préfet / PROVISEUR LYCEE LAMAL POUGUE	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Aménagement et Equipement du quartier féminin et du quartier mineur de la Prison d'Eséka	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / REGISSEUR PRISON ESEKA	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			150 951 000								
COMMUNE D'ESEKA											
1	Equipement en tables bancs et deux bureaux de maitre à l'école publique bilingue d' Eséka (Lot 1)	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eséka	DC	19/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	25/04/2024
2	Equipement en tables bancs et deux bureaux de maitre à l'école maternelle du groupe 1 Aviation (Lot 2)		5 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif à l'école publique bilingue d' Eséka (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eséka	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif à l'école maternelle groupe 1 Aviation (Lot 2)		25 000 000								
5	Construction d'un centre multimédia et spectacle à Eséka 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eséka	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
6	Réhabilitation de la piste agricole à l'école publique de Lissai-Menloh-Maloume	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eséka	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Song Ndeng (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Song Hoth (Lot 2)		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Boondjock (Lot 3)		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH à SNEC (Lot 4)		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH à TETEM (Lot 5)		8 500 000								
12	Electrification du village Njock	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
13	Equipement CSI : Bogso, Nguibassal 2, Song Badjeck, Manguegues et CSIU d'Eséka	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	DC	19/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	25/04/2024
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Ilanga - (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
15	Construction d'un forage équipé à PMH de Limoug Lihog (Lot 2)		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé à PMH de Likabo (Lot 3)		8 500 000								
17	Construction d'un forage équipé de PMH à Minlongo (Lot 4)		8 500 000								
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngog Tos (Lot 5)		8 500 000								
19	Construction d'un forage équipé à PMH de Bombe 2 (Lot 6)		8 500 000								
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Bissombe (Lipombe) (Lot 7)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Réhabilitation du tronçon de route en pavé Mosquée Ancienne gendarmerie 150 mètres	ROUTES	40 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE D'ESEKA			325 500 000								
COMMUNE DE BIYOUHA											
1	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Construction d'un forage de PMH à Somapan Chefferie (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Construction d'un forage équipé de PMH à la Cité municipale de Biyouha (Lot 2)		8 500 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Somapan Marché (Lot 3)		8 105 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Biyouha inter Mandegue (Lot 4)		8 105 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH à l'école publique bilingue de Biyouha (Lot 5)		8 000 000								
7	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à Memel (Lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
8	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à Song Bayang (Lot 2)		13 500 000								
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Biyouha (Lot 3)		8 000 000								
10	Construction d'un double dalot sur la rivière Lep Bo'o de Nsonga Industrielle (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
11	Construction d'un double dalot sur la rivière Mandegue (derrière le CSI de Biyouha) (Lot 2)		25 000 000								
12	Fourniture et pose d'un transformateur (tronçon Mapougue - Bakourou-Mouanda)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Renforcement de la ligne MT en poteaux béton dans la commune de biyouha	AI	42 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
14	Réhabilitation de l'AEP de Biyouha Centre administratif (Lot 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
15	Réhabilitation de l'AEP de Song Bayang (Lot 2)		10 000 000								
16	Construction d'une case communautaire à Song Bayang	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
17	Réhabilitation du Centre d'alphabétisation de Biyouha (Song Dibong)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA			243 710 000								
COMMUNE DE BONDJOCK											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école maternelle bilingue de Bondjock	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Equipement en tablettes à Bondjock	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/05/2024
3	Réhabilitation de la piste agricole Bondjock Hondol Minka	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
4	Equipement CSI de Lindoi (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
5	Equipement CMA de Bondjock (Lot 2)		20 000 000								
6	Equipement CSI de Kong Keni (Lot 3)		15 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Renforcement de la ligne électrique en support béton sur les lignes Nkong Keni - Bomabom - Lindoi	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
8	Construction d'une case communautaire à Hondol (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
9	Construction d'une case communautaire à Bondé (Lot 2)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK			203 000 000								
COMMUNE DE BOT-MAKAK											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Manguenda 1 (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mbangue 1 (Lot 2)		20 000 000								
3	Construction d'une case communautaire à Bot Makak	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
4	Construction d'un CZV à Bot Makak	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
5	Réhabilitation d'un tronçon de route communale Mintaba - Lelep - Hegba - Manoyoie (Lim Nkoumsse Nord)	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction d'une clôture au CMA de Bot Makak (Phase I)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
7	Construction du CSI de EKOANGOMBE Nord	BEC	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Appui en appareillage aux personnes vulnérables	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	06/05/2024
9	Construction d'une tribune avec salle de restauration à Bot Makak	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK			373 000 000								
COMMUNE DE DIBANG											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Sombo	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
2	Construction d'un hangar au marché de Ndoupe	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Aménagement des VRD au marché de Sombo	ROUTES	10 800 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
4	Construction de cinq (05) forages équipés à PMH à Tamalong, Maboye (Log Soblog), Manguenda, Sombo Ouest, Peslipan Chefferie	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
5	Construction du réseau HTA aérien monophasé en support béton dans la localité de Lissegue (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
6	Construction du réseau HTA aérien monophasé en support béton dans la localité de Digombi (Lot 2)		50 000 000								
7	Acquisition et Installation de trente cinq (35) lampadaires dans la Commune de Dibang	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Equipement des Cases Communautaires de Sombo Chefferie, Mom-Dibang et Song Bisso	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
TOTAL COMMUNE DE DIBANG			276 800 000								
COMMUNE DE MAKAK											
1	Construction d'un bloc de six (06) latrines à l'école maternelle publique la résidence (Makak)	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Nkongui	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
3	Réhabilitation de l'école publique de Maloume-Nkog Hos	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Ouverture de la piste agricole chefferie Kaya-Carrefour college Evangelique Libamba	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Appui en appareillage pour les personnes vulnérables	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	DC	26/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/05/2024
6	Travaux d'aménagement des espaces du marché de Makak en pavés	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MAKAK			173 000 000								
COMMUNE DE MATOMB											
1	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Manguen 2	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Equipement des cases communautaires de Matomb centre, Kombeng, Nkongtock, Mbemdjock, Bingogog, Mandoumba	AG	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	DC	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
3	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière Ndoube sur le troncon de route Ngoung - Lissole (10ml) (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière Bonde sur le troncon de route Mbeng - Lisse (4ml) (Lot 2)		40 000 000								
5	Equipement du CSI de Malmignan	AG	16 200 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/05/2024
6	Acquisition d'une niveleuse SEM 919	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MATOMB			260 200 000								
COMMUNE DE MESSONDO											
1	Construction d'un bloc de neuf (09) boutiques à la gare de Messondo	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Réhabilitation des tronçons de route Hotel de ville - Lycée avec ses bretelles (4km) (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Réhabilitation de la route de l'école publique de Libog Likoug (5km) (Lot 2)		27 500 000								
4	Réhabilitation du cercle municipal de Messondo	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Nyambong Bikanga (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction des forages équipés de PMH dans les localités de Mahos, Mboui, Messondo EPC, Sodibang Centre et Kelle Ndongond (Lot 2)		42 500 000								
7	Equiperment en matériel médical du centre de santé du CSI de Mboui	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	10/05/2024
8	Réhabilitation du centre de santé du CSI de Mboui	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
9	Réhabilitation des routes à MESSONDO, Réhabilitation de la route Souk (carrefour lycée) - Tomel (14km) (lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
10	Réhabilitation des routes à MESSONDO, Réhabilitation de la route carrefour Song Mbong-Libog (12km) (lot2)		60 000 000								
11	Eclairage public par 45 (quarante cinq) lampadaires solaires des localités de Méssondo centre	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
12	Construction de deux (02) Etangs piscicole dans la commune de Messondo	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
13	Construction d'une case communautaire à Badjob	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
14	Construction de l'école maternelle de Sodibang Centre	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MESSONDO			420 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOG-MAPUBI											
1	Construction et équipement d'un bloc maternel à l'école maternelle de Libellingoi Sud	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Construction d'un ponceau en béton sur la rivière POUPOUGUE à OMOG limite avec Mamb	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
3	Eclairage public avec énergie solaire photovoltaïque de l'espace urbain de Boumnyebel	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Construction des forages à PMH dans les localités de Limai1, Makai carrefour, Bibodi, Log poha, Song Eog	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
5	Réhabilitation du CSI de Boumnyebel (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
6	Réhabilitation du CSI de Ngog Bassong (Lot 2)		10 000 000								
7	Réhabilitation du CSI de Mamb (Lot 3)		5 000 000								
8	Extension dun réseau électrique de la localité de Mapubi Nko'o Song Hol Ngom réseau électrique de la localité de Dikand (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-Mapubi	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
9	Extension dun réseau électrique de la localité de Nsimekellé à la localité de Dikand (Lot 2)		24 000 000								
10	Extension dun réseau électrique de la localité de Tayap (Lot 3)		24 971 000								
11	Extension dun réseau électrique de la localité de Mapubi Nko'o Song Hol Ngom (Lot 4)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI			274 471 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGUIBASSAL											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Lialingombi (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkoumissi (Lot 2)		20 000 000								
3	Achèvement de la construction du Centre Social de Nguibassal	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour Lamal - Carrefour Boumdjack - Rivière Mbegui	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
5	Réaménagement de la voirie en terre dans le Centre Urbain	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Construction d'un dalot double de 2,5x2 m sur la rivière Ngombas du village Maholol I (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction d'un dalot double de 6m de long sur la rivière Pogue de la route rural Nguibassal - Lamal - Minse (Lot 2)		45 699 580								
8	Construction du réseau basse tension monophasé à Maholol II	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Equipement du bloc opératoire du Centre Médical d'Arrondissement (CMA)	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
10	Equipement en matériel de secours au profit des nécessiteux	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL			283 699 580								
114	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE		2 984 831 580								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP NYONG ET MFOUMOU	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
2	Achèvement des travaux de construction et de réhabilitation de la route Mva'a-Evée-Loum (Phase I) AE : 750 000 000	ROUTES	450 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP NYONG ET MFOUMOU	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			550 000 000								
COMMUNE D'AKONOLINGA											
1	Acquisition d'un camion benne dix (10) roues	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Réhabilitation de la route communale Mbaldjap-kan (Melane) (22 kms)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
3	Electrification rurale par réhabilitation et extension du réseau HTA monophasé de l'axe Eboa-Wouma-Mebang-Zo;o-Ndi (vanante poteaux béton bois et installation du transformateur dans la localité d'Ebang-Ebouma)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Aménagement des sources d'eau dans les quartiers de la ville de Maka, Loum et Sciérie	AI	10 710 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Construction de quatre (04) forages dans les localités de (Aboe-Bikele, Teng-Ando;o, Evom et Yanda	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkol-Ebotane (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Soudjegue (Lot 2)		20 000 000								
8	Construction d'un hangar à Mekong (PK 14)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA			322 710 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AYOS											
1	Ouverture de la piste agricole Meyeck-Meve-Rivière Mfoumou	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction du Centre d'Aquaculture d'Ayos	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Construction du Centre Multifonctionnel des jeunes d'Ayos (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
4	Construction d'un bâtiment R+1 à usage commercial	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
5	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nnemeyong (Lot 1)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Réhabilitation d'un bloc de quatre (04) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Nguinda Minfolo + bureau de directeur (Lot 2)		25 500 628								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nan II (Lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nyabewa (Lot 2)		22 000 000								
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mekouma (Lot 3)		22 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ngoadjang (Lot 4)		22 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Eclairage public en quarante huit (48) lampadaires solaires dans la ville d'Ayos	AI	76 159 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Réhabilitation de dix-huit (18) forages équipés de PMH dans certaines localités d'Ayos	AI	48 600 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
13	Construction d'un forage à PMH à Olembe (Ngouyop)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
14	Aménagement du stade municipal d'Ayos (Phase 2)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL COMMUNE D'AYOS			501 759 628								
COMMUNE D'ENDOM											
1	Réhabilitation de la route Carrefour BIKOUM - EVOT (6,3 Km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Aménagement de la voie d'accès au Mont MBAL (2 Km) (Lot 1)	ROUTES	12 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
3	Aménagement de la voie d'accès aux berges du Nyong (0,5 Km) (Lot 2)		12 500 000								
4	Aménagement de huit (08) boutiques au niveau de 02 hangars du marché de MEMGBWA (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Aménagement de huit (08) boutiques au niveau de 02 hangars du marché d'EDJOM (Lot 2)		10 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction du CSI de Medjeme (1ère Phase)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Réhabilitation du bâtiment du CSI d'Eboman	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Installation de 35 lampadaires solaires dans la ville d'Endom	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	05/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique de Akoalui (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique de Zanda (Lot 2)		18 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique de Nkol Mewout (Lot 3)		18 000 000								
12	Construction d'un logement d'astreinte à l'École Publique de Atong (Lot 4)		20 000 000								
13	Construction d'un bloc maternel à l'École Publique de Nkoltom (Lot 5)		25 000 000								
14	Réhabilitation du réseau électrique EKOUBA - EKOUDOU - BITSOCK (Phase 2)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
15	Aménagement du site de 5 Ha pour la construction de la cité municipale d'Endom	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
16	Construction d'une mini adduction d'eau à énergie solaire à BINYI YALI	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un forage équipé de PMH à ATONG (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
18	Construction d'un forage équipé de PMH à EKOUDOU (Lot 2)		8 000 000								
19	Reboisement de la cité urbaine d'ENDOM	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE D'ENDOM			322 000 000								
COMMUNE DE KOBDOMBO											
1	Construction d'un (01) forage équipé en PMH dans la localités de Nkpwanze(Yinda) (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Construction d'un (01) forage équipé en PMH dans la localités d'Ebekob (Lot 2)		8 500 000								
3	Construction d'un (01) forage équipé en PMH dans la localités de Ndamvo (Lot 3)		8 500 000								
4	Construction d'un (01) forage équipé en PMH dans la localités de Ngalla (Lot 4)		8 500 000								
5	Construction d'un restaurant moderne dans le centre urbain de Kobdombo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Réhabilitation de la route rurale Akam-Sobia-Kongo (5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Construction de sept (07) boutiques à Kobdombo centre	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
8	Construction d'un centre Zootechnique et vétérinaire	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation d'un bloc deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kobdombo (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Réhabilitation d'un bloc deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mbeng (Lot 2)		10 000 000								
11	Réhabilitation d'un bloc deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nyenda (Lot 3)		10 000 000								
12	Réhabilitation d'un bloc deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Efoufoup (Lot 4)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO			192 000 000								
COMMUNE DE MENGANG											
1	Réhabilitation de la route carrefour Java-Atong-Nkolbeck (15 kms) (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Réhabilitation de la route carrefour Bond-Essong-Ngombo-Rive Mfoumou-Bretelle-Efoulan (25 kms) (Lot 2)		50 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle Bilingue d'Essouba	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Construction d'une case d'astreinte pour enseignants	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
5	Construction d'un hangar communautaire à Ekoko	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Aménagement des accès au marché de Koundou (Lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
7	Aménagement des voies d'accès à l'Auberge municipale de Mengang (Lot 2)		30 000 000								
8	Eclairage public en vingt (20) lampadaires solaires au marché de Koundou (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Installation de dix (10) lampadaires solaires à l'accès de l'Auberge municipale de Mengang (Lot 2)		15 000 000								
10	Construction d'un (01) forage à PMH à Akondog	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE MENGANG			235 500 000								
65	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU		2 123 969 628								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AKOEMAN											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Melen (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle Bilingue d'Akoeman (Lot 2)		18 000 000								
3	Construction de la case communautaire d'Akoeman Centre (Phase I)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
4	Réhabilitation du tronçon Pont So'o-Carrefour Ngoumbou-Nkolmeyos-Nkout (14,300 kms) (Lot 1)	ROUTES	90 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
5	Réhabilitation d'un tronçon de route Inter RC 143-Mebogo Assi-Mairie-Résidence SP et Carrefour Cité-Ecole Publique (Inter RC 143) (Lot 2)		37 000 000								
6	Ouverture des routes Bretelle Mission Catholique-Gendarmerie-Inter Rc 143-Mairie-Tribune municipale-Gendarmerie (3 kms)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Installation d'une mini centrale solaire au Centre Médical d'Arrondissement d'Akoeman (Lot 1)	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
8	Installation d'une mini centrale solaire au Centre Médical d'Arrondissement de Sep (Lot 2)		12 500 000								
9	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ovang (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
10	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ekonong (Lot 2)		8 500 000								
11	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Bifindi Ecole (Lot 3)		8 500 000								
12	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ngoumbou Pont So'o (Lot 4)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN			268 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DZENG											
1	Construction d'un hangar au marché de Dzeng Ville	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Construction de quatre (04) boutiques au marché de Dzeng Ville	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
3	Réhabilitation des zones critiques des tronçons Ombwang-Carrefour CEMAC (7,9 kms) (Lot 1)	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
4	Réhabilitation des zones critiques des tronçons Dzeng-Komassi (19 kms) (Lot 2)		30 000 000								
5	Equipement en matériel médical du CSI de Zoassi (Lot 1)	AG	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
6	Equipement en matériel médical du CSI de Ndzandouan (Lot 2)		12 500 000								
7	Conception de plan d'occupation des sols de Dzeng	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONR	05/02/2024	01/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
8	Réhabilitation de la piste agricole Assok-Otongan-Mebenga-Djomo	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Réhabilitation de certains tronçons de Dzeng ville	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Reboisement de 5 ha à Dzeng	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
11	Aménagement du stade municipal de Dzeng Ville	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
12	Aménagement du complexe éco-touristique de Dzeng Ville	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ebok	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
14	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de Nkolmbembe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dzeng	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
TOTAL COMMUNE DE DZENG			346 000 000								
COMMUNE DE MBALMAYO											
1	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle d'Obek	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	09/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
2	Construction de la case communautaire de Ngat-Bene (Phase I)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	19/01/2024	08/03/2024	01/04/2024	12/04/2024	11/07/2024
3	Electrification rurale du village Akom Nyada (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
4	Electrification rurale du village Akom Nyada (Lot 2)		40 000 000								
5	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Akom Nyada 1 (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Akom Nyada 2 (Lot 2)		8 500 000								
7	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Asanza (Nguema) (Lot 3)		8 500 000								
8	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Akometam (Okekat) (Lot 4)		8 500 000								
9	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Akometam (Mekak) (Lot 5)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation du tronçon de route Commissariat Central-Carrefour Préfecture (200 mètres) (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
11	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Akometam-Chapelle EPC --Akometam-Chefferie Abang (11,3 kms) (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO			240 500 000								
COMMUNE DE MENGUEME											
1	Constrcution d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ntang (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Constrcution d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Yenessi (Lot 2)		18 000 000								
3	Constrcution d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mebomezoa (Lot 3)		18 000 000								
4	Construction d'un atelier à la SAR/SM (Lot 4)		30 000 000								
5	Création d'un parc à bois dans la ville de Mengueme	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Réhabilitation des points critiques de la route communale carrefour Ossoessam-Carrefour Mebomezoa (7 kms) (Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Réhabilitation de la voirie principale de Mengueme (Lot 2)		40 004 000								
8	Réhabilitation HT/BT et extension BT du réseau électrique dans certaines localités de Mengueme (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
9	Extension d'un réseau MT aérien monophasé au CMA de Mengueme (Lot 2)		10 000 000								
10	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à énergie solaire mixte ou hybride au CMA de Mengueme	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un (01) forage à pompe solaire pour le renforcement de l'adduction d'eau potable de Ntang	AI	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Elaboration du plan d'occupation des sols de Mengueme (Phase 1)	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONR	25/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
13	Acquisition du matériel médical au Centre Médical d'Arrondissement de Mengueme	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Ting Ting Melen (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Nyiemeyong (Lot 2)		8 000 000								
16	Extension et travaux connexes de la tribune à la place des fêtes de Mengueme	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
17	Construction de la gare routière de Mengueme (Phase 1)	BEC	58 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
TOTAL COMMUNE DE MENGUEME			427 004 000								
COMMUNE DE NGOMEDZAP											
1	Appui aux CTD pour création, l'équipement, la maintenance des écoles primaires de la commune	AG	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
2	Appui aux CTD pour la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ebaminal	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
4	Construction d'une case communautaire à Mengueme Nord	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
5	Construction d'une mini adduction d'eau par panneaux solaire au site des logements sociaux de Ngomedzap	AI	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Angonfeme (Mvog Ya'a) (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction d'un forage équipé de PMH au centre éco-touristique d'Olama (Lot 2)		8 500 000								
8	Appui aux CTD pour l'alimentation en eau potable	AI	6 710 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
9	Electrification de l'axe carrefour Nkolbewa-Ekekam-Station IRAD (phase 1)	AI	45 001 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Construction du Centre de Santé Intégré d'Ekoumeyeck	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
11	Construction de la tribune de la place des fetes de Ngomedzap (phase 2)	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
12	Appui au financement des CTD pour le développement local	AG	45 002 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP			299 213 000								
COMMUNE DE NKOLMETET											
1	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Awae	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
2	Construction du stade municipal de Nkolmetet (Phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
3	Aménagement du stade secondaire d'Obout	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
4	Acquisition du matériel informatique pour la case communautaire de Mengueme-Bane	AG	8 493 750	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du tronçon Carrefour Nkolmetet-Ngoantet avec bretelle au CETIC (10 kms)	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
6	Ouverture voie d'accès au stade municipal (1,5 km)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
7	Construction de deux (02) forages équipé de PMH au village So'o Assi et au village Nkol Ekabli	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
8	Travaux d'achèvement du CMPJ de Nkolmetet	BEC	26 794 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
9	Eclairage public de Nkolmetet centre par dix sept (17) lampadaires solaire	AI	21 250 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	11/01/2023	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
10	Construction de sept (07) boutiques au marché de Nkolmetet	BEC	20 171 268	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET			230 709 018								
76	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O		1 811 426 018								